

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]
Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice			0,00	0,00
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
<b>01 Železniční svršek</b>				0,00
SO 01-11-01	ŽST Lovosice, železniční svršek	SŽDC	0,00	
SO 01-13-01	Přejezdy	SŽDC	0,00	
<b>02 Železniční spodek</b>				0,00
SO 01-11-02	ŽST Lovosice, železniční spodek	SŽDC	0,00	
<b>03 Mosty, propustky</b>				
<b>04 Nadjezdy</b>				
<b>05 Podchody</b>				
<b>06 Zdi</b>				
<b>07 Protihlukové stěny</b>				
<b>08 Individuální protihluková opatření</b>				
<b>09 poplatky za plány/stavební projekt</b>				
<b>10 Pozemní stavby</b>				0,00
SO 01-21-01	ŽST Lovosice, stavební úpravy ÚS	SŽDC	0,00	
SO 01-21-02	ŽST Lovosice, Technologická budova	SŽDC	0,00	
SO 01-21-02.1	ŽST Lovosice Demolice	SŽDC	0,00	
SO 01-21-03	ŽST Lovosice, úpravy budovy v km 495,544	SŽDC	0,00	
<b>11 Inženýrské sítě</b>				
<b>14 Komunikace</b>				
<b>15 Dopravní opatření</b>				
<b>16 Tunely</b>				
<b>17 Sanace skalních ploch</b>				
<b>18 Trakční vedení</b>				0,00
SO 01-31-01	ŽST Lovosice, trakční vedení	SŽDC	0,00	
SO 01-31-02	ŽST Lovosice Jih, trakční vedení	SŽDC	0,00	
SO 01-37-01	ŽST Lovosice, ukolejení vodivých konstrukcí	SŽDC	0,00	
<b>19 Elektrorozvody</b>				0,00
SO 01-36-01	ŽST Lovosice, rozvody VN	SŽDC	0,00	
SO 01-36-02	ŽST Lovosice, rozvody NN	SŽDC	0,00	
<b>20 Energetická zařízení</b>				0,00
SO 01-34-01	ŽST Lovosice, EOVS	SŽDC	0,00	
SO 01-36-03	ŽST Lovosice, DOÚO	SŽDC	0,00	
PS 01-35-01	ŽST Lovosice, TS1 22/0,4kV, technologie	SŽDC	0,00	
PS 01-35-05	ŽST Lovosice, TS1 22/0,4kV, vlastní spotřeba	SŽDC	0,00	
PS 01-35-06	ŽST Lovosice, TS1 22/0,4kV, vnější uzemnění	SŽDC	0,00	
PS 01-35-07	ŽST Lovosice, TS2 22/0,4kV, technologie	SŽDC	0,00	
PS 01-35-10	ŽST Lovosice, TS2 22/0,4kV, vlastní spotřeba	SŽDC	0,00	
PS 01-35-11	ŽST Lovosice, TS2 22/0,4kV, vnější uzemnění	SŽDC	0,00	
PS 01-35-12	ŽST Lovosice, TS2, náhradní zdroj NZ2, technologie	SŽDC	0,00	
PS 01-35-13	ŽST Lovosice, TS3 22/0,4kV, technologie	SŽDC	0,00	
PS 01-35-16	ŽST Lovosice, TS3 22/0,4kV, vlastní spotřeba	SŽDC	0,00	
PS 01-35-17	ŽST Lovosice, TS3 22/0,4kV, vnější uzemnění	SŽDC	0,00	
<b>21 Výtahy</b>				
<b>24 Zabezpečovací zařízení</b>				0,00
PS 01-11-01	ŽST Lovosice, SZZ, část A a část C	SŽDC	0,00	
PS 01-11-01	ŽST Lovosice, SZZ, část B	SŽDC	0,00	
PS 11-12-01	Žalhostice-Lovosice, TZZ	SŽDC	0,00	
PS 12-12-01	Lovosice-Čížkovice, TZZ	SŽDC	0,00	
PS 13-12-01	Lovosice-Chotiměř, TZZ	SŽDC	0,00	
<b>25 Sdělovací zařízení</b>				0,00
PS 01-21-01	ŽST Lovosice, místní kabelizace	SŽDC	0,00	
PS 01-21-01.1	ŽST Lovosice, úpravy DOK ČDT	SŽDC	0,00	
PS 01-21-01.2	ŽST Lovosice, úpravy sdělovacích kabelů SŽDC	SŽDC	0,00	
PS 11-21-01	Žalhostice-Lovosice, přípoř. sdělovacích kabelů	SŽDC	0,00	
PS 12-21-01	Lovosice – Čížkovice, přípoř. sdělovacích kabelů	SŽDC	0,00	
PS 13-21-01	Lovosice – Chotiměř, přípoř. sdělovacích kabelů	SŽDC	0,00	
PS 01-22-01	ŽST Lovosice, rozhlasové zařízení	SŽDC	0,00	
PS 01-23-01	ŽST Lovosice, sdělovací zařízení	SŽDC	0,00	
PS 01-23-02	ŽST Lovosice, přenosový systém	SŽDC	0,00	
PS 01-24-01	ŽST Lovosice, ÚS - ASHS	SŽDC	0,00	
PS 01-24-02	ŽST Lovosice, TB - ASHS	SŽDC	0,00	
PS 01-24-03	ŽST Lovosice, ÚS - EZS	SŽDC	0,00	
PS 01-24-04	ŽST Lovosice, TB - EZS	SŽDC	0,00	
PS 01-24-05	ŽST Lovosice, kamerový systém	SŽDC	0,00	
PS 01-27-01	ŽST Lovosice, informační systém	SŽDC	0,00	
<b>26 Dispečerská a řídicí technika</b>				0,00
PS 01-31-01.1	ŽST Lovosice, zařízení DRT a místní řídicí systém	SŽDC	0,00	
PS 01-31-01.2	Doplnění DRT a řídicího systému na ED Ústí nad Labem	SŽDC	0,00	
<b>50 Všeobecné položky</b>				0,00
SO 98-98-00	Všeobecný objekt	SŽDC	0,00	
<b>90 Zabezpečení veřejných zájmů</b>				
Dělení majetku:				
SŽDC	Budoucí majitel SŽDC [Kč]		0,00	

Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
ČD	Budoucí majitel ČD [Kč]		0,00	
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]		0,00	
	Kontrolní součet [Kč]		0,00	

FORMULÁŘ 5

SOUPLIS PRACÍ

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST Lovosice, SZZ, část A, část C

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

823 8

25.6.2014

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0 , 00

Číslo stavby

5423520011

Číslo PS,SO

PS 01-11-01A,C

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m01	Definitivní SZZ - Část A								
1	631120	dodávka metalického dvoupláštového kabelu do 61p 1,0	m	88,000		0,000		0,00		0,00
2	631121	dodávka metalického dvoupláštového kabelu do 2p 1,0	m	2 095,500		0,000		0,00		0,00
3	631122	dodávka metalického dvoupláštového kabelu do 3p 1,0	m	10 835,000		0,000		0,00		0,00
4	631123	dodávka metalického dvoupláštového kabelu do 4p 1,0	m	12 705,000		0,000		0,00		0,00
5	631124	dodávka metalického dvoupláštového kabelu do 7p 1,0	m	14 630,000		0,000		0,00		0,00
6	631125	dodávka metalického dvoupláštového kabelu do 12p 1,0	m	4 713,500		0,000		0,00		0,00
7	631126	dodávka metalického dvoupláštového kabelu do 16p 1,0	m	1 914,000		0,000		0,00		0,00
8	631127	dodávka metalického dvoupláštového kabelu do 24p 1,0	m	3 707,000		0,000		0,00		0,00
9	631128	dodávka metalického dvoupláštového kabelu do 30p 1,0	m	7 595,500		0,000		0,00		0,00
10	631129	dodávka metalického dvoupláštového kabelu do 48p 1,0	m	8 343,500		0,000		0,00		0,00
11	631151R	Kabel CYKY 19Dx1,5-3	m	165,000		0,000		0,00		0,00
12	631152R	Kabel CYKY 7Dx2,5	m	687,500		0,000		0,00		0,00
13	631153R	Kabel CYKY 2Dx10	m	49,500		0,000		0,00		0,00
14	631154R	Kabel CYKY 4Dx2-4	m	38,500		0,000		0,00		0,00
15	631210	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 61p 1,0	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
16	631211	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 2p 1,0	kus	40,000		0,000		0,00		0,00
17	631212	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 3p 1,0	kus	270,000		0,000		0,00		0,00
18	631213	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 4p 1,0	kus	178,000		0,000		0,00		0,00
19	631214	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 7p 1,0	kus	228,000		0,000		0,00		0,00
20	631215	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 12p 1,0	kus	44,000		0,000		0,00		0,00
21	631216	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 16p 1,0	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
22	631217	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 24p 1,0	kus	16,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO : ŽST Lovosice, SZZ, část A, část C

Datum zpracování : 25.6.2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

823 8

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO PS 01-11-01A,C

Datum aktualizace :

0,00

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	631218	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 30p 1,0	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
24	631219	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 48p 1,0	kus	22,000		0,000		0,00		0,00
25	631311	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 6 žil	kus	36,000				0,00		0,00
26	631312	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 8 žil	kus	42,000				0,00		0,00
27	631313	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 14 žil	kus	49,000				0,00		0,00
28	631314	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 24 žil	kus	16,000				0,00		0,00
29	631315	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 32 žil	kus	6,000				0,00		0,00
30	631316	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 48 žil	kus	12,000				0,00		0,00
31	631317	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 60 žil	kus	25,000				0,00		0,00
32	631318	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 96 žil	kus	28,000				0,00		0,00
33	631410	štitek kabelový obecně	kus	856,000				0,00		0,00
34	631420	objímka značkovací kabelová obecně	kus	3 390,000				0,00		0,00
35	631511	zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 4p 1,0	m	25 635,500				0,00		0,00
36	631512	zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 7p 1,0	m	14 630,000				0,00		0,00
37	631513	zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 12p 1,0	m	4 713,500				0,00		0,00
38	631514	zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 24p 1,0	m	5 621,000				0,00		0,00
39	631515	zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 30p 1,0	m	7 595,500				0,00		0,00
40	631516	zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 48p 1,0	m	8 343,500				0,00		0,00
41	631517	zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 61p 1,0	m	88,000				0,00		0,00
42	632111	vnitřní kabelové rozvody dodávka přes 50 kabelů	m	120,000				0,00		0,00
43	632112	vnitřní kabelové rozvody dodávka do 50 kabelů	m	70,000				0,00		0,00
44	632113	vnitřní kabelové rozvody dodávka do 20 kabelů	m	60,000				0,00		0,00
45	632121	vnitřní kabelové rozvody montáž přes 50 kabelů	m	80,000				0,00		0,00
46	632122	vnitřní kabelové rozvody montáž do 50 kabelů	m	80,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST Lovosice, SZZ, část A, část C

25.6.2014

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO PS 01-11-01A,C

Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]

0 , 00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	632123	vnitřní kabelové rozvody montáž do 20 kabelů	m	40,000				0,00		0,00
48	751111	kabelová trasa ve žlábech 10x10 ve výkopu 0,5 m	km	3,530				0,00		0,00
49	751112R	kabelová trasa ve žlábech 20x20 ve výkopu 0,5 m	km	5,630				0,00		0,00
50	756130	kabelová trasa pod fólií ve výkopu 0,9 m	km	0,323				0,00		0,00
51	751213R	kabelová trasa ve žlábech 30x40 ve výkopu 1,2 m	km	0,300				0,00		0,00
52	631517	kabelová trasa vedena v kabelovodu, kolektoru	m	85,000				0,00		0,00
53	705242	kabelový podchod pod koleji	kus	175,000				0,00		0,00
54	705282	kabelový podchod pod koleji zřízený protlakem	kus	28,000				0,00		0,00
55	705242	kabelový podchod pod vozovkou	m	40,000				0,00		0,00
56	705282_2	kabelový podchod pod vozovkou zřízený prolakem	kus	20,000				0,00		0,00
57	632417	kabelový přechod přes most	m	60,000				0,00		0,00
58	632211	dodávka jednotného obslužného pracoviště (jop) nezálohovaného	kus	3,500				0,00		0,00
59	632212	dodávka vybavení servisního a diagnostického pracoviště vč. sw	kus	1,000				0,00		0,00
60	632213	dodávka diagnostiky automatického bloku pro 1 traťovou kolej	kus	4,000				0,00		0,00
61	632214	dodávka elektronického grafikonu nezálohovaného bez sw	kus	1,000				0,00		0,00
62	632215	dodávka připojení diagnostiky automatického bloku do jednotného obslužného pracoviště (jop)	kus	2,000				0,00		0,00
63	632221	montáž jednotného obslužného pracoviště (jop) nezálohovaného	kus	3,500				0,00		0,00
64	632222	montáž vybavení servisního a diagnostického pracoviště	kus	1,000				0,00		0,00
65	632223	montáž diagnostiky automatického bloku pro 1 traťovou kolej	kus	4,000				0,00		0,00
66	632224	montáž elektronického grafikonu nezálohovaného bez sw	kus	1,000				0,00		0,00
67	632225	montáž připojení diagnostiky automatického bloku do jednotného obslužného pracoviště (jop)	kus	2,000				0,00		0,00
68	632311	dodávka pultu nouzové obsluhy	kus	1,000				0,00		0,00
69	632318	dodávka úpravy kolejové desky (2 soubory)	kus	1,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO : ŽST Lovosice, SZZ, část A, část C

Datum zpracování : 25.6.2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

823 8

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO PS 01-11-01A,C

Datum aktualizace :

0 , 0 0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	632319	dodávka terminálu řízení přejezdového zařízení	sada	3,000				0,00		0,00
71	632321	montáž pultu nouzové obsluhy	kus	1,000				0,00		0,00
72	632328	montáž úpravy kolejové desky (2 soubory)	kus	1,000				0,00		0,00
73	632329	montáž terminálu řízení přejezdového zařízení	sada	3,000				0,00		0,00
74	632417	dodávka kabelového roštu vodorovného ocelového	m	205,000				0,00		0,00
75	632418	dodávka kabelového roštu svislého ocelového	m	38,000				0,00		0,00
76	632419	dodávka skříň (stojanu) kabelové	kus	10,000				0,00		0,00
77	632427	montáž kabelového roštu vodorovného ocelového	m	205,000				0,00		0,00
78	632428	montáž kabelového roštu svislého ocelového	m	38,000				0,00		0,00
79	632429	montáž skříň (stojanu) kabelové	kus	10,000				0,00		0,00
80	632512	dodávka elektronické vazby pro zabezpečení vyhybkové jednotky(vč.základního sw)	v.j.	125,667				0,00		0,00
81	632515	dodávka skříň (stojanu) technologických počítačů	kus	1,000				0,00		0,00
82	632516	dodávka napájecí skříň (stojanu) pro jop	kus	1,000				0,00		0,00
83	632522	montáž elektronické vazby pro zabezpečení vyhybkové jednotky(vč.individuálního sw)	v.j.	125,667				0,00		0,00
84	632525	montáž skříň (stojanu) technologických počítačů	kus	1,000				0,00		0,00
85	632526	montáž napájecí skříň (stojanu) pro jop	kus	1,000				0,00		0,00
86	632611	dodávka skříň (stojanu) napájecího zdroje (50 / 75 / 275 hz) do 50 kva	kus	2,000				0,00		0,00
87	632621	montáž skříň (stojanu) napájecího zdroje	kus	2,000				0,00		0,00
88	632711	dodávka přepětové ochrany pro návěstidlo	kus	91,000				0,00		0,00
89	632712	dodávka přepětové ochrany pro přestavník	kus	79,000				0,00		0,00
90	632713	dodávka přepětové ochrany pro elektromagnetický zámek nebo pomocné staveřlo	kus	8,000				0,00		0,00
91	632721	montáž přepětové ochrany pro návěstidlo	kus	91,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST Lovosice, SZZ, část A, část C

25.6.2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO PS 01-11-01A,C

Datum aktualizace :

0,00

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92	632722	montáž přepětové ochrany pro přestavnik	kus	79,000				0,00		0,00
93	632723	montáž přepětové ochrany pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavečko	kus	8,000				0,00		0,00
94	632813	dodávka skříňě (stojanu) logiky elektronických kolejových obvodů vystrojené pro 60 kolejových obvodů	kus	5,000				0,00		0,00
95	632823	montáž skříňě (stojanu) logiky elektronických kolejových obvodů vystrojené pro 60 kolejových obvodů	kus	5,000				0,00		0,00
96	632916	dodávka základního sw pro elektronický grafikon	kus	1,000				0,00		0,00
97	632926	montáž individuálního sw pro elektronický grafikon pro jedno číslo vlaku	kus	1,000				0,00		0,00
98	633111	dodávka rozřezného elektromotorického přestavniku	kus	57,000				0,00		0,00
99	633113	dodávka elektromotorického přestavniku s mechanikou ve žlabovém pražci	kus	8,000				0,00		0,00
100	633115	dodávka elektromotorického přestavniku pro čelistový závěr pro ps	kus	9,000				0,00		0,00
101	633116	dodávka pomocného stavědla se 4-12 řadiči	kus	6,000				0,00		0,00
102	633117	dodávka pomocného stavědla s elektromagnetickým zámekem	kus	2,000				0,00		0,00
103	633118	dodávka snímače polohy jazyků	kus	36,000				0,00		0,00
104	633121	montáž rozřezného elektromotorického přestavniku	kus	66,000				0,00		0,00
105	633123	montáž elektromotorického přestavniku s mechanikou ve žlabovém pražci	kus	42,000				0,00		0,00
106	633125	montáž pomocného stavědla	kus	8,000				0,00		0,00
107	633126	montáž snímače polohy jazyků	kus	36,000				0,00		0,00
108	633127	dodávka a montáž hákového závěru	kus	16,000				0,00		0,00
109	633127	dodávka a montáž čelistového závěru 1 páru výměn (bez vrtání)	kus	8,000				0,00		0,00
110	633128	dodávka a montáž čelistového závěru 2 párů výměn (bez vrtání)	kus	8,000				0,00		0,00
111	633139	demontáž čelistového závěru 1 páru výměn	kus	15,000				0,00		0,00
112	633213	dodávka výkolejky pravé s elektromotorickým přestavníkem a návěšním tělesem	kus	5,000				0,00		0,00
113	633214	dodávka výkolejky levé s elektromotorickým přestavníkem a návěšním tělesem	kus	8,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO : ŽST Lovosice, SZZ, část A, část C

Datum zpracování : 25.6.2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

823 8

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO PS 01-11-01A,C

Datum aktualizace :

0 , 0 0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
114	633222	montáž výkolejky s elektromotorickým přestavníkem a návěštním tělesem	kus	13,000				0,00		0,00
115	633312	dodávka zabezpečení výhybky a výkolejky elektromagnetickými zámky	kus	2,000				0,00		0,00
116	633322	montáž zabezpečení výhybky a výkolejky elektromagnetickými zámky	kus	2,000				0,00		0,00
117	633512	kompletní dodávka stožárového dvousvětlového návěstidla vč.základu	kus	25,000				0,00		0,00
118	633514	kompletní dodávka stožárového čtyřsvětlového návěstidla vč.základu	kus	3,000				0,00		0,00
119	633515	kompletní dodávka stožárového pětisvětlového návěstidla vč.základu	kus	16,000				0,00		0,00
120	633518	kompletní dodávka stožárového šestisvětlového návěstidla s ukazatelem rychlosti vč.základu	kus	23,000				0,00		0,00
121	633522	kompletní montáž stožárového dvousvětlového návěstidla	kus	28,000				0,00		0,00
122	633524	kompletní montáž stožárového čtyřsvětlového návěstidla	kus	9,000				0,00		0,00
123	633525	kompletní montáž stožárového pětisvětlového návěstidla	kus	24,000				0,00		0,00
124	633528	kompletní montáž stožárového šestisvětlového návěstidla s ukazatelem rychlosti	kus	23,000				0,00		0,00
125	633611	kompletní dodávka trpasličího dvousvětlového návěstidla vč.základu a pomocných konstrukcí	kus	12,000				0,00		0,00
126	633616	kompletní dodávka ukazatele rychlosti (světelné pruhy)	kus	4,000				0,00		0,00
127	633621	kompletní montáž trpasličího dvousvětlového návěstidla	kus	23,000				0,00		0,00
128	633626	kompletní montáž ukazatele rychlosti (světelné pruhy)	kus	4,000				0,00		0,00
129	633712	dodávka návěsti "Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" (vzdálenostní upozorňovadlo)	komplet	5,000				0,00		0,00
130	633715	dodávka návěsti rychlostník (předvěstník)	kus	6,000				0,00		0,00
131	633716	dodávka neproměnné návěsti samostatně stojící dle specifikace TZ	kus	12,000				0,00		0,00
132	633717	dodávka návěsti -Návěst umístěna na výložníku návěstidla, nebo výhybky	kus	43,000				0,00		0,00
133	633718	dodávka návěstního tělesa pro výhybku (výkolejku)	kus	33,000				0,00		0,00
134	633719	dodávka informačního bodu zařízení avv-mib 6	kus	5,000				0,00		0,00



FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST Lovosice, SZZ, část A, část C

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

823 8

25.6.2014

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO PS 01-11-01A,C

Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
135	633722	montáž návěští "vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" (vzdálenostní upozorňovací)	komplet	5,000				0,00		0,00
136	633725	montáž návěští rychlostník (předvěstník)	kus	6,000				0,00		0,00
137	633726	montáž neproměnné návěští samostatné stojící dle specifikace TZ	kus	12,000				0,00		0,00
138	633727	montáž návěští -Návěst umístěna na výložníku návěstidla, nebo výhybky	kus	43,000				0,00		0,00
139	633728	montáž návěstního tělesa pro výhybku vialflex	kus	33,000				0,00		0,00
140	633729	montáž informačního bodu zařízení avv-mib 6	kus	5,000				0,00		0,00
141	633736	demontáž neproměnné návěští samostatné stojící dle specifikace TZ	kus	10,000				0,00		0,00
142	633812	dodávka stykového transformátoru d1075	kus	62,000				0,00		0,00
143	633814	dodávka propojek a připojení pro připojení stykového transformátoru	komplet	30,000				0,00		0,00
144	633815	dodávka sady kolejových propojek - výhybkové nebo kolejové	komplet	118,000				0,00		0,00
145	633816	dodávka sady kolejových propojek stykových transformátorů	kus	30,000				0,00		0,00
146	633817	dodávka mezikolejové lanové propojky	kus	26,000				0,00		0,00
147	633821	montáž stykového transformátoru	kus	271,000				0,00		0,00
148	633822	montáž propojek a připojení pro připojení stykového transformátoru	komplet	30,000				0,00		0,00
149	633823	montáž sady kolejových propojek - výhybkové nebo kolejové	komplet	118,000				0,00		0,00
150	633824	montáž sady kolejových propojek stykových transformátorů	kus	30,000				0,00		0,00
151	633825	montáž mezikolejové lanové propojky	kus	26,000				0,00		0,00
152	633826	montáž kódovací skříňky tj.a se smýčkou pro kódování vlakového zabezpečovače ve dvojité kolejeové spoje	kus	2,000				0,00		0,00
153	633829	montáž kolejového obvodu ve stanici	komplet	99,000				0,00		0,00
154	633836	demontáž kódovací skříňky tj.a se smýčkou pro kódování vlakového zabezpečovače ve dvojité kolejové spoje	kus	2,000				0,00		0,00
155	633911	dodávka počítače náprav, 1 bod (venkovní část)	kus	110,000				0,00		0,00
156	633912	dodávka skříně s počítači náprav vystrojené (28 bodů / 14 úseků)	kus	4,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO : ŽST Lovosice, SZZ, část A, část C

Datum zpracování : 25.6.2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

823 8

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO PS 01-11-01A,C

Datum aktualizace :

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
157	633921	montáž počítače náprav, 1 bod (venkovní část)	kus	220,000				0,00		0,00
158	633922	montáž skříně s počítači náprav vystrojené (28 bodů / 14 úseků)	kus	4,000				0,00		0,00
159	633931	demontáž počítače náprav, 1 bod (venkovní část)	kus	110,000				0,00		0,00
160	634114	dodávka skříně logiky elektronického zařízení pro přejezd	kus	2,000				0,00		0,00
161	634115	dodávka kabelové skříně	kus	14,000				0,00		0,00
162	634117	dodávka releového domku opd izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací	kus	2,000				0,00		0,00
163	634118	dodávka skříně (stojanu) přejezdu s transformátorem	kus	2,000				0,00		0,00
164	634119	dodávka napájecí skříně (stojanu) přejezdového zařízení	kus	2,000				0,00		0,00
165	634124	montáž skříně logiky elektronického zařízení pro přejezd	kus	2,000				0,00		0,00
166	634125	montáž kabelové skříně	kus	14,000				0,00		0,00
167	634127	montáž releového domku opd izolovaného, s klimatizací a vnitřní výstrojí	kus	2,000				0,00		0,00
168	634128	montáž skříně (stojanu) přejezdu s transformátorem	kus	2,000				0,00		0,00
169	634129	montáž napájecí skříně (stojanu) psk 3 s panely svorkovnic	kus	2,000				0,00		0,00
170	634132	demontáž skříně (stojanu)	kus	1,000				0,00		0,00
171	634133	demontáž skříně (stojanu) logiky releového zařízení pro přejezd	kus	1,000				0,00		0,00
172	634211	dodávka výstražníku, 1 skříň se závorou	kus	4,000				0,00		0,00
173	634217	dodávka zařízení pro nevidomé	kus	2,000				0,00		0,00
174	634221	montáž výstražníku, 1 skříň se závorou	kus	4,000				0,00		0,00
175	634227	montáž zařízení pro nevidomé	kus	2,000				0,00		0,00
176	635111	dodávka měřicí techniky, přístrojů a nářadí pro údržbu elektronického stavědla	sada	1,000				0,00		0,00
177	635112	dodávka přenosného počítače pro přenos dat z elektronického stavědla	kus	1,000				0,00		0,00
178	635121	dozor pracovníků SDC, SŽT	hod	1 200,000				0,00		0,00
179	635122	celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	160,000				0,00		0,00
180	635123	přezkoušení vlakových cest	kus	1 056,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO : ŽST Lovosice, SZZ, část A, část C

Datum zpracování : 25.6.2014

Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)

823 8

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO PS 01-11-01A,C

Datum aktualizace :

0 , 0 0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
181	635125	přezkoušení a regulování návěstidel	kus	84,000				0,00		0,00
182	635127	přezkoušení a regulace autobloku a kolejových obvodů pro 1 kolej v jednom směru	kus	8,000				0,00		0,00
183	635128	příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro 1 vlakovou cestu	kus	1 056,000				0,00		0,00
184	635129	příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro 1 kolej	kus	3,000				0,00		0,00
185	635221	převzetí místnosti stavědlové ústředny	kus	2,000				0,00		0,00
186	635222	celková prohlídka elektrického zařízení a vyhotovení revizní zprávy	kus	4,000				0,00		0,00
187	635224	zkusební provoz, regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	160,000				0,00		0,00
188	635225	autorský dozor projektanta	hod	860,000				0,00		0,00
189	635226	kompletní geodetické práce	hod	532,000				0,00		0,00
190	635227	montáž uzemnění, ukolejnění	m	400,000				0,00		0,00
191	966158R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	m <sup>3</sup>	20,000				0,00		0,00
192	R1	Kluzné stoličky dle typu výhybek - dodávka a montáž	komplet	99,000				0,00		0,00
193	R2	Mobilní dieselagrgát - dodávka a montáž	kus	1,000				0,00		0,00
194	R3	Zajištění drážky ve stávajícím stavebním objektu	m	10,000				0,00		0,00
195	R4	klimatizace typu split venkovní a vnitřní jednotka dodávka	kus	7,000				0,00		0,00
196	R5	klimatizace typu split venkovní a vnitřní jednotka montáž	kus	7,000				0,00		0,00
197	R6	výmalba stěn a stropů	m <sup>2</sup>	3,000				0,00		0,00
198	R7	Zajištění repase přestavnickových tyčí/závěru do normového stavu včetně zajištění izolačních stavů	kus	112,000				0,00		0,00
199	R8	Zajištění repase stykového transformátoru do normového stavu včetně zajištění izolačních stavů	kus	209,000				0,00		0,00
200	R9	Zajištění repase nerozřezného přestavniku do normového stavu včetně zajištění izolačních stavů	kus	34,000				0,00		0,00
201	R10	Zajištění repase dvousvčetnělného návěstidla do normového stavu včetně zajištění izolačních stavů	kus	15,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO : ŽST Lovosice, SZZ, část A, část C

Datum zpracování : 25.6.2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

823 8

Číslo PS,SO PS 01-11-01A,C

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 0 0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5423520011

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
202	R11	Zajištění repase čtyř-pětisvětelného návěstidla do normového stavu včetně zajištění izolačních stavů	kus	16,000				0,00		0,00
203	R12	Ochranná opatření - dvoukolená trať s trakcí	km	4,000				0,00		0,00
204	R13	Zajištění úprav pro atypický základ návěstidla	kus	19,000				0,00		0,00
205	R14	kabelový podchod pod koleji zřízený protlakem - rozšíření o 5m	kus	81,000				0,00		0,00
206	R15	DRAŽNÍ STEZKY Z DRTI	M3	391,320				0,00		0,00
207	R16	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	12,000				0,00		0,00
208	R17	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	12,000				0,00		0,00
209	R18	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	7,000				0,00		0,00
210	R19	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	m2	12,000				0,00		0,00
211	R20	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	m2	12,000				0,00		0,00
212	R21	HEKTOMETROVNÍKY BETONOVÉ	KUS	9,000				0,00		0,00
213	R22	čistá výkopová zemina-odkop	t	74,257				0,00		0,00
214	R23	beton z demolic objektů, základů TV	t	27,057				0,00		0,00
215	R24	smýcené stromy a keře	t	1,039				0,00		0,00
216	R25	železný šrot - konstrukce, stožáry, koleje.	t	1,450				0,00		0,00
217	R26	zbytky kabelů, vodičů	t	1,780				0,00		0,00
218	R27	odpadní nátěrové hmoty	t	0,089				0,00		0,00
219	R28	odpad podobný komunálnímu odpadu	t	0,320				0,00		0,00
220	R29	elektrošrot (výřezná zařízení a přístr. nn - Al, Cu a vz. kovy)	t	0,060				0,00		0,00
221	R30	olověné akumulátory	t	6,000				0,00		0,00
222	R31	pařezy	t	1,039				0,00		0,00
223	633117	dodávka pomocného stavědla s elektromagnetickým zámkem	kus	2,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

Číslo stavby5423520011

Číslo PS,SOPS 01-11-01A,C

Datum aktualizace :

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

823 8

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST Lovosice, SZZ, část A, část C

25.6.2014

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

0,00

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
	1	2	3	4	5	6	dodávky	montáže		
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
224	633125	montáž pomocného stavědla	kus	2,000				0,00		0,00
225	633312	dodávka zabezpečení výhybky a výkolejky elektromagnetickými zámky	kus	2,000				0,00		0,00
226	633322	montáž zabezpečení výhybky a výkolejky elektromagnetickými zámky	kus	0,000				0,00		0,00
227	633217	dodávka výkolejky pravé s kontrolním zámkem a návěštním tělesem	kus	1,000				0,00		0,00
228	633218	dodávka výkolejky levé s kontrolním zámkem a návěštním tělesem	kus	1,000				0,00		0,00
229	633223	montáž výkolejky se zámkem a návěštním tělesem	kus	2,000				0,00		0,00
230	632512	dodávka elektronické vazby pro zabezpečení vyhybkové jednotky(vč.základního sw)	v.j.	0,660				0,00		0,00
231	632522	montáž elektronické vazby pro zabezpečení vyhybkové jednotky(vč.individualního sw)	v.j.	0,660				0,00		0,00
232	631123	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 4p 1,0	m	660,000				0,00		0,00
233	631213	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 4p 1,0	kus	4,000				0,00		0,00
234	631312	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádru o průměru 1mm do 8 žil	kus	2,000				0,00		0,00
235	631410	štítek kabelový obecně	kus	24,000				0,00		0,00
236	631420	objímka značkovací kabelová obecně	kus	87,000				0,00		0,00
237	631511	zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 4p 1,0	m	660,000				0,00		0,00
S	Celkem za m01	Definitivní SZZ - Část A				0,000		0,00		0,00
Díl:	m02	Klimatizace - Část C								
238	R208	klimatizace typu split venkovní a vnitřní jednotka dodávka	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
239	R208	klimatizace typu split venkovní a vnitřní jednotka montáž	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m02	Klimatizace - Část C				0,000		0,00		0,00

SŽDC

majitel HIM:

Číslo stavby5423520011

Číslo PS,SOPS 01-11-01A,C

Datum aktualizace :

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

823 8

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST Lovosice, SZZ, část A, část C

25.6.2014

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

0,00

Cena za objekt [Kč]

FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST Lovosice, SZZ, část B

25.6.2014

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

823 8

Číslo PS,SO

PS 01-11-01B

Číslo stavby

5423520011

Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]

0 , 0 0

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m01	Provizorní SZZ								
1	631121	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 2p 1,0	m	270,000		0,000		0,00		0,00
2	631122	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 3p 1,0	m	435,000		0,000		0,00		0,00
3	631123	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 4p 1,0	m	25,000		0,000		0,00		0,00
4	631124	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 7p 1,0	m	165,000		0,000		0,00		0,00
5	631125	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 12p 1,0	m	5,000		0,000		0,00		0,00
6	631127	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 24p 1,0	m	2 455,000		0,000		0,00		0,00
7	631154R	Kabel CYKY 4Dx16	m	840,000		0,000		0,00		0,00
8	631211	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 2p 1,0	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
9	631212	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 3p 1,0	kus	38,000		0,000		0,00		0,00
10	631213	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 4p 1,0	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
11	631214	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 7p 1,0	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
12	631215	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 12p 1,0	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
13	631217	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 24p 1,0	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
14	631311	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 6 žil	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
15	631313	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 14 žil	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
16	631316	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 48 žil	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
17	631410	štítek kabelový obecně	kus	86,000		0,000		0,00		0,00
18	631420	objímka značkovací kabelová obecně	kus	213,000		0,000		0,00		0,00
19	631511	zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 4p 1,0	m	730,000		0,000		0,00		0,00
20	631512	zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 7p 1,0	m	165,000		0,000		0,00		0,00
21	631513	zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 12p 1,0	m	5,000		0,000		0,00		0,00
22	631514	zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 24p 1,0	m	2 455,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST Lovosice, SZZ, část B

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

823 8

25.6.2014

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO PS 01-11-01B

Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]

0 , 00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	632111	vnitřní kabelové rozvody dodávka přes 50 kabelů	m	20,000		0,000		0,00		0,00
24	632113	vnitřní kabelové rozvody dodávka do 20 kabelů	m	30,000		0,000		0,00		0,00
25	632121	vnitřní kabelové rozvody montáž přes 50 kabelů	m	20,000				0,00		0,00
26	632123	vnitřní kabelové rozvody montáž do 20 kabelů	m	30,000				0,00		0,00
27	632131	vnitřní kabelové rozvody demontáž přes 50 kabelů	m	120,000				0,00		0,00
28	632133	vnitřní kabelové rozvody demontáž do 20 kabelů	m	90,000				0,00		0,00
29	751111	kabelová trasa ve žlábech 10x10 ve výkopu 0,5 m	km	1,515				0,00		0,00
30	751213R	kabelová trasa ve žlábech 30x40 ve výkopu 1,2 m	km	0,700				0,00		0,00
31	751111	provizorní kabelová trasa - 10x10 ve výkopu 0,35m	km	2,600				0,00		0,00
32	705242	kabelový podchod pod koleji	kus	20,000				0,00		0,00
33	632211	dodávka jednotného obslužného pracoviště (jop) nezálohovaného	kus	2,000				0,00		0,00
34	632214	dodávka elektronického grafikonu nezálohovaného bez sw	kus	2,000				0,00		0,00
35	632217	dodávka muza digital	kus	2,000				0,00		0,00
36	632221	montáž jednotného obslužného pracoviště (jop) nezálohovaného	kus	2,000				0,00		0,00
37	632224	montáž elektronického grafikonu nezálohovaného bez sw	kus	2,000				0,00		0,00
38	632227	montáž muza digital	kus	2,000				0,00		0,00
39	632231	demontáž jednotného obslužného pracoviště (jop)	kus	2,000				0,00		0,00
40	632237	demontáž muza digital	kus	2,000				0,00		0,00
41	632311	dodávka pultu nouzové obsluhy	kus	1,000				0,00		0,00
42	632313	dodávka úpravy ovládacího stolu (kontrolní skříňe)	kus	12,000				0,00		0,00
43	632321	montáž pultu nouzové obsluhy	kus	1,000				0,00		0,00
44	632323	montáž úpravy ovládacího stolu (kontrolní skříňe)	kus	12,000				0,00		0,00
45	632331	demontáž pultu nouzové obsluhy	kus	1,000				0,00		0,00
46	632332	demontáž sekce ovládacího stolu	kus	15,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO : ŽST Lovosice, SZZ, část B

Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Datum zpracování : 25.6.2014

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO PS 01-11-01B

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	632334	demontáž sekce kontrolní skříň	kus	4,000				0,00		0,00
48	632336	demontáž kolejové desky	kus	13,000				0,00		0,00
49	632437	demontáž kabelového roštu vodorovného ocelového	m	156,000				0,00		0,00
50	632438	demontáž kabelového roštu svislého ocelového	m	24,000				0,00		0,00
51	632439	demontáž skříň (stojanu) kabelové	kus	8,000				0,00		0,00
52	632512	dodávka elektronické vazby pro zabezpečení vyhybkové jednotky(vč.základního sw)	v.j.	10,000				0,00		0,00
53	632517	dodávka úpravy reléových, napájecích nebo kabelových stojanů	kus	60,000				0,00		0,00
54	632522	montáž elektronické vazby pro zabezpečení vyhybkové jednotky(vč.individualního sw)	v.j.	10,000				0,00		0,00
55	632527	montáž úpravy reléových, napájecích nebo kabelových stojanů	kus	60,000				0,00		0,00
56	632531	demontáž skříň (stojanu) volné vazby vystrojené	kus	114,000				0,00		0,00
57	632532	demontáž elektronické vazby pro zabezpečení vyhybkové jednotky	v.j.	10,000				0,00		0,00
58	632534	demontáž skříň (stojanu) napájecí vystrojené	kus	12,000				0,00		0,00
59	632631	demontáž napájecího zdroje	kus	3,000				0,00		0,00
60	632632R	demontáž dobíječe	kus	3,000				0,00		0,00
61	632633	demontáž měniče	kus	3,000				0,00		0,00
62	632634	demontáž baterie	komplet	3,000				0,00		0,00
63	632635	demontáž bezdrátové baterie	komplet	3,000				0,00		0,00
64	632832	demontáž skříň (stojanu) staničních kolejových obvodů vystrojené do 12ti kol. obvodů	kus	4,000				0,00		0,00
65	633121	montáž rozřezného elektromotorického přestavniku	kus	7,000				0,00		0,00
66	633127	dodávka a montáž hákové závěru	kus	4,000				0,00		0,00
67	633131	demontáž elektromotorického přestavniku včetně závěru	kus	137,000				0,00		0,00
68	633133	demontáž elektromotorického přestavniku pro čelistový závěr pro ps	kus	27,000				0,00		0,00



FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO : ŽST Lovosice, SZZ, část B

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

823 8

Datum zpracování : 25.6.2014

majitel HIM:

SŽDC

0 , 0 0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO PS 01-11-01B

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	633134	demontáž pomocného stavědla	kus	4,000				0,00		0,00
70	633135	demontáž snímače polohy jazyků	kus	34,000				0,00		0,00
71	633139	demontáž závěru výměn	kus	18,000				0,00		0,00
72	633217	dodávka výkolejky pravé s kontrolním zámkem a návěstním tělesem	kus	3,000				0,00		0,00
73	633218	dodávka výkolejky levé s kontrolním zámkem a návěstním tělesem	kus	3,000				0,00		0,00
74	633221	montáž výkolejky s elektromotorickým přeslavičkem	kus	1,000				0,00		0,00
75	633223	montáž výkolejky se zámkem a návěstním tělesem	kus	9,000				0,00		0,00
76	633232	demontáž výkolejky s elektromotorickým přestavničkem a návěstním tělesem	kus	11,000				0,00		0,00
77	633233	demontáž výkolejky se zámkem a návěstním tělesem	kus	12,000				0,00		0,00
78	633312	dodávka zabezpečení výhybky a výkolejky elektromagnetickými zámky	kus	2,000				0,00		0,00
79	633314	dodávka zabezpečení dvojice výhybek elektromagnetickými zámky	kus	2,000				0,00		0,00
80	633322	montáž zabezpečení výhybky a výkolejky elektromagnetickými zámky	kus	2,000				0,00		0,00
81	633324	montáž zabezpečení dvojice výhybek elektromagnetickými zámky	kus	2,000				0,00		0,00
82	633332	demontáž zabezpečení výhybky a výkolejky elektromagnetickými zámky	kus	3,000				0,00		0,00
83	633334	demontáž zabezpečení dvojice výhybek elektromagnetickými zámky	kus	3,000				0,00		0,00
84	633411	dodávka jednoduchého výměnového zámku	kus	21,000				0,00		0,00
85	633412	dodávka kontrolního výměnového zámku	kus	24,000				0,00		0,00
86	633413	dodávka odtlačného jednoduchého zámku	kus	12,000				0,00		0,00
87	633414	dodávka odtlačného kontrolního zámku	kus	4,000				0,00		0,00
88	633417	dodávka stejnosměrného elektromagnetického zámku v kolejišti	kus	1,000				0,00		0,00
89	633421	montáž výměnového nebo odtlačného zámku	kus	130,000				0,00		0,00
90	633424	montáž stejnosměrného elektromagnetického zámku v kolejišti	kus	1,000				0,00		0,00
91	633431	demontáž výměnového nebo odtlačného zámku	kus	130,000				0,00		0,00
92	633433	demontáž elektromagnetického zámku v kolejišti	kus	4,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO : ŽST Lovosice, SZZ, část B

Datum zpracování : 25.6.2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

823 8

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO PS 01-11-01B

Datum aktualizace :

0 , 0 0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	633512	kompletní dodávka stožárového dvousvětlového návěstidla vč.základu	kus	3,000				0,00		0,00
94	633514	kompletní dodávka stožárového čtyřsvětlového návěstidla vč.základu	kus	1,000				0,00		0,00
95	633515	kompletní dodávka stožárového pětisvětlového návěstidla vč.základu	kus	1,000				0,00		0,00
96	633522	kompletní montáž stožárového dvousvětlového návěstidla	kus	3,000				0,00		0,00
97	633524	kompletní montáž stožárového čtyřsvětlového návěstidla	kus	1,000				0,00		0,00
98	633525	kompletní montáž stožárového pětisvětlového návěstidla	kus	1,000				0,00		0,00
99	633532	kompletní demontáž stožárového dvousvětlového návěstidla	kus	74,000				0,00		0,00
100	633533	kompletní demontáž stožárového třisvětlového návěstidla	kus	2,000				0,00		0,00
101	633534	kompletní demontáž stožárového čtyřsvětlového návěstidla	kus	9,000				0,00		0,00
102	633535	kompletní demontáž stožárového pětisvětlového návěstidla	kus	54,000				0,00		0,00
103	633537	kompletní demontáž stožárového pětisvětlového návěstidla s ukazatelem rychlosti	kus	14,000				0,00		0,00
104	633611	kompletní dodávka trpasličího dvousvětlového návěstidla vč.základu a pomocných konstrukcí	kus	2,000				0,00		0,00
105	633621	kompletní montáž trpasličího dvousvětlového návěstidla	kus	5,000				0,00		0,00
106	633631	kompletní demontáž trpasličího dvousvětlového návěstidla	kus	50,000				0,00		0,00
107	633633	kompletní demontáž pětisvětlového návěstidla na lávce	kus	2,000				0,00		0,00
108	633636	kompletní demontáž třisvětlového návěstidla do tunelu vč.pomocných konstrukcí	kus	1,000				0,00		0,00
109	633716	dodávka neproměnné návěsti samostatné stojící dle specifikace TZ	kus	18,000				0,00		0,00
110	633726	montáž neproměnné návěsti samostatné stojící dle specifikace TZ	kus	18,000				0,00		0,00
111	633732	demontáž návěsti "vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" (vzdálenostní upozorňovací)	komplet	8,000				0,00		0,00
112	633736	demontáž neproměnné návěsti samostatné stojící dle specifikace TZ	kus	18,000				0,00		0,00
113	633739	demontáž informačního bodu zařízení avv-mib 6	kus	5,000				0,00		0,00
114	633815	dodávka sady kolejových propojek - výhybkové nebo kolejové	komplet	12,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST Lovosice, SZZ, část B

25.6.2014

Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)

823 8

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO PS 01-11-01B

Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]

0 , 0 0

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115	633817	dodávka mezikolejové lanové propojky	kus	3,000				0,00		0,00
116	633823	montáž sady kolejových propojek - výhybkové nebo kolejové	komplet	12,000				0,00		0,00
117	633825	montáž mezikolejové lanové propojky	kus	3,000				0,00		0,00
118	633829	montáž kolejového obvodu ve stanici	komplet	31,000				0,00		0,00
119	633836	demontáž kódovací skříňky tj.a se smýčkou pro kódování vlakového zabezpečovače ve dvojité kolejové spoje	kus	2,000				0,00		0,00
120	633837	demontáž neohraničeného kolejového obvodu	kus	4,000				0,00		0,00
121	633839	demontáž kolejového obvodu ve stanici	komplet	214,000				0,00		0,00
122	634117	dodávka releového domku/kontejneru opd izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací	kus	3,000				0,00		0,00
123	634127	montáž reléového domku opd izolovaného, s klimatizací a vnitřní výstrojí	kus	4,000				0,00		0,00
124	634132	demontáž skříně (stojanu) psk 3 s panely svorkovnic	kus	12,000				0,00		0,00
125	634135	demontáž kabelové skříně	kus	8,000				0,00		0,00
126	634136	demontáž kabelového objektu	kus	74,000				0,00		0,00
127	634137	demontáž reléového domku opd izolovaného, s klimatizací	kus	4,000				0,00		0,00
128	634138	demontáž skříně (stojanu) přejezdu s transformátorem	kus	1,000				0,00		0,00
129	634231	demontáž výstražníku, 1 skříň se závorou	kus	2,000				0,00		0,00
130	635121	dozor pracovníků SDC, SŽT	hod	250,000				0,00		0,00
131	635122	celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	8,000				0,00		0,00
132	635123	přezkoušení vlakových cest	kus	60,000				0,00		0,00
133	635125	přezkoušení a regulování návěstidel	kus	6,000				0,00		0,00
134	635221	převzetí místnosti stavební ústředny	kus	2,000				0,00		0,00
135	635222	celková prohlídka elektrického zařízení a vyhotovení revizní zprávy	kus	2,000				0,00		0,00
136	635224	zkušební provoz, regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	36,000				0,00		0,00
137	635225	autorský dozor projektanta	hod	560,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST Lovosice, SZZ, část B

25.6.2014

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

823 8

PS 01-11-01B

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO PS 01-11-01B

Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]

0 , 0 0

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
138	635226	kompletní geodetické práce	hod	320,000				0,00		0,00
139	635227	montáž uzemnění, ukolejnění	m	60,000				0,00		0,00
140	966158R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3	25,000				0,00		0,00
141	966158R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3	60,000				0,00		0,00
142	R1	Zajištění repase rozřezného přestavniku do normového stavu včetně zajištění izolačních stavů	kus	5,000				0,00		0,00
143	R2	ZRUŠENÍ LEPENÉHO IZOLOVANÉHO STYKU VLOŽENÍM STYKOVÝCH PROPOJEK D 20 MM	kus	120,000				0,00		0,00
144	R3	PŘEKLENUTÍ IZOLOVANÉHO STYKU LANOVOU PROPOJKOU D 20 MM	kus	220,000				0,00		0,00
145	R4	PŘEKLENUTÍ IZOLOVANÉHO STYKU LANOVOU PROPOJKOU D 20 MM - DEMONTÁŽ	kus	220,000				0,00		0,00
146	R5	kabelový podchod pod koleji zřízený protlakem - rozšíření o 5m	kus	15,000				0,00		0,00
147	R6	Svary kolejnic jednotlivé termitem 7515	ks	240,000				0,00		0,00
148	R7	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PILOU	ks	240,000				0,00		0,00
149	R8	VÝMĚNA KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	m	720,000				0,00		0,00
150	R9	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI	M3	22,350				0,00		0,00
151	R10	čistá výkopová zemina-odkop	t	105,618				0,00		0,00
152	R11	beton z demolic objektů, základů TV	t	215,342				0,00		0,00
153	R12	smýcené stromy a keře	t	5,658				0,00		0,00
154	R13	železný šrot - konstrukce, stožáry, koleje.	t	47,200				0,00		0,00
155	R14	zbytky kabelů, vodičů	t	7,730				0,00		0,00
156	R15	odpadní nátěrové hmoty	t	0,004				0,00		0,00
157	R16	odpad podobný komunálnímu odpadu	t	3,420				0,00		0,00
158	R17	elektrošrot (vyřazená zařízení a přístr. nn - Al, Cu a vz. kovy)	t	4,620				0,00		0,00
159	R18	olověné akumulátory	t	8,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST Lovosice, SZZ, část B

25.6.2014

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO PS 01-11-01B

Datum aktualizace :

0,00

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		
							dodávky	montáže	
							jednotková	celkem	celkem
1		2	3	4	5	6	7	8	10
160	R19	pařezy	t	5,658				0,00	0,00
S	Celkem za m01	Provizorní SZZ				0,000		0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO : Žalhostice - Lovosice, TZZ

Datum zpracování : 25.6.2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

823 8

Číslo PS,SO PS 11-12-01

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 0 0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5423520011

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m01	Definitivní TZZ								
1	631122	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 3p 1,0	m	6 305,000		0,000		0,00		0,00
2	631124	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 7p 1,0	m	4 970,000		0,000		0,00		0,00
3	631212	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 3p 1,0	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
4	631214	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 7p 1,0	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
5	631311	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 6 žil	kus	21,000		0,000		0,00		0,00
6	631313	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 14 žil	kus	17,000		0,000		0,00		0,00
7	631410	štítek kabelový obecně	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
8	631420	objímka značkovací kabelová obecně	kus	565,000		0,000		0,00		0,00
9	631511	zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 4p 1,0	m	6 305,000		0,000		0,00		0,00
10	631512	zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 7p 1,0	m	4 970,000		0,000		0,00		0,00
11	632113	vnitřní kabelové rozvody dodávka do 20 kabelů	m	15,000		0,000		0,00		0,00
12	632123	vnitřní kabelové rozvody montáž do 20 kabelů	m	15,000		0,000		0,00		0,00
13	632133	vnitřní kabelové rozvody demontáž do 20 kabelů	m	5,000		0,000		0,00		0,00
14	751111	kabelová trasa ve žlábech 10x10 ve výkopu 0,5 m	km	1,530		0,000		0,00		0,00
15	751211	kabelová trasa ve žlábech 10x10 ve výkopu 0,9 m	km	0,195		0,000		0,00		0,00
16	751214R	kabelová trasa v chrániče do 200mm ve výkopu 0,9 m	km	0,030		0,000		0,00		0,00
17	756130	kabelová trasa pod fólií ve výkopu 0,9 m	km	0,890		0,000		0,00		0,00
18	751211	kabelová trasa ve žlábech 10x10 ve výkopu 1,2 m	km	0,160		0,000		0,00		0,00
19	705282	kabelový podchod pod koleji zřízený protlakem	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
20	705282_2	kabelový podchod pod vozovkou zřízený protlakem	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
21	632417	kabelový přechod přes most	m	650,000		0,000		0,00		0,00
22	632318	dodávka úpravy kolejové desky (2 soubory)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Žalhostice - Lovosice, TZZ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

823 8

25.6.2014

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO PS 11-12-01

Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	632328	montáž úpravy kolejevé desky (2 soubory)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
24	632511	dodávka skříň (stojanu) volné vazby vystrojené	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
25	632517	dodávka úpravy reléových, napájecích nebo kabelových stojanů	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
26	632521	montáž skříň (stojanu) volné vazby vystrojené	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
27	632527	montáž úpravy reléových, napájecích nebo kabelových stojanů	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
28	632531	demontáž skříň (stojanu) volné vazby vystrojené	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
29	632622R	montáž dobiječe	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
30	632625	montáž bezúdržbové baterie	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
31	632632R	demontáž dobiječe	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
32	632635	demontáž bezúdržbové baterie	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
33	632647R	dodávka dobiječe 24v / 160ah	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
34	632653	dodávka bezúdržbové baterie 24v / 250ah	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
35	632711	dodávka přepětové ochrany pro návěstidlo	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
36	632721	montáž přepětové ochrany pro návěstidlo	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
37	632731	demontáž přepětové ochrany pro návěstidlo	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
38	632831	demontáž skříň (stojanu) traťových kolejevých obvodů vystrojené do 10ti kol.obvodů	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
39	633512	kompletní dodávka stožárového dvousvětlového návěstidla vč.základu	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
40	633515	kompletní dodávka stožárového pětisvětlového návěstidla vč.základu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
41	633522	kompletní montáž stožárového dvousvětlového návěstidla	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
42	633525	kompletní montáž stožárového pětisvětlového návěstidla	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
43	633532	kompletní demontáž stožárového dvousvětlového návěstidla	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
44	633533	kompletní demontáž stožárového třísvětlového návěstidla	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
45	633712	dodávka návěsti "vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" (vzdálenostní upozorňovadlo)	komplet	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO : Žalhostice - Lovosice, TZZ

Datum zpracování : 25.6.2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

823 8

PS 11-12-01

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5423520011

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	633713	dodávka návěsti "vlak se blíží k samostatné předvěsti"	komplet	2,000		0,000		0,00		0,00
47	633714	dodávka návěsti "stanoviště samostatné předvěsti"	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
48	633716	dodávka neproměnné návěsti samostatně stojící dle specifikace TZ	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
49	633722	montáž návěsti "vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" (vzdálenostní upozorňovací)	komplet	1,000		0,000		0,00		0,00
50	633723	montáž návěsti "vlak se blíží k samostatné předvěsti"	komplet	2,000		0,000		0,00		0,00
51	633724	montáž návěsti "stanoviště samostatné předvěsti"	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
52	633726	montáž neproměnné návěsti samostatně stojící dle specifikace TZ	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
53	633733	demontáž návěsti "vlak se blíží k samostatné předvěsti"	komplet	2,000		0,000		0,00		0,00
54	633734	demontáž návěsti "stanoviště samostatné předvěsti"	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
55	633736	demontáž neproměnné návěsti samostatně stojící dle specifikace TZ	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
56	633838	demontáž kolejového obvodu na trati	komplet	3,000		0,000		0,00		0,00
57	633911	dodávka počítáče náprav, 1 bod (venkovní část)	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
58	633913	dodávka skříň s počítači náprav pro trať (přejezd) (8 bodů / 7 úseků)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
59	633921	montáž počítáče náprav, 1 bod (venkovní část)	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
60	633923	montáž skříň s počítači náprav pro trať (přejezd) (8 bodů / 7 úseků)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
61	634111	dodávka bateriové skříň	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
62	634121	montáž bateriové skříň	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
63	634131	demontáž bateriové skříň	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
64	635121	dozor pracovníků SDC, SŽT	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
65	635122	celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	90,000		0,000		0,00		0,00
66	635123	průzkoušení vlakových cest	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
67	635125	průzkoušení a regulování návěstidel	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
68	635221	převzetí místnosti stavební ústředny	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
				1,000		0,000		0,00		0,00



FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Žalhostice - Lovosice, TZZ

25.6.2014

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

823 8

PS 11-12-01

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
Datum aktualizace :

5423520011

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	635222	celková prohlídka elektrického zařízení a vyhotovení revizní zprávy	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
70	635224	zkoušební provoz, regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	36,000		0,000		0,00		0,00
71	635225	autorský dozor projektanta	hod	62,000		0,000		0,00		0,00
72	635226	kompletní geodetické práce	hod	46,000		0,000		0,00		0,00
73	R11	Ochranná opatření - jednokolejná trať bez trakce	km	2,555		0,000		0,00		0,00
74	705282_1	kabelový podchod pod kolejí zřízený protlakem - rozšíření o 5m	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m01	Definitivní TZZ				0,000		0,00		0,00
Díl: O990										
75	170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	t	18,826		0,000		0,00		0,00
76	170101-O	beton z demolice objektů, základů TV	t	3,000		0,000		0,00		0,00
77	020103-O	smýcené stromy a keře	t	0,873		0,000		0,00		0,00
78	170405-O	železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej.	t	0,500		0,000		0,00		0,00
79	160213*-N	Třaťa s olejem nebo s jinými škodlivinami	t	0,480		0,000		0,00		0,00
80	170411-O	zbytky kabelů, vodičů	t	0,060		0,000		0,00		0,00
81	080111*-N	odpadní nátěrové hmoty	t	0,003		0,000		0,00		0,00
82	200399-O	odpad podobný komunálnímu odpadu	t	0,040		0,000		0,00		0,00
83	160214-O	elektrošrot (vyřazená zařízení a přístr. nn - Al, Cu a vz. kovy)	t	0,030		0,000		0,00		0,00
84	020103-O	pařezy	t	0,236		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za O990	Odpady				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO : Lovosice - Čížkovice, TZZ

Datum zpracování : 25.6.2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

823 8

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO PS 12-12-01

Datum aktualizace :

0 , 0 0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m01	Definitivní TZZ								
1	631122	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 3p 1,0	m	5 035,000		0,000		0,00		0,00
2	631124	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 7p 1,0	m	596,000		0,000		0,00		0,00
3	631125	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 12p 1,0	m	2 205,000		0,000		0,00		0,00
4	631127	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 24p 1,0	m	1 490,000		0,000		0,00		0,00
5	631151R	Kabel CYKY 19Dx1,5	m	552,000		0,000		0,00		0,00
6	631152R	Kabel CYKY 37Dx1,5	m	157,000		0,000		0,00		0,00
7	631155R	Kabel CYKY 4Dx6	m	122,000		0,000		0,00		0,00
8	631156R	Kabel CYKY 4Dx10	m	159,000		0,000		0,00		0,00
9	631212	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 3p 1,0	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
10	631214	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 7p 1,0	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
11	631215	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 12p 1,0	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
12	631217	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 24p 1,0	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
13	631311	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 6 žil	kus	17,000		0,000		0,00		0,00
14	631313	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 14 žil	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
15	631314	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 24 žil	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
16	631316	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 48 žil	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
17	631410	štítek kabelový obecně	kus	54,000		0,000		0,00		0,00
18	631420	objímka značkovací kabelová obecně	kus	518,000		0,000		0,00		0,00
19	631511	zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 4p 1,0	m	5 035,000		0,000		0,00		0,00
20	631512	zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 7p 1,0	m	596,000		0,000		0,00		0,00
21	631513	zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 12p 1,0	m	2 205,000		0,000		0,00		0,00
22	631514	zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 24p 1,0	m	1 490,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice  
Lovosice - Čížkovice, TZZ  
25.6.2014

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5423520011  
Číslo PS,SO PS 12-12-01  
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	632113	vnitřní kabelové rozvody dodávka do 20 kabelů	m	25,000		0,000		0,00		0,00
24	632123	vnitřní kabelové rozvody montáž do 20 kabelů	m	25,000		0,000		0,00		0,00
25	632133	vnitřní kabelové rozvody demontáž do 20 kabelů	m	8,000		0,000		0,00		0,00
26	751111	kabelová trasa ve žlábech 10x10 ve výkopu 0,5 m	km	0,040		0,000		0,00		0,00
27	751211	kabelová trasa ve žlábech 10x10 ve výkopu 0,9 m	km	0,365		0,000		0,00		0,00
28	756130	kabelová trasa pod fólií ve výkopu 0,9 m	km	3,120		0,000		0,00		0,00
29	705282	kabelový podchod pod koleji zřízený protlakem	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
30	705282_2	kabelový podchod pod vozovkou zřízený protlakem	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
31	632417	kabelový přechod přes most	m	71,000		0,000		0,00		0,00
32	632318	dodávka úpravy kolejové desky (2 soubory)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
33	632328	montáž úpravy kolejové desky (2 soubory)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
34	632411	dodávka stojanové řady pro 1 stojan	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
35	632412	dodávka stojanové řady pro 2 stojany	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
36	632417	dodávka kabelového roštu vodorovného ocelového	m	11,000		0,000		0,00		0,00
37	632418	dodávka kabelového roštu svislého ocelového	m	2,000		0,000		0,00		0,00
38	632421	montáž stojanové řady pro 1 stojan	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
39	632422	montáž stojanové řady pro 2 stojany	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
40	632427	montáž kabelového roštu vodorovného ocelového	m	11,000		0,000		0,00		0,00
41	632428	montáž kabelového roštu svislého ocelového	m	2,000		0,000		0,00		0,00
42	632511	dodávka skříňe (stojanu) volné vazby vystrojené	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
43	632517	dodávka úpravy reléových, napájecích nebo kabelových stojanů	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
44	632521	montáž skříňe (stojanu) volné vazby vystrojené	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
45	632527	montáž úpravy reléových, napájecích nebo kabelových stojanů	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
46	632531	demontáž skříňe (stojanu) volné vazby vystrojené	kus	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO : Lovosice - Čížkovice, TZZ

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Datum zpracování : 25.6.2014

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO PS 12-12-01

Datum aktualizace :

823 8

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	632625	montáž bezúdržbové baterie	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
48	632632R	demontáž dobijče	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
49	632635	demontáž bezúdržbové baterie	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
50	632653	dodávka bezúdržbové baterie 24v / 250ah	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
51	632654	dodávka bezúdržbové baterie 24v / 420ah	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
52	632711	dodávka přepětové ochrany pro návěstidlo	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
53	632721	montáž přepětové ochrany pro návěstidlo	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
54	632731	demontáž přepětové ochrany pro návěstidlo	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
55	632831	demontáž skříňe (stojanu) traťových kolejevých obvodů vystrojené do 10ti kol.obvodů	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
56	633223	montáž výkolejky se zámekem a návěstním tělesem	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
57	633233	demontáž výkolejky se zámekem a návěstním tělesem	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
58	633416	dodávka třířazového elektromagnetického zámku v kolejišti	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
59	633421	montáž výměnového nebo odtlačného zámku	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
60	633423	montáž třířazového elektromagnetického zámku v kolejišti	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
61	633431	demontáž výměnového nebo odtlačného zámku	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
62	633433	demontáž elektromagnetického zámku v kolejišti	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
63	633512	kompletní dodávka stožárového dvousvětlového návěstidla vč.základu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
64	633522	kompletní montáž stožárového dvousvětlového návěstidla	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
65	633532	kompletní demontáž stožárového dvousvětlového návěstidla	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
66	633713	dodávka návěsti "vlak se blíží k samostatné předvěsti"	komplet	1,000		0,000		0,00		0,00
67	633714	dodávka návěsti "stanoviště samostatné předvěsti"	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
68	633723	montáž návěsti "vlak se blíží k samostatné předvěsti"	komplet	1,000		0,000		0,00		0,00
69	633724	montáž návěsti "stanoviště samostatné předvěsti"	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO : Lovosice - Čížkovice, TZZ

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Datum zpracování : 25.6.2014

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO PS 12-12-01

Datum aktualizace :

823 8

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	633733	demontáž návěští "vlak se blíží k samostatné předvěsti"	komplet	1,000		0,000		0,00		0,00
71	633734	demontáž návěští "stanoviště samostatné předvěsti"	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
72	633735	demontáž návěští rychlostník (předvěstník)	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
73	633838	demontáž kolejového obvodu na trati	komplet	6,000		0,000		0,00		0,00
74	633911	dodávka počítače náprav, 1 bod (venkovní část)	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
75	633913	dodávka skříňe s počítači náprav pro trať (přejezd) (8 bodů / 7 úseků)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
76	633921	montáž počítače náprav, 1 bod (venkovní část)	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
77	633923	montáž skříňe s počítači náprav pro trať (přejezd) (8 bodů / 7 úseků)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
78	634111	dodávka bateriové skříňe	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
79	634113	dodávka skříňe (stojanu) logiky reléového zařízení pro přejezd	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
80	634115	dodávka kabelové skříňe	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
81	634117	dodávka reléového domku opd izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
82	634119	dodávka napájecí skříňe (stojanu) přejezdového zařízení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
83	634121	montáž bateriové skříňe	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
84	634123	montáž skříňe (stojanu) logiky reléového zařízení pro přejezd	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
85	634125	montáž kabelové skříňe	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
86	634127	montáž reléového domku opd izolovaného, s klimatizací a vnitřní výstrojí	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
87	634129	montáž napájecí skříňe (stojanu) přejezdového zařízení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
88	634133	demontáž skříňe (stojanu) logiky reléového zařízení pro přejezd	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
89	634135	demontáž kabelové skříňe	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
90	634136	demontáž kabelového objektu	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
91	634139	demontáž napájecí skříňe (stojanu) přejezdového zařízení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
92	634211	dodávka výstražníku, 1 skříň se závorou	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
93	634212	dodávka výstražníku, 1 skříň bez závoru	kus	3,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO : Lovosice - Čížkovice, TZZ

Datum zpracování : 25.6.2014

Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 8

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO PS 12-12-01

Datum aktualizace :

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94	634213	dodávka výstražníku, 2 skříň se závorou	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
95	634217	dodávka zařízení pro nevidomé	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
96	634221	montáž výstražníku, 1 skříň se závorou	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
97	634222	montáž výstražníku, 1 skříň bez závory	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
98	634223	montáž výstražníku, 2 skříň se závorou	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
99	634227	montáž zařízení pro nevidomé	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
100	634232	demontáž výstražníku, 1 skříň bez závory	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
101	635121	dozor pracovníků SDC, SŽT	hod	83,000		0,000		0,00		0,00
102	635122	celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
103	635123	přezkoušení vlakových cest	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
104	635125	přezkoušení a regulování návěstidel	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
105	635129	příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro 1 kolej	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
106	635221	převzetí místnosti stavební ústředny	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
107	635222	celková prohlídka elektrického zařízení a vyhotovení revizní zprávy	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
108	635224	zkoušební provoz, regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	60,000		0,000		0,00		0,00
109	635225	autorský dozor projektanta	hod	49,000		0,000		0,00		0,00
110	635226	kompletní geodetické práce	hod	37,000		0,000		0,00		0,00
111	635227	montáž uzemnění, ukolejnění	m	10,000		0,000		0,00		0,00
112	R11	Ochranná opatření - jednokolejná trať bez trakce	km	2,025		0,000		0,00		0,00
113	705282_3	kabelový podchod pod vozovkou zřízený protlakem - rozšíření o 5m	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m01	Definitivní TZZ				0,000		0,00		0,00
Díl: m02	R208	Provozní TZZ	ks	6,000		0,000		0,00		0,00
114		Pronájem dopravního značení (první den)								

FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Lovosice - Čížkovice, TZZ

25.6.2014

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

823 8

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
Datum aktualizace :

5423520011

PS 12-12-01

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115	R209	Pronájem dopravního značení (druhý a další den)	ks	30,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m02	Provizorní TZZ				0,000		0,00		0,00
Díl: m03		Ostatní								
116	918129	Svary kolejnic jednotlivě termitem 7515	ks	24,000		0,000		0,00		0,00
117	549101	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PILOU	ks	24,000		0,000		0,00		0,00
118	54640	VÝMĚNA KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	m	61,200		0,000		0,00		0,00
119	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 50 mm	m2	17,000		0,000		0,00		0,00
120	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	17,000		0,000		0,00		0,00
121	564871111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 250 mm	m2	17,000		0,000		0,00		0,00
122	564921411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm	m2	17,000		0,000		0,00		0,00
123	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	17,000		0,000		0,00		0,00
124	577154121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	17,000		0,000		0,00		0,00
125	919722212	Zaliti dilatačních spár příčných za tepla s těsněním š 9 mm	m	21,000		0,000		0,00		0,00
126	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	17,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m03	Ostatní				0,000		0,00		0,00
Díl: O990		Odpady								
127	170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	t	17,517		0,000		0,00		0,00
128	170101-O	beton z demolice objektů, základů TV	t	2,500		0,000		0,00		0,00
129	020103-O	smýcené stromy a keře	t	2,425		0,000		0,00		0,00
130	170405-O	železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej.	t	0,950		0,000		0,00		0,00
131	160213*-N	Třaťa s olejem nebo s jinými škodlivinami	t	0,720		0,000		0,00		0,00
132	170411-O	zbytky kabelů, vodičů	t	0,160		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

823 8

25.6.2014

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO PS 12-12-01

Datum aktualizace :

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
133	080111*-N	odpadní nátěrové hmoty	t	0,008		0,000		0,00		0,00
134	200399-O	odpad podobný komunálnímu odpadu	t	0,080		0,000		0,00		0,00
135	160214-O	elektrošrot (vyřazená zařízení a přístr. nn - Al, Cu a vz. kovy)	t	0,060		0,000		0,00		0,00
136	160601*-N	olověné akumulátory	t	0,060		0,000		0,00		0,00



FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO : Lovosice - Čížkovice, TZZ

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

823 8

PS 12-12-01

25.6.2014

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		
							dodávky		montáže
							jednotková	celkem	celkem
1		2	3	4	5	6	7	8	10
137	020103-O	pařezy	t	0,655		0,000		0,00	0,00
S	Celkem za O990	Odpady				0,000		0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO : Lovosice-Chotiměř, TZZ

Datum zpracování : 25.6.2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

823 8

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO PS 13-12-01

Datum aktualizace :

0 , 0 0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m01	Definitivní TZZ								
1	631122	dodávka metalického dvoupláštového kabelu do 3p 1,0	m	8 285,000		0,000		0,00		0,00
2	631124	dodávka metalického dvoupláštového kabelu do 7p 1,0	m	7 390,000		0,000		0,00		0,00
3	631125	dodávka metalického dvoupláštového kabelu do 12p 1,0	m	6 660,000		0,000		0,00		0,00
4	631127	dodávka metalického dvoupláštového kabelu do 24p 1,0	m	1 200,000		0,000		0,00		0,00
5	631129	dodávka metalického dvoupláštového kabelu do 48p 1,0	m	1 835,000		0,000		0,00		0,00
6	631151R	Kabel CYKY 19Dx1,5	m	105,000		0,000		0,00		0,00
7	631153R	Kabel CYKY 2Dx6	m	50,000		0,000		0,00		0,00
8	631212	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 3p 1,0	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
9	631214	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 7p 1,0	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
10	631215	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 12p 1,0	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
11	631217	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 24p 1,0	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
12	631219	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 48p 1,0	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
13	631311	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 6 žil	kus	28,000		0,000		0,00		0,00
14	631313	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 14 žil	kus	25,000		0,000		0,00		0,00
15	631314	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 24 žil	kus	22,000		0,000		0,00		0,00
16	631316	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 48 žil	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
17	631318	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 96 žil	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
18	631410	štítek kabelový obecně	kus	56,000		0,000		0,00		0,00
19	631420	objímka značkovací kabelová obecně	kus	1 278,000		0,000		0,00		0,00
20	631511	zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 4p 1,0	m	8 285,000		0,000		0,00		0,00
21	631512	zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 7p 1,0	m	7 390,000		0,000		0,00		0,00
22	631513	zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 12p 1,0	m	6 660,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Lovosice-Chotiměř, TZZ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

823 8

25.6.2014

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO PS 13-12-01

Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]

0 , 00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	631514	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 24p 1,0	m	1 200,000		0,000		0,00		0,00
24	631516	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 48p 1,0	m	1 835,000		0,000		0,00		0,00
25	632113	vnitřní kabelové rozvody dodávka do 20 kabelů	m	30,000		0,000		0,00		0,00
26	632123	vnitřní kabelové rozvody montáž do 20 kabelů	m	30,000		0,000		0,00		0,00
27	632133	vnitřní kabelové rozvody demontáž do 20 kabelů	m	13,000		0,000		0,00		0,00
28	751111	kabelová trasa ve žlábech 10x10 ve výkopu 0,5 m	km	1,280		0,000		0,00		0,00
29	751211	kabelová trasa ve žlábech 10x10 ve výkopu 0,9 m	km	2,620		0,000		0,00		0,00
30	756130	kabelová trasa pod fólií ve výkopu 0,9 m	km	4,700		0,000		0,00		0,00
31	751211	kabelová trasa ve žlábech 10x10 ve výkopu 1,2 m	km	0,480		0,000		0,00		0,00
32	751211R	kabelová trasa ve žlábech 20x20 ve výkopu 1,2 m	km	0,045		0,000		0,00		0,00
33	756130	kabelová trasa pod fólií ve výkopu 1,2 m	km	0,150		0,000		0,00		0,00
34	705282	kabelový podchod pod koleji zřízený protlakem	kus	26,000		0,000		0,00		0,00
35	705282_2	kabelový podchod pod vozovkou zřízený protlakem	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
36	632417	kabelový přechod přes most	m	72,000		0,000		0,00		0,00
37	632318	dodávka úpravy kolejové desky (2 soubory)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
38	632328	montáž úpravy kolejové desky (2 soubory)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
39	632411	dodávka stojanové řady pro 1 stojan	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
40	632412	dodávka stojanové řady pro 2 stojany	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
41	632417	dodávka kabelového roštu vododorvného ocelového	m	4,000		0,000		0,00		0,00
42	632418	dodávka kabelového roštu svislého ocelového	m	4,000		0,000		0,00		0,00
43	632421	montáž stojanové řady pro 1 stojan	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
44	632422	montáž stojanové řady pro 2 stojany	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
45	632427	montáž kabelového roštu vododorvného ocelového	m	4,000		0,000		0,00		0,00
46	632428	montáž kabelového roštu svislého ocelového	m	4,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Lovosice-Chotiměř, TZZ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

823 8

25.6.2014

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO PS 13-12-01

Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	632511	dodávka skříňné (stojanu) volné vazby vystrojené	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
48	632517	dodávka úpravy reléových, napájecích nebo kabelových stojanů	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
49	632521	montáž skříňné (stojanu) volné vazby vystrojené	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
50	632527	montáž úpravy reléových, napájecích nebo kabelových stojanů	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
51	632531	demontáž skříňné (stojanu) volné vazby vystrojené	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
52	632622R	montáž dobiječe	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
53	632625	montáž bezúdržbové baterie	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
54	632632R	demontáž dobiječe	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
55	632635	demontáž bezúdržbové baterie	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
56	632647R	dodávka dobiječe 24v / 160ah	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
57	632651	dodávka bezúdržbové baterie 24v / 100ah	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
58	632652	dodávka bezúdržbové baterie 24v / 160ah	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
59	632653	dodávka bezúdržbové baterie 24v / 250ah	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
60	632711	dodávka přepětové ochrany pro návěstidlo	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
61	632713	dodávka přepětové ochrany pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
62	632721	montáž přepětové ochrany pro návěstidlo	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
63	632723	montáž přepětové ochrany pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
64	632731	demontáž přepětové ochrany pro návěstidlo	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
65	632831	demontáž skříňné (stojanu) traťových kolejových obvodů vystrojené do 10ti kol.obvodů	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
66	633117	dodávka pomocného stavědla s elektromagnetickým zámkem	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
67	633125	montáž pomocného stavědla	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
68	633416	dodávka třířazového elektromagnetického zámku v kolejišti	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO : Lovosice-Chotiměř, TZZ

Datum zpracování : 25.6.2014

Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)

823 8

majitel HIM:

SŽDC

0 , 0 0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO PS 13-12-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	633423	montáž třířázkového elektromagnetického zámku v kolejišti	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
70	633512	kompletní dodávka stožárového dvousvětlového návěstidla vč.základu	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
71	633522	kompletní montáž stožárového dvousvětlového návěstidla	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
72	633532	kompletní demontáž stožárového dvousvětlového návěstidla	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
73	633713	dodávka návěstí "vlak se blíží k samostatné předvěsti"	komplet	2,000		0,000		0,00		0,00
74	633714	dodávka návěstí "stanoviště samostatné předvěsti"	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
75	633723	montáž návěstí "vlak se blíží k samostatné předvěsti"	komplet	2,000		0,000		0,00		0,00
76	633724	montáž návěstí "stanoviště samostatné předvěsti"	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
77	633733	demontáž návěstí "vlak se blíží k samostatné předvěsti"	komplet	2,000		0,000		0,00		0,00
78	633734	demontáž návěstí "stanoviště samostatné předvěsti"	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
79	633838	demontáž kolejového obvodu na trati	komplet	10,000		0,000		0,00		0,00
80	633911	dodávka počítace náprav, 1 bod (venkovní část)	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
81	633913	dodávka skříně s počítací náprav pro trať (přejezd) (8 bodů / 7 úseků)	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
82	633921	montáž skříně s počítací náprav, 1 bod (venkovní část)	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
83	633923	montáž skříně s počítací náprav pro trať (přejezd) (8 bodů / 7 úseků)	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
84	634111	dodávka bateriové skříně	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
85	634113	dodávka skříně (stojanu) logiky reléového zařízení pro přejezd	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
86	634115	dodávka kabelové skříně	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
87	634117	dodávka releového domku opd izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
88	634119	dodávka napájecí skříně (stojanu) přejezdového zařízení	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
89	634121	montáž bateriové skříně	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
90	634123	montáž skříně (stojanu) logiky reléového zařízení pro přejezd	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
91	634125	montáž kabelové skříně	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
92	634127	montáž releového domku opd izolovaného, s klimatizací a vnitřní výstrojí	kus	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Lovosice-Chotiměř, TZZ

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

823 8

PS 13-12-01

Číslo stavby

5423520011

Datum zpracování :

25.6.2014

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0 , 00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	634129	montáž napájecí skříně (stojanu) přejezdového zařízení	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
94	634131	demontáž bateriové skříně	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
95	634133	demontáž skříně (stojanu) logiky reléového zařízení pro přejezd	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
96	634135	demontáž kabelové skříně	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
97	634139	demontáž napájecí skříně (stojanu) přejezdového zařízení	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
98	634211	dodávka výstražníku, 1 skříň se závorou	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
99	634212	dodávka výstražníku, 1 skříň bez závory	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
100	634215	dodávka mechanické závory	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
101	634217	dodávka zařízení pro nevidomé	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
102	634221	montáž výstražníku, 1 skříň se závorou	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
103	634222	montáž výstražníku, 1 skříň bez závory	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
104	634225	montáž mechanické závory	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
105	634227	montáž zařízení pro nevidomé	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
106	634232	demontáž výstražníku, 1 skříň bez závory	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
107	634235	demontáž mechanické závory	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
108	635121	dozor pracovníků SDC, SŽT	hod	280,000		0,000		0,00		0,00
109	635122	celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	27,000		0,000		0,00		0,00
110	635123	přezkoušení vlakových cest	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
111	635125	přezkoušení a regulování návěstidel	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
112	635129	příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro 1 kolej	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
113	635221	převzetí místnosti stavebního úřadu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
114	635222	celková prohlídka elektrického zařízení a vyhotovení revizní zprávy	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
115	635224	zkoušební provoz, regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	64,000		0,000		0,00		0,00
116	635225	autorský dozor projektanta	hod	195,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Lovosice-Chotiměř, TZZ

25.6.2014

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

823 8

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
Datum aktualizace :

5423520011

PS 13-12-01

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
	1	2	3	4	5	6	dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
117	635226	kompletní geodetické práce	hod	146,000		0,000		0,00		0,00
118	635227	montáž uzemnění, ukolejnění	m	10,000		0,000		0,00		0,00
119	705282_1	kabelový podchod pod koleji zřízený protlakem - rozšíření o 5m	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
120	705282_3	kabelový podchod pod vozovkou zřízený protlakem - rozšíření o 5m	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m01	Definitivní TZZ				0,000		0,00		0,00
Díl:	m02	Provizorní TZZ								
121	R208	Pronájem dopravního značení (první den)	ks	12,000		0,000		0,00		0,00
122	R209	Pronájem dopravního značení (druhý a další den)	ks	60,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m02	Provizorní TZZ				0,000		0,00		0,00
Díl:	m03	Ostatní								
123	R15	ZRUŠENÍ LEPENÉHO IZOLOVANÉHO STYKU VLOŽENÍM STYKOVÝCH PROPOJEK D 20 MM	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
124	918129	Svary kolejnic jednotlivě termitem 7515	ks	36,000		0,000		0,00		0,00
125	549101	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PILOU	ks	36,000		0,000		0,00		0,00
126	54640	VÝMĚNA KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	m	89,400		0,000		0,00		0,00
127	113107141R	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živíčných tl 50 mm	m2	12,000		0,000		0,00		0,00
128	113107162R	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	12,000		0,000		0,00		0,00
129	564871111R	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	12,000		0,000		0,00		0,00
130	564921411R	Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm	m2	12,000		0,000		0,00		0,00
131	573211111R	Postřik živíčný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	12,000		0,000		0,00		0,00
132	577154121R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. l tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	12,000		0,000		0,00		0,00
133	919722212R	Zaliti dilatačních spár příčných za tepla s těsněním š 9 mm	m	26,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Lovosice-Chotiměř, TZZ

25.6.2014

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

823 8

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
Datum aktualizace :

5423520011  
PS 13-12-01

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
134	919735113R	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	26,000		0,000			9	10
135	587206R	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	m2	12,000		0,000				
136	58251R	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	m2	4,000		0,000				
137	12293R	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III	m3	32,577		0,000				
138	13293R	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III	m3	8,514		0,000				
139	17810R	ZÁSYP V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH ZE ZEMIN SE ZHUT	m3	8,728		0,000				
140	18120R	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	m2	36,652		0,000				
141	18222R	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	m2	34,097		0,000				
142	272314R	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	m3	8,514		0,000				
143	327114R	ZDI OPĚŘ, ZÁRUB, NÁBRĚŽ Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30)	m3	9,647		0,000				
144	32736R	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚŘ, ZÁRUB, NÁBRĚŽ Z OCELI	t	0,284		0,000				
145	18241R	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	47,200		0,000				
146	567304R	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU	m3	1,548		0,000				
147	966158R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3	1,831		0,000				
S	Celkem za m03	Ostatní				0,000				0,00
Díl:	O990	Odpady								
148	170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	t	31,300		0,000				0,00
149	170101-O	beton z demolíc objektů, základů TV	t	4,000		0,000				0,00
150	020103-O	smýčené stromy a keře	t	5,940		0,000				0,00
151	170405-O	železný šrot - konstrukce, stožáry, koleje	t	1,300		0,000				0,00
152	160213*-N	Třaťa s olejem nebo s jinými škodlivinami	t	1,360		0,000				0,00
153	170411-O	zbytky kabelů, vodičů	t	0,160		0,000				0,00
154	080111*-N	odpadní nátěrové hmoty	t	0,008		0,000				0,00



FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIŠ PRACÍ

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

823 8

Číslo PS,SO

PS 13-12-01

25.6.2014

Datum aktualizace :

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Číslo stavby

5423520011

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
155	200399-O	odpad podobný komunálnímu odpadu	t	0,100		0,000		0,00		0,00
156	160214-O	elektrošrot (vyřazená zařízení a přístř. nn - Al, Cu a vz. kovy)	t	0,060		0,000		0,00		0,00
157	160601*-N	olověné akumulátory	t	0,090		0,000		0,00		0,00
158	020103-O	pařezy	t	1,604		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za O990					0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

0,00

Číslo stavby

5423520011

Číslo PS,SO

PS 01-21-01

Datum aktualizace :

Název stavby :

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO :

ŽST LOVOSICE, MÍSTNÍ KABELIZACE

Datum zpracování :

28.7.2014

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

828 89

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	celkem
							7	8	10
Díl: M1		Zemní práce							
1	701011	Výhyčeni trasy	km	7,790				0,00	0,00
2	131201	Hloubení jám tř. těžitelnosti II.	m3	48,313				0,00	0,00
3	131202	Hloubení jám tř. těžitelnosti II. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	2,313				0,00	0,00
4	132201	Hloubení rýh tř. těžitelnosti II.	m3	2 386,800				0,00	0,00
5	132202	Hloubení rýh tř. těžitelnosti II. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	173,500				0,00	0,00
6	141114	Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN do 200 mm, třída vrstevnosti IV	m	950,000				0,00	0,00
7	143100	Startovací jáma pro protlaky	m3	72,000				0,00	0,00
8	143200	Clivová jáma pro protlaky	m3	72,000				0,00	0,00
9	174122	Zásypv ze zemín propustných se zhuťnutím z upraveného (recyklovaného) materiálu	m3	2 403,300				0,00	0,00
10	701FAD	Zřízení a odstranění pražcového provizoria	kus	8,000				0,00	0,00
11	R123201	Odkopávky a prokopávky komunikací a ploch a podkladních vrstev tř. těžitelnosti II., včetně kompletní obnovy povrchu a provizorních lávek	m3	18,000				0,00	0,00
12	123202	Odkopávky a prokopávky komunikací a ploch a podkladních vrstev tř. těžitelnosti II. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	360,000				0,00	0,00
13	702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	3 380,000				0,00	0,00
14	702112	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 mm	m	3 390,000				0,00	0,00
15	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	350,000				0,00	0,00
16	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	7 185,000				0,00	0,00
17	702412	Kabelový prostup do objektu přes základ zděný světlé šířky přes 100 do 200 mm	kus	20,000				0,00	0,00
18	702810	Vyčištění stávajícího kabelového prostupu z tvárníc nebo chrániček s kabelovou komorou	m	100,000				0,00	0,00
19	709210	Křížovátka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	50,000				0,00	0,00
20	709400	Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu	m	350,000				0,00	0,00
21	701003	Betonový označník	kus	64,000				0,00	0,00
22	701004	Výhledávací marker zemní	kus	60,000				0,00	0,00
23	701005	Výhledávací marker zemní s možností zápisu	kus	1,000				0,00	0,00
24	701ADCR	Geodetické zaměření trasy	km	7,790				0,00	0,00
S	Celkem za M1					0,000		0,00	0,00

1

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO : ŽST LOVOSICE, MÍSTNÍ KABELIZACE

Datum zpracování : 28.7.2014

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 89

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO PS 01-21-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: M2		<b>Dodávky+montáže+nosný materiál</b>								
25	75I211	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žily 0,6 mm do 5XN	kmčtyřka	14,975				0,00		0,00
26	75I212	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žily 0,6 mm do 25XN	kmčtyřka	49,500				0,00		0,00
27	75I213	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žily 0,6 mm do 50XN	kmčtyřka	31,850				0,00		0,00
28	75I214	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žily 0,6 mm přes 50XN	kmčtyřka	95,250				0,00		0,00
29	75I215	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žily 0,6 mm - uložení na konstrukci	m	300,000				0,00		0,00
30	75I216	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žily 0,6 mm - uložení	m	8 860,000				0,00		0,00
31	75I21X	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žily 0,6 mm - zatažení	m	760,000				0,00		0,00
32	75I811	Kabel optický singlemode do 12 vláken	kmvlákno	78,330				0,00		0,00
33	75I812	Kabel optický singlemode do 36 vláken	kmvlákno	1,440				0,00		0,00
34	75I813	Kabel optický singlemode do 72 vláken	kmvlákno	82,080				0,00		0,00
35	75I814	Kabel optický singlemode přes 72 vláken	kmvlákno	191,520				0,00		0,00
36	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	12 655,000				0,00		0,00
37	75I81X	Kabel optický singlemode - zatažení	m	1 820,000				0,00		0,00
38	75I841	Kabel optický - rezerva do 500 mm - dodávka	kus	24,000				0,00		0,00
39	75I84X	Kabel optický - rezerva do 500 mm - montáž	kus	24,000				0,00		0,00
40	75I851	Kabel optický - rezerva přes 500 mm - dodávka	kus	6,000				0,00		0,00
41	75I85X	Kabel optický - rezerva přes 500 mm - montáž	kus	6,000				0,00		0,00
42	703452	Elektroinstalační trubka s funkční odolností při požáru včetně upevnění a příslušenství DN průměru	m	750,000				0,00		0,00
43	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	23 115,000				0,00		0,00
44	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	20 630,000				0,00		0,00
45	75I91X	Optotrubka HDPE - zatažení	m	2 485,000				0,00		0,00
46	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	41,000				0,00		0,00
47	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	23 815,000				0,00		0,00
48	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	30,000				0,00		0,00
49	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	30,000				0,00		0,00
50	75IA61	Optotrubková koncoka s ventilem průměru do 40 mm	kus	43,000				0,00		0,00
51	75IA6X	Optotrubková koncoka s ventilem - montáž	kus	43,000				0,00		0,00
52	75IA61	Optotrubková koncoka s ventilem průměru do 40 mm	kus	43,000				0,00		0,00
53	75IA6X	Optotrubková koncoka s ventilem - montáž	kus	43,000				0,00		0,00
54	75IA71	Optotrubková průchodka průměru do 40 mm	kus	82,000				0,00		0,00
55	75IA7X	Optotrubková průchodka - montáž	kus	82,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO :

ŽST LOVOSICE, MÍSTNÍ KABELIZACE

Datum zpracování :

28.7.2014

Číslo stavby

5423520011

Číslo PS,SO

PS 01-21-01

Datum aktualizace :

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jedinotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	celkem	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	75ID21	Plastová zemní komora pro uložení spojky - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
57	75ID2X	Plastová zemní komora pro uložení spojky - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
58	75ID31	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - dodávka	kus	4,000				0,00		0,00
59	75ID3X	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - montáž	kus	4,000				0,00		0,00
60	75IE11	Skříň rozvodná do 20 párů - dodávka	kus	2,000				0,00		0,00
61	75IE1X	Skříň rozvodná do 20 párů - montáž	kus	2,000				0,00		0,00
62	75IE61	Skříň klimatizovaná jednoduchá do 24 U - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
63	75IE6X	Skříň klimatizovaná jednoduchá do 24 U - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
64	75JB11	Datový rozvaděč 19" 600x600 do 15 U	kus	1,000				0,00		0,00
65	75JB13	Datový rozvaděč 19" 600x600 do 47 U	kus	4,000				0,00		0,00
66	75JB1X	Datový rozvaděč 19" 600x600 - montáž	kus	5,000				0,00		0,00
67	75JB41	Vybavení datového rozvaděče (police, zásuvkový panel)	komplet	6,000				0,00		0,00
68	75IEA1	Venkovní telefonní objekt na sloupku	kus	13,000				0,00		0,00
69	75IEA3	Venkovní telefonní objekt na objektu	kus	2,000				0,00		0,00
70	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	15,000				0,00		0,00
71	75IEAY	Venkovní telefonní objekt - demontáž	kus	15,000				0,00		0,00
72	75IEC1	Optický rozvaděč 19" provedení do 12 vláken	kus	16,000				0,00		0,00
73	75IEC2	Optický rozvaděč 19" provedení 24 vláken	kus	2,000				0,00		0,00
74	75IEC3	Optický rozvaděč 19" provedení 36 vláken	kus	1,000				0,00		0,00
75	75IEC4	Optický rozvaděč 19" provedení 48 vláken	kus	1,000				0,00		0,00
76	75IEC5	Optický rozvaděč 19" provedení do 144 vláken	kus	6,000				0,00		0,00
77	75IECX	Optický rozvaděč 19" provedení - montáž	kus	26,000				0,00		0,00
78	75IEE1	Kazeta pro uložení svárů - dodávka	kus	99,000				0,00		0,00
79	75IEEX	Kazeta pro uložení svárů - montáž	kus	99,000				0,00		0,00
80	75IEF1	Konektorový modul 12 vláken - dodávka	kus	57,000				0,00		0,00
81	75IEFX	Konektorový modul 12 vláken - montáž	kus	57,000				0,00		0,00
82	75IEH1	Zaslepovací modul 12 vláken - dodávka	kus	15,000				0,00		0,00
83	75IEHX	Zaslepovací modul 12 vláken - montáž	kus	15,000				0,00		0,00
84	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	84,000				0,00		0,00
85	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	84,000				0,00		0,00
86	75IF31	Zemní svorkovnice - dodávka	kus	16,000				0,00		0,00
87	75IF3X	Zemní svorkovnice - montáž	kus	16,000				0,00		0,00

3

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

SOUPIŠ PRACÍ

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST LOVOSICE, MÍSTNÍ KABELIZACE

28.7.2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

5423520011

PS 01-21-01

0,00

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka	kus	6,000				0,00		0,00
89	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž	kus	6,000				0,00		0,00
90	75IF61	Montážní rám 20+1 - dodávka	kus	2,000				0,00		0,00
91	75IF6X	Montážní rám 20+1 - montáž	kus	2,000				0,00		0,00
92	75IF91	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - dodávka	kus	12,000				0,00		0,00
93	75IF9X	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - montáž	kus	12,000				0,00		0,00
94	75IFA1	Nosník bleskojistek - dodávka	kus	65,000				0,00		0,00
95	75IFAX	Nosník bleskojistek - montáž	kus	65,000				0,00		0,00
96	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	622,000				0,00		0,00
97	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	622,000				0,00		0,00
98	75M857	Mediakonvertor - Ethernet, samostatný	kus	9,000				0,00		0,00
99	75M85X	Mediakonvertor - montáž	kus	9,000				0,00		0,00
100	75IG11	Týč uzemňovací - dodávka	kus	16,000				0,00		0,00
101	75IG1X	Týč uzemňovací - montáž	kus	16,000				0,00		0,00
102	741C02	Uzemňovací svorka	kus	30,00				0,00		0,00
103	75IG61	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - dodávka	m	400,000				0,00		0,00
104	75IG6X	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - montáž	m	400,000				0,00		0,00
105	742F12	Kabel NN nebo vodič jednožilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2	m	300,000				0,00		0,00
106	741C04	Ochranné pospojování Cu vodičem do 16 mm2	kus	30,000				0,00		0,00
107	742J12	Ukončení jednožilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2	kus	60,000				0,00		0,00
108	75IH11	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře do 40 žil	kus	24,000				0,00		0,00
109	75IH12	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře do 100 žil	kus	5,000				0,00		0,00
110	75IH13	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře do 200 žil	kus	4,000				0,00		0,00
111	75IH14	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře přes 200 žil	kus	2,000				0,00		0,00
112	75IH31	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 5XN	kus	24,000				0,00		0,00
113	75IH32	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 25XN	kus	5,000				0,00		0,00
114	75IH33	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 50XN	kus	4,000				0,00		0,00
115	75IH34	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m přes 50XN	kus	2,000				0,00		0,00
116	75IH61	Ukončení kabelu optického do 12 vláken	kus	36,000				0,00		0,00
117	75IH62	Ukončení kabelu optického do 36 vláken	kus	2,000				0,00		0,00
118	75IH63	Ukončení kabelu optického do 72 vláken	kus	6,000				0,00		0,00
119	75IH64	Ukončení kabelu optického přes 72 vláken	kus	2,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO :

ŽST LOVOSICE, MÍSTNÍ KABELIZACE

Datum zpracování :

28.7.2014

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

828 89

Číslo stavby

5423520011

Číslo PS,SO

PS 01-21-01

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		
							dodávky		montáže
							jednotková	celkem	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120	75IH81	Ukončení kabelu objímka kabelová - dodávka	kus	35,000				0,00	
121	75IH8X	Ukončení kabelu objímka kabelová - montáž	kus	35,000				0,00	
122	75IH91	Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka	kus	35,000				0,00	
123	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž	kus	35,000				0,00	
124	75II11	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře do 100 žil	kus	13,000				0,00	
125	75II12	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře přes 100 žil	kus	3,000				0,00	
126	75II1X	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře - montáž	kus	16,000				0,00	
127	75II61	Spojka - odbočovací souprava malá	kus	6,000				0,00	
128	75II6X	Spojka - odbočovací souprava - montáž	kus	6,000				0,00	
129	75IJ11	Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření	kus	27,000				0,00	
130	75IJ12	Měření stejnosměrné	pár	1 056,000				0,00	
131	75IJ13	Měření jednosměrné kontinuity na místním sdělovacím kabelu: žil, smyčkových a izolačních odporů	pár	1 056,000				0,00	
132	75IJ14	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřený úsek	kus	264,000				0,00	
133	75IJ15	Měření a vyrovnání kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 4 km délky, 1 úsek	kus	2,000				0,00	
134	75IK11	Měření útlumu na skládce do 12 vláken	kus	12,000				0,00	
135	75IK12	Měření útlumu na skládce 24 vláken	kus	1,000				0,00	
136	75IK14	Měření útlumu na skládce 48 vláken	kus	1,000				0,00	
137	75IK16	Měření útlumu na skládce 72 vláken	kus	2,000				0,00	
138	75IK18	Měření útlumu na skládce 144 vláken	kus	1,000				0,00	
139	75IK21	Měření útlumu po montáži do 12 vláken	kus	12,000				0,00	
140	75IK22	Měření útlumu po montáži 24 vláken	kus	1,000				0,00	
141	75IK24	Měření útlumu po montáži 48 vláken	kus	1,000				0,00	
142	75IK26	Měření útlumu po montáži 72 vláken	kus	2,000				0,00	
143	75IK28	Měření útlumu po montáži 144 vláken	kus	1,000				0,00	
144	75IK41	Měření na třech vlnových délkách po montáži do 12 vláken	kus	12,000				0,00	
145	75IK42	Měření na třech vlnových délkách po montáži 24 vláken	kus	1,000				0,00	
146	75IK44	Měření na třech vlnových délkách po montáži 48 vláken	kus	1,000				0,00	
147	75IK46	Měření na třech vlnových délkách po montáži 72 vláken	kus	2,000				0,00	
148	75IK48	Měření na třech vlnových délkách po montáži 144 vláken	kus	1,000				0,00	
149	75IK61	Měření komplexní tří vlnových délek do 12 vláken	kus	12,000				0,00	
150	75IK62	Měření komplexní tří vlnových délek 24 vláken	kus	1,000				0,00	
151	75IK64	Měření komplexní tří vlnových délek 48 vláken	kus	1,000				0,00	

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

SOUPIŠ PRACÍ

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST LOVOSICE, MÍSTNÍ KABELIZACE

28.7.2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 89

5423520011

PS 01-21-01

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

0,00

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
152	75IK66	Měření komplexní tří vlnových délek 72 vláken	kus	2,000				0,00		0,00
153	75IK68	Měření komplexní tří vlnových délek 144 vláken	kus	1,000				0,00		0,00
154	75J821	Optický pigtail singlemode do 2 m	kus	1 008,000				0,00		0,00
155	75J82X	Optický pigtail singlemode - montáž	kus	1 008,000				0,00		0,00
156	75J921	Optický patchcord singlemode do 5 m	kus	20,000				0,00		0,00
157	75J92X	Optický patchcord singlemode - montáž	kus	20,000				0,00		0,00
158	75M843	Modem xHDSL, rozhraní E1	kus	2,000				0,00		0,00
159	75M84X	Modem - montáž	kus	2,000				0,00		0,00
160	75M84Y	Modem - demontáž	kus	2,000				0,00		0,00
161	75IL71	Kabelová kniha - vyhotovení	Kus	4,000				0,00		0,00
162	75K112	Transformátor oddělovací (ochranný) přes 1000 VA	kus	60,000				0,00		0,00
163	75K11X	Transformátor oddělovací (ochranný) - montáž	kus	60,000				0,00		0,00
S	Celkem za M2	Dodávky+montáže+nosný materiál				0,000		0,00		0,00

6

FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO :

ŽST LOVOSICE, MÍSTNÍ KABELIZACE

Datum zpracování :

28.7.2014

Číslo stavby

5423520011

Číslo PS,SO

PS 01-21-01

Datum aktualizace :

Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 89

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		
							dodávky		montáže
							jednotková	celkem	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Díl: M3		Poplatky za skládky							
164	014113	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vyléžené zeminy a horniny - III. třída těžitelnosti	t	316,463		0,000		0,00	0,00
165	014120	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 02 Stavební a demoliční suť (cihly)	t	0,500		0,000		0,00	0,00
166	014140	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 01 Beton z demolice objektů, základů TV	t	2,031		0,000		0,00	0,00
167	014310	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 16 02 14 Elektrošrot (výřazená el. zařízení a přístr. - Al, Cu a vz. kovy)	t	1,000		0,000		0,00	0,00
S	Celkem za M4	Poplatky za skládky				0,000		0,00	0,00
									0,00

7



FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

0,00

Číslo stavby

5423520011

Číslo PS,SO

PS 01-21-01.1

Datum aktualizace :

Název stavby :

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO :

ŽST LOVOSICE, ÚPRAVY DOK ČD-T

Datum zpracování :

28.7.2014

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

828 89

Číslo stavby

5423520011

Číslo PS,SO

PS 01-21-01.1

Datum aktualizace :

0,00

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: M1										
1	701011	Zemní práce								
2	131201	Výhyčeni trasy	km	0,230				0,00		0,00
3	132201	Hloubení jam tř. těžitelnosti II.	m3	5,000				0,00		0,00
4	174122	Hloubení rýh tř. těžitelnosti II.	m3	72,450				0,00		0,00
5	702111	Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z upraveného (recyklovaného) materiálu	m3	77,450				0,00		0,00
6	R702115	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	115,000				0,00		0,00
7	702312	Demontáž kabelového žlabu zemního včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	115,000				0,00		0,00
8	709210	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	kus	5,000				0,00		0,00
9	701004	Křížovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	10,000				0,00		0,00
10	701ADCR	Vyhledávací marker zemní	km	0,115				0,00		0,00
S	Celkem za M1					0,000		0,00		0,00
		Zemní práce								

1

FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST LOVOSICE, ÚPRAVY DOK ČD-T

28.7.2014

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

828 89

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
Datum aktualizace :

5423520011

PS 01-21-01.1

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: M2		<b>Dodávky+montáže+nosný materiál</b>								
11	75I226	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	115,000				0,00		0,00
12	75I22Y	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - demontáž	m	115,000				0,00		0,00
13	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	230,000				0,00		0,00
14	75I91Y	Optotrubka HDPE - demontáž	m	230,000				0,00		0,00
15	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	1,000				0,00		0,00
16	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	2 000,000				0,00		0,00
17	75I12	Měření stejnosměrné	pár	20,000				0,00		0,00
18	75IK43	Měření na třech vlnových délkách po montáži 36 vláken	kus	1,000				0,00		0,00
19	75IK63	Měření komplexní tří vlnových délek 36 vláken	kus	1,000				0,00		0,00
20	75IK46	Měření na třech vlnových délkách po montáži 72 vláken	kus	2,000				0,00		0,00
21	75IL71	Kabelová kniha - vyhotovení	Kus	4,000				0,00		0,00
S	Celkem za M2	<b>Dodávky+montáže+nosný materiál</b>				0,000		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

2

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

SOUPIŠ PRACÍ

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST LOVOSICE, ÚPRAVA SDĚLOVACÍCH KABELŮ SŽDC

28.7.2014

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

828 89

PS 01-21-01.1

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby

5423520011

Číslo PS,SO

PS 01-21-01.1

Datum aktualizace :

0,00

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		
							dodávky		montáže
							jednotková	celkem	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Díl: M1									
1	701011	Výběr trasy	km	1,350				0,00	0,00
2	131201	Hloubení jam tř. těžitelnosti II.	m3	42,000				0,00	0,00
3	131202	Hloubení jam tř. těžitelnosti II. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	2,000				0,00	0,00
4	132201	Hloubení rýh tř. těžitelnosti II.	m3	378,000				0,00	0,00
5	141114	Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN do 200 mm, třída vrtatelnosti IV	m	50,000				0,00	0,00
6	143100	Startovací jáma pro prolaky	m3	9,000				0,00	0,00
7	143200	Cllová jáma pro prolaky	m3	9,000				0,00	0,00
8	174122	Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z upraveného (recyklovaného) materiálu	m3	436,000				0,00	0,00
9	272319	Základy včetně podezdívek z betonu (prostého) neurčitélné nebo jiné pevnostní třídy	m3	20,000				0,00	0,00
10	R-593303600	Panel stěnový nosný NZD 540/503 448x15x119, dodávka, montáž, demontáž, doprava	kus	20,00				0,00	0,00
11	702111	Kabelový žlab zemní včetně šířky do 120 mm	m	1 200,000				0,00	0,00
12	R702115	Demontáž kabelového žlabu zemního včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	1 200,000				0,00	0,00
13	702232	Kabelová chránička zemní dělená DN přes 100 do 200 mm	m	40,000				0,00	0,00
14	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	1 200,000				0,00	0,00
15	709210	Křížovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	10,000				0,00	0,00
16	701003	Betonový označník	kus	8,000				0,00	0,00
17	701004	Výhledávací marker zemní	kus	30,000				0,00	0,00
18	701ADCR	Geodetické zaměření trasy	km	2,745				0,00	0,00
S	Celkem za M1	Zemní práce				0,000		0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST LOVOSICE, ÚPRAVA SĐĚLOVACÍCH KABELŮ SŽDC

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 89

28.7.2014

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

5423520011

PS 01-21-01.1

0,00

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	C E N A			
						dodávky		montáže	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
Díl: M2	1	2	3	4	5	6	7	8	10
19	75I222	<b>Dodávky+montáže+nosný materiál</b>	kmčtyřka	7,500				0,00	0,00
20	75I224	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žily 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	30,000				0,00	0,00
21	75I226	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žily 0,8 mm přes 50XN	m	1 800,000				0,00	0,00
22	75I22Y	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žily 0,8 mm - uložení	m	1 200,000				0,00	0,00
23	75I72Y	Kabel klasický dálkový dvouplášťový - demontáž	m	50,000				0,00	0,00
24	75I726	Kabel klasický dálkový dvouplášťový - uložení	m	50,000				0,00	0,00
25	75I812	Kabel optický singlemode do 36 vláken	kmvlákn	58,680				0,00	0,00
26	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	1 630,000				0,00	0,00
27	75I81X	Kabel optický singlemode - zatažení	m	50,000				0,00	0,00
28	75I81Y	Kabel optický singlemode - demontáž	m	1 150,000				0,00	0,00
29	75I82Y	Kabel optický multimode - demontáž	m	2 240,000				0,00	0,00
30	75I841	Kabel optický - rezerva do 500 mm - dodávka	kus	1,000				0,00	0,00
31	75I84X	Kabel optický - rezerva do 500 mm - montáž	kus	1,000				0,00	0,00
32	75I851	Kabel optický - rezerva přes 500 mm - dodávka	kus	1,000				0,00	0,00
33	75I85X	Kabel optický - rezerva přes 500 mm - montáž	kus	1,000				0,00	0,00
34	703452	Elektroinstalací trubka s funkční odolností při požáru včetně upevnění a příslušenství DN průměru	m	20,000				0,00	0,00
35	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	3 090,000				0,00	0,00
36	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	3 250,000				0,00	0,00
37	75I91X	Optotrubka HDPE - zatažení	m	240,000				0,00	0,00
38	75I91Y	Optotrubka HDPE - demontáž	m	470,000				0,00	0,00
39	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	2,000				0,00	0,00
40	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	3 090,000				0,00	0,00
41	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	6,000				0,00	0,00
42	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	6,000				0,00	0,00
43	75IA61	Optotrubková koncovka s ventilem průměru do 40 mm	kus	3,000				0,00	0,00
44	75IA6X	Optotrubková koncovka s ventilem - montáž	kus	3,000				0,00	0,00
45	75IA61	Optotrubková koncovka s ventilem průměru do 40 mm	kus	3,000				0,00	0,00
46	75IA6X	Optotrubková koncovka s ventilem - montáž	kus	3,000				0,00	0,00
47	75IA71	Optotrubková průchodka průměru do 40 mm	kus	2,000				0,00	0,00
48	75IA7X	Optotrubková průchodka - montáž	kus	2,000				0,00	0,00
49	75ID11	Plastová zemní komora pro uložení rezervy - dodávka	kus	2,000				0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO :

ŽST LOVOSICE, ÚPRAVA SDĚLOVACÍCH KABELŮ SŽDC

Datum zpracování :

28.7.2014

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby

5423520011

Číslo PS,SO

PS 01-21-01.1

Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]

0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jedinotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	75ID1X	Plastová zemní komora pro uložení rezervy - montáž	kus	2,000				0,00		0,00
51	75ID31	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - dodávka	kus	4,000				0,00		0,00
52	75ID3X	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - montáž	kus	4,000				0,00		0,00
53	75IEC3	Optický rozvaděč 19" provedení 36 vláken	kus	1,000				0,00		0,00
54	75IECX	Optický rozvaděč 19" provedení - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
55	75IECY	Optický rozvaděč 19" provedení - demontáž	kus	6,000				0,00		0,00
56	75IEDY	Optický rozvaděč na zeď - demontáž	kus	2,000				0,00		0,00
57	75IEE1	Kazeta pro uložení svárů - dodávka	kus	3,000				0,00		0,00
58	75IEEX	Kazeta pro uložení svárů - montáž	kus	3,000				0,00		0,00
59	75IF91	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
60	75IF9X	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
61	75IH62	Ukončení kabelu optického do 36 vláken	kus	2,000				0,00		0,00
62	75IH6Y	Ukončení kabelu optického - demontáž	kus	10,000				0,00		0,00
63	75IH12	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře přes 100 žil	kus	20,000				0,00		0,00
64	75IH1X	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře - montáž	kus	20,000				0,00		0,00
65	75II71	Spojka optická do 72 vláken	kus	1,000				0,00		0,00
66	75II7X	Spojka optická - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
67	75II7Y	Spojka optická - demontáž	kus	1,000				0,00		0,00
68	75IJ11	Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření	kus	10,000				0,00		0,00
69	75IJ12	Měření stejnosměrné	pár	1 300,000				0,00		0,00
70	75IJ13	Měření jednosměrné kontinuity na místním sdělovacím kabelu: žil, smyčkových a izolačních odporů	pár	1 300,000				0,00		0,00
71	75IJ14	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřený úsek	kus	360,000				0,00		0,00
72	75IJ21	Měření zkrácené závěrečné dálkového kabelu v obou směrech za provozu	čtyřka	42,000				0,00		0,00
73	75IJ22	Měření zkrácené závěrečné dálkového kabelu v jednom směru za provozu	čtyřka	42,000				0,00		0,00
74	75IK13	Měření útlumu na skládce 36 vláken	kus	1,000				0,00		0,00
75	75IK23	Měření útlumu po montáži 36 vláken	kus	1,000				0,00		0,00
76	75IK43	Měření na třech vlnových délkách po montáži 36 vláken	kus	2,000				0,00		0,00
77	75IK63	Měření komplexní tří vlnových délek 36 vláken	kus	1,000				0,00		0,00
78	75IK41	Měření na třech vlnových délkách po montáži do 12 vláken	kus	4,000				0,00		0,00
79	75J821	Optický pigtaili singlemode do 2 m	kus	72,000				0,00		0,00
80	75J82X	Optický pigtaili singlemode - montáž	kus	72,000				0,00		0,00
81	75J82Y	Optický pigtaili singlemode - demontáž	kus	72,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST LOVOSICE, ÚPRAVA SDĚLOVACÍCH KABELŮ SŽDC

28.7.2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 89

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby

Číslo PS,SO

5423520011

PS 01-21-01.1

Cena za objekt [Kč]

0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82	75J82Y	Optický pigtail singlemode - demontáž	kus	0,000				0,00		0,00
83	74E701	Demontáže (ZOK) konzol včetně upevnění, závěsu a spirály	kus	8,000				0,00		0,00
84	74E702	Demontáže (ZOK) kotvení včetně upevnění a spirály	kus	2,000				0,00		0,00
85	74E703	Demontáže (ZOK) nástavců pro ZOK na stožár	kus	2,000				0,00		0,00
86	74E704	Demontáže (ZOK) svodů ZOK do země	kus	1,000				0,00		0,00
87	74E705	Demontáže (ZOK) spojek	kus	1,000				0,00		0,00
88	74E708	Demontáže (ZOK) optokabelů (stočením)	m	471,000				0,00		0,00
89	74E325	Spojka (na stožáru nebo v zemi), rezerva a svod ZOK do země na stožáru TV včetně krytu	kus	1,000				0,00		0,00
90	74E212	Stranové kotvení ZOK na stožár TV	kus	1,000				0,00		0,00
91	75IL71	Kabelová kniha - vyhotovení	Kus	12,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M2	Dodávky+montáže+nosný materiál				0,000		0,00		0,00

4

FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO :

ŽST LOVOSICE, ÚPRAVA SDĚLOVACÍCH KABELŮ SŽDC

Datum zpracování :

28.7.2014

Číslo stavby

5423520011

Číslo PS,SO

PS 01-21-01.1

Datum aktualizace :

Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 89

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							jednotková	dodávky celkem	montáže celkem	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: M3		Poplatky za skládky								
92	014113	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vyléžené zeminy a horniny - III. třída těžitelnosti	t	3,600		0,000				0,00
93	014120	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 02 Stavební a demoliční suť (cihly)	t	0,100		0,000				0,00
94	014310	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 16 02 14 Elektrošrot (vyřazená el. zařízení a přístr. - Al, Cu a vz. kovy)	t	0,250		0,000				0,00
S	Celkem za M4	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

SOUPIŠ PRACÍ

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽALHOSTICE - LOVOSICE, PŘÍPOLOŽ SDĚLOVACÍCH KABELU

28.7.2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby

5423520011

Číslo PS,SO

PS 11-21-01

Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]

0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				
							jednotková	dodávky	celkem	montáže	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	celkem	10
Díl: M1		Zemní práce									
1	701011	Výhyčeni trasy	km	1,065				0,00			0,00
2	131201	Hloubení jám tř. těžitelnosti II.	m3	27,500				0,00			0,00
3	131202	Hloubení jám tř. těžitelnosti II. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	60,000				0,00			0,00
4	132201	Hloubení rýh tř. těžitelnosti II.	m3	59,850				0,00			0,00
5	132202	Hloubení rýh tř. těžitelnosti II. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	38,000				0,00			0,00
6	141114	Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN do 200 mm, třída vrtatelnosti IV	m	65,000				0,00			0,00
7	143100	Startovací jáma pro protlaky	m3	13,500				0,00			0,00
8	143200	Clivová jáma pro protlaky	m3	13,500				0,00			0,00
9	174122	Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z upraveného (recyklovaného) materiálu	m3	120,250				0,00			0,00
10	702111	Kabelový žlab zemní včetně krytí světlé šířky do 120 mm	m	1 785,000				0,00			0,00
11	R709533	Podpurné a pomocné konstrukce ocelové pro uchycení kabelového žlabu zemního na zábradlí s povrchovou úpravou žárovým zinkováním	t	0,180				0,00			0,00
12	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	40,000				0,00			0,00
13	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	190,000				0,00			0,00
14	702730	Oddělení kabelů ve výkopu plastovou deskou	m	867,000				0,00			0,00
15	702412	Kabelový prostup do objektu přes základ zděný světlé šířky přes 100 do 200 mm	kus	2,000				0,00			0,00
16	709210	Křížovátka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	10,000				0,00			0,00
17	709400	Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu	m	40,000				0,00			0,00
18	701003	Betonový označník	kus	10,000				0,00			0,00
19	701004	Výhledávací marker zemní	kus	30,000				0,00			0,00
20	701005	Výhledávací marker zemní s možností zápisu	kus	1,000				0,00			0,00
21	701ADCR	Geodetické zaměření trasy	km	3,830				0,00			0,00
S	Celkem za M1	Zemní práce				0,000		0,00			0,00

1



FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽALHOSTICE - LOVOSICE, PŘÍPOLOŽ SDĚLOVACÍCH KABELU

28.7.2014

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

828 89

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
Datum aktualizace :

5423520011

PS 11-21-01

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: M2		<b>Dodávky+montáže+nosný materiál</b>								
22	75I211	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žily 0,6 mm do 5XN	kmčtyřka	2,670				0,00		0,00
23	75I216	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žily 0,6 mm - uložení	m	842,000				0,00		0,00
24	75I21X	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žily 0,6 mm - zatažení	m	48,000				0,00		0,00
25	75I222	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žily 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	57,450				0,00		0,00
26	75I224	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žily 0,8 mm přes 50XN	kmčtyřka	2,250				0,00		0,00
27	75I225	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žily 0,8 mm - uložení na konstrukci	m	30,000				0,00		0,00
28	75I226	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žily 0,8 mm - uložení	m	3 637,000				0,00		0,00
29	75I22X	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žily 0,8 mm - zatažení	m	223,000				0,00		0,00
30	75I22Y	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žily 0,8 mm - zatažení	m	15,000				0,00		0,00
31	75I813	Kabel optický singlemode do 72 vláken	kmvlákn	348,480				0,00		0,00
32	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	160,000				0,00		0,00
33	75I81X	Kabel optický singlemode - zatažení	kus	1,000				0,00		0,00
34	75I841	Kabel optický - rezerva do 500 mm - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
35	75I84X	Kabel optický - rezerva do 500 mm - montáž	kus	3,000				0,00		0,00
36	75I851	Kabel optický - rezerva přes 500 mm - dodávka	kus	3,000				0,00		0,00
37	75I85X	Kabel optický - rezerva přes 500 mm - montáž	kus	3,000				0,00		0,00
38	703452	Elektroinstalační trubka s funkční odolností při požáru včetně upevnění a příslušenství DN průměru	m	70,000				0,00		0,00
39	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	7 660,000				0,00		0,00
40	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	7 214,000				0,00		0,00
41	75I91X	Optotrubka HDPE - zatažení	m	446,000				0,00		0,00
42	75I91Y	Optotrubka HDPE - demontáž	m	10,000				0,00		0,00
43	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	7,000				0,00		0,00
44	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	8 470,000				0,00		0,00
45	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	12,000				0,00		0,00
46	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	12,000				0,00		0,00
47	75IA61	Optotrubková koncoka s ventilem průměru do 40 mm	kus	7,000				0,00		0,00
48	75IA6X	Optotrubková koncoka s ventilem - montáž	kus	7,000				0,00		0,00
49	75IA61	Optotrubková koncoka s ventilem průměru do 40 mm	kus	7,000				0,00		0,00
50	75IA6X	Optotrubková koncoka s ventilem - montáž	kus	7,000				0,00		0,00
51	75IA71	Optotrubková průchodka průměru do 40 mm	kus	4,000				0,00		0,00
52	75IA7X	Optotrubková průchodka - montáž	kus	4,000				0,00		0,00

2

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO : ŽALHOSTICE - LOVOSICE, PŘÍPOLOŽ SDĚLOVACÍCH KABELU

Datum zpracování : 28.7.2014

Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 89

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO PS 11-21-01

Datum aktualizace :

0,00

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jedinotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	75ID11	Plastová zemní komora pro uložení rezervy - dodávka	kus	2,000				0,00		0,00
54	75ID1X	Plastová zemní komora pro uložení rezervy - montáž	kus	2,000				0,00		0,00
55	75ID21	Plastová zemní komora pro uložení spojky - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
56	75ID2X	Plastová zemní komora pro uložení spojky - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
57	75ID31	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - dodávka	kus	10,000				0,00		0,00
58	75ID3X	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - montáž	kus	10,000				0,00		0,00
59	75IE51	Sloupkový rozvaděč přes 100 párů - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
60	75IE5X	Sloupkový rozvaděč přes 100 párů - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
61	75JB13	Datový rozvaděč 19" 600x600 do 47 U	kus	1,000				0,00		0,00
62	75JB1X	Datový rozvaděč 19" 600x600 - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
63	75JB41	Vybavení datového rozvaděče (police, zásuvkový panel)	komplet	1,000				0,00		0,00
64	75IEA1	Ventilovní telefonní objekt na sloupku	kus	1,000				0,00		0,00
65	75IEAX	Ventilovní telefonní objekt - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
66	75IEAY	Ventilovní telefonní objekt - demontáž	kus	1,000				0,00		0,00
67	75IEC5	Optický rozvaděč 19" provedení do 144 vláken	kus	2,000				0,00		0,00
68	75IECX	Optický rozvaděč 19" provedení - montáž	kus	2,000				0,00		0,00
69	75IEE1	Kazeta pro uložení svárů - dodávka	kus	12,000				0,00		0,00
70	75IEEX	Kazeta pro uložení svárů - montáž	kus	12,000				0,00		0,00
71	75IEF1	Konektorový modul 12 vláken - dodávka	kus	12,000				0,00		0,00
72	75IEFX	Konektorový modul 12 vláken - montáž	kus	12,000				0,00		0,00
73	75IEH1	Zaslepovací modul 12 vláken - dodávka	kus	12,000				0,00		0,00
74	75IEHX	Zaslepovací modul 12 vláken - montáž	kus	12,000				0,00		0,00
75	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	50,000				0,00		0,00
76	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	50,000				0,00		0,00
77	75IF31	Zemnicí svorkovnice - dodávka	kus	3,000				0,00		0,00
78	75IF3X	Zemnicí svorkovnice - montáž	kus	3,000				0,00		0,00
79	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka	kus	2,000				0,00		0,00
80	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž	kus	2,000				0,00		0,00
81	75IF61	Montážní rám 20+1 - dodávka	kus	3,000				0,00		0,00
82	75IF6X	Montážní rám 20+1 - montáž	kus	3,000				0,00		0,00
83	75IF91	Konstrukce do skříňe 19" pro upevnění zařízení - dodávka	kus	9,000				0,00		0,00
84	75IF9X	Konstrukce do skříňe 19" pro upevnění zařízení - montáž	kus	9,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO : ŽALHOSTICE - LOVOSICE, PŘÍPOLOŽ SDĚLOVACÍCH KABELU

Datum zpracování : 28.7.2014

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 89

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO PS 11-21-01

Datum aktualizace :

0,00

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85	75IFA1	Nosník bleskojistek - dodávka	kus	43,000				0,00		0,00
86	75IFAX	Nosník bleskojistek - montáž	kus	43,000				0,00		0,00
87	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	422,000				0,00		0,00
88	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	422,000				0,00		0,00
89	75IG11	Tyč uzemňovací - dodávka	kus	2,000				0,00		0,00
90	75IG1X	Tyč uzemňovací - montáž	kus	2,000				0,00		0,00
91	741C02	Uzemňovací svorka	kus	4,00				0,00		0,00
92	75IG61	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - dodávka	m	50,000				0,00		0,00
93	75IG6X	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - montáž	m	50,000				0,00		0,00
94	742F12	Kabel NN nebo vodič jednožilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2	m	30,000				0,00		0,00
95	741C04	Ochranné pospojování Cu vodičem do 16 mm2	kus	3,000				0,00		0,00
96	742J12	Ukončení jednožilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2	kus	6,000				0,00		0,00
97	75IH11	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře do 40 žil	kus	2,000				0,00		0,00
98	75IH12	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře do 100 žil	kus	4,000				0,00		0,00
99	75IH14	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře přes 200 žil	kus	2,000				0,00		0,00
100	75IH31	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře přes 200 žil	kus	2,000				0,00		0,00
101	75IH32	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře přes 200 žil	kus	2,000				0,00		0,00
102	75IH34	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře přes 200 žil	kus	2,000				0,00		0,00
103	75IH63	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře přes 200 žil	kus	2,000				0,00		0,00
104	75IH81	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře přes 200 žil	kus	2,000				0,00		0,00
105	75IH8X	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře přes 200 žil	kus	2,000				0,00		0,00
106	75IH91	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře přes 200 žil	kus	2,000				0,00		0,00
107	75IH9X	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře přes 200 žil	kus	2,000				0,00		0,00
108	75IH11	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře přes 200 žil	kus	2,000				0,00		0,00
109	75IH12	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře přes 200 žil	kus	2,000				0,00		0,00
110	75IH1X	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře přes 200 žil	kus	2,000				0,00		0,00
111	75IH72	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře přes 200 žil	kus	2,000				0,00		0,00
112	75IH7X	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře přes 200 žil	kus	2,000				0,00		0,00
113	75IU11	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře přes 200 žil	kus	2,000				0,00		0,00
114	75IU12	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře přes 200 žil	kus	2,000				0,00		0,00
115	75IU13	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře přes 200 žil	kus	2,000				0,00		0,00
116	75IU14	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře přes 200 žil	kus	2,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

0,00

Číslo stavby

5423520011

Číslo PS,SO

PS 11-21-01

Datum aktualizace :

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽALHOSTICE - LOVOSICE, PŘÍPOLOŽ SDĚLOVACÍCH KABELU

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 89

Číslo stavby

5423520011

Číslo PS,SO

PS 11-21-01

Datum aktualizace :

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

28.7.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
117	75U15	Měření a vyrovnaní kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 4 km délky, 1 úsek	úsek	180,000				0,00		0,00
118	75K16	Měření útlumu na skládce 72 vláken	kus	2,000				0,00		0,00
119	75K26	Měření útlumu po montáži 72 vláken	kus	2,000				0,00		0,00
120	75K46	Měření na třech vinových délkách po montáži 72 vláken	kus	2,000				0,00		0,00
121	75K66	Měření komplexní tří vinových délek 72 vláken	kus	2,000				0,00		0,00
122	75J821	Optický pigtail singlemode do 2 m	kus	216,000				0,00		0,00
123	75J82X	Optický pigtail singlemode - montáž	kus	216,000				0,00		0,00
124	75L71	Kabelová kniha - vyhotovení	kus	8,000				0,00		0,00
125	75K112	Transformátor oddělovací (ochranný) přes 1000 VA	kus	20,000				0,00		0,00
126	75K11X	Transformátor oddělovací (ochranný) - montáž	kus	20,000				0,00		0,00
S	Celkem za M2	Dodávky+montáže+nosný materiál				0,000		0,00		0,00

5



FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO : LOVOSICE - ČIŽKOVICE, PŘÍPOLOŽ SDĚLOVACÍCH KABELU

Datum zpracování : 28.7.2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 89

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO PS 12-21-01

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: M1		Zemní práce								
1	701011	Výhybení trasy	km	0,240				0,00		0,00
2	131301	Hloubení jám tř. těžitelnosti III.	m3	23,000				0,00		0,00
3	131302	Hloubení jám tř. těžitelnosti III. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	40,000				0,00		0,00
4	132301	Hloubení rýh tř. těžitelnosti III.	m3	45,675				0,00		0,00
5	132302	Hloubení rýh tř. těžitelnosti III. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	29,000				0,00		0,00
6	141115	Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN do 200 mm, třída vrstevnosti V	m	95,000				0,00		0,00
7	143100	Startovací jáma pro protlaky	m3	18,000				0,00		0,00
8	143200	Clivá jáma pro protlaky	m3	18,000				0,00		0,00
9	174122	Zásypy ze zemín propustných se zhutněním z upraveného (recyklovaného) materiálu	m3	101,225				0,00		0,00
10	702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	205,000				0,00		0,00
11	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	260,000				0,00		0,00
12	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	145,000				0,00		0,00
13	702322	Zakrytí kabelů betonovou deskou šířky přes 20 do 40 cm	m	200,000				0,00		0,00
14	702730	Oddělení kabelů ve výkopu plastovou deskou	m	2 985,000				0,00		0,00
15	702412	Kabelový prostup do objektu přes základ zděný světlé šířky přes 100 do 200 mm	kus	1,000				0,00		0,00
16	709210	Křížovátka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	10,000				0,00		0,00
17	709400	Zatážení lanka do chráničky nebo žlabu	kus	335,000				0,00		0,00
18	701003	Betonový označnick	kus	16,000				0,00		0,00
19	701004	Výhledávací marker zemní	kus	30,000				0,00		0,00
20	701005	Výhledávací marker zemní s možností zápisu	kus	2,000				0,00		0,00
21	R-786325	Chránička ocel roury do 200 mm, povrchová úprava, včetně upevnění na zábradlí a utěsnění	m	65,00				0,00		0,00
22	R-786326	Chránička ocel roury do 200 mm, povrchová úprava, včetně upevnění ve svahu a utěsnění	m	10,00				0,00		0,00
23	701ADCR	Geodetické zaměření trasy	km	4,345				0,00		0,00
S	Celkem za M1					0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO : LOVOSICE - ČIŽKOVICE, PŘÍPOLOŽ SDĚLOVACÍCH KABELU

Datum zpracování : 28.7.2014

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 89

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO PS 12-21-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		
							dodávky		montáže
							jednotková	celkem	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Díl: M2		<b>Dodávky+montáže+nosný materiál</b>							
24	75I221	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm do 5XN	kmčtyřka	0,100				0,00	
25	75I222	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	64,875				0,00	
26	75I226	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	3 780,000				0,00	
27	75I22X	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - zatažení	m	565,000				0,00	
28	75I72Y	Kabel klasický dálkový dvouplášťový - demontáž	m	20,000				0,00	
29	75I726	Kabel klasický dálkový dvouplášťový - uložení	m	20,000				0,00	
30	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	8 650,000				0,00	
31	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	7 560,000				0,00	
32	75I91X	Optotrubka HDPE - zatažení	m	1 090,000				0,00	
33	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	6,000				0,00	
34	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	8 650,000				0,00	
35	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	16,000				0,00	
36	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	16,000				0,00	
37	75IA61	Optotrubková koncoka s ventilem průměru do 40 mm	kus	4,000				0,00	
38	75IA6X	Optotrubková koncoka s ventilem - montáž	kus	4,000				0,00	
39	75IA61	Optotrubková koncoka s ventilem průměru do 40 mm	kus	4,000				0,00	
40	75IA6X	Optotrubková koncoka s ventilem - montáž	kus	4,000				0,00	
41	75IA71	Optotrubková průchodka průměru do 40 mm	kus	4,000				0,00	
42	75IA7X	Optotrubková průchodka - montáž	kus	4,000				0,00	
43	75ID21	Plastová zemní komora pro uložení spojky - dodávka	kus	2,000				0,00	
44	75ID2X	Plastová zemní komora pro uložení spojky - montáž	kus	2,000				0,00	
45	75ID31	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - dodávka	kus	4,000				0,00	
46	75ID3X	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - montáž	kus	4,000				0,00	
47	75IE11	Skříň rozvodná do 20 párů - dodávka	kus	1,000				0,00	
48	75IE1X	Skříň rozvodná do 20 párů - montáž	kus	1,000				0,00	
49	75IE2Y	Skříň rozvodná do 100 párů - demontáž	kus	1,000				0,00	
50	75IEA3	Venkovní telefonní objekt na objektu	kus	1,000				0,00	
51	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	1,000				0,00	
52	75IEAY	Venkovní telefonní objekt - demontáž	kus	2,000				0,00	
53	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	15,000				0,00	
54	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	15,000				0,00	

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

LOVOSICE - ČIŽKOVICE, PŘÍPOLOŽ SDĚLOVACÍCH KABELU

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 89

28.7.2014

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

5423520011

PS 12-21-01

0,00

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jedinotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		
							dodávky		montáže
							jednotková	celkem	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	75IF31	Zemníci svorkovnice - dodávka	kus	3,000				0,00	
56	75IF3X	Zemníci svorkovnice - montáž	kus	3,000				0,00	
57	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka	kus	3,000				0,00	
58	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž	kus	3,000				0,00	
59	75J121	Nosná lišta kovová - dodávka	m	1,000				0,00	
60	75J12X	Nosná lišta kovová - montáž	m	1,000				0,00	
61	75IF91	Konstrukce do skříňné 19" pro upevnění zařízení - dodávka	kus	6,000				0,00	
62	75IF9X	Konstrukce do skříňné 19" pro upevnění zařízení - montáž	kus	6,000				0,00	
63	75IFA1	Nosník bleskojistek - dodávka	kus	7,000				0,00	
64	75IFAX	Nosník bleskojistek - montáž	kus	7,000				0,00	
65	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	70,000				0,00	
66	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	70,000				0,00	
67	75IFCY	Kabelový závěr - demontáž	kus	1,000				0,00	
68	75IG11	Tyč uzemňovací - dodávka	kus	1,000				0,00	
69	75IG1X	Tyč uzemňovací - montáž	kus	1,000				0,00	
70	741C02	Uzemňovací svorka	kus	3,00				0,00	
71	75IG61	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - dodávka	m	25,000				0,00	
72	75IG6X	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - montáž	m	25,000				0,00	
73	742F12	Kabel NN nebo vodič jednožilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2	m	30,000				0,00	
74	741C04	Ochranné pospojování Cu vodičem do 16 mm2	kus	3,000				0,00	
75	742J12	Ukončení jednožilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2	kus	6,00				0,00	
76	75IH11	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře do 40 žil	kus	3,000				0,00	
77	75IH12	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře do 100 žil	kus	2,000				0,00	
78	75IH5Y	Ukončení kabelu dálkového - demontáž	kus	2,000				0,00	
79	75IH31	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 5XN	kus	3,000				0,00	
80	75IH32	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 25XN	kus	2,000				0,00	
81	75IH81	Ukončení kabelu objímka kabelová - dodávka	kus	3,000				0,00	
82	75IH8X	Ukončení kabelu objímka kabelová - montáž	kus	3,000				0,00	
83	75IH91	Ukončení kabelu šlítek kabelový - dodávka	kus	3,000				0,00	
84	75IH9X	Ukončení kabelu šlítek kabelový - montáž	kus	3,000				0,00	
85	75II11	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře do 100 žil	kus	9,000				0,00	
86	75II1X	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře - montáž	kus	9,000				0,00	



FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

SOUPIŠ PRACÍ

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

LOVOSICE - ČIŽKOVICE, PŘÍPOLOŽ SDĚLOVACÍCH KABELU

28.7.2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

5423520011

PS 12-21-01

Cena za objekt [Kč]

0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		
							dodávky		montáže
							jednotková	celkem	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	75I131	Spojka dálkového kabelu do 100 žil	kus	2,000				0,00	
88	75I13X	Spojka dálkového kabelu - montáž	kus	2,000				0,00	
89	75I13Y	Spojka dálkového kabelu - demontáž	kus	2,000				0,00	
90	75I162	Spojka - odbočovací souprava střední	kus	1,000				0,00	
91	75I16X	Spojka - odbočovací souprava - montáž	kus	1,000				0,00	
92	75I111	Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření	kus	3,000				0,00	
93	75I112	Měření stejnosměrné	pár	80,000				0,00	
94	75I113	Měření jednosměrné kontinuity na místním sdělovacím kabelu: žil, smyčkových a izolačních odporů	pár	80,000				0,00	
95	75I114	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřený úsek	kus	15,000				0,00	
96	75I116	Měření a vyrovnání kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 8 km délky, 1 úsek	úsek	15,000				0,00	
97	75I121	Měření zkrácené závěrečné dálkového kabelu v obou směrech za provozu	čtyřka	8,000				0,00	
98	75I122	Měření zkrácené závěrečné dálkového kabelu v jednom směru za provozu	čtyřka	8,000				0,00	
99	75I171	Kabelová kniha - vyhodovení	Kus	8,000				0,00	
100	75K112	Transformátor oddělovací (ochranný) přes 1000 VA	kus	20,000				0,00	
101	75K111X	Transformátor oddělovací (ochranný) - montáž	kus	20,000				0,00	
S	Celkem za M2	Dodávky+montáže+nosný materiál				0,000		0,00	
						0,000		0,00	
									0,00

FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

Číslo stavby

5423520011

Číslo PS,SO

PS 12-21-01

Datum aktualizace :

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO :

LOVOSICE - ČIŽKOVICE, PŘÍPOLOŽ SDĚLOVACÍCH KABELU

Datum zpracování :

28.7.2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 89

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		
							dodávky		montáže
							jednotková	celkem	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Díl: M3		Poplatky za skládky							
102	014113	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vyléžené zeminy a horniny - III. třída těžitelnosti	t	6,210		0,000		0,00	0,00
103	014120	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 02 Stavební a demoliční suť (cihly)	t	0,100		0,000		0,00	0,00
104	014140	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 01 Beton z demolice objektů, základů TV	t	0,156				0,00	0,00
105	014310	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 16 02 14 Elektrošrot (vyřazená el. zařízení a přístr. - Al, Cu a vz. kovy)	t	0,500		0,000		0,00	0,00
S	Celkem za M4	Poplatky za skládky				0,000		0,00	0,00

5

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

LOVOSICE - CHOTIMĚŘ, PŘÍPOLOŽ SDĚLOVACÍCH KABELU

28.7.2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby

5423520011

Číslo PS,SO

PS 13-21-01

Datum aktualizace :

0,00

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: M1		Zemní práce								
1	701011	Vývěcní trasy	km	0,314				0,00		0,00
2	131301	Hloubení jám tř. těžitelnosti III.	m3	49,500				0,00		0,00
3	131302	Hloubení jám tř. těžitelnosti III. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	40,000				0,00		0,00
4	132301	Hloubení rýh tř. těžitelnosti III.	m3	1,575				0,00		0,00
5	132302	Hloubení rýh tř. těžitelnosti III. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	1,000				0,00		0,00
6	141115	Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN do 200 mm, třída vrtatelnosti V	m	209,000				0,00		0,00
7	143100	Startovací jáma pro protlaky	m3	56,250				0,00		0,00
8	143200	Cloná jáma pro protlaky	m3	56,250				0,00		0,00
9	174122	Zásypv ze zemin propustných se zhutněním z upraveného (recyklovaného) materiálu	m3	159,500				0,00		0,00
10	702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	1 540,000				0,00		0,00
11	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	2 885,000				0,00		0,00
12	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	5,000				0,00		0,00
13	702322	Zakrytí kabelů betonovou deskou šířky přes 20 do 40 cm	m	1 620,000				0,00		0,00
14	702730	Oddělení kabelů ve výkopu plastovou deskou	m	4 027,000				0,00		0,00
15	702412	Kabelový prostup do objektu přes základ zděný světlé šířky přes 100 do 200 mm	kus	1,000				0,00		0,00
16	709210	Křížovátka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	20,000				0,00		0,00
17	709400	Zatážení lanka do chráničky nebo žlabu	kus	2 885,000				0,00		0,00
18	701003	Betonový označník	kus	50,000				0,00		0,00
19	701004	Výhledávací marker zemní	kus	40,000				0,00		0,00
20	701005	Výhledávací marker zemní s možností zápisu	kus	2,000				0,00		0,00
21	R-786325	Chránička ocel roury do 200 mm, povrchová úprava, včetně upevnění na zábradlí a utěsnění	m	30,00				0,00		0,00
22	R-786326	Chránička ocel roury do 200 mm, povrchová úprava, včetně upevnění ve svahu a utěsnění	m	40,00				0,00		0,00
23	701ADCR	Geodetické zaměření trasy	km	9,955				0,00		0,00
S	Celkem za M1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

1

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO : LOVOSICE - CHOTIMĚŘ, PŘÍPOLOŽ SDĚLOVACÍCH KABELU

Datum zpracování : 28.7.2014

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 89

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO PS 13-21-01

Datum aktualizace :

0,00

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
Díl:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
M2		Dodávky+montáže+nosný materiál								
24	75I221	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm do 5XN	kmčtyřka	0,210				0,00		0,00
25	75I222	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	148,275				0,00		0,00
26	75I226	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	6 701,000				0,00		0,00
27	75I22X	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - zatažení	m	3 254,000				0,00		0,00
28	75I72Y	Kabel klasický dálkový dvouplášťový - demontáž	m	60,000				0,00		0,00
29	75I726	Kabel klasický dálkový dvouplášťový - uložení	m	60,000				0,00		0,00
30	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	19 770,000				0,00		0,00
31	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	13 276,000				0,00		0,00
32	75I91X	Optotrubka HDPE - zatažení	m	6 494,000				0,00		0,00
33	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	10,000				0,00		0,00
34	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	19 770,000				0,00		0,00
35	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	34,000				0,00		0,00
36	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	34,000				0,00		0,00
37	75IA61	Optotrubková koncoka s ventilem průměru do 40 mm	kus	4,000				0,00		0,00
38	75IA6X	Optotrubková koncoka s ventilem - montáž	kus	4,000				0,00		0,00
39	75IA61	Optotrubková koncoka s ventilem průměru do 40 mm	kus	4,000				0,00		0,00
40	75IA6X	Optotrubková koncoka s ventilem - montáž	kus	4,000				0,00		0,00
41	75IA71	Optotrubková průchodka průměru do 40 mm	kus	4,000				0,00		0,00
42	75IA7X	Optotrubková průchodka - montáž	kus	4,000				0,00		0,00
43	75ID21	Plastová zemní komora pro uložení spojky - dodávka	kus	2,000				0,00		0,00
44	75ID2X	Plastová zemní komora pro uložení spojky - montáž	kus	2,000				0,00		0,00
45	75ID31	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - dodávka	kus	4,000				0,00		0,00
46	75ID3X	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - montáž	kus	4,000				0,00		0,00
47	75IE11	Skříň rozvodná do 20 párů - dodávka	kus	3,000				0,00		0,00
48	75IE1X	Skříň rozvodná do 20 párů - montáž	kus	3,000				0,00		0,00
49	75IE2Y	Skříň rozvodná do 100 párů - demontáž	kus	3,000				0,00		0,00
50	75IEA1	Venkovní telefonní objekt na sloupku	kus	1,000				0,00		0,00
51	75IEA3	Venkovní telefonní objekt na objektu	kus	3,000				0,00		0,00
52	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	4,000				0,00		0,00
53	75IEAY	Venkovní telefonní objekt - demontáž	kus	6,000				0,00		0,00
54	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	16,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO : LOVOSICE - CHOTIMĚŘ, PŘÍPOLOŽ SDĚLOVACÍCH KABELU

Datum zpracování : 28.7.2014

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 89

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO PS 13-21-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství 4	jedinotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
55	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	16,000				0,00		0,00
56	75IF31	Zemníci svorkovnice - dodávka	kus	5,000				0,00		0,00
57	75IF3X	Zemníci svorkovnice - montáž	kus	5,000				0,00		0,00
58	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka	kus	5,000				0,00		0,00
59	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž	kus	5,000				0,00		0,00
60	75J121	Nosná lišta kovová - dodávka	m	1,000				0,00		0,00
61	75J12X	Nosná lišta kovová - montáž	m	1,000				0,00		0,00
62	75IF91	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - dodávka	kus	6,000				0,00		0,00
63	75IF9X	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - montáž	kus	6,000				0,00		0,00
64	75IFA1	Nosník bleskojistek - dodávka	kus	9,000				0,00		0,00
65	75IFAX	Nosník bleskojistek - montáž	kus	9,000				0,00		0,00
66	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	90,000				0,00		0,00
67	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	90,000				0,00		0,00
68	75IFCY	Kabelový závěr - demontáž	kus	3,000				0,00		0,00
69	75IG11	Týč uzemňovací - dodávka	kus	4,000				0,00		0,00
70	75IG1X	Týč uzemňovací - montáž	kus	4,000				0,00		0,00
71	741C02	Uzemňovací svorka	kus	6,00				0,00		0,00
72	75IG61	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - dodávka	m	100,000				0,00		0,00
73	75IG6X	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - montáž	m	100,000				0,00		0,00
74	74ZF12	Kabel NN nebo vodič jednožilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2	m	60,000				0,00		0,00
75	741C04	Ochranné pospojování Cu vodičem do 16 mm2	kus	6,000				0,00		0,00
76	74ZJ12	Ukončení jednožilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2	kus	12,000				0,00		0,00
77	75IH11	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře do 40 žil	kus	10,000				0,00		0,00
78	75IH12	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře do 100 žil	kus	2,000				0,00		0,00
79	75IH5Y	Ukončení kabelu dálkového - demontáž	kus	6,000				0,00		0,00
80	75IH31	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 5XN	kus	10,000				0,00		0,00
81	75IH32	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 25XN	kus	2,000				0,00		0,00
82	75IH81	Ukončení kabelu objímka kabelová - dodávka	kus	6,000				0,00		0,00
83	75IH8X	Ukončení kabelu objímka kabelová - montáž	kus	6,000				0,00		0,00
84	75IH91	Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka	kus	6,000				0,00		0,00
85	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž	kus	6,000				0,00		0,00
86	75I111	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře do 100 žil	kus	21,000				0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO :

LOVOSICE - CHOTIMĚŘ, PŘÍPOLOŽ SDĚLOVACÍCH KABELU

Datum zpracování :

28.7.2014

SOUPIŠ PRACÍ

Číslo stavby

5423520011

Číslo PS,SO

PS 13-21-01

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby

5423520011

Číslo PS,SO

PS 13-21-01

Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]

0,00

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 89

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		
							jednotková	dodávky	montáže
							jednotková	celkem	celkem
							7	8	10
87	75I1X	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře - montáž	kus	21,000			0,00	9	0,00
88	75I31	Spojka dálkového kabelu do 100 žil	kus	6,000			0,00		0,00
89	75I3X	Spojka dálkového kabelu - montáž	kus	6,000			0,00		0,00
90	75I3Y	Spojka dálkového kabelu - demontáž	kus	6,000			0,00		0,00
91	75I62	Spojka - odbočovací souprava střední	kus	4,000			0,00		0,00
92	75I6X	Spojka - odbočovací souprava - montáž	kus	4,000			0,00		0,00
93	75I11	Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření	kus	3,000			0,00		0,00
94	75I12	Měření stejnosměrné	pár	108,000			0,00		0,00
95	75I13	Měření jednosměrné kontinuity na místním sdělovacím kabelu: žil, smyčkových a izolačních odporů	pár	108,000			0,00		0,00
96	75I14	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřený úsek	kus	15,000			0,00		0,00
97	75I16	Měření a vyrovnání kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 8 km délky, 1 úsek	úsek	30,000			0,00		0,00
98	75I21	Měření zkrácené závěrečné dálkového kabelu v obou směrech za provozu	čtyřka	7,000			0,00		0,00
99	75I22	Měření zkrácené závěrečné dálkového kabelu v jednom směru za provozu	čtyřka	7,000			0,00		0,00
100	75L71	Kabelová kniha - vyhotovení	Kus	8,000			0,00		0,00
101	75K112	Transformátor oddělovací (ochranný) přes 1000 VA	kus	20,000			0,00		0,00
102	75K11X	Transformátor oddělovací (ochranný) - montáž	kus	20,000		0,000	0,00		0,00
S	Celkem za M2	Dodávky+montáže+nosný materiál				0,000	0,00		0,00

4



SŽDC										0 , 0 0	
HIM:										Cena za objekt [Kč]	
SOUPIŠ PRACÍ										CU 2014	
Název stavby : <b>Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice</b>										Číslo stavby	
Název PS : <b>ŽST Lovosice, rozhlasové zařízení</b>										Číslo SO <b>PS 01-22-01</b>	
Datum zpracové : <b>21.6.2014</b>										Datum aktualizace : <b>21.6.2014</b>	
Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				
							dodávky	montáže			
pol.			jednotka				jednotková	celkem	jednotková	celkem	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl:	M01	Rozhlasové zařízení - zemní práce									
1	701011	Vytyčení trasy	m	650,00				0,00		0,00	
2	132301	Hloubení rýh tř. těžitelnosti III.	m3	2,67				0,00		0,00	
3	702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	15,00				0,00		0,00	
4	702901	Zasypání kabelového žlabu vrstvou z přesátého písku světlé šířky do 120 mm	m	15,00				0,00		0,00	
5	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	50,00				0,00		0,00	
6	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	100,00				0,00		0,00	
7	709110	Provizorní zajištění kabelu ve výkopu	kus	3,00				0,00		0,00	
8	709400	Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu	m	100,00				0,00		0,00	
9	709210	Křížovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	15,00				0,00		0,00	
10	703443	Elektroinstalační trubka ocelová včetně upevnění a příslušenství DN průměru přes 40 mm	m	20,00				0,00		0,00	
11	703512	Elektroinstalační lišta šířky přes 30 do 60 mm	m	80,00				0,00		0,00	
12	703721	Kabelová příchytka pro rozsah upnutí do 25 mm	kus	40,00				0,00		0,00	
13	703722	Kabelová příchytka pro rozsah upnutí od 26 do 50 mm	kus	30,00				0,00		0,00	
14	703412	Elektroinstalační trubka plastová včetně upevnění a příslušenství DN průměru přes 25 do 40 mm	m	15,00				0,00		0,00	
15	75IH9X	Ukončení kabelu štiček kabelový - montáž	kus	11,00				0,00		0,00	
16	148100	Bourání primárního ostění	m3	5,00				0,00		0,00	
17	614130	Úprava interiérových povrchů konstrukcí betonových omítkou štukovou	m2	10,00				0,00		0,00	
18	611110	Úprava interiérových povrchů stropů omítkou cementovou	m2	10,00				0,00		0,00	
S	Celkem :	Rozhlasové zařízení - zemní práce									0,00
Díl:	M02	Rozhlasové zařízení - dodávka									
19	75L175	Reproduktor venkovní tlakový s nastavitelným výkonem	kus	25,00				0,00		0,00	
20	75L182	Reproduktor vnitřní skříňkový s nastavitelným výkonem	kus	15,00				0,00		0,00	
21	75L161	Rozhlasové příslušenství - konzola pro reproduktor	kus	40,00				0,00		0,00	
22	75L163	Rozhlasové příslušenství - rozvodná krabice pro rozhlas	kus	30,00				0,00		0,00	
23	75L166	Rozhlasové příslušenství - galvanické oddělení rozhlasových kabelových rozvodů	kus	25,00				0,00		0,00	
24	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka	kus	1,00				0,00		0,00	
25	75IF1X	Spojovací svorkovnice 2/10 - montáž	kus	6,00				0,00		0,00	
26	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	60,00				0,00		0,00	
S	Celkem :	Rozhlasové zařízení - dodávka									0,00
Díl:	M03	Rozhlasové zařízení - montáž									
27	75L17X	Reproduktor venkovní - montáž	kus	25,00				0,00		0,00	
28	75L18X	Reproduktor vnitřní - montáž	kus	15,00				0,00		0,00	
29	75L16X	Rozhlasové příslušenství - montáž	kus	70,00				0,00		0,00	
30	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž	kus	1,00				0,00		0,00	
31	75IF1X	Spojovací svorkovnice 2/10 - montáž	kus	6,00				0,00		0,00	



SOUPIŠ PRACÍ									
Název stavby : <b>Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice</b>									
Název PS : <b>ŽST Lovosice, rozhlasové zařízení</b>									
Datum zpracové21.6.2014									
HIM:									
SŽDC									
0 , 0 0									
Cena za objekt [Kč]									
CU 2014									
Číslo stavby									
Číslo SO <b>PS 01-22-01</b>									
Datum aktualizace : <b>21.6.2014</b>									
Poř. číslo	Číslo	Název položky				měrná	množství	Údnotková hmotnost	Celková hmotnost
pol.	položky	2				3	4	5	6
32	75IFAX	Nosník bleskojistek - montáž				kus	60,00		
S	Celkem :	Rozhlasové zařízení - montáž							
Díl:	M04	Rozhlasové zařízení - kabelizace							
33	75I221	Kabel zemní dvoupáštový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm do 5XN				kmčtyřka	0,90		
34	75I226	Kabel zemní dvoupáštový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - uložení				m	200,00		
35	75I22X	Kabel zemní dvoupáštový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - zatažení				m	100,00		
36	75L166	Rozhlasové příslušenství - galvanické oddělení rozhlasových kabelových rozvodů				kus	40,00		
37	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm				kmpráv	1,00		
38	742G11	Kabel NN dvou- a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5 mm2				m	460,00		
39	75J233	Kabel sdělovací, montáž a upevnění				m	100,00		
40	701001	Označovací štítek kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně (včetně objímky)				kus	11,00		
41	704211	Kabelový žlab nosnýpro otvor DN do 60 mm				kus	0,00		
42	704213	Kabelový žlab nosnýpro otvor DN přes 110 mm				kus	0,00		
43	703221	Kabelový žlab nosný/drátený nerezový včetně upevnění a příslušenství světlé šířky do 100 mm				m	305,00		
S	Celkem :	Rozhlasové zařízení - kabelizace							
Díl:	M05	Rozhlasové zařízení - měření, zkoušení, nastavení							
44	75IJ11	Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření				kus	5,00		
45	75L1A1	Měření akustického hluku na hranici ochranného pásma v ŽST				komplet	1,00		
46	75L1B1	Zkoušení, nastavení hlasitosti rozhlasového zařízení				komplet	1,00		
47	75L1B2	Zkoušení, nastavení a uvedení rozhlasového zařízení do provozu				komplet	1,00		
S	Celkem :	Rozhlasové zařízení - měření, zkoušení, nastavení							
Díl:	M06	Rozhlasové zařízení - demontáž							
48	75L1C1	Demontáž rozhlasového zařízení vnitřní kabelové rozvody				m	150,00		
49	75L1C2	Demontáž rozhlasového zařízení venkovní kabelové rozvody				m	450,00		
50	75L1C3	Demontáž rozhlasového zařízení do 300 W				komplet	1,00		
S	Celkem :	Rozhlasové zařízení - demontáž							
Díl:	990	Poplatky za skládky							
51	14113	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny - III. třída těžitelnosti				t	2,67		
52	14120	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 02 Stavební a demoliční suť (cihly)				t	35,54		
53	14310	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 16 02 14 Elektrošrot (vyřazená el. zařízení a přístr. - Al, Cu a vz. kovy)				t	0,32		
54	14420	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 06 04 Zbytky izolačních materiálů				t	0,25		

<div><div></div><div><div>HIM:</div><div>SŽDC</div></div></div>										0 , 0 0		
<div><div><div><div>SOUPIŠ PRACÍ</div><div>Název stavby : <b>Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice</b></div><div>Název PS : <b>ŽST Lovosice, rozhlasové zařízení</b></div><div>Datum zpracové : <b>21.6.2014</b></div></div><div><div>Číslo stavby</div><div>Číslo SO <b>PS 01-22-01</b></div><div>Datum aktualizace : <b>21.6.2014</b></div></div><div>Cena za objekt [Kč]</div><div>CU 2014</div></div></div>												
Poř. číslo	Číslo	měrná		Celková hmotnost		CENA		dodávky		montáže		
pol.	položky	jednotka		jednotková hmotnost		množství		celkem		celkem		
	1	3		5		4		jednotková 7		jednotková 9		
								8		10		
S	Celkem : Poplatky za skládky										0,00	

Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m01									
1	75M431	Telefonní zapojovač digitální, brána IP/MB	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
2	75M43X	Telefonní zapojovač digitální, brána - montáž	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
3	75M262	Telefonní zapojovač analogový, náhradní zapojovač do stolu výpravčího	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
4	75M26X	Telefonní zapojovač analogový, náhradní zapojovač - montáž	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
5	75M26Y	Telefonní zapojovač analogový, náhradní zapojovač - demontáž	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
6	75J222	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 20 párů průměru 0,5 mm	kmpár	2,40		0,000		0,00		0,00
7	742G31	Kabel NN dvou- a třížilový Cu s plastovou izolací stíněný do 2,5 m	m	100,00		0,000		0,00		0,00
8	703411	Elektroinstalační trubka plastová včetně upevnění a příslušenství	m	120,00		0,000		0,00		0,00
9	703511	Elektroinstalační lišta šířky do 30 mm	m	200,00		0,000		0,00		0,00
10	75M42X	Telefonní zapojovač digitální, dispečerský terminál VoIP - montáž	kus	3,00		0,000		0,00		0,00
11	75K421	Měníč napětí 48 V DC/12, 24, 60 V DC do 100 VA	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
12	75K42X	Měníč napětí 48 V DC/12, 24, 60 V DC - montáž	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
13	75IF11	Spojovací svorkovnice 2/10 - dodávka	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
14	75IF1X	Spojovací svorkovnice 2/10 - montáž	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
15	75M911	Sdělovací transformátor nf 600:600 se 4kV izolační pevností	kus	8,00				0,00		0,00
16	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	kmpár	1,00				0,00		0,00
S	Celkem za m01					0,000		0,00		0,00
Díl:	m02									
17	75L231	Hodiny podružné nebo autonomní vnitřní ručičkové jednostranné do 50 cm	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
18	75L23X	Hodiny podružné nebo autonomní vnitřní - montáž	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
19	75L225	Linkový rozvaděč se síťovým zdrojem	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
20	75L226	Příslušenství hlavních hodin - montáž	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
21	75L223	Opakovací relé	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
22	75M121	Telefonní přístroj AUT - dodávka	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
23	75M12X	Telefonní přístroj AUT - montáž	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
24	75M321	Telefonní přístroj VoIP - dodávka	kus	3,00		0,000		0,00		0,00
25	75M32X	Telefonní přístroj VoIP - montáž	kus	3,00		0,000		0,00		0,00
26	75JA31	Zásuvka sdrůžená pod omítku	kus	20,00		0,000		0,00		0,00
27	75JA3X	Zásuvka sdrůžená - montáž	kus	20,00		0,000		0,00		0,00
28	R-75JA53	Rozvaděč strukt. kabeláže, patchpanel, 24 zásuvek, dodávka	kus	5,00		0,000		0,00		0,00
29	75M823	Switch Ethernet L2 24 portů	kus	1,00				0,00		0,00
30	75M82X	Switch Ethernet L2 - montáž	kus	1,00				0,00		0,00
31	75M866	Převodník - SFP	kus	2,00				0,00		0,00
32	75M86X	Převodník - montáž	kus	2,00				0,00		0,00
33	R-75JA5X	Rozvaděč strukt. kabeláže, montáž organizaru, patchpanelu	kus	10,00		0,000		0,00		0,00

SOUPIS PRACÍ										HIM:		SŽDC		0 , 0 0	
Název stavby :		Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice										Číslo stavby		CU 2014	
Název PS :		ŽST Lovosice, sdělovací zařízení										PS 01-23-01		Cena za objekt [Kč]	
Datum zpracování :		2.4.2014										Datum aktualizace :		2.7.2014	
Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A								
pol.							dodávky		montáže						
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem	celkem				
							7	8	9	10					
34	75J321	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - dodávka	kmpár	6,80		0,000		0,00			0,00				
35	75J32X	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - montáž	kmpár	6,80		0,000		0,00			0,00				
36	75J213	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,8 mm	kmpár	0,50		0,000		0,00			0,00				
37	702511	Průraz zdivem (příčkou) zděným tloušťky do 45 cm	kus	15,00		0,000		0,00			0,00				
38	R-75JA51	Rozvaděč strukt. kabeláže, organizar-dodávka	kus	5,00		0,000		0,00			0,00				
39	75IEC2	Optický rozvaděč 19" provedení 24 vláken	kus	1,00		0,000		0,00			0,00				
40	75IECX	Optický rozvaděč 19" provedení - montáž	kus	1,00		0,000		0,00			0,00				
41	75I811	Kabel optický singlemode do 12 vláken	kmvlákno	0,24		0,000		0,00			0,00				
42	75J821	Optický pigtail singlemode do 2 m	kus	8,00		0,000		0,00			0,00				
43	75J82X	Optický pigtail singlemode - montáž	kus	8,00		0,000		0,00			0,00				
44	75I816	Kabel optický singlemode - zařouknutí	m	60,00		0,000		0,00			0,00				
45	75IB11	Mikrotrubička do 10/8 mm - dodávka	m	60,00		0,000		0,00			0,00				
46	75IB12	Mikrotrubička do 10/8 mm - na konstrukci	m	60,00		0,000		0,00			0,00				
47	703213	Kabelový žlab nosný/drátěný žárově zinkovaný včetně upevnění a příslušenství světlé šířky přes 250 do 400 mm	m	30,00		0,000		0,00			0,00				
48	75J921	Optický patchcord singlemode do 5 m	kus	2,00		0,000		0,00			0,00				
49	75J922	Optický patchcord singlemode přes 5 m	kus	1,00		0,000		0,00			0,00				
50	75J92X	Optický patchcord singlemode - montáž	kus	3,00		0,000		0,00			0,00				
S	Celkem za m02					0,000		0,00			0,00				
Datové a sdělovací rozvody															

SOUPIŠ PRACÍ									
Název stavby : Název PS : Datum zpracování :					HIM:				
Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice ŽST Lovosice, přenosový systém					SŽDC				
Číslo stavby Číslo SO Datum aktualizace :					Cena za objekt [Kč] CU 2014 PS 01-23-02 21.4.2014				
Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	měřná jednotka	množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA		
							dodávky	montáže	
pol.	položky	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	celkem
	1						7	8	10
Díl: M01									
1	75JC11	Kabelová forma pro kabely do 10 párů	kus	20,00		0,000		0,00	0,00
2	703451	Elektroinstalační trubka s funkční odolností při požáru včetně upevnění a příslušenství DN průměru do 25 mm	m	5,00		0,000		0,00	0,00
3	75J321	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - dodávka	kmpár	0,20		0,000		0,00	0,00
4	75J32X	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - montáž	kmpár	0,20		0,000		0,00	0,00
5	742G51	Kabel NN dvou- a třížilový Cu bezhalogenový oheň retardující do 2,5 mm2	m	5,00		0,000		0,00	0,00
6	742K11	Ukončení dvou až pětžilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	2,00		0,000		0,00	0,00
7	75J921	Optický patchcord singlemode do 5 m	kus	6,00		0,000		0,00	0,00
8	75J92X	Optický patchcord singlemode - montáž	kus	6,00		0,000		0,00	0,00
9	75JA41	Zástrčka datová - dodávka	kus	4,00		0,000		0,00	0,00
10	75JA4X	Zástrčka datová - montáž	kus	4,00		0,000		0,00	0,00
11	75K234	Napájecí zdroj 48 V DC (dvakrát se opakuje) každých dalších 10 A	kus	1,00		0,000		0,00	0,00
12	75K23X	Napájecí zdroj 48 V DC (dvakrát se opakuje) - montáž	kus	1,00		0,000		0,00	0,00
13	75K413-R	Měníč napětí (střídač) 48 V DC/230 V AC do 1000 VA, doplnění modulu NOVA 525W	kus	1,00		0,000		0,00	0,00
14	75K41X	Měníč napětí (střídač) 48 V DC/230 V AC - montáž	kus	1,00		0,000		0,00	0,00
15	75JB41	Vybavení datového rozvaděče (police, zásuvkový panel)	komplet	1,00		0,000		0,00	0,00
16	744Q32	Svodič přepětí typ 2 (třída C) 3-4 pólový	kus	1,00		0,000		0,00	0,00
17	744R32	Svorkový blok (můstek) do rozvaděče	kus	1,00		0,000		0,00	0,00
18	75K621	Akumulátorová baterie do 500 VAh - dodávka	kus	4,00		0,000		0,00	0,00
19	75K62X	Akumulátorová baterie do 500 VAh - montáž	kus	4,00		0,000		0,00	0,00
20	75M825-R	Switch Ethernet L2 24 portů, optické rozhraní 4xSFP	kus	1,00		0,000		0,00	0,00
21	75M82X	Switch Ethernet L2 - montáž	kus	1,00		0,000		0,00	0,00
22	75M828	Switch Ethernet L2 48 portů, optické rozhraní	kus	1,00		0,000		0,00	0,00
23	75M82X	Switch Ethernet L2 48 portů, optické rozhraní	kus	1,00		0,000		0,00	0,00
24	75M866	Převodník - SFP	kus	6,00		0,000		0,00	0,00
25	75M86X	Převodník - montáž	kus	6,00		0,000		0,00	0,00
26	75M852	Mediakonvertor - modul (šasi) do 6 slotů	kus	1,00		0,000		0,00	0,00
27	75M854	Mediakonvertor - karta Ethernet	kus	4,00		0,000		0,00	0,00
28	75M856	Mediakonvertor - karta SNMP	kus	1,00		0,000		0,00	0,00
29	75JA53	Rozvaděč strukt. kabeláže, patchpanel, 24 zásuvek, dodávka	kus	1,00		0,000		0,00	0,00
30	75JA51	Rozvaděč strukt. kabeláže, organizar-dodávka	kus	1,00		0,000		0,00	0,00
31	75JA5X	Rozvaděč strukt. kabeláže, montáž organizaru, patchpanelu	kus	1,00		0,000		0,00	0,00
32	744612	Jistič jednopólový (10 kA) od 4 do 10 A	kus	3,00		0,000		0,00	0,00
S	celkem za M01	žst Lovosice VB				0,000		0,00	0,00

SOUPIŠ PRACÍ										HIM:		SŽDC		0 , 0 0	
Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice										Číslo stavby		Číslo SO		Cena za objekt [Kč]	
ŽST Lovosice, přenosový systém										PS 01-23-02		CU 2014		21.4.2014	
Datum zpracování :										Datum aktualizace :					
21.4.2014															
Poř.	Číslo	Název položky	měrná	množství	Jednotková	Celková	C E N A								
pol.	položky		jednotka	3	4	5	6	dodávky		montáže					
								jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Díl: M02															
33	75JC11	sdělovací místnost ÚS Lovosice	kus	4,00		0,000		0,00			0,00				
34	703451	Kabelová forma pro kabely do 10 párů	m	5,00		0,000		0,00			0,00				
35	75J321	Elektroinstalační trubka s funkční odolností při požáru včetně upevnění a příslušenství DN průměru do 25 mm	kmpár	0,20		0,000		0,00			0,00				
36	75J32X	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - dodávka	kmpár	0,20		0,000		0,00			0,00				
37	742G51	Kabel NN dvou- a třížilový Cu bezhalogenový oheň retardující do 2,5 mm2	m	10,00		0,000		0,00			0,00				
38	742K11	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	2,00		0,000		0,00			0,00				
39	75J921	Optický patchcord singlemode do 5 m	kus	8,00		0,000		0,00			0,00				
40	75J92X	Optický patchcord singlemode - montáž	kus	8,00		0,000		0,00			0,00				
41	75JA41	Zástrčka datová - dodávka	kus	10,00		0,000		0,00			0,00				
42	75JA4X	Zástrčka datová - montáž	kus	10,00		0,000		0,00			0,00				
43	75K233	Napájecí zdroj 48 V DC (dvakrát se opakuje) přes 10 A	kus	1,00		0,000		0,00			0,00				
44	75K234	Napájecí zdroj 48 V DC (dvakrát se opakuje) každých dalších 10 A	kus	1,00		0,000		0,00			0,00				
45	75K23X	Napájecí zdroj 48 V DC (dvakrát se opakuje) - montáž	kus	1,00		0,000		0,00			0,00				
46	75K414	Měníč napětí (střídač) 48 V DC/230 V AC přes 1000 VA	kus	1,00		0,000		0,00			0,00				
47	75K413-R	Měníč napětí (střídač) 48 V DC/230 V AC do 1000 VA, doplnění modulu NOVA 525W	kus	1,00		0,000		0,00			0,00				
48	75K41X	Měníč napětí (střídač) 48 V DC/230 V AC - montáž	kus	1,00		0,000		0,00			0,00				
49	75JB41	Vybavení datového rozvaděče (police, zásuvkový panel)	komplet	1,00		0,000		0,00			0,00				
50	744Q32	Svodicí přepětí typ 2 (třída C) 3-4 pólový	kus	3,00		0,000		0,00			0,00				
51	744R32	Svorkový blok (mústek) do rozvaděče	kus	1,00		0,000		0,00			0,00				
52	75K62Y	Akumulátorová baterie do 500 VAh - demontáž	kus	4,00		0,000		0,00			0,00				
53	75K62X	Akumulátorová baterie do 500 VAh - montáž	kus	4,00		0,000		0,00			0,00				
54	75M825	Switch Ethernet L2 24 portů, optické rozhraní	kus	1,00		0,000		0,00			0,00				
55	75M82X	Switch Ethernet L2 - montáž	kus	1,00		0,000		0,00			0,00				
56	75M866	Převodník - SFP	kus	2,00		0,000		0,00			0,00				
57	75M86X	Převodník - montáž	kus	2,00		0,000		0,00			0,00				
58	75M852	Mediakonvertor - modul (šasi) do 6 slotů	kus	1,00		0,000		0,00			0,00				
59	75M854	Mediakonvertor - karta Ethernet	kus	2,00		0,000		0,00			0,00				
60	75M856	Mediakonvertor - karta SNMP	kus	1,00		0,000		0,00			0,00				
61	75M85X	Mediakonvertor - montáž	kus	2,00		0,000		0,00			0,00				
62	75M842	Modem xHDSL, rozhraní Ethernet	kus	1,00		0,000		0,00			0,00				
63	75M84X	Modem - montáž	kus	1,00		0,000		0,00			0,00				
64	75JB13	Datový rozvaděč 19" 600x600 do 47 U	kus	1,00		0,000		0,00			0,00				
65	75JB1X	Datový rozvaděč 19" 600x600 - montáž	kus	1,00		0,000		0,00			0,00				
66	75JA53	Rozvaděč strukt. kabeláže, patchpanel, 24 zásuvek, dodávka	kus	1,00		0,000		0,00			0,00				
67	75JA51	Rozvaděč strukt. kabeláže, organizar-dodávka	kus	1,00		0,000		0,00			0,00				
68	75JA5X	Rozvaděč strukt. kabeláže, montáž organizaru, patchpanelu	kus	1,00		0,000		0,00			0,00				
69	744612	Jistič jednopólový (10 kA) od 4 do 10 A	kus	3,00		0,000		0,00			0,00				

SÚPIS PRÁÍ									
Název stavby :					HIM:				
Název PS :					SŽDC				
Datum zpracování :					Cena za objekt [Kč]				
					0 , 0 0				
Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice					Cena za objekt [Kč]				
ŽST Lovosice, přenosový systém					CU 2014				
Datum aktualizace :					21.4.2014				
Číslo stavby					PS 01-23-02				
Číslo SO					Datum aktualizace :				
21.4.2014									
Poř.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA		
pol.							dodávky	montáže	
							jednotková	celkem	celkem
							7	8	9
									10
70	75K511	Bateriové vedení o průřezu do 16 mm2 - dodávka	m	10,00	0,000	0,000		0,00	0,00
71	75K51X	Bateriové vedení o průřezu do 16 mm2 - montáž	m	10,00	0,000	0,000		0,00	0,00
72	75K511-R	Uzemňovací vedení o průřezu do 16 mm2 - dodávka	m	10,00	0,000	0,000		0,00	0,00
73	75K51X-R	Uzemňovací vedení o průřezu do 16 mm2 - montáž	m	10,00	0,000	0,000		0,00	0,00
74	703113	Kabelový roštlávka nosný žárově zinkovaný včetně upevnění a příslušenství světlé šířky přes 250 do 400 mm	m	5,00	0,000	0,000		0,00	0,00
75	747111	Kontrola silových rozvaděčů NN, 1 pole	kus	1,00	0,000	0,000		0,00	0,00
76	750911	zařízení DDT	kus	1,00	0,000	0,000		0,00	0,00
77	750912	Systémy DDTs, Integrační server (InS), dodávka HW	kus	1,00	0,000	0,000		0,00	0,00
78	750913	Systémy DDTs, Integrační server (InS), software pro InS vč. Komunikačních driverů	kus	1,00	0,000	0,000		0,00	0,00
79	750914	Systémy DDTs, Integrační server (InS), licence pro InS vč. Komunikačních driverů	kus	1,00	0,000	0,000		0,00	0,00
80	750915	Systémy DDTs, Integrační server (InS), parametrizace a oživení zkoušky	kus	1,00	0,000	0,000		0,00	0,00
81	75091X	Systémy DDTs, Integrační server (InS), individualní a komplexní	kus	1,00	0,000	0,000		0,00	0,00
82	750921	Systémy DDTs, Integrační server (InS), montáž	kus	1,00	0,000	0,000		0,00	0,00
83	750922	Systémy DDTs, Integrační koncentrátor (InK), dodávka HW	kus	1,00	0,000	0,000		0,00	0,00
84	750923	Systémy DDTs, Integrační koncentrátor (InK), Software pro InK vč. Komunikačních driverů	soubor	1,00	0,000	0,000		0,00	0,00
85	750924	Systémy DDTs, Integrační koncentrátor (InK), parametrizace a oživení	případ	1,00	0,000	0,000		0,00	0,00
86	750925	Systémy DDTs, Integrační koncentrátor (InK), individualní a komplexní zkoušky	případ	1,00	0,000	0,000		0,00	0,00
87	75092X	Systémy DDTs, Integrační koncentrátor (InK), montáž	kus	1,00	0,000	0,000		0,00	0,00
88	750931	Systémy DDTs, Klientské pracoviště DDTs ŽDC, Klientská stanice HW	kus	1,00	0,000	0,000		0,00	0,00
89	750932	Systémy DDTs, Klientské pracoviště DDTs ŽDC, software pro Klientskou stanici	kus	1,00	0,000	0,000		0,00	0,00
90	750933	Systémy DDTs, Klientské pracoviště DDTs ŽDC, licence pro Klientskou stanici	soubor	2,00	0,000	0,000		0,00	0,00
91	75092X	Systémy DDTs, Integrační koncentrátor (InK), montáž	kus	2,00	0,000	0,000		0,00	0,00
92	75093X	Systémy DDTs, Klientské pracoviště DDTs ŽDC, montáž	kus	2,00	0,000	0,000		0,00	0,00
S	Celkem za M02	sdělovací místnost ÚS Lovosice			0,000	0,000		0,00	0,00
Díl: M03									
93	742G51	Technologická budova pro zab.zař. km 494,460	m	10,00	0,000	0,000		0,00	0,00
94	742K11	Kabel NN dvou- a třížilový Cu bezhalogenový oheň retardující do 2,5 mm2	kus	2,00	0,000	0,000		0,00	0,00
95	75J921	Ukončení dvou až pětžilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	4,00	0,000	0,000		0,00	0,00
96	75J92X	Optický patchcord singlemode do 5 m	kus	4,00	0,000	0,000		0,00	0,00







SOUPIŠ PRACÍ										HIM:		SŽDC		0 , 0 0	
Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice										Číslo stavby		Cena za objekt [Kč]		CU 2014	
ŽST Lovosice, přenosový systém										Číslo SO		PS 01-23-02			
Datum zpracování : 21.4.2014										Datum aktualizace :		21.4.2014			
Poř. číslo	Číslo položky	Název položky		měrná jednotka	množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA		dodávky		montáže			
pol.			2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem		
128	75M82X	Switch Ethernet L2 - montáž		kus	1,00		0,000		0,00	9			10		
129	75M866	Převodník - SFP		kus	2,00		0,000		0,00				0,00		
130	75M86X	Převodník - montáž		kus	2,00		0,000		0,00				0,00		
131	75K311	Záložní zdroj UPS 230 V do 500 VA - dodávka		kus	1,00		0,000		0,00				0,00		
132	75K31X	Záložní zdroj UPS 230 V do 500 VA - montáž		kus	1,00		0,000		0,00				0,00		
133	75M822	Switch Ethernet L2 do 12 portů, průmyslové provedení		kus	1,00		0,000		0,00				0,00		
134	75M82X	Switch Ethernet L2 - montáž		kus	1,00		0,000		0,00				0,00		
135	75K221	Napájecí zdroj 24 V DC (dvakrát se opakuje) do 5 A		kus	1,00		0,000		0,00				0,00		
136	75K22X	Napájecí zdroj 24 V DC (dvakrát se opakuje) - montáž		kus	1,00		0,000		0,00				0,00		
137	75JA53	Rozvaděč strukt. kabeláže, patchpanel, 24 zásuvek, dodávka		kus	1,00		0,000		0,00				0,00		
138	75JA51	Rozvaděč strukt. kabeláže, organizar-dodávka		kus	1,00		0,000		0,00				0,00		
139	75JA5X	Rozvaděč strukt. kabeláže, montáž organizaru, patchpanelu		kus	1,00		0,000		0,00				0,00		
S	Celkem za M05		TS 1 v žkm 493,450				0,000		0,00				0,00		
Díl: M06															
140	742G51	TS 2 v žkm 494,400		m	10,00		0,000		0,00				0,00		
141	742K11	Kabel NN dvou- a třížilový Cu bezhalogenový oheň retardující do 2,5 mm2		kus	2,00		0,000		0,00				0,00		
142	75J922	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2		kus	8,00		0,000		0,00				0,00		
143	75J92X	Optický patchcord singlemode přes 5 m		kus	8,00		0,000		0,00				0,00		
144	75M821-R	Optický patchcord singlemode - montáž		kus	1,00		0,000		0,00				0,00		
145	75M82X	Switch Ethernet L2 do 12 portů+2xSFP s převodníkem		kus	1,00		0,000		0,00				0,00		
146	75M866	Switch Ethernet L2 - montáž		kus	2,00		0,000		0,00				0,00		
147	75M86X	Převodník - SFP		kus	2,00		0,000		0,00				0,00		
148	75K311	Převodník - montáž		kus	2,00		0,000		0,00				0,00		
149	75K31X	Záložní zdroj UPS 230 V do 500 VA - dodávka		kus	1,00		0,000		0,00				0,00		
150	75M822	Záložní zdroj UPS 230 V do 500 VA - montáž		kus	1,00		0,000		0,00				0,00		
151	75M82X	Switch Ethernet L2 do 12 portů, průmyslové provedení		kus	1,00		0,000		0,00				0,00		
152	75K221	Switch Ethernet L2 - montáž		kus	1,00		0,000		0,00				0,00		
153	75K22X	Napájecí zdroj 24 V DC (dvakrát se opakuje) do 5 A		kus	1,00		0,000		0,00				0,00		
154	75JA53	Napájecí zdroj 24 V DC (dvakrát se opakuje) - montáž		kus	1,00		0,000		0,00				0,00		
155	75JA51	Rozvaděč strukt. kabeláže, patchpanel, 24 zásuvek, dodávka		kus	1,00		0,000		0,00				0,00		
156	75JA5X	Rozvaděč strukt. kabeláže, organizar-dodávka		kus	1,00		0,000		0,00				0,00		
S	Celkem za M06		TS 2 v žkm 494,400				0,000		0,00				0,00		
Díl: M07															
157	742G51	TSS 6kV		m	10,00		0,000		0,00				0,00		
Kabel NN dvou- a třížilový Cu bezhalogenový oheň retardující do 2,5 mm2													0,00		

SOUPIŠ PRACÍ										HIM:		SŽDC		0 , 0 0	
Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice										Číslo stavby		CU 2014			
ŽST Lovosice, přenosový systém										Číslo SO		PS 01-23-02			
21.4.2014										Datum aktualizace :		21.4.2014			
Poř.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	7	8	9	CENA					
pol.	položky						jednotková	celkem	celkem	montáže					
	1	2	3	4	5	6				10					
158	742K11	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	2,00		0,000			0,00	0,00					
159	75M842	Modem xHDSL, rozhraní Ethernet	kus	1,00		0,000			0,00	0,00					
160	75M84X	Modem - montáž	kus	1,00		0,000			0,00	0,00					
161	75M913	Sdělovací transformátor datový se 4kV izolační pevností	kus	2,00					0,00	0,00					
162	75M91X	Sdělovací transformátor montáž	kus	2,00					0,00	0,00					
S	Celkem za M TSS 6kV					0,000			0,00	0,00					
Díl: M08															
163	742G51	TS 3 v žkm 495,200 Kabel NN dvou- a třížilový Cu bezhalogenový oheň retardující do 2,5 mm2	m	10,00		0,000			0,00						
164	742K11	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	2,00		0,000			0,00	0,00					
165	75J922	Optický patchcord singlemode přes 5 m	kus	6,00		0,000			0,00	0,00					
166	75J92X	Optický patchcord singlemode - montáž	kus	6,00		0,000			0,00	0,00					
167	75M821-R	Switch Ethernet L2 do 12 portů+2xSFP s převodníkem	kus	1,00		0,000			0,00	0,00					
168	75M82X	Switch Ethernet L2 - montáž	kus	1,00		0,000			0,00	0,00					
169	75M866	Převodník - SFP	kus	2,00		0,000			0,00	0,00					
170	75M86X	Převodník - montáž	kus	2,00		0,000			0,00	0,00					
171	75K311	Záložní zdroj UPS 230 V do 500 VA - dodávka	kus	1,00		0,000			0,00	0,00					
172	75K31X	Záložní zdroj UPS 230 V do 500 VA - montáž	kus	1,00		0,000			0,00	0,00					
173	75M822	Switch Ethernet L2 do 12 portů, průmyslové provedení	kus	1,00		0,000			0,00	0,00					
174	75M82X	Switch Ethernet L2 - montáž	kus	1,00		0,000			0,00	0,00					
175	75K221	Napájecí zdroj 24 V DC (dvakrát se opakuje) do 5 A	kus	1,00		0,000			0,00	0,00					
176	75K22X	Napájecí zdroj 24 V DC (dvakrát se opakuje) - montáž	kus	1,00		0,000			0,00	0,00					
177	75JA53	Rozvaděč strukt. kabeláže, patchpanel, 24 zásuvek, dodávka	kus	1,00		0,000			0,00	0,00					
178	75JA51	Rozvaděč strukt. kabeláže, organizar-dodávka	kus	1,00		0,000			0,00	0,00					
179	75JA5X	Rozvaděč strukt. kabeláže, montáž organizaru, patchpanelu	kus	1,00		0,000			0,00	0,00					
S	Celkem za M08 TS 3 v žkm 495,200					0,000			0,00	0,00					
Díl: M09															
Klimatizace															
180	75JA5Y-R	Technologická budova pro zab.zař. v žkm 495,544	kopl	1,00		0,000			0,00	0,00					
181	75JA5Z-R	Nástěnná jednotka vč. ovladače a modulu dálkového hlášení poruchy	kus	1,00		0,000			0,00	0,00					
182	75JA5V-R	Venkovnin jednotka Montáž a uvedení do provozu	kompl	1,00		0,000			0,00	0,00					
183	75JA5Y-R	Technologická budova pro zab.zař. v žkm 494,460	kopl	1,00		0,000			0,00	0,00					
184	75JA5Z-R	Nástěnná jednotka vč. ovladače a modulu dálkového hlášení poruchy	kus	1,00		0,000			0,00	0,00					
185	75JA5V-R	Venkovnin jednotka Montáž a uvedení do provozu	kompl	1,00		0,000			0,00	0,00					

SOUPIŠ PRACÍ										HIM:		SŽDC		0 , 00	
Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice										Číslo stavby		CU 2014		Cena za objekt [Kč]	
ŽST Lovosice, přenosový systém										Číslo SO		PS 01-23-02			
Datum zpracování : 21.4.2014										Datum aktualizace :		21.4.2014			
Poř. číslo	Číslo	měrná		Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže							
pol.	položky	jedinotka				jednotková	celkem	jednotková	celkem						
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10				
							0,000		0,00					0,00	
S	Celkem za M09	Klimatizace					0,000		0,00					0,00	
S	Celkem za m0	Železniční sdělovací i zařízení							0,00					0,00	

HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice**

Název PS : **ŽST Lovosice, ÚS - ASHS**

Datum zpracové : **21.6.2014**

Číslo stavby

Číslo SO

Datum aktualizace : **21.6.2014**

CU 2014

Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
pol.	položky	Název položky	jednotka	množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1		3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	1	Dodávka - ASHS								
1	75O211	ASHS, ústředna - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
2	75O221	ASHS, výstupní modul v krabici - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
3	75O231	ASHS, indikační tablo - dodávka	kus	2,000				0,00		0,00
4	75O241	ASHS, hlásič kouře - dodávka	kus	4,000				0,00		0,00
5	75O251	ASHS, opticko-akustická signalizace - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
6	75O261	ASHS, tlačítko nouzového přerušení - dodávka	kus	2,000				0,00		0,00
7	75O271	ASHS, regulační klapka ovládaná servopohonem - dodávka	kus	4,000				0,00		0,00
8	75O281	ASHS, napájecí zdroj pro regulační klapky - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
9	75O291	ASHS, elektrický spouštěč ASHS - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
10	75O2A1	ASHS, ruční spouštěč ASHS - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
11	75O2B1	ASHS, tlakový spínač ASHS - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
12	75O2C1	ASHS, monitor tlaku ASHS - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
13	75O2D1	ASHS, tryska ASHS - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
14	75O2E1	ASHS, potrubí ASHS - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
15	75O2F1	ASHS, provozní kniha - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
16	75O2G7	ASHS, tlaková láhev do 142 l	kus	1,000				0,00		0,00
17	75O2Q1	ASHS, hasivo - dodávka	kg	127,000				0,00		0,00
18	703131	Kabelový rošt/lávka nosný s funkční odolností při požáru včetně upevnění a příslušenství světlé šířky do 100 mm	m	30,000				0,00		0,00
19	704110	Kabelový rošt/lávka nosný do EI 90	m2	4,000				0,00		0,00
20	75J413	Kabel sdělovací se zvýšenou odolností proti šíření plamene a s funkční schopností při požáru do 10 párů průměru 0,8 mm	kmpár	0,420				0,00		0,00
21	75J511	Kabel silový pro EPS ohniodolný, bezhalogenový průměru do 1,5 mm2	kmžíla	0,075				0,00		0,00
22	742111	Vedení spojovací, pas Cu bez držáků do 500 mm2	m	25,000				0,00		0,00
23	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	kmpár	0,080				0,00		0,00
24	75J321	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - dodávka	kmpár	0,200				0,00		0,00
25	702521	Průraz zdivem (příčkou) betonovým tloušťky do 45 cm	kus	5,000				0,00		0,00
26	744612	Jistič jednopólový (10 kA) od 4 do 10 A	kus	2,000				0,00		0,00
27	75O731	Perimetrický systém, přepětová ochrana - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
28	75O2R1	ASHS, školení a záchv personálu obsluhujícího zařízení požární signalizace ASHS	hod	5,000				0,00		0,00
S	Celkem :	Zařízení ASHS						0,00		
Díl:	2	Montáž - ASHS								
29	75O21X	ASHS, ústředna - montáž	kus	1,000						0,00
30	75O22X	ASHS, výstupní modul v krabici - montáž	kus	1,000						0,00
31	75O23X	ASHS, indikační tablo - montáž	kus	2,000						0,00
32	75O24X	ASHS, hlásič kouře - montáž	kus	4,000						0,00
33	75O25X	ASHS, opticko-akustická signalizace - montáž	kus	1,000						0,00
34	75O26X	ASHS, tlačítko nouzového přerušení - montáž	kus	2,000						0,00



HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice**

Název PS : **ŽST Lovosice, TB - ASHS**

Datum zpracové : **21.6.2014**

Číslo stavby

Číslo SO

Datum aktualizace : **21.6.2014**

CU 2014

Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
pol.	položky	Název položky	jednotka	množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1		3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	1	Dodávka - ASHS								
1	75O211	ASHS, ústředna - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
2	75O221	ASHS, výstupní modul v krabici - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
3	75O231	ASHS, indikační tablo - dodávka	kus	2,000				0,00		0,00
4	75O241	ASHS, hlásič kouře - dodávka	kus	5,000				0,00		0,00
5	75O251	ASHS, opticko-akustická signalizace - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
6	75O261	ASHS, tlačítko nouzového přerušení - dodávka	kus	2,000				0,00		0,00
7	75O271	ASHS, regulační klapka ovládaná servopohonem - dodávka	kus	4,000				0,00		0,00
8	75O281	ASHS, napájecí zdroj pro regulační klapky - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
9	75O291	ASHS, elektrický spouštěč ASHS - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
10	75O2A1	ASHS, ruční spouštěč ASHS - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
11	75O2B1	ASHS, tlakový spínač ASHS - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
12	75O2C1	ASHS, monitor tlaku ASHS - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
13	75O2D1	ASHS, tryska ASHS - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
14	75O2E1	ASHS, potrubí ASHS - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
15	75O2F1	ASHS, provozní kniha - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
16	75O2G7	ASHS, tlaková láhev do 142 l	kus	2,000				0,00		0,00
17	75O2Q1	ASHS, hasivo - dodávka	kg	224,000				0,00		0,00
18	703131	Kabelový rošt/lávka nosný s funkční odolností při požáru včetně upevnění a příslušenství světlé šifky do 100 mm	m	50,000				0,00		0,00
19	704110	Kabelový rošt/lávka nosný do EI 90	m2	4,000				0,00		0,00
20	75J413	Kabel sdělovací se zvýšenou odolností proti šíření plamene a s funkční schopností při požáru do 10 párů průměru 0,8 mm	kmpár	0,880				0,00		0,00
21	75J511	Kabel silový pro EPS ohniodolný, bezhalogenový průměru do 1,5 mm2	kmžíla	0,750				0,00		0,00
22	742111	Vedení spojovací, pas Cu bez držáků do 500 mm2	m	50,000				0,00		0,00
23	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	kmpár	0,080				0,00		0,00
24	75J321	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - dodávka	kmpár	0,200				0,00		0,00
25	702521	Průraz zdivem (příčkou) betonovým tloušťky do 45 cm	kus	4,000				0,00		0,00
26	744612	Jistič jednopólový (10 kA) od 4 do 10 A	kus	2,000				0,00		0,00
27	75O731	Perimetrický systém, přepětová ochrana - dodávka	kus	1,000				0,00		0,00
28	75O2R1	ASHS, školení a zácvik personálu obsluhujícího zařízení požární signalizace ASHS	hod	5,000				0,00		0,00
S	Celkem : Zařízení ASHS							0,00		0,00
Díl:	2	Montáž - ASHS								
29	75O21X	ASHS, ústředna - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
30	75O22X	ASHS, výstupní modul v krabici - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
31	75O23X	ASHS, indikační tablo - montáž	kus	2,000				0,00		0,00
32	75O24X	ASHS, hlásič kouře - montáž	kus	5,000				0,00		0,00
33	75O25X	ASHS, opticko-akustická signalizace - montáž	kus	1,000				0,00		0,00
34	75O26X	ASHS, tlačítko nouzového přerušení - montáž	kus	2,000				0,00		0,00



FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO : ŽST Lovosice, ÚS - EZS

Datum zpracování : 27.6.2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 01-24-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: M1		Dodávky + nosný materiál, montáže								
1	75M866	Převodník - SFP	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
2	75M86X	Převodník - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
3	75O5M2	EZS, sířena venkovní	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
4	75O5MX	EZS, sířena - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
5	75O571	EZS, magnetický kontakt plastový - lehké provedení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
6	75O57X	EZS, magnetický kontakt - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
7	75O592	EZS, prostorový detektor duální	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
8	75O59X	EZS, prostorový detektor - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
9	75O5B1	EZS, hlásič kouře - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
10	75O5BX	EZS, hlásič kouře - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
11	75O542	EZS, LCD displej	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
12	75O54X	EZS, LCD displej - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
13	75O554	EZS, koncentrátor 8 zón + 4 PGM s posilovacím zdrojem v kovovém krytu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
14	75O55X	EZS, koncentrátor - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
15	75K611	Akumulátorová baterie do 100 VAh - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
16	75K61X	Akumulátorová baterie do 100 VAh - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
17	75K421	Měníč napětí 48 V DC/12, 24, 60 V DC do 100 VA	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
18	75K42X	Měníč napětí 48 V DC/12, 24, 60 V DC - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
19	75O561	EZS, rozvodná krabice - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
20	75O56X	EZS, rozvodná krabice - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
21	75J921	Optický patchcord singlemode do 5 m	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
22	75J92X	Optický patchcord singlemode - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00



FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO : ŽST Lovosice, ÚS - EZS

Datum zpracování : 27.6.2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 01-24-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	75J321	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - dodávka	knprár	0,050		0,000		0,00		0,00
24	75J32X	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - montáž	knprár	0,050		0,000		0,00		0,00
25	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0.5 mm	knprár	0,100		0,000		0,00		0,00
26	75J21X	Kabel sdělovací, montáž a upevnění	m	35,000		0,000		0,00		0,00
27	75J111	Nosná lišta plastová - dodávka	m	30,000		0,000		0,00		0,00
28	75J11X	Nosná lišta plastová - montáž	m	30,000		0,000		0,00		0,00
29	742G11	Kabel NN dvou- a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5 mm2	m	5,000		0,000		0,00		0,00
30	742K11	Ukončení dvou až pětžilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
31	744611	Jistič jednopólový (10 kA) do 2 A	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
32	702511	Průraz zdířem (příčkou) zděným tloušťky do 45 cm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
33	702512	Průraz zdířem (příčkou) zděným tloušťky přes 45 do 60 cm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
34	703451	Elektroinstalační trubka s funkční odolností při požáru včetně upevnění a příslušenství DN průměru do 25 mm	m	2,000		0,000		0,00		0,00
35	R741EBF	Protipožární tmel ( tuba - 1000ml ), do EI 90 min.	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
36	750501	EZS, školení a zácvik personálu obsluhujícího zařízení EZS	hod	1,000		0,000		0,00		0,00
37	750502	EZS, závěrečné oživení, nastavení a funkční odzkoušení zařízení EZS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M1	Dodávky + nosný materiál				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO : ŽST Lovosice, TB - EZS

Datum zpracování : 27.6.2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 0 0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 01-24-04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: M1		Dodávky + nosný materiál, montáže								
	750511	EZS, ústředna do 48 zón	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
	750512	EZS, ústředna do 96 zón	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75051X	EZS, ústředna - montáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
	75M215R	Přepětiová ochrana vč. příslušenství	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
	750521	EZS, software ústředny - dodávka	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
	75052X	EZS, software ústředny - montáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
	7505J1	EZS, komunikační rozhraní - dodávka	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
	7505JX	EZS, komunikační rozhraní - montáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
	75M866	Převodník - SFP	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75M86X	Převodník - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	7505M2	EZS, sířena venkovní	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
	7505MX	EZS, sířena - montáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
	750571	EZS, magnetický kontakt plastový - lehké provedení	kus	11,000		0,000		0,00		0,00
	750572	EZS, magnetický kontakt plastový - těžké provedení	kus	22,000		0,000		0,00		0,00
	75057X	EZS, magnetický kontakt - montáž	kus	33,000		0,000		0,00		0,00
	750592	EZS, prostorový detektor duální	kus	11,000		0,000		0,00		0,00
	75059X	EZS, prostorový detektor - montáž	kus	11,000		0,000		0,00		0,00
	7505B1	EZS, hlásič kouře - dodávka	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
	7505BX	EZS, hlásič kouře - montáž	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
	750542	EZS, LCD displej	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
	75054X	EZS, LCD displej - montáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
	750551	EZS, koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy v plastovém krytu	kus	11,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO : ŽST Lovosice, TB - EZS

Datum zpracování : 27.6.2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 01-24-04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75O55X	EZS, koncentrátor - montáž	kus	11,000		0,000		0,00		0,00
	75M217R	Přepětiová ochrana výstupu koncentru vč. příslušenství	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
	75K611	Akumulátorová baterie do 100 VAh - dodávka	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
	75K61X	Akumulátorová baterie do 100 VAh - montáž	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
	75K211	Napájecí zdroj 12 V DC (dvakrát se opakuje) do 5 A	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75K21X	Napájecí zdroj 12 V DC (dvakrát se opakuje) - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75O561	EZS, rozvodná krabice - dodávka	kus	22,000		0,000		0,00		0,00
	75O56X	EZS, rozvodná krabice - montáž	kus	22,000		0,000		0,00		0,00
	75J921	Optický patchcord singlemode do 5 m	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75J92X	Optický patchcord singlemode - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	75J321	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - dodávka	knpár	0,420		0,000		0,00		0,00
	75J32X	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - montáž	knpár	0,420		0,000		0,00		0,00
	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	knpár	1,460		0,000		0,00		0,00
	75J21X	Kabel sdělovací, montáž a upevnění	m	1 460,000		0,000		0,00		0,00
	75J111	Nosná lišta plastová - dodávka	m	335,000		0,000		0,00		0,00
	75J11X	Nosná lišta plastová - montáž	m	335,000		0,000		0,00		0,00
	742G11	Kabel NN dvou- a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5 mm2	m	20,000		0,000		0,00		0,00
	742K11	Ukončení dvou až pětžilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
	744611	Jistič jednopólový (10 kA) do 2 A	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
	702511	Průraz zdivem (příčkou) zděným tloušťky do 45 cm	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
	703451	Elektroinstalační trubka s funkční odolností při požáru včetně upevnění a příslušenství DN průměru do 25 mm	m	10,000		0,000		0,00		0,00
	R741EBF	Protipožární tmel ( tuba - 1000ml ), do EI 90 min.	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
	75O5O1	Protipožární tmel ( tuba - 1000ml ), do EI 90 min.	hod	5,000		0,000		0,00		0,00
		EZS, školení a zácvik personálu obsluhujícího zařízení EZS								

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST Lovosice, TB - EZS

Název stavby :

27.6.2014

Název PS,SO :

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

0,00

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	750502	EZS, závěrečné oživení, nastavení a funkční odzkoušení zařízení EZS	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
	750504	EZS, uvedení ústředny EZS do trvalého provozu	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
	750505	EZS, revize ústředny EZS	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M1					0,000		0,00		0,00

HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo SO  
Datum aktualizace :

CU 2014  
PS 01-24-05  
2.7.2014

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice  
Název PS : ŽST Lovosice, kamerový systém  
Datum zpracová : 4.4.2014

Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	měřná jednotka	množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
pol.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m01									
1	132301	Zemní práce Hloubení rýh tř. těžitelnosti III.	m3	1,30		0,000		0,00		0,00
2	132302	Hloubení rýh tř. těžitelnosti III. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	2,60		0,000		0,00		0,00
3	702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	5,00		0,000		0,00		0,00
4	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	5,00		0,000		0,00		0,00
5	702901	Zасыпání kabelového žlabu vrstvou z přesátého písku světlé šířky do 120 mm	m	5,00		0,000		0,00		0,00
6	148210	Bourání konstrukcí v podzemí z prostého betonu	m3	2,50		0,000		0,00		0,00
S	celkem za m	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	m02									
7	75L432	Kamera digitální (IP) dome otočná	kus	5,00		0,000		0,00		0,00
8	75L43X	Kamera digitální (IP) dome - montáž	kus	5,00		0,000		0,00		0,00
9	75L421	Kamera digitální (IP) pevná	kus	20,00		0,000		0,00		0,00
10	75L42X	Kamera digitální (IP) - montáž	kus	20,00		0,000		0,00		0,00
11	75L431	Kamera digitální (IP) dome pevná	kus	12,00		0,000		0,00		0,00
12	75L43X	Kamera digitální (IP) dome - montáž	kus	12,00		0,000		0,00		0,00
13	75M853	Mediakonvertor - modul (šasi) do 20 slotů	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
14	75M852	Mediakonvertor - modul (šasi) do 6 slotů	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
15	75M854	Mediakonvertor - karta Ethernet	kus	25,00		0,000		0,00		0,00
16	75M857	Mediakonvertor - Ethernet, samostatný	kus	27,00		0,000		0,00		0,00
17	75M85X	Mediakonvertor - montáž	kus	52,00		0,000		0,00		0,00
18	75M856	Mediakonvertor - karta SNMP	kus	3,00		0,000		0,00		0,00
19	741171	Krabice (rozvodka) instalační kabelová ve vyšším krytí - min. IP 44 včetně průchodek prázdná	kus	26,00		0,000		0,00		0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice**  
Název PS : **ŽST Lovosice, kamerový systém**  
Datum zpracové : **4.4.2014**

HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo SO  
Datum aktualizace :  
CU 2014  
**PS 01-24-05**  
**2.7.2014**

Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
pol.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	75K222	Napájecí zdroj 24 V DC (dvakrát se opakuje) do 10 A	kus	26,00		0,000		0,00		0,00
21	75L451	Kamerový server - záznamové zařízení (HW, SW , licence)	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
22	75L45X	Kamerový server - montáž	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
23	75L461	Klienstké pracoviště - dodávka	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
24	75L46X	Klienstké pracoviště - montáž	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
25	75L472	Monitor kamerového systému LCD do 46"	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
26	75L47X	Monitor kamerového systému - montáž	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
27	75L484	Příslušenství KS - injector pro PoE	kus	11,00		0,000		0,00		0,00
28	75L48X	Příslušenství KS - montáž	kus	11,00		0,000		0,00		0,00
29	75J821	Optický pigtail singlemode do 2 m	kus	52,00		0,000		0,00		0,00
30	75J82X	Optický pigtail singlemode - montáž	kus	52,00		0,000		0,00		0,00
31	75J921	Optický patchcord singlemode do 5 m	kus	26,00		0,000		0,00		0,00
32	R-75JB41	Vybavení datového rozvaděče (police, zásuvkový panel)	komplet	1,00		0,000		0,00		0,00
33	75I811	Kabel optický singlemode do 12 vláken	kmvlákno	16,60		0,000		0,00		0,00
34	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	4 150,00		0,000		0,00		0,00
35	75I811	Mikrotrubička do 10/8 mm - dodávka	m	4 150,00		0,000		0,00		0,00
36	75I81X	Mikrotrubička do 10/8 mm - zatažení	m	4 150,00		0,000		0,00		0,00
37	75I921	Optotrubka HDPE s lankem průměru do 40 mm	m	280,00		0,000		0,00		0,00
38	75I92X	Optotrubka HDPE s lankem - zatažení	m	280,00		0,000		0,00		0,00
39	742G11	Kabel NN dvou- a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5 mm2	m	2 310,00		0,000		0,00		0,00
40	703411	Elektroinstalační trubka plastová včetně upevnění a příslušenství DN průměru do 25 mm	m	2 310,00		0,000		0,00		0,00
41	742K11	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	14,00		0,000		0,00		0,00
42	744612	Jistič jednopólový (10 kA) od 4 do 10 A	kus	7,00		0,000		0,00		0,00
43	744811	Proudový chránič dvoupólový s nadproudovou ochranou (10 kA) do 30 mA, do 25 A	kus	7,00		0,000		0,00		0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice**  
Název PS : **ŽST Lovosice, kamerový systém**  
Datum zpracové : **4.4.2014**

HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo SO  
Datum aktualizace : **2.7.2014**

CU 2014  
**PS 01-24-05**

Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
pol.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	85,00		0,000		0,00		0,00
45	702211	Kabelová chránička zemní DN do 100 mm	m	20,00		0,000		0,00		0,00
46	703212	Kabelový žlab nosný/drátený žárově zinkovaný včetně upevnění a příslušenství světlé šířky přes 100 do 250 mm	m	820,00		0,000		0,00		0,00
47	703421	Elektroinstalační trubka plastová UV stabilní včetně upevnění a příslušenství DN průměru do 25 mm	m	300,00		0,000		0,00		0,00
48	703441	Elektroinstalační trubka ocelová včetně upevnění a příslušenství DN průměru do 25 mm	m	50,00		0,000		0,00		0,00
49	75J321	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - dodávka	kmpár	1,00		0,000		0,00		0,00
50	75J32X	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - montáž	kmpár	1,00		0,000		0,00		0,00
51	703512	Elektroinstalační lišta šířky přes 30 do 60 mm	m	250,00		0,000		0,00		0,00
52	702511	Průraz zdířem (příčkou) zděným tloušťky do 45 cm	kus	13,00		0,000		0,00		0,00
53	75I831	Kabel optický mikrokabel do 12 vláken	kmvíčko	1,00		0,000		0,00		0,00
54	75I836	Kabel optický mikrokabel - zafouknutí	m	250,00		0,000		0,00		0,00
55	743161	Osvětlovací stožár - úprava pro montáž přídatného zařízení (rozhlás, kamera, čidlo apod.)	kus	5,00		0,000		0,00		0,00
Spolek za m						0,000		0,00		0,00
Kamerový systém										
Díl:	m03	Kamerový systém - zprovoznění								
56	75L492	Zprovoznění a nastavení pohledu kamery	kus	5,00		0,000		0,00		0,00
57	75L493	Zprovoznění a nastavení kamerového systému	komplet	1,00		0,000		0,00		0,00
58	75L494	Zprovoznění a nastavení školení a závěik personálu obsluhujícího kamerový systém	hod	10,00		0,000		0,00		0,00
Spolek za m						0,000		0,00		0,00
Kamerový systém - zprovoznění										

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST LOVOSICE, INFORMAČNÍ SYSTÉM

41810,00

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby

5423520011

Číslo PS,SO

PS 01-27-01

Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]

0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
Díl: M1										
1,00	701011,00	Zemní práce	km	0,11		0,00		0,00		0,00
2,00	702512,00	Vývěcní trasy	kus	8,00		0,00		0,00		0,00
3,00	702522	Průraz zdířem (příčkou) zděným tloušťky přes 45 do 60 cm	kus	2,00		0,00		0,00		0,00
4,00	702525,00	Průraz zdířem (příčkou) betonovým tloušťky přes 45 do 60 cm	m	65,00		0,00		0,00		0,00
5,00	611110	Rýha v betonu 50x50 mm vč. odvozu materiálu	m2	20,00		0,00		0,00		0,00
6,00	702810	Úprava interiérových povrchů stropů omítkou cementovou	m	55,00		0,00		0,00		0,00
7,00	702820	Vyčištění stávajícího kabelového prostupu z tvárnice nebo chrániček s kabelovou komorou	m	56,00		0,00		0,00		0,00
8,00	123301	Vyčištění stávajícího kabelového prostupu z tvárnice nebo chrániček bez kabelové komory	m3	9,00		0,00		0,00		0,00
9,00	123302	Odkopávky a prokopávky komunikací a ploch a podkladních vrstev tř. těžitelnosti III.	m3.km	9,00		0,00		0,00		0,00
10,00	701ABF	Odkopávky a prokopávky komunikací a ploch a podkladních vrstev tř. těžitelnosti III. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m2	32,00		0,00		0,00		0,00
11,00	465112R	Výrtní dílažby kladené do malty - spáry zalité	m3	3,00		0,00		0,00		0,00
12,00	132301	Dílažby z dílců beton	m3	83,00		0,00		0,00		0,00
13,00	132302	Hloubení rýh tř. těžitelnosti III.	m3.km	83,00		0,00		0,00		0,00
14,00	701FAD	Hloubení rýh tř. těžitelnosti III. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	kus	7,00		0,00		0,00		0,00
15,00	174122	Zřízení a odstranění pražcového provizoria	m3	25,00		0,00		0,00		0,00
16,00	272319	Zásypy ze zemín propustných se zhuštěním z upraveného (recyklovaného) materiálu	m3	2,00		0,00		0,00		0,00
17,00	702211	Základy včetně podezdívek z betonu (prostého) neurčitélné nebo jiné pevnostní třídy	m	32,00		0,00		0,00		0,00
18,00	702212	Kabelová chránička zemní DN do 100 mm	m	190,00		0,00		0,00		0,00
19,00	703443	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	25,00		0,00		0,00		0,00
20,00	702412	Elektroinstalace trubka ocelová včetně upevnění a příslušenství DN průměru přes 40 mm	kus	2,00		0,00		0,00		0,00
21,00	709210	Kabelový prostup do objektu přes základ zděný světlé šířky přes 100 do 200 mm	kus	10,00		0,00		0,00		0,00
22,00	709400	Křížovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	m	95,00		0,00		0,00		0,00
23,00	702312,00	Zatažení lanka do chráničky nebo žlábu	m	111,00		0,00		0,00		0,00
24,00	701ADCR	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	km	0,11		0,00		0,00		0,00
		Geodetické zaměření trasy				0,00		0,00		0,00
S	Celkem za M1	Zemní práce				0,00		0,00		0,00



FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

SOUPIŠ PRACÍ

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST LOVOSICE, INFORMAČNÍ SYSTÉM

41810,00

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby

5423520011

Číslo PS,SO

PS 01-27-01

Cena za objekt [Kč]

0,00

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		
							jednotková	celkem	montáže celkem
Díl: M2	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00
25,00	75J212	Dodávky+montáže+nosný materiál	kmpár	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,00	75J233	Kabel sdělovací, pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	m	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27,00	75J321	Kabel sdělovací, montáž a upevnění	kmpár	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28,00	75J32X	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - dodávka	kmpár	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29,00	75I411	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - montáž	kmpár	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,00	75I413	Kabel zemní datový průměru žíly 0,6 mm do 4 párů	m	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,00	75I413	Kabel zemní datový průměru žíly 0,6 mm - na konstrukci	m	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31,00	75I414	Kabel zemní datový průměru žíly 0,6 mm - uložení	m	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32,00	742G11	Kabel NN dvou- a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5 mm2	m	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33,00	742G12	Kabel NN dvou- a třížilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2	m	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34,00	742K11	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35,00	742K12	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2	kus	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36,00	742F12	Kabel NN nebo vodič jednožilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2	m	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37,00	742F42	Kabel NN nebo vodič jednožilový Cu flexibilní od 4 do 16 mm2	m	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38,00	703212	Kabelový žlab nosný/drátený žárové zinkovaný včetně upevnění a příslušenství světlé šířky přes 100 do 250 mm	m	1170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39,00	703421	Elektroinstalační trubka plastová UV stabilní včetně upevnění a příslušenství DN průměru do 25 mm	m	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40,00	703512	Kabelový žlab nosný/drátený žárové zinkovaný včetně upevnění a příslušenství světlé šířky přes 250 do 400 mm	m	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41,00	703213	Kryt k nosnému žlabu/roštu žárové zinkovaný včetně upevnění a příslušenství světlé šířky přes 250 do 400 mm	m	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42,00	703313	Demontáž kabelového žlabu/lišty včetně krytu	kus	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43,00	709611	Krabice (rozvodka) instalační přístrojová prázdná	kus	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44,00	741111	Krabice (rozvodka) instalační kabelová ve vyšším krytí - min. IP 44 včetně průchodek se svorkami 3-1 do 10 mm2	kus	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45,00	741172	Zásuvka instalační dvojnásobná, montáž na krabici	kus	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46,00	741331	Uzemňovací svorka	kus	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47,00	741C02	Ochranné pospojování Cu vodičem do 16 mm2	kus	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48,00	741C04	Zatížení kabelu do chráničky - kabel do 4 kg/m	m	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49,00	742O13	Označovací štítek kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříňe (včetně objímky)	kus	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50,00	701001	Datový rozvaděč 19" 600x600 do 47 U	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,00	75JB13								

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0,00

Název stavby :

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO :

ŽST LOVOSICE, INFORMAČNÍ SYSTÉM

Datum zpracování :

41810,00

Číslo stavby

5423520011

Číslo PS,SO

PS 01-27-01

Datum aktualizace :

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		
							dodávky	celkem	montáže
							jednotková	celkem	jednotková
							7,00	8,00	9,00
52,00	75JB1X	Datový rozvaděč 19" 600x600 - montáž	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53,00	75JC11	Kabelová forma pro kabely do 10 párů	kus	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54,00	75JC1X	Kabelová forma pro kabely - montáž	kus	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55,00	75L243	Hodiny podružné nebo autonomní venkovní ručičkové oboustranné do 50 cm	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56,00	75L24X	Hodiny podružné nebo autonomní venkovní - montáž	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57,00	75L253	Závěs pro podružné hodiny ručičkové oboustranné do 50 cm	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58,00	75L272	Prezkoušení, uvedení hodinového zařízení do provozu	komplet	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59,00	75L311	Odjezdová nebo příjezdová tabule IS jednostranná do 6-ti řádků	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60,00	75L342	Informační prvek, příplatek za vestavěné hodiny jednostranné	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61,00	75L32X	Odjezdová nebo příjezdová tabule IS - montáž	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62,00	75L363	Nástupištní tabule IS oboustranná s číslem koleje	kus	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63,00	75L364	Nástupištní tabule IS oboustranná s číslem koleje + hodiny	kus	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64,00	75L36X	Nástupištní tabule IS - montáž	kus	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,00	75L371	Podchodová tabule IS jednostranná, dvou nebo třířádková	kus	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66,00	75L37X	Podchodová tabule IS - montáž	kus	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67,00	75L3A1	Informační prvek, hlasový modul pro nevidomé	kus	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68,00	75L3A4	Informační prvek, závěs pro informační tabule	kus	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69,00	75L3A5	Informační prvek, samostatná konstrukce informační tabule se zastřešením	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,00	75L3AX	Informační prvek - montáž	kus	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71,00	75L3B1	Monitor IS LCD do 24" pro provoz 24/7	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72,00	75L3B2	Monitor IS LCD přes 24" pro provoz 24/7	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73,00	75L3BX	Monitor IS - montáž	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74,00	75L3C1	Převodník RS232/486 s anténou DCF (slouží jako hlavní hodiny pro PC a synchronizuje čas v informačních tabulích)	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75,00	75L3C2	Převodník spínač rozhlasové ústředny	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76,00	75L3C3	Sada převodníků RS/485	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77,00	75L3CX	Převodník - montáž	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78,00	75L3D1	HW pro řízení systému řídicí server pro řízení informačního zařízení	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79,00	75L3D3	HW pro řízení systému ovládací pracoviště pro řízení informačního zařízení	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,00	75L3D4	HW pro řízení systému mikro PC informačního systému ve funkci řídicí jednotky	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,00	75L3DX	HW pro řízení systému - montáž	kus	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82,00	75L3E1	SW modul SW modul lokální řízení tabulí pro samostatnou žst. (zast.)	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST LOVOSICE, INFORMAČNÍ SYSTÉM

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 89

41810,00

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

5423520011

PS 01-27-01

Cena za objekt [Kč]

0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	C E N A			
						dodávky		montáže	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	9,00	10,00
83,00	75L3E2	SW modul SW modul lokální hlášení pro samostatnou žst. (zast.)	kus	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00
84,00	75L3E3	SW modul SW modul pro podporu hlasového modulu pro nevidomé pro samostatnou žst. (zast.)	kus	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00
85,00	75L3E4	SW modul SW modul pro dálkové ovládání RÚ pro samostatnou žst. (zast.)	kus	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00
86,00	75L3E7	SW modul SW modul pro zobrazování informací na inf. monitoru pro samostatnou žst. (zast. ), licencováno na skutečný počet monitorů	kus	5,00	0,00	0,00	0,00		0,00
87,00	75L3ED	SW modul SW modul dálkové hlášení pro jednotlivou stanici na trati	kus	5,00	0,00	0,00	0,00		0,00
88,00	75L3EG	SW modul SW modul pro dálkové ovládání RÚ při nasazení více modulů na řízené trati	kus	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00
89,00	75L3EH	SW modul SW + HW, připojení na GTN zabezpečovacího zařízení	kus	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00
90,00	75L3EI	SW modul SW, příprava dat GVD	kus	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00
91,00	75K311	Záložní zdroj UPS 230 V do 500 VA - dodávka	kus	3,00	0,00	0,00	0,00		0,00
92,00	75K31X	Záložní zdroj UPS 230 V do 500 VA - montáž	kus	3,00	0,00	0,00	0,00		0,00
93,00	744811	Proudový chránič dvoupólový s nadproudovou ochranou (10 kA) do 30 mA, do 25 A	kus	11,00	0,00	0,00	0,00		0,00
94,00	75L3F2	Zaškolení obsluhy na místě, instalace, doprava přes 200 km	kus	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00
95,00	75L3G3	Šéfmontáže, zkoušení, oživení, revize informačního systému do 50 prvků	kus	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00
S	Celkem za M2	Dodávky+montáže+nosný materiál			0,00	0,00	0,00		0,00

Díl: M3	Demontáže								
96,00	75L32Y	Odjezdová nebo příjezdová tabule IS - demontáž	kus	3,00	0,00	0,00	0,00		0,00
97,00	75L36Y	Nástupištní tabule IS - demontáž	kus	17,00	0,00	0,00	0,00		0,00
98,00	75L37Y	Podchodová tabule IS - demontáž	kus	7,00	0,00	0,00	0,00		0,00
99,00	75L38Y	Monitor IS - demontáž	kus	2,00	0,00	0,00	0,00		0,00
####	75L3CY	Převodník - demontáž	kus	3,00	0,00	0,00	0,00		0,00
####	75L3DY	HW pro řízení systému - demontáž	kus	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00
####	75LE3Y	Skříň rozvodná přes 100 párů - demontáž	kus	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00
####	744Z03	Demontáž ovládací skříně nebo ovládacího rozvaděče NN	kus	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00
####	75L3H2	Demontáž IS celku vnitřní kabelové rozvody	m	520,00	0,00	0,00	0,00		0,00
####	75L3H3	Demontáž IS celku venkovní kabelové rozvody	m	715,00	0,00	0,00	0,00		0,00
S	Celkem za M3	Demontáže			0,00	0,00	0,00		0,00



HIM:	SŽDC	0,00
		Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo SO  
Datum aktualizace :

PS 01-31-01.1  
21.4.2014

### SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice**  
Název PS : **ŽST Lovosice, zařízení DŘT a místní řídicí systém**  
Datum zpracová : **21.4.2014**

Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
pol.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:		Dodávka a montáž DŘT								
1	703441	Elektroinstalační trubka ocelová včetně upevnění a příslušenství DN průměru do 25 mm	m	420,00		0,000		0,00		0,00
2	75J111	Nosná lišta plastová - dodávka	m	70,00		0,000		0,00		0,00
3	75J11X	Nosná lišta plastová - montáž	m	70,00		0,000		0,00		0,00
4	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	kmpár	2,05		0,000		0,00		0,00
5	75J233	Kabel sdělovací, montáž a upevnění	m	290,00		0,000		0,00		0,00
6	75J321	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - dodávka	kmpár	0,54		0,000		0,00		0,00
7	75J32X	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - montáž	kmpár	0,54		0,000		0,00		0,00
8	75I811	Kabel optický singlemode do 12 vláken	kmvlákno	1,27		0,000		0,00		0,00
9	75I81X	Kabel optický singlemode - zatažení	m	637,00		0,000		0,00		0,00
10	75IH61	Ukončení kabelu optického do 12 vláken	kus	84,00		0,000		0,00		0,00
11	742F12	Kabel NN nebo vodič jednožilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2	m	60,00		0,000		0,00		0,00
12	742J12	Ukončení jednožilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2	kus	10,00		0,000		0,00		0,00
13	742G11	Kabel NN dvou- a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5 mm2	m	105,00		0,000		0,00		0,00
14	742K11	Ukončení dvou až pětžilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	20,00		0,000		0,00		0,00
15	742O13	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4 kg/m	m	470,00		0,000		0,00		0,00
16	742O15	Označovací štítek na kabel	kus	140,00		0,000		0,00		0,00
17	741C04	Ochranné pospojování Cu vodičem do 16 mm2	kus	7,00		0,000		0,00		0,00
18	741C02	Uzemňovací svorka	kus	7,00		0,000		0,00		0,00
19	744R21	Ucpávková vývodka pro kabel o průměru do 13 mm	kus	70,00		0,000		0,00		0,00
20	704110	Protipožární ucpávka do EI 90	m2	2,00		0,000		0,00		0,00
21	744Q41	Svodič přepětí typ 3 (třída D) 1-2 pólový	kus	14,00		0,000		0,00		0,00
22	741731	Dveřní kontakt	kus	14,00		0,000		0,00		0,00
23	746632	Vybavená skříň pro automatizaci 19" přes 15 U	kus	6,00		0,000		0,00		0,00

HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0,00

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice**

Název PS : **ŽST Lovosice, zařízení DŘT a místní řídicí systém**

Datum zpracová : **21.4.2014**

Číslo stavby

Číslo SO

Datum aktualizace :

PS 01-31-01.1

CU 2014

21.4.2014

Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	Celková hmotnost	CENA			
						dodávky		montáže	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
pol.	1	2	3	4	5	6	8	9	10
24	746633	Vybavená skříň pro automatizaci rozvaděčová výšky do 600 mm	kus	1,00	0,000		0,00		0,00
25	744R31	Přístrojový rošt do rozvaděče NN	kus	7,00	0,000		0,00		0,00
26	744R33	DIN lišta - 0,5 m	kus	7,00	0,000		0,00		0,00
27	744R34	Označovací lišta do rozvaděče NN	kus	7,00	0,000		0,00		0,00
28	744R35	Označovací štítek do rozvaděče NN	kus	140,00	0,000		0,00		0,00
29	744R36	Obal na výkresy do rozvaděče NN	kus	7,00	0,000		0,00		0,00
30	746641	PLC pro automatizaci - základní jednotka do 128 IO	kus	7,00	0,000		0,00		0,00
31	74664B	PLC pro automatizaci - rozšíření základní jednotky PLC o LCD	kus	7,00	0,000		0,00		0,00
32	746643	zobrazovací panel (touch screen) do 10", software	kus	14,00	0,000		0,00		0,00
33	746645	PLC pro automatizaci - rozšíření základní jednotky PLC o 8 digitálních vstupů 24-230 V DC AC, software	kus	14,00	0,000		0,00		0,00
34	746646	PLC pro automatizaci - rozšíření základní jednotky PLC o 8 polovodičových výstupů 24 V DC, 1 A, s nadproudovou a přepětovou ochranou, software	kus	7,00	0,000		0,00		0,00
35	746648	PLC pro automatizaci - rozšíření základní jednotky PLC o 4 vstupy analogového měření (0-10 V/0-20 mA nebo dle specifikace projektu)	kus	7,00	0,000		0,00		0,00
36	746649	PLC pro automatizaci - oddělovací člen reléový min. 4 kV pro povely nebo signály 24-230 V DC AC, max. 6 A, kont. 1P, ochranné a signalizační prvky	kus	7,00	0,000		0,00		0,00
37	74664A	PLC pro automatizaci - zdroj pomocného napětí 24 V DC, max. 10 A	kus	7,00	0,000		0,00		0,00
38	75K311	PLC pro automatizaci - svorkovnice (ježek) pro vyvedení 8 signálů/povelů/měření včetně napájecího obvodu 24 V DC	kus	56,00	0,000		0,00		0,00
39	75K31X	Záložní zdroj UPS 230 V do 500 VA - dodávka	kus	7,00	0,000		0,00		0,00
40	746661	Záložní zdroj UPS 230 V do 500 VA - montáž	kus	7,00	0,000		0,00		0,00
41	746662	Komunikační zařízení - rozšíření PLC nebo IPC o komunikační jednotku pro komunikaci s nad/podřízeným systémem	kus	7,00	0,000		0,00		0,00
42	746663	Komunikační zařízení - rozšíření základní jednotky PLC nebo IPC o komunikaci s jedním podřízeným systémem PLC (jen SW)	kus	2,00	0,000		0,00		0,00

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0,00

CU 2014

21.4.2014

Číslo stavby

Číslo SO

Datum aktualizace :

CU 2014

21.4.2014

PS 01-31-01.1

21.4.2014

21.4.2014

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0,00

CU 2014

21.4.2014

Číslo stavby

Číslo SO

Datum aktualizace :

CU 2014

21.4.2014

PS 01-31-01.1

21.4.2014

21.4.2014

Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
pol.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	746664	Komunikační zařízení - převodník rozhraní-rozbočovač, rozhraní metalické (max. 6) dle specifikace na optické (max. 2) s funkcí redundantní kruhové smyčky, protokolové transparentní	kus	9,00		0,000				
44	746665	Komunikační zařízení - vysokorychlostní modem na metalické vedení, do 2 MBit/s, rozhraní a protokol dle specifikace	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
45	746666	Komunikační zařízení - 3G router (GSM, GSM-R), rozhraní a protokol dle specifikace	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
46	747213	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	7,00		0,000		0,00		0,00
47	747112	Kontrola manipulačních, ovládacích nebo reléových rozvaděčů, 1 pole	kus	7,00		0,000		0,00		0,00
48	747125	Oživení jednoho pole rozvaděče zhotoveného subdodavatelem v podmínkách externí montáže se složitou výstrojí	kus	7,00		0,000		0,00		0,00
49	747301	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	kus	7,00		0,000		0,00		0,00
50	747701	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	28,00		0,000		0,00		0,00
51	747702	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	40,00		0,000		0,00		0,00
52	747703	Zkušební provoz	hod	40,00		0,000		0,00		0,00
53	747704	Zaškolení obsluhy	hod	16,00		0,000		0,00		0,00
54	748151	Bezpečnostní tabulka	kus	21,00		0,000		0,00		0,00
55	748241	Přísma a číslice výšky do 40 mm	kus	35,00		0,000		0,00		0,00
56	746Z71	Demontáž zařízení SKŘ, DŘT, DD TSŽDC - skříně, rozvaděče nebo optického rozvaděče	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
57	744Z03	Demontáž ovládací skříně nebo ovládacího rozvaděče NN	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
58	744Z09	Demontáž drobného zařízení z rozvaděče NN (signálky, svorky apod.)	kus	50,00		0,000		0,00		0,00
59	741Z92	Demontáž - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	t.km	100,00		0,000		0,00		0,00
S	Celkem	Dodávka a montáž DŘT				0,000		0,00		0,00

HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo SO  
Datum aktualizace :

CU 2014  
PS 01-31-01.2  
21.4.2014

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice  
Název PS : Doplnění DŘT a řídicího systému na ED Ústí nad Labem  
Datum zpracová 21.4.2014

Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
pol.	1	2	3	4	5	6				
Dodávka a montáž DŘT										
Díl:										
1	746IE-R01	Montážní a instalační materiál pro připojení přenosové cesty	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
2	746IE-R02	Instalační a montážní práce pro připojení přenosové cesty	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
3	746IE-R03	Konfigurace přepínače datových Ethernet. přenosů	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
4	746IE-R04	Oživení ethernetové přenosové cesty	kus	7,00		0,000		0,00		0,00
5	746IE-R05	Systémová a datová analýza	kus	7,00		0,000		0,00		0,00
6	746IE-R06	Driver IEC 60870-5-104	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
7	746IE-R07	Instalace, parametrizace a oživení driverů	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
8	746IE-R08	Úprava struktur a řídicích programových tabulek	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
9	746IE-R09	Návrh a realizace presentačního zobrazení	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
10	746IE-R10	Návrh a realizace formulářů	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
11	746IE-R11	Definice a plnění protokolů	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
12	746IE-R12	Deklarace technologických dat	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
13	746IE-R13	Deklarace telemechanických dat	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
14	746IE-R14	Deklarace řídicích struktur	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
15	746IE-R15	Odkoušení technologických struktur	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
16	746IE-R16	Uživatelské školení obsluhy a údržby	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
17	746IE-R17	Dodavatelská dokumentace ŘS	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
18	746IE-R18	Zkoušky programového vybavení	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
19	746IE-R19	Verifikace přenosů na svorky tlm. zařízení PLC	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
20	746IE-R20	Verifikace signálů a povelů na technologické zařízení	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
21	746IE-R21	Komplexní vyzkoušení	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
22	747213	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
23	747301	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
24	747703	Zkušební provoz	hod	32,00		0,000		0,00		0,00
25	746IE-R99	Zrušení přenosové cesty	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
S	Celkem : Dodávka a montáž DŘT					0,000		0,00		0,00



FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

Číslo stavby5423520011

Číslo PS,SOPS 01-35-01

Datum aktualizace :

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

812 24

28.6.2014

SOUPIS PRACÍ

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST Lovosice, TS1 22/0,4kV, technologie

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		
							dodávky	montáže	
							jednotková	celkem	celkem
							7	8	10
Díl:	MD 1	Rozvaděč vn r1.0 (AJE 1.0)	3		5	6			
1	745ADB	Modulární rozvaděč 3-f, Un 25kV, 630A, 20kA, kabelové pole s odpínačem	kus	2,000					
2	745ADC	Modulární rozvaděč 3-f, Un 25kV, 630A, 20kA, transformátorové pole s pojistkovým odpínačem	kus	1,000					
3	745AHB	Připrava pro montáž svodičů přepětí do Un 38,5kV AC na kabelových koncovkách rozvaděče vn/3 fáze	kus	2,000					
4	745AHC	Kapacitní snímač napětí do Un 38,5kV AC se signalizačními kontakty pro 3 fáze	kus	2,000					
5	745AHD	Indikátor průchodu zkratových proudů do Un 38,5kV, místní provedení signalizace /3fáze	kus	2,000					
6	746CRJV0101	Dokumentace k rozvaděči 25 kV	set	1,000					
7	745CDH	Svodič přepětí 24kV, do 10kA	kus	6,000					
8	745AHG	Ocelový rám pod skříň vn rozvaděče do Un 38,5kV	kus	1,000					
S	Celkem za MD 1	Rozvaděč vn r1.0 (AJE 1.0)							

SUDOP PRAHA a.s., str. 208

Listů: 12, list: 1





FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

Číslo stavby5423520011

Číslo PS,SOPS 01-35-01

Datum aktualizace :

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

812 24

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST Lovosice, TS1 22/0,4kV, technologie

28.6.2014

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
Díl: MD 4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Transformátory										
41 745DID		Transformátor 3-f, 22/0,4kV, 400kVA, olejový hermetizovaný	kus	2,000						
42 745DSRJ0108		Dvukontaktní teploměr	kus	2,000						
43 745DSC		Tlumič vibrací transformátoru (podložky pod kolečka z antivibrační hmoty)	kus	8,000						
44 745DSD		Zarážka koleček transformátoru	kus	8,000						
45 745DSRJ0109		Dřevěná zábrana na stanoviště transformátorů	m	6,000						
46 741CCC		Nosná ocelová konstrukce prom přístroje a zařízení z válcovaných profilů U, L, I do 20 kg	kus	2,000						
47 741CCD		Nosná ocelová konstrukce prom přístroje a zařízení z válcovaných profilů U, L, I do 50 kg	kus	2,000						
48 741CCRJ0110		Konstrukce pro kolečka trať pro pojezd (rozteč 750 mm)	kg	20,000						
48 741CCI		Zákrytové dveře z pleťva pro kobky rozvoden	m2	10,000						
49 741CCM		Dokončovací práce v kobce vn do 35kV	kus	2,000						
S Celkem za MD 4		Transformátory								
Díl: MD 5		Rozvaděč nn - r1.3 (ANG1.3)								
50 744BARJV0111		Jednostranné pole rozvaděče, šíře 600 mm, hloubka 600 mm, výška do 2250mm, IP40, oceloplechové, včetně elektrovýzbroje	kus	2,000						
51 744BARJV0112		Jednostranné pole rozvaděče, šíře 800 mm, hloubka 600 mm, výška do 2250mm, IP40, oceloplechové, včetně elektrovýzbroje	kus	6,000						
52 745AHRJV0113		Ocelový rám pod elektroměrový rozvaděč nn	kus	1,000						
S Celkem za MD 5		Rozvaděč nn - r1.3 (ANG1.3)								

SUDOP PRAHA a.s., str. 208

Listů: 12, list: 4

FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

Číslo stavby5423520011

Číslo PS,SOPS 01-35-01

Datum aktualizace :

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

812 24

28.6.2014

SOUPIS PRACÍ

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST Lovosice, TS1 22/0,4kV, technologie

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
Díl: MD 6	1		3	4	5	6	7	8	9	10
53 744BARJV0114		Kompenzační rozvaděč nn - rk (ANK) Jednostranné pole rozvaděče, šíře 600 mm, hloubka 600 mm, výška do 2250mm, IP40, oceloplechové, včetně elektrovýzbroje	kus	1,000						
54 744BARJV0115		Jednostranné pole rozvaděče, šíře 800 mm, hloubka 600 mm, výška do 2250mm, IP40, oceloplechové, včetně elektrovýzbroje a tlumivky 60 kVAr	kus	1,000						
55 744BARJV0116		Jednostranné pole rozvaděče, šíře 1000 mm, hloubka 600 mm, výška do 2250mm, IP40, oceloplechové, včetně elektrovýzbroje a tlumivek 25, 25 a 10 kVAr	kus	1,000						
56 744BARJV0117		Jednostranné pole rozvaděče, šíře 800 mm, hloubka 600 mm, výška do 2250mm, IP40, oceloplechové, včetně elektrovýzbroje. Pole kompenzační nn kondenzátorové 72kVAr	kus	1,000						
57 745AHRJV0118		Ocelový rám pod elektroměrový rozvaděč nn	kus	1,000						
S Celkem za MD 6		Kompenzační rozvaděč nn - rk (ANK)								
Díl: MD 7										
58 744ABB		Rozvaděč regulace a monitorinku Rozvodnice prázdná plastová, šíře 310 - 500mm, výška 310 - 500mm, min. IP55, třída izolace II	kus	1,000						
59 744BEB		Regulační a monitorovací elektroenergetické zařízení, sledování odběru, programové regulování odběru a přenos dat do centrální databáze	kus	1,000						
60 744ICG		Interface - optododělovač - galvanické oddělení výstupních impulsů měřících souprav	kus	1,000						

SUDOP PRAHA a.s., str. 208

Listů: 12, list: 5









FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

Číslo stavby5423520011

Číslo PS,SOPS 01-35-01

Datum aktualizace :

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

812 24

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST Lovosice, TS1 22/0,4kV, technologie

28.6.2014

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Číslo stavby5423520011

Číslo PS,SOPS 01-35-01

Datum aktualizace :

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

812 24

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST Lovosice, TS1 22/0,4kV, technologie

28.6.2014

Poř. číslo pol.		Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
		1	2	3	4	5	6	dodávky		montáže	
								jednotková	celkem	jednotková	celkem
116 748ACQ			Plakát: První pomoc [elektr]					7	8	9	10
117 748ACR			Telefonní čísla záchr. služby	kus	2,000						
S Celkem za M 11			Ochranné prostředky a pracovní pomůcky								
Díl: M 12			Povrchová úprava								
118 748BAA			Povrchová úprava - nátěry	m2	3,600						
119 748BAC			Nátěr bezpečnostních pruhů na osvětlovací stožár nebo věž	kus	2,000						
120 748BBB			Písmomaláirské práce - písmena a číslice výšky 50-100 mm	kus	120,000						
121 748BBB			Písmomaláirské práce - písmena a číslice výšky 160-250 mm	kus	85,000						
S Celkem za M 12			Povrchová úprava								
Díl: M 13			Demontáže								
122 745ZAA			Vypnutí zařízení a zajištění staveniště	kus	1,000						
123 745ZAB			Demontáž pole (skříňe) rozvaděče do Un 38,5kV včetně jeho náplně	kus	12,000						
124 745ZAC			Demontáž kobky rozvodny do Un 38,5kV včetně její náplně	kus	7,000						
125 745ZAD			Demontáž ovládací skříňe, pultu, včetně její náplně, 1 pole,	kus	2,000						
126 745ZBD			Demontáž třífázového transformátoru vn/nm do 630kVA	kus	2,000						
127 744ZBB			Demontáž 1ks pole rozvaděče nn	kus	18,000						
128 742ZBB			Demontáž kabelového vedení vn	m	20,000						
129 742ZBA			Demontáž kabelového vedení nn	m	20,000						
130 744ZBA			Demontáž rozvodnice nn	kus	1,000						
131 745ZARUV0126			Veškerá manipulace, nakládka a odvoz demontovaného zařízení do 50 km.	kus	1,000						
S Celkem za M 13			Demontáže								
Díl: M 14			Zkoušky, revize a HZS								

SUDOP PRAHA a.s., str. 208

Listů: 12, list: 9

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST Lovosice, TS1 22/0,4kV, technologie

28.6.2014

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby

5423520011

Číslo PS,SO

PS 01-35-01

Datum aktualizace :

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

812 24

Číslo stavby

5423520011

Číslo PS,SO

PS 01-35-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.

Číslo položky

Název položky

měrná jednotka

množství

jednotková hmotnost

Celková hmotnost

dodávky

jednotková

celkem

jednotková

celkem

CENA

132 747AAJ

1

Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - napěťová zkouška rozvodny včetně spínacích prvků - do 22kV

3

3,000

6

7

9

133 747AAK

Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - oživení jednoho pole rozvaděče zhotoveného subdodavatelem v podmínkách externí montáže se složitou výstrojí

kus

17,000

134 747ACD

Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - revize, seřízení a nastavení ochranného a ovládacího terminálu, včetně vystavení protokolu

kus

7,000

135 747ABB

Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - uvedení do provozu transformátoru olejového vn/nn do 1000kVA

kus

2,000

136 747BAC

Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč

kus

1,000

137 747BAD

Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč

kus

28,000

138 747CAA

Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)

kus

1,000

139 747EAC

Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žily od 4x150 do 300 mm2

kus

9,000

140 747EBA

Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, od 5 do 12 žil

kus

23,000

141 747ECA

Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV

kus

15,000

142 747ECB

Provoz měřicího vozu po dobu zkoušek vn kabelů, pro 1 kus/žilu/ vn kabelu

kus

15,000

143 747FAA

Měření EMC a EMI dle ČSN EN 50 121 v rozsahu distrib.TS, malé TNS ČD

kus

1,000

144 747CAA

Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti

kus

1,000

145 747GAA

Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení

hod

150,000

146 747GAC

Zkušební provoz

hod

32,000

147 747GAD

Zaškolení obsluhy

hod

25,000

S

Celkem za M 14

Zkoušky, revize a HZS

Díl: S 01

148 99901291

149 952902021

hod

10,000

m2

350,000

Listů: 12, list: 10

SUDOP PRAHA a.s., str. 208

FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

Název stavby :

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO :

ŽST Lovosice, TS1 22/0,4kV, technologie

Datum zpracování :

28.6.2014

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

812 24

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO PS 01-35-01

Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
150	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	3	4	5	6	7	8	9	10
151	952901106	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 1,	m2	350,000						
152	952901121	Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 1,5m2	m2	60,000						
153	952901122	Čištění budov omytí dveří nebo vrat p lochy do 3,0m2	m2	22,000						
154	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení	m2	16,000						
155	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	10,000						
156	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	5,000						
157	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	3,000						
158	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve střepech	m3	0,280						
159	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi kari	t	0,018						
160	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do d 150 mm do stavebních materiálů	m	1,500						
161	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do d 180 mm do stavebních materiálů	m	1,250						
162	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do d 50 mm do stavebních materiálů	m	10,750						
163	977211112	Řezání žb kcí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	5,200						
164	342248113	Příčky therm tl 140 mm pevnosti p 10 na mvc	m2	18,000						
165	612322141	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	36,000						
166	R-767510111	Dodávka a osazení krycích plechů podlahových vstupů	kg	255,990						
167	R-767510113	Dodávka a osazení dvoukřídlové rámové brány 2,5/2,15 m	kpl	2,000						
168	R-767510114	Dodávka a osazení dělicího pevného ocelového rámu s výplní z poplastovaného pletiva 2	kpl	1,000						
169	784121011	Roznývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 175,330						
170	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 175,330						
171	784151001	Jednonásobné izolování vodou feditelnými barvami v místnostech výšky do 3,80 m	m2	117,533						
172	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	235,066						
173	784161101	Bandážování spar a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m	m	50,000						

SUDOP PRAHA a.s., str. 208

Listů: 12, list: 11

FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

Číslo stavby5423520011

Číslo PS,SO812 24PS 01-35-01

Datum aktualizace :

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST Lovosice, TS1 22/0,4kV, technologie

28.6.2014

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
								dodávky	montáže	
								jednotková	celkem	celkem
								7	8	10
								jednotková	9	
174	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádkovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,	kus	50,000		6				
175	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	350,000						
176	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	100,000						
177	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně ořezuzdomných v místnostech výšky d	m2	1 211,330						
S	Celkem za S 01	Stavební část								

SUDOP PRAHA a.s., str. 208

Listů: 12, list: 12

FORMULÁŘ 5



FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO : ŽST Lovosice, TS1 22/0,4kV, vnější uzemnění

Datum zpracování : 28.3.2014

majitel HlM:

SŽDC

0 , 0 0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 13 396 208

Číslo PS,SO PS 01-35-06

Datum aktualizace :

Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)

812 24

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: m74										
1	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	1 164,000		0,000		0,00		0,00
2	741FBK	Zemnicí tyč do délky 4m, FeZn D=25 mm	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
3	741FCB	Svodový vodič bez podpěr (např. v izolační trubce) FeZn do d=10mm	m	10,000		0,000		0,00		0,00
3	741FAA	Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120mm2 pevně vč. náteru	m	50,000		0,000		0,00		0,00
4	741FBR	Spoj uzemňovacího vodiče svařováním vč. zaizolování	kus	184,000		0,000		0,00		0,00
5	741FAM	Svorka zkusební, spojovací, odbočná a upevňovací	kus	50,000		0,000		0,00		0,00
6	741FAN	Pouzdro pro průchod pásku FeZn 30x4 mm stěnou	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
7	741AAL	Trubka z tvrdého PE ochranná do 100mm uložená pevně	m	10,000		0,000		0,00		0,00
8	701AAE	Vytváření tras kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	5,000		0,000		0,00		0,00
9	742KAF	Zařízení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	10,000		0,000		0,00		0,00
10	741ECB	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 65 - 110mm	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
11	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tl. 4	m	683,000		0,000		0,00		0,00
12	701CFA	Zřízení kab. lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	1 366,000		0,000		0,00		0,00
13	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	192,000		0,000		0,00		0,00
14	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tl. 3 - 4	m2	239,050		0,000		0,00		0,00
15	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	43,030		0,000		0,00		0,00
16	701FAB	Provizorní zajištění kabelu	kus	32,000		0,000		0,00		0,00
17	701FAC	Provizorní zajištění potrubí	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
18	701ABF	Vytváření dlažby kladené do malty - spáry zalité	m2	5,000		0,000		0,00		0,00
19	701ABI	Řezání spár v asfaltu nebo betonu	m	5,000		0,000		0,00		0,00
20	701ABL	Odstranění štěrkového lože - tloušťka do 25cm	m2	5,000		0,000		0,00		0,00
21	701EAB	Podkladová vrstva ze štěrkopisku	m2	5,000		0,000		0,00		0,00
22	701EAD	Podkladová vrstva z betonu	m2	5,000		0,000		0,00		0,00
23	701EBC	Kladení dlažeb do pískového lože	m2	5,000		0,000		0,00		0,00
24	747DBD	Měření zemních odporů - zemnicí síť délky pásku přes 500m do 1000m	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
25	747DBG	Měření krokového a dotykového napětí zemnicí sítě do 200 m2 plochy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
26	747DBH	Měření krokového a dotykového napětí zemnicí sítě za každých dalších 100 m2	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
27	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
28	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky pracovníků osobou, vydání průkazu způsobilosti	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m74	Silnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení				0,000		0,00		0,00
Díl: m74x										
29	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	100,000		0,000		0,00		0,00
30	741FBK	Zemnicí tyč do délky 4m, FeZn D=25 mm	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
31	747DBD	Měření zemních odporů - zemnicí síť délky pásku přes 500m do 1000m	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
32	747DBG	Měření krokového a dotykového napětí zemnicí sítě do 200 m2 plochy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
33	747DBH	Měření krokového a dotykového napětí zemnicí sítě za každých dalších 100 m2	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
29	56335	vozovkové vrstvy ze šterkordit tl. do 250mm	m2	135,000		0,000		0,00		0,00
34	57424	asfaltový koberec mastikový tl.50mm	m2	135,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m74x	Doplňková opatření				0,000		0,00		0,00





FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

Číslo stavby5423520011

Číslo PS,SO812 24

Datum aktualizace :13.6.2014

Cena za objekt [Kč]0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST Lovosice, TS2 22/0,4kV, technologie

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
				dodávky		montáže				
				jednotková	celkem	jednotková	celkem			
				4	5	6	7	8	9	10
22	74RFR0706	Modulární rozvaděč 3-f, Un 25kV, 630A, 20kA, dle specifikace v příloze 2.	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
23	74SAHG	Ocelový rám pod skříň vn rozvaděče do Un 38,5kV	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
24	74SDID	Transformátor 3-f, 22/0,4kV, 400kVA, olejový hermetizovaný	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
25	74SDSC	Tlumič vibrační transformátoru (podložky pod kolečka z antivibrační hmoty)	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
26	74RFR0707	Dřevěná zábrana na stonoviště transformátorů	m	6,000		0,000		0,00		0,00
27	747AAA	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových - 1 pole	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
28	747AAJ	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - napěťová zkouška rozvodny včetně spinacích prvků - do 22kV	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
29	747AAL	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - oživení jednoho pole rozvaděče zhotoveného subdodavatelem v podmínkách externí montáže s velmi složitou výstrojí	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
30	747ABB	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - uvedení do provozu transformátoru olejového vn/nn do 1000kVA	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
31	747ACD	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - revize, seřízení a nastavení ochranného a ovládacího terminálu, včetně vystavení protokolu	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
32	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
33	74RFR0708	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
34	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
35	747ECA	Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
36	747ECB	Provoz měřícího vozu po dobu zkoušek vn kabelů	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
37	747FAA	Měření EMC a EMI dle ČSN EN 50 121 v rozsahu PS/SO	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
38	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	120,000		0,000		0,00		0,00
39	747GAC	Zkušební provoz	hod	80,000		0,000		0,00		0,00
40	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	40,000		0,000		0,00		0,00
41	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	5,000		0,000		0,00		0,00
42	748AAA	Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky pro traťstaniční	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
43	748ACQ	Plakát: První pomoc [elektr]	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

Listů: 5, list: 2

SUDOP PRAHA a.s, stránka 208

FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

Číslo stavby5423520011

Číslo PS,SOPS 01-35-07

Datum aktualizace :

0,00

Cena za objekt [Kč]

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST Lovosice, TS22/0,4kV, technologie

13.6.2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
					5	6	dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
			3	4	5	6	7	8	9	10
44	748ACR	Telefonní čísla záchr. služby	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
45	748ACS	Jednopolové schéma zařízení, nástěnné	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
46	748RFR0709	Kompletní dodávka bezpečnostních tabulek pro PS podle ČSN ISO 3864	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
47	748ADI	Dielektrický koberec šíře 1300 mm	m	8,000		0,000		0,00		0,00
48	748ADN	Dížák nástěnný pro ochranné pomůcky	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
49	748RFR0710	Kompletní písmomalátské práce v rámci PS - písmena a číslice do výšky 40 mm	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
	748RFR0711	Kompletní písmomalátské práce v rámci PS - písmena a číslice výšky 50 - 100 mm	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
50	748RFR0712	Kompletní kabelové vedení nn dle přílohy č. 3 spojovací technologii tohoto PS včetně ukončení a zkoušek	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
51	748RFR0713	Pronájem provizorní blokové rozvodny nn pro zajištění napájení stávajících vývodů nn po dobu rekonstrukce, nasazení provizorní rozvodny nn včetně montáže a demontáže na místě instalace, včetně uvedení do provozu, komplexní vyzkoušení, včetně dopravy tam a zpět k pronajímateli a její finální odpojení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
52						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m74	Silnoprůdové rozvody, zařízení a trakční vedení				0,000		0,00		0,00
Díl:	m74D	Demontáže								
53	748RFR0701	Kompletní demontáž rozvaděče vn i s vybavením	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
54	748RFR0702	Kompletní demontáž rozvaděče nn i s vybavením	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
55	748RFR0703	Kompletní demontáž transformátoru suchého 22/0,4 kV do 400 kVA	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
56	748RFR0704	Kompletní demontáž podružného zařízení transformovny 22/0,4 kV	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
57	748RFR0705	Veškerá manipulace, nakládka a odvoz demontovaného zařízení do 50 km.	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
58	748RFR0706	Kompletní demontáž nevyužitého kabelového vedení nn stávající transformovny 22/0,4 kV	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
59	748RFR0707	Kompletní demontáž kabelového vedení vn stávající transformovny 22/0,4 kV	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m74D	Demontáže				0,000		0,00		0,00

SUDOP PRAHA a.s, strán 208

Listů: 5, list: 3

FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST Lovosice, TS2 22/0,4kV, technologie

13.6.2014

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

812 24

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
Datum aktualizace :

5423520011

PS 01-35-07

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
			3	4	5	6	dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
Díl: S 01		Stavební část								
60	99901291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod			0,000		0,00		0,00
61	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na mvc	m3	10,000		0,000		0,00		0,00
62	973031845	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na mc pro zavázání zdí tl do 450 mm	m	10,000		0,000		0,00		0,00
63	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	3,600		0,000		0,00		0,00
64	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,750		0,000		0,00		0,00
65	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do d 180 mm do stavebních materiálů	m	1,000		0,000		0,00		0,00
66	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do d 50 mm do stavebních materiálů	m	6,000		0,000		0,00		0,00
67	641941712	Osazování kovových rámu oken do 4 m2 na montážní pěnu	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
68	R-767510115	Dodávka a osazení - nové okno 1,2*2m hliníkové, pevně zasklené, dělené s nadsvětlikem 400mm se samotížnou větrací žaluzí	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
69	R-767510111	Dodávka a osazení krycích plechů podlahových prstupů	kg	18,600		0,000		0,00		0,00
70	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,000		0,000		0,00		0,00
71	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
72	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
73	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
74	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
75	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	6,400		0,000		0,00		0,00
76	936941112	Osazování doplňkových ocelových součástí hmotností nad 1 do 10 kg	kg	5,000		0,000		0,00		0,00
77	R-767510116	Hliníková samotížná větrací žaluzie 1200x1500	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
78	952902021	čištění budov zametení hladkých podlah	m2	130,000		0,000		0,00		0,00
79	952902031	čištění budov omytí hladkých podlah	m2	130,000		0,000		0,00		0,00
80	952901106	čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 1,5m2	m2	32,000		0,000		0,00		0,00
81	952901122	čištění budov omytí dveří nebo vrat pl lochy do 3,0m2	m2	18,000		0,000		0,00		0,00
82	784121011	Rozmývánání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	777,060		0,000		0,00		0,00
83	784121001	Oškrábání malby v misnostech výšky do 3,80 m	m2	777,060		0,000		0,00		0,00

SUDOP PRAHA a.s, strán 208

Listů: 5, list: 4

FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST Lovosice, TS2 22/0,4kV, technologie

13.6.2014

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

812 24

5423520011

PS 01-35-07

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
84	784151001	Jednónásobné izolování vodou ředitelnými barvami v místnostech výšky do 3,80 m	m2	777,060		0,000			0,00	0,00
85	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	20,000		0,000			0,00	0,00
86	784161101	Bandážování spar a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m	m	10,000		0,000			0,00	0,00
87	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádkovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	50,000		0,000			0,00	0,00
88	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	150,000		0,000			0,00	0,00
89	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	50,000		0,000			0,00	0,00
90	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	777,060		0,000			0,00	0,00
91	997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	0,608		0,000			0,00	0,00
92	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,608		0,000			0,00	0,00
93	997211519	Příplatek zkd 1 km u vodorovné dopravy suti	t	4,256		0,000			0,00	0,00
94	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,511		0,000			0,00	0,00
95	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,097		0,000			0,00	0,00
S	Celkem za S 01	Stavební část				0,000			0,00	0,00

SUDOP PRAHA a.s, strán 208

Listů: 5, list: 5

FORMULÁŘ 5			majitel HIM:			SŽDC		0 , 00		
Název stavby :			SOUPIS PRACÍ			Číslo stavby 5423520011			Cena za objekt [Kč]	
Název PS,SO :			Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice			81224			Číslo PS,SO PS 01-35-10	
Datum zpracování :			13.6.2014			Datum aktualizace :				
Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)										
Název PS,SO :			ŽST Lovosice, TS2 22/0,4kV, vlastní spotřeba							
Datum zpracování :			13.6.2014							
Poř. číslo položky			Název položky			CENA				
1			2			4			10	
Díl: m74			Silnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení							
1 741EBA			Protipožární ucpávka pod rozvaděč do EI 90 min.			1,000			0,00	
2 741FAA			Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120mm2 pevně vč. nátěru			30,000			0,00	
3 741FAI			Ochranné pospojování volně nebo pod omítkou, vodič Cu 2,5-16mm2			15,000			0,00	
4 741FAL			Podpěra vedení PV 42 pro FeZn 30x4 mm			30,000			0,00	
5 741FAM			Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací			20,000			0,00	
6 74RFR0501			Kabelová příchytka plastová			60,000			0,00	
7 742GEA			CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová			15,000			0,00	
8 742GED			CYKY 2/3 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová			15,000			0,00	
9 742GFB			CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová			15,000			0,00	
10 742JAC			Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2			2,000			0,00	
11 742JAD			Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2			4,000			0,00	
12 742KAC			Označovací štítek na kabel			6,000			0,00	
13 746JBB			Rozvaděč bezvýpadečové vlastní spotřeby 230V AC, včetně vybavení, bez střídačů či UPS			1,000			0,00	
14 74RFR0502			Usměrňovač 3 x 230, 3 x 400/110V DC do 50A, modulární, instalace do skříně			1,000			0,00	
15 74RFR0503			Zdroj střídavého proudu do 4,5 kVA, 110V DC/230V AC			1,000			0,00	
16 746JFA			Elektronická spínací jednotka by-pass, 6kVA			1,000			0,00	
17 74RFR0504			Staniční olověná baterie, ventilem řízená, s rekombinací 110 V, do 100 Ah			1,000			0,00	
18 74RFR0505			Skříň pro baterie do 150 Ah včetně chladičů jednotky			1,000			0,00	
19 747AAL			Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - oživení jednoho pole rozvaděče zhotoveného subdodavatelem v podmínkách externí montáže s velmi složitou výstrojí			2,000			0,00	
20 747BAC			Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč			1,000			0,00	
21 74RFR0506			Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč			2,000			0,00	



FORMULÁŘ 5

SOUHRN PRACÍ ROZPOČETI

Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO : ŽST Lovosice, TS2 22/0,4kV, vnější uzemnění

Datum zpracování : 28.3.2014

Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)

812 24

Číslo stavby 13 396 208

Číslo PS,SO PS 01-35-11

Datum aktualizace :

majitel HLM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
0	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
Díl: m74										
1	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	693,000		0,000		0,00		0,00
2	741FBK	Zemnicí tyč do délky 4m, FeZn D=25 mm	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
3	741FCB	Svodový vodič bez podpěr (např. v izolační trubce) FeZn do d=10mm	m	10,000		0,000		0,00		0,00
3	741FAA	Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120mm2 pevně vč. nářeru	m	50,000		0,000		0,00		0,00
4	741931	Uzemňovací vodič v zemi měděný do 120mm2	m	60,000		0,000		0,00		0,00
5	741FBR	Spoj uzemňovacího vodiče svařováním vč. zaizolování	kus	96,000		0,000		0,00		0,00
6	742JAA	Ukončení 1 - žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnicí do 240 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
7	741FAM	Svorka zkusební, spojovací, odbočná a upevňovací	kus	50,000		0,000		0,00		0,00
8	741FAN	Pouzdro pro průchod pásku FeZn 30x4 mm stěnou	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
9	741AAL	Trubka z tvrdého PE ochranná do 100mm uložená pevně	m	10,000		0,000		0,00		0,00
10	701AAE	Vytváření trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	5,000		0,000		0,00		0,00
11	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	10,000		0,000		0,00		0,00
12	741ECB	Kabelová upravitka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 65 - 110mm	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
13	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tl. 4	m	369,000		0,000		0,00		0,00
14	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	738,000		0,000		0,00		0,00
15	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	90,400		0,000		0,00		0,00
16	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tl. 3 - 4	m2	129,000		0,000		0,00		0,00
17	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	23,250		0,000		0,00		0,00
18	701FAB	Provizorní zajištění kabelu	kus	64,000		0,000		0,00		0,00
19	701FAC	Provizorní zajištění potrubí	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
20	701ABF	Vytváření dlažby kladené do malty - spáry zalité	m2	5,000		0,000		0,00		0,00
21	701ABI	Rezaní spáry v asfaltu nebo betonu	m	5,000		0,000		0,00		0,00
22	701ABL	Odsíranění štěrkového lože - tloušťka do 25cm	m2	5,000		0,000		0,00		0,00
23	701EAB	Podkladová vrstva ze štěrkopísku	m2	5,000		0,000		0,00		0,00
24	701EAD	Podkladová vrstva z betonu	m2	5,000		0,000		0,00		0,00
25	701EBC	Kladení dlažeb do pískového lože	m2	5,000		0,000		0,00		0,00
26	747DBD	Měření zemních odporů - zemnicí síť délky pásku přes 500m do 1000m	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
27	747DBG	Měření krokového a dotykového napětí zemnicí sítě do 200 m2 plochy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
28	747DBH	Mělení krokového a dotykového napětí zemnicí sítě za každých dalších 100 m2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
29	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
30	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právníckou osobou, vydání průkazů způsobilosti	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m74					0,000		0,00		0,00
Díl: m74x										
31	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	100,000		0,000		0,00		0,00
32	741FBK	Zemnicí tyč do délky 4m, FeZn D=25 mm	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
33	747DBD	Měření zemních odporů - zemnicí síť délky pásku přes 500m do 1000m	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
34	747DBG	Mělení krokového a dotykového napětí zemnicí sítě do 200 m2 plochy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
35	747DBH	Mělení krokového a dotykového napětí zemnicí sítě za každých dalších 100 m2	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
31	56335	vozovkové vstupy ze šterkodrti tl. do 250mm	m2	135,000		0,000		0,00		0,00
36	57424	asfaltový koberec mastixový tl.50mm	m2	135,000		0,000		0,00		0,00
Celkem za m74x								0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby5423520011

Číslo PS,SOPS 01-35-12

Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]

0 , 0 0

Název stavby :

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO :

ŽST Lovosice, TS2, náhradní zdroj NZZ, technologie

Datum zpracování :

13.6.2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

81224

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		
	1	2	3	4	5	6	dodávky	montáže	
							jednotková	celkem	celkem
							7	8	10
Díl:	m74	Silnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení							
1	741CBD	Zhotovení otvoru v plechu do 4mm - do 300x450 mm	kus	4,000		0,000		0,00	0,00
2	741EBA	Protipožární ucpávka pod rozvaděč do EI 90 min.	m2	1,000		0,000		0,00	0,00
3	741EBB	Protipožární ucpávka stěnou / stropem, tl. do 50cm, do EI 90 min.	m2	1,000		0,000		0,00	0,00
4	741EBD	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min.	kus	2,000		0,000		0,00	0,00
5	741EBF	Protipožární tmel ( tuba - 1000ml ), do EI 90 min.	kus	1,000		0,000		0,00	0,00
6	741ECC	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 105 - 185mm	kus	2,000		0,000		0,00	0,00
7	74RFR1201	Kabelová příchytka plastová	kus	50,000		0,000		0,00	0,00
8	742KAA	Odlutování a očištění kabelu do pr. 300 mm2	m	5,000		0,000		0,00	0,00
9	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	20,000		0,000		0,00	0,00
10	747AAA	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových - 1 pole	kus	1,000		0,000		0,00	0,00
11	747AAL	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - oživení jednoho pole rozvaděče zhotoveného subdodavatelem v podmínkách externí montáže s velmi složitou výstrojí	kus	1,000		0,000		0,00	0,00
12	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00	0,00
13	74RFR1202	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	16,000		0,000		0,00	0,00
14	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	kus	1,000		0,000		0,00	0,00
15	747FAA	Měření EMC a EMI dle ČSN EN 50 121 v rozsahu PS/SO	kus	1,000		0,000		0,00	0,00
16	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	120,000		0,000		0,00	0,00
17	747GAC	Zkušební provoz	hod	80,000		0,000		0,00	0,00
18	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	40,000		0,000		0,00	0,00
19	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	5,000		0,000		0,00	0,00
20	748ACQ	Plakát: První pomoc [elektr]	kus	1,000		0,000		0,00	0,00
21	748ACR	Telefonní čísla záchr.služby	kus	1,000		0,000		0,00	0,00
22	748ACS	Jednopořadové schéma zařízení, nástěnné	kus	1,000		0,000		0,00	0,00





FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

Číslo stavby5423520011

Číslo PS,SOPS 01-35-13

Datum aktualizace :

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

812 24

27.6.2014

SOUPIS PRACÍ

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST Lovosice, TS3 22/0,4kV, technologie

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	MD 1	Rozvaděč vn								
1	745ADB	Modulární rozvaděč 3-f , Un 25kV, 630A, 20kA, kabelové pole s odpínačem	kus	2,000						
2	745ADC	Modulární rozvaděč 3-f , Un 25kV, 630A, 20kA, transformátorové pole s pojistkovým odpínačem	kus	2,000						
3	745BBK	Ovládací skříň na vn rozvaděč - ovládání s terminálem bez ochranných funkcí	kus	4,000						
4	745AHA	Motorový pohon ovládání výkonového prvku v rozvaděči vn do Un 38,5kV	kus	4,000						
5	745AHB	Příprava pro montáž svodičů přepětí do Un 38,5kV AC na kabelových koncovkách rozvaděče vn/3 fáze	kus	2,000						
6	745AHC	Kapacitní snímač napětí do Un 38,5kV AC se signalizačními kontakty pro 3 fáze	kus	2,000						
7	745AHD	Indikátor průchodu zkratových proudů do Un 38,5kV, místní provedení signalizace /3fáze	kus	2,000						
8	746ICRJV1301	Dokumentace k rozvaděči 25 kV	set	1,000						
9	746ICRJV1302	Parametrizace SW PLC, logiky, blokace, uvedení do provozu, školení obsluhy	ks	4,000						
10	746ICRJV1303	Parametrizace SW vizualizace, uvedení do provozu, nastavení prostředí	ks	4,000						
11	745CDH	Svodič přepětí 24kV , do 10kA	kus	6,000						
12	745AHG	Ocelový rám pod skříň vn rozvaděče do Un 38,5kV	kus	1,000						
S	Celkem za MD 1	Rozvaděč vn								

SUDOP PRAHA a.s., str. 208

Listů: 9, list: 1

FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice  
ŽST Lovosice, TS3 22/0,4kV, technologie  
27.6.2014

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
Datum aktualizace :

5423520011  
PS 01-35-13

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				
							dodávky		montáže		
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	
Díl: MD 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
13 745DID	Transformátory	Transformátor 3-f, 22/0,4kV, 400kVA, olejový hermetizovaný	kus	2,000							
14 745DSRVJ1304		Dvoukontaktní teploměr	kus	2,000							
15 745DSC		Tlumič vibrací transformátoru (podložky pod kolečka z antivibrační hmoty)	kus	8,000							
16 745DSD		Zarážka koleček transformátoru	kus	8,000							
17 745DSRVJ1305		Dřevěná zábrana na stonoviště transformátorů	m	6,000							
18 741CCD		Nosná ocelová konstrukce prom. přístroje a zařízení z válcovaných profilů U, L, I do 50 kg	kus	4,000							
S Celkem za MD 2		Transformátory									
Díl: MD 3	19 744BARJV1306	Rozvaděče nn	kus	1,000							
20 744BARJV1307	Rozvaděče nn		kus	6,000							
21 744BARJV1308			kus	1,000							
22 744BARJV1309			kus	2,000							
23 745AHRJV1310			kus	1,000							
49 741CCM			kus	2,000							
S Celkem za MD 3		Rozvaděče nn									
Díl: M 04	50 742EDRVJ1311	Sojovací vedení - kabeláž	m	60.000							
51 742FFF	Sojovací vedení - kabeláž		kus	2,000							

SUDOP PRAHA a.s., str. 208

Listů: 9, list: 2

FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST Lovosice, TS3 22/0,4kV, technologie

27.6.2014

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

812 24

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
Datum aktualizace :

5423520011  
PS 01-35-13

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
								dodávky		
								jednotková	celkem	celkem
								7	8	10
								jednotková	celkem	celkem
52	742FFA	Izolovaný adaptér pro připojení do izolovaného rozvaděče do 35kV (sada 3ks ), do 70mm2	kus	2,000	6			9		
53	742FFI	Izolovaný adaptér pro připojení k transformátoru do 35kV (sada 3ks ), do 70mm2	kus	2,000						
54	742KARUV1312	Držák kabelů plastový 3 otv. pro kabely do Ø 28 ÷ 39 mm	kus	12,000						
55	742KAD	Svazkování jednožilových kabelů VN	kus	20,000						
56	742GBF	1-YY 1 x 300 mm2, kabel s plastovou izolací	m	80,000						
57	742JAB	Ukončení 1 - žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ připojnici, 300 - 500 mm2	kus	16,000						
58	742DDH	Kabelová příchytka plastová KHF 50-76	kus	14,000						
59	742DDI	Gumová vložka do příchytky pro kabel 22kV	kus	60,000						
60	742KARUV1313	Držák kabelů plastový 4-otv. pro kabely do Ø 33 ÷ 38 mm	kus	60,000						
61	742KARUV1314	Svazkování jednožilových kabelů NN	kus	20,000						
62	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	30,000						
63	742GEG	1-CYKY 3 x 50 - 70 mm2, kabel silový izolace plastová	m	15,000						
64	742JAE	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 35 - 70 mm2	kus	2,000						
65	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	40,000						
66	742GEB	CYKY 2/3 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	240,000						
67	742GFA	CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	80,000						
68	742GHB	1-CYKFY 4/5 x 1 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová, stíněný	m	20,000						
69	742GHD	1-CYKFY 12 x 1 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová, stíněný	m	20,000						
70	742GHF	1-CYKFY 24 x 1 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová, stíněný	m	30,000						
71	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvad	kus	38,000						
72	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	48,000						
73	742LBI	Kabel sdělovací LAN UTP/FTP ukončený konektory RJ45	m	35,000						

SUDOP PRAHA a.s., str. 208

Listů: 9, list: 3

FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

Číslo stavby5423520011

Číslo PS,SOPS 01-35-13

Datum aktualizace :

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

812 24

PS 01-35-13

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST Lovosice, TS3 22/0,4kV, technologie

27.6.2014

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
				4	5	6	dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
				3			7	8	9	10
74	742LERJUV1315	Ukončení sdělovacího kabelu v rozvaděči vč. pomocného materiálu	kus	14.000						
75	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	120.000						
S	Celkem za M 04									
Sojovací vedení - kabeláž										
Díl: M 05	Elektromontáže									
76	741EBA	Protipožární ucpávka pod rozvaděč do EI 90 min.	m2	2.000						
77	741EBE	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 200 mm, do EI 90 min.	kus	8.000						
78	741EBF	Protipožární tmel ( tuba - 1000ml ), do EI 90 min.	kus	2.000						
79	741ABG	Trubka plastová tuhá, hladká, bezhalogenová (HF) elektroinstalační 32-50mm uložená pevně	m	1.000						
80	701CGR	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 175 - 200mm	m	20.000						
81	741BAD	Instalační žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací 100/100 - 100/150 mm	m	5.000						
82	741BAB	Instalační žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací 50/50 - 50/100 mm	m	5.000						
83	745EBRJV1316	Protájem provizorní blokové rozvodny nn pro zajištění napájení stávajících vývodů nn po dobu rekonstrukce, nasazení provizorní rozvodny nn včetně montáže a demontáže na místě instalace, včetně uvedení do provozu, komplexní vyzkoušení, včetně dopravy tam a zpět k pronajímateli a její finální odpojení	kus	1.000						
84	742FCD	Kabelová spojka pro třížilové kabely s papírovou izolací do 35kV, 150 - 240 mm2	kus	2.000						
85	745EBRJV0119	Přepojení kabelů nn pro zajištění napájení stávajících vývodů nn po dobu rekonstrukce a opětná přepojení do nového rozvaděče, spojování kabelů nn, včetně uvedení do provozu provizorního napájení a zpětná demontáž.	kus	1.000						
S	Celkem za M 05									
Elektromontáže										

SUDOP PRAHA a.s., str. 208

Listů: 9, list: 4



FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

Číslo stavby5423520011

Číslo PS,SOPS 01-35-13

Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST Lovosice, TS3 22/0,4kV, technologie

Datum zpracování :27.6.2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Poř. číslo pol.

Číslo položky

Díl: M 09

103 745ZAA

104 745ZAB

105 745ZBD

106 744ZBB

107 742ZBB

108 742ZBA

109 745ZARUV1318

Název položky

2

Demontáže

Vypnutí zařízení a zajištění staveniště

Demontáž pole (skříňe) rozvaděče do Un 38,5kV včetně jeho náplně

Demontáž třífázového transformátoru vn/nm do 630kVA

Demontáž 1ks pole rozvaděče nn

Demontáž kabelového vedení vn

Demontáž kabelového vedení nn

Veškerá manipulace, nakládka a odvoz demontovaného zařízení do 50 km.

S

Celkem za M 09

Demontáže

1

2

3

4

5

6

měrná jednotka

3

množství

4

jednotková hmotnost

5

Celková hmotnost

6

7

8

9

10

jednotková

celkem

jednotková

celkem

montáže

celkem

Číslo stavby5423520011

Číslo PS,SOPS 01-35-13

Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]

SUDOP PRAHA a.s., str. 208

Listů: 9, list: 6

FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

Číslo stavby5423520011

Číslo PS,SO812 24PS 01-35-13

Datum aktualizace :

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST Lovosice, TS3 22/0,4kV, technologie

27.6.2014

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
Díl: M 10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110 747AAJ		Zkoušky, revize a HZS								
111 747AAK		Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - napěťová zkouška rozvodny včetně spínacích prvků - do 22kV	kus	1,000						
112 747ACD		Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - oživení jednoho pole rozvaděče zhotoveného subdodavatelem v podmínkách externí montáže se složitou výstrojí	kus	4,000						
113 747ABB		Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - revize, seřízení a nastavení ochranného a ovládacího terminálu, včetně vystavení protokolu	kus	4,000						
114 747BAC		Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - uvedení do provozu transformátoru olejového vn/nm do 1000kVA	kus	2,000						
115 747BAD		Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000						
116 747CAA		Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	9,000						
117 747EAC		Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000						
118 747EAB		Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žily od 4x150 do 300 mm2	kus	8,000						
119 747EAA		Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žily od 4x35 do 120 mm2	kus	1,000						
120 747EBA		Zk. vodičů a kab. silových do 1kV, průřezu do 5x25mm2	kus	36,000						
121 747EBB		Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, od 5 do 12 žil	kus	16,000						
122 747ECB		Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, přes 12 do 24 žil	kus	3,000						
123 747ECB		Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV	kus	6,000						
124 747FAA		Provoz měřicího vozu po dobu zkoušek vn kabelů, pro 1 kus/žilu/ vn kabelu	kus	6,000						
125 747CAA		Měření EMC a EMI dle ČSN EN 50 121 v rozsahu distrib.TS, malé TNS ČD	kus	1,000						
126 747GAA		Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	hod	1,000						
127 747GAC		Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	40,000						
128 747GAD		Zkušební provoz	hod	16,000						
		Zaškolení obsluhy	hod	16,000						
S	Celkem za M 09	Zkoušky, revize a HZS								

Listů: 9, list: 7

SUDOP PRAHA a.s., str. 208



FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

Název stavby :

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO :

ŽST Lovosice, TS3 22/0,4kV, technologie

Datum zpracování :

27.6.2014

Číslo stavby

5423520011

Číslo PS,SO

PS 01-35-13

Datum aktualizace :

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

812 24

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
Díl: S 01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
129	99901291	Stavební část	hod	10,000						
130	952902021	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	m2	72,500						
131	952902031	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	72,500						
132	952901106	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 1,	m2	24,000						
133	952901121	Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 1,5m2	m2	4,000						
134	952901122	Čištění budov omytí dveří nebo vrat p lochy do 3,0m2	m2	32,000						
135	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s řešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení	m2	5,000						
136	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	5,000						
137	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	5,000						
138	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	1,000						
139	977151114	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do d 60 mm do stavebních materiálů	m	1,000						
140	723150367	Chránička d 57x2,9 mm	m	1,000						
141	R-767510111	Dodávka a osazení krycích plechů podlahových prstupů	kg	204,010						
142	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50	kg	148,440						
143	R-767510117	Dodávka a montáž nového roštu z ocelových válcovaných profilů v kabelovém prostoru	kg	148,440						
144	953961212	Kotvy chemickou patronou m 10 hl 90 mm do betonu, žb nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	10,000						
145	953965115	Kotevní sroub pro chemické kotvy m 10 dl 130 mm	kus	10,000						
146	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	89,700						
147	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	89,700						
148	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy naip přitavením v plné ploše	m2	179,400						
149	628522540	Pás asfaltovaný modifikovaný sbs	m2	89,700						
150	628522560	Pás asfaltovaný modifikovaný sbs elastodek 40 special dekor	m2	89,700						
151	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	17,800						
152	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	22,000						
153	764004861	Demontáž svodu do suti	m	8,800						
154	764216646	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z pz barveného plechu rš 500 mm	m	17,800						
155	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z pz barveného plechu rš 150 mm	m	22,000						

SUDOP PRAHA a.s., str. 208

Listů: 9, list: 8

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO : ŽST Lovosice, TS3 22/0,4kV, technologie

Datum zpracování : 27.6.2014

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

812 24

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO PS 01-35-13

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
156	764518622	2	3	4	5	6	7	8	9	10
157	764511642	Svody kruhové včetně objímk, kolen, odskoků z pz barveného plechu průměru 100 mm	m	8,800						
158	99904212	Kotlík oválný (trýchýřový) pro podokapní žlaby z pz barveného plechu 150/100 mm	kus	2,000						
159	784121011	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	8,000						
160	784121001	Rozmýňvání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	326,235						
161	784151001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	326,235						
162	784161001	Jednonásobné izolování vodou ředitelnými barvami v místnostech výšky do 3,80 m	m2	32,624						
163	784161101	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	15,000						
164	784161201	Bandážování spar a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m	m	30,000						
165	784171101	Lokální vyrovnání podkladu sádkovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	20,000						
166	784171121	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	90,000						
167	784211121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,000						
168	997211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	326,235						
169	997211511	Svislá doprava suťi na v 3,5 m	t	1,552						
170	997211519	Vodorovná doprava suťi po suchu na vzdálenost do 1 km	t	1,552						
171	997013803	Příplatek zkd 1 km u vodorovné dopravy suťi	t	10,864						
172	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,110						
		Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	1,256						
S	Celkem za S 01	Stavební část								

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby5423520011

Číslo PS,SOPS 01-35-16

Datum aktualizace :

Název stavby :

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO :

ŽST Lovosice, TS3 22/0,4kV, vlastní spotřeba

Datum zpracování :

13.6.2014

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

81224

Cena za objekt [Kč]

0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		
	1	2	3	4	5	6	dodávky	montáže	celkem
							jednotková		jednotková
Díl:	m74	Sílnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení							
1	741EBA	Protipožární ucpávka pod rozvaděč do EI 90 min.	m2	1,000		0,000	0,00		0,00
2	741FAA	Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120mm2 pevně vč. nátěru	m	30,000		0,000	0,00		0,00
3	741FAI	Ochranné pospojování volně nebo pod omítkou, vodič Cu 2,5-16mm2	m	15,000		0,000	0,00		0,00
4	741FAL	Podpěra vedení PV 42 pro FeZn 30x4 mm	kus	30,000		0,000	0,00		0,00
5	741FAM	Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací	kus	20,000		0,000	0,00		0,00
6	74RFR0501	Kabelová příchytka plastová	kus	60,000		0,000	0,00		0,00
7	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	15,000		0,000	0,00		0,00
8	742GED	CYKY 2/3 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	15,000		0,000	0,00		0,00
9	742GFB	CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	15,000		0,000	0,00		0,00
10	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	2,000		0,000	0,00		0,00
11	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	4,000		0,000	0,00		0,00
12	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	6,000		0,000	0,00		0,00
13	746JBB	Rozvaděč bezvýpadkové vlastní spotřeby 230V AC, včetně vybavení, bez střídačů či UPS	kus	1,000		0,000	0,00		0,00
14	74RFR0502	Usměrňovač 3 x 230, 3 x 400/110V DC do 50A, modulární, instalace do skříně	kus	1,000		0,000	0,00		0,00
15	74RFR0503	Zdroj střídavého proudu do 4,5 kVA, 110V DC/230V AC	kus	1,000		0,000	0,00		0,00
16	746JFA	Elektronická spínací jednotka by-pass, 6kVA	kus	1,000		0,000	0,00		0,00
17	74RFR0504	Staniční olověná baterie, ventilem řízená, s rekombinací 110 V, do 100 Ah	kus	1,000		0,000	0,00		0,00
18	74RFR0505	Skříň pro baterie do 150 Ah včetně chladičů jednotky	kus	1,000		0,000	0,00		0,00
19	747AAL	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - oživení jednoho pole rozvaděče zhotoveného subdodavatelem v podmínkách externí montáže s velmi složitou výstrojí	kus	2,000		0,000	0,00		0,00
20	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000	0,00		0,00
21	74RFR0506	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	2,000		0,000	0,00		0,00

FORMULÁŘ 5			majitel HIM:				SŽDC		0,00													
Název stavby :			SOUPIS PRACÍ																			
Název PS,SO :			Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice				Číslo stavby 5423520011															
Datum zpracování :			ŽST Lovosice, TS3 22/0,4kV, vlastní spotřeba				Číslo PS,SO PS 01-35-16															
			13.6.2014				Datum aktualizace :															
Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)			81224																			
Poř. číslo pol.			Číslo položky		Název položky		měrná jednotka		množství		jednotková hmotnost		Celková hmotnost		dodávky		CENA		montáže		celkem	
1			2		3		4		5		6		7		8		9		10			
22 747CAA			Provedení prohlídky a zkoušky právníkou osobou, vydání průkazu způsobilosti		kus		1,000				0,000				0,00						0,00	
23 747EAA			Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žily do 5x25 mm2		kus		3,000				0,000				0,00						0,00	
24 747FAA			Měření EMC a EMI dle ČSN EN 50 121 v rozsahu PS/SO		kus		1,000				0,000				0,00						0,00	
25 747GAA			Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení		hod		50,000				0,000				0,00						0,00	
26 747GAC			Zkušební provoz		hod		30,000				0,000				0,00						0,00	
27 747GAD			Zaškolení obsluhy		hod		30,000				0,000				0,00						0,00	
28 747GAE			Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem		hod		10,000				0,000				0,00						0,00	
29 748ACQ			Plakát: První pomoc [elektr]		kus		1,000				0,000				0,00						0,00	
30 748ACR			Telefonní čísla záchr.služby		kus		1,000				0,000				0,00						0,00	
31 748ACS			Jednopolové schéma zařízení, nástěnné		kus		1,000				0,000				0,00						0,00	
32 74RFR0507			Kompletní dodávka bezpečnostních tabulek pro PS podle ČSN ISO 3864		ks		1,000				0,000				0,00						0,00	
33 74RFR0508			Kompletní písmomalátské práce v rámci PS - písmena a číslice do výšky 40 mm		ks		1,000				0,000				0,00						0,00	
34 74RFR0509			Kompletní písmomalátské práce v rámci PS - písmena a číslice výšky 50 - 100 mm		ks		1,000				0,000				0,00						0,00	
S			Celkem za m74								0,000				0,00						0,00	
Díl: m74D			Silnoprůdové rozvody, zařízení a trakční vedení																			
35 74DRFR0501			Demontáže		kus		1,000				0,000				0,00						0,00	
36 74DRFR0502			Kompletní demontáž stávající vlastní spotřeby		kus		1,000				0,000				0,00						0,00	
37 74DRFR0503			Kompletní demontáž kabelového vedení vlastní spotřeby		kus		1,000				0,000				0,00						0,00	
38 74DRFR0504			Kompletní demontáž stávajících baterií včetně stojanů		kus		1,000				0,000				0,00						0,00	
39 74DRFR0505			Kompletní demontáž podružného zařízení vlastní spotřeby		kus		1,000				0,000				0,00						0,00	
			Veškerá manipulace, nakládka a odvoz demontovaného zařízení do 50 km.								0,000				0,00						0,00	
S			Celkem za m74D								0,000				0,00						0,00	

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO : ŽST Lovosice, TS3 22/0,4kV, vnější uzemnění

Datum zpracování : 28.3.2014

majitel HlM:

SŽDC

0 , 0 0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 13 396 208

Číslo PS,SO PS 01-35-17

812 24

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
0	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
7	8	9	10							
Díl: m74										
1	741FBA	Slinoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení	m	906,000		0,000		0,00		0,00
2	741FBK	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
3	741FCB	Zemnicí tyč do délky 4m, FeZn D=25 mm	m	10,000		0,000		0,00		0,00
3	741FAA	Svodový vodič bez podpěr (např. v izolační trubce) FeZn do d=10mm	m	50,000		0,000		0,00		0,00
4	741FBR	Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120mm2 pevně vč. nářteru	kus	85,000		0,000		0,00		0,00
5	741FAM	Spoj uzemňovacího vodiče svařováním vč. zaizolování	kus	50,000		0,000		0,00		0,00
6	741FAN	Svorka zkoušební, spojovací, odbočná a upevňovací	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
7	741AAL	Pouzdro pro průchod pásku FeZn 30x4 mm stěnou	m	10,000		0,000		0,00		0,00
8	701AAE	Trubka z tvrdého PE ochranná do 100mm uložená pevně	km	5,000		0,000		0,00		0,00
9	742KAF	Vytváření trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru	m	10,000		0,000		0,00		0,00
10	741ECB	Zařazení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
11	701CAC	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 65 - 110mm	m	528,000		0,000		0,00		0,00
12	701CFA	Hlobení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	1 056,000		0,000		0,00		0,00
13	701CHA	Zřízení kab lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m3	147,840		0,000		0,00		0,00
14	701CHD	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m2	184,800		0,000		0,00		0,00
15	702AA0	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	t	31,420		0,000		0,00		0,00
16	701FAB	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	kus	32,000		0,000		0,00		0,00
17	701FAC	Provizorní zajištění kabelu	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
18	701ABF	Provizorní zajištění potrubí	m2	5,000		0,000		0,00		0,00
19	701ABI	Vytváření dlažby kladené do malty - spáry zalité	m	5,000		0,000		0,00		0,00
20	701ABL	Řezání spár v asfaltu nebo betonu	m2	5,000		0,000		0,00		0,00
21	701EAB	Odstranění štěrkového lože - tloušťka do 25cm	m2	5,000		0,000		0,00		0,00
22	701EAD	Podkladová vrstva ze štěrkopisku	m2	5,000		0,000		0,00		0,00
23	701EBC	Podkladová vrstva z betonu	m2	5,000		0,000		0,00		0,00
23	701EBC	Kladení dlažeb do pískového lože	m2	5,000		0,000		0,00		0,00
24	747DBD	Měření zemních odporů - zemnicí síť délky pásku přes 500m do 1000m	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
25	747DBG	Měření krokového a dotykového napětí zemnicí sítě do 200 m2 plochy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
26	747DBH	Měření krokového a dotykového napětí zemnicí sítě za každých dalších 100 m2	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
27	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
28	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právníckou osobou, vydání průkazu způsobilosti	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m74	Slinoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení				0,000		0,00		0,00
Díl: m74x										
29	741FBA	Doplňková opatření	m	100,000		0,000		0,00		0,00
30	741FBK	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
31	747DBD	Zemnicí tyč do délky 4m, FeZn D=25 mm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
32	747DBG	Měření zemních odporů - zemnicí síť délky pásku přes 500m do 1000m	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
33	747DBH	Měření krokového a dotykového napětí zemnicí sítě do 200 m2 plochy	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
29	56335	Měření krokového a dotykového napětí zemnicí sítě za každých dalších 100 m2	m2	135,000		0,000		0,00		0,00
34	57424	asfaltový koberec mastičový tl.50mm	m2	135,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m74x	Doplňková opatření				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Rekonstrukce zab. zař. Lovosice  
ŽST Lovosice, železniční svršek  
27.6.2014

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
Datum aktualizace :

13-396.208  
SO 01-11-01

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 52		Zřízení drážního svršku:								
1 51153		KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	4 559,800		0,000		0,00		0,00
2 51453		KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - DOPLNĚNÍ	M3	1 153,500		0,000		0,00		0,00
3 521263R		60 E2 DLOUHÝ PÁS, "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ	M	29,800		0,000		0,00		0,00
4 521283R		60 E2 DLOUHÝ PÁS, "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ	M	21,000		0,000		0,00		0,00
5 524263R		49 E1, "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ	M	61,800		0,000		0,00		0,00
6 524283R		49 E1, "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ	M	26,400		0,000		0,00		0,00
7 524501R		49 E1, "D", STYKOVANÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ	M	211,800		0,000		0,00		0,00
8 524523R		49 E1, "D", STYKOVANÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	288,600		0,000		0,00		0,00
9 526501R		49 E1 UŽITÁ, "D", STYKOVANÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ	M	90,200		0,000		0,00		0,00
10 528101R		R 65 UŽITÁ, "D", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ	M	21,400		0,000		0,00		0,00
11 529101R		R 65, "D", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ	M	27,200		0,000		0,00		0,00
12 529143R		R 65, "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	157,300		0,000		0,00		0,00
13 529543R		R 65, "D", STYKOVANÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	91,300		0,000		0,00		0,00
14 52B432		UIC DLOUHÉ PÁSY - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ BEZPODKLADNICOVÝ	M	94,400		0,000		0,00		0,00
15 52C154		S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "C", BEZSTYKOVOU, DŘEVĚNÝ, PODKLADNICOVÝ	M	40,400		0,000		0,00		0,00
16 52C214		S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "D", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, BEZPODKLADNICOVÝ	M	871,000		0,000		0,00		0,00
17 52C244		S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "D", BEZSTYKOVOU, DŘEVĚNÝ, PODKLADNICOVÝ	M	40,900		0,000		0,00		0,00
18 539031R		JAZYKOVÁ A SRDCEKOVÁ PROPOJKA PRO ST A SS PROUD, DL. 70 CM	KUS	62,000		0,000		0,00		0,00
19 53A881R		UŽITÁ J R 65 1:9 - 300, PR. DŘ., UP. TUHÉ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
20 53A891R		UŽITÁ J R 65 1:11 - 300, PR. DŘ., UP. TUHÉ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
21 53B231		VÝHYBKA J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:9 - 300, MC	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
22 53C211		VÝHYBKA J S49 (DRUHÁ GENERACE) - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
23 53C231		VÝHYBKA J S49 (DRUHÁ GENERACE) - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
24 53C261		VÝHYBKA J S49 (DRUHÁ GENERACE) - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
25 53C411		VÝHYBKA J S49 (DRUHÁ GENERACE) - NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
26 53D331		VÝHYBKA J S49 (STÁVAJÍCÍ PROVEDENÍ) - NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH, TUHÉ UPEVNĚNÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

Číslo stavby13-396.208

Číslo PS,SO824 30

Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]0,00

Cena za objekt [Kč]

Rekonstrukce zab. zař. Lovosice

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

ŽST Lovosice, železniční svršek

27.6.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
27	53J130	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - VÝROBA OBLOUKOVÉ VÝHYBKY, SKUP	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	9	10	0,00
28	53J230	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - KONSTRUKČNÍ ZPRACOVÁNÍ, SKUPINA	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00			0,00
29	53J611	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - SADA VÁLEČKOVÝCH STOLIČEK	sada	11,000	0,000	0,000	0,00			0,00
30	53J621	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - STOLIČKY, KLUZNÁ, PRODLOUŽENÁ PR	KUS	6,000	0,000	0,000	0,00			0,00
31	54S11	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA DŘEV PRAŽCÍCH	M	468,300	0,000	0,000	0,00			0,00
32	54S12	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH	M	793,000	0,000	0,000	0,00			0,00
33	54S21	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJ ROZVĚT NA DŘEV PRAŽCÍCH	M	814,500	0,000	0,000	0,00			0,00
34	54S22	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJ ROZVĚT NA BETON PRAŽCÍCH	M	129,800	0,000	0,000	0,00			0,00
35	54G31	VÝMĚNA DŘEVĚNÝCH PRAŽCŮ	KUS	74,000	0,000	0,000	0,00			0,00
36	54G40	VÝMĚNA KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	M	1 383,600	0,000	0,000	0,00			0,00
37	54G601R	VÝMĚNA DROBNÉHO KOLEJIVA A PRÝŽOVÝCH PODLOŽEK POD KOLEJNICEMI	M	50,000	0,000	0,000	0,00			0,00
38	54G911R	VÝMĚNA SRDCOVKY VE VÝHYBCE	kus	5,000	0,000	0,000	0,00			0,00
39	54T581	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 S KALE	KUS	4,000	0,000	0,000	0,00			0,00
40	54T591	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 BEZ KA	KUS	26,000	0,000	0,000	0,00			0,00
41	54T592	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 BEZ KA	KUS	4,000	0,000	0,000	0,00			0,00
42	54T611R	KOLEJNICOVÝ STYK MONTOVANÝ JAKÉHOKOLIV TVARU	KUS	32,000	0,000	0,000	0,00			0,00
43	54T70	PŘECHODOVÝ STYK KOLEJNIC	KUS	42,000	0,000	0,000	0,00			0,00
44	54H119	SVARY KOLEJNIC JEDNOTLIVÉ S49 TERMITEM 7515	KUS	42,000	0,000	0,000	0,00			0,00
45	54H139	SVARY KOLEJNIC JEDNOTLIVÉ UIC TERMITEM 7515	KUS	52,000	0,000	0,000	0,00			0,00
46	54H219	SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNÉ S49 TERMITEM 7515	KUS	376,000	0,000	0,000	0,00			0,00
47	54H239	SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNÉ UIC TERMITEM 7515	KUS	242,000	0,000	0,000	0,00			0,00
48	54H519	SVARY VÝHYBEK PRŮBĚŽNÉ S49 TERMITEM 7515	KUS	190,000	0,000	0,000	0,00			0,00
49	54H539	SVARY VÝHYBEK PRŮBĚŽNÉ UIC TERMITEM 7515	KUS	92,000	0,000	0,000	0,00			0,00
50	54H101	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PILOU	KUS	994,000	0,000	0,000	0,00			0,00
51	54H200R	PRAŽCOVÁ KOTVA	KUS	93,000	0,000	0,000	0,00			0,00
52	54H411R	ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH	M	5 700,000	0,000	0,000	0,00			0,00
S	Celkem za 52	Zřízení drážního svršku:			0,000	0,000	0,00			0,00

FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

0,00

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Rekonstrukce zab. zař. Lovosice  
ŽST Lovosice, železniční svršek  
27.6.2014

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
Datum aktualizace :

13-396.208  
SO 01-11-01

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 5493		Výstroj trati:								
53 549351R		PŘEDVĚSTNÍK N - TROJÚHELNÍKOVÝ ŠTÍT	kus	2,000	0,365	0,729		0,00		0,00
54 549352R		PŘEDVĚSTNÍK NS - TABULE	kus	1,000	0,365	0,365		0,00		0,00
55 549354R		RYCHLOSTNÍK N - TABULE	kus	5,000	0,365	1,823		0,00		0,00
56 549355R		RYCHLOSTNÍK NS - TABULE	kus	2,000	0,365	0,729		0,00		0,00
57 549363R		NÁVĚST "Konec nástupiště"	kus	3,000	0,365	1,094		0,00		0,00
58 549364R		NÁVĚST "Posun zakázán"	kus	3,000	0,365	1,094		0,00		0,00
59 549365R		NÁVĚST "Zkrácená vzdálenost"	kus	1,000	0,365	0,365		0,00		0,00
S Celkem za 5493		Výstroj trati:				6,198		0,00		0,00
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:								
60 914181		DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT	KUS	13,000	0,000	0,000		0,00		0,00
61 914931		SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ	KUS	25,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S Celkem za 90		Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 92		Doplňující konstrukce a práce:								
62 91333		MEZNÍKY BETONOVÉ	KUS	29,000	0,000	0,000		0,00		0,00
63 92170		ÚROVNĚVÉ DRAŽNÍ PŘEJEZDY ASFALTOVÉ	M2	10,000	0,000	0,000		0,00		0,00
64 92251		KOLEJOVÁ ZARÁŽEDLA KOLEJNICOVÁ TVAR S49	KUS	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00
65 92510		DRAŽNÍ STEZKY Z DRTI	M3	1 056,700	0,000	0,000		0,00		0,00
66 92511		DRAŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	245,100	0,000	0,000		0,00		0,00
S Celkem za 92		Doplňující konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 96		Bourání a demontáže:								
67 914113		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
68 914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
69 965111		DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SU	M3	4 435,000	0,000	0,000		0,00		0,00
70 965243		DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH KOLEJ.JEŘÁBEM DO KOLEJ.PO	M	1 720,000	0,000	0,000		0,00		0,00



FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :  
Rekonstrukce zab. zař. Lovosice

Název PS,SO :  
ŽST Lovosice, železniční svršek

Datum zpracování :  
27.6.2014

Číslo stavby  
13-396.208

Číslo PS,SO  
SO 01-11-01

Datum aktualizace :

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

824 30

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
71	965342	DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH KOLEJ.JEŘÁBEM DO KOLEJ.POLÍ	M	1 441,000		0,000		9	10	
72	965542	DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH KOLEJ.JEŘÁBEM DO KOLEJ	M	1 967,700		0,000				
73	96563	ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVNŮVÝCH PREJEZDŮ ASFALTOVÝCH	M2	10,000		0,000				
74	965732	DEMONTÁŽE ZARÁŽEDLA Z KOLEJNIC ODVOZ SUTI DO 7 KM	KUS	5,000		0,000				
75	965816R	DEMONTÁŽ VÝKOLEJKY	KUS	4,000		0,000				
76	965817R	DEMONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU MONTOVANÉHO	KUS	60,000		0,000				
77	965933	DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ NÁMEŽNÍK ODVOZ SUTI DO 15 KM	KUS	40,000		0,000				
78	966184	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 5KM	t	0,500		0,000				
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000			0,00	
Díl:	97	Provizorní stavby:								
79	54640	VÝMĚNA KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	M	347,500		0,000				
80	547511R	IZOLOVANÝ STYK MONTOVANÝ JAKÉHOKOLIV TVARU	KUS	11,000		0,000				
81	547591	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 BEZ K	KUS	8,000		0,000				
82	547592	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 BEZ K	KUS	20,000		0,000				
83	548219	SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNÉ S49 TERMITEM 7515	KUS	80,000		0,000				
84	548239	SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNÉ UIC TERMITEM 7515	KUS	32,000		0,000				
85	549101	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PILOU	KUS	123,000		0,000				
86	965817R	DEMONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU MONTOVANÉHO	KUS	11,000		0,000				
S	Celkem za 97	Provizorní stavby:				0,000			0,00	



FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstruke zab. zař. Lovosice

Název PS,SO : ŽST Lovosice, železniční spodek

Datum zpracování : 1.10.2012

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

824 13

1.10.2012

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 13-396.208

Číslo PS,SO SO 01-11-02

Datum aktualizace : 1.10.2012

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	měrná jednotka 3	množství 4	jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
115	21152	SANAČNÍ A DRENÁŽNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR 3-4	M3	117,000		0,000		0,00		0,00
116	212632		M	362,700		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl:	40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00
117	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,510		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00
118	501111	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 1. ZŘÍZENÍ SEPARAČ. PLOŠ. PRVKU Z GEOTEXTILIE	M2	3 804,100		0,000		0,00		0,00
119	502212	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 2.2. ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTĚ	M3	1 323,190		0,000		0,00		0,00
120	503122	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 3.1. ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY Z MINERÁLNÍ SMĚS	M3	61,250		0,000		0,00		0,00
121	503242	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 3.2. ZŘÍZENÍ KONSTR. VRSTVY Z GEOMŘÍŽKY	M2	3 301,000		0,000		0,00		0,00
122	503313	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 3.3. ZŘÍZENÍ PODKL. VRSTVY Z DRCEN. KAMENIVA	M3	90,070		0,000		0,00		0,00
123	506132	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 6.1. STABILIZACE VÁPENNÁ Z DOVEZ. MAT.	M3	185,500		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00
Díl:	80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00
124	87434	POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 200MM	M	7,880		0,000		0,00		0,00
125	89416	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
126	895131R	DRENÁŽNÍ PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 400 S JEDNÍM VSTUPEM	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
127	895132R	DRENÁŽNÍ PLASTOVÁ ŠACHTICE DN 400 SE DVĚMA VSTUPY	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
128	89919	REVIZNÍ NÁSTAVCE ŠACHTOVÉ AZX 1-80 S POKLOPY SAMOSTATNÉ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
129	899525	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C30/37 (B37)	M3	1,030		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00
Díl:	92	Doplňující konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
130	924620	NÁSTUPIŠTĚ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY KONTRASTNÍ OPTICKÉ ZNAČENÍ Š. 0,15 M, ODŠ	M	14,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Rekonstrukce zab. zař. Lovosice  
ŽST Lovosice, železniční spodek  
1.10.2012

Zatřídění objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
Datum aktualizace :

13-396.208  
SO 01-11-02  
1.10.2012

SOUPIS PRACÍ

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		
	1	2	3	4	5	6	dodávky	montáže	
							jednotková	celkem	celkem
							7	8	10
131	95334	BEZPEČNOST ZNAČKY NERETROREFLEX SAMOLEPICÍ VÝSTRAŽNÁ PÁSKA	M	14,000		0,000		0,00	0,00
S	Celkem za 92	Doplňující konstrukce a práce:				0,000		0,00	0,00
Díl: 96	132	Bourání a demontáže:							
	966155	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM	m3	84,500		0,000		0,00	0,00
	966165	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 8KM	m3	30,000		0,000		0,00	0,00
	966184	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 5KM	t	5,000		0,000		0,00	0,00
	966345	BOURÁNÍ PROPUSTKŮ Z TRUB DN DO 300MM	m	125,000		0,000		0,00	0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00	0,00

SOUPLIS PRACÍ										HIM:		SŽDC		0,00	
Název stavby : <b>Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice</b>															
Název PS : <b>PREJEZDY</b>															
Datum zpracová : <b>3.6.2014</b>															
Číslo stavby															
Číslo SC <b>SO 11-13-01</b>															
Datum aktualizace : <b>3.6.2014</b>															
Cena za objekt [Kč]															
CU 2014															
3.6.2014															
CENA															
dodávky															
montáže															
celkem															
jednotková															
jednotková															
celkem															
10															
Díl: 1															
ZEMLNÍ PRÁCE															
1															
132215															
HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M															
PAŽ INEPAŽ TR 3 DO 8KM															
M3															
2.88															
0.000															
0.00															
0.00															



SOUŠIS PRACÍ										HIM:		SŽDC		0, 00			
Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice														Cena za objekt [Kč]			
Název PS : PŘEJEZDY														Číslo stavby CU 2014			
Datum zpracová : 3.6.2014														Číslo SC SO 11-13-01			
Datum aktualizace :														3.6.2014			
C E N A																	
Poř. číslo		Číslo položky		Název položky		množství		množství		Celková hmotnost		dodávky		montáže			
pol.		1		2		3		4		5		6		7			
						jednotka		množství		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		celkem			
												jednotková		jednotková			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
														celkem			
</																	

SOUPIŠ PRACÍ									
<div> <div> <div>Název stavby : <b>Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice</b></div> <div>Název PS : <b>PREJEZDY</b></div> <div>Datum zpracová : <b>3.6.2014</b></div> </div> <div> <div>Číslo stavby</div> <div>Číslo SC <b>SO 11-13-01</b></div> <div>Datum aktualizace : <b>3.6.2014</b></div> </div> <div> <div>Cena za objekt [Kč]</div> <div>CU 2014</div> <div><b>0,00</b></div> </div> </div>									
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA		
							<div> <div>dodávky</div> <div>celkem</div> </div>	<div> <div>jednotková</div> <div>celkem</div> </div>	<div> <div>montáže</div> <div>celkem</div> </div>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	122215	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TR 3 S ODVOZEM DO 8KM	M3	3,75	0,000		0,00		0,00
6	18233	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	32,1	0,000		0,00		0,00
7	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	0,00	0,000		0,00		0,00
8	18245	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍJ (ROHOŽÍ)	M2	32,1	0,000		0,00		0,00



SOUPLIS PRACÍ										HIM:		SŽDC		0,00	
Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice										Cena za objekt [Kč]					
Název PS : PŘEJEZDY										Číslo stavby Číslo SC SO 11-13-01 Datum aktualizace : 3.6.2014					
Datum zpracová : 3.6.2014										C E N A					
Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	2	3	4	5	6	7		8	9	10			
				mierná jednotka	množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	jednotková	celkem	jednotková	celkem				
9	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU		M2	32,1		0,000		0,00			0,00			
10	18090	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH		M2	25,00		0,000		0,00			0,00			
S	Celkem : ZEMNÍ PRÁCE						0,000		0,00			0,00			
Díl: 10															
PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE															
11	113435	ODSTRAN. KRYTŮ ZPEVN. PLOCH S ASFALT. POJIVEM VČET. PODKLADŮ, ODVOZ DO 8KM		M3	16,40		0,000		0,00			0,00			
12	113455	ODSTRAN. KRYTŮ ZPEVN. PLOCH Z BETONU VČETNĚ PODKLADŮ, ODVOZ DO 8KM		M3	6,26		0,000		0,00			0,00			
S	Celkem za 11 PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE						0,000		0,00			0,00			
Díl: 2															
ZÁKLADY															
13	272314	ZÁKLADY Z PROST. BETONU DO C25/30 (B30)		M3	1,99		0,000		0,00			0,00			
S	Celkem za 13 ZÁKLADY						0,000		0,00			0,00			

SOUPIŠ PRACÍ									
Název stavby : <b>Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice</b>									
Název PS : <b>PREJEZDY</b>									
Datum zpracování : <b>3.6.2014</b>									
HIM: <b>SŽDC</b>									
Cena za objekt [Kč]									
Číslo stavby : <b>CU 2014</b>									
Číslo SC : <b>SO 11-13-01</b>									
Datum aktualizace : <b>3.6.2014</b>									
Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		montáže
pol.	1	2	3	4	5	6	dodávky	celkem	celkem
							jednotková	7	8
							jednotková	9	10
Díl: 38 RÚZNÉ KOMPLETNÍ KONSTRUKCE									
14	9325R1	SILNIČNÍ ZÁBRANY OCHRAN ROVNÉ 2,00 M - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM	M	4,00		0,000		0,00	0,00
15	9325R2	SILNIČNÍ ZÁBRANY OCHRAN OBLOUK 90/1,00 M - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM	kus	2,00		0,000		0,00	0,00
S	celkem za 38	RÚZNÉ KOMPLETNÍ KONSTRUKCE				0,000		0,00	0,00
Díl: 5 KOMUNIKACE									
16	465921	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2	64,70		0,000		0,00	0,00
17	46592R	DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC SLEPEC NA SUCHO	M2	3,90		0,000		0,00	0,00

SOUPLIS PRACÍ										HIM:	SŽDC	0,00
Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice										Cena za objekt [Kč]		
Název PS : PŘEJEZDY										CU 2014		
Datum zpracová : 3.6.2014										Číslo SC SO 11-13-01		
										Datum aktualizace : 3.6.2014		
Pol.	číslo položky	Číslo pol.	Název položky	měna jednotka	množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA				
								dodávky	celkem	montáže		
	1		2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem	
18	451521		VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	10,29		0,000		0,00		0,00	
19	465125		OSAZENÍ SILNIČNÍCH DÍLCŮ PŘEJEZDU	M2	11,16		0,000		0,00		0,00	
S	Celkem za		KOMUNIKACE				0,000		0,00		0,00	
Díl:	783	NATĚRY										

SOUPLIS PRACÍ										HIM:	SŽDC	0,00
Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice										Cena za objekt [Kč]		
Název PS : PREJEZDY										Číslo stavby Číslo SC SO 11-13-01		
Datum zpracová 3.6.2014										Datum aktualizace : 3.6.2014		
Poř. číslo	číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					
							dodávky		montáže			
pol.	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem		
							7	8	9	10		
20	93982	OŠETŘENÍ KONSTRUKCE OCHRANNÝM NÁTĚREM	m2	3,00		0,000		0,00		0,00		
S	celkem za 71	NÁTĚRY				0,000		0,00		0,00		
Díl: 9		OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE										
21	93522R	OBROUBNÍK SILNIČNÍ Z BETON. TVÁRNIC DO BETON.LOŽE	M	22,80		0,000		0,00		0,00		
22	93521R	OBROUBNÍK SADOVÝ Z BETON. TVÁRNIC DO BETON.LOŽE	M	50,10		0,000		0,00		0,00		
23	92462R	VODOR.DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ŽLUTÝ PĚST REFLEX+PŘEDZIN+ČÍS	M2	3,000		0,000		0,00		0,00		
S	celkem za	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE				0,000		0,00		0,00		
Díl: 92		DOPLŇUJÍCÍ KONSTR. A PRÁCE ŽELEZNIČNÍ										

SOUPLIS PRACÍ									
Název stavby : <b>Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice</b>									
Název PS : <b>PREJEZDY</b>									
Datum aktualizace : <b>3.6.2014</b>									
HIM: <b>SŽDC</b>									
Cena za objekt [Kč]									
Číslo stavby <b>CU 2014</b>									
Číslo SC <b>SO 11-13-01</b>									
Datum aktualizace : <b>3.6.2014</b>									
Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA		montáže
pol.	1	2	3	4	5	6	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9
							jednotková		10
24	92162R	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY BETONOVÉ ZÁDLAŽBOVÉ	M	3,60		0,000 0,000	0,00 0,00		0,00 0,00
S	celkem za skupinu	DOPLŇUJÍCÍ KONSTR. A PRÁCE ŽELEZNIČNÍ				0,000	0,00		0,00
Díl: 96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ									
25	965601	DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU ... DO SOUČASTÍ, BEZ ODVOZU HMOT	M	3,60		0,000	0,00		0,00
26	965608	DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU ... DALŠÍ MANIPULACE - NALOŽENÍ, PŘELOŽENÍ	M	3,60		0,000	0,00		0,00
27	965603	DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU ... DO SOUČASTÍ, ODVOZ DO 15 KM	M	6,00		0,000	0,00		0,00
28	96682R	ODSTRANĚNÍ VÝSTRAŽNÍKU	KS	2,00		0,000	0,00 0,00		0,00 0,00
S	celkem za skupinu	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ				0,000	0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ/VÝKAZ VÝMĚR

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST Lovosice, stavební úpravy ÚS

30.6.2014

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby5423520011

Číslo PS,SO

SO 01 21 01

Datum aktualizace :

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

812 59

Cena za objekt [Kč]

0, 00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA		
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	celkem
							7	8	10
Díl: 9									
1	99901291	Bourání, dokončující konstrukce a práce	hod	10,000		0,000		0,00	0,00
2	99901292	Hodinová zučtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	10,000		0,000		0,00	0,00
3	952902021	Hodinová zučtovací sazba stavební dělník	m2	805,220		0,000		0,00	0,00
4	952902031	čištění budov zametení hladkých podlah	m2	805,220		0,000		0,00	0,00
5	952901106	čištění budov omytí hladkých podlah	m2	95,040		0,000		0,00	0,00
6	952901121	čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 1,5m2	m2	40,000		0,000		0,00	0,00
7	952901122	čištění budov omytí dveří nebo vrat p lochy do 3,0m2	m2	4,000		0,000		0,00	0,00
8	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zařízení do 150 kg/m2	m	10,000		0,000		0,00	0,00
9	225311114	Vrty maloprofilové jádrové d do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. ili a iv	m2	4,000		0,000		0,00	0,00
10	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m	199,530		0,000		0,00	0,00
11	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	126,300		0,000		0,00	0,00
12	978011191	Otlučení vnitřních omítek mv nebo mvc stropů o rozsahu do 100 %	m2	8,151		0,000		0,00	0,00
13	978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 %	m2	25,901		0,000		0,00	0,00
14	762811811	Demontáž zaklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	11,840		0,000		0,00	0,00
15	735221831	Demontáž registru DN 80	m	3,000		0,000		0,00	0,00
16	733191916	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním dn 32	kus	6,000		0,000		0,00	0,00
17	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	1,000		0,000		0,00	0,00
18	997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	5,450		0,000		0,00	0,00
19	997211111	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	5,450		0,000		0,00	0,00
20	9972111511	Příplatek zkd 1 km u vodorovné dopravy suti	t	38,149		0,000		0,00	0,00
21	9972111519	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	4,695		0,000		0,00	0,00
22	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,599		0,000		0,00	0,00
23	997013813	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,166		0,000		0,00	0,00
24	997013811					0,000		0,00	0,00
25	999	Bourání, dokončující konstrukce a práce				0,000		0,00	0,00
26	611325421	Práce HSV, PSV	m2	93,810		0,000		0,00	0,00
27	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	185,000		0,000		0,00	0,00
28	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	209,760		0,000		0,00	0,00
29	310236241	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	316,740		0,000		0,00	0,00
30	310236241	Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 ve zdvu nadzákladovém chlámi pálenými tl do 300 mm	kus	25,000		0,000		0,00	0,00
31	611131121	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdvu nadzákladovém chlámi pálenými tl do 300 mm	kus	20,000		0,000		0,00	0,00
32	411386621	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	1,000		0,000		0,00	0,00
33	735191910	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve střepech	kus	8,000		0,000		0,00	0,00
34	642942221	Napuštění vody do otopných těles	m2	250,000		0,000		0,00	0,00
		Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na mc	kus	1,000		0,000		0,00	0,00



FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ/VÝKAZ VÝMĚR

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST Lovosice, stavební úpravy ÚS

30.6.2014

majitel HIM:

SŽDC

0, 00

Název stavby :

Číslo stavby

5423520011

Název PS,SO :

Číslo PS,SO

SO 01 21 01

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

812 59

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	C E N A			
						dodávky		montáže	
						jednotková	celkem	celkem	
						7	8	9	10
Díl: 784		Malby							
61	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	805,220	0,000		0,00		0,00
62	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	805,220	0,000		0,00		0,00
63	784151001	Jednonásobné izolování vodou ředitelnými barvami v místnostech výšky do 3,80 m	m2	161,044	0,000		0,00		0,00
64	784161001	Timelent spár a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	161,044	0,000		0,00		0,00
65	784161101	Bandážování spár a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m	m	50,000	0,000		0,00		0,00
66	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádkovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	25,000	0,000		0,00		0,00
67	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	200,000	0,000		0,00		0,00
68	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	220,000	0,000		0,00		0,00
69	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra sředně oleruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	768,570	0,000		0,00		0,00
70	784211127	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně oleruvzdorných na schodišti výšky do 3,80 m	m2	36,650	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 784	Malby			0,000		0,00		0,00
Díl: 769.1		Klimatizace							
71	R-767510114	Návrh a dodávka kompletního řešení klimatizace typu split (vnitřní i venkovní jednotka)	kpl	1,000	0,000		0,00		0,00
72	R-767510114	Repase a opětovná montáž stávající klimatizace v DK	kpl	1,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 769.5	Klimatizace			0,000		0,00		0,00



FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO : ŽST Lovosice, technologická budova

Datum zpracování : 30.6.2014

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO SO 01 21 02

Datum aktualizace :

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

812 59

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				
							dodávky		montáže		
							jednotková	celkem			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 1											
1		Zemní práce									
2		Sejmout omítku s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	27,000							
3		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	46,143							
4		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	22,282							
5		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	68,425							
6		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 026,375							
7		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	33,561							
8		Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	116,323							
9		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáním se zhutněním kamenivem těžené stabilizační zemina	m3	23,733							
9			t	49,839							
S		Celkem za 1									
Díl: 2		Zakládání									
10		Zhutnění podlaží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (d) do 0,8	m2	159,510							
11		Základové desky z betonu tř. C 16/20 - podkladní	m3	16,537							
12		Základové desky ze ŽB tř. C 20/25	m3	42,694							
13		Zřízení bednění stěn základových desek	m2	40,780							
14		Odstranění bednění stěn základových desek	m2	40,780							
15		Bednění kolevních otvorů v základových deskách průřezu do 0,10 m2 hl 1 m	kus	2,000							
16		Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,414							
17		Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	2,732							
18		Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	26,892							
19		Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	5,600							
20		Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	5,600							
21		Bednění kolevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,10 m2 hl 1 m	kus	2,000							
22		Základová zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže	m3	5,278							
23		Zřízení bednění základových zdí jednostranné	m2	17,170							
24		Odstranění bednění základových zdí jednostranné	m2	17,170							
25		Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,259							
26		Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	0,034							
S		Celkem za 2									
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce									
27		Vytvoření prostupů do 0,05 m2 ve zdech nosných osazením vložek z dutinových tvarovek	m	3,000							
28		Vytvoření prostupů do 0,10 m2 ve zdech nosných osazením vložek z dutinových tvarovek	m	2,000							
29		Zdivo nosné vnější tepelně izolační POROTHERM II 400 mm U = 0,22 W/m2K	m2	193,915							
30		Překlad keramický plochy š 11,5 cm dl 100 cm	kus	3,000							
31		Překlad keramický plochy š 14,5 cm dl 75 cm	kus	3,000							

FORMULÁŘ 5				majitel HIM: SŽDC				Cena za objekt [Kč]			
Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice				Číslo stavby 5423520011							
Název PS,SO : ŽST Lovosice, technologická budova				Číslo PS,SO SO 01 21 02							
Datum zpracování : 30.6.2014				Datum aktualizace :							
Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)				812 59							
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ/VÝKAZ VÝMĚR				C E N A							
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže		
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	
32	317168122	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm	kus	6,000		6	7	8	9	10	
33	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	4,000							
34	317998115	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrenu tl 100 mm	m	1,250							
35	317998122	Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrenu tl 70 mm	m2	0,120							
36	342248113	Příčky POROTHERM tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	87,120							
37	342291112	Ukrovení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	30,600							
38	342291121	Ukrovení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	25,600							
39	388995211	Chránička kabelů z trub HDPE DN 80	m	11,750							
40	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE DN 110	m	18,100							
41	388995214	Chránička kabelů z trub HDPE DN 160	m	2,900							
S	Celkem za 3										
Svislé a kompletní konstrukce											
Vodorovné konstrukce											
Díl: 4											
42	411121125	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 7000 mm	kus	16,000							
43	593468680	panel stropní předpjatý PPS.../200-7x + 0 100x119x20 cm	m	115,200							
44	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	7,508							
45	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	5,600							
46	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	5,600							
47	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zařízení do 12 kPa	m2	5,600							
48	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zařízení do 12 kPa	m2	5,600							
49	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,070							
50	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,641							
51	417238111	Obezdívka věnce jednostranná věncovkou POROTHERM v do 210 mm včetně polystyrenu tl 70 mm	m	56,500							
52	417238112	Obezdívka věnce jednostranná věncovkou POROTHERM v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 70 mm	m	56,500							
53	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	6,179							
54	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	43,590							
55	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	43,590							
56	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,331							
57	430321001	Montáž podestevových panelů hmotnosti do 3 t	kus	1,000							
58	593737559	vstupní ŽB deska 135x100x14,5 cm	kus	1,000							
S	Celkem za 4										
Vodorovné konstrukce											
Díl: 6											
59	611131121	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	m2	133,040							
60	611142001	Penetrace vnitřních stropů nanášená ručně	m2	133,040							
61	611311131	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	133,040							
62	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	362,555							
63	622131121	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	207,250							
64	622321141	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	207,250							
		Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	207,250							



FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice**

Název PS,SO : **ŽST Lovosice, technologická budova**

Datum zpracování : 30.6.2014

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO SO 01 21 02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
S	Celkem za 711	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: 712</b>										
<b>Povlakové krytiny</b>										
96	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	m2	153,270						
97	111631500		t	0,046						
98	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAP přilavením v plné ploše	m2	157,950						
99	628522545	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Glastek40 Special mineral	m2	181,643						
100	628522548	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Glastek40 Special dekor	m2	181,643						
101	590513495	hmotzinka talířová EJOT s ocelovým trnem HTK 50-145, TKR 4,8x140	kus	1 287,468						
<b>S Celkem za 712</b>										
<b>Povlakové krytiny</b>										
<b>Díl: 713</b>										
103	713141181	Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m	m2	153,270						
104	283722070	deska EPS 100 Z kaširovaná V 13 3000x1000x160 mm	m2	156,335						
105	713141211	Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín	m	15,600						
106	631529020	klín atikový přechodný ISOVER AK tl.50 x 50 mm	kus	16,000						
<b>S Celkem za 713</b>										
<b>Izolace tepelné</b>										
<b>Díl: 727</b>										
108	727121188	<b>Zdravotechnika - požární ochrana</b> Protipožární ucpávky příčkou z jedné strany dělicí konstrukce do 0,25m2 požární odolnost EI 15	kus	7,000						
<b>S Celkem za 727</b>										
<b>Zdravotechnika - požární ochrana</b>										
<b>Díl: 762</b>										
109	762081150	<b>Konstrukce tesařské</b> Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	1,038						
110	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	1,038						
111	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	22,000						
112	553919990	kotvení - pozinkované	kus	22,000						
113	762822120	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 s výměnami	m	39,300						
114	605110410	řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 4 - 5 m	m3	1,038						
115	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	1,038						
<b>S Celkem za 762</b>										
<b>Konstrukce tesařské</b>										
<b>Díl: 764</b>										
117	764212867	<b>Konstrukce klempířské</b> Oplechování rovné okapové hrany z Pz barveného plechu rš 670 mm	m	39,300						
118	764214607	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz barveného plechu mechanicky kotvené rš 670 mm	m	15,760						
119	764511602	Žlab podokapní pulkruhový z Pz barveného plechu rš 150 mm	m	40,900						
120	764518622	Švody kruhové včetně objímk, kolien, odskoků z Pz barveného plechu průměru 100 mm	m	7,000						
121	998764101	Přesun hmot tonání pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,410						
<b>Konstrukce truhlářské</b>										
<b>Díl: 766</b>										
122	766660002	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000						

FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

Název stavby :  
Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO :  
ŽST Lovosice, technologická budova

Číslo stavby  
5423520011

Číslo PS,SO  
SO 01 21 02

Datum zpracování :  
30.6.2014

Datum aktualizace :

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

812 59

Cena za objekt [Kč]

5423520011

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby :  
Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO :  
ŽST Lovosice, technologická budova

Datum zpracování :  
30.6.2014

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A							
							dodávky		montáže					
							celkem		celkem					
							jednotková		jednotková					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO : ŽST Lovosice, technologická budova

Datum zpracování : 30.6.2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

812 59

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO SO 01 21 02

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
S	Celkem za 783			4	5	6	7	8	9	10
Díl: 784		Dokončovací práce - nátěry								
155	784211101	Dokončovací práce - malby a tapety								
		Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	495,595						
S	Celkem za 784	Dokončovací práce - malby a tapety								
Díl: 999		PBŘ								
156	953991121	Dodání a osazení hmoždinek profilu 8 až 12 mm do zdíva z cihel	ks	20,000						
157	R953991122	přístroje sněhové S5 s hasicí schopností 70B	ks	3,000						
	R953991123	přístroje práškové s hasicí schopností 34A	ks	1,000						
S	Celkem za 999									
Díl: M02		ELEKTRO - dodávky zařízení								
158	715111	rozv.RS1/OCEP FW41US1,48mod vč. výzbroje	ks	1,000						
159	715112	rozv.RS2/OCEP FW41US1,48mod vč. výzbroje	ks	1,000						
160	715113	rozv.RS3/OCEP FW41US1,48mod vč. výzbroje	ks	1,000						
161	731241	rozvaděč RH, 400*800*2000mm, vč. výzbroje	ks	1,000						
162	471101	svodič 3pol/DEHNventil M TNC 255 typ1 951300	ks	1,000						
163	900212	el. přímotop 1,0kW, vč. prostor.termostatu	ks	5,000						
164	900216	prostorový termostat na ovládání přímotopu	ks	5,000						
S	Celkem za M02	ELEKTRO - dodávky zařízení								
Díl: M04		Matériál elektromontážní								
165	171108	vodič CY 6 /H07V-LU/	m	25,000						
166	101105	kabel CYKY 3x1,5	m	550,000						
167	101106	kabel CYKY 3x2,5	m	450,000						
168	101305	kabel CYKY 5x1,5	m	250,000						
169	101308	kabel CYKY 5x6	m	80,000						
170	101212	kabel 1kv CYKY 3x35+25	m	35,000						
171	169304	šňůra CMFM 5x1,0	m	250,000						
172	311117	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68+S66	ks	10,000						
173	311216	krabice přístrojová KP67/2	ks	80,000						
174	199232	svorka Wago 273-253 3x2,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	100,000						
175	333161	lišta vkladací LH 40x40	m	25,000						
176	362013	CF54/150 EZ kabelová lávka 3 m 000081	m	25,000						
177	322214	trubka PVC tuhá střední namáhání 4025 LA	m	100,000						
178	322244	/trubka PVC tuhá 4025 LA/ příchytka 5325 LB	ks	50,000						
179	322234	/trubka PVC tuhá 4025 LA/ spojka 0225 LB	ks	20,000						
180	410130	SESTAVA spínač 1pol Tango 10A/250V/sř řaz.1		10,000						
181	409820	spínač/strojek 10A/250V/sř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks	10,000						

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO : ŽST Lovosice, technologická budova

Datum zpracování : 30.6.2014

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO SO 01 21 02

Datum aktualizace :

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

812 59

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		
							dodávky		montáže
							jednotková	celkem	
							celkem	10	
182	410101	kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	10,000					
183	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	10,000					
184	410152	SESTAVA přepín střídavý Tango 10A/250Vstř řaz.6So		4,000					
185	409822	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6.6So	ks	4,000					
186	409900	doutnavka orientační 3916-12221	ks	4,000					
187	410103	kryt spín 3558A-A653 pro ř.1So,6So,S,1/0So,S,7So	ks	4,000					
188	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	4,000					
189	410161	SESTAVA ovladač zapín Tango 10A/250Vstř řaz.1/0S,So		4,000					
190	409828	ovladač/strojek 10A/250Vstř 3558-A91342 ř.1/0,S,So	ks	4,000					
191	409900	doutnavka orientační 3916-12221	ks	4,000					
192	410103	kryt spín 3558A-A653 pro ř.1So,6So,S,1/0So,S,7So	ks	4,000					
193	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	4,000					
194	420003	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2389 víčko	ks	40,000					
195	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	40,000					
196	420010	2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5512A-2349	ks	2,000					
197	523326	svítidlo zář 2x35W ASN Prisma/T5, EVG	ks	37,000					
198	592154	zářivka lineární T5 HE pr16mmV 1449mm/G5 35W	ks	74,000					
199	523302	svítidlo zář 1x28W PC /T5, EVG	ks	2,000					
200	592153	zářivka lineární T5 HE pr16mmV 1149mm/G5 28W	ks	2,000					
201	552257	nouzové svítidlo 900lm/řhod/1x13W	ks	12,000					
202	472101	svodič 3pól DEHGuard M YPV SCI 600 typ2 952511	ks	3,000					
203	900214	Nouzové STOP tlačítko technologie (T6S1H-RU-ZAP)	ks	1,000					
204	295001	vedení FeZn 30/4 (0.96kg/m)	m	350,000					
205	295011	vedení FeZn pr.10mm(0.63kg/m)	m	100,000					
206	295063	tyč zemnicí ZT2,0sv FeZn 2000/26mm vč.svorčky SR3b	ks	10,000					
207	295099	LOWPAT gel pro snížení Rz (balení 25kg)	kg	2,000					
208	295071	svorka pásku zemnicí SR2b 4šrouby FeZn	ks	100,000					
209	295075	svorka pásku drátu zemnicí SR3b 4šrouby FeZn	ks	100,000					
210	295079	svorka pásek armování zemnicí SKT FeZn	ks	50,000					
211	298401	připojnice ekvipotenci K12 30x4+10x95mm2 563200	ks	5,000					
212	295001	vedení FeZn 30/4 (0.96kg/m)	m	15,000					
213	295601	drát AlMgSi pr.8mm polobrdý 0.135kg/m	m	120,000					
214	295612	jímací tyč hadka JR1,5 AlMgSi pr.19/1500mm	ks	6,000					
215	295251	ochranná stříška jmače OSH FeZn horní	ks	6,000					
216	295252	ochranná stříška jmače OSD FeZn dolní	ks	6,000					
217	295635	svorka k jímací/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou AI 221330	ks	6,000					
218	295891	podstavec k jímací tyči beton/M16 16kg 22103101	ks	6,000					
219	295894	podložka plast kruhová k podstavci JT 22103102	ks	6,000					
220	295894	podložka plast kruhová k podstavci JT 22103102	ks	6,000					

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO : ŽST Lovosice, technologická budova

Datum zpracování : 30.6.2014

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO SO 01 21 02

Datum aktualizace :

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

812 59

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1							7	8	9	10
221	295621	svorka univerzální SU Al	ks	50,000						
222	295625	svorka přípojovací SP Al	ks	50,000						
223	295626	svorka na okapní žlab SO 1šroub Al	ks	6,000						
224	295631	svorka zkušební SZ 4šrouby Al trubková 222101	ks	4,000						
225	295452	ochranný úhelník svodu OU délka 2,0m	ks	4,000						
226	295882	označovací štítek zemního svodu	ks	4,000						
227	295404	svorka spojovací SS FeZn	ks	50,000						
228	295406	svorka křížová SK FeZn	ks	50,000						
229	295461	držák úhelníku DOULA 150mm FeZn středový do zdiva	ks	16,000						
230	210020921	UCPAVKA PROTIPOZAR PRUCH STENOU 15	M2	1,000						
S Celkem za M04										
Díl: M05										
231	25101	barva syntetická základní	kg	0,080						
232	25102	emal syntetický vrchní šedý	kg	0,160						
233	25109	ředidlo S6006	kg	0,050						
S Celkem za M05										
Díl: M06										
234	1013	Ochranné a pracovní pomůcky koberec dielektrický 2x1m	ks	1,000						
S Celkem za M06										
Díl: M07										
235	46221	Ochranné a pracovní pomůcky asfalt 80	kg	20,000						
S Celkem za M07										
Díl: M08										
236	210800006	Elektromontáže vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	25,000						
237	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	550,000						
238	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	450,000						
239	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	250,000						
240	210800112	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	80,000						
241	210810103	kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 3x70/4x50/5x35	m	35,000						
242	210802274	šňůra lehká pevně ulož. do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5	m	250,000						
243	210010321	krabice rozvodka vč.svorkovni a zapojení(-KR68)	ks	10,000						
244	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	80,000						
245	210010105	lišta vkladací úplná pevně uložená do š.40mm	m	25,000						
246	210020133	kabelový rošt do š.40cm	m	25,000						
247	210010022	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25	m	100,000						



FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO : ŽST Lovosice, technologická budova

Datum zpracování : 30.6.2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

812 59

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO SO 01 21 02

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

5423520011

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		
							dodávky		
							jednotková	celkem	montáže celkem
				4	5	6	7	8	10
248	210110041	spínač zapuštěný vč. zapojení 1pólový/řazení 1	ks	10,000				9	
249	210110045	přepínač zapuštěný vč. zapojení střídavý/řazení 6	ks	4,000					
250	210110063	ovládač zapuštěný vč. zapojení tlačítkový/ř.1/0 So	ks	4,000					
251	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč. zapojení průběžně	ks	40,000					
252	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč. zapojení průběžně	ks	2,000					
253	210201112	svítidlo zářivkové průmyslové závěsné/2 zdroje	ks	37,000					
254	210201101	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj	ks	2,000					
255	210201201	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	12,000					
256	210190001	rozvodnice do hmotnosti 20kg	ks	1,000					
257	210190001	rozvodnice do hmotnosti 20kg	ks	1,000					
258	210190001	rozvodnice do hmotnosti 20kg	ks	1,000					
259	210190052	rozvaděč skříňový/ panelový 1 pole do 300kg	ks	1,000					
260	210120343	svodič přepětí NN vč. zapojení 3pól/100kA	ks	1,000					
261	210120343	svodič přepětí NN vč. zapojení 3pól/100kA	ks	3,000					
262	210990046	el. přímolop do hmotnosti 20kg	ks	5,000					
263	210990048	prostorový termostat - zapojení	ks	5,000					
264	210110021	spínač nástěnný od IP 2 vč. zapojení 1pólový/ř. 1	ks	1,000					
265	210220025	uzemň.vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 120mm2	m	350,000					
266	210220022	uzemňov. vedení v zemi úplná mtž FeZn pr. 8-10mm	m	100,000					
267	210220361	tyčový zemlíc 2m vč.připojení	ks	10,000					
268	210220457	bentonit pro zlepšení uzemnění	m	1,000					
269	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	100,000					
270	210192551	stoupačková svorkovnice vč. zapojení	ks	5,000					
271	210220001	uzemňov. vedení na povrchu úplná mtž FeZn do 120mm2	m	15,000					
272	210220101	svod vč. podpěr drát do pr.10mm	m	120,000					
273	210220231	jímací tyč do 3m montáž na stojan	ks	6,000					
274	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	50,000					
275	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	50,000					
276	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	6,000					
277	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	4,000					
278	210220458	nátěr svodového vodiče	m	16,000					
279	210220372	ochranný úhevník nebo trubka/ drážky do zdiva	ks	4,000					
280	210220401	označení svodu štítkem	ks	4,000					
281	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	50,000					
282	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	50,000					
S	Celkem za M08	Elektromontáže							
Díl: M11		Zemní práce	m	60,000					
283	460200173	výkop kabel.r/hy šířka 35/hloubka 90cm tz.3/ko1.2							

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby :  
Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO :  
ŽST Lovosice, technologická budova

Datum zpracování :  
30.6.2014

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby  
5423520011

Číslo PS,SO  
SO 01 21 02

Datum aktualizace :

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

812 59

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
								dodávky	celkem	montáže
								jednotková	celkem	celkem
								7	8	10
								jednotková	9	
284	460070103	jáma úpná pro zemnicí tyč ZT2.0 t.z.3/ko1.2	ks	10,000						
285	460560173	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 90cm t.z.3	m	60,000						
286	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	41,000						
S	Celkem za M11									
Díl: M12		Zemní práce								
Ostatní náklady										
287	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	37,000						
288	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	74,000						
289	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	2,000						
290	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	2,000						
291	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	12,000						
292	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	12,000						
293	219005011	řezání rýhy pro kabel ve stěně nebo podlaže	m	250,000						
294	219001231	výbour otvoru ve zdivu/čtěr do 0,09m2/tl do 0,15m	ks	10,000						
295	219000701	zřízení a odstranění lešení o výšce podl.nad 1,9m	m2	50,000						
S	Celkem za M12									
Díl: M13		Revize								
296	747213	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000						
S	Celkem za M13									
Díl: M769		Přirozené větrání technologických místností								
297	R76901210201	Protidešťová žaluzie se sitem 315x315	ks	4,000						
298	R76901210202	Klapka uzavírací 315x315 vč. servopohonu	kpl	4,000						
299	R76901210203	Protidešťová žaluzie se sitem 150x150	ks	4,000						
300	R76901210204	Klapka uzavírací 150x150 vč. servopohonu	kpl	4,000						
301	R76901210205	Protidešťová žaluzie se sitem 200x200	ks	4,000						
302	R76901210206	Klapka uzavírací 200x200 vč. servopohonu	kpl	2,000						
303	R76901210207	Klapka uzavírací 200x200 s ručním ovládním	kpl	2,000						
304	R76901210208	Montáž	kpl	1,000						
S	Celkem za M769									

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/ISOUPIS PRACÍ/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO : ŽST Lovosice, demolice

Datum zpracování : 30.6.2014

Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)

937

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO SO 01 21 02.1

Datum aktualizace :

majitel HIM:		SŽDC	0, 00
		Cena za objekt [Kč]	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl:	961	Demolice objektu v km 494,454								
1	98134346006R	Odpojení objektů od inženýrských sítí	kpl	2,00	0,000	0,000			0,00	0,00
2	981343460007R	Vykázání objektu	m3op	347,55	0,000	0,000			0,00	0,00
3	9810111715	Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebráním	m3	347,55	0,660	229,383			0,00	0,00
4	9815111113	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého nebo kamenného zdíva postupným rozebráním	m3	5,00	2,380	11,900			0,00	0,00
5	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	49,65	0,000	0,000			0,00	0,00
6	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	241,28	0,000	0,000			0,00	0,00
S	Celkem za 961	Demolice objektu v km 494,454				241,283			0,00	0,00
Díl:	962	Demolice objektu v km 494,470								
7	98134346006R	Odpojení objektů od inženýrských sítí	kpl	1,00	0,000	0,000			0,00	0,00
8	9815111112	Demolice konstrukcí objektů zděných na mc. postupným rozebráním	m3	0,75	2,004	1,503			0,00	0,00
9	9815111114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebráním	m3	10,50	2,410	25,305			0,00	0,00
10	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,25	0,000	0,000			0,00	0,00
11	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	26,81	0,000	0,000			0,00	0,00
S	Celkem za 962	Demolice objektu v km 494,470				26,808			0,00	0,00
Díl:	963	Demolice objektu v km 494,565								
12	98134346006R	Odpojení objektů od inženýrských sítí	kpl	4,00	0,000	0,000			0,00	0,00
13	98134346007R	Vykázání objektu	m3op	90,24	0,000	0,000			0,00	0,00
14	9810111315	Demolice budov zděných na mvc podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebráním	m3	90,24	0,550	49,632			0,00	0,00
15	9815111113	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého nebo kamenného zdíva postupným rozebráním	m3	5,00	2,380	11,900			0,00	0,00
16	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,28	0,000	0,000			0,00	0,00
17	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	61,53	0,000	0,000			0,00	0,00
S	Celkem za 963	Demolice objektu v km 494,565				61,532			0,00	0,00
Díl:	964	Demolice objektu v km 494,577								
18	98134346006R	Odpojení objektů od inženýrských sítí	kpl	1,00	0,000	0,000			0,00	0,00
19	9815111113	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého nebo kamenného zdíva postupným rozebráním	m3	2,00	2,380	4,760			0,00	0,00
20	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	600,00	0,001	0,600			0,00	0,00
21	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	5,36	0,000	0,000			0,00	0,00
S	Celkem za 964	Demolice objektu v km 494,577				5,360			0,00	0,00
Díl:	963	Demolice objektu v km 495,544								
22	98134346006R	Odpojení objektů od inženýrských sítí	kpl	4,00	0,000	0,000			0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/ISOUPIS PRACÍ/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO : ŽST Lovosice, demolice

Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Datum zpracování : 30.6.2014

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO SO 01 21 02.1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	98134346007R	Vyklízení objektu	m3op	246,30		0,000		0,00		0,00
24	9810111315	Demolice budov zděných na mvc podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním	m3	246,30	0,550	135,465		0,00		0,00
25	9815111113	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého nebo kamenného zdíva postupným rozebíráním	m3	6,00	2,380	14,280		0,00		0,00
26	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	34,00	0,000	0,000		0,00		0,00
27	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	149,75		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 963	Demolice objektu v km 495,544				149,745		0,00		0,00
Díl:	969	Likvidace suti a vypoovaných hmot								
28	997002519	Příplatek zkd 1 km přemístění suti a vypoovaných hmot	t	3 207,46	0,000	0,000		0,00		0,00
		sut' celkem 484,73				0,000		0,00		0,00
		stavební a demolční sut' - 64,4 % - 7 km	tkm	2 188,56		0,000		0,00		0,00
		beton - 24 % - 7 km	tkm	814,35		0,000		0,00		0,00
		dřevo - 3 % - 7 km	tkm	101,79		0,000		0,00		0,00
		sklo - 0,5 % - 7 km	tkm	16,97		0,000		0,00		0,00
		železný šrot - 3 % - 4 km	tkm	58,17		0,000		0,00		0,00
		zbytky kabelů - 0,2 % - 4 km	tkm	3,88		0,000		0,00		0,00
		komunální odpad - 0,5 % - 7 km	tkm	16,97		0,000		0,00		0,00
		materiály s obsahem azbestu - 0,1 % - 7 km	tkm	6,79		0,000		0,00		0,00
29	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	116,34	0,000	0,000		0,00		0,00
30	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	312,65	0,000	0,000		0,00		0,00
31	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	2,42	0,000	0,000		0,00		0,00
32	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,54	0,000	0,000		0,00		0,00
33	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné)	t	0,97	0,000	0,000		0,00		0,00
34	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,39	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 969	Likvidace suti a vypoovaných hmot				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5				majitel HLM:		SŽDC			
Název stavby :				ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ/VÝKAZ VÝMĚR					
Název stavby :				Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice		Číslo stavby		5423520011	
Název PS,SO :				ŽST Lovosice, úpravy BUDOVOY V KM 495,544		Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)		Číslo PS,SO	
Datum zpracování :				30.6.2014		812 59		SO 01 21 03	
Datum aktualizace :									
Poř. číslo pol.		Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A	
1			2	3	4	5	6	jednotková	celkem
								7	8
								9	10
Díl: 1									
1	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3							
2	131201109	Příplatek za lepvost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3							
3	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3							
4	131301109	Příplatek za lepvost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4							
5	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3							
6	132201109	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3							
7	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3							
8	132301109	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4							
9	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním							
10	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopkusypaniny z horniny tř. 1 až 4							
11	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)							
12	181951102	úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním							
S Celkem za 1		ZEMNÍ PRÁCE							
Díl: 2		ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLADÁNÍ							
13	274313711	Základové pásy z betonu tř. c 20/25							
14	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů							
15	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů							
16	388995214	Chránička kabelů z trub hdpe v firmse dn 160							
S Celkem za 2		ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLADÁNÍ							
Díl: 9		Dokončující konstrukce a práce							
17	R9901210301	Dodávka, osazení a kompletace prefa TG budovy jako celku							
S Celkem za 9		Dokončující konstrukce a práce							
Díl: 769		Přirozené větrání technologických místností							
18	R7690121031	Protidešťová žaluzie se sitem 315x200							
19	R7690121032	Klapka uzavírací 315x200 vč. servopohonu							
20	R7690121033	Protidešťová žaluzie se sitem 200x200							
21	R7690121034	Klapka uzavírací 200x200 vč. servopohonu							
22	R7690121035	Protidešťová žaluzie se sitem 150x150							



FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice  
ŽST Lovosice, trakční vedení  
13.6.2014

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
Datum aktualizace :

5423520011  
SO 01-31-01

Cena za objekt [Kč]

0 , 00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m1									
1	74A100	74A Základy TV	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
2	74A200	Úprava kabelů u základu TV	m3	87,300		0,000		0,00		0,00
6	74A500	Hloubený základ TV vč. geodet. bodu, vytyčení a sondy, zem 2-4	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
7	74A510	Výztuž pro základ TV - jednodílná	kus	36,000		0,000		0,00		0,00
8	74A520	Svorník kotvení kovaný pro základ TV vč. povrch. úpravy dle TKP	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
10	74A540	Svorníkový koš pro základ TV	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
11	74A600	Kotvení sloupek TV	m2	14,000		0,000		0,00		0,00
15	74A800	Úprava stávajícího základů TV - povrchová tmelem	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
19	74A110	Uzemnění stožárů TV	m3	87,300		0,000		0,00		0,00
20	74A120	Odvoz zeminy z výkopku základu TV do vzdálenosti 1 km	m3 x km	698,400		0,000		0,00		0,00
21	74L100	Odvoz zeminy z výkopku základu TV za každý další km	hod	88,750		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m1	74A Základy TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m2									
32	74BF10	74B Stožáry TV	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
34	74BG10	Stožár TV - typ ( TS,TSI 219 ) do 10m vč. uzavíracího náteru	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
53	74BP20	Stožár TV - typ ( TS,TSI 245 ) do 10m vč. uzavíracího náteru	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
63	74BU10	Stožár TV - typ ( 2TBS,2TBSI 245 ) od 10m - do 14m vč. uzavíracího náteru	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
65	74BU30	Stožár TV - typ ( BP 9m ) vč. podlití	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
69	74BX00	Stožár TV - typ ( BP 11m ) vč. podlití	m	25,000		0,000		0,00		0,00
72	74BX30	Břevno typ 23 L	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
76	74BX70	Přípevnění břevna 23,34 s ukončením B na 2T	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
79	74BY10	Přípevnění závěsu břevna 23,34 na 2T	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
82	74L110	Příplatek za montáž bran nad stávajícím TV	hod	12,733		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m2	74B Stožáry TV				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO : ŽST Lovosice, trakční vedení

Datum zpracování : 13.6.2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 2

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO SO 01-31-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m3	74C Vodiče TV								
84	74C110	Závěs na konzole	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
86	74C120	Výměna jednoho izolátoru v rameni TV nebo SIK-u	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
90	74C140	Výškové, směrové posunutí ramene TV, SIK-u, závěsu	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
91	74C141	Uvolnění a zpětná montáž troleje nebo nosného lana z ramene TV, SIK, závěsu	kus	18,000		0,000		0,00		0,00
96	74C210	Závěs nebo pevný bod na bráně	kus	47,000		0,000		0,00		0,00
97	74C211	Závěs nebo pevný bod na bráně s přídavným lanem	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
108	74C300	Křížení sestav	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
109	74C301	Věšák troleje	kus	426,000		0,000		0,00		0,00
111	74C310	Proudová propojení	kus	18,000		0,000		0,00		0,00
112	74C320	Spojka 2 lan nebo TR + lana	kus	52,000		0,000		0,00		0,00
114	74C322	Sjízdňá spojka troleje	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
115	74C330	Dělič v troleji vč. tabulky	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
117	74C340	Pevný bod kompenzované sestavy	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
118	74C341	Kotvení pevného bodu na stož. T, P, 2T, DS	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
119	74C342	Kotvení pevného bodu na stož. BP - jedna kolej	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
124	74C350	Lano Pevných bodů a Odtahů 50 mm2 Bz,Fe	m	263,000		0,000		0,00		0,00
127	74C370	ODTAH TR a NL	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
129	74C411	Kotvení lana 50-70 mm2 na T	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
130	74C412	Oboustranné nebo pevné a pérové kotv. lana 50-70 mm2 na T	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
131	74C413	Kotvení lana 50-70 mm2 na 2TB	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
134	74C430	Závěs směrového lana	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
136	74C432	Vložená izolace v podélných a příčných polích	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
137	74C440	Tažení směrového, příčného lana 50 mm2 Bz	m	25,000		0,000		0,00		0,00
143	74C502	Ponhyb. kotvení sestavy TV, TR+NL na BP - 15kN	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
149	74C522	Ponhyb. kotvení 2sestav TV na BP - 2x 15kN nebo 10+15kN	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
158	74C560	Pevné kotv. sestavy TV na BP. T, 2xT, 2T/2TB - do 15kN	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
161	74C570	Zakotvení stožáru BP, stožáru T (0 - 21kN)	kus	3,000		0,000		0,00		0,00



FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Název PS,SO : ŽST Lovosice, trakční vedení

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Datum zpracování : 13.6.2014

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO SO 01-31-01

Datum aktualizace :

828 2

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162	74C571	Zakotvení stožáru BP (21 - 40kN), stožáru T (21 - 30kN)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
163	74C580	Výměna lana pro kladkostroj v kotvení NL a TR	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
166	74C583	Příplatek za použití jedné sady litinového závaží - 15kN	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
167	74C5A0	Tažení nosného lana 50 mm2 Bz	m	1 266,000		0,000		0,00		0,00
168	74C5A1	Tažení nosného lana 70 mm2 Bz	m	261,000		0,000		0,00		0,00
169	74C5A2	Tažení nosného lana 120 mm2 Cu	m	210,000		0,000		0,00		0,00
171	74C5B1	Tažení troleje 100 mm2 Cu	m	253,000		0,000		0,00		0,00
173	74C5B3	Tažení troleje 150 mm2 Cu	m	747,000		0,000		0,00		0,00
174	74C5C0	Výšková regulace troleje	m	1 000,000		0,000		0,00		0,00
175	74C5D0	Příplatek za rozvinutí NL nad DSL	m	1 690,000		0,000		0,00		0,00
176	74C5E0	Definitivní regulace pohyblivého kotvení troleje	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
177	74C5E1	Definitivní regulace pohyblivého kotvení nosného lana	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
179	74C5F0	Zajištění kotvení NL a TR všech sestavení	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
180	74C5H0	Zkouška mechanických vlastností TV	km	6,000		0,000		0,00		0,00
181	74C5H1	Zkouška elektrických vlastností TV	km	6,000		0,000		0,00		0,00
190	74C621	Přípevnění konzoly ZV, NV OV pro "V" závěs na T, P, BP, DS	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
194	74C632	"V" závěs 1-2 lan ZV, NV, OV	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
202	74C644	Přípojení ZV, NV, OV 1-2 lana na TV	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
231	74C733	Překlenutí vložené izolace v laně napáj. převěsu	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
233	74C741	Proudové propojení sestav TV	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
242	74C761	Podpěrný izolátor pro NV na liště, bráně, stož. T, BP	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
276	74C800	Upevnění konzol středové, stranové	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
279	74C830	Přípevnění kozlíku na stož. BP	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
281	74C900	Bleskojistka rúžková na stožáru T, P, BP	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
298	74C928	Přípojení trakční podpěry k zemnicí tyči	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
321	74C972	Přípevnění návěšního štítu	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
323	74C980	Výstražné tabulky na stožáru T, P, BP, DS	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
324	74C981	Číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky	kus	9,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice**

Název PS,SO : **ŽST Lovosice, trakční vedení**

Datum zpracování : **13.6.2014**

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

**828 2**

majitel **HIM:**

**SŽDC**

**0 , 00**

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5423520011**

Číslo PS,SO **SO 01-31-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
327	74C992	Úpravy stávajícího TV - provizorní stavy za 100m	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
331	74L120	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro vodiče - montáž)	hod	212,367		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m3	74C Vodiče TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	<b>m4</b>	<b>74N Nátěry TV</b>								
332	74N100	Jedno číslo včetně černého podklad.pruhu na podpěře TV	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
333	74N200	Bezpečnostní černožluté pruhy na podpěře TV	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
334	74N300	Bezpečnostní bíločervený pruh na podpěře TV	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
336	74N500	Rekonstrukce nátěru stožárů a bran - odrezivění, očištění dle TKP	m2	34,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m4	74N Nátěry TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	<b>m6</b>	<b>74D Demontáže TV</b>								
349	74D000	Dem_Bourání betonového základu	m3	12,500		0,000		0,00		0,00
350	74D010	Dem_Kotevní sloupek	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
351	74D020	Dem_Stožár - D, T, TB	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
357	74D080	Dem_Odvoz betonové sutě z demolice základu TV do vzd. 1 km	m3	12,500		0,000		0,00		0,00
358	74D090	Dem_Odvoz betonové sutě z demolice základu TV za každý další km	m3 x km	100,000		0,000		0,00		0,00
359	74D100	Dem_Brány, krakorce 23,34 - vč. vyvš. a ukončení	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
360	74D200	Dem_Konzoly TV vč. upevnění	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
363	74D300	Dem_Závěsy na bráně	kus	58,000		0,000		0,00		0,00
367	74D400	Dem_Příčná lana směrová, nosná vč. kotvení	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
368	74D410	Dem_Věšáky	kus	327,000		0,000		0,00		0,00
369	74D411	Dem_Proudové propojky podélné, příčné	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
370	74D412	Dem_Spojky	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
372	74D414	Dem_Dělič	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
373	74D420	Dem_Vložené izolace	kus	36,000		0,000		0,00		0,00
374	74D430	Dem_Pevný bod vč.zakotvení	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
376	74D441	Dem_Trolej vč. náslavků - stočení na buben	m	2 475,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST Lovosice, trakční vedení

13.6.2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0 , 00

Číslo stavby

5423520011

Číslo PS,SO

SO 01-31-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
378	74D443	Dem_Lano - nosné vč. nástavků - stočení na buben	m	1 925,000		0,000		0,00		0,00
379	74D500	Dem_Kotvení Tr, NL - pevně	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
380	74D510	Dem_Kotvení Tr, NL - pohyblivé	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
384	74D620	Dem_Převěšení - zesil. vedení, napájecí, obcházecí	m	200,000		0,000		0,00		0,00
385	74D700	Dem_Odpojovač s pohonem vč. svodu	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
387	74D711	Dem_Kotvení svodu, převěšu z odpoj. - dvojité lano	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
390	74D800	Dem_Bleskojistky	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
395	74D900	Dem_Montážní lávka pro odpojovač	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
398	74D910	Dem_Návěst pro el. provoz	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
400	74L150	Tažné hnací vozídko k pracovním soupravám (pro demontáž)	hod	83.875		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m6	74D Demontáže TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m10	74 M Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV								
502	74M020	Statické měření parametrů TV dle ČSN	hod	4,000		0,000		0,00		0,00
503	74M100	Protokol způsobilosti TV	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
504	74M110	Technická kontrola TV	hod	30,000		0,000		0,00		0,00
505	74M200	Měření dotykových napětí u trakčního stožáru	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
506	74M300	Revizní zpráva	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
507	74M400	Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora	hod	48,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m10	74 M Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST Lovosice Jih, trakční vedení

13.6.2014

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

828 2

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
Datum aktualizace :

5423520011

SO 01-31-02

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m1									
1	74A100	74A Základy TV	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
2	74A200	Úprava kabelů u základu TV	m3	80,800		0,000		0,00		0,00
6	74A500	Hloubený základ TV vč. geodet. bodu, vytyčení a sondy, zem 2-4	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
7	74A510	Výztuž pro základ TV - jednodílná	kus	60,000		0,000		0,00		0,00
8	74A520	Svorník kotvení kovaný pro základ TV vč. povrch. úpravy dle TKP	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
10	74A540	Svorníkový koš pro základ TV	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
11	74A600	Kotvení sloupek TV	m2	24,000		0,000		0,00		0,00
15	74A800	Úprava stávajícího základů TV - povrchová tmelem	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
19	74A110	Uzemnění stožárů TV	m3	80,800		0,000		0,00		0,00
20	74A120	Odvoz zeminy z výkopku základu TV do vzdálenosti 1 km	m3 x km	646,400		0,000		0,00		0,00
21	74L100	Odvoz zeminy z výkopku základu TV za každý další km	hod	81,750		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m1	74A Základy TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m2									
34	74BG10	74B Stožáry TV	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
63	74BU10	Stožár TV - typ ( TS,TSl 245 ) do 10m vč. uzavíracího náteru	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
65	74BU30	Stožár TV - typ ( BP 9m ) vč. podliti	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
81	74BZ20	Stožár TV - typ ( BP 11m ) vč. podliti	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
82	74L110	Hlavička na základ TV typu HP	hod	6,000		0,000		0,00		0,00
		Tažné hnací vozídko k pracovním soupravám (pro stožáry a brány - montáž)				0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m2	74B Stožáry TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m3									
84	74C110	74C Vodiče TV	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
86	74C120	Závěs na konzole	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
90	74C140	Výměna jednoho izolátoru v rameni TV nebo SIK-u	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
91	74C141	Výškové, směrové posunutí ramene TV, SIK-u, závěsu	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
		Uvolnění a zpětná montáž troleje nebo nosného lana z ramene TV, SIK, závěsu	kus	6,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPLIS PRACÍ

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST Lovosice Jih, trakční vedení

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 2

13.6.2014

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO SO 01-31-02

Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]

0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96	74C210	Závěs nebo pevný bod na bráně	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
108	74C300	Křídlení sestav	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
109	74C301	Věšák troleje	kus	177,000		0,000		0,00		0,00
111	74C310	Proudová propojení	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
112	74C320	Spojka 2 lan nebo TR + lana	kus	41,000		0,000		0,00		0,00
115	74C330	Dělič v troleji vč. tabulky	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
134	74C430	Závěs směrového lana	kus	17,000		0,000		0,00		0,00
136	74C432	Vložená izolace v podélných a příčných polích	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
142	74C501	Pohyb. kotvení sestavy TV, TR+NL na BP - 10kN	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
143	74C502	Pohyb. kotvení sestavy TV, TR+NL na BP - 15kN	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
158	74C580	Pevné kotv. sestavy TV na BP, T, 2xT, 2T/2TB - do 15kN	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
161	74C570	Zakotvení stožáru BP, stožáru T (0 - 21kN)	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
163	74C580	Výměna lana pro kladkostroj v kotvení NL a TR	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
167	74C5A0	Tažení nosného lana 50 mm2 Bz	m	842,000		0,000		0,00		0,00
168	74C5A1	Tažení nosného lana 70 mm2 Bz	m	310,000		0,000		0,00		0,00
169	74C5A2	Tažení nosného lana 120 mm2 Cu	m	32,000		0,000		0,00		0,00
171	74C5B1	Tažení troleje 100 mm2 Cu	m	300,000		0,000		0,00		0,00
173	74C5B3	Tažení troleje 150 mm2 Cu	m	78,000		0,000		0,00		0,00
174	74C5C0	Výšková regulace troleje	m	378,000		0,000		0,00		0,00
176	74C5E0	Definitivní regulace pohyblivého kotvení troleje	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
177	74C5E1	Definitivní regulace pohyblivého kotvení nosného lana	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
179	74C5F0	Zajištění kotvení NL a TR všech sestavení	kus	18,000		0,000		0,00		0,00
180	74C5H0	Zkouška mechanických vlastností TV	km	4,500		0,000		0,00		0,00
181	74C5H1	Zkouška elektrických vlastností TV	km	4,500		0,000		0,00		0,00
209	74C700	Pohon odpojovače motorový	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
211	74C702	Odpojovač nebo odpínač na stož. TV	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
217	74C713	Kotvení dvou dvojitých svodů z odpoj. s přípoj. na TV - BP	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
222	74C720	Svod z napájecího převěsu na TV lanem 120 Cu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

Číslo stavby5423520011

Číslo PS,SO828 2

Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]

0,00

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST Lovosice Jih, trakční vedení

13.6.2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
				4	5	6	dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
				1	2	3	7	8	9	10
223	74C721	Svody z dvojitého napáj. převěsu na TV lany 120 Cu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
233	74C741	Proudové propojení sestav TV	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
242	74C761	Podpěrný izolátor pro NV na liště, bráně, stož. T, BP	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
276	74C800	Upevnění konzol středové stranové	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
277	74C810	Upevnění 2 konzol	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
281	74C900	Bleskojistka růžková na stožáru T, P, BP	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
282	74C901	Bleskojistka růžková na bráně	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
298	74C928	Připojení trakční podpěry k zemnicí tyči	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
312	74C961	Montážní lávka na BP délky - 1035, 2045mm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
321	74C972	Přípevnění návěšního štítu	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
323	74C980	Výstražné tabulky na stožáru T, P, BP, DS	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
324	74C981	Číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
327	74C992	Úpravy stávajícího TV - provizorní stavy za 100m	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
331	74L120	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro vodiče - montáž)	hod	127,513		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m3	74C Vodiče TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m4	74N Nátěry TV								
332	74N100	Jedno číslo včetně černého podklad.pruhu na podpěře TV	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
333	74N200	Bezpečnostní černožluté pruhy na podpěře TV	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
334	74N300	Bezpečnostní bíločervený pruh na podpěře TV	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
336	74N500	Rekonstrukce nátěru stožárů a bran - odrezivění, očištění dle TKP	m2	45,000		0,000		0,00		0,00
337	74N600	Nátěr svorníku u stávajícího základu TV dle TKP	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m4	74N Nátěry TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m5	74R Různé TV								
348	74R400	Betonový dílec 40-60	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m5	74R Různé TV				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST Lovosice Jih, trakční vedení

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 2

13.6.2014

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO SO 01-31-02

Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]

0 , 00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
Díl:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	m6	74D Demontáže TV								
349	74D000	Dem_Bourání betonového základu	m3	15.500		0,000		0,00		0,00
351	74D020	Dem_Stožár - D, T, TB	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
356	74D070	Dem_Stožár - BP, AP	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
357	74D080	Dem_Odvoz betonové sutě z demolic základu TV do vzd. 1 km	m3	15.500		0,000		0,00		0,00
358	74D090	Dem_Odvoz betonové sutě z demolic základu TV za každý další km	m3 x km	124,000		0,000		0,00		0,00
359	74D100	Dem_Brány, krakorce 23,34 - vč. vyvěš. a ukončení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
360	74D200	Dem_Konzoly TV vč. upevnění	kus	11,000		0,000		0,00		0,00
363	74D300	Dem_Závěsy na bráně	kus	32,000		0,000		0,00		0,00
367	74D400	Dem_Příčná lana směrová, nosná vč. kotvení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
368	74D410	Dem_Věšáky	kus	218,000		0,000		0,00		0,00
369	74D411	Dem_Proudové propojky podélné, příčné	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
370	74D412	Dem_Spojky	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
372	74D414	Dem_Dělič	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
373	74D420	Dem_Vložené izolace	kus	32,000		0,000		0,00		0,00
374	74D430	Dem_Pevný bod vč.zakotvení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
376	74D441	Dem_Trolej vč. nástavků - stočení na buben	m	1 649,000		0,000		0,00		0,00
378	74D443	Dem_Lano - nosné vč. nástavků - stočení na buben	m	1 649,000		0,000		0,00		0,00
379	74D500	Dem_Kotvení Tr, NL - pevně	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
380	74D510	Dem_Kotvení Tr, NL - pohyblivé	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
385	74D700	Dem_Odpojovač s pohonem vč. svodu	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
387	74D711	Dem_Kotvení svodu, převěsu z odpoj. - dvojité lano	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
389	74D721	Dem_Svody - dvojité lano	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
390	74D800	Dem_Bleskojistky	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
392	74D820	Dem_Ochranné lano	m	8,000		0,000		0,00		0,00
393	74D830	Dem_Kabelu vn	m	8,000		0,000		0,00		0,00
394	74D840	Dem_Uchycení kabelu na stož. vč. krytu	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
395	74D900	Dem_Montážní lávka pro odpojovač	kus	3,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

ŽST Lovosice Jih, trakční vedení

13.6.2014

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

828 2

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
Datum aktualizace :

5423520011

SO 01-31-02

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
398	74D910	Dem_Návěst pro el. provoz	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
400	74L150	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro demontáž)	hod	60,110		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m6	74D Demontáže TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m10	74 M Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV								
502	74M020	Statické měření parametrů TV dle ČSN	hod	1,512		0,000		0,00		0,00
503	74M100	Protokol způsobilosti TV	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
504	74M110	Technická kontrola TV	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
505	74M200	Měření dotykových napětí u trakčního stožáru	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
506	74M300	Revizní zpráva	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
507	74M400	Výkon jednotek správce správe TV mimo výkonů investora	hod	34,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m10	74 M Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV				0,000		0,00		0,00



FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice  
Žst. Lovosice, EOVB  
4.8.2014

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
Datum aktualizace :

SO 01-34-01  
4.8.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky	celkem	montáže	celkem
								jednotková			

Díl:	M01	Siinoproud									
1	742G11	Kabel NN dvou- a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5 mm2	m	595,00	0,000		0,000		0,00		0,00
2	742G12	Kabel NN dvou- a třížilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2	m	3 780,00	0,000		0,000		0,00		0,00
3	742H12	Kabel NN čtyř- a pětžilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2	m	13 955,00	0,000		0,000		0,00		0,00
4	742I11	Kabel NN Cu ovládací 7-12žilový do 2,5 mm2	m	650,00	0,000		0,000		0,00		0,00
5	742H24	Kabel NN čtyř- a pětžilový Al s plastovou izolací od 70 do 120 mm2	m	155,00	0,000		0,000		0,00		0,00
6	742H25	Kabel NN čtyř- a pětžilový Al s plastovou izolací od 150 do 240 mm2	m	800,00	0,000		0,000		0,00		0,00
7	743812	Výstroj EOVB pro výhybku jednoduchou tvaru 1:9-300, 1:11-300	kus	26,00	0,000		0,000		0,00		0,00
8	743813	Výstroj EOVB pro výhybku jednoduchou tvaru 1:12-500	kus	6,00	0,000		0,000		0,00		0,00
9	743814	Výstroj EOVB pro výhybku jednoduchou tvaru 1:14-760	kus	1,00	0,000		0,000		0,00		0,00
10	743821	Výstroj EOVB pro výhybku obloukovou tvaru 1:7,5-190, 1:9-190	kus	1,00	0,000		0,000		0,00		0,00
11	743822	Výstroj EOVB pro výhybku obloukovou tvaru 1:9-300, 1:11-300	kus	4,00	0,000		0,000		0,00		0,00
12	743823	Výstroj EOVB pro výhybku obloukovou tvaru 1:12-500	kus	1,00	0,000		0,000		0,00		0,00
13	743831	Výstroj EOVB pro výhybku křížovatkou tvaru 1:9-190	kus	1,00	0,000		0,000		0,00		0,00
14	743832	Výstroj EOVB pro výhybku křížovatkou tvaru 1:11-300 s PHS	kus	3,00	0,000		0,000		0,00		0,00
15	743912	Rozvaděč EOVB silový napájecí s PLC řídicím systémem od 9 do 12 ks základních výhybk s PHS	kus	2,00	0,000		0,000		0,00		0,00
16	743911	Rozvaděč EOVB silový napájecí s PLC řídicím systémem od 8 ks základních výhybek s PHS	kus	1,00	0,000		0,000		0,00		0,00
17	743921	Rozvaděč EOVB silový napájecí bez PLC řídicího systému do 8 ks základních výhybek s PHS	kus	1,00	0,000		0,000		0,00		0,00
18	743922	Rozvaděč EOVB silový napájecí bez PLC řídicího systému od 9 do 12 ks základních výhybek s PHS	kus	2,00	0,000		0,000		0,00		0,00
19	743932	Rozvaděč EOVB - software pro začlenění technologického celku EOVB do dálkové diagnostiky	kus	3,00	0,000		0,000		0,00		0,00
20	743936	Rozvaděč EOVB - sada kolejového teplotoměru, čidla srážek a venkovní teploty	kus	3,00	0,000		0,000		0,00		0,00
21	743937	Rozvaděč EOVB - návěšové čidlo	kus	3,00	0,000		0,000		0,00		0,00
22	743942	Rozvaděč EOVB ovládací s PC a dotykovou obrazovkou - software a parametrizace na 1	kus	43,00	0,000		0,000		0,00		0,00
23	743943	Rozvaděč EOVB ovládací s PC a dotykovou obrazovkou - verifikace povelů a signálů na	kus	6,00	0,000		0,000		0,00		0,00
24	900119	převodník na Ethernet	kus	4,00	0,000		0,000		0,00		0,00
25	900120	zdroj 24VDC pro Mediakonvertor (sdělník)	kus	4,00	0,000		0,000		0,00		0,00
26	744Y03	Přeložení ovládací skříň (MSU) nebo ovládacího panelu NN	kus	1,00	0,000		0,000		0,00		0,00
27	743Z41	Demontáž zařízení EOVB na výhybce	kus	24,00	0,000		0,000		0,00		0,00
28	743Z43	Demontáž čidel automatického chodu EOVB	kus	1,00	0,000		0,000		0,00		0,00
29	743Z41R	Demontáž zařízení POV na výhybce	kus	18,00	0,000		0,000		0,00		0,00
30	743Z43R	Demontáž čidel automatického chodu POV	kus	3,00	0,000		0,000		0,00		0,00
31	741911	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120 mm2	m	600,00	0,000		0,000		0,00		0,00

Stránka 1 z 3

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice  
Žst. Lovosice, EOVB  
4.8.2014

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
Datum aktualizace :

SO 01-34-01  
4.8.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		
1	2	3	4	5	6	7	dodávky	montáže	celkem
							jednotková	celkem	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
S	Celkem za M01	Siinoproud			0,000			0,00	0,00
Díl:	M02	Instalace							
32	702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	4 126,00	0,000			0,00	0,00
33	702710	Oddělení kabelů ve výkopu cihlou	m	3 837,00	0,000			0,00	0,00
34	703512	Elektroinstalační lišta šířky přes 30 do 60 mm	m	25,00	0,000			0,00	0,00
35	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	735,00	0,000			0,00	0,00
36	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	987,00	0,000			0,00	0,00
37	702421	Kabelový prostop do objektu přes základ betonový světlé šířky do 100 mm	kus	5,00	0,000			0,00	0,00
38	742013	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4 kg/m	m	735,00	0,000			0,00	0,00
39	704212	Vodě a plynotěsná ucpávka pro otvor DN přes 60 do 110 mm	kus	5,00	0,000			0,00	0,00
40	709210	Křížovátka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	35,00	0,000			0,00	0,00
41	74770R	Ochrana ovládacích rozvodů 6kV, nn, DOÚO (vč. krycího materiálu)	hod	6,00	0,000			0,00	0,00
42	747702R	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů (zakrytí PVC fólií)	hod	16,00	0,000			0,00	0,00
S	Celkem za M02	Instalace			0,000			0,00	0,00
Díl:	M03	Zemní práce							
43	131301	Hloubení jam tř. těžitelnosti III.	m3	6,00	0,000			0,00	0,00
44	131302	Hloubení jam tř. těžitelnosti III. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	1,74	0,000			0,00	0,00
45	271540	Poštářte pod základy z kameniva těženého	m3	1,50	0,000			0,00	0,00
46	272311	Základy včetně podezdívek z betonu (prostého) C 16/20	m3	37,49	0,000			0,00	0,00
47	132301	Hloubení rýh tř. těžitelnosti III.	m3	338,95	0,000			0,00	0,00
48	132302	Hloubení rýh tř. těžitelnosti III. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	98,30	0,000			0,00	0,00
49	171123	Násypy a přísypky ze zemín propustných se zhutněním z vyzískaného materiálu	m3	254,21	0,000			0,00	0,00
50	171421	Násypy a přísypky ze sypanin kamenitých a balvanitých se zhutněním z nakupovaného materiálu	m3	84,74	0,000			0,00	0,00
51	141114	Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN do 200 mm, třída vrtatelnosti III	m	289,00	0,000			0,00	0,00
52	143100	Startovací jáma pro protlak	m3	96,00	0,000			0,00	0,00
53	143200	Cílová jáma pro protlak	m3	96,00	0,000			0,00	0,00
54	180900	Všeobecné úpravy ostatní plochy	m2	441,45	0,000			0,00	0,00
55	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	5,00	0,000			0,00	0,00
S	Celkem za M03	Zemní práce			0,000			0,00	0,00
Díl:	M04	Zkoušky, revize a HZS							

Stránka 2 z 3

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Žst. Lovosice, EOVS

4.8.2014

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

4.8.2014

SO 01-34-01

4.8.2014

0

SŽDC

majitel HIM:

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.		Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		
		1	2	3	4	5	6			
								dodávky	montáže	
								celkem	celkem	
								jednotková	jednotková	
								7	8	9
										10
56	747213		Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN	kus	1,00		0,000		0,00	
57	747214		Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN	kus	6,00		0,000		0,00	
58	747301		Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	kus	3,00		0,000		0,00	
59	747702		Úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	150,00		0,000		0,00	
60	747703		Zkušební provoz	hod	60,00		0,000		0,00	
61	747704		Zaškolení obsluhy	hod	24,00		0,000		0,00	
62	747706		Zjišťování stávajícího stavu rozvodů NN	hod	60,00		0,000		0,00	
S	Celkem za M04		Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00	
Díl:	0990		Poplatky za likvidaci odpadů							
63	14113		Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a hornin	t	176,93		0,000		0,00	
64	14240		Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 20 03 99 Odpad podobný komunál	t	0,50		0,000		0,00	
S	Celkem za 0990		Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00	

Stránka 3 z 3

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice  
Žst. Lovosice, rozvody VN  
4.8.2014

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
Datum aktualizace :

SO 01-36-01  
4.8.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost		dodávky	montáže	
									jednotková	celkem	celkem
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: M01	1 742572	Kabel VN - jednožilový, 22-AXEKCVC(V)E(Y) od 95 do 150 mm2		m	13 350,00		0,000		0,00		0,00
	2 742812	Kabelová spojka VN, sada tří žil nebo třížilová pro kabely do 6 kV od 95 do 150 mm2		kus	12,00		0,000		0,00		0,00
	3 742B22	Kabelová koncovka VN vnitřní, sada tří žil nebo třížilová pro kabely přes 6 kV od 95 do		kus	18,00		0,000		0,00		0,00
	4 349111	kabelová šachta s víkem		kus	2,00		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M01						0,000		0,00		0,00
Díl: M02	5 702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm		m	240,00		0,000		0,00		0,00
	6 702710	Oddělení kabelů ve výkopu chlou		m	1 984,00		0,000		0,00		0,00
	7 702323	Zakrytí kabelů betonovou deskou/pásem šířky přes 40 cm		m	1 984,00		0,000		0,00		0,00
	8 702332	Zakrytí kabelů plastovou deskou/pásem šířky přes 20 do 40 cm		m	1 984,00		0,000		0,00		0,00
	9 702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm		m	1 984,00		0,000		0,00		0,00
	10 702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm		m	4 596,00		0,000		0,00		0,00
	11 742O13	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4 kg/m		m	4 596,00		0,000		0,00		0,00
	12 702421	Kabelový přístup do objektu přes základ betonový světlé šířky do 100 mm		kus	6,00		0,000		0,00		0,00
	13 704212	Vodě a plynotěsná ucpávka pro otvor DN přes 60 do 110 mm		kus	6,00		0,000		0,00		0,00
	14 709210	Křížovátka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)		kus	18,00		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M02						0,000		0,00		0,00
Díl: M03	15 131301	Zemní práce					0,000		0,00		0,00
	16 131302	Hloubení jam tř. těžitelnosti III.		m3	12,00		0,000		0,00		0,00
	17 271540	Hloubení jam tř. těžitelnosti III. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo		m3.km	3,48		0,000		0,00		0,00
	18 272311	Polštáře pod základy z kameniva těženého		m3	3,00		0,000		0,00		0,00
	19 132301	Základy včetně podezdívek z betonu (prostého) C 16/20		m3	2,65		0,000		0,00		0,00
	20 132302	Hloubení rýh tř. těžitelnosti III.		m3	1 196,40		0,000		0,00		0,00
	21 171123	Hloubení rýh tř. těžitelnosti III. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo		m3.km	346,96		0,000		0,00		0,00
	22 171421	Náspyvy a příspvy ze zemin propustných se zhuťněním z vyzískaného materiálu		m3	897,30		0,000		0,00		0,00
	23 141114	Náspyvy a příspvy ze sypalin kamenitých a balvanitých se zhuťněním z nakupovaného m		m3	299,10		0,000		0,00		0,00
	24 143100	Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN do 200 mm, třída vrátelnoc		m	146,00		0,000		0,00		0,00
	25 143200	Startovací jáma pro protlaky		m3	16,00		0,000		0,00		0,00
		Cílová jáma pro protlaky		m3	16,00		0,000		0,00		0,00

Stránka 1 z 2



FORMULÁŘ 5									
majitel HIM: SŽDC									
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ									
Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice									
Žst. Lovosice, rozvody NN									
Číslo stavby Číslo PS,SO SO 01-36-02 Datum aktualizace : 4.8.2014									
Cena za objekt [Kč] 0 , 00									
Datum zpracování : 4.8.2014									
C E N A									
Poř. číslo položky									
Číslo položky									
Název položky									
měrná jednotka									
množství									
jednotková hmotnost									
Celková hmotnost									
dodávky									
celkem									
jednotková									
celkem									
7									
8									
9									
10									
Silnoprout									
Díl: M01	0,000								
1 742H12	0,00								
2 742I11	0,00								
3 742H24	0,00								
4 742H25	0,00								
5 744I23	0,00								
6 744A11	0,00								
7 744B41	0,00								
8 744Q22	0,00								
9 744Y01	0,00								
10 744Z31	0,00								
11 744Z13	0,00								
12 744E23	0,00								
13 744E33	0,00								
14 744A21	0,00								
15 744P02R	0,00								
16 744P03R	0,00								
17 744B31	0,00								
18 744R11	0,00								
19 743E21	0,00								
20 743Z12	0,00								
21 743Z31	0,00								
22 743Z35	0,00								
23 743Z72	0,00								
24 743Z73	0,00								
25 900I19	0,00								
26 900I20	0,00								
27 741911	0,00								
S	0,00								
Celkem za M01									
Díl: M02	0,00								
28 702I11	0,00								
Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm									
1 885,00									
0,000									
0,00									

FORMULÁŘ 5										majitel HIM:		SŽDC	0 , 00	
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ														
Název stavby : Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice										Číslo stavby				
Název PS,SO : Žst. Lovosice, rozvody NN										Číslo PS,SO SO 01-36-02				
Datum zpracování : 4.8.2014										Datum aktualizace : 4.8.2014				
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
							7	8	9	10				
29	702710	Oddělení kabelů ve výkopu cihlou	m	1 885,00		0,000		0,00			0,00	0,00		
30	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	266,00		0,000		0,00			0,00	0,00		
31	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	1 641,00		0,000		0,00			0,00	0,00		
32	702421	Kabelový vstup do objektu přes základ betonový světlé šířky do 100 mm	kus	6,00		0,000		0,00			0,00	0,00		
33	742013	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4 kg/m	m	266,00		0,000		0,00			0,00	0,00		
34	704212	Vodě a plynotěsná ucpávka pro otvor DN přes 60 do 110 mm	kus	6,00		0,000		0,00			0,00	0,00		
35	709210	Křížovátka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	35,00		0,000		0,00			0,00	0,00		
S Celkem za M02								0,000			0,00	0,00		
Instalace														
Díl: M03														
Zemní práce														
36	131301	Hloubení jam tř. těžitelnosti III.	m3	14,00		0,000		0,00			0,00	0,00		
37	131302	Hloubení jam tř. těžitelnosti III. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	4,06		0,000		0,00			0,00	0,00		
38	271540	Poštářfe pod základy z kameniva těžného	m3	3,50		0,000		0,00			0,00	0,00		
39	272311	Základy včetně podezdívek z betonu (prostého) C 16/20	m3	13,57		0,000		0,00			0,00	0,00		
40	132301	Hloubení rýh tř. těžitelnosti III.	m3	329,63		0,000		0,00			0,00	0,00		
41	132302	Hloubení rýh tř. těžitelnosti III. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	95,59		0,000		0,00			0,00	0,00		
42	171123	Násypy a přísypy ze zemin propustných se zhutněním z vyzískaného materiálu	m3	247,22		0,000		0,00			0,00	0,00		
43	171421	Násypy a přísypy ze sypanin kamenitých a balvanitých se zhutněním z nakupovaného materiálu	m3	82,41		0,000		0,00			0,00	0,00		
44	141114	Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN do 200 mm, třída vrtatelnosti	m	146,00		0,000		0,00			0,00	0,00		
45	143100	Startovací jáma pro protlak	m3	16,00		0,000		0,00			0,00	0,00		
46	143200	Cílová jáma pro protlak	m3	16,00		0,000		0,00			0,00	0,00		
47	180900	Všeobecné úpravy ostatní plochy	m2	590,35		0,000		0,00			0,00	0,00		
48	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	5,00		0,000		0,00			0,00	0,00		
S Celkem za M03								0,000			0,00	0,00		
Zemní práce														
Díl: M04														
Zkoušky, revize a HZS														
49	747213	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN	kus	1,00		0,000		0,00			0,00	0,00		
50	747214	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN	kus	6,00		0,000		0,00			0,00	0,00		
51	747301	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	kus	3,00		0,000		0,00			0,00	0,00		
52	747702	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	150,00		0,000		0,00			0,00	0,00		
53	747703	Zkušební provoz	hod	60,00		0,000		0,00			0,00	0,00		
54	747704	Zaškolení obsluhy	hod	24,00		0,000		0,00			0,00	0,00		
55	747706	Zjišťování stávajícího stavu rozvodů NN	hod	60,00		0,000		0,00			0,00	0,00		

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Žst. Lovosice, rozvody NN

4.8.2014

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
Datum aktualizace :

SO 01-36-02

4.8.2014

Cena za objekt [Kč]

0 , 00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		
							dodávky	montáže	
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	celkem
							7	8	10
S	Celkem za M04	Zkoušky, revize a HZS				0,000 0,000		0,00 0,00	
Díl:	0990	Poplatky za likvidaci odpadů							
56	14113	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a hornin		172,06		0,000		0,00	0,00
57	14240	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 20 03 99 Odpad podobný komunální		0,50		0,000		0,00	0,00
S	Celkem za 0990	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00	0,00

Stránka 3 z 3



FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice  
Žst. Lovosice, DOÚO  
4.8.2014

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
Datum aktualizace :

SO 01-36-03  
4.8.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	2	měrná jednotka	3	množství	4	jednotková hmotnost	5	Celková hmotnost	C E N A			
											dodávky	celkem	montáže	
											jednotková	8	9	celkem
											7	10		

Díl:	M01	Silnoproud	1 742111	Kabel NN Cu ovládací 7-12žilový do 2.5 mm2	m	1 300,00	0,000	0,00	0,00
	2 742L12	Ukončení 7-12žilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 6 mm2	kus	24,00		24,00	0,000	0,00	0,00
	3 742L22	Ukončení 7-12žilového kabelu kabelovou spojkou od 4 do 6 mm2	kus	6,00		6,00	0,000	0,00	0,00
	4 744R12	Sworka od 4 do 16 mm2	kus	24,00		24,00	0,000	0,00	0,00
	5 743B15	Ovladač pro dálkové ovládání motorových pohonů trakčních odpojovačů (DOÚO) - rozší	kus	1,00		1,00	0,000	0,00	0,00
	6 743B18	Ovladač pro dálkové ovládání motorových pohonů trakčních odpojovačů (DOÚO) - nast	kus	2,00		2,00	0,000	0,00	0,00
	7 743Z61	Demontáž ovladače pro DOÚO	kus	2,00		2,00	0,000	0,00	0,00
S	Celkem za M01	Silnoproud					0,000	0,00	0,00
Díl:	M02	Instalace	8 702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	65,00	0,000	0,00	0,00
	9 702710	Oddělení kabelů ve výkopu cihlou	m	65,00		65,00	0,000	0,00	0,00
	10 702421	Kabelový vstup do objektu přes základ betonový světlé šířky do 100 mm	kus	2,00		2,00	0,000	0,00	0,00
	11 704212	Vodě a plynotěsná ucpávka pro otvor DN přes 60 do 110 mm	kus	2,00		2,00	0,000	0,00	0,00
	12 709210	Křížovátka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	6,00		6,00	0,000	0,00	0,00
S	Celkem za M02	Instalace					0,000	0,00	0,00
Díl:	M03	Zemní práce	13 131301	Hloubení jam tř. těžitelnosti III.	m3	6,00	0,000	0,00	0,00
	14 131302	Hloubení jam tř. těžitelnosti III. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	1,74		1,74	0,000	0,00	0,00
	15 271540	Pošíťte pod základy z kameniva těžného	m3	1,50		1,50	0,000	0,00	0,00
	16 132301	Hloubení rýh tř. těžitelnosti III.	m3	19,18		19,18	0,000	0,00	0,00
	17 132302	Hloubení rýh tř. těžitelnosti III. - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	m3.km	5,56		5,56	0,000	0,00	0,00
	18 171123	Násypy a přísypy ze zemin propustných se zhuťněním z vyzískaného materiálu	m3	14,38		14,38	0,000	0,00	0,00
	19 171421	Násypy a přísypy ze sypanin kamenitých a balvanitých se zhuťněním z nakupovaného m	m3	4,79		4,79	0,000	0,00	0,00
	20 180900	Všeobecné úpravy ostatní plochy	m2	22,75		22,75	0,000	0,00	0,00
	21 701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	2,00		2,00	0,000	0,00	0,00
S	Celkem za M03	Zemní práce					0,000	0,00	0,00
Díl:	M04	22 747213	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN kus			1,00	0,000	0,00	0,00



FORMULÁŘ 5

SŽDC

0,00

majitel HIM:

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

Rekonstrukce zab. Zařízení ŽST. Lovosice

Název PS,SO :

ŽST Lovosice, ukolejnění vodivých konstrukcí

Datum zpracování :

24.3.2014

Číslo stavby

4207

Číslo PS,SO

SO 01-37-01

Datum aktualizace :

24.3.2014

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

828.24.4.2

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
Díl: A										
Definitivní stav										
1	74C920	Přímé ukolejnění stož. T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič	kus	11,000		0,000				0,00
2	74C921	Přímé ukolejnění stož. T, P, 2T, BP, DS, OK - 2 vodiče	kus	3,000		0,000				0,00
3	74C924	Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič	kus	322,000		0,000				0,00
4	74C926	Ukolejnění s průrazkou výzt. dvojice 2T, 2P - 1 vodič	kus	71,000		0,000				0,00
5	74C925	Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 2 vodiče	kus	43,000		0,000				0,00
6	74C927	Ukolejnění s průrazkou výzt. dvojice 2T, 2P - 2 vodiče	kus	13,000		0,000				0,00
7	74C995	Zpracování KSU a TP _pro účely zavedení do provozu za 100m	kus	34,000		0,000				0,00
S	Celkem za A					0,000		0,00		0,00
Díl: B										
Provizorní stavy										
8	74C924	Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič	kus	75,000		0,000				0,00
9	74C990	Pospojování vodivých konstrukcí proudovou propojkou	kus	19,000		0,000				0,00
10	74C940	Tažení ochranného lana 50 mm2 Fe	m	500,000		0,000				0,00
11	75C875	MONTÁŽ MEZIKOLEJOVÉ LANOVÉ PROPOJKY	kus	12,000		0,000				0,00
12	75C817	DODÁVKA MEZIKOLEJOVÉ LANOVÉ PROPOJKY	kus	6,000		0,000				0,00
13	75C895	DEMONTÁŽ MEZIKOLEJOVÉ LANOVÉ PROPOJKY DO ŠROTU	kus	12,000		0,000				0,00
14	74D810	Dem_Ukolejnění konstrukcí a stožárů	kus	525,000		0,000				0,00
15	74D820	Dem_ Ochranné lano	m	500,000		0,000				0,00
16	74C993	Aktualizace KSU a TP _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované skupiny	kus	32,000		0,000				0,00
S	Celkem za B					0,000		0,00		0,00
Díl: C										
Revize, zkoušky, měření a technická pomoc TV										
17	74M110	Technická kontrola TV	hod	24,000		0,000				0,00
18	74M200R	Měření dotykových napětí	kus	463,000		0,000				0,00
19	74M300	Revizní zpráva	hod	24,000		0,000				0,00
20	74M400	Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora	hod	40,000		0,000				0,00
S	Celkem za C					0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPLIS PRACÍ

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice

Všeobecný objekt

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

823 8

25.6.2014

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby 5423520011

Číslo PS,SO SO 98-98-00

Datum aktualizace :

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce								
1	VSEOB_01	Geodetická dokumentace skutečného provedení	KUS	1,000				0,00		0,00
2	VSEOB_02	Dokumentace skutečného provedení	KUS	3,000				0,00		0,00
3	VSEOB_03	Digitální dokumentace skutečného provedení	KUS	3,000				0,00		0,00
4	VSEOB_04	Geometrické plány a věcná břemena	KUS	1,000				0,00		0,00
5	VSEOB_05	Knihy kabelových plánů	KUS	4,000				0,00		0,00
6	VSEOB_06	Hluková měření (po ukončení stavby v rámci zkuš. provozu)	KOMPLET	1,000				0,00		0,00
7	VSEOB_07	Korozní měření	KOMPLET	1,000				0,00		0,00
8	VSEOB_08	Posouzení bezpečnosti, analýza a hodnocení rizik změny dle NK (EU) č.352/2009	KOMPLET	1,000				0,00		0,00
9	VSEOB_09	Projekt odpadového hospodářství včetně likvidace odpadů a nebezpečných odpadů	KUS	1,000				0,00		0,00
10	VSEOB_10	Havarijní plán	KUS	1,000				0,00		0,00
11	VSEOB_11	Zajištění interoperability ve smyslu nařízení vlády č.133/2005 Sb	KOMPLET	1,000				0,00		0,00
12	VSEOB_12	Povodňový plán	KUS	1,000				0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00