

# Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice

## DÍL 2

### ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY

#### Příloha 2c

#### ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY



*Správa železniční dopravní cesty*

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE



Operační program  
Doprava



Evropská unie  
Investice do vaší budoucnosti  
Fond soudržnosti

## **OBSAH:**

1.	SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ	2
2.	POPIS PŘEDMĚTNÉ STAVBY	2
3.	PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	2
4.	KOORDINACE SE SOUBĚŽNÝMI A NAVAZUJÍCÍMI STAVBAMI	3
5.	DALŠÍ UJEDNÁNÍ	3

### **1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

#### **Zdůvodnění a účel stavby**

Jedná se o stavbu, která řeší odstranění nevyhovujícího stavu železničního svršku a dalších zařízení železniční dopravní cesty.

Předmětem stavby je rekonstrukce stávajících kolejí a výhybek kunčického zhlaví železniční stanice Ostrava Vítkovice. Ve stavbě bude řešen železniční svršek a spodek, umělé stavby, trakční vedení, silnoproudá technologie, zabezpečovací a sdělovací zařízení

### **2. POPIS PŘEDMĚTNÉ STAVBY**

Obsahem stavby je rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice.

Popis a přehled kapacitních údajů stavby je patrný z průvodní zprávy projektu stavby a technických zpráv jednotlivých PS a SO.

### **3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ**

- projekt stavby „Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice“ vypracován 09/2014
- stavební povolení – bude předloženo po jeho obdržení

#### 4. KOORDINACE SE SOUBĚŽNÝMI A NAVAZUJÍCÍMI STAVBAMI

- a) Stavba úzce navazuje na současně připravovanou stavbu „Rekonstrukce TZZ Ostrava Vítkovice – Ostrava Svinov“, se kterou byla koordinována a v rámci stavby bude v tomto t.ú. položena kabelizace a budou osazeny jednotlivé prvky TZZ.
- b) Ve vazbě na projektový záměr „Ostravský železniční okruh“(OŽO), zpracovaný proj. firmou Mott MacDonald CZ, s.r.o. v lednu 2013, byly již v přípravné dokumentaci, výhybky, kol. spojek před mostem v km 33,223 situovány tak, aby bylo v budoucnu příp. možno provést kolejové napojení OŽO vložením výhybky do traťové koleje č.1. Rovněž SZZ umožní příp. budoucí zapojení nové výhybky. Projekt tento stav nemění.
- c) Projekt byl koordinován s další stavbou „**Instalace traťové části AVV pro oblast OŘ Ostrava, I. etapa**“ konkrétně PS 402 Ostrava-Svinov – Havířov – Český Těšín (Signál projekt s.r.o. Brno 06/2014). Tato stavba bude pravděpodobně realizována již v roce 2014. V rámci stavby „Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice“ bude nutno demontovat a přesunout magnetické informační body (MIB) od návěstidel 357 a 360 k 1/2 – 359. U 1/2 - 366 není nutné znovu osazovat.
- d) V rámci stavby je dále nutná koordinace se stavbami:
  - Tramvajové mosty na ulici Plzeňské
  - Silnice III/4787 Ostrava ulice Výškovická mosty ev.č. 4787-3 a 4787-4
  - Cyklistická trasa U - U výtopny, Pavlovova

#### 5. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

V souladu s příslušnými ustanoveními Všeobecných technických podmínek VTP/R/02/14 a v souladu s již uzavřenými smlouvami o budoucích smlouvách, smlouvami o právu provést stavbu či jinými obdobnými smlouvami, které zadavateli založily právo provést stavbu na pozemcích cizích vlastníků a které jsou obsaženy v dokladové části projektu stavby, uzavře zhotovitel nájemní smlouvy s vlastníky pozemků potřebných pro provedení stavby, zajištění přístupu na stavbu a zařízení staveniště. Ve Všeobecných položkách Soupisu prací zhotovitel vyčíslí hodnotu jím uvažovaného nájemného. Při stanovení ceny nájemného zhotovitel zohlední výši nájemného, jak byla dohodnuta v jednotlivých smlouvách o budoucích smlouvách, smlouvách o právu provést stavbu či jiných obdobných smlouvách, jimiž bylo pro zadavatele založeno právo provést stavbu na pozemcích cizích vlastníků a které jsou obsaženy v dokladové části projektu stavby.

V rámci realizace je nutné po dokončení stavby uvést užívané komunikace a pozemky pro přístup na staveniště do původního stavu – viz požadavky vyplývající z uzavřených smluv (viz. majetkoprávní část projektu stavby) a vyjádření (viz. dokladová část projektu stavby)

Zhotovitel si zajistí kvalifikovaný ekologický dozor ke splnění zákonných požadavků na ochranu životního prostředí (zákon č. 114/1992 Sb. v platném znění).

Zhotovitel si zajistí v předstihu před začátkem stavby potřebná povolení – zvláštní užívání komunikací, výjezdy na silnice, umístí přechodné dopr. značení, zajistit rozhledy.

Zhotovitel splní požadavky ve vyjádřeních dotč. orgánů a institucí.