

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

**č. objednatele: E633-S-2915/2015**

č. zhotovitele: 2015/5215/0120

**na realizaci:**

**„Olomouc Nerudova 1- Oprava fasády“**

**uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.**

### **Čl. I Smluvní strany**

#### **1.1. OBJEDNATEL:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. ...., ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc,

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc, č. ú.: .....

#### **Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

na straně jedné (dále v textu jen: „objednatel“, „investor“ nebo „SŽDC“)

a

#### **1.2. ZHOTOVITEL:**

Společnost **HSM + CHT – Oprava fasády Nerudova 1**

Tvořená firmami:

1) Vedoucí společník:

**Hroší stavby Morava a.s.,**

se sídlem: Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc

IČ: 28597460, DIČ: CZ28597460

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 10124

zastoupena: Ing. .... nebo Ing. ...., členové představenstva

společnost zastupuje kterýkoliv člen představenstva samostatně

Bankovní spojení: KB pobočka Olomouc, č. ú.: .....

2) Společník:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.,

se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice-Zelené Předměstí

IČ: 285974600, DIČ: CZ28597460

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1441

**Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů**

**Hroší stavby Morava a.s.**

Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

**I.**

Dne 4. 9. 2015 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-2915/2015 (č. zhotovitele: 2015/5215/0120) (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava fasády na budově Olomouc Nerudova 1.

Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se po vzájemné dohodě obou smluvních stran navyšují práce, na základě Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Cena díla se navyšuje o 610 406,36 Kč bez DPH

Celková cena díla je: **12 380 386,36 Kč bez DPH**

**II.**

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 7. 12. 2015

**za objednatele**

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

V Olomouci dne 7. 12. 2015

**za zhotovitele**

**HSM + CHT – Oprava fasády Nerudova 1**

.....  
Ing. ....  
Ředitel  
**Oblastního ředitelství Olomouc**

.....  
Ing. ....  
Člen představenstva  
**Hroší stavby Morava a.s.**