



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

NAŠE ZN: 1183/2016-SZDC-SSV-Ú3/Kli
VYŘIZUJE: Mgr. Jaroslav Klimeš
TEL: 722 819 305
E-MAIL: KlimesJa@szdc.cz
DATUM: Olomouc/5.2.2016

POČ. LISTŮ: 1
POČ. PŘÍLOH: -
POČ. LISTŮ PŘ.: -

Odstranění propadu rychlosti na trati Krnov – Šumperk, v úseku Bludov – Hanušovice (mimo) – Ramzová (mimo) – Jeseník (mimo) - Dodatečné informace č. 1

Dotaz č.1:

V projektové dokumentaci část F.3.2. – harmonogram stavby je uvedeno zahájení stavby 25.3.2016, se začátkem nepřetržitých výluk od 1.4.2016. V oznámení o zakázce v bodě VI.3 – další informace je předpoklad zahájení prací červen 2016. Žádáme zadavatele o upřesnění Harmonogramu stavby – stavebních postupů a zvláště načasování výluk.

Odpověď:

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel není schopen předvídat průběh zadávacího řízení, které je upraveno zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), nemůže stanovit přesné datum uzavření smlouvy a tedy ani přesné datum zahájení stavebních prací.

Závazně je v zadávacích podmínkách stanovena lhůta pro dokončení stavebních prací, která je uvedena v oznámení o zahájení zadávacího řízení a v ustanoveních Smlouvy o dílo, a kterou v souladu s ustanovením § 82 odst. 7 ZVZ nelze překročit.

Projekt stavby byl zpracován podle plánovaných výluk na rok 2016 a datum zahájení stavebních prací bylo v POV zvoleno orientačně.

Zadavatel má zájem zahájit stavební práce bezodkladně po uzavření Smlouvy o dílo. V současné situaci zadavatel předpokládá termín zahájení stavebních prací od 1. 6. 2016.


Žádáme uchazeče, aby uzpůsobili harmonogram postupu prací v nabídce se začátkem stavebních prací (výluk) od 1.6.2016 a respektovali přitom délku stavebních postupů uvedených v POV v projektové dokumentaci.

V případě nutnosti bude datum zahájení stavebních prací při uzavření Smlouvy o dílo upřesněno.

Vzhledem ke skutečnosti, že nedochází ke změně zadávacích podmínek, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

V Olomouci dne

05-02-2016


Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace