

Název úkolu				Trvání - dny		Zahájení		Dokončení		2017																2018																				
ID	Název úkolu								Trvání - dny		Zahájení		Dokončení		R	L	P	L	U	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	U	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L						
1	Stavební postup 0								150		1.11. 16		31.3. 17																																	
2	PS 03-01-01.1 žst. Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení, real. Dokumentace, výroba										1.11. 16		28.2. 17																																	
3	PS 03-01-01.1 žst. Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení, instalace dočas. SZZ, aktivace										1.3. 17		31.3. 17																																	
4	PS 00-02-01.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK: příprava										1.3. 17		31.3. 17																																	
5	PS 00-02-11.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, přenosový systém: příprava										1.3. 17		31.3. 17																																	
6	PS 03-02-01.1 ŽST Čelákovice, místní kabelizace: příprava										1.3. 17		31.3. 17																																	
7	PS 03-02-02 ŽST Čelákovice, úpravy stávajících DK: příprava										1.3. 17		31.3. 17																																	
8	PS 03-02-03.1 ŽST Čelákovice, úpravy stávajících DK: příprava										1.3. 17		31.3. 17																																	
9	PS 03-02-11 ŽST Čelákovice, ITZ: příprava										1.3. 17		31.3. 17																																	
10	PS 03-02-12 ŽST Čelákovice, EZS: příprava										1.3. 17		31.3. 17																																	
11	PS 03-02-13 ŽST Čelákovice, ASHS: příprava										1.3. 17		31.3. 17																																	
12	PS 03-02-14 ŽST Čelákovice, sdělovací zařízení: příprava										1.3. 17		31.3. 17																																	
13	PS 03-02-14.1 ZST Čelákovice, DDTS: příprava										1.3. 17		31.3. 17																																	
14	PS 03-02-14.2 CDP Praha, úprava DDTS: příprava										1.3. 17		31.3. 17																																	
15	PS 00-02-31.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, TRS a MRTS: příprava										1.3. 17		31.3. 17																																	
16	PS 00-06-01 ED Praha Křenovka, doplnění DŘT: příprava										1.3. 17		31.3. 17																																	
17	PS 03-06-02 ŽST Čelákovice, DŘT: příprava										1.3. 17		31.3. 17																																	
18	PS 03-04-16 NS Čelákovice, úprava rozvodny 3kV										1.3. 17		31.3. 17																																	
19	PS 03-04-17 NS Čelákovice, úprava vazeb napáječů										1.3. 17		31.3. 17																																	
20	PS 03-03-03 žst. Čelákovice, transformovna 22/0,4kV, technologie										1.3. 17		31.3. 17																																	
21	PS 03-03-11 žst. Čelákovice, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení										1.3. 17		31.3. 17																																	
22	PS 03-03-12 žst. Čelákovice, rozvaděč zajištěné sítě										1.3. 17		31.3. 17																																	
23	SO 03-10-01 žst. Čelákovice, železniční svršek, snesení koleje 8										1.3. 17		31.3. 17																																	
24	SO 03-70-02 žst. Čelákovice, dešťová kanalizace: příprava										1.3. 17		31.3. 17																																	
25	SO 03-71-01 žst. Čelákovice, provozní budova, přípojka vodovodu										1.3. 17		31.3. 17																																	
26	SO 03-32-03 žst. Čelákovice, přístupová cesta k technologické budově										1.2. 17		28.2. 17																																	
27	SO 03-40-01 žst. Čelákovice, stavební úpravy ve VB: úpravy interiéru										1.11. 16		10.1. 17																																	
28	SO 03-40-02 žst. Čelákovice, provozní budova										1.11. 16		10.1. 17																																	
29	SO 03-40-03 žst. Čelákovice, DAK - stavební část										1.11. 16		10.1. 17																																	
30	SO 03-40-05 žst. Čelákovice, transformovna 22/0,4kV - stavební část										1.11. 16		10.1. 17																																	
31	D 03-45-01 žst. Čelákovice, demolice drážní: relové domky, sklad, nakládací rampa, stavědlo 2, domek váhy, obry										1.11. 16		31.3. 17																																	
32	SO 03-60-01.1 žst. Čelákovice, trakční vedení, základy nových TS										1.11. 16		31.3. 17																																	
33	SO 03-60-02 NS Čelákovice, napájecí vedení										1.3. 17		31.3. 17																																	
34	SO 03-60-03 NS Čelákovice, zpětné vedení										1.3. 17		31.3. 17																																	
35	SO 03-64-01.1 Žst. Čelákovice, EOv, příprava										1.3. 17		31.3. 17																																	
36	SO 03-62-01 Žst. Čelákovice, rozvod nn a osvětlení, příprava										1.3. 17		31.3. 17																																	
37	SO 03-62-02.1 Žst. Čelákovice, DOUO, příprava										1.2. 17		31.3. 17																																	
38	SO 03-62-03.1 NS Čelákovice, DOUO, světelná návěst č.50										1.2. 17		31.3. 17																																	
39	SO 03-62-06 Žst. Čelákovice, přípojka vn 22kV										1.2. 17		28.2. 17																																	
40	SO 03-61-01 žst. Čelákovice, ukolejnění kovových konstrukcí: příprava										1.3. 17		31.3. 17																																	
41	SO 03-65-02 žst. Čelákovice, transformovna 22/0,4kV, vnější uzemnění										1.3. 17		31.3. 17																																	
42																																														
43	Stavební postup 1a								30		1.4. 17		30.4. 17																																	
44	PS 03-01-01.1 žst. Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení, úpravy dočas. SZZ podle úprav kolejíště										1.4. 17		30.4. 17																																	
45	PS 03-01-02 Čelákovice - Brandýs n.L., traťové zabezpečovací zařízení										1.4. 17		30.4. 17																																	
46	PS 00-02-01.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK: úpravy podle potřeb svršku										1.4. 17		30.4. 17																																	
47	PS 00-02-11.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, přenosový systém: úpravy podle potřeb svršku										1.4. 17		30.4. 17																																	
48	PS 03-02-01.1 ŽST Čelákovice, místní kabelizace: úpravy podle svršku										1.4. 17		30.4. 17																																	
49	PS 03-02-02 ŽST Čelákovice, úpravy stávajících DK: úpravy podle potřeb svršku										1.4. 17		30.4. 17																																	
50	PS 03-02-03.1 ŽST Čelákovice, úpravy stávajících DK: úpravy podle potřeb svršku										1.4. 17		30.4. 17																																	
51	PS 03-02-11 ŽST Čelákovice, ITZ: úpravy podle potřeb svršku										1.4. 17		30.4. 17																																	
52	PS 03-02-12 ŽST Čelákovice, EZS: úpravy podle potřeb svršku										1.4. 17		30.4. 17																																	
53	PS 03-02-13 ŽST Čelákovice, ASHS: úpravy podle potřeb svršku										1.4. 17		30.4. 17																																	
54	PS 03-02-14 ŽST Čelákovice, sdělovací zařízení: úpravy podle potřeb svršku										1.4. 17		30.4. 17																																	
55	PS 03-02-14.1 ZST Čelákovice, DDTS: úpravy podle potřeb svršku										1.4. 17		30.4. 17																																	
56	PS 03-02-14.2 CDP Praha, úprava DDTS: úpravy podle potřeb svršku										1.4. 17		30.4. 17																																	
57	PS 03-02-21 ŽST Čelákovice, kamerový systém: nástupišťe 1								24.4. 17		30.4. 17																																			
58	PS 03-02-22 ŽST Čelákovice, rozhlasové zařízení: nástupišťe 1								24.4. 17		30.4. 17																																			
59	PS 03-02-23 ZST Čelákovice, informační systém: nástupišťe 1								24.4. 17		30.4. 17																																			
60	PS 00-02-31.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, TRS a MRTS: úpravy podle potřeb svršku										1.4. 17		30.4. 17																																	
61	PS 00-06-01 ED Praha Křenovka, doplnění DŘT: úpravy podle potřeb svršku										1.4. 17		30.4. 17																																	
62	PS 03-06-02 ŽST Čelákovice, DŘT: úpravy podle potřeb svršku										1.4. 17		30.4. 17																																	
63	SO 03-10-01 žst. Čelákovice, železniční svršek, sudá skupina zhlaví Mstětice										1.4. 17		25.4. 17																																	
64	SO 03-10-01 žst. Čelákovice, železniční svršek, sudá skupina zhlaví Brandýs										1.4. 17		30.4. 17																																	
65	SO 03-11-01 žst. Čelákovice, železniční spodek: podle svršku										1.4. 17		30.4. 17																																	
66	SO 03-14-01 žst. Čelákovice, nástupišťe: dočasné u koleje 6s, definitivní u koleje 4										1.4. 17		30.4. 17																																	
67	SO 03-13-01.1 žst. Čelákovice, železniční přejezd v km 0,212 trati Čelákovice - Brandýs										1.4. 17		30.4. 17																																	
68	SO 03-20-01 žst. Čelákovice, železniční most v ev. km 7,723: sanace spodní stavby										1.4. 17		30.4. 17																																	
69	SO 03-21-02 žst.Čelákovice, propustek v ev. km 9,006 – zrušení pod koleji 2										1.4. 17		5.4. 17																																	
70	SO 03-74-01 Zst Čelákovice, úprava veřejného osvětlení města Čelákovice: rekonstrukce Čelakovského										1.4. 17		30.4. 17																																	
71	SO 04-74-08.1 Čelákovice - Mstětice, úprava veřejného osvětlení města										1.4. 17		30.4. 17																																	
72	SO 03-70-02 žst. Čelákovice, dešťová kanalizace: úprava podle kolejíště										1.4. 17		28.4. 17																																	
73	SO 03-44-01 žst. Čelákovice, kabelovod: příčné protačky, KŠ2 - KŠ 39										1.4. 17		28.4. 17																																	
74	SO 03-41-02 žst. Čelákovice, přístřešek pro cestující nástupišťe 1								20.4. 17		30.4. 17																																			
75	SO 03-42-01 žst. Čelákovice, drobná architektura, oplocení: úpravy podle kolejíště										1.4. 17		30.4. 17																																	
76	SO 03-43-01 žst. Čelákovice, orientační systém: nástupišťe 1								20.4. 17		30.4. 17																																			
77	SO 03-60-01.1 žst. Čelákovice, trakční vedení, podle úprav svršku										1.4. 17		30.4. 17																																	
78	SO 03-64-01.1 Žst. Čelákovice, EOv, podle úprav svršku										1.4. 17		30.4. 17																																	
79	SO 03-62-01 Žst. Čelákovice, rozvod nn a osvětlení, podle úprav svršku										1.4. 17		30.4. 17																																	
80	SO 03-62-02.1 Žst. Čelákovice, DOUO, podle úprav svršku										1.4. 17		30.4. 17																																	
81	SO 03-61-01 žst. Čelákovice, ukolejnění kovových konstrukcí, podle úprav svršku										1.4. 17		30.4. 17																																	
82																																														
83																																														

Projekt: celak
Datum: 9.6. 16

Úkol

Rozdělení

Průběh

Milník

Souhrnný




























Souhrn projektu

Vnější úkoly





































Vnější milník

Konečný termín

Stránka 1

Název úkolu						Trvání - dny		Zahájení		Dokončení		2017												2018														
ID												R	L	P	L	U	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	U	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	
84		Stavební postup 1b				40			1.5.17		9.6.17																											
85		PS 03-01-01.1 žst. Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení, úpravy dočas. SZZ podle úprav kolejíště							3.5.17		9.6.17																											
86		PS 00-02-01.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK: úpravy podle potřeb svršku							3.5.17		9.6.17																											
87		PS 00-02-11.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, přenosový systém: úpravy podle potřeb svršku							3.5.17		9.6.17																											
88		PS 03-02-01.1 ŽST Čelákovice, místní kabelizace: úpravy podle svršku							3.5.17		9.6.17																											
89		PS 03-02-02 ŽST Čelákovice, úpravy stávajících DK: úpravy podle potřeb svršku							3.5.17		9.6.17																											
90		PS 03-02-03.1 ŽST Čelákovice, úpravy stávajících DK: úpravy podle potřeb svršku							3.5.17		9.6.17																											
91		PS 03-02-11 ŽST Čelákovice, ITZ: úpravy podle potřeb svršku							3.5.17		9.6.17																											
92		PS 03-02-12 ŽST Čelákovice, EZS: úpravy podle potřeb svršku							3.5.17		9.6.17																											
93		PS 03-02-13 ŽST Čelákovice, ASHS: úpravy podle potřeb svršku							3.5.17		9.6.17																											
94		PS 03-02-14 ŽST Čelákovice, sdělovací zařízení: úpravy podle potřeb svršku							3.5.17		9.6.17																											
95		PS 03-02-14.1 ŽST Čelákovice, DDTS: úpravy podle potřeb svršku							3.5.17		9.6.17																											
96		PS 03-02-14.2 CDP Praha, úprava DDTS: úpravy podle potřeb svršku							3.5.17		9.6.17																											
97		PS 00-02-31.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, TRS a MRTS: úpravy podle potřeb svršku							3.5.17		9.6.17																											
98		PS 00-06-01 ED Praha Křenovka, doplnění DRT: úpravy podle potřeb svršku							3.5.17		9.6.17																											
99		PS 03-06-02 ŽST Čelákovice, DRT: úpravy podle potřeb svršku							3.5.17		9.6.17																											
100		PS 03-03-02 žst. Čelákovice, rozvodna nn							3.5.17		9.6.17																											
101		SO 03-10-01 žst. Čelákovice, železniční svršek, lichá skupina zhlaví Mstětice							3.5.17		9.6.17																											
102		SO 03-11-01 žst. Čelákovice, železniční spodek: podle svršku							3.5.17		9.6.17																											
103		SO 03-20-05 žst. Čelákovice, železniční most - podchod pro cestující ve st. km 8,300, část pod koleje 1s+3s							5.5.17		9.6.17																											
104		SO 03-21-01 žst.Čelákovice, propustek v ev. km 8,237, část pod koleje 1s+3s							3.5.17		7.6.17																											
105		SO 03-21-02 žst.Čelákovice, propustek v ev. km 9,006 – zrušení pod kolejí 2							1.5.17		5.5.17																											
106		SO 03-70-02 žst. Čelákovice, dešťová kanalizace: úprava podle kolejíště							3.5.17		9.6.17																											
107		SO 03-42-01 žst. Čelákovice, drobná architektura, oplocení: úpravy podle kolejíště							3.5.17		9.6.17																											
108		SO 03-60-01.1 žst. Čelákovice, trakční vedení, podle úprav svršku							3.5.17		9.6.17																											
109		SO 03-64-01.1 Žst. Čelákovice, EOV, podle úprav svršku							3.5.17		9.6.17																											
110		SO 03-62-01 Žst. Čelákovice, rozvod nn a osvětlení, podle úprav svršku							3.5.17		9.6.17																											
111		SO 03-62-02.1 Žst. Čelákovice, DOUO, podle úprav svršku							3.5.17		9.6.17																											
112		SO 03-61-01 žst. Čelákovice, ukolejnění kovových konstrukcí, podle úprav svršku							3.5.17		9.6.17																											
113																																						

<

2017					2018																								
Název úkolu					R	L	P	L	U	B	D	K	Č	S	Z	Ř	L	P	L	U	B	D	K	Č	S	Z	Ř	L	
250		SO 03-20-04 žst. Čelákovice, železniční most v ev. km 8,011: pod koleje	0+2																										
251		SO 03-20-05 žst. Čelákovice, železniční most - podchod pro cestující ve st. km 8,300: pod koleje	0+2																										
252		SO 03-21-01 žst.Čelákovice, propustek v ev. km 8,237: pod koleje	0+2																										
253		SO 03-74-01 Žst Čelákovice, úprava veřejného osvětlení města Čelákovice: rekonstrukce Kollárova																											
254		SO 03-70-02 žst. Čelákovice, dešťová kanalizace: úprava podle kolejiště																											
255		SO 03-32-02 žst. Čelákovice, přístupová cesta na boční nástupiště u výpravní budovy																											
256		SO 03-44-01 žst. Čelákovice, kabelovod: KS1-KS2																											
257		SO 03-40-01 žst. Čelákovice, stavební úpravy ve VB: úpravy plochy kolem VB																											
258		SO 03-41-01 žst. Čelákovice, zastřešení výstupů z podchodu v km 7,962: směr Kollárova																											
259		SO 03-41-03 žst. Čelákovice, úprava přístřešku u VB																											
260		SO 03-42-01 žst. Čelákovice, drobná architektura, oplocení: úpravy podle kolejiště																											
261		SO 03-43-01 žst. Čelákovice, orientační systém: nástupiště 1																											
262		SO 03-60-01.1 žst. Čelákovice, trakční vedení, podle úprav svršku																											
263		SO 03-64-01.1 Žst. Čelákovice, EOV, podle úprav svršku																											
264		SO 03-62-01 Žst. Čelákovice, rozvod nn a osvětlení, podle úprav svršku																											
265		SO 03-62-02.1 Žst. Čelákovice, DOUO, podle úprav svršku																											
266		SO 03-61-01 žst. Čelákovice, ukolejnění kovových konstrukcí, podle úprav svršku																											
267																													
268		Stavební postup 5a	10	9.6. 18	18.6. 18																								
269		PS 03-01-01.1 žst. Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení, úpravy dočas. SZZ podle úprav kolejiště		9.6. 18	15.6. 18																								
270		PS 00-02-01.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK: úpravy podle potřeb svršku		9.6. 18	18.6. 18																								
271		PS 00-02-11.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, přenosový systém: úpravy podle potřeb svršku		9.6. 18	18.6. 18																								
272		PS 03-02-01.1 ŽST Čelákovice, místní kabelizace: úpravy podle svršku		9.6. 18	18.6. 18																								
273		PS 03-02-02 ŽST Čelákovice, úpravy stávajících DK: úpravy podle potřeb svršku		9.6. 18	18.6. 18																								
274		PS 03-02-03.1 ŽST Čelákovice, úpravy stávajících DK: úpravy podle potřeb svršku		9.6. 18	18.6. 18																								
275		PS 03-02-11 ŽST Čelákovice, ITZ: úpravy podle potřeb svršku		9.6. 18	18.6. 18																								
276		PS 03-02-12 ŽST Čelákovice, EZS: úpravy podle potřeb svršku		9.6. 18	18.6. 18																								
277		PS 03-02-13 ŽST Čelákovice, ASHS: úpravy podle potřeb svršku		9.6. 18	18.6. 18																								
278		PS 03-02-14 ŽST Čelákovice, sdělovací zařízení: úpravy podle potřeb svršku		9.6. 18	18.6. 18																								
279		PS 03-02-14.1 ŽST Čelákovice, DDTS: úpravy podle potřeb svršku		9.6. 18	18.6. 18																								
280		PS 03-02-14.2 CDP Praha, úprava DDTS: úpravy podle potřeb svršku		9.6. 18	18.6. 18																								
281		PS 00-02-31.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, TRS a MRTS: úpravy podle potřeb svršku		9.6. 18	18.6. 18																								
282		PS 00-06-01 ED Praha Křenovka, doplnění DRT: úpravy podle potřeb svršku		9.6. 18	18.6. 18																								
283		PS 03-06-02 ŽST Čelákovice, DRT: úpravy podle potřeb svršku		9.6. 18	18.6. 18																								
284		SO 03-10-01 žst. Čelákovice, železniční svršek, kolej 2 zhlaví na Lysou		9.6. 18	18.6. 18																								
285		SO 03-11-01 žst. Čelákovice, železniční spodek: podle svršku		9																									