


































Název úkolu			2017										2018																		
ID	1		Trvání - dny	Zahájení	Dokončení	R	L	P	L	U	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	U	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L
1		Stavební postup 0	150	1.11. 16	31.3. 17																										
2		PS 03-01-01.1 žst. Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení, real. Dokumentace, výroba		1.11. 16	28.2. 17																										
3		PS 03-01-01.1 žst. Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení, instalace dočas. SZZ, aktivace		1.3. 17	31.3. 17																										
4		PS 00-02-01.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK: příprava		1.3. 17	31.3. 17																										
5		PS 00-02-11.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, přenosový systém: příprava		1.3. 17	31.3. 17																										
6		PS 03-02-01.1 ŽST Čelákovice, místní kabelizace: příprava		1.3. 17	31.3. 17																										
7		PS 03-02-02 ŽST Čelákovice, úpravy stávajících DK: příprava		1.3. 17	31.3. 17																										
8		PS 03-02-03.1 ŽST Čelákovice, úpravy stávajících DK: příprava		1.3. 17	31.3. 17																										
9		PS 03-02-11 ŽST Čelákovice, ITZ: příprava		1.3. 17	31.3. 17																										
10		PS 03-02-12 ŽST Čelákovice, EZS: příprava		1.3. 17	31.3. 17																										
11		PS 03-02-13 ŽST Čelákovice, ASHS: příprava		1.3. 17	31.3. 17																										
12		PS 03-02-14 ŽST Čelákovice, sdělovací zařízení: příprava		1.3. 17	31.3. 17																										
13		PS 03-02-14.1 ŽST Čelákovice, DDTS: příprava		1.3. 17	31.3. 17																										
14		PS 03-02-14.2 CDP Praha, úprava DDTS: příprava		1.3. 17	31.3. 17																										
15		PS 00-02-31.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, TRS a MRTS: příprava		1.3. 17	31.3. 17																										
16		PS 00-06-01 ED Praha Křenovka, doplnění DŘT: příprava		1.3. 17	31.3. 17																										
17		PS 03-06-02 ŽST Čelákovice, DŘT: příprava		1.3. 17	31.3. 17																										
18		PS 03-04-16 NS Čelákovice, úprava rozvodny 3kV		1.3. 17	31.3. 17																										
19		PS 03-04-17 NS Čelákovice, úprava vazeb napáječů		1.3. 17	31.3. 17																										
20		PS 03-03-03 žst. Čelákovice, transformovna 22/0,4kV, technologie		1.3. 17	31.3. 17																										
21		PS 03-03-11 žst. Čelákovice, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení		1.3. 17	31.3. 17																										
22		PS 03-03-12 žst. Čelákovice, rozvaděč zajištěné sítě		1.3. 17																											

Název úkolu				2017				2018																					
ID	Název úkolu	Trvání - dry	Zahájení	Dokončení	Ř	L	P	L	U	B	D	K	Č	S	Z	Ř	L	P	L	U	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L
83	Stavební postup 1b	40	1.5.17	9.6.17																									
84	PS 03-01-01.1 žst. Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení, úpravy dočas. SZZ podle úprav kolejíště		3.5.17	9.6.17																									
85	PS 00-02-01.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK: úpravy podle potřeb svršku		3.5.17	9.6.17																									
86	PS 00-02-11.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, přenosový systém: úpravy podle potřeb svršku		3.5.17	9.6.17																									
87	PS 03-02-01.1 ŽST Čelákovice, místní kabelizace: úpravy podle svršku		3.5.17	9.6.17																									
88	PS 03-02-02 ŽST Čelákovice, úpravy stávajících DK: úpravy podle potřeb svršku		3.5.17	9.6.17																									
89	PS 03-02-03.1 ŽST Čelákovice, úpravy stávajících DK: úpravy podle potřeb svršku		3.5.17	9.6.17																									
90	PS 03-02-11 ŽST Čelákovice, ITZ: úpravy podle potřeb svršku		3.5.17	9.6.17																									
91	PS 03-02-12 ŽST Čelákovice, EZS: úpravy podle potřeb svršku		3.5.17	9.6.17																									
92	PS 03-02-13 ŽST Čelákovice, ASHS: úpravy podle potřeb svršku		3.5.17	9.6.17																									
93	PS 03-02-14 ŽST Čelákovice, sdělovací zařízení: úpravy podle potřeb svršku		3.5.17	9.6.17																									
94	PS 03-02-14.1 ŽST Čelákovice, DDTS: úpravy podle potřeb svršku		3.5.17	9.6.17																									
95	PS 03-02-14.2 CDP Praha, úprava DDTS: úpravy podle potřeb svršku		3.5.17	9.6.17																									
96	PS 00-02-31.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, TRS a MRTS: úpravy podle potřeb svršku		3.5.17	9.6.17																									
97	PS 00-06-01 ED Praha Křenovka, doplnění DŘT: úpravy podle potřeb svršku		3.5.17	9.6.17																									
98	PS 03-06-02 ŽST Čelákovice, DŘT: úpravy podle potřeb svršku		3.5.17	9.6.17																									
99	PS 03-03-02 žst. Čelákovice, rozvodna nn		3.5.17	9.6.17																									
100	SO 03-10-01 žst. Čelákovice, železniční svršek, lichá skupina zhlaví Mstětice		3.5.17	9.6.17																									
101	SO 03-11-01 žst. Čelákovice, železniční spodek: podle svršku		3.5.17	9.6.17																									
102	SO 03-20-05 žst. Čelákovice, železniční most - podchod pro cestující ve st. km 8,300, část pod kolejemi 1s+3s		5.5.17	9.6.17																									
103	SO 03-21-01 žst.Čelákovice, propustek v ev. km 8,237, část pod kolejemi 1s+3s		3.5.17	7.6.17																									
104	SO 03-21-02 žst.Čelákovice, propustek v ev. km 9,006 – zrušení pod kolejí 2		1.5.17	5.5.17																									
105	SO 03-70-02 žst. Čelákovice, dešťová kanalizace: úprava podle kolejíště		3.5.17	9.6.17																									
106	SO 03-42-01 žst. Čelákovice, drobná architektura, oplocení: úpravy podle kolejíště		3.5.17	9.6.17																									
107	SO 03-60-01.1 žst. Čelákovice, trakční vedení, podle úprav svršku		3.5.17	9.6.17																									
108	SO 03-64-01.1 Žst. Čelákovice, EOv, podle úprav svršku		3.5.17	9.6.17																									
109	SO 03-62-01 Žst. Čelákovice, rozvod nn a osvětlení, podle úprav svršku		3.5.17	9.6.17																									
110	SO 03-62-02.1 Žst. Čelákovice, DOUO, podle úprav svršku		3.5.17	9.6.17																									
111	SO 03-61-01 žst. Čelákovice, ukolejnění kovových konstrukcí, podle úprav svršku		3.5.17	9.6.17																									
112																													
113	Stavební postup 2	100	10.6.17	17.9.17																									
114	PS 03-01-01.1 žst. Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení, úpravy dočas. SZZ podle úprav kolejíště		10.6.17	15.9.17																									
115	PS 00-02-01.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK: úpravy podle potřeb svršku		15.6.17	17.9.17																									
116	PS 00-02-11.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, přenosový systém: úpravy podle potřeb svršku		15.6.17	17.9.17																									
117	PS 03-02-01.1 ŽST Čelákovice, místní kabelizace: úpravy podle svršku		15.6.17	17.9.17																									
118	PS 03-02-02 ŽST Čelákovice, úpravy stávajících DK: úpravy podle potřeb svršku		15.6.17	17.9.17																									
119	PS 03-02-03.1 ŽST Čelákovice, úpravy stávajících DK: úpravy podle potřeb svršku		15.6.17	15.9.17																									
120	PS 03-02-11 ŽST Čelákovice, ITZ: úpravy podle potřeb svršku		15.6.17	17.9.17																									
121	PS 03-02-12 ŽST Čelákovice, EZS: úpravy podle potřeb svršku		15.6.17	17.9.17																									
122	PS 03-02-13 ŽST Čelákovice, ASHS: úpravy podle potřeb svršku		15.6.17	17.9.17																									
123	PS 03-02-14 ŽST Čelákovice, sdělovací zařízení: úpravy podle potřeb svršku		15.6.17	17.9.17																									
124	PS 03-02-14.1 ŽST Čelákovice, DDTS: úpravy podle potřeb svršku		15.6.17	17.9.17																									
125	PS 03-02-14.2 CDP Praha, úprava DDTS: úpravy podle potřeb svršku		15.6.17	17.9.17																									
126	PS 00-02-31.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, TRS a MRTS: úpravy podle potřeb svršku		15.6.17	17.9.17																									
127	PS 00-06-01 ED Praha Křenovka, doplnění DŘT: úpravy podle potřeb svršku		15.6.17	17.9.17																									
128	PS 03-06-02 ŽST Čelákovice, DŘT: úpravy podle potřeb svršku		15.6.17	17.9.17																									
129	PS 03-03-02 žst. Čelákovice, rozvodna nn		15.6.17	17.9.17																									
130	PS 03-02-21 ŽST Čelákovice, kamerový systém: nástupišť 2 sever		15.6.17	17.9.17																									

ID		Název úkolu	Trvání - dry	Zahájení	Dokončení	2017												2018													
						R	L	P	L	U	B	D	K	Č	Č	S	Z		R	L	P	L	U	B	D	K	Č	Č	S	Z	
247		SO 03-20-02 žst. Čelákovice, železniční most - podchod pro cestující ve st. km 7,962: pod kolejeři 0+2		1.3. 18	8.6. 18																										
248		SO 03-20-03 žst. Čelákovice, lávka pro pěši ve st. km 8,008		1.3. 18	8.6. 18																										
249		SO 03-20-04 žst. Čelákovice, železniční most v ev. km 8,011: pod kolejeři 0+2		12.3. 18	8.6. 18																										
250		SO 03-20-05 žst. Čelákovice, železniční most - podchod pro cestující ve st. km 8,300: pod kolejeři 0+2		1.3. 18	31.5. 18																										
251		SO 03-21-01 žst.Čelákovice, propustek v ev. km 8,237: pod kolejeři 0+2		1.3. 18	31.5. 18																										
252		SO 03-74-01 Žst Čelákovice, úprava veřejného osvětlení města Čelákovice: rekonstrukce Kollárova		1.3. 18	8.6. 18																										
253		SO 03-70-02 žst. Čelákovice, dešťová kanalizace: úprava podle kolejistě		1.3. 18	8.6. 18																										
254		SO 03-32-02 žst. Čelákovice, přístupová cesta na boční nástupiště u výpravní budovy		2.5. 18	8.6. 18																										
255		SO 03-44-01 žst. Čelákovice, kabelovod: KŠ1-KŠ2		1.3. 18	23.3. 18																										
256		SO 03-40-01 žst. Čelákovice, stavební úpravy ve VB: úpravy plochy kolem VB		28.5. 18	8.6. 18																										
257		SO 03-41-01 žst. Čelákovice, zastřešení výstupů z podchodu v km 7,962: směr Kollárova		28.5. 18	8.6. 18																										
258		SO 03-41-03 žst. Čelákovice, úprava přístřešku u VB		1.3. 18	8.6. 18																										
259		SO 03-42-01 žst. Čelákovice, drobná architektura, oplocení: úpravy podle kolejistě		1.3. 18	8.6. 18																										
260		SO 03-43-01 žst. Čelákovice, orientační systém: nástupiště 1		28.5. 18	8.6. 18																										
261		SO 03-60-01.1 žst. Čelákovice, trakční vedení, podle úprav svršku		1.3. 18	8.6. 18																										
262		SO 03-64-01.1 Žst. Čelákovice, EOv, podle úprav svršku		1.3. 18	8.6. 18																										
263		SO 03-62-01 Žst. Čelákovice, rozvod nn a osvětlení, podle úprav svršku		1.3. 18	8.6. 18																										
264		SO 03-62-02.1 Žst. Čelákovice, DOUO, podle úprav svršku		1.3. 18	8.6. 18																										
265		SO 03-61-01 žst. Čelákovice, ukolejnění kovových konstrukcí, podle úprav svršku		1.3. 18	8.6. 18																										
266																															
267		Stavební postup 5a	10	9.6. 18	18.6. 18																										
268		PS 03-01-01.1 žst. Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení, úpravy dočas. SZZ podle úprav kolejistě		9.6. 18	15.6. 18																										
269		PS 00-02-01.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK: úpravy podle potřeb svršku		9.6. 18	18.6. 18																										
270		PS 00-02-11.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, přenosový systém: úpravy podle potřeb svršku		9.6. 18	18.6. 18																										
271		PS 03-02-01.1 ŽST Čelákovice, místní kabelizace: úpravy podle svršku		9.6. 18	18.6. 18																										
272		PS 03-02-02 ŽST Čelákovice, úpravy stávajících DK: úpravy podle potřeb svršku		9.6. 18	18.6. 18																										
273		PS 03-02-03.1 ŽST Čelákovice, úpravy stávajících DK: úpravy podle potřeb svršku		9.6. 18	18.6. 18																										
274		PS 03-02-11 ŽST Čelákovice, ITZ: úpravy podle potřeb svršku		9.6. 18	18.6. 18																										
275		PS 03-02-12 ŽST Čelákovice, EZS: úpravy podle potřeb svršku		9.6. 18	18.6. 18																										
276		PS 03-02-13 ŽST Čelákovice, ASHS: úpravy podle potřeb svršku		9.6. 18	18.6. 18																										
277		PS 03-02-14 ŽST Čelákovice, sdělovací zařízení: úpravy podle potřeb svršku		9.6. 18	18.6. 18																										
278		PS 03-02-14.1 ŽST Čelákovice, DDTS: úpravy podle potřeb svršku		9.6. 18	18.6. 18																										
279		PS 03-02-14.2 CDP Praha, úprava DDTS: úpravy podle potřeb svršku		9.6. 18	18.6. 18																										
280		PS 00-02-31.1 Lysá																													