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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31 

400 03 Ústí nad Labem 
 

 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování 

služeb  
 

Číslo smlouvy Objednatele E650-S-4917/2021 

Číslo smlouvy Poskytovatele 28/2021-2022 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

 

 

Objednatel: Správa železnic, státní organizace 

  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 

  A 48384 

  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

  IČO 70994234, DIČ CZ70994234 

 

  Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31  

                       zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem, na základě pověření č. 2652  

                       ze dne 22. 02. 2019 

   

  Adresa pro zasílání smluvní korespondence: 

Správa železnic, státní organizace 

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,  

Železničářská 1386/31,  

PSČ 400 03 Ústí nad Labem 

 Adresa pro zasílání daňových dokladů: 

  Správa železnic, státní organizace 

                      Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 

 Adresa pro zasílání daňových dokladů v elektronické podobě: 

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 

 

 

 

Poskytovatel: MONZAS, spol. s r.o. 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem 

pod sp. zn. C 1713 

  Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem   

  IČO 442 22 734, DIČ CZ44222734 

Bankovní spojení: XXX  

Číslo účtu: XXX 

  zastoupena: MSc. Evou Hadravovou, MBA, jednatelem společnosti 

   Ing. Lukášem Babickým, MBA, prokuristou a ředitelem společnosti  
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 

„Prohlídky UTZ zabezpečovacích zařízení“, evid. č. 65021118 uzavřely dne 10. 12. 

2021 Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“). 

1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8., odstavec 8.7 Smlouvy dohodly na uzavření 

dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“). 

1.3 Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění 

Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek. 

 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

 

2.1 Článek 3., odstavec 3.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem 

v následujícím znění: 

Cena celkem bez DPH:  1 599 666,00 Kč 

Výše DPH:      335 929,86 Kč   

Cena celkem s DPH:  1 935 595,86 Kč 

 

2.2 Rekapitulace vývoje ceny díla:  

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:         1 656 403,00 Kč 

Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce):           -   88 791,00 Kč 

Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):           + 32 054,00 Kč 

Nová cena díla bez DPH (základní–méněpráce+vícepráce)       1 599 666,00 Kč 

 

 

2.3 Přílohy Smlouvy se tímto dodatkem doplňují o tuto novou přílohu: 

„Příloha č. 5: Změnový list č. 1 se všemi jeho přílohami“  

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají 

v platnosti beze změn. 

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem 

uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední 

Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění 

dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS). 

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 

její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento Dodatek 

z jakéhokoliv důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude sepsán ve třech 

vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Poskytovatel a dvě vyhotovení 

Objednatel. 
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3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku 

v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů 

o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření 

tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru 

smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna 

prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po 

druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 

nebo vzniknout mohla.   

4. PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 se všemi jeho přílohami (Příloha č. 5 Smlouvy)  

 

 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 

na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.  

 

 

El. podepsáno dne 04. 11. 2022   El. podepsáno dne 21. 10. 2022 

 

 

 
……………………………………………………   …………………………………………………   

Ing. Martin Kašpar         MSc. Eva Hadravová, MBA 

ředitel oblastního ředitelství Ústí nad Labem  jednatel společnosti  

Správa železnic, státní organizace   MONZAS, spol. s r.o. 

 

        

 

 

 

El. podepsáno dne 21. 10. 2022 

 

 

 

………………………………………………… 

       Ing. Lukáš Babický, MBA  

       prokurista a ředitel společnosti 

       MONZAS, spol. s r.o. 
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ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku 
(dodávky, služby) 

 

Č. j.:  18380/2022-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

Název veřejné zakázky Prohlídky UTZ zabezpečovací zařízení 

Evidenční číslo veřejné zakázky 65021118 

Číslo původní Smlouvy E650-S-4917/2021 

Pořadové číslo změnového listu  1 

Čeho se změna dotýká Neprovedení prohlídek UTZ z důvodu 

investiční výstavby a provedení 

neplánovaných prohlídek UTZ 

 

Popis změny vč. odůvodnění 

Z důvodu probíhajících investičních akcí není na uvedených UTZ uvedených v příloze č. 1 

tohoto ZL nutné provádět pravidelné prohlídky (méněpráce). Zároveň je nutné mimořádně 

provést prohlídky UTZ (vícepráce) uvedených v příloze č. 1 z důvodu omezení platnosti 

průkazu způsobilosti. 

 
 

Cena díla dle SOD (bez DPH) 1 656 403,00 Kč 

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků) 1 656 403,00 Kč 

Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL 1 599 666,00 Kč 

   

Změny z tohoto ZL celkem Kč 
% změna z ceny 
SoD - § 222/5, 6 

% změna z ceny 
SoD – § 222/4 

VÍCEPRÁCE 32 054,00  1,94 

MÉNĚPRÁCE 88 791,00  5,36 

SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)                                

SOUČET HODNOT de minimis (222/4) 7,3 

 

Rekapitulace celkových změn v procentuálním 
vyjádření 

Saldo [%]                
(§ 222/5 a/nebo 6) 

Změny de 
minimis [%] 

(§ 222/4) 

Hodnota předchozích změn (dodatků) 0 0 

Hodnota změn tohoto ZL 0 7,3 

CELKEM 0 7,3 

 

Navržený způsob zatřídění změn: § 222/4 
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1) Zhotovitel: MONZAS, spol. s.r.o.  
 

 

Jméno: XXX    Dne: 06. 10. 2022 Podpis:  XXX 
 
2) Stanovisko zástupce Objednatele 

ve věcech realizace:     Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 
 

 
 
 

Jméno: XXX    Dne: 07. 10. 2022 Podpis:   XXX 
 
 
3) Stanovisko přednosty odborné správy 

nebo vedoucího odborného útvaru:  Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 
 

 
 
 
Jméno: XXX    Dne: 07. 10. 2022 Podpis:            XXX 
 

4) Stanovisko právníka OŘ:    Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 
 
 
 

 
Jméno: XXX     Dne: 10. 10. 2022 Podpis:         XXX 
 

5) Stanovisko NPI OŘ:    Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 
 
 

 
 
Jméno: XXX    Dne: 13. 10. 2022 Podpis:       XXX 
 
 

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny: Schvaluji☒  Zamítám☐ 

Schvaluji s podmínkou ☐ 

 
 
 
 
Jméno:  XXX    Dne: 17. 10. 2022 Podpis:            XXX 

 

Seznam příloh: 

1) Rozpis ocenění změn položek 
 
 

   


