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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Hradec Králové 

U Fotochemy 259 

501 01 Hradec Králové 
 

 

Naše zn. 12712/2023-SŽ-OŘ HKR-NPI   

Listů/příloh 3/0   

    

Vyřizuje Markéta Suchá  

Telefon +420 972 297 341  

E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz  

   

Datum 24. dubna 2023  

    

    

    

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 1 

k veřejné zakázce – 64023035 

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, 

PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje 

vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k Výzvě na veřejnou zakázku o názvu: 

 

Vypracování projektové dokumentace „Oprava kolejí a výhybek v žst. Brniště“ 

Dotaz dodavatele č. 1: 

Z „Výzvy k podání nabídky“ není jasně patrné, jakou projektovou dokumentaci, jaký 

stupeň nebo stupně, v rámci „2. Dílčí etapy – dokončení díla“ zadavatel požaduje.   

 

Odpověď zadavatele č. 1: 

Zadavatel požaduje zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. 

 

Dotaz dodavatele č. 2: 

Z „Výzvy k podání nabídky“ není jasně patrné, zda zadavatel požaduje v rámci „2. Dílčí 

etapy – dokončení díla (Finální verze projektové dokumentace s dokladovou částí)“ 

dokumentaci s vydaným stavebním povolením (ohlášením udržovacích prací) a to bez nebo 

s nabytím právní moci. 

Odpověď zadavatele č. 2: 

Zadavatel nepožaduje zajištění stavební povolení. 

 

Dotaz dodavatele č. 3: 

V „Technické specifikaci zakázky“ není jasně patrný rozsah požadovaného geotechnického  

průzkumu. V části 3.1.3 Pražcové podloží je uvedeno že „V místech vložení nových výhybek 

s betonovými pražci a v místech určených investorem bude provedena statická zatěžovací 

zkouška (únosnost zemní pláně) ……“. Z této formulace jasně nevyplývá počet statických 

zatěžovacích zkoušek geotechnického průzkumu které zadavatel požaduje. 

Odpověď zadavatele č. 3: 

Statické zatěžovací zkoušky budou provedeny v počtu 6 kusů a to v níže uvedených 

místech: 

 Výhybka č. 1 

 Výhybka č. 3 

 výhybka č. 4 

 Kolej č. 2 (bude upřesněno zadavatelem při předání pracoviště) 

 Kolej č. 3 (bude upřesněno zadavatelem při předání pracoviště) 

 V oblasti před železničním přejezdem P 3408 (do 5 m od kraje konstrukce 

železničního předjezdu) 
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Dotaz dodavatele č. 4: 

V „Technické specifikaci zakázky“ není definováno, zda zadavatel požaduje v rámci 

projektové dokumentace řešit i železniční spodek v přejezdu P3408, když je v přejezdu dle 

„Technické specifikace zakázky“ (část 3.2.5 a 3.2.6) požadována nová přejezdová 

konstrukce a nový železniční svršek. 

Odpověď zadavatele č. 4: 

Ano zadavatel požaduje, přičemž řešení konstrukce pražcového podloží bude plynule 

navazovat na konstrukci pražcového podloží výhybek 1 a 2. 

 

Dotaz dodavatele č. 5: 

V „Technické specifikaci zakázky“ je v bodě 3.3 požadováno zřízení nového EOV 

na výhybkách (1, 2, 3 a 4) s ovládáním začleněným do systému dálkové diagnostiky 

technologických systémů SŽ. Není zde však uvedena informace o dostupnosti a kapacitě 

datových sítí SŽ pro DDTS, do které by ovládání nového EOV mělo být začleněno. 

Odpověď zadavatele č. 5: 

V žst. Brniště je datová síť dostupná, kapacita pro DDTS pro EOV je dostatečná, zařízení 

není náročné na datové přenosy. Bližší informace budou poskytnuty zhotoviteli. 

 

Dotaz dodavatele č. 6: 

V „Technické specifikaci zakázky“ je v bodě 3.1.3 uvedeno „Pro provedení statické 

zatěžovací zkoušky zhotovitel požádá o výluky v nočních hodinách v souladu s předpisem 

D7/2 (střednědobé požadavky), a to 4 měsíce před požadovaným termínem výluky“. Dle 

„Výzvy k podání nabídky“ má být 1. Dílčí etapa odevzdána do 7 měsíců. Je oprávněný 

předpoklad, že při zažádání o výluky bezprostředně po popisu smlouvy, budou tyto výluky 

potřebné pro provedení geotechnického průzkumu poskytnuty bezodkladně počátkem 

pátého měsíce od zažádání tak, aby bylo možné splnit řádně 1. Dílčí etapu? 

Odpověď zadavatele č. 6: 

Objednatel předpokládá využití plánované výluky traťové koleje Mimoň - Brniště 

na provedení statických zatěžovacích zkoušek dne 15. 6. 2023 v čase cca 8:00 – 16:00 

hodin (výhybka č. 1 a přejezd P 3408). A v rámci omezeného železničního provozu v žst. 

Brniště v uvedený den bude možné provést zatěžovací zkoušky na výhybkách č. 3 a 4 

a staničních kolejí č. 2 a 3. V případě nevyužití této výluky budou zadavatelem objednány 

na měsíc srpen 2023 tři výluky v noční době od 23:30 – 04:00 hod v pracovní dny. 

 

Dotaz dodavatele č. 7: 

Vzhledem ke skutečnosti, že 1. Dílčí etapa má být odevzdána do 7 měsíců a o výluky pro 

provedení geotechnického průzkumu je dle „Technické specifikace zakázky“ nutné požádat 

4 měsíce před termínem výluky, lze oprávněně předpokládat, že výsledky geotechnického 

průzkumu, který jako takový má zásadní vliv na zpracování celé dokumentace, není možné 

získat v dostatečném předstihu před odevzdáním zmíněné 1. Dílčí etapy. Poskytne 

zadavatel výluky v dřívějším termínu jako výluky nepředpokládané nebo prodlouží termíny 

odevzdání obou dílčích etap o 2 měsíce pro každou dílčí etapu? 

Odpověď zadavatele č. 7: 

Viz. odpověď na dotaz dodavatele č. 6. 

 

Dotaz dodavatele č. 8: 

V „Technické specifikaci zakázky“ není uvedeno, jakým způsobem dojde k poskytnutí 

projektové dokumentace investiční akce „Revitalizace Liberec – Česká Lípa (mimo)“ se 

kterou má být akce „Oprava kolejí a výhybek v žst. Brniště“ dle zadání koordinována. 

Poskytne tuto dokumentaci v platné verzi zadavatel? 

Odpověď zadavatele č. 8: 

Momentálně je akce „Revitalizace Liberec - Česká Lípa (mimo)" je fázi DSP (Dokumentace 

pro stavební povolení). Přípravářem (HIP) této stavby je ing. Jana Bohatá, tel.: 606 054 

960 , email: Bohata@spravazeleznic.cz. 

 

Dotaz dodavatele č. 9: 

Ve „Výzvě k podání nabídky“ ani v „Technické specifikaci zakázky“ není uvedena kontaktní 

osoba ÚOZI zodpovědná za koordinaci zaměření a předání veškerých dostupných 

vyhovujících podkladů z archivu SŽG Praha účastníkovi a která v případě, že v dané lokalitě 
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nebudou v archivu SŽG Praha žádné použitelné podklady, zajistí vybudování primární sítě 

ŽBP v režii SŽG Praha a následně bude koordinovat geodetickou práci účastníka v souladu 

s platnými předpisy. Lze na základě neuvedení této skutečnosti oprávněně očekávat, 

že zhotovitel projektové dokumentace musí zpracovat pro řešenou stavbu veškeré 

geodetické úkony dle požadavku SŽ včetně zřízení bodového pole? 

Odpověď zadavatele č. 9: 

ÚOZI pro akci „Oprava staničních kolejí v žst. Brniště"  bude jmenován za SŽG ing. Jiří 

Vančura (Vancura@spravazeleznic.cz ; GSM: +420 724 064 098; T: +420 972 422 161). 

K dispozici  je pro tuto lokalitu primární i sekundární ŽBP. K dispozici jsou i ŽMP (r.2021) 

a nestavební projekt (PSS) PPK 

 

 

Zadavatel zároveň mění LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK, která je uvedena 

na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK.  

 

Nabídky musí být nově podány nejpozději do 28. 4. 2023 do 08:00 hodin. 

 

Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Vodička 

ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové 
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