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Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a jsou zde upravena všechna práva a povinnosti 

neupravené ve Smlouvě. 

1. DEFINICE POJMŮ

1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek

či definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto 

Obchodních podmínkách a ve Smlouvě (bez příloh) s velkým počátečním písmenem 

význam uvedený níže:

Cena Díla znamená celkovou částku, specifikovanou jako Cena Díla 

v článku 3 a v příloze č. 4 Smlouvy

Část Díla znamená stavební objekt, provozní soubor nebo jinou část 

plnění vymezenou v Harmonogramu plnění

Den zahájení prací znamená datum, označené v Harmonogramu plnění jako 

„Den zahájení prací“ nevyplývá-li ze Smlouvy jinak

Dílčí etapa znamená časový úsek určený v Harmonogramu plnění pro 

poskytnutí určité Části Díla

Dílo znamená plnění, které je ve Smlouvě definované jako „Dílo“

Dodatečná výluka výluka na trati poskytnutá Objednatelem nad rámec výluk 

uvedený v Harmonogramu plnění, nebo jiném schváleném 

plánu výluk dle Smlouvy, včetně výluk nutných 

k odstraňování vad a nedodělků Díla, a to i v záruční době

Dokumentace 

Zhotovitele

znamená dokumentace zpracovaná Zhotovitelem 

v souvislosti s prováděním Díla, z jejíž povahy vyplývá, že 

má být v průběhu provádění Díla nebo po jeho dokončení 

předána Objednateli

Harmonogram 

plnění

znamená dokument, který Zhotovitel zpracoval v souladu 

s POV a požadavky Objednatele v zadávacím řízení a 

předložil jej ve své nabídce, který se skládá z jednotlivých 

Částí Díla a uvedení termínů jejich dokončení a který 

obsahuje zejména hlavní časové milníky postupu výstavby a 

stručný popis hlavních činností, metod a postupů výstavby

Harmonogram 

postupu prací

znamená grafické znázornění předpokládaného postupu 

provádění Díla, které tvoří součást Harmonogramu plnění a 

které je přiloženo ke Smlouvě jako příloha č. 5

Interní předpisy 

Objednatele

interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny 

v Seznamu interních předpisů Objednatele nebo se kterými 

byl Zhotovitel prokazatelně seznámen

Jiná oprávněná 

osoba

třetí osoba, která je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatňovat 

práva z odpovědnosti za vady

Koordinátor BOZP koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dle 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
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předpisů

Měřící protokol dokument zaznamenávající výsledek měření a kontroly

ceny příslušné Části Díla

Nabídka Zhotovitele znamená nabídka Zhotovitele jako uchazeče v zadávacím 

řízení na Veřejnou zakázku

Notifikovaná osoba znamená osobu, označenou nařízením vlády č. 133/2005 

Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou 

propojenost evropského železničního systému, ve znění 

pozdějších předpisů jako „Notifikovaná osoba“ a plnící

povinnosti vyplývající pro takovou osobu z právních 

předpisů

Obchodní podmínky znamená tento dokument, tvořící přílohu č. 1 Smlouvy

Objednatel znamená smluvní stranu, označenou ve Smlouvě jako 

„Objednatel“

Podrobný 

harmonogram

znamená dokument blíže specifikující Harmonogram plnění 

pořízený dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.5 Obchodních 

podmínek

POV znamená plán organizace výstavby

Projekt znamená projektovou dokumentaci, která ve sloučené 

formě zahrnuje dokumentaci pro stavební povolení (DSP) a 

dokumentaci pro provádění stavby

Předávací protokol znamená písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, 

prokazující že Zhotovitel předal a Objednatel převzal 

veškeré plnění, připadající na jednu Část Díla nebo Dílčí 

etapu jako příslušnou Část Díla

Seznam interních 

předpisů 

Objednatele

znamená seznam interních předpisů Objednatele 

uvedených v Technických kvalitativních podmínkách staveb 

státních drah 

Smlouva znamená smlouvu o dílo, uzavřenou mezi Zhotovitelem a 

Objednatelem, jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky

Soupis provedených 

prací

znamená písemný seznam stavebních a jiných prací, příp. i 

soupis dodaného materiálu za účelem zhotovení Díla, které 

byly provedeny v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení 

Díla v příslušném kalendářním měsíci

Staveniště znamená území určené k realizaci Díla a umístění zařízení 

staveniště

Stát Česká republika

Subdodavatel podzhotovitel, který provádí část plnění Smlouvy namísto 

Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 Smlouvy

SŽDC znamená zkratku názvu Objednatele
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TDS znamená technický dozor stavebníka

Technické podmínky znamená souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 2 Smlouvy

Veřejná zakázka znamená veřejnou zakázku, označenou ve Smlouvě jako 

„Veřejná zakázka“

Výkaz poskytnutých 

služeb

Znamená jednorázový nebo čtvrtletní soupis všech 

provedených úkonů Zhotovitele v rámci výkonu autorského 

dozoru

Zadávací 

dokumentace

znamená dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací 

dokumentace“

Zápis o předání a 

převzetí Díla

znamená písemný dokument prokazující předání celého 

Díla Zhotovitelem a převzetí Objednatelem

Zhotovitel znamená smluvní stranu, označenou ve Smlouvě jako 

„Zhotovitel“

Zkušební provoz znamená proces ověření funkce dokončeného Díla jako 

celku nebo jeho samostatné části v souladu se stavebním 

povolením drážního správního úřadu

2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo:

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době;

2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce 

Zhotovitele;

2.1.3 odborně a pečlivě, v souladu s uznávanou obchodní praxí v daném oboru;

2.1.4 způsobem umožňujícím vydání veškerých veřejnoprávních oprávnění a 

souhlasů nezbytných k zahájení stavebních prací dle dokumentů uvedených 

v Zadávací dokumentaci a zpracovaných v rámci provádění Díla;

2.1.5 za pomoci sjednaných materiálů a zařízení a není-li ve Smlouvě sjednáno 

nebo v Zadávací dokumentaci uvedeno jinak materiálů a zařízení obvyklých, 

bezpečných a vhodných pro poskytnutí řádného plnění v rámci provádění 

Díla, aby Dílo mohlo sloužit účelu uvedenému v Zadávací dokumentaci, jinak 

účelu obvyklému; 

2.1.6 v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a dalšími 

příslušnými povoleními a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s právními předpisy, Interními předpisy Objednatele, které se 

týkají předmětného Díla, a příslušnými technickými normami

aplikovatelnými na druh Díla a činností uskutečňovaných při provádění Díla.

2.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, 

Interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla, i pokud 

k těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na 
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Dílo již prováděné. Změna interních předpisů Objednatele je pro Zhotovitele 

závazná okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele s příslušnou změnou, 

přičemž Objednatel má povinnost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně 

seznámit.

2.3 Zhotovitel se zavazuje předat TDS ke kontrole na vlastní náklady veškeré vzorky 

materiálů uvedené ve Smlouvě nebo vyžádané v přiměřené míře TDS a s tím 

související informace ke schválení v dostatečném předstihu před tím, než budou 

tyto materiály použity pro zhotovení Díla, není-li sjednáno jinak. Zhotovitel se 

zavazuje u každého vzorku zajistit vyznačení původu a zamýšlené použití pro Dílo.

2.4 Zhotovitel je odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých operací 

na Staveništi a veškerých metod provádění Díla a za veškerou Dokumentaci 

Zhotovitele.

2.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané TDS nebo jím pověřené osoby 

podmínek vydané v pravomoci svěřené TDS na základě Smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje písemně upozornit TDS v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn, nebo obsah 

pro Zhotovitele závazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl 

ohrozit provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo zhotovováno, pokud si Zhotovitel 

těchto skutečností je vědom, nebo pokud by si jich měl být vědom při vynaložení 

náležité odborné péče.

2.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si příslušná oprávnění k provádění 

veškerých prací v rámci zhotovování Díla jako předmětu své činnosti nebo 

podnikání. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je potřeba 

určitého oprávnění nebo dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, 

které mají k výkonu těchto činností veškerá příslušná oprávnění a dosažené

vzdělání. Zhotovitel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon 

činností spojených s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, 

interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že 

veškerá oprávnění vyžadovaná Smlouvou zůstanou po celou dobu účinnosti 

Smlouvy v platnosti.

2.7 Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat Objednateli po dokončení veškerých 

stavebních prací v rámci Díla dokumentaci skutečného provedení stavby ve smyslu 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů.

2.8 Na základě monitorovacího systému, předepsaného Ministerstvem Dopravy ČR 

Odborem Fondů EU, z něhož vyplývá povinnost monitorování postupu stavby 

pomocí fyzických ukazatelů, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli 

v písemné formě a bez zbytečných odkladů informace o údajích, týkajících se 

vývoje projektu, získaných na základě pravidelných měření fyzických ukazatelů a 

jejich plnění. V případě potřeby vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnutí 

doplňujících či chybějících informací, přičemž Zhotovitel je povinen tyto informace 

bezodkladně poskytnout.

2.9 Zahrnuje-li zhotovení Díla konstrukční prvky, u nichž je dán požadavek na zajištění 

interoperability ve smyslu nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických 

požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního 

systému (resp. předpisu, nahrazujícího toto nařízení), Zhotovitel se zavazuje na 
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vlastní náklady zajistit činnosti Notifikované osoby u těchto prvků za účelem vydání 

prohlášení o splnění podmínek interoperability ve smyslu předmětného nařízení.

2.10 Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů podle § 49b 

zákona 266/1994 Sb. v platném znění, budou Zhotovitelem předány Objednateli. 

Předané certifikáty musí být bez jakéhokoliv omezení a musí se vztahovat na celý 

předmět Díla. Tyto doklady musí být předány nejpozději do 2 měsíců po dokončení 

konečného přejímacího řízení posledního provozního souboru nebo stavebního 

objektu, tj. do 2 měsíců ode dne podpisu posledního Předávacího protokolu.

2.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání osvědčení o bezpečnosti nezávislého 

posuzovatele podle nařízení ES 352/2009 o přijetí společné bezpečnostní metody 

pro hodnocení a posuzování rizik, pokud je vydání takového osvědčení dle 

uvedeného nařízení třeba zajistit. Tento doklad musí být předán nejpozději do 2

měsíců po dokončení konečného přejímacího řízení posledního provozního 

souboru nebo stavebního objektu, tj. do 2 měsíců ode dne podpisu posledního 

Předávacího protokolu.

2.12 Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů 

spojených s prováděním Díla v souladu s právními předpisy a požadavky Evropské 

komise, Evropského úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora 

pro zakázky spolufinancované z prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné 

záznamy tak, aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 let po 

předání Díla, ukončení účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, 

podle toho, který termín nastane později, po předchozím oznámení provést 

kontrolu těchto výkazů a záznamů. Zhotovitel zajistí a zaručuje, že záznamy a 

výkazy všech Subdodavatelů nebo třetích osob, kteří mají prospěch z prostředků 

spolufinancování ES, budou uchovány tak, aby bylo možno řádné provést jejich 

kontrolu subjekty dle předchozí věty.

2.13 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně 

předložení dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly 

Objednatele či Subdodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD 

aj.), včetně kontroly vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti 

podvodům anebo Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat 

Objednatelem, jím pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a 

metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v předpisech 

Evropského společenství pro ochranu finančních zájmů Evropských společenství 

proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem.

2.14 Zhotovitel se zavazuje do třiceti (30) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy uzavřít 

a předložit Objednateli pojištění uvedené v příloze č. 7 Smlouvy a toto udržovat 

v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokázat 

Objednateli existenci pojištění uvedené v příloze č. 7 Smlouvy doložením 

příslušných smluv či písemných potvrzení.

2.15 Zhotovitel je povinen do třiceti (30) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy 

předložit Objednateli písemný příslib banky, kterým Zhotovitel prokáže, že má 

přístup k úvěrům a dalším finančním zdrojům ve výši uvedené ve Smlouvě s tím, že 

příslib banky musí být platný po celou dobu realizace stavebních prací až do vydání 

Zápisu o předání a převzetí Díla.
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2.16 Při zahájení realizace stavby se Zhotovitel zavazuje poskytovat výkon autorského 

dozoru po celou dobu realizace Stavby až do jejího konečného předání a převzetí 

v souladu Smlouvou.

2.17 Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby popř. jiná místa určená 

Objednatelem.

2.18 V rámci výkonu autorského dozoru se Zhotovitel zavazuje:

2.18.1 ověřovat dodržení činností v rámci realizaci stavby v souladu s Projektem;

2.18.2 uvědomit bez zbytečného odkladu Objednatele, zhotovitele stavby a 

dotčený orgán státní správy, zjistí-li nedodržení činností v rámci realizaci 

stavby v souladu s Projektem, případně právních předpisů a technických 

norem či jakýchkoli příslušných povolení či souhlasů orgánů státní správy;

2.18.3 požádat, aby nebyly zahájeny, případně aby byly zastaveny práce na 

realizaci stavby, pokud závažné závady vytýkané dle výše uvedeného 

odstavce nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy 

důležité zájmy společnosti;

2.18.4 uvědomit bez zbytečného odkladu Objednatele, pokud zjistí, že i nadále 

zhotovitel stavby provádí stavbu v rozporu s Projektem, rozhodnutím 

Objednatele, nebo jakýmkoli příslušným povolením či souhlasem orgánů 

státní správy;

2.18.5 navrhovat Objednateli opatření, zjistí-li odchylky od Projektu;

2.18.6 zabezpečovat soulad situačních nebo vytyčovacích výkresů stavebních 

pozemních a inženýrských objektů s celkovou situací stavby (zastavovacím 

plánem) projektu;

2.18.7 schvalovat volbu druhu a barvy povrchových omítek, obkladů, vnějších a 

vnitřních nátěrů, nebo jiných úprav povrchů, tvarů, druhů a polohy 

architektonických prvků, pevných osvětlovacích těles apod.;

2.18.8 účastnit se předání staveniště zhotoviteli/lům;

2.18.9 zajišťovat dodržení činností při realizaci stavby s Projektem s přihlédnutím k 

podmínkám stanoveným stavebním povolením a poskytnout vysvětlení 

potřebné pro plynulost provádění stavby;

2.18.10 posuzovat návrhy zhotovitele stavby na odchylky a změny proti Projektu a 

dávat k nim stanovisko, účastnit se jejich projednávání s Objednatelem, 

případně orgány státní správy;

2.18.11 sledovat postup realizace stavby z technického hlediska a z hlediska 

dokumentace provádění stavby;

2.18.12 účastnit se přejímacího řízení při odevzdání a převzetí stavby, nebo její části 

a kolaudace stavby /části stavby/ a zkoušek, měření, komplexního 

vyzkoušení a Zkušebního provozu;

2.18.13 spolupracovat s technickým dozorem Objednatele a na výzvu Objednatele

učiněnou ústně, písemně, telefonicky, faxem, elektronickou zprávou nebo 

zápisem do stavebního deníku se účastnit všech jednání a na nich se 

kvalifikovaně vyjadřovat;
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2.18.14 nahlížet do stavebního deníku, a to nejméně jednou za 15 dní a stavební 

deník při nahlížení podepisovat;

2.19 Zhotovitel je povinen každé čtvrtletí a ve čtvrtém čtvrtletí nejpozději ke dni 15.11.

předložit TDS a/nebo hlavnímu inženýrovi stavby k potvrzení Výkaz poskytnutých 

služeb, který bude obsahovat:

2.19.1 soupis všech provedených úkonů Zhotovitele v rámci výkonu autorského 

dozoru,

2.19.2 jména osob vykonávajících autorský dozor,

2.19.3 datum provedení jednotlivého úkonu,

               a v případě, že údaje ve Výkazu poskytnutých služeb budou odpovídat skutečnosti, 

potvrdí jej TDS svým podpisem.

3. DOBA PLNĚNÍ

3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem plnění.

3.2 Zhotovitel zahájí práce nejdříve ke Dni zahájení prací. V případě vzniku překážek 

vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 374 zákona č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, bránících zahájení provádění Díla 

ke Dni zahájení prací, je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli tyto překážky, 

a v případě odpadnutí překážek dle tohoto odstavce bezodkladně zahájit příslušné 

práce. V případě, že Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění zahájení prací ke 

Dni zahájení prací, ale tomuto zahájení bránily okolnosti vylučující odpovědnost, 

vzniká Zhotoviteli nárok na změnu Harmonogramu plnění dle odstavce 3.5.5 těchto

Obchodních podmínek. 

3.3 V případě, že Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění veřejnoprávních 

oprávnění pro zahájení prací v den uvedený v Harmonogramu plnění s péčí 

řádného hospodáře, ale veřejnoprávní oprávnění nebyla bez zavinění Zhotovitele 

vydána, vzniká Zhotoviteli nárok na změnu Harmonogramu plnění dle odstavce 

3.5.5 těchto Obchodních podmínek.

3.4 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Dílčích etap nebo Částí Díla ve 

lhůtách pro dokončení stanovených v Harmonogramu plnění, přičemž:

3.4.1 za okamžik dokončení Části Díla je považován okamžik podpisu Předávacího 

protokolu Zhotovitelem a Objednatelem, a 

3.4.2 za okamžik dokončení Díla je považován okamžik podpisu Zápisu o předání a 

převzetí Díla ze strany Zhotovitele a Objednatele.

3.5 Podrobný harmonogram

3.5.1 V případě písemného požadavku TDS na upřesnění Harmonogramu plnění je

Zhotovitel povinen předat TDS Podrobný harmonogram do 30 dnů od 

doručení písemného požadavku TDS. Podrobný harmonogram bude 

obsahovat:

3.5.1.1 časové upřesnění postupu, kterým hodlá Zhotovitel provádět Dílo, 

včetně vypracování příslušné Dokumentace Zhotovitele, 
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3.5.1.2 časové upřesnění postupu zásobování, výroby zařízení, dodávky na 

Staveniště, výstavby, montáže a zkoušení,

3.5.1.3 sled a načasování prohlídek a zkoušek stanovených ve Smlouvě a

3.5.1.4 průvodní zprávu, která obsahuje:

(i) všeobecný popis metod, podle kterých Zhotovitel hodlá 

postupovat, a hlavních etap provádění Díla, a

(ii) údaje o předpokládaném počtu pracovníků Zhotovitele a 

všech typů vybavení Zhotovitele, které jsou třeba na 

Staveništi v každé ze zaznamenaných etap.

3.5.2 Pokud TDS do 21 dnů poté, co Podrobný harmonogram obdržel, neoznámí 

Zhotoviteli, že Podrobný harmonogram neodpovídá Smlouvě a rozsah, 

v němž neodpovídá, bude Zhotovitel postupovat v souladu s Podrobným 

harmonogramem podle svých dalších povinností podle Smlouvy. Pracovníci

Objednatele budou oprávněni spoléhat se při plánování svých činností na 

Podrobný harmonogram.

3.5.3 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schváleného Podrobného

harmonogramu. Pro schválení Podrobného harmonogramu se použije článek 

11 těchto Obchodních podmínek obdobně.

3.5.4 Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit Objednateli nebo TDS

pravděpodobné budoucí události nebo okolnosti, které by mohly negativně 

ovlivnit provádění Díla, vyžádat si dodatečné práce nad rámec Díla nebo 

opozdit provedení Díla oproti Harmonogramu plnění. Objednatel nebo TDS

může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného dopadu 

budoucí události nebo okolností a/nebo návrh na změnu dle článku 17

těchto Obchodních podmínek.

3.5.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo

příslušné Části Díla v případě, že nastane následující:

3.5.5.1 změna Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek,

3.5.5.2 okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty nebo 

změnu Harmonogramu plnění podle některého článku těchto 

Obchodních podmínek,

3.5.5.3 okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu § 374 zákona č. 

513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 

nebo

3.5.5.4 jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo 

přičitatelné Objednateli, TDS, pracovníkům Objednatele nebo 

jiným dodavatelům Objednatele, 

přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo

příslušné Části Díla vzniká pouze tehdy, kdy je prodloužení lhůty nezbytně 

nutné a Zhotovitel objektivní důvody pro prodloužení lhůty prokáže.

3.5.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty 

pro plnění některé z Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti 
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oznámit Objednateli bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co 

se o vzniku skutečností, zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl 

dozvědět a současně předložit Objednateli podrobné odůvodnění 

předloženého nároku, tj. veškeré podpůrné argumenty, na kterých se 

zakládají výše uvedené tvrzené nároky.

3.5.7 V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu 

pro dokončení některé Dílčí etapy nebo Části Díla, Objednatel se zavazuje 

do sedmi (7) dnů od doručení výzvy Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem 

úpravu Harmonogramu plnění formou písemného dodatku k této Smlouvě. 

Obsahem dodatku bude úprava doby plnění příslušné Části Díla o dobu, 

po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení termínu 

pro dokončení příslušné Dílčí etapy nebo Části Díla. Obsahem dodatku bude 

zároveň prodloužení termínů pro dokončení následujících Částí Díla o tomu 

odpovídající dobu.

3.5.8 TDS je oprávněn požadovat vypracování revidovaného Podrobného

harmonogramu v případě uzavření dodatku ke Smlouvě, který upravuje 

Harmonogram plnění, nebo v případě prodlení Zhotovitele s plněním Díla, 

které se Zhotovitel zavazuje oznámit TDS neprodleně po jeho zjištění.

Revidovaný Podrobný harmonogram bude obsahovat i popis metod, které 

hodlá Zhotovitel přijmout k tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a

další termíny plnění dle Harmonogramu plnění byly v nejvyšší možné míře 

dodrženy. Pro schválení revidovaného Podrobného harmonogramu se 

použije článek 11 těchto Obchodních podmínek obdobně.

3.5.9 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, kdy z postupu provádění Díla je zřejmé, 

že Dílo nebo Část Díla nebudou dokončeny včas anebo došlo v důsledku 

prodlení Zhotovitele s prováděním Díla k nedodržení některého z termínů 

pro plnění některé z Dílčích etap dle Harmonogramu plnění, zavazuje se 

Zhotovitel Objednateli vypracovat a předložit k akceptaci Podrobný 

harmonogram s průvodní zprávou, v níž popíše revidované metody, které 

hodlá přijmout k tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a další termíny 

plnění dle Harmonogramu plnění byly v nejvyšší možné míře dodrženy. 

Podrobný harmonogram bude obsahovat časové upřesnění postupu, kterým 

hodlá Zhotovitel provádět Dílo, včetně, vypracování příslušné Dokumentace 

Zhotovitele.

3.5.10 Sankce za prodlení Zhotovitele nejsou schválením Podrobného 

harmonogram dotčeny.

3.6 Objednatel nebo TDS je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat 

Zhotoviteli pokyn, aby přerušil postup prací na celém Díle nebo Části Díla, přičemž 

Zhotovitel je tímto pokynem vázán. 

3.7 V případě, že Objednatel nebo TDS vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací 

na Díle nebo Části Díla, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce 

na provádění Díla nebo Části Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby 

Objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, 

zdraví, majetku nebo bezpečnosti, a prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení 

povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a veřejnoprávními 

rozhodnutími.
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3.8 Zhotovitel se zavazuje po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla zabezpečit již 

provedené Části Díla před jejich poškozením, ztrátou, zničením nebo 

znehodnocením, zabezpečit Staveniště z hlediska zajištění ochrany bezpečnosti, 

života a zdraví třetích osob a uskladnit již obstaraný materiál, vybavení a zařízení 

a zajistit jejich úschovu tak, aby nedošlo k jejich poškození, ztrátě, zničení nebo 

znehodnocení. Jestliže Zhotoviteli vzniknou dodatečné náklady v důsledku přerušení 

postupu prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.6 těchto Obchodních podmínek, 

vzniká Zhotoviteli nárok na úhradu veškerých prokazatelně a v souladu s odst. 2.1.3 

těchto Obchodních podmínek účelně vynaložených nákladů. Za účelem stanovení 

výše nákladů v důsledku přerušení postupu prací budou smluvní strany postupovat 

obdobným způsobem dle čl. 17  těchto Obchodních podmínek.

3.9 Pro vyloučení pochybností smluvní strany berou na vědomí, že Zhotovitel nemá 

nárok na úhradu nákladů v důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla, 

pokud je toto přerušení prací zapříčiněno z důvodů na straně Zhotovitele.

3.10 Po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel nebezpečí škody na 

věcech dle předchozího odstavce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3.11 Přerušení zhotovování Díla nebo Části Díla dle odstavce 3.6 nezpůsobuje prodlení, 

případně se nezapočítává do doby již vzniklého prodlení s plněním povinnosti 

Zhotovitele zhotovit Dílo nebo Část Díla ve lhůtě stanovené v Harmonogramu plnění. 

Zhotovitel však vyvine maximální úsilí k tomu, aby původní lhůty v Harmonogramu 

plnění byly dodrženy s výjimkou případů, kdy to není objektivně možné. Zhotoviteli 

v takovém případě vznikne nárok na prodloužení lhůty pro plnění dle článku 3.5.5

těchto Obchodních podmínek.

3.12 Zhotovitel však nebude mít nárok na prodloužení lhůty v případě, kdy k přerušení dal 

TDS pokyn z důvodu nápravy vady v případech, kdy přerušení má příčinu vzniklou 

vadou Dokumentace Zhotovitele, vadou práce Zhotovitele nebo materiálů které 

Zhotovitel použil nebo v případě, že je Zhotovitel opominul chránit, uskladňovat nebo 

zabezpečovat podle odst. 3.8 těchto Obchodních podmínek

3.13 Jestliže přerušení práce na Díle trvá více než 84 dnů, může Zhotovitel požádat TDS o 

souhlas s pokračováním práce. V případě, že pominuly skutečnosti, které vedly 

k přerušení práce na Díle nebo Části Díla, vydá TDS do 28 dnů pokyn k obnovení 

prací.

3.14 Jestliže bude přerušení prací na Díle nebo Části Díla způsobeno Zhotovitelem, bude 

mít Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli škodu, která mu v souvislosti 

s přerušením prací prokazatelně vznikla nebo vznikne. Objednatel o vzniku tohoto 

nároku a jeho výši vyrozumí Zhotoviteli bezodkladně poté, co nárok vznikl.

3.15 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen 

pokyn Objednatele nebo TDS k obnovení prací. 

3.16 Dodatečné výluky:

3.16.1 Zhotovitel je v případech, kdy není z technických důvodů možné, aby bylo 

pokračováno ve zhotovování Díla bez Dodatečných výluk, oprávněn písemně 

požádat Objednatele o poskytnutí Dodatečných výluk, a to alespoň 70 dnů 

před termínem potřebné Dodatečné výluky.
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3.16.2 Objednatel se zavazuje projednat možnost poskytnutí Dodatečné výluky 

s provozovatelem dráhy a drážní dopravy a se všemi dalšími zúčastněnými 

subjekty a poskytnout Dodatečnou výluku, nebrání-li tomu objektivní 

okolnosti.

3.16.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnutí Dodatečné výluky uhradit Objednateli 

částky uvedené ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn vystavit daňový doklad 

pro úhradu částek za poskytnutí Dodatečných výluk, vždy k prvnímu dni 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jsou Dodatečné 

výluky poskytnuty. Daňový doklad bude mít splatnost třicet (30) dní a 

v ostatním se použijí analogicky platební podmínky dle odst. 13.4 a násl. 

těchto Obchodních podmínek. 

3.16.4 Zhotovitel se zároveň v souvislosti s poskytnutím Dodatečné výluky zavazuje 

uhradit veškeré oprávněné náklady uplatněné Objednatelem či příslušnými 

dopravci (v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, 

včetně případného nasazení náhradní autobusové dopravy), které vznikly 

v souvislosti s takto poskytnutou Dodatečnou výlukou.

4. ZÁZNAMOVÉ A VYKAZOVACÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1 Zhotovitel se zavazuje zřídit a vést pro zhotovované Dílo (realizaci stavby)

typizovaný stavební deník Objednatele, který bude obsahovat alespoň následující 

údaje:

4.1.1 výčet provedených stavebních prací;

4.1.2 dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních 

kvalitativních požadavků; 

4.1.3 jakékoliv výhrady Objednatele či TDS k provedení Části Díla (včetně 

oznámení vad a drobných vad) a dokumenty související s vyřizováním 

takových výhrad;

4.1.4 další skutečnosti, které mohou nebo mají mít vliv na řádné provádění Díla;

4.1.5 další údaje dle požadavků platných právních předpisů, zejména vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů,

přičemž další podrobnosti pro vedení stavebního deníku jsou stanoveny Technických 

podmínkách.

4.2 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo zajistit jeho vedení až do dne 

podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla Objednatelem. Po uzavření bude stavební 

deník veden a uložen v souladu s platnými právními předpisy. Denní záznamy 

o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat v den, kdy byly 

tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 

Zhotovitel se zavazuje provádět zápisy do stavebního deníku v originále a dvou 

kopiích, přičemž Zhotovitel každé pondělí (popřípadě nejbližší následující pracovní 

den, pokud pondělí není pracovním dnem) předloží TDS jednu z kopií stavebního 

deníku za předchozí týden, není-li s TDS sjednáno jinak.
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4.3 Zhotovitel se zavazuje každý měsíc připravit zprávu o postupu prací a ve třech 

kopiích a rovněž v elektronické formě je předat TDS. První zpráva bude pokrývat 

období do konce prvního kalendářního měsíce po Dni zahájení. Poté budou zprávy 

předávány za každý kalendářní měsíc zpětně, vždy do 7 dnů po skončení 

kalendářního měsíce, jehož se týkají. Podávání zpráv bude pokračovat, dokud 

Zhotovitel neskončí všechny práce, o nichž je známo, že dosud scházejí k datu 

dokončení, uvedeném v Předávacím protokolu. Každá zpráva bude obsahovat:

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu prací, včetně všech stadií projektových 

prací, Dokumentace Zhotovitele, zásobování, výroby, dodávky na Staveniště, 

stavebních prací, montáže a zkoušení,

4.3.2 fotografie ukazující stav výroby a pokrok na Staveništi,

4.3.3 u výroby každé důležité položky zařízení a materiálů jméno výrobce, místo 

výroby, postup v procentech a skutečné nebo očekávané údaje o:

4.3.3.1 zahájení výroby,

4.3.3.2 inspekcích Zhotovitele, a

4.3.3.3 zkouškách;

4.3.4 podrobné údaje uvádějící počet pracovníků Zhotovitele a počty každého z 

typů vybavení Zhotovitele na Staveništi,

4.3.5 kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledků testů a certifikátů materiálů,

4.3.6 bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv riskantních 

nehodách a činnostech vztahujících se k ekologickým aspektům a vztahům 

s veřejností, a

4.3.7 srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o veškerých 

událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení Díla v souladu 

se Smlouvou, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání 

prodlení se zhotovením Díla.

5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby 

budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. 

Oprávněné osoby uvedené v příloze č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu 

písemnými dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran 

nebo osobami jinak zmocněnými k činění úkonů jménem smluvní strany.

5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. 

Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, 

je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to 

nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny 

oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) 

pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob 

není považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné 

osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, 

je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží 
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pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, 

jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby.

5.3 Technický dozor stavebníka (TDS) nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním 

propojená. 

6. PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE

6.1 Během celého provádění Díla a dále tak dlouho, jak to bude nutné pro splnění 

povinností Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veškerý nutný 

dozor pro plánování, zajištění, řízení, inspekci a zkoušení prací v rámci provádění 

Díla.

6.2 Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob majících dostatečnou znalost 

českého jazyka i činností, které mají být provedeny (včetně požadovaných metod 

a technik, rizik, která pravděpodobně mohou nastat, a metod ochrany před 

nehodami) pro uspokojivé a bezpečné provádění Díla. Stavbyvedoucí a zástupci 

stavbyvedoucího musí mít takovou znalost českého jazyka umožňující operativní 

komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely 

na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby 

nebylo narušeno provádění Díla. 

6.3 Pracovníci Zhotovitele budou přiměřeně kvalifikovaní, vyškolení a zkušení pro své 

řemeslo nebo povolání. Zhotovitel se zavazuje odvolat z prací na provádění Díla na 

odůvodněnou žádost TDS kteroukoliv osobu zaměstnanou na Staveništi nebo při 

provádění Díla, která podle mínění TDS:

6.3.1 si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá,

6.3.2 plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale,

6.3.3 neplní některé povinnosti vyplývající ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu 

životního prostředí.

6.4 Zhotovitel se zavazuje v případech, kdy je třeba nahradit osoby odvolané TDS, 

nahradit odvolané osoby osobami, které jsou přiměřeně kvalifikované, vyškolené,

zkušené pro své řemeslo nebo povolání a splní požadovanou kvalifikaci dle 

Zadávací dokumentace, pokud byla stanovena.

6.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě 

budou prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně a 

zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Subdodavatelů. Tito 

zaměstnanci (vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými 

doklady způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele a 

zaměstnancům příslušných veřejných orgánů.

6.6 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje 

zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Subdodavatelů, kteří 

budou vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou 

mít platné doklady způsobilosti, které budou tyto zaměstnance opravňovat provádět 

činnosti na železniční dopravní cestě (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na 

základě zmocnění dle § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění; 
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ověření zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů. Odbornou 

způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném Směrnicí 

SŽDC č. 50 „Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na 

drahách provozovaných státní organizací Správa železniční dopravní cesty“, vydanou 

pod č.j.: 28692/2012-OP ze dne 28.06.2012, s účinností od 01.07.2012, v platném 

znění). 

6.7 Doklady způsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před zahájením 

prací na železniční dopravní cestě a při jakékoliv změně se zavazuje 

k bezodkladnému předložení kopií předmětných dokladů způsobilosti. Do doby 

doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže Zhotovitel provádět práce 

na provozované železniční dopravní cestě. 

6.8 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 

příslušnými Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1

„Vydávání povolení ke vstupu do prostor Správy železniční dopravní cesty, státní 

organizace“, schválený GŘ SŽDC dne 01.08.2011 pod č.j.: 28361/11-BEZ, s účinností 

od 01.09.2011, v platném znění zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou 

při provádění Díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti 

nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. Subjektem vydávajícím 

předmětná povolení pro vstup je odbor bezpečnosti Objednatele. Kontaktní 

elektronická adresa pro podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát je: 

vstupy@szdc.cz. Příslušné obecně závazné právní předpisy a interní předpisy 

Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se řídit, jsou uvedeny v Obecných 

technických podmínkách.

6.9 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se 

budou podílet na provádění Díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou 

mít platnou licenci k provozování drážní dopravy, budou mít s příslušným 

provozovatelem dráhy uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy a budou 

splňovat i další povinnosti vyžadované příslušnými ustanoveními obecně závazných 

právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na provádění Díla 

dále zajistit, že jeho zaměstnanci a zaměstnanci jeho Subdodavatelů, kteří se 

budou podílet na provozování a organizování drážní dopravy, budou mít zdravotní 

a odbornou způsobilost vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy a 

příslušnými interními předpisy Objednatele.

6.10 V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel 

zavazuje zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a 

pracovní povolení, pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu 

nezbytná. Zhotovitel nese odpovědnost za návrat těchto zaměstnanců na místo, 

kde byli najati nebo do místa bydliště. V případě, že kdokoli z těchto zaměstnanců 

nebo jejich rodinných příslušníků v České republice zemře, zavazuje se Zhotovitel 

zajistit veškerá opatření potřebná pro jejich repatriaci a uhradit náklady s tím 

spojené.

7. SUBDODAVATELÉ

7.1 Pokud si Objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil požadavek, že určitá věcně 

vymezená část předmětu plnění nesmí být plněna Subdodavatelem, zavazuje se 

Zhotovitel, že minimálně v takto vymezeném rozsahu provede Dílo vlastními 
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prostředky s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat prostřednictvím 

subdodávek. 

7.2 Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný Subdodavatel svoji část 

plnění v rámci provádění Díla nepřevede na dalšího Subdodavatele. Zhotovitel je 

oprávněn prostřednictvím Subdodavatele provést jen takové plnění Smlouvy, které 

je pro příslušného Subdodavatele uvedeno v příloze č. 8 Smlouvy.

7.3 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí 

disponovat stroji a zařízeními, materiály, lidskými a finančními zdroji nezbytnými

k provedení příslušné Části Díla. Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto 

článku rozumí, že tyto stroje a zařízení, materiály, lidské a finanční zdroje musí mít 

Zhotovitel při plnění předmětného Díla k dispozici, nemusí však být v jeho 

vlastnictví.

7.4 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Subdodavatelů a škodu jimi 

způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. 

Pokud není stanoveno jinak:

7.4.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Subdodavatelů, kteří jsou 

uvedeni v příloze č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném;

7.4.2 Subdodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění 

Díla ani předmět jejich subdodávky se nebudou v průběhu provádění Díla 

měnit nebo doplňovat bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

formou dodatku ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu 

subdodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení 

prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení 

předloží pro takto nově schvalovaného subdodavatele originály nebo úředně 

ověřené kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci 

prostřednictvím původního subdodavatele;

7.4.3 Zhotovitel oznámí TDS nejméně 28 dnů předem předpokládané datum 

zahájení každé subdodavatelské práce a poté oznámí zahájení takové práce 

na Staveništi.

7.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že Subdodavatel bude mít příslušná oprávnění 

k provádění příslušných prací na Díle jako předmětu své činnosti nebo podnikání a 

vybrané činnosti. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Subdodavatel zajistí, aby 

vybrané práce na Díle, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého 

vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností 

veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný 

Subdodavatel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností 

spojených s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, Interními 

předpisy Objednatele nebo Smlouvou.

8. BEZPEČNOST

8.1 Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje:

8.1.1 dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy,

8.1.2 dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo pobývat na Staveništi,
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8.1.3 vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné 

překážky, a tak se zabránilo ohrožení přítomných osob,

8.1.4 poskytovat oplocení, osvětlení, ostrahu a hlídání Díla až do jeho dokončení a 

převzetí Objednatelem podle článku 9 těchto Obchodních podmínek a

8.1.5 zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, chodníků, ochranných 

zařízení a plotů), které mohou být nezbytné z důvodů provádění Díla a 

k užívání a ochraně veřejnosti a vlastníků a nájemců přilehlých pozemků.

8.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě 

budou prováděny pod přímým a trvalým dohledem odpovídajícího počtu odborně 

a zdravotně způsobilých osob v oboru BOZP. Tyto osoby (vedoucí zaměstnanci) 

budou povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady způsobilosti všem 

oprávněným zaměstnancům Objednatele a zaměstnancům příslušných veřejných 

orgánů.

8.3 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle předpokládaného 

plánu provádění Díla bude naplněna některá z podmínek uvedených pod písm. a) 

nebo b) ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

O této skutečnosti je Zhotovitel povinen písemně informovat TDS, a to 

bezprostředně po uzavření Smlouvy.

8.4 V případě, že bude byť určitá Část Díla prováděna více než jedním zhotovitelem, 

např. bude-li se jednat o sdružení zhotovitelů nebo Zhotovitel přenechá v souladu 

se Smlouvou určitou Část Díla k realizaci Subdodavateli, a na Staveništi budou 

působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele ve smyslu ustanovení 

§ 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen 

v takovém případě informovat Objednatele a současně o této skutečnosti e-mailem 

informovat TDS, a to minimálně týden před vznikem této skutečnosti.

8.5 Objednatel určí a smluvně zajistí potřebný počet Koordinátorů BOZP pro práci 

na Staveništi a zavazuje se o tom bezodkladně informovat Zhotovitele včetně 

uvedení kontaktních informací na Koordinátory BOZP. Zhotovitel se tímto zavazuje 

k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla a dále se 

zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu 

provádění Díla i všechny své Subdodavatele.

8.6 Zhotovitel vždy přijme všechna potřebná opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti 

pracovníků Zhotovitele. Ve spolupráci s místními zdravotnickými orgány Zhotovitel 

zajistí, aby byl na Staveništi a ve všech kancelářích pracovníci Zhotovitele a 

Objednatele vždy dosažitelný zdravotnický personál, zařízení první pomoci, 

ošetřovna a záchranná služba a aby byla učiněna vhodná opatření pro nutné 

sociální a hygienické požadavky a pro prevenci epidemií.

8.7 Zhotovitel zašle TDS podrobnosti o každé nehodě neprodleně poté, co k ní došlo. 

Zhotovitel bude uchovávat záznamy a podávat zprávy týkající se ochrany zdraví, 

bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku podle toho, jak to bude TDS

odůvodněně požadovat.

8.8 Zhotovitel bude po celou dobu provádění Díla přijímat veškerá odpovídající 

opatření pro prevenci jakéhokoliv nezákonného, výtržnického nebo neukázněného 
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chování pracovníků Zhotovitele nebo mezi ním a pro zajištění klidu a ochrany osob 

a majetku na Staveništi a v jeho okolí.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.1 Předání a převzetí Díla bude probíhat postupně po jednotlivých Částech Díla

v souladu s Harmonogramem plnění a tímto článkem 9.

9.2 Zhotovitel se zavazuje v dostatečném předstihu, aby byl schopen dokončit 

příslušnou Část Díla v termínu dle Harmonogramu plnění, oznámit TDS termín, ve 

kterém bude připraven provést přejímací zkoušky Části Díla. Není-li mezi TDS a 

Zhotovitelem dohodnuto jinak, budou přejímací zkoušky provedeny do 14 dnů po 

tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to nařídí TDS. TDS o termínu přejímacích 

zkoušek vyrozumí Objednatele.

9.3 Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni navrhnout TDS a TDS je oprávněn i bez jejich 

návrhu stanovit záznamem do stavebního deníku, aby byla předána pouze ucelená 

část Části Díla s tím, že přejímací zkoušky takové části Části Díla musí být 

provedeny tak, aby celá Část Díla byla provedena v termínu dle Harmonogramu 

plnění. O předání a převzetí takové části Části Díla po provedení přejímacích 

zkoušek bude vyhotoven Předávací protokol a takto předaná a převzatá část Části 

Díla již nebude předmětem přejímacích zkoušek příslušné Části Díla jako celku. V

ostatním se na předání a převzetí části Části Díla přiměřeně použijí následující 

ustanovení. 

9.4 Zhotovitel se zavazuje provést přejímací zkoušky v souladu s těmito Obchodními 

podmínkami a s podmínkami stanovenými v Technických podmínkách a předat TDS

dokumentaci skutečného provedení a příručku provozu a údržby v souladu s 

Technickými podmínkami dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Část

Díla provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

9.5 Zkoušky se řídí Obchodními podmínkami nebo příslušnými ustanoveními 

Technických podmínek. Pro zkoušky platí, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, že:

9.5.1 Zhotovitel poskytne veškeré potřeby, podklady a pracovníky nezbytné pro 

účinné provedení zkoušek;

9.5.2 TDS je oprávněn změnit místo nebo detaily určitých zkoušek a požadovat 

provedení dodatečných zkoušek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout 

takový příslušný pokyn TDS; 

9.5.3 Jestliže se TDS nedostaví na místo zkoušek v čase, který TDS oznámí jako čas 

zahájení zkoušek, může Zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li od 

TDS jiné pokyny), o nichž se poté bude mít za to, že byly provedeny v 

přítomnosti TDS;

9.5.4 Jestliže Zhotovitel neprovede přejímací zkoušky v termínu stanoveném TDS, 

může přejímací zkoušky provést Objednatel na riziko a náklady Zhotovitele. 

O tom, že budou zkoušky provedeny Objednatelem, musí být Zhotovitel a 

TDS v dostatečném předstihu písemně informován, přičemž mu musí být 

umožněno, aby se přejímacích zkoušek, provedených Objednatelem, mohl

zúčastnit.
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9.5.5 V případě, že jsou požadované zkoušky řádně provedeny a TDS k nim nemá 

výhrad, potvrdí TDS Zhotoviteli zápisy o zkouškách, nebo mu vydá certifikát 

stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepíší Předávací protokol. TDS je 

oprávněn podepsat Předávací protokol před termínem sjednaným 

v Harmonogramu plnění pro příslušnou Část Díla jen s předchozím 

písemným souhlasem Objednatele.

9.5.6 Jestliže TDS nebyl přítomen zkouškám, má se za to, že plně akceptuje 

zkoušku jako řádně provedenou.

9.6 TDS je oprávněn kdykoli písemně, alespoň záznamem do stavebního deníku,

požádat Zhotovitele o to, aby byla Část Díla změřena. Zhotovitel je oprávněn 

kdykoli TDS písemně navrhnout, aby bylo takové měření Části Díla provedeno. Po 

záznamu požadavku TDS na provedení změření Části Díla do stavebního deníku je 

Zhotovitel povinen zajistit měření příslušné Části Díla dle následujících podmínek:

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladně buď zúčastní měření, nebo pošle kvalifikovaného 

zástupce, který bude při měření asistovat TDS, a poskytne veškeré 

podrobnosti požadované TDS.

9.6.2 Není-li v Obchodních podmínkách uvedeno jinak, měření Části Díla proběhne 

tak, že se bude měřit netto skutečné množství každé položky zhotovovacích 

prací a metoda měření bude v souladu se všemi použitelnými souvisícími 

dokumenty a výsledek měření bude potvrzen podpisem Měřícího protokolu 

TDS a Zhotovitelem, přičemž Měřící protokol vyhotovuje Zhotovitel.

9.6.3 Jestliže se zhotovitel nezúčastní měření ani nevyšle kvalifikovaného 

zástupce, ani nepodepíše Měřící protokol, bude měření provedené TDS

(nebo v jeho zastoupení) považováno za přesné.

9.6.4 Budou-li zhotovovací práce měřeny podle záznamů, budou tyto záznamy 

připraveny TDS. Zhotovitel se zúčastní prověření a podpisem Měřícího 

protokolu odsouhlasí záznamy spolu s TDS. Jestliže se Zhotovitel prověření 

záznamů nezúčastní, budou záznamy považovány za přesné.

9.6.5 Jestliže Zhotovitel prověří záznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo 

nepodepíše Měřící protokol, potom Zhotovitel oznámí TDS důvody, které ho 

vedly k tvrzení, že záznamy jsou nepřesné. Po obdržení tohoto oznámení 

TDS zkontroluje záznamy, a buď je potvrdí, nebo změní. Jestliže Zhotovitel 

nepředá toto oznámení TDS do 10 dnů poté, co byl požádán, aby prověřil

záznamy a podepsal Měřící protokol, budou záznamy považovány za přesné.

9.6.6 TDS v rámci měření zkontroluje cenu příslušné Části Díla tím, že ocení 

každou položku práce za použití dohodnutého nebo stanoveného měření 

a příslušnou sazbu nebo cenu za tuto položku, nebo (není-li tato položka 

uvedena) za podobnou práci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména 

výkazem výměr, ve Smlouvě, resp. Nabídce Zhotovitele.

9.6.7 Výsledek měření a kontroly ceny příslušné Části Díla bude potvrzen 

podpisem Měřícího protokolu TDS a Zhotovitelem.

9.7 Jestliže v průběhu přejímací zkoušky TDS zjistí, že příslušná Část Díla není 

provedena řádně a v souladu se Smlouvou, tak: 

9.7.1 příslušná Část Díla je považována za vadnou;
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9.7.2 je TDS oprávněn odmítnout podepsání Předávacího protokolu, s udáním 

důvodů a uvedením prací, jež má Zhotovitel provést, aby bylo možno 

Předávací protokol podepsat a nařídit další opakování přejímacích zkoušek 

po provedení těchto prací;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou požadovat, aby se přejímací zkoušky kterékoliv 

související práce, za stejných podmínek opakovaly, přičemž TDS poskytne 

Zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění nedostatků odhalených při 

přejímacích zkouškách. Jestliže zdržení a opakované zkoušení způsobí 

Objednateli dodatečné náklady, zaplatí Zhotovitel tyto náklady Objednateli

do 30 dní od doručení písemné výzvy Zhotoviteli.

9.8 V případě převzetí Díla nebo Části Díla s menšími vadami, které podstatně neovlivní 

užívání Díla nebo Části Díla k zamýšlenému účelu, uvede TDS do Předávacího 

protokolu výčet takovýchto vad včetně uvedení dodatečné přiměřené lhůty, ve 

které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

9.9 Dnem, který je uvedený v Předávacím protokolu jako den splnění všech povinností 

nezbytných k ukončení příslušné Části Díla, je příslušná Část Díla považována za 

předanou a Objednatelem převzatou a příslušná Část Díla dle Harmonogramu 

plnění považována za ukončenou, přičemž Předávací protokol musí obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 

k ukončení příslušné Části Díla;

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;

9.9.3 vymezení, na kterou Část Díla se Předávací protokol vztahuje;

9.9.4 případně vady, které podstatně neovlivní užívání Díla nebo Části Díla 

k zamýšlenému účelu, a lhůty, ve kterých se Zhotovitel zavazuje tyto vady 

odstranit.

9.10 Není-li v Předávacím protokolu uvedeno jinak, nebude se mít za to, že Předávací 

protokol pro Část Díla potvrzuje dokončení terénních úprav nebo úpravu jiných 

ploch vyžadujících uvedení do původního stavu.

9.11 Spor o dokončení jednotlivé Části Díla není důvodem pro zastavení prací dle 

Smlouvy na jiných Částech Díla.

10. DOKONČENÍ DÍLA

10.1 Dílo jako celek bude považováno za dokončené ke dni podpisu Zápisu o předání a 

převzetí Díla Zhotovitelem i TDS s uvedením data, kdy Zhotovitel splnil všechny své 

povinnosti podle Smlouvy pro dokončení Díla.

10.2 TDS podepíše na písemnou výzvu Zhotovitele Zápis o předání a převzetí Díla bez 

zbytečného odkladu poté, co nastane poslední z následujících skutečností:

10.2.1 Zhotovitel dokončí a řádně předá všechny Části Díla; a

10.2.2 Zhotovitel dokončí terénní úpravy a úpravy všech ploch vyžadujících uvedení 

do původního stavu, a to ve vztahu k celému Dílu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dílo včetně odstranění všech 

vad uvedených v Předávacích protokolech; a
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10.2.4 Zhotovitel poskytne protokolárně Objednateli všechnu Dokumentaci 

Zhotovitele včetně kompletní geodetické dokumentace, dokumentace 

skutečného provedení staveb tvořících předmět Díla a originálů stavebních 

deníků.

10.3 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany berou na vědomí, že podmínkou 

pro dokončení Díla není provedení Zkušebního provozu.

10.4 Dnem podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla Zhotovitelem i Objednatelem je 

Dílo považováno za převzaté a pouze Zápis o předání a převzetí Díla bude

dokladem konečného převzetí celého Díla, přičemž Zápis o předání a převzetí Díla

musí obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 

k dokončení Díla jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a Objednatele.

10.5 Po podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla Zhotovitelem i Objednatele zůstávají 

nadále v platnosti závazky smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají 

nesplněny nebo z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení 

Díla. 

10.6 Do 28 dnů po podepsání Zápisu o předání a převzetí Díla Zhotovitelem i 

Objednatelem Zhotovitel odstraní veškeré zbývající vybavení Zhotovitele, 

nadbytečný materiál, odpad, suť a pomocné práce ze Staveniště nebo jeho 

příslušné části tak, aby bylo možno Dílo nebo předávanou Část Díla bezpečně 

provozovat a aby nebyl ohrožen bezpečný a plynulý provoz dráhy nebo drážní 

dopravy. 

11. AKCEPTACE DOKUMENTŮ

11.1 Je-li v průběhu provádění Díla nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakýkoliv 

dokument, který bude mít vliv na provádění Díla dle Smlouvy, zavazují se strany 

postupovat v souladu s tímto článkem.

11.2 Zhotovitel se zavazuje předat první verzi dokumentu Objednateli k akceptaci ve 

lhůtě domluvené mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu s Harmonogramem 

plnění, nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech má 

přednost lhůta, která byla za součinnosti obou smluvních stran v souladu se 

Smlouvou stanovena později.

11.3 Objednatel je oprávněn vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k první verzi

dokumentu předložené dle odst. 11.2 těchto Obchodních podmínek do patnácti 

(15) pracovních dnů od jejího doručení. Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě 

k první verzi dokumentu žádné výhrady ani připomínky, považují smluvní strany 

dokument ve znění jeho první verze za závazný.

11.4 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi 

dokumentu dle odst. 11.3 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez 

zbytečného odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze výhrady) provést veškeré 

potřebné úpravy dokumentu dle výhrad a připomínek Objednatel a takto upravený 

dokument předat jako jeho druhou verzi Objednateli k akceptaci.
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11.5 Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 

dokumentu předložené dle odst. 11.4 těchto Obchodních podmínek do patnácti 

(15) pracovních dnů od jejího doručení. Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě 

k druhé verzi dokumentu žádné výhrady ani připomínky, považují smluvní strany 

dokument ve znění jeho druhé verze za závazný.

11.6 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé 

verzi dokumentu dle odst. 11.5 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se 

Zhotovitel a Objednatel zahájit společné jednání za účelem odstranění veškerých 

vzájemných rozporů a akceptace dokumentu, a to nejpozději do pěti (5) pracovních 

dnů od doručení výzvy kterékoliv smluvní strany k jednání.

11.7 V případě, že dokument představuje změnu Smlouvy, včetně, nikoliv však výlučně, 

změnu termínů dle Harmonogramu plnění, obsah dokumentu je pro strany závazný 

pouze v případě, že je dokument vyhotoven ve formě řádného písemného dodatku 

ke Smlouvě a podepsán oběma smluvními stranami.

12. CENA DÍLA

12.1 Cena Díla je uvedená v odst.. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, kde je vymezena 

dle jednotlivých částí Díla podle Harmonogramu plnění..

12.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za cenu 

uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu a 

potvrzuje, že cena uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy je cenou 

konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro řádné 

dokončení a předání Díla, přičemž může být měněna výhradně:

12.2.1 v případě změny výše nebo způsobu platby zákonem stanovené daně 

z přidané hodnoty (DPH), přičemž v takovém případě se Cena Díla upraví 

způsobem odpovídajícím změně výše nebo způsobu odvodu DPH,

12.2.2 na základě písemné dohody stran v souladu se ZVZ.

12.3 Cena veškerého zařízení a materiálů určených ke zhotovení Díla a cena jejich 

dodávky je zahrnuta v Ceně Díla. 

12.4 Cena Díla zahrnuje náklady na vypracování projektové dokumentace, která bude ve 

sloučené formě zahrnovat dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro 

provádění stavby ,náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení, 

včetně geodetické dokumentace skutečného provedení, i náklady na činnost 

Notifikované osoby a náklady na výkon autorského dozoru. Dále obsahuje náklady 

na provedení měření, potřebných pro zpracování požadované dokumentace.

12.5 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla. V ceně Díla jsou 

obsaženy i náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení Staveniště 

Zhotovitele i jeho Subdodavatelů, náklady na zpracování a projednání projektu 

zařízení Staveniště ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. V ceně jsou 

zahrnuty i náklady odpadového hospodářství a úpravy pozemků a jejich uvedení do 

původního stavu, měření hluku a vibrací, provedení technických revizí a 

potřebných komplexních zkoušek, náklady na ztížené podmínky výstavby, dovozní 
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cla a jiné poplatky. Užívání nemovitostí pro účely zařízení Staveniště a využití

dočasných záborů hradí Zhotovitel.

12.6 Cena Díla zahrnuje i tzv. nezadatelné práce nezbytné pro zhotovení Díla, které je 

Zhotovitel povinen zajistit u příslušné organizační jednotky Objednatele v rozsahu 

stanoveném Směrnicí SŽDC č. 55.

12.7 Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré 

náklady na zhotovení Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se 

Staveništěm a celým obsahem Zadávací dokumentace (vč. části obsahující 

výkresovou část, technické specifikace a část výkazu výměr).

13. PLATEBNÍ PODMÍNKY

13.1 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad za zhotovení Části Díla nejdříve ke dni 

podpisu příslušného Předávacího protokolu nebo Zápisu o předání a převzetí Díla, 

pokud Dílo není rozděleno na Dílčí etapy, Zhotovitelem i Objednatelem, a doručit 

jej Objednateli do patnácti (15) dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň 

z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění a doručit jej neprodleně 

Objednateli a Objednatel se zavazuje předmětnou částku uhradit dle podmínek 

uvedených v tomto článku Obchodních podmínek. 

13.2 Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad za výkon autorského dozoru 

nejdříve ke dni potvrzení Výkazu poskytnutých služeb TDS za předcházející 

kalendářní čtvrtletí a Objednatel se zavazuje zaplatit předmětnou částku dle 

podmínek v tomto článku Obchodních podmínek.

13.3 Objednatel je oprávněn zadržet z každé fakturované částky za zhotovení Části Díla 

částku ve výši 10 % z částky uvedené na příslušném daňovém dokladu jako zajištění 

závazku Zhotovitele zhotovit Dílo a odstraňovat záruční vady Díla v souladu se 

Smlouvou. 

13.4 Splatnost faktury - daňového dokladu je vzhledem k povaze závazku -

administrativní náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury šedesát 

(60) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli.

13.5 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního 

převodu na účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka se 

považuje za uhrazenou dnem připsání částky na bankovní účet oprávněného.

13.6 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené 

ve Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména 

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a 

dále musí obsahovat přiloženou kopii podepsaného Předávacího protokolu, pokud 

se jedná o daňový doklad na Dílčí etapu, nebo Protokolu o předání Díla, pokud Dílo 

není rozděleno na Dílčí etapy nebo Soupisu provedených prací potvrzeného

podpisem TDS.

13.7 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel 

oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 

dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 

od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.
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13.8 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 

Zhotovitelem bude vždy datum potvrzení Soupisu provedených prací TDS. 

13.9 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že 

nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě 

Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

14. BANKOVNÍ ZÁRUKA

14.1 Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek 

záruku za provedení Díla ve formě bankovní záruky ve výši uvedené ve Smlouvě, a 

to do deseti (10) dnů od účinnosti Smlouvy. Záruka za provedení Díla bude 

zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení Díla. 

Bankovní záruka bude Objednatelem použita jako kompenzace pro možné ztráty, 

které by vyplynuly z toho, že by Zhotovitel nebyl schopen nebo ochoten plnit své 

závazky ze Smlouvy. 

14.2 Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši, 

která odpovídá výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného 

závazku Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, 

škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli 

částce, která podle mínění Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění 

Zhotovitele.

14.3 Záruka za provedení Díla bude vydána bankou, která provozuje činnost v souladu 

se zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, tj. bankou se 

sídlem v České republice nebo bankou se sídlem na území členského státu EU s 

pobočkou na území České republiky, jež požívá výhodu jednotné licence podle 

práva EU, ve prospěch Objednatele jako oprávněného; jednu kopii záruky zašle TDS

do 10 dnů od účinnosti Smlouvy.

14.4 Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky:

a) bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 

přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy 

oprávněného,

b) bankovní záruka bude platná nejméně po dobu provedení Díla stanovenou ve 

Smlouvě a dále minimálně 2 měsíce po předání a převzetí bezvadného Díla, 

14.5 právo z bankovní záruky bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, pokud:

 Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či 
nesplnil své závazky vyplývající ze Smlouvy; 

 Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele;  

 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž 
je podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna; 

 vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že 
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majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl 
konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla 
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

14.6 Zhotovitel zajistí, že bankovní záruka za provedení Díla bude platná a vymahatelná, 

dokud nebude podepsán Zápis o předání a převzetí Díla Zhotovitelem i 

Objednatelem. Pokud podmínky bankovní záruky za provedení Díla specifikují 

datum, kdy vyprší povinnosti právnické osoby, která vydala bankovní záruku 

("datum ukončení platnosti") a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Zápisu o 

předání a převzetí Díla do data třiceti (30) dnů před datem ukončení platnosti 

bankovní záruky za provedení Díla, potom Zhotovitel podle toho prodlouží platnost 

bankovní záruky za provedení Díla, dokud není Dílo dokončeno, všechny závady 

odstraněny a dokud Objednatel neobdrží bankovní záruku na odstranění vad podle 

článku 15 těchto Obchodních podmínek.

14.7 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z bankovní záruky dále v případech, pokud:

14.7.1 Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky za provedení Díla, 

v případech kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností 

může Objednatel nárokovat plnou výši částky bankovní záruky za provedení 

Díla,

14.7.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 

stranami sjednáno, nebo jak bylo rozhodnuto osobou příslušnou rozhodovat 

o nárocích dle Smlouvy v případě vznesení těchto nároků Objednatelem, do

čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí, nebo

14.7.3 Zhotovitel nesplní dosud nesplněný závazek do čtyřiceti (40) dnů poté, co 

obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takového 

závazku.

14.8 Objednatel vrátí bankovní záruku za provedení Díla Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů 

ode dne, kdy Objednatel a Zhotovitel podepsali Zápis o předání a převzetí Díla a 

kdy Objednatel od Zhotovitele obdržel bankovní záruku na odstranění vad, podle 

toho, který termín nastane později.

15. PLATBA ZÁDRŽNÉHO

15.1 Objednatel je oprávněn hojit se ze zádržného zadrženého v souladu s odst. 13.3

Obchodních podmínek v případě, že Zhotovitel:

15.1.1 je v prodlení se Zhotovením Díla nebo Části Díla, nebo

15.1.2 neodstraní záruční vady Části Díla nebo Díla jako celku, nebo

15.1.3 nevydá Objednateli bankovní záruku na odstranění vad dle podmínek 

uvedených níže.

15.2 Objednatel se zavazuje vrátit část zádržného Zhotoviteli dle odst. 13.3 Obchodních 

podmínek ve výši 50 % celkové výše zádržného, případně poníženou o částku, 

kterou si Objednatel oprávněně hojil své nároky, a to na bankovní účet Zhotovitele 

nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla

Zhotovitelem i Objednatelem.
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15.3 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne podpisu Zápisu o 

předání a převzetí Díla Zhotovitelem i Objednatelem předat Objednateli bankovní 

záruku na odstranění vad Díla. Bankovní záruka na odstranění vad Díla bude 

vystavena na částku odpovídající výši 50 % celkové výše zádržného. 

15.4 Objednatel se zavazuje převést část zádržného ve výši 50 % celkové výše 

zádržného, případně poníženou o částku, kterou si Objednatel oprávněně hojil své

nároky, a to na bankovní účet Zhotovitele nejpozději do 40 dnů ode dne předložení 

bankovní záruky na odstranění vad Objednateli, ne však před podpisem Zápisu o 

předání a převzetí Díla Zhotovitelem i Objednatelem.

15.5 Zhotovitel se zavazuje, že bankovní záruka za odstranění vad bude vydána na dobu 

pěti (5) let, a to bankou, která provozuje činnost v souladu se zákonem č. 21/1992 

Sb., o bankách, ve znění pozdějších právních předpisů, tj. bankou se sídlem v České 

republice nebo bankou se sídlem na území členského státu EU s pobočkou na 

území České republiky, jež požívá výhodu jednotné licence podle práva EU.

15.6 Pokud podmínky bankovní záruky na odstranění vad specifikují datum ukončení 

platnosti bankovní záruky na odstranění vad a Zhotovitel neodstranil všechny 

záruční vady do třiceti (30) dnů před tímto datem ukončení platnosti bankovní 

záruky na odstranění vad, potom je Zhotovitel povinen platnost bankovní záruky na 

odstranění vad prodloužit, dokud nebudou všechny záruční vady odstraněny.

15.7 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z bankovní záruky na odstranění vad pouze 

v případech, pokud:

15.7.1 Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky za odstranění vad 

v případě, že její platnost bude kratší, než je uvedeno v předchozím odstavci; 

za těchto okolností může Objednatel požadovat zaplacení plné výše částky 

bankovní záruky za odstranění záručních vad,

15.7.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 

stranami sjednáno, nebo jak bylo rozhodnuto osobou příslušnou rozhodovat 

o nárocích dle Smlouvy v případě vznesení těchto nároků Objednatelem, do 

čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí,

15.7.3 Zhotovitel neodstraní záruční vadu do čtyřiceti (40) dnů poté, co obdržel 

oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění záruční vady, 

nebo v jiné přiměřené lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem

poskytnuté, nebo

15.7.4 nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy

podle článku 21 těchto Obchodních podmínek, bez ohledu na to, zda bylo 

odstoupení oznámeno či nikoliv.

15.8 Objednatel vrátí bankovní záruku na odstranění vad Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů 

poté, co tato bankovní záruka na odstranění vad pozbude platnosti podle 

ustanovení tohoto článku, včetně jejího případného prodloužení.

16. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA

16.1 Objednatel prohlašuje, že všechny pozemky, na kterých má být zhotoveno Dílo 

nebo zařízeno Staveniště dle Projektu jsou ve vlastnictví Státu a Objednatel k nim 
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má právo hospodařit jako s majetkem Státu ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., 

o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státním 

podniku“) nebo že k pozemkům Objednatel jinak zajistil právo provést stavbu, 

není-li ve Smlouvě uvedeno jinak.

16.2 Vlastnické právo k věcem, které Zhotovitel poskytuje pro plnění Smlouvy a které se 

stanou součástí nebo příslušenstvím Díla nebo pozemku nebo které vznikají jako

výsledek plnění Smlouvy, nabývá okamžikem předání, nebo kdy se staly součástí 

nebo příslušenstvím Díla nebo kdy takto vznikly, Stát a Objednatel současně získává 

odpovídající právo hospodaření ve smyslu zákona o státním podniku.

16.3 Ustanovení o vlastnickém právu obsažené v předchozím odstavci neplatí v případě 

úpravy, přeložky nebo jiného zásahu do sítí technického vybavení nebo jiné věci, 

která je ve vlastnictví jiné fyzické nebo právnické osoby a které byly vyvolány 

prováděním Díla. Vlastnické právo k takto upravené věci v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy nepřechází a zůstává zachováno původnímu 

vlastníkovi.

16.4 V případě, že výsledkem činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy bude 

autorské dílo ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel poskytuje k takovému 

autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového 

autorského díla Objednateli oprávnění jej užít – licenci, a to výhradní, umožňující 

všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění účelu Smlouvy a 

pokračování plnění navazující na Smlouvu a v množstevním rozsahu tomuto účelu 

přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České republiky 

a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv 

k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to 

i prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci 

převést na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností se má za to, že cena veškerých 

licencí poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta v Ceně Díla.

17. ZMĚNY DÍLA

17.1 Objednatel je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele 

o změnu Díla, tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo 

o neprovedení prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení 

prací, než jak bylo popsáno ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen takové žádosti 

vyhovět. 

17.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat 

změny plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění 

Smlouvy, úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace.

17.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí 

po realizaci schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění 

po zapracování příslušné změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí 

po provedení změny nadále splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení 

schválené změny plnění Smlouvy nemá vliv na platnost veškerých ustanovení 

Smlouvy.
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17.4 Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel změnu plnění Smlouvy, oznámí takovou 

skutečnost druhé straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, 

předpokládané technické řešení a předpokládané důsledky změny. Změna Díla 

bude označena pořadovým číslem, tímto úkonem bude zahájeno změnové řízení 

a obě strany na nejbližším jednání návrh změny projednají.  

17.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny na výši Ceny 

Díla (tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) 

a případně též na termíny plnění dle Harmonogramu plnění a součinnost 

Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději 

do patnácti (15) dnů od navržení změny Objednatelem nebo Zhotovitelem, 

nedohodne-li se písemně Zhotovitel s Objednatelem jinak. Zhotovitel nemá nárok 

na odměnu za provedení hodnocení dopadů navrhované změny.

17.6 Bude-li výsledkem navrhované změny také změna ceny Díla, je Zhotovitel povinen 

v hodnocení dopadů navrhované změny sestavit rozpočet nebo kvalifikovaný 

odhad změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. 

veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených).

17.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny

schválí nebo odmítne.

17.8 V případě schválení návrhu změny Díla ze strany Objednatele musí být následně 

změny sjednány písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma 

smluvními stranami. 

17.9 V případě, že bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl vícepráce, které nebyly 

výslovně uvedeny v Zadávací dokumentaci je Objednatel oprávněn objednat tyto 

vícepráce u Zhotovitele, a to postupem v souladu se ZVZ.

17.10 Pro ocenění plnění na základě změnového řízení a víceprací dle předchozího 

odstavce se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené v Nabídce Zhotovitele, 

případně jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a 

místa plnění. Pokud se druh víceprací v Nabídce Zhotovitele nevyskytuje, porovná 

se jejich skladba s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky 

skladby obdobných prací k vytvoření porovnávací položky. Pouze v případě, kdy 

neexistuje oceněný druh vícepráce ani porovnávací práce, je Zhotovitel oprávněn 

vytvořit individuální ocenění požadovaných víceprací. V případě, že nabídka 

Zhotovitele bude obsahovat porovnávané položky nebo individuální ocenění 

víceprací, je Objednatel oprávněn posoudit takovou nabídku cenovými specialisty a 

v případě, že nabídka Zhotovitele bude obsahovat nabídkovou cenu vyšší, než jaká 

bude určena cenovými specialisty Objednatele, je Objednatel oprávněn nabídku 

Zhotovitele nepřijmout.

17.11 Smluvní strany jsou při změnách Díla podle tohoto článku povinny postupovat 

v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, 

zejména pak ZVZ.

17.12 Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci změn Díla tak, aby neohrozil řádné 

plnění Smlouvy v souladu Harmonogramem plnění. 

17.13 Zhotovitel se zavazuje, že v době od návrhu na změny Díla do schválení návrhu 

změny Díla nebude činit žádné kroky, které by znamenaly ohrožení, znemožnění či 

navýšení ceny navrhované změny Díla. Vedlo-li by respektování takového závazku 
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dle názoru Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu plnění, je Zhotovitel povinen 

neprodleně takovou skutečnost oznámit Objednateli.

18. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST

18.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do 

okamžiku řádného předání příslušné Části Díla, tzn. podpisu příslušného Zápisu o 

předání a převzetí Díla Zhotovitelem i TDS.

18.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím 

osobám v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo 

na základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících 

pro Zhotovitele ze Smlouvy.

18.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel

utrpí v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy

nebo na základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností 

vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy.

18.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou na základě 

řádně uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku porušení jakékoliv 

povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků vyplývajících

z uplatnění práv třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, které bylo 

součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že porušení 

práv třetích práv osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu a na 

vlastní náklady, aby Dílo nebo jeho Část Díla nadále práva třetích osob 

neporušovalo.

18.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že škoda byla způsobena 

okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu ustanovení § 374 zákona č. 

513/1991 b., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, čímž však nejsou 

dotčeny nároky Objednatele plynoucí z porušení povinností Zhotovitele dle 

Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnými smlouvami uvedenými v příloze č. 7

Smlouvy.

18.6 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že škoda nevznikla 

v příčinné souvislosti s porušením povinnosti smluvní strany v souvislosti s plněním 

Smlouvy, případně prokáže, že škoda neexistuje.

19. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY

19.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho 

předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které se na Díle nebo Části Díla

objeví kdykoliv v průběhu záruční doby. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, na 

které se vztahuje záruka za jakost, s výjimkou vad, které byly způsobeny po 

přechodu nebezpečí škody na Díle vnějšími událostmi, jež nezpůsobil Zhotovitel 

nebo osoby, s jejichž pomocí Zhotovitel plnil svůj závazek.

19.2 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, způsobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niž odpovídá Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zařízení, materiálů nebo provedení Díla, se Smlouvou, nebo
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19.2.3 tím, že Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

19.3 Zhotovitel uzavřením Smlouvy poskytuje záruku za jakost Díla. Poskytnutím záruky 

za jakost Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené Dílo bude po celou záruční dobu 

způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno a že po celou tuto záruční 

dobu bude mít vlastnosti vyžadované Smlouvou.

19.4 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v níže uvedených záručních dobách, v nichž je 

Objednatel oprávněn Zhotoviteli vady oznámit a požadovat jejich odstranění:

19.4.1 na železniční svršek a geometrické uspořádání koleje (užitý materiál) v trvání 

2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodě, izolace proti 

vodě mostovek ocelových mostů, tunelů a celoplošné izolace proti vodě 

v tunelech v trvání 10 let,

19.4.3 na ostatní části Díla včetně částí stavebních a montážních v trvání 5 let, 

pokud není ve Smlouvě nebo kterékoliv její příloze uvedeno jinak.

19.5 Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne předání a převzetí Díla nebo Části Díla, 

kdy Částí Díla se rozumí stavební objekt (SO), provozní soubor (PS) nebo jiná část 

plnění vymezená v Harmonogramu plnění. V případě převzetí části Části Díla počíná 

běžet záruční doba až po převzetí celé Části Díla.

19.6 Záruční doba neběží:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou 

Část Díla, řádně užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel, 

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 

odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla 

nebo Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně. 

19.7 Nemůže-li Objednatel pro vadu Díla nebo Části Díla užívat kromě vadou dotčené 

Části Díla i jinou související Část Díla, neběží ani záruční doba poskytnutá na tuto 

související Část Díla.

19.8 Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy 

vznikla povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy 

Objednatel fakticky umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do 

dne, kdy Zhotovitel předá Objednateli příslušnou Část Díla po odstranění vady.

19.9 Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle 

předchozích ustanovení neběží.

19.10 Záruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných zhotovitelů 

(výrobců) se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne 

předání a převzetí předmětného provozuschopného celku nebo jiné Části Díla, 

jehož je tento komponent součástí. V případech, kdy by záruční doba poskytnutá 

výrobcem komponentu překročila výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se 

Zhotovitel poskytnout Objednateli záruku za jakost alespoň v této delší době.

19.11 V případě, že Objednatel v záruční době oprávněně uplatnil své právo 

z odpovědnosti Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil 

provozuschopné celky nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, 
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počíná ode dne následujícího po dni jejich výměny běžet nová záruční doba v délce 

24 měsíců.

19.12 Objednatel je oprávněn v případě, že převede vlastnické právo k Dílu nebo jeho 

části na třetí osobu nebo v případě, že vlastnické právo třetí osoby je založeno již 

zákonem, převést na tuto třetí osobu práva z odpovědnosti Zhotovitele za vady.

19.13 Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit 

skutečnost, že práva z odpovědnosti za vady je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatnit

Jiná oprávněná osoba.

19.14 Jiná oprávněná osoba je oprávněna uplatňovat u Zhotovitele práva z odpovědnosti 

za vady pouze v případě, že Objednatel oznámí Zhotoviteli toto její právo podle

předchozího odstavce nebo v případě, že jiná oprávněná osoba Zhotoviteli toto své 

právo sama prokáže.

19.15 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou oprávněni kdykoliv v průběhu záruční 

doby zjistí, že Dílo nebo Část Díla má vady, požadovat po Zhotoviteli jejich 

odstranění a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatně odstranit bezodkladně po 

jejich nahlášení v době nezbytně nutné pro jejich odstranění.

19.16 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit Zhotoviteli, že Dílo 

nebo Část Díla má vady, a požadovat jejich odstranění vždy bez zbytečného 

odkladu poté, kdy je zjistili při předání a převzetí Díla nebo Části Díla a u vad, které 

se objeví až v průběhu záruční doby, bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistili 

v průběhu této záruční doby. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba rovněž 

Zhotovitele upozorní na škody vznikající Objednateli v souvislosti se zjištěnými 

vadami Díla.

19.17 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez 

zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné 

oprávněné osoby, že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich 

odstranění. V odstraňování vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a 

odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel 

navrhne a Objednatel odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě 

o lhůtě pro odstranění vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu ve lhůtě 

stanovené Objednatelem.

19.18 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 

Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn 

zajistit odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na 

náklady Zhotovitele. Takovýmto postupem Objednatele nebude dotčena záruka za 

jakost poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část Díla včetně jejího případného 

prodloužení. Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli 

na základě výzvy k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na 

odstranění vad své nároky vyplývající z bankovní záruky na odstranění vad. 

19.19 Za okolnosti vylučující odpovědnost se nepovažuje jakákoli okolnost, jež vyplývá 

z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany.

19.20 Jestliže nemůže být vada účinně odstraněna na Staveništi a Objednatel s tím vyjádří 

písemný souhlas, může Zhotovitel odvézt ze Staveniště pro účely opravy ty součásti 

zařízení, které jsou vadné. V tomto písemném souhlasu je Objednatel oprávněn 
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požadovat, aby Zhotovitel zvýšil částku bankovní záruky na odstranění vad o úplné 

náklady na náhradu těchto součástí, nebo aby poskytl jiné vhodné záruky.

19.21 Jestliže je možné, že odstraňování některé vady ovlivnilo vlastnosti Díla, může 

Objednatel vyžadovat opakování kterékoliv zkoušky popsané ve Smlouvě. Tento 

požadavek bude oznámen do 28 dnů poté, co byla vada odstraněna. Tyto zkoušky 

budou provedeny v souladu s podmínkami použitými pro předchozí zkoušky, kromě

toho, že budou provedeny na riziko a náklady strany odpovědné za náklady na 

odstranění vad.

19.22 V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, zavazuje se 

Zhotovitel dodat do třiceti (30) dnů od zjištění této skutečnosti náhradní předmět 

plnění nebo poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z Ceny Díla. Rozhodnutí, zda 

Objednatel přijme náhradní plnění nebo slevu z Ceny Díla, je zcela v pravomoci 

Objednatele.

19.23 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přístup k Dílu, v rozsahu nezbytném 

pro odstranění vad.

20. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ

20.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá 

smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené 

obecně závaznými právními předpisy.

20.2 V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedené Části Díla v termínech 

a za podmínek stanovených Harmonogramem plnění pro jednotlivé Části Díla je 

Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši

0,1 % z ceny za příslušnou Část Díla za každý započatý den prodlení, přičemž nároky 

Objednatele dle jiných ustanovení těchto Obchodních podmínek ani Smlouvy tím 

nejsou dotčena.

20.3 V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo jiné 

oprávněné osoby Objednatele nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění 

vad, včetně vad v záruční době, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý započatý 

den prodlení a za každý případ a započatý den prodlení s odstraněním jednotlivé 

vady.

20.4 V případě, že v průběhu realizace stavby nebo v průběhu záruční doby dojde 

k negativní změně (dočasné nebo trvalé) dopravně-technologických charakteristik 

ve srovnání s jejich hodnotami dle schválené dokumentace (například omezení 

dovolené rychlosti včetně rychlosti jízdy odbočkou ve vlakové cestě, staniční nebo 

traťové provozní intervaly, kategorie ZZ, funkčnost trakčního napájení nebo 

osvětlení, ohřevů výhybek apod.) v době trvání delší než 10 minut od ohlášení, je 

Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 

0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý započatý den trvání takové změny, a to 

i opakovaně a zároveň uhrazení plné výše penále uplatněné vůči Objednateli ze 

strany dopravců. Prokáže-li Zhotovitel, že taková změna nastala vlivem okolností, 

které nevyplývají z jeho činnosti nebo z vlastností dodávaných částí Díla, popř. 

které způsobil svou činností Objednatel, toto ustanovení se nepoužije.
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20.5 V případě, že Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele, že v rozporu se Smlouvou 

nebude pokračovat v provádění Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 % z celkové Ceny Díla za takový 

případ. 

20.6 V případě prodlení Zhotovitele s termínem vyklizení Staveniště či jeho části, je 

Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 

0,05 % z celkové Ceny Díla za každý započatý měsíc prodlení až do dne vyklizení 

Staveniště či jeho části.

20.7 V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost zabezpečit již provedené Části Díla po 

dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.8 Obchodních podmínek, je 

Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5

% z ceny všech dotčených Části Díla za každý takový případ.

20.8 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Subdodavatele než toho, 

který byl uveden v příloze č. 8 Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je Objednatel oprávněn po 

Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z celkové Ceny Díla za 

každý takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.

20.9 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost řádně předat Objednateli dokumentaci 

skutečného provedení stavby včetně její geodetické části podle podmínek 

stanovených Smlouvou, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové Ceny Díla za každý započatý měsíc 

prodlení.

20.10 V případě porušení povinností Zhotovitele při výkonu autorského dozoru dle odst. 

2.18 Obchodních podmínek, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč, jako částku jednorázovou, a to za 

každou neomluvenou neúčast na jednáních, příp. za pozdní nebo nekvalitní výkon 

autorského dozoru. Za pozdní výkon autorského dozoru Objednatel považuje 

nedodržení termínů sjednaných oboustrannou dohodou smluvních stran a 

uvedených v zápisech z jednání nebo v zápisech ve stavebních denících. Za 

nekvalitní výkon autorského dozoru Objednatel považuje jeho činnost, která v 

plném rozsahu nevede ke konečnému vyřešení vzniklých problémů v souvislosti s 

projektem stavby, a kdy Zhotovitel nepostupuje při výkonu autorského dozoru s 

odbornou péčí.

20.11 V případě, že Zhotovitel odřekne nebo změní termín (tj. datum, popř. čas) výluky 

zveřejněné ve střednědobém plánu výluk, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý případ výluky u každého 

dotčeného dopravce:

a) jehož jízda vlaku byla ovlivněna, nebo

b) který již zpracoval a předal Objednateli (jako provozovateli dráhy) své dílčí 

opatření k dopravě s konkrétním dopadem na jízdu vlaku.

20.12 V případě, že Zhotovitel z důvodů na straně Zhotovitele překročí dobu trvání výluky 

nebo samostatnou etapu výluky (pouze v případě etap, které nejsou ve stejné 

časové poloze nebo nejsou ve stejném mezistaničním úseku nebo ŽST), uhradí 
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Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za 

každých započatých 10 min. zpoždění každého vlaku.

20.12.1 Smluvní pokuta za překročení doby trvání výluky nebo samostatné etapy 

výluky se neuplatní v případě:

a) prvních 10 min. překročení doby trvání výluky u vlaku osobní dopravy,
b) prvních 60 min. překročení doby trvání výluky u vlaku nákladní dopravy,
c) pokud nemá vliv na jízdu vlaku.

20.12.2 Za překročení doby trvání výluky se nepovažuje výluka, která byla pozdě 

zahájena z důvodů na straně Objednatele, pokud byl celkový časový rozsah 

výluky dodržen.

20.13 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po 

celou dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy 

anebo nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti stanovené 

doklady, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 0,02 % z celkové Ceny Díla za každý den neplnění této povinnosti. 

Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.

20.14 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli 

bankovní záruku za provedení Díla nebo bankovní záruku za odstranění vad nebo 

neudržuje v platnosti bankovní záruky v rozsahu vyžadovaném Smlouvou o dílo, je 

Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 

0,03 % z celkové Ceny Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky 

Objednatele tím nejsou dotčeny.

20.15 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli 

bankovní příslib nebo neudržuje v platnosti bankovní příslib v rozsahu 

vyžadovaném Smlouvou, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z Ceny Díla za každý den neplnění této 

povinnosti. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.

20.16 V případě, že Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

postoupil byť i jen částečně pohledávky související s prováděním Díla třetí osobě, je 

Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3

% z celkové Ceny Díla za každý takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím 

nejsou dotčeny.

20.17 V případě, že se na Staveništi nacházejí pracovníci Zhotovitele či další osoby 

vykonávající pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí bez průkazu

„Oprávnění ke vstupu do kolejiště“, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a za 

každý kalendářní den až do dne, kdy Zhotovitel prokáže, že předmětní pracovníci 

obdrželi průkaz „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“ nebo přestali vykonávat 

pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí.

20.18 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem stavební 

deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, včetně dodržení požadavků jejich 

obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy a Smlouvou a jejími 

přílohami, zejména odst. 4.1 a 4.2 Obchodních podmínek a Technickými 
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podmínkami, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 1 % z Ceny Díla, maximálně 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun 

českých) za každý zjištěný případ porušení takové povinnosti. Pokud Zhotovitel 

nezjedná nápravu do 14 dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 

10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý další den, až do dne, kdy 

odstraní veškeré nedostatky ve vedení stavebního deníku.

20.19 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost předat TDS zprávu o postupu prací 

dle odst. 4.3 Obchodních podmínek je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z Ceny Díla, maximálně 100.000,-

Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý zjištěný případ porušení takové 

povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů, je povinen uhradit další 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý další den, 

až do dne, kdy předá TDS předmětnou zprávu o postupu prací.

20.20 V případě, že Zhotovitel odmítne součinnost nebo plnění podmínek koordinátora 

BOZP při práci na Staveništi, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z Ceny Díla, maximálně 200.000,- Kč (slovy 

dvě stě tisíc korun českých) za každý zjištěný případ.

20.21 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou použije pro účely realizace stavby 

nemovitosti nebo umístí Dílo nebo jakoukoliv jeho Část Díla na nemovitostech, 

které k tomuto účelu nebyly určeny Projektem, případně, na něž pro takové účely 

nebyla uzavřena smlouva, která Objednateli založila právo předmětné nemovitosti 

za účelem provedení Díla užít, je Objednatel nad rámec jiných oprávněných nároků 

oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 200.000,- Kč 

(slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti a

každou takto neoprávněně dotčenou nemovitost. Ostatní nároky Objednatele tím 

nejsou dotčeny.

20.22 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezajistí, aby každá osoba, která se 

podílí na provádění Díla na straně Zhotovitele, na výzvu oprávněné osoby prokázala

splnění příslušné odborné, zdravotní či jiné kvalifikace a způsobilosti požadované 

Smlouvou, právními předpisy, Interními předpisy, nebo jinými předpisy závaznými 

pro Zhotovitele, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 

za každý případ porušení této povinnosti. 

20.23 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je 

uvedeno výše, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý započatý den prodlení.

20.24 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit 

do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany.

20.25 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 

škody v plné výši.

20.26 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana 

zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty.
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21. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE

21.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů je Objednatel oprávněn 

odstoupit od Smlouvy, jestliže:

21.1.1 Zhotovitel je v prodlení se zhotovením Díla nebo Části Díla delším než 

šedesát (60) dní.

21.1.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav 

z důvodu na straně Zhotovitele trvá i po 30 dnech ode dne písemného 

upozornění Objednatele na tuto skutečnost. 

21.1.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout a udržovat v platnosti 

bankovní záruku za provedení Díla dle článku 14 nebo bankovní záruku za 

odstranění vad dle článku 15 těchto Obchodních podmínek nebo nesplní 

svoji povinnost předložit a udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti 

některou z Objednatelem vyžadovaných pojistných smluv. 

21.1.4 Zhotovitel nesplní některou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne výzvu 

TDS, aby nesplněnou povinnost splnil a napravil důsledek porušení 

povinnosti ve stanovené přiměřené lhůtě.

21.1.5 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 

nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele v rozporu se Smlouvou, že 

nebude pokračovat v provádění Díla.

21.1.6 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle odstavce 19.4 těchto 

Obchodních podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě 

veškerého prospěchu z Díla nebo Části Díla.

21.1.7 Zhotovitel poruší závazek, že Subdodavatelé budou poskytovat plnění dle 

Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy nebo postoupí práva či 

povinnosti ze Smlouvy bez písemného souhlasu Objednatele.

21.1.8 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 

likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 

prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení 

insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl 

zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů nebo byla zavedena nucená 

správa podle zvláštních právních předpisů, jedná s věřiteli o podmínkách 

vyrovnání dluhu, nebo v jeho obchodní činnosti pokračuje správce konkursní 

podstaty, pověřenec nebo správce jmenovaný ve prospěch věřitelů, jestliže 

byla proti Zhotoviteli nařízena exekuce nebo pokud dojde k jakémukoliv 

jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako kterýkoli 

z uvedených úkonů nebo událostí.

21.1.9 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se 

v souvislosti s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo 

přijetí úplatku.

21.1.10 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým.
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21.1.11 V případě okolnosti vylučující odpovědnost, která znemožňuje provedení 

Díla.

21.1.12 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě 

originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost 

stanovenou zákonem č.266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami 

k tomuto zákonu, to vše v platném znění, kterým prokáže, že každý 

pracovník, který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět 

činnosti na železniční dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem k 

charakteru Díla a prováděných prací nezbytný.

21.2 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností uvedených v odst. 21.1 Obchodních 

podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným oznámením 

Zhotoviteli, které nabude účinnosti patnáctý (15.) den po doručení Zhotoviteli. 

Kromě toho v případech uvedených v bodech 21.1.8 a 21.1.9 těchto Obchodních 

podmínek může Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením s okamžitou 

účinností ke dni doručení Zhotoviteli.

21.3 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Objednatele podle Smlouvy.

21.4 Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznámení o odstoupení od Smlouvy též TDS.

21.5 Zhotovitel se zavazuje, že dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy:

21.5.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal TDS pokyn pro 

ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla;

21.5.2 předá veškerou Dokumentaci Zhotovitele, zařízení, materiály a další práce, 

za něž obdržel platbu; 

21.5.3 odstraní ze Staveniště veškeré další vybavení, kromě toho, co je nutné k 

zajištění bezpečnosti, a opustí Staveniště; a

21.5.4 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem 

provádění Díla převzal.

21.6 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo 

a/nebo zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou 

využít Dokumentaci Zhotovitele a další dokumentace zhotovené Zhotovitelem 

nebo v jeho zastoupení.

21.7 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu 

prokazatelných nákladů za: 

21.7.1 práce, které byly na Díle provedeny do okamžiku účinnosti odstoupení a 

nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnění za Část Díla v rámci jiné Části Díla;

21.7.2 zařízení a materiály, které Zhotovitel objednal pro zhotovení Díla do dne 

účinnosti odstoupení od Smlouvy, které byly dodány Zhotoviteli, nebo jejichž 

dodávku je Zhotovitel povinen přijmout: tato zařízení a materiály se stávají 

okamžikem jejich zaplacení vlastnictvím Objednatele, přičemž Zhotovitel je 

povinen je Objednateli vydat v místě určeném TDS;

21.7.3 odstranění pomocných prací a vybavení Zhotovitele ze Staveniště a 

navrácení těchto věcí do provozovny Zhotovitele na území České republiky.
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22. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE

22.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů je Zhotovitel oprávněn 

odstoupit od Smlouvy pouze jestliže:

22.1.1 Objednatel nepodepíše Předávací protokol do šedesáti (60) dnů poté, co 

Zhotovitel splnil podmínky pro jeho podpis ze strany Objednatele a 

Zhotovitel vyzval Objednatele k podpisu Předávacího protokolu;

22.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky více než čtyřicet (40) dnů 

od vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu a doručení 

písemné výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky.

22.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné patnáctým (15.) 

dnem po doručení písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli.

22.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Zhotovitele podle Smlouvy.

22.4 Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznámení o odstoupení od Smlouvy též TDS.

22.5 Ustanovení odst. 21.5 až 21.7 Obchodních podmínek se použijí i v případě 

odstoupení Zhotovitele.

23. ŘEŠENÍ SPORŮ

23.1 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému

obecnému soudu České republiky. 




