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„ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n. Vlt.“ 
 
Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 19  

 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 

s odvoláním na znění článku č. 22.2 Vysvětlení, změna nebo doplnění Dílu 1 – Zadávací 
dokumentace na zhotovení projektové dokumentace a realizace výše stavby zadavatel odpovídá 
na obdržené dotazy následovně:  
 

Dotaz č. 240: 

Zadavatel v článku 4 Zadávací dokumentace vymezil předmět veřejné zakázky, přičemž z tohoto 

článku vyplývá, že v rámci veřejné zakázky zadavatel poptává: a) vyhotovení projektové 

dokumentace a následné zhotovení díla (stavby), b) poskytování služeb údržby, servisu a rozvoje 

týkající se všech zabezpečovacích zařízení a všech dodaných zařízení, která mají SW rozhraní se 

zabezpečovacím zařízením, které bude dodáno, a to po dobu 25 let a dále pak c) služby údržby, 

provozu a rozvoje provozní aplikace po dobu 25 let. 

 

Dodavatel je přesvědčen, že předmět veřejné zakázky je vymezen nezvykle široce, neboť 

zadavatel poptává v rámci jedné veřejné zakázky řadu plnění, která spolu věcně nesouvisejí; 

jinými slovy, není běžné, že se v rámci jedné veřejné zakázky poptávají projektové činnosti a 

stavební práce společně se službami údržby, servisu a rozvoje zabezpečovacích zařízení a 

provozní aplikace, a to navíc na dobu 25 let. 

 

K tomuto je nutné pro úplnost dodat, že zadavatel v minulosti vždy realizoval veřejné zakázky 

na ETCS tak, že byly poptávány projektové činnosti a zhotovení díla – tzn. že v rámci veřejné 

zakázky nebyly doposud ze strany zadavatele poptávány služby údržby, servisu a rozvoje, a to 

navíc na dobu 25 let. 

 

V důsledku takto široce vymezeného předmětu plnění jsou dodavatelé nuceni se spojovat s 

dalšími dodavateli a podávat společné nabídky, příp. využívat poddodavatele. V konečném 

důsledku to vede k omezení hospodářské soutěže, jejíž ochrana je primárním účelem regulace 

zadávání veřejných zakázek. V tomto postupu zadavatele lze spatřovat i prvky skryté 

diskriminace a zvýhodnění „velkých“ mezinárodních subjektů (dodavatelů). 

K předchozímu odstavci je nutné dodat, že realizovaná veřejná zakázka je, co do své hodnoty, 

zcela mimo dosavadní zvyklosti zadavatele – doposud zadavatelem realizované veřejné zakázky 

se pohybovaly v cenové hladině cca 0,5 až 2,1 mld kč bez DPH, přičemž tato veřejná zakázka se 

pohybuje v cenové hladině přes 12 mld kč bez DPH. Na veřejnou zakázku takového rozsahu není 

tuzemský trh připraven – tato skutečnost vzbuzuje u dodavatele podezření, zda zadavatel 

nepřipravil veřejnou zakázku pro konkrétního dodavatele, a to pro velkého mezinárodního 

dodavatele. 

 

 

 

Uveřejněno na profilu zadavatele 
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S koncepcí veřejné zakázky, spojující věcně nesouvisející plnění, pak souvisí celá řada dílčích 

aspektů, např.: 

 zadavatel na příštích 25 let zcela uzavírá soutěž na trhu služeb údržby, servisu a rozvoje 

zabezpečovacích zařízení a provozní aplikace, 

 vysoká předpokládaná hodnota vede k objektivizování výše ekonomické kvalifikace, 

která i v případě společné nabídky musí být splněna alespoň u jednoho účastníka 

zadávací řízení samostatně, 

 zadavatel požaduje identifikaci všech známých poddodavatelů, u kterých nejen, že 

požaduje prokazování základní a profesní způsobilosti, ale deklaruje, že u poddodavatelů 

bude posuzovat naplnění podmínek nezpůsobilosti – tyto skutečnosti přitom můžou být 

dalším významným důvodem k eliminaci dodavatelů možných zapojit se do plnění 

veřejné zakázky. 

 zadavatel požaduje v rámci veřejné zakázky plnění, která jsou fakticky nesourodá a 

jednotlivé činnosti na sebe vzájemně nenavazují, přičemž zadavatel požaduje realizovat 

veřejnou zakázku navíc v naprosto nestandardní šíři – na cca 125 km dvoukolejné trati. 

 

Dodavatel je toho názoru, že celou veřejnou zakázku je vhodné etapizovat na několik ucelených 

a logických částí a realizovat ji postupně s minimálními dopady na výluky, na dopravce, i na 

vazbu na souvztažné tratě. 

 

Dále je dodavatel názoru, že při etapizaci lze docílit rozdělení projekční a realizační fáze v čase, 

a tím zakázku potencionálně zefektivnit a to jak v časové rovině, tak i v ekonomické efektivitě, 

pro zadavatele. 

 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti je dodavatel přesvědčen, že zadavatel postupuje v 

případě předmětné veřejné zakázky v rozporu se ZZVZ a žádá zadavatele o nápravu. 

 

Odpověď č. 240:  

Zadavatel si samozřejmě uvědomuje, že veřejná zakázka je rozsáhlá, a to z věcného i finančního 

hlediska. To je však dáno objektivní potřebou vybavit rozsáhlý úsek trati ETCS, nikoliv nějakým 

neopodstatněným, nebo dokonce účelovým, jak tvrdí dodavatel, spojováním nesouvisejících 

plnění do jednoho celku. 

Zadavatel nesouhlasí s dojmem dodavatele, že by rozdělení veřejné zakázky na několik 

samostatně zadávaných etap mělo usnadnit koordinaci, nebo dokonce zvýšit efektivitu. Naopak, 

čím větší počet dílčích etap a čím větší počet různých zhotovitelů, kteří se budou snažit je 

paralelně realizovat, tím bude dle zadavatele koordinace složitější a méně efektivní. 

Ani pokud pak dodavatel zmiňuje možnost následných samostatných zadávacích řízení na 

zajištění údržby instalovaných zařízení a dodaných aplikací, zadavatel se s názorem dodavatele 

zcela neztotožňuje, neboť vždy záleží na konkrétním případu, který je nutné posuzovat 

samostatně.  

Zadavatel se stejně tak neztotožňuje s dodavatelem, pokud jde o argument proti stanovené 

minimální úrovni ekonomické kvalifikace. Takovýto požadavek je zcela přiměřený nyní zadávané 

veřejné zakázce a byl by přiměřený i každé jednotlivé části veřejné zakázky, i kdyby měla být 

snad veřejná zakázka rozdělena na více samostatných etap (a to s přihlédnutím na ustanovení 

ZZVZ týkajících se ekonomické kvalifikace). Zadavatel považuje rovněž za zcela oprávněné a 

standardní, že zadavatel nepřipouští plnění veřejné zakázky s pomocí poddodavatelů, kteří jsou 

nezpůsobilí. Není ani jasné, v jakém smyslu by na sebe jednotlivá plnění v rámci veřejné zakázky 

neměla navazovat. 

Zadavatel tedy sděluje, že setrvává na stávajících požadavcích.  
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Dotaz č. 241: 

V případě, že se více dodavatelů bude Zadávacího řízení účastnit společně (se společnou a 

nerozdílnou odpovědností vůči Zadavateli) a část kvalifikace bude prokazována prostřednictvím 

poddodavatele, bude Zadavatel akceptovat, když tento poddodavatel uzavře poddodavatelskou 

smlouvu pouze s jedním z členů společnosti dodavatelů podávajících společnou žádost 

o účast/nabídku? 

 

Odpověď č. 241:  

Zadavatel sděluje, že uvedený postup je možný. Za situace, kdy se bude více dodavatelů 

společně účastnit zadávacího řízení a současně bude část kvalifikace prokazována 

prostřednictvím poddodavatele, je možné, aby měl poddodavatel uzavřenou poddodavatelskou 

smlouvu pouze s jedním z dodavatelů, jenž je stranou smlouvy o společnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Karel Švejda, MBA 
ředitel odboru investičního 
na základě pověření č. 3350 z 29.05.2023 
Správa železnic, státní organizace 
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