
1. ZŘÍZENÍ NULOVÉHO POLE NA KOLEJI Č. 2, PŘEVEDENÍ PROVOZU NA KOLEJI Č. 1
2. PŘESTAVBA PAŽENÍ NA 2. ETAPU
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BUDOUCÍ SJEZD Z TŽS

NEZPEVNĚNÁ STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

3. VYTVOŘENÍ PLOCHY PRO USTAVENÍ JEŘÁBU A JEHO ZAPATKOVÁNÍ
4. DEMOLICE ZÁVĚRNÉ ZÍDKY, DEMONTÁŽ VYBAVENÍ, ZAJIŠTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH
NOSNÍKŮ A NÁSLEDNÉ SNESENÍ STÁVAJÍCÍ NK PO NOSNÍCÍCH
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PLOCHA PRO POSTAVENÍ JEŘÁBŮ BUDE
ZE ŽB PANELŮ ULOŽENÝCH NA ŠTĚRKODRŤ
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5. ODTĚŽENÍ TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU, ČÁSTI NÁSPU A PŘECHODOVÉ OBLASTI
6. DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH OPĚR A KŘÍDEL PO ÚROVEŇ ZÁKLADU
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7. NOVÉ ZALOŽENÍ A SPODNÍ STAVBA, IZOLACE SPODNÍ STAVBY
8. ULOŽENÍ NOSNÍKŮ NOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE, OSAZENÍ LOŽISEK

HAVLÍČKŮV BRODBRNO
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PAŽÍCÍ KONSTRUKCE

09. VYBETONOVÁNÍ SPŘAŽENÉ DESKY, ZÁVĚRNÉ ZÍDKY, BETONÁŽ ŘÍMS
10. ZHOTOVENÍ PŘECHODOVÉ OBLASTI
11. OSAZENÍ ZÁBRADLÍ, ZHOTOVENÍ KOL. LOŽE
12. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, REKULTIVACE ZELENĚ
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LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ STAV

DEMOLICE

NOVÝ STAV, ČERSTVĚ POSTAVENO

NOVÝ STAV, POSTAVENO DŘÍVE

POZNÁMKY:
PAŽENÍ MEZI KOLEJEMI BUDE PROVEDENO V „NICKOLEJNÉ“ VÝLUCE VE SP 201 (7-11/2023) A VE VÝLUKÁCH K TOMU URČENÝCH.

REKONSTRUKCE MOSTU, PŘÍPADNĚ DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO A VÝSTAVBA NOVÉHO MOSTU POD KOLEJÍ Č.1 BUDE REALIZOVÁNA
BĚHEM SP 202 (03-11/24) ZA PROVOZU NA KOLEJI Č. 2

REKONSTRUKCE MOSTU, PŘÍPADNĚ DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO A VÝSTAVBA NOVÉHO MOSTU POD KOLEJÍ Č.2 BUDE REALIZOVÁNA
BĚHEM SP 203 (03-11/25) ZA PROVOZU NA KOLEJI Č. 2

PRO PRÁCE VYŽADUJÍCÍ VÝLUKU POJÍŽDĚNÉ KOLEJE (MONTÁŽ KONSTRUKCÍ ZASAHUJÍCÍCH DO VMP POJÍŽDĚNÉ KOLEJE) JSOU
NAPLÁNOVÁNY KRÁTKODOBÉ VÝLUKY A VÝLUKA PRO VÝSTAVBU KOLEJOVÉ SPOJKY VE STANICI PŘIBYSLAV.
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