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1 Identifikační a základní údaje:
Stavba: Přeložka železniční trati v úseku Stochov – Nové Strašecí
Objekt: SO 01-17-01 Železniční svršek
Katastrální území: Nové Strašecí [706744]

Rynholec [744671]
Obec: Nové Strašecí [542164]

Rynholec [542334]
Kraj: Středočeský
Investor, objednatel: Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 – Nové Město
zastoupena organizační jednotkou
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955,
190 00   Praha 9

Zpracovatel DÚR: EXprojekt s.r.o., Heršpická 758/13, 619 00 Brno
Odpovědný projektant stavby: Ing. Petr Libosvár
Odpovědný projektant SO: Ing. Jaroslav Šmíd
Vypracoval: Ing. Jaroslav Šmíd
Stávající vlastník železničního svršku: Česká republika, s právem hospodaření

Správa železnic, státní organizace,
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové město

Nový vlastník železničního svršku: Česká republika, s právem hospodaření
Správa železnic, státní organizace,
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové město

Správce trati: Správa tratí Praha východ
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Staničení: km 44,503 192 – 46,643 444
Trať: 120 Praha – Kladno – Rakovník (celostátní)
Traťový úsek: 0101 Praha-Bubny - Chomutov
Definiční úsek: 20 Stochov – Nové Strašecí
Účel objektu: trať v tunelu a jeho okolí
Širá trať / staniční obvod: širá trať
Počet kolejí na mostě:

- stávající stav: 1 kolej
- nový stav: 1 kolej

Traťová rychlost:
- stávající stav: km 44,503 – km 44,900: 80 km/h

km 44,900 – km 45,500: 30 km/h
km 45,500 – km 46,643: 80 km/h

- nový stav: km 44,503 – km 46,643: V=85 km/h, V130=90 km/h
Trakce: nezávislá
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2 Prostor výstavby

2.1 Územní podmínky
Řešený úsek začíná na okraji obce Rynholec, kde je trať v mírném zářezu. Dál trať pokračuje extravilánem a

s rostoucím staničením se zvětšuje i výška zářezu, na který navazuje asi 476 m dlouhý tunel Rynholecký. Následně část trati
prochází areálem lomu, který je ve vlastnictví Českých lupkových závodů a.s. Přibližně 450 m před koncem řešeného úseku
se zářez mění na násep.

 Dotčená trať se nachází v katastrálním území Rynholec a Nové Strašecí.

2.2 Přístup k objektu
Přístup k objektu je možný po koleji z žst. Stochov nebo Nové Strašecí. Dvoucestná, resp. silniční vozidla mohou

využít přístup přes stávající železniční přejezd P 37 ev. km 45,694.

3 Podklady
§ Zadávací podmínky
§ Geodetické zaměření (SŽG Praha 7/2016),
§ Geodetické zaměření (EXprojekt s.r.o 2018),
§ Geodetické a mapové podklady (ŽBP a ŽMP) (SŽG Praha 2016)
§ Výpis z databáze Železničního bodového pole (SŽG Praha 3/2017),
§ Rastrové formáty map velkých měřítek
§ Katastrální mapy a identifikace vlastníků dotčených pozemků
§ Nákresný přehled železničního svršku úseku Kladno – zst. Lužná u Rakovníka
§ Biologický průzkum pro stavbu „Přeložka železniční trati v úseku Stochov – Nové Strašecí“ (Česká

zemědělská univerzita v Praze 8/2017)
§ Evidenční list tunelu Rynholecký (OŘ Praha)
§ Evidenční listy propustků v ev. km 44,605; ev. km 45,663; ev. km 45,770 a ev. km 46,297 (SŽDC)
§ Zápis z běžné prohlídky propustku ev. km 46,297 (SŽDC 10/2017)
§ Vyhotovení projektu PPK na trati TÚ 0101 Kladno (mimo) – Lužná u Rakovníka – Milostín (včetně)

(VIAARCH, s.r.o. 10/2016)
§ Zákresy průběhů stávajících inženýrských sítí (OŘ Praha)
§ Geotechnický průzkum (TERRATEST s.r.o. 3/2018)
§ Vyhodnocení výsledků vzorkování a laboratorních analýz vzorku kameniva z akce: „Vyhodnocení kvality

kameniva z železniční trati mezi obcemi Pecínov a Rynholec“ (Projekce iGEO, s.r.o. 3/2018)
§ Posouzení stability generálního svahu lomu Babín – lokalita sever (RNDr. Vladimír Kracík 9/2007)
§ Studie „Přeložka trati Stochov – Nové Strašecí“ (INPROCON s.r.o. 11/1994)
§ Zásoby lomu ČLUZ (ČLUZ 4/2018)
§ Návrh železničního spodku (Projekce iGEO, s.r.o. 5/2018)
§ Fotografie (Exprojekt s.r.o. 3/2018)
§ Všeobecné technické podmínky – DÚR (SŽDC)
§ Obchodní podmínky - DÚR (SŽDC)
§ Platné obecně závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky

4 Zdůvodnění stavby

4.1 Zdůvodnění nutnosti stavby
Tunel Rynholecký se nachází ve špatném technickém stavu. Je kompletně podskružený a z pravidelně probíhajících

podrobných prohlídek je zřejmé, že v tunelové troubě na viditelných místech za výdřevou dochází ke zhoršení stavu zdiva
tunelové trouby i zdiva odvodňovacích štol a šachet (místy kaverny ve zdivu). Jednotlivé kameny jsou popraskané, některé
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se vytlačují do výdřevy a spárování je degradované. Tunel je bez izolace – voda stéká po opěrách, v zimním období je tunel
zaledněn, led se tvoří i v kolejišti a je nutné ho průběžně odstraňovat.

Na průčelí obou portálů je povrchově zvětralé zdivo, zdivo z opěr je vydrolené v ploše do hloubky 15-20 cm a jeho
eroze pokračuje. Fošny podskružení se uvolňují, místy posunují a část již chybí.

Od roku 2000 je zde zavedeno trvalé omezení rychlosti 30 km/h. Vzhledem ke zhoršujícímu se stavu z hlediska
bezpečnosti bude zřejmě nutné v budoucnu snížit rychlost v tunelu pod rychlost 20 km/h.

4.2 Účel stavby
Hlavním cílem stavby je odstranění výrazného propadu rychlosti vlivem špatného technického stavu tunelu, zvýšení

bezpečnosti provozu, zajištění spolehlivého provozu, zajištění požadavků interoperability a zajištění splnění požadavků
platné legislativy.

Navržené technické řešení překládá trasu ze stávajícího tunelu do prostor částečně vytěžené plochy lomu ČLUZ.

5 Polohový systém, vytyčení a staničení
Stavba je osazena polohově do souřadného systému S-JTSK a výškově do systému Bpv. I když výkresová

dokumentace obsahuje informativní hodnoty některých posunů a zdvihů koleje, je vyloučeno použít těchto hodnot pro
vytyčení nové osy! Nová osa koleje muže být vytyčena pouze ze souřadnic.

5.1 Staničení trati
Řídící staničení pro stavební objekt SO 01-17-01 Železniční svršek je navázáno na km 44,503 192 navazující stavby

„Vyhotovení projektu PPK na trati TÚ 0101 Kladno (mimo) – Lužná u Rakovníka – Milostín (včetně)“. Dále staničení
pokračuje po nově definované ose podle běžných zásad až do bodu skoku. Od bodu skoku je hodnotový průběh staničení
skokem navázán na průběh staničení dále následující: 46,5 + 143,444 = 46,6 + 5,985 (nadměrná délka na konci stavby bude
37,459 m).

6 Technický popis dosavadního stavu

6.1 Stávající rychlost

Stávající traťová rychlost v řešeném úseku je 80 km/h s výjimkou úseku, který prochází tunelem Rynholecký
(km 44,900 – km 45,500), kde je kvůli špatnému technickému stavu tunelu rychlost snížena na 30 km/h.

6.2 Stávající směrové poměry

Dle projektu „Vyhotovení projektu PPK na trati TÚ 0101 Kladno (mimo) – Lužná u Rakovníka – Milostín (včetně)“,
který byl navržen pro SŽG Praha, se v úseku nachází dva pravotočivé a za nimi jeden levotočivý oblouk. První oblouk má
poloměr R=559 m a převýšení D=91 mm. Druhý oblouk je složený ze třech poloměrů R1=375 m, R2=393,7 m a R3=355,4 m,
jeho převýšení D=126 mm. Třetí oblouk je složený ze dvou poloměrů R1=340 m a R2=403,3 m, jeho převýšení D=126 mm.

6.3 Stávající sklonové poměry
 Dle „Vyhotovení projektu PPK na trati TÚ 0101 Kladno (mimo) – Lužná u Rakovníka – Milostín (včetně)“, který byl

navržen pro SŽG Praha, niveleta v první části řešeného úseku stoupá (v max. sklonu +11,32 ‰), ve druhé části klesá
(v max. sklonu -11,62 ‰). Ke změně smyslu sklonu dochází v tunelu Rynholecký.

6.4 Stávající železniční svršek
V km 44,600 – 45,690 byla v roce 2016 provedena oprava železničního svršku, který se skládá z pražců betonových

B03 rozdělení „d“ s pružným upevněním, kolejnice 49 E1 svařené do BK. Železniční svršek v km 45,698 – 46,606 se skládá
z pražců betonových SB6, upevnění tuhé ŽS4, kolejnice S49 svařené do BK.

6.5 Stávající železniční přejezdy
Přejezd P 37 ev. km 45,694
Na stávajícím přejezdu P 37 v km 45,694 trati Praha – Kladno – Rakovník se nachází stávající konstrukce

železničního přejezdu. Stávající vnitřní konstrukce přejezdu je železobetonová, vnější konstrukce je asfaltová. Křížená
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pozemní komunikace je kategorie O – účelová ostatní. Stávající úhel křížení je 75°. Komunikace vlevo směrem od přejezdu
klesá 5% a vpravo směrem od přejezdu stoupá 1%. Šířka komunikace je 8 m.

7 Návrh technického řešení železničního svršku

7.1 Rozsah stavebního objektu
Stavební objekt SO 01-17-01 Železniční svršek je vymezen rozsahem kolejových úprav týkajících se traťového

úseku Praha-Bubny – Chomutov v km 44,503 – km 46,643. Předmětem stavby je přeložka trati od km 44,700 – km 45,700 v
délce cca 1 km. Ve zmíněném rozsahu bude vybudováno nové zemní těleso. Ve třetím směrovém oblouku dojde navíc
k příčnému posunu osy o zhruba 1 m. Nový železniční svršek je navržen v rozsahu km 44,600 – 46,512, na zbytku řešeného
úseku bude provedena pouze směrová a výšková úprava koleje.  Kolej bude znovu zřízena jako bezstyková.

7.2 Směrové řešení
Vstupní a výstupní tečna byla převzata z „Vyhotovení projektu PPK na trati TÚ 0101 Kladno (mimo) – Lužná u

Rakovníka – Milostín (včetně)“. Celkem jsou navrženy čtyři směrové oblouky, z nichž první tři jsou pravotočivé, a poslední je
levotočivý. Nová trasa byla volena s ohledem na co nejmenší objem zemních prací. Ve třetím oblouku je osa koleje ve
stávajícím stavu umístěna excentricky vzhledem ke středu tělesa, dojde tedy k rekonstrukci železničního svršku a spodku a
příčnému posunu koleje cca 1 m vlevo. Celé řešení vyhovuje traťové rychlosti V = 85 km/h a V130 = 90 km/h.

ZÚ 44,503 192 Přímá 129,063m

ZP 44,632 255 Přechodnice 60,000m n=14,12V; n130=13,33V; A=232; m=0,167m; T=81,713m; klotoida

ZO 44,692 255 Oblouk R=900m V=85km/h; V130=90km/h; D=50mm; I=45mm; I130=57mm; αs=7,3067g; do=43,296m

KO 44,735 551 Přechodnice 60,000m n=14,12V; n130=13,33V; A=232; m=0,167m; T=81,713m; klotoida

KP 44,795 551 Přímá 173,342m

ZP 44,968 893 Přechodnice 85,000m n=10,00V; n130=9,44V; A=208; m=0,590m; T=241,952m; klotoida

ZO 45,053 893 Oblouk R=510m V=85km/h; V130=90km/h; D=100mm; I=67mm; I130=88mm; αs=47,4181g; do=294,869m

KO 45,348 762 Přechodnice 85,000m n=10,00V; n130=9,44V; A=208; m=0,590m; T=241,952m; klotoida

KP 45,433 762 Přímá 144,245m

ZP 44,578 007 Přechodnice 123,000m n=10,05V; n130=9,49V; A=222; m=1,575m; T=81,713m; klotoida

ZO 45,701 007 Oblouk R=400m V=85km/h; V130=90km/h; D=144mm; I=70mm; I130=95mm; αs=31,2773g; do=135,021m;
T=103,624m

KO/ZO 45,836 028 Oblouk R=350m
V=85km/h; V130=90km/h; D=144mm; I=100mm; I130=130mm; αs=44,2890g;
do=197,992m; T=128,443m

KO 46,034 019 Přechodnice 91,000m n=7,43; n130=7,02V; A=178; m=0,985m; T=171,200m; klotoida

KP 46,125 019 Přímá 58,940m

ZP 46,183 959 Přechodnice 100,000m n=7,95V; n130=7,51V; A=186; m=1,207m; T=107,383m; klotoida

ZO 45,283 959 Oblouk R=345m V=85km/h; V130=90km/h; D=148mm; I=100mm; I130=130mm; αs=22,1886g;
do=70,245m; T=107,383m

KO/ZO 45,354 205 Oblouk R=390m V=85km/h; V130=90km/h; D=148mm; I=71mm; I130=98mm; αs=18,0233g; do=63,413m;
T=58,956m

KO 45,417 617 Přechodnice 94,000m n=7,47V; n130=7,06V; A=191; m=0,944m; T=99,312m; klotoida

KP 46,511 617 Přímá 131,826m

KÚ 46,643 444

7.3 Sklonové řešení
Vstupní a výstupní sklon nivelety byl převzat z „Vyhotovení projektu PPK na trati TÚ 0101 Kladno (mimo) – Lužná u

Rakovníka – Milostín (včetně)“. Nová niveleta byla volena s ohledem na co nejmenší objem zemních prací. Na začátku
řešeného úseku niveleta stoupá ve sklonu +10,55 ‰ až +11,32 ‰, poté až do konce úseku klesá ve sklonu - 2,77 ‰ až -
 11,46 ‰.
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Sklonové poměry
Km: 44,503 192, Výška: 451,622 m,  sklon +11,32‰, dl. 106,808m
Km: 44,610 000, Výška: 452,831 m, Rv: 5000 m,  tz: 1,920 m,  yv: 0,000 m, sklon +10,55‰, dl. 329,000 m
Km: 44,939 000, Výška: 456,301 m, Rv: 4000 m,  tz: 26,631 m,  yv: 0,089 m, sklon -2,77 ‰, dl. 618,000 m
Km: 45,557 000, Výška: 454,591 m, Rv: 5000 m,  tz: 14,445 m,  yv: 0,021 m, sklon -8,55 ‰, dl. 168,000 m
Km: 45,725 000, Výška: 453,155 m, Rv: 5000 m,  tz: 2,941 m,  yv: 0,001 m,  sklon -9,72 ‰, dl. 302,000 m
Km: 46,027 000, Výška: 450,219 m, Rv: 5000 m,  tz: 3,148 m,  yv: 0,001 m,  sklon -10,98 ‰, dl. 150,600 m
Km: 46,177 600, Výška: 448,565 m, Rv: 5000 m,  tz: 3,129 m,  yv: 0,001 m,  sklon -9,73 ‰, dl. 353,673 m
Km: 46,531 273, Výška: 445,124 m, Rv: 5000 m,  tz: 4,325 m,  yv: 0,002 m,  sklon -11,46 ‰, dl. 92,827 m
Km: 46,624 100, Výška: 444,060 m, Rv: 5000 m,  tz: 6,002 m,  yv: 0,004 m,  sklon -9,06 ‰, dl. 19,343 m
Km: 46,643 444,  Výška: 443,885 m

V rámci návrhu bylo prověřeno vypuštění lomu sklonu v km 45,725. Tuto variantu však omezuje poloha vzestupnice,
snaha nezvyšovat niveletu pod nadjezdem a min. sklon na přeložce 2,5 ‰ pro rozumný sklon odvodnění. Dále by také došlo
k zahloubení nivelety až o cca 0,7 m, což by se výrazně projevilo ve výměrách. Nicméně v dalším stupni bude znovu
prověřena možnost návrhu se vzdáleností lomů sklonů alespoň 200 m.

7.4 Konstrukční uspořádání železničního svršku - koleje
Nový železniční svršek bude položen v rozsahu km 44,600 – km 46,512. Konstrukce železničního svršku je

navržena z nového materiálu 49 E1 na betonových pražcích délky 2,4 m s pružným upevněním W 14 a rozdělením „c“.
V dalším stupni bude na základě předkategorizace upřesněno, zda bude možné opětovně využít kolejový rošt (49E1/B 03)
z oblasti tunelu Rynholecký. Rošt byl do trati vložen v roce 2016.

Kolej bude znovu zřízena jako bezstyková dle předpisu SŽDC S3/2.
V místě směrové a výškové úpravy koleje bude dle kategorizace (na začátku stavby) provedena výměna vadných

součástí železničního svršku.
Dle SŽDC TKP kap. 8 je nutné u nově vložených kolejnic (km 44,600 – km 46,512) upravit pojížděnou plochu

brousicími vlaky nebo frézovacími stroji.

7.5 Kolejové lože
Nové kolejové lože bude v rozsahu nového železničního spodku. Kolejové lože bude odtěženo a vyměněno za nové

(v dalším stupni bude prověřena možnost přetřídění a použití kolejového lože z tunelu Rynholecký).
V km 46,168 000 – km 46,512 000 bude provedeno strojní čištění kolejového lože a jeho doplnění. Koruna

kolejového lože bude široká 1,700 m od osy koleje, drážní stezky musí dosáhnout šířky min. 0,4 m.
Tam, kde křivost osy přesáhne hodnotu 1/500 m-1: km 45,676 407 – km 45,695 150,

km 46,049 186 – km 46,061 319,
km 46,252 959 – km 46,266 102,
km 46,424 331 – km 46,438 297

 bude profil kolejového lože podle křivky „b“ dle předpisu SŽDC S3/2 na vnější straně oblouku rozšířen na 1750 mm.

Tam, kde křivost osy přesáhne hodnotu 1/420 m-1: km 45,695 150 – km 46,049 186,
Km 46,266 102 – km 46,424 331

bude profil kolejového lože podle křivky „c“ dle předpisu SŽDC S3/2 na vnější straně oblouku rozšířen na 1750 mm a
nadvýšen o 100 mm.

Kolejové lože a jeho rozměry musí splňovat požadavky SŽDC S3 díl X Kolejové lože a ČSN EN 13450 (72 1506)
Kamenivo pro kolejové lože. Nové kolejové lože bude provedeno ze štěrku drceného, frakce 31,5/63 mm. Tloušťka
kolejového lože bude min 350 mm pod pražcem.
7.6 Železniční přejezd

Přejezd P 37 v km 45,694
V rámci tohoto stavebního objektu dojde ke zrušení stávajícího přejezdu. Stávající konstrukce bude vybourána a

zlikvidována. V této oblasti dojde k rekonstrukci železničního spodku i výměně železničního svršku.
Pro zachování provozu na komunikaci do lomu bude po dobu mezi vybouráním přejezdu a zprovozněním komunikace

přes nadjezd v km 45,619 (nejvýše 1 měsíc) ve stávající poloze přejezdu zřízena provizorní přejezdová konstrukce. Tato
bude položena na již rekonstruovanou kolej, aby mohla být po převedení silničního provozu na nadjezd rychle zrušena. Nové
příkopy podél trati (viz SO 01-16-01) budou kolem provizorního přejezdu převedeny provizorními troubami HDPE DN 400
s přesypávkou, které budou po snesení provizorního přejezdu odstraněny a nahrazeny otevřenými příkopy. Vzhledem
k tomu, že provizorní přejezd bude zrušen před ukončením výluky, bude zabezpečen pouze výstražnými kříži.
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Kolejové lože v oblasti přejezdu bude v provizorním stavu chráněno separační geotextilií. V dalším stupni
dokumentace bude prověřena změna POV, ve které by bylo možné do zprovoznění stavebního objektu SO 01-19-05 Silniční
nadjezd v km 45,619 jezdit po stávající konstrukci přejezdu a svršku, čímž by nevznikla nutnost zřizovat provizorní stav.

8 Ostatní technické souvislosti

8.1 Inženýrské sítě, technologická zařízení, trakční vedení
Na objektu jsou vedeny tyto sítě:
- Traťový a optický kabel ČD Telematika
- Zabezpečovací kabely
- Kabely SSZT
- Kabel společnosti CETIN a.s.
- VN nadzemní, podzemní společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
Všechny dotčené sítě budou před zahájením prací vytyčeny a řádně označeny za účasti zástupců

provozovatelů jednotlivých sítí.
Ochrana a další úpravy jednotlivých sítí jsou součástí přidružené stavby PS 01-14-01 Dálkový optický kabel, Traťový

kabel.

9 Výstroj trati, zajištění prostorové polohy koleje
Výstroj trati, viz SO 01-17-02 Výstroj trati.

V předepsaných vzdálenostech podél koleje budou umístěny nové zajišťovací značky, dle předpisu S3 – Železniční
svršek, Část třetí – Zajištění prostorové polohy koleje v platném znění. Návrh osazení zajišťovacích značek musí být
schválen SPPK (SŽDC SŽG).

Zajišťovací značkou musí být také označena poloha bodu skoku staničení km 46,5 + 143,444 = 46,6 + 5,985.

10 Demontáže, výzisky, odpadové hospodářství
V rámci tohoto objektu budou vyjmuty některé stávající betonové pražce v předepsaném rozsahu. Výzisk z kolejové

lože bude použit na stavbě. Vyzískané kolejnice mají být alespoň 12,5 m dlouhé.
Štěrk čistý

Materiál vyzískaný z kolejového lože. S vysokou pravděpodobností bude možné kolejové lože z oblasti tunelu přetřídit
a použít do spodní vrstvy kolejového lože bez nutnosti předrcení. Detailně bude dořešeno v dalším stupni. Podle Katalogu
odpadů je položka vedena pod kódem 17 05 08, kategorie odpadu O.
Železniční pražce betonové

Materiály pocházejí z vyjmutých kolejových roštů. Kolejový rošt z oblasti tunelu Rynholecký byl do trati vložen v roce
2016. V dalším stupni bude provedena předkategorizace, na základě které bude ověřena možnost zpětného použití. Podle
Katalogu odpadů je vedena pod kódem 17 01 01, kategorie odpadu O.
Železný šrot

Podle Katalogu odpadů je vedena pod kódem 17 04 05, kategorie odpadu O. Vyzískané upevňovadla budou odvezeny
do výkupny surovin.
Pryžové podložky a PE podložky

 Podle Katalogu odpadů je vedena pod kódem 07 02 99 a 17 02 03, kategorie odpadu O. Vyzískané podložky
budou recyklovány.
Ostatní vyzískané suroviny a odpad

Ostatní druhy odpadů z provádění stavby např. odpadní obaly, apod. budou tvořit pouze malý podíl z celkového
množství odpadů. Vznik významného množství dalších než popsaných nebezpečných odpadů se při realizaci této stavby
nepředpokládá. Případné odpady kat. N musí být předány firmě oprávněné k nakládání s tímto druhem odpadů.
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11 Způsob provádění stavby

11.1 Postup výstavby
Práce budou rozděleny do dvou etap.
• Stavební postup č. 0 je navržen pro práce na samotné přeložce, bez nároků na výluky. V tomto stavebním postupu

proběhne odtěžení zářezu v úrovni vjezdového portálu, vybudování pilotových stěn, části silničního nadjezdu v lomu včetně
nájezdových ramp a vybudování tělesa železničního spodku po délce přeložky včetně propustku. Délka stavebního postupu
se předpokládá 183 dní.

Omezení provozu:
Bez omezení.
Jízda a způsob provážení vlaků:
Bez omezení.

• Stavební postup č. 1 navržen pro rekonstrukci tří stávajících propustků, výstavbu nadjezdů nad tratí a rekonstrukci
koleje v celé délce stavby, včetně rekonstrukce kabelů SSZT. Délka stavebního postupu se předpokládá 69 dní.

Omezení provozu:
Trvalá výluka v úseku Kladno – Rakovník.
Jízda a způsob provážení vlaků:
V celém výše uvedeném úseku je zavedena náhradní autobusová doprava.

Železniční svršek bude snášen na začátku SP 1 kolejovou technikou ze ŽST. Nové Strašecí či ŽST. Stochov. Pokládka
nového svršku bude probíhat v návaznosti na dokončení rekonstrukce propustků a sanace železničního spodku, současně
s budováním nosných konstrukcí obou nadjezdů. Železniční přejezd P37 v km 45,694 bude s postupující rekonstrukcí koleje
vybourán a v místě bude položen nový svršek a spodek. Do doby zprovoznění nadjezdu v km 45,619 však bude nutné
zachovat provoz přes trať, proto bude na nový svršek v původní poloze položena provizorní přejezdová konstrukce, která
bude v návaznosti na otevření nadjezdu odstraněna.

Pro potřeby stavby bude využito zařízení staveniště, které bude zřízeno v rámci SO 01-16-03 Zemní těleso
v km 45,015 – 45,550 (tento stavební objekt bude budován v předstihu). Plocha bude ze 30 % zpevněna silničními panely,
na zbytku plochy bude štěrkodrť. ZS je navrženo mezi rušený železniční tunel a projektovanou přeložku, jeho velikost má být
3700 m2. Po skončení stavebních prací bude prostor uveden do původního stavu.

11.2 Související stavby, objekty a provozní soubory
PS 01-28-01 Stochov – Nové Strašecí, úprava TZZ
PS 01-14-01 Dálkový optický kabel, Traťový kabel
SO 01-16-01 Železniční spodek
SO 01-16-02 Zárubní zdi v km 44,800 – 45,010
SO 01-16-03 Zemní těleso v km 45,015 – 45,550
SO 01-17-02 Výstroj trati
SO 01-19-01 Rekonstrukce propustku v km 44,675
SO 01-19-02 Silniční nadjezd v km 44,920
SO 01-19-03 Zrušení zárubních zdí
SO 01-19-04 Propustek v km 45,032
SO 01-19-05 Silniční nadjezd v km 45,619
SO 01-19-06 Zrušení propustku v km 45,663
SO 01-19-07 Rekonstrukce propustku v km 45,808
SO 01-19-08 Rekonstrukce propustku v km 46,066
SO 01-19-09 Rekonstrukce propustku v km 46,336
SO 00-50-01 Kácení a náhradní výsadba
SO 01-19-10 Zrušení tunelu č. 107 – Rynholecký – km 44,959 – 45,435
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SO 01-18-01 Přeložka komunikace na nadjezd v lomu
SO 01-18-02 Přeložka polní cesty

12 Majetkoprávní poměry, seznam dotčených parcel
Katastrální

území
Parcelní

číslo
Výměra

[m2]
Druh pozemku Způsob využití Vlastník - adresa

Nové
Strašecí

2771 21517 ostatní plocha dráha
Česká republika:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná
1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

Nové
Strašecí

2495/24 452 ostatní plocha dobývací prostor
Česká republika:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná
1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

Rynholec 231 529 orná půda --- České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí

Rynholec 233 550 orná půda --- České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí
Rynholec 235 1029 orná půda --- České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí
Rynholec 424 1608 ostatní plocha dobývací prostor České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí

Rynholec 757 703 ostatní plocha ostatní komunikace
Česká republika:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná
1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

Rynholec 758 1895 ostatní plocha jiná plocha
Česká republika:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná
1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

Rynholec 771 961 trvalý travní porost --- České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí

Rynholec 786 1924 ostatní plocha dráha
Česká republika:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná
1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

Rynholec 787 4669 lesní pozemek ---
Česká republika:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
Králové, 50008 Hradec Králové

Rynholec 769/1 432 orná půda --- České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí

Rynholec 769/5 195 orná půda --- České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí
Rynholec 770/4 540 orná půda --- České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí
Rynholec 770/5 540 orná půda --- České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí
Rynholec 770/6 650 orná půda --- České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí
Rynholec 772/3 6785 ostatní plocha ostatní komunikace České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí

Rynholec 774/1 11011 ostatní plocha dráha
Česká republika:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná
1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

Rynholec 777/1 818 ostatní plocha ostatní komunikace
Česká republika:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná
1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

Rynholec 778/1 40005 ostatní plocha dobývací prostor České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí

Rynholec 778/103 857 ostatní plocha dobývací prostor České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí
Rynholec 778/104 887 ostatní plocha dobývací prostor České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí
Rynholec 778/47 12593 ostatní plocha dobývací prostor České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí
Rynholec 778/48 2407 ostatní plocha dobývací prostor České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí

Rynholec 778/49 4934 ostatní plocha dobývací prostor
Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Suchdol, 16500
Praha 6

Rynholec 778/51 2063 ostatní plocha dobývací prostor České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí

Rynholec 778/52 1943 ostatní plocha dobývací prostor
Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Suchdol, 16500
Praha 6



Přeložka železniční trati v úseku Stochov – Nové Strašecí
SO 01-17-01 Železniční svršek
DÚR

EXprojekt s.r.o. | Heršpická 758/13 | 619 00 Brno | tel.: 533 312 000 | www.exprojekt.cz | IČ: 29285801

11

13 Dotčené normy a předpisy, použitá literatura

1) SŽDC S3 Železniční svršek
2) SŽDC S3/2 Bezstyková kolej
3) ČSN 73 6301 Projektování železničních drah
4) ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha. Část 1:

Projektování
5) ČSN 73 6360-2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha. Část 2:

Stavba a přejímka, provoz a údržba
6) ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože
7) Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních tratích

celostátních a regionálních

14 Výjimky z předpisů a norem
Nejsou

15 Požadavky na další stupeň
Prověřit možnost návrhu se vzdáleností lomů sklonů alespoň 200 m.
Dořešit možnost přetřídění a použití kolejového lože a kolejového roštu z tunelu Rynholecký.

Katastrální
území

Parcelní
číslo

Výměra
[m2]

Druh pozemku Způsob využití Vlastník - adresa

Rynholec 778/60 820 ostatní plocha dobývací prostor České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí
Rynholec 778/62 1692 ostatní plocha dobývací prostor České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí

Rynholec 778/63 6046 ostatní plocha dobývací prostor
Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Suchdol, 16500
Praha 6

Rynholec 778/66 2441 ostatní plocha dobývací prostor
Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Suchdol, 16500
Praha 6

Rynholec 778/67 984 ostatní plocha dobývací prostor České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí
Rynholec 778/69 41 ostatní plocha dobývací prostor České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí

Rynholec 785/31 1356 ostatní plocha dobývací prostor České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí
Rynholec 785/35 4327 ostatní plocha dobývací prostor České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí
Rynholec 785/36 191 ostatní plocha dobývací prostor České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí

Rynholec 785/37 193 ostatní plocha dobývací prostor
Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Suchdol, 16500
Praha 6

Rynholec 785/38 206 ostatní plocha dobývací prostor České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí
Rynholec 785/39 349 ostatní plocha dobývací prostor České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí

Rynholec 791/2 231 lesní pozemek ---
Česká republika:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
Králové, 50008 Hradec Králové

Rynholec 791/3 39 lesní pozemek ---
Česká republika:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
Králové, 50008 Hradec Králové

Rynholec 791/5 1841 ostatní plocha jiná plocha České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí
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Prověřit změnu POV, ve které by bylo možné do zprovoznění stavebního objektu SO 01-19-05 Silniční nadjezd
v km 45,619 jezdit po stávající konstrukci přejezdu a svršku, čímž by nevznikla nutnost zřizovat provizorní stav.

Dopracovat do stupně projekt stavby.

V Brně, leden 2022 Zpracoval: EXprojekt s.r.o.
Ing. Jaroslav Šmíd
email: smid@exprojekt.cz
tel. 533 312 000,


