
 

 

Zpracovatel hodnocení  Ing. Radovan Liberda 

Osoba odborně způsobilá k činnostem  
 
Telefon  
e-mail Radovan.liberda@arranogroup.cz 
podpis  

Aplikace procesu řízení rizik dle nařízení komise (EU) 
402/2013 

Název stavby: 

„  Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7565 v km 72,505 trati 
Olomouc - Krnov “ 

 Jméno, příjmení, titul Datum Podpis 

Vypracoval: 

Ing. Radovan Liberda 17.03.2021 
 

 

Schválil:  
 

 
 

Č. zakázky/naše značka  Číslo vydání/paré 

Zpracovatel dokumentu  

 

 

Ing. Radovan Liberda 
Arrano Group s.r.o.,  
Střední Novosadská 10 
779 00 Olomouc - Nové Sady 
IČO:  26792303  DIČ:  CZ26792303 

 
Zpracovatel dokumentace 
 

SB projekt s. r. o. 
Kasárenská 4063/4, 
695 01 Hodonín 
IČ: 277 67 442  
DIČ: CZ277 67 442 

 
Hlavní inženýr projektu:  Ing. Marian Kiss, číslo autorizace: 1202238 
 
Navrhovatel změny, bližší informace viz bod 6, tohoto dokumentu: 

 

Správa železnic, státní organizace    
Dlážděná 1003/7  
110 00 Praha 1 

Vydání 

 

1 
 V. 1 

 
  
 Součást projektu 

 

Tým hodnotitelů Ing. Karolína Coufalová Ing. Radovan Liberda Ing. Eva Klimkova 



 

Aplikace řízení rizik dle nařízení komise (EU) 402/2013 

Stavba „Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7565 v km 72,505 trati Olomouc - Krnov“ 

Datum 
17.03.2021 

 
Vydání č. V. 1 

 

ARRANO GROUP s.r.o.,  

Adresa sídla: Střední Novosadská 10, 779 00 Olomouc - Nové Sady,   

IČO: 26792303 ; DIČ: CZ26792303   www.arranogroup.cz 
2 

 

OBSAH  

1 POPIS ZMĚNY ..................................................................................................................................................................... 3 

2 PODKLADY ........................................................................................................................................................................ 4 

3 POPIS CELÉ FÁZE HODNOCENÍ A JEHO GRAFICKÉ VYJÁDŘENÍ .......................................................................................... 6 

3.1 SEZNAM SO A PS .............................................................................................................................................................. 8 
3.2 ROZDĚLENÍ DO CELKŮ PRO ÚČELY TÉTO DOKUMENTACE ............................................................................................................... 8 

4 ZJIŠTĚNÍ VLIVU NA BEZPEČNOST ....................................................................................................................................... 9 

4.1 POPIS HODNOCENÍ VLIVU NA BEZPEČNOST ................................................................................................................................ 9 
4.2 HODNOCENÍ VLIVU NA BEZPEČNOST ........................................................................................................................................ 9 
4.3 VÝSLEDEK HODNOCENÍ VLIVU NA BEZPEČNOST ........................................................................................................................ 11 

4.3.1 Změny bez vlivu na bezpečnost ............................................................................................................................... 11 
4.3.2 Změny s vlivem na bezpečnost................................................................................................................................ 11 

5 URČENÍ VÝZNAMNOSTI ZMĚN ........................................................................................................................................... 12 

5.1 POPIS HODNOCENÍ VÝZNAMNOSTI ZMĚNY ............................................................................................................................... 12 
5.2 HODNOCENÍ VÝZNAMNOSTI ZMĚNY ........................................................................................................................................ 12 
5.3 VÝSLEDEK HODNOCENÍ VÝZNAMNOSTI ZMĚNY .......................................................................................................................... 15 

6 APLIKACE ŘÍZENÍ RIZIK .................................................................................................................................................... 16 

6.1 ZÁZNAM O NEBEZPEČÍ – ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ ................................................................................................................... 18 
6.2 ZÁZNAM O NEBEZPEČÍ – ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK ............................................................................................................. 22 

7 ZÁVĚR: ............................................................................................................................................................................ 26 

7.1 APLIKACI ŘÍZENÍ RIZIK PODLÉHALY TYTO OBJEKTY: .................................................................................................................... 26 
7.2 HODNOCENÍ VLIVU NA BEZPEČNOST: ..................................................................................................................................... 26 
7.3 ZÁZNAMY O NEBEZPEČÍ, BYLY VYPRACOVÁNY NA VÝZNAMNÉ ZMĚNY S VLIVEM NA BEZPEČNOST ............................................................ 26 

  

http://www.arranogroup.cz/


 

Aplikace řízení rizik dle nařízení komise (EU) 402/2013 

Stavba „Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7565 v km 72,505 trati Olomouc - Krnov“ 

Datum 
17.03.2021 

 
Vydání č. V. 1 

 

ARRANO GROUP s.r.o.,  

Adresa sídla: Střední Novosadská 10, 779 00 Olomouc - Nové Sady,   

IČO: 26792303 ; DIČ: CZ26792303   www.arranogroup.cz 
3 

 

1 Popis změny 
 

Analýza a hodnocení rizik v této dokumentaci je zaměřena na technickou změnu.  
Změna technické povahy (technická změna) – technickou změnou železničního systému se rozumí změna jakéhokoliv strukturálního 
subsystému nebo uvedení strukturálního subsystému do provozu. 
 
Jedná se o kompletní rekonstrukci železničního přejezdu. 
Stavba obsahuje přejezdové zabezpečovací zařízení v rozsahu dvou světelných skříní doplněných závorami přehrazujícími komunikaci. 
Technologie umístěná do reléového domku o rozměrech 3 x 2m. Pro detekci kolejových vozidel budou použity počítače náprav. Dále stavba 
obsahuje rekonstrukci železničního svršku, rekonstrukci železničního spodku, rekonstrukci přejezdové konstrukce a rekonstrukci přípojky 
NN 
 
Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty 
Stavba obsahuje technologickou a stavební část, které jsou rozděleny na jednotlivé provozní soubory a stavební objekty takto: 
 

Technologická část: 
 
D.1 Zabezpečovací zařízení 
PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ  
PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 72,505 (P7565) 
 
Stavební část: 
 
E.1 Inženýrské objekty 
SO 01 Železniční svršek přejezdu v ev. km 72,505 
SO 02 Železniční spodek km 72,505 
SO 03 Přejezdová konstrukce km 72,505 
SO 04 Reléový domek km 72,505 
E.3 Trakční a energetická zařízení 
SO 05 Elektrická přípojka PZZ 
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2 Podklady 

Dokumentace projektu: 
 
Projektová dokumentace na stavbu: „Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7565 v km 72,505 trati Olomouc - Krnov“ 
Stupeň dokumentace:  v projektu 
Zpracovatel:  SB projekt s. r. o. 

 Kasárenská 4063/4, 
 695 01 Hodonín 
 IČ: 277 67 442  
 DIČ: CZ277 67 442 

 
 Hlavní inženýr projektu:  Ing. Marian Kiss, číslo autorizace: 1202238 

 
Poskytnuta byla: průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situační výkres, Zvláštní technické podmínky Správy železnic 
 
Legislativa: 
Nařízení komise EU č. 402/2013  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES, v aktuálním znění (Směrnice 2004/49/ES zrušena směrnicí 2016/798 s účinností 
od 16. června 2020) 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES 
Vyhláška 177/1995 Sb., stavební a technický řád 
Zákon o drahách č. 266/1994 Sb., v platném znění 
Vyhláška č 100/1995 Sb. kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace 
Vyhláška 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 
Normy: 
ČSN EN 50126-1 ED.2 

ČSN EN 31010 

ČSN 33 32 10 Rozvodná zařízení. Společná ustanovení  

ČSN ISO 3864-1 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 

ČSN EN 61140 ed.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Společná hlediska pro instalaci a zařízení 

ČSN 33 ČSN 33 2000-4-442 ED.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-442: Bezpečnost - Ochrana instalací nízkého napětí proti 

dočasným přepětím v důsledku zemních poruch v soustavách vysokého napětí 

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění, ochranné 

vodiče a vodiče ochranného pospojování Zákon o drahách č. 266/1994 Sb., v platném 

ČSN 33 ČSN 33 2000-4-442 ED.2 2 Elektrické předpisy – Elektrická zařízení – část 4: Bezpečnost – kapitola 44: Ochrana proti přepětí – 

Oddíl 442: Ochrana zařízení nn při zemních poruchách 

ČSN EN 62040-2 Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) 

ČSN EN ISO 9241-1. Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály. 

ČSN 34 26 13 ED. 3 železniční zabezpečovací zařízení. Kolejové obvody a vnější podmínky pro jejich činnost 

TNŽ 34 26 20 Železniční zabezpečovací zařízení. Staniční a traťové zabezpečovací zařízení  

TNŽ 34 2610 Železniční světelná návěstidla 

ČSN 33 2000-4-481 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení  

ČSN EN 61140 ed. 3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení 

ČSN 73 6301 Projektování železničních drah 

TNŽ 73 6949 odvodnění železničních tratí a stanic 

ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky 

ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky 

ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody 

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 

ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na drahách 

ČSN 73 6310 Navrhování železničních stanic 

ČSN 34 2600 ed. 2 (342600) – Drážní zařízení - Železniční zabezpečovací zařízení 
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  ČSN 34 2650            ed.2 Železniční zabezpečovací zařízení - Přejezdová zabezpečovací zařízení 

ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 76 3006  Označení podzemních vedení výstražnými foliemi 

ČSN 33 2000-3   Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Stanovení základních 

charakteristik  prostředí 

ČSN 33 2000-4 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Bezpečnost   

ČSN 33 2000-5       Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení – Výběr a stavba 

elektrických  zařízení 

ČSN 33 0165 Elektrické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi 

ČSN 33 4590           Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace 

 
 
 
Ostatní zdroje: 
Postupy a metodiky analýz a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií – VÚBP Praha 

Předpis SŽDC  S4 Železniční spodek 

TA 69 Stavba místních kabelových sítí 

Předpis SŽDC D1 

Směrnice SŽDC č 11 a č. 67 

SŽDC E2 

SŽDC E3 Předpis pro trakční napájecí a spínací stanice 

SŽDC E4 

SŽDC E6 Předpis pro činnost elektro dispečinků 

SŽDC E10 

SŽDC Ob1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt 

SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v 

prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací 

SŽ Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace 

Předpis SŽDC S2 

Předpis SŽDC S3 

Předpis SŽDC S5 

Předpis SŽDC Z1 je SŽDC (ČD) Z1,– Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení  

Předpis SŽDC Z2 je SŽDC (ČD) Z2– Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení 

SŽDC T100 - Předpis pro provozování zabezpečovacích zařízení 
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3 Popis celé fáze hodnocení a jeho grafické vyjádření 

Nejdříve se vymezí systém, kterého se bude určování, hodnocení a proces řízení rizik týkat.  

V první fázi se provede předběžná analýza jednotlivých změn a určí se její dopad na bezpečnost. Je nutné provést separaci změn, které 

nemají dopad na bezpečnost. Dále bude posouzena významnost změn s vlivem na bezpečnost, přičemž určení dopadu a posouzení 

významnosti změn bude provedeno bodovou metodou. 

U všech významných změn s vlivem na bezpečnost se vyhotoví záznam o nebezpečí, samostatně vždy pro jedno každé nebezpečí, a 

následně se provede řízení rizik.  

Řízení rizik musí obsahovat: 

- Analýzu rizik  

- Hodnocení rizik (kategorizace přípustnosti) 

- Usměrnění rizik (případná konkrétní úprava změny) 

Pokud se musí riziko usměrňovat, je nutné také provést: 

- Opakovanou analýzu rizik 

- Opakované hodnocení rizik a 

- Porovnání úrovní rizik před a po usměrnění 

 

V případě, že je riziko hodnoceno (určení kritérií přijatelnosti rizika) kodexem správné praxe nebo obdobným referenčním systémem 

bez odchylek, je možné řízení rizik v této fázi ukončit, jelikož jsou již podmínky přijatelnosti stanoveny. Pokud hodnotíme riziko 

jednoznačným odhadem, je nutné stanovit podmínky pro přijatelná rizika a ostatní usměrnit. Je-li tedy nutné riziko usměrňovat, musí se 

proces řízení rizik opakovat, aby se prokázalo snížení rizika na přijatelnou úroveň. 
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Změna
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Konec procesu

2
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+
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referenční 

systém

Záznam do 
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nebezpečí 2

Konec procesu

3
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odhad

Analýza rizik

Je riziko 
přijatelné?

Za jakých 
podmínek?

podmínka 1

Zápis do 
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nebezpečí 3
Konec procesu
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Úprava změny s 
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4
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odhad
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nebezpečí 4
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Konec procesu
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systém
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Analýza rizik u této stavby bude provedena pomocí brainstormingu a Ishikawova diagramu. Touto způsobem zjistíme možná rizika a 

jejich závažnost. Ovšem v našem případě, je nutné zde zahrnout určitá kritéria, která vyloučí podhodnocení rizika. Ke klasifikaci 

nebezpečí se nejdříve najde klíčové slovo popisující následky, které se nejlépe hodí v dané situaci, a poté zjistíme závažnost daných 

rizik z uvedených nebezpečí. 

Výstupem bude klasifikovaný seznam nebezpečí s definovanými úrovněmi závažnosti.  

Tato metoda bude v případě nedostatečnosti výsledků, doplněna další analytickou metodou. Poté u zjištěných rizik zkontrolujeme a 

zapíšeme zásady jejich přijatelnosti podle kodexu správné praxe, popř. obdobného referenčního systému. V případě jednoznačného 

odhadu rizik, stanovíme podmínky přijatelnosti rizika sami. V případě, že riziko nebude přijatelné, provedeme úpravu změny a poté celý 

proces opakujeme, tak dlouho, dokud nebude riziko přijatelné.  

3.1 Seznam SO a PS 
 
Technologická část: 
 
D.1 Zabezpečovací zařízení 
 
PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ  
PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 72,505 (P7565) 
 
Stavební část: 
 
E.1 Inženýrské objekty 
 
SO 01 Železniční svršek přejezdu v ev. km 72,505 
SO 02 Železniční spodek km 72,505 
SO 03  Přejezdová konstrukce km 72,505 
SO 04 Reléový domek km 72,505 
 
E.3 Trakční a energetická zařízení 
 
SO 05 Elektrická přípojka PZZ 

 

3.2 Rozdělení do celků pro účely této dokumentace 
 

Do celků pro aplikaci řízení rizik nejsou zařazeny PS a SO, které jsou provizorního nebo dočasného charakteru, přeložky kabelů atd. 
 

• Zabezpečovací zařízení  (PS 01, PS 02) 

• Železniční svršek a spodek (SO 01, SO02) 

• Přejezdová konstrukce   (SO 03) 

• Komunikace   (SO 03) 

• Reléový domek   (SO 04) 

• Elektrická přípojka PZZ  (SO 05) 
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4 Zjištění vlivu na bezpečnost 

4.1  Popis hodnocení vlivu na bezpečnost 

Nejdříve se stanoví podmínky, znaky a bodové hodnocení pro stanovení zda má změna vliv na bezpečnost.  

Hodnocení se provede bodově, přičemž určité počty bodů mají dané významy, viz níže u tabulek č. 1 a 2. 

 

Hodnocení bude provedeno tabulkovou metodou s použitím podmiňovacích znaků. V začátku procesu se provede hodnocení, zda 

systém podléhá kolaudačnímu souhlasu nebo jednomu ze schválení podle určených paragrafů zákona o drahách.  

Pokud změna získá alespoň 1 bod, provede se její další hodnocení: 

• zda se změna týká železničního systému  

a  

• jestli změna slouží v systému k provozování dráhy.  

V případě, že v druhé fázi hodnocení získá změna min. 2 body, jedná se o změnu s vlivem na bezpečnost (viz tabulka č. 2) a je tedy 

nutné zjistit, zda je to změna významná či nevýznamná. Viz bod č. 5 – určení významnosti změn. 

4.2 Hodnocení vlivu na bezpečnost 

Podmínky:  

a) podléhá kolaudačnímu souhlasu podle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") 

b) podléhá schválení podle § 43 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o drahách")  

c) podléhá schválení podle § 47 zákona o drahách 

d) podléhá schválení podle § 43 odst. 7 v závislosti na §62 vyhlášky 173/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává 

dopravní řád drah 

e) podléhá schválení podle § 43b zákona o drahách 

Znaky: 

 

   postup 

Bodové hodnocení: 

0 – nesplňuje podmínku 

1 – splňuje podmínku 

 

 

 

Seznam hodnocených souborů změn: 
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• Zabezpečovací zařízení  

• Železniční svršek a spodek 

• Přejezdová konstrukce  

• Komunikace 

• Reléový domek 

• Elektrická přípojka PZZ 
 

Hodnocení: 

Podle prvních podmínek viz výše. Má-li změna hodnotu =1 nebo >1, je hodnocena jako změna s vlivem na bezpečnost a provede se, 

její další hodnocení viz tabulka č. 1.  

Změna / podmínky a) b) c) d) e) Součet 

Zabezpečovací zařízení  1 0 1 0 0 2 

Železniční svršek a spodek 1 0 0 0 0 1 

Přejezdová konstrukce  1 0 0 0 0 1 

Komunikace 1 0 0 0 0 1 

Reléový domek 1 0 0 0 0 1 

Elektrická přípojka PZZ 1 0 1 0 0 2 
 

 

0 bodů – dále se nehodnotí 
    1 = a < bodů – změna podléhá dalšímu hodnocení  
 

 
 
 

2 body změna má vliv na bezpečnost systému 
0 – 1 bod změna nemá vliv na bezpečnost sytému 

  

Systém/kritérium 
Týká se změna železničního 
systému? 

Slouží změna v systému k 
provozování dráhy? Součet 

Zabezpečovací zařízení  1 1 2 

Železniční svršek a spodek 1 1 2 

Přejezdová konstrukce  1 1 2 

Komunikace 1 1 2 

Reléový domek 1 1 2 

Elektrická přípojka PZZ 1 1 2 

Tabulka č. 2 

 

Tabulka č. 1 
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4.3 Výsledek hodnocení vlivu na bezpečnost 

Hodnocením došlo k rozdělení změn s vlivem na bezpečnost a bez vlivu, viz následující body: 

4.3.1  Změny bez vlivu na bezpečnost 

 
Na této stavbě, v rámci posuzovaného subsystému, se nenacházejí změny bez vlivu na bezpečnost: 
 

4.3.2 Změny s vlivem na bezpečnost 

 
• Zabezpečovací zařízení  

• Železniční svršek a spodek 

• Přejezdová konstrukce  

• Komunikace 

• Reléový domek 

• Elektrická přípojka PZZ 

 

S těmito změnami je nutné dále pracovat, aby se zjistilo, jak jsou významné. 
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5 Určení významnosti změn 

5.1  Popis hodnocení významnosti změny 

Hodnocení bude provedeno bodovým hodnocením podle šesti kritérií. Hodnocením všech kritérií, lze dosáhnout, maximálního 

bodového zisku 6 bodů a minimálního 0 bodů. 

Všechny změny systémy ohodnoceny více jak 3 body, budou automaticky brány, jako změny významné. 

Všechny změny, které budou mít méně nebo rovno 3 bodů jsou nevýznamné, avšak nesmí mít v bodě a), b), c) rovno nebo více 

než 0,5 body a v bodech d), e), f) nesmí mít rovno 1 bodu. V tom případě se jedná o změnu významnou. 

 

Změny podléhající dalšímu hodnocení, po návrhu týmu hodnotitelů: 

• Zabezpečovací zařízení  

• Železniční svršek a spodek 

• Přejezdová konstrukce  

• Komunikace 

• Reléový domek 

• Elektrická přípojka PZZ 

5.2 Hodnocení významnosti změny 

Kritéria pro hodnocení významnosti změny: 

(a) důsledek selhání: věrohodný nejhorší scénář v případě selhání posuzovaného systému s přihlédnutím k existenci bezpečnostních bariér 

mimo systém; 

Úroveň závažnosti Důsledek selhání vztaženo k osobám a životnímu prostředí Dílčí váha 
závažnosti 

Katastrofická 
Vážná nehoda (ve smyslu zák. č. 266, §49) 1 

Kritická 
Nehoda (ve smyslu zák. č. 266, §49) 0,5 

Okrajová 
Incident (ve smyslu zák. č. 266, §49) 0,25 

Nevýznamná 
Anomálie od normálního stavu, např. odchylka ve způsobu provozu a obsluhy 0 

 

 
  

Tabulka č. 3 
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(b) nový prvek použitý při zavádění změny: to se týká jak toho, co je inovativní v železničním odvětví, tak i toho, co je nové pouze pro 

organizaci zavádějící změnu;  

Úroveň inovace Rozsah inovace Dílčí váha 
závažnosti 

vysoká 
Řešení nebo zařízení dosud v železničním odvětví nepoužívané 

1 

střední 
Řešení nebo zařízení používané v železničním odvětví 

0,5 

malá  Schválené řešení nebo zařízení v železničním odvětví a v ČR, nikoliv u provozovatele, který 
změnu navrhuje 

0,25 

Nevýznamná 
U provozovatele schválené řešení (nebo zařízení) 

0 

 

(c) složitost změny; 

Složitost změny Rozsah změny Dílčí váha 
závažnosti 

vysoká 
Změna prováděná na velkém množství provázaných zařízení subsystému nebo na více 
subsystémech (např. modernizace trati) a současně se mění způsob obsluhy a údržby 
(příklad – zavedených systému ETCS L2)  1 

střední 

Změna prováděná na velkém množství provázaných zařízení subsystému nebo na více 
subsystémech (např. modernizace trati, modernizace stanice), ale proces obsluhy a údržby 
nových zařízení včetně provozních předpisů byl již dříve u provozovatele zaveden a jeho 
principy se nemění  0,5 

malá  

Změna prováděná současně na více zařízeních subsystému nebo na několika propojených 
zařízeních subsystému (např. modernizace jednoho nebo několika propojených 
přejezdových zabezpečovacích zařízení, staničního zabezpečovacího zařízení, traťového 
zabezpečovacího zařízení), na jednom nebo několika souvisejících stavebních objektech, 
atd., ale proces obsluhy a údržby byl u provozovatele zaveden a jeho principy se nemění 0,25 

Nevýznamná 
Změna nebo rekonstrukce, která se provádí na jednom zařízení subsystému nebo jeho 
části, nemění se proces obsluhy a proces údržby je stejný nebo jednodušší 0 

 

 
(d) sledování: nemožnost sledovat zavedenou změnu během celé doby životnosti systému a provést vhodné zásahy; 

Možnost sledování Rozsah sledování 
Dílčí váha 
závažnosti 

žádná 
Nemožné sledování stavů nových prvků, např. trvalé zakrytí prvků stavební konstrukcí, 
zazdění, zalití betonem, … 1 

částečná 
Možnost sledování změny pouze pomocí dosud u provozovatele nezavedených, nákladných 
nebo složitých diagnostických metod 0,5 

Úplná, dálkově 
Možnost sledování pomocí diagnostických metod, navržených se změnou nad rámec 
zavedené preventivní údržby  0,25 

Úplná Snadné sledování stavu pomocí zavedených (standartních) postupů preventivní údržby 0 

 

  

Tabulka č. 4 

 

Tabulka č. 5 

 

Tabulka č. 6 
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(e) vratnost: nemožnost navrátit systém do stavu před změnou; 

Možnost vratnosti Rozsah vratnosti Dílčí váha 
závažnosti 

žádná 
Nevratná (z legislativních důvodů, změn vlastnických práv nebo technické 
nerealizovatelnosti) 1 

částečná Vratná s vynaložením vysokých nákladů a složitých provozních změn 0,5 

nákladná Vratná s uplatněním provozních změn nebo nízkých nákladů 0,25 

úplná 
Vratná, vratná s vynaložením nízkých nákladů, vraná s uplatněním jednoduchých provozních 
změn 0 

 
 
(f) adicionalita: posouzení významnosti změny s přihlédnutím ke všem nedávným změnám 

Adicionalita Významnost změny s přihlédnutím ke všem nedávným změnám Dílčí váha 
závažnosti 

vysoká Vliv, který zvyšuje důsledek selhání předchozích změn 1 

střední Vliv nezvyšující důsledek selhání, má pouze vliv na složitosti předchozích změn, vratnost a 
možnost jejich sledování 0,5 

malá  Vliv nezvyšující důsledek žádného předchozího kritéria u dříve posouzených změn 0,25 

nevýznamná Žádný vliv 0 

Hodnocení významnosti změn: 

Systém/kritérium a) b) c) d) e) f) Součet 

Zabezpečovací zařízení  1 0 0,25 0,25 0,25 0 1,75 

Železniční svršek a spodek 1 0 0 0 0,25 0 1,25 

Přejezdová konstrukce  0,25 0 0 0 0,25 0 0,5 

Komunikace 0,25 0 0 0 0 0 0,25 

Reléový domek 0,25 0 0 0 0,25 0 0,75 

Elektrická přípojka PZZ 0,25 0 0 0,25 0,25 0 1,25 

 

 

Všechny změny, které mají víc jak 3 body, jsou automaticky změny významné. Změny s počtem bodů nižším nebo rovným 3 bodů, nesmí mít 

v bodech a), b), c) hodnotu vyšší nebo rovnou 0,5 body a v bodech d), e), f) hodnotu rovnou 1 bodu. 

  

Tabulka č. 9 

 

 

Tabulka č. 7 

 

Tabulka č. 8 

 

http://www.arranogroup.cz/


 

Aplikace řízení rizik dle nařízení komise (EU) 402/2013 

Stavba „Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7565 v km 72,505 trati Olomouc - Krnov“ 

Datum 
17.03.2021 

 
Vydání č. V. 1 

 

ARRANO GROUP s.r.o.,  

Adresa sídla: Střední Novosadská 10, 779 00 Olomouc - Nové Sady,   

IČO: 26792303 ; DIČ: CZ26792303   www.arranogroup.cz 
15 

 

5.3 Výsledek hodnocení významnosti změny 

Seznam významných změn bez vlivu na bezpečnost: 
 
Na této stavbě se nacházejí tyto významné změny bez vlivu na bezpečnost: 
 

• Přejezdová konstrukce  

• Komunikace 

• Reléový domek 

• Elektrická přípojka PZZ 

Seznam významných změn s vlivem na bezpečnost: 
 

• Zabezpečovací zařízení  

• Železniční svršek a spodek 

 

Na všechny výše uvedené významné změny s vlivem na bezpečnost, musí být dále aplikován proces řízení rizik. Vyhotovení záznamu 
o nebezpečí a provedení analýzy rizik. 
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6 Aplikace řízení rizik 
 
Jelikož rekonstrukcí stavby „Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7565 v km 72,505 trati Olomouc - Krnov“ “ nastanou změny s vlivem na 
bezpečnost, je potřeba provést analýzu pro identifikaci nebezpečí a rizik z nich plynoucí.  
Tento dokument se bude zabývat jak identifikací nebezpečí a rizik, tak jejich hodnocením a návrhem zásady přijatelnosti rizika, popř. opatřením, 

pro přijatelnost rizika, pro technické změny.  

 
Nebezpečí a rizika budou identifikována pomocí dvou metod – brainstormingu a Ishikawovým diagramem.  

Brainstorming je skupinová kreativní technika. Cílem je generování co nejvíce nápadů na dané téma. Užívá se v celé řadě oblastí - od řešení 
problémů až po generování vysoce kreativních nápadů. Používá se v managementu, marketingu i při vědecké činnosti. 

Tým se během brainstormingu zabýval minimálně těmito otázkami:  

a) určení systému, např. zamýšlený účel;  

b) popřípadě funkce a prvky systému (včetně například lidských, technických a provozních prvků);  

c) hranice systému, včetně ostatních vzájemně se ovlivňujících systémů;  

d) fyzická rozhraní (tj. vzájemně se ovlivňující systémy) a funkční rozhraní (tj. funkční vstup a výstup);  

e) prostředí systému (např. proudění energie a tepla, nárazy, vibrace, elektromagnetické rušení, použití v provozu);  

Ishikawův diagram (Ishikawa diagram) nazývaný též diagram příčin a následků, diagram rybí kosti, nebo Ishikawa je jednoduchá analytická 
technika pro zobrazení a následnou analýzu příčin a následků. Princip diagramu Ishikawa vychází z jednoduché kauzality - každý následek 
(problém) má svou příčinu nebo kombinaci příčin. Jeho cílem je tedy analýza a určení nejpravděpodobnější příčiny řešeného problému. 

Dále bude provedeno hodnocení závažnosti daného nebezpečí pomocí čtyřstupňové klasifikace, přičemž jednotlivé stupně mají určitou míru 

závažnosti. 

Jelikož se jedná o železniční subsystém a provedené změny jsou v souladu s platnými právními předpisy, provede se hodnocení zásad 
přijatelností rizika podle kodexu správné praxe. V případě, že tato metoda nepokryje veškerá nebezpečí, navrhnou se dodatečná opatření pomocí 
obdobného referenčního systému nebo jednoznačným odhadem rizika a specifikují se podmínky přijatelnosti rizika.  

 

Podle Nařízení komise (EU) 402/2013, je určeno: 

Používání kodexů správné praxe a hodnocení rizik  

Navrhovatel je subjekt, který připravuje, resp. provádí, resp. uskutečnil změnu železničního systému.  
Navrhovatelem je železniční podnik nebo provozovatel infrastruktury, který zavádí opatření usměrňování rizik v souladu s čl. 4 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady2004/49/ES, prostřednictvím osob odborně způsobilých na základě smluvních vztahů. 
 
Prvním krokem v procesu řízení rizik je určit v dokumentu, který vypracuje navrhovatel, úkoly jednotlivých účastníků a rovněž jejich činnosti v 
oblasti řízení rizik. Navrhovatel koordinuje úzkou spolupráci mezi jednotlivými dotčenými účastníky podle jejich příslušných úkolů za účelem řízení 
nebezpečí a zajištění souvisejících bezpečnostních opatření v rámci koordinačních či kontrolních dní a následně předáním stavby. 

 

Přijatelnost rizik posuzovaného systému se vyhodnotí pomocí jedné či více z těchto zásad přijatelnosti rizik:  

a) používání kodexů správné praxe;  

b) porovnání s obdobnými systémy;  

c) jednoznačný odhad rizik.  

http://www.arranogroup.cz/
https://managementmania.com/cs/reseni-problemu
https://managementmania.com/cs/reseni-problemu
https://managementmania.com/cs/management-organizace
https://managementmania.com/cs/marketing
https://managementmania.com/cs/analyzy-analyticke-techniky
https://managementmania.com/cs/analyzy-analyticke-techniky
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Identifikace nebezpečí  

Navrhovatel pomocí rozsáhlých odborných znalostí příslušného týmu systematicky určuje veškerá přiměřeně předvídatelná nebezpečí pro celý 
posuzovaný systém, popřípadě jeho funkce a rozhraní.  

 

Všechna zjištěná nebezpečí je nutno zapsat do záznamu o nebezpečí.  

 

Navrhovatel s podporou ostatních dotčených účastníků a na základě požadavků uvedených v bodě analyzuje, zda je jedno či několik nebezpečí 
náležitě pokryto používáním příslušných kodexů správné praxe.  

 

Kodexy správné praxe musí splňovat přinejmenším tyto požadavky:  

a) jsou obecně uznávány v železničním odvětví. Pokud tomu tak není, musí být kodexy správné praxe odůvodněny a být přijatelné pro subjekt 

pro posuzování;  

b) jsou důležité pro usměrňování uvažovaných nebezpečí v posuzovaném systému;  

c) jsou veřejně dostupné pro všechny účastníky, kteří je chtějí používat.  

Je-li jedno či více nebezpečí usměrňováno kodexy správné praxe, které splňují požadavky viz výše, pak rizika spojená s těmito nebezpečími se 
považují za přijatelná. To znamená, že:  

a) tato rizika není nutno dále analyzovat;  

b) používání kodexů správné praxe je zapsáno v záznamu o nebezpečí jako bezpečnostní požadavek s ohledem na příslušná nebezpečí. 

 

Aby mohlo výt provedeno nezávislé posouzení bezpečnosti na železnici, je potřeba, aby bylo podle nařízení komise (EU) 402/2013, vymezen 
posuzovaný systém a zda zahrnuje tyto činnosti:  

a) postup pro posuzování rizik, který určí nebezpečí, rizika, související bezpečnostní opatření a výsledné bezpečnostní požadavky, jež musí 
posuzovaný systém splňovat;  

b) prokázání shody systému se stanovenými bezpečnostními požadavky a  
c) řízení všech zjištěných nebezpečí a souvisejících bezpečnostních opatření.  

 

Tento proces řízení rizik se opakuje a je zobrazen ve schématu v dodatku k nařízení komise (EU) 402/2013. Proces končí tehdy, je-li prokázána 
shoda systému se všemi bezpečnostními požadavky, které jsou nezbytné k přijetí rizik spojených se zjištěným nebezpečím.  

 

Záznam (záznamy) o nebezpečí vytváří nebo aktualizuje (pokud již existují) navrhovatel během období zpracování návrhu a provádění až do 
přijetí změny nebo do doby předložení zprávy o posouzení bezpečnosti.  

Záznam o nebezpečí sleduje pokrok při sledování rizik spojených se zjištěným nebezpečím. 

Jelikož jsou tyto záznamy o nebezpečí vytvářeny ve fázi projektové, je nutné je aktualizovat v průběhu výstavby, podle skutečných změn.  

 

Významné změny s vlivem na bezpečnost: 

 
• Zabezpečovací zařízení  

• Železniční svršek a spodek 
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6.1 Záznam o nebezpečí – Zabezpečovací zařízení 
 
Na základě Brainstormingu, bylo identifikováno několik nebezpečí, která mohou nastat, po provedení navrhovaných změn na zabezpečovacím 
zařízení: 
 

     
 
 
 
 
 

 
Zabezpečovací 
zařízení 
 
 
 
 

 
Výše uvedená nebezpečí mohou vyvolat tato rizika: 
 

­ Nesprávně navržené parametry konstrukce zařízení – vykolejení, vykolejení s následnou srážkou.  
 

­ Nevhodný typ zařízení – vykolejení či srážka. 
 

­ Nevyhovující kvalita prací – vykolejení či srážka. 
 

­ Nevyhovující kvalita materiálu – vykolejení, srážka. 
 

­ Nesprávně navržené parametry stavby – vykolejení, srážka. 
 

­ Nedodržení rozhledových podmínek – vykolejení, srážka. 
 

­ Viditelnost návěstidel – srážka, vykolejení či srážka s následným vykolejením, zranění osob. 
 

­ Vliv lidského činitele – srážka či vykolejení, úraz elektrickým proudem. 
 

­ Klimatické podmínky – srážka či vykojení. 
 

­ Křížení energetických zdrojů – úraz elektrickým proudem, nefunkčnost zařízení vedoucí ke srážce. 
 

­ Nedostatečný přibližovací úsek – srážka, vykolejení či srážka s následným vykolejením, zranění osob. 
 

­ Skryté vady – např. nesprávná či chybějící signalizace, návěstidla – možná srážka či vykolejení 
 

­ Degradace materiálu – srážka, vykolejení nebo úraz elektrickým proudem. 

 
Přehled nejzávažnějších rizik plynoucí z výše uvedených nebezpečí: 

- Vykolejení – zranění či usmrcení osob. 

- Srážka, srážka s následným vykolejením – zranění či usmrcení osob. 

- Úraz elektrickým proudem – zranění osob či usmrcení osob.  

  

Degradace 
materiálu 

Nevhodný typ 
zařízení  

Nevyhovující 
kvalita prací 

Nevyhovující 
kvalita 
materiálu 

Nesprávně navržené 
parametry 
konstrukce zařízení 

 

Nesprávně 
navržené 
parametry 
stavby 

 

Vliv 
lidského 
činitele 

Klimatické 
podmínky 

Křížení 
energetických 
zdrojů 

Obrázek č. 2 

 

Skryté 
vady 

Nedodržení 
rozhledových 
podmínek Viditelnost 

návěstidel 

Nedostatečný 
přibližovací 
úsek 
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Nebezpečí 
Nutná opatření / 
zodpovědnost 

Kategorie 
závažnosti  

Zásady 
přijatelnosti  

Předpisy 
Shoda 

s bezpečnostními 
parametry 

Nesprávně 
navržené 
parametry 
konstrukce 
zařízení 

Sledovat vhodnost 
navržených parametrů 
zařízení v souladu se 
současným stavem a 

požadavky v daném místě.  
/ projektant, investor, 

zhotovitel, také 
provozovatel 

4 
Usměrněno 

zcela kodexem 
správné praxe 

• ČSN 34 26 13 
železniční 
zabezpečovací 
zařízení. Kolejové 
obvody a vnější 
podmínky pro jejich 
činnost 

• TNŽ 34 26 20 
Železniční 
zabezpečovací 
zařízení. Staniční a 
traťové 
zabezpečovací 
zařízení 

• TNŽ 34 2610 
Železniční světelná 
návěstidla 

• Zákon o drahách č. 
266/1994 Sb., 
v platném 

• Vyhláška č 
100/1995 Sb. 

• Směrnice SŽDC č 
11 a č. 67 

• SŽDC E4 

• SŽDC E2 

• SŽDC Ob1 

• SŽ Bp 1,SŽ Bp3 

• ČSN 73 6301 
Projektování 
železničních drah 

• Směrnice SŽDC č 
11 a č. 67 a č. 34 

• SŽDC T100 - 
Předpis pro 
provozování 
zabezpečovacích 
zařízení 

ANO 

Nevhodný typ 
zařízení 

Zvážit, zda je navrhovaný 
typ zařízení vhodný pro 

dané podmínky.  / 
projektant, investor, 

zhotovitel 

4 
Usměrněno 

zcela kodexem 
správné praxe 

ANO 

Nevyhovující 
kvalita prací 

Průběžně sledovat postup 
prací. Osoby s potřebnou 

kvalifikací. / investor, hlavní 
zhotovitel, TDI 

4 

Usměrněno 
zcela kodexem 
správné praxe 

 

ANO 

Nevyhovující 
kvalita materiálu 

Kontrola kvality materiálu a 
dokládání dokladů. Také 
nastavení pravidelných 

prohlídek, revizí a kontrol. / 
hlavní zhotovitel, investor, 

provozovatel. 

4 
Usměrněno 

zcela kodexem 
správné praxe 

ANO 

Nesprávně 
navržené 
parametry 
stavby  

Sledovat koordinaci a 
možnou bezporuchovou 

součinnost na všech 
částech zařízení, které se 
budou propojovat nejen 
se současným stavem, 

ale také s prvky přilehlých 
staveb. Ověřovací provoz 

a způsob odhalování 
anomálií. Jelikož bude 

zřízena akustická 
signalizace pro nevidomé, 

avšak úprava chodníku 
proběhne později, je 
nutné zamezit vstupu 

nevidomým osobám do 
průjezdného profilu např. 

umístěním varovného 
pásu v dostatečné 

vzdálenosti od 
průjezdného profilu vlaku 

/ investor, zhotovitel, 
projektant, provozovatel 

4 
Usměrněno 

zcela kodexem 
správné praxe 

ANO 

Nedodržení 
rozhledových 
podmínek 

Kontrolovat zda navržené 
zařízení a jeho umístění 
nezhoršuje rozhledové 
podmínky. V případě 

provozu, nastavit způsob 
kontrol, aby se zabránilo 

4 
Usměrněno 

zcela kodexem 
správné praxe 

ANO 
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vlivům degradace materiálu. 
/ Investor, zhotovitel, 

projektant, provozovatel. 

Viditelnost 
návěstidel 

Během výstavby kontrolovat 
práce na daných PS. 

Kontrolovat zda navržená 
zařízení a jejich umístění 
dovoluje dostatečnou a 

včasnou viditelnost 
návěstidel. / Investor, 
zhotovitel, projektant, 

provozovatel. 

4 
Usměrněno 

zcela kodexem 
správné praxe 

ANO 

Vliv lidského 
činitele 

Všechny osoby musí mít 
potřebnou kvalifikaci od 
projektu po kolaudaci. 

Zaměstnanci provozovatele 
musí být pravidelně školeni. 

/ Investor, zhotovitel, 
projektant, provozovatel. 

4 
Usměrněno 

zcela kodexem 
správné praxe 

ANO 

Klimatické 
podmínky 

V projektu stanovit v jakém 
klimatickém období musí 

ověřovací provoz 
proběhnout. / Investor, 
zhotovitel, projektant, 

provozovatel. 

4 
Usměrněno 

zcela kodexem 
správné praxe 

• ČSN 34 26 13 
železniční 
zabezpečovací 
zařízení. Kolejové 
obvody a vnější 
podmínky pro jejich 
činnost 

• ČSN 34 26 20 
Železniční 
zabezpečovací 
zařízení. Staniční a 
traťové 
zabezpečovací 
zařízení 

• TNŽ 34 2610 
Železniční světelná 
návěstidla 

• Zákon o drahách č. 
266/1994 Sb., 
v platném 

• Vyhláška č 
100/1995 Sb. 

• Směrnice SŽDC č 
11 a č. 67 a č. 34 

• SŽDC E4 

• SŽDC Ob1 

• SŽ Bp 1,SŽ Bp3 

• SŽDC T100 - 
Předpis pro 
provozování 
zabezpečovacích 
zařízení 

ANO 

Křížení 
energetických 
zdrojů 

Musí být dodrženy 
minimální odstupy a krytí 

jednotlivých energetických 
zdrojů. Provádět pravidelné 

kontroly stavu izolace, 
uložení atd. / Investor, 
zhotovitel, projektant, 

provozovatel. 

4 
Usměrněno 

zcela kodexem 
správné praxe 

ANO 

Nedostatečný 
přibližovací úsek 

Ověřit a zvážit délku 
přibližovacího úseku 

s ohledem na absenci 
závor. / Investor, zhotovitel, 

projektant, provozovatel. 

4 
Usměrněno 

zcela kodexem 
správné praxe 

ANO 

Skryté vady 

Je vhodné nové prvky 
podrobit ověřovacímu 
provozu, zvláště jsou-li 
instalovány do daného 

prostředí prvně. / Investor, 
zhotovitel, projektant, 

provozovatel. 

4 
Usměrněno 

zcela kodexem 
správné praxe 

ANO 
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Degradace 
materiálu 

Před montáží provést 
prohlídku. Nechat si doložit 

dokumentaci o ověření 
kvality použitých materiálů. 

Nastavit pravidelné 
prohlídky a případnou 
výměnu částí zařízení 

s ohledem na jejich 
umístění (prostředí) a 

namáhání. / TDI investora a 
zhotovitele 

Provádět pravidelné 
kontroly / provozní jednotka 

investora 

4 
Usměrněno 

zcela kodexem 
správné praxe 

• Směrnice SŽDC č. 
67, č. 11 a č. 34 

• Vyhláška 177/1995 
Sb., stavební a 
technický řád 

• Předpis SŽDC S2 

• Předpis SŽDC S3 

• Předpis SŽDC S5 

• SŽDC T100 - 
Předpis pro 
provozování 
zabezpečovacích 
zařízení 

ANO 

 
 
 
Kategorie závažnosti: 
Závažnost u každého nebezpečí je posuzováno bodovým hodnocením ve čtyřstupňové klasifikaci: 

Úroveň závažnosti Důsledek selhání vztaženo k osobám a životnímu prostředí Stupeň 
závažnosti 

Katastrofická 
Těžká havárie – těžká zranění, usmrcení většího počtu osob, hmotná škoda velkého 
rozsahu 4 

Kritická 
Vážná nehoda – lehká zranění většího počtu osob, těžké zranění nebo usmrcení menšího 
počtu osob, větší hmotné škody 3 

Okrajová Nehoda – hmotná škoda, zranění menšího počtu osob (max. 2 osoby) 2 

Nevýznamná Anomálie – odchylka od normálního provozního stavu 1 

 
  

Tabulka č. 10 

 

Tabulka č. 11 
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6.2 Záznam o nebezpečí – Železniční svršek a spodek 
 
Na základě Brainstormingu a Ishikawova diagramu, bylo identifikováno několik nebezpečí, která mohou nastat, po provedení navrhovaných změn 
na železničním svršku a spodku:    
 
 
 
 
 
 
Železniční 
svršek a spodek 
 
 
 
 
 
 
 

 
Výše uvedená nebezpečí mohou vyvolat tato rizika: 
 

­ Nesprávně navržené parametry stavby – vykolejení a následná srážka.  
 

­ Nesprávně propojené změny se současným stavem – vykolejení a následnou srážka. 
 

­ Nedostatečné odvodnění trati – vykolejení vlaku a zranění osob, vykolejení s následnou srážkou. 

 
­ Nevyhovující kvalita prací či stavebních hmot – vykolejení, které může vést ke srážce s železničním vozidlem, silničním vozidlem 

nebo osobou. 
 

­ Přetížení – poškození systému – vykolejení. 
 

­ Prasknutí bezstykové koleje – vykolejení vlaku a zranění osob, vykolejení s následnou srážkou. 
 

­ Koroze – narušení železničního svršku – vykolejení a následná srážka s překážkou, silničním vozidlem či osobou. 
 

­ Nedostatečná sanace železničního spodku – vlivem narušení železničního spodku může dojít k narušení železničního svršku a 
k vykolejení drážního vozidla vedoucí k možné srážce s druhým drážním vozidlem. 
 

­ Poloměry oblouků – vlivem těchto parametrů, může dojít ke srážce či vykolejení vlaku 
 

­ Sklon trati – vlivem těchto parametrů, může dojít ke srážce či vykolejení vlaku. 
 

­ Vliv lidského činitele – přehlédnutí snížení rychlosti na určitých úsecích – vykolejení a následná srážka. 
 

­ Skryté vady – vykolejení. 
 

­ Klimatické podmínky – vykolejení. 
 

­ Degradace materiálu – vykolejení a následnou srážku. 
 
  

Nevyhovující 
kvalita prací či 
stavebních 
hmot 

Nesprávně 
navržené 
parametry 
stavby 

Nesprávně 
propojené změny se 
současným stavem 

Degradace 
materiálu 

Vliv 
lidského 
činitele 

Obrázek č. 3 

 

Klimatické 
podmínky 

Skryté vady 

Přetížení 

Koroze 

Prasknutí 
bezstykové 
koleje 

Nedostatečné 
odvodnění 
trati 

Poloměry 
oblouků 

Nedostatečná 
sanace železničního 
spodku 

Sklon trati  
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Přehled nejzávažnějších rizik plynoucí z výše uvedených nebezpečí: 
 

- Vykolejení vlivem koroze, přetížením, degradací materiálu, lidského činitele, srážky s  vozidlem, osobami z důvodů přejezdu, 
přehlédnutím signalizace. 

- Srážka s překážkou, osobou či následkem vykolejení. 
- Zranění osob či usmrcení osob 

 

Nebezpečí 
Nutná opatření / 
zodpovědnost 

Kategorie 
závažnosti  

Zásady 
přijatelnosti  

Předpisy 
Shoda 

s bezpečnostními 
parametry 

Nesprávně 
navržené parametry 
stavby 

Sledovat vhodnost návrhu 
v kontextu s již 
provedenými změnami / 
Projektant, zhotovitel 

4 
Zcela usměrněno 
kodexem správné 

praxe 

 

• ČSN 73 6301 
Projektování 
železničních drah 

• ČSN 73 0039 
Navrhování 
objektů na 
poddolovaném 
území 

• TNŽ 73 6949 
odvodnění 
železničních tratí 
a stanic 

• Zákon o drahách 
č. 266/1994 Sb., 
v platném 

• Vyhláška 
177/1995 Sb., 
v platném znění 

• Vyhláška č 
100/1995 Sb. 

• Směrnice SŽDC 
č 11 a č. 67 

• Předpis SŽDC D1 

• Směrnice SŽDC 
č 11 a č. 67 

• SŽDC E4 

• SŽDC Ob1 

• SŽ Bp 1,SŽ Bp3 

• CSN 72 1006 

• ČSN 03 8375 

 

ANO 

Nesprávně 
propojené změny se 
současným stavem 

Sledovat vhodnost 
navržených parametrů 
stavby v souladu se 
současným stavem a 
požadavky v daném místě. 
Během užívání sledovat 
zda nedochází k nechtěným 
vlivům. / projektant, 
investor, zhotovitel 

4 
Zcela usměrněno 
kodexem správné 

praxe 
ANO 

Nedostatečné 
odvodnění trati 

Nastavit pravidelné kontroly 
a čištění odvodnění.  / 
Projektant, zhotovitel, 
investor 

4 
Zcela usměrněno 
kodexem správné 

praxe 
ANO 

Nevyhovující kvalita 
prací či stavebních 
hmot 

Může způsobit poškození 
trati, např. prasknutí 
bezstykové koleje, 
Průběžně kontrolovat 
kvalitu stavebních hmot /  
Kontroluje průběžně TDI 
investora a zhotovitele 

4 
Zcela usměrněno 
kodexem správné 

praxe 
ANO 

Přetížení 

Navrhnout vhodné řešení 
pro místní maximální 
zatížení a v provoze jej 
dodržovat. Také provádět 
pravidelné kontroly. / 
projektant, investor 

4 
Zcela usměrněno 
kodexem správné 

praxe 
ANO 

Prasknutí 
bezstykové koleje 

V realizaci sledovat 
proveditelnost změny a 
vhodnost řešení pro danou 
oblast/ projektant, investor,  

4 
Zcela usměrněno 
kodexem správné 

praxe 
ANO 

Koroze 

Navrhnout správné ošetření 
či vhodné typy kovových 
částí žel. svršku. Provádět 
pravidelné kontroly a 
předcházet nebezpečným 
stavům. / Projektant, 
investor, údržba, 
provozovatel 

4 
Zcela usměrněno 
kodexem správné 

praxe 
ANO 
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Nedostatečná 
sanace 
železničního 
spodku 

S ohledem na místní 
klimatické podmínky a 
okolní krajinu navrhnout 
dostatečnou sanaci. Během 
realizace kontrolovat zda je 
návrh vhodný i po odhalení 
skutečného stavu. / 
projektant, investor. 

4 
Zcela usměrněno 
kodexem správné 

praxe 
ANO 

Poloměr oblouků  

V realizaci sledovat 
proveditelnost v návaznosti 
na ostatní změny – zvýšení 
rychlosti, rozšíření trati atd.. 
/ projektant, investor, 
údržba, provozovatel 

4 
Zcela usměrněno 
kodexem správné 

praxe 
ANO 

Sklon trati  

V realizaci sledovat 
proveditelnost v návaznosti 
na ostatní změny – zvýšení 
rychlosti. / projektant, 
investor, údržba, 
provozovatel 

4 
Zcela usměrněno 
kodexem správné 

praxe 
ANO 

Vliv lidského činitele 

Všechny osoby musí mít 
potřebnou kvalifikaci od 
projektu po kolaudaci, musí 
být pravidelně školeni / 
investor, projektant, 
zhotovitel 

3 
Zcela usměrněno 
kodexem správné 

praxe 
ANO 

Skryté vady 

Provádět kontroly dodaného 
materiálu a průvodních 
dokladů/ investor, údržba, 
provozovatel 

4 
Zcela usměrněno 
kodexem správné 

praxe 
ANO 

Klimatické 
podmínky 

Stanovit vhodný typ 
zařízení pro danou oblast, 
sledovat vývoj počasí a 
případně provádět určitá 
opatření / projektant, 
investor, zhotovitel 

4 
Zcela usměrněno 
kodexem správné 

praxe 
ANO 

Degradace 
materiálu 

Před montáží provést 
prohlídku a dále během 
provozu stanovit periodické 
prohlídky trati / TDI 
investora a zhotovitele, 
údržba, provozovatel 

4 
Zcela usměrněno 
kodexem správné 

praxe 

• Vyhláška 
177/1995 Sb., 
stavební a 
technický řád 

• Předpis SŽDC S2 

• Předpis SŽDC S3 

• Předpis SŽDC S5 

ANO 
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Kategorie závažnosti: 
Závažnost u každého nebezpečí je posuzováno bodovým hodnocením ve čtyřstupňové klasifikaci: 

Úroveň závažnosti Důsledek selhání vztaženo k osobám a životnímu prostředí Stupeň 
závažnosti 

Katastrofická 
Těžká havárie – těžká zranění, usmrcení většího počtu osob, hmotná škoda velkého 
rozsahu 4 

Kritická 
Vážná nehoda – lehká zranění většího počtu osob, těžké zranění nebo usmrcení menšího 
počtu osob, větší hmotné škody 3 

Okrajová Nehoda – hmotná škoda, zranění menšího počtu osob (max. 2 osoby) 
2 

Nevýznamná Anomálie – odchylka od normálního provozního stavu 
1 
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7 Závěr: 

7.1 Aplikaci řízení rizik podléhaly tyto objekty: 

• Zabezpečovací zařízení  

• Železniční svršek a spodek 

• Přejezdová konstrukce  

• Komunikace 

• Reléový domek 

• Elektrická přípojka PZZ 

7.2 Hodnocení vlivu na bezpečnost: 
 

Níže uvedené změny, jsou určeny jako změny s vlivem na bezpečnost. 
 

• Zabezpečovací zařízení  

• Železniční svršek a spodek 

• Přejezdová konstrukce  

• Komunikace 

• Reléový domek 

• Elektrická přípojka PZZ 

7.3 Záznamy o nebezpečí, byly vypracovány na významné změny s vlivem na bezpečnost 
 

• Zabezpečovací zařízení  

• Železniční svršek a spodek 
 
Na tyto skupiny změn, byly zpracovány záznamy o nebezpečí. Nebezpečí a následná rizika byla hodnocena čtyřstupňovou klasifikací, kde 
4 znamená nejvyšší stupeň rizikovosti a 1 nejnižší. 

 
Z těchto záznamů vyplývá, že byla hodnocena tato nebezpečí: 

 
­ Nesprávně navržené parametry konstrukce zařízení – vykolejení, vykolejení s následnou srážkou.  

 
­ Nevhodný typ zařízení – vykolejení či srážka. 

 
­ Nevyhovující kvalita prací či stavebních hmot a materiálu – vykolejení, které může vést ke srážce se silničním vozidlem nebo 

osobou. 
 

­ Nesprávně navržené parametry stavby – vykolejení, srážka, vykolejení a následná srážka. 
 

­ Nesprávně propojené změny se současným stavem – vykolejení a následnou srážka. 
 

­ Nedostatečné odvodnění trati – vykolejení vlaku a zranění osob, vykolejení s následnou srážkou. 
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­ Přetížení – poškození systému – vykolejení. 

 
­ Prasknutí bezstykové koleje – vykolejení vlaku a zranění osob, vykolejení s následnou srážkou. 

 
­ Koroze – narušení železničního svršku – vykolejení a následná srážka s překážkou, silničním vozidlem či osobou. 

 
­ Nedostatečná sanace železničního spodku – vlivem narušení železničního spodku může dojít k narušení železničního svršku 

a k vykolejení drážního vozidla vedoucí k možné srážce s druhým drážním vozidlem. 
 

­ Poloměry oblouků – vlivem těchto parametrů, může dojít ke srážce či vykolejení vlaku 
 

­ Sklon trati – vlivem těchto parametrů, může dojít ke srážce či vykolejení vlaku. 
 

­ Nedodržení rozhledových podmínek – vykolejení, srážka. 
 

­ Viditelnost návěstidel – srážka, vykolejení či srážka s následným vykolejením, zranění osob. 
 

­ Vliv lidského činitele – srážka či vykolejení, úraz elektrickým proudem, přehlédnutí snížení rychlosti na určitých úsecích – 
vykolejení a následná srážka. 
 

­ Klimatické podmínky – srážka či vykojení. 
 

­ Křížení energetických zdrojů – úraz elektrickým proudem, nefunkčnost zařízení vedoucí ke srážce. 
 

­ Nedostatečný přibližovací úsek – srážka, vykolejení či srážka s následným vykolejením, zranění osob. 
 

­ Skryté vady – např. nesprávná či chybějící signalizace, návěstidla – možná srážka či vykolejení 
 

­ Degradace materiálu – srážka, vykolejení nebo úraz elektrickým proudem, vykolejení a následnou srážkou. 

 
A z nich plynoucí nejzávažnější rizika: 
 

­ Vykolejení vlivem koroze, přetížením, degradací materiálu, lidského činitele, srážka s vozidlem, osobami z důvodů přejezdu, 

přehlédnutím signalizace. 

­ Srážka s překážkou, osobou či následkem vykolejení. 

­ Zranění osob či usmrcení osob 

­ Úraz elektrickým proudem – zranění osob či usmrcení osob.  

 
Nejčastější hodnocení v jednotlivých skupinách: 
 
Nebezpečí, byla nejčastěji hodnocena stupněm rizikovosti tedy č. 4 a č. 3.  
 

Ve skupinách takto: 

• Zabezpečovací zařízení – převážně 4 stupeň. 

• Železniční svršek a spodek – převážně 4 stupeň. 

 

Uvedená nebezpečí jsou v úrovni rizika nepřípustné, pokud by nedošlo k jejich usměrnění podle záznamů o nebezpečí. Použitím kodexu 
správné praxe se rizika spojená s těmito nebezpečími považují za přijatelná. 
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Všechna nebezpečí a rizika z nich plynoucí, jsou na této stavbě USMĚRNĚNY KODEXEM SPRÁVNÉ PRAXE. Jelikož je dokumentace 

vypracována ve fázi projektu, je nutné tuto aplikaci zopakovat ještě v průběhu výstavby a po dokončení stavby podle skutečného provedení 

stavby a zohlednit všechny změny oproti projektu. 
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