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„ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n. Vlt.“ 
 
Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 35 

 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku č. 22.2 Vysvětlení, změna nebo doplnění Dílu 1 
– Zadávací dokumentace na zhotovení projektové dokumentace a realizace výše stavby 
zadavatel odpovídá na obdržené dotazy následovně:  

Dotaz č. 334 

Na základě veřejně přístupné Interaktivní mapy Správy železnic, která je k dispozici na 

základním webu Správy železnic s.o., jsou nadefinovány jednotlivé související stavby a 

jejich termíny v předmětném úseku. Jedná se například o stavby: 

 

• Modernizace žst. Kralupy nad Vltavou – zahájení realizace 2028 

• Rekonstrukce nelahozeveských tunelů – realizace 2026 – 2029 

• Hněvice, nádražní budova – realizace 2026 – 2027 

• Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Roudnice nad Labem – realizace 2025 – 

2027 

• Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Vraňany – Lovosice – realizace 2023 

– 2024 

• RS 4 VRT Praha-Balabenka - sjezd Lovosice - Výstavba se předpokládá od 

roku 2027 

• Sanace železničního spodku Lovosice – Bohušovice – realizace 2025 

• Optimalizace traťového úseku Lovosice (mimo) - Prackovice nad Labem 

(včetně) – realizace 2027 – 2029 

• Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) - Ústí nad Labem 

(mimo) – realizace 2026 – 2027 

• RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN - Výstavba se předpokládá 

od roku 2028 

 

Jednotlivé stavby významně mění zadání z pohledu realizace jak traťové části systémů 

železniční zabezpečovací techniky, tak mají výrazný dopad na umístění technologického 

zařízení dle zadávacích podmínek. 

 

Zároveň stavby jako například 

 

• Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) - Ústí nad 

Labem Střekov (mimo) – realizace 2026 – 2030 

 

 

Uveřejněno na profilu zadavatele 
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• Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) - Děčín 

východ (mimo) – realizace 2026 – 2030 

 

mají výrazný dopad na koncepci magistrálního rozvodu 22kV, který je požadován také 

v rámci zadávacích podmínek. Tyto a další stavby pak mají výrazný dopad na provádění 

a povolování výlukových činností při realizaci stavby. 

 

Vzhledem k výše uvedenému žádáme zadavatele, aby potvrdil, které stavby budou 

dokončeny před zpracováním dokumentace a realizace stavby „ETCS státní hranice 

Německo – Dolní Žleb – Kralupy n. Vlt.“ a které stavby budou realizované souběžně s 

touto stavbou a které po jejím dokončení. 

 

Tyto informace mají výrazný vliv jak na provádění stavby „ETCS státní hranice 

Německo – Dolní Žleb – Kralupy n. Vlt.“, tak při stanovení koncepčního řešení a rozsahu 

stavby „ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy n. Vlt.“ a především na 

dobu a průběh realizace stavby. 

 

Zároveň upozorňujeme, že výčet výše uvedených staveb nelze brát jako končený a 

počet a rozsah staveb má výrazný dopad na pracovní tým. 

 

Odpověď č. 334 

Zadavatel si je vědom a plně chápe důležitost koordinace s dalšími souvisejícími 

investičními akcemi. Jelikož však nelze stanovit přesné termíny jednotlivých akcí, stav 

přípravy se liší případ od případu a další postup je ovlivněn mnoha faktory, které nelze 

v současnosti plně předjímat ani ovlivnit, je nutno počítat v průběhu projekčních prací 

na zakázce s průběžnou koordinací s jednotlivými akcemi. Tato koordinace je součástí 

předmětu díla, přičemž zadavatel je plně připraven poskytnout příslušnou součinnost. 

 

Nejedná se o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a 

prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě 

přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající 

se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání 

s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že 

dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v 

podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.  

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si 

nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. 

Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat 

se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit 

v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek. 

 

 

Dotaz č. 335 

"Zadavatel v článku 17.7.9. Zadávací dokumentace uvádí, že „dodavatel v předběžné 

nabídce i nabídce uvede specifikaci typu zabezpečovacího zařízení, sdělovacího 

zařízení, zařízení elektrotechniky a energetiky, které bude dodavatelem určeno k 

použití pro plnění předmětné veřejné zakázky a které bude v souladu se Směrnicí č. 34 

SŽDC „Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a 

zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční 

dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty“, 

v platném znění [...]“. Zadavatel dále na témže místě uvádí, že: „specifikace typu, 
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případně smlouva s výrobcem nebo dodavatelem či závazek budou požadovány pro 

následující zařízení: 

• dálkové ovládání železničních zabezpečovacích zařízení 

• navržený systém ETCS 

• navržené typy staničního a traťového zabezpečovacího zařízení 

• napájení netrakčních odběrů (LDSŽ 22kV) 

• technologie GSM-R“. 

 

S ohledem na komplexní povahu jednotlivých systémů, které mohou být složeny z 

komponent více výrobců, žádá dodavatel o sdělení, jakých jednotlivých součástí 

zařízení se požadavek zadavatele na předložení jejich specifikace, resp. závazku jejich 

výrobce nebo dodavatele týká, tedy pro jaké jednotlivé součásti výše vyjmenovaných 

zařízení mají být případě specifikace a smlouvy s výrobci doloženy." 

 

Odpověď č. 335 

Není v tuto chvíli možné poskytnout přesnější odpověď, jelikož zadavatel považuje 

požadavek specifikovaný v článku 17.7.9 zadávací dokumentace za jasný. Je 

samozřejmě možné, v závislosti na konkrétních uvažovaných technických řešeních 

jednotlivých dodavatelů, že si někteří dodavatelé nemusí být při přípravě předběžné 

nabídky jisti, zda se na konkrétní zařízení tato povinnost vztahuje, či nikoliv. Jelikož 

však zadavatel konkrétní řešení jednotlivých dodavatelů v tuto chvíli nezná, nemůže 

na tyto situace dopředu reagovat. Vysvětlení může zadavatel poskytnout teprve v 

průběhu lhůty pro přípravu předběžných nabídek na konkrétnější dotaz, případně může 

zadavatel konkrétního dodavatele po podání předběžné nabídky vyzvat k jejímu 

objasnění nebo doplnění postupem dle § 46 ZZVZ, případně může zadavatel v reakci 

na konkrétní situaci v další výzvě k podání předběžných nabídek požadavek upřesnit.  

 

Nejedná se o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a 

prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě 

přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající 

se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání 

s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že 

dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v 

podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.  

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si 

nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. 

Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat 

se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit 

v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek. 
 

 

Dotaz č. 336 

"V článku 18. 4 Smlouvy o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a Stavby je 

uvedeno, že zhotovitel v průběhu stavby umožní provedení 10 studentských exkurzí na 

staveništi. Ve Všeobecném objektu SO 98-98 je u položky č. 8 „Exkurze“ uvedeno 

množství 4 KPL. 

Může zadavatel uvést, který údaj je správný, a současně uvést dotčené dokumenty do 

vzájemného souladu?" 
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Odpověď č. 336 

Zadavatel poskytne vysvětlení v pozdějším termínu, přičemž adekvátně upraví lhůtu 

pro podání žádostí o účast. 

 

 

Dotaz č. 337 

"Z žádné části zadávací dokumentace nevyplývá, zda budou podchody pod kolejemi 

řešeny protlaky plastovým či ocelovým potrubím. 

Může zadavatel doplnit relevantní informaci, popřípadě potvrdit, že v tomto ohledu 

zadavatel žádnou z variant nepreferuje?" 

 

Odpověď č. 337 

Konkrétní způsob řešení bude předmětem zpracování a projednání příslušných stupňů 

projektové dokumentace.  

 

Nejedná se o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a 

prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě 

přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající 

se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání 

s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že 

dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v 

podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.  

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si 

nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. 

Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat 

se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit 

v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek. 
 

 

Dotaz č. 338 

"Z žádné části zadávací dokumentace nevyplývá, zda se předpokládá v jednotlivých 

žst. vybudování standardních/běžně používaných plastových žlabů. 

Může zadavatel potvrdit, zda předpokládá v jednotlivých žst. vybudování 

standardních/běžně používaných plastových žlabů? Pokud tomu tak není, může 

zadavatel uvést relevantní informaci?" 

 

Odpověď č. 338 

Konkrétní způsob řešení bude předmětem zpracování a projednání příslušných stupňů 

projektové dokumentace.  

 

Nejedná se o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a 

prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě 

přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající 

se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání 

s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že 

dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v 

podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.  
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Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si 

nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. 

Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat 

se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit 

v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek. 
 

 

Dotaz č. 339 

"Souhrnné technické zprávě je na str. 42 uvedeno: 

„V jednotlivých ŽST nebudou zřizována provizorní SZZ. Nové SZZ, a to včetně nových 

úvazek TZZ bude budováno v sousedství stávajícího SZZ bez jeho narušení. Veškerá 

kabelizace bude prováděna při činnosti stávajícího SZZ. V průběhu výstavby je nutné 

však provádět drobné lokální výluky pro zajištění montáže nového zařízení a 

kabelizace. V době přepínání SZZ (nebo jeho částí) bude ŽST uzamčena do přímého 

směru a provedeno přepnutí SZZ společně s jednotlivými traťovými úseky včetně 

zahájení provozu vlaků pod dohledem systému ETCS. Detailní řešení ZOV bude 

předmětem dalšího stupně projektové dokumentace.“ 

V rekapitulaci stavby se vyskytují pro každou žst. také provozní soubory pro 

vybudování „provizorního SZZ“. Vzhledem k výše uvedené citaci žádáme, zda může 

zadavatel uvést bližší informace, co má být přesně obsahem těchto PS pro provizorní 

SZZ." 

 

Odpověď č. 339 

Konkrétní způsob řešení bude předmětem zpracování a projednání příslušných stupňů 

projektové dokumentace. Obsahem PS provizorních SZZ jsou jak veškeré demontáže 

stávajícího zařízení, tak všechny potřebné úpravy stávajícího zařízení v průběhu stavby 

(provizorní ochrany kabelizace, pronájmy, montáže, demontáže výměnových zámků, 

případné provizorní překlenutí KO počítači náprav a pod.). 

 

Nejedná se o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a 

prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě 

přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající 

se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání 

s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že 

dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v 

podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.  

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si 

nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. 

Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat 

se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit 

v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek. 
 

 

Dotaz č. 340 

"V situačních schématech (dále jen „SS“) zab. zař. jsou barevně vyznačené venkovní 

prvky. Jsou tam také prvky, které jsou černou barvou. Dle zadávací dokumentace se 

předpokládá uzavření smlouvy na 25 let. Předpokládáme, že venkovní prvky jsou 

vzhledem ke stáří většiny SZZ/TZZ již nyní na hranici své živostnosti a za 25 let budou 

již dávno po živostnosti. 



  

 
 

6/28    
 

Předpokládá zadavatel, že černě vyznačené prvky v SS budou využity stávající bez 

jejich výměny za nové?" 

 

Odpověď č. 340 

Není v tuto chvíli možné poskytnout přesnější odpověď. Zadavatel samozřejmě 

předpokládá, že veškeré prvky zabezpečovacích zařízení budou vyměňovány tak, aby 

byla zajištěna provozuschopnost zabezpečovacích zařízení i trati jako celku. Z tohoto 

důvodu zadavatel aktuálně požaduje výměnu všech zařízení na hranici životnosti, s 

výjimkou případů, které jsou jednoznačně uvedeny v ZDS2. Je však otázkou k jednání, 

zda k výměně všech prvků na hranici životnosti musí dojít již v rámci realizace stavby 

jako takové, či zda může být účelnější některé stávající prvky ještě po omezenou dobu 

dále využívat. 

 

Konkrétní způsob řešení bude předmětem zpracování a projednání příslušných stupňů 

projektové dokumentace.  

 

Nejedná se o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a 

prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě 

přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající 

se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání 

s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že 

dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v 

podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.  

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si 

nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. 

Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat 

se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit 

v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek. 
 

 

Dotaz č. 341 

"V článku 7. 1 Zadávací dokumentace je na str. 9 uvedeno: „Zadavatel upozorňuje, že 

pozemky uvedené v příloze č. 18 této Zadávací dokumentace, na kterých bude dílo 

realizováno, a které jsou označeny jako „stará zátěž“, nemohou být vybranému 

dodavateli předány za účelem zahájení stavebních prací dříve než k 1. 1. 2025 a před 

tímto datem tak nelze zahájit samotné stavební práce za účelem realizace díla na těchto 

pozemcích.“ Ve zmíněné příloze č. 18 Zadávací dokumentace jsou ve výkresové části 

zaznačené zmíněné pozemky „stará zátěž. 

Znamená to tedy, že stavba bude v inkriminovaných místech „čekat“ na předání 

pozemků dodavateli, k čemuž dojde nejdříve 1. 1. 2025?" 

 

Odpověď č. 341 

Není v tuto chvíli možné poskytnout přesnější odpověď. Je samozřejmě zřejmé, že není 

možné stavbu realizovat na pozemcích, kde zadavatel nemá k realizaci stavby 

oprávnění. To, zda však bude tento fakt znamenat, že se bude se zahájením stavebních 

prací muset čekat, však zadavatel v tuto chvíli nedokáže predikovat. Je otázkou k 

jednání, jak k harmonogramu přípravy a realizaci stavby obecně přistoupit, a zda se 

podaří tuto dílčí překážku překlenout bez reálných dopadů na čas plnění veřejné 

zakázky. I tato otázka může být s účastníky k projednání v rámci jednání o předběžných 

nabídkách.  
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Probíhající „Vypořádání staré zátěže“ by mělo dále doplnit a upřesnit rozsah 

využitelnosti pozemků ve vlastnictví České republiky a zadavatele pro tuto stavbu. 

Výstupy zadavatel účastníkům poskytne, pokud budou v průběhu zadávacího řízení k 

dispozici. Rozsah dotčených pozemků může být mj. ovlivněn i návrhy konkrétních 

dodavatelů. 

 

Nejedná se o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a 

prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě 

přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající 

se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání 

s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že 

dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v 

podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.  

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si 

nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. 

Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat 

se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit 

v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek. 
 

 

Dotaz č. 342 

"části 2.8 Zvláštní technické podmínky – Přílohy, v dokumentu „8.1.1 Dopis O14 čj. 

38672017-SŽDC-O14 upřesnění výpočtu dob u sekvenčního sklápění.pdf“ je uvedeno 

následující: 

a) Z žádné části zadávací dokumentace není zřejmé, které konkrétní přejezdy se 

požaduje vybavit uvedenými závorami s kloubem. Může zadavatel poskytnout tuto 

relevantní informaci? 

b) V případě aplikace žádáme o poskytnutí požadavků, které budou kladeny na 

kloubová břevna (technické specifikace, požadavky, kontrola celistvosti apod.)." 

 

Odpověď č. 342 

Zadavatel v tuto chvíli nedisponuje přesnou technickou specifikací pro závory 

s kloubem. Zadavatel předpokládá, že konkrétní již existující produkt nabídnou 

jednotliví dodavatelé, přičemž o jeho konkrétních parametrech a rozsahu využití 

v rámci plnění veřejné zakázky bude vedeno jednání. 

 

Konkrétní způsob řešení bude předmětem zpracování a projednání příslušných stupňů 

projektové dokumentace.  

 

Nejedná se o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a 

prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě 

přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající 

se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání 

s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že 

dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v 

podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.  

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si 

nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. 

Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat 

se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit 

v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek. 
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Dotaz č. 343 

Bude v rámci stavby ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy n. Vltavou 

uvažována integrace technologických systému, které neobsahuje směrnice TS2/2008-

ZSE? 

 

Odpověď č. 343 

Zadavatel v tuto chvíli předpokládá, že všechny dodávané sdělovací technologie budou 

připojeny do DDTS. Využití DDTS pro zabezpečovací technologie zadavatel s ohledem 

na vyšší požadavky na zabezpečení spíše nepředpokládá, je však možné i o této 

variantě vést jednání. 

 

Nejedná se o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a 

prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě 

přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající 

se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání 

s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že 

dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v 

podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.  

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si 

nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. 

Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat 

se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit 

v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek. 
 

 

Dotaz č. 344 

"V STZ stavby, v části c) D. 1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT je uvedeno: 

„Základní koncepce napájení netrakčních odběrů v úseku Kralupy nad Vltavou (včetně) 

– státní hranice (mimo) je řešena následovně: 

Napájení netrakčních odběrů (osvětlení, zabezpečovací zařízení, EOV, EPS atd.) bude 

zajištěno pomocí technologického domku magistrálního rozvodu 22 kV. Všechny 

silnoproudé odběry budou přepojeny do nově zbudovaných technologických domků a 

napájeny z rozváděčů NN.“ 

Dále je uvedeno: 

„Součástí technického návrhu magistrálního rozvodu bude zpracování energetických 

výpočtů, na základě kterých bude stanovena dimenze kabelů 22kV a ostatních 

navazujících technologií. 

Nedílnou součástí technického návrhu bude také projednání případného navýšení 

výkonů s distribuční společností a bude navrženo opatření k dodržení parametrů kvality 

elektrické energie (např. vyšší harmonické).“ 

V zadávací dokumentaci není jednoznačně nadefinován rozsah netrakčních odběrů s 

ohledem na použité slovo „atd.“. Je nutné řádně nadefinovat požadavky na rozsah 

dimenzování magistrálního rozvodu 22kV, a to s ohledem na další požadavky, - jedná 

se především o definici, zda do energetické bilance je nutné zahrnovat další provozy v 

jednotlivých ŽST jako jsou například EPZ, ZS, další pozemní objekty, ale i například 

další zařízení jako je Sp ZZ a odběry jiných správců (například ČD).  

Dodavatel žádá zadavatele o doplnění ve smyslu výše uvedeného." 
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Odpověď č. 344 

Zadavatel odkazuje na své předchozí odpovědi na tento dotaz č. 226, resp. č. 97, a č. 

228. 

 

Provozní a dopravní technologie se v rámci zpracování dokumentace novými požadavky 

dopravců nebo objednatelů dopravy na rozsah elektrických předtápěčích stojanů 

nezabývala. Ve Zjednodušené dokumentaci ve stadiu 2, část B.1 Souhrnná technická 

zpráva, D.1.4 Ostatní technologická zařízení se uvádí, že „Předtápěcí stojany pro 

odstavené soupravy – umístění předtápěcích stojanů bude upřesněno v dalším stupni 

přípravy stavby s ohledem na konkrétní požadavky příslušných dopravců, případně 

osobami zodpovědnými za příslušný provozní obvod.“.  

Aktuálně je proto možné požadovat jen zachování stávajícího rozsahu těchto zařízení, 

které jsou provozované Správou železnic jako zařízení služeb. Elektrická předtápěcí 

zařízení jsou v těchto dotčených stanicích:  

Ústí nad Labem, obvod sever – 2x stojan u koleje č. 211  

Děčín hl. n. – 10x stojan u kolejí č. 5, 7, 9, 11, 13, 103  

Zadavatel tedy aktuálně nepožaduje doplnění předtápěcích stojanů. Nepožaduje ani 

vybudování nového technologického objektu pro napájení předtápěcích stojanů. 

Zadavatel tedy nebude v tomto směru doplňovat ZDS2.  

V dalším stupni dojde k ověření, zda stávající EZS postačí z hlediska aktuálních 

požadavků dopravců. V část B.1 Souhrnná technická zpráva, D.1.3 Silnoproudá 

technologie včetně DŘT je uvedeno „Napájení netrakčních odběrů (osvětlení, 

zabezpečovací zařízení, EOV, EPS atd.) bude zajištěno pomocí technologického domku 

magistrálního rozvodu 22 kV. Všechny silnoproudé odběry budou přepojeny do nově 

zbudovaných technologických domků a napájeny z rozváděčů NN.“ Definitivní stanovení 

lokalit a počtu předtápěcích stojanů bude provedeno v rámci zpracování dopravní 

technologie jako součást dalších stupňů projektové dokumentace.  

Rozsah EOV v jednotlivých stanicích neměl být měněn, ale jen ve stejném rozsahu 

nahrazen novou technologií.  

Aktuálně odborné úseky zadavatele zvažují zřízení EOV na všech výhybkách a 

výkolejkách přestavovaných elektrickým přestavníkem tak, aby byla zajištěna 

provozuschopnost zařízení při zhoršených klimatických podmínkách bez zvýšeného 

nároku na provozní zaměstnance. Tato možná změna může být předmětem jednání s 

účastníky v dalším průběhu zadávacího řízení. 

 

Nejedná se o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a 

prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě 

přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající 

se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání 

s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že 

dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v 

podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.  

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si 

nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. 

Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat 

se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit 

v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek. 
 

 

Dotaz č. 345 

"Zároveň v rámci zadávací dokumentace je uveden požadavek na zapojení stávajícího 

stavu do rozsahu napájení z magistrálního rozvodu 22kV, jako je osvětlení či EOV atd., 

jednotlivých stanic, u kterých chybí definice stávajících příkonů. Hodnoty stávajících 
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příkonů jsou nezbytné pro zpracování energetických výpočtů, na jejichž základě má být 

stanovena dimenze magistrálního rozvodu 22kV. Zároveň chybí dimenzování 

napájecích bodů magistrálního rozvodu (Kralupy nad Vltavou, Vraňany, Roudnice nad 

Labem, Libochovany, Těchlovice) jako základní vstup pro zpracování energetických 

výpočtů a jeho nacenění. 

Na základě znalosti přenášeného výkonu magistrálním rozvodem 22kV se stanovuje 

způsob jeho provedení. Po překročení dimenze 95mm2 je nutné uvažovat o 

samostatném fázovém kabelu, což má drakonický vliv na související části stavby, a to 

ať už z pohledu dimenzování trakčních stožárů, tak uložení do zemních tras. 

Dodavatel žádá zadavatele o doplnění ve smyslu výše uvedeného." 

 

Odpověď č. 345 

Konkrétní způsob řešení bude předmětem zpracování a projednání příslušných stupňů 

projektové dokumentace.  

 

Nejedná se o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a 

prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě 

přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající 

se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání 

s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že 

dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v 

podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.  

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si 

nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. 

Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat 

se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit 

v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek. 
 

 

Dotaz č. 346 

V části požadavky objednatele na popis výkonu a funkce Díla Speciální požadavky 

objednatele v části D. 1.1 Zabezpečovací zařízení Strana 4 z 52. Je uvedeno, že pro 

kontrolu volnosti kolejových úseků jsou použity počítače náprav. V související části 

Požadavky objednatele na popis výkonu a funkce Díla Speciální požadavky objednatele 

v části D. 2.1 Inženýrské objekty není uveden požadavek na rušení nepotřebných 

izolovaných styků. Bude požadována náhrada izolovaných styků kolejnicovými 

vložkami? 

 

Odpověď č. 346 

Konkrétní způsob řešení bude předmětem zpracování a projednání příslušných stupňů 

projektové dokumentace. Požadavky na rušení izolovaných styků jsou uvedeny v 

„Požadavky objednatele na popis výkonu a funkce Díla, Speciální požadavky 

objednatele v části D.2.1 Inženýrské objekty“ na straně 9: 

• zrušení izolovaných styků je řešeno vyříznutím pilou nebo rozbruskou v délce 

minimálně 5 m od izolovaného styku; na místo je vevařena nová kolejnice dl. cca 10 

m stejného tvaru dle S3/2, část 176c  

• v místě výhybky je izolovaný styk odstraněn výměnou dané části výhybky. 

 

Nejedná se o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a 

prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě 

přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající 
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se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání 

s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že 

dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v 

podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.  

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si 

nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. 

Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat 

se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit 

v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek. 
 

 

Dotaz č. 347 

V Souhrnné technické zprávě na straně 18 jsou uvedeny v bodu o) Věcné a časové 

vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. U některých staveb je 

uvedena doba realizace neznámá. Je možné upřesnit rozsah uvedených plánovaných 

staveb k zajištění koordinace požadavků v rámci nabídky ETCS? 

 

Odpověď č. 347 

Zadavatel si je vědom a plně chápe důležitost koordinace s dalšími souvisejícími 

investičními akcemi. Jelikož však nelze stanovit přesné termíny jednotlivých akcí, stav 

přípravy se liší případ od případu a další postup je ovlivněn mnoha faktory, které nelze 

v současnosti plně předjímat ani ovlivnit, je nutno počítat v průběhu projekčních prací 

na zakázce s průběžnou koordinací s jednotlivými akcemi. Tato koordinace je součástí 

předmětu díla, přičemž zadavatel je plně připraven poskytnout příslušnou součinnost. 

 

Co se týče rozsahu plánovaných staveb, nemá zadavatel s ohledem na stav přípravy 

k dispozici ke všem stavbám jednoznačné poklady, které by bylo možné poskytnout. 

V případě konkrétních dotazů relevantních pro přípravu předběžných nabídek nebo 

nabídek v dalším průběhu zadávacího řízení se však zadavatel pokusí poskytnout co 

nejpřesnější odpovědi.  

 

Nejedná se o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a 

prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě 

přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající 

se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání 

s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že 

dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v 

podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.  

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si 

nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. 

Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat 

se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit 

v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek. 
 

 

Dotaz č. 348 

V Souhrnné technické zprávě na straně 18. jsou uvedeny v bodu o) Věcné a časové 

vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. U některých staveb je 

uvedena předpokládaná realizace v termínu. Je možné upřesnit rozsah uvedených 

plánovaných staveb k zajištění koordinace požadavků již v nabídce ETCS? 
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Odpověď č. 348 

Zadavatel si je vědom a plně chápe důležitost koordinace s dalšími souvisejícími 

investičními akcemi. Jelikož však nelze stanovit přesné termíny jednotlivých akcí, stav 

přípravy se liší případ od případu a další postup je ovlivněn mnoha faktory, které nelze 

v současnosti plně předjímat ani ovlivnit, je nutno počítat v průběhu projekčních prací 

na zakázce s průběžnou koordinací s jednotlivými akcemi. Tato koordinace je součástí 

předmětu díla, přičemž zadavatel je plně připraven poskytnout příslušnou součinnost. 

 

Co se týče rozsahu plánovaných staveb, nemá zadavatel s ohledem na stav přípravy 

k dispozici ke všem stavbám jednoznačné poklady, které by bylo možné poskytnout. 

V případě konkrétních dotazů relevantních pro přípravu předběžných nabídek nebo 

nabídek v dalším průběhu zadávacího řízení se však zadavatel pokusí poskytnout co 

nejpřesnější odpovědi.  

 

Nejedná se o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a 

prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě 

přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající 

se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání 

s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že 

dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v 

podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.  

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si 

nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. 

Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat 

se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit 

v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek. 
 

 

Dotaz č. 349 

Jak postupovat, když bude nutné pro zpracování nabídky v rámci soutěže provést 

místní šetření pro umístění kabelových tras v tunelech, když toto místní šetření bude 

vyžadovat výluku provozu? 

 

Odpověď č. 349 

Konkrétní způsob řešení bude předmětem zpracování a projednání příslušných stupňů 

projektové dokumentace. Zadavatel v tento okamžik nepředpokládá místní šetření 

v tunelech. Zadavatel je současně připraven poskytnout nezbytné podklady k umístění 

kabelových tras v tunelech.  

 

Nejedná se o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a 

prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě 

přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající 

se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání 

s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že 

dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v 

podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.  

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si 

nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. 

Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat 

se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit 

v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek. 
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Dotaz č. 350 

"Ve Smlouvě o údržbě, provozu a rozvoji provozní aplikace (dále jen „Smlouva“), 

konkrétně v jejím článku 1.3 je pod písm. a) uvedeno, že předmětem Smlouvy jsou 

paušální služby, které spočívají zejména ve „sledování souladu Software s obecně 

závaznými právními předpisy a informování Objednatele o případném nesouladu 

Software s obecně závaznými právními předpisy a povinnost udělovat v tomto směru 

Objednateli rady k dosažení souladu Software s aktuální legislativou.“ 

S ohledem na skutečnost, že Smlouva bude uzavřena na dobu 25 let, lze předpokládat, 

že dojde k většímu počtu legislativních změn, přičemž Software bude nutné dát do 

souladu s těmito změnami. Jakým způsobem, resp. v jakém režimu, zadavatel plánuje 

tyto změny a zásahy do software realizovat?" 

 

Odpověď č. 350 

Není v tuto chvíli možné poskytnout přesnější odpověď, jelikož dotaz dodavatele není 

zcela jasný. Není zřejmé, jaké způsoby nebo režimy dodavatel ve svém dotazu uvažuje. 

Zadavateli jde zejména o dosažení popsaného cíle, tedy aby Software byl funkční a aby 

byl funkční mj. i z pohledu plnění požadavků obecně závazných právních předpisů. 

Prakticky zadavatel předpokládá, že bude dodavatelem na nutnost úpravy upozorněn 

a na základě tohoto upozornění následně úpravy objedná postupem dle čl. 2.1 Smlouvy 

o poskytování služeb pro provozní aplikaci.  

 

Nejedná se o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a 

prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě 

přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající 

se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání 

s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že 

dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v 

podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.  

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si 

nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. 

Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat 

se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit 

v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek. 
 

 

Dotaz č. 351 

"V článku 1.8 Smlouvy je uvedeno, že zadavatel (objednatel) je oprávněn po dodavateli 

(poskytovateli) požadovat služby dle Smlouvy v rozsahu nejvýše do vyčerpání 

stanovené celkové maximální částky za tyto služby ve výši 1.261.600.000 Kč bez DPH. 

Dodavatel je přesvědčen, že tato limitace Smlouvy není v daném případě vůbec 

vhodná, neboť s jistotou lze očekávat změny týkající se NIS2, příp. změny v legislativě 

týkající se kybernetické bezpečnosti, přičemž promítnutí těchto změn do Smlouvy bude 

velmi nákladné (pozn. lze očekávat, že s tím související změny mohou činit desítky až 

stovky milionů Kč). Finanční limit, který má pokrýt celou dobu účinnosti smlouvy, která 

činí 25 let, může být tedy velmi rychle vyčerpán. 
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Dodavatel nejprve žádá zadavatele o potvrzení, zda se finanční limit uvedený v článku 

1.8 Smlouvy skutečně vztahuje na všechny služby, které budou na základě Smlouvy 

poskytovány (viz článek 1.3 Smlouvy, kde je popsán předmět Smlouvy, resp. jeho 

části)? Z pohledu dodavatele by bylo vhodnější, s ohledem na skutečnosti uvedené v 

předchozím odstavci, finanční limit (resp. maximální částku) stanovit odděleně pro 

jednotlivé typy služeb – uvažuje nebo uvažoval zadavatel o tomto nastavení, případně 

dodavatel žádá o sdělení, z jakého důvodu k tomuto nastavení zadavatel nepřistoupil. 

Smlouva hovoří o tom, že plnění bude poskytováno po dobu 25 let – uvědomuje si 

zadavatel, že po dosažení výše uvedené finanční částky (limitu) ztratí podporu provozní 

aplikace? Jakým způsobem bude podpora provozní aplikace následně zajišťována?" 

 

Odpověď č. 351 

Není v tuto chvíli možné poskytnout přesnější odpověď, jelikož se fakticky nejedná o 

žádný dotaz týkající se zadávacích podmínek. Podstatou „dotazu“ je, že dodavatel 

zjevně považuje stanovený finanční limit za příliš nízký, nicméně to není nejasnost, 

kterou by bylo obecně vůbec možné vysvětlením zadávacích podmínek vyřešit, resp. 

to není nejasnost vůbec. Zadavatel k tomu doplňuje, že jelikož se v případě dané 

Smlouvy o poskytování služeb pro provozní aplikaci jedná materiálně alespoň částečně 

spíše o rámcovou dohodu, kdy konkrétní plnění budou teprve upřesňována 

v následných objednávkách, je nezbytné stanovit konkrétní hodnotu, která bude rozsah 

poskytnutých služeb limitovat. 

 

Zadavatel na konkrétní dílčí dotazy alespoň potvrzuje, že limit se skutečně vztahuje na 

všechny služby, které budou na základě dané Smlouva o poskytování služeb pro 

provozní aplikaci poskytovány. Stanovení dílčích sublimitů pro jednotlivé druhy 

poskytovaného plnění zadavatel považuje za nevhodné, jelikož tím může vznikat ještě 

složitější situace, kdy limit za některé služby bude vyčerpán rychle, zatím co limit pro 

jiné služby bude čerpán jen drobně. Zadavatel očekává, že na základě Smlouvy o 

poskytování služeb pro provozní aplikaci budou potřebné služby zajištěny po celou dobu 

živostnosti dané aplikace. V případě ukončení Smlouvy o poskytování služeb pro 

provozní aplikaci bude využit exit plán popsaný ve Smlouvě o poskytování služeb pro 

provozní aplikaci. 

 

Nejedná se o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a 

prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě 

přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající 

se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání 

s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že 

dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v 

podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.  

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si 

nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. 

Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat 

se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit 

v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek. 
 

 

Dotaz č. 352 

"V článku 2.2 Smlouvy je popsáno, jakým způsobem budou u dodavatele 

(poskytovatele) poptávány služby rozvoje. 

Dodavatel je toho názoru, že v článku 2.2 Smlouvy by měla být zahrnuta a popsána i 

varianta, resp. proces, v rámci kterého by dodavatel mohl navrhnout, namísto 
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vypracování nabídky, vytvoření analytického projektu na dodávku. Ne vždy bude totiž 

možné vypracovat nabídku pouze dle specifikací poskytnutých objednatelem. 

Dodavatel žádá zadavatele o vyjádření k tomuto postupu." 

 

Odpověď č. 352 

Dodavatelem navrhovaný postup je možný. Zadavatel může objednávat Služby rozvoje 

spočívající rovněž ve vypracování analytického projektu. Standardně však zadavatel 

očekává, že provedení analýzy bude jedním z bodů poskytovaného plnění dle nabídky 

dodavatele.  

 

Nejedná se o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a 

prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě 

přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající 

se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání 

s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že 

dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v 

podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.  

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si 

nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. 

Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat 

se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit 

v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek. 
 

 

Dotaz č. 353 

"V článku 3.5 Smlouvy je uvedeno, že dodavatel (poskytovatel) se zavazuje poskytnout 

zadavateli (objednateli) veškerou součinnost pro zajištění komunikace a vzájemné 

interoperability s dalšími počítačovými programy či informačními systémy nezbytnými 

pro plnohodnotné fungování software, a při provádění legislativních změn software 

anebo provázaných systémů. 

Z uvedené formulace není patrné, s jakými konkrétními počítačovými programy či 

informačními systému bude nezbytné ze strany dodavatele zajistit komunikaci a 

vzájemnou interoperabilitu. 

Z pohledu dodavatele jde o podstatnou informaci, přičemž žádá zadavatele o sdělení 

těchto počítačových programů a informačních systémů." 

 

Odpověď č. 353 

Není v tuto chvíli možné poskytnout přesnější odpověď, jelikož se (jak je ze znění 

daného článku Smlouvy o poskytování služeb pro provozní aplikaci zřejmé) jedná o 

obecnou povinnost součinnosti, která není navázána na konkrétní počítačové programy 

nebo informační systémy. Zadavatel sám disponuje odborníky v dané oblasti, od 

vybraného dodavatele očekává nad konkrétními potřebami zadavatele odbornou 

diskusi.  

 

Aktuálně se v průběhu realizace očekává datová komunikace minimálně s těmito 

systémy: 

EDD – Elektronický dopravní deník; systém pro vedení dopravní dokumentace a pro 

základní podporu přímého řízení provozu 

GTN – Graficko-technologická nadstavba ZZ; systém pro vedení dopravní dokumentace 

a pro základní podporu přímého řízení provozu 
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GRADO – Grafická dokumentace; systém pro vedení dopravní dokumentace a pro 

základní podporu přímého řízení provozu 

ISOŘ – Informační Systém Operativního řízení; systém pro zasílání plánů vlakové 

dopravy, základní podpora pro zaměstnance operativního řízení provozu 

ComposT – poskytování informací o řazení vlaku; rozbor vlaku, Vlak připraven 

ISC – Informační systém pro cestující 

DOMIN – Databáze omezení infrastruktury 

ETD – Elektronický jízdní řád 

CENTRO – Centrální rozkazy 

ROSA – diagnostika měření drážních vozidel 

Telefonní ústředna – volání na vlak 

MIMOZA – Mimořádné zásilky 

Active direktory – ověření uživatele  

 

Nejedná se o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a 

prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě 

přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající 

se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání 

s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že 

dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v 

podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.  

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si 

nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. 

Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat 

se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit 

v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek. 
 

 

Dotaz č. 354 

"V článku 4.2 Smlouvy je uvedeno, že „tato součinnost při ukončení je Poskytovatelem 

poskytována v rámci Paušálních služeb a je zahrnuta v ceně těchto služeb.“ 

Dodavatel je toho názoru, že v tuto chvíli není v žádném případě možné součinnost při 

ukončení kvantifikovat, a to zejména i z toho důvodu, že při ukončení Smlouvy, která 

je uzavřena na 25 let, bude provozní aplikace vypadat zcela jiným způsobem. Jinými 

slovy, v tuto chvíli není možné součinnost při ukončení správně zohlednit a správně 

nacenit v rámci ceny za paušální služby. 

Dodavatel žádá zadavatele o sdělení, jakým způsobem má při nacenění postupovat, 

případně jej žádá o úpravu dané zadávací podmínky, tak aby byl zohledněn i vývoj 

provozní aplikace, který může mít významný dopad na podobu součinnosti při 

ukončení." 

 

Odpověď č. 354 

Není v tuto chvíli možné poskytnout přesnější odpověď, jelikož nacenění poptávaných 

plnění je plně v gesci jednotlivých dodavatelů. Zadavatel očekává, že dodavatelé, jako 

odborníci na předmět plnění veřejné zakázky, budou schopni tuto relativně obvyklou 

část plnění, navíc z finančního hlediska zcela marginální, na základě svých předchozích 

zkušenostní adekvátně nacenit. 

 

Nejedná se o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a 

prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě 

přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající 

se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání 
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s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že 

dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v 

podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.  

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si 

nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. 

Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat 

se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit 

v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek. 
 

 

Dotaz č. 355 

"Z článku 4.5 Smlouvy mimo jiné vyplývá, že za účelem poskytování součinnosti při 

ukončení se dodavatel (poskytovatel) zavazuje v dostatečném předstihu vypracovat 

dle pokynů zadavatele (objednatele) plán vymezující veškeré podmínky pro převedení 

plnění či jejich příslušné části na nového poskytovatele. 

Plán dle předchozího odstavce je dodavatel povinen zohlednit ve své nabídkové ceně – 

tj. v ceně paušálních služeb. Dodavatel je toho názoru, že tento plán, resp. jeho 

náročnost, není možné v tuto chvíli adekvátně nacenit, neboť za 25 let se může plán 

změnit, a to podle vývoje systému, který není možné v žádném případě předvídat. 

Dodavatel žádá zadavatele o sdělení, jakým způsobem by měl při nacenění postupovat. 

Případně jej dodavatel žádá o úpravu této zadávací podmínky." 

 

Odpověď č. 355 

Není v tuto chvíli možné poskytnout přesnější odpověď, jelikož nacenění poptávaných 

plnění je plně v gesci jednotlivých dodavatelů. Zadavatel očekává, že dodavatelé, jako 

odborníci na předmět plnění veřejné zakázky, budou schopni tuto relativně obvyklou 

část plnění, navíc z finančního hlediska zcela marginální, na základě svých předchozích 

zkušenostní adekvátně nacenit. 

 

Nejedná se o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a 

prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě 

přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající 

se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání 

s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že 

dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v 

podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.  

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si 

nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. 

Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat 

se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit 

v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek. 
 

 

Dotaz č. 356 

"V článku 4.7 Smlouvy se počítá s tím, že pokud po zániku Smlouvy bude novým 

dodavatelem (poskytovatelem) opět totožný dodavatel, nebude součinnost při 

ukončení Smlouvy realizována vyjma povinnosti dodavatele (poskytovatele) 

vypracovat plán. 
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Částka za součinnost při ukončení Smlouvy má být zohledněna v ceně paušálních 

služeb. Pokud ovšem součinnost při ukončení Smlouvy nebude ze strany dodavatele 

poskytována z důvodu dle článku 4.7 Smlouvy, cena za paušální služby by tím neměla 

být dotčena, tzn. že nedojde k jejímu snížení o cenu odpovídající součinnosti při 

ukončení Smlouvy, která nakonec nebude ze strany dodavatele realizována. 

Uvědomuje si zadavatel, že tímto postupem vznikne na straně dodavatele bezdůvodné 

obohacení? Jakým způsobem bude zadavatel tuto situaci řešit?" 

 

Odpověď č. 356 

Zadavatel nepovažuje danou situaci za bezdůvodné obohacení. Podstata stanovení 

paušální ceny za služby (zde zahrnující i součinnost při ukončení Smlouvy o poskytování 

služeb pro provozní aplikaci) tkví v tom, že paušální cena je účtována bez ohledu na 

rozsah skutečně poskytnutých služeb. Jedné ani druhé straně přitom nevzniká 

bezdůvodné obohacení, resp. ani jiný nárok na vyrovnání, pokud rozsah skutečně 

poskytnutých služeb je větší, nebo naopak menší, než bylo původně uvažováno. 

 

Nejedná se o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a 

prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě 

přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající 

se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání 

s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že 

dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v 

podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.  

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si 

nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. 

Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat 

se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit 

v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek. 
 

 

Dotaz č. 357 

"Zadavatel v článku 13.1 Smlouvy uvedl, že Smlouva se sjednává na dobu určitou, a 

to na dobu 25 let. 

Dodavatel je přesvědčen, že tato formulace je ve zjevném rozporu s tím, co je uvedeno 

v článku 1.8 Smlouvy, kde je stanovena maximální částka za služby dle Smlouvy. Přeci 

pokud bude dosaženo finanční částky dle článku 1.8 Smlouvy např. po 8 letech, tak 

Smlouva bude bez dalšího ukončena. 

Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení tohoto nesouladu." 

 

Odpověď č. 357 

Zadavatel konstatuje, že Smlouva o poskytování služeb pro provozní aplikaci má být 

uzavřena na dobu určitou 25 let a současně může dojít k jejímu ukončení vyčerpáním 

finančního limitu. K tomu zadavatel doplňuje, že nad rámec uvedeného existují i další 

možnosti ukončení smluvního vztahu, např. založené zákonem jako odstoupení od 

smlouvy. Uvedené skutečnosti nejsou ve vzájemném nesouladu. 

 

Nejedná se o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a 

prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě 

přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající 

se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání 

s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že 
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dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v 

podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.  

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si 

nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. 

Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat 

se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit 

v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek. 
 

 

Dotaz č. 358 

"Smlouva neobsahuje článek, který by stanovoval maximální limity pro výši smluvních 

pokut a náhradu újmy. Pokud tyto limity nejsou sjednány, znamená to, že dodavatel 

bude odpovědný za újmu v plném rozsahu a bude povinen platit smluvní pokuty v 

neomezené výši. 

Dodavatel je přesvědčen, že takto nastavená Smlouva může dodavatele odrazovat od 

účasti v zadávacím řízení. Zadavatel tedy tímto svým postupem diskriminuje 

dodavatele (zejména menší dodavatele), kteří by byli schopni předmět veřejné zakázky 

řádně realizovat ovšem nastavení Smlouvy je pro ně velmi rizikové, a proto se raději 

zadávacího řízení nezúčastní. 

Zadavatel při nastavení zadávacích podmínek porušil zásadu zákazu diskriminace dle § 

6 odst. 2 ZZVZ a dodavatel jej žádá o sjednání nápravy." 

 

Odpověď č. 358 

Není v tuto chvíli možné poskytnout přesnější odpověď, jelikož se fakticky nejedná o 

žádný dotaz týkající se zadávacích podmínek. Zadavatel v tuto chvíli smluvní podmínky 

nemění. I tato otázka může být s účastníky k projednání v rámci jednání o předběžných 

nabídkách.  

 

Nejedná se o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a 

prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě 

přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající 

se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání 

s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že 

dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v 

podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.  

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si 

nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. 

Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat 

se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit 

v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek. 
 

 

Dotaz č. 359 

"V článku 7.3 Smlouvy je uvedeno, že odměna za poskytnutí oprávnění k právům 

duševního vlastnictví k předmětu plnění (zejména, nikoliv však výlučně, odměna za 

poskytnutí licence či licence ke standardnímu software) je zahrnuta v ceně. 

Dodavatel k tomuto článku Smlouvy uvádí, že pokud bude dodaný software využívat 

standardní software třetích stran, musí dodavatel při nastavení ceny kalkulovat s 
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náklady na licence k tomuto software po dobu 25 let. Výrobce standardního softwaru 

ovšem poskytují ceny na 3, resp. na 5 let. 

Uvědomuje si zadavatel tuto skutečnost? Jakým způsobem by tedy dodavatel měl při 

nacení v daném případě postupovat?" 

 

Odpověď č. 359 

Není v tuto chvíli možné poskytnout přesnější odpověď, jelikož se fakticky nejedná o 

žádný dotaz týkající se zadávacích podmínek. Nacenění poptávaných plnění je plně v 

gesci jednotlivých dodavatelů. Zadavatel očekává, že dodavatelé, jako odborníci na 

předmět plnění veřejné zakázky, budou schopni tuto relativně obvyklou část plnění, 

navíc z finančního hlediska zcela marginální, na základě svých předchozích zkušenostní 

adekvátně nacenit. 

 

Nejedná se o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a 

prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě 

přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající 

se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání 

s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že 

dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v 

podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.  

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si 

nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. 

Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat 

se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit 

v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek. 
 

 

Dotaz č. 360 

Žádáme, za účelem stanovení kvalifikovaných osob, předání závazných postupů, které 

má SŽ zpracovány a projednány s DI, DU a PČR pro vyšetřování případných 

mimořádných událostí, které se vztahují k danému úseku trati. 

 

Odpověď č. 360 

Mimořádné události v dopravní cestě při střetu s drážním vozidlem jsou v kompetenci 

příslušného odboru Správy železnic a nelze povinnost/odpovědnost za vyšetření 

mimořádné události přenést na cizí právní subjekt (CPS). Ze strany CPS je požadována 

maximální součinnost vedoucího zaměstnance a specialistů při vyšetřování MU.  

Události mající vliv na bezpečnost a provozuschopnost dráhy při provádění stavební, 

montážní a jiné činnosti CPS bez střetu s drážním vozidlem je v kompetenci CPS v 

součinnosti se specialisty SSZ a OŘ.  

 

Nejedná se o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a 

prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě 

přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající 

se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání 

s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že 

dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v 

podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.  

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si 

nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. 

Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat 
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se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit 

v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek. 
 

 

Dotaz č. 361 

"V rámci zadávací dokumentace je požadavek na zapojení stávajícího stavu do rozsahu 

napájení z magistrálního rozvodu 22kV jako je osvětlení či EOV atd. jednotlivých stanic, 

od který chybí definice stávajících příkonů. Hodnoty stávajících příkonů jsou nezbytné 

pro zpracování energetických výpočtů na jejichž základě má být stanovena dimenze 

magistrálního rozvodu 22kV. Zároveň chybí dimenzování napájecích bodů 

magistrálního rozvodu (Kralupy n.Vlt., Vraňany, Roudnice n.L., Libochovany, 

Těchlovice) jako základní vstup pro zpracování energetických výpočtů a jeho nacenění. 

Doplní zadavatel tyto hodnoty do zadávací dokumentace? 

Na základě znalosti přenášeného výkonu magistrálním rozvodem 22kV se stanovuje 

způsob jeho provedení. Po překročení dimenze 95mm2 je nutné uvažovat o 

samostatném fázovém kabelu což má drakonický vliv na související části stavby a to 

ať už z pohledu dimenzování trakčních stožárů, tak uložení do zemních tras." 

 

Odpověď č. 361 

Konkrétní způsob řešení bude předmětem zpracování a projednání příslušných stupňů 

projektové dokumentace.  

 

Nejedná se o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a 

prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě 

přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající 

se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání 

s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že 

dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v 

podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.  

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si 

nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. 

Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat 

se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit 

v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek. 
 

 

Dotaz č. 362 

"Stavba ETCS bude v době své realizace časově i rozsahem prací kolidovat s několika 

dalšími významnými stavbami, například: 

Modernizace žst. Kralupy nad Vltavou 

Rekonstrukce nelahozeveských tunelů, realizace 2026-2029 

Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Vraňany – Lovosice, realizace 2023-

2024 

7 RS 4 VRT Praha-Balabenka - sjezd Lovosice , r.2027- 

Sanace železničního spodku Lovosice – Bohušovice , vč. trakčního vedení , 

realizace 2024-2025 

Optimalizace traťového úseku Lovosice (mimo) - Prackovice nad Labem 

(včetně), realizace 2026-2028 
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Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) - Ústí nad Labem 

(mimo), realizace 2024-2025 

Rekonstrukce mostů v km 518,498 a 518,962 TÚ Praha Masarykovo n. - Děčín 

hl.n. , realizace 2023-2024. 

Jakým způsobem zadavatel v přípravě záměru projektu ETCS s těmito souběžnými 

stavbami, rozsahem prací počítal?"" 

 

Odpověď č. 362 

Konkrétní způsob řešení bude předmětem zpracování a projednání příslušných stupňů 

projektové dokumentace. 

 

Zadavatel si je vědom a plně chápe důležitost koordinace s dalšími souvisejícími 

investičními akcemi. Jelikož však nelze stanovit přesné termíny jednotlivých akcí, stav 

přípravy se liší případ od případu a další postup je ovlivněn mnoha faktory, které nelze 

v současnosti plně předjímat ani ovlivnit, je nutno počítat v průběhu projekčních prací 

na zakázce s průběžnou koordinací s jednotlivými akcemi. Tato koordinace je součástí 

předmětu díla, přičemž zadavatel je plně připraven poskytnout příslušnou součinnost. 

 

Nejedná se o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a 

prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě 

přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající 

se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání 

s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že 

dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v 

podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.  

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si 

nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. 

Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat 

se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit 

v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek. 
 

 

Dotaz č. 363 

V zadávací dokumentaci stavby ani v přiloženém přehledu ocenění výkonu a funkce 

není uvažováno s odlesněním porostů přilehlých k trati, jakým způsobem má být s 

tímto odlesněním počítáno? 

 

Odpověď č. 363 

Konkrétní provádění odlesnění bude předmětem zpracování a projednání příslušných 

stupňů projektové dokumentace. Zadavatel předpokládá, že odlesnění zajistí vybraný 

dodavatel v rámci realizace předmětu veřejné zakázky. 

 

Nejedná se o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a 

prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě 

přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající 

se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání 

s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že 

dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v 

podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.  

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si 

nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. 



  

 
 

23/28    
 

Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat 

se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit 

v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek. 
 

 

Dotaz č. 364 

Při rekonstrukci trakčního vedení a výměny trakčních podpěr uvažuje zadavatel se 

zasahováním do bránových konstrukcí jdoucích přes obě koleje. Je si zadavatel vědom, 

že rámci stavebních prací by se zasáhlo do trakčního vedení i druhé koleje a byla by 

nutná výluka obou kolejí současně? 

 

Odpověď č. 364 

Konkrétní způsob řešení bude předmětem zpracování a projednání příslušných stupňů 

projektové dokumentace.  

 

Nejedná se o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a 

prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě 

přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající 

se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání 

s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že 

dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v 

podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.  

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si 

nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. 

Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat 

se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit 

v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek. 
 

 

Dotaz č. 365 

V zadávací dokumentaci není jednoznačně nadefinován rozsah úprav protihlukových 

zdí (PHS) souběžných s nově budovanými trakčními podpěrami .Bude toto součástí 

objektů trakčního vedení , nebo tytu úpravy PHS budou mít svůj So/PS ? 

 

Odpověď č. 365 

Konkrétní způsob řešení bude předmětem zpracování a projednání příslušných stupňů 

projektové dokumentace. Zadavatel upřesňuje, že veškeré nezbytné úpravy 

protihlukových zdí (PHS) budou součástí úprav PS či SO trakčního vedení. 

 

Nejedná se o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a 

prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě 

přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající 

se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání 

s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že 

dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v 

podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.  

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si 

nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. 

Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat 
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se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit 

v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek. 
 

 

Dotaz č. 366 

Zadávací dokumentace neřeší územní připravenost pro nové technologické objekty 

(odstraňování zeleně, vymístění, dobudování přístupových cest, zábory a podobně). 

Bude tuto věc řešit jiná investiční akce? 

 

Odpověď č. 366 

Konkrétní způsob řešení bude předmětem zpracování a projednání příslušných stupňů 

projektové dokumentace.  

 

Nejedná se o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a 

prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě 

přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající 

se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání 

s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že 

dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v 

podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.  

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si 

nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. 

Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat 

se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit 

v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek. 
 

 

Dotaz č. 367 

V zadávací dokumentaci není jednoznačně nadefinován rozsah odběrů s ohledem na 

využití distribuční sítě 110 kV, od čehož se odvíjí požadavky na distributora, 

přenosovou síť, způsob připojení, energetický výpočet, atd. Budou tyto rozsahy 

dodefinovány? 

 

Odpověď č. 367 

Konkrétní způsob řešení bude předmětem zpracování a projednání příslušných stupňů 

projektové dokumentace. Případné navýšení výkonu stávajících VVN přípojek připadá 

v úvahu pouze u některých stávajících trakčních měníren, připojených na napěťové 

hladině 110 kV (např. Roztoky, Vraňany). 

 

Nejedná se o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a 

prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě 

přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající 

se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání 

s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že 

dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v 

podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.  

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si 

nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. 

Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat 
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se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit 

v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek. 
 

 

Dotaz č. 368 

Zadávací dokumentace se v odstavci D. 1. 4. Ostatní technologická zařízení, věnuje 

předtápěcím stojanům pro odstavené soupravy. Jejich umístění má být upřesněno v 

dalším stupni přípravy. Nicméně v tomto stupni by už měly být vytipovány minimálně 

lokality pro umístění topných stojanů společně s jejich počty a k nim příslušející 

napájecí rozvaděče z důvodů určení energetické náročnosti jednotlivých míst a 

možnosti jejich napájení, ať už ze strany nn (trafostanice s přípojkou), nebo pomocí 

měničového domku pro 3 kV. Budou tyto lokality a počty doplněny? 

 

Odpověď č. 368 

Konkrétní způsob řešení bude předmětem zpracování a projednání příslušných stupňů 

projektové dokumentace.  

 

Zadavatel odkazuje na své předchozí odpovědi na tento dotaz č. 226, resp. č. 97, a č. 

228. 

 

Provozní a dopravní technologie se v rámci zpracování dokumentace novými požadavky 

dopravců nebo objednatelů dopravy na rozsah elektrických předtápěčích stojanů 

nezabývala. Ve Zjednodušené dokumentaci ve stadiu 2, část B.1 Souhrnná technická 

zpráva, D.1.4 Ostatní technologická zařízení se uvádí, že „Předtápěcí stojany pro 

odstavené soupravy – umístění předtápěcích stojanů bude upřesněno v dalším stupni 

přípravy stavby s ohledem na konkrétní požadavky příslušných dopravců, případně 

osobami zodpovědnými za příslušný provozní obvod.“.  

Aktuálně je proto možné požadovat jen zachování stávajícího rozsahu těchto zařízení, 

které jsou provozované Správou železnic jako zařízení služeb. Elektrická předtápěcí 

zařízení jsou v těchto dotčených stanicích:  

Ústí nad Labem, obvod sever – 2x stojan u koleje č. 211  

Děčín hl. n. – 10x stojan u kolejí č. 5, 7, 9, 11, 13, 103  

Zadavatel tedy aktuálně nepožaduje doplnění předtápěcích stojanů. Nepožaduje ani 

vybudování nového technologického objektu pro napájení předtápěcích stojanů. 

Zadavatel tedy nebude v tomto směru doplňovat ZDS2.  

V dalším stupni dojde k ověření, zda stávající EZS postačí z hlediska aktuálních 

požadavků dopravců. V část B.1 Souhrnná technická zpráva, D.1.3 Silnoproudá 

technologie včetně DŘT je uvedeno „Napájení netrakčních odběrů (osvětlení, 

zabezpečovací zařízení, EOV, EPS atd.) bude zajištěno pomocí technologického domku 

magistrálního rozvodu 22 kV. Všechny silnoproudé odběry budou přepojeny do nově 

zbudovaných technologických domků a napájeny z rozváděčů NN.“ Definitivní stanovení 

lokalit a počtu předtápěcích stojanů bude provedeno v rámci zpracování dopravní 

technologie jako součást dalších stupňů projektové dokumentace.  

Rozsah EOV v jednotlivých stanicích neměl být měněn, ale jen ve stejném rozsahu 

nahrazen novou technologií.  

Aktuálně odborné úseky zadavatele zvažují zřízení EOV na všech výhybkách a 

výkolejkách přestavovaných elektrickým přestavníkem tak, aby byla zajištěna 

provozuschopnost zařízení při zhoršených klimatických podmínkách bez zvýšeného 

nároku na provozní zaměstnance. Tato možná změna může být předmětem jednání s 

účastníky v dalším průběhu zadávacího řízení. 

 

Nejedná se o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a 

prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě 
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přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající 

se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání 

s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že 

dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v 

podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.  

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si 

nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. 

Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat 

se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit 

v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek. 
 

 

Dotaz č. 369 

Žst. Dolní Beřkovice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem hl. n. obvod jih, Ústí nad 

Labem hl. n. obvod sever, Povrly se má dle zadávací dokumentace budovat kompletně 

nové EOV včetně příslušné kabeláže. Žádáme zadavatele o přesnou specifikaci 

vyhřívaných výhybek. 

 

Odpověď č. 369 

Konkrétní způsob řešení bude předmětem zpracování a projednání příslušných stupňů 

projektové dokumentace.  

 

Nejedná se o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a 

prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě 

přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající 

se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání 

s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že 

dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v 

podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.  

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si 

nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. 

Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat 

se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit 

v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek. 
 

 

Dotaz č. 370 

Rozvod MGR, kabelizace vn 22kV – v rámci daných úseků kde je definováno uložení 

vedení 22kV v zemi jsou i umělé objekty mostů, disponují všechny mosty v daných 

úsecích dostatečnou prostorovou rezervou a to jak v případě uložení v tělese spodku 

nebo na římsách mostu při dodržení normových parametrů pro uložení kabelů VM? 

 

Odpověď č. 370 

Konkrétní způsob řešení bude předmětem zpracování a projednání příslušných stupňů 

projektové dokumentace. Návrh vedení kabelových tras přes mosty je uveden v části 

Speciální požadavky objednatele v části, D.2.1 Inženýrské objekty 1.1.2 D.2.1.4 Mosty, 

propustky a zdi. V rámci zpracovávání projektové dokumentace stavby bude navrženo 

funkční technické řešení přechodů výše jmenovaných umělých staveb včetně 
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podrobného prověření prostorových parametrů. Návrh technického řešení uložení 

kabelu 22kV na mostech bude v rámci přípravy projektové dokumentace projednán a 

schválen příslušnými složkami zadavatele. 

 

Nejedná se o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a 

prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě 

přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající 

se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání 

s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že 

dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v 

podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.  

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si 

nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. 

Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat 

se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit 

v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek. 
 

 

Dotaz č. 371 

Rozvod MGR, kabelizace vn 22kV – v rámci daných úseků kde je definováno uložení 

vedení 22kV v zemi prochází železničními stanicemi – obsahují tyto v případě, že bude 

vedení uloženo ve stávajících kabelovodech dostatečnou prostorovou rezervu pro jejich 

uložení? 

 

Odpověď č. 371 

Konkrétní způsob řešení bude předmětem zpracování a projednání příslušných stupňů 

projektové dokumentace.  

 

Nejedná se o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a 

prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě 

přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající 

se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání 

s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že 

dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v 

podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.  

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si 

nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. 

Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat 

se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit 

v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek. 
 

Dotaz č. 372 

Poskytnutá projektová dokumentace ve stupni 2 neposkytuje dostatečné informace ke 

zřízení přístupových cest k tělesu trati pro návoz materiálu a volbu techniky, ochranu 

a zajištění stávajících inženýrských sítí a případně i pro založení nových konstrukcí 

kabelových tras pro přechody komunikací, tratí a vodních toků nebo zřízení provizorních 

technických a technologických stavů, jakými jsou přeložky kabelů, pomocné nosné 

konstrukce a DIO. 

Žádáme zadavatele o doplnění. 
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Odpověď č. 372 

Technické řešení bude určeno zhotovitelem v rámci zpracování dalšího stupně 

dokumentace. Řešení musí být odsouhlaseno zadavatelem.  

 

Nejedná se o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a 

prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě 

přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající 

se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání 

s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že 

dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v 

podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.  

Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si 

nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. 

Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat 

se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit 

v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek. 
 

Sdělení zadavatele: 
 

Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 98 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání žádostí o účast z 

důvodu pozdního poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace o 2 pracovní dny, tedy ze dne 

20.12.2023 na den 22.12.2023. 

 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 ZZVZ, provede současně zde uvedené úpravy 
v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných 
informací“ bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/  
 
IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast 
 
Datum:  22/05/2023   Čas: 09:00   

nahrazeno:  22/12/2023   Čas: 09:00 
 
 
 

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele 
na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 
 

 
 
 
 
 
 

Ing. Mojmír Nejezchleb,  
náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy,  
na základě pověření č. 3314 ze dne 15. 3. 2023 

https://vvz.nipez.cz/
https://zakazky.spravazeleznic.cz/
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