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Průvodní zpráva je zpracována v členění a rozsahu dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v platném znění, dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, dle požadavků příloh P5 a P7 směrnice SŽ SM011 
Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace. 

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

1.1.1 Název stavby 

Název stavby: Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – 
Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice 
nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa, ŽST Hradec 
Králové hl. n. 

ISPROFIN/ISPROFOND 3273214901 

Sub. ISPROFIN 5003720018 

S kód S621900133 

Druh stavby: Stavba dopravní infrastruktury – železnice 

Stupeň dokumentace: DUSP + PDPS 
projektová dokumentace pro společné povolení + projektová 
dokumentace pro provádění stavby 

1.1.2 Místo stavby 

1.1.2.1 Traťový úsek  

Traťový úsek (TÚ): 1302 Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Miedzylesie (PKP) 
(mimo) 

 1612 Rosice nad Labem-jižní zhlaví (vč.) - Hradec Králové 
hl.n. (mimo) 

 1601 Hradec Králové hl.n. (mimo) - Stará Paka (mimo) 

 1631 Hradec Králové hl.n. (mimo) - Ostroměř (mimo) 

 1304 Opatovice nad Labem (mimo) - Plačice (mimo) 

Definiční úsek (DÚ) stávající: TÚ 1302: 130210, 1302T1, 130240, 1302F1, 130242, 
1302U1, 1302112, 1302G1, 130214 

 TÚ 1612: 1612C1, 161206 

 TÚ 1601: 160102, 1602B1 

 TÚ 1631: 163102, 1631G1, 163114, 1631B1 

 TÚ 1304: 130402 
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Prohlášení o dráze: 562 00 Choceň - Velký Osek (P3/F1) 

 580 00 Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní 
nádraží (P3/F1) 

 600 00 Hradec Králové hlavní nádraží - Jaroměř (P3/F3) 

 491 00 Hradec Králové hlavní nádraží - Turnov (P6/F4) 

 581 00 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Plačice 
odbočka (-/F2) 

 

Knižní jízdní řád: 020 Velký Osek – Hradec Králové 

 021 Hradec Králové - Letohrad 

 031 Pardubice - Jaroměř 

 041 Hradec Králové - Turnov 

 Plačická spojka: Opatovice nad Labem-Pohřebačka – 
Odbočka Plačice 
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Poznámka 1: Směr trati 020 je Choceň – Velký Osek. Staničení naproti tomu stoupá ve směru 
od Velkého Oseku do Chocně. Místní odbornou komisí pro staničení a číselníky M12 pro Oblastní 
ředitelství Hradec Králové bylo rozhodnuto ponechat stávající stav. 

Poznámka 2: V ŽST Hradec Králové hl. n. se kříží železniční tratě 020,021 Choceň – Velký Osek 
a 031 Pardubice – Jaroměř. Jako hlavní staničení  ŽST Hradec Králové hl. n. bylo Místní odbornou 
komisí pro staničení a číselníky M12 pro Oblastní ředitelství Hradec Králové určeno staničení trati 020 
Choceň – Velký Osek. 

Staničení železniční tratě 031 Pardubice - Jaroměř je v souběhu tratí přerušeno v km 21,714 074 
(= km 27,258 478 tratě 020, na výhybce č. 7) a obnoveno od km 23,045 073 (= km 28,587 359 tratě 021, 
výhybka č. 89). 

Poznámka 3: Vztažný km tratě 041 je v km 0,524 879 (= km 28,579 199 tratě 021, výhybka č. 86) 
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Nákresný jízdní řád: 505A Velký Osek - Choceň 

 505C Pardubice - Jaroměř 

 511A Hradec Králové - Turnov 

 505B Opatovice nad Labem-Pohřebačka – Odbočka Plačice 

 

Staničení:  

Stavební úpravy 

směr Velký Osek - Choceň 

začátek stavby: TÚ 1302: km 26,825 

konec stavby: TÚ 1302: km 29,689 

směr Pardubice - Jaroměř 

začátek stavby: TÚ 1612: km 21,524 

začátek přerušení: TÚ 1612: km 21,714 
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konec přerušení: TÚ 1601: km 23,045 

konec stavby: TÚ 1601: km 24,255 

směr Hradec Králové - Ostroměř 

začátek stavby: TÚ 1631: km 0,525 

konec stavby: TÚ 1631: km 0,761 

směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka – Odbočka Plačice 

začátek stavby: TÚ 1304: bez stavebních úprav 

konec stavby: TÚ 1304: bez stavebních úprav 

Přesah stavebních úprav 

směr Velký Osek - Choceň 

před začátkem stavby: TÚ 1302: km 26,775 (výškové a směrové vyrovnání koleje) 

za koncem stavby: TÚ 1302: km 29,739 (výškové a směrové vyrovnání koleje) 

směr Pardubice - Jaroměř 

před začátkem stavby: TÚ 1612: km 21,474 (výškové a směrové vyrovnání koleje) 

začátek přerušení: TÚ 1612: km 21,850 

konec přerušení: TÚ 1601: km 23,045 

za koncem stavby: TÚ 1601: km 24,350 (výškové a směrové vyrovnání koleje) 

směr Hradec Králové - Ostroměř 

za koncem stavby: TÚ 1631: km 0,833 (výškové a směrové vyrovnání koleje) 

Přesah technologických částí (zabezpečovací a sdělovací zařízení) 

směr Velký Osek - Choceň 

před začátkem stavby: TÚ 1302: km 22,435 

za koncem stavby: TÚ 1302: km 32,207 

směr Pardubice - Jaroměř 

před začátkem stavby: TÚ 1612: km 16,770 

za koncem stavby: TÚ 1601: km 26,817 

směr Hradec Králové - Ostroměř 

za koncem stavby: TÚ 1631: km 5,760 

směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka – Odbočka Plačice 

začátek stavby: TÚ 1304: km 0,000 

konec stavby: TÚ 1304: km 3,619 
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1.1.2.2 Stanice 

Číslo stanice dle SR 70: 531202 Hradec Králové hlavní nádraží 

Kategorie stanice dle SR 70: 11 - stanice s mimoúrovňovým přístupem na všechna 
nástupiště (nadchodem nebo podchodem) 

Staničení: TÚ 1302: km 27,959 

 TÚ 1601: km 22,432 

 TÚ 1631: km 0,000 

1.1.2.3 Dotčené vlečky 

ŽST Hradec Králové hl. n. 

4220 Hacar a.s. Hradec Králové vlečka není provozována – zákaz jízdy drážních vozidel 

4214 EMPLA s.r.o. Hradec Králové vlečka není provozována 

4215 Vlečka ZVU a.s. zaústěny vlečky RAVEN CZ, KARSIT HOLDING, ZVÚ 
STROJÍRNY Hradec Králové (původně EXCON), FERI, 
Kovárna 

4216 Vlečka MTH Hradec Králové v majetku firmy DETOS, zaústěna vlečka ČEZ 

4217 TSS Hradec Králové zaústěna vlečka GJW-PRAHA 

4218 INPOZ s.r.o. Hradec Králové zaústěny vlečky Nátěrové hmoty, Signal Mont; vlečka 
Benzina zrušena 

4268 ČD, a.s. - Hradec Králové dvě ramena, část 1: Opravna vozů, část 2 Depo 

TÚ 1601 Hradec Králové hl.n. (mimo) - Stará Paka (mimo) 

4244 GNOL v ŽST Předměřice nad Labem, dotčena rušením  
izolovaných styků pro zabezpečovací zařízení 

TÚ 1631 Hradec Králové hl.n. (mimo) - Ostroměř (mimo) 

4219 Areál ČKD Hradec Králové v traťovém úseku, dotčena úpravou zabezpečovacího 
zařízení do ŽST Všestary; výhledově DB SCHENKER 
ČESKÁ REPUBLIKA 

1.1.2.4 Místopisné určení a dotčená katastrální území 

Kraj: Královéhradecký 

 Pardubický 

Okres: kraj Královéhradecký: Hradec Králové 

 kraj Pardubický: Pardubice 

Obec s rozšířenou působností (ORP): kraj Královéhradecký: Hradec Králové 

 kraj Pardubický: Pardubice 

Obec s pověřeným obecním úřadem (POU): kraj Královéhradecký: Hradec Králové 

 kraj Pardubický: Pardubice 
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Obec: kraj Královéhradecký: Hradec Králové, Praskačka,  
Předměřice nad Labem, Světí, Všestary 

 kraj Pardubický: Opatovice nad Labem 

Katastrální území: kraj Královéhradecký: Vlčkovice u Praskačky, Plačice, 
Kukleny, Pražské Předměstí, Plácky, Věkoše, Pouchov, 
Slezské Předměstí, Březhrad, Plotiště nad Labem, 
Předměřice nad Labem, Světí, Bříza u Všestar, Všestary 

 kraj Pardubický: Pohřebačka 

1.1.2.5 Parcelní čísla dotčených pozemků 

Údaje o dotčených pozemcích jsou zpracovány v části E.05.02 Majetkoprávní část. 

1.1.2.6 Adresy a čísla popisná dotčených budov 

Použité zkratky: 

náj. sml. nájemní smlouvy 

HK Hradec Králové 

ČR – SŽ, s.o. Česká republika – Správa železnic, státní organizace 

ČR – SPÚ Česká republika – Státní pozemkový úřad 

SM HK Statutární město Hradec Králové 

ZO ČZS VII. sjezdu HK Základní organizace Českého zahrádkářského svazu VII. sjezdu 
Hradec Králové 2 

PHS protihluková stěna 

PÚO protihluková úprava objektu 

NUBV náhradní ubytování během výstavby 

 

stavba 
poloha 

žkm 

světová 

strana 
adresa 

pozemek 

p. č. 

katastr. 

území 

vlastnické 

právo 
návrh byty 

náj. 

sml. 

trať Velký Osek - Choceň  sever  a západ   

rodinný dům 26,810 sever Kalendova 
634, HK st. 1664 Kukleny 

fyzická 
osoba 

bez 
úprav, 

NUBV 
1 - 

rodinný dům 26,820 sever Kudrnova 635, 
HK st. 1663 Kukleny 

fyzická 

osoba 

bez 
úprav, 

NUBV 
1 - 

rodinný dům 26,830 sever Kudrnova 636, 
HK st. 1662 Kukleny 

fyzická 

osoba 

bez 
úprav, 

NUBV 
1 - 

rodinný dům 26,840 sever Kudrnova 637, 
HK st. 1661 Kukleny 

fyzická 
osoba 

bez 
úprav, 

NUBV 
1 - 



DUSP + PDPS 
 
 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

MODERNIZACE TRATI HRADEC KRÁLOVÉ - PARDUBICE - CHRUDIM, 
2. STAVBA, ZDVOUKOLEJNĚNÍ OPATOVICE NAD LABEM - HRADEC KRÁLOVÉ, 

1. ETAPA, ŽST HRADEC KRÁLOVÉ HL. N. 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

 
12 

stavba 
poloha 

žkm 

světová 

strana 
adresa 

pozemek 

p. č. 

katastr. 

území 

vlastnické 

právo 
návrh byty 

náj. 

sml. 

rodinný dům 26,845 sever Kudrnova 638, 
HK st. 1720 Kukleny 

fyzická 
osoba 

bez 
úprav, 
NUBV 

1 - 

rodinný dům 26,860 sever Kudrnova 639, 
HK st. 1659 Kukleny 

fyzická 

osoba 

bez 
úprav, 

NUBV 
1 - 

rodinný dům 26,875 sever Kudrnova 594, 
HK st. 1765 Kukleny 

fyzická 

osoba 

bez 
úprav, 

NUBV 
1 - 

jiná stavba 26,903 sever bez č.p. a ev., 
HK st. 2411 Kukleny 

fyzická 
osoba 

bez 
úprav 0 - 

jiná stavba 26,921 sever Kalendova 
747, HK st. 2670 Kukleny John Nell 

s.r.o. 
bez 
úprav 0 - 

jiná stavba 26,950 sever Kalendova  
790, HK 

st. 
2220/13 Kukleny 

HC 
electronics 

s.r.o. 

bez 
úprav 0 - 

jiná stavba 26,996 sever bez č.p. a ev., 
HK 

st. 
2220/11 Kukleny 

IMG 
BOHEMIA 

s.r.o. 

bez 
úprav 0 - 

jiná stavba 27,039 sever Kalendova  
689, HK 

st. 
2220/10 Kukleny 

IMG 
BOHEMIA 

s.r.o. 

bez 
úprav 0 - 

jiná stavba 27,086 sever bez č.p. a ev., 
HK st. 2220/4 Kukleny 

IMG 
BOHEMIA 

s.r.o. 

bez 
úprav 0 - 

jiná stavba 27,142 sever 
Kalendova  
876, HK st. 2220/6 Kukleny 

ODĚVY 
Hradec 
Králové, 

a.s. 

bez 
úprav 0 - 

jiná stavba 27,184 sever Kalendova 
844, HK st. 2220/2 Kukleny MARTEXO 

s.r.o. 
bez 
úprav 0 - 

stavba pro 
výrobu a 
skladování 

27,248 sever bez č.p. a ev., 
HK st. 2581 Kukleny DETOS, 

s.r.o. 
bez 
úprav 0 - 

stavba 
občanského 
vybavení 

27,310 západ 
bez č.p. a ev., 
HK st. 2566 Kukleny 

DETOS, 
s.r.o. 

bez 
úprav 0 - 

jiná stavba 27,342 západ bez č.p. a ev., 
HK st. 2565 Kukleny IZOEKO 

s.r.o. 
bez 
úprav 0 - 

stavba pro 
výrobu a 
skladování 

27,452 západ bez č.p. a ev., 
HK st. 2524 Kukleny 

innogy 
Česká 

republika 
a.s. 

bez 
úprav 0 - 



MODERNIZACE TRATI HRADEC KRÁLOVÉ - PARDUBICE - CHRUDIM, 
2. STAVBA, ZDVOUKOLEJNĚNÍ OPATOVICE NAD LABEM - HRADEC KRÁLOVÉ, 
1. ETAPA, ŽST HRADEC KRÁLOVÉ HL. N. 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

DUSP + PDPS 
 
 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

 
13 

stavba 
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světová 

strana 
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pozemek 

p. č. 
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území 
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právo 
návrh byty 

náj. 

sml. 

stavba pro 
výrobu a 
skladování 

27,478 západ bez č.p. a ev., 
HK st. 1274/3 Kukleny 

innogy 
Česká 

republika 
a.s. 

bez 
úprav 0 - 

stavba pro 
výrobu a 
skladování 

27,502 západ bez č.p. a ev., 
HK st. 1274/5 Kukleny 

innogy 
Česká 

republika 
a.s. 

bez 
úprav 0 - 

stavba pro 
dopravu 27,515 západ 

bez č.p. a ev., 
HK 1915 Kukleny 

ČR – SŽ , 
s.o. 

výkup, 
demolice 0 - 

stavba pro 
dopravu 27,556 západ bez č.p. a ev., 

HK st. 4192 Pražské 
Předměstí 

České 
dráhy, a.s. 

výkup, 
demolice 0 - 

rodinný dům 27,557 západ Gočárova třída 
83, HK st. 238/2 Pražské 

Předměstí 
České 

dráhy, a.s. 
výkup, 
demolice 0 - 

jiná stavba 27,607 západ bez č.p. a ev., 
HK st. 4448 Pražské 

Předměstí 
České 

dráhy, a.s. 
výkup, 
demolice 0 - 

stavba pro 
výrobu a 
skladování 

27,641 západ Pražská třída 
325, HK st. 250/1 Kukleny ZVU a.s. bez 

úprav 0 - 

jiná stavba 28,703 západ bez č.p. a ev., 
HK st. 4449 Pražské 

Předměstí 
České 

dráhy, a.s. 
výkup, 
demolice 0 - 

stavba pro 
výrobu a 
skladování 

27,728 západ bez č.p. a ev., 
HK st. 2624 Kukleny ZVU a.s. bez 

úprav 0 - 

stavba pro 
výrobu a 
skladování 

27,794 západ 
Pražská třída 
309, 

HK 
st. 661/1 Kukleny ZVU a.s. bez 

úprav 0 - 

stavba pro 
výrobu a 
skladování 

27,860 západ bez č.p. a ev., 
HK st. 661/2 Kukleny ZVU a.s. bez 

úprav 0 - 

stavba pro 
dopravu 27,900 západ 

Riegrovo 
náměstí 122, 
HK 

st. 236/2 Pražské 
Předměstí 

České 
dráhy, a.s. 

bez 
úprav 0 - 

stavba pro 
administrativu 27,934 západ bez č.p. a ev., 

HK st. 355/2 Pražské 
Předměstí 

ČR – SŽ, 
s.o. 

bez 
úprav 0 - 

stavba pro 
dopravu 28,060 západ 

Riegrovo 
náměstí 183, 
HK 

st. 236/1 
Pražské 
Předměstí 

České 
dráhy, a.s. 

bez 
úprav 0 - 

stavba pro 
dopravu 28,085 západ bez č.p. a ev., 

HK st. 4269 Pražské 
Předměstí 

České 
dráhy, a.s. 

bez 
úprav 0 - 

stavba pro 
výrobu a 
skladování 

28,342 západ Za Škodovkou  
838, HK st. 2456 Kukleny RAVEN CZ 

a.s. 
bez 
úprav 0 - 
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p. č. 
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právo 
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náj. 
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útulna 22,443 západ bez č.p. a ev., 
HK 1889/2 Pražské 

Předměstí 
České 

dráhy, a.s. 
výkup, 
demolice 0 - 

jiná stavba 28,448 západ Za Škodovkou 
305, HK st. 2402/3 Kukleny 

EMPLA, 
společnost 
s ručením 
omezeným 

bez 
úprav 0 - 

reléová 
ústředna 22,453 západ bez č.p. a ev., 

HK 1889/2 Pražské 
Předměstí 

České 
dráhy, a.s. 

výkup, 
demolice 0 - 

víceúčelová 
stavba 22,469 západ bez č.p. a ev., 

HK st. 2798 Kukleny EMPLA AG 
spol. s r.o. 

bez 
úprav 0 - 

stavba pro 
výrobu a 
skladování 

22,498 západ Za Škodovkou 
898, HK st. 2400/2 Kukleny fyzická 

osoba 
bez 
úprav 0 - 

stavědlo 2 22,539 západ bez č.p. a ev., 
HK 2075/1 Pražské 

Předměstí 
České 

dráhy, a.s. 
výkup, 
demolice 0 - 

jiná stavba 22,545 západ bez č.p. a ev., 
HK st. 4399 Pražské 

Předměstí 
ČR – SŽ, 

s.o. 
bez 
úprav 0 - 

jiná stavba 22,612 západ bez č.p. a ev., 
HK st. 241/22 Pražské 

Předměstí 
DETOS, 

s.r.o. 
bez 
úprav 0 - 

jiná stavba 22,616 západ bez č.p. a ev., 
HK st. 241/21 Pražské 

Předměstí 
DETOS, 

s.r.o. 
bez 
úprav 0 -- 

jiná stavba 22,652 západ bez č.p. a ev., 
HK st. 241/19 Pražské 

Předměstí 
DETOS, 

s.r.o. 
bez 
úprav 0 - 

jiná stavba 22,693 západ bez č.p. a ev., 
HK st. 241/7 Pražské 

Předměstí 
DETOS, 

s.r.o. 
bez 
úprav 0 - 

jiná stavba 22,722 západ bez č.p. a ev., 
HK st. 241/6 Pražské 

Předměstí 
DETOS, 

s.r.o. 
bez 
úprav 0 - 

stavba pro 
dopravu 28,873 sever bez č.p. a ev., 

HK st. 733/8 Plácky ČR – SŽ, 
s.o. 

bez 
úprav 0 - 

stavba pro 
dopravu 28,919 sever bez č.p. a ev., 

HK st. 733/7 Plácky ČR – SŽ, 
s.o. 

bez 
úprav 0 - 

stavba pro 
dopravu 28,964 sever 

U Fotochemy 
259, HK st. 733/3 Plácky 

ČR – SŽ, 
s.o. 

bez 
úprav 0 - 

garáž 29,004 sever bez č.p. a ev., 
HK st. 733/10 Plácky ČR – SŽ, 

s.o. 
bez 
úprav 0 - 

rodinný dům 29,026 sever U Fotochemy 
257, HK st. 734/1 Plácky 

Bytové 
družstvo 

Elektra 257 

bez 
úprav 7 - 

rodinný dům 29,045 sever U Fotochemy 
258, HK st. 734/2 Plácky 

Bytové 
družstvo 

Elektra 257 

bez 
úprav 6 - 
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bytový dům 29,075 sever U  Fotochemy 
260, HK st. 828 Plácky fyzické 

osoby 
bez 
úprav 4 - 

garáže 29,082 sever bez č.p. a ev., 
HK 

st. 1094 -
1107 Plácky různí 

vlastníci 
bez 
úprav 0 - 

garáže 29,105 sever bez č.p. a ev., 
HK 

st. 866 – 
878 Plácky České 

dráhy, a.s. 
bez 
úprav 0 - 

stavba 
občanského 
vybavení 

29,120 sever U Fotochemy  
348, HK st. 827 Plácky 

TTC SALA- 
MANDR 

z.s. 

bez 
úprav 0 - 

stavba 
ubytovacího 
zařízení 

29,250 sever Kydlinovská 
335, HK st. 1058 Plácky Poirot a.s. bez 

úprav 0 - 

rodinný dům 29,354 sever Kydlinovská 
212, HK st. 618 Plácky fyzické 

osoby 
bez 
úprav 1 - 

rodinný dům 29,359 sever Kydlinovská 
213, HK st. 457 Plácky fyzické 

osoby 
bez 
úprav 1 - 

rodinný dům 29,381 sever Kydlinovská 
244, HK st. 836 Plácky fyzické 

osoby 
PHS, 

NUBV 
1 - 

jiná stavba 29,410 sever bez č.p. a ev., 
HK st. 1068 Plácky ČR – SPÚ bez 

úprav 0 - 

garáž 29,446 sever bez č.p. a ev., 
HK st. 835/1 Plácky ČR – SPÚ bez 

úprav 0 - 

garáž 29,472 sever bez č.p. a ev., 
HK st. 835/2 Plácky DELTA M & 

M s.r.o. 
bez 
úprav 0 - 

stavba pro 
výrobu a 
skladování 

29,508 sever bez č.p. a ev., 
HK st. 833 Plácky DELTA M & 

M s.r.o. 
bez 
úprav 0 - 

garáže 29,539 sever bez č.p. a ev., 
HK 

st. 1082 – 
1072 Plácky fyzické 

osoby 
bez 
úprav 0 - 

stavba 
technického 
vybavení 

29,661 sever bez č.p. a ev., 
HK st. 829/2 Plácky ČR – SŽ, 

s.o. 
bez 
úprav 0 - 

plechový 
přístřešek 29,687 sever bez č.p. a ev., 

HK st. 829/2 Plácky ČR – SŽ, 
s.o. 

výkup, 
demolice 0 - 

          

trať Velký Osek - Choceň  jih  a východ   

rodinný dům 26,847 jih Družstevní 
344, HK st. 703 Pražské 

Předměstí 
fyzické 
osoby 

bez 
úprav 1 - 

rodinný dům 26,861 jih Honkova 343, 
HK st. 702 Pražské 

Předměstí 
fyzické 
osoby 

bez 
úprav 1 - 
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rodinný dům 26,878 jih Honkova 908, 
HK st. 1543 Pražské 

Předměstí 
fyzické 
osoby 

bez 
úprav 1 - 

rodinný dům 26,885 jih Honkova 909, 
HK st. 1544 Pražské 

Předměstí 
fyzická 
osoba 

bez 
úprav 1 - 

rodinný dům 26,943 jih Janáčkova 
1022, HK st. 1703 Pražské 

Předměstí 
fyzické 
osoby 

bez 
úprav 1 - 

rodinný dům 26,959 jih Honkova 334, 
HK st. 640 Pražské 

Předměstí 
fyzické 
osoby 

bez 
úprav 1 - 

rodinný dům 26,973 jih Honkova 172, 
HK st. 404 Pražské 

Předměstí 
fyzické 
osoby 

bez 
úprav 1 - 

rodinný dům 26,991 jih Honkova 108, 
HK st. 338/1 Pražské 

Předměstí 
fyzická 
osoba 

bez 
úprav 1 - 

rodinný dům 27,006 jih 
Honkova 105, 
HK st. 335 

Pražské 
Předměstí 

fyzická 
osoba 

bez 
úprav 2 - 

rodinný dům 27,031 jih Honkova 907, 
HK st. 1542 Pražské 

Předměstí 
fyzické 
osoby 

bez 
úprav 1 - 

jiná stavba 27,057 jih Honkova 1623, 
HK st. 3555 Pražské 

Předměstí 

pozemek: 
ČR– SPÚ, 
budova: 

ZO ČZS 
VII. sjezdu 

HK 

bez 
úprav 0 - 

stavba 
občanského 
vybavení 

27,093 jih Honkova 1780, 
HK st. 4643 Pražské 

Předměstí SM HK bez 
úprav 0 - 

garáž 27,129 jih Honkova, bez 
č.p., HK st. 3289 Pražské 

Předměstí 
fyzická 
osoba 

bez 
úprav 0 - 

rodinný dům 27,407 východ Všehrdova 66, 
HK st. 297 Pražské 

Předměstí 
fyzické 
osoby 

bez 
úprav 1 - 

rodinný dům 27,412 východ 
Všehrdova 67, 
HK st. 298 

Pražské 
Předměstí 

fyzická 
osoba 

bez 
úprav 1 - 

rodinný dům 27,419 východ Všehrdova 
127, HK st. 1708 Pražské 

Předměstí 
fyzické 
osoby 

bez 
úprav 3 - 

rodinný dům 27,425 východ Všehrdova 
947, HK st. 1639 Pražské 

Předměstí 
fyzické 
osoby 

bez 
úprav 3 - 

rodinný dům 27,464 východ Všehrdova 47, 
HK st. 251 Pražské 

Předměstí SM HK bez 
úprav 0 - 

jiná stavba 27,462 východ bez č.p. a ev., 
HK st. 3783 Pražské 

Předměstí 
GasNet, 

s.r.o. 
bez 
úprav 0 - 
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garáž 27,483 východ bez č.p. a ev., 
HK st. 334/2 Pražské 

Předměstí 

Centrum 
služeb pro 

silniční 
dopravu 

bez 
úprav 0 - 

rodinný dům 27,503 východ Nerudova 104, 
HK st. 334/1 Pražské 

Předměstí 

Centrum 
služeb pro 

silniční 
dopravu 

bez 
úprav 0 - 

stavba pro 
dopravu 27,527 východ 

Nerudova 149, 
HK st. 387 

Pražské 
Předměstí 

ADAMEN 
PLUS s.r.o. 

bez 
úprav 1 - 

rodinný dům 27,530 východ Nerudova 148, 
HK st. 382 Pražské 

Předměstí 
fyzická 
osoba 

bez 
úprav 2 - 

bytový dům 27,591 východ Gočárova třída 
133, HK st. 353 Pražské 

Předměstí 
fyzické 
osoby 

bez 
úprav, 

NUBV 
6 - 

jiná stavba 27,619 východ Gočárova třída 
1653, HK st. 313 Pražské 

Předměstí 

Krajské 
ředitelství 

policie 
Králové-

hradeckého 
kraje 

bez 
úprav 0 - 

garáž 27,645 východ bez č.p. a ev., 
HK st. 3981 Pražské 

Předměstí 
fyzická 
osoba 

bez 
úprav 0 - 

stavba pro 
dopravu 27,655 východ Gočárova třída 

504, HK st. 2284 Pražské 
Předměstí 

fyzická 
osoba 

bez 
úprav 0 - 

garáž 27,645 východ 
bez č.p. a ev., 
HK st. 3981 

Pražské 
Předměstí 

fyzická 
osoba 

bez 
úprav 0 - 

stavba pro 
dopravu 27,672 východ bez č.p. a ev., 

HK st. 4187 Pražské 
Předměstí 

fyzická 
osoba 

bez 
úprav 0 - 

garáž 27,742 východ bez č.p. a ev., 
HK st. 4549 Pražské 

Předměstí 

AUPARK 
Hradec 
Králové 

s.r.o. 

bez 
úprav 0 - 

víceúčelová 
stavba 27,780 východ 

Gočárova třída 
1754/48a, 
Gočárova třída 
1754/48b, 
Puškinova 
1754/8, 
Zamenhofova 
1754/7, HK 

st. 4548 Pražské 
Předměstí 

AUPARK 
Hradec 
Králové 

s.r.o. 

bez 
úprav 2 - 

stavba 
technického 
vybavení 

27,799 východ bez č.p. a ev., 
HK st. 4293 Pražské 

Předměstí 

ČEZ 
Distribuce, 

a. s. 

bez 
úprav 0 - 
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stavba 
občanského 
vybavení 

27,862 východ 
Zamenhofova 
915, 
HK 

st. 1533 Pražské 
Předměstí 

Česká 
pošta, s.p. 

bez 
úprav 0 - 

stavba pro 
dopravu 27,983 východ 

Riegrovo 
náměstí 914, 
HK 

st. 1534 Pražské 
Předměstí 

ČR – SŽ, 
s.o. 

bez 
úprav 3 3 

stavba pro 
dopravu 28,088 východ 

Riegrovo 
náměstí 1660, 
HK 

st. 2280 Pražské 
Předměstí 

ČR – SŽ, 
s.o. 

bez 
úprav 0 - 

jiná stavba 28,121 východ 
bez č.p. a ev., 
HK st. 2281 

Pražské 
Předměstí 

ČR – SŽ, 
s.o. 

bez 
úprav 0 - 

jiná stavba 28,123 východ bez č.p. a ev., 
HK st. 4618 Pražské 

Předměstí 
České 

dráhy, a.s. 
bez 
úprav 0 - 

stavba pro 
dopravu 28,237 východ Sladkovského 

602, HK st. 231/1 Pražské 
Předměstí 

Rovina 
Enginee-
ring s.r.o. 

výkup, 
demolice 0 - 

garáž 28,412 východ bez č.p. a ev., 
HK st. 4402 Pražské 

Předměstí 
ČR – SŽ, 

s.o. 
bez 
úprav 0 - 

jiná stavba 28,439 východ bez č.p. a ev., 
HK st. 4403 Pražské 

Předměstí 
ČR – SŽ, 

s.o. 
bez 
úprav 0 - 

garáž 28,466 východ bez č.p. a ev., 
HK st. 4382 Pražské 

Předměstí 

Český 
báňský 

úřad 

bez 
úprav 0 - 

jiná stavba 28,554 východ bez č.p. a ev., 
HK st. 4398 Pražské 

Předměstí 
ČR – SŽ, 

s.o. demolice 0 - 

rodinný dům 28,580 východ Na Důchodě 
1558, HK st. 2861 Pražské 

Předměstí 
fyzická 
osoba 

bez 
úprav 1 - 

rodinný dům 28,584 východ Na Důchodě 
1559, HK st. 2860 Pražské 

Předměstí 
fyzická 
osoba 

bez 
úprav 1 - 

rodinný dům 28,603 východ 
Na Důchodě 
1560, HK st. 2858 

Pražské 
Předměstí 

fyzické 
osoby 

bez 
úprav 1 - 

rodinný dům 28,613 východ Na Důchodě 
1561, HK st. 2857 Pražské 

Předměstí 
fyzické 
osoby 

bez 
úprav 3 - 

rodinný dům 28,623 východ Na Důchodě 
1562, HK st. 2850 Pražské 

Předměstí 
fyzické 
osoby 

bez 
úprav 1 - 

jiná stavba 28,624 východ Na Důchodě 
1734, HK st. 4025 Pražské 

Předměstí 
fyzické 
osoby 

výkup, 
demolice 0 - 

rodinný dům 28,634 východ Na Důchodě 
1563, HK st. 2849 Pražské 

Předměstí 
fyzické 
osoby 

bez 
úprav 1 - 

rodinný dům 28,655 východ Na Důchodě 
1564, HK st. 2848 Pražské 

Předměstí 
fyzická 
osoba 

bez 
úprav 1 - 
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stavba 
poloha 

žkm 

světová 

strana 
adresa 

pozemek 

p. č. 
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území 
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právo 
návrh byty 

náj. 

sml. 

rodinný dům 28,667 východ Na Důchodě 
1565, HK st. 2847 Pražské 

Předměstí 
fyzické 
osoby 

bez 
úprav 1 - 

stavba pro 
administrativu 28,682 východ Na Důchodě 

1674, HK st. 4034 Pražské 
Předměstí 

GJW Praha 
spol. s r.o. 

bez 
úprav 0 - 

rodinný dům 28,692 východ Trutnovská 
1550, HK st. 2846 Pražské 

Předměstí 
fyzická 
osoba 

bez 
úprav 1 - 

rodinný dům 28,704 východ Trutnovská 
1549, HK st. 2845 Pražské 

Předměstí 
fyzická 
osoba 

bez 
úprav 1 - 

rodinný dům 28,715 východ Trutnovská 
1548, HK st. 2844 Pražské 

Předměstí 
fyzická 
osoba 

bez 
úprav 1 - 

rodinný dům 28,749 východ Jičínská 1543, 
HK st. 2840 Pražské 

Předměstí 
fyzická 
osoba 

bez 
úprav 1 - 

stavba pro 
dopravu 28,753 východ bez č.p. a ev., 

HK st. 2822/6 Pražské 
Předměstí 

TSS 
Property 

a.s. 

bez 
úprav 0 - 

rodinný dům 28,755 východ Jičínská 1542, 
HK st. 2839 Pražské 

Předměstí 
fyzická 
osoba 

bez 
úprav 1 - 

rodinný dům 28,759 východ Jičínská 1541, 
HK st. 2838 Pražské 

Předměstí 
fyzická 
osoba 

bez 
úprav 1 - 

stavba pro 
dopravu 28,818 východ Jičínská 1733, 

HK st. 2822/5 Pražské 
Předměstí 

TSS 
Property 

a.s. 

bez 
úprav 0 - 

stavba pro 
dopravu 28,897 jih Jičínská 1605, 

HK st. 2822/3 Pražské 
Předměstí 

TSS 
Property 

a.s. 

bez 
úprav 0 - 

jiná stavba 28,980 jih bez č.p. a ev., 
HK st. 2823/4 Pražské 

Předměstí 

ORLEN 
Unipetrol 

RPA s.r.o. 

bez 
úprav 0 - 

jiná stavba 28,990 jih bez č.p. a ev., 
HK st. 2823/3 Pražské 

Předměstí 

ORLEN 
Unipetrol 

RPA s.r.o. 

bez 
úprav 0 - 

jiná stavba 29,070 jih bez č.p. a ev., 
HK st. 2824/2 Pražské 

Předměstí 
MATEX HK 

s.r.o. 
bez 
úprav 0 -- 

rodinný dům 29,084 jih U Fotochemy 
469, HK st. 2824/1 Pražské 

Předměstí 
MATEX HK 

s.r.o. 
bez 
úprav 0  

stavba pro 
výrobu a 
skladování 

29,180 jih bez č.p. a ev., 
HK st. 2826/6 Pražské 

Předměstí 

FOTO- 
CHEMA 

spol. s r. o. 

bez 
úprav 0  

jiná stavba 29,224 jih 
U Fotochemy  
448, HK st. 2827/6 

Pražské 
Předměstí 

Nátěrové 
hmoty spol. 

s r.o. 

bez 
úprav 1 - 
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stavba 
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strana 
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sml. 

stavba 
technického 
vybavení 

29,286 jih 
bez č.p. a ev., 
HK st. 2827/7 

Pražské 
Předměstí 

Nátěrové 
hmoty spol. 

s r.o. 

bez 
úprav 0 - 

stavba pro 
výrobu a 
skladování 

29,291 jih bez č.p. a ev., 
HK st. 2828/5 Pražské 

Předměstí 
Smart Toys 

s.r.o. 
bez 
úprav 0  

stavba pro 
výrobu a 
skladování 

29,317 jih U Fotochemy 
1706, HK st. 2828/7 Pražské 

Předměstí 
WYA HK 

s.r.o. 
bez 
úprav 0 - 

garáž 29,372 jih 
bez č.p. a ev., 
HK st. 3504 

Pražské 
Předměstí SM HK 

bez 
úprav 0 - 

garáž 29,387 jih bez č.p. a ev., 
HK st. 3512 Pražské 

Předměstí SM HK bez 
úprav 0 - 

garáž 29,402 jih bez č.p. a ev., 
HK st. 3934 Pražské 

Předměstí 
fyzické 
osoby 

bez 
úprav 0 - 

jiná stavba 29,471 jih bez č.p. a ev., 
HK st. 4302 Pražské 

Předměstí 
Signal Mont 

s.r.o. 
bez 
úprav 

0 

 
- 

jiná stavba 29,473 jih bez č.p. a ev., 
HK st. 4300 Pražské 

Předměstí 
Signal Mont 

s.r.o. 
bez 
úprav 0 - 

stavba pro 
dopravu 29,498 jih bez č.p. a ev., 

HK 
st. 

2751/10 
Pražské 
Předměstí 

Signal Mont 
s.r.o. 

bez 
úprav 0 - 

stavba 
technického 
vybavení 

29,547 jih bez č.p. a ev., 
HK st. 4149 Pražské 

Předměstí 
Signal Mont 

s.r.o. 
bez 
úprav 0 - 

stavba pro 
dopravu 29,577 jih bez č.p. a ev., 

HK 
st. 

2751/29 
Pražské 
Předměstí 

Signal Mont 
s.r.o. 

bez 
úprav 0 - 

stavba pro 
dopravu 29,633 jih bez č.p. a ev., 

HK 
st. 

2751/31 
Pražské 
Předměstí 

Signal Mont 
s.r.o. 

bez 
úprav 0 - 

stavba pro 
dopravu 29,660 jih bez č.p. a ev., 

HK 
st. 

2751/34 
Pražské 
Předměstí 

Signal Mont 
s.r.o. 

bez 
úprav 0 - 

stavba pro 
dopravu 29,675 jih 

bez č.p. a ev., 
HK 

st. 
2751/37 

Pražské 
Předměstí 

Signal Mont 
s.r.o. 

bez 
úprav 0 - 

          

          

trať Pardu bice - Jaroměř  vjezd východ   

rodinný dům 21,555   východ Opatovická 
646, HK st. 1152 Pražské 

Předměstí 
fyzická 
osoba 

bez 
úprav 1 - 

rodinný dům 21,570 východ Opatovická 
640, HK st. 1146 Pražské 

Předměstí 
fyzická 
osoba 

bez 
úprav 1 - 

rodinný dům 21,580 východ Opatovická 
637, HK st. 1144 Pražské 

Předměstí 
fyzická 
osoba 

bez 
úprav 1 - 
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strana 
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rodinný dům 21,595 východ Opatovická 
628, HK st. 1049 Pražské 

Předměstí 
fyzické 
osoby 

bez 
úprav 1 - 

rodinný dům 21,605 východ Opatovická 
647, HK st. 1056 Pražské 

Předměstí 
fyzické 
osoby 

bez 
úprav 2 - 

rodinný dům 21,630 východ 
Prokopa 
Holého 1721, 
HK 

st. 4478 Pražské 
Předměstí 

fyzické 
osoby 

bez 
úprav 1 - 

stavba 
technického 
vybavení 

21,651 východ 
Prokopa 
Holého,  bez 
č.p., HK 

st. 4132 Pražské 
Předměstí 

ČEZ 
Distribuce, 

a. s. 

bez 
úprav 0 - 

rodinný dům 21,693 východ 
Prokopa 
Holého 289/26, 
HK 

st. 564 Pražské 
Předměstí 

fyzická 
osoba 

bez 
úprav, 

NUBV 
2 - 

rodinný dům 21,701 východ 
Prokopa 
Holého 290/24, 
HK 

st. 563 
Pražské 
Předměstí 

fyzická 
osoba 

bez 
úprav, 

NUBV 
0 - 

rodinný dům 21,713 východ 
Prokopa 
Holého 221/22, 
HK 

st. 485 Pražské 
Předměstí 

Králové- 
hradecký 

kraj 

bez 
úprav, 

NUBV 
1 - 

rodinný dům 21,724 východ 
Prokopa 
Holého 211/20, 
HK 

st. 442 Pražské 
Předměstí 

fyzická 
osoba 

bez 
úprav 1 - 

rodinný dům 21,738 východ 
Prokopa 
Holého 188/18, 
HK 

st. 417 Pražské 
Předměstí 

fyzická 
osoba 

bez 
úprav 1 - 

garáž 21,746 východ bez č.p. a ev., 
HK st. 3622 Pražské 

Předměstí 
fyzická 
osoba 

bez 
úprav 0 - 

rodinný dům 21,748 východ 
Prokopa 
Holého 189, 
HK 

st. 416 Pražské 
Předměstí 

fyzické 
osoby 

bez 
úprav 1 - 

rodinný dům 21,762 východ 
Prokopa 
Holého 190, 
HK 

st. 421 Pražské 
Předměstí 

fyzické 
osoby 

bez 
úprav 1 - 

rodinný dům 21,771 východ 
Prokopa 
Holého 235, 
HK 

st. 475 Pražské 
Předměstí 

fyzické 
osoby 

bez 
úprav 3 - 

rodinný dům 21,784 východ 
Prokopa 
Holého 236, 
HK 

st. 476 Pražské 
Předměstí 

fyzická 
osoba 

bez 
úprav 1 - 

rodinný dům 21,795 východ 
Prokopa 
Holého 237, 
HK 

st. 477 Pražské 
Předměstí 

fyzická 
osoba 

bez 
úprav 1 - 
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rodinný dům 21,808 východ 
Prokopa 
Holého 761, 
HK 

st. 1057 
Pražské 
Předměstí 

fyzické 
osoby 

bez 
úprav 1 - 

rodinný dům 21,828 východ Prokopa 
Holého 48, HK st. 252 Pražské 

Předměstí 
fyzická 
osoba 

bez 
úprav 1 - 

          

trať Pardu bice - Jaroměř  výjezd západ   

stavba pro 
dopravu 23,240 západ bez č.p. a ev., 

HK st. 777/2 
Plotiště 
nad 
Labem 

ČR – SŽ, 
s.o. demolice 0 - 

stavba pro 
administrativu 23,268 západ Na Důchodě 

719, HK st. 777/1 
Plotiště 
nad 
Labem 

ČR – SŽ, 
s.o. 

bez 
úprav 0 - 

stavba pro 
výrobu a 
skladování 

23,293 západ bez č.p. a ev., 
HK st. 1272 

Plotiště 
nad 
Labem 

ČR – SŽ, 
s.o. 

bez 
úprav 0 - 

jiná stavba 23,346 západ bez č.p. a ev., 
HK st. 1097 

Plotiště 
nad 
Labem 

GJW Praha 
spol. s r.o. 

bez 
úprav 0 - 

stavba pro 
administrativu 23,398 západ 

Na Důchodě 
269, HK st. 347 

Plotiště 
nad 
Labem 

GJW Praha 
spol. s r.o. 

bez 
úprav 0 - 

jiná stavba 23,414 západ bez č.p. a ev., 
HK st. 1098 

Plotiště 
nad 
Labem 

GJW Praha 
spol. s r.o. 

bez 
úprav 0 - 

jiná stavba 23,438 západ bez č.p. a ev., 
HK st. 1099 

Plotiště 
nad 
Labem 

GJW Praha 
spol. s r.o. 

bez 
úprav 0 - 

jiná stavba 23,459 západ bez č.p. a ev., 
HK st. 1100 

Plotiště 
nad 
Labem 

GJW Praha 
spol. s r.o. 

bez 
úprav 0 - 

stavba 
ubytovacího 
zařízení 

23,478 západ Na Důchodě 
768, HK st. 1350 

Plotiště 
nad 
Labem 

GJW Praha 
spol. s r.o. 

bez 
úprav 0 - 

jiná stavba 23,488 západ bez č.p. a ev., 
HK st. 1101 

Plotiště 
nad 
Labem 

GJW Praha 
spol. s r.o. 

bez 
úprav 0 - 

jiná stavba 23,494 západ bez č.p. a ev., 
HK st. 1102 

Plotiště 
nad 
Labem 

GJW Praha 
spol. s r.o. 

bez 
úprav 0 - 

jiná stavba 23,508 západ bez č.p. a ev., 
HK st. 1104 

Plotiště 
nad 
Labem 

GJW Praha 
spol. s r.o. 

bez 
úprav 0 - 
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rodinný dům 23,524 západ 
Na Důchodě 
504, HK st. 707/1 

Plotiště 
nad 
Labem 

fyzické 
osoby 

bez 
úprav 2 - 

rodinný dům 23,532 západ Na Důchodě 
503, HK st. 706 

Plotiště 
nad 
Labem 

fyzické 
osoby 

bez 
úprav 1 - 

rodinný dům 23,568 západ Na Důchodě 
470, HK st. 651 

Plotiště 
nad 
Labem 

fyzická 
osoba 

bez 
úprav 2 - 

rodinný dům 23,595 západ Na Důchodě 
667, HK st. 1256 

Plotiště 
nad 
Labem 

fyzické 
osoby 

bez 
úprav 2 - 

rodinný dům 23,613 západ Na Důchodě 
696, HK st. 1223 

Plotiště 
nad 
Labem 

fyzická 
osoba 

bez 
úprav 2 - 

rodinný dům 23,630 západ Na Důchodě 
651, HK st. 1175 

Plotiště 
nad 
Labem 

fyzická 
osoba 

bez 
úprav 1 - 

stavba pro 
rodinnou 
rekreaci 

23,712 západ U Náhona č. 
ev. 18, HK st. 916 

Plotiště 
nad 
Labem 

fyzické 
osoby 

bez 
úprav 0 - 

rodinný dům 23,723 západ U Náhona 437, 
HK st. 599 

Plotiště 
nad 
Labem 

fyzické 
osoby 

bez 
úprav 1 - 

rodinný dům 23,747 západ U Náhona 454, 
HK st. 629 

Plotiště 
nad 
Labem 

fyzická 
osoba 

bez 
úprav 1 - 

rodinný dům 23,773 západ U Náhona 458, 
HK st. 666 

Plotiště 
nad 
Labem 

fyzické 
osoby 

bez 
úprav 1 - 

rodinný dům 23,790 západ U Náhona 608, 
HK st. 747 

Plotiště 
nad 
Labem 

fyzická 
osoba 

bez 
úprav 1 - 

rodinný dům 23,805 západ U Náhona 128, 
HK st. 748/2 

Plotiště 
nad 
Labem 

fyzická 
osoba 

bez 
úprav 1 - 

jiná stavba 23,816 západ bez č.p. a ev., 
HK st. 1273 

Plotiště 
nad 
Labem 

fyzické 
osoby 

bez 
úprav 0 - 

jiná stavba 23,844 západ U Náhona 165, 
HK st. 235 

Plotiště 
nad 
Labem 

fyzická 
osoba 

PÚO, 

NUBV 
1 - 
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rodinný dům 23,851 západ 
U Náhona 328, 
HK st. 474 

Plotiště 
nad 
Labem 

fyzické 
osoby 

bez 
úprav 2 - 

rodinný dům 23,862 západ U Náhona 341, 
HK st. 486 

Plotiště 
nad 
Labem 

fyzické 
osoby 

bez 
úprav 2 - 

rodinný dům 23,867 západ U Náhona 342, 
HK st. 487 

Plotiště 
nad 
Labem 

fyzická 
osoba 

bez 
úprav 2 - 

rodinný dům 23,892 západ U Náhona 456, 
HK st. 633/1 

Plotiště 
nad 
Labem 

fyzická 
osoba 

bez 
úprav 3 - 

garáž 23,895 západ bez č.p. a ev., 
HK st. 633/2 

Plotiště 
nad 
Labem 

fyzická 
osoba 

bez 
úprav 0 - 

          

trať Pardu bice - Jaroměř  výjezd východ   

jiná stavba 23,604 východ bez č.p. a ev., 
HK st. 1109 Plácky České 

dráhy, a.s. 
bez 
úprav 0 - 

stavba pro 
administrativu 23,712 východ Kydlinovská 

339, HK st. 1108 Plácky České 
dráhy, a.s. 

bez 
úprav 0 - 

jiná stavba 23,842 východ bez č.p. a ev., 
HK st. 1118 Plácky České 

dráhy, a.s. 
bez 
úprav 0 - 

jiná stavba 23,899 východ bez č.p. a ev., 
HK st. 1119 Plácky České 

dráhy, a.s. 
bez 
úprav 0 - 

rodinný dům 24,264 východ Maxe Malého 
341, HK st. 1194 Plácky fyzické 

osoby 
bez 
úprav 1 - 

          

 

1.1.3 Předmět dokumentace 

DUSP + PDPS 

Projektová dokumentace pro společné povolení + Projektová dokumentace pro provádění stavby  

1.1.3.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Stavba „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění 
Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa, ŽST Hradec Králové hl. n.“ je změna stávající stavby. 

1.1.3.2 Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění 
Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa, ŽST Hradec Králové hl. n.“ je trvalá stavba s životností 
plánovanou na vyšší desítky let. 
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1.1.3.3 Účel užívání stavby 

Stavba „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění 
Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa, ŽST Hradec Králové hl. n.“ je stavba železniční 
infrastruktury určená k provozování železniční osobní a nákladní dopravy.  

1.1.4 Širší vztahy 

1.1.4.1 Význam tratě v rámci celé sítě 

562 00 Choceň - Velký Osek 

Dráha celostátní, nezařazená do sítě TEN-T. Trať je jednokolejná, elektrizovaná stejnosměrnou 
trakční napájecí soustavou 3 kV, traťová třída zatížení D4. Podle prohlášení o dráze je trať označena 
562 00 a zařazena dle TSI INF 2015 do kategorie P3/F1. Trať je zařazena dle změny ČSN EN 1991-2/Z4 
do 2. třídy z hlediska mostů. SŽ připravuje modernizaci a zdvoukolejnění železniční tratě v úseku Velký 
Osek – Hradec Králové – Choceň. 

580 00 Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží 

Dráha celostátní, nezařazená do sítě TEN-T. Trať je jednokolejná, elektrizovaná stejnosměrnou 
trakční napájecí soustavou 3 kV, traťová třída zatížení D4. Podle prohlášení o dráze je trať označena 
580 00 a zařazena dle TSI INF 2015 do kategorie P3/F1. Trať je zařazena dle změny ČSN EN 1991-2/Z4 
do 2. třídy z hlediska mostů. SŽ připravuje a realizuje modernizaci a zdvoukolejnění železniční tratě 
v úseku Pardubice – Hradec Králové. 

600 00 Hradec Králové hlavní nádraží - Jaroměř 

Dráha celostátní, nezařazená do sítě TEN-T. Trať je jednokolejná, elektrizovaná stejnosměrnou 
trakční napájecí soustavou 3 kV, traťová třída zatížení D4. Podle prohlášení o dráze je trať označena 
600 00 a zařazena dle TSI INF 2015 do kategorie P3/F3. Trať je zařazena dle změny ČSN EN 1991-2/Z4 
do 2. třídy z hlediska mostů. SŽ připravuje modernizaci a zdvoukolejnění železniční tratě v úseku Hradec 
Králové - Jaroměř.  

491 00 Hradec Králové hlavní nádraží - Turnov 

Dráha regionální, nezařazená do sítě TEN-T. Trať je jednokolejná, neelektrizovaná, traťová třída 
zatížení C3. Podle prohlášení o dráze je trať označena 491 00 a zařazena dle TSI INF 2015 do kategorie 
P6/F4. Trať je zařazena dle změny ČSN EN 1991-2/Z4 do 4. třídy z hlediska mostů.  

581 00 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Plačice odbočka 

Dráha celostátní, nezařazená do sítě TEN-T. Trať je jednokolejná, elektrizovaná stejnosměrnou 
trakční napájecí soustavou 3 kV, traťová třída zatížení D4. Podle prohlášení o dráze je trať označena 
581 00 a zařazena dle TSI INF 2015 do kategorie -/F2. Trať je zařazena dle změny ČSN EN 1991-2/Z4 
do 2. třídy z hlediska mostů. SŽ připravuje a realizuje modernizaci a zdvoukolejnění železničních tratí 
v úseku Choceň – Velký Osek a Pardubice – Hradec Králové.  

1.1.4.2 Vztah na evropskou síť 

562 00 Choceň - Velký Osek 

Dráha celostátní, nezařazená do sítě TEN-T. Dle návrhu Nařízení Evropského parlamentu a rady 
o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě, o změně nařízení (EU) 2021/1153 
a nařízení (EU) č. 913/2010 a o zrušení nařízení (EU) č. 1315/2013 ze dne 14.12.2021 bude trať nově 
zařazena do sítě TEN-T. 

Dle TSI INF 2015 je trať zařazena do kategorie P3/F1. 
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580 00 Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží 

Dráha celostátní, nezařazená do sítě TEN-T.   

Dle TSI INF 2015 je trať zařazena do kategorie P3/F1. 

600 00 Hradec Králové hlavní nádraží - Jaroměř 

Dráha celostátní, nezařazená do sítě TEN-T.   

Dle TSI INF 2015 je trať zařazena do kategorie P3/F3.  

491 00 Hradec Králové hlavní nádraží - Turnov 

Dráha regionální, nezařazená do sítě TEN-T.   

Dle TSI INF 2015 je trať zařazena do kategorie P6/F4.  

581 00 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Plačice odbočka 

Dráha celostátní, nezařazená do sítě TEN-T.   

Dle TSI INF 2015 je trať zařazena do kategorie -/F2.  

1.1.4.3 Předepsané parametry 

562 00 Choceň - Velký Osek 

Železniční trať Choceň – Velký Osek je celostátní dráha nezařazená do evropského železničního 
systému. Přesto stavba musí dle vyhlášení v úředním věstníku EU č. 356 ze dne 12.12.2014 s platností 
od 1.1.2015 splňovat požadavky TSI, a to především TSI CCS, TSI ENE, TSI INF a TSI PRM.  

Dle návrhu Nařízení Evropského parlamentu a rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj 
transevropské dopravní sítě, o změně nařízení (EU) 2021/1153 a nařízení (EU) č. 913/2010 a o zrušení 
nařízení (EU) č. 1315/2013 ze dne 14.12.2021  bude trať nově zařazena do sítě TEN-T. 

580 00 Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží 

Železniční trať Pardubice – Hradec Králové je celostátní dráha nezařazená do evropského 
železničního systému. Přesto stavba musí dle vyhlášení v úředním věstníku EU č. 356 ze dne 12.12.2014 
s platností od 1.1.2015 splňovat požadavky TSI, a to především TSI CCS, TSI ENE, TSI INF a TSI PRM. 

580 00 Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží 

Železniční trať Hradec Králové – Jaroměř je celostátní dráha nezařazená do evropského 
železničního systému. Přesto stavba musí dle vyhlášení v úředním věstníku EU č. 356 ze dne 12.12.2014 
s platností od 1.1.2015 splňovat požadavky TSI, a to především TSI CCS, TSI ENE, TSI INF a TSI PRM. 

491 00 Hradec Králové hlavní nádraží - Turnov 

Železniční trať Hradec Králové – Jaroměř je regionální dráha nezařazená do evropského 
železničního systému. Stavba musí splňovat požadavky národní legislativy. 

581 00 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Plačice odbočka 

Železniční trať Hradec Králové – Jaroměř je celostátní dráha nezařazená do evropského 
železničního systému. Přesto stavba musí dle vyhlášení v úředním věstníku EU č. 356 ze dne 12.12.2014 
s platností od 1.1.2015 splňovat požadavky TSI, a to především TSI CCS, TSI ENE, TSI INF. 



MODERNIZACE TRATI HRADEC KRÁLOVÉ - PARDUBICE - CHRUDIM, 
2. STAVBA, ZDVOUKOLEJNĚNÍ OPATOVICE NAD LABEM - HRADEC KRÁLOVÉ, 
1. ETAPA, ŽST HRADEC KRÁLOVÉ HL. N. 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

DUSP + PDPS 
 
 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

 
27 

1.2 ÚDAJE O ŽADATELI 

Žadatel 1: Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

Jednající: Ing. Mojmírem Nejezchlebem,  náměstkem generálního 
ředitele pro modernizaci 

IČ: 70994234 

DIČ: CZ70994234 

Organizační jednotka: Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

Kontaktní osoba pro věci smluvní: Ing. Miroslav Bocák, ředitel SSV 

Kontaktní osoba ve věcech technických: paní Jitka Hubatková 

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr: Ing. Petr Očenáš  

Žadatel 2: Statutární město Hradec Králové 
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 

Jednající: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou 
města 

IČ: 00268810 

DIČ: CZ00268810 

 

1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

1.3.1 Obchodní firma 

Sdružení: „SP+SEU_HK-Pardubice-Chrudim_2.st_ŽST Hradec 
Králové“ 

Správce a společník 1: SUDOP PRAHA a.s. 
 Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 

Zastoupená: Ing. Martinem Chrastilem, předsedou představenstva, 
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva, 
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedkyní 
představenstva 

 IČ: 25793349 

 DIČ: CZ25793349 

Zpracovatelský útvar: SUDOP PRAHA a.s., projektové středisko Hradec Králové, 
Horova 1767/26, 500 02 Hradec Králové 

Společník 2: SUDOP EU a.s. 
Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 

Zastoupený: Ing. Miroslavem Váňou, předsedou představenstva 
Ing. Janem Berglerem, místopředsedou představenstva, 
Ing. Stanislavem Žáčkem, členem představenstva 

 IČ: 05165024 

 DIČ: CZ05165024 
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Podzhotovitelé: Mott MacDonald CZ, spol. s r. o. 
Národní 984/15, 110 00 Praha 1 Staré Město 

 IČ: 48588733 
 DIČ: CZ48588733 

přejezdy, kabelovody, kolektory 

 EKOREX-PROJEKT spol. s r.o. 
Jiřího Potůčka 260, Trnová, 530 09 Pardubice 

 IČ: 46508821 
 DIČ: CZ46508821 

stáčecí stanoviště 

 Ing. Stanislav Marhold 
V. Nezvala 1329, 565 01 Choceň 

 IČ: 44462948 
 DIČ: CZ44462948 

objekty sdělovacích sítí 

 STOSMOL, s.r.o. 
U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem 

 IČ: 28695097 
 DIČ: CZ28695097 

objekty elektrorozvodných sítí 

 4roads s.r.o. 
Jugoslávských partyzánů 1426/7, 160 00 Praha 6, Dejvice 

 IČ: 06327354 
 DIČ: CZ06327354 

plynovody 

 ATEKO a.s. 
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 

 IČ: 60108991 
 DIČ: CZ60108991 

teplovody a horkovody 

 egoé plus a.s. 
Bílovice 519, 687 12 Bílovice 

 IČ: 25330781 
 DIČ: CZ25330781 

zastřešení nástupišť 

 Elektroline a.s. 
K Ládví 1805/20, 184 00 Praha 8 

 IČ: 45312338 
 DIČ: CZ45312338 

trolejbusové trakční vedení 

 SUDOP BRNO, spol. s r.o.  
Kounicova 688/26, 611 36 Brno 

 IČ: 44960417 
 DIČ: CZ44960417 

energetické výpočty 
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 Movisio 
CTECH s.r.o. 
Michelská 29/6, 140 00 Praha 4 

 IČ: 26494183 
 DIČ: CZ26494183 

vizualizace 

 4G Consite s.r.o. 
Šlikova 406/29, 169 00 Praha 6 – Břevnov 

 IČ: 27624218 
 DIČ: CZ27624218 

železniční spodek – pražcové podloží 

 Libor Brož – REVITA Engineering 
Havlíčkova 1549/26, 412 01 Litoměřice 

 IČ: 46720880 
 DIČ: CZ 7108112682 

měření hluku a vibrací 

 Ing. Radek Brokl 
Husova 525, 506 01 Jičín 

 IČ: 66426219 
 DIČ: CZ66426219 

zakládání mostů a inženýrských objektů 

 Arrano Group s.r.o. 
Střední novosadská 7/10, 779 00 Olomouc 

 IČ: 26792303 
 DIČ: CZ 26792303 

aplikace procesu řízení rizik podle Nařízení Komise (EU) 
402/2013 

 MAXPROGRES, s.r.o. 
Traťová 1, 619 00 Brno 

 IČ: 25307126 
 DIČ: CZ25307126 

bezpečnostní projekt projekční 

Hlavní projektant 

Vedoucí týmu (hlavní inženýr projektu): Ing. Daniel Filip 
č. autorizace 0601407, obory IM00 Mosty a inženýrské 
konstrukce a ID00 Dopravní stavby 

Asistent vedoucího týmu: Ing. Monika Pospíchalová 
č. autorizace 0602177, obor ID00 Dopravní stavby 

1.3.2 Projektanti jednotlivých částí dokumentace autorizovaných ČKAIT a ČKA 

Technologická část 

 zabezpečovací zařízení Ing. Jaroslav Dytrych 
č. autorizace 0011619, obor IT00 Technologická zařízení 
staveb 
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  Ing. Petr Vrábel 
č. autorizace 0601910, obor IT00 Technologická zařízení 
staveb 

 sdělovací zařízení Ing. Martin Štrof 
č. autorizace 0013763, obor IT00 Technologická zařízení 
staveb 

 DŘT Ing. Martin Štrof 
č. autorizace 0013763, obor IT00 Technologická zařízení 
staveb 

 silnoproudá technologie Ing. Miroslav Nezkusil 
č. autorizace 0009357, obor IT00 Technologická zařízení 
staveb 

  Ing. David Konečný 
č. autorizace 0014924, obor IT00 Technologická zařízení 
staveb 

  p. Jiří Matys 
č. autorizace 0402352, obor TT00 Technologická zařízení 
staveb 

  Ing. Lukáš Franc 
č. autorizace 0015076, obor IT00 Technologická zařízení 
staveb 

 výtahy, eskalátory Ing. Jan Dubánek 
č. autorizace 0602100, obory IM00 Mosty a inženýrské 
konstrukce a ID00 Dopravní stavby 

  Ing. Petr Vidlák 
č. autorizace 0401249, obory IP00 Pozemní stavby a TP00 
Pozemní stavby 

 MaR stáčecí stanoviště Ing. Jaroslav Lněnička 
č. autorizace 0701194, obor IE02 Technika prostředí staveb 
– elektrotechnická zařízení 

 cyklověž technologie Ing. Jan Shejbal 
č. autorizace 0701429, obor IP00 Pozemní stavby 

 odsávací stojany technologie p. Jaroslav Polák 
č. autorizace 0700611, obor TT00 Technologická zařízení 
staveb 

 Stavební část 

 železniční svršek a spodek Ing. Vladimír Fišar 
č. autorizace 0601890, obor ID00 Dopravní stavby 

  Ing. Jan Mynář 
č. autorizace 0009527, obor ID00 Dopravní stavby 

 kolejová vany p. Jaroslav Polák 
č. autorizace 0700611, obor TT00 Technologická zařízení 
staveb 

 nástupiště Ing. Lenka Němcová 
č. autorizace 0602847, obor ID00 Dopravní stavby 
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 přejezdy Ing. Jan Nový 
č. autorizace 0202232, obor ID00 Dopravní stavby 

 mosty, propustky, zdi Ing. Jiří Jirásko 
č. autorizace 0602105, obor IM00 Mosty a inženýrské 
konstrukce 

  Ing. Radek Koiš 
č. autorizace 0601450, obor IM00 Mosty a inženýrské 
konstrukce 

  Ing. Pavel Jiříček 
č. autorizace 0701539, obor IM00 Mosty a inženýrské 
konstrukce 

  Ing. Vít Prášek 
č. autorizace 0602855, obor IM00 Mosty a inženýrské 
konstrukce 

 sdělovací sítě Ing. Stanislav Marhold 
č. autorizace 0701126, obor IT00 Technologická zařízení 
staveb 

 elektrorozvodné sítě Ing. Jiří Štolba 
č. autorizace 0401490, obory IT00 Technologická zařízení 
staveb a TE03 Technika prostředí staveb – elektrotechnická 
zařízení 

  Ing. Jaroslav Lněnička 
č. autorizace 0701194, obor IE02 Technika prostředí staveb 
– elektrotechnická zařízení  

  p. Aleš Budský 
č. autorizace 0009456, obor TT00 Technologická zařízení 
staveb 

 hydrotechnické objekty Ing. Tomáš Laichter 
č. autorizace 0011968, obor IV00 Stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství 

 kanalizace a vodovody Ing. Tomáš Laichter 
č. autorizace 0011968, obor IV00 Stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství 

  p. Jaroslav Polák 
č. autorizace 0700611, obor TT00 Technologická zařízení 
staveb 

  Ing. Petr Tomáš 
č. autorizace 0015019, obor IG00 Geotechnika 

  Ing. Radek Brokl 
č. autorizace 0006939, obory IG00 Geotechnika a TG00 
Geotechnika 

 plynovody Ing. Tomáš Zrna 
č. autorizace 0001691, obory IT00 Technologická zařízení a 
TE03 Technika prostředí staveb – elektrotechnická zařízení 
staveb 

 teplovody a horkovody Ing. Karel Rudolf 
č. autorizace 0600789, obor IT00 Technologická zařízení 
staveb 
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  Ing. Michal Zástěra 
č. autorizace 0602416, obor IT00 Technologická zařízení 
staveb 

  Ing. Jan Hejcman 
č. autorizace 0602720, obor IS00 Statika a dynamika staveb 

  Ing. Josef Bezvoda 
č. autorizace 0601355, obor IS00 Statika a dynamika staveb 

  Ing. Lucie Lakosilová 
č. autorizace 0602866, obor IP00 Pozemní stavby 

 produktovody p. Jaroslav Polák 
č. autorizace 0700611, obor TT00 Technologická zařízení 
staveb 

 pozemní komunikace Ing. Roman Petřík 
č. autorizace 0601882, obor ID00 Dopravní stavby 

  Bc. Jiří Kuchař 
č. autorizace 0602407, obor TD02 Dopravní stavby – 
nekolejová doprava 

 kabelovody, kolektory Ing. David Školník 
č. autorizace 0601915, obor IP00 Pozemní stavby 

  Ing. Pavel Padevět Ph.D. 
č. autorizace 0008563, obory IP00 Pozemní stavby a IS00 
Statika a dynamika staveb 

  Mgr. David Relich Ph.D. 
č. autorizace 1004097, obor IG00 Geotechnika 

 protihlukové stěny Ing. Jan Nový 
č. autorizace 0202232, obor ID00 Dopravní stavby 

  Mgr. David Relich Ph.D. 
č. autorizace 1004097, obor IG00 Geotechnika 

 pozemní stavební objekty Ing. Petr Vidlák 
č. autorizace 0401249, obory IP00 Pozemní stavby a TP00 
Pozemní stavby 

  Ing. Leo Streubel 
č. autorizace 0400252, obory IM00 Mosty a inženýrské 
konstrukce a IS00 Statika a dynamika staveb 

  Ing. Pavel Koníř 
č. autorizace 0401515, obor IT00 Technologická zařízení 
staveb 

  Ing. Jiří Štolba 
č. autorizace 0401490, obory IT00 Technologická zařízení 
staveb a TE03 Technika prostředí staveb – elektrotechnická 
zařízení 

  Ing. Daneš Horák 
č. autorizace 0401423, obory IM00 Mosty a inženýrské 
konstrukce a IS00 Statika a dynamika staveb 

  Ing. Hana Hrochová 
č. autorizace 0501210, obor IE01 Technika prostředí staveb 
– technická zařízení 
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  Ing. Jaroslava Bydžovská 
č. autorizace 0700115, obor IS00 Statika a dynamika staveb 

 zastřešení nástupišť a podchodů Ing. Radek Křupka 
č. autorizace 0012050, obor IM00 Mosty a inženýrské 
konstrukce 

  Ing. Pavel Kříž 
č. autorizace 0012317, obor IS00 Statika a dynamika staveb 

  Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D. 
č. autorizace 0009851, obor IM00 Mosty a inženýrské 
konstrukce 

  p. Jaroslav Soumar 
č. autorizace 0013008, obor TP00 Pozemní stavby 

  Ing. David Chmelík 
č. autorizace 0201629, obor IS00 Statika a dynamika staveb 

 individuální protihluková opatření Ing. Petr Vidlák 
č. autorizace 0401249, obory IP00 Pozemní stavby a TP00 
Pozemní stavby 

 orientační systém Ing. Petr Vidlák 
č. autorizace 0401249, obory IP00 Pozemní stavby a TP00 
Pozemní stavby 

 demolice Ing. Jana Ptáčková 
č. autorizace 0402103, obory IP00 Pozemní stavby a TP00 
Pozemní stavby 

 drobná architektura a oplocení Ing. Jana Ptáčková 
č. autorizace 0402103, obory IP00 Pozemní stavby a TP00 
Pozemní stavby 

 trakční vedení železniční Ing. Pavel Haušild 
č. autorizace 0008467, obor IT00 Technologická zařízení 
staveb 

 trakční vedení trolejbus Ing. Kateřina Švehlová 
č. autorizace 1101575, obor IE02 Technika prostředí staveb 
– elektrotechnická zařízení 

 napájecí stanice stavební část Ing. Petr Vidlák 
č. autorizace 0401249, obory IP00 Pozemní stavby a TP00 
Pozemní stavby 

  Ing. Leo Streubel 
č. autorizace 0400252, obory IM00 Mosty a inženýrské 
konstrukce a IS00 Statika a dynamika staveb 

  Ing. Pavel Koníř 
č. autorizace 0401515, obor IT00 Technologická zařízení 
staveb 

  Ing. Jiří Štolba 
č. autorizace 0401490, obory IT00 Technologická zařízení 
staveb a TE03 Technika prostředí staveb – elektrotechnická 
zařízení 
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 elektrický ohřev výhybek p. Aleš Budský 
č. autorizace 0009456, obor TT00 Technologická zařízení 
staveb 

 elektrické předtápěcí zařízení p. Jasoň Svoboda 
č. autorizace 0013378, obor TT00 Technologická zařízení 
staveb 

 rozvody vn, nn, osvětlení p. Jasoň Svoboda 
č. autorizace 0013378, obor TT00 Technologická zařízení 
staveb 

 ukolejnění kovových konstrukcí Ing. Jaroslav Dytrych 
č. autorizace 0011619, obor IT00 Technologická zařízení 
staveb 

 vnější uzemnění  Ing. Miroslav Nezkusil 
č. autorizace 0009357, obor IT00 Technologická zařízení 
staveb 

 příprava území a náhradní výsadba  Ing. Jitka Tobolová 
č. autorizace 0009345, obor IV00 Stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství 

 zásady zajištění požární ochrany Ing. Martin Bernas 
č. autorizace 0202339, obor IH00 Požární bezpečnost 
staveb 

 Dokladová část 

 zásady organizace výstavby Ing. Stanislav Jaroš 
č. autorizace 0401370, obor ID00 Dopravní stavby 

 havarijní plán, povodňový plán Ing. Radmila Šmeráková 
č. autorizace 0011375, obor IV00 Stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství 

 celkové vodohospodářské řešení Ing. Tomáš Laichter 
č. autorizace 0011968, obor IV00 Stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství 

 vliv stavby na životní prostředí Ing. Jitka Tobolová 
č. autorizace 0009345, obor IV00 Stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství 

 odpadové hospodářství Ing. Jitka Tobolová 
č. autorizace 0009345, obor IV00 Stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství 

 ochrana vod Ing. Radmila Šmeráková 
č. autorizace 0011375, obor IV00 Stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství 

 energetický výpočet Ing. Jiří Pelc 
č. autorizace 1004337, obor IT00 Technologická zařízení 
staveb 

 korozní průzkum Ing. Petr Vrábel 
č. autorizace 0601910, obor IT00 Technologická zařízení 
staveb 

 geotechnický průzkum Mgr. et. RNDr. František Dragoun 
č. autorizace 0012758, obor IG00 Geotechnika 
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1.3.3 Projektanti s oprávněním podle zvláštních předpisů 

 úředně oprávněný zeměměřický inženýr Ing. Petr Okruhlica 
č. úředního oprávnění 1728 

  Ing. Martin Čižinský 
č. úředního oprávnění 1284 

 vliv stavby na životní prostředí Ing. Bc. Kateřina Hladká, Ph.D. 
č. autorizace 10606/ENV/06, 34743/ENV/10, Autorizovaná 
osoba pro zpracování dokumentace a posudku EIA 

 hydrogeologické posouzení vlivu stavby na okolí 
Mgr. Ilona Levová 
Odborná způsobilost v hydrogeologii, inženýrské geologii 
a sanační geologii, č. 2222/2013 

 plán BOZP Ing. Radmila Šmeráková  
osvědčení odborné způsobilosti č. VUBP/296/PRE/2011 

 dendrologický průzkum Ing. Tomáš Adam 

 odpadové hospodářství Ing. Miloš Štolba 
osoba pověřená k hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadu 

 dílo budované báňským způsobem Ing. Jiří Pöpperl 
osvědčení odborné způsobilosti k výkonu funkce, OBÚ 
Karlovarského kraje, čj.: SBS 37356/2013/OBÚ-08, 
prodloužení č.j.: SBS/38640/2018, č.j.: SBS 53571/2023 

 posouzení bezpečnosti Ecological Consulting a.s. 
 dle Nařízení Komise (EU) č. 402/2013 externí subjekt pro posuzování typu A (dle ISO ČSN EN 

17020) 
číslo uznání SPB: DUCR-64000/18/Pr 
EIN: CZ/36/0018/0004 
vydáno: vnitrostátní uznávací subjekt NSA-Drážní úřad 

 bezpečnostní projekt projekční MAXPROGRES, s.r.o. 

 průkazy energetické náročnosti budovy Ing. Václav Rybář 
energetický auditor č. 221 

 posouzení shody s požadavky  Výskumný ústav dopravný, a.s., Veľký Diel 3323, 010 08 
Žilina 

 na propojenost autorizovaná osoba SKTC-125 
 evropského železničního systému autorizovaná osoba SK05 
 dle nařízení vlády č. 133/2005 Sb. notifikovaná osoba 1358 
 (notifikace v projektu) SNAS Reg. No. 033/P-001 
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2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ 
A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

2.1 SYSTÉM ČÍSLOVÁNÍ PS A SO 

Číslování PS a SO je šestimístné XX-XX-XX s významem: 

- první dvojčíslí: číslo stavby a úseku ve stavbě 

 trojčíslí 200 a 210: objekty spolufinancované a financované  Statutárním městem Hradec 
Králové 

- druhé dvojčíslí: profese 

- třetí dvojčíslí: pořadí v profesi. 

První dvojčíslí: 

00 objekty zahrnující celý traťový úsek 

09 objekty situované mimo traťový úsek 

20 ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka 

21 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n. 

22 ŽST Hradec Králové hl. n. 

23 Hradec Králové hl. n. - Předměřice nad Labem 

24 Hradec Králové-Slezské předměstí - Hradec Králové hl. n. 

25 Hradec Králové hl. n. - Odb Plačice 

26 Hradec Králové hl. n. - Všestary 

27 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice 

200 Hradec Králové podjezd Gočárova (objekty spolufinancované Statutárním městem 
Hradec Králové) 

210 Hradec Králové podchod Honkova (objekty financované Statutárním městem Hradec Králové) 
– podchod Honkova byl přesunut do 2. etapy 

Druhé dvojčíslí + první číslice třetího dvojčíslí: 

 D.1 Technologická část 

xx-01-xx D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

xx-01-1x D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení 

xx-01-2x D.1.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení 

xx-01-3x D.1.1.3 Přejezdové zabezpečovací zařízení 

xx-01-4x D.1.1.4 Spádovištní zabezpečovací zařízení 

xx-01-5x D.1.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

xx-01-6x D.1.1.6 Indikátory horkoběžnosti a indikátory plochých kol 

xx-01-7x D.1.1.7 Evropský vlakový zabezpečovací systém (ETCS) 

xx-02-xx D.1.2 Železniční sdělovací zařízení 

xx-02-1x D.1.2.1 Místní kabelizace 
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xx-02-2x D.1.2.2 Rozhlasové zařízení 

xx-02-3x D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení 

xx-02-4x D.1.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS) 

xx-02-5x D.1.2.5 Dálkový kabel, dálkový optický kabel, závěsný optický kabel 

xx-02-6x D.1.2.6 Informační systém pro cestující 

xx-02-7x D.1.2.7 Jiná sdělovací zařízení 

xx-02-8x D.1.2.8 Přenosový systém 

xx-02-9x D.1.2.9 Rádiové systémy 

xx-02-0x D.1.2.10 DOZ a další nadstavbové systémy 

xx-03-xx D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 

xx-03-1x D.1.3.1 Dispečerská řídící technika 

xx-03-2x D.1.3.2 Technologie rozvoden VVN/VN 

xx-03-3x D.1.3.3 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic 

xx-03-4x D.1.3.4 Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic 

xx-03-5x D.1.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn 

xx-03-6x D.1.3.6 Silnoproudá technologie elektrických stanic 

xx-03-7x D.1.3.7 Provozní rozvod silnoproudu 

xx-03-8x D.1.3.8 Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení 

xx-03-9x D.1.3.9 Elektrické předtápěcí zařízení 

xx-04-xx D.1.4 Ostatní technologická zařízení 

xx-04-1x D.1.4.1 Osobní výtah, schodišťové výtahy 

xx-04-2x D.1.4.2 Eskalátory 

xx-04-3x D.1.4.3 Měření a regulace, automatický systém řízení, elektrická požární 
signalizace 

xx-04-4x D.1.4.4 Kolejové brzdy 

xx-04-5x D.1.4.5 Jiné technologické zařízení 

 D.2 Stavební část 

 D.2.1 Inženýrské objekty 

xx-00-xx D.2.1.1 Železniční svršek a spodek (u sdružených objektů) 

xx-10-xx D.2.1.1 Železniční svršek 

xx-11-xx D.2.1.1 Železniční spodek, skalní svahy 

xx-14-xx D.2.1.1 Výstroj tratě 

xx-12-xx D.2.1.2 Nástupiště 

xx-13-xx D.2.1.3 Železniční přejezdy 
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 D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi 

xx-20-xx D.2.1.4.1 Železniční mosty 

xx-21-xx D.2.1.4.2 Železniční propustky  

xx-22-0x D.2.1.4.3 Silniční mosty a propustky, lávky pro chodce a cyklisty 

xx-23-xx D.2.1.4.4 Opěrné zdi 

xx-24-xx D.2.1.4.5 Zárubní a obkladní zdi 

xx-25-xx D.2.1.4.6 Návěstní lávky a krakorce 

 D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty 

xx-30-0x D.2.1.5.1 Sdělovací sítě 

xx-30-5x D.2.1.5.2 Elektrorozvodné sítě 

xx-30-8x D.2.1.5.3 Hydrotechnické objekty 

 D.2.1.6 Potrubní vedení  

xx-31-xx D.2.1.6.1 Kanalizace, ČOV 

xx-32-xx D.2.1.6.2 Vodovody, suchovody 

xx-33-0x D.2.1.6.3 Plynovody 

xx-34-2x D.2.1.6.4 Teplovody a horkovody 

xx-35-4x D.2.1.6.5 Produktovody 

xx-40-xx D.2.1.7 Železniční tunely - neobsazeno 

xx-50-xx D.2.1.8 Pozemní komunikace 

xx-51-xx D.2.1.8 Parkovací a cyklo-parkovací stání pro veřejnost 

xx-52-xx D.2.1.8 Ostatní zpevněné plochy a prostranství 

xx-59-xx D.2.1.8 Dopravní opatření 

xx-60-0x D.2.1.9 Kabelovody, kolektory 

xx-61-xx D.2.1.10 Protihlukové objekty  

 D.2.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních 
objektů 

xx-71-xx D.2.2.1 Pozemní objekty VB a budov zastávek 

xx-72-xx D.2.2.1 Pozemní objekty provozních a technologických budov 

xx-73-xx D.2.2.1 Pozemní objekty skladových a ostatních budov 

xx-74-xx D.2.2.2 Zastřešení nástupišť a výstupů z podchodu 

xx-75-xx D.2.2.2 Přístřešky na nástupištích 

xx-76-xx D.2.2.3 Individuální protihluková opatření 

xx-77-xx D.2.2.4 Orientační systém 

xx-78-xx D.2.2.5 Demolice 
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xx-79-0x D.2.2.6 Drobná architektura 

xx-79-1x D.2.2.6 Oplocení 

 D.2.3 Trakční a energetická zařízení 

xx-81-xx D.2.3.1 Trakční vedení 

xx-82-xx D.2.3.2 Napájecí stanice - stavební část 

xx-83-xx D.2.3.3 Spínací stanice - stavební část 

xx-84-xx D.2.3.4 Ohřev výhybek 

xx-85-xx D.2.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení 

xx-86-xx D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

xx-87-xx D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí 

xx-88-xx D.2.3.8 Vnější uzemnění 

xx-89-xx D.2.3.9 Ostatní kabelizace 

 D.2.4 Příprava území a zabezpečení veřejných zájmů 

xx-91-xx D.2.4.1 Příprava území 

xx-92-xx D.2.4.1 Kácení 

xx-93-xx D.2.4.1 Úprava vodotečí 

xx-94-xx D.2.4.1 Rekultivace 

xx-95-xx D.2.4.1 Ostatní vegetační úprava 

xx-96-xx D.2.4.2 Náhradní výsadba 

xx-97-xx D.2.4.2 Zabezpečení veřejných zájmů 

2.2 TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

D.1 TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

 D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

 D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení 

 PS 22-01-11 ŽST Hradec Králové hl. n., SZZ 

 PS 22-01-11.01 ŽST Hradec Králové hl.n., SZZ; část 01 - MPZZ 

 PS 22-01-11.02 ŽST Hradec Králové hl.n., SZZ; část 02 - provizorní úpravy SZZ 

 PS 22-01-12 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka 4268, úprava ZZ 

 PS 22-01-13 ŽST Hradec Králové hl. n., zařízení pro výhradní provoz ETCS s benefity 

 PS 22-01-13.01 ŽST Hradec Králové hl.n. - zařízení pro výhradní provoz ETCS s benefity; 
část 01 - definitivní SZZ 

 PS 22-01-13.02 ŽST Hradec Králové hl.n. - zařízení pro výhradní provoz ETCS s benefity; 
část 02 - klimatizace 
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 PS 22-01-13.03 ŽST Hradec Králové hl.n. - zařízení pro výhradní provoz ETCS s benefity; 
část 03 - migrace na definitivní SZZ 

 PS 25-01-11 Odb Plačice, úprava SZZ 

 D.1.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení 

 PS 21-01-21 Opatovice nad Labem-Pohřebačka – Hradec Králové hl. n., TZZ 

 PS 23-01-21 Hradec Králové hl. n. – Předměřice nad Labem, TZZ 

 PS 24-01-21 Hradec Králové-Slezské Předměstí – Hradec Králové hl. n., TZZ 

 PS 25-01-21 Hradec Králové hl.n. – Odb Plačice, TZZ 

 PS 25-01-22 Odb Plačice - Praskačka, TZZ 

 PS 26-01-21 Hradec Králové hl. n. – Všestary, TZZ 

 D.1.1.3 Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ) 

 neobsazeno 

 D.1.1.4 Spádovištní zabezpečovací zařízení (SPZZ) 

 neobsazeno 

 D.1.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

 PS 22-01-51 ŽST Hradec Králové hl. n., DOZ 

 PS 22-01-52 ŽST Hradec Králové hl. n., PPV 

 PS 22-01-53 Pardubice - Hradec Králové, PPV 

 D.1.1.6 Indikátory horkoběžnosti a indikátory plochých kol 

 neobsazeno 

 D.1.1.7 Evropský vlakový zabezpečovací systém (ETCS) 

 PS 22-01-71 ŽST Hradec Králové hl. n., ETCS 

 PS 22-01-72 ŽST Hradec Králové hl. n., balízy ETCS 

 D.1.2 Železniční sdělovací zařízení 

 D.1.2.1 Místní kabelizace 

 PS 22-02-11 ŽST Hradec Králové hl. n., místní kabelizace 

 D.1.2.2 Rozhlasové zařízení 

 PS 22-02-21 ŽST Hradec Králové hl. n., rozhlasové zařízení 

 D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení 

 PS 22-02-31 ŽST Hradec Králové hl. n., ATÚ a telefonní zapojovač 

 D.1.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace  

 PS 22-02-41 ŽST Hradec Králové hl. n., PZTS 

 PS 22-02-42 ŽST Hradec Králové hl. n., kamerový systém 
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 PS 23-02-41 Hradec Králové hl. n. - Předměřice nad Labem, kamerový systém a PZTS 

 PS 25-02-41 Hradec Králové hl. n. - Odb Plačice, kamerový systém a PZTS 

 D.1.2.5 Dálkový kabel, dálkový optický kabel, závěsný optický kabel 

 PS 21-02-51 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., TOK a TK 

 PS 23-02-51 Hradec Králové hl. n. - Předměřice nad Labem, DOK a TK 

 PS 24-02-51 Hradec Králové-Slezské Předměstí - Hradec Králové hl. n., TOK a TK 

 PS 25-02-51 Hradec Králové hl. n. - Odb Plačice , TOK a TK 

 PS 26-02-51 Hradec Králové hl. n. - Všestary, TOK a TK 

 PS 27-02-51 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice, TOK a TK 

 PS 09-02-01 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové-Slezské Předměstí, úprava 
DOK ČD-Telematika  

 PS 09-02-02 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové-Slezské Předměstí, úprava 
DK SŽ 

 D.1.2.6 Informační systém pro cestující 

 PS 22-02-61 ŽST Hradec Králové hl. n., informační systém pro cestující 

 D.1.2.7 Jiné sdělovací zařízení 

 PS 22-02-71 ŽST Hradec Králové hl. n., sdělovací zařízení 

 PS 27-02-71 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odbočka Plačice, sdělovací zařízení 

 D.1.2.8 Přenosový systém 

 PS 00-02-81 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., přenosový systém 
a TDS 

 D.1.2.9 Rádiové systémy 

 PS 22-02-91 ŽST Hradec Králové hl. n., TRS, MRS 

 PS 22-02-92 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava a doplnění GSM-R 

 D.1.2.10 DOZ a další nadstavbové systémy 

 PS 22-02-01 ŽST Hradec Králové hl. n., DDTS ŽDC 

 PS 22-02-02 ŽST Hradec Králové hl. n., DOZ 

 D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 

 D.1.3.1 Dispečerská řídící technika 

 PS 22-03-11 ŽST Hradec Králové hl. n., TS1 35/0,4kV (HK-0654), doplnění DŘT 

 PS 22-03-12 ŽST Hradec Králové hl. n., TS2 35/0,4kV (HK-1088/2), doplnění DŘT 

 PS 22-03-13 ŽST Hradec Králové hl. n., zhlaví jih, STS 22 kV, DŘT 

 PS 22-03-14 ŽST Hradec Králové hl. n., zhlaví sever, STS 22 kV, DŘT 

 PS 22-03-15 ŽST Hradec Králové hl. n., DŘT 

 PS 22-03-16 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec Králové, doplnění DŘT 
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 PS 22-03-17 ŽST Hradec Králové hl. n., 4. nástupiště, rozvodna 0,4 kV, DŘT 

 PS 00-03-11 Hradec Králové, ED SŽ OŘ Hradec Králové, doplnění DŘT 

 D.1.3.2 Technologie rozvoden VVN / VN 

 neobsazeno 

 D.1.3.3 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic 

 PS 22-03-31 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec Králové, stejnosměrná část 3 kV DC, 
doplnění technologie 

 PS 22-03-32 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec Králové, stejnosměrná část 3 kV DC, 
vazba napaječů 

 PS 22-03-33 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec Králové, úprava technologie 22kV 

 PS 22-03-34 ŽST Hradec Králové hl. n., NTS 22 kV Hradec Králové, technologie 

 PS 22-03-35 ŽST Hradec Králové hl. n., NTS 22 kV Hradec Králové, vlastní spotřeba, 
technologie 

 D.1.3.4 Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic  

 neobsazeno 

 D.1.3.5 Technologie transformačních stanic VN / NN 

 PS 22-03-51 ŽST Hradec Králové hl. n., TS1 35/0,4kV (HK-0654), doplnění technologie 

 PS 22-03-52 ŽST Hradec Králové hl. n., TS 35/0,4kV (1088/2 Sever), technologie 

 PS 22-03-53 ŽST Hradec Králové hl. n., zhlaví jih, STS 22 kV, technologie 

 PS 22-03-54 ŽST Hradec Králové hl. n., 4. nástupiště, rozvodna 0,4 kV, technologie  

 PS 22-03-55 ŽST Hradec Králové hl. n., zhlaví sever, STS 22 kV, technologie 

 PS 22-03-56 ŽST Hradec Králové hl. n., výpravní budova, rozvodna 0,4 kV (RV30), 
technologie  

 D.1.3.6 Silnoproudá technologie elektrických stanic 

 neobsazeno 

 D.1.3.7 Provozní rozvod silnoproudu 

 neobsazeno 

 D.1.3.8 Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení 

 neobsazeno 

 D.1.3.9 Elektrické předtápěcí zařízení 

 PS 22-03-91 ŽST Hradec Králové hl. n., EPZ, technologie 

 PS 22-03-92 ŽST Hradec Králové hl. n., EPZ, vlastní spotřeba 
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 D.1.4 Ostatní technologická zařízení 

 D.1.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy 

 PS 22-04-11 ŽST Hradec Králové hl. n., osobní výtahy 

 PS 22-04-11.01 ŽST Hradec Králové hl. n., osobní výtahy 

 PS 22-04-11.02 ŽST Hradec Králové hl. n., osobní výtahy, zrušení 

 PS 22-04-12 ŽST Hradec Králové hl. n., osobní výtah výpravní budova 

 D.1.4.2 Eskalátory 

 PS 22-04-21 ŽST Hradec Králové hl. n., eskalátory 

 D.1.4.3 Měření a regulace, automatický systém řízení, elektrická požární signalizace 

 PS 22-04-31 ŽST Hradec Králové hl. n., stáčecí stanoviště Nátěrové hmoty, MaR - signalizace 
naplnění podzemní jímky 

 D.1.4.4 Kolejové brzdy 

 neobsazeno 

 D.1.4.5 Jiné technologické zařízení 

 PS 22-04-51 ŽST Hradec Králové hl. n., cyklověž 1 

 PS 22-04-52 ŽST Hradec Králové hl. n., cyklověž 2 

 PS 22-04-53 ŽST Hradec Králové hl. n., odsávací stojany 

2.3 STAVEBNÍ ČÁST 

D.2 STAVEBNÍ ČÁST 

 D.2.1 Inženýrské objekty 

 D.2.1.1 Železniční svršek a spodek 

 SO 21-10-01 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., izolované styky 

 SO 22-10-01 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční svršek 

 SO 22-10-02 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční svršek, následná úprava GPK 

 SO 22-11-01 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční spodek      

 SO 22-10-03 ŽST Hradec Králové hl. n., účelové kolejiště ST, železniční svršek 

 SO 22-11-03 ŽST Hradec Králové hl. n., účelové kolejiště ST, železniční spodek  

 SO 22-10-04 ŽST Hradec Králové hl. n., účelové kolejiště SEE, železniční svršek 

 SO 22-11-04 ŽST Hradec Králové hl. n., účelové kolejiště SEE, železniční spodek 

 SO 22-10-05 ŽST Hradec Králové hl. n., účelové kolejiště SEE, jeřábová dráha, zrušení  

 SO 22-10-06 ŽST Hradec Králové hl. n., účelové kolejiště TNS HK, zrušení 

 SO 22-10-11 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka HACAR, zrušení  

 SO 22-10-12 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4268 (ČD, obvod depa), železniční svršek 

 SO 22-11-12 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4268 (ČD, obvod depa), železniční spodek 

 SO 22-10-13 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4215 (ZVU), železniční svršek 
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 SO 22-11-13 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4215 (ZVU), železniční spodek 

 SO 22-10-14 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4214 (EMPLA), zrušení  

 SO 22-10-15 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4216 (MTH), železniční svršek 

 SO 22-11-15 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4216 (MTH), železniční spodek 

 SO 22-10-16 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4268 (ČD, opravna vozů), železniční svršek 

 SO 22-11-16 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4268 (ČD, opravna vozů), železniční 
spodek  

 SO 22-10-17 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4218 (INPOZ), zrušení  

 SO 22-10-19 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4218 (Nátěrové hmoty), svršek 

 SO 22-11-19 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4218 (Nátěrové hmoty), spodek 

 SO 22-10-20 ŽST Hradec Králové hl. n., stáčecí stanoviště Nátěrové hmoty, záchytná 
kolejová vana   

 SO 22-10-21 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4217 (TSS), železniční svršek 

 SO 22-11-21 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4217 (TSS), železniční spodek 

 SO 22-10-22 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka GJW, železniční svršek 

 SO 22-11-22 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka GJW, železniční spodek 

 SO 22-10-23 ŽST Hradec Králové hl. n., kolej RID, záchytná kolejová vana 

 SO 23-10-01 Hradec Králové hl. n. - Předměřice nad Labem, železniční svršek, izolované 
styky 

 SO 23-10-02 Hradec Králové hl. n. - Předměřice nad Labem, vlečka č. 4244 (GNOL), 
železniční svršek, izolované styky, rušení   

 SO 24-10-01 Hradec Králové-Slezské Předměstí - Hradec Králové hl. n., železniční svršek, 
izolované styky 

 SO 25-10-01 Hradec Králové hl. n. - Odb Plačice, železniční svršek, izolované styky 

 SO 26-10-01 Hradec Králové hl. n. - Všestary, železniční svršek 

 SO 26-10-02 Hradec Králové hl. n. - Všestary, železniční svršek, následná úprava GPK 

 SO 26-11-01 Hradec Králové hl. n. - Všestary, železniční spodek 

 SO 26-10-03 Hradec Králové hl. n. - Všestary, železniční svršek, izolované styky 

 SO 00-14-01 Hradec Králové, výstroj a značení tratě 

 D.2.1.2 Nástupiště 

 SO 22-12-01 ŽST Hradec Králové hl. n., nástupiště 1/2 

 SO 22-12-02 ŽST Hradec Králové hl. n., nástupiště 3 

 SO 22-12-03 ŽST Hradec Králové hl. n., nástupiště 4/5 

 SO 22-12-04 ŽST Hradec Králové hl. n., nástupiště 6/7 

 SO 22-12-05 ŽST Hradec Králové hl. n., nástupiště 8/11, 9, 10 

 SO 22-12-11 ŽST Hradec Králové hl. n., nákladní rampa 

 SO 22-12-11.01 ŽST Hradec Králové hl. n., nákladní rampa 

 SO 22-12-11.02 ŽST Hradec Králové hl. n., nákladní rampy demolice 
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 D.2.1.3 Přejezdy a přechody 

 SO 21-13-03 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční přejezd P5371, část SŽ 

 SO 22-13-01 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční přejezd P5373 

 SO 22-13-19 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční přejezd P5212, část SŽ 

 SO 22-13-20 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční přejezd P5212, část SM Hradec Králové 

 SO 22-13-21 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční přejezd P5212, část ČD 

 SO 22-13-10 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční přejezd P4003, část SŽ 

 SO 22-13-11 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční přejezd P4003, část SM Hradec Králové 

 SO 22-13-12 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční přejezd P4003, část INPOZ  

 SO 22-13-13 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční přejezd P4003, část UNIPETROL   

 SO 22-13-14 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční přejezd P4004, část SŽ 

 SO 22-13-15 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční přejezd P4004, část SM Hradec Králové 

 SO 22-13-16 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční přejezd P10863, část INPOZ 

 SO 22-13-17 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční přejezd P10863, část SM Hradec Králové 

 D.2.1.4 Mosty, propustky, zdi 

 D.2.1.4.1 Železniční mosty 

 SO 22-20-01 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most ev. km 27,533 

 SO 22-20-01.01 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most ev. km 27,533 

 SO 22-20-01.02 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most ev. km 27,533, provizorní 
kabelová lávka 

 SO 22-20-02 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most ev. km 27,533 ochranná konstrukce 
proti podzemní vodě 

 SO 22-20-03 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most ev. km 27,834 poštovní tunel 
zrušení 

 SO 22-20-04 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most ev. km 27,905 příjezdový podchod 

 SO 22-20-04.01 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most ev. km 27,905 příjezdový 
podchod 

 SO 22-20-04.02 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most ev. km 27,905 příjezdový 
podchod, chlazení technologie 

 SO 22-20-05 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most ev. km 27,945 zavazadlový 
a odjezdový podchod 

 SO 22-20-06 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most km 28,727 podchod, část SŽ 

 SO 22-20-07 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most km 28,727 podchod, část 
SM Hradec Králové 

 SO 22-20-08 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most km 28,727 podchod, jímka 

 SO 22-20-10 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most ev. km 29,652 zrušení 

 D.2.1.4.2 Železniční propustky 

 SO 22-21-01 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční propustek ev. km 24,146 zrušení 
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 D.2.1.4.3 Silniční mosty a propustky, lávky pro chodce a cyklisty 

 SO 22-22-01 ŽST Hradec Králové hl. n., silniční most žkm 23,036, zábrany proti dotyku 

 SO 22-22-02 ŽST Hradec Králové hl. n., uhelný tunel u výpravní budovy zrušení 

 SO 22-22-11 ŽST Hradec Králové hl. n., lávka ZVU zrušení 

 D.2.1.4.4 Opěrné zdi 

 SO 22-23-01 ŽST Hradec Králové hl. n., opěrná zeď km 29,443 - 29,754 vpravo 

 D.2.1.4.5 Zárubní a obkladní zdi 

 SO 200-24-01 Hradec Králové podjezd Gočárova, Pražská třída, zárubní zdi vpravo a vlevo 

 SO 200-24-02 Hradec Králové podjezd Gočárova, Gočárova třída, zárubní zdi vpravo 
a vlevo 

 D.2.1.4.6 Návěstní lávky a krakorce 

 neobsazeno 

 D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty 

 D.2.1.5.1 Sdělovací sítě 

 SO 22-30-03 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace Telco Pro v km  21,725 

 SO 22-30-04 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace CETIN v km 27,503 

 SO 22-30-04.01 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace CETIN v km 27,503 

 SO 22-30-04.02 ŽST Hradec Králové hl. n., kabelovod CETIN, Pražská třída 

 SO 22-30-05 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace T-Mobile v km 28,594 a 28,597 

 SO 22-30-06 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace CETIN v km  28,600 

 SO 22-30-07 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace Telco Pro v km  28,600 

 SO 22-30-08 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace Telco Pro v km  29,353 

 SO 22-30-09 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace CETIN v km 29,407 

 SO 22-30-10 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace Telco Pro v km  29,409 - 29,570 

 SO 22-30-11 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace CETIN v km 29,513 - 29,762 

 SO 22-30-12 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace Telco Pro v km 29,740 

 SO 22-30-13 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace T-Mobile v km 29,740 

 SO 22-30-14 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace České radiokomunikace 
v km 29,740 

 SO 22-30-15 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace Vodafone v km 29,740 

 SO 22-30-16 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace CETIN v km 29,400 - 29,570 

 SO 22-30-17 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace sdělovacího vedení  ČEZ 
v km 29,758 

 SO 22-30-18 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace České radiokomunikace 
v km 23,914 - 24,236 

 SO 22-30-19 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace Telco Pro v km 24,225 

 SO 22-30-20 ŽST Hradec Králové hl. n., ochrana  kabelizace Telco Pro, vjezd parkoviště P+R 
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 SO 22-30-21 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace Telco Pro, pro TS1 

 SO 22-30-23 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace sdělovacího vedení EOP 
v km 29,407 

 SO 22-30-24 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace sdělovacího vedení EOP 
v km 29,440 - 29,740 

 SO 22-30-25 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace sdělovacího vedení EOP 
v km 29,030 - 29,100 

 SO 200-30-01 Hradec Králové podjezd Gočárova, ochrana sdělovacího vedení Telco Pro 

 SO 200-30-02 Hradec Králové podjezd Gočárova, ochrana sdělovacího vedení Quantcom 

 SO 200-30-03 Hradec Králové podjezd Gočárova, ochrana sdělovacího vedení T-Mobile 

 SO 200-30-04 Hradec Králové podjezd Gočárova, ochrana sdělovacího vedení Magnalink 

 D.2.1.5.2 Elektrorozvodné sítě 

 SO 22-30-51 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava zemních vedení NN ČEZ DS v km 21,607 

 SO 22-30-52 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava zemních vedení VN ČEZ DS v km 21,722 

 SO 22-30-53 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava zemních vedení VN DPMHK v km 21,722 

 SO 22-30-55 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava zemního vedení GasNet v km 27,500 

 SO 22-30-57 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava VO TS Hradec Králové v km 27,520 v ulici 
Nerudova 

 SO 22-30-58 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava zemního vedení NN ČEZ DS v km 27,525 
v ulici Nerudova 

 SO 22-30-59 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava zemních vedení NN ČEZ DS v km 27,800 

 SO 22-30-60 ŽST Hradec Králové hl. n., ochrana zemních vedení VN ČEZ DS v km 27,890 - 
28,350 

 SO 22-30-61 ŽST Hradec Králové hl. n., ochrana VO TS Hradec Králové v km 27,900 u České 
pošty 

 SO 22-30-62 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava přípojky VN ČEZ DS pro TS1 (HK-0654) 

 SO 22-30-63 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava zemních vedení NN ČD RSM v km 28,130 - 
28,350 

 SO 22-30-65 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most km 28,727 podchod, osvětlení 

 SO 22-30-66 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most km 28,727 podchod, přípojka NN 
pro čerpadla odvodnění podchodu 

 SO 22-30-67 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava VO TS Hradec Králové v km 28,734 v ulici 
Na Důchodě 

 SO 22-30-68 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava VO TS Hradec Králové v ulici U Fotochemy 

 SO 22-30-69 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava VO ČD RSM v ulici Kydlinovská u areálu ČD 

 SO 22-30-70 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava zemního vedení NN ČEZ DS v km 29,150 
v ulici U Fotochemy 

 SO 22-30-71 ŽST Hradec Králové hl. n., stáčecí stanoviště Nátěrové hmoty, ovládání 
čerpadla, osvětlení, uzemnění 

 SO 22-30-72 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava VO TS Hradec Králové v km 29,357 v ulici 
Kydlinovská 
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 SO 22-30-73 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava zemního vedení VN ČEZ DS v km 29,353 
v ulici Kydlinovská 

 SO 22-30-74 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava VO TS Hradec Králové komunikace 
do Rozvodny ČEZ a TM SŽ v HK Pláckách 

 SO 22-30-75 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava zemního vedení VN ČEZ DS v km 29,758 

 SO 22-30-76 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava zemního vedení VN ČEZ DS v km 24,225 

 SO 22-30-77 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava VO TS Hradec Králové u přejezdu P5212 
v ulici Maxe Malého 

 SO 22-30-78 ŽST Hradec Králové hl. n., přeložka napájecího vedení NN stavědla sever 
ČD DKV v km 28,250 - 28,450 

 SO 22-30-79 ŽST Hradec Králové hl. n., osvětlení areálu ČD DKV 

 SO 22-30-80 ŽST Hradec Králové hl. n., ochrana VO TS Hradec Králové, vjezd parkoviště 
P+R 

 SO 22-30-91 ŽST Hradec Králové hl. n., ochrana zemních vedení NN ČEZ DS v km 28,050 

 SO 200-30-51 Hradec Králové podjezd Gočárova, veřejné osvětlení TS HK v podjezdu 

 SO 200-30-51.01 Hradec Králové podjezd Gočárova, veřejné osvětlení TS HK v podjezdu 

 SO 200-30-51.02 Hradec Králové podjezd Gočárova, veřejné osvětlení TS HK v podjezdu, 
dočasná úprava 

 SO 200-30-52 Hradec Králové podjezd Gočárova, úprava veřejného osvětlení TS HK 

 SO 200-30-53 Hradec Králové podjezd Gočárova, přípojka NN pro osvětlení 
technologického objektu čerpání a pro čerpadla odvodnění pod mostem 

 SO 200-30-54 Hradec Králové podjezd Gočárova, chránička NN pro světelnou signalizaci 
na křižovatce Gočárova - Zamenhofova 

 SO 200-30-56 Hradec Králové podjezd Gočárova, Gočárova třída, ochrana zemního vedení 
VN ČEZ 

 SO 200-30-57 Hradec Králové podjezd Gočárova, Gočárova třída, ochrana zemního vedení 
NN ČEZ 

 SO 200-30-58 Hradec Králové podjezd Gočárova, Pražská třída, úprava zemního vedení NN 
ČEZ 

 SO 200-30-59 Hradec Králové podjezd Gočárova, Pražská třída, úprava přípojky NN 
Vodafone 

 SO 200-30-60 Hradec Králové podjezd Gočárova, Pražská třída, úprava přípojky NN CETIN 

 D.2.1.5.3 Hydrotechnické objekty 

 SO 22-30-81 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava studní 

 SO 200-30-81 Hradec Králové podjezd Gočárova, úprava studní 

 D.2.1.6 Potrubní vedení 

 D.2.1.6.1 Kanalizace, ČOV 

 SO 22-31-02 ŽST Hradec Králové hl. n., přeložka kanalizace v km 21,818 

 SO 22-31-04 ŽST Hradec Králové hl. n., přeložka kanalizace RSM v km 28,400 

 SO 22-31-05 ŽST Hradec Králové hl. n., dešťová kanalizace 
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 SO 22-31-06 ŽST Hradec Králové hl. n., přeložka kanalizace RSM v km 28,775 

 SO 22-31-07 ŽST Hradec Králové hl. n., kanalizace pro nový technologický objekt jižní 
zhlaví 

 SO 22-31-08 ŽST Hradec Králové hl. n., odvodnění podchodu v km 27,945 

 SO 22-31-09 ŽST Hradec Králové hl. n., stáčecí stanoviště Nátěrové hmoty, podzemní 
havarijní jímka a propojovací potrubí 

 SO 22-31-10 ŽST Hradec Králové hl. n., výměna páteřních stok ev. žkm 27,880 a 28,145 

 SO 22-31-11 ŽST Hradec Králové hl. n., přeložka kanalizační přípojky innogy v km 27,500 

 SO 22-31-12 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most km 28,727 podchod, odvodnění 

 SO 22-31-13 ŽST Hradec Králové hl. n., kanalizace pro útulek pro posunovače ČD 

 SO 22-31-13.01 ŽST Hradec Králové hl. n., kanalizace pro útulek pro posunovače ČD 

 SO 22-31-13.02 ŽST Hradec Králové hl. n., kanalizace pro útulek pro posunovače ČD - 
provizorní 

 SO 22-31-14 ŽST Hradec Králové hl. n., kanalizace pro objekt dílen 

 SO 22-31-15 ŽST Hradec Králové hl. n., dešťová kanalizace pro objekt EPZ a STS 

 SO 22-31-16 ŽST Hradec Králové hl. n., dešťová kanalizace pro NTS 22 kV 

 SO 22-31-17 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kanalizace v km 27,680 – 27,860 

 SO 22-31-18 ŽST Hradec Králové hl. n., účelové kolejiště ST, úprava kanalizace 

 SO 22-31-19 ŽST Hradec Králové hl. n., odvodnění parkoviště P+R 

 SO 22-31-20 ŽST Hradec Králové hl. n., odsávací stojany, přípojka kanalizace 

 SO 22-31-21 ŽST Hradec Králové hl. n., odvodnění koleje RID 

 SO 22-31-22 ŽST Hradec Králové hl. n., záchytná jímka, rozdělovací šachta a propojovací 
potrubí pro kolej RID 

 SO 22-31-23 ŽST Hradec Králové hl. n., odvodnění ploch střed 

 SO 200-31-01 Hradec Králové podjezd Gočárova, železniční most ev. žkm 27,533 
přes Gočárovu třídu, dešťová kanalizace 

 SO 200-31-02 Hradec Králové podjezd Gočárova, železniční most ev. žkm 27,533 
přes Gočárovu třídu, odvodnění pod mostem, technologie 

 D.2.1.6.2 Vodovody, suchovody 

 SO 22-32-02 ŽST Hradec Králové hl. n., přeložka vodovodu VaK HK v km 28,600 

 SO 22-32-03 ŽST Hradec Králové hl. n., přeložka vodovodní přípojky SŽ v km 28,750 - 
28,970 

 SO 22-32-04 ŽST Hradec Králové hl. n., přeložka vodovodní přípojky innogy v km 27,500 

 SO 22-32-05 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava vodovodu ČD RSM v km 28,513 

 SO 22-32-06 ŽST Hradec Králové hl. n., přeložka vodovodu VaK HK DN 200 v km 29,363 
v ulici Kydlinovská 

 SO 22-32-07 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava vodovodu ČD RSM v rušeném uhelném 
tunelu 
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 SO 22-32-08 ŽST Hradec Králové hl. n., vodovodní přípojka pro nový technologický objekt 
jižní zhlaví 

 SO 22-32-09 ŽST Hradec Králové hl. n., vodovodní přípojka pro útulek pro posunovače ČD 

 SO 22-32-09.01 ŽST Hradec Králové hl. n., vodovodní přípojka pro útulek pro posunovače 
ČD 

 SO 22-32-09.02 ŽST Hradec Králové hl. n., vodovodní přípojka pro útulek pro posunovače 
ČD - provizorní 

 SO 22-32-10 ŽST Hradec Králové hl. n., účelové kolejiště ST, úprava vodovodu 

 SO 22-32-12 ŽST Hradec Králové hl. n., vodovodní přípojka pro objekt dílen 

 SO 22-32-13 ŽST Hradec Králové hl. n., odsávací stojany, vodovodní přípojka 

 SO 25-32-01 Hradec Králové hl. n. - Odb Plačice, úprava vodovodu v ZO ČZS Máj 

 D.2.1.6.3 Plynovody 

 SO 22-33-01 ŽST Hradec Králové hl. n., přeložka NTL plynovodu GasNet v km 27,503 

 SO 22-33-02 ŽST Hradec Králové hl. n., přeložka STL plynovodu GasNet v km 27,503 

 SO 22-33-03 ŽST Hradec Králové hl. n., přeložka  NTL plynovodu GasNet, vjezd parkoviště 
P+R 

 D.2.1.6.4 Teplovody a horkovody 

 SO 22-34-01 ŽST Hradec Králové hl. n., ochrana a rozšíření podzemního vedení horkovodu 
2 x DN 350, žkm 21,667    

 SO 22-34-02 ŽST Hradec Králové hl. n., ochrana podzemního vedení horkovodu 2 x DN 350, 
žkm 27,208 

 SO 22-34-03 ŽST Hradec Králové hl. n., ochrana nadzemního horkovodu 2 x DN 700 podél 
mostu I/35, žkm 28,563  

 SO 22-34-04 ŽST Hradec Králové hl. n., ochrana nadzemního vedení horkovodu 2 x DN 250, 
žkm 28,807 

 SO 22-34-05 ŽST Hradec Králové hl. n., ochrana nadzemního vedení horkovodu 2 x DN 700 
v souběhu s železniční tratí, žkm 28,925 - 29,325  

 SO 22-34-06 ŽST Hradec Králové hl. n., přeložka a ochrana nadzemního vedení horkovodu 
2 x DN 600 v souběhu s železniční tratí, žkm 29,440 - 29,584 

 SO 22-34-07 ŽST Hradec Králové hl. n., ochrana podzemního vedení pod tratí 2 x DN 100, 
žkm 29,539 

 D.2.1.6.5 Produktovody 

 SO 22-35-01 ŽST Hradec Králové hl. n., stáčecí stanoviště Nátěrové hmoty, potrubní trasa 
produktovodu stáčení 

 D.2.1.8 Pozemní komunikace 

 SO 00-50-01  Hradec Králové, dočasné staveništní komunikace 

 SO 22-50-01 ŽST Hradec Králové hl. n., místní komunikace u přejezdu P5373 

 SO 22-50-02 ŽST Hradec Králové hl. n., technologický objekt jižní zhlaví, přístupová 
komunikace 
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 SO 22-50-19 ŽST Hradec Králové hl. n., ulice Nerudova 

 SO 22-50-03 ŽST Hradec Králové hl. n., jižní zhlaví západ, přístupová komunikace 

 SO 22-50-04 ŽST Hradec Králové hl. n., TS1 (HK-0654), přístupová komunikace 

 SO 22-50-05 ŽST Hradec Králové hl. n., plocha ST, přístupová komunikace 

 SO 22-50-06 ŽST Hradec Králové hl. n., kolej RID, přístupová komunikace 

 SO 22-50-07 ŽST Hradec Králové hl. n., čistící plocha, přístupová komunikace 

 SO 22-50-08 ŽST Hradec Králové hl. n., nákladní rampa, přístupové komunikace 

 SO 22-50-09 ŽST Hradec Králové hl. n., severní zhlaví západ, přístupová komunikace 

 SO 22-50-10 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most km 28,727 podchod, přístupové 
komunikace 

 SO 22-50-11 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most km 28,727 podchod, komunikace 
v podchodu 

 SO 22-50-12 ŽST Hradec Králové hl. n., komunikace od podchodu Na Důchodě do ulice 
U Fotochemy 

 SO 22-50-13 ŽST Hradec Králové hl. n., areál OŘ HK, komunikace 

 SO 22-50-14 ŽST Hradec Králové hl. n., ulice U Fotochemy, přístupová komunikace 

 SO 22-50-15 ŽST Hradec Králové hl. n., stáčecí stanoviště Nátěrové hmoty, přístupová 
komunikace 

 SO 22-50-16 ŽST Hradec Králové hl. n., areál TM HK, přístupová komunikace 

 SO 22-50-17 ŽST Hradec Králové hl. n., komunikace k přejezdu P5212 

 SO 200-50-01 Hradec Králové podjezd Gočárova, Pražská a Gočárova třída 

 SO 200-50-01.01 Hradec Králové podjezd Gočárova, Pražská a Gočárova třída 

 SO 200-50-01.02 Hradec Králové podjezd Gočárova, Pražská a Gočárova třída, přechodové 
napojení na stávající stav 

 SO 200-50-02 Hradec Králové podjezd Gočárova, komunikace pro pěší a cyklisty 

 SO 200-50-02.01 Hradec Králové podjezd Gočárova, komunikace pro pěší a cyklisty 

 SO 200-50-02.02 Hradec Králové podjezd Gočárova, komunikace pro pěší a cyklisty, 
přechodové napojení na stávající stav 

 SO 200-50-02.03 Hradec Králové podjezd Gočárova, komunikace pro pěší a cyklisty, 
dočasná úprava 

 SO 200-50-03 Hradec Králové podjezd Gočárova, přístup do OC AUPARK 

 SO 200-50-04 Hradec Králové podjezd Gočárova, přístup do areálu ZVU 

 SO 200-59-01 Hradec Králové podjezd Gočárova, dopravně inženýrská opatření 
(během výstavby) 

 SO 22-51-01 ŽST Hradec Králové hl. n., cyklo-parkovací stání pro veřejnost 

 SO 22-51-02 ŽST Hradec Králové hl. n., parkoviště P+R 
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 SO 22-52-01 ŽST Hradec Králové hl. n., ul. Prokopa Holého, zpevněná plocha 

 SO 22-52-01.01 ŽST Hradec Králové hl. n., ul. Prokopa Holého, zpevněná plocha SŽ 

 SO 22-52-01.02 ŽST Hradec Králové hl. n., ul. Prokopa Holého, zpevněná plocha SM HK 

 SO 22-52-02 ŽST Hradec Králové hl. n., zpevněná plocha ZVU 

 SO 22-52-03 ŽST Hradec Králové hl. n., zpevněná plocha jih 

 SO 22-52-08 ŽST Hradec Králové hl. n., zpevněná plocha AUPARK 

 SO 22-52-05 ŽST Hradec Králové hl. n., zpevněná plocha střed 

 SO 22-52-07 ŽST Hradec Králové hl. n., úpravy ploch ČD 

 SO 00-59-01 Hradec Králové, dopravně inženýrská opatření 

 SO 00-59-02 Hradec Králové, úprava dopravního značení - změna zabezpečení přejezdů 

 D.2.1.9 Kabelovody, kolektory 

 SO 22-60-01 ŽST Hradec Králové hl. n., kabelovod 

 SO 22-60-02 ŽST Hradec Králové hl. n., kabelovody v nástupištích 

 SO 22-60-11 ŽST Hradec Králové hl. n., kolektor EOP žkm 21,672 

 SO 22-60-12 ŽST Hradec Králové hl. n., kolektor žkm 27,503 zrušení 

 SO 22-60-13 ŽST Hradec Králové hl.  n., kolektor žkm 28,050 zrušení 

 SO 22-60-14 ŽST Hradec Králové hl. n., kolektor žkm 28,513 zrušení 

 SO 22-60-15 ŽST Hradec Králové hl. n., kolektor žkm 28,605 zrušení 

 SO 22-60-16 ŽST Hradec Králové hl. n., kolektor sdělovacích sítí žkm 27,507 

 D.2.1.10 Protihlukové objekty 

 SO 22-61-04 ŽST Hradec Králové hl. n., PHS km 29,368 - 29,408 vlevo 

 D.2.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů 

 D.2.2.1 Pozemní objekty budov 

 SO 22-71-01 ŽST Hradec Králové hl. n., stavební úpravy výpravní budovy 

 SO 22-71-01.01 Architektonicko-stavební řešení 

 SO 22-71-01.02 Stavebně konstrukční řešení 

 SO 22-71-01.03 Požárně bezpečnostní řešení 

 SO 22-71-01.4x Technika prostředí staveb 

 SO 22-71-01.41 Zdravotně technické instalace 

 SO 22-71-01.42 Vzduchotechnické zařízení 

 SO 22-71-01.45 Zařízení pro vytápění staveb 

 SO 22-71-01.47 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem 

 SO 22-72-01 ŽST Hradec Králové hl. n., nový technologický objekt jižní zhlaví 

 SO 22-72-01.01 Architektonicko-stavební řešení 

 SO 22-72-01.02 Stavebně konstrukční řešení 
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 SO 22-72-01.03 Požárně bezpečnostní řešení 

 SO 22-72-01.4x Technika prostředí staveb 

 SO 22-72-01.41 Zdravotně technické instalace 

 SO 22-72-01.42 Vzduchotechnické zařízení 

 SO 22-72-01.47 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem 

 SO 21-73-01 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., základy RD 
u přejezdu P5370 

 SO 21-73-02 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., základy RD 
u přejezdu P5371 

 SO 21-73-03 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., základy RD 
u přejezdu P5373 

 SO 22-73-01 ŽST Hradec Králové hl. n., útulek pro posunovače ČD 

 SO 22-73-01.01 Architektonicko-stavební řešení 

 SO 22-73-01.02 Stavebně konstrukční řešení 

 SO 22-73-01.03 Požárně bezpečnostní řešení 

 SO 22-73-01.4x Technika prostředí staveb 

 SO 22-73-01.41 Zdravotně technické instalace 

 SO 22-73-01.42 Vzduchotechnické zařízení 

 SO 22-73-01.45 Zařízení pro vytápění staveb 

 SO 22-73-01.47 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem 

 SO 22-73-02 ŽST Hradec Králové hl. n., cyklověž 1, základy 

 SO 22-73-03 ŽST Hradec Králové hl. n., cyklověž 2, základy 

 SO 22-73-04 ŽST Hradec Králové hl. n., objekt garáží  

 SO 22-73-04.01 Architektonicko-stavební řešení 

 SO 22-73-04.03 Požárně bezpečnostní řešení 

 SO 22-73-04.4x Technika prostředí staveb 

 SO 22-73-04.47 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem 

 SO 22-73-05 ŽST Hradec Králové hl. n., objekt dílen 

 SO 22-73-05.01 Architektonicko-stavební řešení 

 SO 22-73-05.03 Požárně bezpečnostní řešení 

 SO 22-73-05.4x Technika prostředí staveb 

 SO 22-73-05.41 Zdravotně technické instalace 

 SO 22-73-05.42 Vzduchotechnické zařízení 

 SO 22-73-05.45 Zařízení pro vytápění staveb 

 SO 22-73-05.47 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem 

 SO 22-73-06 ŽST Hradec Králové hl. n., stáčecí stanoviště Nátěrové hmoty, zastřešení 
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 SO 23-73-01 Hradec Králové hl. n. - Předměřice nad Labem, základy RD u přejezdu P5212 

 SO 23-73-02 Hradec Králové hl. n. - Předměřice nad Labem, základy RD u přejezdu P5213 

 SO 24-73-02 Hradec Králové-Slezské Předměstí - Hradec Králové hl. n., základy RD 
u přejezdu P4004 

 SO 24-73-03 Hradec Králové-Slezské Předměstí - Hradec Králové hl. n., základy RD 
u přejezdu P4003 

 SO 26-73-01 Hradec Králové hl. n. - Všestary, základy RD u přejezdu P5376 

 SO 26-73-02 Hradec Králové hl. n. - Všestary, základy RD u přejezdu P5377 

 SO 26-73-03 Hradec Králové hl. n. - Všestary, základy RD u přejezdu P5378 

 SO 26-73-04 Hradec Králové hl. n. - Všestary, základy RD v ŽST Všestary žkm 5,580  

 D.2.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

 SO 22-74-01 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 1/2 

 SO 22-74-01.01 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 1/2 

 SO 22-74-01.02 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 1/2, osvětlení 

 SO 22-74-02 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 3 

 SO 22-74-02.01 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 3 

 SO 22-74-02.02 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 3, osvětlení 

 SO 22-74-03 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 4/5 

 SO 22-74-03.01 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 4/5 

 SO 22-74-03.02 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 4/5, osvětlení 

 SO 22-74-04 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 6/7 

 SO 22-74-04.01 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 6/7 

 SO 22-74-04.02 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 6/7, osvětlení 

 SO 22-74-05 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 8/11, 9, 10 

 SO 22-74-05.01 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 8/11, 9, 10 

 SO 22-74-05.02 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 8/11, 9, 10, osvětlení 

 SO 22-74-06 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení, historické prvky 

 SO 22-74-06.01 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení, historické prvky 

 SO 22-74-06.02 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení, historické prvky, osvětlení 

 SO 22-74-06.03 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení, historické prvky, úpravy, demontáž 
a demolice 

 SO 22-74-11 ŽST Hradec Králové hl. n., opláštění výtahových šachet na nástupištích 

 SO 22-74-21 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most km 28,727 podchod, zastřešení 
výstupů 

 SO 22-74-22 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most km 27,905 podchod, zastřešení 
výstupů 
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 SO 22-74-22.01 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most km 27,905 podchod, zastřešení 
výstupů 

 SO 22-74-22.02 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most km 27,905 podchod, zastřešení 
výstupů, osvětlení 

 D.2.2.3 Individuální protihluková opatření /Protihluková úprava objektů 

 SO 22-76-02 ŽST Hradec Králové hl. n., protihluková úprava objektu žkm 23,842 vlevo 

 D.2.2.4 Orientační systém 

 SO 22-77-01 ŽST Hradec Králové hl. n., orientační systém 

 D.2.2.5 Demolice 

 SO 22-78-01 ŽST Hradec Králové hl. n., demolice stavědla 1 jih vlevo 

 SO 22-78-01.01 ŽST Hradec Králové hl. n., demolice stavědla 1 jih vlevo 

 SO 22-78-01.02 ŽST Hradec Králové hl. n., demolice objektů EPZ 

 SO 22-78-02 ŽST Hradec Králové hl. n., demolice drážního objektu p.p.č.st. 4192 vlevo  

 SO 22-78-03 ŽST Hradec Králové hl. n., demolice drážního objektu p.p.č.st. 238/2 vlevo  

 SO 22-78-04 ŽST Hradec Králové hl. n., demolice nocležny ČD p.p.č.st. 4448 vlevo  

 SO 22-78-05 ŽST Hradec Králové hl. n., demolice útulku ČD p.p.č.st. 4449 vlevo  

 SO 22-78-05.01 ŽST Hradec Králové hl. n., demolice útulku ČD p.p.č.st. 4449 vlevo  

 SO 22-78-05.02 ŽST Hradec Králové hl. n., demolice útulny sever vlevo 

 SO 22-78-05.03 ŽST Hradec Králové hl. n., demolice reléové stanice sever vlevo 

 SO 22-78-05.04 ŽST Hradec Králové hl. n., demolice stavědla 2 sever vlevo 

 SO 22-78-06 ŽST Hradec Králové hl. n., demolice objektu skladu p.p.č.st. 231/1 vpravo 

 SO 22-78-07 ŽST Hradec Králové hl. n., demolice výrobního areálu p.p.č.st. 4025 vpravo 

 SO 22-78-08 ŽST Hradec Králové hl. n., demolice objektu TS p.p.č.st. 777/2 vlevo 

 SO 26-78-01 Hradec Králové hl. n. - Všestary, demolice zděného RD u přejezdu P5377 

 D.2.2.6 Drobná architektura a oplocení 

 SO 20-79-11 ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka, úpravy oplocení 

 SO 21-79-11 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., úpravy oplocení 

 SO 22-79-01 ŽST Hradec Králové hl. n., drobná architektura na nástupištích 

 SO 22-79-01.01 ŽST Hradec Králové hl. n., drobná architektura na nástupištích, stavební 
připravenost a montáž 

 SO 22-79-01.02 ŽST Hradec Králové hl. n., drobná architektura na nástupištích, dodávka 

 SO 22-79-04 ŽST Hradec Králové hl. n., drobná architektura v přednádraží 

 SO 22-79-11 ŽST Hradec Králové hl. n., úpravy oplocení 

 SO 22-79-12 ŽST Hradec Králové hl. n., stáčecí stanoviště Nátěrové hmoty, oplocení 

 SO 22-79-13 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava oplocení kancelářské budovy 

 SO 23-79-11 Hradec Králové hl. n. - Předměřice nad Labem, úpravy oplocení 
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 SO 24-79-11 Hradec Králové-Slezské Předměstí - Hradec Králové hl. n., úpravy oplocení 

 SO 25-79-11 Hradec Králové hl. n. - Odb Plačice, úpravy oplocení 

 SO 26-79-11 Hradec Králové hl. n. - Všestary, úpravy oplocení 

 SO 200-79-01 Hradec Králové podjezd Gočárova, městský mobiliář 

 SO 200-79-11 Hradec Králové podjezd Gočárova, Pražská třída, úprava oplocení areálu ZVU 

 SO 200-79-12 Hradec Králové podjezd Gočárova, Pražská třída, úprava oplocení areálu 
innogy 

 SO 200-79-14 Hradec Králové podjezd Gočárova, Gočárova třída, úprava oplocení bytových 
domů 

 D.2.3 Trakční a energetická zařízení 

 D.2.3.1 Trakční vedení 

 SO 22-81-01 ŽST Hradec Králové hl. n., trakční vedení SŽ 

 SO 22-81-02 ŽST Hradec Králové hl. n., trakční vedení ČD 

 SO 22-81-03 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec Králové, úprava připojení napájecího 
vedení 

 SO 22-81-04 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec Králové, úprava připojení zpětného 
vedení 

 SO 22-81-05 ŽST Hradec Králové hl. n., netypové brány trakčního vedení 

 SO 200-81-01 Hradec Králové podjezd Gočárova, trolejbusové trakční vedení 

 D.2.3.2 Napájecí stanice - stavební část 

 SO 22-82-01 ŽST Hradec Králové hl. n., TS1 (HK-0654) úprava 

 SO 22-82-01.01 Architektonicko-stavební řešení 

 SO 22-82-01.03 Požárně bezpečnostní řešení 

 SO 22-82-01.4x Technika prostředí staveb 

 SO 22-82-01.47 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem 

 SO 22-82-02 ŽST Hradec Králové hl. n., objekt EPZ 

 SO 22-82-02.01 Architektonicko-stavební řešení 

 SO 22-82-02.03 Požárně bezpečnostní řešení 

 SO 22-82-02.4x Technika prostředí staveb 

 SO 22-82-02.42 Vzduchotechnické zařízení 

 SO 22-82-02.47 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem 

 SO 22-82-03 ŽST Hradec Králové hl. n., NTS 22 kV 

 SO 22-82-03.01 Architektonicko-stavební řešení 

 SO 22-82-03.02 Stavebně konstrukční řešení 

 SO 22-82-03.03 Požárně bezpečnostní řešení 

 SO 22-82-03.4x Technika prostředí staveb 

 SO 22-82-03.42 Vzduchotechnické zařízení 
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 SO 22-82-03.47 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem 

 SO 22-82-04 ŽST Hradec Králové hl. n., základy TS (1088-2 Sever) 

 SO 22-82-05 ŽST Hradec Králové hl. n., objekt STS 

 SO 22-82-03.01 Architektonicko-stavební řešení 

 SO 22-82-05.03 Požárně bezpečnostní řešení 

 SO 22-82-05.4x Technika prostředí staveb 

 SO 22-82-05.42 Vzduchotechnické zařízení 

 SO 22-82-05.47 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem 

 D.2.3.3 Spínací stanice - stavební část 

 neobsazeno 

 D.2.3.4 Ohřev výhybek 

 SO 22-84-01 ŽST Hradec Králové hl. n., elektrický ohřev výhybek 

 D.2.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení 

 SO 22-85-01  ŽST Hradec Králové hl. n., kabelový rozvod EPZ 

 D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

 SO 21-86-01 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., přípojka NN 
pro zabezpečovací zařízení v km 19,407 

 SO 21-86-02 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., přípojka NN 
pro zabezpečovací zařízení v km 20,602 

 SO 21-86-03 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., přípojka NN 
pro zabezpečovací zařízení v km 21,620 

 SO 22-86-01 ŽST Hradec Králové hl. n., venkovní rozvody NN a osvětlení 

 SO 22-86-03 ŽST Hradec Králové hl. n., dálkové ovládání úsekových odpojovačů 

 SO 22-86-04 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most ev. km 27,905 příjezdový podchod, 
elektroinstalace 

 SO 22-86-05 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most ev. km 27,945 zavazadlový 
a odjezdový podchod, elektroinstalace 

 SO 22-86-06 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava stávajícího napájení DKV 

 SO 22-86-07 ŽST Hradec Králové hl. n., magistrální rozvod 22 kV 

 SO 22-86-08 ŽST Hradec Králové hl. n., systém předtápění hnacích vozidel 

 SO 22-86-09 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec Králové, úprava dálkového ovládání 
úsekových odpojovačů 

 SO 22-86-10 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec Králové, návěst stáhni sběrač 

 SO 22-86-12 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava osvětlení a rozvodu NN v areálu TNS 

 SO 22-86-13 ŽST Hradec Králové hl. n., dobíjecí stanice pro elektromobily SŽ 

 SO 23-86-02 Hradec Králové hl. n. - Předměřice nad Labem, přípojka NN pro zabezpečovací 
zařízení v km 24,239 
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 SO 23-86-03 Hradec Králové hl. n. - Předměřice nad Labem, přípojka NN pro zabezpečovací 
zařízení v km 24,864 

 SO 24-86-02 Hradec Králové-Slezské Předměstí - Hradec Králové hl. n., přípojka NN 
pro zabezpečovací zařízení v km 29,340 

 SO 24-86-03 Hradec Králové-Slezské Předměstí - Hradec Králové hl. n., přípojka NN 
pro zabezpečovací zařízení v km 29,133 

 SO 26-86-01 Hradec Králové hl. n. - Všestary, přípojka NN pro zabezpečovací zařízení 
v km 1,168 

 SO 26-86-02 Hradec Králové hl. n. - Všestary, přípojka NN pro zabezpečovací zařízení 
v km 1,365 

 SO 26-86-03 Hradec Králové hl. n. - Všestary, přípojka NN pro zabezpečovací zařízení 
v km 2,708 

 D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí 

 SO 22-87-01 ŽST Hradec Králové hl. n., ukolejnění vodivých konstrukcí 

 SO 22-87-02 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka 4268, ukolejnění vodivých konstrukcí  

 SO 25-87-01 Odb Plačice, ukolejnění vodivých konstrukcí 

 D.2.3.8 Vnější uzemnění 

 SO 22-88-01 ŽST Hradec Králové hl. n, EPZ, vnější uzemnění 

 SO 22-88-02 ŽST Hradec Králové hl. n, NTS 22 kV, vnější uzemnění 

 SO 22-88-03 ŽST Hradec Králové hl. n., TS1 35/0,4kV (HK-0654), vnější uzemnění 

 SO 22-88-04 ŽST Hradec Králové hl. n., STS, vnější uzemnění 

 D.2.4 Příprava území a zabezpečení veřejných zájmů 

 D.2.4.1 Příprava území 

 SO 00-92-01 Odstranění mimolesní zeleně primární 

 SO 200-92-01 Hradec Králové podjezd Gočárova, odstranění mimolesní zeleně 

 SO 00-94-01 Terénní úpravy a rekultivace 

 SO 200-94-01 Hradec Králové podjezd Gočárova, terénní úpravy a rekultivace 

 D.2.4.2 Náhradní výsadba 

 SO 00-96-01 Náhradní výsadby 

 SO 00-96-01.01 Náhradní výsadby 

 SO 00-96-01.02 Náhradní výsadby, odstranění mimolesní zeleně sekundární 

 SO 200-96-01 Hradec Králové podjezd Gočárova, náhradní výsadby 

 D.2.4.3 Zabezpečení veřejných zájmů 

 SO 00-97-01 Zabezpečení veřejných zájmů 

 SO 200-97-01 Hradec Králové podjezd Gočárova, zabezpečení veřejných zájmů  
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2.4 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

D.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

2.5 DOČASNÉ STAVBY A ZAŘÍZENÍ 

Pro realizaci stavby jsou navržena zařízení staveniště a přístupové komunikace. 

Zařízení staveniště a staveništní komunikace budou po stavbě uvedeny do původního stavu 
a rekultivovány. Přístupové komunikace budou uvedeny do původního stavu. 

V ŽST Hradec Králové hl. n. bude na dobu stavby zřízeno provizorní zabezpečovací zařízení. 

Řešeno v PS 22-01-11 ŽST Hradec Králové hl. n., SZZ. 

V ŽST Hradec Králové hl. n. bude na nezbytnou dobu zřízeno provizorní nástupiště 
mezi kolejemi č. 13 a 15. Řešeno v SO 22-12-05 ŽST Hradec Králové hl. n., nástupiště 8/11, 9, 10 

Po dobu přestavby železničního mostu přes Gočárovu třídu bude k zajištění železničního provozu 
osazeno železniční mostní provizorium přes Pražskou třídu. Řešeno v SO 22-20-01.01 ŽST Hradec 
Králové hl. n., železniční most ev. km 27,533. 

Po dobu přestavby železničního mostu přes Gočárovu třídu bude k zajištění železničního provozu 
osazena provizorní kabelová lávka přes Gočárovu třídu. Řešeno v SO 22-20-01.02 ŽST Hradec 
Králové hl. n., železniční most ev. km 27,533, provizorní kabelová lávka. 

Stavební postupy včetně etap jsou navržené jako ucelená část schopná zkušebního 
a definitivního provozu. 

Předčasné užívání staveb není navrhováno, ale dle skutečného postupu prací ho nelze vyloučit. 

Stavby a zařízení realizovaná v jednotlivých postupech budou před zahájením dalšího postupu 
uváděny do zkušebního provozu. Přitom musí být zajištěna sjízdnost kolejí (stavební – železniční spodek 
a svršek + mosty, trakční vedení, zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, napájení zabzař. 
a sdělzař.), plochy a přístupy na ně pro cestující (stavební – nástupiště + podchody a lávky, výtahy, 
osvětlení, informační a orientační systém). Před uvedením do zkušebního provozu musí na vybraných 
objektech proběhnout technicko bezpečnostní zkouška. 

Po dobu stavby budou stavby a zařízení fungovat v režimu zkušebního provozu. Kolaudace 
se předpokládá po dokončení celé stavby. 

2.6 OBJEKTY PODLÉHAJÍCÍ TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ ZKOUŠCE 

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb. ve znění vyhlášky č. 132/2023, kterou se vydává 
stavební a technický řád drah. 

ČÁST DRUHÁ 

Hlava čtvrtá 

PODMÍNKY A ROZSAH TECHNICKOBEZPEČNOSTNÍ ZKOUŠKY A ZKUŠEBNÍHO PROVOZU 
DRAH 

§ 5 

Podmínky technickobezpečnostní zkoušky 

(1) Technickobezpečnostní zkouškou se ověřuje stavba nebo její část z hlediska dosažení 
projektovaných parametrů, funkce stavby a bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a její 
výsledek je podmínkou povolení zkušebního provozu. 

(2) Podmínky pro zahájení technickobezpečnostní zkoušky, podle charakteru stavby, jsou: 
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a) technická způsobilost určených technických zařízení, 

 1. průkazem způsobilosti určeného technického zařízení, 

 2. ES prohlášením o shodě nebo vhodnosti pro použití, jde-li o zařízení, které je prvkem 
interoperability, nebo 

 3. ES prohlášením o ověření, jde-li o zařízení, které je subsystémem, 

b) provedení a vyhodnocení zkoušek únosnosti pláně tělesa železničního spodku, 

c) zaměření prostorové průchodnosti, 

d) prokázání přechodnosti. 

§ 6 

Rozsah technickobezpečnostní zkoušky 

Technickobezpečnostní zkouška se u jednotlivých staveb drah provádí v tomto rozsahu 

a) u tratí 

1. ověřením prostorové průchodnosti a měřením geometrické polohy koleje, 

2. ověřením geometrické polohy koleje měřicím vozem pro geometrické parametry koleje 
nebo zkušební jízdou hnacího drážního vozidla v obou směrech rychlostí nepřekračující traťovou rychlost 
nebo zkušební jízdou pro měření bezpečně relevantních veličin z hlediska vztahů vozidla a dopravní 
cesty dráhy vybaveným drážním vozidlem nebo jednotkou v obou směrech jízdy zkušební rychlostí, 
odpovídající traťové rychlosti, zvýšené o 10 % za podmínky, že nedostatek převýšení v obloucích 
nepřesahuje mezní hodnoty, stanovené technickou normou, uvedenou v příloze č. 5 položka 160 
o více než 10 % a nejsou nutná další omezení vzhledem k činnosti zabezpečovacího zařízení; při jízdě 
se současně ověřuje funkční součinnost jízdy drážního vozidla, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení; 
na tratích s rychlostí vyšší než 200 km/h se zkušební jízdy pro ověření bezpečnostně relevantních veličin 
z hlediska vztahů vozidla a dopravní cesty provádí vždy, a to s postupným zvyšováním rychlosti, 

 SO 21-10-01 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., izolované styky 

 SO 22-10-01 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční svršek 

 SO 22-10-02 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční svršek, následná úprava GPK 

 SO 22-11-01 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční spodek      

 SO 22-10-03 ŽST Hradec Králové hl. n., účelové kolejiště ST, železniční svršek 

 SO 22-11-03 ŽST Hradec Králové hl. n., účelové kolejiště ST, železniční spodek  

 SO 22-10-04 ŽST Hradec Králové hl. n., účelové kolejiště SEE, železniční svršek 

 SO 22-11-04 ŽST Hradec Králové hl. n., účelové kolejiště SEE, železniční spodek 

 SO 22-10-05 ŽST Hradec Králové hl. n., účelové kolejiště SEE, jeřábová dráha, zrušení  

 SO 22-10-06 ŽST Hradec Králové hl. n., účelové kolejiště TNS HK, zrušení 

 SO 22-10-11 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka HACAR, zrušení  

 SO 22-10-12 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4268 (ČD, obvod depa), železniční svršek 

 SO 22-11-12 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4268 (ČD, obvod depa), železniční spodek 

 SO 22-10-13 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4215 (ZVU), železniční svršek 

 SO 22-11-13 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4215 (ZVU), železniční spodek 

 SO 22-10-14 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4214 (EMPLA), zrušení  

 SO 22-10-15 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4216 (MTH), železniční svršek 
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 SO 22-11-15 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4216 (MTH), železniční spodek 

 SO 22-10-16 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4268 (ČD, opravna vozů), železniční svršek 

 SO 22-11-16 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4268 (ČD, opravna vozů), železniční 
spodek  

 SO 22-10-17 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4218 (INPOZ), zrušení  

 SO 22-10-19 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4218 (Nátěrové hmoty), svršek 

 SO 22-11-19 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4218 (Nátěrové hmoty), spodek 

 SO 22-10-20 ŽST Hradec Králové hl. n., stáčecí stanoviště Nátěrové hmoty, záchytná 
kolejová vana   

 SO 22-10-21 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4217 (TSS), železniční svršek 

 SO 22-11-21 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4217 (TSS), železniční spodek 

 SO 22-10-22 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka GJW, železniční svršek 

 SO 22-11-22 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka GJW, železniční spodek 

 SO 22-10-23 ŽST Hradec Králové hl. n., kolej RID, záchytná kolejová vana 

 SO 23-10-01 Hradec Králové hl. n. - Předměřice nad Labem, železniční svršek, izolované 
styky 

 SO 23-10-02 Hradec Králové hl. n. - Předměřice nad Labem, vlečka č. 4244 (GNOL), 
železniční svršek, izolované styky, rušení   

 SO 24-10-01 Hradec Králové-Slezské Předměstí - Hradec Králové hl. n., železniční svršek, 
izolované styky 

 SO 25-10-01 Hradec Králové hl. n. - Odb Plačice, železniční svršek, izolované styky 

 SO 26-10-01 Hradec Králové hl. n. - Všestary, železniční svršek 

 SO 26-10-02 Hradec Králové hl. n. - Všestary, železniční svršek, následná úprava GPK 

 SO 26-11-01 Hradec Králové hl. n. - Všestary, železniční spodek 

 SO 26-10-03 Hradec Králové hl. n. - Všestary, železniční svršek, izolované styky 

 SO 00-14-01 Hradec Králové, výstroj a značení tratě 

b) u sdělovacích zařízení prohlídkou a kontrolou zařízení, včetně měření technických parametrů 
zařízení a ověření jejich funkce, 

 PS 22-02-11 ŽST Hradec Králové hl. n., místní kabelizace 

 PS 22-02-21 ŽST Hradec Králové hl. n., rozhlasové zařízení 

 PS 22-02-31 ŽST Hradec Králové hl. n., ATÚ a telefonní zapojovač 

 PS 22-02-41 ŽST Hradec Králové hl. n., PZTS 

 PS 22-02-42 ŽST Hradec Králové hl. n., kamerový systém 

 PS 23-02-41 Hradec Králové hl. n. - Předměřice nad Labem, kamerový systém a PZTS 

 PS 25-02-41 Hradec Králové hl. n. - Odb Plačice, kamerový systém a PZTS 

 PS 21-02-51 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., TOK a TK 

 PS 23-02-51 Hradec Králové hl. n. - Předměřice nad Labem, DOK a TK 

 PS 24-02-51 Hradec Králové-Slezské Předměstí - Hradec Králové hl. n., TOK a TK 
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 PS 25-02-51 Hradec Králové hl. n. - Odb Plačice , TOK a TK 

 PS 26-02-51 Hradec Králové hl. n. - Všestary, TOK a TK 

 PS 27-02-51 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice, TOK a TK 

 PS 09-02-01 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové-Slezské Předměstí, úprava 
DOK ČD-Telematika 

 PS 09-02-02 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové-Slezské Předměstí, úprava 
DK SŽ 

 PS 22-02-61 ŽST Hradec Králové hl. n., informační systém pro cestující 

 PS 22-02-71 ŽST Hradec Králové hl. n., sdělovací zařízení 

 PS 27-02-71 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice, sdělovací zařízení 

 PS 00-02-81 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., přenosový systém a 
TDS 

 PS 22-02-91 ŽST Hradec Králové hl. n., TRS, MRS 

 PS 22-02-92 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava a doplnění GSM-R 

 PS 22-02-01 ŽST Hradec Králové hl. n., DDTS ŽDC 

 PS 22-02-02 ŽST Hradec Králové hl. n., DOZ 

c) u zabezpečovacích zařízení prohlídkou a kontrolou venkovní i vnitřní části zařízení, včetně 
měření technických parametrů zařízení a provedení jejich funkčních zkoušek. Ověřením úplnosti 
a správnosti vzájemných závislostí a ověřením činnosti zařízení zkušební jízdou hnacího drážního vozidla 
a vyhodnocením výsledků těchto prohlídek, kontrol a měření z hlediska shody provedení stavby 
s ověřenou projektovou dokumentací. Funkční zkoušky zabezpečovacího zařízení za provozu musí být 
provedeny tak, aby neohrozily bezpečnost provozování dráhy nebo provozování drážní dopravy, 
případně i silničního provozu. Technicko bezpečnostní zkouška se uskutečňuje v rámci technické 
prohlídky a zkoušky nebo bezprostředně po jejím provedení, 

 PS 22-01-11 ŽST Hradec Králové hl. n., SZZ 

 PS 22-01-12 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka 4268, úprava ZZ 

 PS 22-01-13 ŽST Hradec Králové hl. n., zařízení pro výhradní provoz ETCS s benefity 

 PS 25-01-11 Odbočka Plačice, úprava SZZ 

 PS 21-01-21 Opatovice nad Labem-Pohřebačka – Hradec Králové hl. n., TZZ 

 PS 23-01-21 Hradec Králové hl. n. – Předměřice nad Labem, TZZ 

 PS 24-01-21 Hradec Králové-Slezské Předměstí – Hradec Králové hl. n., TZZ 

 PS 25-01-21 Hradec Králové hl.n. – Odb Plačice, TZZ 

 PS 25-01-22 Odb Plačice - Praskačka, TZZ 

 PS 26-01-21 Hradec Králové hl. n. – Všestary, TZZ 

 PS 22-01-51 ŽST Hradec Králové hl. n., DOZ 

 PS 22-01-52 ŽST Hradec Králové hl. n., PPV 

 PS 22-01-53 Pardubice - Hradec Králové, PPV 

 PS 22-01-71 ŽST Hradec Králové hl. n., ETCS 

 PS 22-01-72 ŽST Hradec Králové hl. n., balízy ETCS 
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d) u elektrických silnoproudých a pevných trakčních zařízení provedením napěťových 
a pantografových zkoušek a ověřením provozuschopnosti a bezpečnosti souvisejících drážních 
elektroenergetických zařízení. Technicko bezpečnostní zkouška se uskutečňuje v rámci technické 
prohlídky a zkoušky nebo bezprostředně po jejím provedení, 

 SO 22-81-01 ŽST Hradec Králové hl. n., trakční vedení SŽ 

 SO 22-81-02 ŽST Hradec Králové hl. n., trakční vedení ČD 

 SO 22-81-03 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec Králové, úprava připojení napájecího 
vedení 

 SO 22-81-04 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec Králové, úprava připojení zpětného 
vedení 

 SO 22-81-05 ŽST Hradec Králové hl. n., netypové brány trakčního vedení 

 SO 200-81-01 Hradec Králové podjezd Gočárova, trolejbusové trakční vedení 

  

 SO 22-84-01 ŽST Hradec Králové hl. n., elektrický ohřev výhybek 

  

 SO 22-85-01 ŽST Hradec Králové hl. n., kabelový rozvod EPZ 

  

 SO 21-86-01 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., přípojka NN 
pro zabezpečovací zařízení v km 19,407 

 SO 21-86-02 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., přípojka NN 
pro zabezpečovací zařízení v km 20,602 

 SO 21-86-03 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., přípojka NN 
pro zabezpečovací zařízení v km 21,620 

 SO 22-86-01 ŽST Hradec Králové hl. n., venkovní rozvody NN a osvětlení 

 SO 22-86-03 ŽST Hradec Králové hl. n., dálkové ovládání úsekových odpojovačů 

 SO 22-86-04 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most ev. km 27,905 příjezdový podchod, 
elektroinstalace 

 SO 22-86-05 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most ev. km 27,945 zavazadlový 
a odjezdový podchod, elektroinstalace 

 SO 22-86-06 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava stávajícího napájení DKV 

 SO 22-86-07 ŽST Hradec Králové hl. n., magistrální rozvod 22 kV 

 SO 22-86-08 ŽST Hradec Králové hl. n., systém předtápění hnacích vozidel 

 SO 22-86-09 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec Králové, úprava dálkového ovládání 
úsekových odpojovačů 

 SO 22-86-10 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec Králové, návěst stáhni sběrač 

 SO 22-86-12 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava osvětlení a rozvodu NN v areálu TNS 

 SO 22-86-13 ŽST Hradec Králové hl. n., dobíjecí stanice pro elektromobily SŽ 

 SO 23-86-02 Hradec Králové hl. n. - Předměřice nad Labem, přípojka NN pro zabezpečovací 
zařízení v km 24,239 

 SO 23-86-03 Hradec Králové hl. n. - Předměřice nad Labem, přípojka NN pro zabezpečovací 
zařízení v km 24,864 
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 SO 24-86-02 Hradec Králové-Slezské Předměstí - Hradec Králové hl. n., přípojka NN 
pro zabezpečovací zařízení v km 29,340 

 SO 24-86-03 Hradec Králové-Slezské Předměstí - Hradec Králové hl. n., přípojka NN 
pro zabezpečovací zařízení v km 29,133 

 SO 26-86-01 Hradec Králové hl. n. - Všestary, přípojka NN pro zabezpečovací zařízení 
v km 1,168 

 SO 26-86-02 Hradec Králové hl. n. - Všestary, přípojka NN pro zabezpečovací zařízení 
v km 1,365 

 SO 26-86-03 Hradec Králové hl. n. - Všestary, přípojka NN pro zabezpečovací zařízení 
v km 2,708 

 SO 22-20-04.02 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most ev. km 27,905 příjezdový 
podchod, chlazení technologie 

  

 SO 22-87-01 ŽST Hradec Králové hl. n., ukolejnění vodivých konstrukcí 

 SO 22-87-02 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka 4268, ukolejnění vodivých konstrukcí  

 SO 25-87-01 Odb Plačice, ukolejnění vodivých konstrukcí 

  

 SO 22-88-01 ŽST Hradec Králové hl. n, EPZ, vnější uzemnění 

 SO 22-88-02 ŽST Hradec Králové hl. n, NTS 22 kV, vnější uzemnění 

 SO 22-88-03 ŽST Hradec Králové hl. n., TS1 35/0,4kV (HK-0654), vnější uzemnění 

 SO 22-88-04 ŽST Hradec Králové hl. n., STS, vnější uzemnění 

  

 PS 22-03-11 ŽST Hradec Králové hl. n., TS1 35/0,4kV (HK-0654), doplnění DŘT 

 PS 22-03-12 ŽST Hradec Králové hl. n., TS2 35/0,4kV (HK-1088/2), doplnění DŘT 

 PS 22-03-13 ŽST Hradec Králové hl. n., zhlaví jih, STS 22 kV, DŘT 

 PS 22-03-14 ŽST Hradec Králové hl. n., zhlaví sever, STS 22 kV, DŘT 

 PS 22-03-15 ŽST Hradec Králové hl. n., DŘT 

 PS 22-03-16 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec Králové, doplnění DŘT 

 PS 22-03-17 ŽST Hradec Králové hl. n., 4. nástupiště, rozvodna 0,4 kV, DŘT 

 PS 00-03-11 Hradec Králové, ED SŽ OŘ Hradec Králové, doplnění DŘT 

  

 PS 22-03-31 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec Králové, stejnosměrná část 3 kV DC, 
doplnění technologie 

 PS 22-03-32 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec Králové, stejnosměrná část 3 kV DC, 
vazba napaječů 

 PS 22-03-33 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec Králové, úprava technologie 22kV 

 PS 22-03-34 ŽST Hradec Králové hl. n., NTS 22 kV Hradec Králové, technologie 

 PS 22-03-35 ŽST Hradec Králové hl. n., NTS 22 kV Hradec Králové, vlastní spotřeba, 
technologie 
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 PS 22-03-51 ŽST Hradec Králové hl. n., TS1 35/0,4kV (HK-0654), doplnění technologie 

 PS 22-03-52 ŽST Hradec Králové hl. n., TS 35/0,4kV (1088/2 Sever), technologie 

 PS 22-03-53 ŽST Hradec Králové hl. n., zhlaví jih, STS 22 kV, technologie 

 PS 22-03-54 ŽST Hradec Králové hl. n., 4. nástupiště, rozvodna 0,4 kV, technologie 

 PS 22-03-55 ŽST Hradec Králové hl. n., zhlaví sever, STS 22 kV, technologie 

 PS 22-03-56 ŽST Hradec Králové hl. n., TS1 35/0,4kV (HK-0654), technologie, část ČEZ 
Distribuce a.s. 

 

 PS 22-03-91 ŽST Hradec Králové hl. n., EPZ, technologie 

 PS 22-03-92 ŽST Hradec Králové hl. n., EPZ, vlastní spotřeba 

  

 PS 22-04-11 ŽST Hradec Králové hl. n., osobní výtahy 

 PS 22-04-12 ŽST Hradec Králové hl. n., osobní výtah výpravní budova 

 

 PS 22-04-21 ŽST Hradec Králové hl. n., eskalátory 

 

 PS 22-04-31 ŽST Hradec Králové hl. n., stáčecí stanoviště Nátěrové hmoty, MaR - signalizace 
naplnění podzemní jímky 

 

 PS 22-04-51 ŽST Hradec Králové hl. n., cyklověž 1 

 PS 22-04-52 ŽST Hradec Králové hl. n., cyklověž 2 

 PS 22-04-53 ŽST Hradec Králové hl. n., odsávací stojany 

e) u staveb a rekonstrukcí mostních objektů a objektů mostům podobným provedením 
hlavní prohlídky, případně zatěžovací zkoušky k ověření projektovaných parametrů a chování 
konstrukce při kritickém zatížení. Zatěžovací zkouška se smí uskutečnit v rámci hlavní prohlídky 
anebo po jejím provedení. Postup provádění zatěžovací zkoušky je obsažen v technické normě uvedené 
v příloze č. 5 pod položkou 149. Základní statické zatěžovací zkoušky se provádějí u trvalých 
a dlouhodobých zatímních mostních konstrukcí od rozpětí 18 m, u zatímních mostních konstrukcí 
s rozpětím větším než 8 m před prvním použitím. Dále se provádějí u všech mostních konstrukcí, pokud 
byly navrženy projektem nebo podle výsledku hlavní prohlídky. Dynamická zatěžovací zkouška 
se provádí, nevyhoví-li mostní konstrukce požadavkům při opakovaném statickém zatížení. Na tratích 
s rychlostí nižší než 200 km/h včetně se dále dynamická zatěžovací zkouška provádí u mostů s rozpětím 
větším než 50 m, nebo je-li délka spojité konstrukce větší než 80 m, a u všech konstrukcí, u nichž byly 
předepsány projektem nebo podle výsledku hlavní prohlídky. Na tratích s rychlostí vyšší než 200 km/h 
se dynamická zatěžovací zkouška provádí u trvalých a dlouhodobých zatímních mostních konstrukcí 
od rozpětí 4 m, 

 SO 22-20-01 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most ev. km 27,533 

 SO 22-20-01.01 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most ev. km 27,533 

 SO 22-20-01.02 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most ev. km 27,533, provizorní 
kabelová lávka 

 SO 22-20-02 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most ev. km 27,533 ochranná konstrukce 
proti podzemní vodě 
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 SO 22-20-04 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most ev. km 27,905 příjezdový podchod 

 SO 22-20-05 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most ev. km 27,945 zavazadlový 
a odjezdový podchod 

 SO 22-20-06 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most km 28,727 podchod, část SŽ 

 SO 22-20-07 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most km 28,727 podchod, část 
SM Hradec Králové 

 SO 22-20-08 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most km 28,727 podchod, jímka 

 SO 22-22-01 ŽST Hradec Králové hl. n., silniční most žkm 23,036, zábrany proti dotyku 

 SO 22-23-01 ŽST Hradec Králové hl. n., opěrná zeď km 29,443 - 29,754 vpravo 

 SO 200-24-01 Hradec Králové podjezd Gočárova, Pražská třída, zárubní zdi vpravo a vlevo 

 SO 200-24-02 Hradec Králové podjezd Gočárova, Gočárova třída, zárubní zdi vpravo 
a vlevo 

f) u tunelů prokázáním prostorové průchodnosti podrobným zaměřením a provedením prohlídky 
(hlavní prohlídky). 

Neuplatní se. 

§ 7 

Podmínky a rozsah zkušebního provozu 

(1) Zkušební provoz slouží k ověření funkce dokončené stavby dráhy jako celku nebo její 
samostatné části. 

(2) Zkušební provoz se zavádí před vydáním příslušného rozhodnutí speciálního stavebního 
úřadu zápisem, který obsahuje 

a) požadavky nezbytné pro zajištění bezpečného provozování dráhy a drážní dopravy po dobu 
zkušebního provozu, 

b) dobu jeho trvání podle povahy stavby, 

c) způsob sledování stavby, 

d) údaje, které je nutné zaznamenávat k vyhodnocení zkušebního provozu v souladu s projektem 
a podle potřeb vyplývajících z charakteru stavby (např. maximální výkony, zatížení, spotřeba energie, 
závady a účinky provozování dráhy a drážní dopravy). 

2.7 OBJEKTY S PŘÍMOU VAZBOU NA PARAMETRY INTEROPERABILITY 

Stavba leží na vybrané trati železniční sítě ČR zařazené do Evropského železničního systému 
TEN-T. Bude provedeno ověření shody s TSI ve smyslu směrnice 2008/57/ES. 

Seznam PS a SO podléhajících posouzení shody s technickými specifikacemi interoperability. 

Subsystém „Řízení a zabezpečení“ (CCS) 

 D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

 D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení 

 PS 22-01-11 ŽST Hradec Králové hl. n., SZZ 

 PS 22-01-12 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka 4268, úprava ZZ 

 PS 22-01-13 ŽST Hradec Králové hl. n., zařízení pro výhradní provoz ETCS s benefity 
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 PS 25-01-11 Odb Plačice, úprava SZZ 

 D.1.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení 

 PS 21-01-21 Opatovice nad Labem-Pohřebačka – Hradec Králové hl. n., TZZ 

 PS 23-01-21 Hradec Králové hl. n. – Předměřice nad Labem, TZZ 

 PS 24-01-21 Hradec Králové-Slezské Předměstí – Hradec Králové hl. n., TZZ 

 PS 25-01-21 Hradec Králové hl.n. – Odb Plačice, TZZ 

 PS 25-01-22 Odb Plačice - Praskačka, TZZ 

 PS 26-01-21 Hradec Králové hl. n. – Všestary, TZZ  

 D.1.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

 PS 22-01-51 ŽST Hradec Králové hl. n., DOZ 

 PS 22-01-52 ŽST Hradec Králové hl. n., PPV 

 PS 22-01-53 Pardubice - Hradec Králové, PPV 

 D.1.1.7 Evropský vlakový zabezpečovací systém (ETCS) 

 PS 22-01-71 ŽST Hradec Králové hl. n., ETCS 

 PS 22-01-72 ŽST Hradec Králové hl. n., balízy ETCS 

 D.1.2 Železniční sdělovací zařízení 

 D.1.2.1 Místní kabelizace 

 PS 22-02-11 ŽST Hradec Králové hl. n., místní kabelizace 

 D.1.2.5 Dálkový kabel, dálkový optický kabel, závěsný optický kabel 

 PS 21-02-51 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., TOK a TK 

 PS 23-02-51 Hradec Králové hl. n. - Předměřice nad Labem, DOK a TK 

 PS 24-02-51 Hradec Králové-Slezské Předměstí - Hradec Králové hl. n., TOK a TK 

 PS 25-02-51 Hradec Králové hl. n. - Odb Plačice , TOK a TK 

 PS 26-02-51 Hradec Králové hl. n. - Všestary, TOK a TK 

 PS 27-02-51 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice, TOK a TK 

 PS 09-02-01 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové-Slezské Předměstí, úprava 
DOK ČD-Telematika  

 PS 09-02-02 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové-Slezské Předměstí, úprava 
DK SŽ 

 D.1.2.7 Jiné sdělovací zařízení 

 PS 22-02-71 ŽST Hradec Králové hl. n., sdělovací zařízení 

 PS 27-02-71 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odbočka Plačice, sdělovací zařízení 

 D.1.2.8 Přenosový systém 

 PS 00-02-81 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., přenosový systém 
a TDS 

 D.1.2.9 Rádiové systémy 

 PS 22-02-91 ŽST Hradec Králové hl. n., TRS, MRS 
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 PS 22-02-92 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava a doplnění GSM-R 

 D.1.2.10 DOZ a další nadstavbové systémy 

 PS 22-02-01 ŽST Hradec Králové hl. n., DDTS ŽDC 

 PS 22-02-02 ŽST Hradec Králové hl. n., DOZ 

Subsystém „Energie“ (ENE) 

Subsystém Energie – technologická část 

 D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 

 D.1.3.3 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic 

 PS 22-03-31 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec Králové, stejnosměrná část 3 kV DC, 
doplnění technologie 

 PS 22-03-32 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec Králové, stejnosměrná část 3 kV DC, 
vazba napaječů 

 PS 22-03-33 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec Králové, úprava technologie 22kV 

 PS 22-03-34 ŽST Hradec Králové hl. n., NTS 22 kV Hradec Králové, technologie 

 PS 22-03-35 ŽST Hradec Králové hl. n., NTS 22 kV Hradec Králové, vlastní spotřeba, 
technologie 

 D.1.3.5 Technologie transformačních stanic VN / NN 

 PS 22-03-51 ŽST Hradec Králové hl. n., TS1 35/0,4kV (HK-0654), doplnění technologie 

 PS 22-03-52 ŽST Hradec Králové hl. n., TS 35/0,4kV (1088/2 Sever), technologie 

 PS 22-03-53 ŽST Hradec Králové hl. n., zhlaví jih, STS 22 kV, technologie 

 PS 22-03-54 ŽST Hradec Králové hl. n., 4. nástupiště, rozvodna 0,4 kV, technologie  

 PS 22-03-55 ŽST Hradec Králové hl. n., zhlaví sever, STS 22 kV, technologie 

 PS 22-03-56 ŽST Hradec Králové hl. n., výpravní budova, rozvodna 0,4 kV (RV30), 
technologie  

 D.1.3.9 Elektrické předtápěcí zařízení 

 PS 22-03-91 ŽST Hradec Králové hl. n., EPZ, technologie 

 PS 22-03-92 ŽST Hradec Králové hl. n., EPZ, vlastní spotřeba 

Subsystém Energie – stavební část 

 D.2.1 Inženýrské objekty 

 D.2.1.4 Mosty, propustky, zdi 

 D.2.1.4.3 Silniční mosty a propustky, lávky pro chodce a cyklisty 

 SO 22-22-01 ŽST Hradec Králové hl. n., silniční most žkm 23,036, zábrany proti dotyku 

 D.2.3 Trakční a energetická zařízení 

 D.2.3.1 Trakční vedení 

 SO 22-81-01 ŽST Hradec Králové hl. n., trakční vedení SŽ 

 SO 22-81-02 ŽST Hradec Králové hl. n., trakční vedení ČD 



MODERNIZACE TRATI HRADEC KRÁLOVÉ - PARDUBICE - CHRUDIM, 
2. STAVBA, ZDVOUKOLEJNĚNÍ OPATOVICE NAD LABEM - HRADEC KRÁLOVÉ, 
1. ETAPA, ŽST HRADEC KRÁLOVÉ HL. N. 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

DUSP + PDPS 
 
 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

 
69 

 SO 22-81-03 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec Králové, úprava připojení napájecího 
vedení 

 SO 22-81-04 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec Králové, úprava připojení zpětného 
vedení 

 SO 22-81-05 ŽST Hradec Králové hl. n., netypové brány trakčního vedení 

 D.2.3.4 Ohřev výhybek 

 SO 22-84-01 ŽST Hradec Králové hl. n., elektrický ohřev výhybek 

 D.2.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení 

 SO 22-85-01  ŽST Hradec Králové hl. n., kabelový rozvod EPZ 

 D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

 SO 21-86-01 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., přípojka NN 
pro zabezpečovací zařízení v km 19,407 

 SO 21-86-02 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., přípojka NN 
pro zabezpečovací zařízení v km 20,602 

 SO 21-86-03 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., přípojka NN 
pro zabezpečovací zařízení v km 21,620 

 SO 22-86-01 ŽST Hradec Králové hl. n., venkovní rozvody NN a osvětlení 

 SO 22-86-03 ŽST Hradec Králové hl. n., dálkové ovládání úsekových odpojovačů 

 SO 22-86-04 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most ev. km 27,905 příjezdový podchod, 
elektroinstalace 

 SO 22-86-05 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most ev. km 27,945 zavazadlový 
a odjezdový podchod, elektroinstalace 

 SO 22-86-06 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava stávajícího napájení DKV 

 SO 22-86-07 ŽST Hradec Králové hl. n., magistrální rozvod 22 kV 

 SO 22-86-08 ŽST Hradec Králové hl. n., systém předtápění hnacích vozidel 

 SO 22-86-09 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec Králové, úprava dálkového ovládání 
úsekových odpojovačů 

 SO 22-86-10 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec Králové, návěst stáhni sběrač 

 SO 22-86-12 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava osvětlení a rozvodu NN v areálu TNS 

 SO 22-86-13 ŽST Hradec Králové hl. n., dobíjecí stanice pro elektromobily SŽ 

 SO 23-86-02 Hradec Králové hl. n. - Předměřice nad Labem, přípojka NN pro zabezpečovací 
zařízení v km 24,239 

 SO 23-86-03 Hradec Králové hl. n. - Předměřice nad Labem, přípojka NN pro zabezpečovací 
zařízení v km 24,864 

 SO 24-86-02 Hradec Králové-Slezské Předměstí - Hradec Králové hl. n., přípojka NN 
pro zabezpečovací zařízení v km 29,340 

 SO 24-86-03 Hradec Králové-Slezské Předměstí - Hradec Králové hl. n., přípojka NN 
pro zabezpečovací zařízení v km 29,133 

 SO 26-86-01 Hradec Králové hl. n. - Všestary, přípojka NN pro zabezpečovací zařízení 
v km 1,168 

 SO 26-86-02 Hradec Králové hl. n. - Všestary, přípojka NN pro zabezpečovací zařízení 
v km 1,365 
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 SO 26-86-03 Hradec Králové hl. n. - Všestary, přípojka NN pro zabezpečovací zařízení 
v km 2,708 

 D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí 

 SO 22-87-01 ŽST Hradec Králové hl. n., ukolejnění vodivých konstrukcí 

 SO 22-87-02 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka 4268, ukolejnění vodivých konstrukcí  

 SO 25-87-01 Odb Plačice, ukolejnění vodivých konstrukcí 

 D.2.3.8 Vnější uzemnění 

 SO 22-88-01 ŽST Hradec Králové hl. n, EPZ, vnější uzemnění 

 SO 22-88-02 ŽST Hradec Králové hl. n, NTS 22 kV, vnější uzemnění 

 SO 22-88-03 ŽST Hradec Králové hl. n., TS1 35/0,4kV (HK-0654), vnější uzemnění 

 SO 22-88-04 ŽST Hradec Králové hl. n., STS, vnější uzemnění 

Subsystém „Infrastruktura“ (INF) 

 D.1.4 Ostatní technologická zařízení 

 D.1.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy 

 PS 22-04-11.01 ŽST Hradec Králové hl. n., osobní výtahy 

 PS 22-04-12 ŽST Hradec Králové hl. n., osobní výtah výpravní budova 

 D.1.4.2 Eskalátory 

 PS 22-04-21 ŽST Hradec Králové hl. n., eskalátory 

 D.2.1 Inženýrské objekty 

 D.2.1.1 Železniční svršek a spodek 

 SO 21-10-01 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., izolované styky 

 SO 22-10-01 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční svršek 

 SO 22-10-02 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční svršek, následná úprava GPK 

 SO 22-11-01 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční spodek      

 SO 22-10-03 ŽST Hradec Králové hl. n., účelové kolejiště ST, železniční svršek 

 SO 22-11-03 ŽST Hradec Králové hl. n., účelové kolejiště ST, železniční spodek  

 SO 22-10-04 ŽST Hradec Králové hl. n., účelové kolejiště SEE, železniční svršek 

 SO 22-11-04 ŽST Hradec Králové hl. n., účelové kolejiště SEE, železniční spodek 

 SO 22-10-12 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4268 (ČD, obvod depa), železniční svršek 

 SO 22-11-12 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4268 (ČD, obvod depa), železniční spodek 

 SO 22-10-13 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4215 (ZVU), železniční svršek 

 SO 22-11-13 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4215 (ZVU), železniční spodek 

 SO 22-10-14 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4214 (EMPLA), zrušení  

 SO 22-10-15 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4216 (MTH), železniční svršek 

 SO 22-11-15 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4216 (MTH), železniční spodek 
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 SO 22-10-16 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4268 (ČD, opravna vozů), železniční svršek 

 SO 22-11-16 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4268 (ČD, opravna vozů), železniční 
spodek  

 SO 22-10-19 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4218 (Nátěrové hmoty), svršek 

 SO 22-11-19 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4218 (Nátěrové hmoty), spodek 

 SO 22-10-21 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4217 (TSS), železniční svršek 

 SO 22-11-21 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4217 (TSS), železniční spodek 

 SO 22-10-22 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka GJW, železniční svršek 

 SO 22-11-22 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka GJW, železniční spodek 

 SO 23-10-01 Hradec Králové hl. n. - Předměřice nad Labem, železniční svršek, izolované 
styky 

 SO 23-10-02 Hradec Králové hl. n. - Předměřice nad Labem, vlečka č. 4244 (GNOL), 
železniční svršek, izolované styky, rušení   

 SO 24-10-01 Hradec Králové-Slezské Předměstí - Hradec Králové hl. n., železniční svršek, 
izolované styky 

 SO 25-10-01 Hradec Králové hl. n. - Odb Plačice, železniční svršek, izolované styky 

 SO 26-10-01 Hradec Králové hl. n. - Všestary, železniční svršek 

 SO 26-10-02 Hradec Králové hl. n. - Všestary, železniční svršek, následná úprava GPK 

 SO 26-11-01 Hradec Králové hl. n. - Všestary, železniční spodek 

 SO 26-10-03 Hradec Králové hl. n. - Všestary, železniční svršek, izolované styky 

 SO 00-14-01 Hradec Králové, výstroj a značení tratě 

 D.2.1.2 Nástupiště 

 SO 22-12-01 ŽST Hradec Králové hl. n., nástupiště 1/2 

 SO 22-12-02 ŽST Hradec Králové hl. n., nástupiště 3 

 SO 22-12-03 ŽST Hradec Králové hl. n., nástupiště 4/5 

 SO 22-12-04 ŽST Hradec Králové hl. n., nástupiště 6/7 

 SO 22-12-05 ŽST Hradec Králové hl. n., nástupiště 8/11, 9, 10 

 D.2.1.3 Přejezdy a přechody 

 SO 21-13-03 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční přejezd P5371, část SŽ 

 SO 22-13-01 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční přejezd P5373 

 SO 22-13-19 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční přejezd P5212, část SŽ 

 SO 22-13-20 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční přejezd P5212, část SM Hradec Králové 

 SO 22-13-21 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční přejezd P5212, část ČD 

 SO 22-13-10 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční přejezd P4003, část SŽ 

 SO 22-13-11 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční přejezd P4003, část SM Hradec Králové 

 SO 22-13-12 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční přejezd P4003, část INPOZ  

 SO 22-13-13 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční přejezd P4003, část UNIPETROL   

 SO 22-13-14 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční přejezd P4004, část SŽ 
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 SO 22-13-15 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční přejezd P4004, část SM Hradec Králové 

 SO 22-13-16 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční přejezd P10863, část INPOZ 

 SO 22-13-17 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční přejezd P10863, část SM Hradec Králové 

 D.2.1.4 Mosty, propustky, zdi 

 D.2.1.4.1 Železniční mosty 

 SO 22-20-01 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most ev. km 27,533 

 SO 22-20-04 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most ev. km 27,905 příjezdový podchod 

 SO 22-20-05 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most ev. km 27,945 zavazadlový 
a odjezdový podchod 

 SO 22-20-06 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most km 28,727 podchod, část SŽ 

 D.2.1.4.2 Železniční propustky 

 D.2.1.4.3 Silniční mosty a propustky, lávky pro chodce a cyklisty 

 SO 22-22-01 ŽST Hradec Králové hl. n., silniční most žkm 23,036, zábrany proti dotyku 

 D.2.1.4.4 Opěrné zdi 

 SO 22-23-01 ŽST Hradec Králové hl. n., opěrná zeď km 29,443 - 29,754 vpravo 

 D.2.1.4.5 Zárubní a obkladní zdi 

 D.2.1.4.6 Návěstní lávky a krakorce 

 D.2.1.9 Kabelovody, kolektory 

 SO 22-60-01 ŽST Hradec Králové hl. n., kabelovod 

 SO 22-60-02 ŽST Hradec Králové hl. n., kabelovody v nástupištích 

 SO 22-60-11 ŽST Hradec Králové hl. n., kolektor EOP žkm 21,672 

 SO 22-60-16 ŽST Hradec Králové hl. n., kolektor sdělovacích sítí žkm 27,507 

 D.2.1.10 Protihlukové objekty 

 SO 22-61-04 ŽST Hradec Králové hl. n., PHS km 29,368 - 29,408 vlevo 

 D.2.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů 

 D.2.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

 SO 22-74-01 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 1/2 

 SO 22-74-01.01 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 1/2 

 SO 22-74-01.02 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 1/2, osvětlení 

 SO 22-74-02 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 3 

 SO 22-74-02.01 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 3 

 SO 22-74-02.02 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 3, osvětlení 

 SO 22-74-03 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 4/5 

 SO 22-74-03.01 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 4/5 

 SO 22-74-03.02 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 4/5, osvětlení 

 SO 22-74-04 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 6/7 
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 SO 22-74-04.01 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 6/7 

 SO 22-74-04.02 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 6/7, osvětlení 

 SO 22-74-05 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 8/11, 9, 10 

 SO 22-74-05.01 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 8/11, 9, 10 

 SO 22-74-05.02 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 8/11, 9, 10, osvětlení 

 SO 22-74-06 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení, historické prvky 

 SO 22-74-06.01 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení, historické prvky 

 SO 22-74-06.02 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení, historické prvky, osvětlení 

 SO 22-74-06.03 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení, historické prvky, úpravy, demontáž 
a demolice       

 SO 22-74-11 ŽST Hradec Králové hl. n., opláštění výtahových šachet na nástupištích 

 D.2.2.3 Individuální protihluková opatření /Protihluková úprava objektů 

 SO 22-76-02 ŽST Hradec Králové hl. n., protihluková úprava objektu žkm 23,842 vlevo 

2.8 ČLENĚNÍ DOKUMENTACE  

A Průvodní zpráva 

B Souhrnná technická zpráva 

 B.1 Souhrnná technická zpráva 

 B.2 Provozní a dopravní technologie 

 B.3 Zásady organizace výstavby 

B.3.7 Plán BOZP na staveništi 

B.3.8 Havarijní plán 

B.3.9 Povodňový plán 

 B.4 Celkové vodohospodářské řešení 

C Situační výkresy 

 C.1 Situační výkresy širších vztahů 

C.1.1 Přehledná situace stavby (M 1:50000) 

C.1.2 Celková situace stavby (M 1:10000) 

 C.2 Katastrální situační výkres – viz část E.5 Geodetická dokumentace 

 C.3 Koordinační situační výkres  

 C.4 Speciální výkresy 

C.4.1 Výkres prvků životního prostředí (M 1:10000) 

C.4.2 Architektonické řešení stavby 

C.4.2.1 Architektonické řešení stavby 

C.4.2.2 Vizualizace rozhodujících objektů – neobsazeno, doloženo v části C.4.2.1 Architektonické řešení 

C.4.2.3 Zákres celkové situace do ortofotomapy (M 1:10000) 

C.4.2.4 Zákres koordinační situace do ortofotomapy  
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D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

D.1 Technologická část 

D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení 

D.1.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení 

D.1.1.3 Přejezdové zabezpečovací zařízení - neobsazeno 

D.1.1.4 Spádovištní zabezpečovací zařízení - neobsazeno 

D.1.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

D.1.1.6 Indikátory horkoběžnosti a indikátory plochých kol - neobsazeno 

D.1.1.7 Evropský vlakový zabezpečovací systém 

D.1.2 Železniční sdělovací zařízení 

D.1.2.1 Místní kabelizace 

D.1.2.2 Rozhlasové zařízení 

D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení 

D.1.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace 

D.1.2.5 Dálkový kabel, dálkový optický kabel 

D.1.2.6 Informační systém pro cestující 

D.1.2.7 Jiné sdělovací zařízení 

D.1.2.8 Přenosový systém 

D.1.2.9 Rádiové systémy 

D.1.2.10 DOZ a další nadstavbové systémy 

D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 

D.1.3.1 Dispečerská řídící technika 

D.1.3.2 Technologie rozvoden VVN / VN - neobsazeno 

D.1.3.3 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic  

D.1.3.4 Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic - neobsazeno 

D.1.3.5 Technologie transformačních stanic VN / NN (energetika) 

D.1.3.6 Silnoproudá technologie elektrických stanic - neobsazeno 

D.1.3.7 Provozní rozvod silnoproudu - neobsazeno 

D.1.3.8 Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení - neobsazeno 

D.1.3.9 Elektrické předtápěcí zařízení 

D.1.4 Ostatní technologická zařízení  

D.1.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy 

D.1.4.2 Eskalátory 

D.1.4.3 Měření a regulace, automatický systém řízení, elektrická požární signalizace 

D.1.4.4 Kolejové brzdy - neobsazeno 
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D.1.4.5 Jiné technologické zařízení 

D.2 Stavební část 

D.2.1 Inženýrské objekty 

D.2.1.1 Železniční svršek a spodek 

D.2.1.2 Nástupiště 

D.2.1.3 Železniční přejezdy 

D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi 

D.2.1.4.1 Železniční mosty 

D.2.1.4.2 Železniční propustky 

D.2.1.4.3 Silniční mosty, propustky 

D.2.1.4.4 Opěrné zdi 

D.2.1.4.5 Zárubní a obkladní zdi 

D.2.1.4.6 Návěstní lávky a krakorce - neobsazeno 

D.2.1.4.7 Ostatní objekty s konstrukcí podobnou mostům - neobsazeno 

D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty 

D.2.1.5.1 Sdělovací sítě 

D.2.1.5.2 Elektrorozvodné sítě 

D.2.1.5.3 Hydrotechnické objekty 

D.2.1.6 Potrubní vedení 

D.2.1.6.1 Kanalizace, ČOV 

D.2.1.6.2 Vodovody, suchovody 

D.2.1.6.3 Plynovody 

D.2.1.6.4 Teplovody a horkovody 

D.2.1.6.5 Produktovody 

D.2.1.7 Železniční tunely - neobsazeno 

D.2.1.8 Pozemní komunikace 

D.2.1.9 Kabelovody, kolektory 

D.2.1.10 Protihlukové objekty 

D.2.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů 

D.2.2.1 Pozemní objekty budov 

D.2.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

D.2.2.3 Individuální protihluková opatření 

D.2.2.4 Orientační systém 

D.2.2.5 Demolice 

D.2.2.6 Drobná architektura a oplocení 
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D.2.3 Trakční a energetická zařízení 

D.2.3.1 Trakční vedení 

D.2.3.2 Napájecí stanice 

D.2.3.3 Spínací stanice - neobsazeno 

D.2.3.4 Ohřev výhybek 

D.2.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení 

D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí 

D.2.3.8 Vnější uzemnění 

D.2.3.9 Ostatní kabelizace - neobsazeno 

D.2.4 Ostatní stavební objekty 

D.2.4.1 Příprava území a kácení 

D.2.4.2 Náhradní výsadba 

D.2.4.3 Zabezpečení veřejných zájmů 

D.3 Požárně bezpečnostní řešení 

E Dokladová část pro správní řízení  

 E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 

E.1.1 Závazná stanoviska dotčených orgánů 

E.1.2 Zpráva o vypořádání závazných stanovisek dotčených orgánů 

E.2 Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 

E.2.1 Vliv stavby na životní prostředí 

E.2.1.1 Rozptylová studie, posouzení vlivu stavby na kvalitu ovzduší 

E.2.1.2 Hluková studie 

E.2.1.3 Vliv vibrací 

E.2.1.4 Ochrana vod 

E.2.1.5 Odpadové hospodářství 

E.2.1.6 Zemědělská příloha 

E.2.1.7 Terénní úpravy a rekultivace - neobsazeno 

E.2.1.8 Lesní příloha - neobsazeno 

E.2.1.9 Dendrologický průzkum 

E.2.1.10 Biologický průzkum 

E.2.1.11 Ochrana ovzduší – neobsazeno 

E.2.1.12 Vyhodnocení stavby z hlediska globálních změn klimatu 

E.2.2 Vliv stavby na přírodu a krajinu 

E.2.2.1 Vliv stavby na přírodu a krajinu 



MODERNIZACE TRATI HRADEC KRÁLOVÉ - PARDUBICE - CHRUDIM, 
2. STAVBA, ZDVOUKOLEJNĚNÍ OPATOVICE NAD LABEM - HRADEC KRÁLOVÉ, 
1. ETAPA, ŽST HRADEC KRÁLOVÉ HL. N. 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

DUSP + PDPS 
 
 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

 
77 

E.2.2.2 Vliv stavby na kulturní památky 

E.2.3 Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí 

E.2.4 Základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 
povolení - neobsazeno 

E.2.5 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů - neobsazeno 

E.3 Doklad podle jiného právního předpisu - neobsazeno 

E.4 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

E.4.1 Stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury k možnosti a způsobu napojení 

E.4.1.1 Stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury k možnosti a způsobu napojení 

E.4.1.2 Vyjádření vlastníka  k existenci stávajících sítí technické infrastruktury 

E.4.1.3 Zákres křížení a souběhu sítí s železnicí do mapy  

E.4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v 
dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů – neobsazeno, 
zahrnuto v E.4.1.1 

E.4.3 Stanoviska organizačních složek provozovatele dráhy – neobsazeno, zahrnuto v N.1.1.3 

E.4.4 Doklady o souhlasu provozovatele dráhy o udělených výjimkách z platných předpisů a norem - 
neobsazeno 

E.4.5 Doklady o souhlasu provozovatele dráhy s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení - 
neobsazeno 

E.4.6 Stanovisko provozovatele dráhy o projednání a schválení projektové dokumentace stavby - 
neobsazeno 

E.5  Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů 

E.5.1 Technická zpráva 

E.5.2 Majetkoprávní část 

E.5.3 Návrh vytyčovací sítě 

E.5.4 Koordinační vytyčovací výkres 

E.5.5 Obvod stavby 

E.5.6 Geodetické a mapové podklady 

E.5.7 Geometrický plán 

E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání 

E.6.1 Doklady o projednání s vlastníky pozemků a staveb nebo bytů a nebytových prostor 
dotčených stavbou 

E.6.2 Další doklady o jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení  (včetně obcí) 

E.6.3 Doklady o projednání se správcem železniční infrastruktury a správci a vlastníky ostatních 
dotčených zařízení neželezniční infrastruktury z průběhu zpracování projektové 
dokumentace 

E.6.4 Stáčecí stanoviště Nátěrové hmoty, souhrnná dokumentace 

E.7 Prohlášení o shodě vydané notifikovanou osobou dle jiných právních předpisů 
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E.8 Projekt zpracovaný báňským projektantem – viz část D.2.1.9 Kabelovody, kolektory 

E.9 Průkaz energetické náročnosti budovy 

N Doklady objednatele 

 N.1 Doklady o projednání 

N.1.1 Stanoviska organizačních složek provozovatele dráhy  

N.1.1.1 Záznamy z výrobních porad 

N.1.1.2 Záznam z konferenčního projednání připomínek 

N.1.1.3 Ostatní záznamy z jednání a konzultací 

N.1.1.4 Projednání ZP s objednatelem – neobsazeno, řešeno odděleně 

N.1.2 Záznamy z jednání s DOSS 

 N.2 Energetické výpočty 

 N.3 Posouzení v rámci procesu řízení rizik 

 N.4 Podklady pro publicitu 

N.4.1 Vizualizace stavby či objektu – neobsazeno, doloženo v části C.4.2.1 Architektonické řešení  

N.4.2 Zákresy do fotografií – neobsazeno, doloženo v části C.4.2.1 Architektonické řešení 

N.4.3 Videokompozice (animace) stavby  – doložena odděleně 

N.4.4 Podklady / vytvoření webové stránky stavby - neobsazeno 

 N.5 Dokumentace pro registr subsystému 

N.5.1 Textová část 

N.5.2 Výkresová část 

 N.6 Dokumentace pro posouzení shody – neobsazeno, posuzována dokumentace PDPS 

O Fyzická ochrana objektů 

Bezpečnostní projekt projekční 

P Podklady pro vypracování dokumentace 

 P.1 Průzkumy pro technický návrh 

P.1.1 Inženýrskogeologický průzkum (IGP) 

P.1.2 Hydrogeologický průzkum 

P.1.3 Stavebně technický průzkum - neobsazeno 

P.1.4 Radonový průzkum - neobsazeno 

P.1.5 Předkategorizace materiálu železničního svršku 

P.1.6 Korozní průzkum 

P.1.7 Další průzkumy a měření související s vlivem trakce - neobsazeno 

P.1.8 Hydrogeologické posouzení vlivu stavby na okolí  

P.1.9 Stavebně historický průzkum výpravní budovy ŽST Hradec Králové hl.n.    
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P.1.10 Stavebně historický průzkum, Hradec Králové, podchody a nástupiště při budově hlavního 
nádraží 

P.1.11 Zpráva o provedení diagnostického a korozního průzkumu nýtovaných konstrukcí 
ostrovních nástupišť   

P.1.12 Průzkum barevnosti nátěrových vrstev formou stratigrafie historických ocelových prvků a 
konstrukcí sloupů a podpěr   

P.1.13 Archivní průzkum barevnosti nátěrových vrstev historických prvků a konstrukcí přístřešků 
   

 P.2 Přepravní prognóza nebo jiný přepravní průzkum - neobsazeno 

 P.3 Studijní průkaz pro navazující a související stavební činnost - neobsazeno 

 P.4 Geodetická měření / zaměření – viz část E.5.6 Geodetické a mapové podklady 

 P.5 Průzkumy pro oblast životního prostředí – viz část E.2.1 Vliv stavby na životní prostředí 

R Náklady stavby – doloženo odděleně 

 R.1 Souhrnný rozpočet 

 R.2 Náklady PS a SO 

 R.3 Ekonomické hodnocení 

 R.90 SO 90-90 - Likvidace odpadů včetně dopravy 

 R.98 SO 98-98 Všeobecný objekt 

SM011  

 P11 Kapacitní údaje stavby 

 P12 Informace o software a hardware v rámci stavby - neobsazeno 

 P13 Proces řízení rizik – viz část N.3 Posouzení v rámci procesu řízení rizik 

 P15 Tabulka objektů 

 L Podklady pro závazné stanovisko podle § 9a odst. 6 zákona č.100/2001 Sb. 

2.9 PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ 

D.1 TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

 D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

 D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení 

 PS 22-01-11 ŽST Hradec Králové hl. n., SZZ – Správa železnic, s.o. 

 PS 22-01-11.01 ŽST Hradec Králové hl.n., SZZ; část 01 – MPZZ – Správa železnic, s.o. 

 PS 22-01-11.02 ŽST Hradec Králové hl.n., SZZ; část 02 - provizorní úpravy SZZ – Správa 
železnic, s.o. 

 PS 22-01-12 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka 4268, úprava ZZ – České dráhy, a.s. 
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 PS 22-01-13 ŽST Hradec Králové hl. n., zařízení pro výhradní provoz ETCS s benefity – 
Správa železnic, s.o. 

 PS 22-01-13.01 ŽST Hradec Králové hl.n. - zařízení pro výhradní provoz ETCS s benefity; 
část 01 - definitivní SZZ – Správa železnic, s.o. 

 PS 22-01-13.02 ŽST Hradec Králové hl.n. - zařízení pro výhradní provoz ETCS s benefity; 
část 02 - klimatizace – Správa železnic, s.o. 

 PS 22-01-13.03 ŽST Hradec Králové hl.n. - zařízení pro výhradní provoz ETCS s benefity; 
část 03 - migrace na definitivní SZZ – Správa železnic, s.o. 

 PS 25-01-11 Odb Plačice, úprava SZZ – Správa železnic, s.o. 

 D.1.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení 

 PS 21-01-21 Opatovice nad Labem-Pohřebačka – Hradec Králové hl. n., TZZ – Správa 
železnic, s.o. 

 PS 23-01-21 Hradec Králové hl. n. – Předměřice nad Labem, TZZ – Správa železnic, s.o. 

 PS 24-01-21 Hradec Králové-Slezské Předměstí – Hradec Králové hl. n., TZZ – Správa 
železnic, s.o. 

 PS 25-01-21 Hradec Králové hl.n. – Odb Plačice, TZZ – Správa železnic, s.o. 

 PS 25-01-22 Odb Plačice - Praskačka, TZZ – Správa železnic, s.o. 

 PS 26-01-21 Hradec Králové hl. n. – Všestary, TZZ – Správa železnic, s.o. 

 D.1.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

 PS 22-01-51 ŽST Hradec Králové hl. n., DOZ – Správa železnic, s.o. 

 PS 22-01-52 ŽST Hradec Králové hl. n., PPV – Správa železnic, s.o. 

 PS 22-01-53 Pardubice - Hradec Králové, PPV – Správa železnic, s.o. 

 D.1.1.7 Evropský vlakový zabezpečovací systém (ETCS) 

 PS 22-01-71 ŽST Hradec Králové hl. n., ETCS – Správa železnic, s.o. 

 PS 22-01-72 ŽST Hradec Králové hl. n., balízy ETCS – Správa železnic, s.o. 

 D.1.2 Železniční sdělovací zařízení 

 D.1.2.1 Místní kabelizace 

 PS 22-02-11 ŽST Hradec Králové hl. n., místní kabelizace – Správa železnic, s.o. 

 D.1.2.2 Rozhlasové zařízení 

 PS 22-02-21 ŽST Hradec Králové hl. n., rozhlasové zařízení – Správa železnic, s.o. 

 D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení 

 PS 22-02-31 ŽST Hradec Králové hl. n., ATÚ a telefonní zapojovač – Správa železnic, s.o. 

 D.1.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace  

 PS 22-02-41 ŽST Hradec Králové hl. n., PZTS – Správa železnic, s.o. 

 PS 22-02-42 ŽST Hradec Králové hl. n., kamerový systém – Správa železnic, s.o. 
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 PS 23-02-41 Hradec Králové hl. n. - Předměřice nad Labem, kamerový systém a PZTS – 
Správa železnic, s.o. 

 PS 25-02-41 Hradec Králové hl. n. - Odb Plačice, kamerový systém a PZTS – Správa železnic, 
s.o. 

 D.1.2.5 Dálkový kabel, dálkový optický kabel, závěsný optický kabel 

 PS 21-02-51 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., TOK a TK – Správa 
železnic, s.o. 

 PS 23-02-51 Hradec Králové hl. n. - Předměřice nad Labem, DOK a TK – Správa železnic, s.o. 

 PS 24-02-51 Hradec Králové-Slezské Předměstí - Hradec Králové hl. n., TOK a TK – Správa 
železnic, s.o. 

 PS 25-02-51 Hradec Králové hl. n. - Odb Plačice , TOK a TK – Správa železnic, s.o. 

 PS 26-02-51 Hradec Králové hl. n. - Všestary, TOK a TK – Správa železnic, s.o. 

 PS 27-02-51 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice, TOK a TK – Správa železnic, 
s.o. 

 PS 09-02-01 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové-Slezské Předměstí, úprava 
DOK ČD-Telematika – ČD-Telematika 

 PS 09-02-02 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové-Slezské Předměstí, úprava 
DK SŽ – Správa železnic, s.o. 

 D.1.2.6 Informační systém pro cestující 

 PS 22-02-61 ŽST Hradec Králové hl. n., informační systém pro cestující – Správa železnic, s.o. 

 D.1.2.7 Jiné sdělovací zařízení 

 PS 22-02-71 ŽST Hradec Králové hl. n., sdělovací zařízení – Správa železnic, s.o. 

 PS 27-02-71 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odbočka Plačice, sdělovací zařízení – 
Správa železnic, s.o. 

 D.1.2.8 Přenosový systém 

 PS 00-02-81 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., přenosový systém 
a TDS – Správa železnic, s.o. 

 D.1.2.9 Rádiové systémy 

 PS 22-02-91 ŽST Hradec Králové hl. n., TRS, MRS – Správa železnic, s.o. 

 PS 22-02-92 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava a doplnění GSM-R – Správa železnic, s.o. 

 D.1.2.10 DOZ a další nadstavbové systémy 

 PS 22-02-01 ŽST Hradec Králové hl. n., DDTS ŽDC – Správa železnic, s.o. 

 PS 22-02-02 ŽST Hradec Králové hl. n., DOZ – Správa železnic, s.o. 

 D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 

 D.1.3.1 Dispečerská řídící technika 

 PS 22-03-11 ŽST Hradec Králové hl. n., TS1 35/0,4kV (HK-0654), doplnění DŘT – Správa 
železnic, s.o. 
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 PS 22-03-12 ŽST Hradec Králové hl. n., TS2 35/0,4kV (HK-1088/2), doplnění DŘT – Správa 
železnic, s.o. 

 PS 22-03-13 ŽST Hradec Králové hl. n., zhlaví jih, STS 22 kV, DŘT – Správa železnic, s.o. 

 PS 22-03-14 ŽST Hradec Králové hl. n., zhlaví sever, STS 22 kV, DŘT – Správa železnic, s.o. 

 PS 22-03-15 ŽST Hradec Králové hl. n., DŘT – Správa železnic, s.o. 

 PS 22-03-16 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec Králové, doplnění DŘT – Správa železnic, 
s.o. 

 PS 22-03-17 ŽST Hradec Králové hl. n., 4. nástupiště, rozvodna 0,4 kV, DŘT – Správa železnic, 
s.o. 

 PS 00-03-11 Hradec Králové, ED SŽ OŘ Hradec Králové, doplnění DŘT – Správa železnic, s.o. 

 D.1.3.3 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic 

 PS 22-03-31 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec Králové, stejnosměrná část 3 kV DC, 
doplnění technologie – Správa železnic, s.o. 

 PS 22-03-32 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec Králové, stejnosměrná část 3 kV DC, 
vazba napaječů – Správa železnic, s.o. 

 PS 22-03-33 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec Králové, úprava technologie 22 kV – 
Správa železnic, s.o. 

 PS 22-03-34 ŽST Hradec Králové hl. n., NTS 22 kV Hradec Králové, technologie – Správa 
železnic, s.o. 

 PS 22-03-35 ŽST Hradec Králové hl. n., NTS 22 kV Hradec Králové, vlastní spotřeba, 
technologie – Správa železnic, s.o. 

 D.1.3.5 Technologie transformačních stanic VN / NN 

 PS 22-03-51 ŽST Hradec Králové hl. n., TS1 35/0,4kV (HK-0654), doplnění technologie – 
Správa železnic, s.o. 

 PS 22-03-52 ŽST Hradec Králové hl. n., TS 35/0,4kV (1088/2 Sever), technologie – Správa 
železnic, s.o. 

 PS 22-03-53 ŽST Hradec Králové hl. n., zhlaví jih, STS 22 kV, technologie – Správa železnic, 
s.o. 

 PS 22-03-54 ŽST Hradec Králové hl. n., 4. nástupiště, rozvodna 0,4 kV, technologie  – Správa 
železnic, s.o. 

 PS 22-03-55 ŽST Hradec Králové hl. n., zhlaví sever, STS 22 kV, technologie – Správa 
železnic, s.o. 

 PS 22-03-56 ŽST Hradec Králové hl. n., výpravní budova, rozvodna 0,4 kV (RV30), 
technologie – Správa železnic, s.o. 

 D.1.3.9 Elektrické předtápěcí zařízení 

 PS 22-03-91 ŽST Hradec Králové hl. n., EPZ, technologie – Správa železnic, s.o. 

 PS 22-03-92 ŽST Hradec Králové hl. n., EPZ, vlastní spotřeba – Správa železnic, s.o. 
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 D.1.4 Ostatní technologická zařízení 

 D.1.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy 

 PS 22-04-11 ŽST Hradec Králové hl. n., osobní výtahy – Správa železnic, s.o. 

 PS 22-04-11.01 ŽST Hradec Králové hl. n., osobní výtahy – Správa železnic, s.o. 

 PS 22-04-11.02 ŽST Hradec Králové hl. n., osobní výtahy, zrušení – před zrušením Správa 
železnic, s.o. 

 PS 22-04-12 ŽST Hradec Králové hl. n., osobní výtah výpravní budova – Správa železnic, s.o. 

 D.1.4.2 Eskalátory 

 PS 22-04-21 ŽST Hradec Králové hl. n., eskalátory – Správa železnic, s.o. 

 D.1.4.3 Měření a regulace, automatický systém řízení, elektrická požární signalizace 

 PS 22-04-31 ŽST Hradec Králové hl. n., stáčecí stanoviště Nátěrové hmoty, MaR - signalizace 
naplnění podzemní jímky – Nátěrové hmoty, s.r.o. 

 D.1.4.5 Jiné technologické zařízení 

 PS 22-04-51 ŽST Hradec Králové hl. n., cyklověž 1 – Správa železnic, s.o. 

 PS 22-04-52 ŽST Hradec Králové hl. n., cyklověž 2 – Správa železnic, s.o. 

 PS 22-04-53 ŽST Hradec Králové hl. n., odsávací stojany – Správa železnic, s.o. 

D.2 STAVEBNÍ ČÁST 

 D.2.1 Inženýrské objekty 

 D.2.1.1 Železniční svršek a spodek 

 SO 21-10-01 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., izolované styky –
 Správa železnic, s.o. 

 SO 22-10-01 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční svršek – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-10-02 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční svršek, následná úprava GPK – Správa 
železnic, s.o. 

 SO 22-11-01 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční spodek – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-10-03 ŽST Hradec Králové hl. n., účelové kolejiště ST, železniční svršek – Správa 
železnic, s.o. 

 SO 22-11-03 ŽST Hradec Králové hl. n., účelové kolejiště ST, železniční spodek – Správa 
železnic, s.o. 

 SO 22-10-04 ŽST Hradec Králové hl. n., účelové kolejiště SEE, železniční svršek – Správa 
železnic, s.o. 

 SO 22-11-04 ŽST Hradec Králové hl. n., účelové kolejiště SEE, železniční spodek – Správa 
železnic, s.o. 

 SO 22-10-05 ŽST Hradec Králové hl. n., účelové kolejiště SEE, jeřábová dráha, zrušení – 
před zrušením Správa železnic, s.o.  

 SO 22-10-06 ŽST Hradec Králové hl. n., účelové kolejiště TNS HK, zrušení – před zrušením 
Správa železnic, s.o. 
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 SO 22-10-11 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka HACAR, zrušení – před zrušením HACAR, 
firma již neexistuje, odkoupila firma IZOEKO s.r.o. 

 SO 22-10-12 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4268 (ČD, obvod depa), železniční svršek – 
České dráhy, a.s. 

 SO 22-11-12 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4268 (ČD, obvod depa), železniční spodek 
– České dráhy, a.s. 

 SO 22-10-13 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4215 (ZVU), železniční svršek – ZVU a.s. 

 SO 22-11-13 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4215 (ZVU), železniční spodek – ZVU a.s. 

 SO 22-10-14 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4214 (EMPLA), zrušení – před zrušením 
EMPLA, společnost s ručením omezeným 

 SO 22-10-15 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4216 (MTH), železniční svršek – DETOS, 
s.r.o. 

 SO 22-11-15 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4216 (MTH), železniční spodek – DETOS, 
s.r.o. 

 SO 22-10-16 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4268 (ČD, opravna vozů), železniční svršek 
– České dráhy, a.s. 

 SO 22-11-16 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4268 (ČD, opravna vozů), železniční 
spodek – České dráhy, a.s. 

 SO 22-10-17 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4218 (INPOZ), zrušení – před zrušením 
INPOZ spol. s r.o. 

 SO 22-10-19 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4218 (Nátěrové hmoty), svršek – Nátěrové 
hmoty, s.r.o. 

 SO 22-11-19 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4218 (Nátěrové hmoty), spodek – Nátěrové 
hmoty, s.r.o. 

 SO 22-10-20 ŽST Hradec Králové hl. n., stáčecí stanoviště Nátěrové hmoty, záchytná 
kolejová vana – Nátěrové hmoty, s.r.o. 

 SO 22-10-21 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4217 (TSS), železniční svršek – TSS 
Property a.s. 

 SO 22-11-21 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka č. 4217 (TSS), železniční spodek – TSS 
Property a.s. 

 SO 22-10-22 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka GJW, železniční svršek – GJW Praha 
spol. s r.o. 

 SO 22-11-22 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka GJW, železniční spodek – GJW Praha 
spol. s r.o. 

 SO 22-10-23 ŽST Hradec Králové hl. n., kolej RID, záchytná kolejová vana – Správa železnic, 
s.o. 

 SO 23-10-01 Hradec Králové hl. n. - Předměřice nad Labem, železniční svršek, izolované 
styky – Správa železnic, s.o.  

 SO 23-10-02 Hradec Králové hl. n. - Předměřice nad Labem, vlečka č. 4244 (GNOL), 
železniční svršek, izolované styky, rušení – před zrušením Správa železnic, s.o. 

 SO 24-10-01 Hradec Králové-Slezské Předměstí - Hradec Králové hl. n., železniční svršek, 
izolované styky – Správa železnic, s.o. 

 SO 25-10-01 Hradec Králové hl. n. - Odb Plačice, železniční svršek, izolované styky – Správa 
železnic, s.o. 
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 SO 26-10-01 Hradec Králové hl. n. - Všestary, železniční svršek – Správa železnic, s.o. 

 SO 26-10-02 Hradec Králové hl. n. - Všestary, železniční svršek, následná úprava GPK – 
Správa železnic, s.o. 

 SO 26-11-01 Hradec Králové hl. n. - Všestary, železniční spodek – Správa železnic, s.o. 

 SO 26-10-03 Hradec Králové hl. n. - Všestary, železniční svršek, izolované styky – Správa 
železnic, s.o. 

 SO 00-14-01 Hradec Králové, výstroj a značení tratě – Správa železnic, s.o. 

 D.2.1.2 Nástupiště 

 SO 22-12-01 ŽST Hradec Králové hl. n., nástupiště 1/2 – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-12-02 ŽST Hradec Králové hl. n., nástupiště 3 – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-12-03 ŽST Hradec Králové hl. n., nástupiště 4/5 – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-12-04 ŽST Hradec Králové hl. n., nástupiště 6/7 – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-12-05 ŽST Hradec Králové hl. n., nástupiště 8/11, 9, 10 – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-12-11 ŽST Hradec Králové hl. n., nákladní rampa – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-12-11.01 ŽST Hradec Králové hl. n., nákladní rampa – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-12-11.02 ŽST Hradec Králové hl. n., nákladní rampy demolice – před demolicí Správa 
železnic, s.o. 

 D.2.1.3 Přejezdy a přechody 

 SO 21-13-03 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční přejezd P5371, část SŽ – Správa železnic, 
s.o. 

 SO 22-13-01 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční přejezd P5373 – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-13-19 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční přejezd P5212, část SŽ – Správa železnic, 
s.o. 

 SO 22-13-20 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční přejezd P5212, část SM Hradec Králové – 
Statutární město Hradec Králové 

 SO 22-13-21 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční přejezd P5212, část ČD – České dráhy, a.s. 

 SO 22-13-10 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční přejezd P4003, část SŽ – Správa železnic, 
s.o. 

 SO 22-13-11 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční přejezd P4003, část SM Hradec Králové 

 SO 22-13-12 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční přejezd P4003, část INPOZ – 
před zrušením INPOZ spol. s r.o. 

 SO 22-13-13 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční přejezd P4003, část UNIPETROL – 
před zrušením ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.   

 SO 22-13-14 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční přejezd P4004, část SŽ – Správa železnic, 
s.o. 

 SO 22-13-15 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční přejezd P4004, část SM Hradec Králové – 
Statutární město Hradec Králové 

 SO 22-13-16 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční přejezd P10863, část INPOZ – INPOZ 
spol. s r.o. 

 SO 22-13-17 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční přejezd P10863, část SM Hradec Králové 
– Statutární město Hradec Králové 
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 D.2.1.4 Mosty, propustky, zdi 

 D.2.1.4.1 Železniční mosty 

 SO 22-20-01 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most ev. km 27,533 – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-20-01.01 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most ev. km 27,533 – Správa železnic, 
s.o. 

 SO 22-20-01.02 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most ev. km 27,533, provizorní 
kabelová lávka – po dobu trvání zhotovitel stavby 

 SO 22-20-02 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most ev. km 27,533 ochranná konstrukce 
proti podzemní vodě – Statutární město Hradec Králové 

 SO 22-20-03 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most ev. km 27,834 poštovní tunel 
zrušení – před zrušením Správa železnic, s.o. 

 SO 22-20-04 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most ev. km 27,905 příjezdový podchod – 
Správa železnic, s.o. 

 SO 22-20-04.01 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most ev. km 27,905 příjezdový 
podchod – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-20-04.02 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most ev. km 27,905 příjezdový 
podchod, chlazení technologie – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-20-05 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most ev. km 27,945 zavazadlový 
a odjezdový podchod – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-20-06 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most km 28,727 podchod, část SŽ – 
Správa železnic, s.o. 

 SO 22-20-07 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most km 28,727 podchod, část 
SM Hradec Králové – Statutární město Hradec Králové 

 SO 22-20-08 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most km 28,727 podchod, jímka – 
Statutární město Hradec Králové 

 SO 22-20-10 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most ev. km 29,652 zrušení – před 
zrušením Správa železnic, s.o. 

 D.2.1.4.2 Železniční propustky 

 SO 22-21-01 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční propustek ev. km 24,146 zrušení – 
před zrušením Správa železnic, s.o. 

 D.2.1.4.3 Silniční mosty a propustky, lávky pro chodce a cyklisty 

 SO 22-22-01 ŽST Hradec Králové hl. n., silniční most žkm 23,036, zábrany proti dotyku – 
ŘSD ČR 

 SO 22-22-02 ŽST Hradec Králové hl. n., uhelný tunel u výpravní budovy zrušení – 
před zrušením Správa železnic, s.o. 

 SO 22-22-11 ŽST Hradec Králové hl. n., lávka ZVU zrušení – před zrušením ZVU a.s. 

 D.2.1.4.4 Opěrné zdi 

 SO 22-23-01 ŽST Hradec Králové hl. n., opěrná zeď km 29,443 - 29,754 vpravo – Správa 
železnic, s.o. 
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 D.2.1.4.5 Zárubní a obkladní zdi 

 SO 200-24-01 Hradec Králové podjezd Gočárova, Pražská třída, zárubní zdi vpravo a vlevo 
– Statutární město Hradec Králové 

 SO 200-24-02 Hradec Králové podjezd Gočárova, Gočárova třída, zárubní zdi vpravo 
a vlevo – Statutární město Hradec Králové 

 D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty 

 D.2.1.5.1 Sdělovací sítě 

 SO 22-30-03 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace Telco Pro v km  21,725 – Telco 
Pro Services, a.s. 

 SO 22-30-04 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace CETIN v km 27,503 – CETIN a.s. 

 SO 22-30-04.01 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace CETIN v km 27,503 – CETIN 
a.s. 

 SO 22-30-04.02 ŽST Hradec Králové hl. n., kabelovod CETIN, Pražská třída – CETIN a.s. 

 SO 22-30-05 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace T-Mobile v km 28,594 a 28,597 – 
T-Mobile Czech Republic a.s. 

 SO 22-30-06 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace CETIN v km  28,600 – CETIN a.s. 

 SO 22-30-07 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace Telco Pro v km  28,600 – Telco 
Pro Services, a.s. 

 SO 22-30-08 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace Telco Pro v km  29,353 – Telco 
Pro Services, a.s. 

 SO 22-30-09 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace CETIN v km 29,407 – CETIN a.s. 

 SO 22-30-10 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace Telco Pro v km  29,409 - 29,570 – 
Telco Pro Services, a.s. 

 SO 22-30-11 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace CETIN v km 29,513 - 29,762 – 
CETIN a.s. 

 SO 22-30-12 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace Telco Pro v km 29,740 – Telco Pro 
Services, a.s. 

 SO 22-30-13 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace T-Mobile v km 29,740 – T-Mobile 
Czech Republic a.s. 

 SO 22-30-14 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace České radiokomunikace 
v km 29,740 – České radiokomunikace, a.s. 

 SO 22-30-15 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace Vodafone v km 29,740 – Vodafone 
Czech Republic a. s. 

 SO 22-30-16 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace CETIN v km 29,400 - 29,570 – 
CETIN a.s. 

 SO 22-30-17 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace sdělovacího vedení  ČEZ 
v km 29,758 – ČEZ Distribuce a.s. 

 SO 22-30-18 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace České radiokomunikace 
v km 23,914 - 24,236 – České radiokomunikace a.s. 

 SO 22-30-19 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace Telco Pro v km 24,225 – Telco Pro 
Services, a.s. 
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 SO 22-30-20 ŽST Hradec Králové hl. n., ochrana  kabelizace Telco Pro, vjezd parkoviště P+R 
– Telco Pro Services, a.s. 

 SO 22-30-21 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace Telco Pro, pro TS1 – Telco Pro 
Services, a.s. 

 SO 22-30-23 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace sdělovacího vedení EOP 
v km 29,407 – Elektrárny Opatovice a.s. 

 SO 22-30-24 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace sdělovacího vedení EOP 
v km 29,440 - 29,740 – Elektrárny Opatovice a.s. 

 SO 22-30-25 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace sdělovacího vedení EOP 
v km 29,030 - 29,100 – Elektrárny Opatovice a.s. 

 SO 200-30-01 Hradec Králové podjezd Gočárova, ochrana sdělovacího vedení Telco Pro – 
Telco Pro Services, a.s. 

 SO 200-30-02 Hradec Králové podjezd Gočárova, ochrana sdělovacího vedení Quantcom – 
Quantcom a.s. 

 SO 200-30-03 Hradec Králové podjezd Gočárova, ochrana sdělovacího vedení T-Mobile – 
T-Mobile Czech Republic a.s. 

 SO 200-30-04 Hradec Králové podjezd Gočárova, ochrana sdělovacího vedení Magnalink – 
Magnalink a.s. 

 D.2.1.5.2 Elektrorozvodné sítě 

 SO 22-30-51 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava zemních vedení NN ČEZ DS v km 21,607 – 
ČEZ Distribuce a.s. 

 SO 22-30-52 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava zemních vedení VN ČEZ DS v km 21,722 – 
ČEZ Distribuce a.s. 

 SO 22-30-53 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava zemních vedení VN DPMHK v km 21,722 – 
Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. 

 SO 22-30-55 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava zemního vedení GasNet v km 27,500 – 
GasNet, s.r.o. 

 SO 22-30-57 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava VO TS Hradec Králové v km 27,520 v ulici 
Nerudova – Statutární město Hradec Králové 

 SO 22-30-58 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava zemního vedení NN ČEZ DS v km 27,525 
v ulici Nerudova – ČEZ Distribuce a.s. 

 SO 22-30-59 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava zemních vedení NN ČEZ DS v km 27,800 – 
ČEZ Distribuce a.s. 

 SO 22-30-60 ŽST Hradec Králové hl. n., ochrana zemních vedení VN ČEZ DS v km 27,890 - 
28,350 – ČEZ Distribuce a.s. 

 SO 22-30-61 ŽST Hradec Králové hl. n., ochrana VO TS Hradec Králové v km 27,900 u České 
pošty – Statutární město Hradec Králové 

 SO 22-30-62 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava přípojky VN ČEZ DS pro TS1 (HK-0654) – 
ČEZ Distribuce a.s. 

 SO 22-30-63 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava zemních vedení NN ČD RSM v km 28,130 - 
28,350 – České dráhy, a.s. 

 SO 22-30-65 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most km 28,727 podchod, osvětlení – 
Statutární město Hradec Králové 
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 SO 22-30-66 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most km 28,727 podchod, přípojka NN 
pro čerpadla odvodnění podchodu – Statutární město Hradec Králové 

 SO 22-30-67 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava VO TS Hradec Králové v km 28,734 v ulici 
Na Důchodě – Statutární město Hradec Králové 

 SO 22-30-68 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava VO TS Hradec Králové v ulici U Fotochemy – 
Statutární město Hradec Králové 

 SO 22-30-69 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava VO ČD RSM v ulici Kydlinovská u areálu ČD 
– České dráhy a.s. 

 SO 22-30-70 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava zemního vedení NN ČEZ DS v km 29,150 
v ulici U Fotochemy – ČEZ Distribuce a.s. 

 SO 22-30-71 ŽST Hradec Králové hl. n., stáčecí stanoviště Nátěrové hmoty, ovládání 
čerpadla, osvětlení, uzemnění – Nátěrové hmoty a.s. 

 SO 22-30-72 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava VO TS Hradec Králové v km 29,357 v ulici 
Kydlinovská – Statutární město Hradec Králové 

 SO 22-30-73 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava zemního vedení VN ČEZ DS v km 29,353 
v ulici Kydlinovská – ČEZ Distribuce a.s. 

 SO 22-30-74 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava VO TS Hradec Králové komunikace 
do Rozvodny ČEZ a TM SŽ v HK Pláckách – Statutární město Hradec Králové 

 SO 22-30-75 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava zemního vedení VN ČEZ DS v km 29,758 – 
ČEZ Distribuce a.s. 

 SO 22-30-76 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava zemního vedení VN ČEZ DS v km 24,225 – 
ČEZ Distribuce a.s. 

 SO 22-30-77 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava VO TS Hradec Králové u přejezdu P5212 
v ulici Maxe Malého – Statutární město Hradec Králové 

 SO 22-30-78 ŽST Hradec Králové hl. n., přeložka napájecího vedení NN stavědla sever 
ČD DKV v km 28,250 - 28,450 – České dráhy, a.s. 

 SO 22-30-79 ŽST Hradec Králové hl. n., osvětlení areálu ČD DKV – České dráhy, a.s. 

 SO 22-30-80 ŽST Hradec Králové hl. n., ochrana VO TS Hradec Králové, vjezd parkoviště 
P+R – Statutární město Hradec Králové 

 SO 22-30-91 ŽST Hradec Králové hl. n., ochrana zemních vedení NN ČEZ DS v km 28,050 – 
ČEZ Distribuce a.s. 

 SO 200-30-51 Hradec Králové podjezd Gočárova, veřejné osvětlení TS HK v podjezdu – 
Statutární město Hradec Králové 

 SO 200-30-51.01 Hradec Králové podjezd Gočárova, veřejné osvětlení TS HK v podjezdu – 
Statutární město Hradec Králové 

 SO 200-30-51.02 Hradec Králové podjezd Gočárova, veřejné osvětlení TS HK v podjezdu, 
dočasná úprava – po dobu provozování Statutární město Hradec Králové 

 SO 200-30-52 Hradec Králové podjezd Gočárova, úprava veřejného osvětlení TS HK – 
Statutární město Hradec Králové 

 SO 200-30-53 Hradec Králové podjezd Gočárova, přípojka NN pro osvětlení 
technologického objektu čerpání a pro čerpadla odvodnění pod mostem – 
Statutární město Hradec Králové 

 SO 200-30-54 Hradec Králové podjezd Gočárova, chránička NN pro světelnou signalizaci 
na křižovatce Gočárova - Zamenhofova – Statutární město Hradec Králové 



DUSP + PDPS 
 
 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

MODERNIZACE TRATI HRADEC KRÁLOVÉ - PARDUBICE - CHRUDIM, 
2. STAVBA, ZDVOUKOLEJNĚNÍ OPATOVICE NAD LABEM - HRADEC KRÁLOVÉ, 

1. ETAPA, ŽST HRADEC KRÁLOVÉ HL. N. 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

 
90 

 SO 200-30-56 Hradec Králové podjezd Gočárova, Gočárova třída, ochrana zemního vedení 
VN ČEZ – ČEZ Distribuce a.s. 

 SO 200-30-57 Hradec Králové podjezd Gočárova, Gočárova třída, ochrana zemního vedení 
NN ČEZ – ČEZ Distribuce a.s. 

 SO 200-30-58 Hradec Králové podjezd Gočárova, Pražská třída, úprava zemního vedení NN 
ČEZ – ČEZ Distribuce a.s. 

 SO 200-30-59 Hradec Králové podjezd Gočárova, Pražská třída, úprava přípojky NN 
Vodafone – Vodafone Czech Republic a. s. 

 SO 200-30-60 Hradec Králové podjezd Gočárova, Pražská třída, úprava přípojky NN CETIN 
– CETIN a.s. 

 D.2.1.5.3 Hydrotechnické objekty 

 SO 22-30-81 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava studní – vlastníci objektů 

 SO 200-30-81 Hradec Králové podjezd Gočárova, úprava studní – vlastníci objektů 

 D.2.1.6 Potrubní vedení 

 D.2.1.6.1 Kanalizace, ČOV 

 SO 22-31-02 ŽST Hradec Králové hl. n., přeložka kanalizace v km 21,818 – Vodovody a 
kanalizace Hradec Králové a.s. 

 SO 22-31-04 ŽST Hradec Králové hl. n., přeložka kanalizace RSM v km 28,400 – České dráhy, 
a.s. 

 SO 22-31-05 ŽST Hradec Králové hl. n., dešťová kanalizace – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-31-06 ŽST Hradec Králové hl. n., přeložka kanalizace RSM v km 28,775 – České dráhy, 
a.s. 

 SO 22-31-07 ŽST Hradec Králové hl. n., kanalizace pro nový technologický objekt jižní 
zhlaví – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-31-08 ŽST Hradec Králové hl. n., odvodnění podchodu v km 27,945 – Správa železnic, 
s.o. 

 SO 22-31-09 ŽST Hradec Králové hl. n., stáčecí stanoviště Nátěrové hmoty, podzemní 
havarijní jímka a propojovací potrubí – Nátěrové hmoty a.s. 

 SO 22-31-10 ŽST Hradec Králové hl. n., výměna páteřních stok ev. žkm 27,880 a 28,145 – 
Správa železnic, s.o. 

 SO 22-31-11 ŽST Hradec Králové hl. n., přeložka kanalizační přípojky innogy v km 27,500 – 
innogy Česká republika a.s. 

 SO 22-31-12 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most km 28,727 podchod, odvodnění – 
Statutární město Hradec Králové 

 SO 22-31-13 ŽST Hradec Králové hl. n., kanalizace pro útulek pro posunovače České dráhy, 
a.s. 

 SO 22-31-13.01 ŽST Hradec Králové hl. n., kanalizace pro útulek pro posunovače ČD – 
České dráhy, a.s. 

 SO 22-31-13.02 ŽST Hradec Králové hl. n., kanalizace pro útulek pro posunovače ČD - 
provizorní – České dráhy, a.s. 

 SO 22-31-14 ŽST Hradec Králové hl. n., kanalizace pro objekt dílen – Správa železnic, s.o. 
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 SO 22-31-15 ŽST Hradec Králové hl. n., dešťová kanalizace pro objekt EPZ a STS – Správa 
železnic, s.o. 

 SO 22-31-16 ŽST Hradec Králové hl. n., dešťová kanalizace pro NTS 22 kV – Správa železnic, 
s.o. 

 SO 22-31-17 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kanalizace v km 27,680 – 27,860 – Správa 
železnic, s.o. 

 SO 22-31-18 ŽST Hradec Králové hl. n., účelové kolejiště ST, úprava kanalizace – Správa 
železnic, s.o. 

 SO 22-31-19 ŽST Hradec Králové hl. n., odvodnění parkoviště P+R – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-31-20 ŽST Hradec Králové hl. n., odsávací stojany, přípojka kanalizace – Správa 
železnic, s.o. 

 SO 22-31-21 ŽST Hradec Králové hl. n., odvodnění koleje RID – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-31-22 ŽST Hradec Králové hl. n., záchytná jímka, rozdělovací šachta a propojovací 
potrubí pro kolej RID – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-31-23 ŽST Hradec Králové hl. n., odvodnění ploch střed – Správa železnic, s.o. 

 SO 200-31-01 Hradec Králové podjezd Gočárova, železniční most ev. žkm 27,533 
přes Gočárovu třídu, dešťová kanalizace – Statutární město Hradec Králové 

 SO 200-31-02 Hradec Králové podjezd Gočárova, železniční most ev. žkm 27,533 
přes Gočárovu třídu, odvodnění pod mostem, technologie – Statutární město 
Hradec Králové 

 D.2.1.6.2 Vodovody, suchovody 

 SO 22-32-02 ŽST Hradec Králové hl. n., přeložka vodovodu VaK HK v km 28,600 – Vodovody 
a kanalizace Hradec Králové a.s. 

 SO 22-32-03 ŽST Hradec Králové hl. n., přeložka vodovodní přípojky SŽ v km 28,750 - 
28,970 – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-32-04 ŽST Hradec Králové hl. n., přeložka vodovodní přípojky innogy v km 27,500 – 
innogy Česká republika a.s. 

 SO 22-32-05 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava vodovodu ČD RSM v km 28,513 – České 
dráhy, a.s. 

 SO 22-32-06 ŽST Hradec Králové hl. n., přeložka vodovodu VaK HK DN 200 v km 29,363 
v ulici Kydlinovská – Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. 

 SO 22-32-07 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava vodovodu ČD RSM v rušeném uhelném 
tunelu – České dráhy, a.s. 

 SO 22-32-08 ŽST Hradec Králové hl. n., vodovodní přípojka pro nový technologický objekt 
jižní zhlaví – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-32-09 ŽST Hradec Králové hl. n., vodovodní přípojka pro útulek pro posunovače ČD 
– České dráhy, a.s. 

 SO 22-32-09.01 ŽST Hradec Králové hl. n., vodovodní přípojka pro útulek pro posunovače 
ČD – České dráhy, a.s. 

 SO 22-32-09.02 ŽST Hradec Králové hl. n., vodovodní přípojka pro útulek pro posunovače 
ČD - provizorní – České dráhy, a.s. 

 SO 22-32-10 ŽST Hradec Králové hl. n., účelové kolejiště ST, úprava vodovodu – Správa 
železnic, s.o. 
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 SO 22-32-12 ŽST Hradec Králové hl. n., vodovodní přípojka pro objekt dílen – Správa 
železnic, s.o. 

 SO 22-32-13 ŽST Hradec Králové hl. n., odsávací stojany, vodovodní přípojka – Správa 
železnic, s.o. 

 SO 25-32-01 Hradec Králové hl. n. - Odb Plačice, úprava vodovodu v ZO ČZS Máj – ZO ČZS 
Máj 

 D.2.1.6.3 Plynovody 

 SO 22-33-01 ŽST Hradec Králové hl. n., přeložka NTL plynovodu GasNet v km 27,503 – 
GasNet, s.r.o. 

 SO 22-33-02 ŽST Hradec Králové hl. n., přeložka STL plynovodu GasNet v km 27,503 – 
GasNet, s.r.o. 

 SO 22-33-03 ŽST Hradec Králové hl. n., přeložka  NTL plynovodu GasNet, vjezd parkoviště 
P+R – GasNet, s.r.o. 

 D.2.1.6.4 Teplovody a horkovody 

 SO 22-34-01 ŽST Hradec Králové hl. n., ochrana a rozšíření podzemního vedení horkovodu 
2 x DN 350, žkm 21,667 – Elektrárny Opatovice a.s. 

 SO 22-34-02 ŽST Hradec Králové hl. n., ochrana podzemního vedení horkovodu 2 x DN 350, 
žkm 27,208 – Elektrárny Opatovice a.s. 

 SO 22-34-03 ŽST Hradec Králové hl. n., ochrana nadzemního horkovodu 2 x DN 700 podél 
mostu I/35, žkm 28,563 – Elektrárny Opatovice a.s.  

 SO 22-34-04 ŽST Hradec Králové hl. n., ochrana nadzemního vedení horkovodu 2 x DN 250, 
žkm 28,807 – Elektrárny Opatovice a.s. 

 SO 22-34-05 ŽST Hradec Králové hl. n., ochrana nadzemního vedení horkovodu 2 x DN 700 
v souběhu s železniční tratí, žkm 28,925 - 29,325 – Elektrárny Opatovice a.s.  

 SO 22-34-06 ŽST Hradec Králové hl. n., přeložka a ochrana nadzemního vedení horkovodu 
2 x DN 600 v souběhu s železniční tratí, žkm 29,440 - 29,584 – Elektrárny 
Opatovice a.s. 

 SO 22-34-07 ŽST Hradec Králové hl. n., ochrana podzemního vedení pod tratí 2 x DN 100, 
žkm 29,539 – Elektrárny Opatovice a.s. 

 D.2.1.6.5 Produktovody 

 SO 22-35-01 ŽST Hradec Králové hl. n., stáčecí stanoviště Nátěrové hmoty, potrubní trasa 
produktovodu stáčení – Nátěrové hmoty a.s. 

 D.2.1.8 Pozemní komunikace 

 SO 00-50-01  Hradec Králové, dočasné staveništní komunikace – po dobu trvání zhotovitel 
stavby 

 SO 22-50-01 ŽST Hradec Králové hl. n., místní komunikace u přejezdu P5373 – Statutární 
město Hradec Králové 

 SO 22-50-02 ŽST Hradec Králové hl. n., technologický objekt jižní zhlaví, přístupová 
komunikace – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-50-19 ŽST Hradec Králové hl. n., ulice Nerudova – Statutární město Hradec Králové 

 SO 22-50-03 ŽST Hradec Králové hl. n., jižní zhlaví západ, přístupová komunikace – Správa 
železnic, s.o. 
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 SO 22-50-04 ŽST Hradec Králové hl. n., TS1 (HK-0654), přístupová komunikace – Správa 
železnic, s.o. 

 SO 22-50-05 ŽST Hradec Králové hl. n., plocha ST, přístupová komunikace – Správa 
železnic, s.o. 

 SO 22-50-06 ŽST Hradec Králové hl. n., kolej RID, přístupová komunikace – Správa železnic, 
s.o. 

 SO 22-50-07 ŽST Hradec Králové hl. n., čistící plocha, přístupová komunikace – Správa 
železnic, s.o. 

 SO 22-50-08 ŽST Hradec Králové hl. n., nákladní rampa, přístupové komunikace – Správa 
železnic, s.o. 

 SO 22-50-09 ŽST Hradec Králové hl. n., severní zhlaví západ, přístupová komunikace – 
Správa železnic, s.o. 

 SO 22-50-10 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most km 28,727 podchod, přístupové 
komunikace – Statutární město Hradec Králové 

 SO 22-50-11 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most km 28,727 podchod, komunikace 
v podchodu – Statutární město Hradec Králové 

 SO 22-50-12 ŽST Hradec Králové hl. n., komunikace od podchodu Na Důchodě do ulice 
U Fotochemy – Statutární město Hradec Králové 

 SO 22-50-13 ŽST Hradec Králové hl. n., areál OŘ HK, komunikace – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-50-14 ŽST Hradec Králové hl. n., ulice U Fotochemy, přístupová komunikace – 
Statutární město Hradec Králové 

 SO 22-50-15 ŽST Hradec Králové hl. n., stáčecí stanoviště Nátěrové hmoty, přístupová 
komunikace – Nátěrové hmoty a.s. 

 SO 22-50-16 ŽST Hradec Králové hl. n., areál TM HK, přístupová komunikace – Správa 
železnic, s.o. 

 SO 22-50-17 ŽST Hradec Králové hl. n., komunikace k přejezdu P5212 – Statutární město 
Hradec Králové 

 SO 200-50-01 Hradec Králové podjezd Gočárova, Pražská a Gočárova třída – Statutární 
město Hradec Králové 

 SO 200-50-01.01 Hradec Králové podjezd Gočárova, Pražská a Gočárova třída – Statutární 
město Hradec Králové 

 SO 200-50-01.02 Hradec Králové podjezd Gočárova, Pražská a Gočárova třída, přechodové 
napojení na stávající stav – Statutární město Hradec Králové 

 SO 200-50-02 Hradec Králové podjezd Gočárova, komunikace pro pěší a cyklisty – 
Statutární město Hradec Králové 

 SO 200-50-02.01 Hradec Králové podjezd Gočárova, komunikace pro pěší a cyklisty – 
Statutární město Hradec Králové 

 SO 200-50-02.02 Hradec Králové podjezd Gočárova, komunikace pro pěší a cyklisty, 
přechodové napojení na stávající stav – Statutární město Hradec Králové 

 SO 200-50-02.03 Hradec Králové podjezd Gočárova, komunikace pro pěší a cyklisty, 
dočasná úprava – po dobu provozování Statutární město Hradec Králové 

 SO 200-50-03 Hradec Králové podjezd Gočárova, přístup do OC AUPARK – Statutární město 
Hradec Králové 
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 SO 200-50-04 Hradec Králové podjezd Gočárova, přístup do areálu ZVU – ZVU a.s. 

 SO 200-59-01 Hradec Králové podjezd Gočárova, dopravně inženýrská opatření 
(během výstavby) – po dobu trvání zhotovitel stavby 

 SO 22-51-01 ŽST Hradec Králové hl. n., cyklo-parkovací stání pro veřejnost – Správa 
železnic, s.o. 

 SO 22-51-02 ŽST Hradec Králové hl. n., parkoviště P+R – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-52-01 ŽST Hradec Králové hl. n., ul. Prokopa Holého, zpevněná plocha 

 SO 22-52-01.01 ŽST Hradec Králové hl. n., ul. Prokopa Holého, zpevněná plocha SŽ – 
Správa železnic, s.o. 

 SO 22-52-01.02 ŽST Hradec Králové hl. n., ul. Prokopa Holého, zpevněná plocha SM HK – 
Statutární město Hradec Králové 

 SO 22-52-02 ŽST Hradec Králové hl. n., zpevněná plocha ZVU – ZVU a.s. 

 SO 22-52-03 ŽST Hradec Králové hl. n., zpevněná plocha jih – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-52-08 ŽST Hradec Králové hl. n., zpevněná plocha AUPARK – AUPARK Hradec 
Králové s.r.o. 

 SO 22-52-05 ŽST Hradec Králové hl. n., zpevněná plocha střed – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-52-07 ŽST Hradec Králové hl. n., úpravy ploch ČD – České dráhy, a.s. 

 SO 00-59-01 Hradec Králové, dopravně inženýrská opatření – vlastnící komunikací 

 SO 00-59-02 Hradec Králové, úprava dopravního značení - změna zabezpečení přejezdů – 
vlastnící komunikací 

 D.2.1.9 Kabelovody, kolektory 

 SO 22-60-01 ŽST Hradec Králové hl. n., kabelovod – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-60-02 ŽST Hradec Králové hl. n., kabelovody v nástupištích – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-60-11 ŽST Hradec Králové hl. n., kolektor EOP žkm 21,672  – Elektrárny Opatovice a.s. 

 SO 22-60-12 ŽST Hradec Králové hl. n., kolektor žkm 27,503 zrušení – před zrušením Správa 
železnic, s.o. 

 SO 22-60-13 ŽST Hradec Králové hl.  n., kolektor žkm 28,050 zrušení – před zrušením Správa 
železnic, s.o. 

 SO 22-60-14 ŽST Hradec Králové hl. n., kolektor žkm 28,513 zrušení – před zrušením Správa 
železnic, s.o. 

 SO 22-60-15 ŽST Hradec Králové hl. n., kolektor žkm 28,605 zrušení – před zrušením Správa 
železnic, s.o. 

 SO 22-60-16 ŽST Hradec Králové hl. n., kolektor sdělovacích sítí žkm 27,507 – Správa 
železnic, s.o. 

 D.2.1.10 Protihlukové objekty 

 SO 22-61-04 ŽST Hradec Králové hl. n., PHS km 29,368 - 29,408 vlevo – Správa železnic, s.o. 
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 D.2.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů 

 D.2.2.1 Pozemní objekty budov 

 SO 22-71-01 ŽST Hradec Králové hl. n., stavební úpravy výpravní budovy – Správa železnic, 
s.o. 

 SO 22-71-01.01 Architektonicko-stavební řešení – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-71-01.02 Stavebně konstrukční řešení – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-71-01.03 Požárně bezpečnostní řešení – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-71-01.41 Zdravotně technické instalace – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-71-01.42 Vzduchotechnické zařízení – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-71-01.45 Zařízení pro vytápění staveb – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-71-01.47 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem – Správa 
železnic, s.o. 

 SO 22-72-01 ŽST Hradec Králové hl. n., nový technologický objekt jižní zhlaví – Správa 
železnic, s.o. 

 SO 22-72-01.01 Architektonicko-stavební řešení – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-72-01.02 Stavebně konstrukční řešení – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-72-01.03 Požárně bezpečnostní řešení – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-72-01.41 Zdravotně technické instalace – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-72-01.42 Vzduchotechnické zařízení – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-72-01.47 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem – Správa 
železnic, s.o. 

 SO 21-73-01 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., základy RD 
u přejezdu P5370 – Správa železnic, s.o. 

 SO 21-73-02 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., základy RD 
u přejezdu P5371 – Správa železnic, s.o. 

 SO 21-73-03 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., základy RD 
u přejezdu P5373 – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-73-01 ŽST Hradec Králové hl. n., útulek pro posunovače ČD – České dráhy, a.s. 

 SO 22-73-01.01 Architektonicko-stavební řešení – České dráhy, a.s. 

 SO 22-73-01.02 Stavebně konstrukční řešení – České dráhy, a.s. 

 SO 22-73-01.03 Požárně bezpečnostní řešení – České dráhy, a.s. 

 SO 22-73-01.41 Zdravotně technické instalace – České dráhy, a.s. 

 SO 22-73-01.42 Vzduchotechnické zařízení – České dráhy, a.s. 

 SO 22-73-01.45 Zařízení pro vytápění staveb – České dráhy, a.s. 

 SO 22-73-01.47 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem – České 
dráhy, a.s. 

 SO 22-73-02 ŽST Hradec Králové hl. n., cyklověž 1, základy – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-73-03 ŽST Hradec Králové hl. n., cyklověž 2, základy – Správa železnic, s.o. 
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 SO 22-73-04 ŽST Hradec Králové hl. n., objekt garáží – Správa železnic, s.o.  

 SO 22-73-04.01 Architektonicko-stavební řešení – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-73-04.03 Požárně bezpečnostní řešení – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-73-04.47 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem – Správa 
železnic, s.o. 

 SO 22-73-05 ŽST Hradec Králové hl. n., objekt dílen – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-73-05.01 Architektonicko-stavební řešení – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-73-05.03 Požárně bezpečnostní řešení – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-73-05.41 Zdravotně technické instalace – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-73-05.42 Vzduchotechnické zařízení – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-73-05.45 Zařízení pro vytápění staveb – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-73-05.47 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem – Správa 
železnic, s.o. 

 SO 22-73-06 ŽST Hradec Králové hl. n., stáčecí stanoviště Nátěrové hmoty, zastřešení - 
Nátěrové hmoty a.s. 

 SO 23-73-01 Hradec Králové hl. n. - Předměřice nad Labem, základy RD u přejezdu P5212 – 
Správa železnic, s.o. 

 SO 23-73-02 Hradec Králové hl. n. - Předměřice nad Labem, základy RD u přejezdu P5213 – 
Správa železnic, s.o. 

 SO 24-73-02 Hradec Králové-Slezské Předměstí - Hradec Králové hl. n., základy RD 
u přejezdu P4004 – Správa železnic, s.o. 

 SO 24-73-03 Hradec Králové-Slezské Předměstí - Hradec Králové hl. n., základy RD 
u přejezdu P4003 – Správa železnic, s.o. 

 SO 26-73-01 Hradec Králové hl. n. - Všestary, základy RD u přejezdu P5376 – Správa 
železnic, s.o. 

 SO 26-73-02 Hradec Králové hl. n. - Všestary, základy RD u přejezdu P5377 – Správa 
železnic, s.o. 

 SO 26-73-03 Hradec Králové hl. n. - Všestary, základy RD u přejezdu P5378 – Správa 
železnic, s.o. 

 SO 26-73-04 Hradec Králové hl. n. - Všestary, základy RD v ŽST Všestary žkm 5,580 – 
Správa železnic, s.o. 

 D.2.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

 SO 22-74-01 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 1/2 

 SO 22-74-01.01 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 1/2 – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-74-01.02 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 1/2, osvětlení – Správa 
železnic, s.o. 

 SO 22-74-02 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 3 

 SO 22-74-02.01 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 3 – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-74-02.02 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 3, osvětlení – Správa 
železnic, s.o. 



MODERNIZACE TRATI HRADEC KRÁLOVÉ - PARDUBICE - CHRUDIM, 
2. STAVBA, ZDVOUKOLEJNĚNÍ OPATOVICE NAD LABEM - HRADEC KRÁLOVÉ, 
1. ETAPA, ŽST HRADEC KRÁLOVÉ HL. N. 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

DUSP + PDPS 
 
 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

 
97 

 SO 22-74-03 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 4/5 

 SO 22-74-03.01 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 4/5 – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-74-03.02 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 4/5, osvětlení – Správa 
železnic, s.o. 

 SO 22-74-04 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 6/7 

 SO 22-74-04.01 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 6/7 – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-74-04.02 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 6/7, osvětlení – Správa 
železnic, s.o. 

 SO 22-74-05 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 8/11, 9, 10 

 SO 22-74-05.01 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 8/11, 9, 10 – Správa 
železnic, s.o. 

 SO 22-74-05.02 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení nástupiště 8/11, 9, 10, osvětlení – 
Správa železnic, s.o. 

 SO 22-74-06 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení, historické prvky 

 SO 22-74-06.01 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení, historické prvky – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-74-06.02 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení, historické prvky, osvětlení – Správa 
železnic, s.o. 

 SO 22-74-06.03 ŽST Hradec Králové hl. n., zastřešení, historické prvky, úpravy, demontáž 
a demolice – Správa železnic, s.o.       

 SO 22-74-11 ŽST Hradec Králové hl. n., opláštění výtahových šachet na nástupištích – 
Správa železnic, s.o. 

 SO 22-74-21 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most km 28,727 podchod, zastřešení 
výstupů – Statutární město Hradec Králové 

 SO 22-74-22 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most km 27,905 podchod, zastřešení 
výstupů 

 SO 22-74-22.01 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most km 27,905 podchod, zastřešení 
výstupů – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-74-22.02 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most km 27,905 podchod, zastřešení 
výstupů, osvětlení – Správa železnic, s.o. 

 D.2.2.3 Individuální protihluková opatření /Protihluková úprava objektů 

 SO 22-76-02 ŽST Hradec Králové hl. n., protihluková úprava objektu žkm 23,842 vlevo – 
fyzická osoba 

 D.2.2.4 Orientační systém 

 SO 22-77-01 ŽST Hradec Králové hl. n., orientační systém – Správa železnic, s.o. 

 D.2.2.5 Demolice 

 SO 22-78-01 ŽST Hradec Králové hl. n., demolice stavědla 1 jih vlevo 

 SO 22-78-01.01 ŽST Hradec Králové hl. n., demolice stavědla 1 jih vlevo – před demolicí 
Správa železnic, s.o. 
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 SO 22-78-01.02 ŽST Hradec Králové hl. n., demolice objektů EPZ – před demolicí Správa 
železnic, s.o. 

 SO 22-78-02 ŽST Hradec Králové hl. n., demolice drážního objektu p.p.č.st. 4192 vlevo – 
před demolicí Správa železnic, s.o.  

 SO 22-78-03 ŽST Hradec Králové hl. n., demolice drážního objektu p.p.č.st. 238/2 vlevo – 
před demolicí Správa železnic, s.o.  

 SO 22-78-04 ŽST Hradec Králové hl. n., demolice nocležny ČD p.p.č.st. 4448 vlevo  – 
před demolicí České dráhy, a.s. 

 SO 22-78-05 ŽST Hradec Králové hl. n., demolice útulku ČD p.p.č.st. 4449 vlevo  

 SO 22-78-05.01 ŽST Hradec Králové hl. n., demolice útulku ČD p.p.č.st. 4449 vlevo – 
před demolicí České dráhy, a.s.  

 SO 22-78-05.02 ŽST Hradec Králové hl. n., demolice útulny sever vlevo – před demolicí 
Správa železnic, s.o. 

 SO 22-78-05.03 ŽST Hradec Králové hl. n., demolice reléové stanice sever vlevo – 
před demolicí Správa železnic, s.o. 

 SO 22-78-05.04 ŽST Hradec Králové hl. n., demolice stavědla 2 sever vlevo – před demolicí 
Správa železnic, s.o. 

 SO 22-78-06 ŽST Hradec Králové hl. n., demolice objektu skladu p.p.č.st. 231/1 vpravo – 
před demolicí Rovina Engineering s.r.o. 

 SO 22-78-07 ŽST Hradec Králové hl. n., demolice výrobního areálu p.p.č.st. 4025 vpravo – 
před demolicí SJM fyzické osoby 

 SO 22-78-08 ŽST Hradec Králové hl. n., demolice objektu TS p.p.č.st. 777/2 vlevo – 
před demolicí Správa železnic, s.o. 

 SO 26-78-01 Hradec Králové hl. n. - Všestary, demolice zděného RD u přejezdu P5377 – 
před demolicí Správa železnic, s.o. 

 D.2.2.6 Drobná architektura a oplocení 

 SO 20-79-11 ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka, úpravy oplocení – vlastníci pozemků 

 SO 21-79-11 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., úpravy oplocení – 
vlastníci pozemků 

 SO 22-79-01 ŽST Hradec Králové hl. n., drobná architektura na nástupištích – Správa 
železnic, s.o. 

 SO 22-79-01.01 ŽST Hradec Králové hl. n., drobná architektura na nástupištích, stavební 
připravenost a montáž – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-79-01.02 ŽST Hradec Králové hl. n., drobná architektura na nástupištích, dodávka – 
Správa železnic, s.o. 

 SO 22-79-04 ŽST Hradec Králové hl. n., drobná architektura v přednádraží – Statutární město 
Hradec Králové 

 SO 22-79-11 ŽST Hradec Králové hl. n., úpravy oplocení – vlastníci pozemků 

 SO 22-79-12 ŽST Hradec Králové hl. n., stáčecí stanoviště Nátěrové hmoty, oplocení – 
Nátěrové hmoty a.s. 

 SO 22-79-13 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava oplocení kancelářské budovy – vlastníci 
pozemků 
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 SO 23-79-11 Hradec Králové hl. n. - Předměřice nad Labem, úpravy oplocení – vlastníci 
pozemků 

 SO 24-79-11 Hradec Králové-Slezské Předměstí - Hradec Králové hl. n., úpravy oplocení – 
vlastníci pozemků 

 SO 25-79-11 Hradec Králové hl. n. - Odb Plačice, úpravy oplocení – vlastníci pozemků 

 SO 26-79-11 Hradec Králové hl. n. - Všestary, úpravy oplocení – vlastníci pozemků 

 SO 200-79-01 Hradec Králové podjezd Gočárova, městský mobiliář – Statutární město 
Hradec Králové 

 SO 200-79-11 Hradec Králové podjezd Gočárova, Pražská třída, úprava oplocení areálu ZVU 
– ZVU a.s. 

 SO 200-79-12 Hradec Králové podjezd Gočárova, Pražská třída, úprava oplocení areálu 
innogy – innogy Česká republika a.s. 

 SO 200-79-14 Hradec Králové podjezd Gočárova, Gočárova třída, úprava oplocení bytových 
domů – vlastníci pozemků 

 D.2.3 Trakční a energetická zařízení 

 D.2.3.1 Trakční vedení 

 SO 22-81-01 ŽST Hradec Králové hl. n., trakční vedení SŽ – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-81-02 ŽST Hradec Králové hl. n., trakční vedení ČD – České dráhy, a.s. 

 SO 22-81-03 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec Králové, úprava připojení napájecího 
vedení – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-81-04 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec Králové, úprava připojení zpětného 
vedení – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-81-05 ŽST Hradec Králové hl. n., netypové brány trakčního vedení – Správa železnic, 
s.o. 

 SO 200-81-01 Hradec Králové podjezd Gočárova, trolejbusové trakční vedení – Dopravní 
podnik města Hradce Králové, a.s. 

 D.2.3.2 Napájecí stanice - stavební část 

 SO 22-82-01 ŽST Hradec Králové hl. n., TS1 (HK-0654) úprava – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-82-01.01 Architektonicko-stavební řešení – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-82-01.02 Stavebně konstrukční řešení – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-82-01.47 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem – Správa 
železnic, s.o. 

 SO 22-82-02 ŽST Hradec Králové hl. n., objekt EPZ – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-82-02.01 Architektonicko-stavební řešení – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-82-02.03 Požárně bezpečnostní řešení – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-82-02.42 Vzduchotechnické zařízení – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-82-02.47 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem – Správa 
železnic, s.o. 

 SO 22-82-03 ŽST Hradec Králové hl. n., NTS 22 kV – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-82-03.01 Architektonicko-stavební řešení – Správa železnic, s.o. 
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 SO 22-82-03.02 Stavebně konstrukční řešení – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-82-03.03 Požárně bezpečnostní řešení – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-82-03.42 Vzduchotechnické zařízení – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-82-03.47 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem – Správa 
železnic, s.o. 

 SO 22-82-04 ŽST Hradec Králové hl. n., základy TS (1088-2 Sever) – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-82-05 ŽST Hradec Králové hl. n., objekt STS – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-82-03.01 Architektonicko-stavební řešení – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-82-05.03 Požárně bezpečnostní řešení – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-82-05.42 Vzduchotechnické zařízení – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-82-05.47 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem – Správa 
železnic, s.o. 

 D.2.3.3 Spínací stanice - stavební část 

 neobsazeno 

 D.2.3.4 Ohřev výhybek 

 SO 22-84-01 ŽST Hradec Králové hl. n., elektrický ohřev výhybek – Správa železnic, s.o. 

 D.2.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení 

 SO 22-85-01  ŽST Hradec Králové hl. n., kabelový rozvod EPZ – Správa železnic, s.o. 

 D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

 SO 21-86-01 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., přípojka NN 
pro zabezpečovací zařízení v km 19,407 – Správa železnic, s.o. 

 SO 21-86-02 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., přípojka NN 
pro zabezpečovací zařízení v km 20,602 – Správa železnic, s.o. 

 SO 21-86-03 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n., přípojka NN 
pro zabezpečovací zařízení v km 21,620 – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-86-01 ŽST Hradec Králové hl. n., venkovní rozvody NN a osvětlení – Správa železnic, 
s.o. 

 SO 22-86-03 ŽST Hradec Králové hl. n., dálkové ovládání úsekových odpojovačů – Správa 
železnic, s.o. 

 SO 22-86-04 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most ev. km 27,905 příjezdový podchod, 
elektroinstalace – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-86-05 ŽST Hradec Králové hl. n., železniční most ev. km 27,945 zavazadlový 
a odjezdový podchod, elektroinstalace – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-86-06 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava stávajícího napájení DKV – České dráhy, a.s. 

 SO 22-86-07 ŽST Hradec Králové hl. n., magistrální rozvod 22 kV – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-86-08 ŽST Hradec Králové hl. n., systém předtápění hnacích vozidel – Správa 
železnic, s.o. 
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 SO 22-86-09 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec Králové, úprava dálkového ovládání 
úsekových odpojovačů – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-86-10 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec Králové, návěst stáhni sběrač – Správa 
železnic, s.o. 

 SO 22-86-12 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava osvětlení a rozvodu NN v areálu TNS – 
Správa železnic, s.o. 

 SO 22-86-13 ŽST Hradec Králové hl. n., dobíjecí stanice pro elektromobily SŽ – Správa 
železnic, s.o. 

 SO 23-86-02 Hradec Králové hl. n. - Předměřice nad Labem, přípojka NN pro zabezpečovací 
zařízení v km 24,239 – Správa železnic, s.o. 

 SO 23-86-03 Hradec Králové hl. n. - Předměřice nad Labem, přípojka NN pro zabezpečovací 
zařízení v km 24,864 – Správa železnic, s.o. 

 SO 24-86-02 Hradec Králové-Slezské Předměstí - Hradec Králové hl. n., přípojka NN 
pro zabezpečovací zařízení v km 29,340 – Správa železnic, s.o. 

 SO 24-86-03 Hradec Králové-Slezské Předměstí - Hradec Králové hl. n., přípojka NN 
pro zabezpečovací zařízení v km 29,133 – Správa železnic, s.o. 

 SO 26-86-01 Hradec Králové hl. n. - Všestary, přípojka NN pro zabezpečovací zařízení 
v km 1,168 – Správa železnic, s.o. 

 SO 26-86-02 Hradec Králové hl. n. - Všestary, přípojka NN pro zabezpečovací zařízení 
v km 1,365 – Správa železnic, s.o. 

 SO 26-86-03 Hradec Králové hl. n. - Všestary, přípojka NN pro zabezpečovací zařízení 
v km 2,708 – Správa železnic, s.o. 

 D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí 

 SO 22-87-01 ŽST Hradec Králové hl. n., ukolejnění vodivých konstrukcí – Správa železnic, 
s.o. 

 SO 22-87-02 ŽST Hradec Králové hl. n., vlečka 4268, ukolejnění vodivých konstrukcí  – 
Správa železnic, s.o. 

 SO 25-87-01 Odb Plačice, ukolejnění vodivých konstrukcí – Správa železnic, s.o. 

 D.2.3.8 Vnější uzemnění 

 SO 22-88-01 ŽST Hradec Králové hl. n, EPZ, vnější uzemnění – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-88-02 ŽST Hradec Králové hl. n, NTS 22 kV, vnější uzemnění – Správa železnic, s.o. 

 SO 22-88-03 ŽST Hradec Králové hl. n., TS1 35/0,4kV (HK-0654), vnější uzemnění – Správa 
železnic, s.o. 

 SO 22-88-04 ŽST Hradec Králové hl. n., STS, vnější uzemnění – Správa železnic, s.o. 

 D.2.4 Příprava území a zabezpečení veřejných zájmů 

 D.2.4.1 Příprava území 

 SO 00-92-01 Odstranění mimolesní zeleně primární – vlastníci pozemků 

 SO 200-92-01 Hradec Králové podjezd Gočárova, odstranění mimolesní zeleně – vlastníci 
pozemků 

 SO 210-92-01 Hradec Králové podchod Honkova, odstranění mimolesní zeleně – vlastníci 
pozemků 
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 SO 00-94-01 Terénní úpravy a rekultivace – vlastníci pozemků 

 SO 200-94-01 Hradec Králové podjezd Gočárova, terénní úpravy a rekultivace – vlastníci 
pozemků 

 D.2.4.2 Náhradní výsadba 

 SO 00-96-01 Náhradní výsadby 

 SO 00-96-01.01 Náhradní výsadby – Statutární město Hradec Králové 

 SO 00-96-01.02 Náhradní výsadby, odstranění mimolesní zeleně sekundární – vlastníci 
pozemků 

 SO 200-96-01 Hradec Králové podjezd Gočárova, náhradní výsadby – Statutární město 
Hradec Králové 

 D.2.4.3 Zabezpečení veřejných zájmů 

 SO 00-97-01 Zabezpečení veřejných zájmů 

 SO 200-97-01 Hradec Králové podjezd Gočárova, zabezpečení veřejných zájmů – vlastníci 
komunikací  

3 SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH 
STATUTÁRNÍM MĚSTEM HRADEC KRÁLOVÉ 

3.1 200 PODJEZD GOČÁROVA 

Příprava a realizace uvedených SO bude z 50% spolufinancována Statutárním městem Hradec 
Králové dle Smlouvy o spolupráci mezi Statutárním městem Hradec Králové a Správou železnic státní 
organizací. 

D.2 STAVEBNÍ ČÁST 

 D.2.1 Inženýrské objekty 

 D.2.1.4 Mosty, propustky, zdi 

 D.2.1.4.5 Zárubní a obkladní zdi 

 SO 200-24-01 Hradec Králové podjezd Gočárova, Pražská třída, zárubní zdi vpravo a vlevo 

 SO 200-24-02 Hradec Králové podjezd Gočárova, Gočárova třída, zárubní zdi vpravo 
a vlevo 

 D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty 

 D.2.1.5.1 Sdělovací sítě 

 SO 200-30-01 Hradec Králové podjezd Gočárova, ochrana sdělovacího vedení Telco Pro 

 SO 200-30-02 Hradec Králové podjezd Gočárova, ochrana sdělovacího vedení Quantcom 

 SO 200-30-03 Hradec Králové podjezd Gočárova, ochrana sdělovacího vedení T-Mobile 

 SO 200-30-04 Hradec Králové podjezd Gočárova, ochrana sdělovacího vedení Magnalink 

 D.2.1.5.2 Elektrorozvodné sítě 

 SO 200-30-51 Hradec Králové podjezd Gočárova, veřejné osvětlení TS HK v podjezdu 
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 SO 200-30-51.01 Hradec Králové podjezd Gočárova, veřejné osvětlení TS HK v podjezdu 

 SO 200-30-51.02 Hradec Králové podjezd Gočárova, veřejné osvětlení TS HK v podjezdu, 
dočasná úprava 

 SO 200-30-52 Hradec Králové podjezd Gočárova, úprava veřejného osvětlení TS HK 

 SO 200-30-53 Hradec Králové podjezd Gočárova, přípojka NN pro osvětlení 
technologického objektu čerpání a pro čerpadla odvodnění pod mostem 

 SO 200-30-54 Hradec Králové podjezd Gočárova, chránička NN pro světelnou signalizaci 
na křižovatce Gočárova - Zamenhofova 

 SO 200-30-56 Hradec Králové podjezd Gočárova, Gočárova třída, ochrana zemního vedení 
VN ČEZ 

 SO 200-30-57 Hradec Králové podjezd Gočárova, Gočárova třída, ochrana zemního vedení 
NN ČEZ 

 D.2.1.5.3 Hydrotechnické objekty 

 SO 200-30-81 Hradec Králové podjezd Gočárova, úprava studní 

 D.2.1.6 Potrubní vedení 

 D.2.1.6.1 Kanalizace, ČOV 

 SO 200-31-01 Hradec Králové podjezd Gočárova, železniční most ev. žkm 27,533 
přes Gočárovu třídu, dešťová kanalizace 

 SO 200-31-02 Hradec Králové podjezd Gočárova, železniční most ev. žkm 27,533 
přes Gočárovu třídu, odvodnění pod mostem, technologie 

 D.2.1.8 Pozemní komunikace 

 SO 200-50-01 Hradec Králové podjezd Gočárova, Pražská a Gočárova třída 

 SO 200-50-01.01 Hradec Králové podjezd Gočárova, Pražská a Gočárova třída 

 SO 200-50-01.02 Hradec Králové podjezd Gočárova, Pražská a Gočárova třída, přechodové 
napojení na stávající stav 

 SO 200-50-02 Hradec Králové podjezd Gočárova, komunikace pro pěší a cyklisty 

 SO 200-50-02.01 Hradec Králové podjezd Gočárova, komunikace pro pěší a cyklisty 

 SO 200-50-02.02 Hradec Králové podjezd Gočárova, komunikace pro pěší a cyklisty, 
přechodové napojení na stávající stav 

 SO 200-50-02.03 Hradec Králové podjezd Gočárova, komunikace pro pěší a cyklisty, 
dočasná úprava 

 SO 200-50-03 Hradec Králové podjezd Gočárova, přístup do OC AUPARK 

 SO 200-50-04 Hradec Králové podjezd Gočárova, přístup do areálu ZVU 

 SO 200-59-01 Hradec Králové podjezd Gočárova, dopravně inženýrská opatření (během 
výstavby) 

 D.2.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů 

 D.2.2.6 Drobná architektura a oplocení 

 SO 200-79-01 Hradec Králové podjezd Gočárova, městský mobiliář 

 SO 200-79-11 Hradec Králové podjezd Gočárova, Pražská třída, úprava oplocení areálu ZVU 
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 SO 200-79-12 Hradec Králové podjezd Gočárova, Pražská třída, úprava oplocení areálu 
innogy 

 SO 200-79-13 Hradec Králové podjezd Gočárova, Gočárova třída, úprava oplocení 
kancelářské budovy 

 SO 200-79-14 Hradec Králové podjezd Gočárova, Gočárova třída, úprava oplocení bytových 
domů 

 D.2.3 Trakční a energetická zařízení 

 D.2.3.1 Trakční vedení 

 SO 200-81-01 Hradec Králové podjezd Gočárova, trolejbusové trakční vedení 

 D.2.4 Příprava území a zabezpečení veřejných zájmů 

 D.2.4.1 Příprava území 

 SO 200-92-01 Hradec Králové podjezd Gočárova, odstranění mimolesní zeleně 

 SO 200-94-01 Hradec Králové podjezd Gočárova, terénní úpravy a rekultivace 

 D.2.4.2 Náhradní výsadba 

 SO 200-96-01 Hradec Králové podjezd Gočárova, náhradní výsadby 

 D.2.4.3 Zabezpečení veřejných zájmů 

 SO 200-97-01 Hradec Králové podjezd Gočárova, zabezpečení veřejných zájmů  

3.2 210 PODCHOD HONKOVA – PŘESUN DO 2. ETAPY 

Podchod Honkova včetně souvisejících SO byl přesunut do 2. etapy stavby „Modernizace trati 
Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec 
Králové, 2. etapa, Opatovice nad Labem - Hradec Králové (mimo)“. 

4 SEZNAM DOKUMENTACE A PS A SO PRO STÁČECÍ STANOVIŠTĚ 

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ  

D.1 TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

 D.1.4 Ostatní technologická zařízení 

 D.1.4.3 Měření a regulace, automatický systém řízení, elektrická požární signalizace 

 PS 22-04-31 ŽST Hradec Králové hl. n., stáčecí stanoviště Nátěrové hmoty, MaR - signalizace 
naplnění podzemní jímky 

D.2 STAVEBNÍ ČÁST 

 D.2.1 Inženýrské objekty 

 D.2.1.1 Železniční svršek a spodek 

 SO 22-10-20 ŽST Hradec Králové hl. n., stáčecí stanoviště Nátěrové hmoty, záchytná 
kolejová vana 
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 D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty 

 D.2.1.5.2 Elektrorozvodné sítě 

 SO 22-30-60 ŽST Hradec Králové hl. n., stáčecí stanoviště Nátěrové hmoty, ovládání 
čerpadla, osvětlení, uzemnění 

 D.2.1.6 Potrubní vedení 

 D.2.1.6.1 Kanalizace, ČOV 

 SO 22-31-09 ŽST Hradec Králové hl. n., stáčecí stanoviště Nátěrové hmoty, podzemní 
havarijní jímka a propojovací potrubí 

 D.2.1.6.5 Produktovody 

 SO 22-35-01 ŽST Hradec Králové hl. n., stáčecí stanoviště Nátěrové hmoty, potrubní trasa 
produktovodu stáčení 

 D.2.1.8 Pozemní komunikace 

 SO 22-50-15 ŽST Hradec Králové hl. n., stáčecí stanoviště Nátěrové hmoty, přístupová 
komunikace 

 D.2.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů 

 D.2.2.1 Pozemní objekty budov 

 SO 22-73-06 ŽST Hradec Králové hl. n., stáčecí stanoviště Nátěrové hmoty, zastřešení 

 D.2.2.6 Drobná architektura a oplocení 

 SO 22-79-12 ŽST Hradec Králové hl. n., stáčecí stanoviště Nátěrové hmoty, oplocení 

E DOKLADOVÁ ČÁST PRO SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ  

E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání 

 E.6.4 Stáčecí stanoviště Nátěrové hmoty, souhrnná dokumentace 

 E.6.4.1 Stáčecí stanoviště Nátěrové hmoty, protokol o určení vnějších vlivů – prostředí 
s nebezpečím výbuchu 

 E.6.4.2 Stáčecí stanoviště Nátěrové hmoty, požárně bezpečnostní řešení 

 E.6.4.3 Stáčecí stanoviště Nátěrové hmoty, doplněk havarijního plánu 

 E.6.4.4 Stáčecí stanoviště Nátěrové hmoty, nový provozní řád 

5 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

5.1 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

1) Souhlasné závazné stanovisko k záměru „Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - 
Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové“, MŽP ČR, 
22.10.2019, č. j.: MZP/2019/550/1352 – Ko, Sp. zn.: ZN/MZP/2018/550/39 

2) Biologický průzkum, SUDOP PRAHA a.s., 10/2022, 

3) Akustická studie, SUDOP PRAHA a.s., 10/2022, 09/2023, 

4) Vliv vibrací, SUDOP PRAHA a.s., 10/2022, 09/2023, 

5) Kontaminace železničního svršku, SUDOP PRAHA a.s., 10/2022, 
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6) Rozptylová studie, SUDOP PRAHA a.s., 10/2023, 

7) Dendrologický průzkum, SUDOP PRAHA a.s., 09/2023, 

8) Znalecký posudek č. 102-2 420/16, Zhodnocení aktuálního stavu stromů rostoucích 
v „Kaštance“ na ulici Opatovická v Hradci Králové, Ing. Jaroslav Kovařík Ph.D., 06/2016, 

5.2 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE DOTČENÝCH ÚZEMÍ 

9) Politika územního rozvoje české republiky, ve znění Aktualizace č. 2, 3, MMR, 2019, 
zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 30.9.2019 pod číslem 249 a 250, 

10) Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje, Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje 
Opatřením obecné povahy dne 8.9.2011, Aktualizaci č. 1 dne 10.9.2018, Aktualizaci č. 2 dne 
17.6.2019, Aktualizaci č. 3 dne 22.3.2021, Aktualizaci č. 4 dne 22.6.2020, účinnost 
od 16.4.2021, Aktualizaci č. 5 dne 27.3.2023, 

11) Zásady územního rozvoje Pardubického kraje, Zastupitelstvo Pardubického kraje, 
15.5.2010, Aktualizace č. 1 dne 7.10.2014, Aktualizace č. 2 dne 5.7.2019, Aktualizace č. 3 
dne 12.9.2020, 

12) Územní plány obcí v rozsahu stavby: Hradec Králové, Praskačka,  Předměřice nad Labem, 
Světí, Všestary, 

5.3 SCHVÁLENÍ PŘEDCHOZÍCH STUPŇŮ DOKUMENTACE 

13) Studie proveditelnosti „Hradec Králové – Pardubice“, SUDOP PRAHA a.s., 04/2014, 
Aktualizace 05/2015, 

14) Studie proveditelnosti „Velký Osek – Hradec Králové – Choceň“, SUDOP PRAHA a.s., 
07/2015, schválena CK MD ČR 20.10.2015 s výběrem varianty A4+B4, 

15) Přípravná dokumentace „Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, 
zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové“, SUDOP PRAHA a.s., 10/2018, 
neschválena,  

16) Zadávací dokumentace „Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, 
zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa, ŽST Hradec Králové 
hl. n.“, ZP + DD, DUSP + PDPS, SŽ, s.o., 01/2019, 

17) Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven, SŽDC, 
s.o., 8.3.2018, č.j. 20009/2018-SŽDC-GŘ-O6, 

18) Záznam ze vstupního jednání k pokračování projekčních prací, 24.2.2022, 

5.4 GEODETICKÉ A MAPOVÉ PODKLADY 

19) Vektorová situace stávajícího stavu, SŽG, 08/2022, 
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