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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

PZS  ............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

DOSS  .........  Dotčené orgány státní správy 

ŽDC  ............  Železniční dopravní cesta 

AZI  ............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

NSZ .............  Nový stavební zákon - zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném 
od 1. 1. 2024 

AZP .............  Aktualizace záměru projektu 

DŽTM  .........  Digitální technická mapa železnice 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (vč.)“ je:  

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového 

zákona (DUSL), která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo 

možno projednat v řízení o povolení záměru, získat pravomocné povolení záměru 

(povolení stavby) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, (dále jen „NSZ“), 

včetně Stanoviska oznámeného subjektu ve fázi vydání povolení záměru a činností 

koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu 

BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle NSZ, včetně všech 

vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru (povolení 

stavby). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí 

jejich právní moci. 

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby v režimu BIM, 

která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení 

na zhotovení stavby, včetně posouzení shody nebo vhodnosti pro použití prvku 

interoperability či ES prohlášení o ověření subsystému oznámeným subjektem. 

d) Zpracování Díla v režimu BIM a vytvoření Informačního modelu BIM dle SOD 

Přílohy č. 11 BIM protokol, včetně všech jeho příloh. Informační model je součást 

Díla a bude zpracováván, projednávám a odevzdáván průběžně a společně 

s ostatními části Díla dle Harmonogramu plnění dle přílohy č. 5 SOD. 

e) Zhotovení Aktualizace záměru projektu podle Pravidel pro postupy v průběhu 

přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez 

účasti státního rozpočtu (dále jen „Pravidla“). 

f) Výkon Dozoru projektanta při zhotovení PDPS a při provádění stavby.  

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena i v dalších částech 

zadávací dokumentace. 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je kompletní rekonstrukce traťového úseku Praha hl. n. (mimo) – Vyšehrad 

(vč.), která vychází z podkladové DUR stavby „Rekonstrukce trati Praha hl. nádraží 

(mimo) - Vyšehrad (včetně)“ – viz odst. 2.1.1 těchto ZTP, na kterou bylo vydáno dne 

25. 8. 2023 nepravomocné ÚR. Rekonstrukce zahrnuje uvedení traťových úseků 

do takového stavu, kdy stávající železniční objekty a zařízení budou v rámci kompletní 

rekonstrukce uvedeny do takového stavebního a provozního stavu, který odpovídá 

současným požadovaným technickým parametrům pro zvýšení kapacity, efektivity 

i bezpečnosti železničního provozu. Sleduje se zvýšení traťové rychlosti, bude zajištěna 

prostorová průchodnost pro ložnou míru GC a minimální traťová třída zatížení D4. Stavba 

musí navazovat a respektovat technické řešení související stavby „Rekonstrukce 

železničních mostů pod Vyšehradem“. Nová zabezpečovací zařízení umožní nasazení 

ERTMS/ETCS L2 pro zajištění interoperability. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Dokumentace ve stupni DUSL bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 1 

vyhlášky č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání 

společného povolení u staveb dopravní infrastruktury, v platném znění, která bude sloužit 

jako dokumentace pro vydání povolení záměru dle NSZ. Pro potřeby projednání, zejména 

v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), bude zpracována v členění 

a obsahu podle rozdílového dokumentu „DUSL doplnění“, viz příloha 7.1.3 těchto ZTP. 

Označení objektů a objektová skladba bude zpracována podle Manuálu pro strukturu 
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dokumentace a popisové pole (verze 05, viz příloha 7.1.4 těchto ZTP, která nahrazuje 

přílohu P10 směrnice SŽ SM011).  

1.2.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, ve znění účinném ke dni předcházejícímu jejímu zrušení. Pro potřeby projednání, 

zejména v rámci SŽ, bude obsah dokumentace PDPS odpovídat podrobnosti a obsahu 

podle přílohy P7 SŽ SM011. Označení objektů a objektová skladba bude zpracována 

podle Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole (verze 05, viz příloha 7.1.4 

těchto ZTP, která nahrazuje přílohu P10 směrnice SŽ SM011).. 

1.2.3 Dokumentace AZP bude členěna podle „Pravidel“ včetně všech stanovených příloh. 

Přílohy budou zpracovány v odpovídajícím rozsahu a přesnosti. Pro potřeby projednání, 

zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P2 směrnice SŽ SM011. 

Dokumentace AZP bude zpracována ve vizuálním stylu a jednotné struktuře SŽ, šablona 

dokumentace je ke stažení na Portálu modernizace dráhy na webových stránkách: 

https://modernizace.spravazeleznic.cz/nastroje/sablonyzameruprojektu. Zhotovitel 

poskytne Objednateli veškerou součinnost při projednání AZP na Centrální komisi MD. 

1.2.4 Dozor projektanta při zpracování PDPS: Zhotovitel uvede v závěru jednotlivých 

Technických zpráv v PDPS vyjádření Dozoru projektanta při zpracování PDPS o souladu 

návrhu technického řešení PDPS s dokumentací DUSL. 

1.2.5 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

stavebně technický, korozní, stavebně-historický atd.) nezbytných k návrhu technického 

řešení. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati č. 171 Praha-Beroun, přibližně stávající km 1,500 – 3,250 

a trati č. 122 Praha – Hostivice – Rudná u Prahy, přibližně stávající km 0,700 – 2,300. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S631600074 

Kraj Hl. město Praha 

Okres Hl. město Praha 

Katastrální území Vinohrady, Nusle, Vyšehrad, Vršovice, Smíchov 

Správce Oblastní ředitelství Praha 

 

Údaje o trati 

Traťový úsek 0201 1703 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. celostátní celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P5 F4 

Součást sítě TEN-T ANO  ANO  

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 349 00 335 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 525B 525J 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 171 122 

Číslo traťového a definičního úseku 0201 BA. 0201 B1 1703 02 

Traťová třída zatížení C3 C3 

Maximální traťová rychlost 60 40 

Trakční soustava 3kV 3kV 

Počet traťových kolejí 2 1 

 

1.3.2 Údaje k objektu Stavědla č.2 a výpis souvisejících zařízení ve správě Správy pozemních 

staveb (SPS) OŘ Praha: 

https://modernizace.spravazeleznic.cz/nastroje/sablonyzameruprojektu
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Údaje k objektu  

Hlavní inventární 

číslo 
Označení 

Zastavěná 

plocha [m2] 

Obestavěný 

prostor [m3] 

Katastrální 

území 

Parcelní 

číslo 

IC 5000145355 
„Praha Vysehrad vyh. - stavedlo 

c.2“ 
20 m2 104 m3 727300 288 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Dokumentace pro územní rozhodnutí „Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) – Vyšehrad 

(vč.)“, zpracovatel SUDOP Praha a.s., 10/2020 

2.1.2 Architektonická studie „Železniční mosty pod Vyšehradem“, zpracovatel 2T engineering 

s.r.o., 12/2023, dále jen „architektonická studie“. 

2.1.3 Závěr zjišťovacího řízení vydaný Magistrátem Hlavního města Prahy dne 22. 10. 2009 

pod čj.: S-MHMP-548855/2009/OOP/VI/EIA/646-2/Nov. 

2.2 Související podklady a dokumentace 

2.2.1 Územní rozhodnutí čj.: MHMP 1199698/2023. ze dne 25. 8. 2023 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně 

ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 

investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem (investor: SŽ, projektant: 

nevysoutěžen, probíhá zadání DUSL+PDPS, předpoklad realizace 2027 - 2029), zde 

především se závěry z procesu EIA, který bude předán Objednatelem ihned po jeho 

vydání. 

b) Rekonstrukce kolejí ve vinohradských tunelech (investor: SŽ, projektant: SP + 

SEU_Vinohradské tunely_DUSP, probíhá zpracování ZP, předpoklad realizace 2027 - 

2032) 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Dokumentace bude zpracována dle podkladové DUR – viz odst. 2.1.1 těchto ZTP.  

4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.3 Odstavce 3.2.8, 3.3.4, a 10.4.8.1 ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se ruší a nahrazují se 

následujícími odstavci:  

„3.2.8 Majetkoprávní vypořádání bude vedeno v majetkoprávní aplikaci 

(webová aplikace MAJA - majetkoprávní příprava staveb), kterou 

zajišťuje, provozuje a spravuje Objednatel (viz 3.3.4 těchto VTP). Objednatel 

předá Zhotoviteli přístupová práva k majetkoprávní aplikaci po vydání 

územního rozhodnutí a podpisu SOD.“ 

„3.3.4 Zhotovitel povede majetkoprávní vypořádání v majetkoprávní 

aplikaci: 

3.3.4.1 Zhotovitel je povinen majetkoprávní aplikaci využívat pro evidenci 

stavu řešení všech majetkoprávních případů, které bude 
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s jednotlivými vlastníky pozemků projednávat. V majetkoprávní 

aplikaci budou vedeny všechny smluvní případy v jejich okamžitém 

aktuálním stavu, se záznamem veškeré komunikace s vlastníky 

(vč. e-mail komunikace, telefonické hovory apod.), včetně 

doplňování všech dalších dokumentů (např. průvodních dopisů), 

které se k jednotlivým smluvním případům budou vázat.  

3.3.4.2 Zhotovitel bude do aplikace ukládat data ze znaleckých posudků 

a budou do ní uloženy naskenované či elektronické verze znaleckých 

posudků.  

3.3.4.3 Zhotovitel bude aplikaci využívat pro generování vybraných typů 

smluvních dokumentů. Obsah vedené dokumentace k jednotlivým 

smluvním případům bude obsahovat i všechny potřebné informace, 

podklady a dokumenty potřebné k případnému zahájení 

vyvlastňovacího řízení minimálně v rozsahu dle § 18 zákona 

č. 184/2006 Sb.[19]. 

3.3.4.4 Zhotovitel do aplikace uloží všechny uzavřené smlouvy včetně GP 

v elektronické podobě a dále v souladu s ust. § 5, odst. 1, zákona 

č. 340/2015 Sb. [27], v elektronickém obrazu textového obsahu 

smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu. 

3.3.4.5 Zhotovitel bude činnosti dle odstavce 10.4.8 Geometrické plány 

těchto VTP vést v prostředí majetkoprávní aplikace a to od návrhu 

nového ohraničení pozemků po předání GP a jeho vložení 

do aplikace.“ 

„10.4.8.1 Zhotovitel se zavazuje činnosti dle tohoto článku vést v prostředí 

majetkoprávní aplikace a to od návrhu nového ohraničení pozemků 

po předání GP a jeho vložení do aplikace.“ 

4.1.4 Odstavec 6.3.2 (struktura kategorií monitoringu objektové skladby Soupisu prací pro 

*.XML a *.XLSM) ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se ruší a bude nahrazen zněním, který 

Zhotovitel obdrží při vstupní poradě od Objednatele. 

4.1.5 Zhotovitel v rámci zhotovení DUSL, PDPS zpracuje 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací 

do fotografií a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií 

a videokompozice  VTP/DOKUMENTACE/06/23 v rozsahu: 

a) 3D realistické vizualizace (včetně reálného okolí) v rozsahu 5 ks (dle dohody 

s Objednatelem) 

b) 3D zákresy vizualizací do fotografií v rozsahu 5 ks (dle dohody s Objednatelem)  

- Vizualizace bude součástí Dokladové části Objednatele.  

- Vizualizace a zákresy do fotografií budou zpracovány v takovém detailu, aby co 

možná nejvíce odpovídaly budoucí realitě projektovaného stavu. Zvýšená 

pozornost bude kladena především na vizualizace vybraných zajímavých lokalit 

stavby a na dominantní objekty lokalit v okolí budoucí stavby.  

- Pohledy budou vytvořeny z perspektivy pozorovatele nebo z ptačí perspektivy 

a budou přesně definovány v průběhu realizace po souhlasu Objednatele 

na základě odsouhlaseného 3D modelu. 3D zákresy do fotografií budou 

vytvořeny přímo na vybraný pozemek, nebo i do stávající zástavby. Můžou být 

vytvořeny i zákresy z ptačí perspektivy (dron). Pohledy (vybrané fotografie) 

budou přesně definovány v průběhu projektování po souhlasu Objednavatele.  

- V průběhu zpracování vizualizací a zákresů budou zhotoveny pracovní verze, 

které musí být odsouhlaseny Objednatelem. Objednatel požaduje provádění 

aktualizací jednotlivých zákresů po dobu trvání SOD.  

- Finální render vizualizace bude odpovídat fotorealistickému výstupu.  
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- Vizualizace a zákresy budou odevzdány v otevřené a uzavřené formě. 

Zpracované vizualizace budou výhradním majetkem Objednatele a budou sloužit 

pro průběžné veřejné projednání.  

c) Zhotovitel dále zpracuje videokompozice v délce cca 2-3 minut (zkrácená verze cca 

1 minuta) dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice 

VTP/DOKUMENTACE/06/23. Pro představu zpracování videokompozice Objednatel 

uvádí odkaz na již vyhotovenou vizualizaci na úsek Výstaviště – Veleslavín - 

https://www.youtube.com/watch?v=h1fbpMrd5I8. V rámci zakázky je nutné zajistit 

s dotčenými orgány povolení k natáčení dronem, a to v rámci SŽ, případně Úřadu pro 

civilní letectví (dále jen „ÚCL“). 

d) Veškerá zpracování prezentačních a propagačních materiálů pro stavbu bude 

v souladu s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu 

jednotného vizuálního stylu SŽ, který je k dispozici 

na https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava webu a logomanual. Veškeré 

výstupy budou výhradním majetkem Objednatele a budou sloužit pro průběžné 

veřejné projednání. 

4.1.6 Stupeň dokumentace DUSL+PDPS podléhá procesu Trackside Approval, tj. schválení 

traťové části ERTMS Agenturou Evropské unie pro železnice (dále jen „ERA“) dle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, o interoperabilitě železničního systému 

v Evropské unii, v platném znění. Zhotovitel na základě seznamu položek schvalovacího 

souboru (viz příloha 7.1.1 těchto ZTP) vyplní podklady pro Trackside Approval 

a aktualizuje dotčené části Dokumentace dle požadavků a připomínek ERA. Podklady pro 

schválení v ERA se rozumí vyplnění dokumentu "Apendix A" (viz 

https://www.era.europa.eu) a vytvoření schvalovacího souboru přehledu odkazů 

(tabulka ve formátu *.XLSX) na části Dokumentace, které budou použity pro Trackside 

Approval. Tato část bude součástí Dokladové části – Doklady objednatele (N.5). V tomto 

souboru budou identifikovány všechny části Dokumentace, SO/PS (odkazy do příslušných 

částí Dokumentace), které řeší úpravu, zavedení, nebo doplnění systému ERTMS, a tedy 

podléhají povinnosti schválení v ERA. 

4.1.7 Zhotovitel v Soupisech prací doplní dle Metodiky měření pro účely článku 12 Červené 

knihy FIDIC (1. vydání, 05/2019 – schváleno MD dne 7. 5. 2019, 

https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf) 

označení do položek, které spadají do Kategorie 1 (skupiny měření s označením „G“ - 

položka je měřena geodeticky). Takto budou označeny skupiny položek č. 1227, 1228, 

1229, 1237, 1238, 1239, 1257, 1258, 1259, 1284 a 1289 (OTSKP). Označení bude 

provedeno dle výše zmíněné Metodiky. 

4.1.8 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.1.9 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 proběhne 

na médiu: USB flash disk.  

4.1.10 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 

sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 

železniční dopravní cesty do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). Při návrhu 

vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady uchovávání 

a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. 7.1.2 těchto ZTP. 

4.1.11 V celém dokumentu VTP/DOKUMENTACE/06/23 se odkazy na „směrnici MD č. V-2/2012 

[57]“ nahrazuji odkazem na „Pravidla [57]“. Odkaz [57] v článku 12.2 Platné obecně 

závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se 

nahrazuje následujícím zněním: „[57] Pravidla pro postupy v průběhu přípravy 

investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti 

státního rozpočtu, čj.: MD-41709/2023-910/2, Prosinec 2023“. 

4.1.12 V zadávací dokumentaci uváděný pojem „Autorský dozor“ se rozumí pojem Dozor 

projektanta podle NSZ. Dozor projektanta je průběžný dozor zhotovitele dokumentace 

https://www.era.europa.eu/
https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf
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pro povolení záměru (DUSP/DUSL/DSP) nad souladem realizace dokumentace pro 

provádění záměru (PDPS) a dále průběžný dozor nad prováděním záměru (stavby) 

v souladu s dokumentací pro provedení záměru (PDPS včetně RDS). 

4.1.13 Technický návrh napojení na související stavbu dle bodu a) odst. 3.1.2 bude oproti 

předchozímu stupni DUR upraven tak, aby stavby navzájem navazovaly. Řešení z DUR, 

které se napojuje do dvoukolejného stavu přemostění Vltavy nebude dále sledováno. 

4.1.14 Zhotovitel se při zajištění a ochraně kabelizace řídí pokynem SŽ PO-09/2023-GŘ Pokyn 

generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy a realizace 

investičních a opravných prací ze dne 4. 6. 2024. 

4.1.15 U Dokumentace DUSL Zhotovitel nebude zpracovávat ES prohlášení o ověření 

subsystému oznámeným subjektem (dle vyhlášky č. 583/2020 Sb.), ale zpracuje 

Stanovisko oznámeného subjektu ve fázi vydání povolení záměru (viz příloha 7.1.5 

těchto ZTP). 

4.1.16 Připomínky ze strany SŽ budou vydány v Souhrnném stanovisku SŽ, na jehož základě 

Zhotovitel provede vypořádání připomínek uplatněných v tomto Souhrnném stanovisku 

SŽ. Na ostatní dílčí vyjádření, připomínky a požadavky nebude brán zřetel.   

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Provozní a dopravní technologie bude zpracována dle Směrnice SŽ SM011. Výhledový 

rozsah dopravy a GVD budou převzaty, resp. sestaveny na základě aktualizace studie 

proveditelnosti Zaústění III. tranzitního železničního koridoru do železničního uzlu Praha, 

avšak se zohledněním změn ve Studii proveditelnosti pro trať Praha-Smíchov – Plzeň, 

doplnění 2017 (nová trasa Praha – Beroun/Hořovice). Další nejaktuálnější podklad 

obsahující výhledový rozsah dopravy je uveden v souvisejícím dokumentu v odst. 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. těchto ZTP. Zohledněny budou také aktuální 

požadavky objednatelů ve veřejné drážní osobní dopravě. Výhledový rozsah osobní 

dopravy bude odsouhlasen SŽ GŘ O6. Výhledový rozsah nákladní dopravy poskytne SŽ 

GŘ O6 na základě žádosti Zhotovitele. 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 ŽST Praha-Smíchov je zabezpečena reléovým zabezpečovacím zařízením vzor 

SSSR z roku 1953 s individuálním stavěním výměn, aktuálně probíhá 

rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov, během které dochází k úpravám 

zabezpečovacího zařízení. 

4.3.1.2 Výhybna Praha-Vyšehrad je zabezpečena provizorním elektronickým 

zabezpečovacím zařízením typu ESA44 a dálkově ovládána z ŽST Praha-

Smíchov. 

4.3.1.3 V traťovém úseku Praha-Smíchov – Praha Vyšehrad je TTZ 3. kategorie typu 

AH88. 

4.3.1.4 V traťovém úseku Praha Vyšehrad – Praha hl. n. je TTZ 3. kategorie typu 

AH88. 

4.3.1.5 V traťovém úseku Praha Vyšehrad – Praha Vršovice je TTZ 3. kategorie typu 

AH88. 

4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 Staniční zabezpečovací zařízení výhybny Praha-Vyšehrad bude upraveno 

v závislosti na nový stav kolejiště včetně venkovních prvků. Zařízení bude 

připraveno pro budoucí nasazení systému ETCS L2 ve výhradním provozu 

s benefity ve smyslu metodického pokynu SŽ TSI CCS/MP1, Zásady 

pro projektování traťové části ERTMS pro tratě s výhradním provozem ETCS. 
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4.3.2.2 Pro všechna nová zabezpečovací zařízení bude navržena diagnostika 

s přenosem diagnostických dat do stanoveného místa soustředěné údržby. 

Diagnostika musí vycházet z předpisů SŽ TS 2/2007-Z a TS 4/2008-Z. 

4.3.2.3 Pro zjišťování volnosti kolejových úseků budou navrženy počítače náprav, 

vyhovující TSI CCS, ČSN EN 50238, ČSN CLS/TS 50238–3, jejichž rozmístění 

bude optimalizováno k zpracované dopravní technologii. 

4.3.2.4 Budou navrženy ochrany (přeložky) veškeré kabelizace a venkovních prvků 

zabezpečovacích zařízení umístěné v předmětném traťovém úseku 

i v navazujících úsecích. Týká se i nově zřízených v rámci souvisejících staveb. 

4.3.2.5 Budou navrženy ochrany (přeložky) veškerých inženýrských sítí cizích správců 

umístěných v předmětném traťovém úseku i v navazujících úsecích. 

4.3.2.6 Součástí dokumentace bude popis a návrh úprav systémů DOZ, včetně všech 

souvisejících dopadů. 

4.3.2.7 Veškerá kabelizace bude navržena v provedení podle ČSN 34 2040 ed.2, tj. 

s ochranným kovovým obalem – typu TCEPKPFLEZE včetně posouzení 

ostatních inženýrských sítí z hlediska vlivu uvažované střídavé trakční 

soustavy 25 kV. 

4.3.2.8 Pro zabezpečení stavebních kolejových postupů i napojení na stávající/nové 

úseky bude nutné vyřešit optimálně technicky, provozně a investičně 

přechodné a dočasné stavy zabezpečovacích zařízení. 

4.3.2.9 V obvodu Vyšehrad bude realizováno elektronické stavědlo formou vzdálené 

výstroje ovládané ze ŽST Praha-Smíchov, což je podmínkou schválení ZP. 

4.3.2.10 Návrh řešení bude respektovat Prováděcí nařízení komise (EU) 

2023/1694 ze dne 10. srpna 2023, kterým se mění nařízení: (EU) 

č. 321/2013, (EU) č. 1299/2014, (EU) č. 1300/2014, (EU) č. 1301/2014, (EU) 

č. 1302/2014, (EU) č. 1304/2014 a prováděcí nařízení (EU) 2019/777, 

účinnost od 28. 9. 2023 a Prováděcí nařízení komise (EU)  2023/1695 

ze dne 10. srpna 2023 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se 

subsystémů „řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii 

a o zrušení nařízení (EU) 2016/919. 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 V úseku Praha hl. n. – Praha-Vyšehrad – Praha-Smíchov jsou položeny traťové 

a místní metalické kabely 3XN0,8, 5XN0,8, 15XN0,8, dvě HDPE trubky 

a zafouknut optický kabel o kapacitě 72 vláken. Traťový metalický kabel je 

ukončen v km 1,225 a od km 1,225 do ŽST Praha hl. n. je položen provizorní 

metalický kabel. Sdělovací zařízení je dálkově ovládáno ze ŽST Praha-

Smíchov. 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 Bude navržena ochrana (přeložka) veškeré sdělovací kabelizace umístěné 

v předmětném traťovém úseku i v navazujících úsecích. 

4.4.2.2 Optická kabelizace bude navržena v souladu s předpisem SŽ TS 1/2022-SZ. 

4.4.2.3 Bude navržen systém dálkové diagnostiky technologických systémů železniční 

dopravní cesty (DDTS) v souladu s předpisem SŽ TS 2/2008-ZSE. 

Diagnostické informace všech sdělovací zařízení a ostatních technologií (např. 

osvětlení a další) budou zapojeny do DDTS. 
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4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 První elektrizace proběhla ve 20. letech 20. století. Elektrizace ve stávající 

podobě byla provedena okolo roku 1971 s některými pozdějšími úpravami při 

realizaci sousedících silničních staveb. Stav trakčního vedení odpovídá věku 

a technologickému způsobu provedení v době realizace. V rovinných úsecích 

jsou použita rozpětí 70 až 75 m, což současná sestava trakčního vedení 

neumožňuje. Základy a stožáry nesplňují současné požadavky a jejich stav 

a statická únosnost jsou nejisté a vyžadují úpravy. Ohřev výměn v traťovém 

úseku není instalován. 

4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 Dokumentace prověří, zda jsou ve všech případech k dispozici dostatečně 

dimenzované přípojky NN základní a náhradní napájecí sítě technologií 

sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. Pokud bude pro napájení těchto 

technologií nutno upravit nebo doplnit napájení (např. zřídit UPS), bude toto 

součástí stavby. V případě, že bude nutné technologie sdělovacího zařízení, 

zabezpečovacího zařízení a silnoproudé zařízení přemístit, bude prověřeno 

vnitřní uzemnění v technologických místnostech i dimenze přívodních kabelů. 

4.5.2.2 Návrh nového trakčního vedení bude v celém traťovém úseku Praha hl. n. 

(mimo) – Vyšehrad (včetně) navržen na budoucí konverzi 25 kV, AC. 

Po dokončení stavby bude dále sledována napěťová hladina DC 3kV. 

4.5.2.3 V úseku napojení na sousední stavbu „Rekonstrukce železničních mostů pod 

Vyšehradem“ bude trakční vedení upraveno tak, aby vizuálně navazovalo. 

4.5.2.4 Dle rozsahu návrhu úprav trakčního vedení bude navržena úprava a doplnění 

DOÚO včetně jeho začlenění do systému DŘT. 

4.5.2.5 V celém úseku Praha hl. n. (mimo) – Vyšehrad (včetně) stávající kabelový 

rozvod 6 kV, 50 Hz bude nahrazen novým magistrálním rozvodem VN 22 kV. 

Návrh bude včetně trafostanice 22/0,4kV. 

4.5.2.6 Dopravní technologií stanovené výhybky v jednotlivých dopravnách se vybaví 

elektrickým ohřevem výhybek s napájením z nových drážních trafostanic 

22/0,4 kV, přes jednotlivé rozvaděče, resp. skupiny rozvaděčů REOV, 

umístěných v kolejišti. Rozvaděče REOV budou vybaveny řídícími jednotkami. 

Systém EOV bude zapojen do systému dálkového ovládání a diagnostiky dle 

předpisu SŽ TS 2/2008-ZSE. 

4.5.2.7 V odb. Praha Vyšehrad bude proveden návrh nového venkovního osvětlení 

kolejiště dle ČSN EN 12 464-2 a předpisu SŽ E11 na základě zpracování 

Protokolu o určení venkovního osvětlení dráhy dle předpisu SŽ E11. Ovládání 

osvětlení bude navrženo se zapojením do systému dálkového dohledu 

a diagnostiky dle předpisu SŽ TS 2/2008-ZSE. 

4.5.2.8 V závislosti na provedených stavebních úpravách kolejí a vodivých konstrukcí 

budou navrženy příslušné úpravy stávajícího ukolejnění (demontáže, montáže 

a provizorní úpravy). 

4.5.2.9 Pro řízení a snímání stavu nových technologických zařízení a PETZ v celém 

úseku z pracoviště ED Praha bude navržena v příslušném rozsahu nová 

technologie zařízení DŘT, která bude kompatibilní se stávajícím 

a v navazujících stavbách navrhovaném systémem v oblasti působnosti OŘ 

SEE Praha. 

4.5.2.10 Při projektování stavebních úprav technologických objektů nebo kiosků, je 

nutné počítat s elektroinstalací (vč. zásuvek, osvětlení, VZT, klimatizace, 

temperování apod.), hromosvodem, pracovním a ochranným uzemněním 
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4.5.2.11 V místě ulic Nezamyslova a Krokova vznikne oproti DUR nové mimoúrovňové 

bezbariérové propojení pro pěší. Předpokládá se návrh lávky přes trať. Bude 

prověřena úprava trakčního vedení (zejména poloha trakčních bran) 

v blízkosti této lávky za účelem snížení úrovně mostovky lávky. 

4.6 Železniční svršek a spodek 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1 Železniční svršek je převážně tvaru S49 na betonových podkladnicových 

pražcích, částečně s pružným upevněním, výhybky 1. generace. Železniční 

spodek je tvořen zemním tělesem, odvodnění neexistuje nebo je nefunkční. 

4.6.2 Požadavky na nový stav  

4.6.2.1 V oblasti napojení na sousední stavbu „Rekonstrukce železničních mostů pod 

Vyšehradem“ dojde k úpravě návrhu tak, aby nový stav odpovídal novému 

tříkolejnému přemostění Vltavy. Rozsah kolejových úprav bude koordinován 

se zhotovitelem dokumentace související stavby. U výhybny Vyšehrad se 

předpokládá napojení přibližně v km 3,100 u koleje č 93 a v km 3,300 u kolejí 

č. 91 a 92, přibližně od km 3,000 může dojít ke směrovému a výškovému 

vyrovnání GPK. Číslování kolejí navazující stavby jde od severu kolej č. 92, 

kolej č. 91 a kolej č. 93 k jihu. 

4.6.2.2 Základním podkladem pro návrh kolejového řešení ve směru od ŽST Praha-

Smíchov je architektonická studie uvedená v odst. 2.1.2. Návrh bude dále 

rozpracován. 

4.6.2.3 Zhotovitel vyřeší tečné napojení nového směrového a výškového řešení osy 

koleje na všechny projektované navazující úseky trati. Dokumentaci osy koleje 

pro všechny navazující úseky trati poskytne prostřednictvím Objednatele 

příslušná SŽG, v případě koordinovaných staveb dle odst. 3.1.2 těchto ZTP je 

nutná součinnost se Stavební správou západ a příslušnými Zhotoviteli 

navazujících staveb. Zhotovitel zajistí prostřednictvím AZI Objednatele před 

ukončením prací na zhotovení díla kontrolu nového směrového a výškového 

řešení u správce PPK příslušného pracoviště SŽG.  

4.6.2.4 V lokalitě Nuselského údolí (tedy přibližně v km 2,100 – 2,850 a od km 3,100 

dále) bude navržena instalace kolejnicových absorbérů (pryžových bokovnic). 

Zároveň budou navržena taková opatření, aby byly splněny další podmínky 

územního rozhodnutí, které povedou k maximálnímu snížení hladiny emise 

hluku od projíždějících vozidel. 

4.6.2.5 Zhotovitel zajistí jednotné používání vodičů s připojením kabelovými oky 

v kolejích a výhybkách, kde železniční svršek slouží pro vedení zpětných 

trakčních proudů, tedy ve všech kolejích, nad kterými je/bude trakční vedení, 

včetně staveb, kde je plánována prostá elektrizace. Četnost připojení 

a umístění propojek zůstává zachována jako při připojení kolíkovými kontakty, 

použijí se oboustranné kontakty AR260, přičemž na jeden kontakt mohou být 

připojena maximálně 3 lana s tím, že na straně stojiny kolejnice, kde jsou 

umístěna dvě lana, musí být vodiče vůči sobě opačně orientované. Výhybky 

a lepené izolované styky se objednávají a dodávají s již zalisovanými kontakty. 

Kontakty a propojky mohou být zhotovovány také na stavbě. Typy připojení 

vodičů ke kolejnici, které byly schváleny zaváděcím listem ZL 26/2000-SZ, 

patentovaný systém AR firmy CEMBRE je uveden na odkazu 

http://webzl.tudc.cz/zl_html/sz/2000/Z200026.htm, kde budou zveřejněny 

případné další schválené systémy připojení, splňující požadavky SŽ. 

4.7 Mosty, propustky, zdi 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

4.7.1.1 Ve stávajícím stavu se v předmětném úseku nachází 11 mostů, žádný 

propustek a několik zárubních a opěrných zdí. 

http://webzl.tudc.cz/zl_html/sz/2000/Z200026.htm
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4.7.2 Požadavky na nový stav  

4.7.2.1 V oblasti napojení na sousední stavbu „Rekonstrukce železničních mostů pod 

Vyšehradem“ dojde k úpravě návrhu tak, aby nový stav odpovídal novému 

tříkolejnému přemostění Vltavy včetně návazných dopravních tras pro silniční, 

cyklistickou a pěší dopravu, což může vést na nutnost úpravy tělesa 

železničního spodku podél ulice Vnislavova, která může být provedena 

opěrnou zdí, či jinou geotechnickou konstrukcí. 

4.7.2.2 U objektů v ev. km 2,352 a ev. km 2,782 bude návrh z DUR upraven tak, že 

dojde ke zvětšení průchozí šířky objektů. Konkrétní rozměry budou stanoveny 

na úvodní profesní poradě a projednány se zástupci MČ Prahy 2. 

4.7.2.3 V místě ulic Nezamyslova a Krokova vznikne oproti DUR nové mimoúrovňové 

bezbariérové propojení pro pěší. Předpokládá se návrh lávky vycházející 

z výškové úrovně ulice Čiklova s napojením do ulice Nezamyslova 

prostřednictvím schodiště a výtahu. Návrh bude konzultován se zástupci MČ 

Prahy 2 a IPR. Bude projednáno předání objektu do majetku a správy města. 

4.7.2.4 U všech mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost min v kategorii „C“ 

podle předpisu SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních 

mostních objektů (čj. 11728/2021-SŽ-GŘ-O13, ze dne 4. března 2021) 

a prokázána přechodnost traťové třídy D4/120 a D2/160. 

4.7.2.5 Z hlediska mostů je trať zařazena dle změny ČSN EN 1991-2 ed. 2 do 2. třídy 

tratí. 

4.7.2.6 Další požadavky na zpracování mostních objektů jsou uvedeny 

ve VTP/DOKUMENTACE část DUR, případně DSP a PDPS.  

4.7.2.7 Pro mostní objekty a zdi by měla být pro ZP zpracována Tabulka objektů dle 

přílohy P15 směrnice SŽ SM011, která bude pro další stupně dokumentace 

rozpracována. Pokud tabulka nebyla součástí ZP, bude v rámci DUSL 

zpracována. 

4.8 Ostatní objekty 

4.8.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.8.2 Rozsah protihlukových opatření bude znovu prověřen, oproti podkladové DUR se mohou 

vyskytnout úpravy v podobě redukce či přidání jednotlivých úseků, případně úprava 

parametrů protihlukových opatření na základě projednání. 

4.8.3 V lokalitě Nuselského údolí (tedy přibližně v km 2,100 – 2,850) bude prověřen návrh 

plotů podél trati. Umístění a podoba (materiál) plotu budou navrženy na základě 

projednání s jednotlivými vlastníky pozemků přiléhajících k trati. 

4.9 Pozemní stavební objekty 

4.9.1 Popis stávajícího stavu  

4.9.1.1 Ve stávajícím stavu se v rozsahu stavby nachází jeden pozemní objekt 

v evidenci SŽ. Jedná se o objekt s názvem „Praha Vyšehrad výh. - stavědlo 

č. 2“. Objekt je památkově chráněn. 

4.9.2 Požadavky na nový stav  

4.9.2.1 V oblasti napojení na sousední stavbu „Rekonstrukce železničních mostů 

pod Vyšehradem“ se nachází nový technologický objekt. Bude prověřena 

poloha tohoto objektu v kontextu navazující související stavby. V případě 

kolize dojde k úpravě návrhu technologického objektu. 
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4.9.2.2 Zhotovitel stanoví na základě vyhlášky č. 460/2021 Sb. kategorii stavby (0, I, 

II nebo III), a s ohledem na platné právní předpisy a normativní podmínky 

popíše požadavky pro zajištění požární bezpečnosti stavby, které musí být 

podrobně zpracovány v navazujících částech projektové dokumentace /např. 

kde a jakým způsobem vyhodnotí podmínky zajištění požární bezpečností  - 

v souhrnné technické zprávě (kategorie staveb 0), respektive v požárně 

bezpečnostním řešení stavby (kategorie staveb I, II a III)/ s ohledem 

na platné právní předpisy a normativní podmínky a v souladu s Metodickým 

návodem pro NAVRHOVÁNÍ A POSUZOVÁNÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO 

ŘEŠENÍ (Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR, srpen 2018)/. 

4.9.2.3 V rámci této stavby bude vypracován stavebně historický průzkum památkově 

chráněného objektu stavědla č.2. Vzhledem k poloze objektu (v kolizi 

s kolejovým řešením) bude v rámci navazující stavby (viz odst. 3.1.2 odrážka 

a) těchto ZTP) navrženo přemístění objektu. Dokumentace nového stavu bude 

řešena v navazující stavbě (viz odst. 3.1.2 odrážka a) těchto ZTP). Stavebně 

historický průzkum bude zpracován podle Metodiky stavebně historického 

průzkumu vydané Národním památkovým ústavem dostupné na webových 

stránkách Národního památkového ústavu  (viz 

https://www.npu.cz/publikace/metodika-stavebnehistorickeho-

pruzkumu.pdf). 

4.10 Zásady organizace výstavby 

4.10.1 Zhotovitel navrhne stavební postupy a technologie šetrné k okolí a bude se snažit 

o minimalizaci negativních vlivů v okolí stavby. 

4.10.2 Zejména bude navržen postup výstavby s ohledem na hlučné práce tak, aby byly 

dodrženy požadavky Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, v platném znění pro hluk ze stavební činnosti. 

4.11 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.11.1 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ 

PO-06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů 

a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.11.2 Zhotovitel je povinen v případě prací na úplných mapových podkladech si alespoň 1 

měsíc předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě na stav DTMŽ. 

4.11.3 Závazným formátem mapových podkladů a mapové geodetické dokumentace je ŽXML. 

Mapové podklady zajišťované SŽG do 30. 6. 2024 mohou být vydávány i ve formě, která 

je stanovena pro přechodné období DTMŽ https://www.spravazeleznic.cz/stavby-

zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-

standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace . 

4.11.4 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné a úplné mapové podklady podle pravidel 

uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve 

formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a DTM krajů. 

4.11.5 Objednatel prostřednictvím SŽG dodá na vyžádání Zhotovitele geodetické a mapové 

podklady do hranice dráhy v TU 0201 km 1,500 – 3,600 a TU 1703 km 0,700 – 1,400. 

Data budou (geodeticky aktuální k roku 2021) předána dle platnosti předpisů v době 

jejich v době jejich vyhotovení (roku 2021).  

4.11.6 V průběhu zpracování dokumentace budou Zhotovitelem na jeho náklady provedeny 

veškeré doplňující geodetické práce v rozsahu potřebném pro řádné zpracování 

projektové dokumentace. AZI Objednatele tuto doplňující činnost koordinuje se správci 

ŽBP a ŽMP. Nové doměření bude vyhotoveno v souladu s TKP staveb státních drah 

a platnými předpisy SŽ včetně od 1. 7. 2024 platných předpisů týkajících se DTMŽ a bude 

předána prostřednictvím AZI Objednatele ke kontrole na SŽG. 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
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4.11.7 V zájmové lokalitě katastrálního území Vyšehrad a Vinohrady je v digitální katastrální 

mapě evidováno velké množství lomových bodů s nižší přesností (body určené pouze 

graficky s kódem kvality 6). Zpracovatel geodetické dokumentace v případě těsného 

souběhu navrženého záboru provede vyšetření polohy vlastnické hranice dle podkladů 

uložených v archivu Katastrálního pracoviště Praha, zejména výsledku THM (tzv. 

„novoměřické náčrty“) a původních geometrických plánů. 

4.12 Životní prostředí 

4.12.1 V rámci zpracování Dokumentace budou zajištěny pravidelné profesní porady za oblast 

životní prostředí. 

4.12.2 Aktualizace jednotlivých částí Dokumentace týkající se životního prostředí bude 

provedena jako nová aktualizovaná část Dokumentace, kde jako podklad bude sloužit 

Dokumentace zpracovaná ve fázi DUR. Aktualizace proběhne v souladu s platnými 

právními předpisy ČR a Evropskou legislativou. Dále bude vycházet z aktuálního 

technického řešení záměru a požadavků předmětných DOSS. Především se jedná 

o rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 6. 8. 2018, čj.: MHMP 

1210841/2018; stanovisko Povodí Vltavy ze dne 24. 7. 2018, čj.: 32245/2018-263; 

stanoviska správce toku Lesy HL. M. Prahy ze dne 20. 7. 2018, čj.: 18/004395/204, 

závazným stanoviskem Městské části Praha 4 ze dne 11. 7. 2018. 

4.12.3 V rámci části Dokumentace E.2. Vyjádření DOSS bude zařazena přehledná tabulka 

k DOSS z hlediska vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví, která bude pravidelně 

aktualizována a bude obsahovat informace o zapracování podmínek do Dokumentace 

včetně odkazu na příslušnou kapitolu. Tabulka bude zpřístupněna Objednateli.   

4.12.4 V rámci Dokumentace bude zpracována aktualizace kapitoly Vliv na klima. Bude 

obsahovat následující údaje: jak je v rámci návrhu provedení řešena jeho energetická 

náročnost a účinnost, mimo jiné s ohledem na přímé či nepřímé emise skleníkových 

plynů, využití obnovitelných zdrojů energie a opatření ke snižování emisí či zlepšení 

energetické, provozní a logistické efektivity, dále bude kapitola obsahovat údaje o stavu 

klimatu v dotčené části zájmového území včetně dosavadních výskytů a četnosti 

klimatických a povětrnostních extrémů a přírodních katastrof, údaje o trendu 

a prognózách dalšího vývoje změny klimatu, v relevantním časovém výhledu dle 

předpokládané životnosti záměru. Dále bude v kapitole popsán a zhodnocen vliv záměru 

na zmírňování změny klimatu (vliv na mitigaci změny klimatu), vliv záměru 

na přizpůsobení se změně klimatu (adaptaci na změnu klimatu). 

4.12.5 V rámci Dokumentace bude odborně způsobilou osobou aktualizováno Posouzení vlivů 

záměru na útvary povrchových a podzemních vod dle článku 4.7 Rámcové směrnice 

o vodách.  Na základě výše uvedeného podkladu bude zajištěno stanovisko příslušného 

vodoprávního úřadu a povodí.  

4.12.6 Součástí aktualizace biologického průzkumu bude žádost o aktualizaci udělené výjimky 

Magistrátu Hlavního města Prahy ze dne 23. 7. 2018, čj.: MHMP 1144084/2018. 

4.12.7 Součástí aktualizace dendrologického průzkumu bude nový průzkum všech dřevin 

v lokalitě s přesně definovaným záborem stavby. Dále budou uvedeny požadavky na řez 

dřevin pro potřeby realizace stavby, respektive její obslužnost (podjezdné výšky atd.). 

Pokud na základě aktuálního technického řešení bude navržena další potřeba kácení 

dřevin, musí být podána nová žádost o kácení. Dále bude respektována i požadována 

náhradní výsadba. Dendrologický průzkum bude zpracován v souladu s koordinovaným 

stanoviskem Městské části Praha 2 ze dne 13. 7. 2018, čj.: MCP2/122213/2018. Pokud 

v rámci fáze DUSL a PDPS dojde k velké časové prodlevě, bude proveden srovnávací 

dendrologický průzkum. Tento průzkum ověří stav především hraničních dřevin 

ve smyslu režimu na povolení a bez povolení. V případě zjištění rozporu bude provedena 

aktualizace a zažádáno o doplnění povolení ke kácení. Garant za ŽP Objednatele bude 

o všem podrobně informován.   

4.12.8 Bude zpracován úplný přehled změn záměru oproti variantě, která byla předmětem 

zjišťovacího řízení, obdobně jako pro fázi DUR. Přehled změn bude zaslán garantu za ŽP 
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Objednatele k odsouhlasení a rovněž bude opětovně předložen příslušnému orgánu 

ochrany přírody a krajiny k posouzení významnosti těchto změn.  

4.12.9 Bude zpracována samostatná část Dokumentace Odpadového hospodářství, kde bude 

kladen důraz na využívání přírodních zdrojů, druhotných materiálů a recyklovaných 

odpadů. Bude nastaven takový způsob nakládání, aby v co největší míře byl stavební 

a demoliční odpad recyklován, a pokud možno znovu použit na stavbě.   

4.12.10  Zhotovitel dokumentace musí zajistit, aby sondy, respektive vrty pro IGP byly využity 

pro průzkum kontaminace pražcového podloží,. 

4.12.11 V místech s předpokládanou existencí starých ekologických zátěží, nevyužívaných 

skládek odpadů nebo havarijních úniků závadných látek musí být průzkum kontaminace 

zemin proveden v celé hloubce sond/vrtů. 

4.12.12 Materiál kolejového lože (kamenivo) musí být v dokumentaci předběžně posouzen 

z hlediska jeho další použitelnosti v rámci železniční dopravní cesty a způsobů nakládání 

s ním. Předběžné posouzení bude provedeno v souladu s OTP Kamenivo pro kolejové lože 

železničních drah (dostupné na webových stránkách 

https://typdok.tudc.cz/download.php?IDok=26243&DirectOpen=1). 

4.12.13 Na základě výše uvedeného předběžného posouzení musí Zhotovitel co nejpřesněji 

odhadnout množství kameniva, které se znovu použije na stavbě a potřebu nového 

kameniva. Při odhadu bude Zhotovitel vycházet z IGP, kde zohlední podmínky stanovené 

v OTP pro využití vyzískaného kameniva. 

4.12.14 Součástí Průzkumů kontaminace pražcového podloží a zemin musí být Plán vzorkování. 

Plán vzorkování bude proveden dle přílohy B.3 Směrnice SŽ SM096 (dostupné 

na webových stránkách https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/odpadove-hospodarstvi). 

4.12.15 V části dokumentace Odpadové hospodářství budou popsány závěry ze vzorkování 

a chemických analýz. 

4.12.16 V případě, že situace nebude již součástí IGP musí být součástí Odpadového hospodářství 

přehledná situace se zakreslenými místy odběrů, kde budou jednoznačně identifikovány 

jednotlivé vzorky, směsné vzorky a z kterých dílčích vzorků se směsné vzorky skládají. 

Dále bude graficky znázorněn (např. šrafováním a barevným rozlišením jednotlivých 

vzorků) způsob nakládání s předmětným materiálem, respektive odpadem, a způsob 

odtěžení. 

4.12.17 Bude zpracováno akustické posouzení dle aktuálně platné legislativy a na základě nových 

dostupných vstupních údajů pro vyhodnocení akustické situace z železničního provozu 

a všech stacionárních zdrojů. Posouzení bude provedeno na základě měření stávajícího 

stavu. Bude provedeno 24hodinové měření se zajištěním jednotlivých průjezdů. Měřící 

body budou odsouhlaseny odborným garantem za ŽP Objednatele. Pokud to bude možné, 

budou některé vybrané měřící body totožné s body v předchozím stupni. Upozorňujeme, 

že účinnost antivibračních rohoží je stanovena na 2 dB.  

4.12.18 V rámci akustického posouzení bude provedeno měření strukturálního hluku a návrh 

antivibračních a protihlukových opatření.  

4.12.19 Součástí akustického posouzení bude i vyhodnocení expozice vibracím na základě 

měření. Návrh měřících bodů bude odsouhlasen odborným garantem za ŽP Objednatele. 

4.12.20 Upozorňujeme, že součástí akustického posouzení bude i prověření využití stávajících 

plotů (zídek) pro aplikaci protihlukové povrchové úpravy. 

4.12.21 Bude zpracováno akustické posouzení ze stavební činnosti v návaznosti na Zásady 

organizace výstavby, s důrazem na použití stavebních mechanismů, přepravních tras 

a objízdných tras. V rámci posouzení bude zohledněna možnost využití povolení 

o provozu nadlimitního zdroje hluku, pokud nebude možné dodržet hygienický limit. 

Součástí bude i návrh textu žádosti, včetně příloh, o povolení. 

4.12.22 Součástí dokumentace bude zpracování podkladů a žádosti pro jednotné environmentální 

stanovisko (dále jen „JES“) dle zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním 
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stanovisku, a především dle Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí 

k zavedení JES do praxe správních orgánů ze dne 30. 9. 2023 vydaném pod 

čj.: MZP/2023/280/769. Žádost o JES bude konzultována s příslušným garantem za ŽP 

Objednatele a bude podána před vlastní žádostí o povolení záměru dle zákona 

č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, v platném znění. JES bude předkládáno jako příloha 

k žádosti o stavební povolení. 

4.12.23 Součástí Dokumentace bude zpracovaná kapitola Environmental, Social and Governance 

(dále jen „ESG“), kde bude uvedena přehledná tabulka tzv. Environmental and Social 

plan s uvedenými požadavky na evropské standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti 

(dále jen „ESRS“). Součástí bude i vyhodnocení předmětných rizik v souladu s ESRS. 

Předmětná kapitola bude konzultována s garantem na ŽP Objednatele.  

4.13 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby – PDPS 

4.13.1 Zhotovitel Dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky odpadů dle 

kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu v 

SO999.90.90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s 

určením nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky 

sloužit k ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů 

dle kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO 

a PS. Podrobný postup je uveden v následujících bodech.  

4.13.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 

staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 

a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v odst. 4.13.3.  

4.13.3 Úpravy položkových rozpočtů  

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 

R-položka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat 

veškeré poplatky provozovateli skládky, resp. recyklačního centra dle typu 

a kategorie odpadů a dopravu z místa stavby na skládku, resp. recyklačního centra, 

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 

volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 

bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy, 

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 

využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 

vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 

odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 

materiál z položky není určen na skládku, resp. recyklačního centra, 

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně 

dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „NEOCEŇOVAT – 

Evidenční položka (neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze 

v objektu SO999.90.90)“ a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 901, 

v případě duplicitní položky v jednom dílu bud označení varianty provedeno 

vzestupnou řadou celých čísel od hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),  

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 

s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 

V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla. 

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude provedena 

jako součet položek: 

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 

vybrané skládky v přípravě, 

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 

vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy. 
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4.13.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy 

4.13.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů 

s dopravou, a to následovně:  

4.13.4.2 Označení a název položky:  

R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 

DOPRAVY 

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 

cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci 

odpadů. 

Příklad: 

Původní položka OTSKP bez dopravy: 

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 

05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

Nová R položka s dopravou: 

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 

17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

VČETNĚ DOPRAVY *) 

4.13.4.3 Popis položky 

V popisu položky bude uveden text: 

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje 

pouze v objektu SO999.90.90. 

4.13.4.4 Technická specifikace položky 

1. Položka obsahuje: 

• veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 

zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 

uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, 

• náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 

na zpracování nebo likvidaci odpadů, 

• náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 

2. Položka neobsahuje: 

• náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 

3. Způsob měření:  

• [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění 

Poznámka:  

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 

nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek. 

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 

s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 

zdrojem odpadu (např. výkopové práce)  

4.13.5 SO999.90.90 Likvidace odpadů včetně dopravy 

4.13.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 

zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 

součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS, 
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4.13.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 

množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 

objektu, 

4.13.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 

v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového 

řízení na zhotovení stavby oceňovány, 

4.13.5.4 v soupisu prací je SO999.90.90 je zařazen do členění objektů dle Manuálu pro 

strukturu dokumentace a popisové pole: R.90 SO999.90.90 - Likvidace 

odpadů včetně dopravy, v kategorii monitoringu (Formulář SOPS, XDC) do 

členění D.9.9 - Odpady.  

4.13.6 Souhrnný rozpočet 

4.13.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených 

do souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou 

součástí těchto SO/PS, 

4.13.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 

hodnota SO999.90.90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových 

nákladů jednotlivých SO a PS. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla (projektováním): 

• Přednostně budou využívány výlukové časy sjednané pro činnost příslušného OŘ. 

• Výluky pro provedení doplňkového inženýrskogeologického průzkumu je nutné 

nárokovat, dle pravidel pro plánování výlukové činnosti na tratích provozovaných SŽ, 

nejméně 3 měsíce před požadovaným termínem průzkumu. Nárokovány mohou být 

pouze výluky v maximálním rozsahu 2 až 8 hodin / pouze o víkendech, nebo státních 

svátcích. Počet výluk musí být nárokován s ohledem na již provedený podrobný 

inženýrskogeologický průzkum, v přiměřeném množství a s ohledem na omezení 

železničního provozu. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnic SŽDC 

č. 34 a č. 67 jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 

na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/ 

dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc. 

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci 

„archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc
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Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Seznam položek schvalovacího souboru Trackside Approval  

7.1.2 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 

07/2022 

7.1.3 DUSL doplnění 

7.1.4 Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole, verze 05 (1. 8. 2024) 

7.1.5 Stanovisko oznámeného subjektu 

 


