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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

DOSS  .........  Dotčené orgány státní správy 

ŽDC  ............  Železniční dopravní cesta 

AZI  ............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

NSZ .............  Nový stavební zákon - zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném 
od 1. 1. 2024 

DTMŽ Digitální technická mapa železnice 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Rekonstrukce mostu v km 123,974 trati Chlumec nad Cidlinou – 

Trutnov“ je: 

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro povolení stavby (DPS), která 

specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení 

o povolení záměru, získat pravomocné povolení záměru (povolení stavby) dle zákona 

č. 283/2021 Sb., stavební zákon, (dále jen „NSZ“), včetně Stanoviska oznámeného 

subjektu ve fázi vydání povolení záměru a činností koordinátora BOZP při práci 

na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu 

údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle NSZ, včetně všech 

vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru (povolení 

stavby). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí 

jejich právní moci. 

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), která 

rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět 

Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení 

stavby, včetně posouzení shody nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability či 

ES prohlášení o ověření subsystému oznámeným subjektem. 

d) Výkon Dozoru projektanta při zhotovení PDPS a při provádění stavby.  

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena i v dalších částech 

zadávací dokumentace. 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je rekonstrukce jednokolejného mostu v km 123,974 trati Chlumec nad 

Cidlinou – Trutnov a jednokolejného mostu v km 0,790 trati Trutnov – Svoboda nad Úpou 

na jeden dvoukolejný most s průběžných štěrkových ložem. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Zpracování ekonomického hodnocení bude provedeno podle platné rezortní metodiky 

pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb a dalších platných 

pokynů MD a SŽ. 

1.2.2 Dokumentace ve stupni DPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 1 

vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 

infrastruktury (dále jen „vyhláška č. 227/2024 Sb.“), která bude použita jako 

dokumentace pro vydání povolení záměru (povolení stavby) dle NSZ. Pro potřeby 

projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), bude 

obsah dokumentace DPS odpovídat podrobnosti a obsahu podle přílohy P4 směrnice SŽ 

SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“) 

s tím, že souhrnné části budou zpracovány podle „Rozdílového dokumentu DPS“ (viz 

příloha 6.1.3 těchto ZTP). Označení objektů a objektová skladba bude zpracována podle 

Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole (verze 05, viz příloha 6.1.2 těchto 

ZTP, který nahrazuje přílohu P10 směrnice SŽ SM011). 

1.2.3 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 

vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 

infrastruktury (dále jen „vyhláška č. 227/2024 Sb.“). Pro potřeby projednání, zejména 

v rámci SŽ, bude obsah dokumentace PDPS odpovídat podrobnosti a obsahu podle 

přílohy P7 SŽ SM011 s tím, že souhrnné části budou zpracovány podle „Rozdílového 

dokumentu PDPS“ (viz příloha 6.1.5 těchto ZTP). Označení objektů a objektová skladba 

bude zpracována podle Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole (verze 05.1, 

viz příloha 6.1.2 těchto ZTP, který nahrazuje přílohu P10 směrnice SŽ SM011). 
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1.2.4 Dozor projektanta při zpracování PDPS: Zhotovitel uvede v závěru jednotlivých 

Technických zpráv v PDPS vyjádření Dozoru projektanta při zpracování PDPS o souladu 

návrhu technického řešení PDPS s dokumentací DUSL/DPS. 

1.2.5 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S622300268 

Kraj Královéhradecký 

Okres Trutnov 

Katastrální území Trutnov 

Správce OŘ Hradec Králové 

 

Údaje o trati 

Traťový úsek Trutnov hl.n. – Pilníkov Trutnov hl.n. – Kalná Voda  

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní Regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF P5 / F3 P6 / F4 

Součást sítě TEN-T NE NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 620 00 624 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 510 A 510 D 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 040 032 

Číslo traťového a definičního úseku 140128 146102 

Traťová třída zatížení C2 D3 

Maximální traťová rychlost 75 km/h 60 km/h 

Trakční soustava Bez trakce Bez trakce 

Počet traťových kolejí 1 1 

 

2. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

2.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně 

ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 

investorů.  

2.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov (investor SŽ, projektant 

Společnost SP+MTP Chlumec - Trutnov, 04/2019, realizace 02/2027 - 07/2028) 

3. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

3.1 Všeobecně 

3.1.1 Do kapitoly 1. POJMY A DEFINICE ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se přidávají nové 

odstavce: 

„1.16  Projektová dokumentace pro povolení stavby (dále jen „DPS“) je 

dokumentace pro vydání povolení záměru (povolení stavby) dle zákona č. 

283/2021Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „NSZ“), která se 
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zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu 

a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury (dále jen 

„vyhláška č. 227/2024 Sb.“). Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, se 

použijí pro zpracování této dokumentace požadavky přílohy P4 směrnice SŽ 

SM011 [88] s tím, že souhrnné části budou zpracovány podle „Rozdílového 

dokumentu DPS“, který je přílohou ZTP. Označení objektů a objektová skladba 

budou zpracovány podle Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole 

(verze 05.1, který nahrazuje přílohu P10 směrnice SŽ SM011 a je přílohou ZTP). 

1.17  Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) je 

projektovou dokumentací, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 3 

vyhlášky č. 227/2024 Sb. Jedná se o dokumentaci, jež obsahově i věcně vychází 

z dokumentace, na jejímž základě bylo vydáno povolení záměru (povolení 

stavby), která dopracovává a rozpracovává do větší podrobnosti a rozsahu 

potřebných pro výběr zhotovitele stavby v zadávacím řízení, a to s dodržením 

zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení. PDPS lze zpracovat se 

zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických 

postupů a výrobních podmínek konkrétního Zhotovitele pouze v případě, že je 

stavba zadávána v režimu D+B. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, se 

použijí pro zpracování této dokumentace požadavky přílohy P7 směrnice SŽ 

SM011 [88] s tím, že souhrnné části budou zpracovány podle „Rozdílového 

dokumentu PDPS“, který je přílohou ZTP. Označení objektů a objektová skladba 

budou zpracovány podle Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole 

(verze 05.1, který nahrazuje přílohu P10 směrnice SŽ SM011 a je přílohou ZTP).“ 

3.1.2 Pro Dokumentaci ve stupni DPS a PDPS zpracovávané podle NSZ se použijí 

ustanovení uvedená ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 k Projektové dokumentace 

pro společné povolení podle liniového zákona (DUSL) a Projektové dokumentaci 

pro provádění stavby (PDPS).  

3.1.3 Zhotovitel Dokumentace bude kooperovat ve vzájemné součinnosti se zhotovitelem 

zajištující uzavírání smluvních dokumentů (příprava podkladů nezbytných pro uzavírání 

smluvních dokumentů, apod.) 

3.1.4 Odstavec 6.3.2 (struktura kategorií monitoringu objektové skladby Soupisu prací pro 

*.XML a *.XLSM) ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se ruší a bude nahrazen zněním, který 

Zhotovitel obdrží při vstupní poradě od Objednatele. 

3.1.5 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 

a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice  

VTP/DOKUMENTACE. 

3.1.6 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

3.1.7 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 proběhne 

na médiu: USB flash disk.  

3.1.8 V celém dokumentu VTP/DOKUMENTACE/06/23 se odkazy na „směrnici MD č. V-2/2012 

[57]“ nahrazuji odkazem na „Pravidla [57]“. Odkaz [57] v článku 12.2 Platné obecně 

závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se 

nahrazuje následujícím zněním: „[57] Pravidla přípravy a realizace akcí dopravní 

infrastruktury financovaných Státním fondem dopravní infrastruktury, čj.: MD-

46506/2024-910/1, Srpen 2024“. 

3.1.9 V zadávací dokumentaci uváděný pojem „Autorský dozor“ se rozumí pojem Dozor 

projektanta podle NSZ. Dozor projektanta je průběžný dozor zhotovitele dokumentace 

pro povolení záměru (DUSL/DPS) nad souladem realizace dokumentace pro provádění 

záměru (PDPS) a dále průběžný dozor nad prováděním záměru (stavby) v souladu 

s dokumentací pro provedení záměru (PDPS včetně RDS).  
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3.1.10 Zhotovitel se při zajištění a ochraně kabelizace řídí pokynem SŽ PO-09/2023-GŘ Pokyn 

generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy a realizace 

investičních a opravných prací ze dne 4. 6. 2024. 

3.1.11 Připomínky ze strany SŽ budou vydány v Souhrnném stanovisku SŽ, na jehož základě 

Zhotovitel provede vypořádání připomínek uplatněných v tomto Souhrnném stanovisku 

SŽ. Na ostatní dílčí vyjádření, připomínky a požadavky nebude brán zřetel.   

3.1.12 Zhotovitel v Dokumentaci pro povolení záměru zpracuje Stanovisko oznámeného 

subjektu ve fázi vydání povolení záměru. Obsah stanoviska je uveden v dokumentu, 

který je v příloze 6.1.6 těchto ZTP. 

3.2 Železniční svršek a spodek 

3.2.1 Popis stávajícího stavu  

3.2.1.1 TU 1401 tvoří kolejnice S49 a pražce s rozdělením „d“: 

- km 123,945-123,961 - dřevěné 

- km 123,961-123,989 – mostnice 

- km 123,997-124,245 – betonové B91S   

3.2.1.2 TU 1461 tvoří kolejnice S49 a pražce s rozdělením „c“: 

- km 0,552-0,749 – betonové SB5 

- km 0,749-0,776 - dřevěné 

- km 0,776-0,803 – mostnice 

- km 0,803-0,820 – dřevěné   

3.2.2 Požadavky na nový stav  

3.2.2.1 Na mostě a v bezprostřední blízkosti mostu bude rekonstruován železniční 

svršek za použití nového materiálu v návaznosti na přilehlé úseky.  

3.2.2.2 Na mostě a v bezprostřední blízkosti mostu bude zřízena bezstyková kolejnice. 

3.3 Mosty, propustky, zdi 

3.3.1 Popis stávajícího stavu  

3.3.1.1 Most v km 123,974 tvoří příhradová nýtovaná konstrukce s dolní mostovkou 

K01 a ocelová plnostěnná konstrukce bez mostovky K02 o dvou kamenných 

podpěrách a jednom kamenném pilíři. 

3.3.1.2 Konstrukce K01 vykazuje řadu poruch: 

- výrazné oboustranně oslabený materiál všech stojin příčníků popřípadě 

jejich prokorodování – příčník 1, 2, 4, 7, 10, 11, 

- horní pásnice podélníků oslabeny korozí, 

- hlavy nýtů oslabené až o 1/3, 

- výskyt trhliny v dolním pásovém úhelníku nad ložiskem, 

- nevyhovující VMP. 

3.3.1.3 Spodní stavba bez výraznějších poruch. Konstrukce K01 přemosťuje trvalý 

vodní tok, Konstrukce K02 přemosťuje místní komunikaci.  

3.3.1.4 Na společné opěře sousedí most v km 0,790, který provozuje PDV RailWay se 

stejnou konstrukcí jako most v km 123,974. 

3.3.2 Požadavky na nový stav  

3.3.2.1 Budou vyměněny ocelové konstrukce mostu v km 123,974 (K01 a K02) trati 

Chlumec nad Cidlinou – Trutnov hl. n. a mostu v km 0,790 (K01 a K02) trati 

Trutnov hl. n. – Svoboda nad Úpou za dvoukolejný most s průběžným 

štěrkovým ložem. 

3.3.2.2 Bude provedena sanace spodní stavby a oprava návodního zdiva. 

3.3.2.3 Bude proveden stavebně technický průzkum opěr za účelem ponechání využití 

stávající spodní stavby. V případě dostatečné únosnosti kamenných podpěr 
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preferujeme variantu jednopólového mostu s odstraněním mezilehlého 

kamenného pilíře s podmínkou řádného projednání změněné dispozice mostu.  

3.3.2.4 Náhradní variantou je dvoukolejný most s nosnou konstrukcí se 

zabetonovanými nosníky přes řeku a rámový železobetonový dvoukolejný 

most přes místní komunikaci. 

3.3.2.5 Na mostě budou zřízeny kabelové kanály nebo jiné konstrukce za účelem 

přeložení stávající a případné uložení nové sdělovací a zabezpečovací 

kabelizace, a také případné budoucí kabelizace NN a VN. 

3.3.2.6 U všech mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost podle předpisu 

SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních 

objektů (čj. 11728/2021-SŽ-GŘ-O13, ze dne 4. března 2021) a prokázána 

přechodnost traťové třídy D4/120. 

3.3.2.7 Nové mosty budou navrženy na zatížení dle ČSN EN 1991-2. Z hlediska mostů 

je trať zařazena dle změny ČSN EN 1991-2 ed. 2  do 3. třídy tratí. 

3.3.2.8 Další požadavky na zpracování mostních objektů jsou uvedeny 

ve VTP/DOKUMENTACE.  

3.4 Ostatní objekty 

3.4.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

3.4.2 Sdělovací a zabezpečovací zařízení zůstane stávající. Pokud dojde stavbou k dotčení 

stávajících kabelových tras sdělovacího nebo zabezpečovacího zařízení bude stávající 

kabelizace přeložena. Případné přerušení (přeložka) kabelových vedení bude uvedeno v 

ZOV v projektové dokumentaci.   

3.5 Zásady organizace výstavby 

3.5.1 Bude zpracován podrobný harmonogram stavby včetně návrhu náhradní autobusové 

dopravy. 

3.6 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

3.6.1 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ 

PO-06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů 

a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

3.6.2 Zhotovitel je povinen v případě prací na úplných mapových podkladech zahájených 

po 30. 6. 2024 si alespoň 1 měsíc předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě 

na stav DTMŽ. 

3.6.3 Závazným formátem mapových podkladů a mapové geodetické dokumentace 

po 30. 6. 2024 je ŽXML. Mapové podklady zajišťované SŽG do 30. 6. 2024 mohou být 

vydávány i ve formě, která je stanovena pro přechodné období DTMŽ 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-

technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-

specifikace . 

3.6.4 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné a úplné mapové podklady po 30. 6. 2024 podle 

pravidel uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje 

data ve formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a DTM 

krajů. 

3.6.5 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP 

upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to 

v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 

prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (viz Příloha 6.1.1 těchto ZTP). 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
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3.7 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby – PDPS 

3.7.1 Zhotovitel Dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky odpadů dle 

kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu 

v SO999.90.90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií 

s určením nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky 

sloužit k ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů 

dle kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO 

a PS. Podrobný postup je uveden v následujících bodech.  

3.7.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 

staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 

a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v odst. 3.7.3 těchto ZTP.  

3.7.3 Úpravy položkových rozpočtů  

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 

R-položka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat 

veškeré poplatky provozovateli skládky, resp. recyklačního centra dle typu 

a kategorie odpadů a dopravu z místa stavby na skládku, resp. recyklačního centra, 

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 

volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 

bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy, 

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 

využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 

vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 

odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 

materiál z položky není určen na skládku, resp. recyklačního centra, 

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně 

dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „NEOCEŇOVAT – 

Evidenční položka (neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze 

v objektu SO999.90.90)“ a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 901, 

v případě duplicitní položky v jednom dílu bud označení varianty provedeno 

vzestupnou řadou celých čísel od hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),  

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 

s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 

V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla. 

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude provedena 

jako součet položek: 

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 

vybrané skládky v přípravě, 

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 

vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy. 

3.7.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy 

3.7.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů 

s dopravou, a to následovně:  

3.7.4.2 Označení a název položky:  

R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 

DOPRAVY 

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 

cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci 

odpadů. 

Příklad: 

Původní položka OTSKP bez dopravy: 



Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu. 

Zvláštní technické podmínky - DOKUMENTACE 9/11 
 

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 

05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

Nová R položka s dopravou: 

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 

17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

VČETNĚ DOPRAVY *) 

3.7.4.3 Popis položky 

V popisu položky bude uveden text: 

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje 

pouze v objektu SO999.90.90. 

3.7.4.4 Technická specifikace položky 

1. Položka obsahuje: 

• veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 

zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 

uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, 

• náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů, 

• náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 

2. Položka neobsahuje: 

• náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 

3. Způsob měření:  

• [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění 

Poznámka:  

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 

nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek. 

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 

s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 

zdrojem odpadu (např. výkopové práce)  

3.7.5 SO999.90.90 Likvidace odpadů včetně dopravy 

3.7.5.1 součástí objektu SO999.90.90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 

zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 

součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS, 

3.7.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 

množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 

objektu, 

3.7.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 

v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového 

řízení na zhotovení stavby oceňovány, 

3.7.5.4 v soupisu prací je SO999.90.90 je zařazen do členění objektů dle Manuálu pro 

strukturu dokumentace a popisové pole: R.90 SO999.90.90 - Likvidace 

odpadů včetně dopravy, v kategorii monitoringu (Formulář SOPS, XDC) do 

členění D.9.9 - Odpady.  
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3.7.6 Souhrnný rozpočet 

3.7.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 

souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou 

součástí těchto SO/PS, 

3.7.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 

hodnota SO999.90.90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových 

nákladů jednotlivých SO a PS. 

4. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla (projektováním): 

• Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov (investor SŽ, projektant Společnost 

SP+MTP Chlumec - Trutnov, 04/2019, realizace 02/2027 - 07/2028) 

4.1.2 Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/06/23 

odevzdáno pouze v elektronické podobě přes sdílené úložiště. 

5. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

5.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

5.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnic SŽDC 

č. 34 a č. 67 jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 

na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/ 

dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc. 

5.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci 

„archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc
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6. PŘÍLOHY 

6.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 

6.1.2 Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole, verze 05.1 (13. 8. 2024) 

6.1.3 Fotodokumentace mostu 

6.1.4 Rozdílový dokument DPS 

6.1.5 Rozdílový dokument PDPS 

6.1.6 Stanovisko oznámeného subjektu 

 


