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LEGENDA POUZITYCH ZKRATEK

DIO dopravné-inZenyrska opatreni
Dz dopravni znaceni

MK mistni komunikace

oT objizdna trasa

SDz svislé dopravni znaceni

Poznamka: PouZité zkratky vychazeji ze zvyklosti a terminologie, uZivané v ramci projektd dopravnich
staveb.




" Rekonstrukce mostu v km 1,279 trati Tdbor - Bechyné "
Dopravné inZenyrské opatreni - Technickd zprdva

1 Identifikacni udaje

Podklady

Dokumentace souvisejicich staveb
e Vprostoru stavenisté a v jeho okoli nejsou dle dostupnych podkladd zndmy pripravované dalsi
investi¢ni a stavebni akce.

e Implementace, poZadavky na koordinaci ETCS

Geodetické a mapové podklady
e Katastralni mapa
e Mapové podklady

2 Popis a zdlivodnéni navrzeného technického reseni

Predmétem tohoto stavebniho objektu je ndvrh prechodnych Uprav organizace a vedeni dopravniho
provozu v rozsahu stavbou dotéenych usekl silni¢ni sité. Tyto Upravy byly navrieny tak aby byl
minimalizovan vliv stavby rekonstrukce mostu na Zelezni¢ni trati Tabor — Bechyné na dopravni
obsluznost dotéeného Uzemi.

2.1 Zasady DIO

Provizorni dopravni znacky a dopravni zafizeni souvisejici s pracovnim mistem se musi umistovat az
bezprostfedné pred zacatkem praci s ohledem na dobu potrebnou k jejich instalaci. Neni-li to mozné,
musi byt jejich platnost do¢asné zrusena zakrytim, tak aby DZ nebyly viditelné z zZaddného jizdniho
sméru. Provizorni dopravni znacky a dopravni zafizeni budou odstranény neprodlené po ukonceni
stavebnich praci.

S pracemi na misté s Upravou provozu je mozné zapocit aZ po instalaci vsech dopravnich znacek. Znacky
musi byt odpovidajicim zplsobem aktualizovany v souladu s postupem praci a stavem stéavajiciho
dopravniho znaceni v dobé realizace. VSechny znacky a dopravni zafizeni musi byt udrzovany béhem
provozu ve funkénim stavu, v Cistoté a spravné umistény. Pfechodné dopravni znaceni musi byt 2x
denné kontrolovano.

Poskozené, znicené a odcizené dopravni znacky a dopravni zafizeni musi byt nahrazeny. Posunuté
prvky musi byt uvedeny do souladu s projektem. Pokud je pro napajeni vystraznych svétel pouZito
akumulator(i, musi byt zajisténo jejich pravidelné dobijeni. Za spravné provadéni uvedenych c¢innosti
odpovida zhotovitel, pokud prokazatelné nezajisti Udrzbu u tfeti strany. Napajeni vystraznych svétel
bude prednostné feseno ze stabilnich zdroju.

Zhotovitel stavby je odpovédny za zachovani pfistupu do vsech objektl napojenych na aktualné
uzavreny usek komunikace.

Spravci komunikaci, po nichZ jsou vedeny OT nesou odpovédnost za jejich zprljezdnéni po celou dobu
trvani pfislusnych uzavirek.

Stav objizdnych tras bude pfed uzavirkou zmapovan v pasportu objizdnych tras.
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Po ukonéeni uzavirky budou komunikace kontrolovany v celé délce objizdnych tras a dle aktudlniho
stavu bude rozhodnuto o rozsahu a povaze jejich opravy. Rozsah a zpUlsob oprav bude odsouhlasen
spravcem komunikace.

2.2 Dilci dopravné inzenyrské opatieni

V zavislosti na postup stavebnich praci dojde na rekonstruovaném Useku trati k postupnym uzavirkam
Zeleznicnich prejezdd a dopravnim omezenim.

2.2.1 VEDENIi STAVENISTNi DOPRAVY

Stavenistni doprava se déli dle pristupu k rekonstruovanému Zelezni¢nimu mostu (SO 01-20-01 —
Zelezni¢ni most pres Luznici ev. km 1,279) na levy bireh Celkovice a na pravy bfeh Tabor. Na obou téchto
pristupovych komunikaci se provede pasport pfistupovych tras a to véetné objektd.

LEVY BREH CELKOVICE

Prostor levého bfehu je pfistupny od silnice 11/137 po mistnich komunikacich vedenych v zastavbé
rodinnych domkd v €asti Celkovice. PFemosténi Luznice (Celkovicky most ev. & 1371.001) ma
omezenou normalni zatiZitelnost na 22 t a vyhradni pro jediné vozidlo na 47 t. Pro pfistup k bechyriské
opére OP2 bude dale tfeba dobudovat pfistupovou stavenistni komunikaci od konce zpevnéné plochy
mistni komunikace U Lesika. Vedeni je patrné v grafické pfiloze €. 1 Situace pfistupu ke stavbé na
levém biehu feky Luznice.

Pristup na provizorni komunikaci od ulice U Lesika. Napojeni provizorni komunikace na mistni icelovou
komunikaci bude upraveno docasnym dopravnim znacenim. Vjezd na komunikaci bude omezen
dopravni znackou B1 (zdkaz vjezdu vSech vozidel) s dodatkovou tabuli E13 "Mimo vozidel stavby".
Vyjezd z provizorni komunikace bude upraven dopravni znackou P06 (Stop).

V navazujici komunikacni sity mistnich komunikaci jiz nebude ddle upravovano dopliujicim dopravnim
znacenim. V pfipadé potrfeby pfi komplikacich s prijezdem nakladnich vozidel stavby z divodu
podélné parkujicich vozidel v ulici Pofi¢ni a U Lesika bude docasné osazeno svislé dopravni znaceni B
29 Zéakaz stani. Toto znaceni bude mit doplrfikovou tabulku pocatku a konce platnosti a musi byt
osazeno v dostate¢ném casovém predstihu.

Navrh dopravniho znaceni vyjezdu viz. Pfiloha 2. Vyjezd vozidel stavby na ulici U Lesika.

PRAVY BREH TABOR

Prostor pravého biehu je pfistupny po mistnich komunikacich (Komenského, Hromadkova, Udolni),
které navazuji na silnici I11/603 a déle I/3, kterd je napojena na dalnici D3 (Exit 79). Vedeni je patrné
v grafické ptiloze €. 3 Situace pfistupu ke stavbé na levém biehu feky LuZnice.

Ptistup po 11/137 od exitu 76 dalnice D3 pro silnici I/19 a dale 11/137 je s omezenou podjezdnou vyskou
pod Cernymi mosty na 3,9 m.




" Rekonstrukce mostu v km 1,279 trati Tdbor - Bechyné "
Dopravné inZenyrské opatreni - Technickd zprdva

snizend podjezdnd vyska na 3,9 m (Cerné mosty)

MozZnost kompletace a demontaze mostni konstrukce je v prostoru stavby velmi omezena. Z tohoto
dlvodu byla navriena montaz a demontaz ocelovych konstrukci pomoci montaznich plosin v definitivni
urovni. Prostor naproti budové byvalé elektrarny Frantiska Kfizika na pravém biehu je vyuZit pro
zazemi stavby (plocha ZS1).

Pristup do prostotu plochy ZS1 v ul. Na BydZové bude upraveno do¢asnym dopravnim znacenim. Vjezd
na komunikaci bude omezen dopravni znackou B1 (zdkaz vjezdu vSech vozidel) s dodatkovou tabuli E13
"Mimo vozidel stavby". Vyjezd z provizorni komunikace bude upraven dopravni znackou P06 (Stop).

V Useku plochy ZS1 bude v ulici Na BydZové osazeno svislé dopravni znaceni B 29 Zakaz stani.
Navrh dopravniho znadeni vyjezdu viz. P¥iloha 4. Vyjezd vozidel ulici Na BydZové.
2.2.2 UZAVRENIi PODMOSTI NA ULICI NA BYDZOVE A ULICI UDOLNI

Pro zajisténi bezpecnosti po dobu navazeni dilcli ocelové konstrukce montazni skruze nebo jefabové
techniky (pro manipulaci s bremenem nad komunikaci) budou nutna lokalni omezeni provozu v ulici
Na Bydzové a Udolni (nad budovou byvalé elektrarny Frantiska KFiZika). Silni¢ni provoz bude fizen
regulovcici(pracovnici zhotovitele) doplnénymi o sestavu DZ (Z2+E13+B1+S7). ZpUsob fizeni provozu
bude v kazdém pripadé soucasti zvlastnich dopravnich opatfeni pro povoleni mimoradné dopravy
montaznich dilcd montazni skruze nebo jefabové techniky.

Omezeni dopravy je prfedpokladano v predpokladané délce trvani 0,5 hod az 4 hod, a to v ndvaznosti
na stavebni &innosti. Dlouhodobd uzavirka v ulici Udolni nebo Na Bydiové neni predpokladana.
Ochrana plochy pod mostem bude zajisténa instalaci tzv. ochranného rdmu nad komunikaci s vyskou
prdjezdu min. 4,0 m. Doporuceno je vsak omezit vysku na 5,0 m. V pripadé trvalého omezeni vysky pod
4,8 m je nutné osadit DZ B16 Zakaz vjezdu vozidel, jejichZ vyska presahuje vyznadenou mez a to v obou
smérech jizdy.

O omezeni prijezdu je nutné vidy v pfedstihu informovat mistni obyvatele, obecni Gfady, Polici CR,
Zachrannou sluzbu, majitelé garazi ve slepé ulici Udolni a Hasi¢sky zachranny sbor tak, aby byla
zajiSténa obsluznost Uzemni.

JelikoZ se jedna pouze o kratkodobé uzavirky nebude objizdna trasa vyznacena. Vedeni obousmérné
objizdné trasy neprljezdného Useku ul. Na Bydzové a ul. Udolni pro veskerou silni¢ni dopravu je
navrhovéno po silnicich: ul. Udolni-ul. Hromadkova-ul. Komenského-11/603 ul. Sobéslavska-I/3 ul.
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Pelhfimovska-ul. Vdpenna strouha-ul. Na BydZové. Objizdna trasa vyznacena v pfiloze €. 5 Objizdna
trasa pro uzavieni ul. Na BydZové

2.2.3 UZAVRENI ZELEZNICNiICH PREJEZDU P6296 A P6297

V ramci rekonstrukce mostu v km 1,279 trati Tadbor — Bechyné dojde k rekonstrukci dvou Zelezni¢nich
prejezdu. Jednd se prejezdy trati v mistech kfiZzeni s polnimi cestami, které jsou zabezpeceny
vystraznymi kfizZi. Po dobu rekonstrukce Zelezni¢nich prejezdu bude umozZnéna pouze dochazka do
objektu za Zelezni¢ni trati. Jednd se o objekty na ul. Za Zelezniénim mostem a zahradkaikou osadu.
BohuZel toto uzemni nelze po dobu rekonstrukce dopravné obslouzit. Rekonstrukce bude Dle
harmonogramu trvat nejdéle 28 dni a po tuto dobu budou zfizeny provizorni pfechody pro pési.

O terminu rekonstrukce prejezd(i je nutné v predstihu informovat mistni obyvatelé, majitele
nemovitosti, méstsky Gfady, Polici CR a Zachrannou sluzbu.

Navrzené dopravné inZenyrské opatieni viz. Pfiloha 6. Dopravné inZenyrské opatieni pro rekonstrukci
Zeleznicnich prejezda.

3 Seznam navrzeného prechodného SDZ

Bude doplnén ve vyssim stupni PD.

4 Pozadavky do dalsi faze pripravy a realizace

Zhotovitel je povinen navrh DIO pred realizaci stavby v souvislosti s eventualni Upravou uzivani, resp.
uzavirkou na Useku dotéenych komunikaci aktualizovat a predloZit ke schvéleni Dopravnimu
inspektoratu Policie Ceské republiky, KRP Kraje Vyso¢ina.

5 Prehled pouzitych norem a piedpist
Dopravni znaceni bude provedeno v souladu s plathym znénim nasledujicich norem a predpis(:

e 7akon ¢.361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakon(;

e Vyhlaska MDS ¢. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich
a Uprava fizeni provozu na pozemnich komunikacich;

e (SN EN 12899 — 1 Svislé dopravni znaceni, &ast 1: Stalé dopravni znacky;

e (SN EN 1436 Vodorovné dopravni znacent;

e Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci, VL 6 - Vybaveni pozemnich komunikaci, ¢ast 6.1 Svislé
dopravni znacky a ¢ast 6.2 Vodorovné dopravni znacky;

e TP 65 - Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich;

e TP 66 - Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich;

e TP 100 - Zasady pro orientacni dopravni znaceni na pozemnich komunikacich;

e TP 169 - Zasady pro oznacovani dopravnich situaci na pozemnich komunikacich;

e TKP vydané MD;

6 Vliv na Zivotni prostredi
Podrobny popis vlivli stavby na Zivotni prostredi je soucasti dokumentace B.6.
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