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1. Identifikační údaje 

1.1 Údaje o stavbě 

Zakázkové číslo:   21-143.209  
ISPROFIN:   3273214901 
ISPROFOND:   531 352 0028   
 
Název stavby:    „Rekonstrukce mostu v km 1.279 trati Tábor - Bechyně" 

Část dokumentace: D.1.2.5 

Objekt (SO/PS):  PS 01-87-01 Učlenění kovových konstrukcí 

 

Charakter stavby: změna dokončené stavby (rekonstrukce)     

   stavba trvalá 

 
Kraj:    Jihočeský [035] 
 
Katastrální území:  Čelkovice [619418], Tábor [764701]  

 
Obec:  Tábor [552046] 

 
Okres:  Tábor [3308] 
 
Druh dokumentace:  Projektová dokumentace staveb drah pro vydání Společného povolení (DUSP)  

(Obsah dokumentace je v souladu s č. 583/2020 Sb. Příloha 1) 
  
Trať: 281 (podle Prohlášení o dráze) 
Traťový úsek: TÚ 1821 - Tábor (mimo) - Bechyně (včetně)  
Definiční úsek: DÚ 02 - Tábor - Slapy 
Kategorie dráhy: regionální 
Období realizace: 16. 5. – 2. 10. 2025 dle ZOV 
 
Místo stavby:  km 1,279 
 
Správce:  Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň 
 
Zatížení mostu:  je trať zařazena dle změny ČSN EN 1991-2  do 4. třídy trati z hlediska   

   zatížení mostů tzn. s klasifikačním součinitelem = 1,0 
 
Popis zadaní:   Rekonstrukce mostního objektu přes řeku Lužnici a navazujícího úseku trati  
   v celkové délce cca 550 m, která povede k dosažení bezpečnosti a spolehlivosti 
   železničního provozu a zlepšení kvalitativních parametrů dopravní cesty. 

Cílem stavby je zvýšení kvality a bezpečnosti v oblasti osobní a nákladní 
dopravy, odstranění nedostatečné prostorové průchodnosti a přechodnosti trati z 
důvodu nevyhovujícího stavu mostu a snížení vlivu stavby na životní prostředí. V 
rámci stavby dojde k demontáži trakčního vedení na mostě i v jeho předpolích a 
vybudování nových trakčních podpěr v místě mostu. Vlastní rekonstrukce 
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trakčního vedení je součástí souběžně připravované akce „Rekonstrukce 
trakčního vedení trati Tábor – Bechyně“.  

1.2 Údaje o stavebníkovi 

Objednatel:   Správa železnic, státní organizace      
   se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 - Nové Město   
 
   Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl A,   
   vložka 48384 
 
Identifikační číslo:  70994234 
DIČ:   CZ70994234 
 
 Zastoupená  Stavební správa západ 
  Ke Štvanici 656/3, 186 00 PRAHA 8 
 
kontaktní osoba investora ve věcech technických: 
  Ing. Stanislav Kejval 
  Ke Štvanici 656/3, 186 00 PRAHA 8 
  Pracoviště 
  Sušická 23, 1168/23, 326 00 Plzeň 
  e: kejval@spravazeleznic.cz 
  m: +420 602 774 961 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Zpracovatel : SUDOP PRAHA a.s. 
 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
 vložka 6088 
 Sídlo: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, 130 00 
 IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349 
 
Zpracovatelé dokumentace: 
 
Hlavní inženýr projektu : Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA a.s.  
  autorizovaný inženýr v oboru Dopravní stavby a Mosty a inženýrské  
  konstrukce ČKAIT č. 0009271       
  m.  603 281 815        
  e: martin.vlasak@sudop.cz  
 
Ukolejnění kov. konstrukcí : Ing. Daniel Beránek, SAGASTA, s.r.o. 
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2. Seznam vstupních podkladů 

2.1 Podklady k zadání dokumentace stavby 

[1] Zadávací dokumentace objednatele (součást Smlouvy o dílo), 

[2] Schválení Záměru projektu - Zápis Centrální komice MD, 26.1.2021. 
[3] Geodetické podklady, zaměření stávajícího  stavu, Správa železnic SŽG, 10/2020 

[4] PPK, návrh v úseku Tábor - Slapy (osa + PP), Správa železnic SŽG, 06/2020 

- km 0,000 - 5,900 Situace, podélný profil.dwg , 08/2017 

- Parametry GPK.pdf, 06/2020  

- .03.02 Podélný profil km 0,900 - 1,800.pdf, 08/2017 

- .02.02 Situace_vytyčovací výkres km 0,650 - 1,800.pdf, 08/2017 

- VFT - polohove reseni.pdf, VFT - vyskove reseni.pdf, 06/2020 

2.2 Podklady k zajištěné v rámci zpracování dokumentace stavby 

[1] Geotechnický průzkum, SAGASTA, 2022  

[2] Vodní stavy – Lužnice, Povodí Vltavy, závod Horní Vltava  s.p., 

[3] Územní plán – město Tábor 

[4] Protokoly o podrobné prohlídce mostu v km 1,279 za rok 2018 a 2021 

[5] Zápis z mimořádné prohlídky mostu v km ze dne 10.3.2020 

2.3 Archivní dokumentace a historické prameny 

[1] Archivní dokumentace  

2.4 Koordinace s jinými stavbami 

[1] „Rekonstrukce trakčního vedení tratí Tábor – Bechyně“ 
 

3. Technické údaje 
Na dotčeném železničním mostu v km 1,279 trati Tábor – Bechyně budou osazeny 3 nové trakční 
podpěry (TP), které je nutno ukolejnit při zabezpečení korektního vedení proudů v případě mimořádné 
události. Totéž bude provedeno pro konstrukci mostu a zábradlí. 
  
Předmětem tohoto SO je kolejové schéma ukolejněním a trakčního propojení kovových konstrukcí 
železničního mostu a jeho příslušenství. 

3.1 Návrh technického řešení  

Návrh ukolejnění vychází z nového stavu umístění trakčních podpěr. 

Ukolejnění je navrženo pomocí sestavení „Vzorové dokumentace sestavy FS 9/1“, v provedení 
individuálních nepřímých ukolejnění skrze průrazky 250 V a ocelový drát FeZn 10 mm s izolací z PVC dle 
ČSN 34 1500 ed.2 a dalších souvisejících norem. 

Z důvodu montáže ocelové lávky pro veřejnost na mostní těleso budou veškeré průrazky voleny pro 
250 V. 
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Součástí stavebního objektu je nové ukolejnění proti nebezpečnému dotyku a demontáž ukolejnění 
stávajícího a provizorního. Řešení ochrany ukolejněním se týká trakčních vedení a všech vodivých 
konstrukcí nacházejících se v prostoru ohroženém TV, který je vymezen v ČSN 34 1500 ed. 2. 

Pro uvažovanou trakční soustavu 1PE+N AC 25 kV / 50 Hz je ochrana před nebezpečným dotykem živých 
částí polohou, izolací, nebo zábranou, ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je 
ukolejněním s rychlým vypnutím dle ČSN 34 1500 ed. 2 a ČSN EN 50122-1 ed. 2. čl. 5.2.1, 5.3.1, 5.3.2, 
6.1, 6.2 (kromě požadavků na kolejové obvody), a napěťové limity stejnosměrného napětí pro 
bezpečnost osob jsou v souladu s ČSN EN 50122-1 ed.2 čl. 9.3.2.1 a 9.3.2.2. 

Součástí zprovoznění postupových etap i finálního stavu ukolejnění musí být ověření dovolených 
dotykových napětí dle normy ČSN EN 50122-1 ed. 2. Dovolená dotyková napětí musí být ověřena pro 
krátkodobé i dlouhodobé podmínky. 

3.2 Postup výstavby 

Nové trakční podpěry a ostatní objekty v POTV (zábradlí) budou ukolejněny přes průrazky nepřímo vždy 
k nejbližší kolejnici po instalaci zmíněných prvků. Ukončení prací na železničním svršku a mostním tělese, 
avšak před zprovozněním (oživením) trakčního vedení. 

 

4. Výjimky z norem a předpisů 
V rámci tohoto PS nejsou požadovány výjimky z norem a předpisů. 
 

5. Související PS a SO 
 SO 01-20-01 Železniční most přes Lužnici ev. km 1,279 

 SO 01-81-01 Trakční vedení 
 SO 01-88-01 Vnější uzemnění 

 

6. Organizace výstavby 
Stavební postupy včetně časových vazeb a požadavků na výluky jsou podrobně zpracovány v části B.8 
Zásady organizace výstavby. 
 

7. Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 
Nejsou odchylky od předchozího stupně dokumentace. 
 

8. Životní prostředí 

8.1 Vliv stavby na životní prostředí 

Realizace tohoto SO nebude mít negativní vliv na tvorbu životního prostředí. V průběhu stavby tohoto SO 
nebude ohroženo životní prostředí. 
 
Podrobný popis vlivů stavby na životní prostředí je součástí dokumentace B.6. Poloha, umístění 
a vzdálenost v dokumentaci případně uvedených skládek pro likvidaci odpadů slouží pouze pro účely 
stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby.  
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8.2 Likvidace odpadů 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech v aktuálním znění a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství. 
 
Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství dle výše uvedeného zákona 
o odpadech. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace odpadů nezávadným způsobem 
na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení odpadového materiálu s osobou 
oprávněnou k nakládání s odpady. Odpady vzniklé při stavbě jsou zatříděny dle Katalogu odpadů. 
 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 
s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce. (odst. 1 § 101 z. č. 
262/2006 Sb., zákoník práce) 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí 
a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření 
k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, 
odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy 
pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění 
vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravidelně 
kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních 
prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody 
a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3 § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných 
závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním 
bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a dokumentů 
týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na vodních tocích. 

 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro oblast stavebnictví: 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném znění) 

 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 

 Zákon č. 258/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
(v platném znění) 

 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů (v platném znění) 

 Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění) 
(v platném znění) 
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 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění) 

 Vyhláška č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

 Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení 

 Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení 
do tříd a skupin a o bližších  

 NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 

 NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

 NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

 NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

 NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 

 NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

 NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí 
s nebezpečím výbuchu. 
 

10. Požární ochrana 
Realizace a provoz tohoto PS nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Je však nutné, aby 
během výstavby zůstala zachována průjezdnost komunikací (popřípadě přístup) pro záchranná vozidla 
Požární ochrany. 
 
Stavba bude vybudována z nehořlavých materiálů, případný požár v prostoru stavby by byl likvidován 
místně příslušným SDH. 
Provoz i výstavba musí respektovat Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Při montáži kabelových spojek smršťovacího typu je nutné dbát na používání bezplamenné technologie. 
Bezpodmínečně je nutno provést hermetické utěsnění kabelů při vstupu do objektů a to z obou stran 
vstupního tělesa a kabelu. 
 
Realizací a provozem tohoto SO nedojde ke zvýšení požárního zatížení uvedené oblasti. 
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11. Normy 

Právní dokumenty a technické předpisy 

 zákon 183/2006 Sb. stavební zákon, 

 zákon 266/1994 Sb. o dráhách, 

 zákon 17/1992 Sb. o životním prostředí, 

 zákon 185/2001 Sb. o odpadech, 

 zákon 262/2006 Sb. zákoník práce, 

 zákon 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, 

 zákon 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, 

 zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně, 

 nařízení vlády 178/2001 Sb. podmínky ochrany zdraví zaměstnanců, 

 nařízení vlády 502/2000 Sb. o ochraně před účinky hluku a vibrací, 

 nařízení vlády 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, 

 vyhláška 177/1995 Sb. stavební a technický řád drah, 

 vyhláška 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 

 vyhláška 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, 

 vyhláška 100/1995 Sb. kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu 
určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád UTZ), 

 vyhláška 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů, 

A další (vše v aktuálním znění v době zpracování projektu), zejména prováděcí vyhlášky výše uvedených 
zákonů. Tyto předpisy jsou v platném znění závazné pro dodavatele SO/PS. 

 

 ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy – Revize elektrických zařízení 

 ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná 
opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem 
elektrickým proudem 

 ČSN 33 2000-6 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize 

 ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

 ČSN 34 1500 ed.2 rážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Předpisy pro elektrická 
trakční zařízení; (ve znění včetně změny Z1) 

 ČSN EN 50119 ed.2 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Trolejová vedení pro 
elektrickou trakci 

 ČSN EN 50122-1 ed.2  Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Elektrická bezpečnost, 
uzemňování a zpětný obvod – Část 1: Ochranná opatření proti 
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úrazu elektrickým proudem (34 1520); (ve znění včetně změny 
A1) 

 ČSN EN 50122-2 ed.2 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Elektrická bezpečnost, 
uzemnění a zpětný obvod – Část 2: Ochranná opatření proti 
účinkům bludných proudů DC trakčních soustav (34 1520) 

 ČSN EN 50162 Ochrana před korozí bludnými proudy ze stejnosměrných 
proudových soustav  

 ČSN 34 1530 ed.2 Drážní zařízení – Elektrická trakční vedení železničních drah 
celostátních, regionálních a vleček 

 TNŽ 34 2603 Pravidla pro kreslení koordinačních schémat ukolejnění a 
trakčních propojení 

 ČSN 34 2613 ed.3 Železniční zabezpečovací zařízení – Kolejové obvody a vnější 
podmínky pro jejich činnost 

 ČSN 34 2614 ed.3 Železniční zabezpečovací zařízení – Předpisy pro projektování, 
provozování a používání kolejových obvodů 

 TNŽ 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho 
blízkosti na železničních dráhách celostátních, regionálních a 
vlečkách 

 ČSN 34 5525 Elektrotechnické kreslení. Značky pro schémata elektrických 
trakčních zařízení. (zrušena bez náhrady 01/2002, značky 
používány dále) 

 TNŽ 34 5542 Značky pro situační schémata železničních zabezpečovacích 
zařízení 

 Sestava TV – FS 9/1 Uzemnění, ukolejnění 

A další (vše v aktuálním znění v době zpracování projektu). Tyto předpisy jsou v platném znění závazné pro 
dodavatele SO/PS. 

 

Ostatní dokumentace a podklady 

 Směrnice SŽDC č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních, 

 Směrnice SŽDC č.34/2007 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí 
sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky 
a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu 
státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve znění změn 

 SŽDC TS 2/2008-ZSE Diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty 

 Předpis SŽDC E2 Předpis pro obsluhu a údržbu zařízení pro elektrický ohřev 
výhybek 

 Předpis SŽDC E8 Předpis pro provoz zařízení energetického napájení 
zabezpečovacích zařízení 

 Předpis SŽDC E11 Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC, 
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 Předpis SŽDC E 500 Předpis pro stanovení rozsahu údržby elektrických zařízení 

 Předpis SŽDC S3 Železniční svršek, 

 Předpis SŽDC S4 Železniční spodek, 

 Předpis SŽ Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 

 Předpis SŽDC Zam 1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování 
dráhy a drážní dopravy 


