
1 0 0 1

-

-
1.001

Technická zpráva

S O 3

TEXTOVÁ ČÁST

Dopravní opatření během stavby
SO 31-59-01

1 5 9 0 1

S621900067

S 6 2 1 9 0 0 0 6 7 _ D U S L _ D 2 1 0 8 _ _ X X _ _ 0 0 1_

TEXTOVÁ ČÁST

[Prostor pro další informace]

Stavební správa východ

Nerudova 773/1, 779 00  Olomouc

ŽST Brno-Židenice

ŽST Brno-Maloměřice

zast. Brno-Černovice

most přes ulici Bubeníčkovu

Společnost Zimal

SUDOP BRNO

Ing. Ladislav Dorazil

Ing. Petr Krajkovič

Jihomoravský 200204

Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

SPRÉ9$
æ(/(=N,&

T: +420 585 570 444
E: moravia@moravia.cz

Stavebník/Investor:

D.2.1.8

Adresa:
Kontakt:

Adresa:
Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Číslo přílohy:

Číslo objektu:

Označení části:

Označení zhotovitele:

Označení investora:

Měřítko: 

Formáty:

TUDU:

Název přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Židenice, Zábrdovice

DUSL

28.12.2023

23-041-235-US

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Ing. Jiří Malina

Paré:

Označení investora::

Zhotovitel části:

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

Zhotovitel díla:

Správa železnic, státní organizace

Smluvní datum zpracování:

T: +420 585 570 444
E: moravia@moravia.cz

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Kontroloval:Popis:Datum:Revize:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

001 28.12.2023 Definitivní odevzdání dokumentace Ing. Ladislav Dorazil

"Modernizace ŽST Brno-Židenice

  a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice"

Pozemní komunikace

Název objektu/dílči části:

Název dílčí části přílohy:

Ing. Petr Nevlud

P01 15.10.2023 Pracovní verze k připomínkám Ing. Ladislav Dorazil



 

  



„Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice“ DUSL 

SO 31-59-01 Dopravní opatření během stavby  Technická zpráva 
 

 
MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s., Legionářská 1085/8, 772 00 Olomouc Strana 2 (celkem 9) 

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU VČETNĚ ÚDAJE O BUDOUCÍM VLASTNÍKOVI A SPRÁVCI OBJEKTU, 3 

B) POPIS KONCEPCE ŘEŠENÍ 4 

C) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ SE ZDŮVODNĚNÍM A NÁVRHEM TYPU OBJEKTU, 
HLAVNÍCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ, VČETNĚ PLOŠNÝCH A PROSTOROVÝCH NÁROKŮ NA JEHO UMÍSTĚNÍ A 
ZABUDOVÁNÍ 4 

PROVIZORNÍ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY 4 

PROVIZORNÍ TRAMVAJOVÉ ZASTÁVKY 6 

D) POPIS ZÁSADNÍCH STAVEBNĚ MONTÁŽNÍCH POSTUPŮ 6 

E) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI – DOPRAVNÍ ÚDAJE, 
GEOTECHNICKÝ/INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM APOD. 7 

F) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 7 

G) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH (VČETNĚ UVEDENÍ VŠECH NEZBYTNÝCH ÚDAJŮ PRO NÁVRH A POSOUZENÍ 
VOZOVKY) 7 

H) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE 7 

I) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ 
INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU 7 

J) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU 7 

K) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 8 

L) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A 
PRŮŘEZŮ 8 

M) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE 
STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO ORIENTACE 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice“ DUSL 

SO 31-59-01 Dopravní opatření během stavby  Technická zpráva 
 

 
MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s., Legionářská 1085/8, 772 00 Olomouc Strana 3 (celkem 9) 

 
 

a) Identifikační údaje objektu včetně údaje o budoucím vlastníkovi a správci objektu,  

 
Údaje o stavbě a objektu 

Název stavby: „Modernizace ŽST Brno-Maloměřice a úpravy v ŽST Brno-Židenice“ 
Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona 
Dílčí část – objekt: SO 31-59-01 Dopravní opatření během stavby 
Charakter dílčí části:  novostavba, změna stavby; liniová stavba 
    dočasná stavba 
Katastrální území, pozemky: Zábrdovice [610704] 
 Židenice [611115] 
Místo stavby dílčí části:  - MK na ul. Zábrdovická, ul. Bubeníčkova, MK na ul. Kuldova 
 

Údaje o stavebníkovi 

Stavebník/investor:  Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7 
110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 

 
Zástupce investora:  Stavební správa východ 

Nerudova 1, 775 58 Olomouc 
 

Údaje o zhotoviteli dokumentace a části dokumentace 

Zhotovitel díla:   Společnost ZIMAL 
Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 
 
Vedoucí společník: 
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  
Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc  
IČO: 64610357 
 
Společník: 
SUDOP BRNO, spol. s r.o.  
Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno  
IČO: 44960417 
 

Hlavní projektant (HIP):  MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s. 
    Legionářská 1085/8 
    779 00 Olomouc 
    IČO: 646 10 357 

hlavní projektant (HIP): Ing. Jiří Malina 
číslo evidence ČKAIT: IM00, ID00 1301840 
 

Specialista dílčí části:  MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s. 
    Legionářská 1085/8 
    779 00 Olomouc 
    IČO: 646 10 357 
    specialista: Ing. Ladislav Dorazil 
    číslo evidence ČKAIT: IM00 1201564 
 
Odpovědný projektant dílčí části SO:  

MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s. 
    Legionářská 1085/8 
    779 00 Olomouc 
    IČO: 646 10 357 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=NAHL~3TeSzTU1nff1MbSeqo00y-XQbrwWjfsS8jMzg3NR1l7WfyRUA8Oa37VS7UxhYUJMuROBsEFtJRSnJUFoQIVT5LJlfAHVsuMpFvCWvtJ5B2trYyk0gVg5VJk3VOxvKBhjwz1POAZrg987Su-fc-jpXw==
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    specialista: Ing. Petr Krajkovič 
    číslo evidence ČKAIT: ID00 - 1103720 
 
Zpracovatel přílohy dílčí části SO:  

MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s. 
    Legionářská 1085/8 
    779 00 Olomouc 
    IČO: 646 10 357 
    Zpracovatel přílohy: Ing. Petr Nevlud, Ing. Petr Čech 

   
 

Údaje o nabyvateli PS/SO 

Vlastník/správce: 
SO 31-59-01 – není řešeno 

 

b) popis koncepce řešení  

V rámci tohoto SO jsou řešena nezbytná opatření nutná k realizaci výše uvedené stavby, či vyvolaná 
stavbou. Veškerá opatření jsou dočasného charakteru a po dokončení stavby, nebo její dílčí části budou 
zrušena. Tato opatření mají charakter dočasné stavby či konstrukce a dočasné úpravy technologií nutných 
k zajištění provozu dopravy během výstavby. 

Konkrétně se jedná o: 
Provizorní komunikace v místě stavby 
Provizorní nástupištní ostrůvky zastávky 
Návrh objízdných tras včetně úpravy stávajícího DZ a SSZ 
 
V rámci tohoto SO není řešena problematika provizorních konstrukcí a zařízení tramvajové trati, 

provizorní úpravy infrastruktury trolejbusové trati či provizorní řešení tras sítí technické infrastruktury. Tyto 
jsou řešeny v rámci stavebních objektů příslušných profesních částí. 

 

c) stručný technický popis navrhovaného řešení se zdůvodněním a návrhem typu 
objektu, hlavních technických parametrů, včetně plošných a prostorových nároků 
na jeho umístění a zabudování 

 
 

Provizorní komunikace v místě stavby 

Provizorní komunikace v místě stavby jsou navrženy na ploše MK na ul. Bubeníčkova, Zábrdovická a 
Kuldova a na ÚK sloužící pro příjezd ke Kauflandu.  Směrový i výškový návrh komunikací je ovlivněn zejména 
návrhem mostního objektu, a to jeho stávajícím stavem, konstrukcemi nutnými k jeho realizaci a také jeho 
finální dispozicí.  

Směrové řešení ul. Zábrdovická, resp. Bubeníčkova je řešeno pro každý jízdní pás samostatně. Nicméně 
osa komunikace každého jízdního pásu je tvořena přímými úseky a prostými směrovými oblouky o poloměrech 
R= 75 m, R= 100 m a R= 150 m. Délka úpravy jízdního pásu ve směru na Vojenskou nemocnici činí 190,83 m. 
Délka úpravy jízdního pásu ve směru na Starou osadu činí 191,20 m. 

Nivelety jízdních pásů jsou navrženy v podélných sklonech od 0,30 % do 1,47 %. V místě napojení na 
stávající úseky komunikace je navržen podélný sklon 0,58 %  a 0,11 %, resp. 0,14 %. Lomy podélného sklonu 
jsou zaobleny parabolickými oblouky s poloměry oskulačních kružnic od R= 1 800 m do R= 3 000 m. Niveleta 
komunikace je vůči stávajícímu stavu snížena o cca 60 cm. 

Směrové řešení komunikace na ul. Kuldova a ÚK ke Kauflandu je shodně navrženo v přímé. Niveleta 
těchto komunikací je navržena v podélném sklonu do 5,50 %. Lomy podélného sklonu jsou zaobleny 
parabolickými oblouky s poloměry oskulačních kružnic od R= 100 m do R= 200 m. 

Všechny navržené komunikace jsou po svém obvodu lemovány betonovými silničními obrubníky 
s výškou 0,12 m nad pojížděným povrchem krytu. V prostoru pod mostním objektem jsou podél komunikací 
navržena betonová jednostranná svodidla výšky 1,20 m. Svodidla jsou umístěna na krytu vozovky či na horní 
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ploše obruby. V místě uložení svodidel na obruby jsou navrženy betonové nájezdové obrubníky s výškou 0,03 m 
nad krytem vozovky. 

Vozovky komunikací jsou v nejužším místě navrženy v šíři 3,50 m mezi svodidly. Toto šířkové uspořádání 
je navrženo v místě pod navrhovaným železničním mostem. Mimo prostor pod mostem se šířka vozovky 
komunikace pohybuje od cca 3,65 m do 6,50 m, a to s ohledem na napojení na stávající stav. Šířkové 
uspořádání komunikací je navrženo tak aby mohly být pojížděny kloubovými autobusy. 

Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný v hodnotě 2,50 % s klesáním od tramvajové trati, a to 
v případě komunikací na ul. Bubeníčkova a ul. Zábrdovická. Tento příčný sklon je navržen také ve směrových 
obloucích a to nezávisle na směru směrového oblouku. Komunikace na ul. Kuldova je navržena s jednostranným 
příčným sklonem do 2,50 %. Komunikace sloužící jak příjezd ke Kauflandu je navržena se střechovitým sklonem 
ve spádu 1,50 %.  

Napojení komunikace na ul. Kuldova na komunikaci na ul. Zábrdovická je navrženo stykovou křižovatkou, 
jejíž nároží jsou zaoblena složeným kružnicovým obloukem o poloměru 12 m resp. 7 m. 

Napojení ÚK zajišťující příjezd ke Kauflandu na komunikaci na ul. Bubeníčkova je navrženo pomocí 
stykové křižovatky. Nároží křižovatky jsou zaoblena prostým kružnicovým obloukem o poloměru r= 8,0 m a o 
poloměru r= 5,0 m. 

Odvodnění komunikací je navrženo pomocí dočasných uličních vpustí. Uliční vpusti jsou napojeny na 
dešťovou kanalizaci. Dešťová kanalizace a přípojky z vpustí nejsou předmětem tohoto SO. Odvodnění zení pláně 
není navrženo. 

V místě nároží křižovatek jsou navrženy dočasné chodníky. Podélný sklon chodníků je ovlivněn sklony 
přilehlých komunikací. Chodníky jsou navrženy v šířce min. 2,00 m.  

Vozovky komunikací jsou navrženy s krytem z asfaltového betonu v celkových tloušťkách odpovídajícím 
skladbám finálních, trvalých komunikací.  

 

Skladba vozovky komunikace ul. Zábrdovická, ul. Bubeníčkova: 
 
- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY  ACO 11 40 mm 
- SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIFIK. KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZÍ PS-CP 0,25 kg/m

2 

- ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY  ACP 16+ 70 mm 
- INFILTRAČNÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZÍ PS-C 1,00 kg/m

2 
Edef,2=110 MPa 

- ŠTĚRKODRŤ FRANCE 0-32  ŠDA 210 mm Edef,2=90 MPa 
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63 ŠDA min. 300 mm Edef,2=45 MPa 
Celkem  min. 620 mm 
 
V případě nevyhovující únosnosti zemní pláně Edef,2< 45 MPa bude provedena výměnná vrstva: 
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63    500 mm   
- SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE      500 g/m

2 

 
Skladba vozovky komunikace ul. Kuldova: 
 
- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY  ACO 11 40 mm 
- SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIFIK. KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZÍ PS-CP 0,25 kg/m

2 

- ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY  ACP 16+ 70 mm 
- INFILTRAČNÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZÍ PI-C 1,00 kg/m

2 
Edef,2=90 MPa 

- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-32 ŠDA 140 mm Edef,2=70 MPa 
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63 ŠDB min. 150 mm Edef,2=45 MPa 
Celkem  min. 400 mm 
 
V případě nevyhovující únosnosti zemní pláně Edef,2< 45 MPa bude provedena výměnná vrstva: 
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63    500 mm   
- SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE      500 g/m

2 
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Skladba vozovky ÚK komunikace ke Kauflandu: 
 
- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY  ACO 11 40 mm 
- SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIFIK. KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZÍ PS-CP 0,25 kg/m

2 

- ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 70 mm   
- INFILTRAČNÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZÍ PI-C 1,00 kg/m

2 
Edef,2=90 MPa 

- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-32 ŠDA 150 mm Edef,2=70 MPa 
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63 ŠDB min. 180 mm Edef,2=45 MPa 
Celkem  min. 440 mm 
 
V případě nevyhovující únosnosti zemní pláně Edef,2< 45 MPa bude provedena výměnná vrstva: 
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63    500 mm   
- SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE      500 g/m

2 

 
Skladba chodníků: 
 
- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY  ACO 11 40 mm 
- SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIFIK. KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZÍ PS-CP 0,25 kg/m

2 

- ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 50 mm Edef,2=60 MPa 
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-32 ŠDA min. 250 mm Edef,2=30 MPa 
Celkem  min. 340 mm 
 
V případě nevyhovující únosnosti zemní pláně Edef,2< 30 MPa bude provedena výměnná vrstva: 
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63    300 mm   
- SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE      500 g/m

2 

 

Provizorní tramvajové zastávky 

Během realizace stavby nebude tramvajovými spoji obsluhována zastávka Kuldova (ta bude ve 
výstavbě). Z tohoto důvodu bude zřízena náhradní, provizorní, tramvajová zastávka. Zastávka bude umístěna na 
ul. Bubeníčkova (v obou směrech) a to v úseku mezi křižovatkami s ul. Václavkova a ul. Koperníkova.  

Zastávka bude umístěna na nástupištním ostrůvku umístěném v místě jednoho z jízdních pruhů 
komunikace. V daném úseku bude stávající komunikace přechodnou úpravou zúžena na jeden jízdní pruh 
v každém směru jízdy. Nástupištní ostrůvek bude proveden z dřevěné konstrukce.  

Nástupiště zastávek bude dlouhé 35 m, nástupní hrana bude dlouhá 33 m. Výška nástupní hrany bude 
0,20 m. Ostrůvky budou v místě přístupu provedeny se sníženou hranou výšky max. 0,02 m z důvodu zajištění 
bezbariérového přístupu. V místě přístupu budou ostrůvky opatřeny varovnými a signálními pásy. Nástupní 
hrany budou vyznačeny kontrastním nátěrem. Po svém vnějším okraji budou ostrůvky vybaveny zábradlím 
výšky 1,10 m. 

Přístup na ostrůvky bude z protilehlého stávajícího chodníku, pomocí dočasného přechodu pro chodce. 
V místě přechodu bude chodník upraven, bude provedena snížena obruba s výškou max. 0,02m nad přilehlou 
vozovkou. Dále budou provedeny varovné a signální pásy. 

 
V době výluk tramvajové dopravy bude zastávka sloužit náhradní autobusové dopravě. Je uvažováno, že 

náhradní autobusová doprava bude jezdit po okružní trase a bude tedy využívat pouze zastávku v jednom 
směru jízdy. 

Zastávka bude také sloužit pro autobusovou linku č. 64. Je uvažováno, že trasa link č. 64 bude v místě 
stavby rovněž vedena okružní trasou. 

 

Návrh objízdných tras včetně úpravy stávajícího DZ a SSZ 

Návrh objízdných tras je popsán v kapitole Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně 
údržbu. Návrh přechodné úpravy provozu a změny v systému SSZ není v této fázi dokumentace řešen. 

d) popis zásadních stavebně montážních postupů 

Provizorní zastávky budou realizovány v dostatečném předstihu, před jejich uvedením do provozu. Před 
realizací zastávek bude dopravním značením v daném úseku komunikace zakázáno zastavení.  
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e) vyhodnocení průzkumů a podkladů včetně jejich užití v dokumentaci – dopravní 
údaje, geotechnický/inženýrskogeologický průzkum apod. 

Není řešeno. 

 

f) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

Návrh tohoto SO přímo souvisí s návrhem stavebních objektů tramvajové trati, tramvajových nástupišť, 
železničního mostu, pozemních komunikací a chodníků.  

Konkrétně se jedná o:  

 
SO 31-12-01 - Nástupiště MHD 
SO 31-20-01 – ŽST Brno-Židenice, most ev. km 157,872 
SO 31-30-05 – Směrová a výšková úprava tramvajové trati 
SO 31-50-01 – Úprava MK v ulici Bubeníčkova 
SO 31-50-02 – Úprava ÚK ke Kauflandu vč. chodníku 
SO 31-52-01 – Úprava chodníků u MK v ulici Bubeníčkova 
 

S návrhem tohoto stavebního objektu souvisí stavba „Úprava TT Zábrdovická, dopravní napojení ul. 
Šámalovy“. S touto stavbou je návrh stavby zkoordinován, je určeno rozhraní jednotlivých staveb. Úzká 
návaznost těchto dvou staveb vyžaduje, aby také realizace staveb probíhala zároveň nebo v těsné návaznosti, 
což má vliv např. na návrh objízdných tras a úpravu stávajícího DZ a SSZ a návrh provizorních zastávek MHD.  

Tato problematika bude dále řešena v dalším stupni dokumentace. 

g) návrh zpevněných ploch (včetně uvedení všech nezbytných údajů pro návrh a 
posouzení vozovky) 

 Není řešeno. 

 

h) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní 
komunikace 

 Není řešeno. 

 

i) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro 
provozní informace a dopravní telematiku 

V rámci tohoto stupně dokumentace není řešeno.  

j) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

Postup výstavy je řešen v části ZOV. 

Harmonogram: 
30.06.2025-31.08.2025, přerušení tramvajové dopravy po dobu letních prázdnin 

 Zřízení provizorní zastávky Kuldova ve směru do centra města. 

 Provedení přeložky produktovodu u mostu v ulici Bubeníčkova. 

 Příprava provizorního zabezpečovacího zařízení pro jízdy tramvají po jedné koleji obousměrně. 

 Provedení úprav trolejového vedení (Ing. Valníček). 

 Provádění potřebných přeložek inženýrských sítí. 

 Odstranění povrchové konstrukce tramvajových kolejí, jejich snížení nivelety dle projektu. 

 Vložení dočasných výhybek na obě strany mostního objektu, jejich zprovoznění. 

 V souběhu zřízení provizorního náspu pro budoucí přeložky železnice. 

 Po tuto dobu individuální doprava vedena po objízdné trase (Zábrdovická, Cejl, Merhautova, 
Provazníkova, Svatoplukova), autobusová VLD vedena jedním jízdním pruhem pod mostem 
obousměrně, tramvajová doprava nahrazena náhradní autobusovou). 
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 Také uvažovány opakované krátkodobé úplné uzavírky (řádově v hodinách, vždy během víkendů), 
tramvajová doprava nahrazena autobusy, jízda ul. Lazaretní a Koperníkovou, v místě mostu v ul. 
Lazaretní kyvadlově (SSZ nebo DZ P7, P8). 

12.08.2025-22.12.2025, práce na mostním objektu ul. Bubeníčkova, jeho rozšíření na obě strany. 

 Práce postupně nejprve v koleji K7 a přilehlé komunikaci a následně v koleji K8 a přilehlé komunikaci. 

 V mezičase po dokončení jedné podpěry otočení výhybek a úprava zabezpečovacího zařízení a práce 
na druhé podpěře. 

 Po tuto dobu individuální doprava vedena po objízdné trase (Zábrdovická, Cejl, Merhautova, 
Provazníkova, Svatoplukova), autobusová VLD vedena jedním jízdním pruhem pod mostem 
obousměrně, tramvajová doprava vedena po K7 nebo K8). 

 Před zahájením technologické zimní přestávky 2025-2026 komunikace opatřena provizorním 
povrchem dostatečné kvality (AB) a tramvajová trať dočasně zdvoukolejněna.  

23.12.2025-28.02.2026, předpokládaná technologická přestávka v zimním období. 
01.03.2026-29.08.2026, práce na mostním objektu ul. Bubeníčkova, v jeho vnitřní části. 

 Úprava kolejiště tramvají pro opětovné jízdy obousměrně po jedné koleji, K7 nebo K8), včetně 
zabezpečovacího zařízení. 

 Práce postupně nejprve v koleji K7 a přilehlé komunikaci a následně v koleji K8 a přilehlé komunikaci. 

 V mezičase opět po dokončení jedné podpěry otočení výhybek a úprava zabezpečovacího zařízení a 
práce na druhé podpěře. 

 Po tuto dobu individuální doprava vedena po objízdné trase (Zábrdovická, Cejl, Merhautova, 
Provazníkova, Svatoplukova), autobusová VLD vedena jedním jízdním pruhem pod mostem 
obousměrně, tramvajová doprava vedena po K7 nebo K8). 

 Také opět uvažovány opakované krátkodobé úplné uzavírky (řádově v hodinách, vždy během 
víkendů), tramvajová doprava nahrazena autobusy, jízda ul. Lazaretní a Koperníkovou, v místě mostu 
v ul. Lazaretní kyvadlově (SSZ nebo DZ P7, P8). 

 V závěru prací pod mostem postupné odstranění provizorních výhybek z tramvajové tratě a její 
uvedení do projektovaného stavu. 

 Postupné práce na komunikaci v oblasti mostu Bubeníčkova a její uvedení do projektovaného stavu, 
totéž se týká chodníků. 

 Od konce srpna 2026 jízda pod mostem bez omezení. 

k) vazba na případné technologické vybavení 

 Není řešeno. 

l) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících 
dimenzí a průřezů 

 Není řešeno. 

m) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 
staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

Během realizace stavby nebude v úseku stavby zajištěn bezbariérový přístup.  
Během realizace stavby nebude, z důvodu rozdílných výškových úrovní a charakteru prováděných prací, 

v úseku stavby zajištěn přechod přes komunikaci ul. Zábrdovická, resp. ul. Bubeníčkova. 
Provizorní zastávky, využívané v průběhu výstavby, budou provedeny v bezbariérové úpravě (výška 

nástupní hrany, přístup na zastávku).  

 
V Ostravě, prosinec 2023  
 

zpracoval:              ……………………………………. 

        Ing. Petr Nevlud  
        projekce silničních staveb  
        ------------------------------------------- 
        MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
        28. října 2663/150 702 00 
        Ostrava - Moravská Ostrava 
        tel.+420 737 258 324 
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