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Zápis ze vstupní všeprofesní porady  
ke zpracování Záměrů projektů a Dokumentací pro územní rozhodnutí staveb 

„Rekonstrukce ŽST Kyjov“ 

„Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n. M. (mimo)“ 
 

která se uskutečnila dne 21.5.2018 v sídle SŽDC, s.o., Oblastního ředitelství Brno na adrese 
Kounicova 26, 611 35 Brno. 

Přítomní:   Dle přiložené prezenční listiny 
Omluveni: Ing. Aleš Cipris, SŽDC GŘ, Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky  

Ing. Jakub Bureš, SŽDC OŘ Brno, Odbor přípravy staveb 
Ing. Josef Bednář, SŽDC GŘ, Odbor traťového hospodářství  
 

Úvod: 
 

V úvodu zástupce Hlavního inženýra projektu Ing. Jan Lehnert přivítal všechny přítomné na 
vstupní všeprofesní poradě v rámci zpracování Záměrů projektů a Dokumentací pro územní 
rozhodnutí staveb „Rekonstrukce ŽST Kyjov“ a „Rekonstrukce traťového úseku Kyjov – (mimo) – 
Veselí n. M. (mimo)“. Byla představena Hlavní inženýrka staveb Ing. Barbora Parchantská ze 
SŽDC, Stavební správy východ se sídlem v Olomouci. Přítomným byly stavby formou digitální 
prezentace představeny. Byl zmíněn rozsah požadovaných úprav, hlavní podklady, členění 
dokumentací a harmonogram projektových prací. 

Cílem porady bylo seznámení pozvaných účastníků se základním rozsahem a náplní staveb, 
s rozsahem a zásadami řešení dle jednotlivých odvětví a profesí stavby s cílem splnit požadavky 
zadávací dokumentace.  

Hlavním cílem stavby je umožnění dopravního modelu požadovaného Jihomoravským krajem, 
modernizace železniční stanice, zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace, elektrizace, zvýšení bezpečnosti železničního provozu a cestujících, zlepšení 
technického stavu a parametrů řešené železniční stanice, zajištění souladu s požadavky TSI.  

 

Program porady: 
 

A. Dopravní technologie 
B. Rekonstrukce ŽST Kyjov 
C. Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí nad Moravou (mimo) 
D. Členění dokumentace 
E. Harmonogram projektových prací 
F. Připomínky a požadavky účastníků porady 
G. Závěr 

 
Ad A) Dopravní technologie 

Dopravní technologie staveb „Rekonstrukce ŽST Kyjov“ a „Rekonstrukce traťového úseku 
Kyjov (mimo) – Veselí nad Moravou“ (mimo) bude zpracována dle závěru schválené Studie 
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proveditelnosti „Studie proveditelnosti trati Veselí nad Moravou – Blažovice (-Brno)“ ve 
schválených variantách (ŽST Kyjov varianta Ae, TÚ Kyjov – Veselí nad Moravou varianta Be).  

Hlavním cílem je rekonstrukce části železniční infrastruktury trati Veselí nad Moravou – 
Blažovice, v úseku Kyjov – Veselí nad Moravou (mimo), tedy rekonstrukce traťových úseků, 
železničních stanic, a železničních zastávek. 

V stávajícím stavu se jedná o dráhu celostátní, nezaraženou do sítě TEN-T, ani do sítě 
Evropských nákladních koridorů. Trať je dvoukolejná, neelektrizovaná, traťová třída zatížení je C3. 
V předmětném úseku se nachází následující dopravní body: ŽST Kyjov, zast. Kyjov – zastávka, 
ŽST Vlkoš, zast. Vracov, ŽST Bzenec, a ŽST Veselí nad Moravou (mimo stavby). 

Výhledový rozsah osobní a nákladní dopravy bude uvažován podle Studie proveditelnosti trati 
Veselí nad Moravou – Blažovice (- Brno) a zároveň bude aktualizován, tedy u objednatelů veřejné 
osobní dopravy potvrzen nebo upřesněn (k oslovení objednatelů dopravy došlo počátkem měsíce 
Května – do doby konání porady nebyli vyjádření objednatelů projektantem obdržena). Přehled 
výhledových frekvencí cestujících v předmětných železničních stanicích a zastávkách nebude moct 
být uveden v dokumentaci konkrétně, z důvodu změny politiky poskytováni dat společnosti České 
dráhy a.s.. Údaje o frekvenci cestujících, získaná od společnosti České dráhy a.s. jsou chráněnou 
informací, a nebudou proto v dokumentaci uváděna.  

Rekonstrukci budou dotčeny všechny dopravní body spolu s elektrizaci traťového úseku a 
rekonstrukci zabezpečovacího zařízení, s cílem zajištění vyšší bezpečnosti železničního provozu a 
bezpečnosti cestující veřejnosti, i za pomoci bezbariérového přístupu. Cílem modernizace je rovněž 
umožnění realizace modelu dopravy dle požadavek Jihomoravského kraje. Ve výhledovém stavu 
budou v rámci řešené části dopravní infrastruktury doplněny dvě zastávky osobní dopravy, tedy se v 
předmětném úseku ve výhledovém stavu nachází následující dopravní body: ŽST Kyjov, zast. 
Kyjov – zastávka, ŽST Vlkoš, zast. Vracov – zastávka, zast. Vracov,  ŽST Bzenec, zast. Bzenec – 
střed a ŽST Veselí nad Moravou (mimo stavby). 

Na základě stanoveného a potvrzeného výhledového rozsahu dopravy bude v rámci dopravní 
technologie staveb řešena technologie místních prací v jednotlivých železničních stanicích (včetně 
posouzení možnosti zrušení zaústění neprovozovaných železničních vleček – za podmínky 
projednání zrušení vlečky s jejím vlastníkem a podmínky úředního zrušení vlečky), budou 
vypočteny výhledové jízdní doby, provozní intervaly a ukazatele propustnosti prvků železniční 
infrastruktury. Pro období čtyř hodinové přepravní špičky bude zpracován výhledový grafikon 
vlakové dopravy, včetně plánů obsazení kolejí v jednotlivých železničních stanicích a uvedení 
parametrů typových vlakových souprav.   

Rekonstrukce dotčené části železniční infrastruktury bude navržena s ohledem na výhledové 
nasazení systému ETCS. 

Zapsal: Ing. František  Kováč 
 

Ad B) Rekonstrukce ŽST Kyjov 

Bude navržena rekonstrukce železničního spodku a železničního svršku, elektrizace, navrženo 
nové zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, úprava nebo nová výstavba pozemních objektů, 
mostních objektů a propustků, vnější a ostrovní nástupiště s podchodem.  

Hlavním podkladem pro návrh je dokumentace „Studie proveditelnosti trati Veselí nad 
Moravou – Blažovice (-Brno)“, konkrétně schválená varianta ABe-K0e. V případě ŽST Kyjov se 
jedná o úpravy dle varianty Ae. 
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Na poradě bylo v případě ŽST Kyjov zmíněno: 

• Bude upraven rozsah začátku rekonstrukce železničního spodku a železničního svršku tak, 
aby rušená dvojitá kolejová spojka byla nahrazena novým kolejovým propojením. Konkrétní 
rozsah bude upřesněn na profesní poradě.  

• Navrhovaná TNS Kyjov bude nově přesunuta do Bučovic. TNS Bučovice zůstává součástí 
této stavby 

• Projektant z důvodu zkrácení docházkové vzdálenosti navrhuje zřídit přístup k nástupištím i 
od železničního přejezdu P7934 podél kolejiště. 

• Projektant prověří řešení přístupu na ostrovní nástupiště pro osoby s omezenou schopností 
pohybu nebo orientace v případě nefunkčního výtahu. První prověřovanou variantou budou 
rampy do nově budovaného podchodu a druhou variantou bude dálkově ovládaná zábrana 
v čele nástupiště a přejezd pro vozíky. 

• Zařazení rekonstrukce přejezdu P7934 do stavby „Rekonstrukce ŽST Kyjov“ bude záviset 
na ekonomickém hodnocení stavby. 

• Zpracovatel zabezpečovacího zařízení Ing. Petr Szabo upozornil na skutečnost, že pokud 
bude v ŽST Kyjov navrženo SZZ 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 typu elektronické stavědlo, 
bude třeba navrhnout rekonstrukci TZZ v navazujících traťových úsecích. 

 
Zapsal: Ing. Jan Lehnert a kolektiv 

 
Ad C) Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí nad Moravou 
(mimo) 

V celém úseku, včetně ŽST Vlkoš a ŽST Bzenec bude provedena rekonstrukce železničního 
svršku a sanace železničního spodku s cílem zvýšení traťové rychlosti. Bude zachováno stávající 
zemní těleso bez přeložek v úseku Kyjov – Vlkoš. V úseku Vlkoš – Veselí nad Moravou jsou 
navrženy přeložky. Dále bude navrženo nové zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, úprava 
nebo nová výstavba pozemních objektů, mostních objektů a propustků. 

Hlavním podkladem pro návrh je dokumentace „Studie proveditelnosti trati Veselí nad 
Moravou – Blažovice (-Brno)“, konkrétně schválená varianta ABe-K0e. V případě TÚ Kyjov – 
Veselí nad Moravou se jedná o úpravy dle varianty Be. 

 
Na poradě bylo v případě TÚ Kyjov – Veselí nad Moravou zmíněno: 

• Návrh musí být způsobilý pro budoucí použití systému ETCS. 
• Železniční přejezdy P7938 a P7939 ve Vracově budou zrušeny a nahrazeny jedním 

mimoúrovňovým křížením. 
• V místě křížení rekonstruované trati s tratí Přerov – Břeclav je nedostatečná podjezdná 

výška pro umístění trakčního vedení. Návrh řešení bude představen na profesní poradě. 
• Zástupce OŘ Brno, SMT Ing. Petr Kácal upozornil na nedostatečnou přechodnost mostních 

objektů na trati Bzenec – Moravský Písek (mimo souběh s tratí Veselí nad Moravou – 
Blažovice) v případě elektrizace úseku. Projektant tvrzení ověří a případně bude žádat o 
zařazení rekonstrukce nevyhovujících mostních objektů do stavby. 

 
Zapsal: Ing. Jan Lehnert a kolektiv 

 
 



  
 
 
 
 

  
 IČ: 64610357, DIČ: CZ64610357                                          Bankovní spojení: Komerční banka a.s.; č.ú.: 107-4045530257/0100 

      Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217, dne 30.1.1996. 

Legionářská 1085/8, 779 00  Olomouc
tel. +420 585 570 444,  IDS:  kjee9md

www.moravia.cz

p r o j e k t o v á ,  i n ž e n ý r s k á  a  k o n z u l t a č n í  s p o l e č n o s t
d r ž i t e l  c e r t i f i k á t ů  I S O  9 0 0 1 : 2 0 1 5  a  O H S A S  1 8 0 0 1 : 2 0 0 8

S
tr

án
ka

 4
 

Ad D) Členění dokumentace 

Dokumentace bude členěna dle vyhlášky č.499/2006 Sb. s přihlédnutím k tomu, aby 
obsahovala všechny části obsažené v směrnici SŽDC GŘ č.11/2006.                          
 

A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnná část 
C. Situace stavby 
D. Technologická část 
    D.D Technologická část 
  D.D.1 Železniční zabezpečovací zařízení 
  D.D.2 Železniční sdělovací zařízení 
  D.D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 
  D.D.4 Ostatní technologická zařízení 
    D.E Stavební část 
  D.E.1 Inženýrské objekty 
  D.E.2 Pozemní stavební objekty 
  D.E.3 Trakční a energetická zařízení 
E. Dokladová část 
F. Náklady a ekonomické hodnocení staveb 
G. Geodetická dokumentace  
 

Záměry projektů budou zpracovány dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012. 
 

Ad E) Harmonogram projektových prací 

• 2.5.2018 podpis SoD, zahájení prací 
• 21.5.2018 vstupní všeprofesní porada 
• 18.-22.6.2018 možný termín vstupních profesních porad 
• 2.7.2018 mluvní termín odevzdání Záměru projektu ke schválení 
• 2.10.2018 smluvní termín prověření souladu s územně plánovací dokumentací, návrh 

dopravní technologie a technického řešení 
• 2.4.2019 smluvní termín odevzdání dokumentace k připomínkám 
• 2.5.2019 smluvní termín oznámení EIA 
• 2.8.2019 smluvní termín definitivního odevzdání dokumentace, případná aktualizace 

Záměrů projektů 
 

Ad F) Připomínky a požadavky účastníků porady 

Ing. Jan Lehnert, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.: 

Pojmenování stupně dokumentací „Přípravná dokumentace“ bude nahrazeno pojmenováním 
„Dokumentace pro územní rozhodnutí“. 

Budou oslovení zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR pro koordinaci stavby s připravovanou 
stavbou D55 v katastrálním území Bzenec. 
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Rekonstrukce ŽST Kyjov
Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n.M. (mimo)
Dokumentace pro územní rozhodnutí a Záměry projektů
Vstupní všeprofesní porada
21.5.2018
Brno
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Program porady

• Úvod, představení investora a GP
• Základní informace o stavbě, poloha, předmět 

stavby
• Vstupní podklady a informace
• Členění dokumentace
• Harmonogram prací
• Předpokládaný rozsah stavebních úprav v 

jednotlivých profesích
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Rekonstrukce ŽST Kyjov
Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n.M. (mimo)

• Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební 
správa východ, Nerudova 1, Olomouc 
HIS: Ing. Barbora Parchanská, Stavební správa východ

• GP: "Společnost pro Kyjov (mimo) – Veselí (mimo) a žst. Kyjov"
Vedoucí člen sdružení: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., 
Legionářská 8, Olomouc
HIP: Ing. Jiří Parma, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Zástupce HIP: Ing. Jan Lehnert, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

• Příslušný stavební úřad: předpoklad Veselí nad Moravou nebo Kyjov
• Dotčená KÚ:

780731 k.ú. Veselí – předměstí 784036 k.ú. Vlkoš u Kyjova
780804 k.ú. Zarazice 785172 k.ú. Vracov
780723 k.ú. Veselí nad Moravou 678431 k.ú. Kyjov
748404 k.ú. Skoronice 678511 k.ú. Nětčice u Kyjova
617270 k.ú. Bzenec 699233 k.ú. Moravský Písek

Dokumentace pro územní rozhodnutí a Záměry projektů
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Poloha stavby v síti SŽDC

Zdroj: SŽDC, s.o.
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Dotčené tratě

Číslování dle Prohlášení o dráze:
• 805, Blažovice - Veselí nad Moravou, celostátní trať
• 808, Bzenec - Moravský Písek, regionální trať
• 802, Rohatec - Veselí nad Moravou, regionální trať
• 811, Veselí nad Moravou - Kunovice, regionální trať
• 803, Veselí nad Moravou – Vrbovce (SR) , regionální trať 

Zdroj: SŽDC, s.o.
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Předmět staveb
• Rekonstrukce ŽST Kyjov

– rekonstrukce dle varianty Ae (dle SP trati Veselí nad Moravou – Blažovice)

– úprava kolejiště

– rekonstrukce železničního svršku a železničního spodku

– úprava nástupišť s ohledem na nové výtahy

– návrh orientačního systému dle Směrnice SŽDC č.118 včetně hlasových 
majáčků pro nevidomé a slabozraké

– rekonstrukce mostních objektů

– výstavba pozemních objektů pro umístění nových technologií, případně 
rekonstrukce stávajících pozemních objektů

– rekonstrukce a budování zabezpečovacího zařízení

– rekonstrukce a budování sděl. zařízení, EZS, ASHS, DDTS a příprava na DOZ

– rekonstrukce a budování silnoproudých zařízení, EOV

– elektrizace, výstavba TNS

– úprava a výstavba komunikací a zpevněných ploch
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Předmět staveb
• Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) - Veselí n. M. (mimo)

– rekonstrukce dle varianty Be (dle SP trati Veselí nad Moravou – Blažovice)

– úprava kolejiště

– rekonstrukce železničního svršku a železničního spodku

– rekonstrukce části trati Bzenec – Moravský Písek

– rekonstrukce přejezdů, výstavba mimoúrovňových křížení

– výstavba nových nástupišť, výstavba výtahů v ŽST Bzenec

– návrh orientačního systému dle Směrnice SŽDC č.118 včetně hlasových 
majáčků pro nevidomé a slabozraké

– rekonstrukce mostních objektů

– výstavba pozemních objektů pro umístění nových technologií, případně 
rekonstrukce stávajících pozemních objektů

– rekonstrukce a budování zabezpečovacího zařízení

– rekonstrukce a budování sděl. zařízení, EZS, ASHS, DDTS a příprava na DOZ

– rekonstrukce a budování silnoproudých zařízení, EOV

– elektrizace, výstavba TNS

– úprava a výstavba komunikací a zpevněných ploch
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Vstupní podklady a informace
• Zadávací dokumentace objednatele
• JŽM
• SP Elektrizace tratí Slovácko
• SP trati Veselí nad Moravou – Blažovice (-Brno)
• Projekt stavby Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou
• Platné služební předpisy, směrnice, normy
• Platné obecně závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky
• Generální projektant dále zajistí:

– geodetické zaměření lokality
– geotechnický a stavebnětechnický průzkum
– průzkumy z oblasti životního prostředí
– měření hluku
– rastrové formáty map velkých měřítek
– katastrální mapy v aktuálním znění a identifikace vlastníků dotčených 

pozemků
– zákresy průběhů stávajících sítí
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Vstupní podklady a informace
• Současně připravované stavby:

– Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)
– Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna
– Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo)

• Aktuálně realizované stavby:
– Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou 

• Nedávno realizované stavby:
– DOZ trati Veselí nad Moravou (mimo) - Újezdec u Luhačovic (mimo) 
– DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský Průsmyk
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Členění dokumentací, dle vyhlášky č.499/2006 Sb.
A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná část
C. Situace stavby
D. Výkresová část

D.D Technologická část
D.D.1 Železniční zabezpečovací zařízení
D.D.2 Železniční sdělovací zařízení
D.D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT
D.D.4 Ostatní technologická zařízení

D.E Stavební část
D.E.1 Inženýrské objekty
D.E.2 Pozemní stavební objekty
D.E.3 Trakční a energetická zařízení

E. Dokladová část
F. Náklady a ekonomické hodnocení staveb
G. Geodetická dokumentace 

Záměry projektů dle Směrnice Ministerstva 
dopravy ČR č. V-2/2012.



M
O

R
A

V
IA

 C
O

N
S

U
L
T

 O
lo

m
o

u
c
 a

.s
.

Harmonogram projektových prací
• 2.5.2018 podpis SoD, zahájení prací

• 21.5.2018 vstupní všeprofesní porada
• 18.-22.6.2018 možný termín vstupních profesních porad

• 2.7.2018 smluvní termín odevzdání Záměru projektu ke 
schválení

• 2.10.2018 smluvní termín prověření souladu s územně plánovací 
dokumentací, návrh dopravní technologie a technického řešení

• 2.4.2019 smluvní termín odevzdání dokumentace k připomínkám
• 2.5.2019 smluvní termín oznámení EIA
• 2.8.2019 smluvní termín definitivního odevzdání dokumentace, 

případná aktualizace Záměrů projektů



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

D
ěkuji za pozornost.
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Zápis  v obchodním  rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 48384 IČ: 70 99 42 34 
 

 
VÁŠ DOPIS ZN:  

ZE DNE:  
 

NAŠE ZN:  

VYŘIZUJE: Ing. Barbora Parchanská 

TEL.: +420 724 932 337 

E-MAIL: parchanska@szdc.cz 

DATUM: 10. srpen 2018 
 

POČ. LISTŮ:  
POČ. PŘÍLOH:  
POČ. LISTŮ  PŘ.:  

 
 
 

Věc: Záznam setkání HIP a specialistů ekonomického hodnocení staveb souboru 
Blažovice – Veselí n.M. 
 
Místo jednání: Stavební správa východ, Nerudova 1, Olomouc 
Termín jednání: 31. červenec 2018 
 
Porada byla svolána za účelem stanovení dalšího postupu ve věci zpracování ekonomického 
hodnocení jednotlivých staveb „Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice 
(včetně)“, „Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna“, „Rekonstrukce traťového úseku Nesovice 
(mimo) – Kyjov (mimo)“, „Rekonstrukce ŽST Kyjov“ a „Rekonstrukce traťového úseku 
Kyjov (mimo) – Veselí n. M. (mimo)“. 
Dále byla porada svolána z důvodu koordinace projektových prací zhotovitelů jednotlivých 
staveb. 
Záznam obsahuje závěry z porady a skutečnosti zjištěné po skončení porady. 
 

1. DOZ+ETCS+GSM-R 
 
Předmětné technologie jsou řešeny samostatnou stavbou „ETCS+DOZ+GSM-R 

Blažovice – Veselí nad Moravou“. Tato stavba je již schválená v plánu investic. V plánu 
nejsou uvedeny termín ani CIN stavby. Dle ZTP je předpokládaný termín stavby 
„ETCS+DOZ+GSM-R Blažovice – Veselí nad Moravou“ bezprostředně po realizaci 5 staveb 
souboru Blažovice – Veselí n.M, tj. do jednoho roku. CIN lze momentálně stanovit pouze 
odhadem na základě Studie proveditelnosti trati Veselí nad Moravou - Blažovice – (Brno). 
Stavba by měla obsahovat pouze technologie, bez stavebních prací, které budou součástí 
prvních 5 staveb. 

 
2. Dopravní model 

 
Dopravní model z podkladové studie je uvažovaný po realizaci všech staveb. 

Rozdělením na 5 staveb + 1 stavba technologické nadstavby, je nutné posoudit, jaký dopad na 
původní dopravní model bude mít snížení traťové rychlosti do zavedení ETCS. Do realizace 
ETCS nebude možné využít rychlosti nad 100 km/h. Výsledkem posouzení může být nutnost 

 
 
 
Zástupcům zhotovitelských firem přítomným na 
jednání  
Emailem dle rozdělovníku 
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úpravy stávajícího dopravního modelu pro první roky ekonomického hodnocení. V rámci 
aktualizace bude upraven časový horizont realizace staveb. 

 
3. Varianta bez projektu 

 
Varianta bez projektu byla zpracována v rámci studie. Je potřebné provést aktualizaci 

varianty bez projektu. OŘ Brno je upozorňováno i na profesních poradách na důležitost těchto 
podkladů. 

 
4. Bzenecká spojka 

 
Traťový úsek Bzenec - Moravský Písek byl ve studii proveditelnosti zahrnutý do 

rozsahu prací pouze částečně a to především kvůli přeložce v úseku Bzenec - Veselí nad 
Moravou po zastávku Bzenec – Olšovec. Oproti studii proveditelnosti dochází k elektrizaci 
úseku Bzenec - Moravský Písek. Stanovisko k využití elektrizované spojky od Sdružení 
železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z.s. – viz příloha. Dle telefonického sdělení 
ze dne 1. srpna 2018, konkrétní počty vlaků pro daný úsek sdružení nemá k dispozici. Ing. 
Tyle doporučuje obrátit se na příslušný odbor GŘ, který má na starosti přidělování dopravní 
cesty ad hoc. Dále dle sdělení v případě neelektrizavání dané spojky se dopravcům nevyplatí 
např. v relaci (Brno) – Blažovice – Otrokovice - (Přerov) přepřahat a nadále budou jezdit 
celou trasu v nezávislé trakci.Dne 3. srpna 2018 bylo zažádáno dopisem o písemné stanovisko 
ve věci. 

 
5. Oponentní posudek 

 
Stavby velkých projektů musí mít Oponentní posudek, který zajišťuje u SFDI stavební 

správa. Pro stavby „Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna“ a „Rekonstrukce ŽST Kyjov“ není 
potřebný. Pro stavby „Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n. M. (mimo)“ a 
„Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo)“ je potřebný. Pro stavbu 
„Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)“ nebude potřebný 
v případě, že nebude překročen CIN z 1,535 mld. nad 1,8 mld. 

 
6. Zpracování Ekonomického hodnocení 

 
Je potřebné souhrnné ekonomické hodnocení se stejným výsledkem hodnocení na celou 

trať pro všechny stavby, které bude předloženo k jednotlivým Záměrům projektu na CK MD. 
Je předpoklad, že samostatné dílčí ekonomické hodnocení na některé samostatné stavby 
nevyjde. Z tohoto důvodů bylo dohodnuto, že finální ekonomické hodnocení pro celou trať 
zastřeší zhotovitel SUDOP Brno, který zahájil projektové práce nejpozději. Předpokládaný 
termín odevzdání po kompletaci je konec října 2018. Dílčí vstupy ve formě CBA tabulek 
předají ostatní zhotovitelé (MCO, SAGASTA) do 26. září 2018 SUDOPu Brno. Nezbytný je 
dodatek pro všechny 3 zhotovitele. 

 
7. Číslování objektů 

 
Bude použitý následující systém číslování: SO(PS) xx-yy-zz. Pro úsek Blažovice – 

Nesovice bude požita desítková řada, tj. čísla 10-18 na pozici xx, pro ŽST Slavkov u Brna 
bude požita dvacítková řada, tj. čísla 20-28 na pozici xx, Pro úsek Nesovice - Kyjov bude 
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požita třicítková řada, tj. čísla 30-38 na pozici xx, pro ŽST Kyjov bude požita čtyřicítková 
řada, tj. čísla 40-48 na pozici xx, pro úsek Kyjov – Veselí n.M. bude požita padesátková řada, 
tj. čísla 50-58 na pozici xx. Pro liniový objekt bude použita číslice 9 na druhé pozici xx, tj. SO 
x9-yy-zz. 

 
8. Rozhraní staveb 

 
Rozhraní staveb „Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice 

(včetně)“ a „Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo)“ bude použito 
dle studie proveditelnosti, tj. KP km 40,4862501. Rozhraní staveb „Rekonstrukce traťového 
úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo)“ a „Rekonstrukce ŽST Kyjov“ bude upraveno oproti 
SP, tak aby dvojice JKS náležela zhotoviteli MCO, včetně železničního spodku a 
inženýrských objektů, tj. km 61,8862. Zde prosím o doplnění adekvátních požadavků na 
navýšení a snížení rozsahu Díla. 

 
9. Závěr 

 
Po skončení jednání byly prověřeny možnosti právního podchycení návrhu uvedeného 

hodnocení v bodě 6. Z právního hlediska není vhodné delegovat částečné plnění Díla, tj. 
Ekonomické hodnocení na Zhotovitele jednotlivě mezi sebou z důvodu absence právního 
vztahu mezi nimi. Veškeré podklady pro finální ekonomické hodnocení pro celou trať bude 
přebírat dle stávajících smluv Objednatel a obratem předá zastřešujícímu zhotoviteli, tj. 
SUDOPu BRNO, spol. s r.o. Navržený postup vyžaduje dodatek ke smlouvě pro SUDOP 
BRNO, spol. s r.o. 

 
10. Připomínky 

 
SUDOP BRNO: k bodu 6: Souhrnné ekonomické hodnocení bude mít formu 

aktualizace studie proveditelnosti (resp. její varianty schválené CK MD ČR) Součástí 
aktualizované studie musí být rovněž technické popisy jednotlivých dílčích staveb. 

 
SŽDC, SSV, oddělení právní: k bodu 6: Pro odevzdání 1. Dílčího plnění u všech 

Zhotovitelů se použije postup uvedený v bodě 9. Postup uvedený v bodě 6 není možný. 
 
SAGASTA: k bodu 9: Pro zpracování ekonomického hodnocení pro jednotlivé stavby je 

nutné definovat varianty bez projektu a s projektem – tedy určit vliv ostatních staveb na 
stavbu posuzovanou. S tím bude souviset i případné doplnění podkladů. Výběr varianty se 
předpokládá po dohodě se zástupci SŽDC. 

 
MCO: k bodu 7: Pro úsek Kyjov – Veselí nad Moravou není rozsah číslic (50-58) 

padesátkové řady dostatečný. Abychom splnili podmínku jednotného systému číslování, 
přehodíme teda liniový objekt do devadesátkové řady, kde druha číslice bude pořadové číslo 
stavby, tj., např. pro Blažovice – Slavkov SO 91-yy-zz, pro Slavkov SO 92-yy-zz. 

 

                                                           
1 Prosím o kontrolu konkrétního km 
2 Prosím o kontrolu konkrétního km 
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O6 GŘ SŽDC: k bodu 6 a 9: Vzhledem k nutnosti odevzdání ekonomického hodnocení 
ke každému záměru projektu doporučujeme při jejich tvorbě principiálně dodržet následující 
postup: 

• Každé EH by mělo vycházet z platné studie proveditelnosti a být zpracováno v 
rezortní metodice. 

• Varianta bez projektu by měla být principiálně shodná s variantou bez projektu ze 
studie proveditelnosti. Aktualizace například z důvodu dostupnosti podrobnějších informací je 
samozřejmě možná. 

• Varianta s projektem by měla být principiálně shodná se studií proveditelnosti, avšak s 
aktualizovaným harmonogramem a náklady. Při odevzdání prvního ZP budou aktualizovány 
jen náklady prvního ZP. Při odevzdání každého dalšího budou aktualizovány i náklady již 
odevzdaných. 

Pozn. SSV: Řádně odevzdaný ZP bude vždy sloužit jako podklad pro zhotovitele, který 
ještě neodevzdal Záměr projektu. SSV poskytne obratem podklad zhotovitelům, kteří nemají 
odevzdáno příslušné dílčí plnění. Vzhledem k navýšení rozsahu oproti Studii proveditelnosti 
bude další postup k předkládaní ZP stanoven na základě výsledků postupně odevzdávaných 
Záměrů projektu.     

 
 
 

V Olomouci dne 10. srpna 2018 
Ing. Barbora Parchanská      

 
      
 

 
 
Rozdělovník: 
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  
SAGASTA s.r.o. 
SUDOP BRNO, spol. s r.o. 
EXprojekt s.r.o. 
AF-CITYPLAN s.r.o. 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, O6 GŘ  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, stavební správa východ 
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VÁŠ DOPIS ZN:  

ZE DNE:  

 

NAŠE ZN:  

VYŘIZUJE: Ing. Barbora Parchanská 

TEL.: +420 724 932 337 

E-MAIL: parchanska@szdc.cz 

DATUM: 4. září 2018 

 

POČ. LISTŮ:  

POČ. PŘÍLOH:  
POČ. LISTŮ  PŘ.:  

 

 

 

Věc: Záznam koordinační porady trakce a silnoproudá technologie staveb souboru 

Blažovice – Veselí n.M. 

 

Místo jednání: Stavební správa východ, Nerudova 1, Olomouc 

Termín jednání: 16. srpen 2018 

 

Porada byla svolána za účelem stanovení postupu a koordinaci trakce a silnoproudých 

technologií pro zpracování Záměrů projektu a Dokumentace pro územní řízení jednotlivých 

staveb „Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)“, 

„Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna“, „Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – 

Kyjov (mimo)“, „Rekonstrukce ŽST Kyjov“ a „Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) 

– Veselí n. M. (mimo)“. 

Dále byla porada svolána z důvodu koordinace projektových prací zhotovitelů jednotlivých 

staveb se zaměřením na návrh a definování požadovaných vstupů pro TNS Bučovice, trakční 

výpočty, celkovou koncepci návrhu trakčního vedení s dopady na ostatní tratě, LDSŽ, 

přechodové stavy ve výstavbě. 

Záznam obsahuje závěry z porady a další informace vzniklé po poradě. 

 

1. Energetické výpočty 

 

p. J. Podhradský: 

Obecně 

Byly představeny první pracovní výstupy energetických výpočtů pro trať, včetně 

modelového grafikonu a příslušných grafů. Trať Blažovice – Veselí nad Moravou bude 

napájena v základním stavu z nové TNS Bučovice.  

Při výpadku TNS Bučovice bude možné přes spínací stanici Blažovice (vybudovanou v 

rámci akce Brno-Přerov 2. stavba) napájet i část trati z TNS Černovice (samostatná stavba). 

Druhou část bude možné napájet z TNS Nedakonice přes novou SpS Moravský Písek 

(vybudovanou v rámci stavby). Napájení z TNS Nedakonice bude od napájení z TNS 

Černovice odděleno neutrálním polem v km 56-57.  

Neutrální pole bylo umístěno do km 56-57 kvůli asymetrické poloze TNS Bučovice. V 

základním stavu bude toto neutrální pole propojené. Rozpojené bude pouze v případě 

výpadku TNS Bučovice.  

 

 

 

Zástupcům zhotovitelských firem přítomným na 

jednání  

Emailem dle rozdělovníku 
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SpS Moravský písek bude mít 6 vývodů. Čtyři budou určeny pro trať Blažovice – 

Veselí nad Moravou a dva vývody půjdou na koridorovou trať Břeclav – Přerov. Ing. Kriš: Na 

koridorovou trať Břeclav – Přerov by měly být 4 vývody. 

 

Zpracovatel energetických výpočtů svolá poradu ohledně detailu zapojení SpS 

Blažovice a SpS Moravský Písek. 

 

Dopravní model 

V energetických výpočtech se uvažovala výhledová doprava po realizaci ŽUBu a 

souboru staveb Brno – Přerov. Zároveň byl do této dopravy vložen jeden pár nákladního 

vlaku za dvě hodiny (případná odklonová doprava). Toto dopravní zatížení bylo na poradě 

zpochybněno a bylo domluveno, že u odklonové dopravy se nebude uvažovat s nákladní 

dopravou. Místo ní se v simulaci prověří průjezd případného odklonu rychlíků jedoucích do/z 

Přerova a Olomouce. Interval rychlíků bude převzat ze stávajícího grafikonu. 

 

Postupy výstavby 

Po ukončení stavby Blažovice – Nesovice bude možné jezdit elektricky až do Nesovic v 

případě, že bude vybudována TNS Bučovice. Zároveň je podmínkou pro stabilní a spolehlivý 

provoz také výstavba TNS Černovice. 

V případě, že ještě nebude vybudována SpS Blažovice, tak bude nutné také upravit SpS 

Křenovice. 

 

2. TNS Bučovice 

 

Požadavky na TNS vyplynuly z energetických výpočtů. Rozvodna je navržená jako 

venkovní. Pro dodávku měniče není stanoven dodavatel, proto bude navržený black box, 

podrobný návrh bude předmětem v příslušném stupni dokumentace. V průběhu října bude 

zažádáno o připojovací podmínky E.ON z hlediska třífázového a jednofázového odebíraného i 

rekuperovaného výkonu. Pro vyplnění žádosti je potřebné doplnit od jednotlivých 

zpracovatelů podklady o energetických bilancích za jednotlivé stavby Ing. Štolba: (odběry pro 

případ realizace LDSŽ). Dopravní technolog potvrdí výhledově používaná vozidla na trati. 

Požadavky plynoucí z realizace magistrálního rozvodu budou/nebudou zahrnuty do žádosti o 

stanovisko E.ON. Zhotovitel vybral jako nejvhodnější lokalitu pro umístění pozemek 

nacházející se přibližně na pozemcích p.č. 2641/60-2641/63, u tratě za areálem Ministerstva 

obrany. Dle neoficiálního sdělení E.ON je optimální pozemek přibližně p.č. 2641/67 

nacházející se oproti stávající rozvodně E.ON přes cestu. Pozemek by měl být o rozměrech 

cca 150m x100m. Oba vytipované pozemky mají hodně vlastníků, je nutné stanovit 

definitivní umístění co nejdříve, z důvodu časově náročné inženýrské činnosti a dopadů do 

ostatních profesí. 

p. P. Kudělka:  

Na poradě 16. 8. 2018 byla prezentovaná varianta technického řešení TNS Bučovice, 

která se jevila investičně výhodná a byla jistým kompromisním technickým řešení z důvodu 

předpokládaných úspor. Tato varianta byla: osazení jednoho statického měniče se jmenovitým 

výkonem 25 MVA (až 30 MVA) a provedení druhého přívodu pro rozvodnu 25 kV klasickým 

způsobem za pomocí transformátoru se zapojením „V“ a za použití FKZ. Mezitím projektant 

ověřoval novou variantu za použití nových technologií: osazení dvěma statickými měniči o 

jmenovitém výkonu 15 MVA každý, celkový dostupný výkon by byl 30 MVA. V porovnání 

investičních nákladů se jeví nový návrh jako výhodnější. Tento návrh se jeví výhodnější i z 
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koncepčního a technického hlediska. Podrobnější informaci rozeslal projektant dne 30. 8. 

2018 e-mailem. Pro účely Záměr projektu bude uvažováno s novým návrhem.  

 

3. Návrh trakčního vedení. 

 

Zesílení trakčního vedení není potřebné. Zkratové poměry budou vyřešeny pomocí SpS, 

J. Podhradský: a neutrálního pole v km 56-57. OŘ Brno: OŘ Brno se vyjádří k číslování 

stožárů. 

Požadavek OŘ SEE na odstranění zeleně podél trati z důvodu bezpečnosti (vyloučení 

padaní stromů na trakční vedení). Ing. Parchanská: Dle SP je mimolesní zeleň odstraňována 

průběžně do vzdálenosti cca 7 m od osy koleje. Lesní zeleň lze v rámci výstavby odstraňovat 

v nezbytně nutné míře. 

 

4. Přechodové stavy 

 

JMK plánuje nákup nových vozidel, provozovaných v elektrické trakci, které budou 

nasazované mj. na řešenou trať. Z tohoto důvodu jsou stanoveny možnosti postupného 

zprovozňování staveb s možností používat trakci směrem od Blažovic. Pro spolehlivé 

zajištění dopravy v plném rozsahu je nutná provizorní úprava SpS Křenovice a výstavba TNS 

Černovice a TNS Bučovice v případě, že nebude předcházet stavbě na řešené trati stavba 

„Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba, Blažovice – Vyškov“. Ing. Krčma: Při uvádění do 

provozu po etapách (např. elektrické vlaky Brno – Nesovice, zbylé motorové) lze provoz 

zajistit bez TNS Černovice – obdoba současného provozu na trati Brno – Přerov. V případě že 

stavba „Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba, Blažovice – Vyškov“ bude hotová jako 

první, Ing. Štolba: jde pouze o nutnou výstavbu TNS Bučovice. EV prověří, zda pro zajištění 

elektrického provozu pouze nových pantografových jednotek v úseku Blažovice – Nesovice 

postačí pouze výstavba TNS Bučovice a provizorní úprava SpS Křenovice. Jednotlivé stavby 

tratě budou realizovány z hlediska trakce „komplet“, tj. včetně trolejového drátu, z důvodu, že 

nenásleduje žádná další stavba, která by toto zahrnovala. OŘ Brno požaduje v tomto případě, 

aby trolej byla pod napětím, Ing. Krčma: co lze zajistit z TT Modřice.  

 

5. Dopady na ostatní tratě 

 

TNS Nedakonice je vzhledem k připravovaným stavbám nevyhovující. SSV připravuje 

zařazení samostatné stavby, předmětem které budou úpravy TNS Nedakonice. 

 

Ing. Odehnal, p. Kudělka: 

Úprava TNS Nedakonice pro možnost napájení tratě Kyjov – Veselí n.M. není 

prokazatelně výhodná. Oproti tomu je možnost přestavby SpS Moravský Písek na TNS. Pro 

další postup v stanovení koncepce Moravský Písek (Bzenec Olšovec) bude svoláno 

samostatné jednání, přibližně v polovině září 2018.  

 

6. Silnoproudé technologie ve vztahu k trakčnímu vedení 

 

Problematika předtápění je závislá na provozovaných vozidlech a konceptu modelu 

dopravy. Jedná se převážně o rozhodnutí v přechodových stavech, týkající se budování 

nových zařízení pro předtápění. Ekonomické hodnocení pro trať je s velmi malou rezervou, 

z tohoto důvodu není vhodné budovat zmařené investice. 
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7. LDSŽ 22kV 

 

V podkladové studii není uvažováno s magistrálním rozvodem po celé trati. Jeho 

výstavba je možná v případě ekonomické efektivnosti. Předpokladem je vybudování v úsecích 

Blažovice – Bučovice a Kyjov – Veselí n.M. Ing. Zářecký: Dle rozhodnutí SSV, O6, O24 se 

v prvním odevzdání Záměru projektu bude postupovat dle podkladové studie, tj. bez 

magistrálního rozvodu.  

 

Ing. Krčma: Vynaložené finance za magistrální rozvod jsou vynaložené účelněji než 

např. za měniče v Bučovicích. 

 

Ing. Zářecký: 

K uvedenému je třeba podotknout, že podkladová studie byla zpracována v letech 

2014/2015, kdy ještě nebyla přijata koncepce o plošném budovaní LDSž 22kV, tudíž tento 

rozvod studie obsahovat nemohla. Dále je třeba si uvědomit, že rozhodnutí o budování, či 

nebudování LDSž22kV je základní koncepční záležitost, která má vliv na technické řešení jak 

silnoproudu, tak všech navazujících profesí jako pozemní stavby, trakční vedení, železniční 

spodek apod. Je tedy naprosto nereálné předpokládat, že lze tento rozvod doplnit do 

jednotlivých staveb po odevzdání ZP, neboť to bude znamenat velký zásah to technického 

řešení mnoha profesí, což s sebou přinese velké finanční náklady včetně zvýšené časové 

náročnosti. Lze tedy jednoznačně říci, že pokud nebude LDSž22kV součástí jednotlivých 

staveb již od počátku, tedy i v ZP, nebude již nikdy tento rozvod vybudován. Toto je 

jednoznačně krok zpět, je třeba si uvědomit i to, že nyní začínáme projektovat stavby, 

které se budou realizovat v horizontu 5-ti a více let. Dále ze zkušenosti víme, že 

LDSž22kV vedený podél trati s sebou jednoznačně přináší výhody možnosti napájení 

drážních zařízení kdekoli na trati. Toho lze s výhodou použít pro napájení např. systému 

GSM-R, který bude na této trati zcela jistě v budoucnu nasazen. Naopak bez LDSž se budou 

muset pracně zřizovat přípojky VN i NN jak do jednotlivých stanic a zastávek, tak k 

případným základnovým stanicím GSM-R, které jsou mnohdy umístěny v místech bez 

možnosti napájení z distribuční sítě. Jako projektant tedy nesouhlasím s rozhodnutím o 

nebudovaní LDSž22kV a vzhledem k jeho nesporným výhodám doporučuji jeho výstavbu 

zařadit již v této fázi do ZP.   

 

8. Rekonstrukce ŽST Kyjov – projektované technologie 

 

Ing. Vladimír Čechák: 

Pro napájení žst. Kyjov je v současnosti vyprojektována nová trafostanice 22/0,4kV. Do 

této trafostanice budou přepojeny stávající kabelové rozvody nn pro žst. Kyjov. Přípojka vn 

22kV bude z DS E.on. Dle vyjádření projektanta pana Leitnera ze SŽDC, OŘ Brno bude 

zahájena výstavba TS v roce 2018. Jedná se o navržený prefabrikovaný kiosek a bude 

v případě nové výstavby trafostanice  22/0,4kV sloužící pro budoucí napájení EOV a žst. 

Kyjov použita na jiném místě dle možností a potřeby provozovatele. 

Dle vyjádření dopravního technologa není z pohledu dopravní technologie žádný 

požadavek na elektrické předtápěcí zařízení. Od potřeby zřizování EPZ v žst. Kyjov bylo dle 

vyjádření objednatele osobní veřejné dopravy upuštěno tj. žst. Kyjov nebude ve výhledovém 

stavu vybavena EPZ. 
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Nová trafostanice pro EOV žst. Kyjov bude napájena z distribuční sítě vn E.on na 

základě nové smlouvy o připojení (případně úpravy stávající smlouvy na základě písemného 

dodatku). V případě vybudování LDSž 22kV bude nová trafostanice přepojena na tento 

rozvod a přípojka z DS E.on se zruší. 

Pro záložní napájení zab. zař. ve stanici bude dle možností provedena přípojka nn ze 

sítě E.on nebo bude v rámci nové trafostanice vybudován ZZEE. Projektanti zab.zař. požadují 

rez. příkon ze zajištěné sítě min. 35kW. Bude prověřeno u E.on zda jsou sítě 22kV a 0,4kV 

napojeny z nezávislých zdrojů napájení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Olomouci dne 4. září 2018 

Ing. Barbora Parchanská      

 

      

 
 

 

Rozdělovník: 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. – Ing. Lehnert, Ing. Procházka 

SAGASTA s.r.o. – Ing. Špaček 

SUDOP BRNO, spol. s r.o. – Ing. Zářecký, Ing. Mráz, J. Podhradský, Ing. Pelc 

EXprojekt s.r.o. – Ing. Odehnal, Ing. Čech 

AF-CITYPLAN s.r.o. 

STOSMOL, s.r.o. – Ing. Štolba 

SB projekt s.r.o. – Ing. Mikeš, Ing. Čechák 

Signal Projekt s.r.o. – Ing. Morawitz, Ing. Vývoda 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, O6 GŘ – Ing. Zedník 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, O24 GŘ – Ing. Krčma, Ing. Kriš, Ing. 

Krkoška 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, O26 GŘ- Ing. Bošek 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, SSV - Ing. Parchanská, Ing. Kuchař, Vl. 

Vik, Ing. Cerman 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, OŘ Brno – K. Tichý, Ing. Bartošovský, 

Ing. Pospíšek 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, OŘ Olomouc – Ing. Zítka 

Petr Kudělka – p. Kudělka 

KUPR – Ing. Kučera 
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SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

Kounicova 26 

611 36 Brno 

Záznam 
z jednání konaného dne 3.10.2018 na SUDOPu Brno týkající se souboru staveb  

Blažovice – Veselí n. M. 
 

Předmětem 
bylo odsouhlasení návrhu napájecí stanice Bučovice a spínacích stanic v řešeném úseku. 

 
 

Přítomni 
viz. prezenční listina 

 

1. Úvodem 
Na začátku porady byli všichni seznámeni s dílčími výsledky energetických výpočtů. 
 
Výkon TNS Bučovice 
trvání špičky      výkon 
1 s                          18 MW 
60 s                        11,2 MW 
10 min.                 6,8 MW 
15 min.                 6,2 MW 
1 hod.                   5,3MW 
 
Při výstavbě nové trati Brno – Přerov se nepředpokládá, že by se trať Blažovice – Veselí nad 
Moravou využívala pro odklonovou dopravu. Napájení tedy bude dimenzováno pouze 
s ohledem na špičkové výhledové zatížení. Případná mimořádná odklonová doprava se 
přizpůsobí možnostem napájení. 
 
Pro hlídání zkratu budou použity distanční ochrany. 
 
Zapsal Jiří Podhradský 
 

2. Za stavbu: Rekonstrukce traťového úseku Blažovice 
(mimo) – Nesovice (včetně) 

 
- Je nově požadováno počítat s realizací magistrálního rozvodu 22 kV pro napájení 

drážních zařízení v úseku Blažovice – Bučovice 
- Je požadováno kabelový rozvod přednostně realizovat pomocí závěsného kabelu na 

trakčních podpěrách. 
- Hranice rozvodu 22 kV pro tuto stavbu jsou na vývodových svorkách napaječe v TNS 

Bučovice a v 1. TTS 22kV v blízkosti SpS Křenovice 

- Součástí této stavby bude i připojení TV na TNS včetně kabelů napájecího i zpětného 
vedení z vývodových svorek napaječů a svorek – pólu. 

- Pro připojení TNS Bučovice na TV je požadována varianta s neutrálním polem. 
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SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

Kounicova 26 

611 36 Brno 

- V krajním úseku Blažovice – Křenovice bude uvažováno s novými trakčními 
podpěrami, které budou umožňovat i budoucí instalaci jak napájecího vedení tak 
kabelu 22kV pro navazující stavbu, při realizaci SpS Blažovice a NS Blažovice 22kV. 

 
Zapsal Jaroslav Hrabec 
 

3. TNS Bučovice 
 

 – Stručný popis aktuálního návrhu 
Situování TNS Bučovice se předpokládá na pozemcích parc. č. 2641/9, 2641/52, 2641/54 až 
2641/63, k. ú. Bučovice u tratě za areálem Ministerstva obrany. U tratě za areálem 
Ministerstva obrany. Viz Orientační výkres přiložený k tomuto zápisu. Přístupová komunikace 
je navržena z ulice Sokolovská. Vedle této komunikace budou navrženy kabelové přípojky 
110 kV a 22 kV pro TNS Bučovice, viz dále. 
TNS Bučovice bude nová a bude připojena k distribuční soustavě 110 kV E.ON Distribuce, 
a.s. V rámci areálu nové TNS Bučovice bude vybudována nová rozvodna AEA 110 kV.  
Připojení k distribuční síti bude v souladu s ČSN 33 3505  ed. 2. samostatným dvojitým 
vedením vvn z nejbližší energetické rozvodny z transformovny 110/22 kV Bučovice 
společnosti E.ON Distribuce, a.s.  
Navrhovaný rezervovaný příkon stanovený dle energetických výpočtů je 10 MW. Maximální 
odběrová špička je 18 MW. 
Rozvodna AEA R110 kV bude řešena jako klasické venkovní (AIS – Air Insulated 
Switchgear) typu H, dvouřadá s jedním systémem přípojnic (do budoucna třířadá). Rozvodna 
bude obsahovat dvě přívodní pole, dvě transformátorová pole (T101 a T102) a H spojku 
přípojnic. Transformátory T101 a T102 budou určeny pro napájení trakčních měničů 
s výstupní jednofázovou trakční sítí 25 kV AC 50 Hz. 
Do budoucna bude umožněno rozšíření rozvodny o jedno transformátorové pole (T103) 
110/22 kV pro možnost napájení magistrálního rozvodu 22 kV v rámci LDSž SŽDC. 
Měření množství odebrané elektrické energie bude na napěťové hladině 110 kV. Jedná se o 
obchodní měření distribuční společnosti E.ON Distribuce, a.s. Měření bude typu A, přístupné 
odečtu. Provedení měření bude odpovídat Technickým podmínkám připojení. 
Na TNS Bučovice budou vybudovány dvě stanoviště transformátorů 110 kV/vn. Každé 
stanoviště bude samostatné a bude navazovat na příslušné transformátorové pole rozvodny 
AEA R110 kV. Stanoviště transformátorů budou mít označení T101 a T102. Stavební část je 
řešena v SO. Mezi stanovišti těchto transformátorů bude ponechán volný prostor pro budoucí 
připojení transformátoru T103 pro napájení magistrálního rozvodu 110 kV. Toto řešení je 
výhodné také pro uspořádání připojení trakčních měničů. 
Pro TNS Bučovice jsou navrženy dva samostatné trakční měniče. Jedná se o statické 
frekvenční měniče každý o jmenovitém výkonu 20 MVA. Dimenzování měničů bylo 
provedeno na základě energetických výpočtů. Jeden měnič je koncipován jako hlavní a 
druhý jako záložní. Paralelní provoz je možný. Měniče nejsou přetížitelné, proto jsou 
dimenzované každý na maximální odběrovou špičku, tj. cca 18 MW při účiníku 0,95 až 1 
odporově induktivního charakteru.  
Statický frekvenční měnič se připojuje na třífázovou síť 110 kV a jeho výstupní trakční 
jednofázová soustava je 25 kV AC 50 Hz. Pro TNS Bučovice jsou transformátory 110 kV/vn 
vyčleněny do samostatného PS 41-09-02, i když jsou z technického hlediska součástí 



 

 

TEL.:      972 625 804 BANK. SPOJENÍ: KB BRNO – VENKOV   
TEL./FAX:  541 211 310 Č. Ú.: 63108641/0100    
E-MAIL:   sudop@sudop-brno.cz IČO:   44960417    
WEB:   www.sudop-brno.cz DIČ:   CZ44960417 
 
Společnost je registrována v OR KS v Brně, oddíl C, vložka 3803  
 

 

SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

Kounicova 26 

611 36 Brno 

trakčního měniče.  Trakční měnič umožňuje přenos energie libovolným směrem. To je z 
třífázové sítě 110 kV do jednofázové sítě 25 kV nebo opačným směrem. Měnič tedy 
umožňuje rekuperaci. Pod by byla rekuperace nežádoucí, je možné jí zamezit – zablokovat. 
Měnič umožňuje řízení jalového výkonu v induktivním a kapacitním rozsahu. Měnič bude 
nastaven tak, aby pracoval v odporově induktivním charakteru s účiníkem 0,95 až 1. Měniče 
budou navrženy tak, aby splňovaly normové požadavky na harmonické napětí a proud pro 
připojení do distribuční sítě 110 kV dle platných legislativních a normových požadavků. 
Trakční měniče jsou navrženy jako modulární zařízení pro venkovní instalaci. Vzhledem 
k tomu, že v dokumentaci pro územní rozhodnutí není možné stanovit výrobce měničů, 
budou tyto navržena jak black box. S ohledem na konkrétní typ měniče se uspořádání a 
princip fungování může měnit. 
Rozvodna 25 kV bude sloužit pro napájení trakčního vedení jednofázovou trakční soustavou 
25 kV AC 50 Hz. Rozvodna bude tvořena kovově krytým vzduchem izolovaným rozvaděčem. 
Jako spínací prvky budou sloužit vakuové vypínače. Rozvaděč bude mít 16 polí a bude ve 
vnitřním provedení. Rozvaděč bude instalován v technologické místnosti hlavní 
technologické budovy TNS Bučovice. Rozvaděč bude mít dva přívody, které budou připojeny 
k trakčním měničům. Vývody napáječů budou celkem čtyři. Rozvodna bude mít dva systémy 
přípojnic se dvěma podélnými děleními. Rozvaděč bude obsahovat transformátor vlastní 
spotřeby včetně odpínače s pojistkami na vn straně. Transformátor vlastní spotřeby TVS1 
bude jednofázový s převodem 25/0,23 kV se jmenovitým výkonem 60 kVA. 
Součástí rozvaděče budou ovládací skříňky se systémem kontroly a řízení včetně terminálů 
vývodů s funkcemi ochran, ovládání, vizualizace, komunikace a funkcemi řízení a blokování. 
Pro vývody napáječů trakčního napájecího obvodu 25 kV budou použity distanční ochrany, 
které budou součástí terminálů vývodů. 
Součástí TNS bude potřebné zařízení pro realizaci a rozvod střídavé a stejnosměrné vlastní 
spotřeby. Vlastní spotřeba zajišťuje napájení střídavé vlastní spotřeby 230/400V AC 50Hz, 
stejnosměrné vlastní spotřeby 110V DC a zálohované napájení 230V AC 50 Hz. Napájení 
rozváděče ANG1 je navrženo z transformátoru TVS1 a z trafostanice 22/0,4 kV, která bude 
napájená samostatnou přípojkou 22 kV z transformovny E.ON Distribuce a.s. 110/22 kV 
Bučovice.  
Střídavá vlastní spotřeba bude rozdělena na zálohovanou a nezálohovanou část napájení. 
Zdroj 110 V DC bude tvořen dvěma sadami usměrňovačů a staničních baterií. Napájení 
tohoto zdroje bude ze zálohované části střídavé vlastní spotřeby. Ze zdroje 110 V DC bude 
napájen dvojitý střídač 110 V DC/23 V AC 50 Hz. Z tohoto střídače budou napájen rozvaděč 
RZN pro zajištění napájení vybraného zařízení TNS bez přerušení dodávky elektrické 
energie v jednofázové síti 230 V AC 50 Hz. 
Trafostanice 22/0,4 kV na TNS Bučovice bude sloužit k napájení vlastní spotřeby. 
Trafostanice bude připojena kabelovou podzemní přípojkou 22 kV (viz SO 41-12-03) 
z transformovny 110/22 kV Bučovice společnosti E.ON Distribuce, a.s. Trafostanice je 
navržena bloková – kisoková. Trafostanice bude osazena rozvaděčem 22 kV, dvěma 
transformátory olejovými hermetizovanými 22/0,4 kV, rozvaděčem NN s hlavním jištěním, 
rozvaděčem vlastní spotřeby a rozvaděčem pro elektroinstalaci a vzduchotechniku. Z této 
trafostanice bude napájená vlastní spotřeba TNS Bučovice.  
Provozovatel navrhuje doplnit do stavby Magistrální rozvod 22 kV napájený z TNS Bučovice. 
Tato technologie není součástí zadávací dokumentace. Rozhodnutí o magistrálním rozvodu 
bude učiněno na příští poradě dle stanoviska investora stavby. 
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TNS Bučovice – žádost o připojení k distribuční síti 
Společnosti E.ON Distribuce a.s. bude předložena prostřednictvím SŽDC, s.o., SŽE žádost o 
připojení TNS Bučovice k distribuční síti 110 kV s parametry: 

Trakční odběry: 
Napěťová hladina: 110 kV 
Počet přípojek: 2 v souladu s ČSN 33 3505 ed. 2 (v provozu vždy jedna z přípojek) 
Požadovaný rezervovaný příkon: 10,0 MW (na základě energetických výpočtů) 
Krátkodobá špička: 18,0 MW (10 s), (na základě energetických výpočtů) 
 
Silnoproudé odběry: 
Účel: magistrální rozvod 22 kV – LDSž, záloha pro vlastní spotřebu TNS Bučovice 
Napěťová hladina: 22 kV 
Počet přípojek: 1 

Požadovaný rezervovaný příkon: 2,0 MW 
 

4. SpS Bzenec 
 
 – technické řešení dohodnuté na dnešní poradě 
SpS Bzenec - Olšovec bude situována v blízkosti obce Bzenec. SpS Bzenec bude navržena 
dle vzoru SpS Blažovice. Bude mít obdobné schéma zapojení a bude umístěna v obdobné 
jednopodlažní budově. 
SpS Bzenec bude obsahovat celkem 12 napáječů v příčném a podélném zapojení. Napáječe 
budou připojeny ke TV kolejí ve směrech na: Moravský Písek, Kyjov, Veselí nad Moravou a 
Rohatec. 
R25 kV bude umístěna ve dvou řadách a bude obsahovat transformátory vlastní spotřeby 
25/0,23 kV. 
Provozovatel požaduje provést stavbu bez oplocení, hranici pozemku vymezují zemnící 
jímky. 
 
Zapsal: Petr Kudělka 
 

5. SpS Blažovice 
 
PS 01-09-01   SpS 25 kV Blažovice, R 25 kV 

Spínací stanice 25kV je umístěna v samostatné budově v žel. stanici Blažovice. 
Dispozičně je budova řešena tak, aby byla rozvodna 25kV oddělena od ostatních technologií, 
které jsou umístěny v samostatných místnostech. Objekt je vybaven kabelovým prostorem. 
Spínací stanice zajišťuje v případě potřeby podélné a příčné propojení obou stop trakčního 
vedení a napájení trakčního vedení ve směru Brno 1, Brno 2, Přerov 1, Přerov 2, ŽUB 1 (rez), 
ŽUB 2 (rez), Veselí na Moravě 1 (rez), Veselí na Moravě 2 (rez) a napájení TV ve směru na 
Chrlice. 

Rozvaděč 25kV sestává z dvaceti vzduchem izolovaných  skříní umístěných ve dvou 
řadách proti sobě.  

V poli č. 1 je instalován transformátor TVS1 27/0,23kV, 60kVA pro napájení vlastní 
spotřeby spínací stanice.  

Pole č. 2 slouží jako vývod s pojistkou pro tento transformátor a zároveň je zde napojen 



 

 

TEL.:      972 625 804 BANK. SPOJENÍ: KB BRNO – VENKOV   
TEL./FAX:  541 211 310 Č. Ú.: 63108641/0100    
E-MAIL:   sudop@sudop-brno.cz IČO:   44960417    
WEB:   www.sudop-brno.cz DIČ:   CZ44960417 
 
Společnost je registrována v OR KS v Brně, oddíl C, vložka 3803  
 

 

SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

Kounicova 26 

611 36 Brno 

kabel pro vývod do trati S1 – Brno 1. Vypínač pro tento vývod je umístěn v poli č. 11 a do 
tohoto pole je napojen kabelem.  

Pole č. 3 je vybaveno výsuvným vypínačem, měřicími transformátory proudu a napětí,  
odpojovačem ve funkci zkratovače kabelového vývodu a svodičem přepětí a slouží jako vývod 
do trati S2 – Brno 2.  

Pole č. 4 je vybaveno výsuvným vypínačem, měřicími transformátory proudu a napětí,  
odpojovačem ve funkci zkratovače kabelového vývodu a svodičem přepětí a slouží jako vývod 
do trati S3 – Přerov 1.  

Pole č. 5 slouží pouze jako kabelový propoj s polem č. 18.  
Pole č. 6 je vybaveno výsuvným vypínačem, měřicími transformátory proudu a napětí,  

odpojovačem ve funkci zkratovače kabelového vývodu a svodičem přepětí a slouží jako vývod 
do trati S4 – Přerov 2.  

Pole č. 7 slouží pouze jako kabelový propoj s polem č. 12.  
Pole č. 8 je vybaveno výsuvným vypínačem, měřicími transformátory proudu a napětí,  

odpojovačem ve funkci zkratovače kabelového vývodu a svodičem přepětí a je propojeno 
kabelem do pole č. 9, které slouží jako vývod do trati S5 – ŽUB 1(rez). Toto pole je dále možno 
napájet z vypínače umístěného v poli č. 17.  

Pole č. 10 je vybaveno výsuvným vypínačem, měřicími transformátory proudu a napětí,  
odpojovačem ve funkci zkratovače kabelového vývodu a svodičem přepětí a slouží jako vývod 
do trati S6 – ŽUB 2(rez).  

Pole č. 11 je vybaveno výsuvným vypínačem, měřicími transformátory proudu a napětí,  
odpojovačem ve funkci zkratovače kabelového vývodu a svodičem přepětí a je propojeno 
kabelem s polem č. 2, ze kterého je napojen vývod do trati S1 – Brno 1.  

Pole č. 12 je vybaveno výsuvným vypínačem, měřicími transformátory proudu a napětí,  
odpojovačem ve funkci zkratovače kabelového vývodu a svodičem přepětí a je propojeno 
kabelem s polem č. 7 a napájí vývod do trati S4 – Přerov 2.  

Pole č. 13 je vybaveno výsuvným vypínačem, měřicími transformátory proudu a napětí,  
odpojovačem ve funkci zkratovače kabelového vývodu a svodičem přepětí a slouží jako vývod 
do trati S8 – Veselí na Moravě 2(rez).  

V poli č. 14 je instalován transformátor TVS2 27/0,23kV, 60kVA pro napájení vlastní 
spotřeby spínací stanice.  

Pole č. 15 slouží jako vývod s pojistkou pro tento transformátor a zároveň je zde 
napojen kabelový propoj do skříně č. 20 – vypínač N10.  

Pole  č. 16 je vybaveno výsuvným vypínačem, měřicími transformátory proudu a napětí,  
odpojovačem ve funkci zkratovače kabelového vývodu a svodičem přepětí a slouží jako vývod 
do trati S9 – Chrlice.  

Pole č. 17 je vybaveno výsuvným vypínačem, měřicími transformátory proudu a napětí,  
odpojovačem ve funkci zkratovače kabelového vývodu a svodičem přepětí a je propojeno 
kabelem s polem č. 7 a napájí vývod do trati S5 – ŽUB 1(rez).  

Pole č. 18 slouží pouze jako kabelový propoj s polem č. 5.  
Pole č. 19 je vybaveno výsuvným vypínačem, měřicími transformátory proudu a napětí,  

odpojovačem ve funkci zkratovače kabelového vývodu a svodičem přepětí a slouží jako vývod 
do trati S7 – Veselí na Moravě 1(rez).  

Pole č. 20 je vybaveno výsuvným vypínačem, měřicími transformátory proudu a napětí,  
odpojovačem ve funkci zkratovače kabelového vývodu a svodičem přepětí a je propojeno 
kabelem s polem č. 15. 
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Ovládání a signalizace rozvodny 25kV bude zajištěna místně pomocí systému SKŘ a 
MŘS a ústředně systémem DŘT. Systém kontroly a řízení (SKŘ) a místní řídící systém spínací 
stanice 25kV je řešen s ohledem na další  navazující technologii R25kV, vlastní spotřebu a 
dalších zařízení nezbytných pro bezpečný chod SpS.  
 SpS je provozována bez trvalé obsluhy, ovládání bude provozováno ústředně ze 
stanoviště ED Přerov. V případě potřeby lze ovládat zařízení SpS místně pomocí terminálů 
IED v rozvaděči 25kV, případně z místního panelu. Nouzové ovládání je také možné přímo 
z ovládacích prvků na jednotlivých vypínačích. 

SpS slouží také k ochraně trakčního vedení vzdáleného od napájecích stanic a 
rozpoznání vzdáleného zkratu. Nadproudové ochrany při vzdálených zkratech jsou blokovány 
podpětím. 

Rozvaděč 25kV je vybaven terminály IED, které ovládají a signalizují stav rozvodny 
25kV. Napětí 110VDC, 24VDC a 230VAC  potřebné pro napájení technologie je přivedeno 
z rozvaděče vlastní spotřeby ANG a ATJ. Vlastní ovládání technologie 25kV je provedeno 
napětím 110VDC, napojeným z rozvaděče ATJ. 

Z terminálů IED budou vyvedeny potřebné signály a povely do systému DŘT. 
V rozvaděči 25kV je rovněž provedeno měření napětí a proudu, ze kterého jsou 

napojeny převodníky sloužící pro měření jednak v IED a dále pro dálkové měření na ED Brno 
pomocí DŘT. 
 
Zapsal Vítězslav Šimáček 
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Z Á P I S

z výrobní profesní porady silnoproudé technologie,
trak ních a energetických za ízení

Stavba: „Rekonstrukce ŽST Kyjov“
„Rekonstrukce tra ového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n. M. (mimo)“

Stupe : Dokumentace pro územní ízení (DÚR)

Datum: 11.12.2018

Místo: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., St edisko 233, Mezírka 1, Brno

Za átek : 10:00 hod.

ítomni: dle prezen ní listiny

edm tem výrobní profesní porady silnoproudé technologie, trak ních a energetických za ízení bylo
seznámení s technickým ešením ze zám ru projektu a projednání rozpracovaného technického ešení
dokumentace pro územní ízení (DÚR) výše uvedených staveb.

Vstupní projektové podklady
Zám r projektu obou výše uvedených p edm tných staveb (zpracovatel MORAVIA CONSULT
Olomouc, a.s.)

V rámci porady bylo projednáno následující:

1. Rekonstrukce žst. Kyjov

PS 41-13-01 ŽST Kyjov, trafostanice 22/0,4 kV

V termínu do 06/2019 bude v žst. Kyjov dokon ena opravná práce O  Brno SEE „Oprava trafostanice
v žst. Kyjov“, p i které dojde k osazení prefabrikovaného kiosku trafostanice s transformátorem 250kVA
(TS1). Provozovatel distribu ní soustavy, tj. E.ON Distribuce k tomuto datu provede p eložku p ípojky
22kV a do rozvodny vn osadí rozvad  vn 22kV. Dle p edb žného vyjád ení technika E.ON Distribuce p.
Frice bude následn  možné z tohoto rozvad e vn provést p ipojení další trafostanice pro napájení EOV
(TS2), která bude vybudována v rámci stavby „Rekonstrukce žst. Kyjov“.

Z výkonové rezervy trafostanice TS1 je možné p ipojit další odb ry pro projektované technologie, p i
nedostate né rezerv  je možno v rámci stavby osadit do TS1 transformátor 400kVA.

V rozvodn  nn trafostanice TS1 budou v rámci opravné práce p ipraveny 4 ks vývodových pojistkových
nožových odpína  400A jako rezerva pro p ipojení projektovaných technologií.

Nová trafostanice TS2 bude umíst na v blízkosti TS1 a bude sloužit pouze pro napájení EOV, protože dle
vyjád ení dopravního technologa není z pohledu dopravní technologie žádný požadavek na elektrické

edtáp cí za ízení (EPZ). Od pot eby z izování EPZ v žst. Kyjov bylo dle vyjád ení objednatele osobní
ve ejné dopravy upušt no a žst. Kyjov tedy nebude ve výhledovém stavu vybavena EPZ. V p ípad
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vybudování LDSž 22kV bude nová trafostanice p epojena na tento rozvod a p ípojka z distribu ní sít
E.ON Distribuce se zruší.

Projektant p ipraví pro SŽE ÚS Brno podklady pro podání žádosti o p ipojení nového OM pro EOV, tj.
trafostanice TS2 z distribu ní sít  E.ON Distribuce (z vývodního pole . 2 rozvád e vn E.ON v trafostanici
TS1).

Pro napájení technologického za ízení EOV bude v rámci SO 41-15-03  vybudována nová technologická
budova trafostanice TS2. Tato budova bude len na na technologické místnosti:

01  Rozvodna  vn  22kV  SŽDC,  02  Trafokomora  T1  (napájení  EOV)  dimenzována  pro  TR  630kVA,  03
Rozvodna nn 0,4kV a Sd lovací místnost pro D T a DDTS. Jednotlivé místnosti budou vybaveny
technologií vn a nn, která bude p ipojena na spole né uzemn ní trafostanice. Technologická za ízení
silnoproudu (rozvodny NN, VN apod.) budou p ipojena do technologické sít  SŽDC s.o. (p ipojení na
optickou sí ).

Je nutno zvážit, zda v nové TS2 ešit samostatnou místnost (04) pro D T a DDTS nebo m že být
slou ena s rozvodnou nn.

Dopln ní zápisu o vyjád ení SEE O  Brno (Ji í Dosoudil): D T a DDTS ešit samostatnou místností
ístupnou z rozvodny NN. V t chto místnostech ešit vzduchotechniku, p ípadn  klimatizaci. V TS + DK
ídit technologickou servisní zásuvku DDTS a dodat mobilního klienta na DOE Veselí n/M.

SO 41-06-01 ŽST Kyjov, EOV

Na vybraných výhybkách bude, na základ  požadavk  dopravní technologie, z ízen elektrický oh ev
vým n cca 23 ks. Jedná se o výhybky . 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29. Rozvád e pro napájení EOV (4ks) budou z ízeny pro každé zhlaví zvláš  a napojeny z nové
kioskové trafostanice TS2. P edpokládaný požadovaný p íkon bude cca 200kW. Technologická za ízení
EOV budou p ipojena do systému DDTS ŽDC (p ipojení na optickou sí ).

SO 41-12-01 ŽST Kyjov, p ípojka VN 22 kV E.ON

Pro napájení technologické budovy trafostanice TS2 22/0,4kV bude z ízena nová kabelová p ípojka vn
22kV, která bude vyvedena z trafostanice TS1. P ipojena bude z vývodního pole . 2 rozvád e vn E.ON,
které bude pro tento ú el p ipraveno v rámci výstavby trafostanice TS1.

SO 41-09-01 ŽST Kyjov, uzemn ní trafostanice 22/0,4 kV

Nová technologická budova trafostanice TS2, její hromosvod a vnit ní uzemn ní technologie bude
propojeno s nov  vybudovanou vn jší zemnící sítí prost ednictvím zemnících jímek. Tato zemnící sí
bude m ížová. Pro její návrh bude sloužit protokol o ur ení rezistivity p dy v dané oblasti.

Zapsal: Ing. Vladimír echák (na porad  p ednesl Tomáš Voldán)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

SO 41-06-02 ŽST Kyjov, rekonstrukce venkovního osv tlení

SO 41-06-03 ŽST Kyjov, osv tlení podchodu a nástupiš

Osv tlení v žst. Kyjov vychází z nového kolejového ešení a navržené dopravní technologie, v sou asné
dob  však ješt  není definitivn  uzav eno – v p íštím týdnu prob hne jednání dopravního technologa
s O  Brno a up esní se podrobnosti.
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Protokol o ur ení venkovního osv tlení dráhy:

Protože  ve  výhledovém  stavu  je  uvažováno  s  frekvencí  cestujících  nad  150  osob,  dle  sm rnice  E11  se
jedná o v tší po et cestujících.

- krytá nástupišt  100 lx

- nekrytá nástupišt  50 lx

- schodišt  100 lx

- ístupové cesty na nástupišt  (chodníky v prostoru železnice) 10 lx

- úrov ová k ížení (p echody) 20 lx – pokud n kde budou

- kolejišt  10 lx – dopravní koleje . 1, 2, 4 a 6 + ob  zhlaví

- kolejišt  (nep etržitý provoz) 20 lx – dopravní koleje . 3 a 5

- kolejišt  tra ové služby v etn  kolejí . 7 a 7a by bylo nejspíš vhodné osv tlit jako samostatný
celek ( astá manipulace ze strany tra ové služby) 10 lx

- kolejišt  malého nádraží (manipula ní koleje . 8, 10, 12 a 14) 10 lx

- osv tlení výkolejky na vle ce skláren 10 lx

Nouzové osv tlení – nástupišt  a podchod budou napojeny ze samostatného rozvád e RO, který bude
napájen ze zajišt né sít .

Koncepce napájení – u vybraných osv tlovacích v ží (OV) budou umíst ny ídící rozvád e, nejsou nutné
u každé v že. Je uvažováno smy kové napájení OV (uzav ený kruh) – návrh ješt  nutno upravit dle
výpo tu impedan ní smy ky. Z osv tlovacích v ží budou napojeny zásuvkové stojany a další požadované
odb ry (podružné m ení SŽE).

Nové venkovní osv tlení železni ní stanice (p ístupové cesty, nákladišt , zhlaví a další pracovní místa)
bude realizováno pomocí sklopných osv tlovacích v ží se sv tlomety s technologií LED, na zhlavích
budou instalovány nové sklopné 12m stožáry s LED svítidly.  Osv tlení krytých ástí nástupiš  bude
provedeno svítidly s technologií LED instalovaných v konstrukci zast ešení, osv tlení nezast ešených
ástí nástupiš  pomocí sklopných 6m osv tlovacích stožárk . Rozvád e osv tlení RO budou umíst ny

v blízkosti vybraných osv tlovacích v ží. Ovládání osv tlení bude možné M/D/Ú a bude za len no v
systému DDTS ŽDC. Dopln ní zápisu o p ipomínku SEE O  Brno (Ji í Dosoudil): Osv tlení zabudované v
konstrukci zast ešení nutno p edem projednat se SEE. Ovládání osv tlení bude dopln no nezávislou
kombinací soumrakového a asového spína e pro p ípady poruchy v systému DDTS.

Osv tlení podchodu bude osazeno v bo ních rohových zákrytech (po obou stranách podchodu)
v provedení antivandal.

Zapsal: Tomáš Voldán

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

SO 41-06-04 ŽST Kyjov, úprava rozvod  nn

V rámci stavby „Rekonstrukce žst. Kyjov“ bude nutno provést nezbytnou úpravu kabelových rozvod  nn
spo ívající v p epojení stávajících odb  do nové trafostanice TS1 a z ízení nového napájecího vedení
pro výpravní budovu žst. Kyjov. V rámci tohoto SO bude provedena vým na rozvád e RH na chodb

ed dopravní kancelá í ve VB za nový rozvád  RH-RZS. Stávající obvody napájené z p vodního RH
budou p epojeny do nového RH-RZS a budou napojeny z nezálohované ásti tj. p ed záskokem.
Rozvád  RH-RZS bude p ipojen do systému D T (p ipojení na optickou sí ).
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SO 41-06-05 ŽST Kyjov, p eložky silnoproudých rozvod  SŽDC

V rámci tohoto stavebního objektu budou provedeny nezbytné p eložky silnoproudých rozvod  SŽDC
vyvolaných stavbou „Rekonstrukce žst. Kyjov“.

SO 41-06-06 ŽST Kyjov, záložní p ípojka NN E.ON

Pro napájení zabezpe ovacího za ízení, osv tlení podchod  a nástupiš  bude zajišt no záložní napájení.
V rámci stavby bude vybudován nový rozvád  zajišt né sít  (RZS), který bude primárn  napájen
z trafostanice TS1, záložní napájení bude zajišt no z nového odb rného místa (OM) – nov  vybudované

ípojky NN z distribu ní sít  E.ON Distribuce (napájené z jiné linky VN než drážní trafostanice TS1). Tato
alternativa byla p edm tem jednání mezi SŽDC s.o. a E.ON Distribuce, a.s. a byla odsouhlasena
provozovatelem DS. Projektant stanoví hodnotu požadovaného rezervovaného p íkonu a p ipraví pro
SŽE ÚS Brno podklady pro podání žádosti o p ipojení nového OM z distribu ní sít  E.ON Distribuce.

Zapsal: Ing. Ladislav Mikeš

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

SO 41-01-01 ŽST Kyjov, trak ní vedení
V žst. budou zatrolejovány a rozd leny do nap ových sekcí koleje . 1, 2, 3-5, 4-6 podle vzorové sestavy
„S“  pro  elektrizaci  železni ních  tratí  proudovou  soustavou  1  PEN  ~  50Hz  25kV/TN-C.  Koleje  .  1  a  2
budou zatrolejovány sestavou svislého et zovkového vedení o pr ezu trolejový drát 100mm2 Cu +
nosné lano 70mm2 Bz (vedlejší koleje 100Cu+50Bz). Trolejové vedení bude pln  kompenzované se
stálým napínacím tahem v troleji i nosném lanu 10kN (vedlejší koleje 8kN), stožáry se p edpokládají

íhradové kotevní BP a trubkové nosné a bránové TS, TBS, základy monolitické hloubené. Osv tlení
bude navrženo p ednostn  samostatn  na sklopných stožárech (výjime  svítidla na TV), TV bude
dimenzováno na výhledové zav šení kabelu 22kV LDSž. Stavba je p ipravována jako samostatn
realizovatelná, pro zprovozn ní TV je pot eba dokon ení jedné z navazujících staveb (Blažovice-Nesovice
nebo Kyjov-Veselí nad Moravou)

SO 41-01-02 ŽST Kyjov, ukolejn ní kovových konstrukcí
Bude navrženo p ednostn  individuální ukolejn ní stožár  TV a konstrukcí nacházejících se v prostoru
ohrožení trak ním vedením.

SO 41-01-03 TNS Bu ovice, napájecí vedení
TNS Bu ovice bude p ipojená na trak ní vedení kabelovými vývody, trak ní vedení v etn  neutrálního
pole je sou ástí stavby „Rekonstrukce tra ového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (v etn )“.

SO 41-01-04 TNS Bu ovice, zp tné vedení
Zp tné vedení TNS Bu ovice bude p ipojené na kolejnice kabelovými vývody, místo p ipojení (vazba na
zabezpe ovací za ízení) bude koordinováno se stavbou „Rekonstrukce tra ového úseku Blažovice (mimo)
– Nesovice (v etn )“.

Zapsal: Ing. Pavel Odehnal

………………………………………………………………………………………………..……….……………………………………………………….

TNS Bu ovice – stru ný popis aktuálního návrhu

Situování TNS Bu ovice se p edpokládá na pozemcích parc. . 2641/9, 2641/52, 2641/54 až 2641/63, k.ú.
Bu ovice u trat  za areálem Ministerstva obrany. Viz Orienta ní výkres p iložený k tomuto zápisu.
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ístupová komunikace je navržena z ulice Sokolovská. Vedle této komunikace budou navrženy kabelové
ípojky 110 kV a 22 kV pro TNS Bu ovice, viz dále.

TNS Bu ovice bude nová a bude p ipojena k distribu ní soustav  110 kV E.ON Distribuce, a.s. V rámci
areálu nové TNS Bu ovice bude vybudována nová rozvodna AEA 110 kV.

ipojení k distribu ní síti bude v souladu s SN 33 3505  ed. 2. samostatným dvojitým vedením vvn
z nejbližší energetické rozvodny z transformovny 110/22 kV Bu ovice spole nosti E.ON Distribuce, a.s.

Navrhovaný rezervovaný p íkon stanovený dle energetických výpo  je 10 MW. Maximální odb rová
špi ka je 18 MW.

Rozvodna  AEA  R110  kV  bude  ešena  jako  klasická  venkovní  (AIS  –  Air  Insulated  Switchgear)  typu  H,
dvou adá s jedním systémem p ípojnic (do budoucna t adá). Rozvodna bude obsahovat dv  p ívodní
pole, dv  transformátorová pole (T101 a T102) a H spojku p ípojnic. Transformátory T101 a T102 budou
ur eny pro napájení trak ních m ni  s výstupní jednofázovou trak ní sítí 25 kV AC 50 Hz.

Do budoucna bude umožn no rozší ení rozvodny o jedno transformátorové pole (T103) 110/22 kV pro
možnost napájení magistrálního rozvodu 22 kV v rámci LDSž SŽDC.

ení množství odebrané elektrické energie bude na nap ové hladin  110 kV. Jedná se o obchodní
ení distribu ní spole nosti E.ON Distribuce, a.s. M ení bude typu A, p ístupné ode tu. Provedení
ení bude odpovídat Technickým podmínkám p ipojení.

Na TNS Bu ovice budou vybudována dv  stanovišt  transformátor  110 kV/vn. Každé stanovišt  bude
samostatné a bude navazovat na p íslušné transformátorové pole rozvodny AEA R110 kV. Stanovišt
transformátor  budou mít ozna ení T101 a T102. Stavební ást je ešena v SO. Mezi stanovišti t chto
transformátor  bude ponechán volný prostor pro budoucí p ipojení transformátoru T103 pro napájení
magistrálního rozvodu 110 kV. Toto ešení je výhodné také pro uspo ádání p ipojení trak ních m ni .

Pro TNS Bu ovice jsou navrženy dva samostatné trak ní m ni e. Jedná se o statické frekven ní m ni e,
každý o jmenovitém výkonu 20 MVA. Dimenzování m ni  bylo provedeno na základ  energetických
výpo . Jeden m ni  je koncipován jako hlavní a druhý jako záložní. Paralelní provoz je možný. M ni e
nejsou p etížitelné, proto jsou dimenzované každý na maximální odb rovou špi ku, tj. cca 18 MW p i

iníku 0,95 až 1 odporov  induktivního charakteru.

Statický frekven ní m ni  se p ipojuje na t ífázovou sí  110 kV a jeho výstupní trak ní jednofázová
soustava  je  25  kV  AC  50  Hz.  Pro  TNS  Bu ovice  jsou  transformátory  110  kV/vn  vy len ny  do
samostatného PS 41-09-02, i když jsou z technického hlediska sou ástí trak ního m ni e.  Trak ní m ni
umož uje p enos energie libovolným sm rem, tj. z t ífázové sít  110 kV do jednofázové sít  25 kV nebo
opa ným sm rem. M ni  tedy umož uje rekuperaci. Pokud by byla rekuperace nežádoucí, je možné jí
zamezit – zablokovat. M ni  umož uje ízení jalového výkonu v induktivním a kapacitním rozsahu.

ni  bude nastaven tak, aby pracoval v odporov  induktivním charakteru s ú iníkem 0,95 až 1. M ni e
budou navrženy tak, aby spl ovaly normové požadavky na harmonické nap tí a proud pro p ipojení do
distribu ní sít  110 kV dle platných legislativních a normových požadavk .

Trak ní m ni e jsou navrženy jako modulární za ízení pro venkovní instalaci. Vzhledem k tomu, že
v dokumentaci pro územní rozhodnutí není možné stanovit výrobce m ni , budou tyto navržena jako
black box. S ohledem na konkrétní typ m ni e se uspo ádání a princip fungování m že m nit.

Rozvodna 25 kV bude sloužit pro napájení trak ního vedení jednofázovou trak ní soustavou 25 kV AC 50
Hz. Rozvodna bude tvo ena kovov  krytým vzduchem izolovaným rozvad em. Jako spínací prvky budou
sloužit vakuové vypína e. Rozvad  bude mít 16 polí a bude ve vnit ním provedení. Rozvad  bude
instalován v technologické místnosti hlavní technologické budovy TNS Bu ovice. Rozvad  bude mít dva

ívody, které budou p ipojeny k trak ním m ni m. Vývody napáje  budou celkem ty i. Rozvodna
bude mít dva systémy p ípojnic se dv ma podélnými d leními. Rozvad  bude obsahovat transformátor
vlastní spot eby v etn  odpína e s pojistkami na vn stran . Transformátor vlastní spot eby TVS1 bude
jednofázový s p evodem 25/0,23 kV se jmenovitým výkonem 60 kVA.
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Sou ástí rozvad e budou ovládací sk ky se systémem kontroly a ízení v etn  terminál  vývod
s funkcemi ochran, ovládání, vizualizace, komunikace a funkcemi ízení a blokování. Pro vývody napáje
trak ního napájecího obvodu 25 kV budou použity distan ní ochrany, které budou sou ástí terminál
vývod .

Sou ástí TNS bude pot ebné za ízení pro realizaci a rozvod st ídavé a stejnosm rné vlastní spot eby.
Vlastní spot eba zajiš uje napájení st ídavé vlastní spot eby 230/400V AC 50Hz, stejnosm rné vlastní
spot eby 110V DC a zálohované napájení 230V AC 50 Hz. Napájení rozvád e ANG1 je navrženo z
transformátoru TVS1 a z trafostanice 22/0,4 kV, která bude napájená samostatnou p ípojkou 22 kV
z transformovny E.ON Distribuce a.s. 110/22 kV Bu ovice.

St ídavá vlastní spot eba bude rozd lena na zálohovanou a nezálohovanou ást napájení. Zdroj 110 V DC
bude tvo en dv ma sadami usm ova  a stani ních baterií. Napájení tohoto zdroje bude ze
zálohované ásti st ídavé vlastní spot eby. Ze zdroje 110 V DC bude napájen dvojitý st ída  110 V DC /
230 V AC 50 Hz. Z tohoto st ída e bude napájen rozvad  RZN pro zajišt ní napájení vybraného za ízení
TNS bez p erušení dodávky elektrické energie v jednofázové síti 230 V AC 50 Hz.

Trafostanice 22/0,4 kV na TNS Bu ovice bude sloužit k napájení vlastní spot eby. Trafostanice bude
ipojena kabelovou podzemní p ípojkou 22 kV (viz SO 41-12-03) z transformovny 110/22 kV Bu ovice

spole nosti E.ON Distribuce, a.s. Trafostanice je navržena bloková – kiosková. Trafostanice bude osazena
rozvad em 22 kV, dv ma transformátory olejovými hermetizovanými 22/0,4 kV, rozvad em NN
s hlavním jišt ním, rozvad em vlastní spot eby a rozvad em pro elektroinstalaci a vzduchotechniku.
Z této trafostanice bude napájená vlastní spot eba TNS Bu ovice.

Další podrobnosti viz odevzdaný Zám r projektu.

TNS Bu ovice – stru ný popis aktuálního návrhu

V listopadu 2018 byla spole nosti E.ON Distribuce a.s. p edložena prost ednictvím SŽDC, s.o., SŽE žádost
o p ipojení TNS Bu ovice k distribu ní síti 110 kV s parametry:

Trak ní odb ry:

Nap ová hladina: 110 kV

Po et p ípojek: 2 v souladu s SN 33 3505 ed. 2 (v provozu vždy jedna z p ípojek)

Požadovaný rezervovaný p íkon: 10,0 MW (na základ  energetických výpo )

Krátkodobá špi ka: 18,0 MW (10 s), (na základ  energetických výpo )

Silnoproudé odb ry:

el: magistrální rozvod 22 kV – LDSž, záloha pro vlastní spot ebu TNS Bu ovice

Nap ová hladina: 22 kV

Po et p ípojek: 1

Požadovaný rezervovaný p íkon: 2,0 MW

Spole nost E.ON Distribuce a.s. vydala své stanovisko k p ipojení LDS TNS Bu ovice k distribu ní síti 110
kV dne 29. 11. 2018. Toto stanovisko je p ílohou tohoto zápisu. Toto stanovisko obsahuje technické a
organiza ní pokyny. Je nutné vypracovat studii p ipojitelnosti. V sou asné dob  p ipravuje generální
projektant žádost o poskytnutí podklad  pro vypracování studie p ipojitelnosti, kterou odešle
spole nosti E.ON Distribuce a.s. ve stanovené lh  30 dn . Studii p ipojitelnosti zadává investor, SŽDC,
s.o., Stavební správa Olomouc pro ú ely vypracování této dokumentace.
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Stanovisko k p ipojení na nap ové hladin  22 kV zatím nebylo ze strany spole nosti E.ON Distribuce a.s.
vydáno.

TNS Bu ovice – technické ešení dohodnuté na dnešní porad

Na dnešní porad  bylo dohodnuto:

Do doby vypracování a schválení studie proveditelnosti bude nadále projektováno technické ešení
TNS Bu ovice s frekven ními m ni i. Pokud by se v rámci studie proveditelnosti prokázalo, že m že
být použita klasická technologie s nesoum rným odb rem elektrické energie p i použití
jednofázových transformátor  110/27 kV a FKZ, bylo by technické ešení zm no po dohod  s
investorem a provozovatelem.

ípojky 110 kV budou kabelové v souladu se stanoviskem E.ON Distribuce a.s.

Magistrální rozvod 22 kV nebude v rámci stavy „Rekonstrukce žst. Kyjov“ projektován, není sou ástí
zadávací dokumentace. Na TNS Bu ovice bude ponechána prostorová rezerva pro budoucí dopln ní.
Prostorová rezerva bude v R110 kV pro p ipojení transformátorového pole a stanovišt
transformátoru 110/22 kV pro p ípad, že by v budoucnu byl magistrální rozvod 22 kV napájen ze DS
110 kV. Toto ešení je výhodné i pro instalaci statických m ni , které vyžadují v tší rozestup než dv
pole  R110  kV.  Na  TNS  Bu ovice  bude  ponechána  prostorová  rezerva  v  trafostanici  22/0,4  kV  pro
transformátor 22/22 kV 2,5 MVA, kde bude nyní navržen transformátor vlastní spot eby 22/0,4 kV a
prostorová rezerva pro budoucí odporník a sekundární rozvad  22 kV.

Byl projednán návrh zapojení R110 kV, kde byly dopln ny uzem ova e dle zvyklostí O  Brno. Zna ení
prvk  bude upraveno dle zvyklostí O  Brno.

Byl projednán návrh R25 kV dle p ehledového schéma. Tato rozvodna bude obsahovat 16 polí, z toho
2 p ívody,  4  napáje e,  2  podélné spojky  (z  toho vždy 1  pole  s  vypína em a 1  pole  s  odpojova em),
jeden transformátor vlastní spot eby (z toho jedno pole s jišt ním a 1 pole s transformátorem VS) a 2
vývody pro odporník pro zkušební systém (z toho 1 pole s vypína em a 1 pole s odpojova em).
Rozvad  25 kV bude obsahovat dv  p ípojnice. Z toho jedna bude hlavní a druhá pomocná pro ú ely
zkoušení vývodu na TV po zkratu p es odporník. Odporník bude umíst n ve sk íni mimo R25 kV.

edpokládáme jeho vnit ní provedení v rámci budovy TNS.

Pro  vlastní  spot ebu  je  navržen  1  transformátor  TVS1  25/0,23  kV,  60  kVA  jednofázový.  V  rámci
trafostanice 22/0,4 kV budou sloužit 2 transformátory 22/0,4 kV 250 kVA t ífázové. Dále bylo
dohodnuto, že se z ídí p ípojka NN ze žst. Kyjov pro TNS Bu ovice. Tato p ípojka bude p ipojena p es
odd lovací transformátory na obou stranách. P edpokládaný výkon t chto transformátor  je do 100
kVA – bude up esn no.

Samostatná porada k návrhu TNS Bu ovice a SpS Bzenec bude svolána na p elomu ledna a února
2019.

ílohy:

1. Stanovisko E.ON Distribuce,  a.s.  k  žádosti  o  p ipojení  LDS k  distribu ní  soustav .  12460582 –
ízení nového p edávacího místa LDS (z DS 110 kV)

2. Orienta ní výkres – TNS Bu ovice

Zapsal: Petr Kud lka

…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….……….
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2. Rekonstrukce tra ového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n. M. (mimo)

Osv tlení obecn :
Navrženo podle E11 a norem SN EN 12464-1, 2.
Na v žích i stožárech budou použita LED svítidla.
Budou použity sklopné stožáry (6m na nástupišt , 12m na kolejišt ) a v že 20m ve sklopném
provedení.
Rozvad e osv tlovacích v ží budou obsahovat servisní zásuvku.

že budou použity p edevším v širších ástech zhlaví a u nakládkových a manipula ních kolejí.
Osv tlení nástupiš  – 20lx, p ístupové cesty 10lx, podchody – 100lx, schodišt /rampy – 50lx
Osv tlení kolejišt  – 10lx podle prostor .
Osv tlení bude za len no do DDTS ŽDC.

Dopln ní zápisu o p ipomínku SEE O  Brno (Ji í Dosoudil): Budou z ízeny technologické klientské
zásuvky DDTS v jednotlivých žst. a zastávkách, bude dodán mobilní klient pro pot eby SEE-DOE Veselí
n/M. Ovládání osv tlení bude dopln no nezávislou kombinací soumrakového a asového spína e pro

ípady poruchy v systému DDTS.

Zastávky:
Ve všech bude provedena obnova osv tlení, osv tlení bude za len no do DDTS.
Bude provedena p íprava pro ozna ova e, p ípadn  jízdenkové automaty.
Na zast. Kyjov zastávka bude instalován rezervní vývod pro osv tlení výkolejky vle ky.

Dopln ní zápisu o p ipomínku SEE O  Brno (Ji í Dosoudil): Ovládání osv tlení bude dopln no
nezávislou kombinací soumrakového a asového spína e pro p ípady poruchy v systému DDTS.

ŽST Vlkoš:
Bude vybudována nová TS 250kVA v zadní ásti nakládkové plochy, zálohování p edpokládáno
z DS NN.
Bude provedena kompletní obnova venkovních rozvod  NN, dále budou napojeny i nové
technologie.
U samostatn  m ených cizích nebo pronajímaných objekt  budou elektrom rové rozvad e
vymíst ny na hranu pozemku z d vodu p ístupnosti za ízení ob ma stranám dle energetického
zákona.

íprava pro ozna ova e, p ípadn  jízdenkové automaty.
Osv tlení nástupiš  – viz obecn  osv tlení
Osv tlení kolejišt  – výhybky, kolej 4 a 6 a rampa.
EOV bude instalováno na výhybky v souladu s dopravní technologií (1-4, 6-9/9), bude napájeno
z rozvad  REOV na zhlavích. REOV budou situovány v blízkosti rozvad  osv tlovacích v ží,
bude-li to možné, aby byly minimalizovány výpichy z MOK.

ŽST Bzenec:
Bude vybudována nová TS 250kVA v zadní ásti nakládkové plochy, zálohování p edpokládáno
z DS NN.
Bude provedena áste ná obnova venkovních rozvod  NN (jedná se o ást v kolejišti), dále
budou napojeny i nové technologie.
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U samostatn  m ených cizích nebo pronajímaných objekt  budou elektrom rové rozvad e
vymíst ny na hranu pozemku z d vodu p ístupnosti za ízení ob ma stranám dle energetického
zákona.

íprava pro ozna ova e, p ípadn  jízdenkové automaty.
Osv tlení nástupiš  – viz obecn  osv tlení
Osv tlení kolejišt  – výhybky, kusé koleje 5 a 6 a rampy.
EOV bude instalováno na výhybky v souladu s dopravní technologií (1-14/14), bude napájeno
z rozvad  REOV na zhlavích. REOV budou situovány v blízkosti rozvad  osv tlovacích v ží,
bude-li to možné, aby byly minimalizovány výpichy z MOK.
U koleje 6 bude cca naproti každé v ži instalován zásuvkový stojan, u koleje 5 dle požadavk
Správy tratí.
U objekt , které budou ve vlastnictví D, budou instalovány elektrom rové rozvad e
s faktura ním m ením SŽE.

Zapsal: Bc. Rudolf Morawitz

…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….……….

SO 51-01-01 TÚ Kyjov - Vlkoš, trak ní vedení
Trak ní vedení je navrženo podle vzorové sestavy „S“ pro elektrizaci železni ních tratí proudovou
soustavou  1  PEN  ~  50Hz  25kV/TN-C.  Koleje  .  1  a  2  budou  zatrolejovány  sestavou  svislého
et zovkového vedení o pr ezu trolejový drát 100mm2 Cu + nosné lano 70mm2 Bz (vedlejší koleje

100Cu+50Bz). Trolejové vedení bude pln  kompenzované se stálým napínacím tahem v troleji i nosném
lanu 10kN, stožáry se p edpokládají p íhradové kotevní BP a p íhradové ploché nosné DS, základy
monolitické hloubené.

SO 52-01-01 ŽST Vlkoš, trak ní vedení
V žst. budou zatrolejovány a rozd leny do nap ových sekcí koleje .  1, 2, 4 podle vzorové sestavy „S“
pro elektrizaci železni ních tratí proudovou soustavou 1 PEN ~ 50Hz 25kV/TN-C. Koleje . 1 a 2 budou
zatrolejovány sestavou svislého et zovkového vedení o pr ezu trolejový drát 100mm2 Cu + nosné lano
70mm2 Bz (vedlejší koleje 100Cu+50Bz). Trolejové vedení bude pln  kompenzované se stálým
napínacím tahem v troleji i nosném lanu 10kN (vedlejší koleje 8kN), stožáry se p edpokládají p íhradové
kotevní BP a trubkové nosné a bránové TS, TBS, základy monolitické hloubené. Osv tlení bude navrženo

ednostn  samostatn  na sklopných stožárech (výjime  svítidla na TV), TV bude dimenzováno na
výhledové zav šení kabelu 22kV LDSž.

SO 53-01-01 TÚ Vlkoš - Bzenec, trak ní vedení
Trak ní vedení je navrženo podle vzorové sestavy „S“ pro elektrizaci železni ních tratí proudovou
soustavou  1  PEN  ~  50Hz  25kV/TN-C.  Koleje  .  1  a  2  budou  zatrolejovány  sestavou  svislého
et zovkového vedení o pr ezu trolejový drát 100mm2 Cu + nosné lano 70mm2 Bz. Trolejové vedení

bude pln  kompenzované se stálým napínacím tahem v troleji i nosném lanu 10kN, stožáry se
edpokládají p íhradové kotevní BP a p íhradové ploché nosné DS, základy monolitické hloubené.

SO 54-01-01 ŽST Bzenec, trak ní vedení
V žst. budou zatrolejovány a rozd leny do nap ových sekcí koleje . 1, 2, 3, 4 podle vzorové sestavy „S“
pro elektrizaci železni ních tratí proudovou soustavou 1 PEN ~ 50Hz 25kV/TN-C. Koleje . 1, 2 a 4 budou
zatrolejovány sestavou svislého et zovkového vedení o pr ezu trolejový drát 100mm2 Cu + nosné lano
70mm2 Bz (vedlejší koleje 100Cu+50Bz). Trolejové vedení bude pln  kompenzované se stálým
napínacím tahem v troleji i nosném lanu 10kN (vedlejší koleje 8kN), stožáry se p edpokládají p íhradové
kotevní BP a trubkové nosné a bránové TS, TBS, základy monolitické hloubené. Osv tlení bude navrženo
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ednostn  samostatn  na sklopných stožárech (výjime  svítidla na TV), TV bude dimenzováno na
výhledové zav šení kabelu 22kV LDSž.

SO 55-01-01 TÚ Bzenec - Veselí nad Moravou, trak ní vedení
Trak ní vedení je navrženo podle vzorové sestavy „S“ pro elektrizaci železni ních tratí proudovou
soustavou  1  PEN  ~  50Hz  25kV/TN-C.  Koleje  .  1  a  2  budou  zatrolejovány  sestavou  svislého
et zovkového vedení o pr ezu trolejový drát 100mm2 Cu + nosné lano 70mm2 Bz. Trolejové vedení

bude pln  kompenzované se stálým napínacím tahem v troleji i nosném lanu 10kN, stožáry se
edpokládají p íhradové kotevní BP a p íhradové ploché nosné DS, základy monolitické hloubené.

V tra ovém úseku bude vytvo eno neutrální pole a p ipojena SpS Bzenec. Nevyhovující podjezdná výška
u k ížení s tratí Moravský Písek – Bzenec P ívoz bude ešena zahloubením trat  v míst  nadjezdu. Mosty

es Moravu (ocelové s horním zav trováním) – budou rekonstruovány.

SO 55-01-03 TÚ Bzenec - Veselí nad Moravou, SpS Bzenec, p ipojení na TV
Na jednání byla prezentována zvolená varianta umíst ní SpS Bzenec, další vhodn jší polohy SpS
z hlediska trak ního vedení nejsou možné s ohledem na p ístupové cesty a chrán ná území (pta í
oblast). P ipojení SpS se p edpokládá kabelovým vedením na stožáry p ed budovou SpS a dále již holým
venkovním vedením k trati Bzenec- Veselí nad Moravou (trasa venkovního vedení je nad pozemky
soukromých vlastníku, budou projednána v cná b emena p ípadn  trvalý zábor).

SO 56-01-01 TÚ Bzenec - Moravský Písek, trak ní vedení
Trak ní vedení je navrženo podle vzorové sestavy „S“ pro elektrizaci železni ních tratí proudovou
soustavou 1 PEN ~ 50Hz 25kV/TN-C. Kolej . 1 bude zatrolejována sestavou svislého et zovkového
vedení o pr ezu trolejový drát 100mm2 Cu + nosné lano 70mm2 Bz. Trolejové vedení bude pln
kompenzované se stálým napínacím tahem v troleji i nosném lanu 10kN, stožáry se p edpokládají

íhradové kotevní BP a p íhradové ploché nosné DS, základy monolitické hloubené.

SO 58-01-01 ŽST Veselí nad Moravou, trak ní vedení
Stanice byla kolejov  rekonstruována v rámci stavby „Rekonstrukce SSZ Veselí nad Moravou“, polohy
stožár  TV byly koordinovány s ostatními již zrealizovanými profesemi tak aby byla umožn na jejich
budoucí realizace bez dalších úprav. V žst. budou zatrolejovány a rozd leny do nap ových sekcí koleje .
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-11 podle vzorové sestavy „S“ pro elektrizaci železni ních tratí proudovou soustavou 1
PEN ~ 50Hz 25kV/TN-C. Koleje . 1, 2 a 3 budou zatrolejovány sestavou svislého et zovkového vedení o
pr ezu  trolejový  drát  100mm2  Cu  +  nosné  lano  70mm2  Bz  (vedlejší  koleje  100Cu+50Bz).  Trolejové
vedení bude pln  kompenzované se stálým napínacím tahem v troleji i nosném lanu 10kN (vedlejší
koleje 8kN), stožáry se p edpokládají p íhradové kotevní BP a trubkové nosné a bránové TS, TBS, základy
monolitické hloubené. Osv tlení je již realizováno samostatn  na sklopných stožárech. TV bude
dimenzováno na výhledové zav šení kabelu 22kV LDSž.

SO 59-01-01 ŽST Moravský Písek, úprava trak ního vedení
V žst. bude rekonstruováno trak ní vedení u koleje . 4b, bude vytvo eno nové elektrické d lení
(neutrál) pro zapojení tra ové koleje Bzenec – Moravský Písek. Bude upraveno elektrické d lení trati
Moravský Písek – Bzenec P ívoz (neutrál pro p ipojení SpS). Rekonstrukce podle vzorové sestavy „S“ pro
elektrizaci železni ních tratí proudovou soustavou 1 PEN ~ 50Hz 25kV/TN-C, svislé et zovkového vedení
o pr ezu trolejový drát 100mm2 Cu + nosné lano 70mm2 Bz. Trolejové vedení bude pln
kompenzované se stálým napínacím tahem v troleji i nosném lanu 10kN, stožáry se p edpokládají

íhradové kotevní BP a trubkové nosné a bránové TS, TBS, základy monolitické hloubené.

SO 60-01-01 TÚ Moravský Písek - Bzenec P ívoz, úprava trak ního vedení
V tra ovém úseku prob hne úprava TV související s p ipojením SpS Bzenec na trak ní vedení.
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SO 51-01-02 TÚ Kyjov - Vlkoš, ukolejn ní kovových konstrukcí
Bude navrženo p ednostn  individuální ukolejn ní stožár  TV a konstrukcí nacházejících se v prostoru
ohrožení trak ním vedením.

SO 52-01-02 ŽST Vlkoš, ukolejn ní kovových konstrukcí
Bude navrženo p ednostn  individuální ukolejn ní stožár  TV a konstrukcí nacházejících se v prostoru
ohrožení trak ním vedením.

SO 53-01-02 TÚ Vlkoš - Bzenec, ukolejn ní kovových konstrukcí
Bude navrženo p ednostn  individuální ukolejn ní stožár  TV a konstrukcí nacházejících se v prostoru
ohrožení trak ním vedením.

SO 54-01-02 ŽST Bzenec, ukolejn ní kovových konstrukcí
Bude navrženo p ednostn  individuální ukolejn ní stožár  TV a konstrukcí nacházejících se v prostoru
ohrožení trak ním vedením.

SO 55-01-02 TÚ Bzenec - Veselí nad Moravou, ukolejn ní kovových konstrukcí
Bude navrženo p ednostn  individuální ukolejn ní stožár  TV a konstrukcí nacházejících se v prostoru
ohrožení trak ním vedením.

SO 56-01-02 TÚ Bzenec - Moravský Písek, ukolejn ní kovových konstrukcí
Bude navrženo p ednostn  individuální ukolejn ní stožár  TV a konstrukcí nacházejících se v prostoru
ohrožení trak ním vedením.

SO 58-01-02 ŽST Veselí nad Moravou, ukolejn ní kovových konstrukcí
Bude navrženo p ednostn  individuální ukolejn ní stožár  TV a konstrukcí nacházejících se v prostoru
ohrožení trak ním vedením.

SO 59-01-02 ŽST Moravský Písek, úprava ukolejn ní
Bude navrženo p ednostn  individuální ukolejn ní stožár  TV a konstrukcí nacházejících se v prostoru
ohrožení trak ním vedením.

SO 60-01-02 TÚ Moravský Písek - Bzenec P ívoz, úprava ukolejn ní
Bude navrženo p ednostn  individuální ukolejn ní stožár  TV a konstrukcí nacházejících se v prostoru
ohrožení trak ním vedením.

Zapsal: Ing. Pavel Odehnal

………………………………………………………………………………………………..……….……………………………………………………….

SpS Bzenec – technické ešení dohodnuté na dnešní porad

Na dnešní porad  bylo dohodnuto:

Název SpS Bzenec – Olšovec bude zm n na SpS Bzenec.

SpS Bzenec bude situována v blízkosti obce Bzenec vedle istírny odpadních vod a nov  napojena na
ulici Veselská.

SpS Bzenec bude navržena dle vzoru SpS Blažovice. Bude mít obdobné schéma zapojení a bude
umíst na v obdobné jednopodlažní budov .

SpS Bzenec bude obsahovat celkem 12 napáje  v p ném a podélném zapojení. Napáje e budou
ipojeny ke TV kolejí ve sm rech na Moravský Písek, Kyjov, Veselí nad Moravou a Rohatec.
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R25 kV bude umíst na ve dvou adách a bude obsahovat transformátory vlastní spot eby 25/0,23 kV.

Provozovatel požaduje provést stavbu bez oplocení, hranici pozemku vymezují zemnící jímky.

Samostatná porada k návrhu TNS Bu ovice a SpS Bzenec bude svolána na p elomu ledna a února
2019.

Zapsal: Petr Kud lka

…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….……….

3. Dispe erská ídicí technika (spole né pro ob  stavby)
V sou asné dob  je na elektrodispe inku v Brn  Malom icích v provozu automatizovaný systém
dispe erského ízení (RTis), ze kterého jsou ízena energetická za ízení podél stávajících elektrizovaných
tratí. Elektrodispe ink se skládá ze dvou operátorských stanoviš , ty  velkoplošných zobrazova , ladící
a diagnostické stanice, dvou server , ty  terminálových server  a komponent technologické LAN sít .
Hlavním úkolem elektrodispe era je zajišt ní plynulé a bezporuchové dodávky elektrické energie pro
všechny technologické subsystémy. Sou asn  elektrodispe er operativn ídí ízenou soustavu tak, aby
vlivy na dopravu z d vodu výpadku napájení byly minimální.

          Za ízení dispe erské ídicí techniky /D T/ V žst. Kyjov, žst. Vlkoš, v žst. a SpS Bzenec není obsazeno.

V souladu se zadávajícími podmínkami stavby je cílem projektové dokumentace níže uvedených
provozních soubor :

PS xx-05-01 ŽST. KYJOV, ZA ÍZENÍ D T

PS xx-05-01 ŽST. VLKOŠ, ZA ÍZENÍ D T

PS xx-05-01 ŽST. BZENEC, ZA ÍZENÍ D T

PS xx-05-01 ŽST. VESELÍ N/MOR., DOPLN NÍ D T

PS xx-05-01 SPS BZENEC, ZA ÍZENÍ D T

PS xx-05-01 TNS BU OVICE, ZA ÍZENÍ D T, SK  A M S

Pro úst ední ovládání ŽST.KYJOV, VLKOŠ, BZENEC, SPS BZENEC je navržena telemechanická jednotka PLC
(ozn. RDRT) v nást nné sk íni o rozm rech 1200x800x300mm. Pro úst ední ovládání TNS BU OVICE je
navržena telemechanická jednotka PLC (ozn. RDRT a RMRS) s umíst ním ve dvou rozvad ích o
rozm rech 2000x600x600mm. Za ízení D T je v systému ízení ur eno pro sb r signál , ovládání
silnoproudých za ízení, m ení a dálkovou diagnostiku stavu.  Napájení RDRT se navrhuje – 24V DC (max.

íkon 250W) v etn  servisní zásuvky 230V AC (nestálý p íkon 2300VA).

Poznámka: místnost, kde bude RDRT umíst na temperovat p ímotopy tak, aby teplota nepoklesla pod
10°C, resp. pod 17°C.

Úst edn  ovládaná technologie v ŽST.KYJOV,  VLKOŠ,  BZENEC,  SPS  BZENEC  a  TNS  BU OVICE v rámci
tohoto PS:

Rozvodny R110kV, R25kV, TS22/0,4kV budou vybaveny multifunk ními terminály (IED – inteligentní
elektronické za ízení) vývodových polí a ochranami, které zajiš ují automatiza ní a ochranné funkce

etn  sb ru dat. Autonomní systém zajiš uje sb r dat z technologie R110kV, R25kV, TS22/0,4kV –
terminály zapojeny p es switche  v RDRT – komunikace dle IEC 61850. Hranicí mezi provozním souborem
RDRT a technologií terminál  IED jsou datové managovatelné  switche navržené dle konfigurace IEC
61850.  Napájení switch  se navrhuje – 24V DC.

ipojení technologie RVS (rozvad  reprezentovaný PLC) bude provedeno datovou komunika ní linkou
Ethernet do jednoho optického datového pr myslového switche.  Komunikace protokolem IEC60870-5-
104.
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 Realizace optického odd lení ovlada e DOÚO (POZ-PLC) – optické odd lení p es ETH p epína  IE-SW-
BL05-4TX-1SC (ETH/FO). P es POZ/PLC  bude do D T zapojen též hlída  izolace (HIS).

ipojení  ostatní  technologie  TNS  -  EZS,  EPS,  MS1-osv tlení,  signaliza ní  sloupek,  houka ka,  sig.  IRF  z
REFxx v R110kV, R25kV, R22kV a jednotlivých switch  na V/V jednotky PLC je navržena kabely SYKFY na

ipojovací p echodové svorkovnice sk ín .

Technologie v železni ních stanicích RNN - RH, UNZ, RZN, RLC, RU zapojeny do RDRT p es novou
echodovou sk  PS (sou ást silnoproudé technologie).  Dle požadavk  O  Brno - všechny signalizace

stavu ízených technologických prvk  a jejich elektrické obvody budou vyvedeny do p echodové sk ín ,
která umož uje dálkové a úst ední ovládání a signalizaci požadovaných prvk  transformovny.

V TNS bude nasazen místní ídicí systém (Linux), který je složen z místní ídící stanice s LCD monitory,
která provádí vizualizaci stav  technologie TNS, archivaci dat, dálkové ízení v celé TNS a monitorování
innosti podružných tlm. jednotek.

V rozvad i RMRS bude umíst no za ízení na synchronizaci asových zna ek (GPS LanTime – NTP/PTP
protokol, v etn  antény a ochrany anténních svod  proti p ep tí).

Vzájemná vým na dat mezi SŽDC s.o. a E.ON Distribuce bude ešeno datovým p enosem na úrovni
ídicích systém  TNS standardizovaným protokolem IEC 60870-5-101.

Komunikace  RDRT s ED Brno bude provedena p es p enosové za ízení /datový switch/ – 1x datový
izolovaný ETHERNET kanál, komunika ní protokol dle SN EN 60870-5-104 ed.2 a 1x servisní ETH port.

enosová rychlost 10Mbit/s. Z TNS Bu ovice bude navíc z ízen záložní p enos na ED Brno p es GSM-R.

Pro servisní ú ely SŽDC O  Brno bude do místnosti silnoproudu /RNN, D T/ osazen IP telefon ( ešeno
v rámci sd lovacího za ízení). Dopln ní zápisu o p ipomínku SEE O  Brno (Ji í Dosoudil): A také klientská
zásuvka DDTS.

PS xx-05-01 ED Malom ice dopln ní S

Na stran ídicího systému na ED Brno bude v rámci programového vybavení ídicího systému RTis
ešeno rozší ení, úprava, dopln ní a obnova dispe erských stanic, zobrazova  a parametrizace

programového vybavení ídicího systému, implementace datových a technologických struktur modelu
ízené soustavy, databáze globální vizualizace a vytvo ení uživatelského presenta ního zobrazení a

presenta ních formulá . Záv rem budou provedeny revize dle platných norem a komplexní vyzkoušení
celého ídicího systému.

Zapsal: Jind ich Lukašík (na porad  p ednesl František Slechan, O  Brno)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

Další vznesené nám ty a p ipomínky

1. Bude prov eno, zda E.ON Distribuce opravdu z ídí v žst. Kyjov samostatné OM pouze pro EOV
(sezónní odb r), jak to bylo p edb žn  deklarováno na jednání na E.ON v Hodonín  12.9.2018.

2. Projektant technologie nové trafostanice TS2 pro EOV p edá projektantovi stavební ásti své
prostorové požadavky na uspo ádání této technologie, aby mohl být následn  navržen vhodný
technologický objekt pro tuto trafostanici. Zárove  budou projektantovi stavební ásti
poskytnuty i podklady k novému umíst ní opravované trafostanice TS1 pro žst. Kyjov (viz projekt
opravných prací SEE O  Brno), vedle které bude výše uvedená nová trafostanice TS2 umíst na.

3. Dle sd lení  SŽE ÚS Brno je sou asný rezervovaný p íkon pro žst. Kyjov 150 kW, v zimním období
se nyní využívá cca 129 kW. Bude prov eno, zda bude požadováno p ípadné navýšení tohoto
rezervovaného p íkonu. Zárove  bude stanovena požadovaná hodnota faktura ního jisti e pro
projektovanou záložní p ípojku NN a požadovaná hodnota faktura ního jisti e (nebo
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požadovaný p íkon) pro nové EOV v žst. Kyjov. Tyto podklady budou, v etn  souhlasu E.ON
Distribuce, a.s. se samostatným OM pro EOV, p edány SŽE ÚS Brno za ú elem podání p íslušných
žádostí na E.ON Distribuce.

4. Bude nutno osv tlit rovn ž hranice vle ek (výkolejky). V p ípad  vle ky skláren je situace
složit jší. Bylo by to možné bu  ze stávajícího rozvád e osv tlení žel. zastávky Kyjov zastávka
(vzdálenost cca 20m) nebo z nov  budovaných rozvod  osv tlení v žst. Kyjov (vzdálenost cca
300m). Dle vyjád ení HIP Ing. Lehnerta je to nutno jednozna  zajistit v rámci stavby
„Rekonstrukce žst. Kyjov“.

5. Bude nutno zajistit rovn ž osv tlení prostoru (zast ešení) mezi VB a kolejišt m. Nyní jsou tam
zá ivková svítidla, která v dob  realizace stavby budou pravd podobn  již na hranici životnosti, a
bude je nutno vym nit.

6. Bude z ízeno také osv tlení p ístupové cesty vedle VB a prostoru pro kola.
7. Bude nutno provést pot ebné úpravy elektroinstalace stávajících prostor a místností ve VB, které

budou v rámci této stavby využity pro umíst ní nových za ízení a technologií.
Dopln ní zápisu o následné p ipomínky SEE O  Brno (Ji í Dosoudil):

8. Ve stavb  bude dodání mobilního NZEE pro náhradní napájení. Výkon bude up esn n.
9. Pro náhradní napájení RZZ, PZS aj. z ídit rozvad e náhradního napájení s p epína i sítí dle

standardu SEE.

Technické ešení bylo p ítomnými ú astníky jednání odsouhlaseno a nebyly vzneseny další p ipomínky.

ílohy:
Prezen ní listina
Stanovisko E.ON Distribuce,  a.s.  k  žádosti  o  p ipojení  LDS k  distribu ní  soustav .  12460582 –

ízení nového p edávacího místa LDS (z DS 110 kV)
Orienta ní výkres – TNS Bu ovice

Z poznámek zpracoval: Ing. Jan Slivka, SB projekt s.r.o.
Zápis dále doplnili: Ing. Vladimír echák, SB projekt s.r.o.

Tomáš Voldán, SB projekt s.r.o.
Ing. Ladislav Mikeš, SB projekt s.r.o.
Bc. Rudolf Morawitz, Signal Projekt s.r.o.
Ing. Pavel Odehnal, EXprojekt s.r.o.
Jind ich Lukašík, EŽ Praha a.s.
Petr Kud lka
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Z Á P I S

ze záv re né profesní porady silnoproudé technologie,
trak ních a energetických za ízení

Stavba: „Rekonstrukce ŽST Kyjov“
„Rekonstrukce tra ového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n. M. (mimo)“

Stupe : Dokumentace pro územní ízení (DÚR)

Datum: 15.2.2019

Místo: Zasedací místnost v budov  R areálu Heršpická 758/13, Brno

Za átek : 10:00 hod.

ítomni: dle prezen ní listiny

edm tem záv re né profesní porady silnoproudé technologie, trak ních a energetických za ízení
bylo projednání, uzav ení a odsouhlasení navržené koncepce technického ešení dokumentace pro
územní ízení (DÚR) výše uvedených staveb.

V rámci porady bylo projednáno následující:

1. Rekonstrukce žst. Kyjov

PS 41-13-01 ŽST Kyjov, trafostanice 22/0,4 kV

Pro napájení technologického za ízení EOV bude v rámci SO 41-15-03 vybudována nová technologická
budova trafostanice TS2. Budova trafostanice bude prostorov  dimenzována pro osazení veškeré
technologie nutné pro provozování magistrálního rozvodu lokální distribu ní sít  (LDSž), avšak do doby
realizace LDSž nebude tato technologie osazena.

Bylo p edstaveno vnit ní uspo ádání budovy trafostanice TS2 (EOV) a její dispozi ní rozm ry. Budova
bude len na na tyto technologické místnosti:

- Rozvodna VN E.ON (osazena technologií E.ON v majetku E.ON Distribuce a.s.)

- Rozvodna VN SŽDC

- Trafokomora

- Tlumivka

- Rozvodna NN, EOV

- Místnost D T a sd l. za .

Projektant upozornil na blízkost STL plynu. Bude snaha posunout celou sestavu obou trafostanic mimo
kolizní vzdálenost tohoto STL plynu v rámci možností trafostanice TS1, která je již ve výstavb .

Pro napájení nové technologické budovy trafostanice TS2 (EOV) bude z ízena nová kabelová p ípojka VN
22 kV z distribu ní sít  E.ON Distribuce a.s. (linka 22 kV . 38). Samotné p ipojení bude realizováno
rozší ením distribu ní soustavy, kterou na své náklady zajistí její z izovatel, tj. E.ON Distribuce a.s.
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Spole nost E.ON Distribuce a.s. na své náklady zajistí rovn ž veškeré vybavení rozvodny VN E.ON
trafostanice TS2 (EOV), které z stane v jejím majetku.

Ostatní technické ešení z stává oproti p edchozím poradám zachováno.

SO 41-06-04 ŽST Kyjov, úprava rozvod  nn

V nultém postupu výstavby žst. Kyjov bude vybudován kabelovod mezi trafostanicemi (TS1, TS2) a
výpravní budovou. Dojde k propojení výpravní budovy novými kabely vedoucími kabelovodem
z trafostanice TS1 do nového rozvád e RH-RZS. Z d vodu zachování spolehlivosti napájení technologie
zabezpe ovacího za ízení budou k propojení použity dva soub žné (paralelní) kabely. Rozvád  RH-RZS
bude s trafostanicí TS2 (EOV) propojen metalickým kabelem ur eným pro p enos vybraných signál  a
povel .

Z rozvád e RH-RZS bude z nezajišt né sít  napájena vlastní výpravní budova a KS18 (Vozová + WC).  Ze
zajišt né sít  bude napájeno nouzové osv tlení, UNZ, R-PZS (bu ka SSZT) a sd lovací za ízení.

Kabelová sk  KS15 sloužící k napojení pneuservisu k distribu ní soustav  z stane zachována, dojde
pouze k její vým  za novou. Tato kabelová sk  bude nov  napojena z rozvád e nejbližší osv tlovací

že.

Do rozvád e RH-RZS bude napojena p ívodka pro mobilní dieselagregát, která bude umíst na na fasád
výpravní budovy v blízkosti p íst ešku pro kola.

Ostatní technické ešení z stává oproti p edchozím poradám zachováno.

SO 41-06-05 ŽST Kyjov, p eložky silnoproudých rozvod  SŽDC

Technické ešení z stává oproti p edchozím poradám beze zm ny.

SO 41-06-06 ŽST Kyjov, záložní p ípojka NN E.ON

Technické ešení z stává oproti p edchozím poradám beze zm ny.

SO 41-09-01 ŽST Kyjov, uzemn ní trafostanice 22/0,4 kV

Technické ešení z stává oproti p edchozím poradám beze zm ny.

Zapsal: Ing. Ladislav Mikeš

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

SO 41-06-01 ŽST Kyjov, EOV

V žst. Kyjov budou vybudovány celkem 4 rozvád e REOV, po dvou na každém zhlaví. Celkový
instalovaný p íkon je cca 160kW. Umístn ní topnic na výhybkách bude dle vzorových list .

Ostatní technické ešení z stává oproti p edchozím poradám zachováno.

SO 41-06-02 ŽST Kyjov, rekonstrukce venkovního osv tlení

SO 41-06-03 ŽST Kyjov, osv tlení podchodu a nástupiš

Na minulé profesní porad  byl odsouhlasen Protokol o ur ení venkovního osv tlení dráhy.

Pro osv tlení žst. Kyjov bude použito 12 ks sklopných osv tlovacích v ží výšky 20m, na zhlaví sm r Veselí
nad  Moravou  8  ks  sklopných  osv tlovacích  stožár  (z  toho  1  ks  pro  osv tlení  výkolejky  skláren)  a  na
brn nském zhlaví 5 ks sklopných osv tlovacích stožár  výšky 12 m. Rozvád e osv tlení RO není nutno
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umís ovat u každé osv tlovací v že, v žst. Kyjov bude tedy instalováno 5 ks t chto RO. Jeden rozvád
osv tlení RO bude vybudován pro napájení osv tlení nástupiš  a podchodu – tento rozvád  bude
napájen z RZS.

Stávající stožáry . 9 a 11 jsou v majetku D a.s. a není tedy možné je v rámci této stavby zrušit.

Ostatní technické ešení z stává oproti p edchozím poradám zachováno.

SO 41-06-10 ŽST Kyjov, DOÚO

Umíst ní odpojova  DOÚO vychází ze schématu d lení. Rozvád  R-DOÚO bude umíst n v nové
rozvodn  NN trafostanice TS2 a napojen do D T. Úsekové odpojova e budou v provedení s motorovými
pohony a ke každému z nich bude veden samostatný kabel. Odpojova  DOUO . 108 pro napájení zab.
za ízení a EOV není dle vyjád ení provozovatele pot eba a nebude tedy realizován.

Zapsal: Tomáš Voldán

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

SO 41-01-01 ŽST Kyjov, trak ní vedení
V žst. budou zatrolejovány a rozd leny do nap ových sekcí koleje . 1, 2, 3-5, 4-4a, 6 podle vzorové
sestavy „S“ pro elektrizaci železni ních tratí proudovou soustavou 1 PEN ~ 50Hz 25kV/TN-C. Koleje . 1 a
2 budou zatrolejovány sestavou svislého et zovkového vedení o pr ezu trolejový drát 100mm2 Cu +
nosné lano 50mm2 Bz (vedlejší koleje 80Cu+50Bz). Trolejové vedení bude pln  kompenzované se stálým
napínacím tahem v troleji i nosném lanu 10kN (vedlejší koleje 8kN), stožáry se p edpokládají p íhradové
kotevní BP a trubkové nosné a bránové TS, TBS, základy monolitické hloubené. Záv sy TV individuální na
šikmých konzolách, na branách SIK. Osv tlení bude navrženo p ednostn  samostatn  na sklopných
stožárech (výjime  svítidla na TV), TV bude dimenzováno na výhledové zav šení kabelu 22kV LDSž.
Stavba je p ipravována jako samostatn  realizovatelná, pro zprovozn ní TV je pot eba dokon ení jedné
z navazujících staveb (Blažovice-Nesovice nebo Kyjov-Veselí nad Moravou).

SO 41-01-02 ŽST Kyjov, ukolejn ní kovových konstrukcí
Bude navrženo p ednostn  individuální ukolejn ní stožár  TV a konstrukcí nacházejících se v prostoru
ohrožení trak ním vedením.

SO 41-01-03 TNS Bu ovice, napájecí vedení
TNS Bu ovice bude p ipojená na trak ní vedení kabelovými vývody, trak ní vedení v etn  neutrálního
pole je sou ástí stavby „Rekonstrukce tra ového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (v etn )“.

SO 41-01-04 TNS Bu ovice, zp tné vedení
Zp tné vedení TNS Bu ovice bude p ipojené na kolejnice kabelovými vývody, místo p ipojení (vazba na
zabezpe ovací za ízení) bude koordinováno se stavbou „Rekonstrukce tra ového úseku Blažovice (mimo)
– Nesovice (v etn )“.

Obecn  – vývody pro napájení EOV a zab. za ízení z TV

Na porad  byla diskutována pot eba vývod  pro napájení EOV a zabezpe ovacího za ízení z trak ního
vedení, bylo dohodnuto, že se vývody z trak ního vedení z izovat nebudou, napájení t chto za ízení
bude z distribuce, p ípadn  z výhledového kabelu 22kV LDSž.

Zapsal: Ing. Pavel Odehnal

………………………………………………………………………………………………..……….……………………………………………………….
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TNS Bu ovice – žádost o p ipojení k distribu ní síti

V listopadu 2018 byla spole nosti E.ON Distribuce a.s. p edložena prost ednictvím SŽDC, s.o., SŽE žádost
o p ipojení TNS Bu ovice k distribu ní síti 110 kV s parametry:

Trak ní odb ry:

Nap ová hladina: 110 kV

Po et p ípojek: 2 v souladu s SN 33 3505 ed. 2 (v provozu vždy jedna z p ípojek)

Požadovaný rezervovaný p íkon: 10,0 MW (na základ  energetických výpo )

Krátkodobá špi ka: 18,0 MW (10 s), (na základ  energetických výpo )

Silnoproudé odb ry:

el: magistrální rozvod 22 kV – LDSž, záloha pro vlastní spot ebu TNS Bu ovice

Nap ová hladina: 22 kV

Po et p ípojek: 1

Požadovaný rezervovaný p íkon: 2,0 MW

Spole nost E.ON Distribuce a.s. vydala své stanovisko k p ipojení LDS TNS Bu ovice k distribu ní síti 110
kV dne 29. 11. 2018.

Generální projektant vypracoval žádost o poskytnutí podklad  pro vypracování studie p ipojitelnosti a
odeslal ji spole nosti E.ON Distribuce a.s. ve stanovené lh  30 dn .

Investor vybral ke zpracování studie p ipojitelnosti zhotovitele EGU Brno, a.s.

Spole nost E.ON Distribuce a.s poskytla podklady pro vypracování studie p ipojitelnosti vybranému
zpracovateli studie p ipojitelnosti, kterým je EGU Brno, a.s. O této skute nosti byl generální projektant
informován dopisem ze dne 14. 1. 2019 (v p íloze tohoto zápisu).

Od data p edání podklad  b ží lh ta pro vypracování studie p ipojitelnosti a její p edání spole nosti
E.ON Distribuce a.s. dle vyhl. 16/2016 Sb.

TNS Bu ovice – technické ešení projednané na dnešní porad

Na dnešní porad  bylo dohodnuto:

Do doby vypracování a schválení studie proveditelnosti bude nadále projektováno technické ešení TNS
Bu ovice s frekven ními m ni i. Pokud by se v rámci studie proveditelnosti prokázalo, že m že být
použita klasická technologie s nesoum rným odb rem elektrické energie p i použití jednofázových
transformátor  110/27 kV a FKZ, bylo by technické ešení zm no po dohod  s investorem a
provozovatelem.

Na dnešní porad  prezentoval projektant návrh dispozice TNS Bu ovice.

Návrh dispozice TNS Bu ovice je vypracován pro variantu se statickými m ni i 2x 20 MVA. V p ípad , že
by byla nakonec použita klasická technologie trak ní transformovny, bylo by technologické za ízení
mén  náro né na prostorové uspo ádání.

Navržené uspo ádání areálu TNS Bu ovice je patrné z p ílohy . 2.

Pro návrh uspo ádání jsou rozhodující vstupní parametry:
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1. Dv  kabelové p ípojky 110 kV vedené paraleln  s p íjezdovou komunikací. Dostate ný prostor
pro polom ry ohyb  kabel  110 kV a p ípadné výkopové práce v p ípad  opravy kabel  v dob
provozování.

2. íjezdová komunikace od rozvodny 110 kV E.ON.

3. Klasická venkovní rozvodna 110 kV v zapojení H s jedním systémem p ípojnic.

4. Dv  samostatná stanovišt  transformátor  110 kV / VN pro vstupní transformátory frekven ních
ni .

5. Dva  samostatné  frekven ní  m ni e  1AC  50  Hz  25kV,  20  MVA  ve  venkovním  provedení
(technologie m ni e zatím není zakreslena, bude dopln no), prostor pro m ni e je volen s
prostorovou rezervou.

6. Samostatná technologická budova TNS Bu ovice.

7. Vývody kabel  25 kV napájecího vedení ešené jako podzemní s vývodem na napájecí portál na
pozemku TNS – p echod na venkovní napájecí vedení.

8. Možnost dopln ní stanovišt  transformátoru 110/22 kV pro budoucí magistrální rozvod 22 kV a
ipojení transformátorového pole k p ípojnicím rozvodny 110 kV (do H spojky) pro p ípad, že

by magistrální rozvod nebyl napájen z p ípojky VN 22 kV.

9. Vnit ní pozemní komunikace umož ující dopravu, složení a instalaci stroj  a za ízení s hmotností
do 80 t, možnost objezdu nákladních vozidel v rámci areálu TNS. Vnit ní pozemní komunikace
umož ující provoz, údržbu a opravy v pr hu provozování TNS.

10. Provozní oplocení rozvodny 110kV a technologie statických m ni .

11. Optimální trasy kabelovod  pro kabely NN a ovládání.

12. Prostorová rezerva pro umíst ní ostatního za ízení, vsakovacích modul  a žumpy, možnost
odvodn ní pozemku.

13. Vn jší oplocení ve vnit ní vzdálenosti min. 1 m od hranice pozemku pro možnost uložení
vn jšího ekvipotenciálního páskového zemni e.

14. Dostate ný prostor pro vnit ní m ížovou uzem ovací soustavu pro TNS.

Dále bylo projednáno:

Areál TNS bude umíst n v blízkosti objektu Ministerstva obrany R. Plot nebude spole ný, mezi ploty
bude ponechán minimální prostor 6 m. Vn jší oplocení se m že rozší it dle rozsahu vykupovaných
parcel, bude up esn no v situa ním výkrese. Pro vlastní spot ebu TNS se po ítá s p ípojkou 22 kV
z rozvodny 110 kV EON Distribuce a s p ípojkou nn z žst Kyjov napájenou z drážních rozvod .

ílohy:

1. Dopis E.ON Ditribuce, a.s. – P edání podklad  pro zpracování studie p ipojitelnosti ze dne 14. 1. 2019

2. Návrh dispozice a situace TNS Bu ovice

Zapsal: Petr Kud lka

…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….……….

D.D.3.1  Dispe erská ídicí technika

V sou asné dob  je na elektrodispe inku v Brn  Malom icích v provozu automatizovaný systém
dispe erského ízení (RTis), ze kterého jsou ízena energetická za ízení podél stávajících elektrizovaných
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tratí. Elektrodispe ink se skládá ze dvou operátorských stanoviš , ty  velkoplošných zobrazova , ladící
a diagnostické stanice, dvou server , ty  terminálových server  a komponent technologické LAN sít .
Hlavním úkolem elektrodispe era je zajišt ní plynulé a bezporuchové dodávky elektrické energie pro
všechny technologické subsystémy. Sou asn  elektrodispe er operativn ídí ízenou soustavu tak, aby
vlivy na dopravu z d vodu výpadku napájení byly minimální.

V žst. Kyjov není za ízení dispe erské ídicí techniky osazeno.

V souladu se zadávajícími podmínkami stavby je cílem projektové dokumentace níže uvedeného
provozního souboru:

PS 41-05-01 ŽST. KYJOV, D T  V . DOPLN NÍ ÍDICÍHO SYSTÉMU NA ED BRNO

Pro úst ední ovládání ŽST. KYJOV je navržena telemechanická jednotka PLC (ozn. RDRT) v nást nné
sk íni o rozm rech 1200x800x300mm. Za ízení D T je v systému ízení ur eno pro sb r signál ,
ovládání silnoproudých za ízení, m ení a dálkovou diagnostiku stavu.  Napájení RDRT se navrhuje –
24V DC (max. p íkon 250W) v etn  servisní zásuvky 230V AC (nestálý p íkon 2300VA).

Poznámka: místnost, kde bude RDRT umíst na temperovat p ímotopy tak, aby teplota nepoklesla
pod 10°C, resp. pod 17°C.

Úst edn  ovládaná technologie v ŽST. KYJOV v rámci tohoto PS:

Rozvodna TS22/0,4kV bude vybavena multifunk ními terminály (IED – inteligentní elektronické
za ízení) vývodových polí a ochranami, které zajiš ují automatiza ní a ochranné funkce v etn
sb ru dat. Autonomní systém zajiš uje sb r dat z technologie TS22/0,4kV – terminály zapojeny

es switche v RDRT – komunikace dle IEC 61850. Hranicí mezi provozním souborem RDRT a
technologií terminál  IED jsou datové managovatelné switche navržené dle konfigurace IEC
61850.  Napájení switch  se navrhuje – 24V DC.

Realizace optického odd lení ovlada e DOÚO (POZ-PLC) – optické odd lení p es ETH p epína
IE-SW-BL05-4TX-1SC (ETH/FO). P es POZ/PLC  bude do D T zapojen též hlída  izolace (HIS).

Dve ní kontakty zapojeny p ímo na digitální vstupy RDRT.

Technologie v železni ní stanici RNN - RH, UNZ, RZN, RZS, RLC, RU a trafostanice TS1 zapojeny do
RDRT p es novou p echodovou sk  PS (sou ást silnoproudé technologie).  Dle požadavk  O
Brno - všechny signalizace stavu ízených technologických prvk  a jejich elektrické obvody
budou vyvedeny do p echodové sk ín , která umož uje dálkové a úst ední ovládání a signalizaci
požadovaných prvk  transformovny.

Komunikace  RDRT s ED Brno bude provedena p es p enosové za ízení /datový switch/ – 1x datový
izolovaný ETHERNET kaná , komunika ní protokol dle SN EN 60870-5-104 ed.2 a 1x servisní ETH
port. P enosová rychlost 10Mbit/s.
Pro servisní ú ely SŽDC O  Brno bude do místnosti silnoproudu /RNN, D T/ osazen IP telefon

ešeno v rámci sd lovacího za ízení).

DOPLN NÍ ÍDICÍHO SYSTÉMU NA ED BRNO

Cílem dopln ní ídicího systému na ED Brno je vybudování úst edního dálkového ízení
technologického objektu stavby s telemechanickým za ízením a integrace úst edního dálkového
ízení technologických objekt  stavby do systému dispe erského ízení na ED Brno.

Komunikace s úst edn  ovládanými technologickými objekty stavby bude probíhat po datovém
izolovaném Ethernetovém kanále p enosových systém  se zaúst ním t chto p enos  do

epína  datových Ethernetových p enos ídicího systému na ED Brno (komunika ní protokol
dle  IEC  60870-5-104).  V  rámci  programového  vybavení  ídicího  systému  je  ešeno  rozší ení  a
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úprava programového vybavení ídícího systému, implementace datových a technologických
struktur modelu ízené soustavy a vytvo ení uživatelského presenta ního zobrazení a
presenta ních formulá .

Pro zajišt ní zpracování zvýšeného objemu dat v ídicím po íta ovém systému bude provedena
náhrada stávajícího již nevyhovujícího a zastaralého systému velkoplošného zobrazování za nový
výkonn jší s upgradem systémového a aplika ního programového vybavení v etn  za len ní
nahrazených za ízení do ídicího po íta ového systému.

i zachování stávajícího zp sobu ízení dispe erem, v etn  vizualiza ních projev , budou
požadavky na úst ední ízení technologických objekt  stavby integrovány do stávajícího
systému.

 Zapsal: Jind ich Lukašík

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

D.D.3.1  Dispe erská ídicí technika – TNS Bu ovice

TNS BU OVICE - ZA ÍZENÍ D T, SK  A M S

Pro úst ední ovládání TNS BU OVICE je navržena telemechanická jednotka PLC (ozn. RDRT a RMRS)
s umíst ním ve dvou rozvad ích o rozm rech 2000x600x600mm. Za ízení D T je v systému ízení
ur eno pro sb r signál , ovládání silnoproudých za ízení, m ení a dálkovou diagnostiku stavu.
Napájení RDRT  se navrhuje – 24V DC (max. p íkon 500W) v etn  servisní zásuvky 230V AC (nestálý

íkon 2300VA).

Poznámka: místnost, kde bude RDRT a RMRS umíst na temperovat p ímotopy tak, aby teplota
nepoklesla pod 10°C, resp. pod 17°C.

Úst edn  ovládaná technologie v TNS BU OVICE v rámci tohoto PS:

Rozvodny R110kV, R25kV, TS22/0,4kV budou vybaveny multifunk ními terminály (IED –
inteligentní elektronické za ízení) vývodových polí a ochranami, které zajiš ují automatiza ní a
ochranné funkce v etn  sb ru dat. Autonomní systém zajiš uje sb r dat z technologie R110kV,
R25kV,  TS22/0,4kV  –  terminály  zapojeny  p es  switche  v  RDRT  –  komunikace  dle  IEC  61850.
Hranicí mezi provozním souborem RDRT a technologií terminál  IED jsou datové managovatelné
switche navržené dle konfigurace IEC 61850.  Napájení switch  se navrhuje – 24V DC.

ipojení technologie RVS (rozvad  reprezentovaný PLC) bude provedeno datovou komunika ní
linkou Ethernet do jednoho optického datového pr myslového switche. Komunikace
protokolem IEC 60870-5-104.

Realizace optického odd lení ovlada e DOÚO (POZ-PLC) – optické odd lení p es ETH p epína
IE-SW-BL05-4TX-1SC (ETH/FO). P es POZ/PLC  bude do D T zapojen též hlída  izolace (HIS).

ipojení ostatní technologie TNS - EZS, EPS, MS1-osv tlení, signaliza ní sloupek, houka ka, sig
IRF z IED v R110kV, R25kV, R22kV a jednotlivých switch  na V/V jednotky PLC je navržena kabely
SYKFY na p ipojovací p echodové svorkovnice sk ín .

V TNS bude nasazen místní ídicí systém /M S/ (Linux), který je složen z místní ídící stanice
s LCD monitory, která provádí vizualizaci stav  technologie TNS, archivaci dat, dálkové ízení
v celé TNS a monitorování innosti podružných tlm. jednotek.

V rozvad i RMRS bude umíst no za ízení na synchronizaci asových zna ek (GPS LanTime –
NTP/PTP protokol, v etn  antény a ochrany anténních svod  proti p ep tí).
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Vzájemná vým na dat mezi SŽDC s.o. a E.ON Distribuce bude ešeno datovým p enosem na
úrovni ídicích systém  TNS standardizovaným protokolem IEC 60870-5-101.

Komunikace  RDRT s ED Brno bude provedena p es p enosové za ízení /datový switch/ – 1x datový
izolovaný ETHERNET kanál, komunika ní protokol dle SN EN 60870-5-104 ed.2 a 1x servisní ETH
port. P enosová rychlost 10Mbit/s. Z TNS Bu ovice bude navíc z ízen záložní p enos na ED Brno

es GSM-R.

Pro servisní ú ely SŽDC O  Brno bude do místnosti silnoproudu /RNN, D T/ osazen IP telefon
ešeno v rámci sd lovacího za ízení).

DOPLN NÍ ÍDICÍHO SYSTÉMU NA ED BRNO

Komunikace s TNS Bu ovice bude probíhat po datovém izolovaném Ethernetovém kanále
enosových systém  se zaúst ním t chto p enos  do p epína  datových Ethernetových p enos

ídicího systému na ED Brno (komunika ní protokol dle IEC 60870-5-104). V rámci programového
vybavení ídicího systému je ešeno rozší ení a úprava programového vybavení ídícího systému,
implementace datových a technologických struktur modelu ízené soustavy a vytvo ení uživatelského
presenta ního zobrazení a presenta ních formulá .

i zachování stávajícího zp sobu ízení dispe erem, v etn  vizualiza ních projev , budou
požadavky na úst ední ízení technologických objekt  stavby integrovány do stávajícího systému.

Zapsal: Jind ich Lukašík

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

„Rekonstrukce Žst. Kyjov“, DDTS

Technické ešení dálkové diagnostiky respektuje technické specifikace systém , za ízení a výrobk  SŽDC
TS .2/2008 - ZSE, druhé vydání (04/2009), a Gestorský výklad k Technickým specifikacím SŽDC . 2/2008
– ZSE . j. 5641/2016 – SŽDC – O14 ze dne 8. 2. 2016, pokud budou daný rozsah informací umož ovat
navazující technologické systémy. Nov  instalované technologické systémy musí být p ipraveny k

echodu systému DDTS ŽDC v souladu s TS 2/2008–ZSE, t etí vydání. Tato za ízení musejí již nyní
poskytovat informace v rozsahu t etího vydání t chto TS.

Komunika ní rozhraní musí být dle TS .2/2008 - ZSE, druhé vydání (04/2009), a dle Zásad a požadavk
na  budování  systému  D T  a  DDTS,  .  j.  11577/2015-O14  ze  dne  16.  3.  2015.  Komunika ní  rozhraní
jednotlivých technologických systém  musí být p ipraveno na upgrade dálkové diagnostiky dle TS
2/2008 - ZSE, t etí vydání.

Technické ešení zapadá do již navrženého a realizovaného systému DDTS ŽDC a respektuje dohodnuté
skute nosti na p edešlých poradách.

Do žst. Kyjov bude umíst ný nový integra ní koncentrátor systému DDTS ŽDC. Na tento koncentrátor
budou integrovány jak stávající technologie, tak i nov  budované technologické celky ROZ, ISC, KAM,
EZS, ASHS, EOV, VYT, ZS, OSV a ELM.

Nový InK bude komunikovat na integra ní servery na CDP P erov a na ED Brno-Malom ice. Vybrané
technologické celky budované nov  v rámci stavby budou ovládány, p ípadn  signalizovány,
z dohledového pracovišt  v DK žst. Kyjov. Po dokon ení navazující stavby „Rekonstrukce tra ového
úseku Kyjov (mimo) – Veselí nad Moravou (mimo)“ bude stanice ízena z CDP P erov. Kabelizace pro

ipojení výtah  do DDTS systému bude v rámci navazujících PS sd lovacího za ízení.
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V rámci stavby budou dopln ny SW vybraných stávajících klientských pracoviš  podle požadavku
správce.

Budou p enášeny binární informace chod/porucha z vnit ních klimatiza ních jednotek v místnostech
vybavených touto technologií. Za ízení budou do sít  DDTS ŽDC p ipojena p es lokální automaty PLC s
Ethernet rozhraním, instalované v rozvad ích RDD. P ipojení bude realizováno pomocí metalických
kabel  JYTY-O 4x1. Kabely pro napojení jednotek v objektu s rozvad em RDD budou sou ástí tohoto PS.

Aby mohly být ZS integrovány do DDTS budou v rámci PS sd l. za . p ipojeny optikou do sít  TDS.

Do stanice bude instalován nový klient DDTS s novým SW pro ovládání v období, než bude dokon ena
navazující stavba „Rekonstrukce tra ového úseku Kyjov (mimo) – Veselí nad Moravou (mimo)“.

Zapsal: Bc. Hynek Pol ík

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

2. Rekonstrukce tra ového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n. M. (mimo)

Obecn :
Až na níže domluvené zm ny budou dodrženy záv ry p edchozího jednání konaného
11.12.2018.
Osv tlení bude dopln no o ovládání pomocí spínacích hodin a soumrakového idla pro p ípad
výpadku DDTS.
Do UNZ bude doveden ovládací kabel CYKY-O 12x2,5 ur ený pro signalizaci do D T.
Jednotlivé prvky budou íslovány ve sm ru trati, tzn. proti kilometráži.

ŽST Vlkoš:
Bude vybudována nová TS 250kVA v zadní ásti nakládkové plochy, zálohování p edpokládáno z
DS NN. Bude po ítáno s prostorovou rezervou pro dopln ní magistrálního rozvodu a trafostanice
STS-C dle metodiky.
Ze zálohovaného rozvodu budou napájeny i technologie ur ené pro cestující (osv tlení,
informa ní systém).

ŽST Bzenec:
Bude vybudována nová TS 250kVA v zadní ásti nakládkové plochy, zálohování p edpokládáno
stabilním dieselagregátem. Bude po ítáno s prostorovou rezervou pro dopln ní magistrálního
rozvodu a trafostanice STS-C dle metodiky, do rezervních místností je možné osadit
dieselagregát.
Ze zálohovaného rozvodu budou napájeny i technologie ur ené pro cestující (osv tlení,
informa ní systém).
U koleje 6 nebude cca naproti každé v ži instalován zásuvkový stojan, budou instalovány pouze
zásuvky ve v žích.
U koleje 5 budou instalovány zásuvkové stojany dle požadavk  Správy tratí – dva, jeden cca u
výhybky mezi kolejemi, druhý na konci panelové plochy.

PZS Hajnisko:
Po zamítnutí vybudování mimoúrov ového k ížení investorem bude zachován p ejezd.
Pro jeho napájení bude vyveden nový kabel ze zastávky Bzenec – Olšovec.



10

DOÚO Veselí nad Moravou:
Dle požadavk  trakce bude navržen systém DOÚO.
Ovládací panel bude umíst n v budov  EPZ v rozvodn  NN.

Zapsal: Bc. Rudolf Morawitz

…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….……….

SO 51-01-01 TÚ Kyjov - Vlkoš, trak ní vedení
Trak ní vedení je navrženo podle vzorové sestavy „S“ pro elektrizaci železni ních tratí proudovou
soustavou  1  PEN  ~  50Hz  25kV/TN-C.  Koleje  .  1  a  2  budou  zatrolejovány  sestavou  svislého
et zovkového vedení o pr ezu trolejový drát 100mm2 Cu + nosné lano 50mm2 Bz (vedlejší koleje

80Cu+50Bz). Trolejové vedení bude pln  kompenzované se stálým napínacím tahem v troleji i nosném
lanu 10kN, stožáry se p edpokládají p íhradové kotevní BP a p íhradové ploché nosné DS, základy
monolitické hloubené. Záv sy TV individuální na šikmých konzolách, na branách SIK.

SO 52-01-01 ŽST Vlkoš, trak ní vedení
V žst. budou zatrolejovány a rozd leny do nap ových sekcí koleje . 1-1a, 2-2a, 4 podle vzorové sestavy
„S“  pro  elektrizaci  železni ních  tratí  proudovou  soustavou  1  PEN  ~  50Hz  25kV/TN-C.  Koleje  .  1  a  2
budou zatrolejovány sestavou svislého et zovkového vedení o pr ezu trolejový drát 100mm2 Cu +
nosné lano 50mm2 Bz (vedlejší koleje 80Cu+50Bz). Trolejové vedení bude pln  kompenzované se stálým
napínacím tahem v troleji i nosném lanu 10kN (vedlejší koleje 8kN), stožáry se p edpokládají p íhradové
kotevní BP a trubkové nosné a bránové TS, TBS, základy monolitické hloubené. Záv sy TV individuální na
šikmých konzolách, na branách SIK. Osv tlení bude navrženo p ednostn  samostatn  na sklopných
stožárech (výjime  svítidla na TV), TV bude dimenzováno na výhledové zav šení kabelu 22kV LDSž. Po
stavb  bude žst. p ejmenována na Vlkoš-Díly.

SO 53-01-01 TÚ Vlkoš - Bzenec, trak ní vedení
Trak ní vedení je navrženo podle vzorové sestavy „S“ pro elektrizaci železni ních tratí proudovou
soustavou  1  PEN  ~  50Hz  25kV/TN-C.  Koleje  .  1  a  2  budou  zatrolejovány  sestavou  svislého
et zovkového vedení o pr ezu trolejový drát 100mm2 Cu + nosné lano 50mm2 Bz. Trolejové vedení

bude pln  kompenzované se stálým napínacím tahem v troleji i nosném lanu 10kN, stožáry se
edpokládají p íhradové kotevní BP a p íhradové ploché nosné DS, základy monolitické hloubené.

Záv sy TV individuální na šikmých konzolách, na branách SIK.

SO 54-01-01 ŽST Bzenec, trak ní vedení
V žst. budou zatrolejovány a rozd leny do nap ových sekcí koleje . 1, 2, 3, 4 podle vzorové sestavy „S“
pro elektrizaci železni ních tratí proudovou soustavou 1 PEN ~ 50Hz 25kV/TN-C. Koleje . 1, 2 a 4 budou
zatrolejovány sestavou svislého et zovkového vedení o pr ezu trolejový drát 100mm2 Cu + nosné lano
50mm2 Bz (vedlejší koleje 80Cu+50Bz). Trolejové vedení bude pln  kompenzované se stálým napínacím
tahem v troleji i nosném lanu 10kN (vedlejší koleje 8kN), stožáry se p edpokládají p íhradové kotevní BP
a trubkové nosné a bránové TS, TBS, základy monolitické hloubené. Záv sy TV individuální na šikmých
konzolách, na branách SIK. Osv tlení bude navrženo p ednostn  samostatn  na sklopných stožárech
(výjime  svítidla na TV), TV bude dimenzováno na výhledové zav šení kabelu 22kV LDSž.

SO 55-01-01 TÚ Bzenec - Veselí nad Moravou, trak ní vedení
Trak ní vedení je navrženo podle vzorové sestavy „S“ pro elektrizaci železni ních tratí proudovou
soustavou  1  PEN  ~  50Hz  25kV/TN-C.  Koleje  .  1  a  2  budou  zatrolejovány  sestavou  svislého
et zovkového vedení o pr ezu trolejový drát 100mm2 Cu + nosné lano 50mm2 Bz. Trolejové vedení
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bude pln  kompenzované se stálým napínacím tahem v troleji i nosném lanu 10kN, stožáry se
edpokládají p íhradové kotevní BP a p íhradové ploché nosné DS, základy monolitické hloubené.

Záv sy TV individuální na šikmých konzolách, na branách SIK. V tra ovém úseku bude vytvo eno
neutrální pole a p ipojena SpS Bzenec. Nevyhovující podjezdná výška u k ížení s tratí Moravský Písek –
Bzenec P ívoz bude ešena zahloubením trat  v míst  nadjezdu. Mosty p es Moravu (ocelové s horním
zav trováním) – budou rekonstruovány.

SO 55-01-03 TÚ Bzenec - Veselí nad Moravou, SpS Bzenec, p ipojení na TV
ipojení SpS se p edpokládá kabelovým vedením na stožáry p ed budovou SpS a dále již holým

venkovním vedením k trati Bzenec- Veselí nad Moravou (trasa venkovního vedení je nad pozemky
soukromých vlastníku, budou projednána v cná b emena p ípadn  trvalý zábor).

SO 56-01-01 TÚ Bzenec - Moravský Písek, trak ní vedení
Trak ní vedení je navrženo podle vzorové sestavy „S“ pro elektrizaci železni ních tratí proudovou
soustavou 1 PEN ~ 50Hz 25kV/TN-C. Kolej . 1 bude zatrolejována sestavou svislého et zovkového
vedení o pr ezu trolejový drát 100mm2 Cu + nosné lano 50mm2 Bz. Trolejové vedení bude pln
kompenzované se stálým napínacím tahem v troleji i nosném lanu 10kN, stožáry se p edpokládají

íhradové kotevní BP a p íhradové ploché nosné DS, základy monolitické hloubené. Záv sy TV
individuální na šikmých konzolách, na branách SIK.

SO 58-01-01 ŽST Veselí nad Moravou, trak ní vedení
Stanice byla kolejov  rekonstruována v rámci stavby „Rekonstrukce SSZ Veselí nad Moravou“, polohy
stožár  TV byly koordinovány s ostatními již zrealizovanými profesemi tak aby byla umožn na jejich
budoucí realizace bez dalších úprav. V žst. budou zatrolejovány a rozd leny do nap ových sekcí koleje .
1,  2,  3,  4-4a,  5,  6,  5a-7-9-11  podle  vzorové  sestavy  „S“  pro  elektrizaci  železni ních  tratí  proudovou
soustavou  1  PEN  ~  50Hz  25kV/TN-C.  Koleje  .  1,  2  a  3  budou  zatrolejovány  sestavou  svislého
et zovkového vedení o pr ezu trolejový drát 100mm2 Cu + nosné lano 50mm2 Bz (vedlejší koleje

80Cu+50Bz). Trolejové vedení bude pln  kompenzované se stálým napínacím tahem v troleji i nosném
lanu 10kN (vedlejší koleje 8kN), stožáry se p edpokládají p íhradové kotevní BP a trubkové nosné a
bránové TS, TBS, základy monolitické hloubené. Záv sy TV individuální na šikmých konzolách, na
branách SIK. Osv tlení je již realizováno samostatn  na sklopných stožárech. TV bude dimenzováno na
výhledové zav šení kabelu 22kV LDSž.

SO 59-01-01 ŽST Moravský Písek, úprava trak ního vedení
V žst. bude rekonstruováno trak ní vedení u koleje . 4b, bude vytvo eno nové elektrické d lení pro
zapojení tra ové koleje Bzenec – Moravský Písek. Rekonstrukce podle vzorové sestavy „S“ pro elektrizaci
železni ních tratí proudovou soustavou 1 PEN ~ 50Hz 25kV/TN-C, svislé et zovkového vedení o pr ezu
trolejový drát 100mm2 Cu + nosné lano 50mm2 Bz. Trolejové vedení bude pln  kompenzované se
stálým napínacím tahem v troleji i nosném lanu 10kN, stožáry se p edpokládají p íhradové kotevní BP a
trubkové nosné a bránové TS, TBS, základy monolitické hloubené.

SO 60-01-01 TÚ Moravský Písek - Bzenec P ívoz, úprava trak ního vedení
V tra ovém úseku prob hne úprava TV související s p ipojením SpS Bzenec na trak ní vedení.

SO 51-01-02 TÚ Kyjov - Vlkoš, ukolejn ní kovových konstrukcí
Bude navrženo p ednostn  individuální ukolejn ní stožár  TV a konstrukcí nacházejících se v prostoru
ohrožení trak ním vedením.

SO 52-01-02 ŽST Vlkoš, ukolejn ní kovových konstrukcí
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Bude navrženo p ednostn  individuální ukolejn ní stožár  TV a konstrukcí nacházejících se v prostoru
ohrožení trak ním vedením.

SO 53-01-02 TÚ Vlkoš - Bzenec, ukolejn ní kovových konstrukcí
Bude navrženo p ednostn  individuální ukolejn ní stožár  TV a konstrukcí nacházejících se v prostoru
ohrožení trak ním vedením.

SO 54-01-02 ŽST Bzenec, ukolejn ní kovových konstrukcí
Bude navrženo p ednostn  individuální ukolejn ní stožár  TV a konstrukcí nacházejících se v prostoru
ohrožení trak ním vedením.

SO 55-01-02 TÚ Bzenec - Veselí nad Moravou, ukolejn ní kovových konstrukcí
Bude navrženo p ednostn  individuální ukolejn ní stožár  TV a konstrukcí nacházejících se v prostoru
ohrožení trak ním vedením.

SO 56-01-02 TÚ Bzenec - Moravský Písek, ukolejn ní kovových konstrukcí
Bude navrženo p ednostn  individuální ukolejn ní stožár  TV a konstrukcí nacházejících se v prostoru
ohrožení trak ním vedením.

SO 58-01-02 ŽST Veselí nad Moravou, ukolejn ní kovových konstrukcí
Bude navrženo p ednostn  individuální ukolejn ní stožár  TV a konstrukcí nacházejících se v prostoru
ohrožení trak ním vedením.

SO 59-01-02 ŽST Moravský Písek, úprava ukolejn ní
Bude navrženo p ednostn  individuální ukolejn ní stožár  TV a konstrukcí nacházejících se v prostoru
ohrožení trak ním vedením.

SO 60-01-02 TÚ Moravský Písek - Bzenec P ívoz, úprava ukolejn ní
Bude navrženo p ednostn  individuální ukolejn ní stožár  TV a konstrukcí nacházejících se v prostoru
ohrožení trak ním vedením.

Obecn  – vývody pro napájení EOV a zab. za ízení z TV

Na porad  byla diskutována pot eba vývod  pro napájení EOV a zabezpe ovacího za ízení z trak ního
vedení, bylo dohodnuto, že se vývody z trak ního vedení z izovat nebudou, napájení t chto za ízení
bude z distribuce, p ípadn  z výhledového kabelu 22kV LDSž.

Na porad  byl diskutován zp sob p ipojení SpS Bzenec, bylo dohodnuto, že SpS bude vnit  zapojena
podle navrhované SpS Blažovice. Pro p ipojení na TV bude z ízeno neutrální pole v kolejích Bzenec-
Veselí nad Moravou a v koleji Bzenec – Moravský Písek. SpS bude dále p ipojena dv ma napaje i do
trak ního vedení trati Moravský Písek – Bzenec P ívoz. V této trati nebude z izováno neutrální pole –
vnit ní zapojení SpS neumož uje sou asné napájení ze t í TNS, z energetických výpo  není reálná
varianta napájení z TNS B eclav po Moravský Písek a sou asn  napájení z Nedakonic po Moravský Písek,
ani provozovatel takovou variantu napájení nep edpokládá.

Zapsal: Ing. Pavel Odehnal

………………………………………………………………………………………………..……….……………………………………………………….
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SpS Bzenec – technické ešení projednané na dnešní porad

Na dnešní porad  projektant prezentoval návrh technického ešení SpS Bzenec. Bylo p edloženo ešení
rozvad e 25 kV, který bude obsahovat t ináct napáje  a dva transformátory vlastní spot eby 25 kV /
230 V, 60 kVA. Rozvad  bude sestaven ze dvou ad rozvad  stojících naproti sob  propojených
podélným d lením s vypína em. Dále bude rozvad  obsahovat osm napáje  pro podélné propojení
stop TV a ty i napáje e pro p né propojení vždy dvou stop TV. Pro spínání budou použity vakuové
vypína e. Napájecí vedení z SpS bude kabelové podzemní. Kabelové vývody budou ešeny pomocí
kabelovod  p es vstupní šachty umíst né v blízkosti SpS. Kabelovody budou tvo eny chráni kami z PVC.
Podzemní vstupy do budovy budou ut sn ny protipožárními ucpávkami s odolností proti tlakové vod  5
bar.

Byl prezentován návrh ešení budovy SpS Bzenec. Budova bude ešena jako kombinovaná budova
složená z prefabrikovaných železobetonových díl . Bude mít jedno nadzemní podlaží a jedno podzemní
podlaží  tvo ící  kabelový  prostor.  Vn jší  rozm r  budovy  je  navržen:  18480  x  12040  mm.  Výška
nadzemního podlaží bude 3200 mm a výška kabelového prostoru bude 2050 mm.

V nadzemním podlaží budou místnosti:

1.01 Rozvodna 25 kV

1.06 Akumulátorovna

1.05 Rozvodna NN

1.04 Místnost D T

1.02 Sd lovací za ízení

1.02 Dílna a sklad

1.07 WC

Vstup do kabelového prostoru bude ešen schody a nouzový východ poklopem.

Ostatní ešení budovy je patrné z výkresové dokumentace. SpS Bzenec bude ešena obdobn  jako SpS
Blažovice.

1.05

1.04

1.03

1.02

1.01

1.06

1.07

1.05

1.04

1.03

1.02

1.01

1.06

1.07

N8 N6 N4 N2 N10 N78 TVS2bTVS2a
600kg 600kg 600kg 600kg 600kg 600kg 600kg

N56PROPOJ. POLE
370kg 600kg600kg

N34
600kg

PROPOJ.  POLE
600kg

N12
600kg

N7
600kg

N5
600kg

N3
600kg

N1
600kg

PROPOJ. POLE
300kg

TVS1a
600kg

TVS1b
600kg
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ØEZ A-A´  M 1:50

POHLED ZÁPADNÍ  M 1:50

Na dnešní porad  bylo dohodnuto, že budova SpS bude vybavena umyvadlem a WC. Požadavek na
vybavení sociálním za ízením zd vodnil provozovatel pot ebou tohoto sociálního za ízení p i údržb
za ízení a p i místní obsluze v p ípad  výpadk  úst edního ízení z elektrodispe inku.

Budova SpS Bzenec bude situována na parcele 5106/1 jižn  od stávající OV. P íjezd k SpS bude ešen
odbo kou ze stávající p íjezdové komunikaci k OV. P íjezdová komunikace bude dimenzována pro
provoz a údržbu SpS Bzenec. Pro výstavbu SpS Bzenec bude z ízena varianta s provizorn
zapanelovaným p íjezdem.

Pozemní komunikace na pozemku SpS budou umož ovat: dopravu technologického za ízení v dob
provozování SpS v p ípad  oprav, dopravu pracovník , pro provozování, údržbu a opravy. Budou z ízena
min. ty i parkovací místa pro osobní automobil nebo dodávku. Bude z ízen chodník p ed dve mi SpS
napojený na pozemní komunikaci v rámci SpS.

Provozovatel požaduje provést stavbu bez oplocení, hranici pozemku vymezují zemnící jímky.

Zapsal: Petr Kud lka

…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….……….

D.D.3.1  Dispe erská ídicí technika

V sou asné dob  je na elektrodispe inku v Brn  Malom icích v provozu automatizovaný systém
dispe erského ízení (RTis), ze kterého jsou ízena energetická za ízení podél stávajících elektrizovaných
tratí. Elektrodispe ink se skládá ze dvou operátorských stanoviš , ty  velkoplošných zobrazova , ladící
a diagnostické stanice, dvou server , ty  terminálových server  a komponent technologické LAN sít .
Hlavním úkolem elektrodispe era je zajišt ní plynulé a bezporuchové dodávky elektrické energie pro
všechny technologické subsystémy. Sou asn  elektrodispe er operativn ídí ízenou soustavu tak, aby
vlivy na dopravu z d vodu výpadku napájení byly minimální.

V žst. Vlkoš, žst. Bzenec a ve SpS Bzenec-Olšovec není za ízení dispe erské ídicí techniky osazeno.

V rámci opravných prací O  Brno v roce 2018 byla rekonstruována D T v žst. Veselí  n.Moravou – nová
PLC Tecomat v rozvodn  RNN, trafostanici EPZ a v TS DEPO.

V souladu se zadávajícími podmínkami stavby je cílem projektové dokumentace níže uvedených
provozních soubor :
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PS 52-05-01  ŽST. VLKOŠ, ZA ÍZENÍ D T

PS 54-05-01  ŽST. BZENEC, ZA ÍZENÍ D T

Pro úst ední ovládání ŽST. VLKOŠ a BZENEC je navržena telemechanická jednotka PLC (ozn. RDRT)
v nást nné sk íni o rozm rech 1200x800x300mm. Za ízení D T je v systému ízení ur eno pro sb r
signál , ovládání silnoproudých za ízení, m ení a dálkovou diagnostiku stavu.  Napájení RDRT se
navrhuje – 24V DC (max. p íkon 250W) v etn  servisní zásuvky 230V AC (nestálý p íkon 2300VA).

Poznámka: místnost, kde bude RDRT umíst na temperovat p ímotopy tak, aby teplota nepoklesla
pod 10°C, resp. pod 17°C.

Úst edn  ovládaná technologie v ŽST. VLKOŠ  a  BZENEC v rámci tohoto PS:

Rozvad e TS22/0,4kV a RZS budou vybaveny multifunk ními terminály (IED – inteligentní
elektronické za ízení) vývodových polí a ochranami, které zajiš ují automatiza ní a ochranné
funkce v etn  sb ru dat. Autonomní systém zajiš uje sb r dat z technologie TS22/0,4kV a RZS –
terminály zapojeny p es switche v RDRT – komunikace dle IEC 61850. Hranicí mezi provozním
souborem RDRT a technologií terminál  IED jsou datové managovatelné switche navržené dle
konfigurace IEC 61850.  Napájení switch  se navrhuje – 24V DC.

Realizace optického odd lení ovlada e DOÚO (POZ-PLC) – optické odd lení p es ETH p epína
IE-SW-BL05-4TX-1SC (ETH/FO). P es POZ/PLC  bude do D T zapojen též hlída  izolace (HIS).

Technologie v železni ní stanici RNN - RH, UNZ, RZN, RZS, RLC, RU, ZZEE a dve ní kontakty
zapojeny do RDRT p es novou p echodovou sk  PS (sou ást silnoproudé technologie). Dle
požadavk  O  Brno - všechny signalizace stavu ízených technologických prvk  a jejich elektrické
obvody budou vyvedeny do p echodové sk ín , která umož uje dálkové a úst ední ovládání a
signalizaci požadovaných prvk  transformovny.

Komunikace  RDRT s ED Brno bude provedena p es p enosové za ízení /datový switch/ – 1x datový
izolovaný ETHERNET kanál, komunika ní protokol dle SN EN 60870-5-104 ed.2 a 1x servisní ETH
port. P enosová rychlost 10Mbit/s.

Pro servisní ú ely SŽDC O  Brno bude do místnosti silnoproudu /RNN, D T/ osazen IP telefon
ešeno v rámci sd lovacího za ízení).

PS 55-05-01 SPS BZENEC-OLŠOVEC, ZA ÍZENÍ D T

Pro úst ední ovládání SPS BZENEC-OLŠOVEC je navržena telemechanická jednotka PLC (ozn. RDRT)
s umíst ním v rozvad i o rozm rech 2000x600x600mm. Za ízení D T je v systému ízení ur eno pro
sb r signál , ovládání silnoproudých za ízení, m ení a dálkovou diagnostiku stavu.  Napájení RDRT
se navrhuje – 24V DC (max. p íkon 250W) v etn  servisní zásuvky 230V AC (nestálý p íkon 2300VA).

Poznámka: místnost, kde bude RDRT umíst na temperovat p ímotopy tak, aby teplota nepoklesla
pod 10°C, resp. pod 17°C.

Úst edn  ovládaná technologie ve SPS BZENEC-OLŠOVEC v rámci tohoto PS:

Rozvodna R25kV bude vybavena multifunk ními terminály (IED – inteligentní elektronické
za ízení) vývodových polí a ochranami, které zajiš ují automatiza ní a ochranné funkce v etn
sb ru dat. Autonomní systém zajiš uje sb r dat z technologie R25kV – terminály zapojeny p es
switche  v  RDRT  –  komunikace  dle  IEC  61850.  Hranicí  mezi  provozním  souborem  RDRT  a
technologií terminál  IED jsou datové managovatelné switche navržené dle konfigurace IEC
61850.  Napájení switch  se navrhuje – 24V DC.

Realizace optického odd lení ovlada e DOÚO (POZ-PLC) – optické odd lení p es ETH p epína
IE-SW-BL05-4TX-1SC (ETH/FO). P es POZ/PLC  bude do D T zapojen též hlída  izolace (HIS).



16

ipojení technologie RVS (rozvad  reprezentovaný PLC) bude provedeno datovou komunika ní
linkou Ethernet do jednoho optického datového pr myslového switche. Komunikace
protokolem IEC 60870-5-104.

Dve ní kontakty zapojeny p ímo na digitální vstupy RDRT.

Ve spínací stanici bude nasazen místní ídicí systém /M S/ (Linux), který je složen z místní ídící
stanice s LCD monitory, která provádí vizualizaci stav  technologie SpS, archivaci dat, dálkové
ízení v celé SpS a monitorování innosti podružných tlm. jednotek.

Komunikace  RDRT s ED Brno bude provedena p es p enosové za ízení /datový switch/ – 1x datový
izolovaný ETHERNET kanál, komunika ní protokol dle SN EN 60870-5-104 ed.2 a 1x servisní ETH
port. P enosová rychlost 10Mbit/s.

Pro  servisní  ú ely  SŽDC  O  Brno  bude  do  místnosti  rozvodny  SpS  /R25kV,  D T/  osazen  IP  telefon
ešeno v rámci sd lovacího za ízení).

PS 58-05-01  ŽST. VESELÍ N. MORAVOU, DOPLN NÍ ZA ÍZENÍ D T

Stávající za ízení D T /PLC TC700/ v rozvodn  EPZ bude dopln no pro možnost p ipojení nového
ovlada e DOÚO.  Realizace optického odd lení ovlada e DOÚO (POZ-PLC) – optické odd lení

es ETH p epína  IE-SW-BL05-4TX-1SC (ETH/FO). P es POZ/PLC  bude do D T zapojen též hlída
izolace (HIS).

Komunikace s ED Brno z stává beze zm ny - SN EN 60870-5-104 ed.2.

DOPLN NÍ ÍDICÍHO SYSTÉMU NA ED BRNO

Cílem dopln ní ídicího systému na ED Brno je vybudování úst edního dálkového ízení
technologických objekt  stavby s telemechanickým za ízením a integrace úst edního dálkového
ízení technologických objekt  stavby do systému dispe erského ízení na ED Brno.

Komunikace s úst edn  ovládanými technologickými objekty stavby bude probíhat po datovém
izolovaném Ethernetovém kanále p enosových systém  se zaúst ním t chto p enos  do

epína  datových Ethernetových p enos ídicího systému na ED Brno (komunika ní protokol
dle  IEC  60870-5-104).  V  rámci  programového  vybavení  ídicího  systému  je  ešeno  rozší ení  a
úprava programového vybavení ídícího systému, implementace datových a technologických
struktur modelu ízené soustavy a vytvo ení uživatelského presenta ního zobrazení a
presenta ních formulá .

Pro zajišt ní zpracování zvýšeného objemu dat v ídicím po íta ovém systému bude provedena
náhrada stávajících sestav systémových server , terminálových server  a za ízení technologické
LAN ídicího po íta ového systému výkonn jšími za ízeními s reinstalací stávajícího
systémového programového vybavení a s upgradem aplika ního programového vybavení v etn
za len ní nahrazených za ízení do ídicího po íta ového systému.

i zachování stávajícího zp sobu ízení dispe erem, v etn  vizualiza ních projev , budou
požadavky na úst ední ízení technologických objekt  stavby integrovány do stávajícího
systému.

Zapsal: Jind ich Lukašík

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
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„Rekonstrukce tra ového úseku Kyjov (mimo) – Veselí nad Moravou (mimo)“, DDTS

Technické ešení dálkové diagnostiky respektuje technické specifikace systém , za ízení a výrobk  SŽDC
TS .2/2008 - ZSE, druhé vydání (04/2009), a Gestorský výklad k Technickým specifikacím SŽDC . 2/2008
– ZSE . j. 5641/2016 – SŽDC – O14 ze dne 8. 2. 2016, pokud budou daný rozsah informací umož ovat
navazující technologické systémy. Nov  instalované technologické systémy musí být p ipraveny k

echodu systému DDTS ŽDC v souladu s TS 2/2008–ZSE, t etí vydání. Tato za ízení musejí již nyní
poskytovat informace v rozsahu t etího vydání t chto TS.

Komunika ní rozhraní musí být dle TS .2/2008 - ZSE, druhé vydání (04/2009), a dle Zásad a požadavk
na  budování  systému  D T  a  DDTS,  .  j.  11577/2015-O14  ze  dne  16.  3.  2015.  Komunika ní  rozhraní
jednotlivých technologických systém  musí být p ipraveno na upgrade dálkové diagnostiky dle TS
2/2008 - ZSE, t etí vydání.

Technické ešení zapadá do již navrženého a realizovaného systému DDTS ŽDC a respektuje dohodnuté
skute nosti na p edešlých poradách.

V rámci navazující stavby „Rekonstrukce žst. Kyjov“ bude do žst. Kyjov umíst ný nový integra ní
koncentrátor systému DDTS ŽDC. Na tento koncentrátor budou integrovány jak stávající technologie, tak
i nov  budované technologické celky ROZ, ISC, KAM, EZS, ASHS, EPS, EOV, VYT, ZS, OSV a ELM v rámci
této stavby.

Tento InK bude komunikovat na integra ní servery na CDP P erov a na ED Brno-Malom ice. Vybrané
technologické celky budované nov  v rámci stavby budou ovládány, p ípadn  signalizovány,
z dohledového pracovišt  v žst. Kyjov a v žst. Bzenec. Po dokon ení navazující stavby „Rekonstrukce žst.
Kyjov“ bude tra ový úsek ízen z CDP P erov.

Do žst. Vlkoš-Díly, žst. Bzenec a do spínací stanice Bzenec budou dodány rozvad e RDD pro p ipojení
diagnostických informací silových prvk  a dálkový ode et elektrom . Rozvad e budou vybaveny

echodovými svorkovnicemi, p ep ovými ochranami, jistícími prvky, p íslušným po tem p evodník ,
napájecím zdrojem, ídicím automatem PLC, komunika ními prvky a ostatními pot ebnými prvky pro

ipojení TS.

V rámci stavby bude proveden upgrade SW stávajících klientských pracoviš . Bude dopln n SW
vybraných stávajících klientských pracovištích podle požadavk  správce.

Budou p enášeny binární informace chod/porucha z vnit ních klimatiza ních jednotek v místnostech
vybavených touto technologií. Za ízení budou do sít  DDTS ŽDC p ipojena p es lokální automaty PLC s
Ethernet rozhraním, instalované v rozvad ích RDD. P ipojení bude realizováno pomocí metalických
kabel  JYTY-O 4x1. Kabely pro napojení jednotek v objektu s rozvad em RDD budou sou ástí tohoto PS.

Aby mohly být ZS integrovány do DDTS budou v rámci PS sd l. za . p ipojeny optikou do sít  TDS.

Do stanice Bzenec bude instalován nový klient DDTS s novým SW pro ovládání v období, než bude
dokon ena navazující stavba „Rekonstrukce žst. Kyjov“.

Zapsal: Bc. Hynek Pol ík

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

Další vznesené nám ty a p ipomínky

1. Dotazem na DKV Brno bude up esn na poloha nový zásuvkových stojan , pravd podobn
budou situovány mezi kolejemi . 4 a 6.

2. Nové p íst ešky pro cestující na nástupištích budou, vzhledem k jejich konstrukci a tvaru,
vybaveny samostatnými LED svítidly v provedení antivandal.
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Technické ešení bylo p ítomnými ú astníky jednání odsouhlaseno a nebyly vzneseny další p ipomínky.

ílohy:
Prezen ní listina
Dopis E.ON Ditribuce, a.s. – P edání podklad  pro zpracování studie p ipojitelnosti ze dne 14. 1.
2019
Návrh dispozice a situace TNS Bu ovice

Z poznámek zpracoval: Ing. Jan Slivka, SB projekt s.r.o.
Zápis dále doplnili: Ing. Vladimír echák, SB projekt s.r.o.

Tomáš Voldán, SB projekt s.r.o.
Ing. Ladislav Mikeš, SB projekt s.r.o.
Bc. Rudolf Morawitz, Signal Projekt s.r.o.
Ing. Pavel Odehnal, EXprojekt s.r.o.
Jind ich Lukašík, EŽ Praha a.s.
Bc. Hynek Pol ík, Intesys BRNO s.r.o.
Petr Kud lka
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Porada se uskutečnila dne 28. 8. 2019, v zasedací místnosti v budově R areálu Karoseria, Heršpická 758/13, 
619 00 Brno.  

 

1 Úvod 
 

Dnešní jednání bylo svoláno generálním projektantem za účelem uzavření a odsouhlasení technického řešení v 
rámci zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) výše uvedené 
stavby. Projektantem byly předloženy schémata, řezy a situace nového stavu, nad kterými bylo dále diskutováno. 

2 Sdělovací zařízení 
 

PS 41-14-16 TNS Bučovice, přípojka DOK 

Optický kabel 
Pro spojení telekomunikačních a datových zařízení, zabezpečovacího zařízení, kamer a DDTS bude zřízena přípojka 
optickým kabelem. Bude proveden oboustranný výpich 12 krátkých sdělovacích vláken a 12 krátkých 
zabezpečovacích vláken oboustranně, tzn. výpich 2 kabely 24 vl. SM a to z dálkového optického kabelu 72 vl. SM, 
který bude probíhat podél železniční tratě. V současné době je tento kabel ve stadiu projektu traťového úseku 
Blažovice – Nesovice související stavby. Kabel je projektován na vzdálené straně tratě, bude proveden protlak pod 
kolejemi a pod přístupovou komunikací. Vstup do objektu bude suterénem. Kabely budou ukončeny na bubech 
kabelových rezev ve sdělovací místnosti č. 1.14 a na ODF 2×24 vl. v datovém rozvaděči.   

Výpich z DOK se navrhuje zafouknout do ochranné trubky HDPE  40/33 mm. V nové trase se navrhuje uložit dvě 
trubky HDPE. Jedna trubka bude pro DOK a druhá trubka bude rezervní. V trase budou dále kabely ke vstupní bráně 
a brance (čtečka karet SŽDC, klíčový trezor, komunikace). Měření na optickém kabelu bude včetně měření útlumu 
svárů jednotlivých vláken 

 

• měření přímou metodou na vlnových délkách 1310 nm, 1550 nm a 1625 nm, a to v obou směrech včetně 
vyhodnocení průměrných hodnot 

• měření reflektometrem všech uvedených vlnových délek oboustranně 
Veškeré měření, komponenty, vyvádění, dokumentace atd. bude dle Základní technické specifikace optických kabelů 
a jejich příslušenství v telekomunikační síti ŠŽDC, č.j. 27150/2017 SŽDC - O14.  
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Pro vazbu ochran měničů požaduje tato technologie vyhrazení 4 vláken DOK pro propojení technologických zařízení 
mezi jednotlivými objekty TNS na trati (TNS Modřice, TNS Černovice, TNS Nedakonice, SpS Bzenec a SpS 
Blažovice). 
 
Dále bude v souvislosti s přípojkou VN a VVN tohoto areálu položeny dva optické kabely (2×12 vl.). Tyto kabely jsou 
obsaženy v PS rozvodů VN. V tomto projektu bude ve sdělovacím rozvaděči rezervován prostor cca 6U. 
 
Datový rozvaděč bude 19“, 47U, 800×800. Vstupní dveře do místnosti jsou požadovány o šířce 900 mm. Místnosti 
bude chlazená. 
 

Přenosový systém 
Budou dodány dva přenosové L2 switche. Jeden switch bude použit pro Intranet, druhý switch bude pro 
technologickou datovou síť SŽDC. Tento switch bude PoE, 1G. Každý switch bude připojen SFP modulem do 
nadřaženého L3 switche v určené nejbližší ŽST. 
 

PS 41-14-12 TNS Bučovice, Elektrická požární signalizace 

Elektrickou požární signalizací jsou vybaveny veškeré prostory požárních úseků hlavní budovy, kromě prostorů bez 
požárního rizika (WC). Pro střežený budou použity opticko-kouřové hlásiče požáru. Objekt je navržen bez podhledů, 
pokud budou navrženy zdvojené podlahy pro rozvody kabelů, budou střeželny tepelnými lineárními hlásiči 
nenulovatelnými. Venkovní přístřešky pro transformátory budou střeženy v rámci systému PZTS. 
Tlačítkové hlásiče budou umístěny vždy ve směru úniku u východů na únikových cestách u dveří na rozhraní 
požárních úseků a u východů na volné prostranství. Na fasádě objektu budou tlačítkové hlásiče do venkovního 
prostředí z každé strany objektu. Tlačítkové hlásiče musí být jasně viditelné a snadno přístupné. Budou osazeny ve 
výšce 1,3 m nad podlahou v zorném poli unikajících osob, nejdále 3 m od dveří. 
Ústředna EPS bude umístěna v místnosti velínu (1.01), tato místnost bude tvořit samostatný požární úsek. Musí být 
dodán systém schválený SŽDC.  
Ústředna bude trvale v režimu noc, objekt je bez trvalé obsluhy. Přítomnost osob v areálu, nikoliv vždy přímo 
v budově je pouze několikrát týdně. Při aktivaci prvního samočinného stropního nebo tlačítkového hlásiče EPS dojde 
okamžitě k vyhlášení poplachu – čas t1 a t2 budou nastaveny na 0 min. 
 
EPS bude ovládat a spouštět 
nouzový zvukový system-sirény 
odblokování KTPO 
spuštění majáku u KTPO 
předání zprávy na řídící stanoviště elektro-dispečinku a CDP Přerov  
 
Monitorovaná zařízení 
Záložní zdroj nebo UPS posuvné brány, stav porucha 
 
Vyhlašování poplachu bude sirénami v hlavním objektu. Minimálni hladina akustického tlaku bude 10 dB nad hlukem 
okolí. Předpokládaný hluk je 65 dB, minimální akustický tlak v každé místnosti musí být 75 dB. 
Dále budou umístěny dvě sirény 105 dB z přední a zadní strany hlavní budovy pro vyhlášení poplachu v areálu. 
 
V případě signalizace kteréhokoliv hlásiče požáru stavu „POŽÁR“ musí být zajištěn přenos této informace na řídící 
stanoviště elektrodispečinku a CDP Přerov.  
 
Adresnost požáru do ústředny EPS bude prováděna po jednotlivých hlásičích 
 
Zdroje musí odpovídat ČSN EN 54-4. Napájení systému EPS bude realizováno samostatným síťovým přívodem 
k pomocnému napájecímu zdroji, který bude napojen z rozvaděče RPO nebo hlavního rozvaděče budovy. Napájecí 
přívod bude proveden samostatným kabelem s požární odolností podle ČSN IEC 60331 se samostatným jističem. 



 
 
 

 3 

Celý NN přívod je nutné chránit komplexní třístupňovou napěťovou ochranou. Typ kabelu a způsob uložení bude 
řešen v PD elektro-silnoproud. Jistič musí být výrazně označen nápisem „EPS-nevypínat!“. Zdroj musí být 
certifikován dle EN54. Bateriový zdroj ústředny včetně pomocných zdrojů musí zajistit zabezpečení provozu po dobu 
24 hodin, z toho 15 minut ve stavu signalizace požárního poplachu. Samostatně jištěný přívod bude pro ústřednu 
EPS a ZDP. Vjezdová posuvná brána bude napájena napětím 230 V ze zálohovaného napětí. 
 
Pro kruhovou linku hlásičů budou použity stíněné kabely s krouceným párem, např. JY(St)Y 1×2×0,8. Pro rozvod 
EPS výstupů bude použit kabel funkční při požáru 1×2×0,8/100 nebo 2×2×0,8, minimálně PH30-R dle ZP-27/2008, 
B2caS1D0 dle PrEN 50399:07.  Funkční kabely budou vedeny na ohniodolných příchytkách. Pro přichycení na 
ohniodolné příchytky budou využity obvodové zděné stěny nebo stropy s minimální výdrží při požáru 90 minut. 
Příchytky budou po 30 cm. Svislé rozvody budou opatřeny odlehčovači tahu. Nad kabelovou trasou s funkční 
integritou nesmí být vedeny v souběhu ani křížem jiné rozvody, ani uchycena jiná zařízení.  
 
Objekt bude před vjezdovou bránou, z vnější strany areálu, vybaven klíčovým trezorem požární ochrany. Trezor 
nesmí být ničím zakryt, z příjezdové komunikace musí být vidět. Výška instalace bude ve výšce 1500 mm nad 
terénem. Přístup ke KTPO bude z rovné plochy. Klíčový trezor bude napojen na PZTS. Protože lze do KT umístit jen 
jeden generální klíč FAB bude tento klíč ovládat jak vstupní dveře do objektu a všech jeho místností, tak vstupní 
branku. Pro vjezd požární techniky bude na zděném pilíři vedle branky umístěn klíčový ovladač FAB, který otočením 
klíče sepne otevření zálohovaného motorického pohonu brány. Dále bude v objektu za vstupními dveřmi (m.č. 1.06) 
osazen panel OPPO. Nad klíčovým trezorem je instalován zábleskový maják. OPPO a KTPO musí být typově 
schváleno MV – Generálním ředitelstvím HZS ČR. 
 

PS 41-14-13 TNS Bučovice, Poplachový zabezpečovací systém 

PZTS bude sloužit pro včasnou identifikaci nežádoucího vstupu do objektu TNS a pro požární střežení 
transformátorů. Ústředna bude umožňovat více podsystémů, pomocí jedné nebo více klávesnic bude prováděno 
nezávislé zastřežování jednotlivých místností. Rozsah a stupeň zabezpečení je určen dle bezpečnostního posouzení 
objektu. Certifikát čidel a způsob střežení bude ve stupni 2, ústředna bude s certifikátem pro stupeň 3. Magnetickými 
kontakty budou zabezpečeny obvodové dveře. Vnitřní prostor bude střežen duálními pohybovými detektory. 
Transformátory budou střeženy plamennými hlásiči s vlastním pomocným zdrojem. Poplach bude přenášen 
systémem DDTS na CDP Přerov a elektro-dispečink. Lokálně bude poplach vyhlašován zálohovanou sirénou 
umístěnou na fasádě, směrem k příjezdové komunikaci. Jako prostředek pro ověření identity bude sloužit služební 
průkaz SŽDC přikládaný k bezkontaktní čtečce karet. Čtečky budou umístěny u vstupních dveří do objektu a před 
vstupní brankou. Napájení systému bude samostatně jištěným přívodem z hlavního rozvaděče objektu. Uvnitř 
ústředny bude baterie, doba zálohy pro stupeň č. 2 je 12 hodin. Musí být dodán systém schválený SŽDC. 
 

PS 41-14-14 TNS Bučovice, Datová síť LAN 

V prostoru ovládacího pracoviště, u stolu obsluhy v m.č. 1.01 se zřídí rozvody strukturované kabeláže kategorie 5e. 
Datové kabely budou ukončeny na dvojzásuvkách a na patchpanelu ve skříni SZ. Aktivní prvky datové sítě řeší 
provozní soubor pro přenosové systémy (DOK). V místnosti bude dle potřeby dostupná technologická síť SŽDC a 
nebo síť Intranet. Do sítě bude možné připojit provozní PC případně jiné přístroje na IP protokolu. Na stole bude 
umístěn IP telefon (napájen PoE ze switche), s registrací na IP telefonní ústřednu v návazném traťovém úseku. 
V místnosti velínu bude instalován IP telefon. Telefon bude registrován na IP telefonní ústřednu. 
 

PS 41-14-15 TNS Bučovice, kamerový systém 

Areál bude střežen kamerovým systémem. Kamerový systém bude vybudován zejména z důvodu sledování 
narušení areálu v době nepřítomnosti pracovníků údržby. 
Provedení systému CCTV vč. použitého materiálu bude dle Základních technických požadavků na KS  č.j. 
18453/2018-SŽDC-O14. Provozování zařízení CCTV je nutno provádět v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb. o 
ochraně osobních údajů. 
Kamery budou IP, pevné, ve vyhřívaném krytu, s IR přísvitem. Kamery budou pouze na fasádě objektu a budou 
sledovat perimetr areálu. Napájení kamer bude PoE z PoE switche přenosového systému – sítě Intranet. Signál 
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z kamer bude přenášen do digitálního záznamového zařízení, umístěného ve sdělovací místnosti v 19“ datovém 
rozvaděči. Systém musí podporovat kodek H.265/265+ včetně NVR. Celý kamerový systém včetně ostatních 
zařízení v datovém rozvaděči bude zálohován z UPS. Uložení záznamu bude na min. 168 hodin. Bude zde možný 
vzdálený přístup po síti Intranet a také místní vstup.  
Při provozu zařízení je nutné respektovat zákon 101/200Sb. a směrnice SŽDC č. 97 a SŽDC č. 108. Sledované 
prostory musejí být vybaveny jednotnými informačními tabulkami schváleného vzoru, dle směrnice SŽDC č.108, 
příloha č.3. Musí být dodán systém schválený SŽDC. 

3 Dispečerská řídící technika 
V současné době je na elektrodispečinku (ED) v Brně v provozu automatizovaný systém dispečerského řízení, ze 
kterého jsou řízena energetická zařízení podél stávajících elektrizovaných tratí v působnosti elektrodispečera na ED 
Brno. Elektrodispečink se skládá ze dvou operátorských stanovišť, čtyř velkoplošných zobrazovačů, ladící a 
diagnostické stanice, dvou serverů, čtyř terminálových serverů a komponent technologické LAN sítě. Hlavním 
úkolem elektrodispečera je zajištění plynulé a bezporuchové dodávky elektrické energie pro všechny technologické 
subsystémy. Současně elektrodispečer operativně řídí řízenou soustavu tak, aby vlivy na dopravu z důvodu výpadku 
napájení byly minimální. 
             TNS Bučovice – z pohledu DŘT se jedná o nový objekt. Zařízení DŘT /ozn.RDRT/ je v systému řízení 
určeno pro sběr signálů, ovládání silnoproudých zařízení, měření a dálkovou diagnostiku stavu.  
            Navrhovaný řídicí systém je určen pro centrální dispečerské řízení technologických celků, s možností 
dálkového ovládání. Pro dispečerskou obsluhu vytváří integrovaný nástroj sledování a vyhodnocování 
technologických dějů, současně poskytuje prostředky pro dálkové řízení důležitých zařízení v technologické síti. 

PS 41-05-01 TNS Bučovice zařízení DŘT, SKŘ a MŘS 

Cílem projektové dokumentace dispečerské řídicí techniky /DŘT/ v  TNS Bučovice  je instalace telemechanického 
zařízení DŘT (RDRT), které bude zajišťovat ústřední řízení nově vybavené měnírny (technologie rozvoden R110kV, 
R25kV, R22kV, RVS, DOÚO, EPS, EZS, osvětlení apod.). Umístění se předpokládá v nové budově TNS  v místnosti 
dálkového ovládání. Komunikace s ED Brno bude probíhat po datovém izolovaném  Ethernetovém  kanále 
(komunikační protokol dle IEC 60870-5-104) přenosového systému. 
            Na velíně bude instalován průmyslový počítač systému MŘS (místní řídicí systém) včetně dvou monitorů 24“, 
Sw,  klávesnice, myši a tiskárny.  V blízkosti pracoviště MŘS  je navržen sloupek pro optické a akustické výstrahy 
včetně přepínačů „Ústředně-Dálkově, ZAP a Deblok houkačky“. MŘS je určen pro vizualizaci a místní řízení 
technologických částí TNS. Pro manipulanty TNS vytváří integrovaný nástroj pro sledování a vyhodnocování 
technologických dějů a současně poskytuje prostředky pro dálkové řízení TNS. 
          V rozvaděči RMRS (vedle skříně RDRT) budou umístěny ethernetové switche certifikované dle IEC 61850, 
optický rozvaděč pro připojení optických kabelů vnějšího provedení z jednotlivých trafostanic TNS  a  zařízení na 
synchronizaci časových značek (GPS LanTime – SNTP protokol, včetně antény a ochrany anténních svodů proti 
přepětí) .  Nedílnou součástí  rozvaděče RMRS je osazení silového rozvodu (jističů, řadových svorek, spínaných 
zdrojů) včetně přepěťových ochran. Pro servisní účely systému kontroly a řízení (SKŘ) bude dodán pracovní 
notebook. 
            Drtivá většina technologie (R110kV, R25kV, R22kV a vlastní spotřeba) bude vybavena multifunkčními 
terminály (IED – inteligentní elektronické zařízení) vývodových polí , nebo ochranami doplněnými automaty, které 
zajišťují automatizační a ochranné funkce včetně sběru dat . Autonomní systém zajišťuje sběr dat z jednotlivých 
rozvoden (opto SuperRing – dle IEC 61850 – managovatelné switche  – optické kabely MM s LC konektory) a 
konvertuje je na IEC 60870-5-104 (přenos do DŘT).  

-           Nedílnou součástí technického řešení TNS Bučovice bude vzájemná výměna dat mezi SŽDC s.o. a 

E.ON Distribuce. 

PS 41-05-02 TNS Bučovice, Doplnění řídicího systému na ED Brno 

Cílem doplnění řídicího systému na ED Brno je vybudování ústředního dálkového řízení technologických objektů 
stavby s telemechanickým zařízením typu PLC a integrace ústředního dálkového řízení technologických objektů 
stavby do systému dispečerského řízení na ED Brno. 
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Komunikace s ústředně ovládanými technologickými objekty stavby bude probíhat po datovém izolovaném 
Ethernetovém kanále přenosových systémů se zaústěním těchto přenosů do přepínačů datových Ethernetových 
přenosů řídicího systému na ED Brno (komunikační protokol dle IEC 60870-5-104). V rámci programového vybavení 
řídicího systému je řešeno rozšíření a úprava programového vybavení řídícího systému, implementace datových a 
technologických struktur modelu řízené soustavy a vytvoření uživatelského presentačního zobrazení a presentačních 
formulářů. 
Při zachování stávajícího způsobu řízení dispečerem, včetně vizualizačních projevů, budou požadavky na ústřední 
řízení technologických objektů stavby integrovány do stávajícího systému řízení tak, aby vytvořily funkčně 
konzistentní řídicí proces. 

Zapsal: Jindřich Lukašík 

4 Technologie rozvoden VVN/VN (energetika) 
 
Tato část obsahuje objekty: 

PS 41-09-01 TNS Bučovice, rozvodna 110kV, technologie 

PS 41-09-02 TNS Bučovice, rozvodna 110kV, transformátory 110kV/VN pro měnič 

PS 41-09-03 TNS Bučovice, rozvodna 110kV, SKŘ 

Shrnutí projednaného technického řešení: 
- Rozvodna 110 kV bude venkovní klasická (AIS) dvouřadá s jedním systémem přípojnic zapojení H se 

dvěma přívody z kabelových přípojek 110 kV z distribuční sítě E.ON Distribuce a.s. 

- Napájení rozvodny 110 kV bude z rozvodny 110 kV E.ON Distribuce v Bučovicích 

- Rozvodna bude obsahovat 5 polí, z toho dvě přívodní pole, dvě transformátorová pole a jedno pole H 

spojky (přípojnice) 

- Navrhovaný rezervovaný příkon stanovený dle energetických výpočtů je 10 MW. Maximální odběrová 

špička je 18 MW 

- Přívodní a transformátorová pole budou osazeny vypínači, odpojovači a kombinovanými měřícími 

transformátory proudu 

- Obchodní měření bude v rozvodně E.ON dle stanoviska o připojení č. 12460582 ze dne 29. 11. 2018 

- Pomocné ocelové konstrukce v R110kV budou součástí technologie 

- Hlavní ocelové konstrukce portál a jímače hromosvodů budou součástí stavební části 

- Připojení k transformátorům pro statické měniče bude venkovním vedením nad příjezdovou komunikací tak, 

aby byl možný pohyb vozidel pro manipulaci s transformátory, které se umisťují ke statickým měničům (viz 

situace a řezy). 

- Stanoviště transformátorů budou zastřešená a opláštěná, přístupná ze strany od R110kV. Stanoviště budou 

vybavena záchytnými a havarijními jímkami 

- Stanoviště transformátorů budou navazovat na statické měniče, připojení bude přípojnicemi nebo kabely vn 

- Zařízení SKŘ bude umístěno v hlavní technologické budově TNS. Budou použity terminály vývodů 

s ochrannými funkcemi a přípojnicová ochrana rozvodny 110 kV. 

- Komunikace mezi terminály a se zařízením DŘT bude pomocí protokolu IEC 61850 prostřednictvím 

optokabelů 

- Pro uložení kabelů napájení a ovládání R110 kV, transformátorů a statických měničů jsou navrženy 

kabelovody s využitím multikánálů, kabelových chrániček. Přístup bude přes kabelové šachty. 

- Kabelové přípojky 110 kV budou chráněny rozdílovými ochranami kabelů. Komunikace ochran bude 

prostřednictvím opto komunikace 

- V každé přípojce kabelů 110 kV bude uložen jeden optokabel uložený v chráničce pro zafouknutí 

otpokabelu 

- V trase kabelových přípojek 110 kV budou uloženy dvě rezervní optochráničky 
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- Očekáváme, že v nejbližší době společnost E.ON Distribuce, a.s. vydá finální stanovisko k připojení – 

Smlouvu o připojení k DS včetně TPP. Na základě znění TPP bude případně upraveno technické řešení 

v rámci vypracování této dokumentace 

 

Zapsal: Petr Kudělka 
 

5 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic (měníren, trakčních 
transformoven) 

 

Tato část obsahuje objekty: 

PS 41-09-04 TNS Bučovice, trakční měniče včetně trakčních transformátorů 

PS 41-09-05 TNS Bučovice, rozvodna 25kV 

PS 41-09-06 TNS Bučovice, vlastní spotřeba 

PS 41-09-07 TNS Bučovice, měření spotřeby 

PS 41-09-08 TNS Bučovice, registrační měření  - BLACKBOX 

PS 41-09-09 TNS Bučovice, vazba ochran měničů 

 
Shrnutí projednaného technického řešení: 

- Jsou navrženy dva statické měniče s výstupní trakční jednofázovou soustavou 25 kV AC 50 Hz 

- Jmenovitý výkon statickým měničů bude 20 MVA 

- Statické měniče jsou navrženy obecně, uváděny budou pouze technické parametry 

- Vzhledem k různému řešení statických měničů jejich výrobci budou měniče v situaci a v řezech nakresleny 

pouze jako obestavěný prostor 

- Kompenzace kapacity kabelových přípojek bude prováděna pomocí řízení účiníku statickými měniči, viz 

zápis z 7. 8. 2019 

- Rozvaděč 25 kV bude mít hlavní a pomocnou přípojnici pro účely vymezování zkratů na TV přes odporníky 

- Přehledové schéma rozvaděče 25 kV bylo projednáno na předchozích poradách 

- Rozvaděč 25 kV bude kovově krytý vzduchem izolovaný 

- Na dnešní poradě byla projednáno dispoziční uspořádání technologického zařízení v technologické budově 

TNS 

- V technologické budově jsou ponechány prostorové rezervy pro budoucí doplnění napájení magistrálního 

rozvodu 22 kV z TNS Bučovice 

- Rozvaděč zajištěné sítě bude zálohován jednofázovým transformátorem 25/22 kV, 60 kVA z rozvaděče 

R25kV 

- Vlastní spotřeba bude obsahovat sítě 400/230 V AC 50, Hz, 110 V DC, 24 V DC 

- Stejnosměrné sítě budou napájeny ze staničních baterií napájených usměrňovači 

- Rozvaděč zálohovaného napájení bude zálohován střídačem 110 V DC / 230 V AC 50 Hz 

- Obchodní měření bude v rozvodně E.ON dle stanoviska o připojení č. 12460582 ze dne 29. 11. 2018. 

- Měřící transformátory v rozvodně E.ON budou v majetku a provozování E.ON Distribuce a.s. 

- Skříně obchodního měření budou v majetku a provozování SŽDC, s.o. 

- Je navrženo zařízení pro registrační měření – BLACKBOX 

- Vazba ochran měničů se předpokládá mezi sousedními TNS a případně SPS (vazba napáječů) 

Pro vazbu napáječů budou ve sdělovacím zařízení rezervována vždy čtyři optická vlákna (z toho dvě rezervní) 
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Zapsal: Petr Kudělka 

6 Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika) 
 

Tato část obsahuje objekty: 

PS 41-13-02 TNS Bučovice, trafostanice 22/0,4 kV 

- Rozvaděč 22kV pro napájení vlastní spotřeby bude připojen k jedné přípojce DS 22kV E.ON Distribuce a.s. 

- Rozvaděč 22kV bude mít jedno přívodní a dvě transformátorová pole 

- Rozvaděč 22 kV bude kovově krytý vzduchem izolovaný 

Transformátory vlastní spotřeby budou dva 22/0,4 kV, 400 kVA 
 

Zapsal: Petr Kudělka 

7 Potrubní vedení 
 

SO 41-27-02 TNS Bučovice, kanalizace dešťová 

- V současné době není k dispozici hydrogeologie a závěrečná zpráva hydrogeologa. 

- Koeficient vsaku byl určen podle druhu zemin, které se v oblasti vyskytují na základě skladby podloží 

získané z geologických vrtů Geofondu. Z těchto vrtů byla i převzata výška hladiny podzemní vody. 

- Dešťové vody budou likvidovány ve 2 otevřených zasakovacích nádrží situovaných u příjezdové 

komunikace a to takto: 

- Areál TNS  

- Dešťové vody z příslušného povodí 

- Alternativně je možné odvodnění komunikace řešit i lokálně pomocí zemních průlehů podél těchto 

komunikací. 

- Areál bude po obvodě zajištěn proti přitékajícím dešťovým vodám záchytným příkopem (není součástí 

tohoto SO). 

- Dešťové vody z navrženého parkoviště nebudou do kanalizace odváděny přes odlučovač ropných látek. 

- Dešťové vody z areálu budou do retenční nádrže přiváděny navrženou kanalizací z trub PP. 

SO 41-27-01 TNS Bučovice, kanalizace splašková 

- Splaškové odpadní vody z SO 41-15-07 budou odváděny do bezodtoké jímky situované bezprostředně u 

tohoto objektu. Bezodtoká jímka bude řešena jako dvouplášťová nádrž s vloženou výztuží a vstup bude 

zajištěn vstupním komínem z železobetonových prefabrikátů a litinovým poklopem Ø 600 mm. 

- Velikost bezodtoké jímky 13 m3 byla stanovena na četnost vyvážení 2 x za rok. 

SO 41-22-03 TNS Bučovice, vodovod 

Vzhledem ke způsobu provozování bylo stanoveno následující: 
- Objekt bude provozován takto: 

- 15 pracovníků.............. 4 dny v roce 
-   2 pracovníci ................ 100 dní v roce 

- Pro potřeby sociálního zařízení bude využita voda z navržené studny, situované také v blízkosti SO 41-15-
07, která bude upravena v navržené úpravně vody  na kvalitu vody pitné (konzultace s KHS Brno). 
Vzhledem k tomu, že není v tuto chvíli známo její složení, není možné určit ani navrženou technologii. 
Úpravna vody bude součástí SO 41-15-07 ZTI. 

- Upravená voda bude využívána i pro potřeby pití popř. mytí nádobí v denní místnosti.  
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- Tlaková stanice bude umístěna v suterénu SO 41-15-07 a bude součástí tohoto SO. 

Zapsal: Ing. Jiří Nerud 

8 Trakční vedení 
 

SO 41-01-03 TNS Bučovice, napájecí vedení 

TNS Bučovice bude připojená z rozvaděče 25kV na trakční vedení kabelovými vývody na stožáry v areálu 
TNS, dále pokračují napaječe jako holé venkovní vedení ke kolejišti SŽDC, kde budou připojeny na obě strany 
neutrálního pole vytvořeného v rámci stavby „Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)“. 
Neutrální pole bude z obou stran v obou kolejích osazeno indikátorem - světlenou návěstí „Stáhněte sběrač“ (bude 
obsaženo v objektu DOUO). Dále budou z obou stran 800m před neutrálním polem osazeny motorově ovládané 
návěsti „Připrav se ke stažení sběrače“ (ovládání návěstí bude obsaženo v objektu DOUO). 

 

SO 41-01-04 TNS Bučovice, zpětné vedení 

Zpětné vedení TNS Bučovice bude připojené na kolejnice kabelovým vedením k nové poloze vjezdových 
návěstidel žst. Bučovice, realizovaných v rámci akce „Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice 
(včetně)“. 

 
Zapsal: Ing. Pavel Odehnal 

9 Napájecí stanice – stavební část 
 

SO 41-15-07 TNS Bučovice, technologická budova 

Administrativní budova je objekt přízemní se sedlovou střechou. Půdorysné rozměry jsou 30,0 x 17,05 m. 
Výška po hřeben je 8,345 m. Nová administrativní budova bude vyzděná z keramických bloků a zateplena 
kontaktním zateplovacím systémem, stropní konstrukce bude ze železobetonových předpjatých panelů, konstrukce 
střechy bude tvořena dřevěnými sbíjenými vazníky. Krytina bude poplastovaný falcovaný plech. Založení objektu 
bude na železobetonových základových pasech ukončených železobetonovou podlahovou podkladní deskou. Dělící 
příčky budou z cihelných příčkovek. Podlahy budou s povrchovou úpravou z dlažby nebo PVC. V podlahách bude 
tepelná izolace z polystyrénu a střecha bude zateplena minerální tepelnou izolací. Spodní stavba bude proti zemní 
vlhkosti, stékající vodě a tlakové vodě odizolována modifikovanými asfaltovými pásy. 

 

SO 41-15-12 TNS Bučovice, vnější a provozní oplocení 

Vnější oplocení kolem celého areálu TNS bude celomontované, pevné a průhledné. Je navrženo z drátěné 
sítě mezi ocelovými sloupky a 3 řad ostnatého drátu celkové výšky 2 m nad terénem. Vjezd bude umožněn 
posuvnou bránou a vstup brankou vedle této brány. Ve vnějším oplocení bude integrován zděný pilíř umožňující 
umístění sdělovacího zařízení. 

Vnitřní provozní oplocení nebude navrženo.  

 

SO 41-15-13 TNS Bučovice, terénní úpravy 

Vzhledem k umístění areálu do svažitého terénu je nutné upravit terén, tak aby byl minimalizován příčný 
sklon areálu kvůli umístění technologie. Kolem vnějšího oplocení bude navržen odvodňovací příkop, který bude 
odvádět srážkovou vodu z okolního terénu do vnější retenční nádrže. 
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Zapsal: Ing. Ondřej Čech 
 

10 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládaní odpojovačů 
 

SO 41-06-07 TNS Bučovice, kabelové rozvody vn a nn 

Předmětem tohoto SO jsou nové kabely vn a nn sloužící pro silnoproudé rozvody pro technologická zařízení 
a vlastní spotřeby. Jedná se o kabely napěťových hladin 25 kV AC 50 Hz, 22 kV AC 50 Hz, 400/230 V AC 50 Hz a 
110 V DC. Jedná se o kabely instalované v rámci areálu uzavřené elektrické provozovny – Trakční napájecí stanice 
Bučovice. 

 
Zapsal: Petr Kudělka 

SO 41-06-08 TNS Bučovice, venkovní osvětlení 

Zpevněné komunikace v areálu TNS Bučovice jsou navrhovány nasvětlit pomocí LED svítidel. Je 
navrhováno celkem 31 ks těchto LED svítidel, z toho 29ks je navrženo umístit na 12m sklopné stožáry a 2ks svítidel 
umístit na výložník na fasádu budovy stání transformátoru. Svítidla budou provedení dvojité izolace. Napojení a 
ovládání osvětlení bude ze samostatného rozvaděče umístěného v areálu TNS v technologické budově. Zatřízení 
zpevněných ploch prostoru komunikace v areálu TNS Bučovice dle ČSN EN 12464-2: Prostory komunikací ve 
venkovních pracovních prostorech jako 5.1.2- komunikace pro pomalu jedoucí vozidla (max. 10km/h), Em = 10lux, 
U0 = 0,4. 

Zapsal: Ing. Roman Petrov 

SO 41-06-09 TNS Bučovice, DOÚO 

V rámci dodávky trakce bude namontováno osm nových odpojovačů. Čtyři odpojovače budou umístěny v areálu 
TNS. Dva odpojovače budou v km 31,818 a další dva v km 32,200. V rámci dodávky trakce budou namontovány dvě 
dvojice předzvěsti „připrav se na stažení sběrače“ (v km 30,962 a 32,790). Dvě návěsti „stáhni sběrač“ jsou 
navrhovány v km 31,818 a další dvě v km 32,124. 

Odpojovače je navrhováno ovládat s ovládacího panelu MSDOÚO, který je navrhováno umístit do TNS. 
Předzvěsti je navrhováno ovládat s ovládacího panelu MSPSS, který je navrhováno umístit do  TNS. Návěsti „stáhni 
sběrač“ je navrhováno napojit z rozváděče 3kV. 

Zapsal: Ing. Richard Mikudík 
 

11 Vnější uzemnění 
 

SO 41-09-03 TNS Bučovice, vnější uzemnění 

Předmětem tohoto SO je vybudování nové vnější a vnitřní uzemňovací soustavy TNS Bučovice. Vnější 
zemnící soustava bude mřížová v kombinací se zemnícími tyčemi. Vzhledem ke zkratovým proudům je potřeba 
použít zemnící pásky s vyšším průřezem. Proto je navrženo použití páskových vodičů 2x FeZn 40 x 5 mm a 3x FeZn 
40 x 5 mm. 

Zemnící soustava bude vybavena také zemnícími tyčemi a kontrolními zemnícími jímkami. Pro vnitřní část 
uzemňovací soustavy v budovách a stanovištích transformátorů budou použity ocelové uzemňovací pásky FeZn 
žárově zinkované. Svody hromosvodů budou připojeny ke společné uzemňovací soustavě v zemi. 

U vnějšího oplocení bude provedeno opatření pro zajištění dovolených dotykových napětí vně a uvnitř 
oplocení dle ČSN EN 50522 Přílohy E dle uznávaných zvláštních opatření M, konkrétně opatření M 2.2: Vně 
oplocení (cca 1 m vně oplocení a v max. hloubce 0,5 m) bude položen zemnící pásek pro zajištění dovoleného 
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dotykového napětí po obvodu celé elektrické stanice. Uzemnění bude uloženo alespoň 0,2m od hrany pozemku ve 
vnitřní části pozemku (mezi oplocením a hranicí pozemku).  

Součástí tohoto PS je také provedení vnitřního uzemnění v budovách, stanovištích transformátorů a dalších 
technologických objektů kromě technologických celků, která budou vybaveny uzemněním již z výroby. 

U všech bran a branek budou provedeny uzemněné ekvipotenciální prahy pro řízení potenciálu dle ČSN EN 
50522 Přílohy E dle uznávaných zvláštních opatření M, konkrétně opatření M 2.4. 

 
Zapsal: Petr Kudělka 

 
 
 

Zaznamenal: 
Ing. Ondřej Čech, EXprojekt s.r.o. 
 
 
Přílohy: 
 

1) Prezenční listina (2 strany) 
2) Prezentace z porady 

 
 
 
 
 
 

S pozdravem 
 

 
 
 
Ing. Ondřej Čech 
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ROZDĚLOVNÍK: 

 
1. Správa železniční dopravní cesty, s. o. 

Stavební správa východ 
Ing. Barbora Parchanská 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc 
 

2. Správa železniční dopravní cesty, s. o. 
GŘ, Odbor přípravy staveb – O6 
Dlážděná 1003/7 
110 00 Praha 1 
 

3. Správa železniční dopravní cesty, s. o. 
GŘ, Odbor investiční – O7 
Dlážděná 1003/7 
110 00 Praha 1 
 

4. Správa železniční dopravní cesty, s. o. 
GŘ, Odbor operativního řízení provozu – O11 
Dlážděná 1003/7 
110 00 Praha 1 
 

5. Správa železniční dopravní cesty, s. o. 
GŘ, Odbor základního řízení provozu – O12 
Dlážděná 1003/7 
110 00 Praha 1 
 

6. Správa železniční dopravní cesty, s. o. 
GŘ, Odbor traťového hospodářství – O13 
Dlážděná 1003/7 
110 00 Praha 1 
 

7. Správa železniční dopravní cesty, s. o. 
GŘ, Odbor provozuschopnosti – O15 
Dlážděná 1003/7 
110 00 Praha 1 
 

8. Správa železniční dopravní cesty, s. o. 
GŘ, Odbor jízdního řádu – O16 
Dlážděná 1003/7 
110 00 Praha 1 

 
9. Správa železniční dopravní cesty, s. o. 

GŘ, Odbor strategie – O26 
Dlážděná 1003/7 
110 00 Praha 1 
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10. Správa železniční dopravní cesty, s. o. 

Oblastní ředitelství Brno 
Kounicova 26 
611 35 Brno  
 

11. ČD, a. s. 
Regionální obchodní centrum Brno 
Kounicova 26 
611 35 Brno 
 

12. ČD Cargo, a. s. 
Jankovcova 1569/2c 
170 00 Praha 7 – Holešovice 
 

13. KORDIS JMK, spol. s r.o. 
Nové sady 946/30 
602 00 Brno 
 

14. Jihomoravský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Žerotínovo náměstí 449/3 
601 82 Brno 
 

15. Moravia Consult Olomouc, a.s.  
Mezírka 775/1 
602 00 Brno 
 

16. Ecological Consulting, spol. s r.o. 
Na Střelnici 48 
779 00 Olomouc 
 

 
 







VÝSTAVBA TNS BUČOVICE

Závěrečná všeprofesní porada ke zpracování 

dokumentace pro územní rozhodnutí a záměr projektu

Brno

28. 8. 2019

Předpokládaná doba jednání 2 – 3 hodiny



PROGRAM JEDNÁNÍ

• Úvod, představení investora a GP.

• Účel jednání.

• Základní informace o stavbě, předmět stavbyŘešitelský tým.

• Podklady a informace.

• Rozsah stavebních prací v rozhodujících profesích.



ÚVOD, PŘEDSTAVENÍ INVESTORA A GP

Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,   
Stavební správa východ, Nerudova 1, Olomouc

GP: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

EXprojekt s.r.o.
Heršpická 758/13, 619 00 Brno

Příslušný drážní úřad: DÚ Olomouc

Příslušný stavební úřad: SÚ Bučovice



ÚČEL JEDNÁNÍ

• PŘEDSTAVENÍ KONCEPCE CELÉ STAVBY

• TECHNICKÉ PARAMETRY STAVBY, STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ 
TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ V JEDNOTLIVÝCH PROFESÍCH



ŘEŠITELSKÝ TÝM

HIS: Ing. Barbora Parchanská, Stavební správa východ

HIP: Ing. Jiří Parma, Moravia Consult Olomouc a.s.

Ve věcech technických: Ing. Ondřej Čech , EXprojekt s.r.o., Ing. Jan Lehnert, Moravia Consult Olomouc a.s.

ZOV (POV): Ing. Petr Čech, Moravia Consult Olomouc a.s.

Silnoproudá technologie TNS: Petr Kudělka

Technologie rozvoden VVN/VN: Petr Kudělka

Pozemní komunikace: Svatopluk Holotík

Pozemní komunikace: Svatopluk Holotík

Napájecí stanice - stavební část: Ing. Pavel Čech

Potrubní vedení: Ing. Jiří Nerud

Trakce: Ing. Pavel Odehnal, EXprojekt s.r.o.

Sdělovací zařízení: Bc. Jaroslav Machain, Signal Projekt s.r.o.

Rozvody vn, nn, osvětlení a DOUO: Ing. Tomáš Blažek, Ing. Roman Petrov, Ing. Richard Mikudík

DŘT: p. Jindřich  Lukašík, EŽ Praha a.s.

Životní prostředí: Ing. Tereza Kardinálová, Ecological Consulting a.s.

Náklady stavby: Ing. Martin Zbořil, Moravia Consult Olomouc a.s.

Geodet: Ing. Stanislav Sabo, EXprojekt s.r.o.



Výstavba TNS 
Bučovice

POLOHA STAVBY V SÍTI SŽDC

OSTATNÍ DRÁHY CELOSTÁTNÍ



POLOHA STAVBY

Výstavba TNS 
Bučovice



PŘEDMĚT STAVBY

Stavba vychází ze Studie proveditelnosti trati Veselí nad Moravou – Blažovice (-Brno) , 
schválená varianta Abe-K0e (Sudop Brno s.r.o., 03/2016). Názvy souvisejících staveb 
vycházejících ze SP jsou „Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice 
(včetně)“, „Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo)“, 
„Rekonstrukce žst. Slavkov u Brna“, „Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) –
Veselí n. M. (mimo)“. Stavby je nutné vzájemně koordinovat.

Cílem stavby je uvedení stanice do stavebně-technického a provozního stavu, který 
bude vyhovovat  parametrům stanoveným směrnicí SŽDC č. 30, návrh musí být v 
souladu s TSI pro jednotlivé subsystémy. Rekonstrukce je navržena s ohledem na 
výhledové nasazení ETCS.

TNS Bučovice byla původně zařazena do rekonstrukce žst. Kyjov. Následně došlo k 
přemístění do Bučovic a zařazení jako samostatné stavby „Výstavba TNS Bučovice“.



PODKLADY A INFORMACE

• Zadávací podmínky č.j. SoD E617-S-1263/2018,

• Studie proveditelnosti trati Veselí nad Moravou – Blažovice (- Brno) 

(Sudop Brno s.r.o., 03/2016)

• SP Elektrizace tratí Slovácko

• Geodetické zaměření (EXprojekt s.r.o. 2019),

• Zákresy průběhů stávajících sítí



SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE

Technologie rozvoden VVN/VN (energetika)

Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic (měníren, trakčních 
transformoven)

Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)

Dispečerská řídící technika (DŘT)



NAPÁJECÍ STANICE (MĚNÍRNA, TRAKČNÍ 

TRANSFORMOVNA) – STAVEBNÍ ČÁST

Technologická budova

Rozvodna 110 kV, stavební část

Vnější a provozní oplocení

Terénní úpravy



INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

Komunikace, zpevněné plochy a příjezdové komunikace
Vodovod a kanalizace
Kabelovod



TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ

Napájecí a zpětné vedení
Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládaní odpojovačů



SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Sdělovací zařízení, EZS, EPS, kamerový systém



DISKUZE

UZAVŘENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ



REKONSTRUKCE ŽST KYJOV

DĚKUJEME ZA POZORNOST
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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.szdc.cz 

Generální ředitelství 

Dlážděná 1003/7 

110 00 Praha 1 
 

 

Váš dopis zn. 8350/2019-SŽDC-SSV-ÚT-OLC/Bař   

Ze dne 26. 9. 2019   
 Naše zn. 60515/2019-SŽDC-GŘ-O14  

Listů/příloh 0/0  

   

Vyřizuje Ing. Tomáš Mádr  

Telefon +420 972 741 187  

Mobil +420 608 600 360  

E-mail madr@szdc.cz  

    

Datum 18. 10. 2019   

    

    

Připomínky O14 k projektové dokumentaci akce „Výstavba TNS Bučovice“ 

K předložené projektové dokumentaci pro územní řízení máme následující připomínky: 

Oddělení zabezpečovací techniky (zpracoval Ing. Jiří Kaláč, tel. 972 244 473, e-mail: 

kalac@szdc.cz) 

Není zřejmé, z jakého důvodu je uvažováno s výpichem 12 krátkých zabezpečovacích vláken 

z DOK do TNS Bučovice (viz PS 41-14-16). V TNS nemají být umístěny žádné technologie 

zabezpečovacího zařízení. 

Bude-li TNS Bučovice (dle návrhu realizována pomocí statických trakčních měničů) použita pro 

napájení úseků s neperspektivními kolejovými obvody, a to i jen například v rámci výluk jiných 

TNS, bude nutno v rámci stavby také řešit náhradu dotčených kolejových obvodů za obvody 

perspektivní podle ČSN 34 2613 ed. 3 nebo za počítače náprav. Pro neperspektivní kolejové 

obvody nelze předpokládat, že by svou odolností vyhovovaly nasazení statických trakčních 

měničů.  

Bylo opraveno, zabezpečovací vlákna nebudou vypíchnuta. (Bc. Machain) 

 

Oddělení telekomunikační techniky a síťových aplikaci (zpracoval Ing. Tomáš Mádr, tel. 

972 741 187, e-mail: madr@szdc.cz) 

V části řešící sdělovací zařízení je pouze velmi jednoduchý popis v technické zprávě a 

půdorysné výkresy zachycující rozmístění jednotlivých prvků sdělovacích technologií. Chybí 

bloková schémata jednotlivých technologií. Ve výkresu „Půdorys 1. NP“ chybí legenda využití 

jednotlivých místností a popis zaústění kabelových tras do budovy. Chybí půdorys rozmístění 

jednotlivých prvků v suterénu. Doplnit požadavky na dobu zálohování napájení u všech 

sdělovacích technologií. 

Bude doplněno po připomínkách, v současné době se v jiné části připomínek řeší 

nahrazení EPS systémem PZTS, tzn. velká část schémat by byla jiná (Bc. Machain) 

 

S pozdravem 

 

 

Ing. Martin Krupička 

ředitel odboru zabezpečovací a  

pouze elektronicky 

SŽDC, SSV 

Ing. Pavlína Bařinková, barinkova@szdc.cz 

parchanska@szdc.cz 

lehnert@moravia.cz 

cech@exprojekt.cz 

 

mailto:kalac@szdc.cz
mailto:madr@szdc.cz
mailto:barinkova@szdc.cz
mailto:parchanska@szdc.cz
mailto:lehnert@moravia.cz
mailto:cech@exprojekt.cz
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telekomunikační techniky 
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Čech Ondřej Ing.

Od: Jauris Ivo, Ing. <Jauris@szdc.cz>
Odesláno: pondělí 7. října 2019 13:00
Komu: Bařinková Pavlína, Ing.
Předmět: RE: Výstavba TNS Bučovice

Dobrý den,

za Odbor traťového hospodářství GŘ SŽDC nemáme k DUR stavby „Výstavba TNS Bučovice“ žádné
připomínky.

S pozdravem

Ing. Ivo Jauris

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Generální ředitelství

Systémový specialista
Úsek provozuschopnosti, Odbor traťového hospodářství, Oddělení železničního spodku

Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1
Pracoviště: Křižíkova 552/2, 18600 Praha 8
T.  972 244 265
M. 724 776 077
jauris@szdc.cz
www.szdc.cz

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese http://www.szdc.cz/dolozka

From: Bařinková Pavlína, Ing.
Sent: Thursday, September 26, 2019 11:24 AM
To: SŽDC O14 sekretariát; SŽDC O13 sekretariát; Měšťáková Petra; SŽDC O11 sekretariát; SŽDC O06 sekretariát;
TÚDC sekretariát; Marešová Monika, Ing.; Koňák Libor, Ing.; SŽDC O15 sekretariát; SŽDC O24 sekretariát; OŘ BNO
sekretariát; Maršalík Jakub, Ing.; SŽDC O23 sekretariát; Eichler Jaroslav, Ing.; Pospíšilová Ivana
Cc: Parchanská Barbora, Ing.
Subject: Výstavba TNS Bučovice

Dobrý den, v příloze Vám zasílám informaci ve věci připomínkového řízení  DUR stavby „Výstavba TNS Bučovice“.
Prosím Vás o zajištění technických připomínek. Dokumentace je uložena na společném serveru
\\ss00000olcnt002.ss.szdc.cz\ssvbarinkova\dokumentace_pripominky\TNS Bucovice.zip

S pozdravem

Ing. Pavlína Bařinková

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Stavební správa východ

vedoucí oddělení pro techniku ŽDC
úsek technický

Nerudova 773/1, 779 00  Olomouc
M 724 932 275
E barinkova@szdc.cz
www.szdc.cz
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Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese http://www.szdc.cz/dolozka
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Váš dopis zn. 8350/2019-SŽDC-SSV-ÚT-OLC/Bař   

Ze dne 26.9.2019   
 Naše zn. 61378/2019-SŽDC-GŘ-O11  

Listů/příloh 1/0  

   

Vyřizuje Ing. Milan Stehlík  

Telefon +420 972 741 043  

Mobil +420 601 387 025  

E-mail stehlikm@szdc.cz  

    

Datum 10. října 2019   

    

    

„Výstavba TNS Bučovice“, souhrnné vyjádření  k dokumentaci pro územní řízení 

K dokumentaci pro územní řízení stavby (DUR) „Výstavba TNS Bučovice“ předkládá úsek řízení 

provozu následující připomínky: 

1. Odbor řízení provozu (O11) 

a) zpracovatel Ing. Milan Stehlík, tel. 972 741 043 

Požadujeme do dokumentace doplnit dopravně-technologické posouzení navrženého neutrální-

ho pole ve vztahu k jízdám vlaků. 

Neutrální pole je navrženo v rámci stavby Blažovice – Nesovice, ve stavbě TNS 

Bučovice bude do již realizovaného neutrálního pole připojena TNS Bučovice. Do-

pravně – technologické posouzení musí být v rámci stavby Blažovice – Nesovice. 

Požadavek byl předán dopravnímu technologovi stavby Blažovice – Nesovice. 

(Ing. Odehnal) 

b) zpracovatel p. Albín Servít, tel. 972 646 212 

1) Technická zpráva; 

Není uveden seznam použitých zkratek. 

Bylo doplněno. (Ing. Sabo) 

2) Technická zpráva; I. 3 Geodetické a mapové podklady; Nové podklady; 

Je uvedeno: „…odpovídá předpisu SŽDC M20/MP005.“. 

Správně má být uvedeno: „…odpovídá metodickému pokynu SŽDC MP M20/MP005.“. 

Bylo opraveno. (Ing. Sabo) 

3) Technická zpráva; I. 3 Geodetické a mapové podklady; Stávající podklady; 

Je uvedeno: „… na trati Brno-Uherské Hradiště …“. 

Správně má být uvedeno: „… na trati Brno hlavní nádraží – Uherské Hradiště …“. 

Názvy železničních stanic musí být v souladu se služební rukověti „SŽDC SR 70 Služební 

rukověť Číselník železničních stanic, dopravně zajímavých a tarifních míst“. 

Bylo opraveno. (Ing. Sabo) 

4) Technická zpráva; I. 3 Geodetické a mapové podklady; Stávající podklady; 

Je uvedeno: „…rozhledových poměrů u přejezdu P7918, …“. 

K označení železničního přejezdu se požívá kilometrická poloha a identifikační označení pře-

jezdu (například: km 6,261 (P 5381). 

Bylo opraveno. (Ing. Sabo) 

2. Odbor plánování a koordinace výluk (O12) 

zpracovatel p. Petr Zelený, tel. 972 325 457 

V tomto stupni dokumentace bez připomínek. 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Jasenčák 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa východ 

Nerudova 1 

772 58 OLOMOUC 
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Váš dopis zn. 8350/2019-SŽDC-SSV-ÚT-OLC/Bař   

Ze dne 26. září 2019   
 Naše zn. 62140/2019-SŽDC-GŘ-O6  

Listů/příloh 1/0  

   

Vyřizuje Ing. Milan Zedník  

Telefon +420 222 235 838  

Mobil +420 601 102 272  

E-mail zednikm@szdc.cz  

    

Datum 15. října 2019   

    

    

Výstavba TNS Bučovice 

 

 

Obdrželi jsme žádost o vyjádření k technickému řešení v návaznosti na výstavbu nové napájecí 

stanice Bučovice v dokumentaci pro územní rozhodnutí výše uvedené stavby. K předloženému 

technickému řešení nemá odbor přípravy staveb připomínky. Upozorňujeme, že dokumentace 

neobsahuje nákladovou část, žádáme o její předložení. Dále žádáme o poskytnutí souvisejícího 

dokumentu „Studie připojitelnosti TNS Bučovice“, kterou zpracovala firma EGÚ Brno, a.s. a je 

na ni odkazováno v předložené dokumentaci. 

 

Bylo doplněno. (Ing. Čech) 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Ing. Alena Heinišová 

ředitelka odboru přípravy staveb 

Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace 

Stavební správa východ 

Nerudova 1 

772 58 Olomouc 
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Technická ústředna dopravní cesty 

Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 

www.tudc.cz 
 

 

Váš dopis zn. 8350/2019-SŽDC-SSV-ÚT-OLC   
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Vyřizuje Petr Tišnovský  

Telefon +420 972 625 358  

Mobil +420 606 630 718  

E-mail petr.tisnovsky@tudc.cz  

    

Datum 18. října 2019    

    

    

Vydání připomínek ke stavbě  

„Výstavba TNS Bučovice“ 

 
SŽDC, s.o., Technická ústředna dopravní cesty má ke stavbě následující připomínky: 
 
Optický kabel 

V kabelové komoře bude z DOK 72vl. proveden oboustranný výpich 12 krátkých sdělovacích 
vláken jedním kabelem 24 vl. ,zabezpečovací vlákna se do TNS vyvádět nebudou. K opt.kabelu 
bude připoložen vytyčovací kabel, nebo budou lomové body označeny kabelovými označníky.  
Opt.kabel bude ukončen ve sděl.místnosti 1.13 na ODF 1×24 vl. v datovém rozvaděči.   
Veškeré měření, komponenty, vyvádění, dokumentace atd. bude provedeno dle Základní 
technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC, č.j. 
27150/2017 SŽDC - O14. 

Pokládka HDPE trubek bude provedena v předepsané hloubce dle ČSN 73 6005 a ČSN 75 2130. 
Je nutno zpracovat listy kabelové knihy plánů výpichu optického kabelu a tuto dokumentaci 
zapracovat do dokumentace dálkového optického kabelu v papírové a digitální verzi. Digitální 

dokumentace kabelizace (formát DGN) bude předána po realizaci stavby dle Směrnice SŽDC č. 
117 (č.j.: S11908/2017-SŽDCGŘ-O7). Po pokládce HDPE trubek a po provedení tlakových 
zkoušek a kalibrací pro prověření technického stavu bude vyhotovený písemný protokol o 

provedení těchto měření a správci (majiteli) budou předány měřící protokoly. Měření budou 
provedena až po ukončení veškerých terénních prací.  
 
Přenosový systém 
Budou dodány dva L2 switche; pro Intranet a pro technologickou datovou síť SŽDC. Oba 
switche budou v rackovém provedení s PoE porty a budou umístěné v datovém rozvaděči ve 
sděl.místnosti stejně, jako optický kabel. Každý switch bude připojen 1GB SFP modulem do 

nadřazeného L3 switche v určené nejbližší ŽST. 
Switche musí splňovat požadavky dle pokynu generálního ředitele č.21/2017. 

Do projektové dokumentace doplnit položku konfigurace datové sítě SŽDC a způsob napájení 

switchů sítí. Doporučujeme napájení z centrálního zálohovaného zdroje TNS 230V.  

 

 

 
       Mgr. Aleš Havlín  

vedoucí specializovaného střediska 

Správa a diagnostika datových služeb 
Technické ústředny dopravní cesty 

 

v.z.  Petr Tišnovský 

 

Správa železniční dopravní cesty, s.o. 

Stavební správa východ 

Ing. Pavlína Bařinková 

Nerudova 1 

722 58, Olomouc 

 

mailto:petr.tisnovsky@tudc.cz
cech
Textové pole
Bylo doplněno do technické zprávy. Bc. Machain
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Vyřizuje Ing. Ondřej Plocek  

Telefon +420 972 322 491  

Mobil +420 727 827 268  

E-mail plocek@szdc.cz  

    

Datum 31. ledna 2022    

    

    

„Výstavba TNS Bučovice“ 

Odbor elektrotechniky a energetiky k zaslané dokumentaci pro územní rozhodnutí výše 

uvedené stavby zasílá požadované připomínky: 

V předložené dokumentaci chybí základní korozní průzkum. Tento bude nutno doplnit 

nejpozději v dalším stupni projektové dokumentace. (zpracoval: Ing. Dostál, 972 244 476) 

Korozní průzkum byl dopracován v rámci tohoto stupně dokumentace. (Ing. Lehnert)

    

Část B 

Na str. 17 je uvedeno „U vstupních kabelových koncovek budou instalovány svodiče přepětí 

stínění kabelů 110 kV, které bude uzemněno na straně TNS Ostrava Svinov přes tyto svodiče.“ 

Opravte chybné označení TNS. 

Totéž v části D.D.3.2. na str. 16. 

Připomínka byla respektovaná, bylo opraveno. (p. Petr Kudělka)    

Část B.2.6 

Požadujeme doplnit provozní soubor Měření kvality distribuční sítě. 

Jedná se o instalaci systému analyzátorů sítě posuzovanou podle normy ČSN EN 50160 ed.3 

(harmonické, meziharmonické, nesymetrie, atd.) do přívodních polí R 110 kV. Systém bude 

umožňovat dálkový přístup k základním parametrům kvality sítě na hladině 110 kV včetně 

záznamu mimotolerančních jevů. 

Požadavek na doplnění provozního souboru Měření kvality distribuční sítě je nový, 

nebyl požadován na poradách a závěrečném projednání ani při konzultacích se 

zástupci SŽDC. Po telefonickém projednání se společností E.ON Distribuce a.s. není 

možné doplnit analyzátory sítě k obchodnímu měření do skříní obchodního měření 

k MTP a MTN v rozvodně 110 kV Bučovice společnosti E.ON Distribuce. Analyzátory 

sítě je možné doplnit ke kombinovaným MT v přívodních polích R110 kV na TNS 

Bučovice. Tyto analyzátory ale nebudou měřit část sítě tvořenou kabelovými 

přípojkami 110 kV. Vzhledem ke kapacitě kabelů a její kompenzaci na TNS nebudou 

analyzátory měřit stejné parametry jako elektroměry obchodního měření (jalový 

výkon bude měřený bez kapacitní složky tvořené kapacitou kabelů přípojek VVN). 

Přesto může být pro SŽDC jejich instalace přínosná proměření ostatních veličin 

kvality sítě. Aby mohl být požadavek akceptován, je potřeba, aby zástupci SŽDC 

předložili požadavky na zadání pro doplnění analyzátorů sítě. Jedná se o specifikaci 

požadovaných parametrů měření, technickou specifikaci analyzátorů sítě, požadavků 

na přenos dat z analyzátorů sítě do nadřazeného řídicího systému SŽDC. Musí být 

jasné jaký, zdali a do kterého nadřazeného řídícího systému mají být data měření 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa východ 

Nerudova 1 

772  58 Olomouc 

 

v kopii e-mailem: barinkova@szdc.cz, 

parchanska@szdc.cz, 

cech@exprojekt.cz                                 
lehnert@moravia.cz 
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přenášena a jakým způsobem, a zda budou odečty prováděny online nebo offline. 

Požadavky musí být vyjasněny nejpozději do závěrečného projednání DÚR. 

Upozorňujeme, že požadavek může vyvolat požadavky na další PS (DŘT, sdělovací 

zařízení). Podle našeho názoru není nutné vytvářet nový PS. Řešení analyzátorů sítě 

lze doplnit do PS 41-09-08 TNS Bučovice, registrační měření  - BLACKBOX. (p. Petr 

Kudělka) 

Připomínka může být akceptovaná v případě, že se zpracováním bude souhlasit 

investor a ze strany SŽDC bude doplněno přesné zadání, viz výše. Definitivní 

rozhodnutí očekáváme nejpozději na poradě k projednání připomínek. Další variantou 

je doplnění měření kvality distribuční sítě v dalším stupni projektové dokumentace, 

protože toto zařízení nemá vliv na územní rozhodnutí. (Ing. Lehnert) 

 

Část B.2.8 (PBŘ) 

Je zde navržena EPS podle ČSN 33 3505 ed.2, která bude ovládat a spouštět zvukový systém 

sirény a odblokování KTPO. 

V objektu TNS není trvalá obsluha, proto instalace sirény je zbytečná. Odblokování KTPO 

znamená, že se do areálu TNS dostanou i osoby bez elektrotechnické kvalifikace? 

Upozorňujeme, že se jedná o elektrickou stanici vn a vvn, kam mají přístup jen osoby 

s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. V případě požáru musí HZS počkat na příjezd 

pracovníka SŽDC, který provede ověření, že zařízení je bez napětí a teprve po jeho souhlasu 

může HZS provádět zásah. 

O24 usiluje o změnu normy ČSN 33 3505 ed.2, aby v čl. 7.2.5 nebyla uvedena elektrická 

požární signalizace (EPS), ale jen požární signalizace. Požadujeme i v technologické budově 

TNS pouze lokální detekci požáru (LDP), tak jak je to navrženo v ostatních částech areálu. 

V závěrečném hodnocení PBŘ je uvedeno, že zásah bude provádět JPO Nymburk. V posledním 

odstavci je zmínka o TNS Stéblová. Uvedené texty k TNS Bučovice evidentně nepatří. 

PBŘ bylo upraveno ve smyslu připomínek. (Ing. Dubská) 

 

Část B.10.7 

 

Soubor je nazvaný jako Studie připojitelnosti, ale ve skutečnosti obsahuje jen Stanovisko E.ON 

Distribuce, a.s. k žádosti o připojení LDS k distribuční soustavě, kde se uvádí, že pro 

odsouhlasení záměru je nutné předložit studii připojitelnosti. Tato studie však v uvedené části 

není. (zpracoval: Ing: Kriš, 972 741 610) 

Studie připojitelnosti byla vypracována společností EGÚ Brno. Tato studie byla ze 

strany SŽDC, GŘ, O24 připomínkována nejdříve ve fázi konceptu, následně po 

dopracování byla Studie připojitelnosti předložena objednatelem dokumentace 

k připomínkám všem složkám SŽDC. Studie nebyla připomínkována. Studii 

připojitelnosti považujeme za projednanou a schválenou, k dokumentaci bude 

přiložena. (Ing. Lehnert) 

 

D.D.2 Železniční sdělovací zařízení 

V technické zprávě D.D.2.3 Informační zařízení (rozhlas, informační a kamerový systém),  

PS 41-14-15 TNS Bučovice, kamerový systém, požadujeme doplnit informaci, že záznamové 

zařízení kamerového systému je umístěno v objektu TNS Bučovice. Dále požadujeme doplnit 

informaci, kam bude přenášen obrazový dohled na kamerový systém. Požadujeme přenášet do 

stávajícího kamerového systému na ED Brno, který objekt TNS ovládá.  

(zpracoval: Dalešický, 972 244 479) 

Bylo doplněno (Bc. Machain) 

K projektu TNS Bučovice obecně: 
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Principiální návrh napájecí stanice Bučovice by měl vycházet z provozních požadavků 

a možností připojení na distribuční síť 110 kV PDS. Předložená dokumentace však 

neobsahuje ani energetické výpočty, ani studii připojitelnosti.  

Návrh technického řešení je proveden dle závěrů Studie připojitelnosti, ve které je 

vyžadována instalace technologického zařízení, které zajistí symetrický odběr 

elektrické energie z distribuční sítě 110 kV. Tímto zařízením jsou statické měniče. 

Návrh řešení TNS Bučovice se dvěma statickými měniči byl projednán na všech 

poradách se zástupci investora a odborných složek SŽDC. Použití statických měničů 

bylo požadováno ze strany investora z důvodů nízkých zkratových poměrů v místě 

budoucího připojení TNS Bučovice. Tyto zkratové poměry jsou následující: 

 

 Tyto hodnoty byly poskytnuty společností E.ON Distribuce a.s. Výhledový stav je po 

zdvojení a průřezovém zesílení linky 110 kV Sokolnice – Prostějov. V obou případech 

však platí minimální zkratové poměry v případě možných provozních stavů 

distribuční sítě, které jsou uvedeny ve Studii připojitelnosti. V tom případě je 

zkratový výkon 230 MVA. 

Blíže k této problematice viz Studie připojitelnosti. (p. Petr Kudělka) 

Předběžné energetické výpočty (SUDOP Brno) byly předloženy jako podklad k poradě 

17.8.2018 a studie připojitelnosti (EGU Brno) byla předložena k připomínkám v 

květnu 2019. Z energetických výpočtů, graf 5.5.4 vyplývá, že 10-ti minutové 

maximum odběru TNS Bučovice vychází na cca 11 MVA. Ze studie připojitelnosti, čl. 

2.5 vyplývá, že při napájení za výlukového stavu jedním vedením 110 kV z rozvodny 

Sokolnice je připojitelný jednofázový odběr 4,5 MW. Volba technologie napájecí 

stanice (polovodičová nebo klasická) musí být zdůvodněna s ohledem na investiční 

náklady, náklady po dobu životnosti zařízení, životnost zařízení a spolehlivost 

provozu. V případě použití SFC technologie hraje významnou roli účinnost celého 

soustrojí. 

 

V dalším je nutno především doložit a projednat: 

- zkratové výkony v místě připojení pro provozní i výlukové stavy sítě 110 kV, 

- Připomínka je respektovaná, zkratové poměry budou doloženy v rozsahu, viz 

výše dle podkladů sdělených společností E. ON Distribuce a.s. (p. Petr 

Kudělka) 

- pravděpodobnost výskytu těchto výlukových stavů s možností provozu TNS za 

těchto výluk, 

- Připomínka bude respektovaná a údaje doplněny, pokud nám je sdělí 

společnost E.ON Distribuce a.s. (p. Petr Kudělka) 

- plánované zdvojení a průřezové zesílení linky 110 kV Sokolnice-Prostějov a 

jeho vliv na připojitelnost TNS, 
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- Připomínka byla telefonicky konzultována se zástupcem společnosti E.ON 

Distribuce a.s. s Ing. Martinem Hroudným, viz komentář výše. Tímto 

považujeme připomínku za vyřešenou. (p. Petr Kudělka) 

-  dopravní model, ze kterého vycházely energetické výpočty (viz zápis z porady 

16.8.2018 - nákladní vlaky), 

- možnost dosažení snížení nesymetrie odběru zapojením trakčních 

transformátorů do „V“ nebo částečně symetrizujícím zapojením trakčních 

transformátorů „Yd“. 

Připomínka nebude respektovaná. Studie připojitelnosti a požadavky 

společnosti E.ON Distribuce ve Smlouvě o připojení k distribuční soustavě 

z napěťové hladiny VVN č. 900049651 požadují pro připojení technologii TNS 

se statickými měniči. Z tohoto pohledu koncepce technologie TNS Bučovice 

považujeme dokumentaci ve stupni DÚR za úspěšně projednanou ve vztahu 

k požadavkům investora s ve vztahu k distribuční společnosti E.ON Distribuce 

a.s. a v souladu s Studií připojitelnosti. (p. Petr Kudělka, Ing. Lehnert) 

Závěry z projednání musí být promítnuty do energetických výpočtů a studie 

připojitelnosti, které musí být k dokumentaci přiloženy.  

Pokud by rozhodnutí o celkové koncepci TNS mohlo nepřípustně zdržet přípravu 

stavby, doporučujeme pro účely územního řízení zpracovat dokumentaci variantně 

pro obě uvažované technologie.  

Variantní řešení dokumentaci ve stupni DÚR a předložení dvou různě řešených 

dokumentací pro jednu stavbu stavebnímu úřadu není z pohledu Stavební zákona 

možné. (Ing. Lehnert) 

 

Dále upozorňujeme, že kompenzaci kapacity přívodních kabelů je výhodnější provést 

běžným způsobem (tlumivkou) vzhledem k tomu, že kapacita kabelu je stálá. 

Využívat trakční měniče, budou-li použity, ke kompenzaci kapacity kabelu zbytečně 

navyšuje jejich nutný výkon. Tento názor uvádíme na základě poznatků z posledních 

trakčních měření, kdy se ukazuje, že krátkodobé špičkové odběry běžně činí 3 až 4 

násobek vůči střední hodnotě výkonu v 15 min. 

Připomínka byla telefonicky projednaná se zástupci SŽDC, GŘ, O24. Připomínka byla 

vysvětlena. Pro navrženou technologii TNS Bučovice se dvěma statickými měniči bez 

další transformace 110/22 kV není jiná možnost než kompenzace kabelů 110 kV 

pomocí statických měničů technicky realizovatelná. Kompenzace doplněním 

transformace 110/22 kV bez dalšího využití sítě 22 kV by byla příliš nákladná a 

nerentabilní. Statické měniče umožňují kompenzaci kapacity kabelů sítě 110 kV 

regulací jalového výkonu. U obou přípojek se jedná o celkový jalový kompenzační 

výkon cca 1 Mvar, což z pohledu výkonu statických měničů 20 MVA není příliš. Jalová 

složka se v činném výkonu na výstupní straně měniče prakticky neprojeví. V dalším 

stupni projektové dokumentace je potřeba požadavky na kompenzaci řádně 

specifikovat na základě výpočtů parametrů sítí. V dokumentaci DÚR bude zachováno 

řešení navržené projektantem. (p. Petr Kudělka) 
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Ing. Jaromír Hrubý 

ředitel odboru elektrotechniky a energetiky 
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Váš dopis zn. 8350/2019-SŽDC-SSV-ÚT-OLC/Bař   

Ze dne 26. 9. 2019   
 Naše zn. 36349/2019-SŽDC-OŘ BNO-NT  

Listů/příloh 2/0  

   

Vyřizuje Ing. Jakub Bureš  

Telefon +420 972 626 067  

Mobil +420 727 862 682  

E-mail bures@szdc.cz  

    

Datum 18. října 2019   

    

    

Připomínky OŘ Brno k DUR – Výstavba TNS Bučovice 

Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno (dále jen „OŘ Brno“), které je místně 

příslušnou organizační jednotkou Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 

1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 709 94 234 (dále jen „SŽDC“), obdrželo dne 26. září 2019 Vaši 

žádost o vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí (dále jen „DUR“). Předmětná 

dokumentace je zpracována ke stavbě nazvané 

„Výstavba TNS Bučovice“. 

Jako podklad uvedené žádosti byla poskytnuta dokumentace zpracovaná společností MORAVIA 

CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČ: 646 10 357 (dokumentace 

označena datem 08/2019 byť reálně se jedná dokumentaci aktuální k datu 26.9.2019). 

Po prostudování předložené dokumentace Vám OŘ Brno, jakožto majetkový správce záměrem 

dotčené dopravní infrastruktury, sděluje následující připomínky: 

1. Správa tratí Břeclav (ST Břeclav, p. Pavel Tomeček, email: TomecekP@szdc.cz, 
tel.: +420 972 632 813): 

1.1. Situování, směrování a provedení osvětlení areálu musí být provedeno tak: 

1.1.1. aby nedocházelo k oslnění strojvedoucích. 

1.1.2. aby nedocházelo omezování viditelnosti a přehlednosti světelných návěstí 
SŽDC. 

1.1.3. aby nedocházelo k záměně se světelnými návěstmi SŽDC. 

K oslnění strojvedoucích by docházet nemělo. Nejbližší osvětlovací stožár je 
od kolejiště vzdálen přibližně 35m a svítidla na všech stožárech slouží k 
osvětlení komunikací areálu a nejsou vůči komunikaci nijak nakloněny 

(naklonění je 0°) a jejich natočení je směrováno na komunikaci. Tím pádem 
by nemělo docházet ani k omezování viditelnosti a přehlednosti světelných 
návěstí SŽDC, či záměně se světelnými návěstmi SŽDC. (Ing. Petrov) 

1.2. V souhrnné technické zprávě (část dokumentace B.1) a technické zprávě k SO 41-18-

02, SO 41-18-03 a SO 41-18-04 (část dokumentace D.E.1.8) se vyskytují nepřesné 
a zavádějící popisy. 

Některé popisy vyvolávají zdání, že areál TNS je přímo napojen na silnici I/50 
prostřednictvím silnice III. třídy (ve skutečnosti má být areál napojen na silnici III. 
třídy prostřednictvím [pravděpodobně] místní komunikace a teprve až silnice III. třídy 
se napojuje na silnici I. třídy). V jiné části popisu se pro změnu hovoří o tom, že je 
tento areál napojen na účelovou komunikaci (ve skutečnosti má být areál přímo 
napojen na [pravděpodobně] místní komunikace). 

Bylo opraveno. (Ing. Holotík) 

Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace 

Stavební správa východ 

Ing. Pavlína Bařinková 

Nerudova 1 

772 58 Olomouc 
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1.3. U komunikace SO 41-18-02 je třeba jasně stanovit, že její oplocená část je veřejně 
nepřístupnou účelovou komunikací a její neoplocená část je veřejně přístupnou 

účelovou komunikací. 

Bylo doplněno. (Ing. Holotík) 

1.4. U SO 41-18-03 a SO 41-18-04 jasně uvést, že stávajícím ani budoucím vlastníkem 
upravované místní komunikace není SŽDC (místní komunikace vlastní obec – viz § 9 
odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb.). Toto je třeba uvést už v identifikačních údajích 
tj. v kapitole 1 příslušné technické zprávy. 

Bylo doplněno. (Ing. Holotík) 

1.5. U SO 41-18-02 a SO 41-18-02 se doporučuje, aby se doplnily bližší informace 
o upravované komunikaci (tj. kromě kategorie i třída a funkční skupina). 

Bylo doplněno. (Ing. Holotík) 

2. Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Brno (SSZT Brno, Ing. Lenka 
Mollinová, email: Mollinova@szdc.cz, tel.: +420 972 625 458): 

2.1. Bez připomínek.  

3. Správa elektrotechniky a energetiky (SEE, Ing. Jiří Milka, email: Milka@szdc.cz, 
tel.: +420 972 624 047): 

3.1. Bez připomínek. 

4. Správa pozemních staveb (SPS, p. Aleš Koukal, email: Koukal@szdc.cz, tel.: +420 
972 634 453): 

4.1. K dokumentaci pro územní řízení nemáme zásadní připomínky. 

5. Úsek provozu infrastruktury (ÚPI, Ing. Jaroslav Macálka, email: Macalka@szdc.cz, 

tel.: +420 972 626 099): 

5.1. Tato akce musí být zařazena do ročního plánu. 

5.2. Žadatel si ve lhůtách stanovených předpisem D7/2 zažádá na OŘ Brno o příslušné 
výluky. 

6. Úsek řízení provozu (ÚŘP, Ing. Milan Šimon, email: SimonMi@szdc.cz, tel.: +420 

972 626 818): 

6.1. Bez připomínek. 

7. Úsek techniky (ÚT): 

7.1. požární ochrana (Michaela Rejmanová): 

7.1.1. Bez připomínek. 

Pro předběžné projednání navrhovaného způsobu vypořádání těchto připomínek se, prosím, 

obracejte přímo na osoby, jejichž kontakt je v rámci tohoto dopisu uveden u každého 

připomínkujícího úseku nebo správy OŘ Brno. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Ing. Libor Tkáč 

ředitel Oblastního ředitelství Brno 
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Čech Ondřej Ing.

Od: HanakF@szdc.cz
Odesláno: pátek 18. října 2019 13:51
Komu: Barinkova@szdc.cz; Parchanska@szdc.cz; lehnert@moravia.cz; cech@exprojekt.cz
Kopie: Jemelka@szdc.cz; EichlerJ@szdc.cz; TomasekD@szdc.cz; Belehrad@szdc.cz;

Hrabcova@szdc.cz; Zverina@szdc.cz; Kaizar@szdc.cz; RaskaJ@szdc.cz
Předmět: S02072c Výstavba TNS Bučovice : připomínky k DUR
Přílohy: image001.jpg; Bucovice_dopis na přip. DUR.pdf

Dobrý den,

zasíláme vám připomínky k předložené Dokumentaci pro územní řízení (DUR) stavby S02072c Výstavba TNS
Bučovice (v etapě DUR součást stavby Rekonstrukce ŽST Kyjov) :
( NAŠE ZN:    1567/2019-SŽDC-SŽG OLC)

Připomínky Správce PPK  : (Ing. D. Tomášek, TomasekD@szdc.cz , +420 972 624 535)
Bez připomínek, stavba se netýká PPK.

Připomínky Správce ŽBP  :  (Ing. P. Bělehrad, Belehrad@szdc.cz , +420 972 625 479)
V dokumentaci nenalezeny údaje o ŽBP. Doplnit do části I.3_Geodetické a mapové podklady.

Připomínky Odd. mapování  :  (Ing. H. Hrabcová, Hrabcova@szdc.cz , +420 972 625 174)
Za mapování – výkres „I.3.1_Situace_TNS_nové mapování.dgn“ odpovídá předpisům SŽDC. Mám jen jednu výtku –
nedokončená 3D kresba levé strany propustku pod příjezdovou komunikací.

Připomínky Odd. investiční geodézie : (Bc. L. Zvěřina, Zverina@szdc.cz , +420 972 625 257)
Bez připomínek.

Pro výkon funkce ÚOZI objednatele na této stavbě požadujeme předání kompletní  I - Geodetická dokumentace.
Digitální dokumentace bude předána na CD v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace
z investiční výstavby SŽDC.
Konečná verze tištěné geodetické  dokumentace se zapracovanými připomínkami bude ověřena ÚOZI zhotovitele
DUR s OZ G-02 nebo G-03 .

S pozdravem

Ing. František Hanák

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
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Správa železniční geodézie Olomouc

geodet - kartograf
RP Olomouc, oddělení investiční geodézie

Nerudova 1, 779 00 Olomouc
T 972 741 031
M 702 197 114
E HanakF@szdc.cz
www.szdc.cz

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese www.szdc.cz/dolozka















 

 

 

    

 

 

 
 

 

 

  IČ 70994226 | DIČ CZ70994226 

 Zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu 

 v Praze, oddíl B, vložka 8039  

  Strana 1/3 

 

 

 
 

 

Váš dopis čj.    

         

České dráhy, a.s., 

GŘ O32, oddělení stavební 

Josef Urbanský 

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 

110 15  Praha 1 

 

Ze dne  

      

Naše čj.  

3599/19-RSMBRNO 

Datum  

25. 10. 2019 
 

Vyřizuje 
 

Oldřich Melski 

Regionální správa majetku Brno | Technické oddělení 

T 724 875 873  E melski@rsm.cd.cz 
 

Stanovisko Českých drah, a.s., Regionální správy majetku Brno k projektu stavby  

Název stavby: Výstavba TNS Bučovice 

Stupeň, č. zakázky, datum: DUR, 18-001-233-UR, srpen 2019 

Investor / stavebník / žadatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, 

zastoupená Stavební správou východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, 

IČO 70994234 

Zpracovatel dokumentace: Společnost pro Kyjov (mimo) – Veselí (mimo) a žst. Kyjov, 

zastoupená společností  EXprojekt s.r.o., Heršpická 758/13, 619 00 Brno 

IČO 29285801 

 

Umístění stavby: 

Dle projektové dokumentace (dále jen „PD“) je stavba umísťována na pozemky Českých drah, a.s., (dále 

jen „ČD“) ve správě Regionální správy majetku Brno (dále jen „RSM Brno“) v obvodu žst. Bučovice. 

Stavbou jsou trvale dotčeny nemovitosti ČD, které jsou v rámci projektu Úprava majetkoprávních vztahů 

v železničních stanicích (dále jen „projekt ÚMVŽST“) určeny k prodeji Správě železniční dopravní cesty, 

s.o. (dále jen „SŽDC“) s výjimkou uvedenou v bodě 3.1.2. 

 

Popis stavby: 

Předmětem stavby je novostavba trakční napájecí stanice Bučovice s cílem zajištění podmínek pro 

elektrizaci celostátní trati Veselí nad Moravou – Blažovice, která bude napájet trakční vedení na trati 

Veselí nad Moravou – Blažovice. V rámci návrhu jsou řešeny pozemní objekty sloužící pro umístění 

technologie a jako zázemí příležitostné obsluhy, komunikace a zpevněné plochy v areálu včetně 

terénních úprav dotčených pozemků. Je řešeno také odvodnění areálu, kanalizace, vodovod a venkovní 

osvětlení. 

  

České dráhy, a.s. 

Regionální správa majetku Brno 

Kounicova 688/26, Brno 611 43 

T 972 621 064, IDDS e52cdsf, www.cd.cz 
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České dráhy, a.s. 

Regionální správa majetku Brno 

Kounicova 688/26, Brno 611 43 

T 972 621 064, IDDS e52cdsf, www.cd.cz 

Stanovisko: 

Regionální správa majetku Brno (organizační jednotka ČD)  

souhlasí s předloženou projektovou dokumentací a umístěním stavby 

za těchto podmínek: 

1. Úvodní část 

Toto vyjádření je stanoviskem RSM Brno jako správce majetku ČD v zájmovém území a 

je podmíněno souhlasem Odboru správy a prodeje majetku (O32), ve kterém může být doplněno 

nebo změněno. 

Souhrnné vyjádření Českých drah, a.s., bude vydáno Odborem investic (O3). 

2. Technická infrastruktura 

V zájmovém území stavby se nenachází technická infrastruktura v majetku ČD ve správě RSM Brno. 

3. Majetkoprávní část 

Veškeré dotčení nemovitostí ČD stavbou bude předem projednáno s RSM Brno v rámci vyjádření 

k DSP/DPS a může být realizováno pouze v rozsahu dle v době projednání platných nebo následně 

uzavřených soukromoprávních smluv mezi ČD a investorem.  

Majetkoprávní část dokumentace týkající se majetku ČD v rámci DSP/DPS požadujeme dodat 

i v otevřené formě (textovou část ve formátu MS Office, grafickou ve formátu DGN systému 

MicroStation, DXF systému AutoCAD, Shapefile systému ArcInfo nebo VYK systému Kokeš). 

3.1. Stavba je umísťována na pozemky ČD, jejichž úplný seznam je součástí tohoto bodu. 

3.1.1 Pozemky typu „A“ 

RSM Brno souhlasí s umístěním stavby na pozemky ČD dle PD v rámci projektu 

ÚMVŽST určených k prodeji SŽDC. 

Jedná se o následující pozemek: 

• p.č. 2713/2 v k.ú. Bučovice 

3.1.2 Pozemky typu „B“ 

RSM Brno souhlasí s umístění stavby na pozemky ČD trvale dotčených stavbou, které 

nejsou v rámci projektu ÚMVŽST určeny k prodeji SŽDC, za předpokladu splnění 

všech souvisejících podmínek tohoto stanoviska. 

Jedná se o následující pozemek: 

• pozemek p.č. 2713/22 v k.ú. Bučovice 

3.1.3 Pozemky typu „C“ 

Neobsazeno. 

3.2. Prodeje 

Před zahájením stavby musí být proveden odkup pozemku p.č. 2713/22 v k.ú. Bučovice 

investorem. 

Na tento pozemek je umísťována investorem stavba dráhy v rámci stavby „Rekonstrukce 

traťového úseku Blažovice(mimo) - Nesovice (včetně)“ a umístěním SO 41-06-09 TNS 

Bučovice, DOÚO je zbylá část pozemku pro ČD nevyužitelná. 

3.2.1 Písemnou žádost o prodej je nutné podat nejméně 6 měsíců před zahájením stavby. 

Kontaktní osoba: Bronislava Bernátová, tel. 724 878 427, email bernatova@rsm.cd.cz. 

3.3. Věcná břemena 

RSM Brno nesouhlasí se zřízení věcného břemene pro SO 41-06-09 TNS Bučovice, DOÚO 

na pozemku p.č. 2713/22 v k.ú. Bučovice a požaduje jeho odkup dle předešlého bodu. 
  

mailto:bernatova@rsm.cd.cz


  
3599/19-RSMBRNO 

 

 

 

 IČ 70994226 | DIČ CZ70994226 

 Zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu 

 v Praze, oddíl B, vložka 8039  

  Strana 3/3 

České dráhy, a.s. 

Regionální správa majetku Brno 

Kounicova 688/26, Brno 611 43 

T 972 621 064, IDDS e52cdsf, www.cd.cz 

3.4. Dřeviny 

K jakémukoliv zásahu do dřevin v majetku ČD (zejména k jejich kácení) je nutný písemný 

souhlas RSM Brno, který bude vydán samostatně na základě písemné žádosti investora, 

která musí obsahovat specifikaci dřevin (druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod 

kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro zásah do zapojených porostů dřevin lze namísto počtu 

kácených dřevin uvést výměru plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení 

dřevin a specifikaci zásahu), situační zákres jednotlivých dřevin a návrh vyrovnání 

majetkoprávních vztahů mezi ČD a investorem v souvislosti se zásahem do dřevin včetně 

užívání dotčených pozemků ve vlastnictví ČD. 

Kontaktní osoba: Ing. Kamila Šimůnková, tel. 702 233 137, email simunkova@rsm.cd.cz. 

4. Jiné technické podmínky 

Neobsazeno. 

5. Závěrečná část 

Toto stanovisko se týká stavby pouze v rozsahu dle předložené PD a je platné po dobu dvou let. 

Změny a doplňky musí být znovu projednány s RSM Brno. 
 

Žádáme příslušný stavební úřad, aby dodržení podmínek souhrnného vyjádření ČD, bylo stavebníkovi 

uloženo jejich zapracováním do podmínek příslušného rozhodnutí nebo souhrnně v jedné z jeho 

podmínek, a to s uvedením čísla jednacího a data vydání. 

 

Dále příslušný stavební úřad žádáme o zaslání všech meritorních rozhodnutí týkajících se dané 

stavby na adresu České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Dušan Ducho 
ředitel Regionální správy majetku Brno 

 

 

 

 

 

 

 
 
Na vědomí  

SŽDC, s.o., SSV  Ing. Bařinková 
SŽDC, s.o., SSV  Ing. Parchanská 
EXprojekt s.r.o.   Ing. Čech 
MCO a.s.   Ing. Lehnert 
ČD, a.s., GŘ O3  p. Pospíšilová 
ČD, a.s., RSM Brno  p. Bernátová 
ČD, a.s., RSM Brno  p. Slavíková 
ČD, a.s., RSM Brno  p. Šarmírová 
ČD, a.s., RSM Brno  Ing.Šimůnková 
ČD, a.s., RSM Brno  p. Jahoda 
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