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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby:   Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy 

Stupeň dokumentace:   Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS) 

Dílčí část – objekt (PS/SO):  B.8 Zásady organizace výstavby 

Charakteristika stavby:   dočasný orientační systém 

Katastrální území:   Klatovy (665 797)  

Místo stavby:    Nádražní č.p. 151 a č.p.152 Klatovy III, 339 01  

Číslo ŽST dle SR 70:    737452  

TUDU:     0361-H1 žst.Klatovy  

Číslo trati dle nákresného JŘ:  183, 185 

Kategorie stanice dle UIC CODE 180: C 

Období realizace:   08.2022 – 08.2024  

Údaje o stavebníkovi: 
Objednatel: Správa železnic, státní organizace  

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 
DIČ: CZ70994234 
Zapsána v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
 

Zástupce objednatele: Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa západ  
Sokolovská 278, 199 00 Praha 9 

Údaje o zpracovateli dokumentace a části dokumentace: 

Zhotovitel dokumentace: AFRY CZ s.r.o.  
Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 
IČO: 45306605 
DIČ: CZ45306605 
Zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, spisová 
značka C 8073 

Hlavní projektant stavby: Ing. Petr Adam  
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0012416 
tel. 723 213 271  
e-mail: petr.adam@afry.com 

Odpovědný projektant 

 dílčí částí (PS/SO): Ing. Petr Adam  
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0012416 
tel. 723 213 271  
e-mail: petr.adam@afry.com 

 
Ostatní zpracovatelé 
 dílčí částí (PS/SO): Ing. arch. Hana Kulhavá  

tel. 608 083 061  
e-mail: hana.kulhava@afry.com 

 

Údaje o nabyvateli PS/SO: 

Vlastník/správce: Správa železnic, státní organizace  
 



Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy Technická zpráva 

AFRY CZ s.r.o. 1  

2. ROZSAH ŘEŠENÍ 

Výpravní budova v žst. Klatovy je od 23. 12. 2014 památkově chráněna, dochovala se v původním stavu 
a s řadou hodnotných umělecko-řemeslných prvků. Její připravovaná rekonstrukce zahrnuje výměnu 
prvků technického vybavení budovy, obnovu povrchů a kompletačních výrobků, dispoziční úpravy. 
Jednotlivé provozy jsou přizpůsobeny potřebám jejich provozovatelů a požadavkům současné legislativy. 
Součástí stavby jsou navazující stavební objekty zahrnující úpravu zpevněných ploch v rámci 
manipulačního dvora a příjezdové komunikace včetně umístění nových parkovacích stání, umístění 
cyklodomu zajišťující bezpečnou úschovu jízdních kol a rekonstrukci 1. nástupiště včetně zastřešení. 
Zásadní úlohou stavebního záměru je zajištění bezbariérovosti v rámci celé železniční stanice. 

Předložený návrh řešení podobu tabulí orientačního systému ve stanici i na nástupištích 
v době realizace stavby. 

 

Grafické a rozměrové řešení 

Navrhované prvky orientačního systému se graficky i rozměrově řídí Směrnicí SŽ SM118 Orientační a 
informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách, vč. grafického manuálu 
jednotného orientačního a informačního systému (dle znění z 01/2021) a TNŽ 73 6390 Nápisy názvů 
železničních stanic a zastávek. 

 

3. PROVIZORNÍ ORIENTAČNÍ SYSTÉM PO DOBU VÝSTAVBY 

Během výstavby budou zajištěny průchodné trasy pro cestující, a to omezením rozsahu stávajících tras. 
Tabule stávajícího orientačního systému budou doplněny o dočasné značení a dvě omluvné tabule (jedna 
bude umístěna nad vchodem do podchodu u prvního nástupiště, druhá na prosklení vstupních 
dveří/předsazené oplocení). Tabule dočasného značení jsou provedeny v oranžovo-bílém provedení (dle 
GM, 2.2 Tabulka barevnosti) z trvanlivého materiálu, vhodného do venkovního prostředí (plastové 
tabulky a polepy), nebo jako štítky umístěné z vnitřní strany oken – viz. výkresová část POV.  

Orientační systém a informační systém musí být po celou dobu výstavby v souladu a musí reflektovat 
aktuální omezení.  

Stávající OHM dotčené změnou přístupů k cílům budou během výstavby zneplatněny – vypnuty (starší 
zařízení na fasádě budovy neumožňují úpravu hlasových frází). Pro účely možné kontroly frází musí být 
na stavbě k dispozici povelový vysílač. Informace pro nevidomé cestující zajistí hlavní zhotovitel formou 
pomoci informátora nebo umístěním 1 dočasného OHM u vstupu (fráze: „Budova v rekonstrukci, přístup 
na nástupiště omezen.“) 

 

4. ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Stávající orientační systém bude během výstavby v jednotlivých fázích demontován a uschován pro 
zpětné osazení tak, aby sloužil k orientaci cestujících po dobu výstavby. Nově umísťované tabule a prvky 
dle tohoto projektu budou po instalaci dočasně zneplatněny např. zaslepením nebo přelepením. 
Zprovoznění nového orientačního systému bude spolu s informačním systémem v rámci 3. fáze výstavby. 

 

 

 

Vypracoval: 

 

Sestavil: Ing. arch. Hana Kulhavá 
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