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SO 28-16-01 Chropyně-Přerov, železniční spodek
M.j. m
Výkopy 87 000

3

Násypy nákup 32 000
Násypy výzisk 8 500
Násypy zlepšená 49 000

SO 26-16-01 Kojetín-Chropyně, železniční spodek
M.j. m
Výkopy 74 000

3

Násypy nákup 82 000
Násypy výzisk 15 000
Násypy zlepšená 6 000

SO 25-16-01 ŽST Kojetín, železniční spodek
M.j. m
Výkopy 71 000

3

Násypy nákup 19 000
Násypy výzisk 14 500
Násypy zlepšená 2 600

SO 27-16-01 ŽST Chropyně, železniční spodek
M.j. m
Výkopy 20 000

3

Násypy nákup 1 700
Násypy výzisk 26 000
Násypy zlepšená 3 200

Stavební postup č.0, 01.08.2025-23.12.2026, 510 dnů

Výkopy 31 000
Násypy nákup 6 000
Násypy výzisk 5 500
Násypy zlepšená 700

Stavební postup č.1, 15.02.2027-25.07.2027, 161 dnů

Výkopy 40 000
Násypy nákup 13 000
Násypy výzisk 9 000
Násypy zlepšená 1 900

Odvoz na mezideponii 25 500
M.j. m 3

M.j. m 3

SO 25-16-01 ŽST Kojetín, železniční spodek

SO 25-16-01 ŽST Kojetín, železniční spodek

Stavební postup č.0, 01.08.2025-23.12.2026, 510 dnů

Výkopy 60 000
Násypy nákup 72 000
Násypy výzisk 12 000
Násypy zlepšená 5000

Stavební postup č.1, 15.02.2027-25.07.2027, 161 dnů

Výkopy 10 000
Násypy nákup 5 000
Násypy výzisk 1 500
Násypy zlepšená 1 900

M.j. m 3

M.j. m 3

SO 26-16-01 Kojetín-Chropyně, železniční spodek

SO 26-16-01 Kojetín-Chropyně, železniční spodek

Stavební postup č.3, 01.04.2028-01.09.2028, 154 dnů

Výkopy 4 000
Násypy nákup 5 000
Násypy výzisk 1 500
Násypy zlepšená 1 900

M.j. m 3

SO 26-16-01 Kojetín-Chropyně, železniční spodek

Užití pro potřeby komunikací

Odvoz na mezideponii 1 500
Užití pro potřeby komunikací
Odvoz na mezideponii 10 000
Užití pro nástupiště

Kolej č.2

Kolej č.2

Kolej č.1

SO 27-16-01 ŽST Chropyně, železniční spodek

M.j. m
Výkopy 8 000

3

Násypy nákup 600
Násypy výzisk 8 000
Násypy zlepšená 3 200

Stavební postup č.1, 15.02.2027-25.07.2027, 161 dnů
Sudá KS

SO 27-16-01 ŽST Chropyně, železniční spodek

M.j. m
Výkopy 2 000

3

Násypy nákup 400
Násypy výzisk 5 000
Násypy zlepšená 3 200

Stavební postup č.2, 26.07.2027-20.12.2027, 148 dnů
Sudá KS

SO 27-16-01 ŽST Chropyně, železniční spodek

M.j. m
Výkopy 10 000

3

Násypy nákup 700
Násypy výzisk 13 000
Násypy zlepšená 3 200

Stavební postup č.3, 01.04.2028-01.09.2028, 154 dnů
Lichá KS

Dovoz z mezideponie 3 000

Dovoz z mezideponie 3 000

SO 28-16-01 Chropyně-Přerov, železniční spodek

M.j. m
Výkopy 37 000

3

Násypy nákup 15 000
Násypy výzisk -
Násypy zlepšená 5 000

Stavební postup č.1, 15.02.2027-25.07.2027, 161 dnů
Kolej č.2

SO 28-16-01 Chropyně-Přerov, železniční spodek

M.j. m
Výkopy 40 000

3

Násypy nákup 15 000
Násypy výzisk -
Násypy zlepšená 5 000

Kolej č.2

SO 28-16-01 Chropyně-Přerov, železniční spodek

M.j. m
Výkopy 10 000

3

Násypy nákup 2 000
Násypy výzisk -
Násypy zlepšená 40 000

Kolej č.1

Stavební postup č.2, 26.07.2027-20.12.2027, 148 dnů

Stavební postup č.3, 01.04.2028-01.09.2028, 154 dnů
Od stavebního postupu č.0

Výkopy 9 200
Štěrkodrť nákup 1 120
Mechanicky zpevněné kamenivo 1 008
Betonový recyklát 16 250

M.j. m 3

Potřeba ZOV

Přístupové cesty, nájezdy ... začátkem stavby

Štěrk nákup 19 000 + 1 450
Sypané nájezdy 1 460

Odvoz na mezideponii 36 500

Odvoz na mezideponii 8 500

Odvoz na mezideponii 2 500

Odvoz na mezideponii 37 000

Odvoz na mezideponii 40 000

Odvoz na mezideponii 10 000

Odpad, odvoz na skládku ... viz. přílsušné SO a část B.6.3. 

II/436, III/36723, III/4335, III/43327.
Dopravní rameno 20 km
Parc.č. 6761/1, 1337/53, 1337/52.
K.ú. Kojetín
Deponie, RZ

I/55, II/436.
Dopravní rameno 20 km
Parc.č. 6868/83.
K.ú. Přerov
Deponie, RZ


