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Žádost o ROV 75006 – NÁVRH 2. 11. 2018
OŘ Ústí nad Labem


Č.j.: (03_04_75006-návrh)

	Účel:
	Aktivace definitivního DOZ na trati Lovosice - Louny


Zpracovatel:

	Ing. Petr Hajniš, hlavní zpracovatel
	tel.: +420 972 424 285; e-mail: Hajnis@szdc.cz


1. Místo výluky:
Etapa A:

Vyloučí se:

zabezpečovací zařízení přejezdové v km 2,639 (P2284) typu AŽD 71 Koštice nad Ohří - Louny

další popis: aktivace PZS typu ???
Etapa B:

Vyloučí se:

zabezpečovací zařízení staniční v dopravně Louny

další popis: výměna adresného SW

Etapa C:

Vyloučí se:

kolejově traťová kolej Lovosice - Louny

další popis: kolejově včetně dopraven Čížkovice, Chotěšov pod Hazmburkem, Libochovice,
Koštice nad Ohří

Etapa D:

Vyloučí se:

zabezpečovací zařízení staniční v dopravně Lovosice

další popis: výměna adresného SW

Etapa E:

Vyloučí se:

kolejově celá dopravna Louny

další popis: výměna adresného SW

Etapa F:

Vyloučí se:

kolejově celá dopravna Lovosice

další popis: výměna adresného SW

2. Doba konání výluky:
Etapa A:

Nepřetržitá výluka

e) začátek výluky zabezpečovacího zařízení
 08:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

f) konec výluky zabezpečovacího zařízení
 03:00 hodin - 5. den nepřetržité výluky

Etapa B:

Noční výluka

e) začátek výluky zabezpečovacího zařízení
 23:00 hodin

f) konec výluky zabezpečovacího zařízení
 03:00 hodin

Etapa C:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje

 08:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje

 18:00 hodin - 15. den nepřetržité výluky

Etapa D:

Noční výluka

e) začátek výluky zabezpečovacího zařízení
 23:00 hodin

f) konec výluky zabezpečovacího zařízení
 02:00 hodin

Etapa E:

Noční výluka

a) začátek výluky koleje

 operativně, zastavení provozu cca 60 min během výluky B

b) konec výluky koleje

 operativně

Etapa F:

Noční výluka

a) začátek výluky koleje

 operativně, zastavení provozu cca 60 min během výluky D

b) konec výluky koleje

 operativně

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:
Předpokládané termíny konání výluk:
A:  4. – 8. 3. 2019

B:  7./8. 3. 2019

C:  15. – 29. 3. 2019
D:  23./24. 3. 2019

E:  7./8. 3. 2019 (operativně cca 60 min)

F:  23./24. 3. 2019 (operativně cca 60 min)

Souběhy výluk: A + B, A + B + E, C + D, C + D + F
4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:
Etapa A, B, E:

dopravna Louny.

Etapa C:

Výluku zahájí: dopravna Čížkovice.

Výluku ukončí: dopravna Lovosice.

Etapa D, F:

dopravna Lovosice.

5. Účel a rozsah prováděných prací:
xxxxx
6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:
a) Provozní a dopravní opatření

Neobsazeno.

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:
Neobsazeno.

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:
zpracovatel: Krob Miroslav, tel.: 972 424 114, e-mail: krob@szdc.cz
xxxxx
9. Neobsazeno

10. Omezení rychlosti:
Etapa A:

Omezení rychlosti 10 km.h-1 přes PZS v km 2,639 (P2284) je dáno použitím přejezdníků s návěstí Otevřený přejezd.

Etapa B, D:

K omezení rychlosti výjimečně může dojít z důvodu případné jízdy na PN nebo kolem neobsluhovaných návěstidel.

11. Bezpečnostní opatření:
Neobsazeno.

12. Zřízení dočasných přejezdů:
Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:
Neobsazeno.

Přílohy:

Neobsazeno.

V Ústí nad Labem dne neuvedeno

	Ing. Martin Kašpar 

náměstek ředitele pro provoz infrastruktury

OŘ Ústí nad Labem
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