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SPRAVA
ZELEZNIC

Nade zn. 2853/2025-S7-SSV-U3

R Uverejnéno na Profilu zadavatele
Listu/priloh  13/7

Vyfizuje Ing. Radomira Reckova l
Mobil +420 725 744 197

E-mail Reckova@spravazeleznic.cz

Datum 3. bfezna 2025

Véc:  Vysvétleni/ zména/ doplnéni zadavaci dokumentace ¢. 3
~Modernizace trati Brno-Pferov, 5. stavba Kojetin ~ Pfrerov"

ve smyslu § 98 a § 99 zdkona €. 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakazek, ve znéni
pozd&jsich predpisd (dale jen ,ZZVZ™)

Dotaz &. 34:
SO 28-19-11.2

V zadaném soupisu praci chybi cely oddil zemnich praci.

Vzhledem k mnozZstvi 2369,3 tun zeminy uréené k ulozeni na trvalé skladce se domnivame, ze
by stavebni objekt mél obsahovat také zemni prace.

Doplni zadavatel patFi¢né polozky do soupisu praci?

Odpovéd”:
V SO 28-19-11.2 byly doplnény polozky zemnich praci - 13173; 17120 s mnozstvim dle pril.
2.602. Dale byla patfi¢né upravena pol. odpadd (RO15111).

V SO 28-19-11.1 byla zdrovef pfi revizi objektu také upravena poloZka odpadd - z pGvodniho
mnozstvi 3140,4492 T na 564,30 T, dle pol. 13173 (viz vykres 2.602).

Dotaz C. 35:

Uchaze¢ zjistil nesoulad terminu dokonceni ocelového mostu pies feku Morava. Zatimco

v pfiloze B_8_3_Hmg je termin dokonéeni 19.3.2026 pro tratovou kolej &.2, tak dle schémat
stavebnich postup(l jde tratova kolej &.2 do provozu aZ 25.7.2027.

Chépe uchazet spravné, Ze termin dokonceni mostu pres Reku Moravu je 25.7. 2027, jak
vyplyva ze schémat stavebnich postupi?

Odpoveéd.:

TK2 Kojetin-Chropyné& musi byt uveden do provozu 25.07.2027 véetn& mostnich objektl, tedy i
mostu v km 73,610 pfes Moravu. '

Dotaz €. 36:

SO 25-16-01
6 |[123738 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, IM3 53 036,091
0ODVOZ DO 20KM
Sprava zeleznic, statni organizace Sidlo: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavebni sprava vychod
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym ICO: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234 Nerudova 773/1
soudem v Praze, spisovd znacka A 48384 www.spravazeleznic.cz 779 00 Olomouc
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Domniva se uchazet spravné, Ze se jedna pouze o dopravu zeminy? Pokud ano, polozka by méla
mit jiné oznadeni (r-polozka).

Odpovéd”:

Jedna se o polozku dopravy zeminy. Polozka €. 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A
ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM byla odstranena a nahrazena polozkou ¢. 12373B ODKOP PRO
SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I - DOPRAVA, mnoZstvi 1 060 721.820 m3.

Dotaz ¢. 37:
SO 25-16-01

11| 17180 |ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z M3 5 524,372
NAKUPOVANYCH MATERIALU
V poloZce je uvedeno, Ze se jedna o nakupovany material.
Domniva se uchazeé spravné, Ze se jedna o vrstvu Stérkodrti 0/32?

Odpoveéd”:

Polo¥ka ¢ 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU neudava
mno¥stvi &térkodrti 0/32. Jednd se o vhodnou zeminu do nasypl z nakupovaného materidlu.

Dotaz ¢. 38:

SO 25-16-01

23 | 466921 | DLAZBY VEGETACNI Z BETONOVYCH DLAZDIC NA M2 1 337,000
SUCHO
Technicka specifikace:
JPoloZka nezahrnuje: - podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné poloZzkami SD 45*
Kde se nachazi polozky z SD 457

Odpoveéd"
Podklad pod dlazbu byl vykazan do nové polozky &. 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z
KAMENIVA TEZENEHO, mnoZstvi 481.320 m3.

Dotaz €. 39:

S0 25-16-01

24 [501101 [ ZRIZENT KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA M3 18 197,006
ZELEZNICNIHO SPODKU ZE STERKODRTI NOVE
Ve vykazu vymér ve slozce projektové dokumentace je uvedeno, Ze se jedna o vrstvu KPP, typ
2.1,

V poloZce se nachdzi 2 vrstvy kameniva. A.2.1 (kamenivo 0/63kv) a C.2.1 (kamenivo 0/32kv)
a daldich 9 typ{ podloZi.

Pro spravné ocen&ni polozky zadame o sdéleni, jaké mnozstvi maji jednotlivé frakce kameniva?

Odpovéd”:

Jednotllve typy SD byly uvedeny do VV, polozky ¢ 501101 ZRIZENT KONSTRUKCNI VRSTVY
TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU ZE STERKODRTI NOVE. SD 0/63 6347,114 m3, SD 0/32
11849,887 m3.

Dotaz ¢. 40:
SO 25-16-01

27 502941 [ ZRIZENT KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA M2 32 359,317

ZELEZNICNIHO SPODKU Z GEOTEXTILIE
Domnivd se uchazeé spravné, ze se polozka tyka oplasténi trativodu?
Pokud ano, polozka by méla mit jiny nazev.
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Odpoveéd”:
Jedné se o geotextilie uloZené v rdmci Zelezni¢niho spodku do trativodnich ryh, déle jako podklad
dratokamennych matraci, pro zapusténé patky a dna vsakovacich objektd.

Dotaz €. 41:
SO 25-16-01

|30 |87634 ICHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 200MM [KUs ]2 325,400
Polozka ma jako mérnou jednotku ,KUS", v Oborovém tFidniku stavebnich konstrukci a praci

OTSKP ma vSak mérnou jednotku ,M".
Zadame zadavatele o provéreni.

Odpovéd”:
Jedna se o preklep, jednotkou polozky ¢. 87634 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 200MM
jsou metry.

Dotaz €. 42;

SO 25-17-01

[ 4 | 18214 [UPRAVA POVRCHU SROVNANIM UZEMI V TL DO 0,25M [M2| 57 694,862
Domniva se uchazed spravné, Ze se jedna o prehutnéni zemni plané?

Pokud ano, poloZka by méla mit jiny ndzev a méla by byt spiSe obsahem zeleznitniho spodku.

Odpovéd”:

Pfehutnéni zemni pléné fesi poloZzka €. 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I
v SO 25-16-01. Polo¥ka &. 18214 UPRAVA POVRCHUO SROVNANIM UZEMI V TL DO 0,25M v SO
25-17-01 Fesi srovndni Gzemi pred provedenim zhutnéni zemni plané. Tato polozka se omylem
vyskytla v objektu SO 25-17-01 a byla pfesunuta do SO 25-16-01. Vymeéra zUstava stejna.

Dotaz ¢. 43:

SO 25-17-01

85 [RO1 ZRIZENI PISKOVEHO LOZE VRSTVOU Z PRESATEHO PISKU | m |128,512
SVETLE SIRKY PRES 250 MM
Ve vykazu vymér ve sloZce prOJektove dokumentace je tato polozka uvedena Jako
+KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVA PR. BET. VYHYBKOVY KRATKY UP. PRUZNE
PODPRAZCOVE PODLOZKY"

Kterd verze je spravna?

Odpoveéd”:

PoloZzka byla opravena, jedna se polozku s kédem R010521 KOLE] 60 E2, ROZD. "u",
BEZSTYKOVA, PR. BET. VYHYBKOVY KRATKY, UP. PRUZNE, PODPRAZCOVE PODLOZKY, a byla
doplnéna jeji technicka specifikace.

Dotaz ¢. 44:
V SO 25-16-02 je poloZka ¢.9 - Podkladni a vyplfiové vrstvy z prostého betonu C 16/20 -

276,5 m3.

Popis — podkladni beton pod nastupistni prefabrikat H 130.

V TZ a PD (vzorovy pticny fez) je beton C 12/15.

Stejny nesoulad v SO 27-16-02 polozka ¢&. 10;

Z&dame o uptesnéni poloZky - kterd tfida betonu je spravna.

Odpoveéd:
SO 25-16-02, SO 27-16-02 : Spravna tiida betonu je C12/15. Polozky (kéd 451323) ve vykazu
vymeér opraveny.
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Dotaz €. 45:

V SO 25-16-02 v TZ - 3.2.10 Ukon&eni nastupisté — Nastupisté budou ukoncena prefabrikaty ze
zatraviiovacimi tvarnicemi 600x400x80 mm. V PD - detail ukonéeni nastupist jsou
zatraviovaci tvarnice zakresleny.

Ve vykazu vymér polozka zatraviiovaci tvarnice a zasyp zatraviiovacich tvarnic neni.

Zadame o doplnéni polozek.

Odpovéd”

Polozka zatraviiovaci tvarnice (466921) a zasyp zatraviovacich tvérnic (45157) doplnéna
do vykazu vymeér.

Plocha zatravniovacich tvarnic: 47 397 m2

Objem podkladni a vyplfiové vrstvy z kameniva téZeného — 17 057 m3

Dotaz ¢. 46:

V SO 25-16-02 v TZ - 3.2.7 nast.&l a 3.2.9 nast.¢.6 - Nastupisté budou ukoncena
prefabrikaty ze zatraviiovacimi tvarnicemi sluzebnimi schidky.

V PD jsou sluZebni schody s rodtovymi stupnicemi kotvené do samostatnych zakladl.
Ve které poloZce, vykazu vymér jsou vy3e uvedené sluzebni schody?

Odpovéd”:

Polozka, kod 924839 - Sluzebni schody doplnéna - 2ks

Dotaz ¢&. 47:

\V SO 25-16-02 v TZ - 3.2.10 Ukonceni nastupisté — Monoliticka zidka z betonu C30/37 -
XD3,XF4,vystuzena kari siti tl. 8mm, s oky 100x100 mm,ocel B 500B.

Ve které poloZzce, vykazu vymér je vy$e uvedena kari sit?

Odpovéd':
Kari sit byla nespravne uvedena v polozce ¢.8 (kod 327365) - VYZTUZ ZDi OPERNYCH,
ZARUBNICH, NABREZNICH Z OCELI 10505, B500B. Tato polozka byla odstranéna a nahrazena
novou polozkou (kod 311366) - VYZTUZ ZDI A STEN PODP A VOL Z KARI-SITi. Hodnota mnozstvi
se neméni.

Dotaz ¢. 48:

V SO 25-16-02 je polozka ¢.20 - Rozebrani nastupisté typu SUDOP - 1 538 m;

V TZ - 3.1.1 Popis stavajiciho stavu jsou popsany délky stavajicich nastupist 1 - 6
Dle naseho porovnani délky hran v metrech nesouhlasi.

Zadame o kontrolu piepoctu délky hran.

Odpoveéd:
Hrany v nastupidti zkontrolovany. Nové hodnota mnozstvi polozky ¢.20 (kéd 965521) odpovida
délce 1463 m.

Dotaz ¢. 49:

V SO 25-16-02 je poloZka &.13 - Silniéni a chodnikové obruby z betonovych obrubnik{ &iF.
100mm - 136 m.

Popis polozky — betonové loze i bo¢ni opérku polozka neobsahuje.

TZ - 3.2.10 Ukonéeni néstupisté - betonovy obrubnik 200x100x1000mm osazeny do
betonového loze C 20/25 XF3.

Ve vykazu vymeér polozka beton C 20/25 XF3 neni.

Z4dame o doplnéni poloZky.

Odpovéd:
Loze obrubniki{ bylo zapo&itano v poloZce ¢.9 (kod 451312).
Nové polozka &.9 (kéd 451312) je beton C12/15. Hodnota mnozstvi zménéna na 269,7 m3.
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Nové vytvofena poloZka beton C20/25 (kéd 45131A) pro loZe obrubnikli — mnoZstvi 6,7 m3.

Dotaz ¢. 50:

V SO 25-16-02 v TZ - 3.2.5 Konstrukce nastupist — Nastupistni blok bude uloZen na vrstvu
Centové malty MC10 tl. 10 mm.

PD - Vzorovy pricny fez je zakreslena ,Cementovéd malta tl. 10 mm®™.
Ve vykazu vymér polozka - Cementova malta neni.

Z4dame o doplnéni polozky.

Odpoveéd”
Polozka doplnéna kod 45745 = 15,7 m3 Cementové malty

Dotaz ¢. 51:
V ZTP bodé 4.13.6. je uvedeno:* Zhotovitel v rdmci Dila instaluje na vefejné pfistupném misté

multimedialni panel, kde Zhotovitel zpracuje a bude priibézné aktualizovat informaéni
materialy se zdkladnimi informacemi o prib&hu stavby®. Pro Fadné ocenéni zadame o doplnéni
Gdajl, o jaky panel se jednd, jaké ma mit rozméry, jaké dal$i parametry a podminky ma
splfiovat, a dale upfesnéni, jaké informacni materidly ma obsahovat.

Odpoveéd”

Multimedialni panel bude s rozmérem uhlopficky minimalné 80 cm, zvefejiiované informace se
predpokladaji ve formé textu, videf z priib&hu realizace stavby, p¥ipadné vizualizace stavby.
Zhotovitel oceni takové zafizeni, které bude vySe uvedené umoznovat.

Dotaz ¢. 52:

V SO 27-16-02 - Dle TZ a PD je podklad pod dlazbu nastupist ,Stérkodrt fr. 2/5 tl. 40 mm™.
Ve vykazu vymér tato polozka neni.

Z4dame o doplnéni polozky.

Odpovéd”:
Kladeci vrstva betonové dlazby je jiz soucasti polozky ¢.16 582611 KRYTY Z BETON DLAZDIC
SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE Z KAM 2973 m2 viz. jeji technicka specifikace

Polozka zahrnuje:
- dodani dlaZebniho materidlu v poZadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v
tloustce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypln spar - atd.

Dotaz ¢. 53
V SO 28-16-02 je v TZ - 3.2.3.9 Ochrana spar mezi prefabrikaty" - Pro zamezeni atd -bude

provedeno pfekryti styénych spdr na rubové strané prefabrikatu L natavenim asfaltového pasu.
V TZ - 3.2.3.10 —-,Ochrana prefabrikatd proti zemni vihkosti® — Pro ochranu v8ech ploch
prefabrikatu typu L, trvale ve styku s ndsypem, bude provedena ochrana natérovym systémem
tvofenym 1x asfaltovym penetra¢nim adheznim natérem + 2x asfaltovymi natéry za horka
SA12.

V popisu polozky €.25 -Nastupiété L s konzol. deskami 230 - natéry ani asfaltové pasy nejsou.
Ve vykazu vymeér tyto polozky nejsou.

Nejsou také v SO 25-16-02.

Z&dame o doplnéni polozek.

Odpoveéd”:

Do rozpo&tu objektu SO 28-16-02 a objektu SO 25-16-02 byl doplnén stavebni dil 711 Izolace
proti vodé s polozkami:

711111 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVYMI NATERY
711112 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVYMI PASY
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v mnoZstvi dle piisludnych vykazd vymér.

Dotaz ¢.54:
S0 27-19-03 - v TZ - 4.9.5.5 - je uvedeno nové zabradli na vtoku, chybi vykres v PD a ve VV

- poloZka - zabradli s vodorovnou vyplni.
Zadame o doplnéni.

Odpovéd”:

Do VV doplnéna polozka pro nové ocelové zabradli a polozka pro zpracovéani VD zébradli.
S ohledem na jednoduchost zabradli neni uveden samostatny vykres zabradli. Geometrie
zabradli je zfejma z prehlednych vykresii, pro vyrobu veskeré potfebné pozadavky na zabradli
jsou uvedeny v TZ, ¢l. 4.9.5.5.

Dotaz €. 55: .
SO 26-19-11 v TZ - 6.7- je uvedeno pazeni z HEB (VV pol. C. 5, 6 a 7), je mozna zména na

jiné variantni reseni pazeni?

Odpoveéd”:
Ano, je moZno provést i jinym zplisobem neZ zaporovym pazenim, projektant pouzil s domnénim,
Ze se bude jednat o nejvhodnéjsi variantu.

Dotaz ¢. 56:
Dlazba z lomového kamene - VV SO viz. niZze neobsahuji polozku ¢. 451366 - Vyztuz

podkladnich vrstev z Kari-siti. Ostatni objekty oddilu D.2.1.4 obsahujici polozku Dlazby z lom.
kamene tuto poloZku vyztuZe obsahuji, Zddame zadavatele o posouzeni tohoto/dopinéni
polozky do SO viz. nize:

SO 25-19-01

SO 25-19-08

SO 25-19-09

SO 26-19-02

SO 26-19-07

SO 26-19-11

Odpovéd”:
Pro véechny objekty byla vyztuZ z kari-siti poloZkou kédu 451366 doplnéna do VV.

Dotaz €. 57:
SO 25-19-07 - ve vykresu &. 103 a 104 je v fezu hrazky kamenna dlazba do bet loZze - ve VV

neni uvedena. Je dlazba soucasti objektu?
Zadame o vyjadreni a pfipadné o doplnéni do VV.

Odpoveéd”:
Ano, dlaZba bude sou&asti objektu a je doplnéna do VV v¢. podkladnich vrstev a vyztuZe.

Dotaz ¢. 58: y
Izolace objektl jsou navrzeny jako bezedvé. Dle TNZ 73 6280 maji byt opatfeny mékkou

ochranou kterou VV neohbsahuje. Jedna se o objekty:
SO 26-19-07
SO 27-19-03
SO 27-19-04
SO 28-19-01
SO 28-19-02
SO 28-19-03
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SO 28-19-03
SO 28-19-05
S0 28-19-07
SO 28-19-09

U néasledujicich objektl mékka ochrana je uvedena ve VV, vSak nesouhlasi vyméra plochy mezi
natérovym systémem a geotextilii:

S0 25-19-09

S0 26-19-07

SO 26-19-11 Knytl Sagasta

Z4adame o vyjadieni a pfipadné o dopInéni/upraveni do/ve VV.

Odpoveéd”:
Nejedna se o bezeSvou izolaci, jedna se o izolaci asfaltovymi natéry, ochrana této
izolace geotextilii nebude na zakladé vystupu z prislusné porady pouzita.

Na zékladé vySe uvedeného byly polozky mékké ochrany z VV, ve kterych byly uvedeny,
vypustény.

Dotaz ¢. 59:

V poloZce - Vyztuz zakladl z Kari siti je ve VV pouzita 8/150/150, v TZ 8/100/100 a
dle nadeho vypoctu nesouhlasi mnoZstvi siti v plose zakladu. Jedna se o objekty:

SO 25-19-01

SO 25-19-08

S0 25-19-09

S0 26-19-07

S0 26-19-11

Z&dame o kontrolu mnozstvi a typu siti.

Odpovéd":

Pro dané objekty bude pouZita vyztuZ z kari sité 8/100/100, ve vykazech vymér vySe uvedenych

objektd a v dokumentaci bylo opraveno/doplnény pfilohy:

D_2 01_04_50251901_02.201_zaklad

D 2 01_04_S0251908_02.201_zaklad

D 2 1 4 S0261907_2.201_Zaklad

D 2 1 4 S0261911_2.201_Tvar_zakladu.

Dotaz ¢. 60:

SO 26-16-01 Kojetin - Chropyné, Zelezni¢ni spodek

- Vykaz vymér se pfi vypoctech odkazuje na kubaturovy list, ktery ovsem v PD chybi.
Zadame o doplnéni. Zarover VV rozpoctu nesouhlasi s vykazem v predané PD (prosime o
sjednoceni)

- Pol.&.25 - Chrénicky z trub plastovych DN do 200mm je ve VV uvedena jednotka KUS.
Z4dame o opravu.

Odpovéd”:

Vykaz vymé&r projektanta s vykazem vymér rozpo&tu byly sjednoceny. I tak mlze byt rozdilné
potadi poloZek z dlivodu pouZiti odlisného software.

Byla doplnéna pfiloha kubaturovy list - SO0261601_kubatury_TU.

Dotaz ¢. 61:

SO 27-16-01 Zst. Chropyné, Zelezni¢ni spodek

- Pol.&.38 - DlaZzba vegetacni z betonovych dlazdic - VV uvadi v popisu tl.100mmm, TZ a
Vzorovy fez uvadi t.80mm. Zéddme o sjednoceni.
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- Pol.&.40 - ZRIZENI KONSTRUKCNE VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU ZE
STERKODRTI NOVE - - WV uvadi v popisu SD 0/32, TZ a Vzorovy fez uvadi SD 0/63.
Zadame o sjednoceni.

Odpoveéd”:

Vegetadni dlaba ma t.80 mm. Popis ve vykazu vymér polozky &. 38 466921 DLAZBY
VEGETACNI Z BETONOVYCH DLAZDIC NA SUCHO byl upraven.

Popis a mnostvi ve vykazu vymér polozky ¢ 40 501101 ZRIZENI KONSTRUKCNI VRSTVY
TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU ZE STERKODRTI NOVE bylo upraveno.

Dotaz €. 62:

S0 28-16-01 Chropyné - Prerov, zelezni¢ni spodek

- Pol.&.28 - ZRIZENI KONSTRUKCNE VRSTVY TELESA ZELEZNICNTHO SPODKU Z DRCENEHO
KAMENIVA NOVE - Konsolida&ni vrstva VV uvadi v popisu SD 0/125, TZ a Vzorovy fez
uvadi SD DK 63/125. Zadadme o sjednoceni.

- Pol.&.32 - KABELOVY ZLAB ZEMN{ VCETNE KRYTU - V TZ a VV je uvedeno ,uzamykatelny
kabelovy Zlab®. Dle VR se jedna o betonovy Zlab, jak si projektant pFedstavuje uzamknuti?

Odpoveéd”:

Pol. & 28 - Konsolida&ni vrstva je navrzena z materidlu SD DK fr. 63/125. Popis ve vykazu
vymér polozky kodu 501201 byl upraven.

Pol. & 32 - Pozadavek vychdzi ze vzorovych listl Z18.

Budou pouzity pochozi zlaby s integrovanymi zamky.

Dotaz ¢. 63:

SO 31-16-01 Zst. Pferov, Zelezniéni spodek

- Pol.&.15 ZRIZENT KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU ZE ZEMINY
ZLEPSENE (STABILIZOVANE) VAPNO-CEMENTEM - polozka obsahuje zlep$eni silni¢nimi
pojivy (5312,3m3) a cementovou stabilizaci pro zfizeni ZKPP (571,5m3). JelikoZ se jedna o
dva rozdilné tikony, zadame o rozdéleni polozky

Odpovéd”:
Polozka byla ve vykazu vymér rozdélena dle pozadavku vyse.

Dotaz ¢. 64:

V Zadavaci dokumentaci, v &asti D. Projektové dokumentace stavby je v objektech nastupist
(SO 25-16-02, SO 27-16-02, SO 28-16-02) navrzena betonova dlazba v hlavni plode
nastupidté a navazujicich vodicich liniich, signalnich a varovnych pasech. TZ neuvadi
poZadavky na material betonové dlazby pro jednotlivé typy pouZiti.

Mlze zadavatel zajistit doplnéni informaci o poZadavcich na material jednotlivych betonovych
dlazeb podle t¥idy kvality dlaZebnich prvki A a B, jak je uvadi Vzorovy list Zelezni¢niho spodku
78 10.1 v &asti 1.4 PoZadavky na materidl betonové dlaZzby.

Odpoveéd”:

SO 25-16-02 - Dlazba je navriena dle Vzorového listu 7.8 10.1 Dlazba betonova, ve kterém se
vrstva ,Betonova dlazba" odkazuje na CSN 73 6131 a TP170.

Dale dle smérnice SZ SM122 se Zst. Chropyné Fadi do stanic kategorie D, a tak bude dle
vzorového listu Z8 10 materidl betonove dlazby tridy B.

Zst. Kojetin se Fadi do kategorie stanic C, takZe také tfida betonové dlazby B. Také dlazba
zastavky Zst. VéZzky bude z materialu tf. B.

Dotaz €. 65:
Dotaz se tyka konkrétné zkusebni jizdy 250km/h.
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ZTP v &sti “1.1 Ulel a rozsah predmétu dila élanku 1.1.1* mimo jiné uvadi, ze pfedmétem dila
je ,zvydeni konkurenceschopnosti Zelezni¢ni dopravy, zkracenim jizdnich dob. Rychlost v
hlavnich kolejich 200 km/h".

V ,PS 25-28-01 ZST Kojetin, definitivni SZZ* technickd zprava uvadi:

3.2 Novy stav

3.2.1 Celkové feseni SZZ

Stavba fedl modernizaci tratoveho Useku Kojetin — Prerov. Tratova rychlost bude 200 km/h, Pro
zavedeni rychlosti 200 km/h v pfedmétném dseku je nutné spinit legislativni pozadavky ze kterych
vyplyva, Ze na tratich s rychlosti nad 160 km/h musi byt whradni provoz ETCS trovné 2 s benefity a
nesmi zde byt troviiova kfizeni drahy s pozemni komunikaci. Veskeré instalované zabezpecovaci
zafizeni musi vyhovovat a spliovat podminky pro zavedeni rychlosti 200 km/h. Instalovana
zabezpeéovaci zafizeni musi spinit podminky SZ PO-09/2020-GR Pokyn generélniho feditele ve véci
doplnéni pozadavki na Zeleznicni zabezpecovaci zafizeni pro traté s tratovou rychlosti do 200 km/h
(vEetné).

Zatlenén( zkusebniho dseku trakce pro rychlost 250km/h.

Zkuiebni jizda je uvaiovana s rozjezdem jizdni soupravy ze ZST Kojetin (simulovan rozjezd od nastupni
hrany), s naslednym zrychlenim na 250 km/h, Usek pojiidény rychlosti nad 200 km/h je dle vypoctu
dlouhy 8,722 km (od km72,834 po km 83,556}, usek pojizdény rychlosti 250 km/h pak 3,334km {od
km 77,810 po km 81,144), Nasledné po kratké jizdé setrvaénosti (3kV) je nutné zahdjit brzdéni na
145/150 km/h (navazujici oblouky pied ZST Prerov).

Technické Feieni zabezpeéovaciho zafizeni se vy3sim rychlostem pfizplsobovat nebude, Nicméné je
tieba pouzit prvky, které i pfi vyisich rychlostech pfi testovaci / zkuiebni jizdé budou plnit svou funkci
a nebudou jizdami vyEsi rychlosti pfi testovaci / zkuSebni jizdé poskozeny, Jedna o upevnéni baliz a
jejich ochrannych kryt, upevnéni snimaél poéitaél naprav, upevnéni navéstidel, &i jejich casti (aby
tlakovymi pulzy nebyly poskozeny, protoie by pak byla narusena jizda vlakl po testovaci / zkusebni
jizdé. Potitace ndprav by mély korektné vyhodnocovat jizdu viaky, aby se na CDP védélo, kde se
testovaci / zkugebni vlak zrovna nachazi, a v pfipadé potfeby mohlo adekvatné reagovat a hlavné
nebylo tieba po testovaci / zkuZebni jizdé délat pred jizdou dalSich vlakl resetovani poéitacd naprav
apod, To by se totiz ani nemuselo pred prvnim vlakem podarit,

Zabezpecovaci zafizeni bude projektovano pro rychlost 200 km/h v souladu se ZTP. Pro rychlost > 200
km/h na konvencnich tratich neexistuje v soucasné dobé legislativa.

Vyjimecny stav po dobu zkusebni jizdy se bude fesit jinym zpisobem.

a) Pozaduje zadavatel vybaveni pojizdéného Useku zku$ebni jizdou prvky zabezpecovaciho
zafizeni splfujici rychlost nad 200km/h ano nebo ne?

b) Pozaduje zadavatel vybaveni pojizdéného Useku zkuSebni jizdou prvky zabezpecovaciho
zarizeni spliujici rychlost nad 200km/h a do 250km/h ano nebo ne?

c) Pozaduje zadavatel vybaveni pojizdéného Useku zkuSebni jizdou prvky zabezpecovaciho
zarizeni spliujici rychlost do 200km/h ano nebo ne?

Odpovéd:

a) Ne, ale nékteré prvky musi vyssi rychlost tolerovat.

Podle textu se technické reSeni zabezpeéovaciho zarizeni nad 200 km/h upravovat
nebude. Nicméné nékteré prvky (napf. poéitaée naprav, upevnéni snimacid, navéstidla ¢i
ochranné kryty) musi byt konstruovany tak, aby vydrZely testovaci jizdu a nebyly ji
poskozeny. Cilem je zajistit, aby zaFizeni fungovalo spravné i béhem téchto vyjimecnych jizd,
ale samotné zabezpelovaci zafizeni neni navrzeno na provoz nad 200 km/h.
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b) Ne, zabezpedovaci zaFizeni neni projektovano pro provoz nad 200 km/h, ale musi
zvladnout testovaci jizdy.

Jak je uvedeno v textu, zabezpecovaci zafizeni je dimenzovano na rychlost do 200 km/h,
protoZe rychlosti nad tuto hranici nejsou na konvenénich tratich legislativné podporovany.
Nicméné nékteré komponenty (napf. poéitade naprav) musi fungovat spravné i pii vyssi
rychlosti, aby bylo moZné zkusebni jizdy realizovat bez naru$eni provozu. Tato Gprava ale
neni ekvivalentem plnohodnotného zabezpeéeni traté pro vyssi rychlosti.

c) Ano.
Zabezpetovad! zatizeni je projektovano pro provoz do 200 km/h v souladu s pozadavky ZTP.
To znamena, Ze bézny provoz bude bezpeény a pIln& podporovan do této rychlosti. Vyssi
rychlosti budou mozné pouze pii testovacich jizdach, a to za pfedpokladu, Ze nékteré prvky
(napf. snimace naprav) spravné rozpoznaji zkudebni viak i pfi vyssi rychlosti, aby CDP (Centralni
dispederské pracovisté) mohlo adekvatné reagovat.

Shrnuti:
e Plnohodnotné zabezpedeni nad 200 km/h neni pozadovano.
e Né&které prvky (napf. poditaée naprav) musi fungovat i pfi vyssi rychlosti, aby
byla moZna testovaci jizda bez naruseni provozu.
e Standardni provoz a zabezpedeni je projektovano na maximalni rychlost 200
km/h.
Toto vysvétleni lépe reflektuje pozadavky z textu a objasiiuje rozdil mezi plnohodnotnym
zabezpedenim a nutnosti zajistit, aby testovaci jizdy neovlivnily bézny provoz.

Dotaz ¢. 66:
Na zaklad& dodatku &. 2 dotaz 25 nesouhlasime s odpovédi na bod b). Dotaz byl koncipovan na
vSechny PS informacniho zafizeni.

Nazev PS C.p. | Polozka Mnozstvi
PS 25-14-08 75 MONITOR LCD DO 32" PRO PROVOZ 24/7 - DODAVKA 2
PS 27-14-06 67 MONITOR LCD DO 32" PRO PROVOZ 24/7 - DODAVKA 2
PS 28-14-10 61 MONITOR LCD DO 32" PRO PROVOZ 24/7 - DODAVKA 2
Celkem 6

Z vyZe uvedené tabulky tedy vyplyva, Ze monitorll bude 6. Zadame zadavatele o kontrolu.

Odpoved'
Vykazy vymér budou opraveny PS 25-14-08 bude obsahovat 2ks monitord, tzn. Na CDP a jeden
na PPV. Z ostatnich PS budou monitory pro dohled IS odstranény.

Dotaz €. 67:
PS 25-14-08 (Zst Kojetin, informaéni zafizeni pro cestujici)
Zadame zadavatele o vysvétleni téchto poloZek, k jakym tabulim popf. monitortim maiji pFisluset.

SW PRO RIZENI SYSTEMU (OSTATNI SPOLECNE POLOZKY) - SW

68 | 75L3H4 | PRO TERMINAL PRO VYHLEDAVANI SPOJENI KUS [ 2,000
SW PRO RIZENI SYSTEIVIU (OSTATNI SPOLECNE POLOZKY) - SW

69 | 75L.3H6 | PRO EDITACNI PRACOVISTE KUS | 1,000

Odpoveéd”:

Jednd se o mylné prohozeni mnoZstvi. Polozka 75L3H4 v mnoZzstvi 1ks slouzi k dotykovému
informacnimu panelu, ktery je umistén v odbavovaci hale vypravni budovy. Polozka 75L3H6
v mnozstvi 2ks pro CDP a PPV. VV byly upraveny.

Dotaz ¢. 68:

PS 25-14-08 (gst. Kojetin, informaéni zafizeni pro cestujici)
PS 27-14-06 (Zst. Chropyné, informacdni zaFizeni pro cestujici)
PS 28-14-07 (Odb. Bocho¥, sdélovaci zafizeni)

Ve vykazech vymér je tato polozka:
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/5M733 | KAC, INTEGRACE A NASTAVENI OBRAZOVKY | KOMPLET 1,000
Zadame zadavatele o vysvétleni této polozky, k ¢emu ma slouzit.

Odpoveéd”:
Jednd se o polozku kterd byla zvolena pro nastaveni monitor( informacniho zafizeni na PPV a
CDP - jina polozka v OTSKP nebyla nalezena. 1 komplet na kaZdou stanici.

Dotaz ¢. 69:

PS 25-14-08 (?st. Kojetin, informacni zafizeni pro cestujici)

PS 27-14-06 (Zst. Chropyné, informacni zaFizeni pro cestujici)

PS 28-14-07 (Odb. Bochof, sdélovaci zafizeni) - PS 28-14-10 (Zast. Vézky, informacni
zarizeni pro cestujici)

Ve vykazech vymér jsou tyto polozky:

KLIENTSKE PRACOVISTE - DOPLNEN HW, SW -
75L46W | DODAVKA KUS 2,000
75L46X | KLIENTSKE PRACOVISTE - MONTAZ KUS 2,000

Z tehoz vyplyva 7e se budou v ramci informacniho zafizeni doplhovat celkem 6 klientskych
pracovidt. Zaddame zadavatele, o sdéleni z jakého dlivodu, kdyZ je ve viech shora uvedenych
PS v TZ uvedeno Ze: ,,Dafkove ovladani informaéniho systému bude umoznéno z CDP Pierov a
doéasného PPV Kojetin". Uvazuje tedy spravné, Zze budou pouze dvé klientska pracovisté jedno
v CDP PFerov a druhé docasné PPV Kojetin. Tyto dvé klientskd pracovisté jsou jiz rozpoctovana
v PS 25-14-08 Zst. Kojetin, informacéni zaFizeni pro cestujici viz. polozka

HW PRO RIZENI SYSTEMU OVLADACE PRACOVISTE PRO
55 | 75L3D3 | RIZEN] INFORMACNIHO ZARIZENT - DODAVKA KUS 2,000

Odpoveéd”:
Polozky ve VV byly upraveny tak, aby v PS byly celkové pouze 2ks klientskych pracovist, tzn.
doplnéni klientského pracovisté na CDP a na PPV.

Dotaz €. 70:

PS 25-14-05 (Zst Kojetin, rozhlasoveé zar[zenl)

Zadame zadavatele o kontrolu mnoZstvi u polozky ¢.40 (v€etné souvisejici polozky ¢. 41), dle
blokovych schémat je spravny podet 6 kusl.

REPRODUKTOR VNITRNI SKRINKOVY S
40 |75L183 | REGULATOREM HLASITOSTI - DODAVKA KUS | 7,000

Odpovéd”:
Bylo opraveno ve VV na 6 kus(.

Dotaz €. 71:
Dotaz ke kamerovému systému
Z4adame zadavatele o kontrolu mnoZstvi klientskych pracovidt. viz tabulka

Nazev PS C.p. | Polozka MnoZstvi

PS 25-14-07 86 | KLIENSTKE PRACOVISTE - KOMPLETNI PRACOVNI 3
STANICE (HW, SW, MONITOR) - DODAVKA

PS 27-14-05 82 | KLIENSTKE PRACOVISTE - KOMPLETNI PRACOVNI 3
STANICE (HW, SW, MONITOR) - DODAVKA

PS 28-14-04 78 | KLIENSTKE PRACOVISTE - KOMPLETNI PRACOVNI 3
STANICE (HW, SW, MONITOR) - DODAVKA

Celkem 9

Z vy3e uvedené tabulky vyplyva, ze by v rdmci stavby mélo byt dodéno 9 pracovist. Z jakého
diivodu. KdyZ dohled pro kamery SEE bude v ED Pferov (pro vsechny PS), pro kamery VSS
bude dohled v CDP Pferov (pro v3echny PS). Pro kamery CCTV bude dohled v kazdé predmétné
stanici?
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Odpoveéd”
Mnozstvi ve VV bylo upraveno na 4 dohledova pracovisté - tzn. Dohledové pracovisté SEE na
ED, dohledové pracovisté pro VSS na CDP a dohledové pracovisté pro CCTV na CDP a PPV.

Dotaz €. 72:

PS 25-14-07 (Zst. Kojetin, kamerovy systém)

Zadame zadavatele o kontrolu mnoZstvi u polozek

28 751B11 | MIKROTRUBICKA DO 10/8 MM M 8 860,000

29 | 75IB1X | MIKROTRUBICKA DO 10/8 MM - MONTAZ | M 8 860,000
V zavislosti na mnozstvi doddvaného optického kabelu viz. polozky (17,18,19, 22, 23) je
mnozstvi 8,860 km ponékud velké.

Odpovéd”:
Je navrhovano pét kust mikrotrubiéek do kazdé HDPE trubky, proto takové mnoZstvi.

Dotaz €. 73:

PS 27-14-05 (Zst. Chropyné&, kamerovy systém)

Zadame zadavatele o kontrolu mnozstvi u polozek

26 75IB11 | MIKROTRUBICKA DO 10/8 MM M 2 043,000

27 | 75IB1X | MIKROTRUBICKA DO 10/8 MM - MONTAZ [M 2 043,000
V zavislosti na mnozstvi dodavaného optického kabelu viz. polozky (16,17,20, 21) je mnozstvi
2,043 km ponékud velké.,

Odpovéd”:
Je navrhovano pét kust mikrotrubiéek do kazdé HDPE trubky, proto takové mnoZstvi.

Dotaz ¢. 74:

Zadame zadavatele o kontrolu mnoZstvi u poloZek

25 75IB11 | MIKROTRUBICKA DO 10/8 MM M 2 535,000
26 | 75IB1X | MIKROTRUBICKA DO 10/8 MM - MONTAZ | M 2 535,000

V zavislosti na mnozstvi dodavaného optického kabelu viz. polozky (15,16,19, 20) je mnozstvi
2,535 km ponékud velké

Odpovéd”:
Je navrhovano pét kust mikrotrubiéek do kazdé HDPE trubky, proto takové mnoZstvi.

Dotaz ¢. 75:

PS 80-14-08 (Kojetin - Pferov, DOZ)

a) V TZ a ani v blokovém schématu neni uvedeno, z jakého dlivodu je ve vykazu vymér 12
klientskych pracoviét. Zaddame zadavatele o vysvétleni, jak k takovému poctu dosel. Tolik
jich tam urcité nebude.

b) Zadadme zadavatele o doplnéni téchto poloZek do vykazu vymér.

SW CRP INISS (klient + server) pro 2-5 stanic (tratové nasazenf) KUS 1,000
SW modul pro Fizeni RU (INOMA, ELSVO, DCOM, AZD) (tratové

nasazeni) KUS 1,000
Pfiprava dat GVD, instalace a konfigurace (tratové nasazeni) KUS 1,000
Skoleni obsluhy v mist& instalace + doprava KUS 1,000
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Odpoveéd”:

a) Uvedeny pocet 12 ks klientskych pracovist je spravné, na vykrese ¢. 02_201 — CDP sal 5
je 8 ks, dispeceri + ETCS + cvi¢ny sal + Kojetin je celkem 12 ks (8+4).

b) Vyse uvedené polozky byly doplnény do vykazu vymeér PS.

Vzhledem ke skutecnosti, Ze byly zadavatelem provedeny zmény/doplnéni zadavaci
dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodluZuje |hiitu pro
podani nabidek o 1 pracovni den.

Dale zadavatel zohlediuje skuteénost, Ze nékteré dotazy vyzadovaly vétsi ¢asovy prostor pro
zpracovani odpovédi a doplnéni zaddvaci dokumentace. Z tohoto dlivodu zadavatel prodiuzuje
Ihdtu pro podani nabidek v souladu s ust. § 98 odst. 4 ZZVZ o dal§i 1 pracovni den.

Zadavatel tedy celkové prodluzuje lhiitu ze dne 1. 4. 2025 na den 3. 4. 2025.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v pfipadé zmény informaci uvedenych ve formulafi povinen
odeslat opravny formulaf. Opravny formuldf Oznameni o zahdjeni zadavaciho Fizeni bude
uverejnén na webovém portalu https://vvz.nipez.cz/ (evidenéni ¢. VZ: Z2025-008778). Zmény
se tykaji téchto ustanoveni:

Cést INFORMACE O PODANI
Oddil Lhiata pro podani nabidek — den (BT-131(d)-Lot)
rusime datum 01.04.2025 a nahrazujeme datem 03.04.2025.

Vysvétleni/ zménu/ doplnéni zadavaci dokumentace vcetné priloh zadavatel uverejiiuje na profilu
zadavatele na webovém portalu https://zakazky.spravazeleznic.cz/.

Priloha:
XLS_Brno-Pferov-5_zm03_20250303.zip
XDC_Brno-Prerov-5_zm03_20250303.zip

K dotazu ¢. 59:

D_2 01_04_S0251901_02.201_zaklad.pdf
D_2_01_04_S0251908_02.201_zaklad.pdf
D_2 1 4 S0261907_2.201_Zaklad.pdf

D 2 1 4 S0261911 2.201_Tvar_zakladu.pdf
K dotazu ¢. 60:

S0261601_kubatury_TU.pdf

V Olomouci dne  « 3 -03- 2025

/ /Lx) -

Ing. Miroslav Bocak

feditel organizacni jednotky
Stavebni sprava vychod

Sprava zeleznic, statni organizace



