Seznam dokumentace stavby

Nazev stavby:

Optimalizace tratového Gseku Cesky Tésin
(mimo) - Albrechtice u Ceského Tésina
(vcéetné)

Pracovni verze

Oznadeni (S-kéd):

$621700032

Den 30
Stupen: DUR Mésic 12
Datum zpracovani:z|30.12.2022 Rok 22
'y . . vur Posledni . -
Cast Nazev objektu Méritko verze Revize priloh dokumentace
D.2.1.3 Piejezdy a prechody
SO 11-13-01 Cesky Tésin - Albrechtice u C.T., tUprava prejezdu P8288 000 | Xx




