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Nahrada prejezdu P6501 v km 245,044 trati Pferov — Bohumin

D.1.1.1 Staniéni zabezpecovaci zafizeni
PS 01-28-01 Zst. Studénka, Uprava SZZ

OBSAH DOKUMENTACE

1. TECHNICKA ZPRAVA

Vypis ze zaznamu ze vstupni vSeprofesni porady konané dne 4.10.208, tykajici se profese
zabezpec€ovaci zafizeni

Zaznam z pracovni porady konané dne 3.6.2021

Zaznam z pracovni porady konané dne 2.9.2021

Protokol vnéjSich vlivi

Seznam souvisejicich PS a SO

2. VYKRESY v.C.
Polohopisny vykres km 245,0 — 245,1 0101
Polohopisny vykres - soufadnice lomovych bodu a typ hlavni kabelové trasy 0102
Polohopisny vykres — pfechody pres koleje 0103
Polohopisny vykres — vzorové fezy kabelovych tras 0104
Situa¢ni schéma pred SP1 0201
Situaéni schéma pfi SP1 0202
Situa¢ni schéma pfi SP2 0203
Situaéni schéma 0204
Schéma izolace pred SP1 0401
Schéma izolace pfi SP1 0402
Schéma izolace pfi SP2 0403
Schéma izolace 0404
Schéma kabell pfed SP1 0701a
Schéma kabell pfi SP2 0701b
Tabulka kabell pfed SP1 0702a
Tabulka kabell pfi SP2 0702b
Pohled na VEZO 0801

Pomocné stavédlo 0802



SEZNAM POUZITYCH ZNACEK A ZKRATEK:

CD Ceské drahy, a.s.

CSN Ceska statni norma

DK Dopravni kancelar

DRT Dispecerska Fidici technika

EPS Elektronicka pozarni signalizace

EPZ Elektrické predtapéci zafizeni

ESA Typ elektronického stavédla

ETCS European Train Control Systém (evropsky viakovy
zabezpec€ovaci systém)

GR Generalni Feditelstvi

GSM-R Global System for Mobile Communications — Railway
(Globalni systém mobilni komunikace pro Zeleznice)

GTN Graficko-technologicka nastavba

ISOR Informacni systém operativniho fizeni

JOP Jednotné obsluzné pracovisté

KO Kolejovy obvod

KO se soubory KAV, FID Kolejové obvody se soubory kodér - automaticky vysilag,
fazovy indikator - dekodér

k.a. Katastralni azemi

MK Mistni kabelizace

NN/ nn Nizké napéti

OK Opticky kabel

OR Oblastni Feditelstvi

PO Provozni obvod

PPV Pracovisté pohotovostniho vypravéiho DOZ

PSt. Pomocné stavédlo

PzSs Prejezdové zafizeni svételné

RDP Regionalni dispecerské pracovisté

SsV Stavebni sprava vychod

SSZT Spréava sdélovaci a zabezpec€ovaci techniky

Sz7z Stani¢ni zabezpec€ovaci zafizeni

SZDC, s.o. Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (puvodni
nazev)

SZ, s.o. Sprava Zeleznic, statni organizace (novy nazev)

TNZ Technicka norma Zeleznic

TK Tratova kolej

TPC Technologicky pocita¢

TRS Tratovy radiovy systém

TS Trafostanice VN/NN

TSI Technické specifikace interoperability

T.0. Tratovy Usek

TV Trakéeni vedeni

TZ2Z Tratové zabezpecovaci zafizeni

us Ustiedni stavédlio

V.B. Vypravni budova

zab.zaf. Zabezpecovaci zafizeni

zast. Zastavka

ZPC Zadavaci pocitac

ZDC Zelezniéni dopravni cesta

zel. Zelezniéni

ZST, 7st. Zelezniéni stanice
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TECHNICKA ZPRAVA
1. VSEOBECNA CGAST

1.1 Identifikaéni tdaje PS

Nazev stavby: Nahrada prejezdu P6501 v km 245,044 trati Pferov — Bohumin
Provozni soubor: PS 01-28-01 Zst. Studénka, Gprava SZZ

Misto stavby: Zelezniéni trat &. 305B (dle TTP) Bohumin — PFerov (ZST Studénka)
Kraj: Moravskoslezsky

Investor: SZ s.o., Stavebni sprava vychod

Projektant tohoto PS:  SUDOP BRNO spol. sr.0.

Dokumentace je zpracovana ve stupni Projekt v rozsahu uréeném pro zabezpecovaci zafizeni
smérnici GR &. 11/2006, v souladu s Pokynem generélniho feditele SZDC &. 9/2008 a jeho Dodatkem
¢.2 adle vyhl. €. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb.

Technické feSeni je zpracovano v souladu se Smérnici generalniho Feditele SZDC &. 16/2005
&.j. 3790/05-OP ,Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezniéni sité Ceské republiky*.

Dale jsou v projektu respektovany Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah a
Technické specifikace interoperability stanovené Vyhl. MD ¢&. 352/2004 Sb. ,Provozni a technick&
propojenost evropského Zelezni¢niho systému” ze dne 20.5.2004, dale Nafizeni vlady €. 133/2005 Sh.
,O technickych poZadavcich na provozni a technickou propojenost evropského Zelezni¢niho systému*
ze dne 9.3.2005 a TSI 2016/919 Nafizeni Komise (EU) 2016/919 z 27.05.2016 o technické specifikaci
pro interoperabilitu tykajici se subsystému ,Rizeni a zabezped&eni* Zelezniéniho systému v Evropské
unii.

Projektovou dokumentaci pro provadéeni stavby (PDPS) zajisti vitéz soutéZe na dodavku stavby,
jako soucéast své dodavky.

1.2 Zakladni technické tdaje

Trat: Bohumin - Prerov
dvoukolejna trat' s pravostrannym provozem
Dotceny Usek: ZST Studénka, piejezd P6501
Tratova rychlost: 160 km/h
Nejdelsi vlak: 720 m
Zabezpeceni prejezdu P6501: PZS 3ZBI s dvojitymi zavorami
Trakéni soustava: DC 3 kV

Drazni doprava je na trati organizovana a fizena podle pfedpisu SZDC D1

1.3  Vychozi tdaje

Na stavbu byla vypracovana dokumentace pro Gzemni rozhodnuti.

Cilem stavby je zajiSténi bezpecnosti pfi provozovani drahy, kterého bude dosaZzeno zruSenim
arovnového kfizeni drdhy se silniéni komunikaci P6501 v km 245,044 pfes hlavni trat Bohumin -
Pferov. Uroviiového kiizeni drahy bude nahrazeno mimodroviiovym k¥izenim, silniénim podjezdem
v misté ruSeného prejezdu. Bude i zménén zplsob zabezpecéeni prejezdu P6770 v ev. km 0,438 na
trati Studénka - Bilovec, upraveno SZZ biloveckého zhlavi a TZZ traté Studénka — Bilovec do km
1,883.

Tento provozni soubor feSi zruSeni prejezdu P6501 a provizorni stavy zabezpec€ovaciho
zafizeni, po dobu vystavby podjezdu.

Nové instalovana zabezpecovaci zafizeni budou zavedeného typu na siti Spravy Zeleznic, s.o.
V pfipadé, Ze zhotovitel stavby pouZije nezavedené zafizeni, pouZije pro jeho zavedeni smérnici
SZDC ¢&. 34.



1.4  Podklady pro zpracovani projektové dokumentace

- Pfipravna dokumentace stavby

- Uzemni rozhodnuti

- Z&sady feSeni zabezpec€ovaciho zafizeni dohodnuté na poradach (zépisy z porad jsou v pfiloze
technické zpravy)

- Vysledky mistnich Setfeni a méfeni na misté stavby

- Dokumentace stavajiciho stavu pfedana SZ OR Ostrava, SSZT

1.5 Splnéni podminek pfipravné dokumentace a zmény oproti pfipravné dokumentaci

Projekt pro stavebni povoleni je zpracovan podle schvaleného predchoziho stupné — Pfipravné
dokumentace stavby.
Oproti schvélené pfipravné dokumentaci jsou zapracovany tyto zmeény:
e StoZarové sefadovaci navéstidlo Sel0 bude vymeénéno za trpasli¢i nadvéstidlo
e Vedeni zpétného trakéniho proudu bude feSeno v rdmci zabezpecovaciho zafizeni

Odchylky od pfipravné dokumentace byly projedndny na poradach konanych bé&hem
zpracovani dokumentace.
Zéapisy o projednéni technického feSeni jsou pfiloZeny jako souc¢ast technické zpravy.

1.6 Souéasny stav zabezpecovaciho zafizeni
ZST Studénka

ZST Studénka je vybavena SZZ 3.kategorie podle TNZ 34 2620 elektronickym stani¢nim
zabezpec€ovacim zafizenim ESAL11. Stanice je dalkové ovladana z CDP Prerov.

Pro detekci kolejovych vozidel jsou pouzity kolejové obvody KO 4300 — 275 Hz. Ve stanici je
v ¢innosti vlakovy zabezpecovac tfidy ,A“ — ETCS L2 a také vlakovy zabezpecovag tfidy ,B“ narodni
VZ LS.

Ustiedné stavéné vyhybky jsou vybaveny elektromotorickymi pfestavniky rozieznymi nebo
nerozifeznymi se snimaci polohy podle typu vyhybky. Naveéstidla jsou svételnd, platnd pro pfislusnou
kolej.

Ve stanici se nachazeji dva prejezdy:

- ,N“ P6501 v km 245,044, zabezpec€eny prejezdovym svételnym zafizenim PZZ-EA s dvojitymi
zévorami kategorie PZS 3ZBI podle CSN 34 2650. Vnitfni zafizeni PZS je umisténo v releovém
domku u piejezdu.

- ,L“ P6500 v km 242,742, zabezpeceny prejezdovym svételnym zafizenim PZZ-EA s celymi
zévorami kategorie PZS 3ZBI podle CSN 34 2650. Vnitfni zafizeni PZS je umisténo v releovém
domku u pfejezdu.

Na lichém zhlavi odboéuje trat ¢.301F Studénka — Bilovec s provozem podle pfedpisu SZDC
D3.

Na sudém zhlavi je zapojena odbocnéa jednokolejn trat' €. 306A Studénka — Verovice. Trat’ je
elektrizovana stejnosmérnym systémem 3kV v Useku Zst. Studénka — Zst. Sedlnice, obvod
BartoSovice — Zst. Mo3Snov, Ostrava Airport. Trat je zabezpecena TZZ 3.kategorie elektronickym
autoblokem typu ABE-1 se dvéma oddily v obou smérech do ZST Sedlnice. Trat do ZST MoSnov,
Ostrava Airport odbocuje ze stanice Sedlnice trianglem mezi obvody BartoSovice a Sedlnice. Stanice
Sedinice je zabezpedena SZZ ESA11 s panely EIP a tvofi Fidici stavédlo tratového stavédla ZST
MosSnov, Ostrava Airport. V obvodu BartoSovice a na odboceni smér MoSnov, Ostrava Airport jsou na
kolejisti zfizeny kolejové obvody KOA 1, v obvodu Sedinice jsou pouZity pocitace naprav.

1.7  Prehled pouzitych norem a pfedpisa

- Smeérnice generalniho feditele SZDC &. 11/2006 schvalené dne 30.6.2006 pod &.j. 13 511/06-OP
ve znéni Zmény €.1

- Smérnice GR SZDC, s.0. & 16/2005 Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezniéni sité
Ceské republiky, SZDC s.o., &.j. 3790/05-OP



Pokyn generélniho Feditele ,Pracovisté pro dalkové fizeni* SZDC PO-01/2019-GR, platny od
1.2.2019

Z&kon €. 266/1994 Sb. o drahach, ve znéni pozdéjSich predpisl

VyhlaSka €. 100/1995 Sb. Ministerstva dopravy, kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci
a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace

VyhlaSka €. 173/1995 Sh. Ministerstva dopravy, kterou se vydava dopravni fad drah s platnymi
zménami a doplrky

VyhlaSka €. 177/1995 Sb. Ministerstva dopravy, kterou se vydavéa stavebni a technicky fad drah
s platnymi zménami a doplriky

Narizeni vlady €. 178/1997, kterym se stanovi technické poZzadavky na vyrobky v platném znéni
Z&kon €. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonu

Z&kon €. 183/2006 Stavebni zakon ve znéni podle stavu k 1.1.2013

Vyhl.€.499/2006 Sh. O dokumentaci staveb

Vyhl.€.62/2013 Sb., kterou se meéni vyhl.€.499/2006 Sb. O dokumentaci staveb

Nafizeni &. 169/1997 Sh. vlady Ceské republiky, kterym se stanovi technické poZzadavky na
vyrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

VyhlaSka 352/2004 Sbh. O provozni a technické propojenosti evropského Zelezni¢niho systému ve
znéni vyhlasky €. 377/2006 Sb.

Nafizeni Komise (EU) 2016/919 z 27.05.2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu tykajici
se subsystému ,Rizeni a zabezpedeni“ Zelezniéniho systému v Evropské unii

CSN IEC 38 Elektrotechnické predpisy, Normalizovana napéti IEC

CSN 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zéakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro
zajisténi bezpecnosti - Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-473 v&. Opravy 1 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4:
Bezpecnost. Kapitola 47: PouZziti ochrannych opatfeni pro zajiSténi bezpec€nosti. Oddil 473:
Opatfeni k ochrané proti nadproudim

CSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - VSeobecné predpisy

CSN 33 2000-5-54 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Uzemnéni, ochranné vodice a vodice

CSN 33 2160 véetné Zmény Z2 Elektrotechnické predpisy. Predpisy pro ochranu sdélovacich
vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy trojfdzovych vedeni VN, VVN a ZVN.

CSN EN 50272-2 Bezpe&nostni pozadavky pro akumulatorové baterie a akumulétorové instalace —
¢ast 2: Stani¢ni baterie

CSN 61558-2-4 Z1 12.09 Bezpeénost vykonovych transformator(i, napajecich zdrojd a podobné -
Cést 2-4: Zvlastni poZzadavky pro oddélovaci ochranné transformatory pro v&eobecné pouZiti

CSN 61558-2-4 ed.2 Bezpeénost transformatord, tlumivek, napéjecich zdrojd a podobnych vyrobk
pro napéjeci napéti do 1 100 V - Cést 2-4: Zvlastni pozadavky a zkousky pro oddélovaci ochranné
transformétory a pro napajeci zdroje obsahujici oddélovaci ochranné transformatory

CSN 34 1500 Z6 12.09 Elektrotechnické predpisy. Piedpisy pro elektricka trakéni zafizeni.

CSN 34 1500 ed.2 Drazni zafizeni - Pevna trakéni zafizeni - Pfedpisy pro elektricka trakéni
zafizeni

CSN 34 2040 ed.2 Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpec€ovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpe€nymi a ruSivymi vlivy elektrické trakce 25 kV, 50
Hz

CSN 34 2600 ed.2 Drazni zafizeni - Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni

CSN 34 2613 ed.3 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni - Kolejové obvody a vnéjsi podminky pro
jejich €innost

CSN 34 2614 ed.3 Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni - Pfedpisy pro projektovéani, provozovani a
pouzivani kolejovych obvodu

CSN 34 2650 Predpisy pro Zelezniéni prejezdovéa zabezpe&ovaci zafizeni — plati do 1.2.2012

CSN 34 2650 71 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni - Pfejezdova zabezpedovaci zafizeni

CSN 34 2650 ed.2 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni - Pfejezdova zabezpe&ovaci zafizeni

CSN 37 5711 ed.2 Drazni zafizeni - Kfizeni kabelovych vedeni s Zelezniénimi drahami

CSN 37 6605 Pripojovani elektrickych zafizeni celostatnich drah na elektricky rozvod

CSN 73 6006 Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni

CSN 73 6301 Projektovani Zelezniénich drah



CSN EN 61140 ed.2 Ochrana pred Grazem elektrickym proudem — Spoleéna hlediska pro instalaci
a zafizeni
CSN 73 0420-1 Presnost vytyovani staveb, Cast 1: Zakladni pozadavky
CSN 73 0420-2 Presnost vyty&ovani staveb,Cést 2: Vyty&ovaci odchylky
CSN 73 4959 Nastupisté a nastupistni pistfesky na drahéch celostétnich, regionélnich a vledkach
CSN 73 6380 oprava 1 06.10 Zelezniéni piejezdy a prechody
SZDC (CD) TNZ 34 2602 Pravidla pro kresleni schémat Zelezniénich zabezpe&ovacich zafizeni
TNZ 34 2603 Pravidla pro kresleni koordinagnich schémat ukolejnéni a trakénich propojeni
SZDC TNZ 34 2604 Zelezniéni zabezpecovaci zafizeni. Zavérové tabulky vé. Zmény &.1
SZDC (CD) TNZ 34 2605 Navéstni natéry a bezpedénostni sdéleni na Zelezniénich sdélovacich a
zabezpec€ovacich zafizenich
SzZDC (CSD) TNZ 34 2607 Indikace v Zelezniénich zabezpe&ovacich zaFizenich
SZDC (CSD) TNZ 34 2609 Projektovani kabelovych rozvodd Zelezniénich zabezpedovacich
zafizeni
SZDC (CSD) TNZ 34 2610 Zelezniéni svételna navéstidla
SZDC (CD) TNZ 34 2612 Ochrana zabezpe&ovacich zafizeni pfed poZzarem
SZDC (CD) TNZ 34 2620 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni. Staniéni a tratova zabezpe&ovaci
zafizeni
SZDC (CD) TNZ 34 2640 Zelezniéni zabezpe&ovaci zaFizeni. Piedpisy pro viakové zabezpe&ovaci
zafizeni
SZDC (CD) TNZ 34 5542 ed.2 Znatky pro situaéni schemata Zelezni¢nich zabezpe&ovacich
zafizeni
Z&kladni pozadavky na komplexni systém elektronického zabezpecovaciho zafizeni
SZDC D1 Dopravni a navéstni pfedpis v&. Zmény &.1, 2, 3.
SZDC D3 Piedpis pro zjednoduené fizeni drazni dopravy vé. Zmény &.1, 2.
SZDC (CD) Z1 Predpis pro obsluhu staniénich a tratovych zabezpe&ovacich zafizeni
SzDC (CD) Z2 Predpis pro obsluhu pfejezdovych zabezpe&ovacich zaFizeni
SZDC 101 Pouzivani provoznich aplikaci s vazbou na zabezpe&ovaci zafizeni
SZDC T 200 Predpis pro vyzkoueni a uvadéni Zelezniénich zabezpe&ovacich zafizeni do provozu
SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpeénosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech
a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drdhy provozované Spravou Zeleznic, statni
organizaci
SZ Bp3 ,Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach apfi stavebnich &innostech v
prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace
SZ Zam1 Predpis o odborné zpGsobilosti a znalosti osob pFi provozovani drahy a drazni dopravy
RSZDC Oba1dil Il Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prikaz pro cizi
subjekt
SZ R14 Rad zabezpe&eni pozarni ochrany statni organizace Sprava Zeleznic
SZDC SR 70 Sluzebni rukovét Ciselnik Zelezniénich stanic, dopravné zajimavych a tarifnich mist
SZDC (CSD) SR 112(T) Staniéni zabezpe&ovaci zafizeni
Ptedpis SZDC (CSD) T 84 Dokumentace Zelezni¢nich kabell
SZDC T100 Pfedpis pro provozovani zabezpe&ovacich zafizeni
SZDC T113 P¥edpis pro vypracovani tratovych schémat zabezpe&ovacich zafizeni
TKP ¢&.9 Technické a kvalitativni podminky staveb statnich drah - Urovriové pfejezdy a prechody
treti —aktualizované vydani zmeéna ¢€.8
TKP €.10 Technické a kvalitativni podminky staveb statnich drah - Nastupisté, rampy, zarézedla,
Gcelové komunikace a zpevnéné plochy treti — aktualizované vydani zména ¢.8
TKP €.12 Technické a kvalitativni podminky staveb statnich drah - Chranicky a kolektory treti —
aktualizované vydani zména ¢.8
TKP &.27 Technické a kvalitativni podminky staveb statnich drah - Zabezpecovaci zafizeni tfeti —
aktualizované vydani zména ¢.8
TKP €.32 Technické a kvalitativni podminky staveb statnich drah - Zafizeni trati a tratové znacky



1.8 Dotéené parcely

Pro zabezpecovaci zafizeni je rozsah tohoto PS vymezeny ze sméru Suchdol nad Odrou od km
245,009 (kabelova spojka novych kabeld), ve sméru Jistebnik do km 245,108 (kabelova spojka
novych kabelu).

Soupis vSech parcel, na kterych se feSeny PS naléza:

par katastralni azemi vlastnik

cela €.

2314/9 Studénka nad Odrou | Ceské drahy, a.s., nabfeZi Ludvika Svobody 1222/12, Nové
[758396] Mésto, 11000 Praha 1

2324/3 Studénka nad Odrou | Mésto Studénka, ndm. Republiky 762, Butovice, 74213
[758396] Studénka

2338/42 Studénka nad Odrou | Ceské drahy, a.s., nabfeZi Ludvika Svobody 1222/12, Nové
[758396] Mésto, 11000 Praha 1

2338/1 Studénka nad Odrou | Ceské drahy, a.s., nabfeZi Ludvika Svobody 1222/12, Nové
[758396] Mésto, 11000 Praha 1

1.9 Souvisejici PS/SO a souvisejici stavby

Souvisejici PS a SO této pfedmétné stavby jsou uvedené v priloze technické zpravy.

Souvisejici stavby, které maji vliv na zabezpec€ovaci zafizeni, nejsou.
2. TECHNICKE RESENI

Ve stanici ZST Studénka bude zrusen pfejezd P6501 a nahrazen silni¢nim podjezdem v misté
ruSeného prejezdu. V prabéhu stavby bude upravovéana kabelovd trasa, aby byla zajiSténa cinnost
TZZ a SZZ a nedoslo k poskozeni kabeld zab.zaf. v pribé&hu vystavby.

2.1  Splnéni podminek pro interoperabilitu

Tento PS podléha podminkam pro interoperabilitu.

2.2 Néavéstidla a vystrazniky

Pfed zahgjenim vystavby silnicniho podjezdu pod lichymi kolejemi budou demontovéana
navestidla Se9 a SelO vcetné ukolejnéni. Po dokonceni vystavby této Casti podjezdu a navraceni
kolejového svrSku do pavodni polohy, bude trpasli¢i ndvéstidio Se9 navraceno do pavodni polohy.
StoZarové naveéstidlo Sel0 bude vyménéno za trpasli€i navéstidlo a umisténo do pavodni polohy.
Toto navéstidlo se uz nebude ukolejfovat.

PFi ruSeni prejezdu P6501 po jeho vypnuti z €innosti a odpojeni kabell se demontuji
vystrazniky se zavorami v€etné betonovych zakladi vystraznikG a odpoji se ukolejnéni vSech &tyf
vystraznika.

2.3  Vyhybky a vykolejky

Pfed zahgjenim vystavby silni¢niho podjezdu pod lichymi kolejemi, budou sneseny vyhybky
¢.5, 6, 7 a 105 a casti koleji. Spole€né s vyhybkami budou demontovany prestavniky a snimace
polohy jazykd. Po navraceni vyhybek do pdvodni polohy budou navriceny i pfestavniky a snimace
polohy jazyka.

PFi vystavbé podjezdu pod sudymi kolejemi, bude snesena vyhybka & 4 a ¢asti koleji.
Prestavnik vyhybky €.4 bude demontovén spole¢né se snimaci polohy jazyka. Po navraceni vyhybky
do pavodni polohy bude navracen i pfestavnik a snimace polohy jazyka.




2.4 Pomocna stavédla

Pfed zahdjenim vystavby silnicniho podjezdu pod lichymi kolejemi, bude demontovano
pomocné stavédlo Pst.1 v€etné ukolejnéni, které je v misté vykopovych praci. V prabéhu stavebniho
postupu SP1 bude umisténo do nové polohy podle polohopisného vykresu ¢.0101 mimo POTV a
nebude ukolejiiovano. Bude odstranén fadi¢ uzavfeni prejezdu ,N“ a indikace.

2.5 Kolejové obvody

Pfed zah4jenim praci na vystavbé silniéniho podjezdu budou demontovdna nezdvojena
propojovaci lana u dale uvedenych stykovych transformator(, v kolejich €.1 a 2, a nahrazena
propojenim 2x LEI 20/190 a 2x LEI 20/340. Konkrétné se jedna o stykové transformétory V3-4N, V5R,
V3-4R1, 2KR, V7R, 1KN, 1KR, 2KN, V29-32N, V30-33R, V30-33N, V29-32R, V34-35N a V37R. Lana
musi byt zdvojena z davodu vedeni zpétného trakéniho proudu. Stfedy stykovych transformétord VIR
- V5R a V2N - V3-4N budou propojené mezikolejovou propojkou LHI 12x20/800. Po navraceni sudych
koleji, které byly sneseny v rdmci vystavby podjezdu, bude mezikolejova propojka demontovana.

Stykové transforméatory V5N, V6N, V7N a V105-107N budou demontovany pfed zahajenim
praci na Zelezniénim svrSku lichych koleji. Po navraceni koleji zpét do puUvodni polohy budou
navraceny demontované stykové transformétory. Lanova propojeni stykovych transformétord
s kolejnicemi budou vyménéna za nova. U stykovych transformatort V5N a V6N budou propojovaci
lana v konfiguraci 2x LEI 20/190 a 2x LEI 20/340. Propojovaci lana u stykovych transformétort V7N a
V105-107N budou ve stavajici konfiguraci. Kolejové vyhybkové propojky vyhybek €. 5, 6, 7, 105 budou
noveé.

Pfed snesenim sudych koleji, budou demontovany stykové transformatory V3-4R2 a V8-9N. Po
navraceni kolejového svrSku zpét do pavodni polohy budou navraceny zpét stykové transformatory.
Lanova propojeni stykovych transformatord s kolejnicemi budou nova ve stavajici konfiguraci.
Kolejovéa vyhybkové propojka vyhybky €. 4 bude nova.

PFi stavebnim postupu SP2 bude za konec vyhybky €.3 umistén provizorni reléovy konec pro
zajisténi kontroly volnosti v Useku.

2.6 Kabelizace

Pfed zahajenim praci na hloubeni nového podjezdu bude prejezd P6501 vypnuty z €innosti.
Kabely do releového domku a k vystraznikim se odpoji a demontuji v oblasti pfejezdu. Stavajici
kabely vedené podél koleje €.1 se preloZi do provizorni trasy.

Nové a provizorni kabely budou typu TCEKPFLEY. VSechny kabely, které budou ménény, jsou
znédzornény ve vykresu €. 0701a a €. 0702a. Pfed snesenim kolejového svrsku lichych koleji, budou
kabely umistény do provizorni polohy za koleji €. 2 a 4. Kabely budou v mélkém vykopu v kabelovych
Zlabech. Prechody pod kolejemi a silnici budou FeSeny protlakem v dostate¢né hloubce. Na
provizornich kabelech bude rezerva, aby mohlo byt s kabely manipulovano, z divodu tryskové
injektdZe, ktera je feSena v rdmci SO 01-19-04. Po dobu spojkovani kabell do provizorni polohy bude
v provozu provizorni vyhybkarské stanovisté. Kabely ¢islo 805 a 905 budou ukonceny v KS7 jako
pfiprava pro PS 02-28-01.

Na konci stavebniho postupu SP1 budou kabely spojkovany do definitivni polohy. Po dobu
spojkovani kabell bude v provozu provizorni vyhybkéarské stanovisté. Kabely budou v mélkém vykopu
v kabelovych Zlabech a pod kolejemi budou v chranickach v dostatecné hloubce. Pfesnd hloubka je
uvedena ve vykrese €.0103.

PFi zpracovani dokumentace mél projektant k dispozici situaci stavby jen s informativnim
zakreslenim stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni, bez potvrzeni Uplnosti vSech téchto
inZenyrskych siti v celém prostoru provadéni zemnich praci pro zabezpecovaci kabely a ostatni
zabezpec€ovaci zafizeni. Pfed zapoc€etim zemnich praci je nutno pozadat vSechny majitele a spravce
podzemnich inZenyrskych siti, ktefi v dané oblasti pfichazeji v Gvahu, o presné vyty€eni jejich
inZenyrskych siti a vyzna€eni v terénu a souc¢asné o zpfesnéni tras po strance prabéhu a mnozstvi
kabell nebo jiného zafizeni v dané trase.

2.7  Uprava vnitiniho zafizeni ve stavédlové Ustfedné

Bude upraveno vnitfni zafizeni a kabelizace z divodu zruSeni pfejezdu P6501.



2.8 ZruSeni prejezdového zarizeni P6501 v RD

Po vypnuti PZS P6501 budou odpojeny vSechny kabely do RD a releovy domek bude
demontovan véetné zakladu.

2.9 Ovladani zafizeni a dalkové ovladani staniéniho zabezpeé€ovaciho zarizeni

Zpusob ovladani stanice ZST Studénka z CDP Pferov se neméni.

PFi vypnuti pfejezdu P6501 z ¢innosti na konci stavebniho postupu SPO je nutno prehrat SW
SzZZ, SW DOZ na CDP Pferov a SW RDP Ostrava. Sou¢asné s vypnutim tohoto pfejezdu bude
aktivovan novy pfejezd P6770 na bilovecké trati, ktery je feSeny v PS 02-28-01 a tento stav bude
zahrnuty v pfehrani vySe uvedenych SW.

2.10 Ochranna opatfeni

2.10.1 Ochrann& opatieni pro zajiSténi bezpeénosti — ochrana pfed Urazem elektrickym
proudem

a) Prostory z hlediska velikosti nebezpeci Urazu elektrickym proudem
Pro ur€eni vnéjSich vlivii na stanoveni prostor pro umisténi technologie zabezpecovaciho
zafizeni byl vypracovan protokol odbornou komisi dle CSN 33 2000-3 — viz pfiloha technické
Zpravy.
Vnitini prostory ve stavédlové Ustfedné, v kabelové mistnosti a v mistnosti zdroju jsou
povaZovany za prostory normalni a tudiz bezpecné.
Venkovni prostory jsou povaZovany za prostory nebezpeéné s odvolanim na zménu &. 2 CSN
33 2000-3, se zafizenim nemanipuluji osoby bez odborné kvalifikace.

b) Ochrana pred pfimym dotykem dotykem Zivych €asti

ba) Ochrana Zivych &asti ve vnitfnich prostorach kabelové mistnosti, ve stavédlové Ustfedné a v
mistnosti zdroji zabezpe&ovaciho zafizeni je provedena zabranou v souladu s CSN 33 2000-4-
41 ed.2 - t.j. uzamykatelnymi dvefmi, doplnénymi vystraznymi tabulkami. Tyto vnitfni prostory
jsou podle CSN 34 2600 povaZovany za uzaviené elektrické provozovny, do kterych maji
piistup pouze osoby znalé s vy3si kvalifikaci , coZ je v souladu s &1.410.3.5 CSN 33 2000-4-41
ed.2 a jeji prilohy B.

bb) Ochrana Zivych €asti u venkovniho zafizeni v kolejiSti je dana konstrukénim usporadanim
jednotlivych prvkud a je nékterou z téchto ochran nebo jejich kombinaci:
- izolaci podle pfilohy A &l. A.1 CSN 33 2000-4-41 ed.2
- pfepazkami nebo kryty podie pFilohy A &. A.2 CSN 33 2000-4-41 ed 2.

C) Ochrana pfi poruSe (pfed dotykem neZivych €asti)
je provedena podle CSN 33 2000-4-41 ed 2:

ca) Automatickym odpojenim od zdroje v siti TN-C 3x400/231V, 50Hz s uzemnénym nulovym
bodem je ochrana provedena podle ¢l. 411.4 nadproudovym ochrannym pfistrojem

cb)  Automatickym odpojenim od zdroje v siti TN-C-S 3x400/231V, 50Hz s uzemnénym nulovym
bodem je ochrana provedena podle ¢l.411.4 proudovym chraniCem a nadproudovym
ochrannym pfistrojem

cc) Ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti IT 3x400/231V, 50Hz s trvalou kontrolou
izolacniho stavu

cd) Ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti IT 231V, 275Hz s trvalou kontrolou izola¢niho
stavu a nadproudovym ochrannym pfistrojem

ce) Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti IT 231V, 75Hz s trvalou kontrolou izolagniho
stavu a nadproudovym ochrannym pfistrojem

cf)  NeZivé ¢asti zafizeni stejnosmérnych obvodu FELV (obvody napajené napétim, které neni vyssi
nez 120V DC) musi byt spojeny s ochrannym vodiéem vstupniho primérniho zdroje. Pfitom
vstupni obvod je chranén automatickym odpojenim od zdroje v souladu s ¢l. 411.7.

cg) Automatickym odpojenim od zdroje v siti TT 400V DC s uzemnénym vodi¢em vedeni je ochrana
provedena podle €l. 411.5 proudovym chrani¢em.

U zafizeni v prostorach normalnich a nebezpecnych je stupen ochrany normalni podle Pfilohy
NA CSN 33 2000-4-41 ed.2.



2.10.2 Ochrana pfed nebezpe€nymi vlivy energetiky

V blizkosti trat&, ktera je definovana normou CSN 34 2640, se nenachazeji energeticka vedent,
kter4 by mohla mit vliv na zabezpecovaci zafizeni feSeném v tomto PS.

3. POKYNY PRO MONTAZ A STAVBU

Prepinani kabell musi byt pfedem pfipraveno, nové kabely budou uloZeny pfedem do kabelové
trasy.
Pred uvedenim prvkud zab.zaf. do provozu, musi byt zafizeni FAdné pfipraveno a odzkouSeno.

4. DEMONTAZ ZARIZENi

V tomto PS jsou feSeny demontaze vnitfniho a venkovniho zafizeni pfejezdu P6501, zafizeni
zab.zaf. branici vystavbé silniéniho podjezdu a lanové propojeni stykovych transformétort
s kolejnicemi, které byli zminovéany v kapitole 2.5.

5. SOUCINNOST S OBJEDNAVATELEM PROJEKTU A UZIVATELEM ZARIZENI

Béhem zpracovani projektové dokumentace provadél projektant pribéZzné konzultace
s majitelem stavajiciho i nové navrhovaného zafizeni SZ s.0. a se spravcem zafizeni - OR Ostrava,
Spravou sdélovaci a zabezpecovaci techniky. Koncepce feSeni a zpusoby feSeni byly projednany na
poradéch za UcCasti zadavatele, investora a spravce. Vysledky jednani jsou uvedeny v zapisech a jsou
dolozeny v pfiloze technické zpravy.

Vitéz soutéZe na dodavku zafizeni dod4 jako souc¢ast dokumentace na realizaci stavby vykresy
zpracovaneé jako soucast dokumentace pro stavebni povoleni - polohopisny vykres, situacni schema,
zavérova tabulka, které doda SUDOP Brno za cenu vicetisku.

6. OVEROVACIi PROVOZ

Navrhne-li dodavatel v soutéZi zafizeni, které neni schvaleno pro provoz na siti SZ, pak
dodavatel musi zajistit jeho schvéleni podle platné narodni a evropské legislativy. Soucasti
schvalovaciho procesu je i ovéfovaci provoz, ktery bude nutno zajistit podle smérnice SZDC &. 34.
Vybér konkrétniho typu technologie zabezpe€ovaciho zafizeni a jeho dodavka, vCetné zpracovani
realizacni dokumentace bude pfedmétem vefejné obchodni soutéZze na dodavku zabezpecovaciho
zafizeni na celém tratovém Useku této stavby.

7. POTREBNE VYJIMKY

Vyjimky nejsou potfebné.



PFispévek Zelezniéniho zabezpe€ovaciho zafizeni do vstupni porady
"Néhrada prejezdu P6501 v km 245,044 trati Pferov — Bohumin™

Zelezniéni zabezpeé&ovaciho zafizeni

Vychozi stav zabezpedovaciho zafizeni

ZST Studénka

ZST Studénka je vybavena SZZ 3.kategorie podle TNZ 34 2620 elektronickym stani¢nim
zabezpec€ovacim zafizenim ESA11. Stanice je dalkové ovladana z CDP Prerov.

Pro detekci kolejovych vozidel jsou pouzity kolejové obvody KO 4300 — 275 Hz.

Ustiedné stavéné vyhybky jsou vybaveny elektromotorickymi piestavniky rozfeznymi nebo
nerozifeznymi se snimaci polohy podle typu vyhybky. Navéstidla jsou svételna, platné pro pfislusnou kolej.

Ve stanici se nachazeji dva prejezdy:

- vkm 245,044, zabezpe€eny prejezdovym svételnym zafizenim PZZ-EA s dvojitymi zavorami
kategorie PZS 3ZBI podle CSN 34 2650.

- v km 242,742, zabezpeceny prejezdovym svételnym zafizenim PZZ-EA s celymi zavorami kategorie
PZS 3ZBlI podle CSN 34 2650.

Na lichém zhlavi odboguije trat &.301F Studénka — Bilovec s provozem podle pfedpisu SZDC D3.

Na sudém zhlavi je zapojena odbo¢€n4 jednokolejné trat’ €. 306A Studénka — Verovice.

Trat je elektrizovana stejnosmérnym systémem 3kV v Useku Zst. Studénka — Zst. Sedlnice, obvod
BartoSovice — Zst. MoSnov, Ostrava Airport. Trat je zabezpecena TZZ 3.kategorie elektronickym autoblokem
typu ABE-1 se dvéma oddily v obou smérech do ZST Sedinice. Trat do ZST Mo%nov, Ostrava Airport
odboCuje ze stanice Sedlnice trianglem mezi obvody BartoSovice a Sedlnice. Stanice Sedinice je
zabezpedena SZZ ESA11 sEIP a tvofi fidici stavédlo tratového stavédla ZST Mosnov, Ostrava Airport.
V obvodu BartoSovice a na odboceni smér MoSnov, Ostrava Airport jsou na kolejisti zfizeny kolejové obvody
KOA 1, v obvodu Sedlnice jsou pouZity pocCitace naprav

T.0. Studénka — Bilovec

Jedna se o jednokolejnou trat bez trakce s provozem podle predpisu SZDC D3. Na trati se naléza 7
prejezdu

- P6770, v km 0,438, zabezpeceny vystraznymi kFiZi

- P6771, v km 1,056, zabezpeceny vystraznymi kFiZi

- P6772, v km 1,245, pfejezdovym svételnym zafizenim PZZ-RE s polovi¢nimi zdvorami kategorie PZS

3ZBL podle CSN 34 2650.

- v km 2,531, zabezpec€eny vystraznymi kFiZi

- v km 3,371, zabezpec€eny vystraznymi kFiZi

- v km 4,231, zabezpeceny vystraznymi kFiZi,

- P6776, v km 7,219, zabezpeceny vystraznymi kFiZi

Cést volnosti traté od Zst. Studénka do km 1,806 je kontrolovana kolejovymi obvody KO 4300.

Technické feSeni zabezpedovaciho zafizeni

Navrhovany stav pfejezdu P6501 v km 245,044

e Stavajici stanic¢ni zabezpe€ovaci zafizeni stanice Studénka nebude, nahradou prejezdu
P6501 v km 245,044 podjezdem, nutné ménit. Dojde pouze ke zruSeni prejezdu P6501 a
veskerych venkovnich prvki s tim souvisejicich. Vystrazniky se zavorou budou demontovany.
Spolec¢né s pfejezdem bude demontovana technologie prejezdu umisténa u RD u pfejezdu.

e Pst. 1 bude demontovano a opétovné aktivovano mimo oblast stavby.

e Demontované prvky zabezpecovaciho zafizeni budou navraceny do stavajicich poloh.

o Kabelizace bude umisténa mimo oblast stavby daného stavebniho postupu. Veskera stavajici
kabelizace, ktera bude odkryta a nebude-li jiz potfeba, bude odstranéna. Provizorni kabelova
trasa bude umisténa v plastovém Zlabu a mélce zakopana. Typ a dimenze provizornich Ci
novych kabeld, budou podle stavajicich kabeld. Naspojkovani provizornich a novych kabell
bude mimo oblast stavby..

e Z divodu zruSeni pfejezdu P6501 bude prehran pfislusny SW na CDP Prerov. V DOZ bude
provedena zména SW pro zobrazeni zmény konfigurace kolejisté Zst. Studénka. Déle bude
upraveno ETCS v RBC traté Ostrava — Pferov.

e Venkovni zafizeni ETCS nebude ménéno.



e PFi spojkovani kabeld do provizorni a do definitivni kabelové trasy, bude v provozu
vyhybkérské stanovisté. Bude zfizeno pro potfeby obsluhy vypnutych vyhybek v dobé
spojkovani a zjistovani volnosti.

Navrhovany stav pfejezdu P6770 v km 1,056:

e Nové bude prejezd zabezpeceny prejezdovym zabezpeCovacim zafizenim elektronického
typu 3.kategorie podle CSN 34 2650 ed.2 s celymi zavorami. (4 stozary se Sesti svételnymi
skiinémi a 4 zavory).

e Zafizeni PZZ bude umisténo v reléovym domku u prejezdu.

e Prfenos informaci z pfejezdu bude na pracovisté JOP v DK Zst. Studénka a CDP Prerov.

e Pro napgjeni a vazbu PZS bude pouzita stavajici kabelizace do prejezdu P6501, kterd bude
ukoncena v KS7 a odtud bude vedena nova kabelizace do RD pfejezdu P6770.

e Useky kolejovych obvodi BLK, BLT1, BLT2, BLT3 budou nahrazeny pog¢itaci naprav. Bude
vyuZita stavajici kabelizace ruSenych kolejovych obvodu

e Zdlvodu posunu vjezdového naveéstidla BL, bude priejezd ve stanici. Navéstidio bude
umisténo pred prejezd tak, aby byla dodrZzena viditelnost na navéstidlo a dodrZzena zabrzdna
vzdalenost mezi predvésti PfBL a vjezdovym navéstidlem BL.

e S posunem naveéstidla BL bude i posunuta balizovéa skupina u tohoto navéstidla.

e Bude pfehrédn SW stanice a na CDP Prerov. Bude zaméfena nova poloha baliz a upraveno
ETCS v RBC traté Ostrava — Pferov.



ZAZNAM

z pracovni porady v profesi trakéniho vedeni, zabezpeéovaciho, sdélovaciho a
silnoproudého zafizeni, ktera se konala dne 3.6.2021 prostfednictvim aplikace
MS-Teams, v rdmci zpracovani projektova dokumentace pro vydani stavebniho
povoleni + projektova dokumentace pro provadéni stavby na stavbu:

Nahrada prejezdu P6501 v km 245,044 trati Pferov- Bohumin

PFitomni: podle prezenéni listiny, kter& je nedilnou sou€asti zaznamu.

Na poradé byla zminéna stavba , Oprava zabezpeceni a vystroje trati Studénka — Bilovec®,
ktera bude realizovana pfed touto stavbou. V ramci ni bude mezi SU Studénka a SU Bilovec polozeny
2ks HDPE40/33 a kabel 5XN TCEKPFLEZE. Volnost traté bude zjiStovana pomoci pocitacd naprav,
které budou umistény u vjezdového navéstidla BL do ZST Studénka v km 0,390 a u kryciho navéstidla
SkS, v dopravné Bilovec, v km 7,297. Tyto prvky budou stazeny do SU Bilovec. Aktualné je projektova
dokumentace stavby: ,Oprava zabezpe€eni a vystroje trati Studénka — Bilovec* odevzdana na
pfipominky.

1. Zabezpecéovaci zarizeni:

Stavajici stav:
Je podrobnéji popsan v zdznamu ze vstupni vSeprofesni porady ze dne 30.3.2021

Navrhovany stav:
Stani€éni zabezpeéovaci zafizeni
PS 01-28-01 Zst. Studénka, Gprava SZZ

Stavba je rozdélena do 3 stavebnich postupd.

V ramci SPO dojde na konci tohoto postupu ke zruSeni prejezdu P6501 “N“. Napdjeci kabel a
vazebni kabel pfejezdu se nové ukonci v KS7, jako pfiprava pro pfejezd P6770. Kabely v oblasti stavby
budou preloZzeny do provizornich poloh za koleji €. 4 a & 2. Provizorni kabely budou nové a
naspojkovany na stavajici kabely. PFi pfekladce kabell bude v €innosti provizorni vyhybkarské
stanovidté umisténé mimo oblast vykopovych praci. Sou¢asné dojde k pfehrani SW ZST Studénka,
CDP Pferov, RDP Ostrava-Svinov.

V SP1 se demontuji ¢asti koleji €. 1 a 5, budou demontovany prestavniky vyhybek &islo 105, 7,
6, 5 a navéstidla Sel0 a Se9. Pomocné stavédlo PSt.1 bude pfesunuto do nové polohy, z divodu
vykopovych praci na podjezdu. Na konci stavebniho postupu budou namontovany zpét prestavniky a
naveéstidlo Se9. Sel0 bude vyménéno za trpasli¢i navéstidlo, z divodu umisténi na mostni konstrukci.
Kabely se umisti do definitivnich poloh. Budou naspojkovany na stavajici kabely a budou nové. PFi
prekladce kaneld bude v €innosti provizorni vyhybkarské stanovisté.

V SP2 bude ¢aste¢né demontovana kolej €. 4 a €. 2. Budou demontovani pfestavniky vyhybek
¢. 8 a 4. Po dokonceni mostu a vraceni kolejového svrsku do puavodni polohy budou navraceny zpét
prestavniky.

Tratové zabezpeéovaci zafizeni
PS 02-28-01 PZS P6770 v ev. km 0,438

Realizace provozniho souboru je nutnd v SPO. Prejezd P6770 bude nové zabezpecen
svételnym prejezdovym zabezpe€ovacim zafizenim PZS 3ZBI. U pfejezdu budou umistény Ctyfi stoZary
se zavorou a Sesti svételnymi skfinémi. Zavory budou sekvencné sklapény. Nové venkovni prvky
pfejezdového zabezpecovaciho zafizeni budou soustfedény do reléového domku u prejezdu. RD bude



umisténo v poloze z DUR. Pfejezd bude napéjen kabelem z ruSeného prejezdu P6501 a bude propojen
se stavédlovou Ustfednou pomoci vazebniho kabelu z ruSeného pfejezdu P6501.

V Useku od Sel4 do km 1,883 budou kolejové obvody nahrazeny pocitaci ndprav. Snimace
budou staZzeny do RD prejezdu P6770, kde bude umisténa Ustfedna pocitacl niprav. Izolované styky
na trati budou v ramci SO Zelezni¢niho svrSku vyfezany a nahrazeny prostymi kolejnicemi. Dle DUR
bude izolovany styk u Sel4 pfedsunut. Na misto stévajiciho izolovaného styku se umisti pocita¢ naprav.
V rdmci pfesunu IS bude demontovéna baliza a poté navracena zpét do pavodni polohy z davodu
moZzného zni¢eni pfi fezani a svarovani kolejnic. Zavérové tabulky prejezdd ,M" a ,V* budou opraveny
a preschvéleny.

Bude presunuto vjezdové navéstidlo BL z km 0,390 do km 0,490. Pfejezd P6770 bude zahrnut
do stanice. Spole¢né s navéstidlem bude pfesunuta i balizova skupina a pocita¢ néprav, ktery bude u
tohoto navéstidla umistén v rAmci stavby , Oprava zabezpeceni a vystroje trati Studénka — Bilovec”

PFesunuté balizy je nutné nové zaméfit a upravit SW v RBC Ostrava-Svinov — Prerov. V zavéru
SPO bude, spole¢né s pFehranim SW v ramci PS 01-28-01, piehran i SW v ZST Suchdol nad Odrou,
ktera je dirigujici stanici traté Studénka — Bilovec.

Soucasti zapisu je situacni schéma pred SP1, situacni schéma pfi SP1, situacni schéma pifi
SP2 a situacni schéma definitivniho stavu.

Zapsal:
Ing. David Fll
2. Sdélovaci zarizeni:
SO 01-10-01 Pfelozka a ochrana dréaznich sdélovacich kabelt

Stévajici drazni sité jsou od DUR beze zmén.

Provizorni trasa (vyjmuti kabeld ze stavajicich tras podél koleje a zavéSeni na podpéry nad Zel. trat)
bude provedeno nad koleje €. 4 a 5. Podpéry budou postaveny aZz mimo stavebni jAmu (stavebni jama
bude Sirsi nez v DUR), vyska asi 4,5 nad koleji.

Prace na prelozkach budou provadény spolecné a v koordinaci s pfelozkami na zabezp. kabelech, které
vedou ve spole¢né trase.

VTO pro provizorni vyhybkarské stanovisté bude instalovan pred koncem 0. SP.

JPosileni* optického kabelu na 72 vlaken dle vynosu SZDC-GR-O14 &) 27150/2017-SZDC-014
~Z&kladni technické specifikace dalkovych optickych kabell a jejich pfisluSenstvi v telekomunikaéni siti
SZDC* na tratich koridorovych a tratich TEN“ v souvislosti s vybudovanim ETCS bude feSeno s SZ CTD
resp. CD-Telematikou. (poZadavek z DUR na dal3i stuperi dokumentace)

Doplnéni po poradé: dle poZzadavku ze zapisu z DUR dne 14.11.2017 bude feSeno:

Na zékladé pozadavku spravce kabelové technologie SZDC - TUDC p.Céapa pozadujeme
do predpokladaného vykopu v km 0.208 az km 3,370 pfipolozit 1 ks HDPE- modra barva a zemni
metalicky kabel TCEPKPFLEZE 5 XN x 0,8."

toto bude jesté upfesnéno na zakladé dodanych podkladd k probihajici stavbé

SO 01-10-03 Prelozka a ochrana kabeldt M.NET
V dobé zpracovéani pfipravné dokumentace nebyly vSechny sité jesté fyzicky uloZeny, ¢aste¢né se
jednalo o predprojektovou pfipravu. Vzhledem k tomu, Ze Ize pfedpokladat, Ze optické kabely mély byt
uloZeny dfive, neZ probéhne stavba ,ruSeni prejezdu”, byly v ramci této dokumentace optické kabely
feSeny jako jiz ulozené v trasach — tedy jako stavajici stav.
Nyni je nutné v ramci DSP ovéfit skutecny stav optickych siti.

V rdmci Upravy feSeni podjezdu (rozSifeni stavebni jAmy) dojde ke zméné rozsahu preloZzek. Jedna se
pfedevSim o oblast u podjezdu z ul. Nadrazni, dale také z druhé strany z ul. 2.kvétna.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o optické sité, budou jejich stranové prelozky mimo stavebni jamu
komplikovangjsi nez puvodni ndvrh preloZek — trasy je nutno preloZit mimo stavebni jamu.

Zapsala:
Ing. Havlenova



3. Silnoproudé zarizeni:
Technické FeSeni, vysledky a zavéry z porady

Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovaéil a Ostatni inzenyrské objekty

V ramci silnoproudych rozvodd nn bude FeSena pielozka stavajicich kabelovych rozvodd nn SZ,
které jsou vedeny v kolejové mezefe mezi koleji €.1 a manipulaéni koleji (€.3) spojujici obvod osobniho
nadrazi s obvodem mistniho nadrazi. V daném prostoru prejezdu je vedeno celkem 15 kabel( nn, které
napdji dale uvedena zafizeni situovana za prejezdem v km 245,044 smérem na Jistebnik.

Samostatnym kabelem je napdjen zasuvkovy stojan ZS1 situovany na strané koleje ¢€.1
v blizkosti trakéniho stoZaru ¢€.11, dalSim kabelem je nap4jena kabelové skfin KS24 na administrativni
budové mistniho nadraZi na pravé strané kolejisté v blizkosti dot¢eného Zelezni¢niho prejezdu (budova
je v sou€asném stavu neobydlena a je vyhledové urCena k prodeji), dalSim kabelem je napgjena
kabelova skfifi KS24A situovana na plechovém pfistfeSku nad zafizenim pomocného stavédla PSt.1
(uvnitf plechového pfistfeSku je umistén rozvadé¢ R1, z néhoZ bylo ovladadno osvétleni kolejisté
mistniho nadrazi, ale toto osvétleni bylo nahrazeno novym véZovym osvétlenim, které je ovladano jinak
nez puavodni osvétleni, takZe rozvadéc R1 je v sou€asnosti jiz zbyte¢ny a je mimo provoz. Rozvade¢ R1
mistniho nadrazi), dalSim samostatnym kabelem je napajena plastova pilifova skiin KSE2, ktera je
umisténa v blizkosti opusténych budov byvalého LD Studénka a poslednim samostatnym kabelem je
napojen technologicky domek ménice EMS EOV1 pro napajeni zafizeni EOV na jistebnickém zhlavi. Je
situovan na strané koleje ¢€.2.

TFemi samostatnymi kabely je napajeno osvétleni za predmétnym prejezdem (osvétleni hlavni
trati i osvétleni prostoru kolejisté mistniho nadrazi). Pivodné byly vSechny tfi kabely ur€eny pro napojeni
osvétleni hlavni trati, ale po Gpravé osvétleni kolejisté mistniho nadraZi (stavajici stozary JZ byly
nahrazeny dvéma osvétlovacimi véZzemi) byl jeden z téchto tfi kabeld uréen pro napajeni nového
osvétleni kolejisté mistniho nadrazi.

DalSimi samostatnymi kabely je napajeno zafizeni EOV na vyhybkéch €.5 a 7 (jsou situovany
Vv prostoru prejezdu) a €.10, ktera je situovana jiz mimo prejezd smérem do osobniho nadrazi. V blizkosti
pfejezdu je pak jeSté situovana vyhybka €.4. Ke kazdé vyhybce jsou vedeny dva pfivodni kabely —
samostatny kabel pro ohfev tdhel a samostatny kabel pro ohfev opornic. Pfes prostor pfejezdu jsou
vedeny kabely pro napajeni EOV na vyhybkach €.7 a 10 (celkem 4 kabely). Napéjeci kabely jsou
napojeny v rozvadéci REOV1, ktery je venkovniho provedeni a je situovan v blizkosti napéjeciho ménice
u stoZaru TV €.12. Samostatnym ovladdacim kabelem (ktery vede pfes prostor prejezdu), je propojen
ovladag pro EOV ve VB s rozvadécem REOV1, ktery je situovan u technologického domku méni¢e EMS
EOV1 na strané koleje €.2.

DalSimi dvéma kabely jsou napojeny motorové pohony trakénich odpojovact ¢.2108
(samostatny kabel), 401 a 402 (spole¢ny kabel pro dva motorové pohony).

Realizaci podjezdu bude toto stavajici kabelové vedeni preruSeno. V ramci stavby bude pred
zahajenim 1.stavebniho postupu zfizen novy kabelovy pfechod pres koleje €.2 a 4 (kolej ¢.1 bude
vyjmuta a bude mimo provoz) do prostoru mimo kolejisté, kde pak budou kabely pfevedeny v provizorni
trase pfes komunikaci a za ni — mimo stavenistni jamu - budou kabely pfevedeny opét pfes funkeni
koleje €.4 a 2 do pavodni trasy za koleji €.1 (ta bude vyjmuta a bude mimo provoz).

Oproti dfive zpracované projektové dokumentaci dochazi pfi novém feSeni k nasledujicim
zménam v Upravéch kabelového rozvodu nn.

Bylo upfesnéno misto situovani kabelové skiiné KSE2 v prostoru byvalého LD, kter4 bude
napéjena stavajicim kabelem, ktery bude v prostoru pfejezdu pfekladan. Také byl upfesnén typ tohoto
kabelu — 1-AYKY 3x120+70mm?2,

Dale bylo se spravcem SEE Ostrava dohodnuto vyuZziti stavajiciho kabelu pro napjeni
kabelové skiiné KS24A na plechovém pristfeSku pomocného stavédla v blizkosti pfejezdu. Toto
pomocné stavédlo bude pfemisténo a plechovy pfistfeSek bude zruSen vé€. vnitiniho rozvadéce R1,
z néhoZ bylo ovlddano stavajici osvétleni kolejisté mistniho nadrazi, které v3ak je v soucasnosti jiz
nahrazeno novym osvétlenim s novym napajenim i oviadanim. Napdjeci kabel typu AYKY 4x25mm?
bude nové ukoncen v samostatné pilifové kabelové skfini situované v prostoru mezi kolejemi 1 a 3.
V prubéhu stavby bude tento kabel vyuZit i pro napojeni kabelové skifiné KS prov, ktera bude instalovana



u buriky provizorniho vyhybkéfského stanovisté. Propojovaci kabel mezi rozvadééem R1 a kabelovou
skiini KS24 je v sou¢asnosti nepotfebny a nebude obnovovan.

Prekladany kabel 1-AYKY 3x150+95mm? pro napajeni stavajici kabelové skiiné KS24 na
administrativni budové byvalého mistniho nadrazi bude nové ukoncen v samostatné pilifové skfini
KS24 SZ, ktera bude situovana v blizkosti stavajici administrativni budovy mistnino nadrazi (i v blizkosti
stavajici KS24 na budové). Z nové KS24 SZ pak bude napojena stavajici kabelova skfifn KS24 novym
kabelem a dale stavajici kabelova skfin KS28. V tomto pfipadé bude novy vyvodovy kabel z nové KS24
SZ napojen pomoci kabelové spojky na stavajici kabel vedeny ke KS28.

Po dokonceni 1. stavebniho postupu bude provizorni trasa zruSena a bude nahrazena novymi
kabely vedenymi v plvodni trase mezi koleji €. €.1 a manipulaéni koleji (€.3) spojujici obvod osobniho
nadrazi s obvodem mistniho nadrazi. V provozu bude udrZzovana burika provizorniho vyhybkarského
stanovisté (napojeni KS prov z nové KS24A).

V rédmci dprav silnoproudych rozvodd vn a nn bude také Uprava stavajiciho privodniho
kabelového vedeni 22kV pro napéjeni stani¢ni trafostanice 22/0,4kV. Stavajici kabelové vedeni 22kv
SZ je napojeno na koncovém stoZaru venkovniho vedeni 22kV spole¢nosti CEZ na UGsekovém
odpojovaci a svodiCich prepéti. Uvedeny koncovy stoZér je situovan v blizkosti Zelezniéniho prejezdu
na odbocné trati ve smeéru na Bilovec — v misté jejiho vyusténi z prostoru Zelezni€ni stanice. Uvedeny
koncovy stoZar je rovnéz délicim mistem mezi rozvody 22kV, které nalezi do spravy a majetku CEZ
(venkovni vedeni 22kV vE. koncového stozaru, tsekového odpojovace, svodicll prepéti a kabelosvodu)
a které nalezZi do spravy a majetku Spravy Zeleznic, statni organizace (kabel 22kV v€. koncovek).

Vzhledem k tomu, Ze v rdmci stavby musi byt pfekladano uvedené venkovni vedeni 22kV CEZ
(pFipojka vn pro Zst.), bylo mezi spoleénostmi CEZ Distribuce, a.s. a SZ stanoveno nové délici misto na
pfipojce vn pro trafostanici Zst. Toto nové délici misto bude opét pfedstavovat koncovy betonovy stoZar
vedeni 22kV, ktery bude v ramci prelozky stavajiciho venkovniho vedeni 22kV vybaven Usekovym
odpojovacem, svodici pfepéti a kabelosvodem.

K uvedenému novému koncovému stoZaru, na kterém bude ukonceno prekladané venkovni
vedeni 22kV CEZ, bude zaveden piekladany kabel 22kV SZ od stavajiciho koncového stoZaru
venkovniho vedeni 22kV.

Zapsal:
Ing. Jan Bradac¢

4. Trakéni vedeni:

Pro vybudovéani nového silniéniho podjezdu, bude nutné dle stavebnich postupd demontovat
¢asti trakéniho vedeni v prostoru stavebni jAmy a nahradit ho obchazecim vedenim. Po ukon&eni
stavebnich praci bude obchazeci vedeni zdemontovéno a trakéni vedeni uvedeno do pdvodniho stavu.

Obchazeci vedeni
Prifez obchazeciho vedeni bude 3x120 mm? Cu pro kazdou stopu.
Popis Uprav trakéniho vedeni

SPO
V rédmci pfipravnych praci budou vybudovany nové zaklady provizornich trakénich podpér.
Nové provizorni trakéni podpéry budou nasledné postaveny : P1, P2, P3, P4, KP4, K23 a K24A.
Provizorni trakéni podpéry budou jednotlivé ukolejnény.
SP1
Demontovény budou sestavy v rozsahu vodici : s.€. Sp3 — dI. 308 m
s.6. Sp2 —dl. 163,5m
s.6. 5—dl. 406 m
Zkraceny a prekotveny budou sestavy : s.€. 1/1 — zkriceni a zakotveni na st.¢. P4 a P1
s.C. 3 — zkrdceni a zakotveni na st.€. 17
Zesilovaci vedeni bude zkraceno : ke st.¢. P1
Obchéazeci vedeni 3*120Cu bude nataZzeno mezi trakénimi podpérami 23-24-24A-20-18A-18-
P2-15-P1a bude pfipojeno do hlavni sestavy na obou koncich.
JelikoZ dojde k vytrzeni koleji liché skupiny v misté pfejezdu bude nutné doplnit zpétné vedeni.
Po ukonceni praci budou trakéni sestavy uvedeny do plvodniho stavu a obchazeci vedeni
demotovano.



SP2
Zkraceny a prekotveny budou sestavy : s.C. 2/1 — zkraceni a zakotveni na st.¢. P4 a P2
s.C. 4 — zkriceni a zakotveni na st.¢. P4
s.C. 6 — zkraceni a zakotveni na st.¢. P3
Obchéazeci vedeni 3*120Cu bude nataZzeno mezi trakénimi podpérami 24A-24-23-21-19-17A-
17-15-P1 a bude pfipojeno do hlavni sestavy na obou koncich.
Jelikoz dojde k vytrzeni koleji sudé skupiny v misté pfejezdu bude nutné doplnit zpétné vedeni.
Po ukonceni praci bude trakéni v dot€enych ¢astech uvedeno do pavodniho rozsahu, pferusené
vodice troleje a nosného lana budou nahrazeny novymi v celé délce a obchazeci vedeni demotovano
vcetné provizornich podpér.
UKOLEJNENI KOVOVYCH KONSTRUKCI
Ochrana prfed nebezpec¢nym dotykem nezivych ¢asti TV a kovovych konstrukci v blizkosti Zivé
&asti TV je feSena ukolejnénim ve smyslu CSN 34 1500 ed.2, CSN 34 1530 ed.2 pfi respektovani
ustanoveni CSN IEC 913, CSN EN 50122-1 ed.2 a CSN 50122-2 ed.2.
Kolejnicové propojky

V ramci postupné demontdze a nasledné montaze liché a sudé kolejové skupiny je nutné
zachovat zpétnou cestu trakéniho proudu. V rdmci SO ukolejnéni je navrZzeno provizorni proudové
propojeni koleji.

Zapsal:
Radim Cikl

5. PRIPOMINKY DOPRAVNiI TECHNOL OGIE:

A) Trakéni vedeni — specifikovat umisténi provizornich sloupd TV a ovlivnéni kol.vyluk — v dobé
zapisu jiz vyfeSeno dorucenim specifikace

B) Proveéfit na kolik dojde ke zlep3eni rychlostniho profilu trati D3 Studénka — Bilovec novym
zabezpec€enim prejezdu P6770 (jestli bude mozné zrusit snizenou rychlost 20/30 diky novému
PZS , nebo zlstane zachovana 20/30 s ohledem na smérové parametry bez ohledu na PZ)

C) Provéfit platnost vyrok( SZ z roku 2016/17 ohledné& 1) obsazeni dogasného vyhybkarského
stanovisté 2) obsazeni zaméstnance zjiStujiciho konce vlaka b&éhem vyluk (Dle posledni Info
SZ to mél zajidtovat vypravéi Obvodu BartoSovice nad ramec bézné &innosti, s &imz se
z roviny technologa neztotoZnuji zejména s ohledem na frekvenci spoji a nutnosti maximalné
vyeliminovat pfipadné chyby a prodlevy s ohledem na duleZitost trati)



PREZENCNI LISTINA

Pracovni porada k DSP+PDSP stavby "Nahrada piejezdu P6501 v km 245,044 trati Pferov — Bohumin™

ze dne 3.6.2021
Organizace / odbor / organizaéni jednotka Jméno telefon mail
SUDOP BRNO spol. s r.0. Radim Cikl 727 870 650|Rcikl@sudop-brno.cz
SUDOP Brno spol.s.r.o. Petr Gregor 721 081 640|pgregor@sudop-brno.cz
SUDOP Brno spol.s.r.o. David Full 607 627 724|dfull@sudop-brno.cz
SUDOP Brno, spol. sr.o. Rudolf Kol¢ava 607 066 015|rkolcava@sudop-brno.cz
SZ GR 011 Milan Stehlik 601 387 025(stehlikM@spravazeleznic.cz
SZ,s.0. GR 030/3 Jakub Vanék 727 950 463|vanekjak@spravazeleznic.cz
SZ GR 06 Michal Bahensky 702 117 550|bahensky@spravazeleznic.cz
Sprava Zeleznic, s. 0., GR, 014, OZT Ales Cipris 722 821 553|Cipris@spravazeleznic.cz
SZ GR 024 Toma&s Kréma 602 472 131 |krcma@spravazeleznic.cz
OR OVA, SSZT Pavel KRUPA 601 101 372|KrupaPa@spravazeleznic.cz
SZ GR 06 Ladislav Sliva 724 981 227 [sliva@spravazeleznic.cz
Signal Projekt s.r.o0., sdélovaci zatizeni Ing. Helena Havlenova 608 556 386|havlenova@signalprojekt.cz
Dopravni projektovani Ostrava Tomas$ Votoupal 595 155 039|tomas.votoupal@dopravniprojektovani.cz
Spréva Zeleznic, s.0., Oblastni feditelstvi Petr Vyroubal 602 728 019|vyroubalp@spravazeleznic.cz




ZAZNAM

z pracovni porady v profesi trakéniho vedeni, zabezpeéovaciho, sdélovaciho a
silnoproudého zafizeni, ktera se konala dne 2.9.2021 prostfednictvim aplikace
MS-Teams, v rdmci zpracovani projektova dokumentace pro vydani stavebniho
povoleni + projektova dokumentace pro provadéni stavby na stavbu:

Nahrada prejezdu P6501 v km 245,044 trati Pferov- Bohumin

PFitomni: podle prezenéni listiny, kter& je nedilnou sou€asti zaznamu.

1. Zabezpecovaci zarizeni:

Na poradé byli prezentovany zmén oproti poradé ze dne 3.6.2021.

Stavajici stav:
Je podrobnéji popsan v zaznamu ze vstupni vSeprofesni porady ze dne 30.3.2021

Navrhovany stav:
Staniéni zabezpec€ovaci zafizeni
PS 01-28-01 Zst. Studénka, Uprava SZZ

Zpétné vedeni trakénich proudd bude feSeno v ramci zabezpecovaci techniky. Na
stfedy stykovych transformatord mezi vyhybkami €. 1 a 5 a vyhybkami €. 2 a 3 bude upevnény
provizorni mezikolejova propojeni a budou zdvojena lana pro pfipojeni stykovych
transformatord ke kolejnici v kolejich €. 1 a 2.

Tratové zabezpeéovaci zafizeni
PS 02-28-01 PZS P6770 v ev. km 0,438

V rédmci stavby ,, Oprava zabezpeceni a vystroje trati Studénka — Bilovec" byl pfidan u
vjezdového navéstidla pocitaé naprav. Tento pocitaé naprav bude pfesunut spole¢né
s vjezdovym navéstidlem.

Vazebni kabel od KS7 do RD pfejezdu P6770 bude ZE, jako pfiprava na zménu trakce.
Stinéni kabelu bude na koncich zaizolovéano.

Na poradé byl prezentovan rozhledovy trojuhelnik, ktery byl vypocitan pro prejezd
kfizujici silnici resp. mistni komunikaci. V rozhledu brani z jedné strany plot s vegetaci a
z druhé strany zarazedlo, u které miZze stat kolejové vozidlo a branit v rozhledu. Na zaklade
porady byl zménén vypocet rozhledového trojuhelniku pro mistni komunikaci. Pfekazky jsou
vtomto rozhledu nadale. Dokumentace Kk pfipominkam bude odevzdana dle navrhu
pFedchoziho stupné a rozhodnuti dréZniho Ufadu, takto to bylo odsouhlaseno investorem.

Zpracovatel kolejového FeSeni rozhodl, Ze se nebude ménit vystroj trati Studénka —
Bilovec v misté pfejezdu P6770.

Zapsal:
Ing. David Fill



2. Sdélovaci zarizeni:

SO 01-10-01 Pfelozka a ochrana dréaznich sdélovacich kabelt

Stavajici drazni sité jsou od DUR beze zmén. Reseni pfeloZek od minulé porady také (viz text
déle).

Provizorni trasa (vyjmuti kabeld ze stavajicich tras podél koleje a zavéSeni na podpéry nad
Zel. trat) bude provedeno nad koleje €. 4 a 5. Podpéry budou postaveny az mimo stavebni
jamu (stavebni jama bude SirSi nez v DUR), vySka asi 4,5 nad koleji.

Prace na prelozkach budou provadény spolec¢né a v koordinaci s pfelozkami na zabezp.
kabelech, které vedou ve spolecné trase.

VTO pro provizorni vyhybkarské stanovisté bude instalovan pfed koncem 0. SP.

Na metalickych kabelech TK a MK 15XN je nutno podcitat s vylukou 2x 4 hodiny (pro
naspojkovani novych délek — tj. vyjmuti ze stavajici trasy a kone¢né uloZeni do trasy).

,Posileni* optického kabelu na 72 vlaken dle vynosu SZDC-GR-014 ¢&.j 27150/2017-SZDC-
014 ,zakladni technické specifikace déalkovych optickych kabeltd a jejich pFisluSenstvi
v telekomunika¢ni siti SZDC* na tratich koridorovych a tratich TEN“ v souvislosti
s vybudovanim ETCS bude feSeno s SZ CTD resp. CD-Telematikou. (poZzadavek z DUR na
dalSi stupen dokumentace)

.Posileni* optického kabelu nebude dale feSeno, v této stavbé se jednd pouze o reSeni
pfeloZzek stavajicich optickych kabeld (bez zmény v poctu vladken).

dle poZzadavku ze z4pisu z DUR dne 14.11.2017 bude feSeno:

,Na zakladé pozadavku spravce kabelové technologie SZDC - TUDC p.Cépa poZadujeme
do predpokladaného vykopu v km 0.208 az km 3,370 pfipolozit 1 ks HDPE- modra barva a
zemni metalicky kabel TCEPKPFLEZE 5 XN x 0,8.“

toto jiz nebude v tomto projektu feSeno, je feSeno v probihajici stavbé

CD-Telematika a.s. poZaduje, aby pfelozky kabell byly FeSeny dvéma stavebnimi objekty a
to : SO : Opticky kabel vé. HDPE v majetku CD-Telematika a.s, kde bude investor
sjednavat smlouvu o pfeloZce pfimo s CD-Telematikou a.s., z divodu nezadatelnosti praci.
SO: Kabely v majetku Sprava Zeleznic, s.o., ve spravé Centrum telematiky a diagnostiky, kde
bude investor sjednavat smlouvu o pfeloZce s touto organizaci. Rovnéz konecné stanovisko
pro tyto pfelozky doda CTD.

SO 01-10-03 Pfelozka a ochrana kabeld M.NET

V rédmci Upravy feSeni podjezdu (rozSifeni stavebni jamy) dojde ke zméné rozsahu prelozek.
Jedné se pfedevsim o oblast u podjezdu z ul. Nadrazni, dale také z druhé strany z ul. 2.kvétna.
Budou provedeny stranové preloZzky mimo stavebni jAmu.

U ul. Nadrazni bude z trubek HDPE40 vytvofena nova trasa mimo stavebni jamu. Optické
kabely budou vyfouknuty z trubek a opét zafouknuty do nové trasy. Z ul. 2. kvétna bude
provedena stranova prelozka (bez pferuseni).

Re3eni bylo zaslano maijiteli sité k odsouhlaseni.

Zapsala: Ing. Havlenova



3. Silnoproudé zafizeni:
1. Pfipojky nn a rozvody nn mimodrazni (Ostatni inZenyrské objekty)

SO 01-11-06 Podjezd v km 245,044, p¥ipojka nn pro €S destovych vod

V rédmci tohoto SO bude zfizena nova pfipojka nn pro Cerpaci stanici deStovych vod,
ktera bude situovana v blizkosti nového podjezdu pod Zelezniéni trati.

PFipojka nn bude vedena z preloZzeného sloupu CEZ, ktery bude vybudovan v ramci
SO 01-11-09 Prelozka vedeni nn CEZ na ul. NadraZni, resp. v ramci samostatné stavby
spole¢nosti CEZ s nazvem ,Studénka, p.1859, SZDC, NNV 1Z-12-8002073". Z tohoto sloupu
bude pfes kabelosvod a pojistkovou skFifi KS CS vedena kabelova pfipojka nn v novém
chodniku aZ do mista podjezdu, kde bude umistén rozvadéé nn — R CS. V tomto rozvad&di
bude umisténo fakturaéni méfeni pro vlastni Cerpaci stanici a dale podruzné méfeni pro
osvétleni stfedni ¢asti podjezdu, které bude v provozu 24hodin denné — provozovatelem obou
zafizeni (CS i VO pod novym nadjezdem) bude statutarni mésto Studénka. Pfikon CS je cca
32kW a na tuto hodnotu bylo se spoleénosti CEZ sjednano nové odbérové misto.

Osveétleni podjezdu je feSeno v samostatném SO 01-11-05 Podjezd v km 245,044,
osvétleni. Z rozvadéce nn R CS bude dale veden kabel pro napajeni vlastni Cerpaci stanice,
ktery bude ukon&en v rozvadéci vlastni Cerpaci stanice.

SO 01-11-10 Oploceni v pramyslovém arealu Studénka - elektrické napdjeni vrat

Pfedmétem tohoto SO je kabelové napojeni elektricky ovladanych novych vrat, ktera
budou osazena do oploceni instalovaného podél nové budované komunikace do
pramyslového arealu MSV Metal, a.s. PFivodni kabel bude napojen ze stavajiciho rozvadéce
firmy AK 1324, s.r.0. oznateného 9M14/2. Z rezervni pojistkové trojice bude vyveden novy
kabel pfes sténu haly smérem k noveé silnici a ve venkovnim prostoru bude tento kabel
ukoncen v elektromérovém pilifku, kde bude méfena spotfeba vSech osmi novych vjezdovych
bran do areélu firmy AK 1324, s.r.0. Z tohoto rozvadéce budou na obé strany podél nové silnice
vyvedeny napéjeci kabely, které budou u jednotlivych bran vyvedeny ve smyc¢kovacich
pilifcich. Témito kabely budou napéjena nova elektricky ovliddané vrata na vjezdech do areéalu
firmy AK 1324, s.r.o. Ze smyc¢kovacich pilitkd budou napojeny elektrické pohony bran.

Zpusob dalkového ovladani jednotlivych bran je jeSté ve stadiu domluvy s firmou AK
1324, kterou zajistuje projektant, ktery fesi vlastni oploceni arealu.

Na néasledujici poradé v profesich Zelezni¢ni svrSek a spodek, dopravni technologie a
POV, pozemni komunikace a pozemni stavby, kter4 se konala dne 9.9.2021,byl v této véci
pFijat zavér, Ze elektricky ovladana vrata budou napojena vySe uvedenym zpusobem (tedy
z pateiniho kabelového rozvodu — ke kazdé brané nebude veden samostatny napéjeci kabel)
a u vrat budou pouZzity automatické pohony na dalkové ovladani (budou soucasti dodavky
bran). Tyto pohony pak budou ovladany ze stavajici vratnice firmy AK 1324, s.r.o. (pfistup
z ulice Butovickd) pomoci telefonnich Cisel.

Zatim je uvazovano stim, Ze vSechny brany do arealu firmy AK1324, s.r.0. budou
v majetku firmy AK1324, s.r.0., tzn. spotfeba elektrické energie bude méfena jednim
elektromérem.

Napojeni nové brany ve vjezdu do aredlu firmy MSV Metal, a.s. bude feSeno z rozvodu
nn firmy MSV Metal v ramci samostatné stavby, kterd4 bude financovana firmou MSV Metal,
a.s. Neni to tedy pfedmétem této stavby, tohoto stavebniho objektu.



2. Vefejné osvétleni (VO) (Ostatni inZenyrské objekty)

SO 01-11-01 Prodlouzeni mistni komunikace na ul.Butovick& do pramyslového arealu —
\{)

V rdmci tohoto SO bude zfizeno nové VO podél nové zfizované mistni komunikace,
ktera bude vybudovana z ulice Butovicka pfes novy most do pramyslového arealu firem AK
1324, s.r.o. a MSV METAL, a.s. a bude ukon&ena az na pozemku firmy MSV METAL, a.s.

Nové osvétlovaci stoZary budou situovany po pravé strané komunikace ve sméru
kilometrovani, tzn. do prostoru mezi komunikaci a hranici dr&Zniho pozemku.

VO bude napojeno z koncového stozaru VO 02-02 situovaného na ul. Butovicka,
ktery bude zfizen v ramci SO 01-11-02 Uprava VO na ulici Butovicka a ulici Mala strana.
Osvétleni bude ukon€eno na hranici pozemku firmy MSV METAL, a.s. Osvétleni uvnitf
firemniho arealu neni soucasti této stavby a bude feSeno v ramci samostatné stavby
realizované firmou MSV Metal, a.s.

Navrhované typy novych osvétlovacich stoZar(, svitidel a kabelového rozvodu budou
projednany s provozovatelem.

SO 01-11-02 Uprava VO na ulici Butovicka a ulici Mala strana

V rdmci tohoto SO bude ze stavajiciho stoZzaru VO 691 situovaného na ulici Butovick&
vyveden novy kabel VO pro napéjeni novych stozar( VO 02-01 a VO 02-02, které budou
situovany v upravené ¢asti nové komunikace napojené na ulici Butovicka.

Ze stozaru VO 02-02 bude déle napajeno VO u prodlouZzené mistni komunikace do
primyslového arealu firem AK 1324, s.r.0o. a MSV METAL, a.s. a to v rdmci samostatného
SO 01-11-01 ProdlouZeni mistni komunikace na ul.Butovick& do pramyslového arealu — VO.

Z duvodu kolize s novou komunikaci do pramyslového arealu firem AK 1324, s.r.0. a
MSV METAL, a.s. bude stavajici koncovy stozar VO 706 na ulici Mala strana bez nahrady
demontovéan véetné pfivodniho kabelu ze stavajiciho stozaru VO 705. Déle bude
demontovéan stavajici osvétlovaci stozar VO 686, ktery je v kolizi s nové situovanou
komunikaci.

Navrhované typy novych osvétlovacich stoZar(, svitidel a kabelového rozvodu budou
projednany s provozovatelem.

SO 01-11-03 Uprava VO na ulici 2.kvétna

Vzhledem k upravam komunikace na ul. 2. kvétna a komunikaci pfilehlych bude
stavajici VO v dotené oblasti demontovano véetné nadzemniho napajeciho vedeni nn pro
VO. Demontovany budou stavajici stoZzary ozna¢ené VO 79, 80, 81, 82, 83, 84 a 1287.

Pfedmétem tohoto SO bude zfizeni nového VO, které bude napojeno ze stavajiciho
stozaru VO 78 situovaného v blizkosti domu ¢&.p. 492 na ul. 2. kvétna (parcela €.1617 v k.0.
Studénka nad Odrou).

VO bude zfizeno v soubé&hu s novou komunikaci na ul. 2. kvétna, novou komunikaci
k bilovickému nastupisti a novou komunikaci na ul. Mlynska. Dale bude osvétlena
komunikace pfes Zelezni¢ni pfejezd na ulici R.TomasSka. Samostatné budou také osvétleny
prechody pro chodce, event. mista k pfechazeni.

Soucésti osvétleni na ulici 2.kvétna bude i osvétleni pravé strany nového podjezdu
(ve sméru k ulici Nadrazni). Souc&ésti tohoto - spinaného - rozvodu VO budou tedy krajni
svitidla situovana u vjezdd do nového podjezdu. Prostfedni svitidlo bude napojeno na rozvod
s trvalym napajenim po dobu 24hod z rozvadé&e R CS situovaného u nové &erpaci stanice.
V podjezdu jsou na kazdé strané navrzena celkem 3 svitidla (celkem tedy 6 svitidel).

Navrhované typy novych osvétlovacich stoZar(, svitidel a kabelového rozvodu budou
projednany s provozovatelem.



SO 01-11-04 Uprava VO na ulici Nadrazni

V souvislosti s Upravou komunikace na ulici Nadrazni bude stavajici stozar VO 1
demontovéan véetné pfivodniho nadzemniho vedeni, které je v sou¢asnosti napojeno na
venkovni rozvod nn VO ukon&eny na stavajicim sloupu CEZ (je situovany pfed domem &. p.
869) umistény na parcele ¢. 1859 a v materialech CEZ je oznac¢en &islem 467.

Tento sloup (6.467) bude pFekladan v ramci SO 01-11-09 Pfelozka vedeni nn CEZ na
ul. Nadrazni (pfelozka bude souéasti samostatné stavby spoleénosti CEZ s ndzvem
,Studénka, p.1859, SZDC, NNV 1Z-12-8002073") a stavajici rozvod VO bude na tento
pfeloZeny sloup (nové €islo tohoto sloupu je 1267) prepojen.

ProtoZe Ize pfedpokladat, Zze uvedena stavba CEZ bude realizovana pred stavbou
.Nahrada prejezdu P6501 v km 245,044 trati Pferov — Bohumin®, je ve stavbé ,Studénka,
p.1859, SZDC, NNV 1Z-12-8002073“ uvazovano i s takovou Gpravou rozvodd nn pro VO, aby
pro pfeloZce stavajiciho betonového sloupu €.467 byl rozvod nn VO plné funkéni. Proto je
v ramci stavby ,Studénka, p.1859, SZDC, NNV 1Z-12-8002073" uvazovano i s nasledujicim
feSenim:

- stavajici vodi€ nn VO vedeny od betonového sloupu €.466 na pozemku ¢.1858 se
svitidlem VO 2 bude nahrazen zavésnym kabelem AES 2x25mm?

- stavajici venkovni vedeni nn CEZ bude v tomto rozsahu nahrazeno rovnéz
zavésnym kabelem AES 4x95mm?

- na preloZzeném sloupu €.1267 (ndhrada za sloup €. 467) bude nainstalovana
pojistkova skiih SP100 pro odjisténi vyvodovych kabeld nn VO

- Z pojistkové skiiné SP100 bude napojen stavajici zavésny kabel vedeny
k osvétlovacimu stozaru VO 1

- z pojistkové skiiné SP100 bude vyveden kabel typu AYKY-J 4x16mm?, ktery bude
sveden do zemni trasy a bude pomoci kabelové spojky napojen na stavajici kabel nn VO
vedeny ke stavajicimu osvétlovaci stozaru VO 6. Misto spojkovani bude v misté situovani
stavajiciho sloupu €.467, z néhoz je stavajici kabel nn VO sveden.

V novém stavu bude v rdmci stavby ,Néhrada prejezdu P6501 v km 245,044 trati
Pferov — Bohumin“ FeSeno osvétleni u upravené silnice ulice Nadrazni pfed vjezdem do
nového podjezdu. Pro nové osvétleni bude nejprve doplnéno nové svitidlo VO 04-01 na
stavajici sloup venkovniho vedeni nn CEZ &.465 (napojeno bude ze stavajiciho venkovniho
vodi¢e nn VO) a déle bude stavajici svitidlo VO 2 nahrazeno novym svitidlem.

Dale je osvétlovana nova komunikace ulice Nadrazni smérem k novému podjezdu
pomoci dvou samostatnych osvétlovacich stozard VO 04-03 a VO 04-04. Z osvétlovaciho
stozaru VO 04-03 bude také napojeno osvétleni prave strany podjezdu (ve sméru k ulici
2.kvétna) — obé krajni svitidla. Tato ¢ast osvétleni bude napojena zemnim kabelem
napojenym na sloupu €. 1267 (467) ve skfini SP100.

Novym osvétleni bude vybavena i odbocka z ulice Nadrazni smérem k bytovce €.p.
194 na parcele 1974/1. Tato odbocka bude situovana v jiné poloze, nezZ je vedena stavajici
cesta. Proto budou zdemontovany stavajici osvétlovaci stozary VO 6 a VO 7. Tyto budou
nahrazeny novymi stozary VO 04-06 a VO 04-07. Pro napojeni téchto stozaru bude
z pojistkové skiing SP100 na sloupu CEZ &. 1267 (467) vyveden novy kabel typu AYKY-J
4x16mm?, ktery nahradi stavajici kabel AYKY-J 4x16mm?, ktery je vedeny ke stavajicimu
stozaru VO 6. Tento kabel bude zaveden az ke stavajicimu osvétlovacimu stozaru VO 7, kde
bude pomoci kabelové spojky napojen na stavajici kabelové vedeni nn VO pokracujici
k osvétlovacimu stozaru VO 19. Soucasti osvétleni této odbocky bude i noveé svitidlo VO 04-
05 instalované na piekladaném sloupu CEZ €.1267 (467). Svitidlo bude napojené rovnéz
z pojistkové sk¥iné SP100.

Navrhované typy novych osvétlovacich stozard, svitidel a kabelového rozvodu budou
projednany s provozovatelem.



SO 01-11-05 Podjezd v km 245,044, osvétleni

Pfedmétem tohoto SO je nové osvétleni v novém podjezdu pod Zelezni¢ni trati.
Prostor podjezdu bude vybaven novym osvétlenim, které bude ¢aste¢né napojeno z nového
rozvadéée nn R CS a ¢asteéné z rozvodu nn VO na ulici NadraZni i na ulici 2.kvétna.

Rozvadé&é nn R CS je soucasti samostatného objektu SO 01-11-06 Podjezd v km
245,044, pfipojka nn pro CS destovych vod. V rozvadédi nn R CS bude umisténo fakturagni
meéfeni pro méfeni spotfeby elektrické energie Cerpaci stanice a podruzné méfeni spotfeby
elektrické energie pro méfeni spotfeby osvétleni podjezdu (prostfedni svitidla). Osvétleni
podjezdu bude tedy napojeno pfes podruzny elektromér, ktery bude viazen za elektromérem
fakturacnim.

Svitidla, ktera budou v podjezdu osazena na prave strané (smérem K ulici 2.kvétna)
budou napojena samostatnym kabelovym pfivodem od nového osvétlovaciho stoZzaru VO
04-03. Takto budou napojena pouze krajni svitidla situované u vjezdd po nového podjezdu.
Prostfedni svitidlo bude napojeno samostatnym kabelovym pfivodem z rozvadéée R CS,
protoZe toto svitidlo bude svitit stale, tedy 24hod denné. Krajni svitidla budou v provozu dle
provozu ostatniho stavajicino VO, které je fizeno ze zapinaciho rozvadéce ovladdaného
fotoburikou. Svitidla budou v prostoru podjezdu osazena na stoZarcich atypické délky 2,63m.

Podobné budou napojena i svitidla na druhé strané podjezdu. Krajni svitidla budou
napojena na rozvod nn VO na ulici 2.kvétna a prostfedni svitidlo bude opét napojeno
samostatnym kabelovym pfivodem z rozvadéce R CS.

Timto zpdsobem bude zajiSténo alesporn ¢astecné osvétleni v podjezdu pfi vypadku
napajeni VO na ulici Nadrazni nebo na ulici 2.kvétna.

PFivodni kabely ke svitidlim budou uloZeny do ochrannych trubek vedenych pod
cyklostezkou, resp. pod chodnikem.

Navrhované typy novych osvétlovacich stoZar(, svitidel a kabelového rozvodu budou
projednany s provozovatelem.

3. Pielozky rozvodd nn avn spoleénosti CEZ (Ostatni inZenyrské
objekty)

SO 01-11-07 Prelozka vedenivn CEZ na ulici 2. kvétna

Pfedmétem tohoto SO je pfeloZka venkovniho vedeni vn, které odbocuje z kmenoveé
vn linky a slouZi pro napajeni trafostanice Zelezni¢ni stanice Studénka. Podpérné stozary
této odbo&né vn linky se dostavaji do kolize s nové upravovanymi komunikacemi na ulici 2.
kvétna, Mlynska a pfijezdovou komunikaci k Zst. Studénka, bilovecké nastupisté. Cela tato
odbocka vn bude zdemontovana a nahrazena novym venkovnim vedenim 22kV, které bude
vedeno soubézné s ulici 2.kvétna. Toto nadzemni vedeni bude ukonéeno na koncovém
stozaru v blizkosti nového podjezdu na pozemku €.2040/1 v k.. Studénka nad Odrou.
StoZar bude vybaven novym Usekovym odpojovacem pro svislou montédz, svodici prepéti a
kabelosvodem. Na tomto stoZaru bude ukon&en prekladany kabel 22kV Spravy Zeleznic
v ramci SO 01-12-01, protoZe dochazi k posunu déliciho mista mezi rozvody 22kV v majetku
a spravé spoleénosti CEZ a v majetku a spravé Spravy Zeleznic, statni organizace. Celkova
délka pfelozky venkovniho vedeni vn CEZ bude cca 260m.

Tato preloZka bude realizovana spoleénosti CEZ, a.s. na zakladé Zadosti o pFelozku,
ktera bude podana na spoleénost CEZ. V sougasnosti je jiz navrzena smlouva o pfeloZce &.
Z_S14 12 8120081461, ktera byla i zaplacena a bude projekéné zpracovavana vybranou
projekéni firmou od spoleénosti CEZ.

SO 01-11-08 Pfelozka vedeni nn CEZ na ulici Butovicka

Pfedmétem tohoto SO je prelozka kabelového vedeni nn CEZ, které je napojeno
v kabeloveé skfini na domu €.p.14 na ulici Butovické. Odtud jsou napojena dvé kabelova
vedeni vedena smérem k Zelezni¢ni trati. Jedno z téchto vedeni (kabel AYKY 4x35mm?2)
zataci kolem rohu domu ¢&.p.14 do prostoru autobusové zastavky Studénka, Butovice,



Vagonka hl.vrat. a druhé kabelové vedeni (kabel AYKY 4x50mmz2) dale pokracuje az k trati,
kterou kFizi pod mostem pfes Butovicky potok. Toto kabelové vedeni nn se dostava do kolize
se stavebnimi pracemi spojenymi jednak s vystavbou nového mostu, pres ktery bude ulice
Butovicka protazena smérem k primyslovému arealu a déle i do kolize s posunem stavajici
komunikace ulice Butovickd pfi jejim navadéni na novy most. Po nové komunikaci bude
zajistén pfijezd nakladnich vozidel do arealu MSV Metal.

Stavajici kabelové skfifi na domu &.p. 14 bude nahrazena novou pojistkovou skfini,
z niz budou vyvedeny dva nové kabely typu AYKY 4x35mm2 a AYKY 3x150+70mm2. (Typy
kabeld budou jesté upfesnény, protoZe tuto pfelozku bude FeSit projektova organizace majici
opravnéni ke spolupraci s organizaci CEZ, a.s.)

Kabel AYKY 4x35mm2 bude pomoci kabelové spojky napojen na stavajici kabel
v misté jeho odboc&eni za rohem domu ¢&.p.14.

Kabel AYKY 3x150+70mm2 bude veden v nove trase az k objektu €.p. 12, ktery bude
v ramci stavby demolovan. V blizkosti tohoto domu bude uvedeny kabel ukonéen v nové
rozpojovaci kabelové skfini. Tato kabelova trasa je vedena mimo stavenistni prostor, kde jiz
nedojde k poskozeni pfekladaného kabelu nn. Celkova délka pfelozky kabelu nn CEZ bude
cca 110m. Do uvedené nove rozpojovaci kabelové skiiné bude dale zajistén jesté dalSi
pFivod, ktery viak bude feSen v ramci dal$i samostatné stavby CEZ.

Stavajici rozvadé¢ R128 situovany na demolovaném objektu €.p.12 bude bez
n&hrady zrusen.

Tato preloZka bude realizovana spoleénosti CEZ, a.s. na zakladé Zadosti o pFelozku,
ktera byla podana na spole¢nost CEZ.

SO 01-11-09 Pelozka vedeni nn CEZ na ul. Nadrazni

Pfedmétem tohoto SO je pfeloZzka stavajiciho podpérného sloupu venkovniho vedeni
nn CEZ &islo 467 situovaného v blizkosti domu &.p. 869 na ulici Nadrazni, kde dojde
k Upravé mistni komunikace, pfiéemz uvedeny podpérny sloup €.467 se dostane do kolize
s touto novou komunikaci. Kolizni sloup bude nahrazen novym sloupem ¢. 1267 (467)
situovanym mimo novou komunikaci a bude na né&j pfepojeno stavajici venkovni i kabelové
vedeni v&. obnovy pfipojeni domu &.p. 869. Od predchoziho sloupu €.466 bude stavajici
venkovni vedeni nahrazeno kabelovym vedenim AES 4x95mm? a z pfeloZzeného sloupu
¢.1267 (467) bude také zavésnym kabelem AES 4x25mm? napojen dim &.p. 869.

V ramci této prelozky nn CEZ bude na novy betonovy sloup &. 1267 (467) pfepojen
stavajici holy vodi¢ venkovniho vedeni nn VO, ktery bude nahrazen kabelem AES 2x25mm?
od sloupu €.466. Tento kabel bude ukon&en ve skfini SP100, v niZ bude odjiStén svodovy
kabel nn VO, ktery bude v zemi veden k mistu situovani stavajiciho (pfekladaného) sloupu
vedeni nn CEZ &.467, kde bude napojen na stavajici kabelové vedeni nn VO, kterym je
napojeno osveétleni podél pfijezdoveé cesty k objektu €.p.194 na ulici Nadrazni. A ze skfiné
PS100 bude napojen i stavajici zavésny kabel, kterym je napojen stavajici osvétlovaci stozar
VO 1, ktery je situovan v zatacce ulice Nadrazni v blizkosti Zelezni¢niho pfejezdu. Tento
osveétlovaci stoZzar bude ve stavbé ,Nahrada prejezdu P6501 v km 245,044 trati Pferov —
Bohumin® zdemontovan a nahrazen novym osvétlenim silnice ulice Nadrazni vedené
k novému podjezdu.

Na sloupu €.1267 (467) bude také v rdmci SO 01-11-04 instalovano nové svitidlo a
bude na ném napojeno nové venkovni vedeni nn pro VO z pojistkové skiiné PS100. Na
tomto stozaru bude také realizovan v ramci SO 01-11-06 kabelosvod do nové kabelove
pojistkoveé skiiné situované u tohoto stoZaru, z niz bude napojen novy elektromérovy
rozvadéé R CS pro napéjeni nové &erpaci stanice destovych vod situované u tohoto
podjezdu a také pro napajeni osvétleni stfedni ¢asti podjezdu pod Zelezniéni trati.

Tato preloZka bude realizovana spoleénosti CEZ, a.s. na zakladé Zadosti o pFelozku,
ktera byla podana na spole¢nost CEZ a v sougasnosti je jiZ tato pFelozka projekéné
zpracovana.



4. Rozvody nn avn dradzni (Ohfev vymén — elektricky, plynovy
a rozvody VN, NN, osvétleni a dalkové ovladani odpojovaci)

SO 01-06-01 ZST Studénka, tprava EOV

V rédmci stavby bude nutno postupné zdemontovat zafizeni EOV na vyhybkach €. 4, 5
a 7, nebot tyto vyhybky budou pfi budovani nového podjezdu vyjmuty z kolejisté z divodu
vystavby nového podjezdu pod Zelezni¢ni trati.

Vyhybky €. 5 a 7 budou sneseny v ramci 1.SP a vyhybka €. 4 bude snesena v ramci
2.SP. Pred jejich snesenim z nich bude zdemontovano stavajici zafizeni EOV, které bude
pfedano spravci SEE Ostrava. Po zpétném osazeni vyhybek do kolejisté budou tyto vyhybky
vybaveny novym zafizenim EOV v¢. pfipojovacich skfinék, do nichZ budou zapojeny
prekladdané kabelové privody.

SO 01-06-02 ZST Studénka, pfelozky silnoproudych rozvoda SZDC

Na ruSeném Zelezni¢nim pfejezdu se mezi koleji €.1 a koleji .3, kterd napojuje
kolejisté mistniho nadrazi (rovnéz i byvalé DKV), nachazi hlavni kabelova trasa kabeld nn,
Vv niz vedou kabely rozvodu nn ke kabelovym skiinim KS24, KS24A a KSE2 a dale
k zasuvkovému stojanu ZS1, déle jsou v trase vedeny ovladaci kabely DOUO pro dalkové
ovladani motorovych pohonu trak&énich odpojovact 2108, 401 a 402, dalSi kabely nn jsou
soucasti rozvodd EOV — napajeci kabely pro napojeni EOV na vyhybkach &.7 a 10 (ke kazdé
vyhybce jsou vedeny dva kabely), ovladaci kabel pro EOV mezi ovladac¢em MS EOV v DK a
rozvadéfem REOV1 a kabel pomocného napéti pro méni¢ EMS EOV1 a dale kabely pro
napajeni venkovniho stani¢niho osvétleni instalovaného na stozarech trakéniho vedeni.

Tyto kabely nn bude nutné v rdmci probihajicich stavebnich postupt preloZit. Prvni
pfeloZka uvedenych kabelovych rozvodd nn se pfedpoklada na konci stavebniho postupu
SPO, kdy budou uvedené kabelové rozvody pfevedeny do prostoru za kolej €.4. V této fazi
pfeloZek budou na stavajici kabely nn v blizkosti rozvadéce RSO1 a kabelové skiiné KSO1
(vné kolejisté v blizkosti vyhybky €.8) napojeny nové kabely nn stejné dimenze jako kabely
stavajici a tyto nové kabely budou vedeny podél koleje €.4 aZz do prostoru za prejezd, kde
budou pfevedeny do trasy stavajicich kabelu v kolejové mezefe mezi kolejemi €.1 a 3, kde
budou opét napojeny na stavajici kabely pomoci kabelovych spojek. Podchod pod kolejemi
bude realizovan protlakem.

Do prekladaného kabelu pro napojeni nové situované nové pilifové kabelové skfiné
KS24A bude po dobu stavby viazena kabelova skfif KS prov, z niz bude po dobu stavby
napojeno provizorni vyhybkarské stanovisté.

Kabel pro napajeni kabelové skiiné KS24 na administrativni budové bude nové
ukon&en v nové pilifové kabelové skiini KS24 SZ, z niz bude napojena stavajici KS24 na
administrativni budové a také do ni bude pfepojen stavajici kabel (ze stavajici KS24) pro
napajeni stavajici kabelové skiiné KS28.

Druha prFelozka uvedenych kabelovych rozvodd se pfedpokladé na konci 1.SP, kdy
bude dokon&ena prvni ¢ast nového podjezdu pod kolejemi €.1 a €.3 a kdy bude mozno
pfeloZzené kabelové rozvody nn navrétit do puvodni trasy a uvolnit zase prostor u koleje ¢.4,
kde bude pokracovat vystavba nového podjezdu.

V misté spojek u rozvadéle RSO1 a kabeloveé skiiné KSO1 budou kabely nn opét
preruseny a na stavajici kabely budou napojeny nové kabely stejnych dimenzi, které budou
pfevedeny pod kolejemi do kolejové mezery mezi kolejemi €.1 a 3, dale budou uloZeny jiz
nad novym télesem podjezdu a budou zavedeny az do mista druhého spojkovani z prvni
faze prelozek, kde budou pomoci novych spojek napojeny na stavajici kabelovy rozvod nn.

Zpusob fedeni pielozek kabeld nn pro DOUO byl projednan se spravcem dotéeného
zaFizeni — kabelovych rozvodd DOUO. Bylo dohodnuto, ze kdyz byl pro pielozky kabelovych
rozvodu nn, prelozky kabelovych rozvodu nn pro osvétleni a prelozky kabelovych rozvodud nn
pro DOUO, uréen od zahajeni projektovych praci na této stavbé jeden stavebni objekt — SO
01-06-02, jsou vSechny druhy kabelovych rozvodd vedeny v jedné spole¢né kabelové trase,
ktera je zndzornéna na jedné spole¢né situaci, kde jiz z divodu znepfehledriovani této



situace nejsou uvadény popisy jednotlivych kabeld a jejich ureni. Tyto popisy jsou soucasti
pfehledovych schémat rozvodu a typy kabell jsou uvedeny v Soupise kabeld. V situaci jsou
pak barevné odliSeny jednotlivé etapy pfeloZek rozvodl nn — nejprve pfelozka kabelovych
rozvodu z prostoru mezi kolejemi €.1 a 3 za kolej €.4, aby doSlo k uvolnéni stavenistniho
prostoru u koleji €.1 a 3 a potom zpétny pfesun kabelové trasy z prostoru za koleji ¢.4 do
puvodniho prostoru mezi kolejemi ¢.1 a 3.

SO 01-12-01 ZST Studénka, pFelozka kabelového vedeni 22kV SZDC

Pfedmétem tohoto SO je pfelozka kabelového vedeni 22kV, kterym je napajena
trafostanice 22/0,4kV Zelezni¢ni stanice Studénka. Toto kabelové vedeni 22kV Spravy
Zeleznic je napojeno na koncovém sloupu odbocky venkovniho vedeni 22kV spole¢nosti
CEZ na Usekovém odpojovadi a svodigich prepéti. Uvedeny koncovy sloup je situovan
v blizkosti Zelezni€¢niho pfejezdu na odbocné trati ve sméru na Bilovec — v misté jejiho
vyuUsténi z prostoru Zelezni€ni stanice. Uvedeny koncovy sloup je rovnéz délicim mistem
mezi rozvody 22KV, které naleZi do spravy a majetku CEZ (venkovni vedeni 22kV V&.
koncového sloupu, usekového odpojovace, svodicl prepéti a kabelosvodu) a které nalezi do
spravy a majetku Spravy Zeleznic, statni organizace (kabel 22kV v¢&. koncovek).

Vzhledem k tomu, Ze v rdmci stavby musi byt pfekladano uvedené venkovni vedeni
22kV CEZ (pfipojka vn pro Zst.), bylo mezi spoleénostmi CEZ Distribuce, a.s. a Sprava
Zeleznic, statni organizace stanoveno nové délici misto na pfipojce vn pro trafostanici
22/0,4kV Zst. Studénka. Toto nové délici misto bude opét pfedstavovat koncovy betonovy
sloup vedeni 22kV, ktery bude v ramci SO 01-11-07 (bude feSeno samostatnou stavbou CEZ
na zakladé podané zZadosti o preloZzku zafizeni a vydané nové smlouvy o pfeloZce
Z_S14 12 8120081461) vybaven usekovym odpojovacem, svodiCi pfepéti a kabelosvodem
a ktery bude situovan v blizkosti stavajici komunikace ulice Mlynsk& (v rdmci stavby bude
také castecné prekladana do nové polohy) na pozemku ¢&. 2040/1 v k.U. Studénka nad
Odrou.

K uvedenému novému koncovému stoZaru, na kterém bude ukonéeno prekladané
venkovni vedeni 22kV CEZ v ramci SO 01-11-07, bude zaveden prekladany kabel 22kV
Spravy Zeleznic od stavajiciho koncového stoZaru venkovniho vedeni 22kV. V tomto misté
bude na stavajici kabel typu 22-CXEKCEY 3x1x35/16 mm2 pomoci kabelovych spojek
napojen kabel (y) stejného typu, ktery bude v nové samostatné kabelové trase zaveden az
do prostoru situovani nového koncového sloupu preloZzeného venkovniho vedeni vn 22kV
CEZ na pozemku €.2040/1. Na tomto sloupu pak bude pres kabelové koncovky napojen na
svorniky svodicl prepéti. Kabelové vedeni vn 22kV bude v celé délce uloZeno v ochranném
Zlabu s krytim min 1m. Pod komunikaci nebo pod Zelezni¢ni trati bude kabelové vedeni 22kV
ukladano do protahovatelnych chrani¢ek o praméru 200mm, které budou zakladany pod
komunikace nebo Zelezni¢ni trat metodou fizené mikrotunelaze.

Délka prekladaného vedeni 22 kV Spravy Zeleznic je cca 250m.

Zapsal: Ing. Jan Bradac



4. Trakéni vedeni:

Pro vybudovani nového silniéniho podjezdu, bude nutné dle stavebnich postupt
demontovat €ésti trakéniho vedeni v prostoru stavebni jamy a nahradit ho obchazecim
vedenim. Po ukonceni stavebnich praci bude obchazeci vedeni zdemontovano a trak&ni
vedeni uvedeno do puvodniho stavu.

Obchéazeci vedeni

Prifez obchazeciho vedeni bude 3x120 mm? Cu pro kazdou stopu.

Popis uprav trakéniho vedeni

SPO

V rédmci pfipravnych praci budou vybudovany nové zaklady provizornich trakénich
podpér. Nové provizorni trakéni podpéry budou nésledné postaveny : P1, P2, P3, P4, KP4,
K23 a K24A. Provizorni trakéni podpéry budou jednotlivé ukolejnény.

SP1

Demontovany budou sestavy v rozsahu vodi¢u : s.€. Sp3 —dl. 308 m
s.C. Sp2 —dl. 163,5m
s.C.5-dl. 406 m

Zkraceny a prekotveny budou sestavy : s.C. 1/1 — zkraceni a zakotveni na st.¢. P4 a P1
s.6. 3 — zkraceni a zakotveni na st.¢. 17
Zesilovaci vedeni bude zkraceno : ke st.6. P1

Obchéazeci vedeni 3*120Cu bude natazeno mezi trakénimi podpérami 23-24-24A-20-
18A-18-P2-15-P1la bude pfipojeno do hlavni sestavy na obou koncich.
JelikoZ dojde k vytrZzeni koleji liché skupiny v misté pfejezdu bude nutné doplnit zpétné
vedeni.
Po ukonceni praci budou trakéni sestavy uvedeny do plvodniho stavu a obchézeci vedeni
demotovano.

SP2

Zkraceny a prekotveny budou sestavy : s.C. 2/1 — zkraceni a zakotveni na st.¢. P4 a P2
s.C. 4 — zkr4ceni a zakotveni na st.€. P4
s.C. 6 — zkraceni a zakotveni na st.€. P3

Obchéazeci vedeni 3*120Cu bude natazeno mezi trakénimi podpérami 24A-24-23-21-
19-17A-17-15-P1 a bude pfipojeno do hlavni sestavy na obou koncich.
JelikoZ dojde k vytrZzeni koleji sudé skupiny v misté pfejezdu bude nutné doplnit zpétné
vedeni.
Po ukonceni praci bude trakéni v dotéenych ¢astech uvedeno do pavodniho rozsahu,
pferuSené vodiCe troleje a nosného lana budou nahrazeny novymi v celé délce a obchazeci
vedeni demotovano v&etné provizornich podpér.

Na zavérec¢né poradé byl vznesen pozadavek na vytvoreni neutralnich poli v misté vrtani
pilot pro stavebni jamu podjezdu. Tyto neutrélni pole by méli zajistit moznost bezpecné prace
s vrtaci soupravou v okoli provozované koleje zavislou trakci.

Po vyjasnéni poZadavku ze strany projektanta konstrukce podjezdu, bylo domluveno, Ze
budou pozadovany kratkodobé noc¢ni napétove vyluky (bez nutnosti kolejovych vyluk) dané
koleje s tim, Ze mechanicky sestava TV nad danou koleji (1. nebo 2.) nebude v kolizi se
soupravou a zustane v puvodni poloze.



Vybudovéani neutralnich poli v obou kolejich by pfineslo velké navySeni investi¢nich nakladd
v profesi trakéniho vedeni a zarover by bylo tfeba pro vytvofeni a naslednou demontaz a
uvedeni do provozuschopného stavu (vyména celého kotevniho Useku hlavni koleje) poZzadovat
nemalé mnozZstvi napétovych i kolejovych (") vyluk.

Zapsal: Radim Cikl



PREZENCNI LISTINA

Pracovni porada k DSP+PDSP stavby "Nahrada pfejezdu P6501 v km 245,044 trati Pferov — Bohumin™

ze dne 2.9.2021
Organizace / odbor / organizaéni jednotka Jméno telefon mail
Sprava zeleznic s.0. GR 012 Mojmir Bursa 607 968 945 bursa@spravazeleznic.cz
Sprava Zeleznic, CDP Prerov Marek Michalik 724035777 michalikm@spravazeleznic.cz
CD-Telematika a.s. Martin Cicha 602 519 538 martin.cicha@cdt.cz
SUDOP BRNO spol.sr.o. Petr Gregor 721081 640 pgregor@sudop-brno.cz
Sprava Zeleznic, s. 0., GR, 014 Ales Cipris 722 821 553 Cipris@spravazeleznic.cz
Spréva zeleznic, s.0. OR OVA SEE Jifi Kupczyn 972762 213 kupczyn@spravazeleznic.cz
Mésto Studénka Libor Slavik 602 534 239 starosta@mesto-studenka.cz
Mésto Studénka Radmila Novakova 733319 084 novakova@mesto-studenka.cz
Spréva Zeleznic, Usek fizeni provozu Pavel Cekota 724 140129 cekota@spravazeleznic.cz
Dopravni projektovani spol. s r.o. Libor Habrnal 724 274 469 habrnal@dopravniprojektovani.cz
Dopravni projektovani spol. sr. 0. Tomas$ Votoupal 595 155 039 tomas.votoupal@dopravniprojektovani.cz
SUDOP BRNO spal. sr.0. Radim Cikl 727 870 650 cikl@sudop-brno.cz
Dopravni projektovani spol. s r.o. Ing. Jan Krupicka 702 292 916 krupicka@dopravniprojektovani.cz
Sprava Zeleznic, Odbor ptipravy staveb Martin Klimek 702 151 812 klimek@spravazeleznic.cz
SUDOP Brno, spol. sr.o. Jan Bradac 607 065 057 jbradac@sudop-brno.cz
SUDOP Brno, spol. sr.o. Rudolf Kol¢ava 607 066 015 rkolcava@sudop-brno.cz
Signal Projekt s.r.o., sdélovaci zarizeni Helena Havlenova 608 556 386 havlenova@signalprojekt.cz
CD-Telematika a.s. Pavel Tomis 606 763 551 pavel.tomis@cdt.cz
SZ OR Ostrava, SEE Vladimira Celarkova 972 762 062 celarkova@spravazeleznic.cz
SUDOP Brno, spol. s r.o. David Full 607 098 993 dfull@sudop-brno.cz
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Protokol o urceni vnéjSich vliviz

vypracovany odbornou komisi

Cislo protokolu: 20210622-01
Slozeni komise:

# predseda: Ing. David Fll
* ¢lenové: Tomas Klement
Martin Kadla
Nazev objektu: Néhrada prejezdu P6501 v km 245,044 trati Pierov — Bohumin

PS 01-28-01 Zst. Studénka, Uprava SZZ

Rozsah protokolu o uréeni vnéjSich vlivii:
Timto protokolem jsou uréeny vnéjsi vlivy pro Upravy stani¢niho zabezpecovaciho zatizeni v
Zst. Studénka.

Provozovatel:
SZDC, s.0., Oblastni feditelstvi Ostrava, SSZT.
Spréva sdélovaci a zabezpecovaci techniky Brno.

Podklady pouZité pro vypracovani protokolu:

= Vykres ¢. 0201 Situa¢ni schema

= Vykres ¢. 0202 Situa¢ni schema

= Vykres ¢. 0203 Situacni schema

= Vykres ¢. 0204 Situacni schema

= Prohlidka sou¢asného stavu objektu, provedena odbornou komisi.

= (SN 33 2000-1 ed. 2 - Elektrické instalace nizkého napéti. Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich
charakteristik, definice.

= (SN 33 2000-4-41 ed.2, Zména Z1 - Elektricka instalace nizkého napéti. Cast 4-41: Ochranna opatieni pro zajisténi
bezpecénosti - Ochrana pred Grazem elektrickym proudem.

= CSN 33 2000-5-51 ed. 3 — Elektricka instalace nizkého napéti. Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych zatizeni —
VSeobecné predpisy.

= CSN EN 50125-3 — Drazni zaiizeni — Podminky prostiedi pro zatizeni — Cést 3: Zabezpecovaci a sd&lovaci zatizeni

= VyhlasSka 100/1995 Sb, kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu urcenych technickych zatizeni a
jejich konkretizace.

Rozhodnuti:

Pozadovana opatieni ke snizeni neptiznivych G¢inka vngjsich vliva dle CSN 33 2000-5-51 ed.3 (tab. ZA.1N):

= Elektrické zatizeni musi odolavat teplotdm, kterym bude vystaveno. Elektrické stroje, piistroje, svitidla a rozvadéce
musi mit stupen ochrany krytem alespon IP20 resp. IP43v souladu s CSN 332000-5-51 ed.3 tabulka ZA.1N na strané 23
normy.

= Kovové konstrukéni materiély, pokud nejsou korozné odolné, musi mit vhodnou povrchovou Upravu. Rozvadéce musi
byt chréanény proti kapajici vodé.

= V prostorech musi byt u elektrického zatizeni provedeno zajisténi proti nebezpe¢nému dotyku.

Zdavodnéni:
Vnéjsi ¢initel prostiedi:
Teplota okoli: AA3, AA4 (-25 aZ + 40°C)

Atmosférické podminky okoli: AB 8 (venkovni prostory a prostory nechranéné pred atmosférickymi vlivy s nizkymi a
vysokymi teplotami)

Nadmorska vySka: AC 1 (méng jak 2000 m)
® Vyskyt vody: AD 1 (vyskyt vody zanedbatelny)



Vyuziti
[
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Vyskyt cizich pevnych téles: AE 1 (zanedbatelny)

Vyskyt korozivnich nebo znegist'ujicich latek: AF 1 (zanedbatelny)
Mechanické namahani — raz: AG 1 (mirny)

Mechanické namahani — vibrace: AH1 (mirné)

Ostatni mechanické naméahéani: AJ — neuvazovano

Vyskyt rostlinstva nebo plisni: AK1 (bez nebezpeci)

Vyskyt Zivocicht: AL1 (bez nebezpeci)

Elektromagnetickd, elektrostaticka nebo ionizujici pasobeni:

- Harmonické, meziharmonické AM 1-1 (kontrolované Uroveri)
- Signalni napéti AM 2-1 (kontrolovana Urover)

- Elektricka pole AM 9-1 (zanedbatelna Groven)

Sluneéni zé&feni: AN2 (stiedni)
Seismické uc¢inky: AP1 (zanedbatelné)
Bouikova ¢innost: AQ3 (primé ohrozeni)
Pohyb vzduchu: AR1 (pomaly)

Vitr: AS2 (stiedni)

Schopnost osob: BA4, BA5 (poucené osoby, osoby znalé)

Dotyk osob s potencidlem zemég: BC2 (vyjimecny — osoby se obvykle nedotykaji cizich vodivych ¢asti a ani nestoji na
vodivém podkladu)

Podminky Uniku v ptipadé nebezpeéi: BD1 (Mala hustota obsazeni, snadné podminky pro (nik)
Povaho zpracovavanych nebo skladovanych latek: BE1 (bez vyznamného nebezpeci)

Konstrukce budovy

® Stavebni materidl: CA1 (nehoflavé)
® Provedeni: CB1 (zanedbatelné nebezpeci)
Vypracovano v: Brn¢ dne: 22.06.2021

podpis predsedy komise: .70 i

podpisy ¢lent komise: /




Cast PDCislo SO,PS  Néazev PS, SO

D Dokumentace objektu

D.1 Technologicka ¢ast

D.1.1 Zabezpecovaci zarizeni

D.1.1.1 Stani¢ni zabezpecovaci zarizeni
PS01-28-01  Zst. Studénka, Gprava SZZ

D.1.1.2 Tratové zabezpecovaci zarizeni

PS02-28-01  PZSP6770v ev. km 0,438

D.2 Stavebni ¢ast
D.2.1 Inzenyrskeé objekty
D.2.1.1 Kolejovy svrek a spodek

SO 01-16-01  Zst.Studénka Zelezni¢ni spodek
S0 01-17-01  Zst.Studénka Zelezni¢ni svréek
SO 01-17-02  Pramyslovy areél Studénka - rueni ¢asti vlecky

D.2.1.3 Prejezdy a prechody
SO 01-17-03  Zst.Studénka Zelezni¢ni prejezd
SO 02-17-01  RuSeni IS a Uprava prejezdu ev. km 0,438

D.214 Mosty, propustky a zdi
D.214.1 Zelezniéni mosty, propustky a zdi
SO01-19-01  Podjezd v km 245,004 trati Prerov — Bohumin
SO 01-19-04  Néjezdové rampy k podjezdu v km 245,004 trati Pferov — Bohumin

D.2.1.4.2 Silniéni mosty, propustky a zdi
SO 01-19-02  Silni¢ni most na ul.Butovicka
SO 01-19-03  Silni¢ni propustek pod silnici lll. tridy ¢. 46427

D.2.1.5 Ostatni inZenyrské objekty

D.2.15.1 PreloZky a Upravy sdélovacich zarizeni
SO 01-10-01  Prelozka a ochrana draznich sdélovacich kabeld
SO 01-10-02  Prelozka a ochrana kabeld CETIN
SO 01-10-03  Prelozka a ochrana kabelt M.NET

D.2.1.5.2 PreloZky a Upravy silnoproudych zarizeni
SO 01-11-01  ProdlouZeni mistni komunikace na ul.Butovicka do pramyslového areélu - VO
SO 01-11-02  Uprava VO na ulici Butovicka a ulici Mala strana
SO 01-11-03  Uprava VO na ulici 2.kvétna
SO 01-11-04  Uprava VO na ulici Nadrazni
SO 01-11-05 Podjezd v km 245,044, osvétleni
SO01-11-06  Podjezd v km 245,044, pripojka nn pro CS destovych vod
SO 01-11-07  Prelozka vedeni vn CEZ na ulici 2. kvétna
SO 01-11-08  Prelozka vedeni nn CEZ na ulici Butovicka
SO 01-11-09  Prelozka vedeni nn CEZ na ul. Nadrazni
SO 01-11-10  Oploceni v pramyslovém aredlu Studénka - elektrické napajeni vrat



D.2.1.5.3 Hydrotechnické objekty

D.2.1.6

SO 01-34-01  Podjezd v km 245,044, ¢erpaci stanice

Potrubni vedeni (voda, plyn, kanalizace)
SO 01-27-01  Podjezd v km 245,044, ochrany a prelozky vodovodu a kanalizaci
SO 01-27-02  ProdlouZeni mistni komunikace na ul.Butovicka do pramyslového areélu, ochrany a prelozky

vodovodu a kanalizacf

SO 01-22-01  Podjezd v km 245,044, ochrany a preloZzky plynovod
SO 01-22-02  ProdlouZeni mistni komunikace na ul.Butovicka do pramyslového areélu, ochrany a prelozky

plynovodu

D.2.1.8

Pozemni komunikace
S0 01-18-01  Uprava silnice Il. tridy ¢. 46427 k podjezdu v km 245,004 na trati Prerov - Bohumin
SO 01-18-02  Uprava silnice ll. t¥idy ¢. 46427 a mistni komunikace na ul.R.Tomaska k prejezdu v km 0,438

na trati Studénka - Bilovec

SO 01-18-03  Rekonstrukce jizdnich pruhd a Uprava prstence okruzni krizovatky na mistni komunikaci

ul.Butovicka

SO 01-18-04  ProdlouZeni mistni komunikace na ul.Butovicka do primyslového areélu
SO 01-18-05  Uprava prstence okruzni k¥izovatky na silnici &.111/46418

D.2.1.10 Protihlukové objekty

SO 01-33-01  Protihlukova opatreni

D.2.2 Pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich stavebnich objektd
D.2.2.1 Pozemni objekty budov
SO 02-15-01  Releovy domek u prejezdu v km 0,438
D.2.2.5 Demolice
SO 01-15-02  Demolice haly a doprovodnych objektd v pramyslovém areéalu Studénka
D.2.2.6 Drobna architektura a oploceni
SO 01-15-01  Oploceni v pramyslovém areélu Studénka
SO 01-15-03  Upravy oploceni podél silnice Ill. t¥idy &. 46427 k podjezdu v km 245,004 na trati Prerov -
Bohumin
D.2.3 Trakéni a energeticka zarizeni
D.23.1 Trakéni vedeni
SO 01-01-01  ZST. Studénka, Gpravy trakéniho vedeni
D.2.34 Ohrev vymeén (elektricky, plynovy)
SO 01-06-01  ZST Studénka, Gprava EOV
D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvétleni a dalkové ovladani odpojovact
SO 01-06-02  ZST Studénka, prelozky silnoproudych rozvoda SZDC
SO 01-12-01  ZST Studénka, prelozka kabelového vedeni 22kV SZDC
D.2.3.7 Ukolejnéni kovovych konstrukci
SO 01-01-02  ZST. Studénka, ukolejnéni kovovych konstrukci
D.24 Ostatni stavebni objekty
D.2.4.2 Nahradni vysadba

SO 90-00-01  Nahradni vysadby a vegeta¢ni Upravy
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