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1. ÚVOD 

1.1 Obecně 
Z hlediska silniční dopravy bude mít největší dopad modernizace úrovňových přejezdů a železničních 

mostů, pod kterými jsou vedeny pozemní komunikace. Při uzavírkách těchto objektů bude provoz 

zajištěn po náhradních objízdných trasách. 

 

1.2 Etapizace 
Realizace stavby Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň-Koterov(mimo) je navržena 

v šesti etapách. V etapě 2, 3 a 4 proběhnou hlavní stavební práce viz schéma postupů níže.  

 

 

Dále v textu jsou přehledně, dle jednotlivých etap, popsány trasy pro konkrétní  uzavírky. 
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2. REALIZACE STAVBY – UZAVÍRKY 
 

2.1 Etapa 2 
 

2.1.1 Komunikace III/1741 Horažďovice – Velký Bor 

 

 

 

Uzavírka komunikace III/1741 Horažďovice – Velký Bor 

Objízdná trasa : Babín – Svéradice – Velký Bor – Horažďovice 
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2.1.2 Komunikace II/188 

 

Objízdná trasa pro dálkovou dopravu : Lnáře – Blatná – Nová Hospoda – Strakonice – Horažďovice 

 

 

Objízdná trasa pro místní dopravu : Velký Bor - Defurovy  Lažany – Pačejov nádraží – Pačejov – 

Horažďovice 
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2.1.3 Komunikace III/18614 

 

 

Uzavírka komunikace III/18614 

Objízdná trasa : Milčice  - Myslív – Loužná – Pačejov nádraží - Olšany 
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2.1.4 Komunikace II/18614 – přejezd P1180, mosty 1877-1, 18614-1 

 

 

Uzavírka přejezdu P1180, komunikace III/18614 

Uzavírka mostů 1877-1, 18614-1 

Objízdná trasa : Nekvasovy – Želvice – Mileč – Kozlovice – Kramolín – Myslív – Milčice – Kovčín 
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2.1.5 Komunikace II/18615 - most 18615-1 

 

 

Uzavírka mostu 18615-1 

Objízdná trasa : Mileč – Třebčice - Želvice 
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2.1.6 Komunikace III/18616 - most 18616-1 

 

 

Uzavírka mostu 18616-1 

Objízdná trasa : Třebčice – I/20 Nepomuk - Mileč 
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2.1.7 Komunikace III/19115 - přejezd P1182; II/191 - přejezd P1183 

 

 

Uzavírka přejezdu P1182, III/19115, ul. Tojická Dvorec 

Objízdná trasa : Dvorec – Vrčeň – Čečovice – Měrčín – Dožice – Mladý Smolivec – Lnáře – Kasejovice – 

Životice – Nepomuk - Dvorec 

 

Uzavírka přejezdu P1183, II/191, ul. Rožmitálská  

Objízdná trasa : Dvorec – Vrčeň – Čečovice – Měrčín – Dožice – Mladý Smolivec – Lnáře – Kasejovice – 

Životice – Nepomuk - Dvorec 
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2.1.8 Komunikace II/178 - most 178-002 

 

 

Uzavírka komunikace II/178 v obci Blovice, přestavba mostu 178-002 

Objízdná trasa : Blovice  - Chocenická Lhota - Blovice 
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2.2 Etapa 3 
 

2.2.1 Komunikace III/11747 – most 11747-4 

 

 

Uzavírka komunikace 11747, přestavba mostu 11747-4 

Objízdná trasa : Vrčeň – Dvorec - Nepomuk - Klášter 
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2.2.2 Komunikace III/11745 – přejezd P1184 

 

 

Uzavírka přejezdu P1184 uzavírka komunikace 11745 v zast. Srby 

Objízdná trasa : Srby – Klášter – Měcholupy – Chocenice – Blovice - Ždírec 
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2.2.3 Komunikace III/11745 – most 11745-6 

 

 

Uzavírka komunikace 11745 v obci Ždírec, přestavba mostu 11745-6 

Objízdná trasa : Srby – Klášter – Měcholupy – Chocenice – Blovice - Ždírec 
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2.2.4 Komunikace II/117 a II/178 – přejezd P1191, most 118-002 

 

 

Uzavírka komunikace II/117 a II/178 v Blovicích, přestavba přejezdu P1191 Husova ul. a mostu 178-

002 Setecká ul.  

Objízdná trasa , osobní doprava : Chocenická Lhota- Seč – Vlčtejn – Chválenice – Nezbavětice – 

Nezvěstice – Spálené Poříčí – Štítov – Blovice 
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Uzavírka komunikace II/117 a II/178 v Blovicích, přestavba přejezdu P1191 Husova ul. a mostu 178-

002 Setecká ul.  

Objízdná trasa , dálková nákladní doprava : Nepomuk – Blatná – Nová Hospoda – Příbram/Březnice 
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2.2.5 Komunikace III/18026 – přejezd P1203 

 

 

Uzavírka komunikace ul. Radyňská, přejezd P1203, komunikace III/18026, ul. Bezručova II/180 

Objízdná trasa místní doprava: Losiná – Černice - Koterov 
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Uzavírka komunikace ul. Radyňská, přejezd P1203, komunikace III/18026, ul. Bezručova II/180 

Objízdná trasa dálková doprava: Černice – Ejpovice - Letkov 
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2.3 Etapa 4 
 

2.3.1 Komunikace III/1778 – most 1778-3 

 

 

Uzavírka komunikace III/1778, přestavba mostu 1778-3 

Objízdná trasa : Seč – Kotousov - Blovice -Zdemyslice 
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2.3.2 Komunikace III/1779 – přejezd P1193 

 

 

Uzavírka komunikace III/1779, přestavba přejezdu P1193 

Objízdná trasa : Vlčtejn - Seč – Kotousov – Blovice - Zdemyslice 
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2.3.3 Komunikace I/19 – most 19-001 

 

 

Uzavírka komunikace I/19, přestavba mostu 19-001 

Objízdná trasa : Nezbavětice -Vlčtejn -Seč – Kotousov – Blovice – Spálené Poříčí  
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2.3.4 Komunikace III/1773 – P1198, II/183 – P1200, III/18024 – most 18024-2 

 

 

Uzavírka komunikace III/1773, přestavba přejezdu P1198 

Uzavírka komunikace II/183, přestavba přejezdu P1200 

Uzavírka komunikace III/18024, přestavba mostu 18024-2 

Objízdná trasa : Nezbavětice – Losiná – Černice – Starý Plzenec – Šťáhlavy - Šťáhlavice 

 


