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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 

1.1 ÚDAJE O STAVBĚ A OBJEKTU 
 

Název stavby: Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní 
Lideč v km 20,019 – 21,248 

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro společné povolení podle liniového 
zákona 

Dílčí část – objekt (PS/SO):  SO 11-21-01   Horní Lideč – Vsetín, propustek v km 
20,385 

Charakter dílčí části:    Změna dokončené stavby 

    Trvalá 

Katastrální území:    Lidečko [683671] 

Trať podle Prohlášení o dráze:  800 00 

Traťový úsek TU:    2362 Horní Lideč - Vsetín 

Definiční úsek DU:    236202 Horní Lideč – Valašská Polanka 

Kategorie dráhy:    Celostátní 

Kategorie trati podle TSI:    P5/F1 

Období realizace:    03/2026 – 04/2027 

Staničení :                            km 20,385 

Překonávané překážky :          místní komunikace a odvodnění železnice 

                                                   úhel křížení 90° 

Situování mostního objektu:   širá trať  

Počet kolejí na most.objektu:   2  

Směrové a výškové uspořádání :  Přímá, niveleta klesá 6,193‰ 

Rychlost na objektu:   stávající stav 80km/h 

   nový stav 85km/h  

Návrhové zatížení:   LM71, α = 1,21 

Prostorové uspořádání:   VMP >3,5 

Parcely dotčené stavbou:   4197/3 k.ú. Lidečko– vlastník SŽ  

Polohový systém:   JTSK 

Výškový systém:   Bpv 
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1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

Stavebník/investor:    

Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 Nové Město 

IČ: 70994234 

DIČ: CZ 70994234 

Zástupce investora: Stavební správa východ 

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

 

1.3 ÚDAJE O ZHOTOVITELI DOKUMENTACE A ČÁSTI DOKUMENTACE 

 Zhotovitel díla:   

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00  Olomouc 

IČ: 64610357, DIČ: CZ64610357 

Zhotovitel dílčí části díla: 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00  Olomouc 

IČ: 64610357, DIČ: CZ64610357 

Hlavní projektant (HIP):   

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00  Olomouc 

IČ: 64610357, DIČ: CZ64610357 

hlavní projektant (HIP): Ing. Jiří Malina,  

ČKAIT 1301840, IM00, ID00 

Specialista dílčí části: 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00  Olomouc 

IČ: 64610357, DIČ: CZ64610357 

specialista: Ing. Michal Kasaj, 

ČKAIT 1302263, ID00 

 

 

Odpovědný projektant 

dílčí části (PS/SP): 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
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se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00  Olomouc 

IČ: 64610357, DIČ: CZ64610357 

odpovědný projektant SO: Ing. Jiří Malina,  

ČKAIT 1301840, IM00, ID00 

 

Zpracovatel přílohy 

dílčí části (PS/SO): 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00  Olomouc 

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357 

zpracovatel přílohy:  

Ing. Lucie Pečeňová Matějičná 

 

1.4 ÚDAJE O NABYVATELI PS/SO 

Vlastník/správce:  

Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 Nové Město 

IČ: 70994234 

DIČ: CZ 70994234 

 

Zástupce investora:   Stavební správa východ 

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

 

 

2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

2.1 MAPOVÉ PODKLADY 

 Mapové podklady JŽM 
 Mapové podklady JŽM výškopis fotogrammetrie 
 Doměřený polohopis DMR5G – Ing Dohnal 2024 

2.2 STÁVAJÍCÍ SÍTĚ  

 Aktualizace ing. sítí Moravia Consult Olomouc 2024 

2.3 GEOTECHNICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ PRŮZKUMY 

 Pro DUSL nebyl doplňkový průzkum požadován 
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2.4 PODKLADY SPRÁVCE OBJEKTU 

 Archivní dokumentace 

2.5 OSTATNÍ PODKLADY 

 
 Katalog výrobců 
 Standardy provozovatelů infrastruktury 
 Podrobná prohlídka a fotodokumentace 
 

3. PROSTOR VÝSTAVBY 

3.1 ÚZEMNÍ PODMÍNKY 

Objekt je situován jižně pod žst. Lidečko Ves. Převádí vody a 2 koleje. Propustek převádí svedenou 
srážkovou vodu z blízké erozní rokle, ze svahů přiléhající trati z východní strany a případné vývěry pra-
menů.  

Přístup k objektu je možný po místní účelové komunikaci a dále polní cestou ze západní strany.  

3.2 STÁVAJÍCÍ SÍTĚ 

V prostoru objektu a jeho bezprostřední blízkosti jsou vedeny následující sítě: 

- Kabelová trasa – SZ SEE VN 6kV, CD-T ZTK, Zab.Zař. atd 

- 6kV kabel, který se bude překládat v rámci objektu SO 11-86-03 

 

!!!! Přeložky nejsou součástí tohoto objektu ale příslušných objektů zabezpečovacího a sdělova-
cího zařízení. 

 

3.3 PARCELY DOTČENÉ STAVBOU: 

Všechny parcely se nachází v katastrálním území Lidečko (683671). Výpis dotčených parcel: 

- p.č. 4197/4 – Brhel Pavel, č. p. 219, 75612 Lidečko1/12, Brhlová Marta, č. p. 219, 75612 Lideč-
ko1/12, Jařab Pavel, č. p. 59, 75612 Lidečko2/12, Jařab Pavel, č. p. 342, 75612 Lidečko6/12, Juřič-
ka František, č. p. 93, 75612 Lidečko1/12, Loucká Pavla, č. p. 93, 75612 Lidečko1/12 

- p.č. 4197/3 – SŽ 

4. GEOTECHNICKÝ A STAVEBNĚTECHNICKÝ PRŮZKUM 

Inženýrskogeologické podmínky lze hodnotit jako složité z důvodu historické sesuvné události v 
tomto místě. Jedná se o jednoduchý objekt propustku a v místě náspu nejsou známy poruchy GPK. Na 
základě znalostí ze srovnatelných průzkumů pro založení obdobných objektů, lze předpokládat, že pro-
pustek bude možné založit plošně s výměnou zemin pod úrovní základové spáry za vhodný hrubozrnný 
materiál (např. štěrkodrť vhodné frakce), aby tak prakticky vznikl dobře zhutnitelný roznášecí polštář. V 
případě zastižení jílovitých zemin geotypu Q1 nebo P1 v základové spáře doporučujeme položit separační 
geotextílii. Toto doporučení vychází z nejasného rozsahu štěrkovitých navážek, které byly identifikovány 
sondou JV201. Výše uvedené je však nutné ověřit přímo v průběhu stavby. Ustálená hladina podzemní 
vody byla naražena v hloubce 8,8 m a ustálila se v hloubce 7,5 m. Při výkopových pracích nad úrovní 
naražené hladiny podzemní vody nepředpokládáme přítoky do výkopu. Pro tento objekt nebyl proveden 
samostatný průzkum a blízká průzkumná díla měla za cíl zjištění skladby železničního spodku z důvodu 
historické sesuvné události v tomto místě. Bližší údaje o objektu nebyly v průběhu zpracování průzkumu 
k dispozici. 
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5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU 

5.1 STÁVAJÍCÍ STAV 

Charakteristika objektu: Železobetonová prefa trouba DN1000 obetonovaná v ocelové 
rouře 

Statické působení: Rám 

Šikmost objektu: - 

Šikmost nosné konstrukce: 90° 

Počet otvorů: 1 

Rozpětí objektu: 1,12 m 

Délka přemostění: 1.0 m 

Délka objektu: 23,00 m 

Šířka propustku: 1,82 m 

Volná výška propustku: 1.0 m (otvor) 

Stavební výška: 5,26 m (po TK č.1) 

Volná šířka: 1.0 m 

Minimální tl. kolejového lože: Min 330mm pod pražcem ( v šířce obrysu NKL) 

Volný mostní průřez: Násep – bez omezení šířky 

Čísla kolejí: 1,2 

Traťová rychlost: 80 km/h 

Svršek: S49 na betonových pražcích SB6 

Rok výstavby: 1967 

 

5.2 NOVÝ STAV 

5.2.1 Základní údaje o objektu 

Charakteristika objektu: Železobetonová prefabrikovaná trouba na základové desce 

Statické působení: Rám 

Úhel křížení: 90° 

Šikmost objektu: - 

Šikmost nosné konstrukce: 90° 

Počet otvorů: 1 

Rozpětí objektu: 1,35 m 

Délka přemostění: 1,2 m 

Délka objektu: 24,34 m 
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Šířka propustku: 1,5 m 

Volná výška propustku: 1,2 m (otvor) 

Stavební výška: 4,88 m (po TK č.1) 

Volná šířka: 1,2 m 

Minimální tl. kolejového lože: Min 330mm pod pražcem ( v šířce obrysu NKL) 

Volný mostní průřez: Násep – bez omezení šířky 

Návrhové zatížení: LM71, α=1,21 

Čísla kolejí: 1,2 

Traťová rychlost: 85 km/h 

Svršek: 60E2, betonové pražce, bezpodkladnicové upevnění 

Poloměr oblouku: Přechodnice 

Sklonové poměry: Klesá 7,546 ‰  

 

5.2.2 Celková koncepce řešení 

5.2.2.1 Koordinace stavebních objektů 

Propustek SO 11-21-01 se na vtoku napojí na stávající žlabovku, na výtoku se s novou výtokovou 
jímkou napojí na stávající trasu propustku. 

Propustek je navržen ve stávající trase, voda bude převedena dočasnou troubou DN300, která plní 
požadavky na Q50. Bude nutná ochrana staveniště před nátokem povrchové vody soustřeďující se do 
přirozené údolnice. 

5.2.2.2 Propustek 

Propustek je navržen z prefabrikovaných železobetonových patkových trub vnitřního profilu 
DN1200 m uložených na základovou železobetonovou desku, ve spádu 5%. Propustek je na vtoku i výto-
ku opatřen železobetonovou jímkou a jejich okolí je vydlážděno dlažbou z lomového kamene. 

5.2.3 Základní údaje 

5.2.3.1 Návrhové zatížení 

Dle ČSN EN 1991-2, Z4 je traťový úsek řazen do 2. třídy tratí. Pro návrh nových konstrukcí se 
uplatní model zatížení LM71 s klasifikačním součinitelem α=1,21. Model SW2 pro těžkou železniční 
dopravu se na objektu neuplatní 
Dle Prohlášení o dráze, 2022 je úsek vzhledem k TSI INF zařazen do kategorie tratě P3 F2. 
U spojitých nosníků se dále uplatní model SW0 dle ČSN EN 1991-2, což není případ tohoto SO 

5.2.3.2 Prostorové uspořádání na objektu 

Jedná se o objekt s přesypávkou, bez říms a zábradlí, s otevřeným kolejovým ložem a VSMP 2,5m.  

 

5.2.3.3 Rozměry kolejového lože 

Prostorové uspořádání kolejového lože respektuje jeho nutný obrys dle ČSN 73 6201. Minimální 
výška nutného obrysu kolejového lože od úložných ploch pražce činí 310 mm s rezervou 40 mm. Tloušť-
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ka štěrkového lože pod ložnou plochou pražce je minimálně 300 mm s rezervou 30 mm. Šířka obrysu 
nutného kolejového lože je 2200 mm s rezervou 60 mm.  

5.2.3.4 Prostorové uspořádání pod objektem 

Průtočný profil propustku je 1200mm. Jedná se o žb prefabrikovaný trubní patkový propustek bez 
úpravy koryta uvnitř. 

 

5.2.4 Nosná konstrukce a spodní stavba 

5.2.4.1 Nosná konstrukce 

Jedná se o prefabrikovaný železobetonový trubní patkový propustek DN1200. Propustek je navr-
žen jako dvoukolejný. Tloušťky stěn 210mm. Použité dílce musí splňovat požadavky SŽ dle mostního 
vzorového listu MVL 649 a dle technických podmínek dodacích SŽ. Trouby musí plnit veškerou certifi-
kaci pro železniční stavby. 

5.2.4.2 Jímky 

Na vtoku i výtoku bude zhotovena monolitická železobetonová jímka. Stěny tl.300mm. Obě jím-
ky budou opatřeny kompozitní mříží a uvnitř vydlážděny lomovým kamenem do betonu bez kalového 
prostoru. 

Jímka  C30/37 XC4,XF3,XA1 

5.2.4.3 Založení 

Prefabrikovaný rám je uložen na základové desce tl.200 mm. a vrstvě podkladního betonu. 
V základové spáře bude proveden stabilizační podklad z C8/10 hloubky 300mm a šířky 2600mm. 

Založení   C30/37 XC4,XF3,XA1 

Podkladní beton beton C25/30 XF3 

 

5.2.5 Nadvýšení 

Pro zohlednění tvarové deformace vzhledem k velké výšce násypového tělesa bude propustek prove-
den s nadvýšením výšky 61mm, výpočet proveden v ohledu na geologický průzkum a dle MVL 649 
kap.4.8. 

5.2.6 Zásypy 

Zásypy propustku a terénní úpravy budou provedeny z vhodné zeminy dle S4. Terénní úpravy 
budou provedeny z vykopané zeminy, veškeré zpětné zásypy opět hutnit po vrstvách 0,3m na Id=0,95. 

 

5.2.7 Požadavky na materiály 

5.2.7.1 Betonářská výztuž 

Ve všech částech konstrukce bude použita betonářská žebírková výztuž z vysokotažné oceli se zaručenou 
svařitelností dle ČSN EN 10080, tzn. B500B dle ČSN EN 10027-1 a 2. Výztuž musí splňovat podmínky 
ČSN EN 1992-1-1, kap. 3.2.  

Nosná výztuž musí být na základě kapitoly 18, TKP staveb státních drah dodaná s dokumentem kontroly 
3.1 dle ČSN EN 10204. 
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Krycí vrstva betonu u jednotlivých povrchů musí odpovídat hodnotě příslušné danému stupni agresivity 
prostředí dle EN 206 a kapitol 17 a 18 TKP staveb státních drah. Tomu odpovídá nominální krycí vrstva 
tl. 50 mm. 

Provaření výztuže na účinky bludných proudů musí být prováděno dle EN ISO 17660-2 a SŽDC SR 5/7.  

5.2.7.2 Betony 

Založení  C30/37 XC4,XF3,XA1 – Cl 0,2 - Dmax=22mm, ČN EN 206+A2 

Jímka   C30/37 XC4,XF3,XA1 – Cl 0,2 - Dmax=mm, ČN EN 206+A2 

Podkl.beton C25/30 XF3 ČSN EN206+A2 

 

5.2.7.3 Povrchová úprava betonových povrchů 

Celá konstrukce bude betonována v kvalitě pohledového betonu. Požadavky na povrch pohledového be-
tonu jsou stanoveny dle TP ČBS 03 – pohledový beton. Veškeré plochy budou provedeny ve třídě PB1. 

Konkrétní systém povrchové úpravy betonu, včetně technologického postupu musí být podle zásad TKP a 
certifikován akreditovanou zkušebnou a schválen stavebním dozorem investora. 

Pohledové betony budou provedeny tak, že nebude nutno provádět žádné dodatečné úpravy povrchu 
(stěrky, sjednocující nátěry, apod.). 

Všechny hrany betonových konstrukcí budou zkoseny vložením lišty 20x20 mm do bednění, pokud není 
uvedeno jinak. Pohledové pracovní spáry s vložením lišty 10x10 mm a zatmelením. 

 

Požadavky na povrchy pohledového betonu: 

PB1-S1-P1-B1-PS0-R0-TB1 betonové plochy bez zvláštních architektonických nebo tech.požadavků 

 

Zhotovitelé provádějící betonové a železobetonové konstrukce musí mít certifikovaný systém ma-
nagementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001. 

 

5.2.8 Pracovní a dilatační spáry 

5.2.8.1 Pracovní spáry 

Pracovní spáry nejsou pohledové, není třeba speciálních úprav. 

Zatmelení bude provedeno z trvale pružným tmelem šedé barvy odolným proti UV záření. 

5.2.8.2 Dilatační spáry 

V konstrukci se dilatační spáry nenachází. 

5.2.9 Izolace objektu 

Skladba systému vodotěsných izolací (dále jen SVI), detaily a provedení jsou navrženy v souladu s  
TKP staveb státních drah kap. 22. Vodotěsné izolace mostních objektů je nutné navrhovat výhradně 
schválenými systémy vodotěsných izolací.  

Izolace je uvažována: 
- Rub propustků 
- Rub jímek 
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Skladba izolace 

 1x asfaltovým penetračním nátěrem + 2x asfaltový nátěr SA12 proti sté-
kající vodě a zemní vlhkosti. 

 Ochranná geotextílie 300g/m2 

5.2.10 Odvodnění objektu 

Jedná se o rámový propustek, voda bude odvedena za rub, drenáž nebude zřizována. 

5.2.11 Vytýčení objektu 

Vytýčení objektu bude provedeno podle souřadnic bodů dle vytyčovacího výkresu. Další body mohou být 
vytyčeny na základě kót, uvedených ve výkresové dokumentaci.  

Veškeré souřadnice jsou uvedeny v globálním systému S-JTSK, výšky v systému B. p. v.  

Přesnost vytýčení dle: 

– ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – část 1: Základní ustanovení. 

– ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – část 2: Vytyčovací odchylky. 

Pro vytyčení bude použita vytyčovací síť dle Geodetické dokumentace. 

Poloha stávajících kolejí ve výkresech je zakreslena podle geodetického zaměření a nemusí zcela odpoví-
dat stavu v době realizace. Vytyčení proto nesmí být bez dalšího ověření vztaženo ke stávající koleji. 

5.2.12 Nivelační značky 

Neumisťují se. 

5.2.13 Tabulka s vyznačením letopočtu 

Na římse nad vtokem viz pohled, bude otiskem matrice do betonu vyznačen rok výstavby objektu. Vzhled 
matice viz přiložený obrázek. Letopočet bude umístěn na čelních plochách pod okapnicí římsy. Přesné 
umístění je na pohledech.  

 

5.2.14 Terénní úpravy, odláždění, přístupové schodiště 

Okolí jímek na vtoku a výtoku bude vydlážděno dlažbou z lomového kamene. Dno vtokové i výtokové 
jímky bude vydlážděno dlažbou z lomového kamene a bez vývařiště. 

Odláždění bude provedeno z kamenné dlažby tl. 200mm loženého do betonu C25/30 XF3 tl. 100mm. 
Kámen použitý pro opevnění musí být trvanlivý, odolný proti obrusu a mrazu. Má být použit kámen o 
pevnost v tlaku min 50 MPa, maximální nasákavosti 1,5 %. Šířka spár mezi kameny je max. 30 mm (lo-
kálně lze připustit až 45 mm). Minimální rozměr kamene musí být 150 mm. Dlažba bude lemována pros-
tým betonem šířky 200mm v kvalitě podkladního betonu a prahem 300/600mm.  
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6. VÝJIMKY, ODCHYLNÁ ČI ÚLEVOVÁ ŘEŠENÍ Z NOREM A 
PŘEDPISŮ  

Výjimky z norem ani odchylná řešení na propustku nejsou uplatněny. 

6.1 NÁVAZNOST NA OSTATNÍ OBJEKTY, SOUVISEJÍCÍ STAVBY  

6.1.1 Seznam souvisejících objektů 

SO 11-10-01 Horní Lideč – Vsetín, železniční svršek 

SO 11-11-01 Horní Lideč – Vsetín, železniční spodek 

SO 11-86-03 Horní Lideč – Vsetín, kabelový rozvod 6kV 

PS 11-05-11 Horní Lideč – Vsetín, dálkový kabel 

SO 11-14-01 Horní Lideč – Vsetín, výstroj trati 

 

6.1.2 Železniční svršek na objektu 

Žel. Svršek na propustku je součástí SO 11-10-01 Horní Lideč – Vsetín, železniční svršek. Železniční 
svršek je  60E2, betonové pražce, bezpodkladnicové upevnění, štěrkové lože, frakce 32/63 mm. 

6.1.3 Železniční spodek, přechody do trati 

Žel.spodek na propustku je součástí SO 11-11-01 Horní Lideč – Vsetín, železniční spodek. Kolejové 
lože na propustku je otevřené, přechody se tedy nezřizují.  

Přechodové oblasti jsou navrženy dle S4 příloha 24, za rubem propustku je stabilizační klín ve sklonu 
1:1, horní hrana je délky 6 m od rubu rámu.  

6.1.4 Trakční vedení a ukolejnění 

Trakční vedení se v okolí propustku nevyskytuje.  

6.1.5 Inženýrské sítě na propustku 

Nad propustkem prochází kabelový žlab, který je součástí SO 11-11-01. 

6.1.6 Inženýrské sítě pod objektem 

Pod objektem nejsou vedeny sítě. Kolem propustku vede kabel 6kV součástí objektu SO11-81-02. 

 

7. STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ POSTUPY VÝSTAVBY  

7.1.1 Postup výstavby 

Období výstavby 03/2026 – 04/2027 proběhne v celkové výluce obou kolejí. 

1) Zařízení staveniště, vytyčení stavby 

2) výkopové práce – při hloubení postupovat opatrně, v oblasti před propustkem vede stávající kabe-
lové vedení 

3) zhotovení stabilizačního podkladu 

4) podkladní betony 

5) založení propustku 
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6) uložení trubních prefabrikátů 

7) vyvázání výztuže a následná betonáž monolitických konstrukcí  

8) zásypy 

9) zřízení kolejového lože 

10) dokončovací práce a terénní úpravy. 

 

7.1.2 Zařízení staveniště 

Umístění v prostoru zpevněných ploch ZAST Lidečko ves na pozemku parc.č.4198/1 (vlastnické právo 
ČR, právo hospodařit s majetkem státu Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, No-
vé Město, 11000 Praha 1, k.ú. Lidečko, způsob využití dráha, druh pozemku ostatní plocha). Ve-
likost: 766 m2. 

7.1.3 Přístup k objektu 

Přístup na staveniště bude přístupovou cestou v ose stávající koleje. 

7.1.4 Zemní práce 

Dle geologického průzkumu není jasné, v jakých vrstvách se budou provádět zemní práce, v základové 
spáře můžeme narazit na štěrkové navážky v nejasném rozsahu nebo zeminy geotypu Q1 či P1. Vzhledem 
ke geologii bude zhotoven pod propustek stabilizační podklad z C8/10 hloubky 300mm. 

7.1.5 Čerpání vody 

Je uvažováno v délce 24h. 

7.1.6 Bourací práce 

V rámci objektu bude demolován stávající propustek včetně čela a původního vtokové a výtokové 
konstrukce ze železobetonu. 

7.1.7 Pažení 

Pažení bude zřízeno v místě mezi propustkem a stávajícím kabelovým vedením, ze severní strany pro-
pustku. Pažení bude zhotoveno z vrážených štětovnicových stěn Larsen lln, pažení je dočasné, po prove-
dení stavby bude vytaženo. Z horní, jižní strany propustku budou výkopy zajištěny svahováním výkopů 
1:1. Záporové pažení bude provedeno v místě vybourané výtokové jímky z důvodu stísněných pozemko-
vých podmínek. 

7.1.8 Uvedení objektu do provozu 

Před uvedením objektu do provozu proběhne technickobezpečnostní zkouška TBZ a hlavní prohlídka. 

7.1.9 Omezení provozu během výstavby a narušení cizích zájmů 

Není předmětem individuálních objektů ale celé stavby. 

V rámci výstavby objektu dojde k záborům mimodrážních pozemků, více viz oddíl 3.3. 

7.1.10 Požadavky na ostatní objekty 

U objektů uvedených v seznamu příloh je třeba dbát na vzájemnou koordinaci staveb. V místě vtokové 
jímky je třeba při výkopech postupovat opatrně aby nebylo narušeno stávající kabelové vedení, probíhají-
cí pod tratí, které není součástí stavby. 
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7.1.11 Zatěžovací zkouška 

Jedná se o certifikované dílce schválené SŽ, zkouška se neprovádí, z důvodu použití trub vyhovujících 
na požadavky zatížení železniční dopravou. 

8. VÝPOČTY A POSOUZENÍ NÁVRHU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ  

Jedná se o certifikované dílce, ty musí splňovat požadavky SŽ dle mostního vzorového listu MVL 
649 a dle technických podmínek dodacích SŽ. Trouby musí plnit veškerou certifikaci pro železniční stav-
by. Statický posudek se neprovádí. 

8.1 PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM, PŘEDPISŮ, VZOROVÝCH LISTŮ APOD.  

8.1.1 Předpisy normy a MVL správy železnic: 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, 3. aktualizované vydání,  
SŽ SM011 - Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace 

SŽDC  Směrnice GŘ č. 16/2005 Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České 
republiky.  

MVL 511 Nosné konstrukce žel. mostů se zabetonovanými ocelovými nosníky, 

MVL 720 Zábradlí pro železniční mosty 

SŽDC TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací železničních mostních objektů 

SŽ Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

SŽDC S 3 Železniční svršek, 

SŽDC S 4 Železniční spodek, 

SŽDC S 5 Správa mostních objektů, 

SŽDC (ČD) S 66 Základní předpis pro prostorovou průchodnost a přechodnost vozů na tratích celo-
státních drah v České republice 

SŽ S13 Ochranná opaření pro omezení vlivu bludných proudů pro stavby na železnici 

SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů 

SŽDC (ČD) TNŽ 73 6949 - Odvodnění železničních tratí a stanic 

 

8.1.2 Evropské návrhové (Eurocode): 

ČSN EN 1990 Eurokód : Zásady navrhování konstrukcí, 

ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, 

ČSN EN 1992 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí, 

ČSN EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí, 

ČSN EN 1997 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí, 

ČSN EN 206+A2 Beton: Specifikace vlastnosti, výroba a shoda 

8.1.3 Normy ostatní: 

ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně 

ČSN 42 0139 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel žebírková a hladká, 

ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

ČSN 73 0035 - Zatížení stavebních konstrukcí 
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ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce,  

ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – část 1: Základní ustanovení, 

ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – část 2: Vytyčovací odchylky, 

ČSN 73 1001 - Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy. 

ČSN 73 2030 - Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení. 

ČSN 73 2400 - Provádění a kontrola betonových konstrukcí. 

ČSN 73 6200 Mosty - Terminologie a třídění, 

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů, 

ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostů, 

ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení, 

ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními 

ČSN EN 1295 (75 0210) - Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky 

TNV 75 0211 - Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi – Statický vý-
počet 

ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky 

ČSN 75 6230 - Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací 

ČSN 75 6909 - Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek  

ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 

TP 124 PK Ochrana objektu proti účinkům bludných proudů 

 

9. POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU K PÉČI O ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ A VE VZTAHU K UŽÍVÁNÍ  

Ve vztahu k užívání: je navržena prefabrikovaná železobetonová konstrukce, která údržbu prakticky 
nevyžaduje. Jsou eliminovány místa možných poruch a údržby. 

Ve vztahu k životnímu prostředí. Nejedná se o objekt přes vodoteč, pouze o příležitostný pojistný 
odtok z nádrže. Z hlediska životního prostředí tento SO stavbu žádným způsobem neovlivňuje. 

 

10. BEZPEČNOST PRÁCE 

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s obecně platnými zákony, vnitřními předpisy zhotovitele 
stavby a provozovatele dráhy. Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. 

Vedoucí práce musí být držitelem Vysvědčení o odborné zkoušce pro vedoucího práce dle směrnice 
SŽDC č. 50. 

Dotčené předpisy: 

- Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce  

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

- SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

Směrnice SŽDC č. 50 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráhách provo-
zovaných státní organizací Správa železniční dopravní cesty 
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Technickou zprávu zpracovala:    Ing. Lucie Pečeňová Matějičná  

          MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Tel: +420 607 128 236 

E-mail: matejicna@moravia.cz 
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11. PŘÍLOHA 2 – FOTODOKUMENTACE 

Pohled zprava ve směru staničení 

 

 

Pohled zleva ve směru staničení 
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12. PŘÍLOHA 3 - ZÁPISY Z PORAD 

 

Výňatek k objektu SO 11-20-01 ze zápisu ze závěrečné porady konané dne 10.9.2024.: 

 

SO 11-21-01   Horní Lideč – Vsetín, propustek v km 20,385 

Stávající stav:  

Trubní propustek profilu DN1000 je železobetonová trouba v ocelové rouře. Na vtoku je vybeto-
novaný vtokový objekt a čelo propustku opatřeno zábradlím. Vtokový objekt byl v minulosti ole-
mován zábradlím, které nyní na objektu chybí. Výtok propustku je zaústěn do železobetonové 
šachty, odkud dále pokračuje do dalších šachet a na konci je zaústěn do toku Senice. 

Nový stav: 

V novém stavu bude stávající trubní železobetonový propustek světlosti DN 1000 mm nahrazen 
novým profilu DN 1200 mm. Vtok bude vydlážděný lomovým kamenem do betonu a dlažba bude 
olemována prahy. Na vtoku do propustku je čelně zaústěna stávající odtoková trasa z výše polo-
ženého svahu, zleva a zprava je do odláždění a dále do propustku zaústěno odvodnění železnič-
ního tělesa. Železobetonové čelo na vtoku bude opatřeno třímadlovým zábradlím výšky 1100 
mm. Výtok propustku bude zaústěn do stávající železobetonové šachty, prostup do šachty bude 
rozšířen na nový profil trouby DN1200. Odtud odvedení vody dále pokračuje do dalších šachet 
a na konci je zaústěn do toku Senice. 

Vedení kabelu 6kV bude vymístěno mimo odláždění propustku. 
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