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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Identifikace stavby 
Název akce: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně), 
 km 11,975-14,545 
Číslo ISPROFIN: 521 352 0021 
Číslo ISPROFOND: 327 321 4901 
Stupeň dokumentace: PD (přípravná dokumentace) - dle drážní terminologie 
 DÚR (dokumentace pro územní rozhodnutí) 
Charakter stavby: Optimalizace a rekonstrukce – liniová stavba 
Druh stavby Stavba dráhy 
Umístění stavby: Kraj: Středočeský 

Okres: Praha-východ, Nymburk 
Obec s rozšířenou působností: Brandýs n.L.-Stará Boleslav 
Pověřené obce: Čelákovice (pro Nehvizdy, Zeleneč), Úvaly (pro Jirny) 
Obce: město Čelákovice (součástí města je Záluží), městys Nehvizdy, 

Zeleneč (součástí obce jsou Mstětice) 
Katastrální území: Čelákovice, Záluží u Čelákovic, Nehvizdy, Mstětice, Jirny, Zeleneč 
 
Dotčená trať: celostátní: 

- dle JŘ č. 231 (Praha-Vysočany – (Lysá n.L.) – Kolín), 
- dle TÚ č. 1192, 
- dle GVD č. 524, 
- zařazena do sítě TEN-T 
- dvoukolejná, elektrifikovaná stejnosměrná soustava 3 kV, 
regionální: 
- jednokolejné, neelektrizované: 
- dle JŘ č. 074 (Čelákovice-Neratovice), 
- dle JŘ č. 233 (Čelákovice-Mochov) 

Traťový úsek: Čelákovice - Mstětice 
Stanice: Čelákovice, Mstětice 

1.2 Identifikace investora a projektanta 
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
Kontaktní adresa Stavební správa západ se sídlem v Praze, 

Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 
HIS Ing. Michaela Ječmínková 
 
Generální projektant: METROPROJEKT Praha a.s. 

nám. I. P. Pavlova 1786/2, Praha 2 
HIP David Benda 
 
Část dokumentace: B.13, Dopravní opatření 
Odpovědný projektant: Ing. Jindřich Coufal 

tel. 296 154 233, e-mail coufal@metroprojekt.cz 
použity některé odstavce z části B.12 ZOV, autor Ing. Halama 
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2.  ÚVOD 
Základními druhy dopravy pro optimalizaci traťového úseku Čelákovice – Mstětice je doprava 

železniční a silniční. 
Železniční doprava bude podstatná v návozu stavebního materiálu z velkých vzdáleností 

k prostoru stavby a při demontáži a pokládce kolejového roštu, atd. Trakčním vedení bude prováděno 
rovněž z koleje. 

Silniční doprava bude hrát podstatnou roli v rámci vlastního staveniště optimalizovaného úseku. 
 

2.1.1 Náhradní doprava během výlukové činnosti 

Během modernizace dojde k omezení kapacity dráhy (opatření navržena v části B. 2 Dopravní a 
provozní technologie (DPT)). Opatření ve smyslu upřednostnění průvozu vlaků osobní dopravy přes 
den a nákladních vlaků v noci nebude nutné. V úseku je provozován mizivý počet nákladních spojů 
(3 pravidelné vlaky). DPT ověřila, že se i při omezení na jednokolejný provoz podaří provézt všechny 
vlaky. 

Pro případ práce v noci, kdy bude nutné uzavřít provoz v obou traťových kolejích (např. při 
návozu materiálu ŠL z provozované do vedlejší koleje nebo při pracích na TV) bude dle stávajícího 
GVD využito noční sedlo bez provozu vlaků v trvání cca 2 hodiny (01:30 - 03:30); dopravním opatřením 
(náhrada nočního spoje do Milovic NAD a posunem trasy nákladního spoje) lze pak získat výluku až 4 
hodiny (00:00 – 04:00). 

 

2.1.2 Uzavírky a omezení na komunikacích, objízdné trasy 

Dopravní opatření na veřejných silničních komunikacích: 
- jedná se zejména o značení výjezdů ze staveniště u napojení staveništní komunikace na veřejnou 
komunikaci včetně pokynu ke snížení rychlosti na této komunikaci 
- ojediněle v této stavbě nastává případ uzavírky (vč. objízdných tras) 
- častěji se vyskytnou omezení na komunikacích a železničních přejezdech 

K dlouhodobější uzavírce během stavby dojde (pro silniční dopravu) na veřejné komunikaci 
III/2453 mezi obcemi Lázně Toušeň a Nehvizdy pro most v ev.km 12,408 střídavě pro TK 1 a pak TK 2. 
Obě uzavírky jsou navrženy na dobu 7 týdnů (období 05-06/2020 a 08-09/2020) s měsíční přestávkou 
(07/2020). Po celou dobu uzavírek pro silniční provoz bude umožněn průchod/průjezd cyklo-pěší 
frekvence s drobnými omezeními (v řádu několika hodin až půl dne) při manipulaci s těžkými břemeny 
(demolice horní konstrukce nebo osazování ocelových nosníků pro novou horní konstrukci). 

Objízdné trasy jsou možné východním nebo západním směrem. Východně se jedná o trasu 
z Lázní Toušeň po silnici II/245 přes okraj Čelákovic, dále na silnici III/2455 přes Záluží a Nehvizdky a 
nakonec na silnici II/611 do Nehvizd. Západní trasa vede z obce Lázně Toušeň po silnici III/10160 přes 
Zápy, dále na silnici II/101 přes Mstětice a končí na silnici II/611 do obce Nehvizdy. 

Další drobná omezení silniční dopravy lze očekávat při přepojování stávající silnice II/101 na její 
přeloženou polohu přes nový nadjezd ve Mstěticích. Řešení s nadjezdem nahradí úrovňový přejezd na 
čelákovickém zhlaví. Na zhlaví pražském pak bude zrušen další úrovňový přejezd, který komunikačně 
nahradí „zanádražní“ komunikace s propojením na silnici II/101 s novým nadjezdem. 

Pěší propojení (sever-jih) v žst. Mstětice stávajícím propustkem v ev.km 14,569 bude po dobu 
stavby (rekonstrukce objektu) přerušeno. Dočasnou náhradou bude pohyb chodců po „zanádražní“ 
komunikaci a přes nadjezd s vyznačením dopravní značkou upozorňující na jejich pohyb. Po dokončení 
rekonstrukce žst. Mstětice bude pro pěší zprovozněn nový podchod se schodišti a rampami z prostoru 
„zanádražní“ do ulice Jedenáctka. 
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3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.1 Most v ev. km 12,408 
Stávající železniční most bude opravován ve dvou etapách. V každé etapě bude silnice III/2453 

pod ním uzavřena pro motorová vozidla. S výjimkou krátkodobých úplných uzavírek v řádu hodin bude 
průchozí pro pěší a cyklisty. 

Objížďka pro motorová vozidla bude vedena po dvou možných trasách. Západní objížďka je možná 
přes Zápy a Mstětice. Východní přes Záluží a Čelákovice. Schematicky znázorněno na následujícím 
schématu. 

V době probíhající uzavírky bude objížďka vyznačena pomocí oranžových šipek IS11b/c a 
informačních tabulí IS11a. Komunikace vedoucí pod uzavřený most bude zaslepena pomocí značek 
IP10a a vjezd pod most bude zakázán značkou B11 (případně B3a) a podtabulkou E13 „mimo vozidel 
stavby“. 
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3.2 Přejezd P3613 v ev. km 13,845 
Jedná se o úrovňový přejezd na silnici č. P3613, která je svým směrovým vedením připravena na 

stavbu mimoúrovňového silničního nadjezdu železnice. Během stavby nadjezdu zůstane přejezd 
P3613 a silnice II/101 průjezdná. Nadjezd je pak třeba napojit na stávající silnici, kdy dojde k mírným 
lokálním dopravním omezením bez potřeby náhradní trasy. 

Po zprovoznění nadjezdu bude přejezd P3613 zrušen. Vjezdy na slepé konce původní trasy silnice 
budou upraveny a budou sloužit pouze jako přístup na polní cesty a také na novou komunikaci vedoucí 
k usedlosti Samota. 

Nadjezd je detailně řešen v části E.1.8 Pozemní komunikace, coby SO 05-30-01 – Žst. Mstětice, 
přeložka silnice II/101 v žkm 13,950. 

Úprava silnice II/101 je řešena v části E.1.8 Pozemní komunikace jako objekty 
SO 05-30-02 – Žst. Mstětice, doprovodná komunikace v žkm 13,950 vlevo trati 
a 
SO 05-30-03 – Žst. Mstětice, doprovodná komunikace v žkm 13,950 vpravo trati 

 
Dopravní opatření během stavby a připojování nadjezdu a upravených komunikací bude realizováno 
pomocí svislých značek A15, tabulí Z4 a případně snížením nejvyšší dovolené rychlosti na 50 nebo až 
30km/h. 
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3.3 Přejezd P3614 ev. km 14,772 
Stávající přejezd P3614 má charakter křížení polní cesty se železnicí. Slouží téměř výlučně pro 

přístup k místní usedlosti Samota. V rámci stavby bude zcela zrušen a přístupová cesta s přejezdem 
bude nahrazena novou komunikací kategorie P4,0/20 s přejezdem vlečky a výhybnou. 

Z jedné strany bude nová komunikace napojena na stávající polní cestu v blízkosti usedlosti, 
z druhé strany bude napojena na stávající a v té době zaslepený zbytek silnice II/101. Komunikace tak 
bude podcházet nový silniční nadjezd – schematicky znázorněno na následujícím schematu. 

Zbytek původní polní cesty bude zrušen jeho rekultivací. 
Detailně je konstrukce nové komunikace, šířkové uspořádání a směrové a výškové vedení 

zpracováno v části E.1.8 Pozemní komunikace, coby SO 05-30-05. 
Přejezd vlečky je zpracován jako E.1.3 Přejezdy, jako SO 05-13-03. 
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4. ZÁVĚR 
Nezbytnou podmínkou funkčního řešení dopravně inženýrských opatření je koordinace se 

současně probíhajícími a navazujícími stavbami. 
Veškeré osazované svislé značení musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1, technické parametry 

vodorovného dopravního značení musí odpovídat ČSN EN 1436. Použité materiály, velikosti a grafické 
provedení musí vyhovovat příslušným normovým předpisům (ČSN EN 1423, ČSN EN 1424, ČSN EN 
1790, ČSN EN 1871). Dopravní značení musí být rozmisťováno dle zásad uvedených v TP 65 (Zásady 
pro dopravní značení na pozemních komunikacích), TP 133 (Zásady pro vodorovné dopravní značení 
na pozemních komunikacích) a TP 66 (Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních 
komunikacích). 

Po dokončení stavby bude dopravní značení uvedeno do původního stavu. 

5. BEZPEČNOST PRÁCE 
Projektant upozorňuje na nutnost dodržování bezpečnostních předpisů. Při výstavbě musí být 

respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN, které se týkají Bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen BOZP), zejména: 

– Zákon č. 20/1966 Sb, o péči o zdraví lidu 
– Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  
– Zákon č. 309/2006 Sb, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

– Nařízení vlády č. 591/2006 Sb, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 

– Nařízení vlády č. 362/2005 Sb, o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

– Vyhláška 55 ČBÚ/1996 
– Vyhláška 48/1982 Sb. – Stanovení základních požadavků k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení (mimo 6.část). 
Dále platí nařízení a vyhlášky související. 
Dokumentace byla zpracována v souladu s těmito normami. 
Pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci platí pro dodavatele zejména následující povinnosti: 
– Součástí dodavatelské dokumentace je technologický a pracovní postup, který musí zajišťovat, 

že práce budou provedeny bezpečně, zejména pokud se týká použití strojů, zařízení, 
pracovních prostředků dopravy a opatření při pracích za mimořádných podmínek. 

– Práce budou probíhat za provozu. Dodavatel je povinen provést taková opatření, aby byla 
zajištěna bezpečnost pracovníků za současného železničního provozu na sousední koleji. Je 
zejména nutné dodržovat drážní bezpečnostní předpis OP 16. 

– Dodavatel stavby je povinen seznámit ostatní dodavatele stavby s požadavky bezpečnosti 
práce obsaženými v projektu a v dodavatelské dokumentaci. 

– Staveniště v zastavěném území musí být oplocené s uzamykatelnými vstupy. 
– U krátkodobých pracovišť stačí ohrazení, za snížené viditelnosti osvětlení, u překopů osadit 

přechody apod. 
– Před zahájením zemních prací musí být vytyčeny inženýrské sítě, případně poloha ověřená 

sondami. 
– Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
– Dodržovat TKP SŽDC, kap. 1 a dotčené specielní kapitoly 


