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PDPS ¢astD.1.2.9 Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Cheb
PS 11-02-91, GSM-R

1 VSEOBECNE UDAJE

1.1 Udaje stavby

Nazev stavby Rekonstrukce vypravni budovy Zst. Cheb
Misto stavby Zelezniéni stanice Cheb, Karlovarsky kraj
Stupen PDPS

Charakter stavby Rekonstrukce

Cil stavby Radiové systémy GSM-R

Datum zpracovani 08/2024

Dodavatel Neni uréen

HIP Ing. Adam Spunda

Zpracovatel ¢asti Tomas Burda, Ondfej Lemerman, Petr Vrba
Zodpovédny projektant Vaclav Masek, CKAIT 0008703, TEO3

1.2 Zakladni identifikac¢ni tdaje stavby a investora

Investor Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zastoupeny Sprava zZeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad,
Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin

HIS Dagmar Krystovova
Zapadni 2080/2A, 360 01 Karlovy Vary
1.3 Zpracovatel projektové dokumentace

Zpracovatel ¢asti SAGASTA s.r.0.,
Novodvorska 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
ICO: 04598555

Zodpovédny projektant Vaclav Masek, CKAIT 0008703, TE03
Vypracovali Tomas Burda, Ondfej Lemerman, Petr Vrba

2 VYCHOZI PODKLADY

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace provozniho souboru PS 01-02-91
GSM-R v zst. Cheb je:

* Navrh stavby Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Cheb, 09/2022, Sagasta-Helika-A8000;

* Dokumentace provedeni stavby ETCS Plzerh (mimo) — Cheb, 2. etapa, ¢ast D.1.2 Zelezpiéni
sdélovaci zafizeni, PS 02-22-01 Zst Cheb, Mistni kabelizace, 04/2021, Sudop Praha, a.s., Martin Strof;

+ Dokumentace provedeni stavby ETCS Plzeft (mimo) — Cheb, 2. etapa, &ast D.1.2 Zelezniéni
sdélovaci zafizeni, PS 02-22-02.3 Zst Cheb, Pfenosovy systém, 03/2020, Sudop Praha, a.s., Petr
Poupa;

+ Dokumentace provedeni stavby ETCS Plzeft (mimo) — Cheb, 2. etapa, &ast D.1.2 Zelezniéni
sdélovaci zafizeni, PS 02-22-02.1 zst Cheb, Sdélovaci zafizeni, 04/2021, Sudop Praha, a.s., Pavel
Visek;

* VVysledky jednani uskute¢nénych v pribéhu projektovych praci;

* Mistni Setfeni;

» Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci.
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PDPS ¢astD.1.2.9 Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Cheb
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2.1 Udaje o souvisejicich SO a PS
PS 11-02-4x PZTS, EKV, CCTV
PS 11-02-61 Informaéni systém pro cestujici
PS 11-02-81 Pfenosovy systém
PS 11-02-71 UKS
PS 11-02-01 DDTS
PS 11-04-31 EPS
PS 11-04-32 MaR
PS 01-04-51 Zavorovy systém — sever
SO 01-71-01.04.4 Silnoprouda elektrotechnika
Ostatni objekty fesici stavebni upravy pozemnich objektl

2.2 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni ,Projektova dokumentace pro spole¢né povoleni stavby*
v souladu s predpisem ¢€.146/2008 Sb. (Vyhlaska o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb) a se smérnici SZDC &.11/2006 (Dokumentace pro provadéni staveb na Zelezniénich
drahach celostatnich a regionalnich), v€etné dalSich dodatk(i a doplikid platnych v dobé& zpracovani
projektu a dle platnych predpis(i a norem a v souladu s TKP staveb drah.

2.3 Odchylky od platnych norem a predpisti

Projektova dokumentace pro provozni soubor ,PS 11-02-91 ZST Cheb, GSM-R* byla zpracovana
v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi a v souladu s technickymi
predpisy vyrobce systému.

3 STAVAJICIi STAV

3.1 Nova celnice

Jedna se o prostor byvalé celnice rekonstruovany v ramci projektu ETCS Plzen (mimo) — Cheb, 2.
etapa. V prostoru vnikla nova sdélovaci mistnost, kam byla instalovana podstatna &ast stavajici
technologie slaboproudych systému a instalovana nova. Tato mistnost vznikla i s vyhledem mozného
doplnéni dalSich technologii a pfesunu zbyvajici ¢asti technologii vyskytujicich se v objektu vypravni
budovy, které pfesunout bude mozné.

Pro radioveé systémy, resp. zaznamové zafizeni, slouZi rozvadé¢ ozn. 03-01 osazeny dle
dokumentace ETCS skute¢ného provedeni jednim 24p patchpanelem propojeni s rozvadééem 03-03
(rozvadéc strukturované kabelaze), rozvody zaznamového zafizeni a GSM-R VNPN.

3.2 Vypravni budova

Stavajici technologie GSM-R/MRS je umisténa v radiové mistnosti v 7.NP. Pfivodni kabely
od antén jsou svedeny prostupem ze stfechy na chodbu, kde jsou na privlaku osazeny dvé skfinky
s bleskojistkami. Dale vedou draténym zlabem pod priviaky do mistnosti k napojeni na vlastni
technologii GSM-R (propojeni optickymi spoji) a MRS (propojeni koaxialnim kabelem).

Datové propojeni je pak vedeno kabelovou trasou po schodisti do 3.NP do sdélovaci mistnosti.
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4 NAVRHOVANY STAV

Tato ¢ast projektu resi upravu koaxialni a optické kabelové trasy mezi anténami a technologii GSM-
R a MRS. Stavajici trasa v draténém Zlabu je vedena pod priivlaky v nevyhovujici podchozi vysce a neni
mozné ji takto zachovat i z dlivodu poZzadavku na jeji zakryti a nasledné vyuziti prostord po rekonstrukci
budovy.

Datové propojeni stavajiciho rozvadéce 7NP:R01_01 a nového rozvadéte 7NP:R01_03 je fedeno
v ramci PS 11-02-71 UKS.

Mistnost GSM-R bude za pIného provozu po ¢astech rekonstruovana. Cilovy stav je mit technologii
v rekonstruované a zabezpecené mistnosti. Rozvadé¢ BTS zilstane stavajici. Do mistnosti budou
doplnény dvé nové 19" rackové skiiné 42U/800x800 mm. Ze stavajiciho rozvadéte MRS se technologie
pfemisti do novych skfini a stavajici skfif se zrusi.

V ramci stavby a souvisejiciho PS UKS bude pfipravena nova kabelova trasa véetné jadrovych vrtl
skrze prlvlaky (zajistuje stavba). Nasledné dojde k natazeni novych koaxialnich a optickych kabell pro
antény véetné osazeni potfebnych konektorl. Pfi kratkodobé vyluce, ktera bude spojena s kone¢nou
Upravou, pfenosem technologie MRS do nové skfing, budou antény pfepojeny na novou kabelaz. Po
kone¢ném prepojeni dojde k demontazi plivodni kabelové trasy.

Veskeré Upravy systémi GSM-R a MRS musi byt provadény v soucinnosti se spravcem zafizeni a
béhem pfedem schvalenych vyluk zafizeni, zejména v provazanosti na ETCS. Planované vyluky musi
byt omezeny na nezbytné nutnou dobu.

Veskeré prace na sdélovaci a radiové technologii, které budou vyZzadovat vyluku stavaji-cich
technologii nebo aktivaci novych souvisejicich technologii se musi konat v souladu s predpisem SZ
D7/2, tedy prostfednictvim ROV, vcetné dodrzeni veskerych podminek pro jejich zpracovani
a vyhotoveni zadosti.

5 ELEKTRICKE ROzZVODY

Kabelaz a kabelové trasy musi byt provedeny, v souladu se zné&nim norem CSN 33 2000-5-52
ed.2, CSN 34 2300, CSN 332130, normami souvisejicimi.

Dle CSN 342300 a CSN 332000-5-52 musi byt dodrzen odstup slaboproudych kabell
od silnoproudych rozvodi do 1 kV — 20 cm. Pfi soub&hu kratSim nez 5 m Ize snizit odstup na 6 cm a pfi
kfizovani na 1 cm.

Pro slaboproudé elektroinstalace bude provedena kabelaz s odpovidajicim prifezem médénych
vodi¢ll a odpovidajicimi viastnostmi kabell v zavislosti na technickych pozadavcich jednotlivych
slaboproudych systémd.

VSechny pouzZité kabely ve v8ech prostorech budou v provedeni B2c..s1d1, ve vyjime€nych
pfipadech je mozné pouzit kabeldaz v bezhalogenovém provedeni (LSOH) a to pouze v pfipadé
vyslovného schvaleni projektanta a investora.

6 MONTAZ ZARIZENI

Dodavatel prokazatelné seznami vdechny osoby, které budou v prostorach revidovaného zafizeni
vykonavat jakékoliv prace i obsluhu, tj. i takové €innosti, které pfimo nesouvisi s elektrickym zafizenim,
ale pfi nichz mdze dojit v disledku nedostate¢né informovanosti a mozném nebezpeci, k poskozeni
elektrického zafizeni a mohou zpUsobit Uraz elektrickym proudem, nebo skody na majetku.

Dodavatel zajisti, aby elektroinstala¢ni prace byly provadény pod vedenim pracovnik(i odpovidajici
s elektrotechnickou kvalifikaci.

PFi elektroinstalacnich ¢&innostech je nutno respektovat vnéjsi vlivy prostfedi v jednotlivych
prostorach.

Montaz bude provadéna organizaci, ktera je vyrobcem nebo oficialnim distributorem dodavaného
systému proskolena pro tuto &innost, a ktera ma pro tuto €innost prokazatelné proskolené pracovniky.

Montazni prace musi byt provedeny v souladu s platnymi predpisy a normami CSN, je tfeba dodrzet
pokyny vyrobce pro jejich umisténi a nastaveni (viz technickda dokumentace). Zmeény v pribéhu
montaZe je tfeba zaznamenavat do dokumentace a do stavebniho deniku dodavatele.

PFi montazi jednotlivych prvki je tfeba dodrzet pokyny vyrobce pro jejich umisténi a programového
nastaveni (viz technicka dokumentace vyrobce). Pfi montazi koncovych prvkd musi byt dodrzeno jejich
umisténi podle koordinaéni PD.
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Musi byt dodrZzeno zapojeni vstupl a vystupl datovych a prvk( ostatnich systémud dle
dilenské/montazni dokumentace. Stinéni kabelll vedeni musi byt v jednotlivych prvcich vedeni
propojeno a uzemnéno ve spoleéném bodé&, napf. v Ustfedné. Jednotlivé systémy budou po pfipojeni
v8ech prvkll a vedeni, naprogramovany, rué¢né nebo pomoci konfigura¢niho software.

Po ukon&eni montaze véeg:h zafizeni, jeho oZiveni a odzkouseni funkce, musi byt provedena
vychozi elektricka revize dle CSN 33 2000-6 ed. 2 a norem souvisejicich, potvrzujici bezpecnost
namontovaného zafizeni a funkénost véech jeho celka.

Na zakladé zaznamenanych zmén oproti provadécimu projektu bude vyhotovena dokumentace
skute€neho provedeni stavby.

6.1 Organiza¢ni pokyny

Prace v tomto provoznim souboru navazuji na sdélovaci zafizeni a vedeni za pIného provozu.
Provozovateli jsou Sprava Zeleznic, statni organizace - organizaéni jednotka SZT (stavajici dalkové
kabely s pfipojnymi kabely, dalkové optické kabely apod.), CD-Telematika a.s. (stavajici dalkovy opticky
kabel).

Prace zahrnované do tohoto provozniho souboru je nutné koordinovat pfedevsim s pracovnimi
postupy rekonstrukce vypravni budovy. Nutna je téZ €asova a vécna koordinace s dal$imi PS a SO.

PFi provadéni praci ve sluzebnich prostorach a obvodu technologickych a vypravnich budov je
zhotovitel vazan pracovnimi postupy ostatni vystavby v ramci stavby tzn. €innosti zhotovitele je
podminéna dokon&enim praci provadénych v jinych PS a SO stavby.

Konkrétni zhotovitelé (subdodavatelé uvedenych provozovatel) musi striktné dodrzovat
pozadavky a pokyny provozovatelll PS a SO a v ur¢enych pfipadech pracovat ve spolupraci s nimi nebo
za jejich pfimého dozoru.

6.2 Postup provadéni

Prace budou probihat za ¢aste€ného nebo Uplného provozu zafizeni. Tomuto poZadavku je nutné
koncipovat harmonogram provadéni praci a to s navaznosti na ostatni PS. Z navrzené ¢&asové
posloupnosti praci budou vyplyvat dal$i pozadavky na ostatni PS.

6.2.1 Technicka mistnosti GSM-Rv 7. NP

6.2.1.1 Etapa 0:

Predpokladem provedeni ,nulté“ etapy je zajisténi nového datového propojeni rozvadéce
7NP:R01_01 s rozvadétem TB:R03-01 ve sdélovaci mistnosti v byvalé celnici (zajistuje PS 11-02-71
UKS) a bude zajistén pfivod napajeni z RH. Trasa téchto pfivodi bude zajisténa tak, aby nebyla béhem
rekonstrukce poskozena.

V této etapé& budou pfesunuty stavajici rozvadéce veetné vybaveni a za provozu do spodni poloviny
mistnosti. Mistnost bude provizorné pfepazena a vyklizena Cast bude rekonstruovana. Presun
rozvadécli za provozu zajistuje po objednani CDT (SRT+STT-OHB).

Soucasti této etapy bude pfiprava pro nové vedeni kabelaZze mezi rozvadééem BTS a stfechou —
vyvrtani otvoru v pravlacich.

Pozadavky na stavbu:

- Prostor technické mistnosti bude prachotésné rozdélen provizorni pfickou na dvé ¢asti.

- Stavajici kabelaz vedena pod stropem bude svéSena a zajisténa po dobu rekonstrukce.

- Vyvrtani otvor( v pravlacich.

- Zazdéni okna a osazeni novych provizornich dvefi.

- Naslapna vrstva podlahy bude provedena ze staticky disipativhi homogenni podlahové krytiny
(antistaticka krytina) a bude zajisténo propojeni krytiny s uzemnénim.
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Provizorni SDK pFitka

Provizorni privod 230V

Provizorni optika ze ][] Nova kabelové traso
zesilovaci mistnosti MRS BTS na strechu (vrtdni
111 T priviaki)

— | == d s=Cly o
Provizorni metal TLF z /" ——

kabelové kobky

6.2.1.2 Etapa 1:

V této etapé bude provedena nova kabelaz mezi rozvadécem BTS a stfechou — fesi PS 11-02-91
GSM-R. Budou dodany dvé nové 19 rackové skfiné 42U/800x800 mm kam bude pfeneseno vybaveni
z rozvadéée MRS — zajistuje CDT na objednani. Dale bude pFesunut rozvadé& BTS do zrekonstruované
mistnosti GSM-R a pfepojena kabelaz mezi rozvadééem BTS a stavajicimi rozvadé&ci prepétovych
ochran.

Pro ¢innost, kdy bude kratkodobé vyfazen z provozu systém GSM-R bude vyjednana kratkodoba
vyluka provozu zafizeni GSM-R a ETCS.

PoZadavky na stavbu:

- Demontovani provizorni pficky a po pfesunu rozvadéce BTS a pfepojeni rozvodu pfeneseni
vnitfniho vybaveni rozvadéce MRS do novych rackovych skfini bude znovu namontovana.

- Rekonstrukce nekonstruované €asti, véetné& novych dvefim zazdéni oken, vybourani stavajici
pFicky z postaveni nové pricky na hranu priiviaku apod.

- Naslapna vrstva podlahy bude provedena ze staticky disipativnhi homogenni podlahové krytiny
(antistaticka krytina) a bude zajisténo propojeni krytiny s uzemnénim.

- Instalace nové lokalni chladici jednotky pro mistnost GSM-R nebo zajisténi jejiho chlazeni
centralni chladici jednotkou.

6.2.1.3 Etapa 2:
V této etapé bude dovybavena nové vnikla technicka mistnost.
PozZadavky na stavbu:
- Demontovani provizorni pficky.
- Demontaz a zazdéni provizornich dvefi.

6.3 Umisténi koncovych prvku

PFi realizaci je nutné provadét pribéznou koordinaci tras kabelaze s ostatnimi profesemi.
Pro osazovani koncovych prvkd je nutné provadét porovnani s projektem interiéru, projektem
silnoproudu.

6.4 PozZadavky na dodavatele slaboproudych systému

Vnitfni rozvody budou provedeny dle CSN 34 2300 a CSN EN 50174-1 a v souladu s poZadavky
PBRS.

Hlavni kabelové trasy budou vedeny v kabelovych Zlabech a budou po celou Zivotnost stavby
pfistupné, vedlejsi trasy budou vedeny v pevnych trubkach na povrchu nebo ohebnych trubkach ve
skladbé podlahy a ve skladbé& stén. Volné vedené kabely budou vedeny tak, aby nebyly v kontaktu
s neuzemnénou vodivou konstrukci.
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Mimo technické prostory bude kabelaZz vedena prednostné skryt&, tj. nad pohledy, ve skladbé
podlahach nebo v chrani¢kach ve sténach. V technickych prostorech je moZné vést kabelové trasy
po povrchu.

Odlehéeni tahu v podélném sméru u stoupaciho vedeni bude provedeno instalaci pozarniho
tésnéni pfi prlichodu kabelll stropem, podlahou.

Instalace slaboproudych zafizeni nevyZzaduji podstatné stavebni Upravy. VeSkeré stavebni prace
maji charakter stavebnich pfipomoci, jako je vrtani a osazovani hmozdinek, vrtani prostupl pfickami,
montaz trubek apod.

Provedeni jednotlivych prostupd pro profesi slaboproudu bude pfed zahajenim praci upfesnéno
realizaéni firmou.

Provedeni jednotlivych prostupl pro profesi slaboproudu bude pfed zahajenim praci upfesnéno
realizaéni firmou. Protipozarni ucpavky v provedeni napf. Hilti, Intumex pro kabelové prostupy
slaboproudych vedeni zajistuje dodavatel slaboproudu.

Bude zpracovana provadéci dokumentace, ve které budou popsany koncové prvky tak, aby byla
umoznéna jejich jednoznacéna identifikace.

Prostupy kabelovych svazk( pozarné délicimi konstrukcemi budou provedeny dle CSN 73 0810
certifikovanymi pozarnimi ucpavkami s pozadovanou pozarni odolnosti minimalné stejnou, jaka je
poZadovana pro délici konstrukce mezi témito useky. Pfi prostupu stavebnimi konstrukcemi bude
zaru¢en minimalni odstup mezi trasami slaboproudych rozvodd a silnoproudych rozvodd. Oznaceni
bude viditelné i po dokon¢eni pokladky kabelll a musi mit trvanlivost po celou dobu Zivotnosti kabelu
resp. dila.

7 BEZPECNOST A ZDRAVI PRI PRACI
Pfi montazi, provozu a uZivani stavby musi byt respektovany platné pravni pfedpisy, vyhlasky
a normy CSN k zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, které se tykaji projektované stavby.

- Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci ve znéni
pozdéjsich predpisu.

- Nafizeni vlady ¢.201/2010 Sb., kterym se stanovi zplsob evidence, hlaseni a zasilani
zaznamu o Urazu ve znéni novely 170/2014 Sb.

- Zakon €. 250/2021 Sb., o bezpe€nosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych
zafizeni a 0 zméné souvisejicich zakonl

- Vyhlagka CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti
prace technickych zafizeni, ve znéni zakona 309/2006 Sb. a NV & 591 a 592/2006 Sb.,
vyhlasky €.207/1991 Sb., vyhlasky €.192/2005 Sb. a nafizeni vlady €. 352/2000 Sb.

- Zakon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci ve
znéni pozdéjsich predpisl

- Zakon ¢€.155/2000 Sb., kterym se méni zdkon &£.65/1965 Sb., Zakonik prace ve znéni
pozdéjsich predpisl

- Vyhlagka CUBP a CBU ¢&.20/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena el. zafizeni a stanovi
nékteré podminky k zajisténi jejich bezpec¢nosti ve znéni vyhlasky &. 553/1990 Sb., nafizeni
vlady €. 352/2000 Sb. a vyhlasky ¢. 159/2002 Sb.

- Nafizeni viady ¢. 272/2011 Sb. “O ochrané zdravi pfed ug€inky hluku a vibraci“ ve znéni
nafizeni vliady €. 217/2016 Sb.

- Dale realizace musi byt v souladu s nafizenim vlady €. 378/2001 Sb., v€etné& zpracovani
provoznich, havarijnich a manipula¢nich rfadu, mistnich bezpe¢nostnich predpist atp.

- CSN EN 50110-1 Bezpe&nostni predpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich®

- BOZP dodavatele

Kromé obecnych kvalifikacnich a pravnich pfedpokladl je tfeba respektovat predpisy souvisejici
s praci na Zeleznici:

- SZ Zam1 - Predpis o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy. Zména €. 1;

- SZ Bp1 - Pokyny provozovatele drahy k zaji§téni bezpecnosti a k ochrané zdravi osob
pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované
Spravou zeleznic, statni organizaci;

- SZBp2 - Ptedpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci zaméstnancl Spravy Zeleznic, statni
organizace,

- SZ Bp3 - Bezpe&nost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pii stavebnich &innostech
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v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace;

- SZDC (CSD) T31 Udrzovani sdélovacich a zabezpe&ovacich kabell;

- SZDC (CSD) T35 Udrzba a opravy zatizeni rozhlasovych, hodinovych, informagnich a pozarni
signalizace.

8 VYPIS POZADAVKU NA OSTATNIi PROFESE

Stavba bude provadéna podle realizaéni a dilenské dokumentace. Veskeré odchylky od projektu
feSeny ve spolupraci s projektantem, zaznam bude proveden do stavebniho deniku. DosaZeni stupné
jakosti poZzadované projektem je podminkou pro doloZeni potfebné spolehlivosti stavby.

Stavba musi byt provadé&na osobami s prfislusnou odbornosti a zkusenosti. Musi byt respektovany
zavazné i nezavazné platné CSN a EN a souvisejici pravni predpisy, stavebni zakon 183/2006 Sb.
ve znéni pozdéjsich predpisl a provadéci predpisy.

Vesgkeré elektroinstaladni prace musi byt provedeny dle platnych zavaznych i doporuéenych CSN
a pfedpisl souvisejicich a vnitfnich smérnic provozovatele. Na celé zafizeni bude provedena vychozi
revize.

8.1 Pozadavky narokované na stavbu

Na stavebni pfipravenost je vyZzadovano:

a) zajistit prostorové naroky pro instalaci rozvadécu, kabelovych tras;

b) pro instalaci a osazeni koncovych prvkd musi byt dotéené prostory a povrchy cisté, bez
prasnosti a bez predpokladu dalSich stavebnich Uprav, nebo €innosti vedoucich k moznému
poskozeni nebo znecisténi zafizeni;

c) v technické mistnosti nesmi prochazet Zadné trubkoveé vedeni s tlakovou ani spadovou vodou,
nesmi v ni byt osazeny hlavni uzaviraci kohouty €i ventily;

d) zajisténi vSech hlavnich otvorl pro stoupaci vedeni, prostupl sténou a prostupd venkovnich
tras do objektu;

e) zajisténi trubkovani;

Pozadavky budou upfesnény v daldim stupni projektové dokumentace.

8.2 Pozadavky na silnoproud

Projekt silnoproudu bude fesit pfipojeni na rozvodnou sit 400 /230 V vSech slaboproudych
systém (pfipojeni ustfeden, zdrojii a podruznych rozvadeécd). V8echna zafizeni budou pfipojena na
rozvodnou sit' 230 V nebo 400 V napajecim kabelem na samostatny jisti¢. Jisti¢ bude oznacen napisem
dle napajené technologie. V8echny slaboproudé technologie budou napajeny ze zalohované sité
dieselagregatem (DA) nebo nepferusovaného zdroje elektrické energie (UPS). Pozarné bezpecnostni
systémy budou napajeny z pozarniho rozvadéce na zalohovany okruh (UPS).

Ve vSech technickych mistnostech budou instalovany mistni ochranné pfipojnice (MOP) minimalni
vedeni je min CYA 16 mm pro vyrovnani zemnich potenciall. V8echny rozvadéce budou pfipojeny
k tomuto zemnicimu bodu, ktery zajistuje vyrovnani zemnich potencialu.

Prepétoveé ochrany tfidy B, C a D feSi silnoprouda ¢ast.

Seznam pfipojnych bod{l bude specifikovan v dal$im stupni projektové dokumentace.

8.3 Pozadavky narokované na VZT/RTCH

Zajistit chlazeni technickych mistnosti SLB, se zajisténim konstantni teploty v rozsahu od +15 do
+25 °C, relativni vihkost vzduchu v mistnosti v mistnosti by se méla pohybovat v pasmu 10 % az 80 %
bez kondenzace.

8.4 Pozadavky narokované na datovou konektivitu

Stavajici beze zmeén
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9 PROVOZNi PODMINKY

9.1.1 Napétova soustava
Napajeni hlavnich i perifernich ¢asti systémi bude provedeno dle 33 2000-1.

- dle¢l. 312.2.1 sit TN-C-S (AC) s oddélenym nulovym vodi¢em 1+N+PE 230 V/ 50Hz
- dle¢l. 312.4.2 sit TN-C (DC) 12 Vdc, 24 Vdc, 48 Vdc
- vystupni napéti pro reproduktorové linky je 100 V

9.1.2 Ochranna opatreni
Dle CSN 33 2000-4-41 budou provedena ochranna opatfeni pfed nebezpednym dotykem
a ochrana pfi poruse dle:

- dle €&l. 411 automatické odpojeni od zdroje, uzemné&nim a ochrannym pospojovanim,
- dle ¢l. 412 dvojita nebo zesilena izolace,
- dle ¢l. 413 elektrické oddéleni,
- dle €&l. 414 ochrana malym napétim.
Ochrana pfed nezadoucimi ucinky statické elektfiny bude provedena patefnim pospojovanim
podle EN 50310 ¢&l. 8.2.3.2.

Na slaboproudych zafizenich bude provedena doplhkova ochrana — ochranné pospojovani
ve smyslu 33 2000-4-41 ¢&l. 415.2.

9.1.3 Ochrana zafizeni pred ucinky atmosférické elektriny

Slaboprouda zarfizeni nebo kabely budou instalovana co nejdale od soustavy bleskosvodu
v souladu s CSN EN 62305-4. Kfizeni a odstup od bleskosvodného svodu v zemi je alespoii 0,5 m.

9.1.4 Ochrana proti prepéti
Prepétové ochrany typ 1 a typ 2 fesi silnoprouda &ast. V slaboproudych zafizenich je navrzeno
napajeci pfivody vybavit pfepétovymi ochranami typ 3.

9.1.5 Vnéjsiviivy
Vnéjsi vlivy stanovuje protokol o uréeni vnéjsich vlivl, jeho zpracovani neni pfedmétem této ¢asti
dokumentace.

9.1.6 Elektromagneticka kompatibilita
Vyrobce kteréhokoliv vyrobku musi prohlasit shodu vyrobku s normami EU. Vyrobek musi byt
oznagen znackou CE k potvrzeni jeho souladu s EMC a ostatnimi smérnicemi pro odbératele.
Bezdratové aplikace zvysuji jevy EMI z téchto zafizeni, a proto museji byt intenzity poli zcela pod
vyzadovanymi limitnimi hodnotami citlivostnich testl smérnice EU pro EMC. Z hlediska instalace museji
byt respektovana niZze uvedena pravidla:

- vytvareni plochy elektrické instalace co nejmensi,

- maximalizace vzdalenosti k vedeni s velkymi proudy,
- oddélena silova a datova vedeni,

- pouzivani sité TN-C-S.

10 INFORMACE PRO PROVOZOVATELE

10.1 PoZadavky na odbératele

Pred uvedenim slaboproudych zafizeni do provozu je provozovatel povinen zpracovat "Smérnici
o Cinnosti v pfipadé poruch". Navrh této smérnice bude vramci dodavky stavby zpracovan
dodavatelem.

Smeérnice stanovi zplsob a podminky provozniho vyuziti a dal$ich provoznich hledisek, véetné
stanoveni rezimu provozu budovy.
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Dale je uzivatel ve smérnici o €innosti v pfipadé poplachu povinen prokazatelné uréit a proskolit
(8koleni odpovédnich osob zajistuje v ramci dodavky stavby dodavatel):
- osoby zodpovédné za obsluhu
- osoby zodpovédné za udrzbu
- osobu zodpovédnou za provoz zafizeni

10.1.1 Osoby povérené obsluhou
Musi byt prokazatelné proskoleny predavajici organizaci proti podpisu a musi byt alespoi osoby
poucené podle CSN EN 50110-1.

Osoby povéfené obsluhou vedou napf. zaznamy o poruchach a postupuji podle "Smérnice
o ¢innosti v pfipadé poruchy". Zjisténé zavady hlasi osobé zodpovédné za provoz zafizeni.

10.1.2 Osoby povérené udrzbou

Musi mit odpovidajici elektrotechnickou kvalifikaci dle CSN EN 50110-1 (osoba znala), musi byt
prokazatelné& zaskolena montazni organizaci a maji tyto povinnosti:

- provadét prohlidky a udrzbu zafizeni podle pokynu vyrobce
- provadét dle predepsanych pravidel kontrolu zafizeni
- provadét zaznamy o vSech kontrolach, udrzbé a opravach zafizeni do provozni knihy.

10.1.3 Osoba zodpovédna za provoz zarizeni
- zodpovida za provoz a spravné pouzivani zafizeni
- zaji8tuje neprodlené provedeni vSech oprav
- provadi kontrolu osob povéfenych obsluhou
- zajistuje, aby osoby povérené udrzbou provadeli udrzbu podle pokynd vyrobce
- odpovida za Fadné vedeni provozni knihy a souvisejici dokumentace

10.2 Zkousky zarizeni

10.2.1 Zkousky pred uvedenim do provozu

Provadi organizace, ktera ma pro tuto ¢innost prokazatelné proskolené pracovniky nebo montazni
skupina vyrobce. Ugelem téchto zkousek je provéfeni souladu s projektovou dokumentaci a pripadné
zaznamenani schvalenych a provedenych zmén a provéfeni funkceschopnosti namontovaného
zafizeni.

Po ukon&eni montaze vSech zafizeni, jeho ozZiveni a odzkou$eni funkce, musi byt provedena
vychozi elektricka revize dle CSN 33 2000-6 a norem souvisejicich, potvrzujici bezpe&nost
namontovaného zafizeni a funkénost véech jeho celka.

10.2.2 Predani a prevzeti
Pred pfedanim slaboproudych systém musi byt zajisténo:
- proskoleni osob — provede montazni organizace
- zapis o vykonané vychozi revizi na vSech slaboproudych zafizenich.
- apodpisy osob povéfenych obsluhou a udrzbou.
- Projektova dokumentace skute¢ného provedeni
- Méfici protokoly metalické a optické strukturované kabelaze.

10.3 Provozovani

Pfedani zakazky do trvalého provozu bude provedeno pisemné& mezi zhotovitelem montaze
a provozovatelem (investorem), po ukonceni montaze, po provedeni funkénich zkousek zafizeni
a po provedeni vychozi revize.
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11 DOKLADY POZADOVANE PRI UVADENiIi DO PROVOZU

1. prohlaseni o vlastnostech stavebnich vyrobk(, uvedenych nebo dodanych na trh (srov. ¢lanek 4
odst. 1 nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011); prohlaSeni o vlastnostech
musi byt v Eeském jazyce (srov. § 13c zakona €. 22/1997 Sb.)

2. ES prohlaseni o shodé stanovenych vyrobk( uvedenych na trh, pfipadné do provozu (srov. §
13 odst. 2 zakona €. 22/1997 Sb.)

3. EU prohlaseni o shodé stanovenych vyrobk( dodanych na trh, pfipadné do provozu (srov. §3
a § 6 odst. 2 zakona ¢. 90/2016 Sb.)

4. technicka dokumentace elektrickych zafizeni a strojnich zafizeni, uvedenych nebo dodanych
na trh (srov. pfilohu €. 3 nafizeni vlady €. 118/2016 Sb. a pfilohu €. 7 nafizeni viady €. 176/2008
Sb.)

5. zdokumentovana pravidla spravné praxe z hlediska elektromagnetické kompatibility (srov. pfilohu
€. 1 bod 2 nafizeni vlady €. 117/2016 Sb.)

6. privodni dokumentace vyrobci a provozni dokumentace stroju, technickych zafizeni,
pristroju (srov. § 4 nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb.)

7. doklady o odborném provéreni a vyzkouseni elektrickych zarizeni, uvadénych do provozu
(srov. § 6 nafizeni viady ¢. 190/2022 Sb.)

8. dokumentace elektrického zafizeni, odpovidajici skute€nému provedeni (srov. § 125 (1),(6)
a § 154 odst. 2 zakona &. 183/2006 Sb., CSN 33 1500, ¢&l. 4.1 a CSN EN 50110-1 ed. 3, &l. 4.7)

9. odpovidajici dokumentace k elektrickym zafizenim (srov. CSN 33 2000-1 ed. 2, &l. 132.13 a
CSN 33 2000-5-51 ed. 3, &l. 514.5.1)

10. odpovidajici dokumentace ke strojnim zafizenim (srov. CSN 33 2000-1 ed. 2, ¢l. 132.13 a
CSN EN 60204-1 ed. 3, &l. 17)

11. protokol o uréeni vnéjSich vlivl (srov. CSN 33 1500, él. 4.1 a CSN 33 2000-5-51 ed. 3, &l. NA
512.2.5)

12. dal$i pozadované podklady pro provedeni vychozi revize (srov. CSN 33 1500, &l. 4.1 a 4.2)

13. zprava o vychozi revizi elektrického zafizeni (srov. ptilohy nafizeni viady &. 190/2022 Sb., CSN
EN 50110-1 ed. 3 a CSN 33 2000-6 ed. 2)

14. odborné a zavazné stanovisko organu statniho odborného dozoru v pfipadé VTZ tfidy I. (srov.
pFilohy nafizeni viady €. 190/2022 Sb.)

15. technicka dokumentace pro udrzbu (srov. CSN EN 13460, ¢l. 1 a &l. 5.1 a2 5.13)

16. ostatni dokumenty, vyZzadané stavebnim ufadem nebo jinymi organy vefejné spravy

17. veskeré vySe uvedené informace musi byt poskytnuty v ¢eském jazyce (srov. § 3 odst. 1 pism. a)
zakona €. 102/2001 Sb. a § 11 odst. 1 zakona &. 634/1992 Sb.)

18. pravodni dokumentace obsahujici véeobecné pouceni o spravném a bezpe&ném uzivani (srov.
CSN 33 1310 ed. 2, ¢&l. 5)

19. doklady o prokazatelném seznameni se spravnym a bezpe€nym uzivanim elektrické instalace
(srov. CSN 33 1310 ed. 2, &l. 7.5a 7.6)

12 SOUVISEJiCi NORMY A PREDPISY

Projektova dokumentace je zpracovana s ohledem na niZze uvedené normy a pfedpisy, vcetné
norem predpisl souvisejicich, v platném znéni a technickych podminek vyrobce zfizeni.
VSeobecné piedpisy:
- CSN 332130 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody,12/2014
- CSN 342300 ed. 2 Piedpisy pro vnittni rozvody sdé&lovacich vedeni, 09/2014
- CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice 05/2009
- CSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro
zajisténi bezpecnosti - Ochrana pred urazem elektrickym proudem, 01/2018
- CSN 332000-5-51 ed. 3 Elektricka instalace budov - Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych zafizeni
- VV8eobecné predpisy, 07/2022
- CSN 332000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Elektricka vedeni, 02/2012
- CSN 33 2000-5-534 ED.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-53: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Odpojovani, spinani a fizeni - Oddil 534: Prepétova ochranna zafizeni,
11/2016
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PDPS ¢astD.1.2.9 Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Cheb
PS 11-02-91, GSM-R

- CSN 332000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice, 04/2012

- CSN EN 62305-4 ed.2 Ochrana pfed bleskem — Cast 4: Elektrické a elektronické systémy
ve stavbach, 09/2011

- CSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich — Cast 1: Obecné pozadavky,
05/2015

- CSN 73 0802 Pozarni bezpe&nost staveb - Nevyrobni objekty, 05/2009

- CSN 73 0810 Pozarni bezpe&nost staveb - Spoleéna ustanoveni, 07/2016

- CSN 73 0848 Pozarni bezpe&nost staveb - Kabelové rozvody, 04/2009

Informacni technologie:

- ANSI/TIA/EIA-568-B (CSA T520-95) Commercial building telecommunication standards,

- ISO/IEC 11801 - Information technology - Generic cabling for customer premises,

- CSN EN 50173-1 ed. 4 - Informaéni technologie - Univerzalni kabelazni systémy - Cast 1: Obecné
pozadavky, 01/2019

- CSN EN 50173-2 ed. 2 - Informaéni technologie - Univerzalni kabelazni systémy - Cast 2:
Kancelarské prostory, 01/2019

- CSN EN 50174-1 ed. 3 - Informaéni technologie - Instalace kabelovych rozvodt — Cast 1:
Specifikace a zabezpeceni kvality, 04/2019
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