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Vas dopis zn. / Ze dne:  55-960/2016-Vyk/ 22. dubna 2016 METROPROJEKT Praha a.s.

Cislo jednaci: 064046/2016/KUSK I. P. Pavlova 2/1786
Spisova znacka: 120 00 Praha 2
Vyrizuje / Linka: Ing. Jaroslav Razicka 1. 822

Znacka: DOP/RGZ

Praha: 12. kvétna 2016

Krajsky dfad Stredoeského kraje obdrZel dne 25. dubna 2016, zadost o stanovisko
k dokumentaci pro Gzemni fizeni stavby ,,Optimalizace tratového Gseku Celakovice (mimo) —
Mstétice (véetné), km 11,975-14,545%, vase znacka 55-960/2016-Vyk.

K predlozené dokumentaci uplatiiujeme nasledujici pfipominky:

e V Casti ZOV povazujeme za vhodné jeSté vice vyuzit provizorni odbolku Zaluzi, tj.
maximalné omezit jednokolejné provozy v celém useku Mstétice - Celakovice. Bylo by
vhodné upravit stavebni postupy tak, aby k jednokolejnym provozim v celém useku
nedochazelo, popf. jen kratkodobé. Jedna se predevsim o stavebni stavy G, Ha I.

* Pfi jednokolejnych provozech v useku Mstétice - Praha-Horni Pogernice (stavebni postupy
J a K) je nezbytné vyuzit provizorni odbocku Zeleneg, pfedpokladanou v sousedni stavbé,
a zkratit tim délku omezeného useku.

e PoZadujeme provedeni takové koordinace jednotlivych staveb, pfipravovanych soub&zné
na useku Praha-Vysofany — Lysd nad Labem, aby bylo mozné udrzeni provozu na
piijatelné Grovni (3 pary osobnich vlaka ve $pi€¢kovych hodinach). Je nezbytna takova
vzajemna koordinace staveb, aby bylo mozné maximalné vyuZit provizorni odbocky
pripravované v ramci jednotlivych staveb. Po dobu vystavby nesmi byt na odklonové trati
Praha — Cesky Brod — Pofi¢any — Nymburk hl.n. konany vylukové prace narusujici jizdu
odklonénych vlaka.
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