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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Název stavby: Tišická spojka 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro společné povolení 

Objednatel: Správa železnic, s. o. 

Stavební správa západ 

Ke Štvanici 656/3 

186 00, Praha 8 – Karlín 

Charakteristika stavby: Dopravní liniová stavba - novostavba železnice 

Místo a rozsah stavby: Bezúvraťová spojka tratí 070 a 072 v oblasti obce Tišice 

Kraj: Středočeský 

Katastrální území: Chrást u Tišic (767344), Tišice (767361) 

Správce: OŘ Praha, provozní obvod Kralupy nad Vltavou (trať č. 070) a 
provozní obvod Kolín (trať č. 072) 

Předmět prací: Projekt průzkumných prací pro předběžný inženýrsko-
geologický průzkum 

1.1  Předmět úkolu 

Předmětem úkolu je vypracování projektu prací pro předběžný inženýrskogeologický 
průzkum v rámci zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí pro umístění 
stavby. Zadání prací vychází z: 

• Aktualizace záměru projektu Tišická spojka, Správa železnic, s.o., 11/2022, 

• Zvláštních technických podmínek, které dne 8.8.2022 zpracovala Správa železnic, státní 
organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, 

• požadavků projektanta uvedené v dokumentaci SUDOP PRAHA a.s., 

• novelizovaného předpisu SŽ S4 Železniční spodek, 

• novelizovaného předpisu SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních 
mostních objektů, 

• vyhlášky č. 273/2021 Sb. - Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady. 

1.2  Použité podklady a literatura 

Pro provádění průzkumných prací jsme měli k dispozici zákres trasy navržené stavby a 
umístění souvisejících objektů v elektronické podobě. Dále byly využity následující podklady: 

• Všeobecné technické podmínky – Dokumentace staveb - VTP/DOKUMENTACE/05/22, 
Správa železnic, s.o., vydané 5.5.2022, 

• SUDOP PRAHA a.s. - Geotechnická rešerše, Zpracování studie proveditelnosti a 
záměru projektu trati Kralupy nad Vltavou – Neratovice – Dřísy, 01/2021 

• SUDOP PRAHA a.s. – ZP Tišická spojka, 11/2022, 

Archivní zprávy a posudky z archivu Geofondu ČR: 

• Cempírek J., Sedlmajer K. (1974): Zpráva o výsledku geologického průzkumu a 
geotechnické posouzení území pro akci Kralupy n. Vlt. – Neratovice, Státní ústav 
dopravního projektování, Pardubice. 

1.3 Základní údaje o trati 

Hlavním cílem záměru je výstavba Tišické spojky, bezúvraťového spojení tratí 070 a 072 v 
úseku Neratovice – Dřísy. Společně s realizací navazujících záměrů v úseku Kralupy nad 
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Vltavou – Neratovice a Neratovice – Tišice (– Všetaty) pak tato trať vytvoří alternativní objízdnou 
trasu pro tranzitní nákladní dopravu mimo pražský železniční uzel ve směru I. tranzitního 
železničního koridoru.  

Trať 070 v úseku Neratovice – Všetaty je trať jednokolejná, neelektrizovaná, traťová třída 
zatížení odpovídá kategorii C4/100 (20,0 t/nápravu / 8,0 t/bm vlaku, při traťové rychlosti 100 
km/h). Jedná se o dráhu celostátní, nezařazenou do sítě TEN-T. 

V úseku Neratovice – Všetaty je zavedena traťová rychlost 100 km/h s lokálními omezeními. 

Cílem projektu je vytvořit odpovídající podmínky pro efektivní zapojení železnice v řešené 
oblasti do systému dopravní obsluhy dotčeného území a posílení role železniční dopravy jako 
páteřního druhu dopravy v segmentu osobní i nákladní dopravy. 

1.4 Cíl projektovaných prací 

Cílem průzkumných prací je získání podrobných údajů a informací o inženýrsko-
geologických, hydrogeologických, základových a geotechnických poměrech v místě jednotlivých 
stavebních objektů, rekonstruované železniční tratě v místech napojení na stávající 
infrastrukturu a novostavby železniční tratě, a dále ke zhodnocení geomechanických vlastností, 
kterými je možno charakterizovat chování zastižených zemin a hornin. 

Zjištěné informace budou podkladem pro zpracování projektové dokumentace výše 
uvedené stavby. 

Předkládaný projekt uvádí metodiku a rozsah průzkumných prací, včetně popisu činností, 
které budou v rámci průzkumu prováděny. Rozsah navržených průzkumných prací byl 
specifikován na základě požadavků projektantů jednotlivých stavebních objektů vyčtených 
z výše uvedené projektové dokumentace. Přihlíženo bylo také k požadavkům uvedeným v ZTP 
dané stavby. 

Odborně bylo zpracování projektu průzkumu zajištěno osobou, která disponuje oprávněním 
podle Zákona o geologických pracích č. 62/1988 Sb. v platném znění. 

2. ADMINISTRATIVNĚ SPRÁVNÍ KROKY 

Práce přGTP musí řídit a za práce zodpovídat fyzická osoba (odpovědný řešitel s 
osvědčením o odborné způsobilosti v oboru inženýrské geologie, resp. hydrogeologie pro 
hydrogeologickou část) s příslušným oprávněním podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích ve znění pozdějších předpisů (v souladu s vyhláškou č. 206/2001).  

Nejpozději do 30 dnů před zahájením průzkumných prací předá odpovědný řešitel úkolu 
požadované podklady k evidenci průzkumných prací České geologické službě – Geofondu.  

Rozsah požadovaných podkladů stanovuje vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 
282/2001. Před zahájením průzkumných prací vypracuje odpovědný řešitel úkolu realizační 
dokumentaci přGTP, která bude splňovat náležitosti dané vyhláškou Ministerstva životního 
prostředí ČR č. 369/2004. Tuto dokumentaci předá před zahájením prací na průzkumu 
objednateli průzkumu k odsouhlasení. Realizační dokumentace přGTP upřesňuje a do detailu 
rozvíjí zadávací dokumentaci přGTP, konkretizuje způsob provádění přGTP, organizaci a 
provádění průzkumných a zkušebních prací, časový plán průběhu prací, podmínky bezpečnosti 
práce zhotovitele přGTP, podmínky ochrany životního prostředí ad.  

V souladu se zněním zákona č. 62/1988 Sb. zašle odpovědný řešitel úkolu realizační 
dokumentaci přGTP příslušnému krajskému úřadu, v jehož správním území budou průzkumné 
práce probíhat. Správní lhůta pro posouzení projektu je 30 dní.  

Nejpozději 15 dnů před zahájením průzkumných prací oznámí zhotovitel průzkumných 
prací spojených se zásahem do pozemku účel, rozsah a plánovanou dobu realizace prací 
obcím, na jejíchž územích mají být práce prováděny.   

Před zahájením průzkumných prací uzavře zhotovitel průzkumu písemné dohody s 
vlastníky i s případnými nájemci všech dotčených pozemků, kterými budou stanoveny podmínky 
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vstupu na pozemky za účelem provedení průzkumných prací i formy případných kompenzací a 
náhrad škod.  

Přípravné práce před vlastními terénními pracemi budou zahrnovat především vyřešení 
vstupů na pozemky, jednáním s vlastníky a nájemci pozemků. Přípravné práce budou dále 
zahrnovat spolupráci se správci inženýrských sítí, jejich vytyčení v terénu v případě nejasností. 

Předpokládaná časová náročnost průzkumných a vyhodnocovacích prací v měsících: 

 1 2 3 4 5 

Předání staveniště      

Administrativně správní kroky      

Sondážní a dokumentační práce      

Laboratorní práce      

Hydrogeologické práce      

Zpracování závěrečné zprávy      

Výše uvedené termíny jsou platné při dodržení následujících předpokladů: 

1. provozovatelem dráhy bude odsouhlasen postup a technické provedení sondážních prací, 
a bude umožněn vstup na pozemek dráhy, 

2. nedojde k neumožnění vstupu na pozemky soukromých vlastníků, a to zejména z důvodů 
hospodářských činností (pokročilá fáze vegetačního období apod.), 

3.  nedojde k přerušení terénních prací z klimatických důvodů (silné deště, mrazy apod.). 

3. GEOMORFOLOGICKÉ, GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 

3.1 Geomorfologie 

Celé zájmové území v oblasti plánovaného stavebního záměru náleží do celku Středolabské 
tabule. Území má ráz ploché pahorkatiny, tvořené horninami svrchní křídy a místy jejich 
odkrytého krystalinického, proterozoického a permského podloží. Představuje erozně až 
strukturně denudační a akumulační reliéf plošinného, kotlinného a ploše pahorkatinného rázu 
se zarovnanými povrchy, suky, říčními terasami, údolními nivami a tvary na spraších a vátých 
píscích. Šíří se v širokém pruhu při středním toku Labe, dolním toku Vltavy a při dalších labských 
přítocích (např. Výrovka, Doubrava, Mrlina, Cidlina). 

Zájmové území se nachází v nadmořské výšce cca 165-175 m n. m. a jedná se o území 
rovinného charakteru, rozděleno Tišickým potokem. Jedná se převážně o zemědělsky 
obdělávané území ohraničené stávajícími železničními tratěmi. 

Geomorfologicky spadá zájmové území v místě plánovaného stavebního záměru, podle 
členění uvedeném na Národním geoportálu, do: 

Systém:   Hercynský 

Provincie:  Česká Vysočina 

Subprovincie:  Česká tabule (VI) 

Oblast:   Středočeská tabule (VIB) 

Celek:   Středolabská tabule (VIB-3) 

Podcelek:  Mělnická kotlina (VIB-3C) 

Okrsek:   Staroboleslavská kotlina (VIB-3C-b) 
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3.2 Geologie 

Předkvartérní podloží náleží z regionálně geologického hlediska do Českého masivu - České 
křídové pánve, budované horninami středního až svrchního turonu spadající do jizerského 
souvrství. 

Křídové horniny 

Křídové sedimenty pokrývají celé zájmové území. Zastoupeny jsou jednak uloženinami JZ 
okrajové části české křídové pánve (převážně slínito-písčitý vývoj odpovídající vltavo-berounské 
faciální oblasti), ve větší míře pak sedimentárními horninami typickými pro lužickou, resp. 
jizerskou oblast (převaha pískovců s méně četným výskytem jemnozrnnějších hornin). 

Jizerské souvrství 

Jizerské souvrství je v zájmové oblasti tvořené prachovitými slínovci a slínitými prachovci 
s polohami jílovitých vápenců. Směrem k SV pak přecházejí vrstvy slínitých hornin do středně 
zrnitých až hrubozrnných pískovců (typické jizerské souvrství). V okolí Všetat dosahují mocnosti 
vrstev jizerského souvrství až 170 m, směrem k SV pak pravděpodobně ještě vyšší. 

Výskyt hornin skalního podkladu je v celém úseku projektované stavby předpokládán, na 
základě získaných archivních podkladů, v hloubkách přesahujících 7,0-10,0 m. 

Kvartér 

Nejmladšími pokryvnými útvary jsou sedimenty kvartérního stáří. V dané lokalitě jsou 
zastoupeny deluviofluviálními, eolickými a zejména fluviálními sedimenty. Povrch stávajícího 
terénu je svrchu pokryt v blízkosti sídel a stávajících komunikací variabilními vrstvami navážek 
o různých mocnostech, lokálně i relikty humózního horizontu, místy i organickými zeminami. 

Deluviofluviální sedimenty budou lokálně zastiženy v erozních rýhách občasných vodotečí a 
v mocnostech do cca 0,5-5,0 m. S ohledem na rovinaté území je jejich výskyt pouze lokální. 
Jedná se o gravitačními a fluviálními procesy redeponované zvětraliny hornin skalního podkladu 
a sedimenty případných vyšších terasových stupňů řeky Labe. Charakter těchto sedimentů je 
do určité míry závislý na výchozím matečném substrátu a převážně se jedná o jemnozrnné 
hlinité, jílovité, jílovito-hlinito-písčité, písčito-hlinito-jílovité zeminy. Deluviofluviální sedimenty 
vykazují převážně tuhou až pevnou konzistenci, pod hladinou podzemní vody pak nabývají 
měkké až kašovité konzistence. Při bázi pak tyto sedimenty pozvolna přecházejí do fluviálních 
sedimentů terasových stupňů řeky Labe. 

Fluviální sedimenty dělíme v zájmovém území na pleistocenní (terasové sedimenty) a holocenní 
(nivní sedimenty). 

Terasové sedimenty, náležící chronologicky do středního a svrchního pleistocénu, jsou 
v zájmovém území tvořené písčitými štěrky až štěrkovitými písky. Jedná se o plošně i co do 
mocnosti nejrozsáhlejší a nejmocnější terasovou úroveň (antropogenní využití – pískovny) řeky 
Labe. Mocnosti pleistocenních terasových sedimentů dosahují od 6 až do 20 m, ojediněle víc. 
Písky jsou většinou středně zrnité až hrubozrnné, lokálně, zejména v přípovrchových vrstvách, 
s příměsí drobně až středně zrnitého štěrku. 

Nivní sedimenty, náležící chronologicky do holocénu, u menších toků vyplňují nivu celou, 
v případě Labe pak překrývají terasové sedimenty. Pro labské náplavy je pak charakteristická 
červenohnědá barva. Jedná se převážně o hlinité písky až písky o mocnostech do 2 m a hlinité 
až písčito-hlinité sedimenty, lokálně s příměsí valounů a mocnostech zpravidla nepřesahující 2 
m. 

Eolické sedimenty jsou v zájmovém území zastoupeny navátými písky, které vytvářejí tenké 
nesouvislé pokryvy na nízkých terasách pravého břehu Labe. Místy mohou být součástí eolicko-
deluviálních sedimentů. Jsou jemnozrnné až středně zrnité, dokonale vytříděné (špatně zrněné) 
a dosahují jen mocnosti  1-2 m, místy méně. 

Navážky 

Navážky představují nejmladší typ kvartérních zemin a budují nejsvrchnější patro pokryvných 
útvarů. Vznikaly v zájmovém území od minulého století a souvisely s rozvojem sídel a 
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zpevňováním cest. Jedná se především o překopané místní zeminy, hojná může být také příměs 
stavebního odpadu jako je škvára, popel, cihly, lomový kámen, štěrk, železo apod. S ohledem 
na malé stáří sedimentů jsou převážně středně ulehlé až ulehlé. Zvláštní část navážek tvoří 
těleso železniční tratě a konstrukční vrstvy železničního spodku. 

Mocnost lze očekávat od 0,1 m do 2,0 m; vyšší, až 6 m mocnosti tvoří násypy stávajících 
komunikací a železniční trati. Místně jsou navážky překryty rekultivační vrstvou humózní 
zeminy. 

Specifikem v zájmovém území je antropogenní těžba štěrkopísků v terasách řeky Labe. 

Humózní a organické zeminy 

Humózní a organické zeminy dosahují v zájmovém území mocnosti zpravidla cca 0,3-1,0 m. 
Jedná se v celém zájmovém území o velmi kvalitní humózní půdy s vysokým obsahem 
organické příměsi (fluvizemě a černice), které jsou bezskeletovité. Konzistence humózní vrstvy 
je tuhá až pevná. Všeobecně lze konstatovat, že vyšší mocnosti organických zemin se vyskytují 
v blízkosti místních vodotečí, nebo v erozních rýhách. 

Obrázek č. 2.2.1: výřez z geologické mapy ČGS 1:50 000 s vyznačením novostavby Tišické spojky, 
mapový list 12-22 Mělník (zdroj: Česká geologická služba, web) 

 

 

Tektonika 

Zájmové území náležící zejména k české křídové pánvi se vyznačuje velmi malým 
tektonickým porušením, které nehraje z pohledu geologických podmínek v zájmovém území 
významnou roli. V zájmovém území se nachází pouze zakrytý zlom (viz. obrázek č. 2.2.1), který 
stavbu s ohledem na mocnost kvartérního pokryvu v oblasti nebude zásadním způsobem 
ovlivňovat. 

Tišická spojka 
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Seismická aktivita 

Podle ČSN EN 1998-1 (73 0036) náleží zájmové území do oblastí s velmi malou seizmicitou, 
hodnoty referenčního zrychlení základové půdy agR nepřesahují v dané oblasti 0,02 g. Podle 
normy ČSN EN 1998-1:2004 doporučujeme v dané lokalitě postupovat podle tabulky 3.3 
(magnitudo povrchových vln Ms lze očekávat vyšší než 5,5°) s hodnotami parametrů popisující 
spektrum pružné odezvy typu 2. Lokalita spadá do typu základové půdy E – (profil sestávající z 
povrchových aluviálních vrstev s hodnotami νs podle typu C nebo D, o mocnosti 5 až 20 m, na 
tužším podkladě s vs > 800 m/s). 

Doporučujeme na základě mapy seizmických oblastí uvažovat s referenčním zrychlením 
základové půdy agR do 0,02g. Velmi slabá zemětřesení, která zde byla zaznamenána, mají úzký 
vztah k alpské zóně. 

(pozn.: podle NA 2.8. článku 3.2.1. výše uvedené normy se za případy velmi malé seismicity, 
kdy není třeba dodržovat ustanovení ČSN EN 1998-1, se v ČR považují takové oblasti, kdy 
hodnota agR, použitého pro výpočet seismického zatížení, není větší než 0,05 g). 

3.3 Hydrologie a hydrogeologie 

Hydrogeologický režim závisí na morfologii dané oblasti, vhodnosti horninového podloží 
k infiltraci a akumulaci podzemní vody, srážkovém režimu území, antropogenních vlivech, 
potenciálních zdrojích podzemní vody a dalších faktorech prostředí. 

V zájmovém území můžeme vyčlenit dvě základní hydrogeologické celky, a to konkrétně 
pánevní zvodněný systém reprezentovaný pestrým komplexem sedimentů české křídové 
pánve a terasy Labe a Vltavy charakteru štěrkovitých a štěrkopísčitých sedimentů. 

Pánevní zvodněný systém 

Nejvýznamnější hydrogeologickou strukturou v širším zájmovém území je komplex 
sedimentů české křídové pánve. Bazální kolektor, tvořený cenomanskými pískovci se vyznačuje 
nižší transmisivitou na úrovni 4*10-5 až 2*10-4 m2.s-1. Nadložní puklinovo-průlinový kolektor 
jizerského souvrství (turon) tvořený převážně kvádrovými pískovci a dosahující hodnot 
transmisivity na úrovni 1*10-3 až 5*10-3 m2.s-1. 

Terasy Labe a Vltavy 

Přímo v místě stavebního záměru se jedná o vrstvy fluviálních písků a štěrků a písčitých 
terasových štěrků s průměrnou transmisivitou na úrovni 2,4*10-3 m2.s-1. 

Projektovaná stavba se nachází v hydrogeologickém rajonu č. 4521 – Křída Košáteckého 
potoka. Území je v celé své ploše charakteristické vysokou mocností kvartérních sedimentů a 
propustnost/porozita je v něm průlinová. 

Z hydrogeologického hlediska můžeme v daném území rozlišit následující zvodněné 
prostředí, které může být uvažovanou stavbou dotčeno: 

a) mělký kolektor s volnou hladinou podzemní vody a průlinovou propustností, vázaný 
na kvartérní sedimenty, především fluviální, místy deluviofluviální – písčité a hlinité 
jíly, štěrkopísky a štěrky, 

b) pásmo rozpukání a zvětralinový plášť, 

Vzhledem k tomu, že stavba bude probíhat ve stejné trase jako současná železnice a také, 
že nebude zasahováno do hlubších partií, nebude s největší pravděpodobností stavbou dotčena 
zóna s hlubším zvodnělým prostředím. 

Srážkové vody infiltrují v celém rozsahu území. Proudění podzemních vod ve svrchních 
kolektorech je určováno zejména morfologií terénu. K drenáži mělkého oběhu podzemní vody 
dochází nejčastěji pozvolnými výrony podzemní vody do povrchových toků prostřednictvím 
fluviálních sedimentů. Směr proudění přípovrchových podzemních vod (tj. mělký oběh nejblíže 
k povrchu terénu) je v celém úseku stavby cca shodný se sklonem terénu, proudění vod tak cca 
vždy probíhá směrem k nejbližší erozní bázi – vodoteči. 
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V celém zájmovém území předpokládáme, s ohledem na dané geologické prostředí, 
zastižení mělké hladiny podzemní vody (hloubka 0,5-3,0 m p. t.). 

V zájmovém území se nenachází žádné ochranní pásmo vodního zdroje a rovněž se 
zájmové území nenachází v rizikovém pásmu z pohledu záplavových území. V okolí menších a 
méně významných vodních toků není, na základě dat z portálu Hydroekologického informačního 
systému VÚV TGM, rozsah záplavových území stanoven. 

4. PODDOLOVANÁ ÚZEMÍ, LOŽISKA NEROSTNÝCH SUROVIN, SESUVY A 
SEISMICKÁ AKTIVITA 

4.1 Vliv poddolování 

Na základě studia archivních mapových podkladů (Geofond Praha), lze konstatovat, že 
plánovaná stavba neprochází žádným poddolovaným územím ani se v jejím blízkém okolí (+500 
m na obě strany od osy koleje) žádné poddolované území nenachází. 

4.2 Sesuvná území 

Podle námi získaných údajů z archivu Geofondu Praha – registr sesuvů, trasa neprochází 
ani se nepřibližuje do blízkosti žádného sesuvného území, při terénní rekognoskaci nebyly 
zaznamenány žádné projevy nestability území. 

4.3 Ložiska nerostných surovin 

Trasa železniční tratě neprochází žádným registrovaným výhradním ložiskem nerostných 
surovin ani chráněným ložiskovým územím. 

V blízkém okolí zamýšleného stavebního záměru se nachází větší počet předpokládaných 
ložisek nevyhrazeného nerostu – písku a štěrkopísku. 

5. KLIMATICKÉ POMĚRY 

Z hlediska klimatické rajonizace podle Atlasu podnebí Česka (2007) leží místo plánované 
stavby do okrsku A2 (teplý, suchý, s kratším slunečním svitem). Základní klimatické 
charakteristiky jsou uvedeny níže: 

Průměrná roční teplota vzduchu  .................................................... 9–10 °C 

Průměrný počet ledových dnů v roce .............................................. do 30 

Průměrný počet mrazových dnů v roce ........................................... 80–100 

Průměrné datum prvního mrazového dne ....................................... 20. 10. – 30. 10. 

Průměrné datum posledního mrazového dne ................................. 11. 4. – 20. 4. 

Průměrný roční úhrn srážek  ........................................................... 450–550 mm 

Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou ................................. 30–40 

Průměrné maximum sněhové pokrývky .......................................... do 15 cm 

Průměrné datum prvního dne se sněhovou pokrývkou ................... po 30. 11. 

Průměrné datum posledního dne se sněhovou pokrývkou .............. 10. 3. – 20. 3. 

Charakteristická hodnota indexu mrazu pro předmětnou oblast dle tabulky č.1, přílohy č.7 k 
předpisu SŽDC S4 činí v místě stavby Imn = 332 °C.den. Dle ČSN EN 1991-1-4:2007 „Eurokód 
1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem“ se území řadí do větrové 
oblasti I (výchozí základní rychlost větru je do 22,5 m/s). Uvedené klimatické poměry jsou pouze 
informativní. 

Údaje o klimatu v zájmovém území sleduje ČHMÚ v nejbližší meteorologické stanici Brandýs 
nad Labem. Data ze stanice jsou uvedena v tabulce č. 5.1 níže. 
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Tabulka č. 5.1: Srážkové charakteristiky z meteorologické stanice Brandýs nad Labem (zdroj ČHMÚ) 

Brandýs nad 

Labem 

Měsíc 
Rok 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Úhrn srážek 
(mm) 

% normálu  
(1991-2020) 

r. 2023 ∑ 

25,1 17,5 50,3 52,9 17,3 46,3 61,1 113,1 10,6 44,3 70,1 73,3 581,9 

84,0 66,5 143,0 191,6 28,2 54,0 75,6 163,2 21,9 115,3 199,0 209,5 101,5 

Normál srážek 
1991-2020 (mm) 

29,9 26,3 35,2 27,6 61,4 85,7 80,8 69,3 48,5 38,4 35,2 35,0 573,4 

Ve srovnání s dlouhodobým normálem měsíčních úhrnů srážek za období 1991–2020 byl 
rok 2023 celkově srážkově průměrný. 

6. OBJEKTOVÁ SKLADBA PRO PRŮZKUM 

Pro účely zpracování projektové dokumentace je u všech nově projektovaných objektů nutné 
provést inženýrskogeologický průzkum (IGP). V případě dostatečných archivních podkladů lze 
část průzkumu nahradit detailní rešerší s vyhodnocením dostupných podkladů. 

6.1  Železniční spodek, přeložky a přejezdy 

Plánovaná stavba je částečně vedena v osách stávajících železničních tratí 070 a 072 
s minimálními směrovými a výškovými úpravami (úseky napojení na stávající infrastrukturu). V 
úseku novostavby trati od km cca 37,573 trati 070 u obce Tišice (km 0,000 Tišické spojky) až 
do km cca 358,917 trati 072 (km 1,372 Tišické spojky) je navrženo vedení trati v náspových 
tělesech maximální výšky do 5,5 m. 

Železniční svršek a spodek 

Železniční spodek bude navržen dle nového předpisu SŽ S4 Železniční spodek. 

V rámci průzkumných prací na souvisejících stavbách bylo na přelomu roků 2024 a 2025 
provedeno celkem 6 vrtaných sond pro průzkum rekonstruované trati v úseku Lysá nad Labem 
(mimo) – Mělník (mimo). Tyto sondy byly plně využity v rámci návrhu nového rozsahu 
průzkumných prací. 

Pro vyhodnocení průzkumných prací z hlediska nových zemních těles budou využity také 
všechny sondy provedené v trase pro jiné stavby a záměry (ČGS Geofond). 

Železniční přejezdy 

V rámci výstavby Tišické spojky není zasahováno do žádného ze stávajících přejezdů. 

6.2 Posouzení materiálu kolejového lože pro recyklaci 

Posouzení materiálu kolejového (štěrkového) lože pro recyklaci bylo provedeno v rámci 
související stavby Lysá nad Labem (mimo) – Mělník (mimo), a to v úsecích stavby kde se 
novostavba trati napojuje na stávající infrastrukturu. 

6.3 Chemické analýzy zemin pražcového podloží 

Posouzení kontaminace materiálu kolejového (štěrkového) lože a zemin zemní pláně (a 
případných konstrukčních vrstev tělesa) bylo provedeno rovněž v rámci související stavby Lysá 
nad Labem (mimo) – Mělník (mimo), a to v úsecích stavby kde se novostavba trati napojuje na 
stávající infrastrukturu. 

6.4 Chemické analýzy materiálu výkopku (mostní objekty) 

Vzorkování bude probíhat v rámci předběžného inženýrskogeologického průzkumu, vzorky 
budou odebírány z ručně vrtaných průzkumných sond (zarážené sondy ZS). Před zahájením 
odběrů kontaminací musí být zhotovitelem průzkumu sestaven podrobný plán odběru vzorků, 
který bude vycházet z předkládaného projektu návrhu vzorkování. 
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6.5 Železniční spodek, úprava zemin v zemní pláni 

Účelem průzkumu úpravy zemin, které se budou vyskytovat v zemní pláni v nové poloze 
kolejiště, je posouzení únosnosti těchto zemin v přirozeném stavu a jejich degradace v kontaktu 
s podzemní vodou a nárůst únosnosti po stabilizaci přidáním různého podílu vhodného pojiva. 

6.6  Železniční spodek, HG průzkum pro vsakování 

V současném stupni projektové dokumentace není znám způsob likvidace srážkových vod. 
HG průzkum pro úseky stavby, resp. lokality s uvažovaným zasakováním srážkových vod budou 
prověřeny po zpřesnění projekčních podkladů. 

V této etapě průzkumných prací se počítá s provedením 2 ks dočasně vystrojených vrtů (á 2 
m) s označením VS, ve kterých následně budou provedeny vsakovací zkoušky pro zjištění 
koeficientu kvsak. Umístění jednotlivých vrtů (projektovou polohu lze změnit) bude stanoveno po 
dohodě s odpovědným projektantem železničního spodku. 

6.7 Umělé stavby – mostní objekty, propustky a zdi 

Mosty, propustky, zdi 

V rámci novostavby Tišické spojky je navržen most přes Tišický potok v km 0,550, dále pak 
most přes silnici III/24413 v km 1,036. Propustky a opěrné zdi nejsou navrhovány. 

V době zpracování projektu průzkumu nebyl jednoznačně stanoven rozsah plánované 
výstavby protihlukových stěn. Pro zpracování a popis GT poměrů u těchto objektů budou využity 
sondy situované pro novostavbu trati, mostní objekty, případně sondy ze souvisejících staveb a 
sondy archivní. 

6.8 Umělé stavby – pozemní objekty a demolice 

V rámci výstavby Tišické spojky nejsou navrhovány žádné nové pozemní stavební objekty. 

6.9 Umělé stavby – pozemní komunikace 

V rámci výstavby Tišické spojky nejsou navrhovány žádné nové pozemní komunikace. 

6.10 Hydrogeologický průzkum 

Součástí průzkumu bude zpráva o hydrogeologickém průzkumu. Hydrogeologické práce 
bude řídit a vyhodnocovat specialista s příslušným oprávněním podle zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů. Před zahájením prací bude s vlastníkem 
dotčených pozemků projednáno umístění dočasně vystrojených hydrogeologických vrtů – sondy 
označené VS. Pro vyhodnocení prací budou rovněž vyžádána data ČHMÚ. Činnost bude 
spočívat ve studiu dostupných archivních podkladů, v dokumentaci úrovně hladiny podzemní 
vody v průzkumných vrtech a registraci stavu hladiny podzemní vody na vybraných 
dokumentačních bodech. 

Vsakovací sondy budou dočasně vystrojeny i v případě, kdy v době sondáže bude ve vrtu 
zastižená hladina podzemní vody (případná vsakovací zkouška se bude realizovat po dosypání 
sondy nad úroveň ustálené HPV). Sondy budou vystrojeny/osazeny trubkou PVC o průměru 
110 mm příp. 125 mm. Rozsah perforace vnitřní výstroje, určí namístě hydrogeolog nebo 
odpovědný řešitel průzkumu. 

Po dobu vrtných prací bude ve vrtech sledována hladina podzemní vody. Během vrtání musí 
být zaznamenána naražená hladina a po odvrtání ustálená hladina. Ustálená hladina bude 
měřena min. 24 hod. po ukončení vrtání. 

V rámci hydrogeologického průzkumu bude proveden monitoring a pasportizace stávajících 
objektů (zdroj podzemní vody/studna) v okolí plánované stavby, včetně odběru vzorků vody z 
jednotlivých zdrojů a jejich hydrochemických rozborů (možné znečištění vodních zdrojů). Bude 
pasportizováno celkem 4-6 nejbližších zdrojů podzemní vody na východním okraji obce Tišice 
(ulice Duhová, U Dráhy, U Trati, případně ulice U Zastávky). 
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Výsledky hydrogeologických měření budou tabelárně zpracovány, součástí HG průzkumu 
bude zhodnocení vlivu stavby na kvantitu i kvalitu podzemních vod v zóně ovlivnění stavbou, 
včetně návrhu případných sanačních/nápravných opatření. 

7. METODIKA PRŮZKUMNÝCH PRACÍ 

Metodika průzkumných prací vychází z následujících zdrojů: 

• z novelizovaného předpisu SŽ S4 – uplatněno v objektech železničního spodku a 
přeložek, 

• z požadavků objednatele/projektanta – uplatněno v objektech umělých staveb, 

• ze zkušeností zpracovatele průzkumu – uplatněno u většiny lokalit a objektů. 

V předkládaném projektu průzkumu jsou využívány především destruktivní metody 
(sondování), resp. průzkumné práce sestávající se z realizace jádrových vrtů. Součástí 
průzkumných prací je také odběr vzorků zemin, hornin a podzemní vody pro laboratorní rozbory 
a zkoušky a speciální metody průzkumu, jako jsou vsakovací zkoušky apod. 

Přípravu a průběh průzkumných prací bude koordinovat a řídit odpovědný řešitel s 
osvědčením k projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oboru inženýrská 
geologie a hydrogeologie dle § 3, odst.3, zák. č. 62/1988. 

Na realizaci průzkumných prací se bude podílet řešitelský tým, jehož úkolem bude provádět 
a využívat veškeré použité průzkumné metody s max. efektivitou, zaměřenou na získání 
maximálního množství poznatků a informací o geologické stavbě, hydrogeologických a 
geotechnických poměrech území. Dokumentace vrtných jader bude probíhat průběžně s 
prováděním vrtných prací. 

Všechny průzkumné sondy musí být před zahájením prací vytyčeny mimo vedení 
podzemních sítí a po ukončení vrtných prací musí být skutečná pozice realizovaných sond 
geodeticky zaměřena v souřadnicích S-JTSK. 

Výsledkem průzkumných prací bude souhrnná závěrečná zpráva o podrobném 
inženýrskogeologickém průzkumu, obsahující samostatné zprávy (pasporty) o průzkumu pro 
dílčí části projektu, resp. jednotlivé stavební objekty, včetně zpracovaných příloh (situace, 
dokumentace sond, protokoly polních zkoušek, výsledky laboratorních zkoušek atd.). Všechny 
zprávy budou zpracovány v souladu s platnými státními (ČSN), či evropskými normami (EN) a 
předpisy SŽ. 

Přehledná situace zájmového území je uvedena v příloze č. 100. 

Situace všech archivních a nově navržených a projektovaných průzkumných sond jsou 
znázorněny v přílohách č. 201 a 202. 

Rozsah, hloubky, staničení, umístění a účel jednotlivých průzkumných sond IG průzkumu 
vztažené ke stavebním objektům nebo dílčím objektům průzkumu jsou specifikovány v příloze 
č. 300. 

Návrh a rozsah chemických analýz zemin pražcového podloží (kontaminace) není pro tuto 
stavbu specifikován – využije se výsledků průzkumu kontaminace železničního spodku ze 
související stavby Lysá nad Labem (mimo) – Mělník (mimo). 

7.1 Metodika inženýrskogeologického průzkumu (IGP) 

Inženýrskogeologický průzkum bude proveden následujícími průzkumnými metodami: 

• geologická rešerše, 

• inženýrskogeologické vrty, 

• dočasně vystrojené (vsakovací) hydrogeologické vrty, 

• odběr vzorků a laboratorní zkoušky, 

• hydrogeologický průzkum, 

• pedologický průzkum, 
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• sanace a úprava zemin pojivy, 

• měřičské práce, 

Cílem prací je poskytnutí informací o charakteru zemin, hornin a základových poměrů v 
zájmovém území. 

7.2 Geologická rešerše 

S ohledem na prozkoumanost území, bude před terénní části průzkumných prací provedena 
geologická rešerše spočívající ve studiu dostupných archivních podkladů (ČGS Geofond) a 
dokumentace souvisejících staveb, zejména pak stavby Lysá nad Labem (mimo) – Mělník 
(mimo). 

Tyto podklady (dokumentace příslušných vrtů) jsou předmětem přílohy č. 400 tohoto projektu. 
Pro zajištění dalších podkladů z dokumentace souvisejících staveb (zejména laboratorní 
zkoušky) je potřeba kontaktovat investora dané stavby – Správa železnic s.o. 

7.3 Inženýrskogeologické vrty 

Strojně realizované průzkumné vrty jsou základní průzkumná metoda pro zhodnocení 
charakteru a fyzikálních vlastností horninového prostředí. Vrty budou hloubeny pomocí 
pojízdných vrtných souprav na kolovém, či pásovém podvozku (např. UGB 50M, ADBS, Wirth, 
Fraste apod.) osazených technologií na jádrové vrtání s tvrdokovovými (TK) korunkami a 
profilem umožňujícím odběr neporušených vzorků (min. 156 mm). 

Některé části zájmového území jsou velmi obtížně přístupné (úzké vstupy, svažitý terén, silně 
urbanizované území, průběhy podzemních inženýrských sítí apod.). Zde bude nutné přizpůsobit 
typ odkryvných průzkumných prací lokálním podmínkám a požadavkům majitelů a uživatelů 
pozemků. Je možné že některé sondy nebude možné provést a bude je nutné nahradit jinými 
metodami nebo sondy posunou na přístupná místa. Je nutné počítat s tím, že některé sondy 
bude možné provést pouze při použití ručně přenosných vrtných souprav a je tedy možné, že 
nebude dosaženo projektovaných hloubek sond. 

Pro hloubení bude použita metoda jádrového vrtání na sucho (pro zachování přirozené 
vlhkosti vrtného jádra a možnosti zdokumentovat naraženou hladinu podzemní vody). Během 
vrtných prací bude průběžně odebíráno celé vrtné jádro, které bude ukládáno do 
standardizovaných vzorkovnic s dělením po 1 m. Ihned po odvrtání bude provedena geologická 
dokumentace jádra, včetně jeho fotodokumentace. Profil vrtu bude makroskopicky 
zdokumentován a zastižené zeminy budou zatříděny dle SŽ S4 – příloha č. 10, nebo dle ČSN 
73 6133 či ČSN P 73 1005. 

Z vybraných poloh budou rovněž odebrány porušené, neporušené či technologické vzorky 
zemin za účelem laboratorních rozborů a zkoušek. 

Při dokumentaci vrtů bude na čerstvě vytěžených vrtných jádrech soudržných zemin 
prováděno měření kapesním penetrometrem. Výsledky budou sloužit k upřesnění konzistence 
zemin, a tím i k upřesnění návrhu charakteristik soudržných zemin. 

Pokud bude zastižena hladina podzemní vody, zaznamená se úroveň naražené a ustálené 
hladiny, ustálená hladina bude měřena s dostatečným časovým odstupem – optimálně min. 24 
hod., tato podmínka však nemusí být dodržena u sond prováděných s časovým omezením, 
např. vrty prováděné během výluky na trati. Vrty realizované v ose kolejí budou muset být 
provedeny ve výluce vlakového provozu a zlikvidovány před ukončením výluky. 

Poznačena bude i absence podzemní vody. Všechny provedené a trvale nevystrojené IG 
vrty, budou po provedení všech úkonů (dokumentace, odběr vzorků atd.) na pokyn 
odpovědného řešitele likvidovány hutněným záhozem a pracoviště uvedeno do původního 
stavu. Vrty realizované v ose koleje budou provedeny vrtnou soupravou osazenou na kolejovém 
vozidle. Tyto vrty budou zlikvidovány ve stejný den realizace ještě před ukončením výluky. 
Umístění, hloubku i počet sond je možné upravit podle aktuální situace v době provádění 
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průzkumu tak, aby reagovala na případné nové poznatky nebo detailní umístění sondy vůči 
detailní morfologii terénu. Souhrnnou hloubku sondáže doporučujeme zachovat. 

U použitých archivních vrtů bude provedena geologická dokumentace a zatřídění dle starých 
předpisů a norem, bude na základě jejich makroskopického popisu provedena přibližná 
reinterpretace dle stávajících norem a nově provedených vrtů. 

7.4 Dočasně vystrojené hydrogeologické (vsakovací) vrty 

Vrty pro vsakovací zkoušky budou dočasně vystrojeny v úrovni 0,5-2,0 m pod terénem 
perforovanou pažnicí, v úrovni 0,0-0,5 m pak bude pažnice plná. Skutečné rozvržení výstroje 
vrtu by měl na místě odsouhlasit, případně změnit přítomný dozor – hydrogeolog. 

7.5 Zarážené sondy (ruční vrtání) 

Zarážené sondy hloubky 2 m budou provedeny ruční vrtnou soupravou, nebo pomocí 
penetrační soupravy s výnosem jádra. Následně z nich bude odebrán směsný vzorek 
kontaminace zemin (bez humózního horizontu). 

7.6 Odběry vzorků a laboratorní zkoušky 

Z průzkumných sond budou odebírány porušené a poloporušené, neporušené a 
technologické vzorky zemin a hornin, popř. vzorky podzemní vody. Na porušených vzorcích 
bude proveden základní klasifikační rozbor, na neporušených vzorcích budou provedeny 
zkoušky pro stanovení smykových a deformačních parametrů zemin. Odběr vzorků zemin a 
hornin pro laboratorní zkoušky se v průběhu sondážních bude řídit ustanoveními uvedenými v 
normách ČSN EN 1997-2, ČSN EN ISO 22475-1, ČSN P 73 1005. 

Porušené a poloporušené vzorky tř. 3, 4 B budou odebírány v množství 3-5 kg dle typu zemin 
do dvojitých PE sáčků, v případě vzorků tř. 3 B (poloporušené vzorky) pak se zachováním 
původní vlhkosti zeminy. Velkoobjemové porušené vzorky pro technologické zkoušky zemin 
budou odebírány v množství 25-50 kg do plastových pytlů v závislosti na požadovaných 
zkouškách. 

Neporušené (N) vzorky zemin tř. 1 (2) A budou odebírány v průběhu vrtání tenkostěnným 
ocelovým vzorkovačem (odběrákem) do speciálních tenkostěnných odběrných válců průměru 
120 mm. Následně budou vzorky zapouzdřeny gumovými víčky a zajistí se proti otevření (např. 
lepicí páskou). Při odběru těchto vzorků tř. 1 (2) A bude odběrné zařízení vtláčeno do pročištěné 
báze stvolu vrtu pouze statickým přítlakem a s vyloučením rotačního pohybu vrtné kolony tak, 
aby odebíraný vzorek nebyl porušen. Pokud to bude možné, tak ke každému neporušenému 
vzorku bude odebrán i porušený vzorek tř. 3 B, tento vzorek bude odebrán z důvodu zajištění 
dostatečného množství zeminy k indexovým zkouškám a granulometrické analýze. Na vzorcích 
zemin budou provedeny laboratorní zkoušky ke stanovení popisných vlastností, k jejich zařazení 
do klasifikačního systému (podle S4, ČSN 73 6133, ČSN P 73 1005 a ČSN EN ISO 14688-1 či 
14688-2) a k posouzení jejich geomechanických vlastností, rozhodujících o jejich stavebně 
technické použitelnosti. Neporušené vzorky (N) budou odebrány za účelem stanovení 
pevnostních a přetvárných parametrů: 

• stanovení efektivní vrcholové smykové pevnosti (φef, cef), 

• stanovení stlačitelnosti v oedometru (Eoed) – minimálně 3 zatěžovací stupně, pro 
stanovení sedání podloží vysokých náspů budou provedeny zkoušky s časovým 
průběhem a stanoven součinitel konsolidace cv. 

Porušené a poloporušené (P) vzorky budou odebrány pro základní klasifikační rozbor: 
granulometrická analýza, popisné zkoušky (stanovení vlhkosti, měrné hmotnosti a výpočet 
fyzikálních veličin), stanovení Atterbergových mezí, obsah organických látek, koeficientu 
hydraulické vodivosti z křivky zrnitosti empirickým vztahem (Jáky). 

Technologické vzorky (T) budou odebrány za účelem zjištění základních technologických 
vlastností: zkoušky zhutnitelnosti Proctor standard, stanovení maximální objemové vlhkosti a 
optimální vlhkosti, zjištění poměru únosnosti CBR, CBRsat a okamžité únosnosti IBI. Na všech 
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vzorcích bude také proveden základní klasifikační rozbor za účelem jejich zatřídění, stanovení 
přirozené vlhkosti a konzistenčních mezí. Vzorky budou odebrány z vytipovaných míst tak, aby 
jimi byly charakterizovány všechny hlavní geotechnické typy zemin a hornin, které budou 
stavbou zastiženy. 

Vzorky hornin (H) budou odebírány v případě zastižení skalního podkladu, na vzorcích bude 
provedeno stanovení pevnosti v prostém tlaku a objemové hmotnosti. 

Vzorky pro stanovení obsahu organických příměsí (O) budou odebírané z vrtů hloubených 
pro hlavní trasu a to s ohledem na vysokou produkční hodnotu dotčených půd v místě 
stavebního záměru. 

Vzorky vody (V) budou v průběhu vrtných prací odebírané z vybraných vrtů hloubených pro 
stavební objekty, které budou analyzovány v rozsahu základního chemického rozboru pro 
stanovení agresivity vůči betonovým konstrukcím dle ČSN EN 206+A1 a oceli dle ČSN 03 8375. 
Odběr bude proveden staticky za použití odběrného nerezového válce. V případě nezastižení 
ustálené hladiny podzemní vody budou místo nich odebírané vzorky pro stanovení agresivity 
horninového prostředí (AZ) pro stanovení agresivity vůči betonovým konstrukcím dle ČSN EN 
206+A1 a oceli dle ČSN 03 8375. 

Vzorky vody z vodních zdrojů (VVZ) budou podrobeny analýzám v rozsahu Základního 
chemického rozboru vody. 

7.7 Pedologický průzkum 

Smyslem pedologického průzkumu je ověření mocnosti kulturních vrstev v místě budoucí 
stavby a získaní podkladů pro bilanci kulturních vrstev půdy, resp. k vynětí pozemků ze ZPF 
podle zákona č. 334/1992 Sb. „O ochraně zemědělského půdního fondu“ ve znění pozdějších 
novelizací. 

Průzkum bude proveden formou rekognoskace terénu a provedení pedologických sond. 
Jejich počet si určí zpracovatel na základě rekognoskace terénu tak, aby byla zabezpečená 
dostatečná a důsledná makroskopická dokumentace půdního profilu, zaměřená zejména na 
mocnost a kvalitu humusového horizontu. Při vyhodnocování pedologického průzkumu bude 
přihlédnuto i k nově realizovaným inženýrskogeologickým a hydrogeologickým sondám. 

Výstupem pedologického průzkumu bude navržena mocnost skrývky kulturních humózních 
vrstev v daných úsecích novostavby trati a v dalších místech plánovaných úprav s trvalými nebo 
dočasnými zábory zemědělské půdy. 

7.8 Sanace a úprava zemin pojivy 

V místech napojení na stávající infrastrukturu (začátek a konec úseku) budou odebrány 
celkem 2 ks technologických vzorků pro stanovení základních technologických vlastností zemin. 

V případě, že materiál nevyhoví tabulkovým hodnotám dle ČSN 73 6133, provede se úprava 
zemin přidáním směsného pojiva. Množství přidaného pojiva určí odpovědný projektant na 
základě technologických a stavových vlastností přírodní zeminy. 

V případě, že materiál tabulkovým hodnotám dle ČSN 73 6133 vyhoví, nebude se úprava 
zemin přidáním směsného pojiva na daném vzorku realizovat. 

7.9 Měřičské práce 

S ohledem na charakter terénu v zájmovém území, budou před provedením prací jednotlivé 
sondy geodeticky vytýčeny. Po realizaci budou znovu všechny provedené sondy výškově i 
polohově zaměřeny v souřadnicích JTSK a výškovém systému Bpv. Sondy budou následně 
vyneseny do podrobné situace zájmového území. Úředně oprávněný geodet vypracuje 
technickou zprávu, která bude přílohou závěrečné zprávy o provedeném průzkumu. 
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8. ROZSAH PROJEKTOVANÝCH PRŮZKUMNÝCH PRACÍ 

8.1 Inženýrskogeologické vrty 

V rámci průzkumných prací pro všechny typy objektů budou vyhloubeny jádrové vrty vrtnými 
soupravami na kolovém podvozku. Veškeré sondážní práce bude možné provést TK korunkami 
na sucho. Celkem bude provedeno 9 ks IG vrtů o souhrnné délce 105 bm. Počet a délka vrtů 
vyplývá z potřeb jednotlivých objektů, resp. z návrhu založení jednotlivých stavebních objektů. 

8.2 Hydrogeologické vrty 

V rámci průzkumu se počítá s realizací 2 ks dočasně vystrojených hydrogeologických vrtů o 
celkové maximální metráži 4 bm. V daných sondách bude provedená vsakovací zkouška. 
S ohledem na průběh vrtných prací a zaměření HPV v blízkém okolí sond, doporučujeme tyto 
sondy realizovat jako poslední (ukončení vrtných prací nad úrovní ustálené HPV). 

8.3 Zarážené sondy (ruční vrtání) 

V rámci průzkumu se počítá s realizací 2 ks zarážených sond, nebo ručně vrtaných vrtů o 
celkové metráži 4 bm. V daných sondách bude proveden odběr zemin pro stanovení 
kontaminace (celkem 2 místní vzorky). 

8.4 Odběr vzorků a laboratorní zkoušky 

V rámci průzkumných prací předpokládáme odběr těchto vzorků a provedení těchto typů 
zkoušek: 

• 14x poloporušený vzorek zeminy třídy B3 (základní klasifikační rozbor), 

• 3x neporušený vzorek zeminy třídy A (ZKR neporušeného vzorku), 

• 1x zkouška stlačitelnosti zemin v oedometru s časovým průběhem, 

• 2x smyková zkouška efektivních parametrů zemin, 

• 2x technologický vzorek třídy B3 (základní klasifikační rozbor, zkouška Prostor 
standard, CBR, CBRsat, IBI, receptura), 

• 5x vzorek horniny (pevnost v tlaku, objemová hmotnost), 

• 2x vzorek organické (humózní) zeminy pro stanovení obsahu organických příměsí 

• 2x vzorek zeminy  pro stanovení agresivity na betonové konstrukce, 

• 2x vzorek podzemní vody (stanovení agresivity na betonové konstrukce), 

• max. 6x vzorek podzemní vody (základní chemický rozbor), 

Celkový počet a typ vzorků a provedených zkoušek se může mírně měnit, resp. bude 
přizpůsoben skutečně zastiženému geologickému prostředí. 

8.5 Hydrogeologický průzkum 

Pasportizace vodních zdrojů (studní) bude provedena v místě napojení novostavby tratě ze 
strany zast. Tišice, a to zejména s ohledem na možné znečištění vodních zdrojů. Celkově 
předpokládáme pasportizaci cca 4-6 ks vodních zdrojů. 

Na 2 dočasně vystrojených HG vrtech bude provedena vsakovací zkouška. 

8.6 Chemické analýzy zemin výkopku 

Návrh vzorkování byl proveden na základě konzultací se specialisty životního prostředí 
objednatele. Vzorkování bude probíhat v rámci předběžného inženýrskogeologického 
průzkumu, přičemž vzorky budou odebírány z ručně vrtaných, případně zarážených sond. 
Vzorkování bude přítomen, nebo o něm bude s předstihem informován specialista ŽP stavební 
správy. Při návrhu vzorkování byl zohledněn „Metodický návod SŽ k problematice vzorkování 
železničního lože v rámci přípravy a realizace staveb“. Celkem se předpokládá odběr 2 ks 
reprezentativních vzorků zemin výkopku u plánovaných mostních objektů. 

Laboratorní rozbory budou provedeny ve dvou fázích v následujícím rozsahu: 
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- podle tab. 5.1, 5.2 vyhlášky č. 273/2021 Sb., 

- bude doplněn o zkoušku ke zjištění limitní hodnoty bóru z tabulky č. 2 přílohy č. 2 k 
vyhlášce č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů, 

- bude doplněn ukazatel pH z tabulky č. 10.1 přílohy č. 10 z vyhlášky č. 273/2021 Sb., 

- budou doplněny ukazatele BTEX a TOC z tabulky č. 10.2 přílohy č. 10 z vyhlášky č. 
273/2021 Sb. 

Po vyhodnocení výsledků rozborů z I. fáze vydá zpracovatel v případě, že vzorky vyhoví 
stanoveným limitům dle tabulky č. 5.1 a 5.2 vyhlášky č. 273/2021 Sb., pokyn k provedení analýz 
ekotoxicity podle tab. 5.3 vyhlášky č. 273/2021 Sb. 

Při odběru místních vzorků budou využity vrtané sondy určené pro průzkum podloží mostního 
objektu a část místních vzorků bude odebrána ze samostatných zarážených sond určených 
pouze pro odběr těchto vzorků (celkem 2 zarážené sondy). 

Plán vzorkování kontaminace je součástí přílohy č. 400. 

8.7 Korozní průzkum 

Pro oba nově projektované mostní objekty v rámci novostavby Tišické spojky (most přes 
Tišický potok v km 0,550, most přes silnici III/24413 v km 1,036) bude zpracovaný korozní 
průzkum v rozsahu měření bludných proudů a měrných odporů včetně směru toku proudu. 

Celkem budou změřené 2 body – pro každý mostní objekt 1 bod. Měřené body budou 
geodeticky zaměřeny a výstupy z měření budou zpracovány v podobě přehledné zprávy o 
korozním průzkumu. 

8.8 Pedologický průzkum 

Pedologický průzkum bude realizován v místě rozšíření železniční trati a v místě novostavby 
Tišické spojky. 

Pro splnění účelu pedologického průzkumu se předpokládá provedení 10-20 ks 
pedologických sond do hloubky min. 0,8 m do podložních substrátů. 

Výstupem pedologického průzkumu bude navržena mocnost skrývky kulturních humózních 
vrstev v úseku novostavby trati a v dalších místech plánovaných úprav s trvalými zábory 
zemědělské půdy. 

9. OPATŘENÍ K ŘEŠENÍ STŘETŮ ZÁJMŮ 

9.1 Chráněná území a ochranná pásma 

V zájmovém území se nenachází žádné ochranní pásmo vodního zdroje a rovněž se 
zájmové území nenachází v rizikovém pásmu z pohledu záplavových území. V okolí menších a 
méně významných vodních toků není, na základě dat z portálu Hydroekologického informačního 
systému VÚV TGM, rozsah záplavových území stanoven. 

Z hlediska ochrany podzemních vod se zájmové území nenachází v chráněné oblasti 
přirozené akumulace podzemních vod (CHOPAV). Zájmové území neleží v ochranném pásmu 
přírodních léčivých zdrojů a minerálních vod. 

Stavební záměr prochází od km cca 0,750 do konce úseku v těsné blízkosti přírodní 
rezervace Všetatská černava (maloplošné zvláště chráněné území - MZCHÚ) a protíná 
ochranné pásmo MZCHÚ. Zároveň se jedná o Evropsky významnou lokalitu (CZ0210034). 

Sondážní práce budou částečně zasahovat do ochranného pásma MZCHÚ. Před samotným 
prováděním sond je potřebné informovat příslušný úřad (orgán ochrany přírody) a zabezpečit si 
povolení k provádění sondážních prací. 

9.2 Vstupy na pozemky, přístupové komunikace 

Písemný souhlas ke vstupu na dotčené pozemky zajistí odpovědná osoba provádějící 
geologické práce před samotným zahájením průzkumných prací. Situace projektovaných sond 
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a vrtů tvoří přílohy č. 201 a 202. Přístupové cesty budou řešeny individuálně pro jednotlivé vrty 
podle aktuálních klimatických podmínek, podle využití dotčených pozemků a podle použité 
sondážní techniky. Případné škody budou řešeny v předstihu uzavřením samostatné smlouvy s 
uživatelem pozemku. 

V případě závažných komplikací při vstupech na dotčené pozemky bude zhotovitel průzkumu 
postupovat v součinnosti se SŽ, s.o. a současně budou mít tyto komplikace odkladný účinek na 
termíny akce. 

9.3 Inženýrské sítě 

Zpracovatel průzkumu je povinen ověřit průběh podzemních sítí. Informace o podzemních 
sítích a jejich správcích zajistí zhotovitel průzkumu, kteří rovněž zajistí jejich případné vytýčení 
před zahájením prací. 

10. OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Zaměstnanci provádějící organizace budou proškoleni z BOZP a informace o rizicích budou 
v souladu s ustanovením § 101 odst. 3 zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, podány ve formě 
základní písemné informace o rizicích, která mohou vzniknout na výše uvedeném pracovišti. 
Provádějící organizace je povinna zabezpečit, při práci v provozované dopravní cestě, že práce 
budou prováděny v souladu s předpisem Správy  železnic, s.o. Bp1 a řízeny vedoucím prací s 
příslušnou odbornou zkouškou dle předpisu Zam 1. Identifikace, vyhodnocení a bezpečnostní 
opatření přijatá ke snižování rizik budou posouzeny zejména s požadavky nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zástupce 
prováděcí organizace písemně potvrdí, že jeho zaměstnanci jsou proškoleni a přezkoušeni dle 
vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., §3, §4 a budou dodržovat při veškerých pracích 
bezpečnostní předpisy a platné normy související s těmito pracemi. Zástupce prováděcí 
organizace zajistí na převzatém pracovišti (staveništi) dodržování platných předpisů o požární 
ochraně, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
(úplné znění právní předpis č. 67/2001 Sb.) a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 
Zástupce prováděcí organizace zajistí na převzatém pracovišti (staveništi) předepsané 
podmínky ochrany životního prostředí v souladu se zákonem č. 17/1992 Sb., o životním 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů. Odpady vzniklé jeho činností bude na staveništi shromažďovat a 
průběžně předávat k využití nebo odstranění oprávněným osobám v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

S nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky bude přejímající nakládat v 
souladu s § 44a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 
předpisů a s látkami závadnými vodám bude nakládat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., 
o vodách, ve znění pozdějších předpisů. 

11. HARMONOGRAM PRACÍ A POŽADAVKY NA SOUČINNOST SPRÁVCE 
TRATI 

Předpokládanou časovou náročnost průzkumu v případě bezproblémových jednání o 
vstupech na pozemky uvádíme lze na základě zkušeností z jiných staveb obdobného rozsahu 
stanovit na cca 5 měsíců. 

Časová náročnost se může měnit podle množství technického a personálního nasazení. 
Časová náročnost se může měnit podle dostupnosti technického vybavení na trhu (především 
vrtné soupravy). Časově náročné bude získání všech náležitostí ohledně povolení vstupu na 
pozemky, sjednání nájemních smluv, získání povolení k provádění technických prací na 
pozemcích soukromých vlastníků atd. 
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12. ZÁVĚR 

Projekt předběžného geotechnického průzkumu je zpracován podle platné projektové 
dokumentace aktualizace záměru projektu z roku 2023. Zahájení prací je podmíněno zjištěním 
a vytýčením inženýrských sítí a písemnými smlouvami s vlastníky/uživateli o povolení vstupu na 
pozemky, jakkoliv dotčenými průzkumnými pracemi. Povolení vstupů na pozemky dotčených 
průzkumnými pracemi a koordinace terénních prací zajistí zhotovitel inženýrskogeologického 
průzkumu. 

Umístění průzkumných sond není dáno striktně, může dojít ke změně jejich polohy buď v 
důsledku kolize s podzemním vedením inženýrských sítí, nebo nesouhlasným stanoviskem 
majitele/uživatele ke vstupu na dotčený pozemek, popř. nemožnosti realizace sondy z 
technických důvodů. Také hloubka sond může být mírně upravena na základě aktualizací 
podkladů nebo umístění sondy vzhledem ke skutečné úrovni povrchu terénu. Výsledky 
realizovaných prací budou předány ve formě závěrečné zprávy o průzkumu s přílohami, jejich 
obsah a rozsah bude odpovídat navrženému rozsahu prací a etapě podrobného průzkumu. 
Výsledky průzkumu pro jednotlivé stavební objekty budou zpracovány ve formě samostatných 
dílčích zpráv (pasportů). Při zpracování výsledků průzkumu a dokumentace bude dodržena 
zásada maximální přehlednosti s využitím grafického znázornění a tabelace výsledků. 

Dokumentace projektu inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu je platná ke 
dni vydání. 
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Tišická spojka Příloha č. 300
SPECIFIKACE PRŮZKUMNÝCH PRACÍ  INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU

druh číslo
hloubka 

(m)
Y X

jádrový 
vrt

zarážená 
sonda

běžná 
souprava 

TK

ruční 
souprava

0-10 m nad 10 m
HG 

výstroj 
dočasná

nálevová 
vsakovací 
zkouška

P              
(B3)

N         
(A)

T          
(B3)

H O AZ KONT V
index 
P,T

index       
N

oedometr 
+ časový 
průběh

krabicová 
zkouška

PS,CBR - 
úprava 
zemin

jednoosý 
tlak

organické 
příměsi

agresivita 
zemin

agresivita 
vody

kontam. 
zemin

ZCHR 
voda

J 1 8 -1 024 234.96 -730 071.37 8 8 8 1 1 2 1

VS 2 2 -1 024 177.98 -729 961.83 2 2 2 2 1

J 3 8 -1 024 113.57 -729 859.40 8 8 8 2 1 2 1

J 4 8 -1 024 055.84 -729 692.76 8 8 8 2 1 2 1

ZS 5 2 -1 024 045.81 -729 565.11 2 2 2 1

ZS 6 2 -1 024 040.68 -729 548.35 2 2 2 1

J 7 15 -1 024 053.10 -729 485.58 15 15 10 5 2 1 1 1 2 1 1 1 1

J 8 12 -1 024 124.73 -729 282.77 12 12 10 2 2 1 2 1

J 9 15 -1 024 213.48 -729 148.47 15 15 10 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

J 10 15 -1 024 235.73 -729 135.74 15 15 10 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

J 11 12 -1 024 303.31 -729 045.91 12 12 10 2 2 1 1 2 1 1

VS 12 2 -1 024 366.86 -728 974.45 2 2 2 2 1

J 13 8 -1 024 424.55 -728 897.88 8 8 8 1 1 2 1

13 11 11 - - 2 2 14 3 2 5 2 2 4 2 16 3 1 2 2 5 2 2 2 2 max. 6

109.0 105.0 105.0 90.0 19.0 4.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vysvětlení značek

sondy labratorní zkoušky

J jádrový inženýrskogeologický vrt index laboratorní zkouška vlhkosti, zrnitosti a konz. mezí

VS dočasně vystrojený hydrogeologický vrt oedometr + časový průběh laboratorní zkouška stlačitelnosti zemin v oedometru s čas. průběhem

ZS zarážená sonda, ruční souprava krabicová zkouška laboratorní krabicová smyková zkouška

vzorky soubor technologických zkoušek Proctor standard, CBR

P porušený vzorek zemin (řída kvality 3B) a zkoušky upravitelnosti zemin pojivy

N neporušený vzorek zemin odebíraný břitovým odběrákem (třída kvality 1 (2) A) jednoosý tlak laboratorní zkouška pevnosti hornin v jednoosém tlaku

T porušený technologický vzorek zemin velkoobjemový - receptura (třída kvality 3B) organické příměsi stanovení obsahu organických příměsí

H porušený vzorek hornin odebíraný z vrtného jádra (třída kvality 3B) agresivita zemin analýza agresivity zemin na betonové konstrukce

O obsah organických příměsí agresivita vody analýza agresivity vod na betonové konstrukce

AZ porušený vzorek zemin na stanovení agresivity (třída kvality 3B) ZCHR voda základní chemický rozbor vody

KONT vzorek kontaminace (místní) kontam. zemin stanovení kontaminace zemin na reprezentativním vzorku dle ČSN EN 14899

V vzorek podzemní vody

1

1

sonda metráž vzorky laboratorní zkouškysouřadnice

Akce: Tišická spojka

PS, CBR - úprava zemin

Příloha č. 300 : Specifikace průzkumných prací inženýrskogeologického průzkumu

počet
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Plán odběru vzorků odpadů dle ČSN EN 14899 
 

1. Název akce (důvod odběru vzorku) 
Tišická spojka 
Stanovení míry znečištění přípovrchových vrstev přírodních zemin a navážek, jako podklad pro 
odborné stanovisko pověřené osoby. 
 

2. Informace o zájmovém objektu (původce odpadu; lokalita, zařízení, kde odpad vzniká): 
Zájmová oblast je lokalizována v místě budoucího bezúvraťového spojení tratí 070 a 072 
v úseku Neratovice – Dřísy. Případný odpad bude vznikat při konstrukci stavebních objektů 
(mosty) u novostavby železniční trati v uvedené lokalitě. O dotčené lokalitě nejsou k dispozici 
žádné informace, kterých by bylo možno využít při tendenčním vzorkování. 
 

3. Informace o vzorkovaném odpadu (druh odpadu, způsob vzniku dopad – technologie vzniku, 
výrobní postupy, vstupní suroviny, informace o fyzikálních a chemických vlastnostech odpadu): 
Zemina – přípovrchové vrstvy přírodních zemin a navážek. 
 

4.  Určení schématu odběru vzorků (způsob vzorkování), počtu vzorkovaných jednotek, počtu 
dílčích vzorků, které mají být odebrány ze vzorkované jednotky, určení míst, odkud mají být 
dílčí vzorky odebrány: 
Vzorky budou odebírány z míst plánovaných stavebních objektů – most přes Tišický potok v km 
0,550 stavebního záměru a most přes silnici III/24413 v km 1,036 stavebního záměru, a to vždy 
jako reprezentativní vzorek složený ze dvou místních vzorků odebraných na obou stranách 
uvažovaného stavebního objektu. 
Z místních vzorků bude homogenizací stejných hmotností místních vzorků a následnou 
kvartací vytvořen pro daný stavební objekt reprezentativní terénní vzorek horninového prostředí 
(K). Hmotnost reprezentativního terénního vzorku bude mezi 2-4 kg. Celkem bude daný 
stavební záměr charakterizován 2 reprezentativními terénními vzorky. 
Na základě předběžné opatrnosti budou místní a příslušné dílčí vzorky odebírány 
z přípovrchové vrstvy stavby (do hloubky 2,0 m). V této souvislosti je vysloven předpoklad, že 
případné znečištění bude vzhledem k jeho šíření z povrchu stavby v této vrstvě vyšší než 
znečištění v hlubších vrstvách stavby. V tomto směru nebude dodržen postup doporučovaný 
metodickým pokynem: „Dílčí vzorky odebírané pro přípravu reprezentativního vzorku 
z příslušného úseku stavby by měly být v místě odběru vzorku odebírány s četností min. 1 dílčí 
vzorek na 1 m2 průřezu stavby kolmého na linii stavby v daném místě. Nejméně dvě třetiny 
dílčích vzorků by měly být odebrány z míst více jak 0,5 m pod povrchem odstraňované 
stavby (pokud to provedení stavby umožňuje)“.  
 

Lokalizace míst určených k odběru místních vzorků je uvedena v následující tabulce: 

Lokalizace odběru místních vzorků 

Stavební objekt Místní vzorek (sonda) Staničení (km) Reprezentativní vzorek 

most přes Tišický potok 

K1 (ZS5) 0,556 

KONT1 

K2 (ZS6) 0,572 

most přes silnici 
III/24413 

K3 (J9) 1,012 

KONT2 

K4 (J10) 1,034 

 

Při odběru místních vzorků budou v maximální míře využity vrtané sondy určené pro průzkum 
podloží v místě stavebních objektů. Vzhledem ke skutečnosti že průzkum podloží bude 
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prováděn pouze v místech, kde dosud prováděn nebyl, bude část místních vzorků odebrána ze 
samostatných zarážených sond (ZS) určených pouze pro odběr těchto vzorků. 
 
5. Hmotnost, případně objem dílčího vzorku: 
Hmotnost reprezentativního terénního vzorku bude s ohledem na techniku vzorkování a na 
fyzikální vlastnosti vzorku cca 2-4 kg. Místní vzorky budou mít hmotnost cca 1-2 kg (jejich 
hmotnost – objem – musí být před homogenizací k vytvoření reprezentativního terénního 
vzorku srovnatelná). 
 
6. Typ vzorkovače a typ vzorkovnice, které mají být použity při odběru a uskladnění vzorků: 
Vzorkovačem bude zednická lžíce, kladivo, odběrná sonda (vrták), vzorkovnicemi plastové 
kyblíky s víčkem, které budou po naplnění opatřeny štítkem. 
 
7. Popis techniky odběru dílčích vzorků: 
Do recentních a kvartérních zemin bude provedena sondáž s jádrovým odběrem (výnosem). 
Terénní reprezentativní vzorky budou ihned po vytvoření umístěny do vzorkovnic (plastový 
kyblík s víčkem, příp. sáček), které budou řádně označeny (číslo vzorku, datum odběru, jméno 
vzorkaře) a k nim bude přiložen protokol o odběru vzorku. 
 
8. Postup úpravy vzorků: 
Místní vzorek podložních vrstev v místech stavebních objektů bude odebrán z celého profilu 
prvních dvou metrů. Homogenizace místních vzorků (srovnatelné hmotnosti, objemu) bude 
prováděna v polyetylénových nádobách míšením zednickou lžící po dobu cca 3 min nebo v PE 
pytli většího obsahu kam budou vzorky umístěny a pytel bude uzavřen a převracen způsobem 
„hlava x pata“ (cca 20 x). Hmotnost místních vzorků vstupujících do procesu vytvoření 
reprezentativního vzorku bude zjišťována vážením a vytvořený reprezentativní vzorek bude 
v případě potřeby zmenšen kvartací. Vytvořený reprezentativní terénní vzorek bude ve 
vzorkovnici předán akreditované laboratoři případně do předání uskladněn v klimaboxu. 
V rámci přípravy laboratorního vzorku bude požadováno provedení homogenizace dodaného 
vzorku. Vzhledem k zrnitostnímu složení vzorku bude součástí jeho úpravy drcení. Způsob 
úpravy vzorku zvyšuje zjišťované znečištění oproti skutečnému znečištění vztaženému na 
jednotku hmotnosti. 
 
9. Velikost laboratorního (zkušebního a archivního) vzorku: 
Ze vzorku dodaného do laboratoře bude cca ½ jeho hmotnosti zpracována a připravena pro 
laboratorní zkoušky, druhá ½ bude po dobu 3 měsíců archivována v laboratoři pro případné 
kontrolní zkoušky. 
 
10. Opatření k zajištění kvality vzorkování: 
Kladivo a zednická lžíce budou před zahájením prací dekontaminovány opakovaným omytím 
saponátem a kartáčem, opláchnutím pitnou vodou, opláchnutím destilovanou vodou a po 
oschnutí zabaleny do vyžíhané hliníkové fólie (alobalu), která bude sejmuta při zahájení 
vzorkování. Při změně místa vzorkování budou odebrány dva dílčí vzorky a po každém odběru 
bude nářadí otřeno papírovou utěrkou na jedno použití od mechanických nečistot, třetí a další 
odběry z daného místa budou použity k vytvoření místního vzorku. Vzorkař bude při odběru 
vzorků a jejich úpravě pracovat v gumových rukavicích na jedno použití (chirurgické rukavice). 
Krumpáč a lopata k vytvoření sondy nebudou zvláštním způsobem čištěny – požadavkem je, 
aby před zahájením prací nebyly znečištěny ropnými látkami (olejem) nebo zřetelně jinak. Kýbl 
k homogenizaci dílčích a místních vzorků bude před zahájením prací umyt saponátem, 
opláchnut pitnou vodou, opláchnut destilovanou vodou a po oschnutí převázán čistým plátnem 
nebo papírem, který bude odstraněn až v místě vzorkování. Po vysypání jednoho vzorku bude 
kýbl vyklepán a otřen od zbytků předcházejícího vzorku suchou papírovou utěrkou. 
 
11. Určení odpovědnosti za průběh vzorkování a personálního zabezpečení vzorkování: 
Vzorkování bude provádět proškolená osoba pod dohledem pověřené osoby, nebo přímo 
pověřená osoba podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 
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12. Výběr laboratoře: 
Analytické práce bude provádět akreditovaná laboratoř. 
 
13. Rozsah chemických analýz: 
Na odebraných vzorcích budou provedeny následující analýzy a vzorky budou hodnoceny 
podle vyhlášky č. 273/2021 Sb.  
Na směsných reprezentativních vzorcích bude rozsah zkoušek vycházet z tabulek č. 5.1 a 5.2 
výše uvedené vyhlášky č. 273/2021 Sb. a bude doplněn o zkoušku ke zjištění limitní hodnoty 
bóru z tabulky č. 2 přílohy č. 2 k vyhlášce č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování 
vlastností odpadů. Dále bude doplněn ukazatel pH z tabulky č. 10.1 přílohy č. 10 z vyhlášky č. 
273/2021 Sb. a ukazatelé BTEX a TOC z tabulky č. 10.2 přílohy č. 10 z vyhlášky č. 273/2021 
Sb. V případě, že vzorky vyhoví stanoveným limitům dle tabulky č. 5.1 a 5.2 vyhl. 273/2021 
Sb., budou následně provedeny zkoušky ekotoxicity v rozsahu tabulky č. 5.3 dané vyhlášky. 
Na samostatných místních vzorcích odebraných z případně zastižených konstrukčních vrstev 
(KV), budou provedeny analýzy obsahu ropných uhlovodíků C10-C40 a polyaromatických 
uhlovodíků PAU v sušině. 
 
14. Ochrana zdraví a zásady bezpečnosti práce: 
V průběhu prací v terénu budou dodržovány zásady bezpečnosti práce, zejména zásady práce 
v kolejišti. Při odběru vzorků budou použity gumové rukavice na jedno použití (chirurgické), 
ochranné brýle a OOPP v souladu s vyhodnocením analýzy rizik při vzorkování v kolejišti. Při 
odběru vzorků budou dodržovány základní hygienické požadavky – nepít, nejíst, nekouřit.  
 
15. Materiální zabezpečení odběru vzorků (např. ochranné pracovní pomůcky, lékárnička, 
fotoaparát, pracovní denník, značení vzorkovnic, tiskopis protokolu o odběru vzorku): 
Při odběru vzorků budou k dispozici běžné ochranné pomůcky (pracovní oděv a obuv, reflexní 
vesta, rukavice na jedno použití, brýle, ochranná přilba, kožené pracovní rukavice) a nástroje a 
potřeby (zednické kladivo, zednická lžíce, síto, váha, papírové utěrky, pytlík na použité 
papírové utěrky a alobal, deník vzorkaře, vzorkovnice, provázek, nůž, psací potřeby, 
samolepící štítky k označení vzorků ve vzorkovnicích). O každém odběru reprezentativního 
terénního vzorku bude vypracován protokol o odběru vzorku, který bude doprovázet vzorek do 
laboratoře a bude součástí dokumentace o vzorku. 
 
 
V Praze 02. 06. 2025 
 
 
 
Zpracoval:     Mgr. Filip Olejár 

Kontroloval: Ing. Miloš Štolba,  

 
pověřená osoba k hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadů, rozhodnutí MŽP ČR č.j.: 91261/ENV/10/5970/720/10 
ze dne 18.11.2010, platnost následně prodlužována, 
naposledy rozhodnutím MŽP ČR č.j.: MZP/2023/740/4357 s 
platností do 4.12. 2028 

Odpovědný zástupce objednatele: Ing. Lucie Dalecká 
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Vrt byl ukončen v hloubce 16,00 m

saSi

siSa

Sa

clSa

Cl
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I.

I.

I.

I.

I.

F3/MSO

S4/SM

S3/S-F

S2/SP

S5/SC

R6/CI

R6/R5

1,00

1,80

3,00

5,20

6,40

8,20

16,00

Hlína písčitá, pevná, tmavě šedá, sypká, humózní - ornice, písčitá frakce jemnozrnná, s
kořínky

- humózní horizont
Písek hlinitý, světle hnědý, ulehlý, jemnozrnný, s valouny křemene o velikosti max. 0,5
cm

Písek s příměsí jemnozrnné zeminy, světle hnědý, ulehlý, od úrovně 2,0 m zvodnělý,
ojediněle s valouny křemene o velikosti do 1,0 cm, středně zrnitý až hrubozrnný

Písek špatně zrněný, šedý, ulehlý, zvodnělý, převážně středně zrnitý, s ojedinělými
valouny křemene o velikosti do 1,0 cm

Písek jílovitý, šedý, středně ulehlý až ulehlý, středně zrnitý až hrubozrnný, od úrovně 6,1 -
6,4 m prohnětený se zcela zvětralým slínovcem

- fluviální sediment
Slínovec zcela zvětralý, charakteru jílu se střední plasticitou, šedý, v úrovni 6,4-7,0 m
měkké až tuhé konzistence, níže pevné konzistence, střípkovitě rozpadavý, vrstevnatý,
slabě slídnatý, vápnitý

- křída, mořské sedimentární horniny
Slínovec silně zvětralý, šedý, střípkovitě rozpadavý, vrstevnatý, slabě slídnatý, střípky o
velikosti 1-6 cm, lámatelné v ruce, úlomky v úrovni 14,0 - 16,0 m R5

- křída, mořské sedimentární horniny

(1,00)

(0,80)

(1,20)

(2,20)

(1,20)

(1,80)

(7,80)

Datum

Mgr. Martina Tejnecká

Seznam vzorků [lab.číslo]:
H: 14.00 - 16.00 m [1549]
P: 3.80 - 4.00 m [1547]
P: 5.80 - 6.00 m [1548]
V: 1.40 m [652]

Hloubka p.t. Nadm. výška
Vysvětlivky:

P - Poloporušený vzorek

H - Vzorek horniny

V - Vzorek vody

Typ soupravy:

Hladina podzemní vody

UGB 50M

Naražená

RNDr. František Dragoun

Vrtný průměr:

Technické pažení:

Martin ŽáčekDokumentoval:

do 8.00 m / 191 mmOdpovědný geolog:

04.09.2024  1.20 m  2.50 m
  10.50 m

Vyhodnotil:

1

Vrtmistr:

Vzorky

Mgr. Martina Tejnecká

Ustálená
Poznámka Hloubka p.t. Nadm. výška

do 1.00 m / 195 mm, do 8.00 m / 156 mm, do 16.00 m / 137 mm

Poznámka:

X = 1 024 707,74   Y = 728 557,12

Chrást u Tišic

24-094.230.207

Správa železnic, s.o.

Projekt: Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Mělník (mimo)

Objednatel:

Číslo zakázky: Souřadnice JTSK (m):

Nadmořská výška (Bpv): Z = 169.05 m n. m.

Katastrální území:Datum provedení:
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Vrt byl ukončen v hloubce 15,00 m

saSi

sisaGr

clSa

sisaGr

Cl
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I.-II.
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I.-II.
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F3/MSY
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G4/GM

R6/CI
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0,30

2,10

3,00

10,30

11,70

12,70

15,00

Hlína písčitá, pevná, černá, slabě humózní, s kořeny stromů
- humózní horizont

Navážka, charakteru hlinitého štěrku, černošedá, středně zrnitá, se škvárou a úlomky
cihel a hornin o velikosti do 3 cm

- navážka
Písek hlinitý, středně ulehlý, černošedý, slabě organicky zapáchající, jemnozrnný,
zvodnělý

Písek hlinitý, středně ulehlý až ulehlý, šedý, středně zrnitý až hrubozrnný, slabě slídnatý,
s drobnými valouny o velikosti do 1 cm

Štěrk hlinitý, středně ulehlý až ulehlý, šedý, jemnozrnný, slabě slídnatý, s valouny o
velikosti do 3 cm, netvoří kostru

- fluviální sediment
Slínovec zcela zvětralý, charakteru jílu se střední plasticitou, šedý, vrstevnatý, místy se
zachovalou strukturou matečné horniny

Slínovec silně zvětralý, střípkovitě rozpadavý, šedý, vrstevnatý, úlomky o velikosti do 3
cm, lámatelné v ruce

- křída, mořské sedimentární horniny

(1,80)

(0,90)

(7,30)

(1,40)

(1,00)

(2,30)

Datum

Ondřej Pour

Seznam vzorků [lab.číslo]:
P: 2.80 - 3.00 m [114]
P: 8.00 - 8.30 m [115]
P: 12.20 - 12.60 m [116]

Hloubka p.t. Nadm. výška
Vysvětlivky:

P - Poloporušený vzorek

Typ soupravy:

Hladina podzemní vody

UGB 50M

Naražená

RNDr. František Dragoun

Vrtný průměr:

Technické pažení:

Martin ŽáčekDokumentoval:

nepaženoOdpovědný geolog:

16.01.2025  1.00 m  1.50 m

Vyhodnotil:

1

Vrtmistr:

Vzorky

Ondřej Pour

Ustálená
Poznámka Hloubka p.t. Nadm. výška

-

Poznámka: Op - měření osobním penetrometrem (kPa)

X = 1 024 172,41   Y = 729 108,99

Chrást u Tišic

24-094.230.207

Správa železnic, s.o.

Projekt: Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Mělník (mimo)

Objednatel:

Číslo zakázky: Souřadnice JTSK (m):

Nadmořská výška (Bpv): Z = 168.77 m n. m.

Katastrální území:Datum provedení:
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166,45

164,55

157,55

152,55

Vrt byl ukončen v hloubce 16,00 m

Si

saCl

Sa

saCl

-
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I.

I.

I.

I.

I.

I.-II.

II.

F5/MIO

F6/CL

S3/S-F

R6/CI

R6/R5

0,70

2,10

4,00

11,00

16,00

Hlína se střední plasticitou, černá, pevné konzistence, humózní, ornice
- humózní horizont

Jíl s nízkou plasticitou, šedý, tuhé až pevné konzistence, rezavě páskovaný, slabě jemně
slídnatý, písčitá frakce jemnozrnná až středně zrnitá

- deluvioeluviální sediment
Písek s příměsí jemnozrnné zeminy, šedý, středně ulehlý, středně zrnitý až hrubozrnný, s
ojedinělými valounky křemene o velikosti do 1 cm

- fluviální sediment
Slínovec zcela zvětralý, charakteru jílu se střední plasticitou, šedý, místy s patrnou
strukturou matečné horniny, s drobnými střípky o velikosti do 1 cm

Slínovec silně zvětralý, úlomkovitě rozpadavý, šedý, deskovitě odlučný, vrstevnatý, na
puklinách slabě limonitizovaný, rozvrtaný na úlomky o velikosti do 5 cm, úlomky lámatelné v
ruce

- křída, mořské sedimentární horniny

(1,40)

(1,90)

(7,00)

(5,00)

Datum

Ondřej Pour

Seznam vzorků [lab.číslo]:
H: 12.00 - 16.00 m [2008]
P: 1.50 - 1.70 m [2006]
P: 7.00 - 7.40 m [2007]

Hloubka p.t. Nadm. výška
Vysvětlivky:

P - Poloporušený vzorek

H - Vzorek horniny

Typ soupravy:

Hladina podzemní vody

UGB 50M

Naražená

RNDr. František Dragoun

Vrtný průměr:

Technické pažení:

Martin ŽáčekDokumentoval:

nepaženoOdpovědný geolog:

21.10.204  0.80 m  1.50 m

Vyhodnotil:

1

Vrtmistr:

Vzorky

Ondřej Pour

Ustálená
Poznámka Hloubka p.t. Nadm. výška

do 2.00 m / 195 mm, do 4.00 m / 156 mm, do 16.00 m / 137 mm

Poznámka:

X = 1 024 717,18   Y = 728 600,18

Chrást u Tišic

24-094.230.207

Správa železnic, s.o.

Projekt: Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Mělník (mimo)

Objednatel:

Číslo zakázky: Souřadnice JTSK (m):

Nadmořská výška (Bpv): Z = 168.55 m n. m.

Katastrální území:Datum provedení:
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166,93

165,53

157,53

Vrt byl ukončen v hloubce 10,00 m

saSi

clSa

grSa

I.

I.

I.

I.

I.

I.

F3/MSO

S5/SC

S4/SM

0,60

2,00

10,00

Hlína písčitá, pevné konzistence, černá, humózní, ornice, písčitá frakce jemnozrnná

- humózní horizont
Písek jílovitý, ulehlý, rezavě šedý, jemnozrnný, zvodnělý

Písek hlinitý, šedý, v úrovni 2-3 m rezavě hnědý, ulehlý, středně zrnitý až hrubozrnný,
zvodnělý, s valouny o velikosti 1- 2 cm, níže valounků ubývá, místy závalky jílů

- fluviální sediment

(0,60)

(1,40)

(8,00)

Datum

Mgr. Martina Tejnecká

Seznam vzorků [lab.číslo]:
P: 2.80 - 3.00 m [1984]
V: 0.50 m [818]

Hloubka p.t. Nadm. výška
Vysvětlivky:

P - Poloporušený vzorek

V - Vzorek vody

Typ soupravy:

Hladina podzemní vody

UGB 50M

Naražená

RNDr. František Dragoun

Vrtný průměr:

Technické pažení:

Martin ŽáčekDokumentoval:

nepaženoOdpovědný geolog:

17.10.2024  0.70 m  1.50 m

Vyhodnotil:

1

Vrtmistr:

Vzorky

Mgr. Martina Tejnecká

Ustálená
Poznámka Hloubka p.t. Nadm. výška

do 2.00 m / 195 mm, do 6.00 m / 156 mm, do 10.00 m / 137 mm

Poznámka:

X = 1 024 013,64   Y = 729 564,81

Tišice

24-094.230.207

Správa železnic, s.o.

Projekt: Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Mělník (mimo)

Objednatel:

Číslo zakázky: Souřadnice JTSK (m):

Nadmořská výška (Bpv): Z = 167.53 m n. m.

Katastrální území:Datum provedení:
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Hlína písčitá, pevné konzistence, černá, humózní, ornice, písčitá frakce jemnozrnná

- humózní horizont
Písek hlinitý, šedý, v úrovni 0,8-3,0 m rezavě hnědý, ulehlý, středně zrnitý až hrubozrnný,
zvodnělý, s valouny o velikosti 1-2 cm, níže valounků ubývá

- fluviální sediment

(0,80)

(9,20)

Datum

Mgr. Martina Tejnecká

Seznam vzorků [lab.číslo]:
P: 2.00 - 2.30 m [1986]Hloubka p.t. Nadm. výška

Vysvětlivky:

P - Poloporušený vzorek

Typ soupravy:

Hladina podzemní vody

UGB 50M

Naražená

RNDr. František Dragoun

Vrtný průměr:

Technické pažení:

Martin ŽáčekDokumentoval:

nepaženoOdpovědný geolog:

17.10.2024  1.50 m  1.50 m

Vyhodnotil:

1

Vrtmistr:

Vzorky

Mgr. Martina Tejnecká

Ustálená
Poznámka Hloubka p.t. Nadm. výška

do 2.00 m / 195 mm, do 6.00 m / 156 mm, do 10.00 m / 137 mm

Poznámka:

X = 1 024 044,91   Y = 729 569,51

Tišice

24-094.230.207

Správa železnic, s.o.

Projekt: Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Mělník (mimo)

Objednatel:

Číslo zakázky: Souřadnice JTSK (m):

Nadmořská výška (Bpv): Z = 168.16 m n. m.

Katastrální území:Datum provedení:
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Akce: Tišická spojka

Položka Výkon / dodávka prací počet jedn. cena
m.j. jedn. cena Kč

1. VRTÁNÍ  A  ODKRYVNÉ  PRÁCE 

1.1. A - VRTNÉ A KOPNÉ PRÁCE 

1.1. 1 Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m 86 bm 0

1.1. 2 Jádrové vrty vrtané TK v hloubce >10,0 m 19 bm 0

1.1. 3 0 bm 0

1.1. 4 0 bm 0

1.1. 5 0 bm 0

1.1. 6 0 bm 0

1.1. 7 0 bm 0

1.1. 8 0 bm 0

1.1. 9 0 bm 0

1.1. 10 0 bm 0

1.1. 11 0 bm 0

1.1. 12 0 ks 0

1.2. B - SOUVISEJÍCÍ PRÁCE 

1.2. 1 Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK 11 prac. 0

1.2. 2 Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK v obtížně přístupném terénu 0 prac. 0

1.2. 3 Příprava a likvidace sondážního pracoviště na provozovaných dálnicích a silnicích 0 prac. 0

1.2. 4 Příprava sondážního pracoviště pro vrty prohlubované vrtáním na vodní výplach (DIA) 0 prac. 0

1.2. 5 Příprava sondážního pracoviště pro vrty prohlubované vrtáním na vzduchový výplach (kladivo) 0 prac. 0

1.2. 6 Trvalé vystrojení jádrových monitorovcích vrtů PVC pažnicí Ø125 mm (obsyp, pažnice, chránička) 0 bm 0

1.2. 7 Bezpečnostní předkopy pro ověření polohy podzemních inženýrských sítí 0 bm 0

1.2. 8 Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení **) 1 kpl neoceňuje se neoceňuje se

1.2. 9 Provozní pažení a odpažení vrtů 95 bm 0

1.2. 10 Osazení zhlaví vrtu (hydro, inklino) 0 ks 0

1.2. 11 Prostoje vrtné soupravy při realizaci presiometrických zkoušek a karotážního měření 0 hod. 0

1.2. 12 Likvidace vrtů hutněným záhozem 105 m 0

1.2. 13 Likvidace vrtů jílocementovou suspenzí 0 m 0

1.2. 14 Doprava vrtné a doprovodné techniky *) 1 kpl 40 000 40 000

1.2. 15 Zajištění DIR a DIO 0 ks 0

1.2. 16 Škody na pozemcích **) 1 kpl 50 000 50 000

1.3. C - ODBĚR VZORKŮ

1.3. 1 Odběr vzorků  zemin / hornin - porušené - třída 3B - z vrtů a kopaných sond 14 ks 0

1.3. 2 Odběr vzorků  zemin / hornin - technologické - třída 3B - z vrtů a kopaných sond 2 ks 0

1.3. 3 Odběr vzorků  zemin / hornin - neporušené -  třída 1 (2) A - vtlačným břitovým odběrákem 3 ks 0

1.3. 4 Odběr vzorků vody 6 ks 0

1.3. 5 Odběr vzorků ostatních typů (kontaminace zemin, agresivita pevného prostředí, obsah organických látek) 8 ks 0

1.3. 7 Doprava vzorků do laboratoře *) 1 kpl 8 000 8 000

dílčí mezisoučet - pol. 1. bez DPH 98 000 Kč

2. POLNÍ ZKOUŠKY A MĚŘENÍ

2. 1 Zarážená sonda 4 bm 0

2. 2 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro zaráženou sondu 2 zk. 0

2. 3 Statické penetrační zkoušky CPTU, vč. přípravy a likvidace pracoviště 0 bm 0

2. 4 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro CPTU penetrační zkoušku 0 zk. 0

2. 5 Dynamické penetrační zkoušky v kopaných sondách, vč. přípravy a likvidace pracoviště 0 bm 0

2. 6 Statické zatěžovací zkoušky v kopaných sondách, vč. přípravy a likvidace pracoviště 0 ks 0

2. 7 Presiometrické zkoušky, vč. přípravy a likvidace pracoviště 0 vrt 0

2. 8 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro presiometrickou zkoušku 0 vrt 0

2. 9 Dilatometrické zkoušky, vč. přípravy a likvidace pracoviště 0 vrt 0

2. 10 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dilatometrickou zkoušku 0 vrt 0

2. 11 Měření kapesním penetrometrem 60 bm 0

2. 12 Posouzení stability skalních svahů, vč. přepravy a vyhodnocení 0 bm 0

2. 13 Komplexní vyhodnocení polních zkoušek 8 hod. 0

2. 14 Doprava - položka 2 *) 1 kpl. 3 000 3 000

dílčí mezisoučet - pol. 2. bez DPH 3 000 Kč

3. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE

3. 1 Přípravné práce a rešerše pro hydrogeologické práce 16 hod. 0

3. 2 Rekognoskace terénu a hydrogeologická dokumentace 16 hod. 0

3. 3 Hydrodynamické zkoušky - orientační čerpací zkouška 0 ks 0

3. 4 Pasportizace studní - monitoring a pasportizace stávajících objektů (zdroj podzemní vody/studna) 6 ks 0

3. 5 Ruční odečty úrovně HPV trvale vystrojených pozorovacích vrtů (mimo vrty, které jsou součástí GTM) 0 ks 0

3. 6 Odběry vzorků vody z IG vrtů 2 ks 0

3. 8 Záměr průtoků - hydrologická měření 0 profil 0

3. 9 Placená meteorologická data ČHMÚ - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod 1 soubor 0

3. 10 Vodoprávní řízení - práce v ochranném pásmu vodního zdroje, v záplavovém území apod. *) 1 kpl. neoceňuje se neoceňuje se

3. 11 Vypracování závěrečné hydrogeologické zprávy 40 hod. 0

3. 12 Doprava - položka 3 *) 1 kpl. 5 000 5 000

dílčí mezisoučet - pol. 3. bez DPH 5 000 Kč

4. LABORATORNÍ PRÁCE

4. 1 Základní klasifikační rozbory porušených vzorků (včetně vzorků z kopaných sond pro návrh pražc.podloží) 16 zk. 0

4. 2 Základní klasifikační rozbory neporušených vzorků 3 zk. 0

4. 3 Zkoušky neporušených vzorků - stlačitelnost s časovým průběhem 1 zk. 0

4. 4 Zkoušky neporušených vzorků - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost 2 zk. 0

4. 5 Zkoušky neporušených vzorků - krabicový smyk (4 krabice) - kritická smyková pevnost, vč. korelace s indexem plasticity 0 zk. 0

4. 6 Zkoušky neporušených vzorků - stanovení propustnosti 0 zk. 0

4. 7 Zkoušky neporušených vzorků - bobtnací tlak 0 zk. 0

4. 8 Zkoušky technologických vzorků - základní klasifikační rozbor + PS + CBR + CBRsat, IBI (včetně vzorků z kopaných sond pro návrh pražc.podloží) 0 zk. 0

4. 9 Zkoušky technologických vzorků - rozbory s přidáním pojiva  (PS + CBR + CBR s aditivy + IBI s aditivy) (včetně vzorků z kopaných sond pro návrh pražc.podloží) 2 zk. 0

4. 10 Zkoušky na vzorcích hornin - pevnost v jednoosém tlaku vč. stanovení objemové hmotnosti 5 zk. 0

4. 11 Zkoušky na vzorcích hornin - modul přetvárnosti 0 zk. 0

4. 12 Zkoušky na vzorcích hornin - stanovení abrazivity 0 zk. 0

4. 13 Zkoušky na vzorcích hornin - petrografický rozbor 0 zk. 0

4. 14 Zkoušky technologických vzorků odebraných ze štěrkového lože - Stanovení vlastností dle tab. 3.1 OTP, vč. petrografie stanovené vizuálně 0 ks 0

4. 15 Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce 2 zk. 0

4. 16 Rozbor vody - hydrochemické rozbory ZCHR 6 zk. 0

4. 17 Rozbor zeminy - stanovení agresivity pevného prostředí na beton a ocelové konstrukce 2 zk. 0

4. 18 Rozbor zeminy - obsah organických příměsí 2 zk. 0

4. 19 Chemické analýzy dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. - dle tab. 10.1, 10.2, 5.1 a 5.2. + vyhl. Č. 8/2021 Sb. parametr bór dle tab. 2 - odběry z kolejí a vrtů 2 zk. 0

4. 20 Chemické analýzy dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. - dle tab. 5.3. - odběry z kolejí a vrtů 2 zk. 0

4. 21 Chemické analýzy podle metodického pokynu Indikátory znečištění, MŽP 2013 - rozbory TOC, NEL a C10-C40 - odběry podzeních vod 0 zk. 0

dílčí mezisoučet - pol. 4. bez DPH 0 Kč

5. GEODETICKÉ PRÁCE, VYTYČENÍ A OVĚŘENÍ PODZEMNÍCH INŽ. SÍTÍ, INŽENÝRING VYUŽÍVÁNÍ CIZÍCH POZEMKŮ PRO ÚČELY PRŮZKUMU

5. 1 Vytýčení sond a polních zkoušek 13 ks 0

5. 2 Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zk.  JTSK, Bpv 13 ks 0

5. 3 Vytyčení a ověření podzemních inž. sítí, vč. event. kopaných sond prováděných za tímto účelem 13 ks 0

5. 4 Zajištění vstupu na pozemky s využitím zákona č. 200/1994 Sb. nebo zákona č. 416/2009 Sb. - v součinnosti se SŽ 13 ks 0

5. 5 Zajištění vyjádření správců podzemních inženýrských sítí a vytyčení 13 ks 0

5. 6 Doprava - položka 5 *) 1 kpl. 12 000 12 000

dílčí mezisoučet - pol. 5. bez DPH 12 000 Kč

6. GEOFYZIKÁLNÍ PRŮZKUM

6. 1 Přípravné práce a rešerše pro geofyzikální měření 0 hod. 0

6. 2 Měření pomocí metody mělké refrakční seismiky (MRS) 0 bm 0

6. 3 Měření pomocí geoelektrické odporové metody 0 bm 0

6. 4 Měření bludných proudů a měrných odporů včetně směru toku proudu, vč. přepravy měřící skupiny, geodetického zaměření dílčích bodů a vyhodnocení měření 2 bod 0

6. 5 Karotážní měření ve vrtech (komplexní GT metody) 0 bm 0

6. 6 Karotážní měření ve vrtech (komplexní HG metody) 0 bm 0

6. 7 Kamerová prohlídka vrtu se záznamem 0 bm 0

6. 8 Zpracování a vyhodnocení naměřených dat, vypracování závěrečné zprávy 24 hod. 0

6. 9 Doprava - položka 6 *) 1 kpl. 3 000 3 000

dílčí mezisoučet - pol. 6. bez DPH 3 000 Kč

7. PRŮZKUM PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ A MATERIÁLU KOLEJOVÉHO LOŽE, VČ. ZAJIŠTĚNÍ PRACOVIŠŤ NA ŽELEZNIČNÍM SPODKU

7. 1 Pronájem MUV s obsluhou, přívěsných vozíků, vč. zajištění výkonů funkce OZOV a ZPŘS 0 směna 0

7. 2 Odběr vzorků štěrkového lože na zkoušky dle OTP - technologické, vč. pomocných kopaných sond a dopravy do laboratoře 0 ks 0

7. 3 Odběry finálních vzorků (směsných, nebo bodových) pro chemické analýzy, vč. pomocných kopaných sond a dopravy do laboratoře (90 ks pro pražcové podloží + navíc 1 ks pro kontaminaci) 0 ks 0

7. 4 Příplatky za práce v nočních výlukách - pracovníci zhotovitele a jeho subdodavatelé na části železničního spodku - v případě realizace nočních výluk (uvažováno cca 1/2 kopaných sond) 0 kpl 0

7. 5 Zpracování a vyhodnocení naměřených dat, vypracování závěrečné zprávy včetně zprávy pověřené osoby o výsledcích zkoušek kontaminace a zkoušek dle OTP 0 hod. 0

7. 6 Doprava - položka 7 *) 1 kpl. neoceňuje se neoceňuje se

dílčí mezisoučet - pol. 7. bez DPH 0 Kč

8. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM

8. 1 Pedologické terénní sondování 2 km 0

8. 2 Klasifikace půdních typů, zpracování mapy skrývkových oblastí, vypracování závěrečné zprávy 2 km 0

8. 3 Doprava - položka 8 *) 1 kpl. 3 000 3 000

dílčí mezisoučet - pol. 8. bez DPH 3 000 Kč

Příloha č. 600 - Výkaz výměr neoceněný                                                                                                                            

Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubce > 10,0 m 

Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem (DIA) v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m (prohloubení vrtů v případě zastižení pevnějších hornin)

Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m 

Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem (DIA), speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m

Presiometrické vrty vrtané TK (Ø76 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů

IG kopané sondy hl. á 1,5 m vč. likvidace záhozem

Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem (DIA) v hloubkovém intervalu 30,0 - 75,0 m (prohloubení vrtů v případě zastižení pevnějších hornin)

Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem (DIA), speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových 

Presiometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem DIA (Ø76 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů

HG vrt hloubený rotačně příklepovým pneumatickým kladivem (Ø120 až 254 mm)

modře podbarvené buňky doplní uchazeč



9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY 

9. 1 Zajištění kolejových a napěťových výluk, jednání se ST směna 0

9. 2 Archivní rešerše a příprava průzkumných prací pro jednotlivé části, rekognoskace lokality 2 den 0

9. 3 Posudek báňského znalce k rizikům poddolování den 0

9. 4 Sled, řízení, koordinace sondážních prací, GT dozor 8 den 0

9. 5 Geologická dokumentace průzkumných sond 10 den 0

9. 6 Přepis a digitální zpracování vrtných protokolů, evidence odebraných vzorků, zpracování programu laboratorních zkoušek a průběhu podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd. 3 den 0

9. 7 Komplexní vyhodnocení polních zkoušek 4 den 0

9. 8 Inženýrskogeologické a hydrogeologické zhodnocení zájmového území 5 den 0

9. 9 Vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin 4 den 0

9. 11 Zpracování konceptu závěrečné zprávy 10 den 0

9. 12 Zpracování závěrečné zprávy (včetně graf. a digitálních výstupů), digitalizace a reprografie čistopisu 5 den 0
dílčí mezisoučet - pol. 9. bez DPH 0 Kč

cena celkem bez DPH 124 000 Kč

R E K A P I T U L A C E 

Celkem bez DPH DPH Včetně DPH

1. VRTÁNÍ  A  ODKRYVNÉ  PRÁCE 98 000 20 580 118 580

2. POLNÍ ZKOUŠKY 3 000 630 3 630

3. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE 5 000 1 050 6 050

4. LABORATORNÍ PRÁCE 0 0 0

5. GEODETICKÉ PRÁCE, VYTYČENÍ A OVĚŘENÍ PODZEMNÍCH INŽ. SÍTÍ, INŽENÝRING VYUŽÍVÁNÍ CIZÍCH POZEMKŮ PRO ÚČELY PRŮZKUMU 12 000 2 520 14 520

6. GEOFYZIKÁLNÍ PRŮZKUM 3 000 630 3 630

7. PRŮZKUM PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ A MATERIÁLU KOLEJOVÉHO LOŽE, VČ. ZAJIŠTĚNÍ PRACOVIŠŤ NA ŽELEZNIČNÍM SPODKU 0 0 0

8. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM 3 000 630 3 630

9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY 0 0 0

Celkem: 124 000 26 040 150 040

Celkem bez DPH Kč 124 000

DPH Kč 26 040

Celkem včetně DPH Kč 150 040


