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Stavební správa západ
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Kontroloval:Popis:Datum:Revize:

Specialista:

Stavebník/Investor:

Kontakt:

Vedoucí týmu:

Adresa:

Zástupce investora:
Adresa:

Ing. Jiří Úlehla neobsazeno

Ing. Václav Křivánek

Část:

REKONSTRUKCE TRAŤOVÉHO ÚSEKU

Zhotovitel díla:

Správa železnic, státní organizace

METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7

tel.: +420 296 154 105
e-mail: info@metroprojekt.cz;  www.metroprojekt.cz

e-mail: SSZsek@spravazeleznic.cz Kontakt:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

Adresa:

Kontakt:

Zhotovitel objektu:
Adresa:

METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7

STŘEDISKO S-60
tel.: +420 296 154 105; e-mail: info@metroprojekt.cz

Souhrnná technická zprávaNázev části:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TU/DU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Bc. Jiří Palas
-
3 x A4

viz textová část

DSP + PDPS

1121.

B.8

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:
Ing. Václav Křivánek
Kraj:
Středočeský kraj

Název objektu/dílčí části:
B

Souhrnný harmonogram výlukové činnosti

-

Smluvní datum zpracování:

S631600412

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zásady organizace výstavby

08429

IČD: 08429 01 00 B 08 00 00 00 00 112 SKARTOVACÍ ZNAK:

_

Ing. Václav KřivánekVýkonný HIP:

Stupeň dokumentace:Označení investora: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:
6 3 1 6 0 0 4 1 2

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Orientační schéma:

Paré:Jiná ověření:

KUTNÁ HORA (MIMO) - KOLÍN (MIMO)
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METROPROJEKT Praha, a.s.

Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)

B.8 112 – Souhrnný harmonogram výlukové činnosti

Verze: 000 (14.05.2025)

Vypracoval: Bc. Jiří Palas

IČD: 08429 01 00 B 08 00 00 00 00 112
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Rok

Měsíc
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Traťové a staniční koleje  /  Stavební postupy

Trať Kutná Hora hl.n. – Kolín ZZ ZZ

TK 1 N N N N N N N N N

TK 2 N N N N N

Trať Záboří nad Labem – Kolín

TK 1 N N D N

TK 2 N N N

ŽST Kolín ZZ

SK 1a N N ZZ

SK 2a N N ZZ

SK 20a ZZ

SK 32 TV TV TV TV ZZ

SK 34 TV TV TV TV ZZ

SK 36 TV TV TV TV ZZ

SK 36b D TV TV TV TV ZZ

SK 38 TV TV D TV ZZ

SK 38a N N D DN N N N ZZ

SK 40+40a TV TV TV D ZZ

SK 42 TV D ZZ

SK 42a D TV D ZZ

SK 44 TV TV ZZ

ŽST Kutná Hora hl.n.

SK 3c TV

SK 3 TV

SK 1 TV

SK 2 TV

SK 4a D TV

SK 6a D TV

SOUHRNNÝ HARMONOGRAM VÝLUK

REKONSTRUKCE TRAŤOVÉHO ÚSEKU KUTNÁ HORA (MIMO) – KOLÍN (MIMO)
Podrobnější popis výluk v přílohách č. 101 (Organizace 

stavebních prací) a 111 (Podrobný tabulkový harmonogram)Výluky trakčního vedení

Výluky zabezpečovacího zařízení Denní výluky

Noční výluky

Denní a noční výluky (střídavě)

Úplná výluka

ETCS TK 1

Dokončeno

VI

Zimní přest. SP 0 Zimní přestávka SP 0C SP 1 SP 2 SP 3 Zimní přestávka SP 4

XII I II III IV VVI VII VIII IX X XIXII I II III IV VI II III IV V VI VII VIII

ROK 1 ROK 2 ROK 3

IX X XI
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