
Oprava TV t.ú. Přerov - Věžky  
 

PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
1.výluka      2017 Přerov - Nezamyslice  

 

Práce:  
Montážní vlak č.1 mont. kardanů na výšku, regulace TV  
St.č. 1 – 14, doplnění svorek C19 do ZV 
 
Montážní vlak č.2 –výměna ramen 
St.č. 1-13  
 
Pojízdná betonárka – výkop a betonáž základu č. 23 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.výluka        2017 Přerov - Nezamyslice 
                          

Práce:  
Montážní vlak č.1 mont. kardanů na výšku, zkrácení přídavných lan, regulace TV  
St.č. 15 – 28, doplnění svorek C19 do ZV 
 
Montážní vlak č.2 –výměna ramen 
St.č. 14 – 27 
 
Pojízdná betonárka – betonáž hlaviček stožárů č.39 – 41, 43, 44, 46 - 56 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.výluka        2017 Přerov - Nezamyslice 
 

                          

Práce:  
Montážní vlak č.1 mont. kardanů na výšku, zkrácení přídavných lan, regulace TV  
St.č. 29 – 42, st..č41-42 oprava ZV, doplnění svorek C19 do ZV 
 
Montážní vlak č.2 –výměna ramen 
St.č. 28 - 41 

 

Pojízdná betonárka – betonáž hlaviček stožárů č.1 – 13, 15, 16, 18 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.výluka       2017 Přerov - Nezamyslice 
                          

Práce:  
Montážní vlak č.1 mont. kardanů na výšku, zkrácení přídavných lan, regulace TV  
St.č. 43 – 56, doplnění svorek C19 do ZV 
 
Montážní vlak č.2 –výměna ramen 
St.č. 42 – 56 
 
Pojízdná betonárka – betonáž hlaviček stožárů č.19 – 27, 29, 30, 32 - 38 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 



Oprava TV t.ú. Přerov - Věžky  
 

5.výluka         Přerov - Nezamyslice 
 

                          

Práce:  
Montážní vlak č.1 laničkování  
St.č. 1 – 29 
 
Montážní vlak č.2 –laničkování 
St.č. 30 – 56, 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

4/2017                                                                 Vypracoval: 


