
Stavba – „Cyklická obnova trati v úseku Vsetín – Horní Lideč – PD“ 
(dále jen obnova) 

Zápis z porady k POV konané online přes MS Teams  

Termín konání: 27.3.2025 v 10:00 

Důvod: Koordinace stavebních postupů se stavbou Státní hranice Slovenská republika (Střelná) - 
Vsetín (mimo) – konverze (dále jen konverze) 

Přítomní 

Poř. 
čís. 

Organizace Zástupce                                                                      Telefon E-mail 

1 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Kasaj Michal, Ing. 604 455 353 kasaj@moravia.cz 

2 Sudop Brno s.r.o. Řmotová Jana, Ing. 722 973 233  jrmotova@sudop-brno.cz 

3 Sudop Brno s.r.o. Podhradský Jiří 730 934 101 jpodhradsky@sudop-brno.cz 

4 EŽ Praha a.s. Josef Pospíšil 605 232 620 josef.pospisil@elzel.cz 

5 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Jiří Malina 604 455 353 malina@moravia.cz 

6 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Čech Petr 605 229 034 cech@moravia.cz 

7 MSS Chalupa Tomáš 606 764 747 chalupa.t@seznam.cz 

8 MSS-PROJEKT Juřica Petr 774 443 759 jurica@mss-projekt.cz 

 

Projektant stavby Cyklická obnova trati v úseku Vsetín – Horní Lideč – PD společnost MORAVIA 
CONSULT Olomouc a.s. svolal toto jednání jako vstupní podklad pro návrh technického řešení objektů 
mostů a propustků v rámci stavby.  

Součástí cyklické obnovy bude 14 mostních objektů z toho 8 mostů a 6 propustků viz přiložená 
tabulka. Poloha mostů viz přiložená situace ve formátu DGN. Součástí stavby bude dále výměna 
kolejového roštu v úseku 21,6-34,1, nástupiště v zastávkách Lužná a Leskovec a úpravy vybraných 
zárubních zdí, Tyto části projekčně zpracovává SŽG a budou začleněny jako samostatné SO do stavby 
cyklické obnovy. Projekt Cyklické obnovy vychází ze záměru projektu zpracovaného SŽ Odbor 
přípravy staveb 2024. 

Zhotovitel stavby konverze Ing Pospíšil upozornil že stavbu mostů nelze stavět v obou kolejích 
zároveň. Kratší výluku obou kolejí v délce cca 2měsíce nevyloučil. Stavební práce v rámci obnovy 
musí proběhnout do konce 10/2026 

V příloze zápisu přikládáme tabulku základní představy harmonogramu výstavby jednotlivých mostů. 
Podklad slouží pouze jako vstupní informace pro další jednání. 

 

 

Zapsal: Ing Jiří Malina MORAVIA CONSULT Olomouc 

605439937 

malina@moravia.cz 

Přílohou  



 

 

Přílohy 

1) Základní popis úprav jednotlivých mostních objektů 
2) Tabulka mostních objektů s návrhem HMG výstavby 
3) Situace s vyznačením polohy mostních objektů  

 



Příloha 1 - Základní popis úprav jednotlivých mostních objektů 

SO141.11.01 Horní Lideč - Valašská Polanka, most v km 21.684 

 

 Odstranění křovisek z okolí mostu. 
 Nové římsy na čelních zdech mostu.  
 Římsy na křídlech mostu.  
 Sanace kamenného zdiva křídel a spodní stavby mostu. 
 Provedení těsnící injektáže za rubem klenby. 
 Provedení výplňové injektáže kamenného zdiva spodní stavby.  
 Nové zábradlí na římsách čelních zdí a křídel.  
 Bude geodeticky změřena a stanovena podjezdná výška dle TP 65 Zásady pro dopravní 

značení na pozemních komunikacích. Na mostě bude umístěna dopravní značka B16. O jejím 
umístěná bude informován majitel místní komunikace v rámci projednávání stavby.  

 Za křídly provést pás odláždění v šířce 750 mm dle MVL 102 s platností od 1.10.2023, výkres 
č. D.3d. 

 Správce zašle projektantovi vzorové řešení, které se provedlo na sousedním objektu v km 
20,814 

 Spodní část opěr nad obrubou se zasanuje nad rámec ZTP. Zvětralé kamenné zdivo se vyseká 
na výšku 800 - 900 mm. Do zdiva se vlepí trny a provede se dobetonávka vyztužená kari 
sítěmi 

 

Bylo potvrzeno že k objektu se nebude zpracovávat statický přepočet a není požadován průzkum 
v souladu s ZTP 



SO141.11.02 Horní Lideč - Valašská Polanka, most v km 22.399 

 
 Odstranění křovisek z okolí mostu. 

 Nové římsy na čelních zdech mostu.  

 Římsy na křídlech mostu.  

 Sanace kamenného zdiva křídel a spodní stavby mostu. 

 Provedení těsnící injektáže za rubem klenby. 

 Provedení výplňové injektáže kamenného zdiva spodní stavby.  

 Nové zábradlí na římsách čelních zdí a křídel.  

 Bude geodeticky změřena a stanovena podjezdná výška dle TP 65 Zásady pro dopravní 
značení na pozemních komunikacích. Na mostě bude umístěna dopravní značka B16.  

 Za křídly provést pás odláždění dle MVL102 
 

Bylo potvrzeno že k objektu se nebude zpracovávat statický přepočet a není požadován průzkum 
v souladu s ZTP 

 



SO141.11.03 Horní Lideč - Valašská Polanka, most v km 22.791 

 
 Odstranění křovisek z okolí mostu.  

 Rozšíření mostu na VMP2,5. Vzhledem k délce mostu přednostně provedením nových říms. 
V případě, že by se jako vhodnější řešení bylo provedení římsových nosníků, bude zvoleno 
toto řešení.  

 Provedení říms na křídlech mostu. 

 Osazení nového zábradlí na římsy mostu a křídel.  

 Sanace betonového a kamenného zdiva mostu.  

 Provedení mezilehlého izolačního systému. 

 Bude geodeticky změřena a stanovena podjezdná výška dle TP 65 Zásady pro dopravní 
značení na pozemních komunikacích. 

 Budou provedeny přechodové zídky, které navážou na nové římsy mostu 

 Za křídly provést pás odláždění dle MVL102 
 Rozšíření mostu přednostně provést ve štěrkovém loži. Nepoužívat vykonzolované zábradlí 

s podlahou z roštů apod. 

Nad rámec ZTP bylo dohodnuto že zde bude proveden stavebně technický i IG průzkum. Vzhledem 
k tomu že je každá kolej realizovaná v jiné době budou provedeny 2 vrty do spodní stavby pod 
každou kolejí z toho jeden vodorovný a jeden šikmý. Další dva vrty budou provedeny do kleneb 
pod oběma kolejemi.  Celkem tedy 6 vrtů 

 



SO141.11.04 Horní Lideč - Valašská Polanka, most v km 27.354 

 
 Odstranění křovisek z okolí mostu. 

 Bude navržena nová nosná konstrukce pro VMP 2,5 dle zásad MVL 110. Upřednostňuje se 
uložení konstrukce s rozpěrákovým účinkem.  

 Rozměry kolejového lože budou dle ČSN 73 6201, projektant zhodnotí případnou změnu 
výšky průjezdního prostoru. 

 Zhotovitel dokumentace se bude na obci Lužná u Vsetína informovat o způsobu využití 
komunikace pod mostem. Bude stanovena podjezdná výška dle TP 65 Zásady pro dopravní 
značení na pozemních komunikacích. Na most bude umístěna dopravní značka B16. 

 Na mostě a křídlech bude osazeno nové zábradlí dle MVL 720.  

 Na křídlech budou navrženy nové římsy.  

 Spodní stavba – spodní stavba zůstane zachována. Budou navrženy nové úložné prahy 
z betonu dle zásad TKP kap. 18. 

 Bude proveden přepočet spodní podpěr, a to na základě diagnostického průzkumu 
provedeného dle kap. 4.9.1.6 těchto ZTP. 

 Bude proveden přepočet spodní stavby dle zásad předpisu SŽ S5/1, kap. 4.8. Zatížitelnost 
bude stanovena v kategorii „C“.  Při přepočtu bude zohledněna sanace spodní stavby – tedy 
nejen zjištěná vlastnost zdícího materiálu, ale provedení těsnící injektáže kamenného zdiva.   

 Předpokládá se provedení příčného odvodnění za rubem opěr dle zásad MVL 102. 

 Izolace bude z natavovaných asfaltových pásů.  

 U opěr bude navrženo kamenné odláždění 

 Zdivo se ubourá do spodní úrovně úložných prahů včetně křídel. Římsy se sjednotí v celé 
délce křídel 

 Dle zaměření terénu se zváží přechodové zídky se sklonem římsy 12% 

 Pokud spodní stavba dle průzkumu nevyhoví nahradí se celá konstrukce žb rámem. Typ 
konstrukce bude přizpůsoben sítím pod mostem. Pod mostem je pravděpodobně umístěn 
přivaděč vody. 

Stavebně technický průzkum bude proveden v rozsahu 2 vrty pod každou kolejí z toho jeden 
vodorovný a jeden šikmý. Celkem 4 vrty.  Každá konstrukce je jiného data výstavby. IGP dle ZTP pro 
potřeby přepočtu založení. 

 



SO141.12.01 Valašská Polanka - Vsetín, most v km 29.724 

 
 Odstranění křovisek z okolí mostu. 

 Bude navržena nová nosná konstrukce pro VMP 2,5 dle zásad MVL 110. Upřednostňuje se 
uložení konstrukce s rozpěrákovým účinkem.  

 Rozměry kolejového lože budou dle ČSN 73 6201, projektant zhodnotí případnou změnu 
výšky průjezdního prostoru. 

 Zhotovitel dokumentace se bude na obci Valašská Polanka informovat o způsobu využití 
komunikace pod mostem. Bude stanovena podjezdná výška dle TP 65 Zásady pro dopravní 
značení na pozemních komunikacích. Na most bude umístěna dopravní značka B16. 

 Na mostě a křídlech bude osazeno nové zábradlí dle MVL 720.  

 Na křídlech budou navrženy nové římsy.  

 Spodní stavba – spodní stavba zůstane zachována. Budou navrženy nové úložné prahy 
z betonu dle zásad TKP kap. 18. 

 Bude proveden přepočet spodní podpěr, a to na základě diagnostického průzkumu 
provedeného dle kap. 4.9.1.6 těchto ZTP. 

 Bude proveden přepočet spodní stavby dle zásad předpisu SŽ S5/1, kap. 4.8. Zatížitelnost 
bude stanovena v kategorii „C“.  Při přepočtu bude zohledněna sanace spodní stavby – tedy 
nejen zjištěná vlastnost zdícího materiálu, ale provedení těsnící injektáže kamenného zdiva.   

 Předpokládá se provedení příčného odvodnění za rubem opěr dle zásad MVL 102. 

 Izolace bude z natavovaných asfaltových pásů.  

 U opěr bude navrženo kamenné odláždění. 

 Vzhledem ke stavu spodní stavby pod kolejí č. 2 (hodnocení správcem 3) bylo na 
místě rozhodnuto o náhradě celé mostní konstrukce 

 Volit uzavřený žb rám stávajících světlostí. Spodní hrana může být snížena za předpokladu 
prohloubení polní cesty. V délce úpravy bude předlážděna komunikace pod mostem. 
Odvodnění spodku bude převedeno k opěře novým žb žlabem a ocelovým roštem. Křídla na 
vtoku i výtoku rovnoběžná, na výtoku mohou být i kolmá  

 Z důvodu kompletní přestavby se stavebně technický průzkum realizovat nebude. 
Provede se pouze IGP 

 



SO141.12.02 Valašská Polanka - Vsetín, most v km 30.084 

 
 Odstranění křovisek z okolí mostu. 

 Bude navržena nová nosná konstrukce pro VMP 2,5 dle zásad MVL 110. U tohoto rozpětí se 
předpokládá použití nosné konstrukce s tuhou výztuží ze zabetonovaných nosníků, jako u 
konstrukce dosavadní. 

 Rozměry kolejového lože budou dle ČSN 73 6201, projektant zhodnotí případnou změnu 
výšky průjezdního prostoru. 

 Bude stanovena podjezdná výška dle TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích. Na most bude umístěna dopravní značka B16. 

 Na mostě a křídlech bude osazeno nové zábradlí dle MVL 720.  

 Na křídlech budou navrženy nové římsy.  

 Spodní stavba – spodní stavba zůstane zachována. Budou navrženy nové úložné prahy 
z betonu dle zásad TKP kap. 18. 

 Bude proveden přepočet spodní podpěr, a to na základě diagnostického průzkumu 
provedeného dle kap. 4.9.1.6 těchto ZTP. 

 Bude proveden přepočet spodní stavby dle zásad předpisu SŽ S5/1, kap. 4.8. Zatížitelnost 
bude stanovena v kategorii „C“.  Při přepočtu bude zohledněna sanace spodní stavby – tedy 
nejen zjištěná vlastnost zdícího materiálu, ale provedení těsnící injektáže kamenného zdiva.   

 Předpokládá se provedení příčného odvodnění za rubem opěr dle zásad MVL 102. 

 Izolace bude z natavovaných asfaltových pásů.  

 Je nutné zachovat stávající světlou výšku  

 Minimalizovat výluky silnice pod mostem. (Jediný přístup do místní části) 

 Stavebně technický průzkum bude proveden v rozsahu 2 vrty pod každou kolejí z toho 
jeden vodorovný a jeden šikmý. Celkem 4 vrty.  Každá konstrukce je jiného data výstavby. 
IGP dle ZTP pro potřeby přepočtu založení. 

 

 



SO141.12.03 Valašská Polanka - Vsetín, most v km 30.324 

 

 Odstranění křovisek z okolí mostu. 

 Bude navržena nová nosná konstrukce pro VMP 2,5 dle zásad MVL 110. Upřednostňuje se 
uložení konstrukce s rozpěrákovým účinkem.  

 Rozměry kolejového lože budou dle ČSN 73 6201, projektant zhodnotí případnou změnu 
výšky průjezdního prostoru. 

 Zhotovitel dokumentace se bude na obci Valašská Polanka informovat o způsobu využití 
komunikace pod mostem. Bude stanovena podjezdná výška dle TP 65 Zásady pro dopravní 
značení na pozemních komunikacích. Na most bude umístěna dopravní značka B16. 

 Na mostě a křídlech bude osazeno nové zábradlí dle MVL 720.  

 Na křídlech budou navrženy nové římsy.  

 Spodní stavba – spodní stavba zůstane zachována. Budou navrženy nové úložné prahy 
z betonu dle zásad TKP kap. 18. 

 Bude proveden přepočet spodní podpěr, a to na základě diagnostického průzkumu 
provedeného dle kap. 4.9.1.6 těchto ZTP. 

 Bude proveden přepočet spodní stavby dle zásad předpisu SŽ S5/1, kap. 4.8. Zatížitelnost 
bude stanovena v kategorii „C“.  Při přepočtu bude zohledněna sanace spodní stavby – tedy 
nejen zjištěná vlastnost zdícího materiálu, ale provedení těsnící injektáže kamenného zdiva.   

 Předpokládá se provedení příčného odvodnění za rubem opěr dle zásad MVL 102. 

 Izolace bude z natavovaných asfaltových pásů.  

 U opěr bude navrženo kamenné odláždění. 

 Bude zváženo použití přechodových zídek. 

 Vzhledem ke stavu spodní stavby pod kolejí č. 2 (hodnocení správcem 3) bylo na 
místě rozhodnuto o náhradě celé mostní konstrukce 

 Volit uzavřený žb rám stávajících světlostí. Spodní hrana může být snížena za předpokladu 
prohloubení polní cesty, Případně musí být budoucí zahloubení umožněno. Komunikace pod 
mostem bude opět nezpevněná viz současný stav. Křídla na vtoku i výtoku rovnoběžná. 

 Z důvodu kompletní přestavby se stavebně technický průzkum realizovat nebude. 
Provede se pouze IGP 



SO141.12.04 Valašská Polanka - Vsetín, most v km 32.469 

 
 Odstranění křovisek z okolí mostu. 

 Bude navržena nová nosná konstrukce pro VMP 2,5 dle zásad MVL 110. U tohoto rozpětí se 
předpokládá použití nosné konstrukce s tuhou výztuží ze zabetonovaných nosníků, jako u 
konstrukce dosavadní. 

 Rozměry kolejového lože budou dle ČSN 73 6201, projektant zhodnotí případnou změnu 
výšky průjezdního prostoru. 

 Zhotovitel dokumentace se bude na obci Valašská Polanka informovat o způsobu využití 
komunikace pod mostem. Bude stanovena podjezdná výška dle TP 65 Zásady pro dopravní 
značení na pozemních komunikacích. Na most bude umístěna dopravní značka B16. 

 Na mostě a křídlech bude osazeno nové zábradlí dle MVL 720.  

 Na křídlech budou navrženy nové římsy.  

 Spodní stavba – spodní stavba zůstane zachována. Budou navrženy nové úložné prahy 
z betonu dle zásad TKP kap. 18. 

 Bude proveden přepočet spodní podpěr, a to na základě diagnostického průzkumu 
provedeného dle kap. 4.9.1.6 těchto ZTP. 

 Bude proveden přepočet spodní stavby dle zásad předpisu SŽ S5/1, kap. 4.8. Zatížitelnost 
bude stanovena v kategorii „C“.  Při přepočtu bude zohledněna sanace spodní stavby – tedy 
nejen zjištěná vlastnost zdícího materiálu, ale provedení těsnící injektáže kamenného zdiva.   

 Předpokládá se provedení příčného odvodnění za rubem opěr dle zásad MVL 102. 

 Izolace bude z natavovaných asfaltových pásů.  

 U opěr bude provedeno kamenné odláždění. 

 Bude zváženo použití přechodových zídek. 

 Stavebně technický průzkum bude proveden v rozsahu 2 vrty pod každou kolejí z toho 
jeden vodorovný a jeden šikmý. Celkem 4 vrty.  Každá konstrukce je jiného data výstavby. 
IGP dle ZTP pro potřeby přepočtu založení. 

 



Propustky 

SO142.11.01 Horní Lideč - Valašská Polanka, propustek v km 23.122 

SO142.11.02 Horní Lideč - Valašská Polanka, propustek v km 24.095 

SO142.11.03 Horní Lideč - Valašská Polanka, propustek v km 27.621 

SO142.11.04 Horní Lideč - Valašská Polanka, propustek v km 27.909 

SO142.12.01 Valašská Polanka - Vsetín, propustek v km 30.751 

SO142.12.02 Valašská Polanka - Vsetín, propustek v km 30.994 
U všech P1, P2, P3, P4, P5 a P6 objektů je požadovaný rozsah stavebního počinu totožný dle ZTP. Propustky se 
fyzicky neprocházely 

 Demolice dosavadní nosné konstrukce a spodní stavby. 

 Navržení nové nosné konstrukce na základě hydrotechnické posouzení ve smyslu ČSN 73 
6201. 

 Pro nosné konstrukce budou přednostně použity železobetonové prefabrikáty schválené 
k použití u Správy železnic, s.o. 

 V případě použití žel. bet. trub bude respektován MVL 649. 

 Výměna nosné konstrukce bude prováděna vždy v jedné koleji (řešit etapizaci výstavby).  

 Součástí bude i pročištění na vtokové a výtokové straně v oblasti pozemku dráhy. 

 Příkopy budou odlážděné v nutném rozsahu pro napojení na odvodnění tratí. 

 Ukončení propustků bude dle návrhu projektanta – přednostně, pokud to bude možné, bude 
ukončení svislým svahovým čelem. 

 V případě trubního propustku budou navrženy trouby patkové 

 Budou respektovány TKP staveb státních drah, související technické normy a vnitropodnikové 
předpisy zadavatele. 

 

Etapizace výstavby propustků, i mostů – bude dle rozsahu vyloučených kolejí. Bude koordinována se 
stavbou konverze 

 

 

Zapsal: Ing Jiří Malina MORAVIA CONSULT Olomouc 

605439937 

malina@moravia.cz 
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M SO141.11.01 21.684 Horní Lideč - Valašská Polanka, most v km 21.684 širá trať

Sanace, těsnící injektáž, 
nové římsy i na křídlech 
nové zábradlí, částečné 

obetonování spodní 
stavby, dlažba za křídly

M SO141.11.02 22.399 Horní Lideč - Valašská Polanka, most v km 22.399 širá trať

Sanace, těsnící injektáž, 
nové římsy i na křídlech 
nové zábradlí, dlažba za 

křídly

M 22.791 Horní Lideč - Valašská Polanka, most v km 22.791 širá trať

rozšíření mostu římsami, 
provedení mezilehlého 

systému vodotěsné 
izolace, 

sanace beton. klenby a 
kam. zdiva opěr

M SO141.11.04 27.354 Horní Lideč - Valašská Polanka, most v km 27.354 širá trať

Výměna NK, sanace 
spodní stavby a 

rovnoběžných kříde. (Ke 
zvážení celá nová 

konstrukce???) Pod 
mostem je velký 
přivaděč vody!!!

P SO142.11.01 23.122 Horní Lideč - Valašská Polanka, propustek v km 23.122 širá trať
Přestavba na trubní 
nebo rámový objekt 
světlost dle HV

P SO142.11.02 24.095 Horní Lideč - Valašská Polanka, propustek v km 24.095 širá trať
Přestavba na trubní 
nebo rámový objekt 
světlost dle HV

P SO142.11.03 27.621 Horní Lideč - Valašská Polanka, propustek v km 27.621 širá trať
Přestavba na trubní 
nebo rámový objekt 
světlost dle HV

P SO142.11.04 27.909 Horní Lideč - Valašská Polanka, propustek v km 27.909 záhlaví
Přestavba na trubní 
nebo rámový objekt 
světlost dle HV

Varianta 1 - Rok 2026
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Bez výluky. Dělají se římsy a úpravy pod mostem. Bude se muset 
vyloučit cesta. Min kyvadlový provoz

Bez výluky. Dělají se římsy a úpravy pod mostem. Bude se muset 
vyloučit cesta.

Práce spojené s 
izoací - výlkua 

obou kolejí

Dodělání říms, zábradlí, Sanace pod mostem

Přechodové 
zídky u k1

Poloha

Přechodové zídky u k2

polovina mostu v koleji 1 polovina mostu v koleji 2

Propustek pod 
obě koleje

Varianta 2  - Rok 2026

Bez výluky. Dělají se římsy a úpravy pod mostem. Bude se muset 
vyloučit cesta. Min kyvadlový provoz

Bez výluky. Dělají se římsy a úpravy pod mostem. Bude se muset 
vyloučit cesta.

Práce spojené s 
izoací - výlkua 

obou kolejí

Přechodové 
zídky u k1

Přechodové zídky u k2

Most v obou kolejích

Propustek pod 
obě koleje

Propustek pod 
obě koleje

Propustek pod 
obě koleje

Propustek pod 
obě koleje

SO141.11.03

Dodělání říms, zábradlí, Sanace pod mostem

Propustek pod 
obě koleje

Propustek pod 
obě koleje

Propustek pod 
obě koleje
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Varianta 1 - Rok 2026Poloha Varianta 2  - Rok 2026
M SO141.12.01 29.724 Valašská Polanka - Vsetín, most v km 29.724 širá trať Nová nosná konstrukce 

žb rám

M 30.084 Valašská Polanka - Vsetín, most v km 30.084 širá trať

výměna nosné 
konstrukce, 
sanace opěr a 
rovnoběžných křídel

M SO141.12.03 30.324 Valašská Polanka - Vsetín, most v km 30.324 širá trať Nová nosná konstrukce 
žb rám

M 32.469 Valašská Polanka - Vsetín, most v km 32.469 širá trať

výměna nosné 
konstrukce ZBN, 
sanace opěr a 
rovnoběžných křídel

P SO142.12.01 30.751 Valašská Polanka - Vsetín, propustek v km 30.751 širá trať
Přestavba na trubní 
nebo rámový objekt 
světlost dle HV

P SO142.12.02 30.994 Valašská Polanka - Vsetín, propustek v km 30.994 širá trať
Přestavba na trubní 
nebo rámový objekt 
světlost dle HV

Bez výluky
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polovina mostu v koleji 1 polovina mostu v koleji 2

Propustek pod 
obě koleje

Sanace spodní stavby. Římsy křídel. Důležité je řešit dopravu pod 
mostem. Jediný přístup pro část obce. Výluky pod mostem omezit na 

minimum

polovina mostu v koleji 1 polovina mostu v koleji 2

polovina mostu v koleji 1 polovina mostu v koleji 2

Sanace spodní stavby. Římsy křídel.

Propustek pod 
obě koleje

Most v obou kolejích

Most v obou kolejích

Sanace spodní stavby. Římsy křídel. Důležité je řešit dopravu pod 
mostem. Jediný přístup pro část obce. Výluky pod mostem omezit na 

minimum

polovina mostu v koleji 1 polovina mostu v koleji 2

polovina mostu v koleji 1 polovina mostu v koleji 2

SO141.12.04

SO141.12.02

Sanace spodní stavby. Římsy křídel.

Propustek pod 
obě koleje

Propustek pod 
obě koleje

polovina mostu v koleji 1 polovina mostu v koleji 2
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Varianta 1 - Rok 2026Poloha Varianta 2  - Rok 2026

Výluka v obou kolejích

Výluka k1

Výluka k2

V novém stavu by měly mosty vyhovět pro průchodnost VMP2,5. Splnit přechodnost D4/100


