
   

   

 
 

 

Smlouva o dílo na zhotovení 

stavby  

Název zakázky: „Cyklická obnova 

trakčního vedení v úseku Řehlovice – 

Úpořiny“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, 

na základě pověření č. 3798 ze dne 08. 10. 2025 

 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E650-S-7758/2025, číslo jednací: 33687/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

 

ISPROFOND: 5003520265 

SubISPROFOND: 5423120121 

 

a 

 

Elektrizace železnic Praha a.s.   

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a PSČ 14000 

IČO: 47115921 DIČ: CZ47115921 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  

spisová značka oddíl B vložka 1809 

bank. spojení: xxx č. účtu: xxx 

zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, 

místopředsedou představenstva 

 

Korespondenční adresa:  

Elektrizace železnic Praha a.s.  

Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 

 

mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz
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(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 62/25-OZ/SOD 

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

 

Objednatel si přeje, aby Dílo „Cyklická obnova trakčního vedení v úseku Řehlovice – 

Úpořiny“ bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení 

tohoto Díla a odstranění všech jeho vad, a proto se 

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto: 

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných 

dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány, a to dle pořadí závaznosti 

uvedeného ve Smluvních podmínkách. 

1.1 Dopis o přijetí nabídky datovaný 11. 12. 2025, 

1.2 Dopis nabídky datovaný 21. 11. 2025, 

1.3 Smluvní podmínky:  

• Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 

objednatelem (FIDIC 1999) – Obecné podmínky,  

• Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 

objednatelem – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železnic, státní organizace 

čj.: MD-52212/2024/910/3 ze dne 17. 12. 2024, 

1.4 Technická specifikace (ZTP ze dne 09. 06. 2025 a další dle Pod-článku 1.1.1.5 

Smluvních podmínek), 

1.5 Výkresy, 

1.6 Formuláře:   

1.6.1 Soupis prací, 

1.7 Ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy (dostupné https://sfdi.gov.cz/pravidla-a-

metodiky/metodiky-schvalovane-sfdi/): 

1.7.1 Metodika pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení – 

schváleno Ministerstvem dopravy dne 10. 11. 2020, 

1.7.2 Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle Smluvních podmínek 

FIDIC (1. vydání leden 2018) schváleno Ministerstvem dopravy dne 

20. 2. 2018, 

1.7.3 Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných 

z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu 

k úpravě zadávání veřejných zakázek – 1. vydání, leden 2018, 

2. Specifikace související dokumentace je uvedena v Technické specifikaci, a to zejména 

ve Zvláštních technických podmínkách. 

3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel 

tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné 

dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením 

Smlouvy. 

4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění 

jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě. 

5. NEOBSAZENO  

6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo. 

https://sfdi.gov.cz/pravidla-a-metodiky/metodiky-schvalovane-sfdi/
https://sfdi.gov.cz/pravidla-a-metodiky/metodiky-schvalovane-sfdi/
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7. Ustanovení Pod-článku 1.15, Pod-článku 4.27 písm. (v), (w) a (x) Smluvních podmínek se 

nepoužijí. 

8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním 

Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetí Díla, Sekce 

nebo jiné části Díla Objednatelem ve smyslu Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] 

a Pod-článku 10.2 [Převzetí části díla] Smluvních podmínek je Správce stavby povinen vydat 

Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, 

Sekce nebo části Díla Objednatelem.  

9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 

týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle 

klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi 

plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona 

č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o DPH“), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije 

pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 

odst. 1 zákona o DPH. 

10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona 

o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má 

být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem 

daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně 

příslušnému správci daně Zhotovitele. 

11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení 

vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací 

dokumentací. 

12. Pro zhotovení Díla není dán požadavek na zajištění interoperability ve smyslu zákona č. 

266/1994 Sb., zákon o drahách, ve znění pozdějších předpisů. 

13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 

této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 31 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků 

z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, 

pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další 

ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této 

Smlouvy. 

14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak 

nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost 

nepůsobí zdánlivosti, neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy, 

nevyplývá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez 

zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné 

ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem 

nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení. 

15. Objednatel si vyhrazuje: 

15.1 NEOBSAZENO.  

15.2 NEOBSAZENO.  

15.3 NEOBSAZENO. 

15.4 NEOBSAZENO.  

15.5 změnu zhotovitele v souladu s § 100, odst. 2 ZZVZ v průběhu plnění veřejné zakázky, 

dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému 

ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinností Zhotovitele. 

Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Pokynů pro dodavatele je Objednatel 

oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 

Pokynů pro dodavatele. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout 
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Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další 

provádění Díla. 

15.6 právo valorizovat částky způsobilé k platbě Zhotoviteli, a to v souladu s Pod-článkem 

13.8 Smluvních podmínek. Pro vyloučení pochybností se potvrzuje, že valorizace 

může nabývat hodnot kladných i záporných, 

15.7 změnu závazku v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ ve věci doměření množství položky 

ve Výkazu výměr podle článku 12 Smluvních podmínek, jejíž množství nebylo 

předmětem Variace podle článku 13 Smluvních podmínek. 

15.8 změnu závazku v souladu s § 100 odst. 1 a 2 a § 222 odst. 1 a 10 písm. a) ZZVZ, v 

souladu s Pod-článkem 1.14 a 15.2 písm. n) Smluvních podmínek, spočívající v 

oprávnění učinit změnu ve složení Zhotovitele. 

16. NEOBSAZENO. 

17. NEOBSAZENO.  

18. Je-li součástí Díla některá z technologií dle čl. 4 odst. 1 písm. a) až k) nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2024/1735 ze dne 13. června 2024, kterým se zřizuje rámec 

opatření pro posílení evropského ekosystému výroby technologií pro nulové čisté emise a 

mění nařízení (EU) 2018/1724, zavazuje se Zhotovitel provést Dílo, případně část Díla, jejíž 

součástí je některá z uvedených technologií a jež je Sekcí nebo postupným závazným 

milníkem, včas. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce, zavazuje se zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu dle Pod-článku 4.27 Smluvních podmínek. 

19. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných 

dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami 

oprávněnými takový dodatek podepsat. 

20. Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, 

v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky 

ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení je předložení dále 

uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením Závěrečného vyúčtování (po 

vyřešení případných sporů):  

a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, 

v případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,  

b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu 

specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak v %, 

včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, 

případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS). 

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100% hodnotě 

veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou. 

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, 

jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného v příloze 

č. 11 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/společníci/poddodavatelé/ členové 

koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude vyhotoveno výhradně 

ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ 

společníci/poddodavatelé/ členové koncernu). 

21. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatelem 

jako správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v příloze č. 5 této 

Smlouvy o dílo. 

22. Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 

nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato 

smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného 

zadávání a inovací, jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen 



Smlouva na dílo na Zhotovení stavby „Cyklická obnova trakčního vedení v úseku Řehlovice – Úpořiny“ 5/23 
 

„odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této smlouvy výslovně na vědomí tuto 

povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele v daném 

ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v 

následujících ustanovení tohoto článku smlouvy. 

23. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 

262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění Díla pro 

Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na plnění Díla podílejí a bez ohledu 

na to, zda je předmět smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

V případě, že příslušný správní orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho 

Poddodavatel spáchal přestupek či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením 

výše uvedených povinností, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 

Kč za každý takový případ.  

24. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil rovnocenné 

platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně: 

24.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí 

na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), stejnou 

nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. 

Zhotovitel je však oprávněn se smluvními partnery Zhotovitele sjednat dobu 

vystavení daňových dokladů ze strany smluvních partnerů Zhotovitele tak, aby byly 

daňové doklady splatné vystavené smluvními partnery Zhotovitele splatné nejpozději 

do 10 dnů ode dne, kdy jsou splatné daňové doklady vystavené Objednateli 

Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří 

pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných 

změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze 

kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná 

smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či 

obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy 

být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy. 

24.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i 

započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle 

předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu 

ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po který porušil svou povinnost mít 

se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových 

dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce 

smlouvy lze v případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat. 

25. NEOBSAZENO. 

26. NEOBSAZENO. 

27. Compliance doložka a etické zásady 

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 

transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní 

souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 

hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 

těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 

stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše 

uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/o-

nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci 

28. Střet zájmů 

28.1 Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 

uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
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vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a 

že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání 

Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 

v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní 

podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti; 

28.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle tohoto odst. 28 také 

jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní 

formu tohoto sdružení. 

28.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů, jímž prokazoval kvalifikaci 

v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, splňovat výše uvedené podmínky dle 

tohoto odst. 28, oznámí tuto skutečnost Objednateli bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy se o uvedené skutečnosti dozvěděl nebo měl 

dozvědět. 

28.4 Ukáže-li se prohlášení Zhotovitele dle tohoto odst. 28 jako nepravdivé nebo poruší-li 

Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle tohoto odst. 28, je Objednatel oprávněn 

odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za porušení povinnosti 

dle odst. 28.1 smluvní pokutu ve výši 300.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit 

za porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 28.3 smluvní pokutu ve výši 100.000 

Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku 

se nepoužijí.  

29. NEOBSAZENO. 

30. Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem 

založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 

elektronickým podpisem.  

31. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:  

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky  

Příloha č. 2 Oprávněné osoby 

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 4 NEOBSAZENO 

Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů 

Příloha č. 6    Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 

1.5 Smluvních podmínek). Příloha je uvedena jako samostatný dokument. 

Příloha č. 7 Zmocnění Vedoucího zhotovitele – NETÝKÁ SE 

Příloha č. 8 NEOBSAZENO  

Příloha č. 9 Žádost o poskytnutí zálohové platby   

Příloha č. 10 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky   

 

 

 

 

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této 

Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv. 
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elektronicky podepsáno dne 04. 03. 2026   elektronicky podepsáno dne 08. 01. 2026 

…………………………………………………    ………………………………………………… 

Objednatel      Zhotovitel 

Ing. Martin Kašpar     Ing. Luděk Valtr 

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  předseda představenstva 

Správa železnic, státní organizace                              Elektrizace železnic Praha a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               elektronicky podepsáno dne 08. 01. 2026 

                                                                            ……………………………………………… 

               Zhotovitel 

                                                        Ing. Martin Janovský  

                                                                  místopředseda představenstva  

                                                                            Elektrizace železnic Praha a.s.  
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PŘÍLOHA Č. 1 

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky  

 

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS): 

 

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3. 4. 2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.Pavel Haušild DIČ:

Zpracovatel: IČ:

SUDOP Praha a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

12,00% 0,00

S65023043

Cyklická obnova trakčního vedení v úseku Řehlovice - Úpořiny

240 628 272,53

Sazba daně Základ daně Výše daně

291 160 209,76CZK

21,00% 240 628 272,53 50 531 937,23

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S65023043

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Cyklická obnova trakčního vedení v úseku Řehlovice - Úpořiny

3. 4. 2025

Ing.Pavel Haušild

SUDOP Praha a.s.

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

258 021 395,23
SO 01-31-

01
213 240 822,50Oprava trakčního vedení  Řehlovice - Úpořiny

240 628 272,53 291 160 209,76

Oprava sítí proti dotyku Řehlovice - Úpořiny
SO 01-31-

02
1 677 173,071 386 093,45

Oprava silnoproudých rozvodů Řehlovice - 

Úpořiny
411 754,72

SO 01-32-

01
498 223,21

8 341 228,116 893 576,95
Oprava ukolejnění ocelových konstrukcí Řehlovice - 

Úpořiny

SO 01-37-

01
22 622 190,1418 696 024,91VON Vedlejší náklady
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PŘÍLOHA Č. 2 

Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele 

(Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek) 

Oprávněné osoby Zhotovitele, včetně ředitele stavby dle čl. 5, odst. (1) bod e. směrnice SŽ SM 

105, Změny během výstavby 

Ve věcech smluvních a obchodních (Mimo podpisu smlouvy a jejích dodatků) 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Xxx 

E-mail Xxx 

Telefon xxx 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Xxx 

E-mail Xxx 

Telefon xxx 

 

Ředitel stavby  

Jméno a příjmení Xxx 

Adresa Xxx 

E-mail Xxx 

Telefon xxx 

 

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze 

jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr) 

Stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení Xxx 

Adresa Xxx 

E-mail Xxx 

Telefon xxx 

 

Zástupce stavbyvedoucího 

Jméno a příjmení Xxx 

Adresa Xxx 

E-mail Xxx 

Telefon xxx 
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Specialista (vedoucí prací) na geotechniku 

Jméno a příjmení Xxx 

Adresa Xxx 

E-mail Xxx 

Telefon xxx 

 

Osoba odborně způsobilá k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ 

Jméno a příjmení Xxx 

Adresa Xxx 

E-mail Xxx 

Telefon xxx 

 

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Xxx 

E-mail Xxx 

Telefon xxx 

 

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

Jméno a příjmení Xxx 

Adresa Xxx 

E-mail Xxx 

Telefon xxx 

 

 

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství 

Jméno a příjmení Xxx 

Adresa Xxx 

E-mail Xxx 

Telefon Xxx 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Seznam poddodavatelů 

 

Identifikace 
poddodavatele 

(obchodní firma, sídlo 
a IČO) 

Věcný rozsah poddodávky 

(označení dle čísel a názvů 
jednotlivých PS a SO případně 

jiným vhodným způsobem, 
nelze-li označit dle SO a PS) 

Hodnota poddodávky 
v % ze Smluvní 

ceny díla 

AVE CZ odpadové hospodářství 

s.r.o 

Pražská 1321/38a, Hostivař, 

10200 Praha 10 

IČO: 49356089 

Zpracování a likvidace odpadů 0,3 % 

SUDOP PRAHA a.s.  

Olšanská 2643/1a, Žižkov, 

13000 Praha 3  

IČO: 25793349 

Vypracování geotechnické 
dokumentace, specialista na 

geotechniku  

0,01 % 

MONZAS, a.s.  

Blahoslavova 937/62, Ústí nad 
Labem-centrum, 40001  

IČO: 44222734 

Demontáž a montáž TV 9 % 
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PŘÍLOHA Č. 4 

NEOBSAZENO  
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PŘÍLOHA Č. 5 

Smlouva o zpracování osobních údajů 

1. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů 

1.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní 

údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených v Technických 

kvalitativních podmínek staveb státních drah, a to za splnění podmínek dále 

uvedených. 

1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat 

předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených 

pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy 

o zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo. 

2. Rozsah zpracovávaných údajů 

2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v 

souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v a čl. 

1.9.4 a 1.9.5 Kapitoly 1 Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah.  

2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní 

údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové osobní 

údaje zpracovávány za stejných podmínek. 

3. Povinnosti Zhotovitele 

3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují 

a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Správci. 

3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru 

některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou. 

3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje 

zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které 

zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a rovněž tak 

o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních 

údajů. 

3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla 

zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů. 

3.5 Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího 

písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito 

poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených 

touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních 

údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických 

a organizačních opatření poddodavatelem. 

3.6 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 

prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 

Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR. 

3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu 

s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných 

informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje 

informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez 

zbytečného odkladu. 



 

2/2 
Příloha č. 5 

Smlouva o dílo na Zhotovení stavby  
 

3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné 

pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností 

týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o zpracování 

osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této 

Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení. 

3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních 

údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech 

svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy 

uchovávání je v souladu s platnou právní úpravou nebo k tomu dal písemný souhlas 

Objednatel. 

4. Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta 

4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo 

doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování 

Zhotovitel za „zpracovatele“ ve smyslu  GDPR. Pokud tímto zpracováním nad rámec 

vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo doloženými pokyny 

Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit. 

4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této Smlouvy 

o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,1% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů 

ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zaslané Objednatelem na základě tohoto 

ustanovení. 

4.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo 

Objednatele požadovat náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této Smlouvy 

o zpracování osobních údajů. 
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PŘÍLOHA Č. 6 

 

 

Příloha k nabídce



   

   

 
 

 

Příloha k nabídce 

„Cyklická obnova trakčního vedení v úseku 

Řehlovice – Úpořiny“ 
 

Všechny následující údaje musejí být vyplněny před podáním Nabídky (s výjimkou položek, 

u nichž byly vloženy požadavky Objednatele). 

Všechny odkazy na jednotlivé Články a Pod-články uvedené v této Příloze k nabídce znamenají 

odkazy na Články a Pod-články Smluvních podmínek. 

Metodikami se rozumí metodiky definované v odst. 1.7 Smlouvy o dílo. 

1.1.2.2 Název a adresa Objednatele 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

1.1.2.3 Název a adresa Zhotovitele 

Elektrizace železnic Praha a.s.,                                                                                       

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000,                                          

IČO: 471 15 921, DIČO: CZ47115921                                                                                    

spisová značka: B1809 vedená u Městského soudu v Praze  

1.1.2.4 Jméno (název) a adresa Správce stavby 

xxx 

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Úsek náměstka pro provoz infrastruktury 

Odbor provozu infrastruktury 

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

telefon: xxx, mobil: xxx, e-mail: xxx 

1.1.3.7 Záruční doba 

Záruční doba je specifikována v Pod-článku 11.1 a v Technické specifikaci. 

1.1.4.15  Faktura 

Faktury budou vystavené v souladu s Právními předpisy. U zhotovování Díla, které je 

spolufinancováno z prostředků České republiky – Státního fondu dopravní infrastruktury a z 

úvěru od Evropské investiční banky (EIB), jehož příjemcem bude Česká republika, budou Faktury 

vystaveny dle vzoru uvedeném na webových stránkách Správy železnic, státní organizace 

(https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vzor-faktury). Do 

vzoru Faktury dle předchozí věty vyplňuje Zhotovitel do kolonky „ISPROFIN No.:“ číslo 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vzor-faktury
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v záhlaví Smlouvy uvedené jako „SubISPROFOND“ a kolonku „Evid. č. projektu/Project 

No.:“ nevyplňuje. Na žádost Objednatele vystaví Zhotovitel cizojazyčnou fakturu.  

Vystavené Faktury se mají za kompletní, obsahují-li kromě náležitostí stanovených Právními 

předpisy také následující přílohy: 

a) Soupis zjišťovacích protokolů, 

b) Zjišťovací protokoly, 

c) Správcem stavby odsouhlasený soupis provedených prací. 

V návaznosti na Pod-článek 14.3, 14.10 a 14.11 a pro vyloučení pochybností se uvádí, že 

Zhotovitel může za účelem splnění povinností podle tohoto odstavce 1.1.4.15 předložit 

Objednateli společně s Fakturou také podpůrné/podkladové dokumenty předkládané společně 

s Vyúčtováním, obsahují-li informace požadované v písm. a) až c) tohoto odstavce 1.1.4.15. 

Z důvodu centralizace podatelen Objednatele bude Zhotovitel doručovat Faktury vystavené 

v souladu s Článkem 14 některým (jedním) z níže uvedených způsobů: 

• v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 

účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo 

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, 

nebo 

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm. 

• prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 

https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna   

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu PDF/A, 

ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, že je daňový 

doklad zasílán na výše uvedenou e-mailovou adresu, považuje se daňový doklad za doručený po 

obdržení notifikace doručení, která je automaticky odesílána odesílateli.“ 

 

1.1.5.6 Definice sekcí  

Specifikace Sekcí:  

Popis Doba pro dokončení 

Sekce 1 stavební 

Všechny objekty SO a VON kromě prací uvedených v Sekci 
2 a kromě položky č.3 VON 

nejpozději do 5 měsíců 

od Data zahájení prací 

Sekce 2 montážní 

Montáže a demontáže vodičů, demontáž starých konzol a 
armatur TV. Demontáže starých stožárů a základů a 
dokončovací práce 

nejpozději do 9 měsíců 

od Data zahájení prací 

Dokončení Díla 

VON položka č.3 

nejpozději do 15 měsíců 

od Data zahájení prací 

 

1.1.6.11 Sankce za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a 

bezpečnosti, boje proti terorismu, dodržování mezinárodního práva, ochraně 

lidských práv a svobod a podpoře demokracie a právního státu 

Do Pod-článku 1.1.6.11 písm. a) se na konec věty vypouští tečka, která se nahrazuje čárkou a 

vkládá se nové písmeno (vi), které zní: „z přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se 

provádí rozhodnutí přijatá na základě ustanovení Smlouvy o Evropské unii o společné zahraniční 

a bezpečnostní politice“. 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna
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1.3  Elektronické přenosové systémy 

Elektronickým přenosovým systémem ve smyslu Pod-článku 1.3 se rozumí zasílání elektronických 

dokumentů prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Objednatele s ID: uccchjm 

nebo zasílání elektronické pošty emailem na emailovou adresu člena Personálu objednatele, který 

je oprávněn v dané věci za Objednatele jednat. Emailová adresa příslušného člena Personálu 

objednatele bude Zhotoviteli sdělena Správcem stavby.  

Elektronický přenosový systém ve smyslu Pod-článku 1.3 je i požadavek na Společné datové 

prostředí, ve smyslu přílohy BIM Protokolu (použije-li se) - Požadavky na Společné datové 

prostředí (CDE). 

Změnu nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele ve smyslu článku 14.7 lze 

v elektronické formě provést výlučně na základě žádosti doručené do datové schránky 

Objednatele specifikované v této Příloze k nabídce. 

1.4  Rozhodné právo  

Smlouva se řídí českým právem. 

1.4  Rozhodující jazyk 

Rozhodujícím jazykem je český jazyk. 

1.4  Komunikační jazyk 

Komunikačním jazykem je český jazyk. 

1.5 Hierarchie smluvních dokumentů 

Součástí Díla není BIM Protokol.  

1.14  Společná účast dvou a více zhotovitelů 

V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 

odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. 

Jako vedoucí Zhotovitel je určen NETÝKÁ SE (dále jen Vedoucí zhotovitel). Vedoucí zhotovitel 

prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož 

i všechny Zhotovitele společně a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. 

Vystavovat daňové doklady – faktury za činnosti vykonávané v případech zhotovování Díla více 

Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí 

zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující 

ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty). 

Vedoucí zhotovitel musí své zmocnění prokázat doložením příslušného zmocnění, které tvoří 

Přílohu č. 7 Smlouvy o dílo. Zmocnění Vedoucího zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této 

Smlouvy. Změna Vedoucího zhotovitele musí být oznámena Správci stavby spolu se sdělením 

souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího zhotovitele vůči Objednateli nastává 

uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně bankovního 

spojení může dojít pouze postupem uvedeným v Pod-článku 14.7 Smluvních podmínek. 

1.15 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání, inovace 

Ustanovení Pod-článku 1.15.3 (a) a/nebo 1.15.3.(b) se nepoužije. 

2.1 Právo přístupu na staveniště 

Přístup na Staveniště bude Zhotoviteli umožněn od dne zahájení řízení k předání obvodu stavby 

do dne předání Dokumentů souvisejících s předáním Díla dle Pod-článku 7.9.  
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2.3 Personál objednatele 

Ve věcech smluvních a obchodních (vyjma podpisu Smlouvy o dílo a případně jejích změn 

a dodatků): 

xxx 

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Úsek náměstka pro provoz infrastruktury 

Odbor veřejných zakázek 

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

telefon: xxx, e-mail: xxx 

Autorizovaný zeměměřický inženýr: 

xxx 

Správa železnic, státní organizace 

Správa železniční geodézie  

Regionální pracoviště Ústí nad Labem 

K Můstku 1451/2, 400 01 Ústí nad Labem 

mobil: xxx, e-mail: xxx 

3.1 Povinnosti a pravomoc správce stavby 

Správce stavby je oprávněn na žádost Zhotovitele upravit délku lhůt uvedených v Technické 

specifikaci nebo v dalších předpisech vydaných Objednatelem pro ty SO a PS, u kterých je mezi 

dnem Zahájení prací a zahájením realizace těchto SO a PS kratší časový úsek, než jsou tyto 

požadované lhůty. 

3.1  Zajištění souhlasu objednatele  

Zvláštní souhlasem se v případě ustanovení dle Pod-odstavce (2) tohoto Pod-článku rozumí 

uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. 

4.2  Zajištění splnění smlouvy 

Bankovní záruku za provedení Díla nebo Pojistnou záruku za provedení Díla je Zhotovitel povinen 

poskytnout ve výši alespoň 10 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky, tj. 24 062 827,253 

Kč. 

Bankovní záruku za odstranění vad Díla nebo Pojistnou záruku za odstranění vad Díla je 

Zhotovitel povinen poskytnout alespoň ve výši 5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopis nabídky, 

tj. 12 031 413,626 Kč. 

4.3  Zástupce zhotovitele 

 Ing. Luděk Valtr předseda představenstva, Ing. Martin Janovský místopředseda představenstva 

4.4.2  Speciální činnosti a zařízení 

Tento Pod-článek se nepoužije. 

4.27 Smluvní pokuta 

Výše smluvní pokuty dle jednotlivých ustanovení Smluvních podmínek činí: 

Pod-článek 4.27 (a) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise 

nabídky za každý takový případ. 
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Pod-článek 4.27 (b) 

Za každý započatý den prodlení se splněním závazného milníku pro finanční plnění je Zhotovitel 

povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z minimální částky stanovené pro příslušný 

závazný finanční milník ve smyslu Pod-článku 4.28.  

Není-li v této Příloze k nabídce u příslušného závazného milníku stanovena minimální částka 

finančního plnění, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny 

uvedené v Dopise nabídky.  

Za každý započatý den prodlení se zahájením provádění Díla do 14 dnů ode dne oznámení o Datu 

zahájení prací dle Pod-článku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % 

z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky. 

Pod-článek 4.27 (c) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení povinnosti. 

Pod-článek 4.27 (d) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající 

příslušné Sekci, s jejímž dokončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den 

prodlení. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny Všeobecného objektu 

za každý započatý den prodlení s dokončením celého Díla dle Pod-článku 8.2, minimálně však 

2 000 Kč za den. 

Pod-článek 4.27 (e) 

 

Zhotovitel je povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle Pod-článku 1.16 smluvní 

pokutu ve výši 300.000 Kč, s výjimkou oznamovací povinnosti dle Pod-článku 1.16.3, kdy je 

Zhotovitel povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti smluvní pokutu 

ve výši 100.000 Kč. 

Pod-článek 4.27 (f) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z části Smluvní ceny odpovídající 

dotčenému objektu/dotčeným objektům, kterých se nedokončená práce, vada nebo poškození 

týká, a to za každý jednotlivý případ a za každý započatý den prodlení.  

Pod-článek 4.27 (g) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 

nabídky za každý započatý den prodlení. 

Pod-článek 4.27 (h) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 

nabídky za každý započatý den prodlení. 

Pod-článek 4.27 (i) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 

nabídky za každý případ a za každý započatý den prodlení. 

Pod-článek 4.27(j) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu za každý případ porušení povinnosti ve výši 3 % 

z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky. 

Pod-článek 4.27 (k) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 

nabídky, maximálně však 20 000 Kč za každý zjištěný případ. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu 

do 14 dnů ode dne zápisu Objednatele do Stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen 

uhradit další smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý další den, až do dne, kdy odstraní 

veškeré nedostatky ve vedení Stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě. 
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Pod-článek 4.27 (l) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 

nabídky, maximálně však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ takové povinnosti. Pokud 

Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč 

za každý další den, a to až do dne, kdy předmětnou Zprávu o postupu prací předá Správci stavby. 

Pod-článek 4.27 (m) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 

nabídky, maximálně však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ. 

Pod- článek 4.27 (n) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé zjištění porušení 

povinnosti. 

Pod-článek 4.27 (o) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

Pod-článek 4.27 (p) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 

nabídky za každý započatý den prodlení. 

Pod-článek 4.27 (q)  

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 

nabídky za každý započatý den prodlení. 

Pod-článek 4.27 (r) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 

nabídky za každý případ porušení povinnosti. 

Pod-článek 4.27 (s) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši a za podmínek stanovených ve smlouvě 

o zpracování osobních údajů, která je Přílohou č. 5 Smlouvy o dílo. 

Pod-článek 4.27 (t) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý případ a za každou 

započatou hodinu prodlení. 

Pod-článek 4.27 (u) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu: 

• za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati regionální ve výši 25 000 Kč 

za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej; 

• za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati celostátní ve výši 50 000 Kč 

za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej; 

• za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zařazené do systému TEN-T 

comprehensive ve výši 100 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou 

kolej; 

• za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zařazené do systému TEN-T 

core ve výši 200 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej. 

Pod-článek 4.27 (x) 

Tento Pod-článek se neuplatní. 
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4.27 Maximální celková výše smluvních pokut 

Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy je 

stanovena ve výši 30 % nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky. 

4.28 Postupné závazné milníky 

Pro provádění Díla nejsou stanoveny postupné závazné milníky. 

8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení 

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle Pod-článku 7.9 do 15 

měsíců od Data zahájení prací. 

8.3  Harmonogram 

Použité slovní spojení „stavební objekt“ v písmenu (k) bodu (iii) Pod-článku 8.3 se vypouští a 

nahrazuje se slovem „objekt“. 

8.7  Smluvní pokuta za zpoždění 

Náhrada škody za zpoždění 

Zhotovitel nahradí Objednateli ve smyslu Pod-článku 8.7 škodu vzniklou zpožděním ve výši 

převyšující uhrazenou částku smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpoždění podle 

Pod-článku 4.27. 

Maximální částka náhrady škody za zpoždění 

Celková výše náhrady škody za zpoždění je stanovena ve výši nabídkové ceny uvedené v Dopise 

nabídky. 

11.1 Délka záruční doby 

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku dle článku 1.8.3 Kapitoly 1 Technických kvalitativních 

podmínek staveb státních drah.  

13.1  Právo na variaci  

V souladu s úpravou ve směrnici Objednatele SŽ SM105 Změny během výstavby v platném znění 

mohou být práce obsažené ve změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování až po podpisu změnového 

listu a uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo obsahující tuto změnu. 

13.5  Podmíněné obnosy 

Podmíněné obnosy poskytnuty nebudou. 

13.8  Úpravy cen v důsledku změn nákladů  

Tento Pod-článek se použije. 

14.2  Zálohová platba  

Zálohová platba bude poskytnuta Zhotoviteli na základě písemné žádosti Zhotovitele (jejíž 

součástí bude zálohová faktura, případně samostatné zálohové faktury pro výdaje způsobilé ke 

spolufinancování ze zdrojů EU a pro výdaje nezpůsobilé ke spolufinancování ze zdrojů EU), která 

musí splňovat podmínky pro její podání a kterou může Zhotovitel podat Objednateli nejdříve 

po uplynutí 60 dnů od účinnosti Smlouvy. Vzor žádosti je uveden v Příloze č. 9 Smlouvy o dílo. 

Pokud žádost bude splňovat všechny požadované podmínky pro její podání, sdělí Objednatel tuto 

skutečnost Zhotoviteli. V případě, že žádost nebude splňovat podmínky pro její podání, 

Objednatel vrátí žádost Zhotoviteli se zdůvodněním neakceptace žádosti. Zhotovitel může podat 

novou žádost za stejných podmínek. Zálohová platba může být poskytnuta opakovaně, avšak 

vždy maximálně ve výši rovnající se smluvní hodnotě prací předpokládaných k realizaci pro 

příslušné po sobě jdoucí 3 kalendářní měsíce dle podrobného Harmonogramu, max. však vždy 
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ve výši rovnající se 30 % smluvní hodnoty prací předpokládaných k realizaci pro příslušný 

kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu [8.3 Harmonogram] a nejdéle na dobu 3 měsíců 

(zálohované období). Podmínkou pro poskytnutí první zálohové platby je fakturace za skutečně 

provedené práce minimálně za 2 kalendářní měsíce předcházející termínu poskytnutí zálohové 

platby. Zálohová platba je splatná ve lhůtě do 60 dnů od data doručení žádosti Objednateli při 

splnění podmínky uvedené v předchozí větě; v opačném případě se lhůta splatnosti prodlužuje 

až do splnění lhůty v předchozí větě.  

Žádost o poskytnutí zálohové platby v příslušném kalendářním roce je třeba doručit Objednateli 

nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku; v případě pozdějšího doručení žádosti 

Objednatel negarantuje poskytnutí zálohové platby v tomto kalendářním roce. 

Zálohová platba musí být v plné výši zúčtovaná formou odpočtů částek potvrzených v nejbližších 

po sobě následujících Potvrzeních průběžné platby, tj. v po sobě následujících fakturách 

skutečného plnění, která budou bezprostředně navazovat po datu poskytnutí zálohové platby. 

Až po zúčtování celé výše poskytnuté zálohové platby bude se mít za to, jako by žádná zálohová 

platba poskytnuta nebyla.  

Nebude-li zálohová platba zúčtována za skutečně provedené práce v zálohovaném období v plné 

výši, využije Zhotovitel nezúčtovaný zůstatek zálohové platby pro zhotovování Díla v období 

nadcházejícím tím, že:  

a) Zhotovitel prokazatelně oznámí Objednateli do 15 dnů ode dne uplynutí zálohovaného 

období prodloužení zálohovaného období, a to o počet kalendářních měsíců, v průběhu 

kterých má, dle aktuálního podrobného Harmonogramu, dojít k zúčtování celého 

zůstatku poskytnuté zálohové platby za skutečně provedené práce do doby uvedení Díla 

do provozu.  

b) V návaznosti na toto oznámení je Zhotovitel zároveň povinen nejpozději do 30 dnů ode 

dne uplynutí zálohovaného období předat Objednateli Bankovní záruku za zálohu nebo 

Pojistnou záruku za zálohu splňující ustanovení Pod-článku 14.2 Zvláštních podmínek, tj. 

kromě dalšího, bude Objednateli předaná Bankovní záruka za zálohu nebo Pojistná 

záruka za zálohu platná a vymahatelná po dobu o 60 dnů delší, než je Zhotovitelem 

oznámené prodloužené zálohované období dle bodu a). 

c) Nezúčtovaná část zálohové platby v zálohovaném období musí být v prodlouženém 

zálohovaném období zúčtovávána obdobně jako v zálohovaném období, tj. formou 

odpočtů částek potvrzených v nejbližších po sobě následujících Potvrzeních průběžné 

platby, tj. v po sobě následujících fakturách skutečného plnění.  

d) K oznámení o prodloužení zálohovaného období, se současným prodloužením Bankovní 

záruky za zálohu nebo Pojistné záruky za zálohu, lze v případech, kdykoli je předchozí 

podrobný Harmonogram v rozporu se skutečným postupem, přistoupit opakovaně, a to 

při splnění shodných podmínek, za kterých došlo k prodloužení zálohovaného období.  

e) V případě: 

(i) kdy Zhotovitel dle bodu a) neoznámí prodloužení zálohovaného období, nebo 

nepředá Objednateli Bankovní záruku za zálohu nebo Pojistnou záruku za zálohu 

dle bodu b), je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté zálohové 

platby, a to do 30 dnů od uplynutí zálohovaného/prodlouženého zálohovaného 

období; 

(ii) kdy dojde k ukončení smluvního vztahu, a to z jakéhokoli důvodu před 

dokončením Díla, je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté 

zálohové platby, a to do 15 dnů od ukončení smluvního vztahu; 

(iii) kdy Zhotovitel nezúčtuje zálohovou platbu do 31. 8. následujícího kalendářního 

roku po poskytnutí zálohové platby, je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou 

část poskytnuté zálohové platby, a to do 30. 9. tohoto následujícího kalendářního 

roku. 

Po zúčtování celé předchozí zálohové platby a vrácení nezúčtovaného zůstatku zálohové platby 

může Zhotovitel předložit další žádost o poskytnutí zálohové platby a může mu být za stejných 

podmínek poskytnuta další zálohová platba.  

Celkový součet požadovaných zálohových plateb nesmí překročit Smluvní cenu.  
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14.5  Technologické materiály určené pro dílo 

Pod-článek 14.5 se nepoužije. 

14.6  Částka, která může být z Průběžné platby zadržena v případě porušení 

Smlouvy 

Objednatel může v případě porušení některé povinnosti dle Pod-odstavce (c) až (f) zadržet částku 

ve výši 10 % z Průběžné platby. 

14.6  Minimální částka Potvrzení průběžné platby 

Minimální částka Potvrzení průběžné platby není stanovena.  

14.7  Platba 

Pod-odstavec (b) Pod-článku 14.7 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: 

(b) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 60 dnů od data, kdy Správci 

Stavby bude doručena Faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby a 

v souladu s Právními předpisy.  

14.15  Měny platby 

Smluvní cena a jakákoli jiná platba provedená na základě Smlouvy musí být zaplacena v českých 

korunách. 

18.1  Obecné požadavky na pojištění 

Zhotovitel předloží a poskytne Objednateli v dále uvedených lhůtách: 

• důkaz, že pojištění popsaná v článku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyžádání 

Objednatele, a to do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele; 

• kopii pojistek pro pojištění popsaných v článku 18 do 2 pracovních dnů od Data zahájení 

prací. 

18.2  Pojištění díla a vybavení zhotovitele 

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění „all risk“ dle Pod-článku 

18.2 s pojistným plněním sjednaným minimálně ve výši nabídkové ceny (bez DPH) uvedené 

v Dopisu nabídky. 

20.2 až 20.8  Rozhodování sporů 

Rozhodování sporů je upraveno dle varianty B. 
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Příloha č. 
Smlouva o dílo na Zhotovení stavby 

PŘÍLOHA Č. 

Žádost o poskytnutí zálohové platby 

V souladu s ustanovením pod článku 14.2 Smluvních podmínek ke Smlouvě o dílo na zhotovení 
„Cyklická obnova trakčního vedení v úseku Řehlovice – Úpořiny“ žádáme o 

poskytnutí zálohové platby na finanční plnění výši: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] Kč.

Záloha bude využita na pokrytí nákladů stavebních prací a dodávek materiálů v Souladu s výše 
uvedenou Smlouvou o dílo v období: – VLOŽÍ ZHOTOVITEL] včetně.

Součástí této žádosti je: 

• aktuální Správcem stavby písemně potvrzený finanční harmonogram stavby (smluvní 
hodnota prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného 

článek 8.3 Smluvních podmínek), do kterého je v souladu s výše 
uvedenými údaji promítnuto plánované využití zálohové faktury na krytí nákladů Díla, 
zajišťující vypořádání zálohové faktury v předepsaném období, které musí korespondovat 
s věcným plněním Díla.

• zálohová faktura č. [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

…………………………… ……………………………

…………………………………………………



Přílo č. 
Smlouva o dílo na Zhotovení stavby 

PŘÍLOHA Č. 

Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky  



  

 

  

 

 
 

1/4 

Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

 

 

 

Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a 

dokončení stavebních prací 
 

č. j.: [●] 

Název zakázky:  

Číslo smlouvy Správy železnic (CES):  

Objednatel:  

Datum zahájení prací:  

Datum dokončení prací (stavebních 

nebo technologických): 

 

Uvedení poslední části stavby do 

zkušebního provozu: 

 

Datum dokončení díla (vč. 

dokumentace): 

 

Konečná cena díla celkem v Kč bez 

DPH: 

 

 

Zhotovitel díla:  [název dle SOD, sídlo, IČO] 

Správce/vedoucí společník:  

 

Další společník:  

 

Další společník:  

 

 

Identifikace 

poddodavatele 

Věcný rozsah 

poddodávky 

Hodnota poddodávky 

[obchodní firma, sídlo a 

IČO] 

[označení dle čísel a 

názvů jednotlivých SO a 

PS, připadně jiným 

způsobem, nelze-li označit 

dle SO a PS např. popis 

vykonaných činností nebo 

dodávek] 

[v % ze smluvní ceny díla 

a v konkrétní částka v Kč 

bez DPH] 
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Rozsah prací:  [dle předmětu díla/ předmětu plnění 

VZ] 

Charakter prací: 

 

[oprava/údržba/modernizace/rekonstruk

ce/novostavba] 

Délka traťového úseku:  [v km, uvést jen případě, že je to 

relevantní vzhledem k předmětu VZ] 

Dílo probíhalo na trati:  [jednokolejné/vícekolejné, uvést jen 

případě, že je to relevantní vzhledem k 

předmětu VZ] 

Dílo probíhalo na trati:  [elektrifikované/neelektrifikované, 

uvést jen případě, že je to relevantní 

vzhledem k předmětu VZ] 

Dílo probíhalo na trati:  [širé (mezistaniční úsek/ve stanici, 

uvést jen případě, že je to relevantní 

vzhledem k předmětu VZ] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

železničním svršku: 

 

 

Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH a délku traťového úseku, 

v případě železniční stanice počet 

výhybek] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací 

v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

výhybkách: 

Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH a počet výhybek] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací 

v Kč bez DPH a počet výhybek viz pozn. 

č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

železničním spodku: 

Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH a délku] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací 

v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

masivních mostních objektech: 

 

 

Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH a délku mostního 

objektu/mostních objektů, případně 

jinou specifikaci] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací 

v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

mostních objektech s ocelovou 

nosnou konstrukcí: 

 

Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH a délku mostního 

objektu/mostních objektů, případně 

jinou specifikaci] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací 

v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

tunelech: 

Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést délku 

tunelu] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací 

v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

zabezpečovacím zařízení: 

Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH a délku traťového úseku] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací 

v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

sdělovacím zařízení: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH] 
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Společníci podílející se na realizaci: [obchodní firma, finanční hodnota prací 

v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

energetickém a elektrotechnickém 

zařízení: 

 

 

Společníci podílející se na realizaci: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH, délku traťového úseku a 

zda se jednalo o silnoproudé zařízení, 

trakční vedení, případně jiné zařízení - 

specifikaci] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací 

v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

budovách: 

 

 

Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH a typ objektu - budova 

osobního nádraží, technologická budova, 

stavba s památkovou ochranou apod.] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací 

v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce a 

údržbu na skalních masivech: 

Společníci podílející se na realizaci: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací 

v Kč bez DPH viz pozn. č. 4] 

 

SOD obsahovala vyhrazené plnění 

realizované vlastní kapacitou: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést níže 

uvedené podrobnosti] 

Popis vyhrazeného plnění dle SOD:  [označení dle čísel a názvů jednotlivých 

PS a SO] 

Zhotovitel vyhrazeného plnění:  

Hodnota vyhrazeného plnění v Kč bez 

DPH: 

 

 

 

 Obchodní firma Hodnota prováděných 

prací v Kč bez DPH 

Správce/vedoucí 

společník: 

  

Další společník:   

Další společník:   

Další společník:   

Celkem v Kč bez DPH: xxx  

 

Hodnocení objednatele: Správa železnic osvědčuje, že stavební 

práce uvedené v tomto osvědčení byly 

řádně poskytnuty a dokončeny. 

Kontaktní osoba: [jméno, příjmení] 

[funkce, odborná správa] 

tel:  

e-mail:  

 

Jméno a přijmení vystavitele:  

Funkce:  
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Podpis vystavitele a datum vystavení 

osvědčení: 

 

 

Poznámka 1: Osvědčení je za Správu železnic oprávněna potvrdit (podepsat) výhradně osoba, 

která za Správu železnic smlouvu, na základě které bylo plněno, podepisovala (uzavírala). 

V případě, kdy smlouva byla za Správu železnic uzavřena ředitelem odboru či náměstkem GŘ, je 

možné Osvědčení potvrdit (podepsat) ředitelem organizační jednotky, do jejíž gesce kontrola 

plnění díla spadá/náleží.  

Poznámka 2: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací je 

vyhotovováno výhradně v jednom znění platném pro všechny 

zhotovitele/společníky/poddodavatele. Tzn. Osvědčení se nevyhotovuje pro každého ze 

zhotovitelů/společníků/poddodavatelů zvlášť. 

Poznámka 3: Všechny částky v Kč se uvedou v hodnotě bez DPH. 

Poznámka 4: V případě, že se na realizaci uvedených prací podílelo vícero společníků, jednotlivé 

údaje se vyplní pro každého společníka zvlášť. V případě, že zhotovitel realizoval předmět 

zakázky samostatně pole zůstane prázdné.  

 


