
 

 

Smlouva o dílo na zhotovení  

Projektové dokumentace pro stavební 

povolení, projektová dokumentace pro 

provádění stavby a výkon dozoru 

projektanta 

Název zakázky: „Oprava mostu v km 

38,816 trati Lovosice-Česká Lípa (PD)“ 

 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem oblastního ředitelství Ústí nad Labem,  

              na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019 

 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem  

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: 

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz 

 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E650-S-619/2026, č.j. 3456/2026-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

 

a 

MOSTIKA s.r.o.  

se sídlem: Jaroslava Průchy 1915/24, 434 01 Most 

IČO: 17795885, DIČ: CZ17795885  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

spisová značka C 51329  

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx  

zastoupena: Bc. Jakubem Bárem, jednatelem  

Korespondenční adresa:  

MOSTIKA s.r.o., Jaroslava Průchy 1915/24, 434 01 Most 

(dále jen „Zhotovitel“) 

mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz
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číslo smlouvy: M26-05 

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s 

úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění 

Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 

železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a 

zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré 

podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a 

řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení 

dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 

skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 

jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 

zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 

Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 

v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 

význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále 

jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil odesláním výzvy k podání nabídky dne 06. 01. 2026 pod evidenčním 

číslem 65025123 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem 

„Oprava mostu v km 38,816 trati Lovosice-Česká Lípa (PD)“ (dále jen „Veřejná 

zakázka“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána 

jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.  Na základě tohoto výběrového řízení byla pro 

plnění Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka Zhotovitele 

(dále jen „Nabídka“).  

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 

způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 

a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 

a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 

uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 

tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 

zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 

konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 
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2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 

výběrového řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných 

vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení 

Projektové dokumentace dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále též 

jen PD) a předat jej Objednateli, a dále se zavazuje, že zajistí výkon dozoru projektanta 

při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřenou 

a projednanou PD za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí PD budou 

Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování PD, 

a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze 

č. 3 písm. c) Zvláštní technické podmínky.  

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 

k provedení Díla. 

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou 

PD a řádně provedený výkon dozoru projektanta zaplatit Zhotoviteli za podmínek 

stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za 

zpracování PD a cenu za výkon dozoru projektanta ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, 

přičemž celková Cena Díla je: 

Cena Díla bez DPH:  974 600,- Kč 

3.1 Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 

a) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 

b) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 

účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo 

c) prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 

https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna   

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu 

PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, 

že je daňový doklad zasílán na výše uvedenou e-mailovou adresu, považuje se daňový 

doklad za doručený po obdržení notifikace doručení, která je automaticky odesílána 

odesílateli. 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 

ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na 

který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, 

vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo 

místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.  

3.3 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze 

č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat dozor projektanta po 

celou dobu realizace Stavby. 

3.4 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě 

jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní 

úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.5 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 

smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 

nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání 

o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna
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3.6 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 

dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem. 

3.7 Místem výkonu dozoru projektanta je místo realizace stavby, popř. další místa určená 

Objednatelem. 

4. DALŠÍ USTANOVENÍ 

4.1 Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky za provedení Díla dle čl. 11 

Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 12 Obchodních 

podmínek, ustanovení čl. 11, čl. 12, čl. 17.11.6 a čl. 18.1.3 Obchodních podmínek se 

tedy nepoužije. 

4.2 Objednatel si vyhrazuje požadavek, že dozor projektanta bude v průběhu realizace 

Stavby zajištěn osobou (osobami) disponující(mi) elektronickým podpisem. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje, že v Díle neznevýhodní určité dodavatele nebo výrobky tím, že 

technické podmínky dle § 89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále též jen ZZVZ) stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu 

(tj. i ve formě „např.“) na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, 

užitné vzory, ochranné známky nebo označení původu. Odkazy dle předchozí věty může 

Zhotovitel použít pouze v souladu s § 89, odst. 6 ZZVZ. 

4.4 Compliance doložka a etické zásady 

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně 

a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech 

s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 

hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 

těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 

stránkách smluvních stran (společností). 

4.5 Zásady při nakládání s podezřelými předměty 

Zhotovitel se zavazuje seznámit osoby podílející se plnění Díla s ustanoveními vnitřního 

předpisu Objednatele Směrnice SŽDC č. 98 Zásady při nakládání s podezřelými 

předměty, zajistit zpracování postupu osob podílejících se plnění Díla při aplikaci této 

Směrnice, dále zajistit průběžnou kontrolu aktuálnosti těchto postupů ve spolupráci s 

příslušným zaměstnancem Objednatele. 

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

5.1 Pokud bude Zhotovitel pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, bude 

postupovat v souladu s platnou právní úpravou. 

5.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto 

povinností na vyžádání doložit Objednateli. 

6. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

6.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 

nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě, které byla uzavřena tato 

Smlouva, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně 

odpovědného zadávání a inovací, jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ 

(dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této Smlouvy výslovně na 

vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky na 

Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného 

zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku Smlouvy. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 

č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby 
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odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění Díla 

pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na plnění Díla podílejí 

a bez ohledu na to, zda je předmět Smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho 

poddodavateli. V případě, že příslušný správní orgán pravomocně rozhodne o tom, že 

Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se dopustil správního deliktu 

v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se Zhotovitel uhradit 

smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. Ustanovení 20.35 

Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní. 

6.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil rovnocenné 

platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně: 

6.3.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 

podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 

Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 

sjednána v této Smlouvě. Zhotovitel je však oprávněn se smluvními partnery 

Zhotovitele sjednat dobu vystavení daňových dokladů ze strany smluvních 

partnerů Zhotovitele tak, aby byly daňové doklady splatné vystavené smluvními 

partnery Zhotovitele splatné nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy jsou splatné 

daňové doklady vystavené Objednateli Zhotovitelem.   Zhotovitel se zavazuje na 

písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy 

smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery 

Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění 

povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace 

bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství 

dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé 

splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce Smlouvy. 

6.3.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i 

započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle 

předchozího odstavce Smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní 

pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý den, po který porušil svou 

povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu 

splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě. Smluvní sankce 

dle tohoto odstavce Smlouvy lze v případě postupného porušení obou povinností 

Zhotovitele sčítat. 

7. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 

S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI A DALŠÍ POVINNOSTI VE 

VZTAHU K PODDODAVATELŮM 

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz 

zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle 

zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a 

ZZVZ se použije analogicky,  

b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 

využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 

osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 

Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit 

jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti 

působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 

6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, 

článku 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 

2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 

směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES 

a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,   
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c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 

využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 

osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o 

omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 

územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 

269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 27.4 této 

Smlouvy (dále jen „Sankční seznamy“), 

d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 

1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 

představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní 

poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení na zadání 

Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 

uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná 

osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 

společnosti 

7.2  Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle tohoto článku 7 Smlouvy také 

jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní 

formu tohoto sdružení. 

7.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 

způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 

splňovat podmínky dle tohoto článku 7 Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše 

uvedené podmínky, Objednateli. 

7.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením 

Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem 

k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 

pozdějších předpisů a nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o 

omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 

na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto 

nařízením. 

7.5 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží 

od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo 

ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 

uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch. 

7.6 Ukáže-li se prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku 7 této Smlouvy jako nepravdivé nebo 

poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších povinností dle 

tohoto článku 7 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. 

Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí 

věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny Díla bez DPH sjednané dle této Smlouvy. 

Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se 

nepoužijí. 

7.7 Další povinnosti ve vztahu k poddodavatelům: 

7.7.1 Zhotovitel prohlašuje, že žádný z jeho poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 

8 této Smlouvy) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný 

čin podle právního řádu země sídla poddodavatele, přičemž k zahlazeným 

odsouzením se nepřihlíží. Je-li poddodavatelem právnická osoba, musí tuto 

podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního 

orgánu. Je-li členem statutárního orgánu poddodavatele právnická osoba, musí 

tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu 

této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním 

orgánu poddodavatele. Je-li poddodavatelem pobočka závodu zahraniční 

právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí 
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pobočky závodu; v případě pobočky závodu české právnické osoby musí 

podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této 

právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním 

orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu. 

7.7.2 Přestane-li některý z poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 8 této Smlouvy) 

splňovat výše uvedené podmínky dle odst. této Smlouvy, oznámí Zhotovitel 

tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů 

ode dne, kdy Poddodavatel přestal splňovat výše uvedené podmínky, 

Objednateli. 

7.7.3 Objednatel může požadovat nahrazení Poddodavatele, který přestal splňovat 

podmínky dle odst. 7.7.1 této Smlouvy. 

7.7.4 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 7.7.1 této Smlouvy jako 

nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 

7.7.2, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále 

povinen zaplatit za porušení své povinnosti dle odstavce 7.7.1 této Smlouvy 

pokutu ve výši 100.000,- Kč a za každé jednotlivé porušení oznamovací 

povinnosti dle odstavce 7.7.2 smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Ustanovení § 

2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se 

nepoužijí. 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

8.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 

znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží 

či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona. 

8.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu 

poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje povinnost 

uveřejnění dle § 3 ZRS. 

8.4 Nestanoví-li tato Smlouva či její příloha jinak, je možné Smlouvu měnit pouze písemnou 

dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za 

každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

8.5 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 

stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 

zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

8.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 

jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly 

písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. 

§ 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

8.7 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 

promlčení práv plynoucích z odst. 15.6, 16.13 a 17.5 Obchodních podmínek trvá patnáct 

let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

8.8 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 

Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 

Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 

čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

8.9 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 

práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být 

dodržen § 222 odst. 10 ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či 

povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé 

smluvní strany. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního 
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nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho 

závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode 

dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že 

splňuje kritéria kvalifikace stanovená v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. Marné 

uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí Objednatele o přerušení prací dle odst. 

3.9 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele. 

8.10 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 

příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 

za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, 

ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 

že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

8.11 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-

li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez 

zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 

ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 

nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

8.12 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

8.13 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 

registru smluv, dále jen „ZRS“) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 

vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 

stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání 

této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 

Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 

není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu 

škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.  

Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 

zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na 

internetových stránkách Objednatele. 

8.14 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, 

vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 

ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 

§ 3 odst. 1 ZRS. 

8.15 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která 

v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 

tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla 

uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu v 

registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své 

obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním 

tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 

postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 

doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci 

dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 

považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své 

obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak 

jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 

písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat 

znaky obchodního tajemství. 
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8.16 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 

údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 

souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

8.17 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:  

Příloha č. 1 Specifikace Díla  

Příloha č. 2 Obchodní podmínky "OPOŘ/PD/1/23" 

Příloha č. 3 Technické podmínky 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) 

b) Neobsazeno 

c) Zvláštní technické podmínky „Oprava mostu v km 38,816 trati 

Lovosice-Česká Lípa (PD)“ 

Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 5 Harmonogram plnění 

Příloha č. 6 Oprávněné osoby 

Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění  

Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 9 Související dokumenty 

Příloha č. 10 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 

na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

 

elektronicky podepsal 11. 03. 2026   elektronicky podepsal dne 09. 03. 2026 

................................................   ................................................ 

Ing. Martin Kašpar     Bc. Jakub Bár 

Ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  jednatel 

Správa železnic, státní organizace   MOSTIKA s.r.o. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Specifikace Díla  

Předmět plnění Díla je zhotovení Projektové dokumentace pro povolení stavby, Projektové 

dokumentace pro provádění stavby a Dozor projektanta. 

Bližší specifikace předmětu plnění Díla je upravena ve zvláštních technických podmínkách, které 

tvoří Přílohu č. 3 c) této Smlouvy. 

 

 

 

 

 

 



 

    

Příloha č. 2 

 „Oprava mostu v km 38,816 trati Lovosice-Česká Lípa (PD)“ 

Smlouva o dílo na zhotovení PD+AD 1/1 
 

PŘÍLOHA Č. 2 

Obchodní podmínky 

 

OPOŘ/PD/1/23  

 

 

 

 

 

 

 



   

   

 
 

 
 

 

 

 

 

Příloha č. 2 

 

Obchodní podmínky 

Pro zhotovení  

Projektové dokumentace a výkon dozoru 

projektanta 

 

OPOŘ/PD/1/23 

 

 

 

Datum vydání:  5.2.2024 
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Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a jsou zde upravena všechna práva 

a povinnosti neupravené ve Smlouvě. 

1. DEFINICE POJMŮ 

1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek či 

definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto 

Obchodních podmínkách a ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem význam 

uvedený níže: 

Bankovní 

záruka  

finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku, vydána českou bankou nebo jinou 

českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci 

podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem 

v členském státu EU s pobočkou v České republice (dále jen „česká 

banka“) nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem 

v členském státu EU působící v České republice na základě práva 

volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve prospěch 

Objednatele jako oprávněného, která musí být zaručena českou 

bankou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci svého 

podnikání 

Cena Díla  celkový součet za Cenu za zpracování PD a cenu za výkon  dozoru 

projektanta, pokud Smlouva provedení  dozoru projektanta 

požaduje 

Cena části Díla částka, kterou je dle přílohy č. 4 Smlouvy Objednatel povinen 

zaplatit za Část Díla předaného v rámci některé z Dílčích etap 

Cena za 

zpracování PD 

celková částka za zpracování PD, uvedená v příloze č. 4 Smlouvy 

Část Díla plnění připadající dle Harmonogramu plnění na určitou Dílčí etapu, 

v případě, že Dílo není rozděleno na Dílčí etapy, tak se Částí Díla 

rozumí celé Dílo 

Den zahájení 

prací 

datum označené v Harmonogramu plnění jako „Den zahájení prací“, 

nevyplývá-li ze Smlouvy jinak 

Dílčí etapa časový úsek určený v Harmonogramu plnění pro poskytnutí určité 

Části Díla 

Dílo znamená plnění, kterým se rozumí zpracování PD a výkon  dozoru 

projektanta v souladu se Smlouvou (pokud Smlouva provedení  

dozoru projektanta požaduje) či podle okolností věci všechna tato 

plnění nebo jejich část 

Harmonogram 

plnění 

představuje grafické znázornění předpokládaného postupu 

provádění Díla, skládající se z jednotlivých Dílčích etap a přiložené 

ke Smlouvě jako příloha č. 5 

Interní 

předpisy 

Objednatele 

interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Technických 

podmínkách nebo se kterými byl Zhotovitel prokazatelně seznámen 

nebo se kterými se byl Zhotovitel povinen seznámit  

Nabídka 

Zhotovitele 

nabídka Zhotovitele jako účastníka v zadávacím řízení na Veřejnou 

zakázku 

Obchodní 

podmínky 

tento dokument, tvořící přílohu č. 2 Smlouvy 

Objednatel smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“ 

Pojistná 

záruka 

je finanční záruka ve smyslu § 2869, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, vystavená v souladu se zákonem č. 277/2009 

Sb., o pojišťovnictví, českou pojišťovnou oprávněnou vydávat 
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pojistné záruky v rámci podnikání nebo zahraniční pojišťovnou 

(finanční institucí) se sídlem v členském státu EU s pobočkou v 

České republice (dále jen „česká pojišťovna") nebo zahraniční 

pojišťovnou (finanční institucí) se sídlem v členském státu EU 

působící v České republice na základě práva volného pohybu služeb 

(dále jen „zahraniční pojišťovna") ve prospěch Objednatele jako 

oprávněného, která musí být zaručena českou pojišťovnou 

oprávněnou vydávat pojistné záruky v rámci svého podnikání. 

Poddodavatel  dodavatel, který provádí část plnění Smlouvy namísto Zhotovitele, 

a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 Smlouvy 

Projektová 

dokumentace 

(PD) 

Projektová dokumentace, zpracovaná v rozsahu daném přílohami 1 

a 3 Smlouvy. Pokud smlouva stanoví, že projektová dokumentace 

má být zpracována v určitém stupni ve smyslu zákona č. 283/2021  

Sb., stavební zákon (dále jen "NSZ") anebo v rozsahu dle vyhlášky 

č. 146/2008 Sb., vztahují se na projektovou dokumentaci i tyto 

předpisy, např. přílohy č. 3 a 4 této vyhlášky. 

Podrobný 

harmonogram 

dokument blíže specifikující Harmonogram plnění pořízený dle 

postupu a v rozsahu dle odst. 3.8 Obchodních podmínek 

Protokol o 

provedení Díla 

písemný dokument prokazující předání PD Zhotovitelem a převzetí 

Objednatelem 

Předávací 

protokol  

písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující že 

Zhotovitel předložil a Objednatel převzal veškeré plnění, připadající 

na jednu Dílčí etapu jako příslušnou Část Díla 

Smlouva smlouva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejíž 

součástí jsou tyto Obchodní podmínky 

Stát Česká republika 

Stavba stavba, která má vzniknout podle PD 

SŽDC zkratka názvu Objednatele před 1. 1. 2020 

TDS osoba vykonávající technický dozor stavebníka, určená 

a zplnomocněná Objednatelem, aby vykonávala určité činnosti 

související s prováděním Stavby  

Technické 

podmínky 

souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 3 Smlouvy 

Veřejná 

zakázka 

veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná zakázka“ 

Všeobecné 

technické 

podmínky 

Příloha 3 č. 3 b) Smlouvy, pokud ji Smlouva obsahuje 

Výkaz 

poskytnutých 

služeb 

jednorázový nebo čtvrtletní soupis všech provedených úkonů 

Zhotovitele v rámci výkonu  dozoru projektanta, pokud Smlouva 

provedení  dozoru projektanta požaduje 

Zadávací 

dokumentace 

dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací dokumentace“ 

Zhotovitel smluvní strana, označenou ve Smlouvě jako „Zhotovitel“ 

Zkušební 

provoz 

proces ověření funkce dokončeného Díla jako celku nebo jeho 

samostatné části v souladu se stavebním povolením drážního 

správního úřadu 
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2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo: 

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době, 

2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce 

Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy; 

2.1.3 v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními 

normami aplikovatelnými pro provedení Díla a Interními předpisy Objednatele, 

které se týkají předmětného Díla; 

2.1.4 s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z ust. 

§ 5 odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání 

a kvalifikaci, jejichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením Smlouvy 

a v souladu s uznávanou obchodní praxí v daném oboru a za pomoci vhodně 

vybavených zařízení; 

2.1.5 způsobem umožňujícím vydání veškerých veřejnoprávních oprávnění 

a souhlasů nezbytných k zahájení stavebních prací dle dokumentů uvedených 

v Zadávací dokumentaci a zpracovaných v rámci provádění Díla. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje předat jednotlivé dokumenty uvedené v Zadávací dokumentaci 

a zpracované v rámci provádění Díla v termínech stanovených dle Harmonogramu 

plnění. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit veškeré doklady zajišťující komplexní 

veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných povolení, podkladů a certifikátů 

nutných k vydání stavebního povolení dle NSZ a jeho prováděcích právních předpisů , 

nezbytných k možnosti realizace Stavby na základě Díla, nestanoví-li Smlouva jinak 

nebo nejsou-li tato povolení či souhlasy zajištěny Objednatelem.  

2.4 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, 

Interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla i pokud 

k těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na Dílo 

již prováděné. Změna interních předpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná 

okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele s příslušnou změnou, přičemž 

Objednatel má povinnost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna 

Interních předpisů Objednatele se považuje za pokyn (příkaz) Objednatele ve smyslu 

ust. § 2592 občanského zákoníku a je pro Zhotovitele závazný.  

2.5 Zhotovitel se zavazuje předložit podrobnosti o opatřeních a metodách, které navrhuje 

přijmout pro realizaci Díla, kdykoli o to bude Objednatelem požádán. Bez předchozího 

oznámení Objednateli nebude provedena žádná významná změna těchto opatření 

a metod. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané Objednatelem nebo jím pověřenou 

osobou v rozsahu, v jakém to plyne ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje písemně 

upozornit Objednatele v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn nebo obsah pro 

Zhotovitele závazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit 

provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo prováděno, pokud si Zhotovitel těchto 

skutečností je vědom nebo pokud si jich mohl být vědom při vynaložení odborné péče. 

Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v ust. § 2595 

občanského zákoníku. 

2.7 Zhotovitel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu jakékoliv zpoždění, překážku 

nebo opatření způsobené nebo přičitatelné Objednateli nebo třetím stranám (bez 

zavinění Zhotovitele), které brání řádnému pokračování nebo dokončení Díla nebo jeho 

části, nejpozději však do 28 dní po té, co si uvědomil nebo měl uvědomit událost nebo 

okolnost, ze které uplatňuje nárok. Objednatel může na návrh Zhotovitele 

v odůvodněných případech lhůtu pro oznámení přiměřeně prodloužit.  

2.8 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si veškerá příslušná oprávnění 

k provádění veškerých prací v rámci provádění Díla jako předmětu své činnosti nebo 
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podnikání. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je zapotřebí 

určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které 

mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. 

Zhotovitel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností 

spojených s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy 

Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění 

vyžadovaná Smlouvou zůstanou po celou dobu účinnosti Smlouvy v platnosti. Převzetí 

těchto povinností Zhotovitelem považují Objednatel a Zhotovitel za prohlášení ve 

smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského zákoníku. 

2.9 Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů 

spojených s prováděním Díla v souladu právními předpisy a požadavky Evropské 

komise, Evropského úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro 

zakázky spolufinancované z prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, 

aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 let po předání Díla, ukončení 

účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který termín 

nastane později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. 

Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech Poddodavatelů nebo 

třetích osob, kteří mají prospěch z prostředků spolufinancování ES, budou uchovány 

tak, aby bylo možno řádně provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty. 

S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že 

povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby 

ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění 

těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se 

k těmto povinnostem nezaváže. 

2.10 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení 

dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele či 

Poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně 

kontroly vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům 

anebo Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jím 

pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména 

postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu 

finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem. 

2.11 Zhotovitel se zavazuje do patnácti (15) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy uzavřít 

a udržovat po celou dobu trvání Smlouvy pojištění uvedené v příloze č. 7 Smlouvy. 

2.12 Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 6 Smlouvy oprávněny 

zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím 

operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto 

účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby 

nebylo narušeno provádění Díla. Výše uvedené se týká i osob vykonávajících dozor 

projektanta, pokud Smlouva provedení  dozoru projektanta požaduje. 

2.13 Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle Smlouvy předkládat, musí být 

v českém jazyce nebo v původním jazyce s jejich překladem do českého jazyka. 

U všech úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen.  

2.14 V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 

odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně 

a nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel (dále jen Vedoucí Zhotovitel) prohlašuje, že je 

oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny 

Zhotovitele společně, a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele.  

Vystavovat daňové doklady - faktury za činnosti vykonávané v případech vyhotovování 

Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli 

pouze Vedoucí Zhotovitel, tj.na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako 

osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se 

zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty). Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

tvoří přílohu č. 10 Smlouvy. Zmocnění Vedoucího Zhotovitele musí trvat po celou dobu 

trvání této Smlouvy. Změna Vedoucího Zhotovitele musí být oznámena Objednateli 

spolu se sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů.. Účinnost změny Vedoucího 
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Zhotovitele vůči Objednateli nastává uplynutím třetího pracovního dne po odsouhlasení 

objednatelem. Ke změně bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným v 

odst. 10.5. 

2.15 Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele 

v souladu s touto Smlouvou o dílo, budou zpracovávány za dále uvedených podmínek:  

2.15.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní 

údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, 

které zpracovává v souladu se Smlouvou, a rovněž bezpečnostních opatřeních, 

jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

2.15.2 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla 

zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů. 

2.15.3 Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se 

Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující 

dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak 

povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí 

dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních 

opatření poddodavatelem. 

2.15.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 

prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 

Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR. 

2.15.5 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu 

s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy 

zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy 

povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, 

informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu. 

2.15.6 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné 

pracovní doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování 

povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této 

Smlouvy, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této 

Smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího ukončení. 

2.15.7 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je Zhotovitel 

povinen poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, 

pokud je to možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech 

svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, 

s výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný 

souhlas Objednatel. 

2.15.8 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou 

nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému 

zpracování Zhotovitel za „správce“ ve smyslu  GDPR. 

2.16 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při přípravě vysvětlení 

Objednatele (v pozici zadavatele v zadávacím řízení na realizaci Stavby) na žádost 

dodavatele o vysvětlení v zadávacím řízení na zhotovení Stavby ve vztahu k PD, a to ve 

lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy Objednatele, není-li Objednatelem stanovena lhůta 

delší. 

3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem plnění. 

3.2 Zhotovitel zahájí práce nejdříve ke Dni zahájení prací. V případě vzniku překážek 

vylučujících povinnost k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku 

bránících zahájení provádění Díla ke Dni zahájení prací, je Zhotovitel povinen oznámit 

Objednateli bezodkladně tyto překážky, a v případě odpadnutí překážek dle tohoto 

odstavce bezodkladně zahájit příslušné práce. V případě, že Zhotovitel učinil veškeré 
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úkony pro zajištění zahájení prací ke Dni zahájení prací, ale tomuto zahájení bránily 

okolnosti či překážky vylučující povinnost k náhradě škody, vzniká Zhotoviteli nárok na 

změnu Harmonogramu plnění.  

3.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Dílčích etap ve lhůtách pro dokončení 

stanovených v Harmonogramu plnění, přičemž: 

3.3.1 se má za to, že okamžikem dokončení Dílčí etapy je okamžik splnění veškerých 

podmínek pro vydání příslušného Předávacího protokolu Objednatelem, a  

3.3.2 se má za to, že okamžikem dokončení Díla je okamžik splnění veškerých 

podmínek pro vydání Protokolu o provedení Díla Objednatelem. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli oznámit neprodleně pravděpodobné budoucí události 

nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, vyžádat si dodatečné 

práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti Harmonogramu plnění. 

Objednatel může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného dopadu 

budoucí události nebo okolností a/nebo návrh na změnu dle čl. 14 těchto Obchodních 

podmínek. 

3.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné 

Části Díla v případě, že nastane některá z následujících okolností: 

3.5.1 změna Díla dle čl. 14 těchto Obchodních podmínek, 

3.5.2 okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty podle některého 

článku těchto Obchodních podmínek, 

3.5.3 zprostí-li se povinnosti k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 občanského 

zákoníku,  

3.5.4 jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné 

Objednateli nebo třetím stranám (bez zavinění Zhotovitele),  

přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné Části Díla 

vzniká pouze tehdy, kdy je prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel objektivní 

důvody pro prodloužení lhůty prokáže.  

3.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro plnění Díla 

nebo příslušné části Díla, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s odst. 2.7 těchto 

Obchodních podmínek a současně předložit Objednateli podrobné odůvodnění 

předloženého nároku, tj. veškeré podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše 

uvedené tvrzené nároky. 

3.7 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro plnění 

některé z Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit Objednateli 

bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se o vzniku skutečností, 

zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět a současně předložit 

Objednateli podrobné odůvodnění předloženého nároku, tj. veškeré podpůrné 

argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené tvrzené nároky. K později 

předloženým argumentům se již nebude přihlížet a hledí se na ně, jako by nebyly 

vzneseny. 

3.8 V případě, že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro 

dokončení některé Dílčí etapy, Objednatel se zavazuje do pěti (5) pracovních dnů od 

doručení výzvy Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem úpravu Harmonogramu plnění 

formou písemného dodatku k Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava doby plnění 

příslušné Dílčí etapy o dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení 

termínu pro dokončení příslušné Dílčí etapy. Obsahem dodatku bude zároveň případné 

prodloužení termínů pro dokončení následujících Dílčích etap o tomu odpovídající dobu. 

3.9 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, kdy z postupu provádění Díla je zřejmé, že Dílo 

nebo Část Díla nebudou dokončeny včas anebo došlo v důsledku prodlení Zhotovitele 

s prováděním Díla k nedodržení některého z termínů pro plnění některé z Dílčích etap 

dle Harmonogramu plnění, zavazuje se Zhotovitel Objednateli vypracovat a předložit 

k akceptaci Podrobný harmonogram s průvodní zprávou, v níž popíše revidované 
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metody, které hodlá přijmout k tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a další 

termíny plnění dle Harmonogramu plnění byly v nejvyšší možné míře dodrženy. 

Podrobný harmonogram bude obsahovat časové upřesnění postupu, kterým hodlá 

Zhotovitel provádět Dílo. 

3.10 Objednatel je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, aby 

přerušil postup prací na Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto pokynem 

vázán. Za odůvodněný případ se považuje rovněž pokyn k přerušení prací v případě 

porušování povinností Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 občanského zákoníku, jeví-li 

se to Objednateli nezbytným pro nápravu a další provádění Díla řádným způsobem. 

3.11 V případě, že Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo 

Části Díla, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla 

nebo Části Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí 

osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo 

bezpečnosti, a prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených 

obecně závaznými právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími. 

3.12 Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním některé Části Díla a/nebo mu 

vzniknou náklady tím, že splnil pokyny Objednatele a přerušil provádění prací na Díle 

a/nebo tím, že znovu začal s prací, oznámí to Zhotovitel Objednateli. Zhotoviteli 

v takovém případě vznikne nárok na prodloužení termínů Harmonogramu plnění o dobu 

odpovídající době, po kterou bylo provádění Díla z pokynu Objednatele přerušeno. 

3.13 Jestliže bude přerušení prací na Díle nebo Části Díla způsobeno Zhotovitelem, bude mít 

Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli škodu, která mu v souvislosti s přerušením 

prací prokazatelně vznikla nebo vznikne. Objednatel o vzniku tohoto nároku a jeho výši 

vyrozumí Zhotovitele bezodkladně poté, co nárok vznikl. 

3.14 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen 

pokyn Objednatele k obnovení prací.  

4. POVINNOSTI PŘI VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU 

4.1 V případě, že bude zahájena realizace Stavby a Smlouva požaduje provedení  dozoru 

projektanta, zavazuje se Zhotovitel poskytovat výkon  dozoru projektanta po celou 

dobu realizace Stavby až do jejího konečného předání a převzetí v souladu s příslušnou 

smlouvou. Povinnosti výkonu  dozoru projektanta jsou uvedeny přílohách Smlouvy. 

5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby, které uvede v příloze č. 

6 Smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech 

souvisejících s plněním Smlouvy. Oprávněnými osobami Zhotovitele jsou mimo jiné 

osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele jako členy odborného personálu 

dodavatele, a dále osoby, které pro účel hodnocení Zhotovitel navrhl v Nabídce 

Zhotovitele a které splnily minimální úroveň kvalifikace. V případě více oprávněných 

osob pro požadovanou funkci je v příloze č. 6 Smlouvy označena osoba, která je za 

Zhotovitele oprávněna jednat. Pokud toto označení uvedeno není, považuje se za 

oprávněnou osobu jednat ta, která je uvedena pro konkrétní funkci na prvním místě. 

Oprávněné osoby uvedené v příloze č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu 

písemnými dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran nebo 

osobami jinak zmocněnými k jednání za smluvní stranu.  

5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. Každá 

ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je však 

povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději 

do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči 

druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení 

oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu 

Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které 

Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást 
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svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu 

kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve 

stejném rozsahu. V případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně 

ověřených kopií dokladů dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen doložit tyto doklady 

nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od žádosti Objednatele.  

5.3 Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele, a které splnily minimální úroveň 

kvalifikace, stejně jako osoby, které je v souladu s výše uvedeným odstavcem 

nahradily, se musí na plnění Díla přímo podílet. 

6. PROVÁDĚNÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ NA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ 

CESTĚ 

6.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že v případě, že část prací v rámci realizace Díla bude 

prováděna na železniční dopravní cestě, budou veškeré jeho činnosti na železniční 

dopravní cestě prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně 

a zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů. Tito zaměstnanci 

(vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady 

způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele a zaměstnancům 

příslušných veřejných orgánů. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní 

strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány 

jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se 

zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným 

Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

6.2 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje 

zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří budou 

vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou mít platné 

doklady způsobilosti (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na základě zmocnění 

dle ust. § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; ověření 

zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů). Odbornou způsobilost 

musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném předpisem SŽ Zam1 

o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, 

vydaného pod č.j.: 76107/2019-SŽDC-GŘ-10 ze dne 18.12.2019, s účinností od 

1.1.2020 v platném znění. Příslušný interní předpis Objednatele (předpis SŽ Zam1), 

kterým je Zhotovitel povinen se řídit, může být uveden i v Technických podmínkách. 

Doklady způsobilosti (originál nebo ověřená kopie) se Zhotovitel zavazuje Objednateli 

doložit před zahájením prací na Díle a při jakékoliv změně se zavazuje k 

bezodkladnému předložení kopií předmětných dokladů způsobilosti (originál nebo 

ověřená kopie). Do doby doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže Zhotovitel 

provádět práce na Díle. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany 

prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako 

plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje 

zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, 

který se k těmto povinnostem nezaváže. 

6.3 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů (na 

zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost Objednatele doložit 

osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb., 

o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů; a u příslušných 

specialistů (na trakční vedení, na silnoproudou technologii, na elektrotechnická 

zařízení) vedle osvědčení dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. i osvědčení o zkoušce pro osobu 

znalou s vyšší kvalifikací dle vyhl. č. 100/1995 Sb., řád určených technických zařízení, 

ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro projektování 

elektrických zařízení. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 

Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1 Díl II „Vydávání 

povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, 

schválený GŘ SŽDC dne 26. 3. 2019 pod č.j.: 10583/2019-GŘ-O30, s účinností od 1. 4. 

2019, ve znění pozdějších předpisů, zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou 
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při provádění Díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti 

nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. Vydávajícím subjektem je 

ředitelství státní organizace Správa železnic, odbor bezpečnosti, Kontaktní elektronická 

adresa pro podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát je: 

prukazy@spravazeleznic.cz. Příslušné obecně závazné právní předpisy a interní 

předpisy Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se řídit, jsou uvedeny v 

Technických podmínkách. 

6.5 V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel zavazuje 

zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a pracovní povolení, 

pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu nezbytná. Zhotovitel nese 

odpovědnost za návrat těchto zaměstnanců na místo, kde byli najati nebo do místa 

bydliště. V případě, že kdokoli z těchto zaměstnanců nebo jejich rodinných příslušníků 

v České republice zemře, zavazuje se Zhotovitel zajistit veškerá opatření potřebná pro 

jejich repatriaci a uhradit náklady s tím spojené. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se 

kontrole prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové 

látky při práci v objektech a provozované železniční cestě. K povinnosti seznámit 

s touto povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel i své Poddodavatele. Kontrola 

bude prováděna dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na 

přítomnost návykových látek. Kontrola bude prováděna prostřednictvím osob 

Objednatele, určených v příloze č. 6 Smlouvy. Pozitivní výsledek ověření bude 

neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku 

hradí Zhotovitel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba 

Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do 

objektů a provozované železniční dopravní cesty “. Kontrola bude prováděna v souladu 

se směrnicí Objednatele č. 120 č.j. 36503/2017-SŽDC-GŘ-010 z 3. 11. 2017 

„Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových 

látek“ v platném znění.  

7. PODDODAVATELÉ 

7.1 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo minimálně v rozsahu stanoveném Smlouvou 

vlastními prostředky s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat 

prostřednictvím poddodávek. Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný 

Poddodavatel svoji část plnění v rámci provádění Díla provede osobně a nepřevede ji na 

dalšího Poddodavatele ani ji ve smyslu ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá 

provést dalším Poddodavatelem pod svým osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 

občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není 

sjednávána jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této povinnosti tak, že neuzavře smlouvu 

s žádným Poddodavatelem, který se k této povinnosti nezaváže.  

7.2 Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím Poddodavatele jen takové plnění 

Smlouvy, které je pro příslušného Poddodavatele uvedeno v příloze č. 8 Smlouvy. 

7.3 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí disponovat 

stroji, zařízeními, materiály a lidskými zdroji nezbytnými k provedení příslušné Části 

Díla. Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, že Zhotovitel nebo 

osoby tvořící s ním koncern mají stroje, zařízení a materiály ve vlastnictví nebo jsou 

oprávněni s nimi nakládat na základě jiného právního důvodu a lidské zdroje má 

Zhotovitel zajištěné osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobám tvořícím se 

Zhotovitelem koncern v pracovněprávním vztahu. Za práce provedené vlastními 

prostředky se považují i práce provedené osobami, které společně se Zhotovitelem 

tvoří koncern ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech 

a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Příslušnost těchto osob ke koncernu 

musí Zhotovitel prokázat. Na osoby tvořící se Zhotovitelem koncern se přiměřeně 

vztahují povinnosti Poddodavatelů a Zhotovitel je oprávněn užít při provádění Díla 

pouze těch členů koncernu, kteří se k plnění takovýchto povinností zaváží stejným 

způsobem, jako Poddodavatelé. 
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7.4 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jimi 

způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. 

Pokud není stanoveno jinak: 

7.4.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou 

uvedeni v příloze č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném; 

7.4.2 Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění 

Díla nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění Díla 

měnit nebo doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro 

změnu Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení 

prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení 

předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž 

prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje kvalifikaci nejméně v rozsahu, v 

jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního 

Poddodavatele; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, jehož podíl 

na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní ceny, je, že Zhotovitel jako 

součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného 

Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel 

splňuje základní a profesní způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla 

prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele. V 

případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených 

kopií dokladů předložených dle tohoto bodu, je Zhotovitel povinen tyto doklady 

nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od žádosti Objednatele. 

7.5 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění 

příslušných prací na Díle. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Poddodavatel zajistí, aby 

vybrané práce na Díle, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání 

byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá 

požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí 

mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním 

Díla, obecně závaznými právními předpisy, Interními předpisy Objednatele nebo 

Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, 

že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí 

osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit 

plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se 

k těmto povinnostem nezaváže. 

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1 Je-li sjednáno plnění Díla po částech, bude Dílo Objednateli předkládáno po sjednaných 

částech s tím, že za předané ve smyslu ust. § 2604 občanského zákoníku se Dílo 

považuje až předložením jeho poslední Části Díla a podpisem Protokolu o provedení 

Díla dle odst. 8.8 těchto Obchodních podmínek. Částmi Díla se rozumí plnění, 

připadající dle Harmonogramu plnění na určitou Dílčí etapu. O předložení Části Díla 

bude pořízen Předávací protokol.  

8.2 Zhotovitel je oprávněn předložit Část Díla před termínem sjednaným v Harmonogramu 

plnění pro příslušnou Dílčí etapu, nevyplývá-li ze Smlouvy výslovně jinak. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje předložit Část Díla, kterou ze své strany považuje za 

dokončenou, ve lhůtě domluvené mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu 

s Harmonogramem plnění, nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. 

V pochybnostech má přednost lhůta, která byla za součinnosti obou smluvních stran 

v souladu se Smlouvou stanovena později.  

8.4 Před předáním Díla musí Objednatel Dílo po obsahové stránce akceptovat. Celé Dílo 

předloží Zhotovitel k akceptaci s předložením poslední části Díla. Objednatel převezme 

Dílo a do třiceti (30) pracovních dnů od předložení Díla Zhotovitelem sdělí, zda přijal 

Dílo ke dni předložení Díla k akceptaci nebo vznese veškeré své výhrady nebo 

připomínky k předloženému Dílu. Vznese-li Objednatel výhrady nebo připomínky 

považuje se Dílo předložené k akceptaci za první verzi. Nevznese-li Objednatel ve 
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stanovené lhůtě k Dílu žádné výhrady ani připomínky, mají smluvní strany Dílo ve znění 

jeho první verze za akceptované. Výhradami a připomínkami dle tohoto odstavce se 

rozumí nejen výhrady ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku, ale rovněž věcné 

požadavky na úpravu Díla tak, aby lépe vyhovovalo potřebám a záměrům Objednatele, 

avšak neměnící povahu Díla. Objednatel je oprávněn činit výhrady i k jednotlivým 

Částem Díla poté, co mu budou předány. Využije-li tohoto svého práva, postupuje se 

obdobně, jak je uvedeno v tomto i následujících odstavcích tohoto článku. Takové 

úpravy se nepovažují za vícepráce. 

8.5 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi Díla dle 

odst. 8.4 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu 

(ve lhůtě přiměřené povaze výhrady) provést veškeré potřebné úpravy Díla dle výhrad 

a připomínek Objednatele a takto upravené Dílo předložit jako jeho druhou verzi 

Objednateli k akceptaci. 

8.6 Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi Díla 

předloženého dle odst. 8.5 těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) pracovních 

dnů od jeho doručení. Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě k druhé verzi Díla 

žádné výhrady ani připomínky nebo převezme-li druhou verzi Díla bez výhrad, považují 

smluvní strany Dílo ve znění jeho druhé verze za akceptované. O výhradách 

Objednatele platí obdobně odst. 8.4 těchto Obchodních podmínek. 

8.7 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 

Díla dle odst. 8.6 těchto Obchodních podmínek, zavazují se smluvní strany zahájit 

společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů a akceptace 

Díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy kterékoliv smluvní 

strany k jednání. 

8.8 Jakmile je Dílo akceptované může Zhotovitel předložit Objednateli k podpisu 

Zhotovitelem podepsaný Protokol o provedení Díla. Objednatel se zavazuje v takovém 

případě Protokol o provedení Díla podepsat a odeslat bez zbytečného odkladu 

Zhotoviteli. 

8.9 Splnění povinností Zhotovitele nebude pokládáno za úplné, dokud nebude Protokol 

o provedení Díla podepsán Zhotovitelem i Objednatelem s uvedením data, kdy 

Zhotovitel splnil své povinnosti podle Smlouvy.  

8.10 Dnem podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními stranami se má Dílo za 

převzaté a provedené a pouze Protokol o provedení Díla bude dokladem konečného 

převzetí a provedení celého Díla; je-li předmětem plnění díla rovněž zajištění 

pravomocných stavebních povolení a/nebo schválení DUSP Ministerstvem dopravy ČR, 

pak se za definitivní ukončení předání Díla považuje okamžik nabytí právní moci všech 

stavebních povolení. Zhotovitel je však vždy povinen zapracovat do Díla změny, které 

vyplynou jako požadavky příslušných orgánů v řízeních předcházejících vydání 

stavebních povolení, resp. schválení Ministerstvem dopravy.  

8.11 Po podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními stranami zůstávají nadále 

v platnosti závazky smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají nesplněny 

nebo z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla.  

8.12 Pokud Smlouva požaduje provedení  dozoru projektanta, Část Díla spočívající ve 

výkonu  dozoru projektanta se má ve smyslu ust. § 2632 občanského zákoníku za 

provedenou okamžikem, kdy Zhotovitel splní veškeré své povinnosti plynoucí mu ze 

Smlouvy a dojde ke konečnému předání a převzetí Stavby v souladu s příslušnou 

smlouvou. 

8.13 Podrobný postup akceptace Díla může být upraven v Technických podmínkách, které 

mohou být přílohou Smlouvy. 

9. CELKOVÁ CENA DÍLA  

9.1 Cena Díla v sobě zahrnuje Cenu za zpracování PD a cenu za výkon  dozoru projektanta 

(pokud Smlouva jeho provedení požaduje), která je uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v 

příloze č. 4 Smlouvy, kde je Cena za zpracování PD vymezena dle jednotlivých Částí 
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Díla odpovídajících jednotlivým Dílčím etapám dle Harmonogramu plnění. Pokud 

smlouva požaduje provedení  dozoru projektanta je cena výkonu  dozoru projektanta 

stanovena v příloze č. 4 Smlouvy jako jednotková hodinová sazba, která zahrnuje 

veškeré náklady na výkon dozoru projektanta po celou dobu realizace Stavby, včetně 

cestovného. 

9.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za cenu 

uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu 

a potvrzuje, že cena uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy je cenou 

konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro řádné dokončení 

a předání Díla a pro řádné poskytování  dozoru projektanta, pokud jeho provedení 

Smlouva požaduje, přičemž může být měněna výhradně: 

9.2.1 v případě změny výše zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (DPH), 

přičemž v takovém případě se Cena za zpracování PD a/nebo cena za výkon  

dozoru projektanta zvýší nebo sníží způsobem odpovídajícím změně DPH, 

9.2.2 na základě písemné dohody stran v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 

9.3 Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady na provedení Díla. 

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem Zadávací dokumentace a 

neshledal v nich žádné vady. 

10. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

10.1 Cena Díla bude hrazena na základě výzvy ve formě daňového dokladu. Zhotovitel je 

povinen vystavit daňový doklad za provedení Části Díla nejdříve ke dni podpisu 

příslušného Předávacího protokolu nebo Protokolu o provedení Díla, pokud Dílo není 

rozděleno na Dílčí etapy, Zhotovitelem i Objednatelem, a doručit jej Objednateli do 

patnácti (15) dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, nebo 

přiznat uskutečnění plnění, a Objednatel se zavazuje uhradit předmětnou částku dle 

podmínek uvedených v tomto článku Obchodních podmínek.  

10.2 Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných originálech nebo jednou 

v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli 

konečný daňový doklad. 

10.3 Pokud Smlouva požaduje provedení  dozoru projektanta, je Zhotovitel oprávněn 

vystavit daňový doklad za výkon  dozoru projektanta nejdříve ke dni potvrzení Výkazu 

poskytnutých služeb TDS za předcházející kalendářní čtvrtletí a Objednatel se zavazuje 

zaplatit předmětnou částku dle podmínek uvedených v tomto článku Obchodních 

podmínek. V případě stavebních prací, které mají být dle uzavřené smlouvy se 

zhotovitelem stavebních prací realizovány za 100 a méně dnů, je Zhotovitel oprávněn 

vystavit daňový doklad za výkon  dozoru projektanta nejdříve ke dni potvrzení Výkazu 

poskytnutých služeb TDS za celé období realizace stavebních prací. V případě, že 

stavebních práce budou realizovány déle než 100 dnů, postupuje se dle první věty 

tohoto odstavce. 

10.4 Splatnost faktury - daňového dokladu je třicet (30) dnů od doručení řádného daňového 

dokladu Objednateli.  

10.5 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na 

účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacena 

připsáním příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb 

Zhotovitele. Provedení změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele 

bude provedeno pouze na základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. 

Žádost musí být písemná, a to pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele 

z datové schránky Zhotovitele (u právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou 

u Zhotovitele – fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní 

aktivní datovou schránku. 

10.6 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené ve 

Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem 



Příloha č. 2 – Obchodní podmínky 

Pro zhotovení PD 

OPOŘ/PD/1/23 15/28 
 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat 

přiloženou kopii podepsaného Předávacího protokolu, pokud se jedná o daňový doklad 

na Dílčí etapu, nebo Protokolu o provedení Díla, pokud Dílo není rozděleno na Dílčí 

etapy a nebo Výkazu poskytnutých služeb potvrzeného TDS a/nebo hlavním inženýrem 

Stavby, pokud se jedná o daňový doklad za výkon  dozoru projektanta. 

10.7 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel 

oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 

do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení 

náležitě doplněné či opravené faktury. 

10.8 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 

Zhotovitelem bude v případě jednotlivých dokončených Částí Díla vždy den podpisu 

příslušného Předávacího protokolu. 

10.9 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že 

nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě 

Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

10.10 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu ust. 

§ 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou. 

10.11 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého 

spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku. 

11. ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

11.1 Zhotovitel předal Objednateli Bankovní záruku za provedení Díla nebo Pojistnou záruku 

za provedení Díla (dále v tomto článku 14 obě též jen jako Záruka) před uzavřením 

Smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými Objednatelem v Pokynech pro 

dodavatele.  Záruka bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů 

provedení Díla. Záruka bude Objednatelem použita jako kompenzace nároků, které by 

vznikly nedodržením povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy. 

11.2 Objednatel je oprávněn využít prostředků Záruky ve výši, která odpovídá výši splatné 

částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči Objednateli, 

nákladů nezbytných k odstranění vad Díla či případného nároku na slevu z Ceny Díla, 

škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli částce, 

která podle mínění Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele. 

11.3 Záruka musí splňovat tyto podmínky: 

a) Záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž výstavce 

se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného, 

b) Záruka bude platná nejméně po dobu provádění Díla stanovenou ve Smlouvě a dále 

minimálně 2 měsíce po oboustranném podpisu protokolu o provedení Díla,  

c) Záruka musí být dále platná, dokud Objednatel neobdrží Bankovní záruku za 

odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad podle článku 12 těchto 

Obchodních podmínek. 

11.4 Právo uhradit ze Záruky své nároky dle odst. 11.2 těchto Obchodních podmínek bude 

Objednatel oprávněn uplatnit v případech, pokud: 

a) Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či nesplnil své 

povinnosti vyplývající ze Smlouvy; nebo 

b) Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele; nebo 

c) Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 

Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna; nebo 

d) vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
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byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 

předpisů. 

11.5 Zhotovitel zajistí, že Záruka bude platná a vymahatelná, dokud nebude podepsán 

Protokol o provedení Díla Zhotovitelem i Objednatelem. Pokud podmínky Záruky 

specifikují datum, kdy vyprší povinnosti výstavce, který vydal Záruku ("datum ukončení 

platnosti") a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Protokolu o provedení Díla do data 

třiceti (30) dnů před datem ukončení platnosti Záruky, potom Zhotovitel podle toho 

prodlouží platnost Záruky, dokud není Dílo dokončeno, všechny závady odstraněny. 

11.6 Objednatel je oprávněn uplatnit právo ze Záruky dále v případech, pokud: 

11.6.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za provedení Díla, v případech kdy je k 

tomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností může Objednatel 

nárokovat plnou výši částky Bankovní záruky za provedení Díla, 

11.6.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 

stranami sjednáno do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu, 

11.6.3 Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, co 

obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové 

povinnosti. 

11.6.4 Zhotovitel v rozporu s odst. 7.9 Smlouvy převede svoji podnikatelskou činnost 

bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, kdy v takovém případě 

může Objednatel nárokovat plnou částku Záruky nebo 

11.6.5 při převodu podnikatelské činnosti Zhotovitele nebo její části nebude 

Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky převodu podnikatelské 

činnosti či její části, předložena Záruka vystavená pro nového Zhotovitele. V 

takovém případě může objednatel nárokovat plnou částku Záruky. 

11.7 V případě, že Zhotovitel převede v souladu s odst. 7.9 Smlouvy svoji podnikatelskou 

činnost či její část a v důsledku tohoto převodu dojde ke změně v osobě Zhotovitele, 

musí být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky převodu podnikatelské 

činnosti či její části, předložena Záruka vystavená pro nového Zhotovitele nebo 

předloženo písemné prohlášení výstavce Záruky o trvání práv z původní Záruky i ve 

vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrátí předchozí Záruku zhotoviteli do 21 dnů 

poté, co obdrží Záruku vystavenou pro nového Zhotovitele. 

11.8 Objednatel vrátí záruční listinu Zhotoviteli do 21 dnů ode dne, kdy Objednatel a 

Zhotovitel podepsali Protokol o provedení Díla, Zhotovitel odstranil veškeré vady a 

nedostatky uvedené v Protokolu o provedení Díla a Objednatel od Zhotovitele obdržel 

Bankovní záruku za odstranění vad Díla nebo Pojistnou záruku za odstranění vad, podle 

toho, který termín nastane později. 

12. ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD  

12.1 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne podpisu Protokolu 

o provedení Díla Zhotovitelem i Objednatelem předat Objednateli Bankovní záruku za 

odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad (dále v tomto článku 12 obě 

též jen jako Záruka). Záruka za odstranění vad Díla bude vystavena na částku 

odpovídající výši 5 % z Ceny za zpracování PD, jak je uvedena v Příloze č. 4 Smlouvy.   

12.2 Zhotovitel se zavazuje, že Záruka bude vydána na dobu 5 let.  

12.3 Pokud podmínky Záruky specifikují datum ukončení platnosti Záruky a Zhotovitel 

neodstranil všechny vady do třiceti (30) dnů před tímto datem ukončení platnosti 

Záruky, potom je Zhotovitel povinen platnost Záruky prodloužit, dokud nebudou 

všechny vady odstraněny. 

12.4 Objednatel je oprávněn uplatnit právo ze Záruky pouze v případech, pokud: 

12.4.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky v případě, že její platnost bude kratší, 

než je uvedeno v předchozím odstavci; za těchto okolností může Objednatel 

požadovat zaplacení plné výše částky Záruky a škody v důsledku vad, nebo 
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12.4.2 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k ní je 

podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna, nebo 

12.4.3 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 

stranami sjednáno do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu, nebo 

12.4.4 Zhotovitel neodstraní vadu do čtrnácti (14) dnů poté, co obdržel oznámení 

Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady, nebo v jiné přiměřené 

lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem poskytnuté, nebo 

12.4.5 nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy 

podle čl. 18 těchto Obchodních podmínek, bez ohledu na to, zda bylo 

odstoupení oznámeno či nikoliv, nebo 

12.4.6 v důsledku vad Díla vznikla Objednateli nutnost hradit vícepráce za práce na 

Stavbách, které jsou stavěny na základě Díla, přičemž v takovém případě, je 

Objednatel oprávněn uplatnit právo ze Záruky ve výši prokazatelných nákladů 

na tyto vícepráce, nepřekračující cenu obvyklou za takové vícepráce. 

Překročení ceny obvyklé je povinen doložit Zhotovitel. 

12.5 V případě, že Zhotovitel převede v souladu s odst. 7.9 Smlouvy s předchozím 

písemným souhlasem Objednatele svoji podnikatelskou činnost či její část a v důsledku 

tohoto převodu dojde ke změně v osobě Zhotovitele, musí být Objednateli do 7 dnů 

poté, co nastanou právní účinky převodu podnikatelské činnosti či její části, předložena 

Záruka vystavená pro nového Zhotovitele nebo předloženo písemné prohlášení 

výstavce Záruky o trvání práv z původní Záruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. 

12.6 Objednatel vrátí předchozí Záruku Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží Záruku 

vystavenou pro nového Zhotovitele. Objednatel vrátí záruční listinu Záruky Zhotoviteli 

do 21 dnů poté, co tato Záruka pozbude platnosti podle ustanovení tohoto článku, 

včetně jejího případného prodloužení.    

13. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA 

13.1 Vlastnické právo k jednotlivým Částem Díla a veškerým dokumentům, předaným 

Zhotovitelem Objednateli na základě Smlouvy, nabývá okamžikem jejich předání 

Zhotovitelem Objednateli Stát a Objednatel současně získává odpovídající právo 

hospodaření ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších 

předpisů. 

13.2 K výsledkům činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy, které jsou 

autorským dílem ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského 

zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým 

částem ke dni vzniku takového  díla Objednateli oprávnění jej užít – licenci, a to 

výhradní, neodvolatelnou, umožňující všechny způsoby užití  díla, potřebné pro 

naplnění účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na tuto Smlouvu, a v 

množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným 

územím České republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových 

autorských práv k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do  díla, a to i 

prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést na 

třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na 

základě tohoto článku je již zahrnuta v Ceně Díla. Objednatel či jeho právní nástupce 

nejsou povinni licenci využít. 

13.3 V případě licence dle předcházejícího odstavce se Zhotovitel s ohledem na význam 

a způsob použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 

občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle 

ust. § 2382 občanského zákoníku. 
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14. ZMĚNY DÍLA  

14.1 Objednatel je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o změnu 

Díla, tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo 

o neprovedení prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení 

prací, než jak bylo popsáno ve Smlouvě. Vždy se musí jednat o změnu, která nebude 

změnou podstatnou dle § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.  

14.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat 

změny plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění 

Smlouvy, úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace. 

14.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po 

realizaci schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění 

po zapracování příslušné změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí po 

provedení změny nadále splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené 

změny plnění Smlouvy nemá vliv na platnost veškerých ustanovení Smlouvy. 

14.4 Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel změnu Díla, oznámí takovou skutečnost druhé 

straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané technické řešení 

a předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena pořadovým číslem a obě 

strany na nejbližším jednání návrh změny projednají.   

14.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny Díla na výši Ceny za 

zpracování PD (tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) 

a případně též na termíny plnění dle Harmonogramu plnění a součinnost Objednatele 

apod. Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději do patnácti (15) 

dnů od navržení změny Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se písemně 

Zhotovitel s Objednatelem jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení 

hodnocení dopadů navrhované změny. 

14.6 Bude-li výsledkem navrhované změny Díla také změna Ceny za zpracování PD, je 

Zhotovitel povinen sestavit v hodnocení dopadů navrhované změny rozpočet nebo 

kvalifikovaný odhad změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna 

dotýká (tj. veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených). 

14.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny 

schválí nebo odmítne. 

14.8 V případě schválení návrhu změny Díla ze strany Objednatele musí být následně změny 

sjednány písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními 

stranami.  

14.9 Smluvní strany jsou při změnách Díla podle tohoto článku povinny postupovat 

v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména 

pak ZZVZ. 

14.10 Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci změn Díla tak, aby neohrozil řádné plnění 

Smlouvy v souladu Harmonogram plnění.  

14.11 Zhotovitel se zavazuje, že v době od návrhu na změny Díla do schválení návrhu změny 

Díla nebude činit žádné kroky, které by znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení 

ceny navrhované změny Díla. Vedlo-li by respektování takové povinnosti dle názoru 

Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu plnění, je Zhotovitel povinen neprodleně 

takovou skutečnost oznámit Objednateli. 

14.12 Ujednání čl. 8 těchto Obchodních podmínek o akceptaci Díla nejsou ujednáními tohoto 

článku dotčena. 

15. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ 

NÁHRADĚ 

15.1 Nebezpečí škody na prováděném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do okamžiku 

řádného předání celého Díla, tzn. podpisu Protokolu o provedení Díla Zhotovitelem 

i Objednatelem, a to i po předložení Díla či Části Díla k akceptaci. 
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15.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám 

v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy nebo na 

základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 

Zhotovitele ze Smlouvy. 

15.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí 

v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na základě 

zákona nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy. 

15.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou na základě řádně 

uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku porušení jakékoliv povinnosti 

Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků vyplývajících z uplatnění práv 

třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, které bylo součástí plnění 

Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že porušení práv třetích práv 

osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady, aby 

Dílo nebo Část Díla nadále práva třetích osob neporušovalo. 

15.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze 

Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná 

překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského 

zákoníku. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, 

kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl 

škůdce podle Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Tím 

však nejsou dotčeny nároky Objednatele plynoucí z porušení povinností Zhotovitele dle 

Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnými smlouvami uvedenými v příloze č. 7 Smlouvy.  

15.6 Právo na uplatnění nároků z titulu náhrady škody se promlčí uplynutím lhůty patnácti 

let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

16. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY 

16.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho 

předání a převzetí Objednatelem a pokud Smlouva požaduje provedení  dozoru 

projektanta také za vady, které vyjdou najevo kdykoliv v době 60 měsíců od ukončení 

výkonu  dozoru projektanta; v případě, že by došlo k ukončení Smlouvy před 

započetím výkonu  dozoru projektanta, běží tato lhůta ve vztahu k předanému a 

převzatému Dílu nebo Části Díla od okamžiku ukončení Smlouvy.  

16.2 Kdykoli v době 60 měsíců ode dne předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat 

Objednateli duplikát Díla, pokud po jeho předání a převzetí Objednatelem dojde 

k úplnému či částečnému zničení Díla a Objednatel o vydání duplikátu Díla požádá, a to 

i opakovaně. Náklady na pořízení duplikátu Díla nese Objednatel.  

16.3 Zhotovitel zejména odpovídá za správnost Díla (včetně souladu Díla s obecně 

závaznými právními předpisy a Interními předpisy Objednatele), přesnost a úplnost 

Díla, tedy veškeré dokumentace vypracované v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel 

odpovídá za všechny vady včetně vad právních. 

16.4 Doba dle odst. 16.1 neběží: 

16.4.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo vadou dotčenou Část Díla, 

řádně užívat (zejména pokračovat v řízeních dle NSZ, nebo v činnostech 

vedoucích ke zhotovení Stavby) pro vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,  

16.4.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 

odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla 

nebo Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně.  

16.5 Nemůže-li Objednatel pro vadu užívat Část Díla, doba podle odst. 16.1 neběží ani pro 

jiné s ní funkčně související Části Díla. 

16.6 Doba dle odst. 16.1 neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy 

vznikla povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel 

fakticky umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy 

Zhotovitel předá Objednateli příslušnou Část Díla po řádném odstranění vady. 
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16.7 Doba dle odst. 16.1 se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato doba podle předchozích 

ustanovení neběží. 

16.8 Za vady Díla dle odst. 16.1 se považují zejména:  

16.8.1 Vady s vlivem na technické řešení Stavby: 

16.8.1.1. chybějící, vadné, neodborné nebo nedostatečné zajištění 

následujících požadovaných činností souvisejících se zhotovením Díla: 

(i) průzkumy/měření (např. průzkum geotechnický, 

stavebnětechnický, stavebněhistorický, hydrogeologický, měření 

vibrací, měření hlukové hladiny atd.), vyjma činností uvedených 

v odstavci 16.8.1.6 

(ii) návrh technického řešení, 

(iii) geodetické doměření stávajícího stavu, 

(iv) zajištění podkladů pro návrh technického řešení (např. 

neprověření aktuálnosti těchto podkladů, neprověření polohy 

a rozsah stávajících inženýrských sítí); 

16.8.1.2. neprojednání návrhu odchylného technického řešení vůči platným 

obecně závazným právním předpisům (zejména zákonům, nařízením 

a vyhláškám ČR, evropským předpisům), technickým normám 

a Interním předpisům Objednatele; 

16.8.1.3. nedostatečná či chybná koordinace postupů činností při realizaci 

Stavby navržená v technickém řešení Díla, která způsobí změny 

v realizaci Stavby; 

16.8.1.4. nezapracování, či případné nedostatečné zapracování nebo 

neprovedení jiného řádného vypořádání požadavků a připomínek 

vznesených ze strany Objednatele, případně ze strany stavebního 

úřadu, dotčených orgánů, účastníků či jiných osob ve stavebním 

řízení; 

16.8.1.5. chyby v návrhu technického řešení, které způsobí způsobující zničení 

části Stavby nebo celé Stavby (tj. jak v průběhu realizace Stavby, 

tak po jejím dokončení); 

16.8.1.6. chybná, či nepřesná analýza a vyhodnocení průzkumných prací, které 

jsou prováděné, mimo jiné za účelem kategorizace materiálu pro 

odpadové hospodářství (jako např. nesprávné zatřídění materiálu 

určeného jako odpad, nesprávné zatřídění materiálu určeného 

k recyklaci; nesprávné vyhodnocení nebezpečných vlastností odpadů; 

neprovedení všech zkoušek, které je nutné provést pro správné 

zatřídění odpadů);  

16.8.1.7. chybějící, vadné, nedostatečné či neodborné zpracování 

majetkoprávního vypořádání a/nebo umístění stavby na cizí pozemek 

(pozemky) bez projednání s jejich vlastníky a/nebo smluvní 

nezajištění Stavbou dotčeného pozemku; 

16.8.2 Nezdůvodněné odchýlení se od expertních cen položek stanovených v rámci 

použité cenové soustavy s dopadem do celkových investičních nákladů Stavby;  

16.8.3 Vady v plánování, zabezpečení a časovém řízení Stavby: 

16.8.3.1. nezajištění platnosti a aktualizace dokladů dle přílohy č. 3 b 

Smlouvy  k okamžiku podepsání „Protokolu o provedení díla“; 

16.8.3.2. nedodržení požadavků pro návrh efektivního a optimálního 

harmonogramu stavby pro stádium realizace stavby dle přílohy 

č. 3 c) Smlouvy;  

16.8.3.3. další chyby a nedostatky Díla (jako např. nekompletní dokladová část 

DUSP, PDPS), jejichž odstraňování negativně ovlivní zahájení 
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navazujícího zadávacího řízení na realizaci Stavby, zahájení či průběh 

stavebního řízení, či schvalovacího řízení u Objednatele, 

u Ministerstva dopravy nebo u poskytovatelů finančních prostředků 

16.8.4 Vady mající za následek změny během výstavby v rámci realizace Stavby 

spočívající v nesouladu mezi grafickou a textovou částí (včetně soupisu prací) 

projektové dokumentace: 

16.8.4.1. bez dopadu do technického řešení Stavby (bez úpravy grafické části, 

či technické zprávy), 

16.8.4.2. s dopadem do technického řešení Stavby (s úpravou grafické části, či 

technické zprávy). 

16.8.5 Vady Díla, mající za následek prodloužení lhůty pro podání nabídek dodavatelů 

v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení Stavby nejméně o celou svou 

původní délku nebo zrušení zadávacího řízení. 

16.9 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit Zhotoviteli, že Dílo nebo 

Část Díla má vady, a požadovat jejich odstranění vždy bez zbytečného odkladu poté, 

kdy je zjistili při předání a převzetí Díla nebo Části Díla nebo kdykoliv v průběhu doby 

dle odst. 16.1. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba rovněž Zhotovitele upozorní na 

škody vznikající Objednateli v souvislosti se zjištěnými vadami Díla. 

16.10 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez 

zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné 

oprávněné osoby, že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich 

odstranění. V odstraňování vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat 

a odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel 

navrhne a Objednatel odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o lhůtě 

pro odstranění vady ani do 7 dnů od oznámení vady Objednatelem nebo jinou 

oprávněnou osobou, je Zhotovitel povinen odstranit vadu ve lhůtě stanovené 

Objednatelem, která bude přiměřená povaze vady a která nebude kratší než 3 pracovní 

dny. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty Objednatelem oznámené vady 

Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se 

v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady Díla. Pokud se následně stane 

nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je 

Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění vady účelně 

vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem. 

16.11 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 

Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit 

odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady 

Zhotovitele. Zhotovitel souhlasí, že tímto postupem Objednatele nebude žádným 

způsobem dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady Díla nebo dotčené Části Díla 

včetně jejího případného prodloužení, a to bez ohledu na to, zda odpovědnost za vady 

vyplývá ze Smlouvy nebo ze zákona. Náklady na odstranění vady je povinen uhradit 

Zhotovitel Objednateli na základě výzvy k úhradě. Objednatel má právo využít 

k úhradě nákladů na odstranění vad své nároky vyplývající z Bankovní záruky za 

odstranění vad nebo Pojistné záruky za odstranění vad, případně z Bankovní záruky 

provedení Díla nebo Pojistné záruky za provedení Díla, pokud Bankovní záruka za 

odstranění vad nebo Pojistná záruka za odstranění vad není předložena. 

16.12 V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen 

dle volby Objednatele provést náhradní Dílo nebo Část Díla nebo poskytnout 

Objednateli přiměřenou slevu z Ceny za zpracování  PD. Rozhodnutí, zda Objednatel 

přijme náhradní Dílo nebo slevu z Ceny za zpracování  PD, je zcela v pravomoci 

Objednatele a není dotčeno předchozím uplatněním jiného práva z vad. V případě, že 

Zhotovitel nesplní svou povinnost provést náhradní Dílo nebo Část Díla, je Objednatel 

oprávněn zajistit jeho provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na 

náklady Zhotovitele. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na provedení 

náhradního Díla nebo Části Díla, či k úhradě svého nároku na poskytnutí přiměřené 
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slevy z Ceny Díla své nároky vyplývající z Bankovní záruky za odstranění vad nebo 

Pojistné záruky za odstranění vad.  

16.13 Právo na uplatnění nároků z vadného plnění se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, 

počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

16.14 Ujednáními tohoto článku není dotčeno ust. § 2630 občanského zákoníku. 

17. SANKCE 

17.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní 

strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně 

závaznými právními předpisy. Strany sjednávají, že ve smyslu § 1971 občanského 

zákoníku není náhrada škody kryta úroky z prodlení, a to ani v části odpovídající 

uhrazeným úrokům z prodlení. 

17.2 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 

třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany. 

17.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody 

v plné výši. 

17.4 Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčena povinnost strany, která porušila 

smluvní povinnost utvrzenou smluvní pokutou, splnit tuto smluvní povinnost.  

17.5 Právo na uplatnění nároků dle tohoto článku se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, 

počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

17.6 Dopadá-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více 

ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna 

smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce. Uvedené se nevztahuje na smluvní 

pokuty stanovené dle bodu 17.9.3 a 17.9.4, které může Objednatel uplatnit společně 

s kteroukoli smluvní pokutou nebo vícero smluvními pokutami uvedenými v bodě 17.8. 

17.7 Maximální celková výše všech smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem je stanovena 

ve výši 30% z Ceny za zpracování PD. 

17.8 V případě zjištění některé z vad Díla  

17.8.1 Vady s vlivem na technické řešení Stavby: 

17.8.1.1. a) dle odst. 16.8.1.1 a je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 

ve výši 1 % z Ceny za zpracování PD jednorázově za každý vadou 

dotčený druh průzkumu/rozboru (minimálně 10.000 Kč, maximálně 

250.000 Kč);  

b) dle odst. 16.8.1.1 b je Zhotovitel povinen uhradit jednorázově 

smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny za zpracování PD (minimálně 

10.000 Kč, maximálně 250.000 Kč);  

c) dle odst. 16.8.1.1 c je Zhotovitel povinen uhradit jednorázově 

smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny za zpracování PD (minimálně 

10.000, maximálně 250.000 Kč);  

d) dle odst. 16.8.1.1 d je Zhotovitel povinen uhradit jednorázově 

smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny za zpracování PD (minimálně 

10.000 Kč, maximálně 250.000 Kč); 

17.8.1.2. dle odst. 16.8.1.2 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 

ve výši 1 % z Ceny za zpracování PD jednorázově za kteroukoliv zde 

uvedenou vadu (minimálně 10.000 Kč, maximálně 250.000 Kč); 

17.8.1.3. dle odst. 16.8.1.3 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 

ve výši 1 % z Ceny za zpracování PD jednorázově za kteroukoliv zde 

uvedenou vadu (minimálně 10,000 Kč, maximálně 250.000 Kč); 
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17.8.1.4. dle odst. 16.8.1.4 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 

ve výši 1 % z Ceny za zpracování PD jednorázově za kteroukoliv zde 

uvedenou vadu (minimálně 10.000 Kč, maximálně 250.000 Kč); 

17.8.1.5. dle odst. 16.8.1.5 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 

ve výši 3 % z Ceny za zpracování PD jednorázově za kteroukoliv zde 

uvedenou vadu (minimálně 30.000 Kč); 

17.8.1.6. dle odst. 16.8.1.6 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 

ve výši 2 % z Ceny za zpracování PD jednorázově za kteroukoliv zde 

uvedenou vadu (minimálně 20.000 Kč, maximálně 500.000 Kč); 

17.8.1.7. dle odst. 16.8.1.7 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve 

výši 30.000 Kč za každý pozemek, kterého se některá z vad (nebo 

i více) v tomto odstavci uvedená týká. 

Maximální výše smluvních pokut stanovených dle tohoto odst. 17.8.1 je stanovena ve 

výši 10% z Ceny za zpracování PD. 

17.8.2 dle odst. 16.8.2 je Zhotovitel povinen uhradit jednorázově smluvní pokutu ve 

výši 0,5% z Ceny za zpracování PD (minimálně 5.000 Kč, maximálně 100.000 

Kč); 

17.8.3 Vady v plánování, zabezpečení a časovém řízení Stavby: 

17.8.3.1. dle odst. 16.8.3.1 je Zhotovitel povinen uhradit jednorázově smluvní 

pokutu ve výši 0,5% z Ceny za zpracování PD (minimálně 5.000 Kč, 

maximálně 100.000 Kč);  

17.8.3.2. dle odst. 16.8.3.2 je Zhotovitel povinen uhradit jednorázově smluvní 

pokutu ve výši 1% z Ceny za zpracování PD (minimálně 10.000 Kč, 

maximálně 250.000 Kč);  

17.8.3.3. dle odst. 16.8.3.3 je Zhotovitel povinen uhradit jednorázově smluvní 

pokutu ve výši 0,5% z Ceny za zpracování PD (minimálně 5.000 Kč 

maximálně 100.000 Kč).  

17.8.4 Vady mající za následek změny během výstavby v rámci realizace Stavby 

spočívající v nesouladu mezi grafickou a textovou částí (včetně soupisu prací) 

projektové dokumentace: 

17.8.4.1. dle odst. 16.8.4.1 je Zhotovitel povinen uhradit jednorázově smluvní 

pokutu ve výši 0,5% z Ceny za zpracování PD (minimálně 5.000, 

maximálně 100.000 Kč); 

17.8.4.2. dle odst. 16.8.4.2 je Zhotovitel povinen uhradit za každý případ 

smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny za zpracování PD (minimálně 

5.000 Kč, maximálně 100.000 Kč); 

Maximální výše smluvních pokut stanovených dle odstavců 17.8.4 je stanovena ve výši 

10% z Ceny za zpracování PD. 

17.8.5 dle odst. 16.8.5 je Zhotovitel povinen uhradit jednorázově smluvní pokutu 

ve výši 1% z Ceny za zpracování PD (minimálně 10.000 Kč, maximálně 

250.000 Kč); 

17.9 V případě prodlení Zhotovitele: 

17.9.1 s předáním celého Díla či jeho předložením k akceptaci v termínu a za 

podmínek stanovených Harmonogramem plnění je Zhotovitel povinen uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za zpracování PD za každý započatý den 

prodlení (minimálně 2.000 Kč, maximálně 50.000 Kč za každý započatý den 

prodlení); 

17.9.2 s předáním řádně provedené Části Díla či jejím předložením k akceptaci 

v termínech a za podmínek stanovených Harmonogramem plnění pro 

jednotlivé Dílčí etapy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 
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0,05 % z ceny za příslušnou Část Díla za každý započatý den prodlení 

(minimálně 1.000 Kč, maximálně 25.000 Kč za každý započatý den prodlení); 

17.9.3 s odstraněním reklamované vady ve lhůtě (i) 14 dnů nebo (ii) ve lhůtě 

stanovené Objednatelem pokud Objednatel stanovil lhůtu delší než 14 dnů 

nebo (iii) ve lhůtě dohodnuté s Objednatelem, zavazuje se Zhotovitel uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za zpracování PD za každý započatý 

den prodlení (minimálně však 1.000 Kč, maximálně 25.000 Kč za každý 

započatý den prodlení). Použití tohoto ustanovení nevylučuje uplatnění 

smluvní pokuty dle odst. 17.6; 

17.9.4 s odstraněním vad Díla a předáním opraveného soupisu prací v požadovaných 

elektronických formátech (*.xls, *.xml), zjištěných v průběhu zadávacího 

řízení na zhotovení Stavby, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od výzvy 

Objednatele, není–li Objednatelem stanovena lhůta delší, je Zhotovitel povinen 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z Ceny za zpracování PD za každý 

započatý den prodlení (minimálně 1.000 Kč, maximálně 25.000 Kč za každý 

započatý den prodlení); použití tohoto ustanovení nevylučuje uplatnění 

smluvní pokuty dle odst. 17.6; 

17.9.5 s poskytnutím součinnosti dle odst. 2.15 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní 

pokutu ve výši 0,05% z Ceny za zpracování PD za každý započatý den prodlení 

(minimálně 1.000 Kč, maximálně 10.000 Kč za každý započatý den prodlení); 

Maximální výše smluvních pokut stanovených dle odst. 17.9.1 až 17.9.5 je stanovena 

ve výši 20% z Ceny za zpracování PD. 

17.10 V případě, že bude v důsledku vady Díla nebo jiného porušení na straně Zhotovitele  

17.10.1 odřeknut nebo změněn termín (tj. datum, popř. čas) výluky zveřejněné 

ve střednědobém plánu výluk, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý případ nedodržení 

termínu výluky u každého dotčeného dopravce: 

1) jehož jízda vlaku byla nedodržením termínu výluky ovlivněna, nebo 

2) který již zapracoval a předal Objednateli (jako provozovateli dráhy) své 

dílčí opatření k dopravě s konkrétním dopadem výluky na jízdu vlaku. 

17.10.2 překročen plánovaný čas ukončení výluky uvedený v Rozkazu o výluce mající 

vliv na vlaky dopravců v Prohlášení o dráze, uhradí Zhotovitel Objednateli: 

1) smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou započatou hodinu překročení 

plánovaného času ukončení výluky uvedeného v Rozkazu o výluce; 

smluvní pokuta se však neuplatní za prvních 60 minut překročení trvání 

doby výluky; 

2) veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady 

vzniklé Objednateli nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní 

i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně 

případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby 

(včetně zhotovitele Stavby) a které vzniknou v souvislosti s překročenou 

výlukou. 

Za překročení doby trvání výluky podle tohoto odst. 17.10 se nepovažuje výluka, která 

byla pozdě zahájena z důvodů na straně Objednatele, pokud byl celkový časový rozsah 

výluky dodržen. 

17.11 V případě porušení dalších smluvních povinností se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní 

pokutu, pokud: 

17.11.1 pověřil prováděním Díla jiného Poddodavatele než toho, který byl uveden 

v příloze č. 8 Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

provedeného formou dodatku ke Smlouvě; Zhotovitel je povinen uhradit 

smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny za zpracování PD za každý případ 

(minimálně 10.000 Kč, maximálně 100.000 Kč za každý případ); 
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17.11.2 při ukončení činnosti Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel 

v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci stanovenou v Zadávací dokumentaci, 

nesplnil podmínky pro schválení jiného Poddodavatele a ani jinak nezajistil 

plnění Smlouvy prostřednictvím osob splňujících kvalifikaci stanovenou 

v Zadávací dokumentaci; Zhotovitel je povinen uhradit jednorázově smluvní 

pokutu ve výši 15 % z Ceny za zpracování PD; 

17.11.3 pověřil prováděním významné činnosti, kterou Objednatel vyhradil ve 

Smlouvě, že musí být plněna přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky, 

některého Poddodavatele či jinou třetí osobu, která není v pracovním poměru 

ke Zhotoviteli; Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 15 % 

z Ceny za zpracování PD;  

17.11.4 nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po celou dobu 

provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy anebo 

nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti stanovené 

doklady;  Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny 

za zpracování PD za každý započatý den neplnění této povinnosti (minimálně 

1.000 Kč, maximálně 25.000 Kč za každý započatý den prodlení); 

17.11.5 při ukončení činnosti některé z oprávněných osob, která byla uvedena jako 

člen odborného personálu dodavatele, nebo osoby, kterou pro účel hodnocení 

Zhotovitel navrhl v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň 

kvalifikace, neoznámí Objednateli jinou oprávněnou osobu v souladu 

s požadavky stanovenými v odst. 5.2; Zhotovitel je povinen uhradit smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za zpracování PD za každý takový případ a 

započatý den prodlení, minimálně však 1.000 Kč za započatý den; 

17.11.6 nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli Bankovní záruku za 

odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad nebo neudržuje 

v platnosti Bankovní záruky nebo Pojistné záruky v rozsahu vyžadovaném 

Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z 

Ceny za zpracování PD za každý započatý den neplnění této povinnosti 

(minimálně 1.000 Kč, maximálně 25.000 Kč za každý započatý den prodlení); 

17.11.7 poruší jakoukoliv povinnost dle odst. 2.15, je povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za zpracování PD za každé jednotlivé 

porušení (minimálně 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení); 

17.11.8 Smlouva požaduje provedení  dozoru projektanta a Zhotovitele poruší 

povinnost při výkonu  dozoru projektanta dle Technických podmínek, je 

Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každou 

neomluvenou neúčast na jednáních nebo za neúčast osoby/osob 

disponující(ch) elektronickým podpisem v případě, že na Stavbě bude používán 

elektronický stavební deník, příp. za pozdní nebo nekvalitní výkon  dozoru 

projektanta. Za pozdní výkon  dozoru projektanta se považuje nedodržení 

termínů sjednaných oboustrannou dohodou smluvních stran a uvedených v 

zápisech z jednání nebo v zápisech ve stavebních denících; za případy 

pozdního výkonu  dozoru projektanta se nepovažují případy, kdy dojde 

k nedodržení termínů sjednaných oboustrannou dohodou smluvních stran 

a uvedených v zápisech z jednání nebo v zápisech ve stavebních denících 

výlučně z důvodů na straně Objednatele nebo zhotovitele Stavby. Za 

nekvalitní výkon  dozoru projektanta se považuje činnost Zhotovitele, která 

v plném rozsahu nevede ke konečnému vyřešení vzniklých problémů 

v souvislosti s PD, a kdy Zhotovitel nepostupuje při výkonu  dozoru 

projektanta s odbornou péčí; za případy nekvalitního výkonu  dozoru 

projektanta se nepovažují případy, kdy nedojde k vyřešení vzniklých problémů 

v souvislosti s PD výlučně z důvodů na straně Objednatele nebo zhotovitele 

Stavby. 

17.11.9 je v prodlení s  oznámením zpoždění, překážky nebo opatření dle odst. 2.7 

těchto Obchodních podmínek a/nebo podrobného odůvodnění předloženého 
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nároku dle odst. 3.6 těchto Obchodních podmínek, a to smluvní pokutu ve výši 

10.000 Kč za každý případ. 

17.11.10 v rozporu s odst. 4.3 Smlouvy zvýhodní nebo znevýhodní určité 

dodavatele nebo výrobky; Zhotovitel uhradí smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 

za každý případ zvýhodnění nebo znevýhodnění. 

17.12 Pro odstranění pochybností se uvádí, že uplatnění pokuty  

• v případech, kdy jde o pokutu jednorázovou – znamená pouze jednorázové 

uplatnění smluvní pokuty dle příslušného odstavce Obchodních podmínek při prvním 

zjištění té které vady dle tohoto odstavce, a to bez ohledu na další 

zjištění/opakování té které vady již jednou sankcionované; výše smluvní pokuty je 

uvažována pro uplatnění každé jednotlivé smluvní pokuty pro tu kterou vadu,  

• v případech, kdy je uvedeno, že jde o smluvní pokutu za každý případ, příp. není 

výslovně specifikováno, o jaký typ smluvní pokuty jde, platí, že jde o smluvní 

pokutu za každý jednotlivý zjištěný případ vady nebo jiného porušení, a to 

i opakovaně. 

18. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE 

18.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů, je Objednatel oprávněn 

odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže: 

18.1.1 Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla nebo Části Díla delším než 30 dní. 

18.1.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav z důvodu 

na straně Zhotovitele trvá i po 15 dnech ode dne písemného upozornění 

Objednatele na tuto skutečnost.  

18.1.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout Bankovní záruku za odstranění 

vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad Díla dle čl. 12 těchto Obchodních 

podmínek nebo nesplní svoji povinnost udržovat po celou dobu provádění Díla 

v platnosti některou z Objednatelem vyžadovaných pojistných smluv.   

18.1.4 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 

nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele v rozporu se Smlouvou, že 

nebude pokračovat v provádění Díla. 

18.1.5 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 16 těchto 

Obchodních podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého 

prospěchu z Díla nebo Části Díla. 

18.1.6 Zhotovitel poruší závazek, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle 

Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy nebo postoupí práva či 

povinnosti ze Smlouvy bez písemného souhlasu Objednatele. 

18.1.7 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 

likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 

prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení 

insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl 

zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli 

zahájeno exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí, nebo pokud dojde 

k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako 

kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí. 

18.1.8 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se 

souvislosti s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo přijetí 

úplatku. 

18.1.9 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým. 
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18.1.10 Zhotovitel neoznámí Objednateli ani do 30 dnů po ukončení činnosti některé 

z oprávněných osob, která byla uvedena jako člen odborného personálu 

dodavatele, nebo osoby, která pro účel hodnocení byla Zhotovitelem navržena 

v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň kvalifikace, v souladu 

odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. těchto Obchodních podmínek jinou 

oprávněnou osobu. 

18.1.11 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě 

originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost 

stanovenou zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami 

k tomuto zákonu, to vše ve znění pozdějších předpisů, kterým prokáže, že 

každý pracovník, který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět 

činnosti na železniční dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem 

k charakteru Díla a prováděných prací nezbytný. 

18.1.12 Objednateli vznikne vůči Zhotoviteli nárok na zaplacení smluvních pokut 

v celkové výši odpovídající limitu stanovenému v odst. 17.7, čímž není dotčeno 

právo Objednatele odstoupit od Smlouvy podle jiných ustanovení Smlouvy 

nebo podle právních předpisů.  

18.2 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností, uvedených v 18.1. těchto Obchodních 

podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným oznámením Zhotoviteli, 

které nabude účinnosti dnem doručení Zhotoviteli. Kromě toho v případech uvedených 

v odst. 18.1.7 a 18.1.8 těchto Obchodních podmínek může Objednatel odstoupit od 

Smlouvy oznámením s okamžitou účinností ke dni doručení Zhotoviteli. 

18.3 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Objednatele podle Smlouvy, která mají dle své povahy trvat i po tomto odstoupení. 

18.4 Zhotovitel se zavazuje, že dnem, kdy nabyde účinnosti odstoupení od Smlouvy: 

18.4.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal Objednatel 

pokyn pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla; 

18.4.2 předá veškerou vyhotovenou dokumentaci, za niž obdržel platbu; a 

18.4.3 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění 

Díla převzal. 

18.5 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo 

zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít PD a další 

projektové dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho zastoupení. 

18.6 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu prokazatelných 

nákladů za:  

18.6.1 práce, které byly na Díle včetně prací při výkonu  dozoru projektanta (pokud 

Smlouva provedení  dozoru projektanta požaduje) provedených do okamžiku 

účinnosti odstoupení a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnění za Část Díla v 

rámci jiné Dílčí etapy; 

18.6.2 materiály, které Zhotovitel objednal pro provedení Díla do dne účinnosti 

odstoupení od Smlouvy, které byly dodány Zhotoviteli, nebo jejichž dodávku je 

Zhotovitel povinen přijmout: tyto materiály se stávají okamžikem jejich 

zaplacení vlastnictvím Objednatele, přičemž Zhotovitel je povinen je 

Objednateli vydat v místě určeném Objednatelem; 

18.6.3 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle předcházejících odstavců ve vztahu 

k práci a materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla 

vč. provedení resp. použití při autorském dozoru projektanta by vedlo k vadám 

Díla (nesprávnému postupu při výkonu  dozoru projektanta). 

19. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE 

19.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů zákona, je Zhotovitel oprávněn 

odstoupit od Smlouvy pouze jestliže: 
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19.1.1 Objednatel nepodepíše Předávací protokol do šedesáti (60) dnů poté, co 

Zhotovitel splnil podmínky pro jeho podpis ze strany Objednatele; 

19.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky za plnění některé z Dílčích 

etap po odečtení finančních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli více než 

čtyřiceti (40) dnů od vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu 

a doručení písemné výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky. 

19.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné dnem doručení 

písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli. 

19.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Zhotovitele podle Smlouvy. 

19.4 Ustanovení odst. 18.4 až 18.6 těchto Obchodních podmínek se použijí i v případě 

odstoupení Zhotovitele. 

20. ŘEŠENÍ SPORŮ 

20.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 

vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či 

platnost či sporů týkajících se potvrzení, rozhodnutí, pokynu, názoru nebo posouzení 

Objednatele a usilovat se o smírné vyřešení těchto sporů nejprve prostřednictvím 

jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců. 

20.2 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému 

obecnému soudu České republiky. 



 

Příloha č. 3    

 „Oprava mostu v km 38,816 trati Lovosice-Česká Lípa (PD)“ 

Smlouva o dílo na zhotovení PD+AD 1/1 
 

PŘÍLOHA Č. 3 

Technické podmínky:  

 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke 

Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako 

součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 

obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů 

uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb. 

b) NEOBSAZENO 

c)  Zvláštní technické podmínky  

„Oprava mostu v km 38,816 trati Lovosice-Česká Lípa (PD)“ 

Přílohy ZTP nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, ale byly poskytnuty jako součást 

zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

 

 

 

 

 

 



   

   

 
 

 

Příloha č. 3 c) 

 

Zvláštní technické podmínky 

 

  

Projektová dokumentace pro provádění stavby  

Dozor projektanta 

 

 

„Oprava mostu v km 38,816 trati Lovosice 

– Česká Lípa (PD)“  

 

 

 

 

Datum vydání:  16. 9. 2025 
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SEZNAM ZKRATEK  

V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními 

předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

AZI .............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

DDTS ..........  Dálková diagnostika technologických systémů 

DTMŽ ..........  Digitální technická mapa železnic 

EOV…………. Elektrický ohřev výměn 

PDPS ...........  Projektová dokumentace pro provádění stavby 

PKO…………. Protikorozní ochrana 

SVI………….. Systém vodorovné izolace 

TKP .............  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

TV……………. Trakční vedení 

ZTP…………. Zvláštní technické podmínky 

ŽDC .............  Železniční dopravní cesta 

  

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Oprava mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa (PD)“ je: 

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také „PDPS“) 

je zpracování jednostupňového projektu, a to v souladu s doporučením Doplňujícího 

diagnostického průzkumu pilíře č. 3 z dubna 2025. Vše pro provedení následných 

opravných prací na mostě v roce 2027 či 2028.  
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Výkon Dozoru projektanta při zhotovení PDPS a při provádění stavby. V souladu s 

požadavky stavebního zákona jsou součástí povinnosti Zhotovitele i činnosti spojené 

s výkonem Dozoru projektanta v průběhu přípravy a při provádění stavby. 

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena i v dalších částech 

zadávací dokumentace. 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování 

příslušného stupně dokumentace /projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je provedení následných opravných prací na mostě v roce 2027-2028. 

 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 

vyhlášky č. 227/2024 Sb. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, bude obsah 

dokumentace odpovídat podrobnosti a obsahu podle „přílohy P7 směrnice SŽ SM011 

s tím, že souhrnné části budou zpracovány podle „Rozdílového dokumentu PDPS“ 

(viz příloha Zadávací dokumentace). Označení objektů a objektová skladba bude 

zpracována podle Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole (verze 5.1, 

viz příloha Zadávací dokumentace, který nahrazuje přílohu P10 směrnice SŽ 

SM011). 

Součástí Dokladové části – Náklady stavby bude oceněný Soupis prací jednotlivých SO a 

PS s výkazem výměr s uvedeným názvem položky včetně technické specifikace dle 

požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v 

platném znění, (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) a Souhrnný rozpočet bude 

exportem ze SW programu KROS PLUS dle aktuální databáze cen ÚRS a Sborníku UOŽI, 

a to samostatně v elektronické podobě v otevřené i uzavřené formě (viz. kap. 4.1.16.9 

těchto ZTP). 

Součástí povinnosti Zhotovitele je také zajištění technických podkladů pro vypracování 

zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele ve stádiu realizace stavby, a to v rozsahu 

podkladů pro ZTP na provádění stavby a soupisu prací v předepsaném formátu a 

s rekapitulací nákladů. 

Zhotovitel se dále zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím řízení 

na zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či zpracování požadavků 

a opravě Dokumentace ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu termínů 

podání nabídek. V případě potřeby úpravy Soupisu prací v probíhajícím zadávacím řízení 

na zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá opravený Soupis prací Objednatele *.XLSX a v 

elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz odst. 4.1.16.8 těchto ZTP). 

Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel aktualizaci Dokumentace v 

rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději před zahájením zhotovení 

stavby. 

Zhotovitel se zavazuje k potřebné součinnosti s objednatelem při vlastní realizaci opravy 

mostu v km 38,816 (předpoklad v roce 2027, příp. v r. 2028) v rozsahu občasného 

souvisejícího výkonu projektanta (např. telefonická, popř. e-mailová odpověď 

projektanta k případnému dotazu objednatele k projektu, konzultace v případě nejasností 

apod.).  

 

 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na regionální jednokolejné neelektrifikované trati Lovosice – 

Česká Lípa, a to v traťovém úseku č. 1131 Lovosice – Česká Lípa město. 

Údaje o stavbě 

Označení  PA 650250022 

Kraj Ústecký 

Okres Litoměřice 
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Katastrální území Lovosice 

Správce OŘ Ústí nad Labem – SMT 

 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Regionální 

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 461 00 Lovosice – Česká Lípa 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 539D 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 114 

Číslo traťového a definičního úseku 1131 02 Lovosice – Žalhostice 

Traťová třída zatížení B2-60 

Maximální traťová rychlost 90 km/h (na mostě v km 38,816 90 km/h) 

Trakční soustava NE 

Počet traťových kolejí 1 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Doplňující diagnostický průzkum pilíře P3 zpracovaný Kloknerovým ústavem ČVUT 

v dubnu 2025, dokumentace z rekonstrukce mostu z r. 2016, podrobná prohlídka 

mostu z r. 2024 a protokol o zvláštním pozorování z r. 2023. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými investičními i neinvestičními akcemi a stavbami již ve stádiu 

realizace, případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle 

harmonogramu prací, a to i cizích investorů. 

3.1.2 Koordinace v následné opravě mostu musí probíhat zejména s níže uvedenými 

investicemi a opravnými pracemi: 

a) Případné údržbové práce Správy tratí v r. 2027 a 2028 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

 Všeobecně 

4.1.1 Pro zhotovení Dokumentace jsou závaznými podklady SOD obecně platné právní 

předpisy ČR, dále pak platné vnitřní předpisy vydané Objednatelem (jako například 

směrnice, TKP, metodické pokyny, zaváděcí listy, vzorové listy apod.), ZTP, normy 

TNŽ a ČSN, vše v platném znění. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem 

svým vnitřním předpisům (viz kapitola 6 těchto ZTP). Při zpracování dokumentace 

si Zhotovitel zajistí veškeré výše uvedené závazné podklady na vlastní náklady a 

předmětnou dokumentaci stavby zpracuje v souladu s nimi.  

4.1.2 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) bude zpracovaná tak, 

aby určovala stavbu do technických, ekonomických a architektonických podrobností, 

které jednoznačně vymezuje předmět Díla dle zadání. Jeho hmotové, materiálové, 

stavebnětechnické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost, dále 

rovněž zohlední vliv stavby na životní prostředí. 

4.1.3 Návrh a rozsah technického řešení PDPS, musí respektovat požadavky a závěry 

vznesené v procesu schvalování ze strany MD, musí být zpracován a projednán 

v takovém rozsahu, aby v navazující fázi přípravy Díla nedošlo k navýšení nákladů 
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a současně k podstatným změnám v rozsahu ekonomických či technických 

parametrů, a tudíž i možného významného ovlivnění ŽP. 

4.1.4 Při zásahu do stavebně technických a technologických konstrukcí třetích subjektů 

musí Zhotovitel respektovat interní požadavky vlastníka a správce. V případě 

rozporů mezi požadavky třetího subjektu a Objednatele musí Zhotovitel svolat 

jednání za účasti všech stran. 

4.1.5 Veškerá navržená řešení, materiály a technologické postupy navržené v 

Dokumentaci musí umožnit využití technologií, dostupných na trhu a certifikovaných 

pro použití v České republice. Zhotovitel bude dále respektovat skutečnost, že 

technologie pro použití na celostátních a regionálních drahách ve vlastnictví státu 

podléhají schvalovacímu řízení podle příslušné směrnice Objednatele Směrnice 

SŽDC č. 34 – Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí 

sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na 

železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční 

dopravní cesty, v platném znění a Směrnice SŽDC č. 67 – Systém péče o kvalitu v 

oblasti traťového hospodářství, v platném znění. 

4.1.6 Dokumentace bude zpracována bez určení konkrétních názvů výrobků a dodavatelů, 

tj. s dodržením zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení. 

4.1.7 Zhotovitel se při zajištění a ochraně kabelizace řídí pokynem SŽ PO-09/2023-GŘ 

Pokyn generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy a realizace 

investičních a opravných prací, v platném znění. 

4.1.8 Zhotovitel v Dokumentaci musí provést koordinaci a spolupráci se správci dotčených 

energetických zařízení dle požadavků zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách 

podnikání a výkonu správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), v platném znění, a správci dotčených elektronických 

komunikací dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném 

znění. 

4.1.9 Základní parametry prvků, které jsou součástí interoperability a subsystémů 

použitých v evropském železničním systému musí zajistit dokonalou slučitelnost 

vlastností dopravní cesty dráhy s vlastnostmi kolejových vozidel a zabezpečit na 

tratích evropského železničního systému plynulé a bezpečné provozování drážní 

dopravy, požadovanou úroveň výkonnosti a kvality služeb při vynaložení 

přiměřených nákladů na provozování dráhy a drážní dopravy. 

4.1.10 V rámci zpracování Dokumentace je nutno do části B.7 týkající se nakládání s odpady 

zapracovat nejen seznam a odborný odhad množství všech druhů a kategorií odpadů 

a použitých stavebních výrobků vztahujících se k jednotlivým SO, ale i seznam 

recyklačních míst/center a skládek odpadů příslušných skupin včetně jejich 

kilometrických vzdáleností. Obdobným způsobem budou uvedeny i konkrétní 

možnosti nakládání s použitými stavebními výrobky, které nesplňují definici odpadu. 

4.1.11 Zhotovitel v Dokumentaci také navrhne alternativní možnosti uložení 

nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady na odvoz a uložení na skládce, 

další podrobnosti viz kap. 4.13 těchto ZTP. 

4.1.12 V případě vzniku vyzískaného materiálu ve smyslu Směrnice SŽDC č. 42 – 

Hospodaření s vyzískaným materiálem, v platném znění bude rozsah opětovného 

využití stanoven kategorizátorem Objednatele a odborným posudkem oprávněné 

osoby Objednatele na posuzování nebezpečných vlastností dle zákona o odpadech 

(Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

k tomuto zákonu v platném znění) a bude schválen zástupcem Objednatele. V 

případě, že použité dřevěné pražce nebudou sloužit opětovnému použití k 

původnímu účelu, je nutno je zařadit pod katalogové číslo 17 02 04 a nakládat s 

nimi jako s nebezpečným odpadem, případně je možný jejich prodej a následné 

využití dle podmínek a omezení stanovených dle nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 1907/2006 (o registraci, hodnocení, povolování a omezování 
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chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně 

směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise 

(ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 

93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, ve znění pozdějších předpisů)(příloha XVII, 

položka 31, odst. 2c).  

4.1.13 Zhotovitel vypracuje v Projektové dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) 

Soupisu prací pro jednotlivé SO v rozsahu oceněného Soupisu prací dle požadavků 

vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v 

platném znění. Soupis prací se odevzdává v otevřené formě ve formátu *uniXML 

nebo*.XLSX a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 

4.1.16.7 těchto ZTP) 

4.1.14  Způsob odevzdání Soupisu prací: Soupis prací jednotlivých SO a PS s výkazem 

výměr s uvedeným názvem položky včetně technické specifikace dle požadavků 

vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v 

platném znění, (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) a Souhrnný rozpočet bude 

exportem ze SW programu KROS PLUS dle aktuální databáze cen ÚRS a Sborníku 

UOŽI, a to samostatně v elektronické podobě v otevřené i uzavřené formě.  

  

4.1.15 Projednání dokumentace 

4.1.15.1 Při zahájení projekčních prací svolá Zhotovitel (případně požádá o zajištění 

Objednatele) vstupní jednání (poradu) s oprávněnými zástupci Objednatele a 

s určenými zástupci Objednatele. Vstupní projednání může mít i formu 

místního šetření. Z jednání bude proveden zápis, jehož přílohou bude 

prezenční listina. Zápis bude rozeslán všem zúčastněným. 

4.1.15.2 Poradu na projednání Dokumentace svolá Zhotovitel (případně požádá o 

zajištění Objednatele) Na každé projednání musí být pozvány oprávněné 

osoby Objednatele a určení zástupci Objednatele z dotčených odborů. 

4.1.15.3 Pozvánka na poradu se zasílá elektronicky (e-mailem), případně také 

písemně, alespoň 5 pracovních dnů před konáním porady. Svolání porady musí 

být provedeno vždy v součinnosti a vědomím oprávněné osoby Objednatele. 

Seznam e-mailových adres bude Zhotoviteli předán zástupcem Objednatele 

po podpisu Smlouvy.  

4.1.15.4 Průběh a výsledky porad Dokumentace se zaznamenávají v listinné podobě 

formou záznamu nebo zápisu. Záznam nebo zápis musí obsahovat stručný 

popis projednávané problematiky a vyjádření jednotlivých účastníků 

prezentovaná na poradě. Ze záznamu musí být jednoznačně zřejmé, zda tato 

vyjádření byla či nebyla akceptována. Tento doklad z jednání se zasílá všem 

pozvaným a přítomným účastníkům pouze v elektronické podobě, listinná 

podoba je součástí Dokladové části – Doklady objednatele. 

4.1.15.5 Projednání připomínek – bude provedeno jako projednání odborných 

vyjádření, připomínek a požadavků vzešlých z připomínkového řízení 

oprávněných zástupců Objednatele a určených zástupců Objednatele. 

4.1.15.6 Dokumentace musí být projednána se zástupci a profesními specialisty 

Objednatele (organizačních útvarů GŘ, odborů O13, O14, O15, O24, O11 a 

O12 a organizačních jednotek SŽF, CTD, SŽT, SŽG) 

4.1.15.7 V Dokumentaci, pokud možno nebudou navržena řešení vyžadující výjimku z 

obecně platných legislativních ustanovení, norem, vnitřních předpisů 

Objednatele. V případě návrhu technického řešení s využitím výjimek z 

technických norem nebo řešení odchylné od platných dokumentů a předpisů 

Objednatele, musí Zhotovitel zajistit tyto výjimky nebo souhlas s odchylným 

řešením u příslušných dotčených orgánů a osob, případně dotčených složek 
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Objednatele. Všechny výjimky nebo odchylná řešení musí být předem 

projednána na jednání za účasti všech dotčených složek Objednatele. Výjimky 

a souhlasy budou doloženy v Dokladové části. 

4.1.15.8 Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek, na které pozve 

Objednatele a dotčené organizační složky Správy železnic. Po projednání 

připomínek zajistí zapracování Objednatelem přijatých připomínek do 

Dokumentace. Součástí projektové dokumentace bude i Stanovisko 

projektanta k připomínkám. Návrh vypořádání připomínek bude zaslán 

nejpozději s pozvánkou na závěrečné projednání. Z jednání bude proveden 

zápis. 

4.1.15.9 Konečné vypořádání připomínek bude obsahovat seznam veškerých 

připomínek Objednatele vyjadřujících se k dané Dokumentaci, včetně 

identifikace připomínkující složky a osoby. Součástí Protokolu vypořádání 

připomínek bude způsob vypořádání jednotlivých připomínek a požadavků ze 

strany Zhotovitele a způsob zapracování připomínek do příslušné části 

Dokumentace. Každá připomínka musí být vypořádána jednoznačně. Protokol 

o vypořádání připomínek musí být při převzetí díla podepsán Zhotovitelem. 

4.1.16 Odevzdání dokumentace 

4.1.16.1 K připomínkovému řízení bude Dokumentace odevzdána v elektronické 

podobě. Současně s Dokumentací bude doručena pozvánka na projednání 

připomínek. Počet vyhotovení odevzdané Dokumentace bude v takovém 

počtu, který dostatečně zajistí včasné a odborné projednání s určenými 

zástupci Objednatele a dotčenými osobami. Objednatel obdrží dokumentaci v 

elektronické podobě v uzavřené formě.  Náklady na odevzdání dokumentace 

v požadovaném rozsahu jsou zahrnuté do Ceny Díla.  

4.1.16.2 Ke každému dílčímu termínu dle Smlouvy bude provedeno odevzdání 

Dokumentace odpovídající stupni rozpracovanosti dle požadavků Smlouvy (viz 

příloha č. 5 – Harmonogram plnění), na základě projednaného technického 

řešení, a to v listinné podobě elektronické podobě. Odevzdání v elektronické 

podobě bude provedeno v uzavřené formě (viz 4.1.16.8 těchto ZTP). 

4.1.16.3 Součástí odevzdání každé dílčí etapy musí být Dokladová část (je-li součástí 

Dokumentace v dané etapě) v aktuálním rozsahu, minimálně však s doložením 

záznamů a zápisů z uskutečněných jednání a jednání a vyjádření rozhodujících 

dotčených orgánů a osob, které podstatným způsobem ovlivňují ekonomické 

a technické parametry stavby. 

4.1.16.4 Každé odevzdání Dokumentace v dílčí etapě musí být doloženo písemným 

dokladem prokazujícím předání dokumentace Zhotovitelem a převzetí 

Objednatelem s odsouhlasením požadovaného rozsahu činností a splnění 

termínů dle Smlouvy. 

4.1.16.5 Definitivní odevzdání PDPS bude provedeno po ukončení projekční činnosti a 

schválení Objednatelem v listinné podobě v počtu 5 souprav (Dokumentace 

bude opatřena pořadovým číslem paré 1 až 5 a budou označeny autorizačními 

razítky a podpisem zpracovatele dle zákona č. 360/1992 Sb. souvisejících s 

jeho zavedením, v platném znění, v elektronické podobě v počtu dle odst. 

4.1.16.97 těchto ZTP). O každém odevzdání dokumentace bude sepsán 

záznam o předání a převzetí dokumentace. Součástí odevzdání PDPS bude 

Dokladová část, a to včetně kompletní Dokladové části s platností dokladů 

minimálně 3 měsíce po termínu odevzdání.  

4.1.16.6 V případě, že to z navrženého řešení bude vyplývat, pak bude součástí díla u 

Dokumentace PDPS smluvní zajištění dočasných záborů pro staveniště včetně 

nezbytných ploch a objektů zařízení staveniště. Smlouvy na dočasné zábory 

stavbou dotčených nemovitých věcí nebo jejich částí, týká se pouze dočasných 

záborů souvisejících s technologickým postupem předepsaným Zhotoviteli 
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stavby, budou zejména nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce, výjimečně 

smlouvy o podmínkách provedení stavby. 

4.1.16.7 Definitivní odevzdání Dokumentace (PDPS) v elektronické podobě bude 

provedeno dle Pokynu GŘ č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat 

mezi SŽDC a externími subjekty, v platném znění následovně po těchto 

částech: 

a) kompletní dokumentace stavby v otevřené formě, bez rozpočtů 

b) kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě, bez rozpočtů 

c) Souhrnný rozpočet a oceněný Soupis prací v otevřené a uzavřené 

formě. 

Předání Dokumentace proběhne na médiu USB Flash disk.  

4.1.16.8 Struktura elektronické podoby odevzdání musí odpovídat stanovenému 

softwaru Objednatele: 

• otevřená forma (editovatelná):  

- textové části ve formátu *.DOCX;  

- souřadnicové, výpočtové a rozpočtové části ve formátu *.XLSX, 

- Soupis prací formátu *.XLSX (export z SW pro tvorbu rozpočtů)  

- výkresové části ve formátu *.DGN, *.DWG nebo *.RVT;. 

• uzavřená forma:  

- ve formátu *.PDF (verze PDF/A) 

- Soupis prací ve formátu *.PDF – exportem ze SW programu KROS PLUS 

dle aktuální databáze cen ÚRS a Sborníku UOŽI). 

4.1.16.9 Zhotovitel odpovídá za shodu dokumentace v uzavřené a otevřené formě. 

Elektronická podoba dokumentace bude obsahově a strukturou plně odpovídat 

listinné podobě. 

4.1.17 Dozor projektanta je dozor zhotovitele dokumentace PDPS a dále průběžný dozor nad 

prováděním stavby v souladu s dokumentací PDPS včetně RDS. 

 Zásady organizace výstavby 

4.2.1 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, 

vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS) a technologický postup výlukových 

prací pro jednotlivé stavební postupy. 

4.2.2 Bude navržena kumulace prací vyžadujících zastavení provozu a délka a počet těchto 

období bude minimalizována. Výlukové časy budou rozděleny na denní a noční dobu 

(22:00-6:00). 

4.2.3 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné 

pro výstavbu jednotlivých SO a PS, přístupy na staveniště, vytipovány přípojné body 

elektrické energie, telefonu, vody, popř. plynu včetně řešení nutného sociálního 

zázemí pro pracovníky. Podmínky napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení 

staveniště budou předběžně projednány se správci sítí. 

4.2.4 Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, 

prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále 

k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k 

přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním 

zařízením. 

 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu 

Není předmětem zadání. 
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4.3.2 Požadavky na nový stav 

Bude zajištěna ochrana stávající případně dotčené kabelizace a vnějších prvků. 

 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Stávající stav 

Není předmětem zadání.  

4.4.2 Požadavky na nový stav 

Bude zajištěna ochrana stávající případně dotčené kabelizace. 

 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Není. 

 Železniční svršek a spodek 

4.6.1 Není předmětem zadání.  

 Mosty, propustky, zdi 

4.7.1 Popis stávajícího stavu pilíře č. 3 mostu v km 38,816: 

dispozice, podélný řez, příčný řez – vše M1:50. 

4.7.2 Požadavky na nový stav pilíře č. 3 mostu v km 38,816: 

dispozice, podélný řez, příčný řez, pohledy – vše M1:50, příp. M1:50/10, detaily 

(předpoklad sanace zdiva, návrh vhodné injektáž pilíře, stažení zdiva pilíře 

obručemi) vč. POV, povodňového a havarijního plánu, nakládání s odpady, 

koordinace a řízení projektu, občasný dozor projektanta při provádění stavby.  

 Ostatní objekty 

4.8.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, 

zejména případné přeložky a ochrana inženýrských sítí, kabelovody a podobně. 

 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.9.1 Geodetická dokumentace zpracovaná v rozsahu technická zpráva, majetkoprávní 

část, návrh vytyčovací sítě, koordinační vytyčovací výkres, obvod stavby, zaměření 

stávajícího stavu pilíře č. 3 k jeho opravě (SŽG po projednání netřeba, jde o projekt 

na opravu pilíře bez vlivu na niveletu koleje, AZI tedy nejmenován)  

 Životní prostředí a veřejné zdraví 

4.10.1 Nakládání s odpady  

4.10.1.1 Zhotovitel provede vzorkování železničního tělesa, zeminy a kolejového lože 

pro zařazení druhu odpadů ve stupni DPS podle čl. 9 směrnice SŽ SM096 

(Směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady, v platném znění a 

části 3.1 Metodického návodu – vzorkování uvedeného v příloze B.3 směrnice 

SŽ SM096. 

4.10.1.2 Zhotovitel na základě průzkumů a vzorkování musí navržený odpad správně 

kategorizovat a určit jeho zařazení. Odpad zařazený jako ostatní – stavební a 

demoliční odpad, skupina odpadů č. 17, bude na základě výsledků chemických 

analýz rozdělen na odpad, který bude Zhotovitel navrhovat k použití zpět do 

dané stavby bez úprav (za určitých předem stanovených podmínek) nebo k 

recyklaci, a to jak pro použití recyklovaných materiálů zpět do dané stavby 

nebo k dalšímu zpracování do recyklačních míst/center a teprve nevyužitelný 

a nebezpečný odpad k uložení na skládku.  
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4.10.1.3 Zhotovitel zpracuje u všech PS/SO v závěru přehlednou tabulku, která bude 

obsahovat přehled a množství odhadnutého vzniklého odpadu. Samostatně 

bude vyhotovena tabulka stavebního a demoličního odpadu, ze které 

bude vyplývat odhadnuté množství k recyklaci – k jeho přípravě k 

opětovnému použití zhotovitelem stavby, resp. k předání k dalšímu 

zpracování v recyklačních místech/centrech (katalogová čísla odpadů: 

17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické výrobky; 17 01 

07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 17 02 03 

Plasty; 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; 17 04 Kovy 

(včetně jejich slitin); 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 

03;  17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07; 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03; 17 08 

02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01; 17 09 

04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 

02 a 17 09 03) a odhadnuté množství nevyužitelného a nebezpečného odpadu 

k uložení na skládku. Názvy odpadu musí vycházet z platné legislativy. Ve 

výkazu výměr musí být zohledněna i recyklace stavebního a demoličního 

odpadu. Zhotovitel zakreslí v koordinační situaci stavby polohu všech sond 

inženýrskogeologického a stavebně-technického průzkumu včetně označení. 

4.10.1.4 V Dokladové části bude i mapa s vytipovanými možnými deponiemi a 

mezideponiemi pro materiál ze stavby. Polohy a vzdálenosti skládek pro 

odstranění odpadů jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby 

Objednatele. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na 

zhotovitele stavby. 

4.10.1.5 Součástí příloh v části odpadového hospodářství mimo jiné budou: 

a) Souhrn dokumentů a odkaz na příslušnou část dokumentace, kde se nachází 

informace, které byly podkladem pro stanovení rozsahu a zatřídění do jednotlivých 

kategorií odpadů. 

b) Popis rozsahu prováděných chemických analýz a výsledky chemických analýz a jejich 

vyhodnocení. 

c) V závěru textové části, dále pak v souhrnné technické zprávě a technických zprávách 

jednotlivých SO/PS bude vždy uvedeno, že poloha, umístění a vzdálenost uvedených 

skládek, respektive recyklačních míst/center pro likvidaci, respektive recyklaci 

odpadů slouží pouze pro interní potřeby Objednatele. Umístění skládek, respektive 

recyklačních míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby. 

4.10.1.6 U stupně dokumentace PDPS budou také součástí příloh v části odpadového 

hospodářství: 

a) Přehledná tabulka stavebního a demoličního odpadu (vyjma podskupiny odpadů č. 

17 05). Tabulka bude obsahovat název odpadu, kód a označení O/N dle platné 

legislativy, množství ve stejné jednotce, dané PS/SO kde odpad vznikl, způsob 

nakládání s předmětným odpadem – recyklace nebo odvoz na skládku. Tabulka bude 

dále obsahovat i přepočítání na % pro zjištění množství recyklace (zajištění recyklace 

70 % stavebního a demoličního odpadu). 

b) Podmínky pro využití vyzískaného materiálu, která jednoznačně stanoví, za jakých 

podmínek lze opětovně využít množství vyzískaného materiálu (např. dodržení 

konkrétních milníků harmonogramu stavby apod.). 

4.10.1.7 Náklady v rámci odpadového hospodářství budou vyspecifikovány jako 

samostatná položka, která bude součástí rozpočtů jednotlivých PS a SO.  

4.10.2 Ochrana přírody a krajiny 

4.10.2.1 Stavba podle svého druhu a rozsahu není záměrem podle §3 zák. č. 100/2001 

Sb. a předpokládá se, že nevyžaduje zjišťovací řízení ani posuzování podle 

předmětného zákona. Přesto bude prověřena poloha stavby vůči citlivým 
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územím z hlediska životního prostředí (ZCHÚ dle § 14 odst.2 ZOPK, včetně 

jejich ochranných pásem, evropsky významným lokalitám a ptačím oblastem, 

přírodním parkům, lokalitám územního systému ekologické stability (§3) či 

významným krajinným prvkům (ze zákona § 3b nebo registrované VKP) a dle 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ochranná pásma vodních zdrojů (dále jen 

„OPVZ“), chráněné oblasti přirozené akumulace vod (dále jen „CHOPAV“) a 

taktéž dle zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích 

přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech 

a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „lázeňský zákon“) přírodní 

léčivý zdroj a stanovená ochranná pásma tohoto zdroje. Dokladová část bude 

obsahovat samostatné odůvodněné stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 2000 a také vyjádření z 

hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v 

platném znění. Žádost o předmětné odůvodněné stanovisko a vyjádření musí 

obsahovat stručný popis stavby včetně výpisu všech činností, dále budou 

popsány lokality, které budou stavbou dotčeny, respektive nejbližší lokality s 

uvedenou vzdáleností od stavby.  

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

 Všeobecně 

5.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního 

provozu, uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla 

(projektováním): 

•  Minimalizace výluk jen pro nutné průzkumné práce 

• Přednostně budou využívány výlukové časy sjednané pro činnost příslušného OŘ 

5.1.2 Objednatel požaduje zpracovat položkové rozpočty s výkazy výměr dle aktuální 

cenové databáze ÚOŽI nebo URS (pro údržbu a opravy železniční infrastruktury). 

Strukturu objektové skladby Soupisu prací Zhotovitel obdrží při vstupním jednání 

(poradě) od Objednatele. 

5.1.3 Pokud stavba bude situována na pozemky ČD, bude přednostně respektována 

hranice UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do SŽ). Součástí 

dokumentace bude situace se zákresem SO a PS v katastrální mapě s barevným 

rozlišením pozemků ve správě SŽ, pozemků ČD určených k převodu na SŽ, pozemků 

ČD a ostatních pozemků. 

5.1.4 Ke každému dílčímu termínu dle Smlouvy bude provedeno odevzdání Dokumentace 

odpovídající stupni rozpracovanosti dle požadavků Smlouvy (viz příloha č. 5 – 

Harmonogram plnění), na základě projednaného technického řešení, a to v elektronické 

podobě. Odevzdání v elektronické podobě bude provedeno v uzavřené formě (viz odst. 

4.1.16.7 těchto ZTP). 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními 

předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v platném 

znění. 

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnic 

SŽDC č. 34 a č. 67 jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky na 

výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-

odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc. 

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a 

předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách:  
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www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci 

„archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Rozpis Ceny Díla 

Cena za zpracování PD (podle členění na základní a dodatečné služby) a dozoru projektanta: 

1. Základní služby na zpracování PD  

Pol. Popis Měrná jednotka Množství Jedn. cena Cena celkem 

1 

Zpracování PDPS dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. v platném 
znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP 

(Návrh pažení stavební jámy (jímky u dna) u pilíře č. 3 
včetně statického posouzení, technická zpráva k opravě pilíře 
č. 3, stávající stav (dispozice, podélný řez, příčný řez – vše 
M1:50), nový stav opravy pilíře č.3 (sanace zdiva, návrh 
vhodné injektáž pilíře, stažení zdiva pilíře obručemi), a to 

dispozice, podélný řez, příčný řez, řez – vše M1:50, příp. 
M1:50/10, detaily, vč. POV, statické posouzení včetně 
stanovení zatížitelnosti pilíře č. 3) 

hod xxx xxx xxx 

2 

Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů 
jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v 

rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění), 
směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace 
Dokladová část – Náklady stavby, a požadavků VTP a ZTP 

(programem KROS PLUS dle aktuální databáze cen ÚRS a 
případně i dle Sborníku UOŽI (pro případné svrškové práce)) 

hod xxx xxx xxx 

3 

Dokladová část pro správní řízení a Doklady objednatele, dle 
směrnice SŽ SM011 příloha příslušného stupně dokumentace 
Dokladová část a požadavků VTP a ZTP, včetně související 

inženýrské činnosti (projednání návrhu s OŘ Ústí n. L. a 
doklady včetně projednání s orgány státní správy a 
dotčených organizací a údajů z KN, s plavební správou, 

povodňový a havarijní plán, nakládání s odpady, koordinace a 
řízení projektu, zhotovení potřebných dokladů a zajištění 
STAVEBNÍHO POVOLENÍ) 

hod xxx xxx xxx 
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4 
Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v 
rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP) 

kpl 5 xxx xxx 

5 
Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě  
(v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP) 

kpl 2 xxx xxx 

Celkem za základní služby: 669 600,- 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

 

2. Dodatečné služby na zpracování PD: 

Položka Popis     Měrná jednotka Množství Jedn. cena Cena celkem 

6 Geodetické práce (technická zpráva, majetkoprávní část, 
návrh vytyčovací sítě, koordinační vytyčovací výkres, 
obvod stavby), zaměření stávajícího stavu pilíře č. 3 k 

jeho opravě) 

kpl 1 xxx xxx 

7 Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou 
v přípravě 

kpl 1 xxx xxx 

Celkem za dodatečné služby: 230 000,- 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

 

3. Cena za výkon dozoru projektanta 

Položka Popis Měrná jednotka Množství Jednotková cena Cena celkem 

8 rozsah činnosti při výkonu dozoru projektanta v rámci 
realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek 

(občasný dozor projektanta při provádění stavby) 

hod xxx xxx 75 000,- 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

 

Uvedená cena za výkon dozoru projektanta zahrnuje veškeré náklady na výkon dozoru projektanta po celou předpokládanou dobu realizace Stavby. Uvedená 

cena za výkon dozoru projektanta odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem dozoru projektanta 

včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby. 
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4. Cena Díla: 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

974 600,-  204 666,-  1 179 266,-  

z toho:  

Cena za zpracování PD (v rozsahu základních a dodatečných služeb):  

899 600,-  188 916,- 1 088 516,- 

Cena za výkon dozoru projektanta: 

75 000,- 15 750,- 90 750,- 

 

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon dozoru projektanta: 

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1. Dílčí etapa 669 600,- Kč 810 216,- Kč 

2. Dílčí etapa 230 000,- Kč 278 300,- Kč 

3. Dílčí etapa Výkon 
dozoru projektanta 

 75 000,- Kč  90 750,- Kč 

Celkem: 974 600,- Kč 1 179 266,- Kč 

 

 



 

Příloha č. 5    

 „Oprava mostu v km 38,816 trati Lovosice-Česká Lípa (PD)“ 

Smlouva o dílo na zhotovení PD+AD 1/1 
 

PŘÍLOHA Č. 5 

Harmonogram plnění  

 

Část Díla Doba plnění 
Popis činností prováděných 
v Dílčí etapě 

Podmínky dokončení Dílčí 
etapy 

Termín zahájení prací ihned po nabytí účinnosti Smlouvy - - 

1. Dílčí etapa Do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 
Návrh technického řešení dokumentace 

pro povolení stavby v podrobnosti PDPS 

k připomínkovému řízení 

Předávací protokol podepsaný oběma 
stranami 

 

2. Dílčí etapa 
Do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 

 

Definitivní předání PDPS s kompletní 

dokladovou část, náklady a oceněnými 

soupisy prací ve struktuře dle VTP, a 

návrhem ZTP na realizaci stavby 

Předávací protokol podepsaný oběma 

stranami, kopie žádosti o povolení 

záměru (povolení stavby) předaná 

Objednateli, potvrzená podatelnou 

stavebního úřadu 

3. Dílčí etapa Do 11 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 
Povolení záměru (povolení stavby) 

v právní moci 
Povolení záměru (povolení stavby) 

včetně doložky o nabytí právní moci 

4. Dílčí etapa 
V průběhu realizace Stavby 

 

Dozor projektanta při realizaci Stavby; 

Zhotovitel se zavazuje provádět dozor 

projektanta ode dne zahájení realizace 

stavby do ukončení realizace stavby 

v předpokládané délce 12 měsíců 

Výkaz poskytnutých služeb (1 x za 

čtvrtletí) - stručný popis výkonů a 

specifikace výkonu dozoru projektanta 

Termín dokončení Díla Ukončení realizace 

v závislosti na ukončení dozoru projektanta při 

realizaci stavby 

 Po ukončení přejímacího řízení Stavby 

a předložení výkazu poskytnutých 

služeb (o výkonu dozoru projektanta) 
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PŘÍLOHA Č. 6  

Oprávněné osoby 

Za objednatele 

Ve věcech smluvních a obchodních (mimo podpisu této smlouvy a jejich případných 

dodatků) 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Xxx 

xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Ve věcech technických  

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Xxx 

Xxx 

xxx 

E-mail Xxx 

Telefon Xxx, xxx 

 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa 

Xxx 

Xxx 

xxx 

E-mail Xxx 

Telefon Xxx, xxx 

 

 

Za Zhotovitele  

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze 

jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr) 

 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Xxx 

E-mail Xxx 

Telefon xxx 
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Ve věcech technických 

Jméno a příjmení Xxx 

Adresa Xxx 

E-mail Xxx 

Telefon xxx 

 

Projektant – specialista na mostní a inženýrské konstrukce  

Jméno a příjmení Xxx 

Adresa Xxx 

E-mail Xxx 

Telefon xxx 

 

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr  

Jméno a příjmení Xxx 

Adresa Xxx 

Xxx 

E-mail Xxx 

Telefon xxx 

 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 

vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 

s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti 

a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva. 
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PŘÍLOHA Č. 7 

Seznam požadovaných pojištění 

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou uzavřel následující 

pojištění: 

 

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 

třetím osobám 

2 500 000,- Kč bez DPH 
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PŘÍLOHA Č. 8 

Seznam poddodavatelů 

 

Identifikace 
poddodavatele 

(obchodní firma, sídlo a 
IČO) 

Věcný rozsah poddodávky 
Hodnota poddodávky v % 

ze Smluvní ceny díla 

Ing. Miroslav Jícha 

Nad Plovárnou 459/8, 

41742 Krupka, Bohosudov 

IČO: 65637348 

Specialista mosty a inženýrské 
konstrukce 

3 % 

FOXGeo s.r.o. 

Za tratí 928/6, Čakovice 

196 00 Praha 9  

IČO: 05090709 

Oprávněný zeměměřičský 
inženýr 

9,5 % 

CELKEM % 12,5 % 
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PŘÍLOHA Č. 9 

Související dokumenty 

 

Neobsazeno 
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PŘÍLOHA Č. 10 

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

 

Netýká se 

 

 

 

 

 


