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Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a jsou zde upravena všechna práva 

a povinnosti neupravené ve Smlouvě. 

1. DEFINICE POJMŮ 

1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení či definic uvedených ve Smlouvě 

(bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto Obchodních podmínkách a ve Smlouvě 

s velkým počátečním písmenem význam uvedený níže: 

Bankovní záruka  finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 Občanského 

zákoníku vydaná českou bankou nebo jinou českou osobou 

oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci podnikání nebo 

zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu 

EU s pobočkou v České republice (dále jen „česká banka“) nebo 

zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu 

EU působící v České republice na základě práva volného pohybu 

služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve prospěch Objednatele 

jako oprávněného, která musí být zaručena českou bankou 

oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci svého předmětu 

podnikání  

Cena Části Díla částka, kterou je dle přílohy č. 4 Smlouvy Objednatel povinen 

zaplatit za provedení Části Díla 

Cena Díla celková cena za provedení Díla bez Odměny za Trackside 

Approval a bez Odměny za Projednání s veřejností 

Část Díla veškeré činnosti prováděné v rámci Díla v určité Dílčí etapě dle 

Harmonogramu plnění; v případě, že Dílo není rozděleno na 

části, rozumí se Částí Díla celé Dílo 

Den zahájení prací datum označené v Harmonogramu plnění jako „Den zahájení 

prací“; nevyplývá-li z Harmonogramu plnění nebo Smlouvy něco 

jiného, rozumí se Dnem zahájení prací datum uvedené v pokynu 

Objednatele k zahájení prací 

Dílčí etapa časový úsek určený v Harmonogramu plnění pro provedení 

určité Části Díla nebo pro výkon Dozoru projektanta 

Dílo veškeré plnění Zhotovitele podrobně specifikované v kapitole 3 

těchto Obchodních podmínek, příloze č. 1 a 4 Smlouvy a ZTP, 

vč. zpracování veškerých souvisejících podkladů a zajištění 

všech souvisejících činností v souladu se Smlouvou a jejími 

přílohami; pro vyloučení pochybností se uvádí, že výkon Dozoru 

projektanta není součástí Díla 

Dokumentace záměr projektu a/nebo dokumentace pro povolení stavby a/nebo 

dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona 

a/nebo dokumentace pro provádění stavby dle konkrétního 

rozsahu Díla; obecně v podrobnostech definované ve VTP. 

V případě Staveb, pro které se nezpracovává dokumentace dle 

předchozí věty, se Dokumentací rozumí i jednodušší dokumenty 

nebo soubor dokumentů, které jednoznačným způsobem definují 

rozsah, lokalizaci a způsob provedení prací na Stavbě dle 

Vnitřních předpisů Objednatele; pokud jsou tyto předmětem Díla 

a jsou podrobně vymezeny v ZTP nebo VTP. 

Dokumentace EIA dokumentace dle ust. § 8 a dle specifikace v příloze č. 4 Zákona 

o posuzování vlivů na životní prostředí 

Dozor projektanta průběžný odborný dozor nad souladem realizace dokumentace 

pro provádění stavby s dokumentací o povolení stavby a nad 

prováděním stavby v souladu s dokumentací pro provedení 

stavby v podrobnostech upravený v kapitole 9 těchto 
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Obchodních podmínek; ujednání týkající se Dozoru projektanta 

v těchto Obchodních podmínkách se uplatní za podmínky, že 

Dozor projektanta je Předmětem Smlouvy 

Finanční záruka Bankovní záruka nebo Pojistná záruka; souhrnné označení pro 

Finanční záruku za provedení Díla a Finanční záruku za 

odstranění vad 

GDPR Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 

o zrušení směrnice 95/46 ES 

Předpisy GDPR obecně závazné právní předpisy upravující problematiku ochrany 

osobních údajů, zejména zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46 ES 

Harmonogram plnění závazný časový rozpis předpokládaného postupu prací při 

provádění Předmětu Smlouvy skládající se z jednotlivých Dílčích 

etap přiložený ke Smlouvě jako příloha č. 4 

Nabídka Zhotovitele nabídka Zhotovitele jako účastníka v zadávacím nebo 

výběrovém řízení na Veřejnou zakázku 

Občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

Obchodní podmínky tento dokument tvořící přílohu č. 2 Smlouvy; všechny odkazy na 

kapitoly a odstavce v tomto dokumentu, které nemají žádné 

další upřesnění, jsou odkazy na kapitoly a odstavce těchto 

Obchodních podmínek  

Objednatel smluvní strana označená ve Smlouvě jako „Objednatel“ 

Odměna za 

Projednání s 

veřejností 

odměna za výkon činností Zhotovitele v rámci Projednání 

s veřejností určená dle odst. 10.6 těchto Obchodních podmínek 

Odměna za 

Trackside Approval 

odměna za výkon činností Zhotovitele v rámci Zpracování 

procesu Trackside Approval určená dle odst. 10.6 těchto 

Obchodních podmínek 

Odměna za výkon 

Dozoru projektanta 

odměna za výkon činností Zhotovitele v rámci Dozoru 

projektanta určená dle odst. 10.6 těchto Obchodních podmínek 

Oznámení EIA oznámení dle ust. § 6 a dle specifikace v příloze č. 3 Zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí 

Projednání s 

veřejností 

projednání s veřejností a technická podpora je součástí Díla, 

zahrnuje činnosti detailně popsané v přílohách Smlouvy, 

zejména příloze č. 1 a 4, ZTP a VTP; ujednání týkající se 

Projednání s veřejností v těchto Obchodních podmínkách se 

uplatní za podmínky, že Projednání s veřejností je zahrnuto do 

Předmětu Smlouvy dle přílohy č. 4 a ZTP 

Pojistná záruka finanční záruka ve smyslu ust. § 2868 odst. 2 Občanského 

zákoníku vystavená v souladu se zákonem č. 277/2009 Sb., o 

pojišťovnictví, českou pojišťovnou oprávněnou vydávat pojistné 

záruky v rámci podnikání nebo zahraniční pojišťovnou (finanční 

institucí) se sídlem v členském státu EU s pobočkou v České 

republice (dále jen „česká pojišťovna“) nebo zahraniční 
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pojišťovnou (finanční institucí) se sídlem v členském státu EU 

působící v České republice na základě práva volného pohybu 

služeb (dále jen „zahraniční pojišťovna“) ve prospěch 

Objednatele jako oprávněného, která musí být zaručena českou 

pojišťovnou oprávněnou vydávat pojistné záruky v rámci svého 

podnikání 

Poddodavatel  dodavatel, který provádí část Předmětu Smlouvy namísto 

Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 Smlouvy 

Podrobný 

harmonogram 

dokument blíže specifikující Harmonogram plnění pořízený dle 

postupu a v rozsahu dle odst. 6.4 

Protokol o provedení 

Díla 

písemný dokument vydaný v souladu se Smlouvou prokazující 

provedení Díla 

Předávací protokol  písemný dokument vydaný v souladu se Smlouvou prokazující 

dokončení a předání Dílčí etapy dle Harmonogramu plnění; 

Harmonogram plnění může stanovit i jiný dokument potvrzující 

dokončení a předání Dílčí etapy, příp. více dokumentů    

Předmět Smlouvy veškeré plnění a činnosti Zhotovitele dle Smlouvy; Předmět 

Smlouvy zahrnuje Dílo a Dozor projektanta dle Smlouvy 

Rozkaz o výluce výlukový rozkaz o výluce, která vyžaduje přijetí dopravních 

opatření. Rozkaz o výluce určuje podmínky pro vyloučení 

příslušného zařízení dopravní cesty z provozu nebo případné 

změny závislostí a změny obsluhy zabezpečovacích a 

sdělovacích zařízení. Blíže rozkaz o výluce upravuje vnitřní 

předpis Objednatele SŽ D7/2 Organizování výlukových činností 

Řízení zadávací řízení dle ZZVZ nebo výběrové řízení na zadání Veřejné 

zakázky mimo zadávací řízení na základě výjimky stanovené 

ZZVZ 

Smlouva smlouva o dílo na plnění Předmětu Smlouvy uzavřená mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem, jejíž součástí jsou tyto Obchodní 

podmínky 

Stavba stavba, která má být realizována podle Dokumentace 

Stavební zákon zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 

předpisů 

Systém systém kvalifikace zavedený Objednatelem pro zadávání 

některých veřejných zakázek dle ust. § 165 ZZVZ 

SŽ zkratka názvu Objednatele po 1. 1. 2020 

SŽDC zkratka názvu Objednatele před 1. 1. 2020 

Technické podmínky souhrn dokumentů tvořících ZTP, VTP a TKP 

Technické normy technické normy (zejména České technické normy), které jsou 

vydávány jinými osobami než orgány veřejné moci, které jsou 

pro Zhotovitele při plnění Předmětu Smlouvy závazné na základě 

obecně závazných právních předpisů nebo dle Smlouvy 

TDS / Správce 

Stavby 

osoba vykonávající technický dozor stavebníka určená 

a zmocněná Objednatelem, aby vykonávala určité činnosti 

související s prováděním Stavby  

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah dle přílohy 

č. 3 a) Smlouvy 

Verifikace EIA vyhodnocení úplného popisu změn oproti projektové 

dokumentaci, která sloužila jako podklad pro zpracování 
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Dokumentace EIA v rozsahu přílohy č. 4 Zákona o posuzování 

vlivů na životní prostředí; v podrobnostech definují VTP 

Veřejná zakázka veřejná zakázka označená ve Smlouvě jako „Veřejná zakázka“ 

Vnitřní předpisy 

Objednatele 

vnitřní normy Objednatele, které se vztahují k provádění 

Předmětu Smlouvy a jsou závazné na základě Smlouvy 

VTP Všeobecné technické podmínky dle přílohy č. 3 b) Smlouvy; VTP 

doplňují a upřesňují všechny obecné požadavky Objednatele na 

provedení Předmětu Smlouvy 

Výkaz poskytnutých 

služeb 

soupis všech provedených úkonů Zhotovitele v rámci výkonu 

Dozoru projektanta, Projednání s veřejností nebo Zpracování 

procesu Trackside Approval 

Zadávací 

dokumentace 

výzva k podání nabídky nebo zadávací dokumentace ve smyslu 

§ 28 odst. 1 písm. b) ZZVZ, dle které byla zadána Veřejná 

zakázka Zhotoviteli a uzavřena Smlouva 

Zákon o posuzování 

vlivů na životní 

prostředí 

zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a 

o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

Záměr projektu dokumentace, která se zpracovává v rozsahu a obsahu dle 

dokumentu Ministerstva dopravy ČR s názvem „Pravidla přípravy 

a realizace akcí dopravní infrastruktury financovaných Státním 

fondem dopravní infrastruktury“; v podrobnostech je Záměr 

projektu definován ve VTP 

Zhotovitel smluvní strana označená ve Smlouvě jako „Zhotovitel“ 

Zpracování procesu 

Trackside Approval 

zpracování podkladů a poskytnutí součinnosti Zhotovitelem pro 

zajištění procesu Trackside Approval v podrobnostech 

specifikované v ZTP; ujednání týkající se Zpracování procesu 

Trackside Approval v těchto Obchodních podmínkách se uplatní 

za podmínky, že Zpracování procesu Trackside Approval je 

zahrnuto do Předmětu Smlouvy 

ZTP Zvláštní technické podmínky dle přílohy č. 3 c) Smlouvy; ZTP 

jsou vydávány pro konkrétní Stavbu a upřesňují konkrétní 

podmínky a specifické požadavky na provedení Předmětu 

Smlouvy 

ZZVZ zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

2.1 Objednatel je státní organizací, která byla zřízena ke dni 1. 1. 2003 zákonem č. 77/2002 

Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic a o změně 

zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 

Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.  

2.2 Obě smluvní strany podpisem Smlouvy stvrzují, že splňují veškeré podmínky 

a požadavky ve Smlouvě stanovené a jsou oprávněny Smlouvu uzavřít a řádně plnit 

povinnosti v ní obsažené. 

2.3 Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že ke dni uzavření Smlouvy není vůči němu 

vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se bezodkladně informovat Objednatele 

o všech skutečnostech svědčících o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho 

společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci nebo kvalifikaci jeho Poddodavatele, 

kterou prokázal v rámci své Nabídky Zhotovitele nebo při zařazení do Systému. 
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2.4 Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že se řádně seznámil se všemi Vnitřními 

předpisy Objednatele. 

2.5 Zhotovitel je povinen zajistit splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho 

vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. 

Tato povinnost je nadřazena ostatním ustanovením ve Smlouvě. Pro vyloučení 

jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

2.5.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 

zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

2.5.2 v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 

ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

2.5.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou Zhotovitele předloženou Objednateli v rámci 

Řízení, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze Smlouvy 

použije subsidiárně. 

2.6 Nadpisy uvedené v těchto Obchodních podmínkách nemají normativní význam a nelze 

k nim přihlížet při výkladu Smlouvy, slouží pouze k usnadnění orientace v textu 

Obchodních podmínek. 

2.7 Tyto Obchodní podmínky byly vypracovány jako společné ke smlouvám o dílo na 

zhotovení různých typů Dokumentace, k čemuž je třeba při jejich aplikaci přihlížet. Má 

se za to, že ustanovení Obchodních podmínek mají obecnou platnost pro všechny typy 

Dokumentace, ledaže je výslovně uvedeno odlišně nebo z rozsahu Předmětu Smlouvy 

jednoznačně vyplývá, že určitá ustanovení Obchodních podmínek se neaplikují. 

3. DÍLO 

3.1 Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí provést Dílo za podmínek stanovených 

Smlouvou a předat je Objednateli řádně a včas dle Harmonogramu plnění. Objednatel je 

povinen řádně provedené Dílo převzít a za podmínek dle Smlouvy za něj uhradit Cenu 

Díla. 

3.2 Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu a dle specifikace stanovené ve Smlouvě a 

jejích přílohách, vč. zpracování veškerých souvisejících podkladů a zajištění všech 

souvisejících činností v souladu se Smlouvou a jejími přílohami. 

3.3 Posuzování vlivů na životní prostředí. Tento odstavec se použije pouze v případě, že 

předmětem Díla dle Smlouvy je posuzování vlivů na životní prostředí. 

3.3.1 Oznámení EIA. V případě, že v průběhu realizace Díla vyjde najevo, že 

realizace Stavby není záměrem, který je předmětem posuzování vlivů na životní 

prostředí dle ust. § 4 odst. 1 Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 

část Díla spočívající ve zpracování Oznámení EIA a souvisejících činností se 

neprovede. Neprovedení této části Díla je vyhrazenou změnou dle ust. § 100 

odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ. 

3.3.2 Dokumentace EIA a Verifikace EIA. V případě, že v průběhu realizace Díla 

vyjde najevo, že realizace Stavby není záměrem, který je předmětem 

posuzování vlivů na životní prostředí dle ust. § 4 odst. 1 Zákona o posuzování 

vlivů na životní prostředí, nebo bylo vydáno negativní rozhodnutí dle ust. § 7 

odst. 6 Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, části Díla spočívající ve 

zpracování Dokumentace EIA a Verifikace EIA a souvisejících činností se 

neprovedou. Neprovedení těchto částí Díla je vyhrazenou změnou dle ust. § 100 

odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ. 

3.4 Vysvětlení zadávací dokumentace. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli 

součinnost při přípravě vysvětlení výzvy k podání nabídek nebo zadávací dokumentace 

v zadávacím nebo výběrovém řízení na výběr zhotovitele navazujícího stupně projektové 

nebo předprojektové dokumentace nebo na realizaci Stavby, příp. na realizaci Stavby, 

jejíž součástí je projektová příprava (D+B), a to na žádost Objednatele, který je 

zadavatelem nebo jedním ze zadavatelů v zadávacím nebo výběrovém řízení, a to ve 
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lhůtě dvou (2) pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele, není-li Objednatelem 

stanovena lhůta delší. Součástí součinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce je také 

zpracování úpravy výkazu výměr či dalších částí Dokumentace, pokud to vysvětlení 

zadávací dokumentace či výzvy k podání nabídek vyžaduje. Cena za poskytnutí 

součinnosti dle tohoto odstavce je součástí Ceny Díla. Postup dle tohoto odstavce se 

použije i v případě žádosti Objednatele o součinnosti Zhotovitele při přípravě rozhodnutí 

o námitkách proti zadávacím podmínkám nebo při přípravě podání v řízení před Úřadem 

pro ochranu hospodářské soutěže. 

3.5 Aktualizace Záměru projektu. Aktualizace Záměru projektu bude Zhotovitelem 

provedena na základě příkazu Objednatele za podmínek stanovených v ZTP. V závislosti 

na průběhu provádění Díla je Objednatel oprávněn dát Zhotoviteli příkaz k provedení 

aktualizace Záměru projektu i opakovaně. Neprovedení této části Díla nebo její 

opakované provedení je vyhrazenou změnou dle ust. § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ. 

3.6 Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování Stavby. V případě, že po uzavření 

Smlouvy vyjde najevo, že spolufinancování Stavby z dotačních zdrojů není možné, část 

Díla spočívající ve zpracování příloh k žádosti o spolufinancování Stavby se neprovede. 

Objednatel se zavazuje o této skutečnosti informovat Zhotovitele bezodkladně, 

nejpozději do okamžiku zahájení prací na této části Díla. Neprovedení této části Díla je 

vyhrazenou změnou dle ust. § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ. 

3.7 Zpracování procesu Trackside Approval. Zpracování procesu Trackside Approval 

bude Zhotovitelem provedeno na základě příkazu Objednatele za podmínek stanovených 

v ZTP. Celkový počet hodin určený pro výkon činností Zhotovitele v rámci Zpracování 

procesu Trackside Approval dle přílohy č. 4 Smlouvy je kvalifikovaným odhadem 

Objednatele stanoveným na základě zkušeností při realizaci obdobných plnění. Skutečný 

počet hodin bude předmětem měření, které musí být mezi stranami evidováno. 

Překročení nebo nevyčerpání předpokládaného počtu hodin určených pro výkon těchto 

činností Zhotovitele v rámci Zpracování procesu Trackside Approval je vyhrazenou 

změnou ve smyslu ust. § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ. V rámci této vyhrazené 

změny lze překročit předpokládaný počet hodin dle přílohy č. 4 Smlouvy maximálně o 

20 %. Odměna za výkon činností Zhotovitele dle tohoto odstavce a platební podmínky 

jsou upraveny v odst. 10.6. Zpracování procesu Trackside Approval může probíhat i po 

podpisu Protokolu o provedení Díla; tato Část Díla bude dokončena a převzata nezávisle 

na zbytku Díla. 

3.8 Projednání s veřejností. Projednání s veřejností bude Zhotovitelem provedeno na 

základě příkazu Objednatele za podmínek stanovených v přílohách Smlouvy, zejména 

ZTP. Celkový počet hodin určený pro výkon činností Zhotovitele v rámci Projednání 

s veřejností dle přílohy č. 4 Smlouvy je kvalifikovaným odhadem Objednatele 

stanoveným na základě zkušeností při realizaci obdobných plnění. Skutečný počet hodin  

bude předmětem měření, které musí být mezi stranami evidováno. Překročení nebo 

nevyčerpání předpokládaného počtu hodin určených pro výkon těchto činností 

Zhotovitele v rámci Projednání s veřejností je vyhrazenou změnou ve smyslu ust. § 100 

odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ. V rámci této vyhrazené změny lze překročit předpokládaný 

počet hodin dle přílohy č. 4 Smlouvy maximálně o 20 %. Odměna za výkon činností 

Zhotovitele dle tohoto odstavce a platební podmínky jsou upraveny v odst. 10.6. 

Projednání s veřejností může probíhat i po podpisu Protokolu o provedení Díla; tato Část 

Díla bude dokončena a převzata nezávisle na zbytku Díla. 

4. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo: 

4.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době; 

4.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce Zhotovitele 

a v souladu s veškerými příkazy udělenými Objednatelem na základě Smlouvy;  

4.1.3 v souladu s obecně závaznými právními předpisy, Technickými normami a 

Vnitřními předpisy Objednatele; 
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4.1.4 s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z ust. § 5 

odst. 1 Občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání a  kvalifikaci, 

jejíž splnění Objednateli dokládal před uzavřením Smlouvy a v souladu s 

uznávanou obchodní praxí v daném oboru a za pomoci vhodných zařízení; 

4.1.5 způsobem zajišťujícím vydání veškerých veřejnoprávních oprávnění a souhlasů 

nezbytných k zahájení realizace Stavby na základě Díla. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit veškeré doklady zajišťující komplexní 

veřejnoprávní projednání a všechna potřebná povolení, podklady a certifikáty nutné k 

vydání povolení záměru (stavby), nebo vyjádření, nebo závazného stanoviska dle 

Stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, příp. jiných obecně závazných právních 

předpisů, nezbytných pro realizaci Stavby na základě Díla, ledaže dle Smlouvy není 

zajištění těchto dokladů a činností předmětem Díla nebo je povinen je zajistit Objednatel.   

4.3 Zhotovitel je vždy povinen zapracovat do Díla veškeré požadavky příslušných orgánů v 

řízeních předcházejících vydání povolení záměru nebo povolení stavby nebo schválení 

Dokumentace Ministerstvem dopravy ČR. 

4.4 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů a 

Technických norem, a to i v případě, pokud k těmto změnám dojde během provádění 

Díla za předpokladu, že z těchto předpisů nebo norem vyplývá, že se mají vztahovat i na 

Dílo již prováděné. Pokud z rozhodnutí Objednatele dojde po zahájení Řízení až do 

okamžiku dokončení prací na Předmětu Smlouvy ke změně Vnitřních předpisů 

Objednatele a tyto změny se mají vztahovat i na Předmět Smlouvy, a tato změna nebyla 

vyřešena úpravou Zadávací dokumentace v Řízení, rozhodne Objednatel podle 

charakteru změny o případném udělení příkazu k provádění Předmětu Smlouvy, případně 

příkazu ke změně Díla dle kapitoly 8.  

4.5 Zhotovitel se zavazuje předložit podrobný popis způsobu provádění Díla, vč. příp. 

opatření k překonání zpoždění při provádění prací na Díle oproti Harmonogramu plnění, 

a to kdykoli o to bude Objednatelem požádán. Bez předchozího oznámení Objednateli 

nebude provedena žádná významná změna způsobu provádění Díla, vč. přijatých 

opatření dle předchozí věty.  

4.6 Zhotovitel je povinen si v průběhu plnění Smlouvy zajistit řádně a včas všechny potřebné 

podklady od Objednatele na vlastní náklady. Objednatel se zavazuje poskytnout za tímto 

účelem Zhotoviteli přiměřenou součinnost. Veškeré dokumenty, předpisy a podklady, 

jakož i veškeré informace, které Zhotovitel takto získá, musí být využívány výhradně pro 

účely provádění Předmětu Smlouvy a Zhotovitel se zavazuje zajistit veškerými 

dostupnými prostředky jejich odpovídající ochranu před jejich poskytnutím jakékoli 

neoprávněné třetí osobě nebo zneužitím. Před prvním přístupem k takto předaným 

informacím a podkladům budou všechny osoby podílející se na provádění Předmětu 

Smlouvy Zhotovitelem řádně poučeny a písemně zavázány k mlčenlivosti. Ohledně 

informací vyplývajících z předaných podkladů se obdobně uplatní odst. 4.7. 

4.7 Zhotovitel je povinen dodržovat příkazy vydané Objednatelem nebo jím pověřenou 

osobou k provádění Předmětu Smlouvy.  

4.7.1 Zhotovitel se ve smyslu ust. § 2594 Občanského zákoníku zavazuje písemně 

upozornit Objednatele v případě, že by jakýkoliv jeho příkaz, nebo obsah pro 

Zhotovitele závazného dokumentu byl nevhodný nebo nesprávný, pokud si 

Zhotovitel těchto skutečností byl vědom nebo pokud si jich měl být vědom při 

vynaložení odborné péče. Za nevhodný nebo nesprávný příkaz Objednatele se 

považují zejména následující situace: 

a) příkaz je v rozporu se Smlouvou,  

b) příkaz povede k prodloužení doby pro provádění Díla nebo Stavby, 

c) příkaz by mohl ohrozit provádění Předmětu Smlouvy nebo Stavby nebo 

účel, pro něž je Dílo prováděno,  

d) příkaz by mohl ohrozit úspěšné veřejnoprávní projednání,  
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e) příkaz povede ke vzniku škody, 

f) příkaz povede k rozšíření rozsahu záboru pro Stavbu, 

g) příkaz povede ke zvýšení celkových investičních nebo neinvestičních 

nákladů Stavby. 

4.7.2 Trvá-li Objednatel na provádění Předmětu Smlouvy dle nevhodného nebo 

nesprávného příkazu i přes písemné upozornění Zhotovitele, je Zhotovitel 

oprávněn požadovat písemné potvrzení příkazu Objednatele, není však 

oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu dle ust. § 2595 Občanského 

zákoníku. Jestliže Zhotovitel tento postup dodrží, nemá Objednatel práva 

z vady Díla vzniklá pro nevhodnost nebo nesprávnost příkazu Objednatele, ani 

neodpovídá za škodu nebo zpoždění při provádění Díla nebo Stavby z důvodu 

nevhodného nebo nesprávného příkazu Objednatele a Zhotovitel je oprávněn 

požadovat prodloužení doby pro provedení Díla dle odst. 6.5.  

4.7.3 Jestliže Zhotovitel nesplní řádně povinnost písemně Objednatele upozornit dle 

druhé věty tohoto odstavce, neprodlužuje se doba stanovená pro provedení 

Díla, Zhotovitel nemá právo na úhradu nákladů spojených s případným 

přerušením provádění Díla, Objednateli jsou zachována práva z vadného Díla a 

Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za postup dle nevhodného nebo 

nesprávného příkazu Objednatele.  

4.7.4 Jestliže Zhotovitel splní svou povinnost písemně Objednatele upozornit dle 

druhé věty tohoto odstavce opožděně, doba pro provedení Díla se neprodlouží 

o dobu, po kterou byl Zhotovitel v prodlení se splněním své oznamovací 

povinnosti, Zhotovitel nemá právo na úhradu nákladů spojených s případným 

přerušením provádění Díla vzniklých z důvodu prodlení se splněním oznamovací 

povinnosti Zhotovitele, Objednateli jsou zachována práva z vadného Díla a 

Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za postup dle nevhodného nebo 

nesprávného příkazu Objednatele v rozsahu, v jakém je tato odpovědnost 

přičitatelná Zhotoviteli z důvodu opožděného splnění oznamovací povinnosti 

Zhotovitele. 

4.8 Zhotovitel je povinen si zajistit všechna oprávnění vyžadovaná pro provádění veškerých 

prací v rámci plnění Smlouvy jako předmětu své činnosti nebo podnikání obecně 

závaznými právními předpisy, Technickými normami, Vnitřními předpisy Objednatele 

nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl Předmět Smlouvy prováděn pouze 

osobami, které jsou k výkonu těchto činností oprávněny dle obecně závazných právních 

předpisů, Technických norem, Vnitřních předpisů Objednatele nebo Smlouvy. Zhotovitel 

je povinen zajistit, že veškerá oprávnění vyžadovaná dle tohoto odstavce zůstanou 

v platnosti minimálně po celou dobu účinnosti Smlouvy. Převzetí těchto povinností 

Zhotovitelem považují Objednatel a Zhotovitel za prohlášení ve smyslu ust. § 5 odst. 1 

a § 2912 odst. 2 Občanského zákoníku. 

5. DOBA PLNĚNÍ, HARMONOGRAM, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  

5.1 Zhotovitel je povinen provádět Předmět Smlouvy v souladu s Harmonogramem plnění. 

5.2 Zhotovitel zahájí provádění Díla nejdříve ke Dni zahájení prací. V případě, že je Den 

zahájení prací vázán na pokyn Objednatele, je Objednatel povinen dát Zhotoviteli tento 

pokyn nejpozději do 12 kalendářních měsíců od účinnosti Smlouvy a zároveň nejméně 

14 dnů předem přede Dnem zahájení prací. 

5.3 Je-li provádění Díla dle Harmonogramu plnění rozděleno do více Dílčích etap, bude Dílo 

Objednateli předkládáno postupně vždy po dokončení Dílčí etapy, resp. Části Díla. 

5.4 Zhotovitel zahájí práce na příslušné Dílčí etapě za podmínek stanovených 

v Harmonogramu plnění. V případě, že je dle Harmonogramu plnění vyžadováno splnění 

určité podmínky pro zahájení činností v další Dílčí etapě, není Zhotovitel oprávněn započít 

s pracemi na této Dílčí etapě dříve, než je tato podmínka splněna. Objednatel je 

s ohledem na své odůvodněné zájmy oprávněn stanovit příkazem Objednatele, že se 

splnění určité podmínky nevyžaduje. 
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5.5 Činnosti v různých Dílčích etapách, které nejsou vzájemně podmíněny a pro které 

zpravidla platí dle Harmonogramu plnění shodný okamžik zahájení prací, mohou být 

prováděny současně. To neplatí, pokud to Harmonogram plnění, Smlouva nebo příkaz 

Objednatele výslovně vyloučí. 

5.6 Zhotovitel je povinen dokončit Dílo a každou z Dílčích etap v termínech pro jejich 

dokončení stanovených v Harmonogramu plnění. Ust. § 2605 odst. 1 Občanského 

zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a 

Objednatelem převzato sjednaným způsobem. Zhotovitel je oprávněn předložit Část Díla 

k převzetí Objednatelem před termínem pro dokončení stanoveném pro příslušnou Dílčí 

etapu v Harmonogramu plnění, nevyplývá-li ze Smlouvy jinak. 

5.7 Okamžikem dokončení Dílčí etapy je okamžik řádného dokončení všech činností 

prováděných v příslušné Dílčí etapě dle Harmonogramu plnění. Zhotovitel se zavazuje 

předložit k akceptaci Část Díla, kterou ze své strany považuje za dokončenou, ve lhůtě 

vyplývající ze Smlouvy, příp. domluvené mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu 

s Harmonogramem plnění. V pochybnostech má přednost lhůta, která byla za součinnosti 

obou smluvních stran v souladu se Smlouvou stanovena později. Dokončení a předání 

Dílčí etapy potvrdí Objednatel připojením podpisu na Předávací protokol, pokud je dle 

Harmonogramu plnění vyžadován jako doklad, nebo jeden z dokladů, o provedení Dílčí 

etapy, za podmínek stanovených Smlouvou. V případě, že v Harmonogramu plnění není 

uveden žádný doklad, kterým se osvědčuje ukončení Dílčí etapy, je jím Předávací 

protokol. 

5.8 Okamžikem dokončení Díla je okamžik řádného dokončení všech činností a Částí Díla, 

které mají být dle Smlouvy splněny během doby pro provedení Díla (např. exkurze, 

pokud jsou vyžadovány). Dokončení a předání Díla potvrdí Objednatel připojením svého 

podpisu na Protokol o provedení Díla za podmínek stanovených Smlouvou.  Protokol o 

provedení Díla je dokladem dokončení, předání a převzetí Díla s výjimkou těch Částí Díla, 

které mají být dle Smlouvy prováděny zcela nebo částečně až po jeho podpisu; tyto Části 

Díla budou předány samostatně. 

5.9 Část Díla, u které je dle Harmonogramu plnění jako doklad o jejím dokončení vyžadován 

Předávací protokol nebo Protokol o provedení Díla, musí být před jejím převzetím 

Objednatelem předložena k akceptaci podle následujících odstavců. Celé Dílo předloží 

Zhotovitel k akceptaci s předložením poslední Části Díla. 

5.10 Jestliže je Část Díla předložena Objednateli k akceptaci, je Objednatel povinen nejpozději 

do 15 pracovních dnů ji převzít bez výhrad, anebo v této lhůtě vznese veškeré své 

výhrady nebo připomínky k předložené Části Díla. Výhradami a připomínkami dle tohoto 

odstavce se rozumí nejen výhrady ve smyslu ust. § 2605 Občanského zákoníku, ale 

rovněž věcné požadavky na úpravu Díla tak, aby lépe vyhovovalo potřebám a záměrům 

Objednatele, avšak neměnící povahu Díla. Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě 

k Části Díla žádné výhrady ani připomínky, mají smluvní strany tuto Část Díla za 

akceptovanou.  

5.11 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k Části Díla, považuje 

se tato Část Díla předložená k akceptaci za první verzi. Zhotovitel je povinen bez 

zbytečného odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze výhrady nebo připomínky, nejpozději 

však do 7 pracovních dnů) provést veškeré potřebné úpravy první verze Části Díla dle 

výhrad a připomínek Objednatele a upravenou druhou verzi Části Díla znovu předložit 

Objednateli k akceptaci.  

5.12 Objednatel je povinen vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi Části 

Díla nejpozději do 7 pracovních dnů od jejího předložení. O výhradách Objednatele platí 

obdobně odst. 5.10. Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě žádné výhrady ani 

připomínky k druhé verzi Části Díla nebo převezme-li druhou verzi Části Díla bez výhrad, 

považují smluvní strany příslušnou Část Díla za akceptovanou ve druhé verzi.  

5.13 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi Části 

Díla, zavazují se smluvní strany zahájit společné jednání za účelem odstranění veškerých 

vzájemných rozporů a akceptace Části Díla, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od 

doručení výzvy kterékoliv smluvní strany k jednání. 
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5.14 V případě, že Objednatel vznese k druhé verzi Části Díla pouze výhrady nebo připomínky, 

které mohl uplatnit již při předložení první verze Části Díla k akceptaci, považuje se Část 

Díla za akceptovanou s těmito výhradami. Ohledně vypořádání těchto výhrad budou 

smluvní strany postupovat obdobně dle odst. 5.11.  

5.15 Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění Díla vznést nové výhrady a 

připomínky k jednotlivým Částem Díla poté, co mu budou předány, tzn. i po podpisu 

Předávacího protokolu k příslušné Části Díla, jestliže tyto výhrady a připomínky vyplývají 

ze způsobu provádění navazujících Částí Díla nebo odůvodněných potřeb a zájmů 

Objednatele. Využije-li Objednatel tohoto svého práva, postupuje se obdobně dle odst. 

5.11. a násl. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že cena provedení těchto dodatečných 

úprav, které však nemohou měnit povahu Díla, je součástí Ceny Díla.  

5.16 Poslední Část Díla, jejímž dokladem o dokončení je v souladu s Harmonogramem plnění 

Protokol o provedení Díla, lze akceptovat pouze bez výhrad. Odst. 5.10 poslední věta, 

odst. 5.12 poslední věta a odst. 5.14 se v tomto případě nepoužijí.  

5.17 Jakmile je Část Díla nebo Dílo akceptováno, příp. je Část Díla akceptovaná s výhradami 

dle odst. 5.14, předloží Zhotovitel Objednateli k podpisu Zhotovitelem podepsaný 

Předávací protokol, resp. Protokol o provedení Díla a Objednatel se zavazuje jej 

bezodkladně podepsat a předat jej Zhotoviteli. 

5.18 Podrobný postup projednání a odevzdání Dokumentace, vč. připomínkového řízení 

upravují VTP, které mají v tomto rozsahu v případě rozporu přednost před odst. 5.7 až 

5.17.  

6. ZPOŽDĚNÍ A PŘEKÁŽKY BRÁNÍCÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli jakékoliv zpoždění, 

překážky nebo opatření bránící řádnému pokračování nebo dokončení Díla nebo Části 

Díla. Objednatel je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného 

dopadu skutečností uvedených v tomto odstavci na Harmonogram plnění a/nebo návrh 

na změnu Díla dle kapitoly 8. Jestliže jsou tyto skutečnosti způsobené nebo přičitatelné 

Objednateli nebo třetím osobám bez zavinění Zhotovitele a Zhotovitel učinil veškeré 

úkony pro překonání těchto překážek, které lze po něm spravedlivě požadovat, je 

Zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení doby pro dokončení Dílčí etapy, resp. Díla dle 

odst. 6.5, a to v rozsahu nezbytně nutném, maximálně však v rozsahu odpovídajícím 

době trvání překážek. V případě odpadnutí překážek je Zhotovitel povinen bezodkladně 

pokračovat v provádění Díla.  

6.2 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli i pravděpodobné 

budoucí události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla nebo 

Části Díla, vyžádat si dodatečné práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla nebo 

Části Díla oproti Harmonogramu plnění. Objednatel je oprávněn požadovat, aby 

Zhotovitel předložil odhad předpokládaného dopadu skutečností uvedených v tomto 

odstavci na Harmonogram plnění a/nebo návrh na změnu Díla dle kapitoly 8. 

6.3 V případě vzniku překážek vylučujících povinnost k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 

Občanského zákoníku bránících řádnému provádění Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel 

povinen tyto překážky bezodkladně Objednateli oznámit a jejich existenci prokázat. 

Objednatel je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného 

dopadu skutečností uvedených v tomto odstavci na Harmonogram plnění a/nebo návrh 

na změnu Díla dle kapitoly 8. Zhotovitel je zároveň oprávněn požadovat prodloužení doby 

pro dokončení Dílčí etapy, resp. Díla dle odst. 6.5, a to v rozsahu nezbytně nutném, 

maximálně však v rozsahu odpovídajícím době trvání překážek. V případě odpadnutí 

překážek je Zhotovitel povinen bezodkladně pokračovat v provádění Díla.  

6.4 Zhotovitel je povinen v případě, kdy je z postupu provádění Díla zřejmé, že Dílo nebo 

Část Díla nebudou dokončeny včas, anebo již došlo v důsledku prodlení Zhotovitele k 

nedodržení termínu pro dokončení některé z Dílčích etap, bezodkladně vypracovat a 

předložit Objednateli k akceptaci Podrobný harmonogram s průvodní zprávou, v níž 

popíše revidované metody, které hodlá přijmout k tomu, aby se postup provádění Díla 

urychlil a další termíny plnění dle Harmonogramu plnění byly v nejvyšší možné míře 
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dodrženy. Podrobný harmonogram bude obsahovat časové upřesnění postupu, kterým 

hodlá Zhotovitel provádět Dílo. Pokud Objednatel nebude mít k těmto revidovaným 

metodám připomínky a Podrobný harmonogram akceptuje, je Zhotovitel povinen dle 

tohoto harmonogramu při provádění Díla postupovat. 

6.5 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že nastala skutečnost, na jejímž základě je dle Smlouvy 

oprávněn k prodloužení doby pro provedení Díla nebo Části Díla, je povinen tuto 

skutečnost bezodkladně, tj. nejpozději do patnácti (15) dnů poté, co se o vzniku této 

skutečnosti dozvěděl nebo při vynaložení odborné péče dozvědět měl a mohl, písemně 

oznámit Objednateli, jinak právo na prodloužení doby pro provedení Díla nebo Části Díla 

nevznikne. Součástí tohoto oznámení bude i podrobné zdůvodnění nezbytného rozsahu 

prodloužení doby pro provedení Díla nebo části Díla, vč. návrhu aktualizovaného 

Harmonogramu plnění. V případě prodloužení doby pro dokončení Dílčí etapy je 

Zhotovitel oprávněn požadovat také odpovídající prodloužení doby pro dokončení všech 

navazujících Dílčích etap, resp. doby pro dokončení Díla, pokud je to nezbytně nutné. 

Existenci skutečností zakládajících právo na prodloužení doby pro provedení Díla nebo 

Části Díla i nezbytnost požadovaného rozsahu prodloužení je Zhotovitel povinen 

Objednateli prokázat. V odůvodněných případech je Objednatel oprávněn na základě 

žádosti Zhotovitele lhůtu dle tohoto odstavce přiměřeně prodloužit, pokud je žádost o 

prodloužení doručena Objednateli včas, tj. nejpozději poslední den původní lhůty; 

prominutí zmeškání lhůty však není možné. Zhotovitel nemá právo požadovat 

prodloužení doby pro provedení Díla za období, o které mu byla prodloužena lhůta pro 

podání oznámení dle předchozí věty.  

6.6 V případě, že Zhotoviteli vznikne dle odst. 6.5 oprávněný nárok na prodloužení doby pro 

provedení Díla nebo Části Díla, jsou smluvní strany povinny do čtrnácti (14) dnů od 

doručení výzvy Zhotovitele uzavřít písemný dodatek ke Smlouvě, jehož předmětem bude 

úprava doby pro provedení Díla nebo Částí Díla v souladu se Smlouvou a oprávněným 

nárokem Zhotovitele.  

6.7 V případě, že je dle Smlouvy Zhotovitel povinen zajistit Finanční záruku za provedení 

Díla, nemá prodloužení doby pro provedení Díla nebo Části Díla na tuto povinnost žádný 

vliv, tzn., že Zhotovitel je povinen dobu platnosti Finanční záruky za provedení Díla 

odpovídajícím způsobem prodloužit tak, aby bylo zajištěno splnění podmínek dle kapitoly 

16.  

6.8 Pokud byla v souladu se Smlouvou předložena Finanční záruka za provedení Díla, je 

Zhotovitel oprávněn požadovat náhradu účelně vynaložených a nezbytných nákladů na 

prodloužení doby platnosti Finanční záruky za provedení Díla o dobu prodloužení doby 

pro provádění Díla postupem dle odst. 6.5, ke kterému dochází pouze z důvodů 

přičitatelných Objednateli. Podmínkou pro vyúčtování těchto nákladů Objednateli je 

podpis Protokolu o provedení Díla ze strany Objednatele; před tímto okamžikem nelze 

tyto náklady u Objednatele uplatnit. Výši nákladů i jejich nezbytnost je Zhotovitel 

povinen Objednateli prokázat. 

7. PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA 

7.1 Objednatel je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli příkaz, aby 

přerušil provádění Díla nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto příkazem vázán. 

Důvod přerušení je Objednatel povinen v příkazu uvést. Za odůvodněný případ se 

považuje rovněž příkaz k přerušení prací v případě porušování povinností Zhotovitele ve 

smyslu ust. § 2593 Občanského zákoníku, jeví-li se to Objednateli nezbytným pro 

nápravu a další provádění Díla řádným způsobem.  

7.2 V případě, že Objednatel vydá Zhotoviteli příkaz přerušit provádění Díla nebo Části Díla, 

zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo Části Díla. 

Zhotovitel je však vždy povinen provést práce, které nesnesou odkladu, aby Objednatel 

nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví nebo 

majetku, a dále práce, které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených 

obecně závaznými právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími nebo k jejichž 

provedení dal Objednatel příkaz. 
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7.3 Po uplynutí doby tří (3) měsíců ode dne přerušení provádění Díla nebo Části Díla vzniká 

Zhotoviteli právo na zaplacení ceny rozpracované části Díla v přerušené Dílčí etapě, 

maximálně však do výše 80 % Ceny Části Díla v rozpracované Dílčí etapě (vyjma případů, 

kdy dojde k přerušení prací z důvodu na straně Zhotovitele). Zhotovitel je oprávněn 

požadovat zaplacení ceny rozpracované části Díla v různých přerušených Dílčích etapách, 

jestliže je dle Smlouvy možné na nich pracovat současně. Výši požadované ceny 

rozpracované části Díla i rozsah rozpracovanosti části Díla v přerušené Dílčí etapě je 

Zhotovitel povinen Objednateli prokázat. 

7.4 Přerušení provádění Díla nebo Části Díla nemá vliv na povinnost Zhotovitele udržovat 

v platnosti Finanční záruku za provedení Díla, pokud je dle Smlouvy vyžadována, tzn., 

že Zhotovitel je povinen dobu platnosti Finanční záruky za provedení Díla odpovídajícím 

způsobem prodloužit tak, aby bylo zajištěno splnění podmínek dle kapitoly 16.   

7.5 V případě, že přerušení provádění Díla nebo Části Díla nebylo způsobeno Zhotovitelem, 

resp. důvod k příkazu k přerušení provádění Díla nebo Části Díla není přičitatelný 

Zhotoviteli, je Zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení doby pro dokončení Dílčích 

etap, resp. Díla dle odst. 6.5, a to v rozsahu nezbytně nutném, maximálně o dobu 

přerušení. Lhůta dle první věty odst. 6.5 se v tomto případě neuplatní. Odst. 6.6 a 6.8 

se použijí obdobně. 

7.6 Jestliže bylo přerušení provádění Díla nebo Části Díla způsobeno Zhotovitelem, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli škodu, která mu v souvislosti s přerušením prací 

prokazatelně vznikne. 

7.7 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle nejpozději do 30 dnů poté, co mu byl 

doručen příkaz Objednatele k obnovení prací. V případě, že k přerušení provádění Díla 

došlo příkazem Objednatele z důvodů na straně Zhotovitele, je Zhotovitel povinen 

obnovit práce ihned po doručení příkazu Objednatele k obnovení prací. 

8. ZMĚNY DÍLA  

8.1 Objednatel je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn dát Zhotoviteli příkaz ke změně 

Díla, tedy k provedení prací, jež nebyly součástí Předmětu Smlouvy, nebo k neprovedení 

prací, jež byly součástí Předmětu Smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak bylo 

popsáno ve Smlouvě. Vždy se musí jednat o změnu, která nebude změnou podstatnou 

dle ust. § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen takovému příkazu vyhovět.  

8.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení sám navrhovat změny Díla, které budou 

vylepšením Díla, úsporou pro Objednatele nebo jsou navrženy k překonání zpoždění prací 

při provádění Díla. 

8.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po realizaci 

schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po zapracování příslušné 

změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí po provedení změny nadále 

splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené změny plnění Smlouvy nemá 

vliv na platnost veškerých ustanovení Smlouvy. 

8.4 Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel změnu Díla, oznámí takovou skutečnost druhé 

straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané technické řešení 

a předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena pořadovým číslem a obě 

strany na nejbližším jednání návrh změny projednají. 

8.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny Díla na výši Ceny Díla 

(tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených), na celkové 

investiční i neinvestiční náklady Stavby, na termíny plnění dle Harmonogramu plnění a 

na požadavky a rozsah součinnosti Objednatele. Zhotovitel provede toto hodnocení v 

písemné formě nejpozději do patnácti (15) dnů od navržení změny Objednatelem nebo 

Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany na delší lhůtě. Dopad navrhované změny 

Díla na Cenu Díla bude určen dle přílohy č. 4 Smlouvy, příp. dle nejbližší položky dle 

přílohy č. 4 Smlouvy, příp. dle Nabídky Zhotovitele, a to v tomto pořadí. Pokud takto 

nelze změnu Ceny Díla stanovit, bude určena dle „Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a 

členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty“ 
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v platném znění, příp. dle ceny obvyklé, a to v tomto pořadí. Zhotovitel nemá nárok na 

odměnu za provedení hodnocení dopadů navrhované změny.  

8.6 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny 

schválí nebo odmítne. 

8.7 V případě schválení návrhu změny Díla ze strany Objednatele musí být následně změny 

sjednány písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními 

stranami.  

8.8 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 1 měsíce uzavřít na písemnou výzvu Objednatele 

dodatek o změně Díla, pokud je navržen v souladu s odst. 8.1 a dalšími podmínkami této 

kapitoly 8. Toto ujednání představuje závazek Zhotovitele ve smyslu ust. § 1785 

Občanského zákoníku.  

8.9 Zhotovitel se zavazuje, že v době od doručení návrhu na změnu Díla do schválení návrhu 

změny Díla nebude činit žádné kroky, které by znamenaly ohrožení či znemožnění změny 

Díla nebo navýšení ceny navrhované změny Díla. Vedlo-li by respektování takové 

povinnosti dle názoru Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu plnění, je Zhotovitel 

povinen neprodleně takovou skutečnost oznámit Objednateli. 

8.10 V případě požadavků Objednatele na provedení změny Díla nezbytné pro provedení 

Stavby nebo odstranění vad Stavby, jejichž potřeba vyplyne po podpisu Protokolu o 

provedení Díla, postupují smluvní strany obdobně dle této kapitoly 8. 

9. DOZOR PROJEKTANTA 

9.1 Zhotovitel je povinen zajistit řádný a včasný výkon Dozoru projektanta za podmínek 

stanovených Smlouvou a Objednatel je povinen za řádně poskytnutý výkon Dozoru 

projektanta zaplatit odměnu v souladu se Smlouvou. 

9.2 Zhotovitel je povinen vykonávat Dozor projektanta dle specifikace stanovené ve Smlouvě 

a jejích přílohách, vč. zpracování veškerých souvisejících podkladů a zajištění všech 

souvisejících činností v souladu se Smlouvou a jejími přílohami. 

9.3 Dozor projektanta v průběhu přípravy. Tento odstavec se použije v případě, že 

předmětem Díla je zpracování dokumentace pro povolení stavby (DPS) nebo 

dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona (DUSL). 

9.3.1 Zhotovitel DPS nebo DUSL se zavazuje poskytnout Objednateli činnosti 

spočívající ve výkonu Dozoru projektanta v průběhu přípravy PDPS za 

podmínek dle tohoto odstavce 9.3. 

9.3.2 Dozorem projektanta v průběhu přípravy se rozumí odborný dozor nad 

souladem realizace projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) s 

projektovou dokumentací pro povolení stavby (DPS) nebo projektovou 

dokumentací pro společné povolení podle liniového zákona (DUSL). Zhotovitel 

DPS nebo DUSL poskytne součinnost při zpracování PDPS (např. účast při 

projednávání a připomínkování PDPS) a pro zhotovitele PDPS vydá stanovisko 

Dozoru projektanta při zhotovení PDPS o souladu návrhu technického řešení 

DPS/DUSL s PDPS na základě žádosti zhotovitele PDPS. 

9.3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat činnosti spočívající ve výkonu Dozoru 

projektanta v průběhu přípravy při zhotovení PDPS ode dne zahájení prací na 

PDPS až do jejího konečného předání a převzetí Objednatelem.  

9.3.4 V případě, že DPS/DUSL a PDPS provádí osoba odlišná, zavazuje se Objednatel 

informovat Zhotovitele o termínu zahájení prací na PDPS nejpozději 30 dnů 

předem.  

9.3.5 Dozor projektanta v průběhu přípravy bude poskytován průběžně a za 

podmínek stanovených Smlouvou, zejména dle VTP.  

9.3.6 Odměna za výkon Dozoru projektanta v průběhu přípravy a platební podmínky 

jsou upraveny v odst. 10.6. 
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9.3.7 Místo výkonu Dozoru projektanta v průběhu přípravy je shodné s místem plnění 

Díla dle této Smlouvy, pokud Objednatel neurčí jinak. 

9.3.8 Celkový počet hodin určený pro výkon Dozoru projektanta v průběhu přípravy 

v příloze č. 4 Smlouvy je kvalifikovaným odhadem Objednatele stanoveným na 

základě zkušeností při realizaci obdobných plnění. Skutečný počet hodin bude 

předmětem měření, které musí být mezi stranami evidováno. Překročení nebo 

nevyčerpání předpokládaného počtu hodin určených pro výkon Dozoru 

projektanta v průběhu přípravy je vyhrazenou změnou ve smyslu ust. § 100 

odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ. V rámci této vyhrazené změny lze překročit 

předpokládaný počet hodin dle přílohy č. 4 Smlouvy maximálně o 20 %. 

9.4 Dozor projektanta při provádění Stavby. Tento odstavec se použije v případě, že 

předmětem Díla je zpracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS).  

9.4.1 Zhotovitel PDPS se zavazuje poskytnout Objednateli činnosti spočívající ve 

výkonu Dozoru projektanta při provádění Stavby za podmínek dle tohoto 

odstavce 9.4. 

9.4.2 Dozorem projektanta při provádění Stavby se rozumí odborný dozor nad 

prováděním Stavby v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby 

(PDPS) včetně realizační dokumentace Stavby, jak tyto definují VTP. 

9.4.3 Zhotovitel je povinen poskytovat činnosti spočívající ve výkonu Dozoru 

projektanta při provádění Stavby ode dne zahájení realizace Stavby až do jejího 

konečného předání a převzetí Objednatelem.  

9.4.4 Objednatel se zavazuje informovat Zhotovitele o termínu zahájení realizace 

Stavby nejpozději 30 dnů předem.  

9.4.5 Dozor projektanta bude poskytován průběžně a za podmínek stanovených dle 

Smlouvy, zejména dle VTP a kapitoly 1, přílohy B TKP.  

9.4.6 Odměna za výkon Dozoru projektanta při provádění Stavby a platební 

podmínky jsou upraveny v odst. 10.6. 

9.4.7 Místem výkonu Dozoru projektanta je místo realizace Stavby, popř. další místa 

určená Objednatelem. 

9.4.8 Celkový počet hodin určený pro výkon Dozoru projektanta při provádění Stavby 

v příloze č. 4 Smlouvy je kvalifikovaným odhadem Objednatele stanoveným na 

základě zkušeností při realizaci obdobných Staveb. Skutečný počet hodin bude 

předmětem měření, které musí být mezi stranami evidováno. Překročení nebo 

nevyčerpání předpokládaného počtu hodin určených pro výkon Dozoru 

projektanta při provádění Stavby je vyhrazenou změnou ve smyslu ust. § 100 

odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ. V rámci této vyhrazené změny lze překročit 

předpokládaný počet hodin dle přílohy č. 4 Smlouvy maximálně o 20 %. 

10. CENA DÍLA, ODMĚNA ZHOTOVITELE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

10.1 Zhotovitel potvrzuje, že se řádně seznámil s celým obsahem Zadávací dokumentace, a 

je tedy schopen Předmět Smlouvy, resp. předmět Veřejné zakázky, řádně provést za 

sjednanou cenu. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli Cenu Díla a Odměnu za 

výkon Dozoru projektanta a Odměnu za Projednání s veřejností a Odměnu za Trackside 

Approval za podmínek stanovených Smlouvou.  

10.2 Cena Díla je stanovena ve Smlouvě. Cena příslušných Částí Díla je vymezena v příloze 

č. 4 Smlouvy. Cena Díla je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce 

a náklady nezbytné pro řádné provedení Díla bez Zpracování procesu Trackside Approval 

a Projednání s veřejností. Cena Díla může být upravena pouze za podmínek stanovených 

touto Smlouvou dle ust. § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ, anebo písemným dodatkem 

ke Smlouvě za podmínek dle ust. § 222 ZZVZ.  

10.3 Cena Díla nebo Cena Části Díla bude hrazena na základě výzvy ve formě daňového 

dokladu. Daňový doklad musí být vystaven do patnácti (15) dnů ode dne, kdy vznikla 
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povinnost přiznat daň nebo přiznat plnění. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá 

Objednateli konečný daňový doklad. 

10.4 Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad za provedení Části Díla nejdříve ke dni 

podpisu příslušného Předávacího protokolu nebo Protokolu o provedení Díla a současně 

po splnění případných dalších podmínek pro dokončení příslušné Dílčí etapy dle 

Harmonogramu plnění.  

10.5 V případě provedení aktualizace Záměru projektu, příp. opakované aktualizace Záměru 

projektu nad rámec rozsahu předmětu Díla dle Smlouvy dle odst. 3.5 vzniká Zhotoviteli 

nárok na zaplacení ceny za aktualizaci Záměru projektu po jejím řádném dokončení a 

převzetí Objednatelem. Daňový doklad bude vystaven v souladu s přílohou č. 4 Smlouvy 

a jeho přílohou bude Objednatelem potvrzený Předávací protokol.  

10.6 Odměna za výkon Dozoru projektanta, Odměna za Trackside Approval a Odměna za 

Projednání s veřejností je stanovena jako jednotková hodinová sazba, která zahrnuje 

veškeré náklady na výkon příslušné činnosti, včetně hotových výdajů, cestovného a 

případně jiných nákladů vynaložených v souvislosti s výkonem této činnosti. Dokladem 

o provedení Dozoru projektanta nebo Zpracování Trackside Approval nebo Projednání 

s veřejností je Výkaz poskytnutých služeb podepsaný Objednatelem, TDS nebo 

Správcem Stavby. V případě Stavby, jejíž dokončení je dle Dokumentace stanoveno od 

zahájení realizace: 

10.6.1 do 100 dní (včetně), bude Odměna za Trackside Approval, Odměna za 

Projednání s veřejností a Odměna za výkon Dozoru projektanta hrazena zpětně 

po dokončení Stavby. Výše Odměny za Trackside Approval, Odměny za 

Projednání s veřejností a Odměny za výkon Dozoru projektanta se stanoví jako 

součin počtu skutečně provedených hodin v rámci činností Zpracování 

Trackside Approval, Projednání s veřejností nebo výkonu Dozoru projektanta a 

jednotkových cen pro danou činnost. V případě, že doba realizace Stavby 

překročí dobu 100 dní, je Zhotovitel oprávněn předložit Objednateli Výkaz 

poskytnutých služeb za 100 dní. Pro následující období až do doby dokončení 

Stavby se postupuje dle odst. 10.6.2.  

10.6.2 nad 100 dní, bude Odměna za Trackside Approval, Odměna za Projednání 

s veřejností a Odměna za výkon Dozoru projektanta hrazena čtvrtletně zpětně. 

Výše Odměny za Trackside Approval, Odměny za Projednání s veřejností a 

Odměny za výkon Dozoru projektanta se za každé čtvrtletí stanoví jako součin 

počtu skutečně provedených hodin v rámci činností Zpracování Trackside 

Approval, Projednání s veřejností nebo výkonu Dozoru projektanta a 

jednotkových cen pro danou činnost.  

10.7 Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad za výkon příslušné činnosti dle odst. 10.6, 

a to na základě Výkazu poskytnutých služeb. Daňový doklad musí být vystaven do 

patnácti (15) dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat plnění. Výkaz 

poskytnutých služeb bude obsahovat alespoň stručný popis výkonů Zhotovitele, počet 

odpracovaných hodin za dané období, datum vyhotovení a bude potvrzen Objednatelem, 

TDS nebo Správcem Stavby.  

10.8 Cena Díla, Odměna za výkon Dozoru projektanta, Odměna za Projednání s veřejností a 

Odměna za Trackside Approval bude změněna v případě změny zákonem stanovené výše 

daně z přidané hodnoty (DPH), přičemž v takovém případě se neuhrazená část ceny nebo 

odměny Zhotovitele automaticky upraví způsobem odpovídajícím změně DPH od 

okamžiku účinnosti takové změny zákona. Úprava neuhrazené části ceny nebo odměny 

Zhotovitele dle tohoto odstavce je vyhrazenou změnou dle ust. § 100 odst. 1 a § 222 

odst. 2 ZZVZ. 

10.9 V případě, že průměrný roční index spotřebitelských cen vyhlašovaný Českým 

statistickým úřadem ke kalendářnímu měsíci odpovídajícímu měsíci, v němž nabyla 

Smlouva účinnosti, vzroste/klesne o více než 3 %, zvýší/sníží se neuhrazená část Ceny 

Díla nebo Odměna za výkon Dozoru projektanta nebo Odměna za Trackside Approval 

nebo Odměna za Projednání s veřejností o výši tohoto indexu, a to v každém roce trvání 

Smlouvy. Ke zvýšení/snížení dochází od prvního dne kalendářního měsíce následujícího 
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po měsíci, na který připadá výročí účinnosti Smlouvy. K úpravě neuhrazené části ceny 

nebo odměny Zhotovitele se smluvní strany zavazují uzavřít dodatek ke Smlouvě. 

Zhotovitel nemá nárok na zvýšení neuhrazené části Ceny Díla nebo Odměny za výkon 

Dozoru projektanta nebo Odměny za Trackside Approval nebo Odměny za Projednání 

s veřejností v případě, že je ke dni výročí účinnosti Smlouvy v prodlení s dokončením 

Díla nebo Části Díla, ledaže za toto prodlení neodpovídá. Úprava neuhrazené části ceny 

nebo odměny Zhotovitele dle tohoto odstavce je vyhrazenou změnou dle ust. § 100 

odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ. 

10.10 V případě provádění plnění dle Smlouvy více Zhotoviteli v souladu s Nabídkou Zhotovitele 

(jako společnou nabídkou) je oprávněn vystavovat daňové doklady – faktury za tyto 

činnosti vůči Objednateli pouze vedoucí zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude 

identifikován jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v 

souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů).  

10.11 Daňové doklady budou vystaveny dle vzoru uvedeného na webových stránkách Správy 

železnic, státní organizace (https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-

pro-zhotovitele/vzor-faktury).  

10.12 Daňové doklady, včetně příloh, bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým 

(jedním) z níže uvedených způsobů: 

10.12.1 v elektronické podobě na e-mailovou adresu: 

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,  

10.12.2 v elektronické podobě datovou zprávou na identifikátor datové schránky: 

uccchjm,  

10.12.3 v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální 

finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, ve třech 

(3) tištěných originálech, nebo 

10.12.4 prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 

https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna. 

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu 

PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, 

že je daňový doklad zasílán na výše uvedenou e-mailovou adresu, považuje se daňový 

doklad za doručený po obdržení notifikace doručení, která je automaticky odesílána 

odesílateli. 

Objednatel je oprávněn písemným oznámením doručeným Zhotoviteli změnit způsob 

doručování daňových dokladů. Změna je účinná od okamžiku doručení takového 

oznámení Zhotoviteli. 

10.13 Splatnost faktury – daňového dokladu je, vzhledem k povaze závazku, tj. administrativní 

náročnosti způsobu schvalování plateb na financování dopravní infrastruktury 

z veřejných prostředků, šedesát (60) dnů od doručení řádného daňového dokladu 

Objednateli. Tuto délku splatnosti považují smluvní strany za přiměřenou i s ohledem na 

sjednání průběžného hrazení Ceny Díla dle jednotlivých Dílčích etap.  

10.14 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na 

účet určený Zhotovitelem na daňovém dokladu v souladu se Smlouvou. Částka je 

zaplacena odepsáním příslušné peněžní částky z bankovního účtu Objednatele.  

Provedení změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele bude provedeno 

pouze na základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou Smlouvy. Žádost musí být 

písemná a může být doručena pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele 

z datové schránky Zhotovitele.  

10.15 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebo daňový doklad 

Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by byl 

uveden ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vzor-faktury
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vzor-faktury
mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna
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oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně 

Zhotovitele.  

10.16 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené 

ve Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dále musí obsahovat 

přiloženou kopii podepsaného Předávacího protokolu, Protokolu o provedení Díla, Výkazu 

poskytnutých služeb a dalších listin vyžadovaných pro dokončení příslušné Dílčí etapy dle 

Harmonogramu plnění. 

10.17 V případě, že daňový doklad nebude mít veškeré výše uvedené náležitosti nebo přílohy, 

je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění nebo 

opravě, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením fakturované částky; lhůta 

splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného 

daňového dokladu. 

10.18 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 

Zhotovitelem bude v případě jednotlivých dokončených Částí Díla vždy den podpisu 

příslušného Předávacího protokolu nebo Protokolu o provedení Díla, příp. den, ve kterém 

nastala jiná podmínka pro dokončení Dílčí etapy dle Harmonogramu plnění, podle toho, 

která z těchto skutečností nastala jako poslední. 

10.19 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a 

§ 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při 

změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny Díla 

nebo Odměny za výkon Dozoru projektanta nebo Odměny za Trackside Approval nebo 

Odměny za Projednání s veřejností ani zrušení Smlouvy. 

10.20 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky, ani 

nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část vzniklou na základě Smlouvy 

třetí osobě ani takovou pohledávku nezastaví bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele.  

10.21 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu 

ust. § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku nejistou. 

10.22 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého 

spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 Občanského zákoníku. 

10.23 Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu na zhotovení Díla. Na poskytnutí zálohy 

není právní nárok. 

11. OPRÁVNĚNÉ OSOBY  

11.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby, které uvede v příloze č. 6 

Smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech 

souvisejících s plněním Smlouvy. Oprávněnými osobami Zhotovitele jsou osoby, které 

Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele jako členy odborného personálu dodavatele, a 

dále všechny osoby, které nahrazují původní nebo již nahrazené členy odborného 

personálu postupem dle tohoto článku. V případě více oprávněných osob pro 

požadovanou funkci je v příloze č. 6 Smlouvy označena osoba, která je za Zhotovitele 

oprávněna jednat. Pokud toto označení uvedeno není, považuje se za oprávněnou osobu 

jednat ta, která je uvedena pro konkrétní funkci na prvním místě. Oprávněné osoby 

uvedené v příloze č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu písemnými dodatky 

Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jinak 

zmocněnými k jednání za smluvní stranu.  

11.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. Každá 

ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je však 

povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do 

tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči 

druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení 

oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy.  
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11.3 Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které bylo 

prokazováno splnění minimální úrovně kvalifikace v Řízení nebo v Systému nebo která 

byla předmětem hodnocení v Řízení, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o 

změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu kopie dokladů, 

z nichž bude vyplývat splnění minimálních podmínek kvalifikace touto novou oprávněnou 

osobou nebo minimálních parametrů kvality (tzn. bodové ohodnocení), jež dosáhla 

oprávněná osoba v Řízení. U této osoby nemusí být dodržena míra zkušenosti a praxe 

původně hodnocené osoby, které byly nad rámec hodnoceného maxima. V případě 

opakovaných změn oprávněných osob se uvedené podmínky vztahují k osobě, 

prostřednictvím které bylo v Řízení nebo v Systému prokazováno splnění kvalifikace nebo 

která byla předmětem hodnocení (dále jen „původní oprávněná osoba“), bez ohledu na 

to, zda již byla tato osoba nahrazena nebo došlo k jejím opakovaným náhradám.  V 

případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií 

dokladů předložených dle tohoto bodu, je Zhotovitel povinen tyto doklady předložit 

nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele. 

11.4 Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele pro účely hodnocení nebo 

prostřednictvím kterých bylo prokazováno splnění minimální úrovně kvalifikace v  Řízeni 

nebo Systému, stejně jako osoby, které je v souladu s výše uvedeným odstavcem 

nahradily, se musí na plnění Díla přímo podílet způsobem vyplývajícím z Nabídky. 

11.5 Oprávněné osoby Zhotovitele uvedené v příloze č. 6 Smlouvy musí mít znalost českého 

jazyka v rozsahu umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je 

Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve 

lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla nebo výkon Dozoru 

projektanta.  

12. PODDODAVATELÉ 

12.1 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo minimálně v rozsahu stanoveném Smlouvou nebo 

Zadávací dokumentací vlastními prostředky s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn 

realizovat prostřednictvím poddodávek. Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím 

vybraný Poddodavatel svoji část plnění v rámci plnění Smlouvy provede osobně a 

nepřevede ji na dalšího Poddodavatele ani ji ve smyslu ust. § 2589 Občanského zákoníku 

nenechá provést dalším Poddodavatelem pod svým osobním vedením. S ohledem na ust. 

§ 1769 Občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele 

není sjednávána jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této povinnosti tak, že neuzavře smlouvu s žádným 

Poddodavatelem, který se k této povinnosti nezaváže.  

12.2 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto odstavce se rozumí, že Zhotovitel musí disponovat 

stroji, zařízeními, materiály a lidskými zdroji nezbytnými k provedení příslušné části Díla 

nebo zajištění Dozoru projektanta. Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto odstavce 

rozumí, že Zhotovitel nebo osoby tvořící s ním koncern mají stroje, zařízení a materiály 

ve vlastnictví nebo jsou oprávněni s nimi nakládat na základě jiného právního důvodu a 

lidské zdroje má Zhotovitel zajištěné osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobám 

tvořícím se Zhotovitelem koncern v pracovněprávním vztahu. Za práce provedené 

vlastními prostředky se považují i práce provedené osobami, které společně se 

Zhotovitelem tvoří koncern ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jestliže tyto osoby 

nepodaly v témže Řízení nabídku samostatně nebo společně s jinými dodavateli a splňují 

základní způsobilost podle ust. § 74 ZZVZ. Příslušnost těchto osob ke koncernu musí 

Zhotovitel prokázat. Na osoby tvořící se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují 

povinnosti Poddodavatelů a Zhotovitel je oprávněn užít při provádění plnění dle Smlouvy 

pouze těch členů koncernu, kteří se k plnění takovýchto povinností zaváží stejným 

způsobem jako Poddodavatelé. 

12.3 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jimi způsobenou 

stejně, jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. Pokud není ve 

Smlouvě stanoveno jinak: 
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12.3.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou 

uvedeni v příloze č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném; 

12.3.2 Poddodavatele uvedené v příloze č. 8 Smlouvy, rozsah a předmět jejich 

poddodávky je možné v průběhu provádění Předmětu Smlouvy měnit nebo 

doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu 

Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v Řízení prokazoval 

kvalifikaci, nebo prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval část kvalifikace 

anebo další podmínky při podání žádosti o zařazení do Systému, anebo 

Poddodavatele, který je samostatně zařazen v Systému a kterého Zhotovitel v 

Řízení na tuto Veřejnou zakázku využil jako Poddodavatele v rámci tzv. Skládání 

kategorií, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto 

nově schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový 

Poddodavatel splňuje kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána 

v Řízení nebo v Systému prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou 

podmínkou pro změnu Poddodavatele, jehož podíl na provádění Díla je alespoň 

10 % z Ceny Díla, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží 

pro takto nově schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že 

tento nový Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost minimálně v 

rozsahu, v jakém byla prokázána v Řízení nebo v Systému prostřednictvím 

původního Poddodavatele. V případě, že si Objednatel vyžádá předložení 

originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů předložených dle tohoto bodu, 

je Zhotovitel povinen tyto doklady předložit nejpozději do dvou (2) pracovních 

dnů od doručení žádosti Objednatele. 

12.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění 

příslušných prací na předmětu Smlouvy. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Poddodavatel 

zajistí, aby vybrané práce na Díle nebo výkon Dozoru projektanta, k nimž je zapotřebí 

určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které mají 

k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. 

Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná 

pro výkon činností spojených s prováděním Díla nebo výkonem Dozoru projektanta 

obecně závaznými právními předpisy, Vnitřními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. S 

ohledem na ust. § 1769 Občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti 

Poddodavatelů dle tohoto odstavce nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu 

uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto 

povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto 

povinnostem nezaváže. 

12.5 Zhotovitel prohlašuje, že žádný z jeho Poddodavatelů (uvedených v příloze č. 8 Smlouvy) 

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin 

uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla 

Poddodavatele, přičemž k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li Poddodavatelem 

právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý 

člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu Poddodavatele právnická 

osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního 

orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním 

orgánu poddodavatele. Je-li Poddodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické 

osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; v 

případě pobočky závodu české právnické osoby musí podmínku splňovat tato právnická 

osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto 

právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu.  

12.6 Přestane-li některý z Poddodavatelů (uvedených v příloze č. 8 Smlouvy) splňovat výše 

uvedené podmínky dle odst. 12.5, oznámí Zhotovitel tuto skutečnost bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy Poddodavatel přestal 

splňovat výše uvedené podmínky, a Zhotovitel se tuto skutečnost dozvědět měl a mohl, 

Objednateli. Objednatel je oprávněn požadovat nahrazení takového Poddodavatele ve 

lhůtě 30 dnů od doručení takového požadavku Zhotoviteli. 
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13. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

13.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 

v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených ve VTP. 

Jestliže bude Zhotovitel zpracovávat na základě výslovného příkazu Objednatele osobní 

údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další osobní údaje 

zpracovávány za stejných podmínek. 

13.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření v souladu 

s Předpisy GDPR, které se na něj jako na zpracovatele vztahují, a plnění těchto povinností 

na vyžádání doložit Objednateli. 

13.3 Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele v souladu 

se Smlouvou, budou zpracovávány za níže uvedených podmínek:  

13.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje 

zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které 

Zhotovitel zpracovává v souvislosti s plněním Smlouvy, a rovněž ve vztahu 

k bezpečnostním opatřením, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení 

osobních údajů. 

13.3.2 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla 

zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů. 

13.3.3 Zhotovitel může do zpracování osobních údajů zapojit Poddodavatele pouze na 

základě předchozího písemného souhlasu Objednatele a pouze na základě 

písemné smlouvy s Poddodavatelem zajišťující dodržování práv a povinností 

stanovených Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti, zajištění 

bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení 

stejných technických a organizačních opatření Poddodavatelem, které vyžaduje 

Smlouva nebo Předpisy GDPR. 

13.3.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování osobních údajů a poskytnout 

Objednateli součinnost prostřednictvím vhodných technických a organizačních 

opatření pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv 

subjektů dle GDPR. 

13.3.5 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli součinnosti při zajišťování souladu 

s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy 

zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha 

věcí vyžaduje informování Objednatele, informuje Zhotovitel Objednatele bez 

zbytečného odkladu. 

13.3.6 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné 

pracovní doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování 

povinností týkajících ze zpracování osobních údajů dle Smlouvy, a to i po 

ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení účinnosti Smlouvy, a to 

do 3 měsíců od jejího ukončení. 

13.3.7 Po ukončení zpracování osobních údajů podle Smlouvy je Zhotovitel povinen 

poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud je to 

technicky možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech 

svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, 

s výjimkou případů, kdy uchovávání vyžadují obecně závazné právní předpisy, 

Smlouva nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel. 

13.3.8 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou 

nebo písemnými příkazy Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému 

zpracování Zhotovitel za „správce“ ve smyslu GDPR. 
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14. PROVÁDĚNÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ NA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ 

CESTĚ, VÝLUKY 

14.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že v případě, že část prací v rámci Předmětu Smlouvy 

bude prováděna na železniční dopravní cestě, budou veškeré jeho činnosti na železniční 

dopravní cestě prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně 

a zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů. Tito zaměstnanci 

(vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady 

způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele a zaměstnancům příslušných 

veřejných orgánů.  

14.2 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Vnitřním předpisem Objednatele zavazuje 

zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Poddodavatelů, příp. členů 

koncernu Zhotovitele, kteří budou vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí 

zaměstnanci obdobně ve smyslu ust. § 11 zákoníku práce), budou mít platné doklady 

způsobilosti (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na základě zmocnění dle ust. § 

22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; ověření zdravotní 

způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů). Odbornou způsobilost musí 

Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném předpisem SŽ Zam1 o odborné 

způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, vydaného pod čj.: 

76107/2019-SŽDC-GŘ-10 ze dne 18. 12. 2019, s účinností od 1. 1. 2020, v platném 

znění, příp. dle Vnitřního předpisu Objednatele, který jej nahradí. Doklady způsobilosti 

se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před zahájením prací na Díle a při jakékoliv 

změně se zavazuje k bezodkladnému předložení kopie předmětných dokladů 

způsobilosti. Do doby doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže Zhotovitel 

provádět práce na Díle.  

14.3 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů 

(na zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost Objednatele doložit 

osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice v souladu s ust. § 19 zákona 

č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických 

zařízení a o změně souvisejících zákonů, a s ust. § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o 

požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na 

odbornou způsobilost v elektrotechnice; a u příslušných specialistů (na trakční vedení, 

na silnoproudou technologii, na elektrotechnická zařízení) vedle osvědčení dle ust. § 19 

zákona č. 250/2021 Sb. a ust. § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb. i osvědčení o zkoušce 

pro osobu znalou s vyšší kvalifikací dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., 

řád určených technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 

písm. c), tj. pro projektování elektrických zařízení. 

14.4 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 

Vnitřními předpisy Objednatele, zejména předpisem SŽDC Ob 1 Díl II, „Vydávání povolení 

ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, schválený GŘ SŽ 

dne 26. 3. 2019 pod čj.: 10583/2019-SŽDC-GŘ-O30, s účinností od 1. 4. 2019, ve znění 

pozdějších předpisů, příp. dle Vnitřního předpisu Objednatele, který jej nahradí, zajistit, 

aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění Díla, resp. plnění Smlouvy 

pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly 

povolení pro vstup do těchto prostor. 

14.5 Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se 

kontrole prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky 

při práci v objektech a provozované železniční dopravní cestě. K povinnosti seznámit 

s touto povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel i své Poddodavatele, příp. členy 

koncernu Zhotovitele, pokud se podílí na plnění Smlouvy. Kontrola bude prováděna 

dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na přítomnost návykových 

látek. Kontrola bude prováděna prostřednictvím osob Objednatele, určených v příloze 

č. 6 Smlouvy. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady 

na vyšetření v případě pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V případě pozitivního 

výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti 

a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní 

cesty“. Kontrola bude prováděna v souladu se směrnicí SŽDC č. 120 čj. 36503/2017-
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SŽDC-GŘ-010 ze dne 3. 11. 2017, „Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických 

nápojů a užívání jiných návykových látek“, ve znění pozdějších předpisů, příp. dle 

Vnitřního předpisu Objednatele, který ji nahradí.  

14.6 S ohledem na ust. § 1769 Občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti 

Poddodavatelů, příp. členů koncernu Zhotovitele, kteří se podílejí na plnění Smlouvy, dle 

této kapitoly 14 nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného 

zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že 

neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, příp. členem koncernu Zhotovitele, který 

se k těmto povinnostem nezaváže. 

14.7 Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla termíny a rozsah výluk uvedený ve 

Smlouvě, Harmonogramu plnění nebo vydaném Rozkazu o výluce.  

14.8 Zhotovitel je v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Objednatele o rozšíření doby 

a/nebo rozsahu výluky oproti výlukám dle odst. 14.7. (dále jen „Dodatečná výluka“). 

Žádost o Dodatečnou výluku musí Zhotovitel doručit Objednateli nejméně 120 dnů přede 

dnem požadovaného zahájení Dodatečné výluky. V případech, kdy je již vydán Rozkaz o 

výluce, je Dodatečná výluka uvažována a počítána ve vztahu k již vydanému Rozkazu o 

výluce. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za Dodatečnou výluku se považuje i 

každá samostatná etapa výluky v Rozkazu o výluce. Dodatečnou výluku poskytuje 

Objednatel jako službu za úplatu počítanou za každou započatou hodinu Dodatečné 

výluky v těchto sazbách:  

14.8.1 výluka trakčního vedení traťové koleje 3.000 Kč vč. DPH/ započatá hodina,  

14.8.2 výluka traťové koleje 5.000 Kč vč. DPH / započatá hodina,  

14.8.3 výluka dvou a více traťových kolejí 10.000 Kč vč. DPH / započatá hodina,  

14.8.4 výluka staničních kolejí – dopravní 2.000 Kč vč. DPH / započatá hodina,  

14.8.5 výluka ostatních kolejí 1.000 Kč vč. DPH / započatá hodina,  

14.8.6 výluka zabezpečovacího zařízení 3.000 Kč vč. DPH / započatá hodina.  

Probíhá-li výluka trakčního vedení traťové koleje nad vyloučenou kolejí, poplatek za 

výluku trakčního vedení traťové koleje se neuplatní. 

14.9 Výluka nad rámec termínu či rozsahu výluk uvedených ve Smlouvě, Harmonogramu 

plnění nebo vydaném Rozkazu o výluce, o kterou Zhotovitel Objednatele požádá méně 

než 120 dnů před požadovaným termínem výluky, či ke které dojde překročením 

sjednaného výlukového času o více než 1 hodinu bez předchozího podání písemné žádosti 

je „Překročenou výlukou“. Za Překročenou výluku v délce více než 1 hodina se 

Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý čas Překročené výluky, a to včetně první započaté 

hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za Překročenou výluku se považuje i 

každá samostatná etapa výluky v Rozkazu o výluce. Za každou započatou hodinu 

Překročené výluky je Zhotovitel povinen uhradit úplatu v následující výši:  

14.9.1 výluka trakčního vedení traťové koleje 5.000 Kč vč. DPH / započatá hodina,  

14.9.2 výluka traťové koleje 10.000 Kč vč. DPH / započatá hodina,  

14.9.3 výluka dvou a více traťových kolejí 20.000 Kč vč. DPH / započatá hodina,  

14.9.4 výluka staničních kolejí – dopravní 5.000 Kč vč. DPH / započatá hodina,  

14.9.5 výluka ostatních kolejí 1.000 Kč vč. DPH / započatá hodina,  

14.9.6 výluka zabezpečovacího zařízení 5.000 Kč vč. DPH / započatá hodina.  

Probíhá-li výluka trakčního vedení traťové koleje nad vyloučenou kolejí, poplatek za    

 výluku trakčního vedení traťové koleje se neuplatní. 

14.10 Nad rámec platby za Dodatečnou výluku a za Překročenou výluku se Zhotovitel zároveň 

zavazuje uhradit veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady 

vzniklé Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní 

dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní 
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autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s Dodatečnou 

výlukou nebo Překročenou výlukou. Za překročení doby trvání výluky podle tohoto 

odstavce se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodů na straně 

Objednatele nebo z jiných důvodů, za které Zhotovitel neodpovídá, pokud byl celkový 

časový rozsah výluky dodržen.  

14.11 Zhotovitel není povinen hradit jakékoliv platby za Dodatečnou výluku nebo Překročenou 

výluku, pokud prokáže, že ke vzniku Dodatečné výluky či Překročené výluky došlo 

z důvodů dle odst. 19.4, z důvodu příkazu Objednatele, na jehož nevhodnost z důvodu 

překročení výluk Zhotovitel upozornil dle odst. 4.7, na základě změny Díla postupem dle 

kapitoly 8 nebo z důvodu prodloužení doby pro provádění Díla dle odst. 6.5. 

15. OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

15.1 Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů 

spojených s plněním Smlouvy v souladu s právními předpisy a požadavky Evropské 

komise, Evropského úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro 

zakázky spolufinancované z prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, 

aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 let po předání Díla, ukončení 

účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který termín nastane 

později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. Zhotovitel 

zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech Poddodavatelů nebo třetích osob, 

které mají prospěch z prostředků spolufinancování ES, budou uchovány tak, aby bylo 

možno řádně provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty. S ohledem na 

ust. § 1769 Občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti 

Poddodavatelů, příp. jiných třetích osob dle tohoto odstavce nejsou sjednávány jako 

plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje 

zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, 

příp. jinou třetí osobou, která se k těmto povinnostem nezaváže. 

15.2 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení 

dokladů souvisejících s plněním Smlouvy, resp. plněním Veřejné zakázky, při provádění 

kontroly Objednatele či Poddodavatelů, příp. členů koncernu Zhotovitele, ze strany 

kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně kontroly vyžádané Evropskou 

komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům, anebo Evropským účetním dvorem 

a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jím pověřenou osobou či kontrolním 

orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v 

předpisech Evropského společenství pro ochranu finančních zájmů Evropských 

společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem. S ohledem na ust. § 1769 

Občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů, příp. členů 

koncernu Zhotovitele dle tohoto odstavce nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve 

smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto 

povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, příp. jinou třetí osobou, 

která se k těmto povinnostem nezaváže. 

15.3 Zhotovitel se zavazuje do třiceti (30) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy uzavřít 

pojištění uvedená v příloze č. 7 Smlouvy a udržovat je v platnosti po celou dobu 

provádění Díla a následně alespoň po dobu tří (3) let ode dne podpisu Protokolu o 

dokončení Díla Objednatelem. V případě, že je Předmětem Smlouvy i Dozor projektanta, 

je Zhotovitel povinen udržovat pojištění v platnosti po celou dobu provádění Díla vč. 

výkonu Dozoru projektanta a následně alespoň po dobu tří (3) let po řádném ukončení 

výkonu Dozoru projektanta. 

15.4 Veškeré písemnosti předkládané mezi smluvními stranami na základě nebo v souvislosti 

s plněním Smlouvy musí být v českém jazyce nebo v původním jazyce s jejich překladem 

do českého jazyka. U všech úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen.  

15.5 V případě plnění Smlouvy více Zhotoviteli v souladu s Nabídkou Zhotovitele (jako 

společnou nabídkou) nesou odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni 

Zhotovitelé společně a nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel je oprávněn ve věcech Smlouvy 

zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele společně, a je oprávněn 

rovněž za ně přijímat příkazy a platby Objednatele. Zmocnění Vedoucího Zhotovitele tvoří 
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přílohu č. 10 Smlouvy a musí být vystaveno minimálně na celou dobu trvání účinnosti 

Smlouvy. Změna Vedoucího Zhotovitele musí být bez zbytečného odkladu písemně 

oznámena Objednateli spolu s písemnými souhlasy všech ostatních Zhotovitelů a 

předložením nového písemného zmocnění Vedoucího Zhotovitele. Účinnost změny 

Vedoucího Zhotovitele vůči Objednateli nastává uplynutím třetího pracovního dne po 

doručení oznámení o této změně, doručením posledního souhlasu ostatních Zhotovitelů, 

nebo doručením písemného zmocnění nového Vedoucího Zhotovitele, podle toho, která 

skutečnost nastane jako poslední. Byla-li Smlouva uzavřena na základě Veřejné zakázky 

zadané v Systému, je změna Vedoucího Zhotovitele možná pouze za Zhotovitele 

zařazeného v kategorii a kvalifikačním stupni Systému, ve kterém byla Veřejná zakázka 

zahájena a musí být oznámena Objednateli spolu se sdělením souhlasu ostatních 

Zhotovitelů. 

15.6 V případě zahraničních pracovníků, se Zhotovitel zavazuje zajistit, aby jim byla udělena 

veškerá příslušná povolení k pobytu a pracovní povolení, pokud jsou taková povolení 

podle českého právního řádu vyžadována.  

15.7 Kdykoli v průběhu provádění Díla a v době 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o 

provedení Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli duplikát Díla nebo Části Díla, 

pokud po jeho předání a převzetí Objednatelem dojde k úplnému či částečnému zničení 

Díla nebo Části Díla a Objednatel o vydání duplikátu Díla nebo Části Díla požádá, a to i 

opakovaně. Náklady na pořízení duplikátu nese Objednatel, přičemž výše nákladů bude 

určena dle přílohy č. 4 Smlouvy, příp. dle nejbližší položky dle přílohy č. 4 Smlouvy, příp. 

dle Nabídky Zhotovitele, a to v tomto pořadí. Pokud takto nelze náklady na pořízení 

duplikátu určit, budou určeny dle „Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění 

investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty“, příp. dle 

ceny obvyklé, a to v tomto pořadí. 

16. FINANČNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

16.1 Pokud Smlouva nestanoví jinak, Finanční záruka za provedení Díla se vyžaduje v případě 

nadlimitní Veřejné zakázky a činí 10 % z Ceny Díla bez DPH; v případě podlimitní Veřejné 

zakázky se Finanční záruka za provedení Díla nevyžaduje a tato kapitola 16 se nepoužije. 

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že na výši Finanční záruky za provedení Díla nemají 

vliv případné změny Ceny Díla, které nastanou po uzavření Smlouvy.  

16.2 Pokud Smlouva nestanoví jinak, je Zhotovitel oprávněn v případě, že doba pro provedení 

Díla přesahuje dva roky, předložit Finanční záruku za provedení Díla s minimální platností 

dva roky a tuto následně prodlužovat tak, aby byla Finanční záruka za provedení Díla 

platná a vymahatelná nejméně po celou dobu provádění Díla, resp. po dobu dle odst. 

16.5 písm. c). Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit novou Finanční záruku za 

provedení Díla vždy nejpozději 30 dnů před ukončením platnosti původní Finanční záruky 

za provedení Díla. 

16.3 Zhotovitel předal Objednateli Finanční záruku za provedení Díla před uzavřením Smlouvy 

v souladu s podmínkami stanovenými Objednatelem v Pokynech pro dodavatele (součástí 

Zadávací dokumentace). Finanční záruka za provedení Díla zajišťuje dodržení smluvních 

podmínek, kvality a termínů pro dokončení Díla a dokončení Dílčích Etap.  

16.4 Objednatel je oprávněn za podmínek stanovených Smlouvou využít prostředků Finanční 

záruky za provedení Díla ve výši, která odpovídá výši splatné částky smluvní pokuty, 

jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k 

odstranění vad Díla či případného nároku na slevu z Ceny Díla, škod vzniklých porušením 

Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo v souvislosti s ním, nebo jakékoli částce, která podle 

mínění Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele. 

16.5 Finanční záruka za provedení Díla musí splňovat tyto podmínky: 

a) musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž výstavce se 

zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného (Objednatele), 

b) bude platná a vymahatelná nejméně po dobu provádění Díla s přihlédnutím 

k odst. 16.2, a 
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c) musí být dále platná a vymahatelná minimálně do doby, dokud Objednatel neobdrží 

Finanční záruku za odstranění vad podle kapitoly 17. 

16.6 Právo uhradit z Finanční záruky za provedení Díla své nároky dle odst. 16.4 je Objednatel 

oprávněn uplatnit v případech, jestliže: 

16.6.1 Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či nesplnil 

své povinnosti vyplývající ze Smlouvy a nenapraví toto porušení smluvní 

povinnosti ani do 30 dnů ode dne doručení oznámení Objednatele požadujícího 

nápravu. V případě, že se jedná o nepeněžitou povinnost, platí, že je do výše 

částky Finanční záruky za provedení Díla zajištěna peněžitá pohledávka, která 

Objednateli přísluší při porušení příslušné nepeněžité povinnosti;  

16.6.2 Zhotovitel neuhradí Objednateli jakoukoli splatnou částku, k níž je podle 

Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna, a to ani do 

30 dnů ode dne splatnosti takové částky; 

16.6.3 Zhotovitel neuhradí Objednateli splatnou smluvní pokutu dle odst. 22.3.3 nebo 

22.4.1 bod (ii); 

16.6.4 Objednateli vznikne nárok na slevu z Ceny Díla dle odst. 22.9; nebo 

16.6.5 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 

stranami sjednáno, a to ani do 30 dnů od splatnosti takové částky. 

16.7 Pokud podmínky Finanční záruky za provedení Díla specifikují datum konce její platnosti 

a Zhotovitel nezískal právo na podpis Protokolu o provedení Díla ze strany Objednatele 

do data 30 dnů před datem ukončení její platnosti, je Zhotovitel povinen zajistit 

prodloužení platnosti Finanční záruky za provedení Díla, aby dodržel podmínky dle 

odst. 16.5. 

16.8 V případě, že Zhotovitel převede v souladu se Smlouvou svoji podnikatelskou činnost či 

její část a v důsledku tohoto převodu dojde ke změně v osobě Zhotovitele, je nový 

Zhotovitel povinen do sedmi (7) dnů předložit Finanční záruku za provedení Díla 

vystavenou pro nového Zhotovitele nebo písemné prohlášení výstavce Finanční záruky 

za provedení Díla o trvání práv z původní Finanční záruky za provedení Díla i ve vztahu 

k novému Zhotoviteli. Objednatel vrátí předchozí Finanční záruku za provedení Díla 

původnímu Zhotoviteli nebo odešle Zhotoviteli údaje či doklady nezbytné k uvolnění 

Finanční záruky za provedení Díla na základě jeho písemné žádosti do 21 dnů poté, co 

obdrží Finanční záruku za provedení Díla vystavenou pro nového Zhotovitele. 

16.9 Záruční listina se Zhotoviteli vrací pouze v případě jeho písemné žádosti. Právo na 

vrácení záruční listiny vzniká Zhotoviteli podpisem Protokolu o provedení Díla ze strany 

Objednatele, po předložení Finanční záruky za odstranění vad a doručení písemné žádosti 

Zhotovitele o vrácení záruční listiny, podle toho, která skutečnost nastane jako poslední. 

Při splnění těchto podmínek je Objednatel povinen vrátit záruční listinu do 21 dnů. 

16.10 Čerpáním Finanční záruky za provedení Díla se zajištěná částka snižuje, přičemž 

Zhotovitel není z důvodu jejího čerpání povinen Finanční záruku za provedení Díla doplnit 

na původní výši. Vyčerpáním celé částky, na kterou je Finanční záruka za provedení Díla 

v souladu se Smlouvou vystavena, zaniká a Zhotovitel není povinen předložit novou.  

16.11 Jestliže dojde ke kumulativnímu splnění následujících podmínek:  

a) Objednatel postupem v souladu se Smlouvou převezme Část(i) Díla,  

b) Zhotovitel předá Objednateli pro převzatou Část(i) Díla Finanční záruku za odstranění 

vad dle odst. 17.1, 

c) došlo k prodloužení doby pro provedení Díla dle odst. 6.5, přičemž celková doba pro 

provedení Díla již byla z tohoto důvodu překročena, 

je Zhotovitel oprávněn nahradit vystavenou Finanční záruku za provedení Díla novou 

Finanční zárukou za provedení Díla ve výši 10 % ceny za neprovedené Části Díla. Pro 

vyloučení pochybností se uvádí, že na výši Finanční záruky za provedení Díla nemají vliv 

případné změny Ceny Díla, resp. Částí Díla, které nastaly po uzavření Smlouvy. 

Objednatel vrátí předchozí Finanční záruku za provedení Díla nebo odešle Zhotoviteli 
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údaje či doklady nezbytné k jejímu uvolnění na základě jeho písemné žádosti do 21 dnů 

poté, co Zhotovitel předloží novou Finanční záruku za provedení Díla za podmínek dle 

tohoto odstavce. 

17. FINANČNÍ ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD 

17.1 Pokud Smlouva nestanoví jinak, zavazuje se Zhotovitel nejpozději do 30 dnů ode dne 

podpisu Protokolu o provedení Díla Zhotovitelem i Objednatelem předat Objednateli 

Finanční záruku za odstranění vad. Záruka za odstranění vad bude vystavena na částku 

odpovídající výši 5 % z Ceny Díla bez DPH; v případě podlimitní Veřejné zakázky se 

Finanční záruka za odstranění vad nevyžaduje a tato kapitola 17 se nepoužije. Pro 

vyloučení pochybností se uvádí, že na výši Finanční záruky za odstranění vad nemají vliv 

případné změny Ceny Díla, které nastanou po uzavření Smlouvy.  

17.2 V případě, že v souladu se Smlouvou není vystavena Finanční záruka za provedení Díla, 

je Objednatel oprávněn do doby předložení záruční listiny dle odst. 17.1 zadržet část 

Ceny Díla ve výši odpovídající výši Finanční záruky za odstranění vad. V takovém případě 

není Objednatel v tomto rozsahu v prodlení s úhradou Ceny Díla. Jestliže Smlouva 

nevyžaduje vystavení Finanční záruky za odstranění vad, tento odstavec se nepoužije. 

17.3 Finanční záruka za odstranění vad musí být vystavena jako neodvolatelná a 

bezpodmínečná, přičemž výstavce se zaváže k plnění bez námitek a na základě první 

výzvy oprávněného (Objednatele). 

17.4 Zhotovitel se zavazuje, že Finanční záruka za odstranění vad bude vydána na dobu 5 let 

ode dne vystavení výstavcem. Den vystavení a počátek účinnosti však nenastane dříve 

než dnem podpisu Protokolu o provedení Díla.  

17.5 Jestliže Zhotovitel neodstranil všechny vady Díla do třiceti (30) dnů před datem ukončení 

platnosti Finanční záruky za odstranění vad, je povinen její platnost prodloužit, dokud 

nebudou všechny vady Díla odstraněny. 

17.6 Finanční záruka za odstranění vad zajišťuje dodržení smluvních podmínek, kvality a 

termínů pro odstranění vad Díla.  

17.7 Objednatel je oprávněn za podmínek stanovených Smlouvou využít prostředků Finanční 

záruky za odstranění vad ve výši, která odpovídá výši splatné částky smluvní pokuty, 

jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k 

odstranění vad Díla či případného nároku na slevu z Ceny Díla, škod vzniklých porušením 

Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo v souvislosti s ním, nebo jakékoli částce, která podle 

mínění Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.  

17.8 Objednatel je oprávněn využít prostředků Finanční záruky za odstranění vad i v případě 

nároků Objednatele, které dle Smlouvy vznikly před okamžikem vystavení Finanční 

záruky za odstranění vad.  

17.9 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Finanční záruky za odstranění vad v případech, 

pokud: 

17.9.1 Zhotovitel neodstraní vadu Díla ani do 14 dnů ode dne marného uplynutí lhůty 

dle odst. 20.7, anebo Zhotovitel nesplní své jiné povinnosti vyplývající ze 

Smlouvy a nenapraví toto porušení ani do 30 dnů ode dne doručení oznámení 

Objednatele požadujícího nápravu. V případě, že se jedná o nepeněžitou 

povinnost, platí, že je do výše částky Finanční záruky za odstranění vad 

zajištěna peněžitá pohledávka, která Objednateli přísluší při porušení příslušné 

nepeněžité povinnosti; 

17.9.2 Zhotovitel neuhradí Objednateli jakoukoli splatnou částku, k níž je podle 

Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna, a to ani do 

30 dnů ode dne splatnosti takové částky; 

17.9.3 Zhotovitel neuhradí Objednateli splatnou smluvní pokutu dle odst. 22.3.3 nebo 

22.4.1 bod (ii); 

17.9.4 Objednateli vznikne nárok na slevu z Ceny Díla dle odst. 22.9; nebo 
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17.9.5 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 

stranami sjednáno, a to ani do 30 dnů od splatnosti takové částky. 

17.10 V případě, že Zhotovitel převede v souladu se Smlouvou svoji podnikatelskou činnost či 

její část a v důsledku tohoto převodu dojde ke změně v osobě Zhotovitele, je nový 

Zhotovitel povinen do sedmi (7) dnů předložit Finanční záruku za odstranění vad 

vystavenou pro nového Zhotovitele nebo písemné prohlášení výstavce Finanční záruky 

za odstranění vad o trvání práv i ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrátí 

předchozí Finanční záruku za odstranění vad původnímu Zhotoviteli nebo odešle 

Zhotoviteli údaje či doklady nezbytné k jejímu uvolnění na základě jeho písemné žádosti 

do 21 dnů poté, co obdrží Finanční záruku za odstranění vad vystavenou pro nového 

Zhotovitele. 

17.11 Záruční listina se Zhotoviteli vrací pouze v případě jeho písemné žádosti. Právo na 

vrácení záruční listiny vzniká Zhotoviteli po uplynutí doby 5 let ode dne podpisu Protokolu 

o provedení Díla, jestliže nejsou na Díle evidovány žádné vady. Při splnění těchto 

podmínek je Objednatel povinen vrátit záruční listinu do 21 dnů. 

17.12 Čerpáním Finanční záruky za odstranění vad se zajištěná částka snižuje, přičemž 

Zhotovitel není z důvodu jejího čerpání povinen Finanční záruku za odstranění vad doplnit 

na původní výši. Vyčerpáním celé částky, na kterou je Finanční záruka za odstranění vad 

v souladu se Smlouvou vystavena, zaniká a Zhotovitel není povinen předložit novou.  

18. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA 

18.1 Vlastnické právo k Dílu, jednotlivým Částem Díla a veškerým dokumentům, předaným 

Zhotovitelem Objednateli na základě Smlouvy, nabývá okamžikem jejich předání 

Zhotovitelem Objednateli Česká republika a Objednatel současně získává odpovídající 

právo hospodaření ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění 

pozdějších předpisů. 

18.2 K výsledkům činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy, které jsou autorským 

dílem ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), Zhotovitel ve smyslu ust. 

§ 2634 Občanského zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k 

jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli oprávnění 

jej užít – licenci, a to výhradní, neodvolatelnou, umožňující všechny způsoby užití 

autorského díla, potřebné pro naplnění účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující 

na tuto Smlouvu, a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s neomezeným 

územním rozsahem (pro celý svět) a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání 

majetkových autorských práv k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského 

díla, jeho úprav a změn, a to i prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence 

a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena 

veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto odstavce je již zahrnuta v Ceně Díla.  

18.3 Licence se vztahuje rovněž na veškeré aktualizace, které Zhotovitel poskytne kdykoli 

v budoucnu na základě jakéhokoli titulu Objednateli, stejně tak jako na veškeré nové 

(další) verze Díla. 

18.4 Objednatel je oprávněn a Zhotovitel souhlasí s poskytnutím podlicence nebo postoupení 

licence k Dílu třetím osobám ve stejném rozsahu, jako je udělena licence, a to bezúplatně 

a bez dalšího souhlasu Zhotovitele.  

18.5 V případě, že při zhotovení Díla bude třeba užít autorské dílo, k němuž není Zhotovitel 

oprávněn vykonávat majetková práva, zavazuje se Zhotovitel zajistit oprávnění k výkonu 

těchto majetkových práv od oprávněných třetích osob, včetně práva poskytnout k těmto 

autorským dílům podlicenci a tuto podlicenci postoupit. V takovém případě Zhotovitel ve 

vztahu k těmto autorským dílům třetích osob zajistí a udělí Objednateli podlicenci 

v rozsahu tohoto článku (dále jen „Podlicence třetí osoby“). 
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18.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že při plnění Smlouvy dojde k vytvoření 

databáze, přísluší dle ust. § 89 autorského zákona práva pořizovatele k takové databázi 

Objednateli. 

18.7 Licence se použije v maximální možné míře připuštěné českým právem nejen na Dílo, 

ale také na jakékoliv výsledky předmětů práv k nehmotným statkům včetně know-how, 

vynálezů, užitných vzorů, doménových jmen, jakýchkoli neregistrovaných označení 

souvisejících s Dílem a jeho užíváním, průmyslových vzorů, zlepšovacích návrhů apod., 

které Zhotovitel vytvoří v rámci provádění Díla (dále jen „Předměty práv 

k nehmotným statkům“). Zhotovitel tak tímto uděluje licenci rovněž k Předmětům práv 

k nehmotným statkům a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn k registraci 

jakéhokoli Předmětu práva k nehmotným statkům v příslušném rejstříku v jakékoli zemi 

světa; Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost v rámci registračního 

procesu. 

18.8 K žádosti Objednatele zajistí Zhotovitel i po ukončení Smlouvy vyhotovení/podepsání 

jakýchkoliv listin či dokumentů, které by mohly být potřebné k přiznání právních účinků 

dle této kapitoly 18, resp. dosažení jejího účelu, kterým je poskytnutí výhradního 

oprávnění k užití Díla Objednateli, resp. postoupení práva výkonu majetkových 

autorských práv k Dílu Zhotovitelem v maximální možné míře přípustné dle českého 

práva. 

18.9 V případě licence dle této kapitoly se Zhotovitel s ohledem na význam a způsob užití Díla 

výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 Občanského zákoníku 

a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle ust. §  2382 

Občanského zákoníku. 

18.10 Zhotovitel uděluje a Objednatel nabývá oprávnění dle této kapitoly okamžikem předání 

předmětu Díla, resp. každé jeho části, která bude Objednateli předána v rámci 

dohodnutých Dílčích etap. 

18.11 Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni licenci využít a oprávněné zájmy 

autora tím nemohou být značně nepříznivě dotčeny. Bez ohledu na tuto skutečnost 

Smluvní strany tímto sjednávají, že právo Zhotovitele na odstoupení dle ust. §  2378 

Občanského zákoníku není Zhotovitel oprávněn uplatnit před uplynutím deseti (10) let 

od poskytnutí licence. 

19. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ 

NÁHRADĚ 

19.1 Nebezpečí škody na prováděném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do okamžiku 

řádného předání celého Díla, tzn. podpisu Protokolu o provedení Díla Zhotovitelem 

i Objednatelem. 

19.2 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí 

v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na základě 

zákona nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy.  

19.3 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou na základě 

oprávněně uplatněných nároků třetích osob vzniklých v důsledku porušení jakékoliv 

povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to včetně nároků vyplývajících z uplatnění práv 

třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, které bylo součástí plnění 

Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že porušení práv třetích osob je 

trvalého charakteru, zajistit bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady, aby Dílo nebo 

Část Díla nadále práva třetích osob neporušovala a nebyla narušena práva a oprávněné 

zájmy Objednatele vyplývající ze Smlouvy. 

19.4 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze 

Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná 

překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 Občanského 

zákoníku. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy 

byl škůdce s plněním smluvní povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce 

podle Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí.  
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20. ODPOVĚDNOST ZA VADY  

20.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho 

předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které vyjdou najevo kdykoliv v době 60 

měsíců od podpisu Protokolu o provedení Díla. V případě, že Předmět Smlouvy tvoří i 

Dozor projektanta, pak Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část 

Díla v okamžiku jeho předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které vyjdou 

najevo kdykoliv v době 60 měsíců od ukončení výkonu Dozoru projektanta; v případě, 

že by došlo k ukončení Smlouvy před započetím výkonu Dozoru projektanta, běží tato 

lhůta ve vztahu k předanému a převzatému Dílu nebo Části Díla od okamžiku ukončení 

Smlouvy, ledaže odpovědnost za vady po ukončení Smlouvy v souladu se Smlouvou 

zanikla.  

20.2 Doba dle odst. 20.1 neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo vadou 

dotčenou Část Díla, řádně užívat (zejména pokračovat v řízeních dle Stavebního zákona, 

nebo v činnostech vedoucích ke zhotovení Stavby) pro vadu, za kterou odpovídá 

Zhotovitel. Nemůže-li Objednatel pro vadu užívat Část Díla, doba podle odst. 20.1 neběží 

ani pro jiné s ní funkčně související Části Díla. Doba dle odst. 20.1 se prodlužuje vždy o 

dobu, po kterou dle tohoto odstavce neběží. 

20.3 Odpovědnost Zhotovitele za vady dle odst. 20.1 a 20.2 je limitována maximální dobou 

odpovědnosti za vady Díla v délce 10 let ode dne podpisu Protokolu o provedení Díla; to 

se nedotýká povinnosti Zhotovitele odstranit vady, které byly vytknuty v této době.  

20.4 Zhotovitel zejména odpovídá za to, že Dílo má vlastnosti sjednané ve Smlouvě (včetně 

souladu Díla s obecně závaznými právními předpisy, Technickými normami a Vnitřními 

předpisy Objednatele), za přesnost a úplnost Díla, tedy za veškeré dokumentace 

vypracované v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, včetně vad 

právních. 

20.5 Za vady Díla se považují zejména:  

20.5.1 Vady s vlivem na technické řešení Stavby: 

20.5.2 chybějící, vadné, neodborné nebo nedostatečné zajištění následujících 

požadovaných činností souvisejících se zhotovením Díla: 

a. průzkumy/měření (např. průzkum geotechnický, stavebně-

technický, stavebně-historický, hydrogeologický, měření vibrací, 

měření hlukové hladiny atd.), vyjma činností uvedených v odst. 

20.5.2.5, 

b. návrh technického řešení, 

c. geodetické doměření stávajícího stavu, 

d. zajištění podkladů pro návrh technického řešení (např. neprověření 

aktuálnosti těchto podkladů, neprověření polohy a rozsahu 

stávajících inženýrských sítí); 

20.5.2.1. neprojednání návrhu odchylného technického řešení Stavby dle 

požadavků obecně závazných právních předpisů, Vnitřních předpisů 

Objednatele nebo Technických norem; 

20.5.2.2. nedostatečná či chybná koordinace postupů činností při realizaci 

Stavby navržená v technickém řešení Díla, která způsobí změny 

v realizaci Stavby; 

20.5.2.3. nezapracování, či případné nedostatečné zapracování nebo 

neprovedení jiného řádného vypořádání požadavků a připomínek 

vznesených ze strany Objednatele, případně ze strany stavebního 

úřadu, dotčených orgánů, nebo účastníků příslušného správního 

řízení; 

20.5.2.4. chyby v návrhu technického řešení, které způsobí zničení části Stavby 

nebo celé Stavby (tj. jak v průběhu realizace Stavby, tak po jejím 

dokončení); 
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20.5.2.5. chybná, či nepřesná analýza a vyhodnocení průzkumných prací, které 

jsou prováděné, mimo jiné za účelem kategorizace materiálu pro 

odpadové hospodářství (jako např. nesprávné zatřídění materiálu 

určeného jako odpad, nesprávné zatřídění materiálu určeného 

k recyklaci; nesprávné vyhodnocení nebezpečných vlastností odpadů; 

neprovedení všech zkoušek, které je nutné provést pro správné 

zatřídění odpadů);  

20.5.2.6. chybějící, vadné, nedostatečné či neodborné zpracování 

majetkoprávního vypořádání a/nebo umístění Stavby na cizí pozemek 

(pozemky) bez projednání s jejich vlastníky a/nebo smluvní 

nezajištění Stavbou dotčeného pozemku; 

20.5.2.7. neúplnost Díla a takové chyby a nedostatky, které budou mít za 

důsledek změnu rozhodujících parametrů Stavby; 

20.5.3 objektivně nezdůvodněné navýšení celkových investičních nebo neinvestičních 

nákladů Stavby o více než 8 % oproti údaji uvedenému ve Smlouvě, nebo 

v předchozím stupni projektové dokumentace nebo předprojektové 

dokumentace, a to v tomto pořadí, bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele.  

20.5.4 Nezdůvodněné odchýlení se od expertních cen položek stanovených v rámci 

použité cenové soustavy s dopadem do celkových investičních nebo 

neinvestičních nákladů Stavby. 

20.5.5 Vady v plánování, zabezpečení a časovém řízení Stavby: 

20.5.5.1. nezajištění platnosti a aktualizace dokladů dle VTP k okamžiku podpisu 

Protokolu o provedení Díla; 

20.5.5.2. nedodržení požadavků pro návrh efektivního a optimálního 

harmonogramu Stavby pro stádium realizace Stavby dle ZTP;  

20.5.5.3. další chyby a nedostatky Díla (např. nekompletní dokladová část  

Dokumentace), jejichž odstraňování negativně ovlivní zahájení 

navazujícího zadávacího řízení na realizaci Stavby, zahájení či průběh 

příslušného správního řízení, či schvalovacího řízení u Objednatele, 

u Ministerstva dopravy ČR nebo u poskytovatelů finančních 

prostředků. 

20.5.6 Vady mající za následek změny během výstavby v rámci realizace Stavby 

spočívající v nesouladu mezi grafickou a textovou částí (včetně soupisu prací) 

projektové dokumentace: 

20.5.6.1. bez dopadu do technického řešení Stavby (bez úpravy grafické části, 

či technické zprávy), 

20.5.6.2. s dopadem do technického řešení Stavby (s úpravou grafické části, 

či technické zprávy). 

20.5.7 Vady Díla mající za následek prodloužení lhůty pro podání nabídek dodavatelů 

v probíhajícím zadávacím nebo výběrovém řízení na zhotovení Stavby tak, aby 

od provedení změny zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní 

délku, nebo zrušení zadávacího nebo výběrového řízení. 

20.6 Objednatel je povinen oznámit vady Díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu, kdy se o 

existenci takové vady dozvěděl. Objednatel zároveň upozorní Zhotovitele na případnou 

škodu vznikající v souvislosti se zjištěnou vadou Díla, pokud je mu známa. 

20.7 Zhotovitel je povinen započít práce na odstranění vady Díla bez zbytečného odkladu po 

jejím oznámení Objednatelem. Vada Díla bude odstraněna ve lhůtě přiměřené s ohledem 

na povahu vady Díla. Pokud se smluvní strany nedohodnou odlišně, je Objednatel 

oprávněn stanovit lhůtu pro odstranění vady, která nebude kratší než 3 pracovní dny.  
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20.8 Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty Objednatelem oznámené vady Díla, 

za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se 

v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady Díla. Pokud se následně stane nesporným, 

že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídá, je Objednatel povinen 

uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění vady účelně vynaložil, a to do 60 dnů 

ode dne jejich prokázání Zhotovitelem. 

20.9 V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost započít práce na odstranění vady bez 

zbytečného odkladu nebo neodstraní vadu ve lhůtě dle odst. 20.7, případně odstranění 

vady odmítne, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění této vady vlastními kapacitami 

nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. Zhotovitel souhlasí, že tímto postupem 

Objednatele nebude žádným způsobem dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady Díla, 

ani jiná ustanovení Smlouvy, zejména ustanovení týkající se licenčních ujednání. Náklady 

na odstranění vady uhradí Zhotovitel na základě výzvy Objednatele k úhradě do 30 dnů; 

náklady nesmí být zcela zjevně nepřiměřené povaze odstraňované vady a okolnostem 

případu, zejména s přihlédnutím ke krátké době pro odstranění vady Objednatelem nebo 

jiným zhotovitelem.   

20.10 V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen dle 

volby Objednatele provést náhradní Dílo nebo Část Díla nebo poskytnout Objednateli 

přiměřenou slevu z Ceny Díla. Rozhodnutí, zda Objednatel přijme náhradní Dílo nebo 

slevu z Ceny Díla nebo Ceny Části Díla, je zcela v pravomoci Objednatele a není dotčeno 

předchozím uplatněním jiného práva z vad. Odst. 20.9 se použije obdobně.  

20.11 Ujednáními této kapitoly není dotčeno ust. § 2630 Občanského zákoníku. 

21. SANKCE 

21.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní 

strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně 

závaznými právními předpisy. Strany sjednávají, že ve smyslu ust. § 1971 Občanského 

zákoníku není náhrada škody kryta úroky z prodlení, a to ani v části odpovídající 

uhrazeným úrokům z prodlení.  

21.2 Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody 

v plné výši. Ust. § 2050 Občanského zákoníku smluvní strany vyloučily. 

21.3 Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím uhrazením nezaniká povinnost 

smluvní strany splnit utvrzenou smluvní povinnost. 

21.4 Smluvní pokuta sjednaná ve vazbě na plynutí času (na dobu prodlení) je vždy stanovena 

za každý započatý den prodlení.  

21.5 Smluvní pokuty se uplatňují bez DPH. Základem pro výčet smluvních pokut jsou částky 

bez DPH uvedené ve Smlouvě v okamžiku jejího uzavření; k případným úpravám Ceny 

Díla po uzavření Smlouvy se nepřihlíží.  

21.6 Pokud není ve Smlouvě stanoveno odlišně, jsou úrok z prodlení nebo smluvní pokuty 

splatné do třiceti (30) kalendářních dnů po doručení písemné výzvy k úhradě úroku 

z prodlení nebo smluvní pokuty. Je-li povinná smluvní strana v prodlení s uhrazením 

smluvní pokuty, musí uhradit druhé smluvní straně také zákonný úrok z prodlení z dlužné 

částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.  

21.7 V případě porušení smluvní povinnosti Zhotovitele týkající se nedodání, neprodloužení 

nebo neudržování v platnosti Finanční záruky nebo pojistných smluv nebo porušení 

smluvní povinnosti Zhotovitele týkající se účasti a změn účasti Oprávněných osob dle 

kapitoly 11 nebo Poddodavatelů dle kapitoly 12 na plnění Předmětu Smlouvy, které je 

možné jednáním Zhotovitele do patnácti (15) kalendářních dnů napravit, bude Zhotovitel 

bezodkladně písemně vyzván ke zjednání nápravy v dodatečné lhůtě patnácti (15) 

kalendářních dnů ode dne doručení výzvy. V případě, že Zhotovitel zjedná nápravu ve 

stanovené lhůtě, nárok Objednatele na smluvní pokutu nevznikne (týká se smluvních 

pokut dle přílohy A Obchodních podmínek, řádky F a G). V případě marného uplynutí této 

lhůty vzniká nárok na smluvní pokutu již ode dne porušení smluvní povinnosti, jak 

předpokládá příloha A Obchodních podmínek. 
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21.8 Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více 

ustanovení o smluvních pokutách, uplatní se pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která 

je v nejvyšší částce. Není vyloučen souběh smluvní pokuty za porušení smluvní 

povinnosti a smluvní pokuty za prodlení s odstraněním následku téže smluvní povinnosti 

(např. smluvní pokuta za výskyt vady a smluvní pokuta za prodlení s jejím odstraněním), 

jelikož se nejedná o skutkově stejnorodé porušení smluvní povinnosti. Souběh smluvních 

pokut za prodlení s dokončením různých Dílčích etap je připuštěn. 

21.9 Maximální celková výše uplatněných smluvních pokut v důsledku porušení Smlouvy je 

stanovena ve výši 40 % Ceny Díla, přičemž tento limit bude rozdělen tak, že činí 

maximálně 30 % Ceny Díla do okamžiku podpisu Protokolu o provedení Díla a minimálně 

10 % Ceny Díla po zbývající dobu trvání účinnosti Smlouvy.  

21.10 Objednatel je, jakožto státní organizace, povinen uplatnit veškeré smluvní pokuty, na 

které mu vznikl nárok, a to v plné výši bez možnosti úpravy jejich výše.  

21.11 Smluvní pokuty jsou upraveny zejména v příloze A těchto Obchodních podmínek; tím 

není vyloučena možnost úpravy smluvních pokut v jiné části těchto Obchodních 

podmínek nebo ve Smlouvě.   

22. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE A UKONČENÍ SMLOUVY Z JINÝCH 

DŮVODŮ 

22.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, je Objednatel 

oprávněn odstoupit od Smlouvy v následujících případech: 

22.1.1 Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla nebo Části Díla delším než 40 dní. 

22.1.2 Zhotovitel neoprávněně přeruší práce na Díle na dobu delší než 15 dnů a práce 

neobnoví ani do 3 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele ke zjednání 

nápravy. 

22.1.3 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy a tento jiný závadný stav z 

důvodu na straně Zhotovitele trvá i po 15 dnech ode dne písemného upozornění 

Objednatele na tuto skutečnost.  

22.1.4 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout, prodloužit nebo udržovat v 

platnosti Finanční záruku za provedení Díla nebo Finanční záruku za odstranění 

vad nebo nesplní svou povinnost uzavřít nebo udržovat v platnosti některou 

z Objednatelem vyžadovaných pojistných smluv a toto porušení Smlouvy 

nenapraví ani do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy 

Objednatele.  

22.1.5 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla, 

přičemž v pracích nepokračuje ani do 3 pracovních dnů od doručení výzvy 

Objednatele ke zjednání nápravy, anebo Zhotovitel písemně vyrozumí 

Objednatele v rozporu se Smlouvou, že nebude pokračovat v provádění Díla. 

22.1.6 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle kapitoly 20, jestliže 

vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého prospěchu z Díla nebo Části Díla. 

22.1.7 Zhotovitel poruší závazek, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle 

Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy nebo pověří prováděním Díla 

jinou osobu než dle přílohy č. 8 Smlouvy nebo poruší povinnost provádět 

vyhrazené činnosti vlastními prostředky Zhotovitele, a taková pochybení 

nenapraví ani do 5 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele ke zjednání 

nápravy, anebo v rozporu s odst. 12.6 na žádost Objednatele ve zde stanovené 

lhůtě nenahradí osobu, která přestala splňovat podmínky dle odst. 12.5. 

22.1.8 Zhotovitel v rozporu se Smlouvou převede práva nebo povinnosti vyplývající ze 

Smlouvy, či jejich část, případně Smlouvu jako celek bez předchozího 

písemného souhlasu Objednatele. 

22.1.9 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 

likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 
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prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení 

insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 

ve znění pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl 

zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli 

zahájeno exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí, nebo pokud dojde 

k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako 

kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí. 

22.1.10 (i) Zhotovitel byl pravomocně odsouzen za trestný čin uvedený v příloze č. 3 

ZZVZ, nebo (ii) za stejný trestný čin je pravomocně odsouzena Oprávněná 

osoba na straně Zhotovitele, zástupce Zhotovitele nebo Poddodavatel 

v souvislosti s plněním Smlouvy, nebo (iii) za stejný trestný čin je pravomocně 

odsouzena Oprávněná osoba na straně Zhotovitele, zástupce Zhotovitele nebo 

Poddodavatel a Zhotovitel takovou osobu nenahradí nejpozději do 30 dnů od 

doručení takového požadavku Objednatele.  

22.1.11 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy, v Nabídce Zhotovitele nebo 

učiněné v průběhu Řízení se ukáže nepravdivým, a to v podstatné části 

(zejména části, která má vztah k hodnocení nabídek na Veřejnou zakázku nebo 

ke kvalifikaci Zhotovitele v Řízení). 

22.1.12 Zhotovitel v rozporu s odst. 11.3 neoznámí ani do 30 dnů po ukončení činnosti 

některé z Oprávněných osob Objednateli novou oprávněnou osobu namísto 

Oprávněné osoby, prostřednictvím které bylo prokazováno splnění minimální 

úrovně kvalifikace v Řízení nebo v Systému nebo která byla předmětem 

hodnocení v Řízení, a takové pochybení nenapraví ani do 5 pracovních dnů od 

doručení výzvy Objednatele ke zjednání nápravy. 

22.1.13 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě 

originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost 

stanovenou zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami 

k tomuto zákonu, to vše ve znění pozdějších předpisů, kterým prokáže, že 

každý pracovník, který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět 

činnosti na železniční dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem k charakteru 

Díla a prováděných prací nezbytný. 

22.1.14 Zhotovitel v rozporu s odst. 16.8 nebo 17.10 nepředloží ve stanovené lhůtě 

Finanční záruku za provedení Díla nebo Finanční záruku za odstranění vad 

vystavenou pro nového Zhotovitele nebo písemné prohlášení výstavce o trvání 

práv z původní Finanční záruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. 

22.1.15 Objednateli vznikl vůči Zhotoviteli nárok na zaplacení smluvních pokut 

v celkové výši odpovídající limitu stanovenému v odst. 21.9. 

22.2 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností uvedených v odst. 22.1, je Objednatel 

oprávněn odstoupit od Smlouvy písemným oznámením Zhotoviteli dle následujících 

odstavců.  

22.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy s účinky od počátku v případě, že plnění 

Zhotovitele pro něj v okamžiku odstoupení od Smlouvy nemá samo o sobě význam. 

Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti Smluvních stran 

ze Smlouvy od jejího počátku. Odstoupit od Smlouvy s účinky od počátku je Objednatel 

oprávněn nejpozději do okamžiku podpisu Protokolu o provedení Díla. Po odstoupení je 

Zhotovitel neprodleně povinen: 

22.3.1 vrátit Objednateli všechny podklady a věci, které od Objednatele obdržel nebo 

pro Objednatele získal, či vytvořil, a to včetně veškeré spisové a smluvní 

dokumentace;  

22.3.2 vrátit Objednateli již uhrazenou část Ceny Díla, pokud již byla Objednatelem 

uhrazena po ukončení jednotlivých Dílčích etap. Zhotovitel splní tuto povinnost 
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připsáním finančních prostředků v jejich plné výši na bankovní účet, který mu 

Objednatel za tím účelem písemně sdělí;  

22.3.3 zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny Díla bez DPH, přičemž 

v tomto případě se odst. 21.6 se nepoužije a splatnost smluvní pokuty činí 3 

dny ode dne doručení výzvy k její úhradě Zhotoviteli; nárok na smluvní pokutu 

dle tohoto odstavce nevznikne v případě odstoupení od Smlouvy postupem dle 

odst. 22.1.9 nebo 22.1.15; a 

22.3.4 nevyvíjet jakoukoli činnost, která by směřovala k ovlivňování zaměstnanců, 

klientů či jakýchkoliv jiných smluvních partnerů Objednatele. 

22.4 V případě, že Objednatel nepostupuje dle odst. 22.3, je oprávněn odstoupit od Smlouvy 

s účinky do budoucna. V takovém případě práva a povinnosti Smluvních stran ze 

Smlouvy zanikají do budoucna s účinky od doručení písemného oznámení o odstoupení 

Zhotoviteli, přičemž se uplatní tato pravidla: 

22.4.1 Objednatel v písemném odstoupení od smlouvy určí, zda  

(i) požaduje zachování odpovědnosti Zhotovitele za vady již předané Části Díla 

a zajištění z toho vyplývajících povinností Finanční zárukou za odstranění 

vad obdobně dle kapitoly 17 (Finanční záruku za odstranění vad je 

Objednatel oprávněn požadovat pouze v případě, že byla sjednána dle 

Smlouvy), a to ve výši 5 % Ceny předané Části Díla bez DPH (bez 

zohlednění případných úprav Ceny Díla po podpisu Smlouvy), a současně 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 % z Ceny Díla jako sankce za předčasné 

ukončení Smlouvy, anebo 

(ii) zachování odpovědnosti Zhotovitele za vady již předané Části Díla 

nepožaduje, přičemž v takovém případě je Zhotovitel povinen zaplatit 

smluvní pokutu dle odst. 22.3.3; v případě, že účinky odstoupení od 

Smlouvy nastaly až po podpisu Protokolu o provedení Díla, smluvní pokuta 

dle odst. 22.3.3 se snižuje na polovinu. 

V případě postupu dle bodu (i) není Objednatel povinen vrátit záruční listinu 

k Finanční záruce poskytnuté podle Smlouvy do doby předložení nové Finanční 

záruky za odstranění vad dle bodu (i). Jestliže Zhotovitel nepředloží novou 

Finanční záruku za odstranění vad do 30 dnů od doručení odstoupení 

Objednatele od Smlouvy, příp. Zhotovitel Objednateli písemně sdělí, že se 

zachováním odpovědnosti Zhotoviteli za vady již předané Části Díla nebo jejím 

zajištěním Finanční zárukou dle bodu (i) nesouhlasí, je Objednatel oprávněn 

písemně změnit svou volbu na postup dle bodu (ii) výše. 

22.4.2 Zhotovitel je povinen přestat provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž 

dal Objednatel příkaz pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost 

Díla nebo na jejichž dokončení se strany dohodly; 

22.4.3 Zhotovitel je povinen předat Objednateli veškeré i nedokončené Části Díla, 

včetně všech podkladových materiálů a souvisejících dat, ledaže Objednatel 

jejich převzetí odmítne z důvodu, že pro něj nemají žádný význam; 

22.4.4 Smluvní strany jsou povinny se finančně vypořádat dle odst. 22.7; 

22.4.5 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost 

požadovanou Objednatelem, kterou Objednatel označí za nezbytnou k tomu, 

aby Dílo dokončil Objednatel sám nebo prostřednictvím jiného zhotovitele; a 

22.4.6 Zhotovitel nesmí vyvíjet jakoukoli činnost, která by směřovala k ovlivňování 

zaměstnanců, klientů či jakýchkoliv jiných smluvních partnerů Objednatele. 

22.5 Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároků Objednatele vzniklých před odstoupením od 

Smlouvy ani ustanovení Smlouvy, která mají dle své povahy trvat i po tomto odstoupení, 

zejména licenčních ujednání, vč. Podlicence třetí osoby, Předmětů práv k nehmotným 

statkům, Řešení sporů mezi Smluvními stranami a jiných ustanovení Smlouvy. 
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22.6 Naplnění důvodů pro odstoupení Objednatele dle odst. 22.1 je považováno za závažné 

pochybení Zhotovitele při plnění smluvního vztahu ve smyslu ust. § 48 odst. 5 písm. d) 

ZZVZ.  

22.7 V případě odstoupení od Smlouvy s účinky do budoucna se smluvní strany zavazují 

vyvinout veškeré úsilí, které lze po nich spravedlivě požadovat, k uzavření samostatné 

dohody o narovnání, ve které upraví finanční vypořádání po odstoupení od Smlouvy dle 

následujících pravidel:  

22.7.1 Zhotoviteli budou zaplaceny práce, které byly prokazatelně a řádně provedeny 

do okamžiku účinnosti odstoupení od Smlouvy nebo byly provedeny dle odst. 

22.4.2 a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnění za Část Díla v rámci již 

dokončené Dílčí etapy; rozsah těchto prací, jakož i cenu za tyto práce, je 

Zhotovitel povinen Objednateli v souladu se Smlouvou doložit; 

22.7.2 Zhotovitel nemá právo na zaplacení prací, které nebyly provedeny v souladu se 

Smlouvou (např. souběžně prováděné práce na více Dílčích etapách v rozporu 

se Smlouvou nebo s příkazem Objednatele); 

22.7.3 Cena za práce dle odst. 22.7.1 bude určena dle přílohy č. 4 Smlouvy, příp. dle 

nejbližší položky dle přílohy č. 4 Smlouvy, příp. dle Nabídky Zhotovitele, a to 

v tomto pořadí. Pokud takto nelze cenu prací stanovit, bude určena dle 

„Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní 

organizace Správa železniční dopravní cesty“ v platném znění, příp. dle ceny 

obvyklé, a to v tomto pořadí; 

22.7.4 Zhotovitel nemá právo na úhradu prací, jejichž použití by při provádění Díla 

nebo výkonu Dozoru projektanta nebo realizaci Stavby vedlo k vadám Díla, 

nesprávnému postupu při výkonu Dozoru projektanta, škodě nebo vadám 

Stavby; 

22.7.5 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle předcházejících odstavců ve vztahu 

k pracím, které nemají pro Objednatele význam, přičemž rozhodující je 

stanovisko Objednatele; práce dle odst. 22.4.2 budou však uhrazeny vždy. 

22.8 V případě, že mezi stranami nedojde k uzavření dohody o narovnání dle odst. 22.7 do 60 

dnů ode dne odstoupení od Smlouvy, stanoví Objednatel jednostranně výši finančního 

vypořádání na základě pravidel dle odst. 22.7, dokladů a informací, které má k dispozici. 

V případě, že Zhotovitel s výší stanoveného finančního vypořádání nesouhlasí, je 

oprávněn předložit svůj zdůvodněný návrh finančního vypořádání, vč. relevantních 

podkladů, ze kterých odlišný nárok dovozuje. 

22.9 Zhotovitel a Objednatel tímto sjednávají dohodu o slevě z Ceny Díla, přičemž účinky této 

dohody jsou vázány na splnění odkládací podmínky spočívající v tom, že nastane 

skutečnost dle odst. 22.1.9 (dále jen „odkládací podmínka“). Pro vyloučení 

pochybností smluvní strany uvádí, že odkládací podmínka je vázána na splnění 

skutečností dle odst. 22.1.9, nikoli na okamžik odstoupení od Smlouvy dle tohoto 

odstavce. Výše slevy z Ceny Díla se bude rovnat částce ve výši 10 % z Ceny Díla, pokud 

splnění odkládací podmínky nastane do okamžiku podpisu Protokolu o provedení Díla, a 

5 % z Ceny Díla, jestliže splnění odkládací podmínky nastane po Podpisu protokolu o 

provedení Díla. Okamžikem splnění shora uvedené odkládací podmínky zanikají veškerá 

práva a povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady Díla Zhotovitele dle této Smlouvy. 

Nezanikají však nároky Objednatele ze Smlouvy, které vznikly před splněním odkládací 

podmínky. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že sleva z Ceny Díla dle tohoto odstavce 

a její výše je sjednávána ekvivalentně k následné neschopnosti Zhotovitele plnit ve 

sjednaném rozsahu závazky ze Smlouvy a závazky Zhotovitele z odpovědnosti za vady 

Díla nebo Části Díla. 

22.10 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy s účinky do budoucna v následujících 

případech:  

22.10.1 při provádění Díla došlo k podstatné změně v rozsahu ekonomických či 

technických parametrů návrhu na přípravu a realizaci Stavby oproti zadávacím 

podmínkám specifikujícím rozsah a technické požadavky na Stavbu (zejména 
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se jedná o požadavky ve VTP a ZTP), případně byly zjištěny skutečnosti, které 

Objednatel považuje za závažné z hlediska zhodnocení efektivnosti, 

hospodárnosti a účelnosti vynakládaných veřejných finančních prostředků;  

nebo 

22.10.2 ze strany Centrální komise Ministerstva dopravy nebyl obdržen souhlas s 

pokračováním v další fázi přípravy prostřednictvím schválení Záměru projektu 

nebo aktualizace Záměru projektu. 

22.11 V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy dle odst. 22.10 se postupuje obdobně dle 

odst. 22.4, 22.5, 22.7 a 22.8. Odst. 22.6 se neuplatní. V případě odst. 22.4.1 se uplatní 

postup dle bodu (i) s výjimkou zde uvedené smluvní pokuty, která se neuplatní; postup 

dle bodu (ii) je možný jen po dohodě se Zhotovitelem nebo jestliže Zhotovitel nepředloží 

novou Finanční záruku dle bodu (i) do 30 dnů od doručení odstoupení Objednatele od 

Smlouvy, příp. Zhotovitel Objednateli písemně sdělí, že s postupem dle bodu (i) 

nesouhlasí. 

22.12 Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu do doby vydání pokynu k zahájení prací 

Zhotoviteli dle odst. 5.2 z důvodu, že: 

22.12.1 nebylo schváleno financování provedení Díla z prostředků, z nichž bylo 

financování předpokládáno v Zadávací dokumentaci; nebo 

22.12.2 financování provedení Díla z prostředků, z nichž bylo financování předpokládáno 

v Zadávací dokumentaci, je podmíněno splněním podmínek, které by 

znamenaly podstatnou změnu Díla;  

nenáleží Zhotoviteli kompenzace nákladů ani náhrada škody včetně ušlého zisku, ani jiné 

nároky peněžitého či jiného charakteru. 

23. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE 

23.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy s účinky do budoucna pouze v následujících 

případech: 

23.1.1 Objednatel nepodepíše Předávací protokol nebo Protokol o provedení Díla do 

čtyřiceti (40) dnů poté, co Zhotovitel splnil podmínky pro jeho podpis ze strany 

Objednatele; nebo 

23.1.2 je Objednatel v prodlení více než čtyřicet (40) dnů s úhradou splatné částky 

Ceny Díla nebo Ceny Části Díla po odečtení oprávněných finančních nároků 

Objednatele. 

23.2 Zhotovitel je povinen Objednatele písemně vyzvat k dodatečnému splnění povinnosti dle 

odst. 23.1 s dodatečnou lhůtou pro splnění povinnosti Objednatele min. 14 dnů od 

doručení výzvy, vč. upozornění na možnost odstoupení od Smlouvy. V případě marného 

uplynutí této dodatečné lhůty je Zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit s účinky do 

budoucna.  

23.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Zhotovitele podle Smlouvy. 

23.4 V případě odstoupení Zhotovitele od Smlouvy se postupuje obdobně dle odst. 22.4, 22.5, 

22.7 a 22.8. V případě odst. 22.4.1 se uplatní postup dle bodu (i) s výjimkou zde uvedené 

smluvní pokuty, která se neuplatní; postup dle bodu (ii) je možný jen po dohodě 

smluvních stran. 

24. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

24.1 Zhotovitel se zavazuje, že v Díle nezvýhodní ani neznevýhodní určité dodavatele nebo 

výrobky tím, že technické podmínky dle  ust. § 89 odst. 1 ZZVZ stanoví prostřednictvím 

přímého nebo nepřímého odkazu (tj. i ve formě „např.“) na určité dodavatele nebo 

výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, ochranné známky nebo označení 

původu. Odkazy dle předchozí věty může Zhotovitel použít pouze v souladu s ust. § 89 

odst. 6 ZZVZ. 
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24.2 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání Smlouvy jednaly a postupovaly čestně 

a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění Smlouvy a veškerých činnostech s 

ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 

hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, jestliže 

těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují a jsou uveřejněny na webových 

stránkách smluvních stran. Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené 

dokumenty k dispozici na webových stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/o-

nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci. 

24.3 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí Občanským 

zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy českého právního řádu.  

24.4 Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných 

dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami 

oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

24.5 Při právním styku mezi smluvními stranami se v souvislosti s touto Smlouvou nepřihlíží 

k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle 

ust. § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. 

24.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 

jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly 

písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí 

ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 Občanského zákoníku. 

24.7 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 Občanského zákoníku dohodly, že právo 

na uplatnění nároků z vadného plnění, odpovědnosti za škodu a na zaplacení smluvních 

pokut se promlčí uplynutím lhůty deseti let počítané ode dne, kdy mohlo být právo 

uplatněno poprvé. 

24.8 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 

Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku 

Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 

s čímž Zhotovitel podpisem Smlouvy souhlasí.  

24.9 Veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 

práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být 

dodrženo ust. § 222 odst. 10 ZZVZ. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele 

následkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo 

převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 

pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli 

dokumenty prokazující, že nadále splňuje podmínky kvalifikace stanovené v zadávacím 

řízení nebo podmínky pro zařazení stanovené pro příslušnou kategorii/stupeň Systému, 

v němž bylo vedeno výběrové řízení, jejichž výsledkem bylo uzavření Smlouvy. Marné 

uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí Objednatele o přerušení prací dle odst. 

7.1 z důvodů na straně Zhotovitele. 

24.10 Zhotovitel není oprávněn převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy, 

jejich část nebo Smlouvu jako celek na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele.  

24.11 Pokud není ve Smlouvě výslovně stanoveno odlišně, ukončením účinnosti Smlouvy 

nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se práv z licencí, záruk, nároků z 

odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, 

pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, řešení 

sporů, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení 

účinnosti této Smlouvy. 

24.12 Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, 

nebo se jím stalo po uzavření Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani 

nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících 

ustanovení obecně závazných právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez 

zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
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ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 

nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

25. ŘEŠENÍ SPORŮ 

25.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 

vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či 

platnost či sporů týkajících se potvrzení, rozhodnutí, příkazu, názoru nebo posouzení 

Objednatele a usilovat se o smírné vyřešení těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání 

oprávněných osob nebo pověřených zástupců.  

25.2 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou řešeny příslušným obecným 

soudem České republiky. 
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PŘÍLOHA A) OBCHODNÍCH PODMÍNEK – SMLUVNÍ POKUTY 

 Porušení smluvní povinnosti Výše smluvní 

pokuty 

Limitace výše smluvní 

pokuty, ostatní 

A Výskyt vad s vlivem na technické řešení Stavby 

A/1 Chybějící, vadné, neodborné nebo 

nedostatečné zajištění průzkumů nebo 

měření (např. průzkum geotechnický, 

stavebně-technický, stavebně-historický, 

hydrogeologický, měření vibrací, měření 

hlukové hladiny atd.); s výjimkou vad 

dle řádku A/9. 

 

1 % z Ceny Díla 

za každý vadou 

dotčený druh 

průzkumu nebo 

měření  

minimálně 10.000 Kč, 

maximálně 250.000 Kč 

A/2 Chybějící, vadný, neodborný nebo 

nedostatečný návrh technického řešení. 

 

1 % z Ceny Díla  

za každou vadu 

minimálně 10.000 Kč, 

maximálně 250.000 Kč 

A/3 Chybějící, vadné, neodborné nebo 

nedostatečné geodetické doměření 

stávajícího stavu.  

1 % z Ceny Díla  

za každou vadu   

minimálně 10.000 Kč, 

maximálně 250.000 Kč 

A/4 Chybějící, vadné, neodborné nebo 

nedostatečné zajištění podkladů pro 

návrh technického řešení (např. 

neprověření aktuálnosti těchto podkladů, 

neprověření polohy a rozsahu stávajících 

inženýrských sítí). 

1 % z Ceny Díla 

za každou vadu 

minimálně 10.000 Kč, 

maximálně 250.000 Kč 

A/5 Neprojednání návrhu odchylného 

technického řešení Stavby dle požadavků 

obecně závazných právních předpisů, 

Vnitřních předpisů Objednatele nebo 

Technických norem. 

1 % z Ceny Díla 

za každou vadu 

minimálně 10.000 Kč, 

maximálně 250.000 Kč 

A/6 Nedostatečná či chybná koordinace 

postupů činností při realizaci Stavby 

navržená v technickém řešení Díla, která 

způsobí změny v realizaci Stavby. 

1 % z Ceny Díla 

za každou vadu 

minimálně 10.000 Kč, 

maximálně 250.000 Kč 

A/7 Nezapracování, či případné nedostatečné 

zapracování nebo neprovedení jiného 

řádného vypořádání požadavků a 

připomínek vznesených ze strany 

Objednatele, případně ze strany 

stavebního úřadu, dotčených orgánů, 

nebo účastníků příslušného správního 

řízení. 

1 % z Ceny Díla 

za každou vadu 

minimálně 10.000 Kč, 

maximálně 250.000 Kč 

A/8 Chyby v návrhu technického řešení, 

které způsobí zničení části Stavby nebo 

celé Stavby (tj. jak v průběhu realizace 

Stavby, tak po jejím dokončení). 

5 % z Ceny Díla 

za každý takový 

případ 

minimálně 30.000 Kč 
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A/9 Chybná, či nepřesná analýza a 

vyhodnocení průzkumných prací, které 

jsou prováděné, mimo jiné za účelem 

kategorizace materiálu pro odpadové 

hospodářství (jako např. nesprávné 

zatřídění materiálu určeného jako odpad, 

nesprávné zatřídění materiálu určeného 

k recyklaci; nesprávné vyhodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů; 

neprovedení všech zkoušek, které je 

nutné provést pro správné zatřídění 

odpadů). 

2 % z Ceny Díla 

za každou vadu 

minimálně 20.000 Kč, 

maximálně 500.000 Kč 

A/10 Chybějící, vadné, nedostatečné či 

neodborné zpracování majetkoprávního 

vypořádání a/nebo umístění Stavby na 

cizí pozemek (pozemky) bez projednání 

s jejich vlastníky a/nebo smluvní 

nezajištění Stavbou dotčeného pozemku. 

30.000 Kč za 

každý pozemek, 

kterého se 

některá z vad 

(nebo i více) 

týká 

 

A/11 Dílo obsahuje vadu, která má za 

následek změnu rozhodujících 

technických parametrů Stavby. 

1 % z Ceny Díla 

za každou vadu 

minimálně 20.000 Kč, 

maximálně 500.000 Kč 

A/12 Dílo obsahuje vadu spočívající 

v objektivně nezdůvodněném navýšení 

celkových investičních nebo 

neinvestičních nákladů Stavby o více než 

8 % oproti celkovým investičním nebo 

neinvestičním nákladům Stavby 

uvedeným ve Smlouvě, nebo 

v předchozím stupni projektové 

dokumentace nebo předprojektové 

dokumentace, v tomto pořadí, bez 

předchozího písemného souhlasu 

Objednatele. 

1 % z Ceny Díla 

za každou vadu 

minimálně 20.000 Kč, 

maximálně 500.000 Kč 

B Výskyt vad v plánování, zabezpečení a časovém řízení Stavby 

B/1 Nezajištění platnosti a aktualizace 

dokladů dle VTP k okamžiku podepsání 

Protokolu o provedení Díla. 

0,5 % z Ceny 

Díla za každý 

takový případ 

 

minimálně 5.000 Kč, 

maximálně 125.000 Kč 

B/2 Nedodržení požadavků pro návrh 

efektivního a optimálního harmonogramu 

Stavby pro stádium realizace Stavby dle 

ZTP. 

1 % z Ceny Díla 

za každý takový 

případ 

 

minimálně 10.000 Kč, 

maximálně 250.000 Kč 

 

B/3 Další chyby a nedostatky Díla (jako např. 

nekompletní dokladová část 

Dokumentace), jejichž odstraňování 

negativně ovlivní zahájení navazujícího 

zadávacího nebo výběrového řízení na 

realizaci Stavby, zahájení či průběh 

příslušného správního řízení, či 

schvalovacího řízení u Objednatele, 

u Ministerstva dopravy ČR nebo u 

poskytovatelů finančních prostředků. 

0,5 % z Ceny 

Díla za každý 

takový případ 

minimálně 5.000 Kč, 

maximálně 125.000 Kč 

C Výskyt ostatních vad Díla 
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C/1 Vady mající za následek změny během 

výstavby v rámci realizace Stavby 

spočívající v nesouladu mezi grafickou a 

textovou částí (včetně soupisu prací) 

projektové dokumentace bez dopadu do 

technického řešení Stavby (bez úpravy 

grafické části, či technické zprávy). 

25.3 při překročení 

počtu 30 vad na 

Díle 0,2 % 

z Ceny Díla za 

každý další 

výskyt vady 

25.4 minimálně 2.000 Kč, 

maximálně 50.000 Kč 

C/2 Vady mající za následek změny během 

výstavby v rámci realizace Stavby 

spočívající v nesouladu mezi grafickou a 

textovou částí (včetně soupisu prací) 

projektové dokumentace s dopadem do 

technického řešení Stavby (s úpravou 

grafické části, či technické zprávy). 

0,5 % z Ceny 

Díla za každou 

vadu 

minimálně 5.000 Kč 

maximálně 125.000 Kč 

C/3 Vady Díla mající za následek prodloužení 

lhůty pro podání nabídek dodavatelů 

v probíhajícím zadávacím nebo 

výběrovém řízení na zhotovení Stavby 

tak, aby činila nejméně celou svou 

původní délku, nebo zrušení takového 

řízení. 

1 % z Ceny Díla 

za každý takový 

případ 

minimálně 10.000 Kč, 

maximálně 250.000 Kč 

C/4 Nezdůvodněné odchýlení se od 

expertních cen položek stanovených 

v rámci použité cenové soustavy 

s dopadem do celkových investičních 

nebo neinvestičních nákladů Stavby. 

0,5 % z Ceny 

Díla 

 

minimálně 5.000 Kč, 

maximálně 125.000 Kč 

C/5 Vada Díla mající za následek nárust ceny 

Stavby o více než 1 % (počítáno z ceny 

Stavby v okamžiku uzavření smlouvy na 

zhotovení Stavby).  

V případě vad dle odst. 20.5.6 se tato 

smluvní pokuta uplatní pouze v případě 

odchylky o více než 10 %. V případě vad 

dle odst. 20.5.2.2 se tato smluvní pokuta 

neuplatní. 

5 % z výše 

nárůstu ceny 

Stavby nad 1 % 

v důsledku vady 

Díla  

(tzn. při 

výpočtu se 1 % 

z ceny Stavby 

ze základu pro 

výpočet smluvní 

pokuty odečte) 

V případě, že již došlo 

k uplatnění smluvní 

pokuty za skutkově 

shodné porušení dle 

jiného ustanovení 

Smlouvy, bude 

uplatněna smluvní 

pokuta pouze ve výši 

rozdílu těchto 

smluvních pokut. 

V případě, že je 

smluvní pokuta dle C/5 

nižší než smluvní 

pokuta již uplatněná, 

pak se smluvní pokuta 

dle C/5 neuplatní.  

D Prodlení Zhotovitele 

D/1 S termínem pro dokončení Dílčí etapy. 0,2 % z Ceny 

Části Díla za 

každý započatý 

den prodlení 

 

D/2 S termínem pro odstranění reklamované 

vady nebo jiného závadného stavu 

v rozporu se Smlouvou, pokud je 

odstranění vady nebo náprava 

závadného stavu požadována 

Objednatelem v souladu se Smlouvou; s 

výjimkou prodlení dle řádku D/3. 

0,05 % z Ceny 

Díla za každý 

započatý den 

prodlení 

maximálně 12.500 Kč 

za každý započatý den 

prodlení 
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D/3 S termínem pro odstranění vady Díla a 

předáním opraveného soupisu prací 

v požadovaných elektronických 

formátech (*.XML, *.XLSX), při vadách 

zjištěných v průběhu zadávacího nebo 

výběrového řízení na zhotovení Stavby. 

0,05 % z Ceny 

Díla za každý 

započatý den 

prodlení 

minimálně 1.000 Kč, 

maximálně 25.000 Kč 

za každý započatý den 

prodlení 

D/4 S termínem pro poskytnutím jiné 

součinnosti Objednatele než dle řádku 

D/3 při přípravě vysvětlení zadávací 

dokumentace v zadávacím nebo 

výběrovém řízení na zhotovitele 

navazujícího stupně projektové nebo 

předprojektové dokumentace nebo na 

realizaci Stavby, příp. na realizaci 

Stavby, jejíž součástí je projektová 

příprava (D+B), a to na žádost 

Objednatele, který je zadavatelem nebo 

jedním ze zadavatelů v zadávacím nebo 

výběrovém řízení.  

0,05 % z Ceny 

Díla za každý 

započatý den 

prodlení 

minimálně 1.000 Kč, 

maximálně 25.000 Kč 

za každý započatý den 

prodlení 

D/5 Zhotovitel v rozporu se Smlouvou 

přerušil provádění Díla. 

0,2 % z Ceny 

Díla za každý 

započatý den 

prodlení 

minimálně 5.000 Kč, 

maximálně 25.000 Kč 

za každý započatý den 

prodlení 

E Výluky   

E/1 V případě, že bude v důsledku vady Díla 

odřeknut nebo změněn termín (tj. 

datum, popř. čas) výluky zveřejněné 

ve střednědobém plánu výluk. 

1 000 Kč za 

každý případ 

nedodržení 

termínu výluky 

u každého 

dotčeného 

dopravce, jehož 

jízda vlaku byla 

nedodržením 

termínu výluky 

ovlivněna, nebo 

který již 

zapracoval a 

předal 

Objednateli 

(jako 

provozovateli 

dráhy) své dílčí 

opatření k 

dopravě s 

konkrétním 

dopadem výluky 

na jízdu vlaku 

 

E/2 V případě, že bude v důsledku vady Díla 

překročen plánovaný čas ukončení výluky 

uvedený v Rozkazu o výluce. 

 

1 000 Kč za 

každou 

započatou 

hodinu 

překročení 

plánovaného 

času ukončení 

výluky 

Za překročení doby 

trvání výluky se 

nepovažuje výluka, 

která byla pozdě 

zahájena z důvodů na 

straně Objednatele, 

pokud byl celkový 
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uvedeného v 

Rozkazu o 

výluce. 

časový rozsah výluky 

dodržen. 

E/3 V případě, že Zhotovitel v rozporu se 

Smlouvou nevyužije termín přidělené 

výluky dle Rozkazu o výluce. 

500 Kč za 

každou 

započatou 

náhradní hodinu 

výluky, 

maximálně však 

v rozsahu počtu 

hodin dle 

původního 

Rozkazu o 

výluce 

Pro vyloučení 

pochybností se uvádí, 

že tuto smluvní pokutu 

lze požadovat vedle 

případných plateb za 

Dodatečnou výluku dle 

odst. 14.8 nebo 

Překročenou výluku dle 

odst. 14.9. 

F Porušení povinností Zhotovitele týkající se Oprávněných osob a Poddodavatelů  

F/1 Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného 

Poddodavatele než toho, který byl 

uveden v příloze č. 8 Smlouvy, bez 

předchozího písemného souhlasu 

Objednatele, anebo Zhotovitel poruší 

závazek, že Poddodavatelé budou 

poskytovat plnění dle Smlouvy pouze v 

rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy. 

1 % z Ceny Díla 

za každý takový 

případ 

minimálně 10.000 Kč, 

maximálně 250.000 Kč 

F/2 Při ukončení činnosti Poddodavatele, 

prostřednictvím kterého Zhotovitel v 

Řízení prokazoval kvalifikaci stanovenou 

v Zadávací dokumentaci, nebo 

prostřednictvím kterého prokazoval část 

kvalifikace anebo další podmínky při 

podání žádosti o zařazení do Systému, 

anebo Poddodavatele, který je 

samostatně zařazen v Systému a 

kterého Zhotovitel v Řízení využil jako 

Poddodavatele v rámci tzv. Skládání 

kategorií, nesplnil podmínky pro 

schválení jiného Poddodavatele a ani 

jinak nezajistil plnění Smlouvy 

prostřednictvím osob splňujících 

kvalifikaci stanovenou v Zadávací 

dokumentaci. 

10 % z Ceny 

Díla za každý 

takový případ 

minimálně 100.000 Kč, 

maximálně 1.000.000 

Kč 

F/3 Pověřil prováděním významné činnosti, 

kterou Objednatel vyhradil ve Smlouvě, 

že musí být plněna přímo Zhotovitelem 

jeho vlastními prostředky, některého 

Poddodavatele či jinou třetí osobu (mimo 

členů koncernu Zhotovitele). 

10 % z Ceny 

Díla za každý 

takový případ 

minimálně 100.000 Kč, 

maximálně 1.000.000 

Kč 

F/4 V rozporu se Smlouvou na žádost 

Objednatele nenahradí do 30 dnů od 

doručení takového požadavku 

Poddodavatele, který přestal splňovat 

podmínky dle odst. 12.5. 

1 % z Ceny Díla 

za každý takový 

případ 

minimálně 10.000 Kč, 

maximálně 250.000 Kč 

F/5 Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce 

Zhotovitele pro účely hodnocení a které 

splnily minimální úroveň kvalifikace, se 

10 % z Ceny 

Díla za každý 

takový případ 

minimálně 100.000 Kč, 

maximálně 1.000.000 

Kč 
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v rozporu se Smlouvou přímo nepodílí na 

plnění Díla. 

F/6 Zhotovitel neoznámí Objednateli po 

ukončení činnosti některé z oprávněných 

osob, která byla uvedena jako člen 

odborného personálu Zhotovitele, nebo 

osoby, kterou pro účely hodnocení 

Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele a 

která splnila minimální úroveň 

kvalifikace, nebo osoby prostřednictvím 

které Zhotovitel, nebo jeho 

Poddodavatel, který je samostatně 

zařazen v Systému a kterého Zhotovitel 

v Řízení využil jako Poddodavatele v 

rámci tzv. Skládání kategorií, prokazoval 

část kvalifikace anebo další podmínky při 

podání žádosti o zařazení do Systému, v 

souladu s odst. 11.3 jinou oprávněnou 

osobu. 

10 % z Ceny 

Díla za každý 

takový případ 

minimálně 100.000 Kč, 

maximálně 1.000.000 

Kč 

G Porušení smluvních povinností Zhotovitele týkajících se Finančních záruk a pojistných 

smluv 

G/1 Zhotovitel nesplní svou povinnost 

poskytnout, prodloužit nebo udržovat v 

platnosti Finanční záruku za provedení 

díla nebo Finanční záruku za odstranění 

vad.  

 

0,5 % 

z hodnoty 

Finanční záruky 

za každý 

započatý den 

prodlení 

minimálně 1.000 Kč, 

maximálně 20.000 Kč 

za každý započatý den 

prodlení 

G/2 Zhotovitel v rozporu s odst. 16.8 nebo 

17.10 nepředloží ve stanovené lhůtě 

Finanční záruku vystavenou pro nového 

Zhotovitele nebo písemné prohlášení 

výstavce Finanční záruky o trvání práv 

z původní Finanční záruky i ve vztahu 

k novému Zhotoviteli. 

0,5 % 

z hodnoty 

Finanční záruky 

za každý 

započatý den 

prodlení 

minimálně 1.000 Kč, 

maximálně 20.000 Kč 

za každý započatý den 

prodlení 

G/3 Zhotovitel nepředloží nebo neudržuje 

v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu 

vyžadovaném Smlouvou. 

0,05 % z Ceny 

Díla za každý 

započatý den 

prodlení 

minimálně 1.000 Kč, 

maximálně ve výši 

40.000 Kč za každý 

započatý den prodlení 

H Porušení smluvních povinností Zhotovitele při výkonu činnosti Dozoru projektanta 

H/1 Neomluvená neúčast na jednáních při 

výkonu činnosti Dozoru projektanta. 

10.000 Kč za 

každý případ 

 

H/2 Nedodržení termínů pro výkon činnosti 

Dozoru projektanta uvedených ve 

Smlouvě nebo sjednaných oboustrannou 

dohodou smluvních stran a uvedených v 

zápisech z jednání nebo v zápisech ve 

stavebních denících z důvodů 

přičitatelných Zhotoviteli. 

0,02 % 

z celkové 

odměny za 

výkon Dozoru 

projektanta dle 

přílohy č. 4 

Smlouvy (dle 

předpokládanéh

o rozsahu 

hodin) za každý 
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započatý den 

prodlení 

H/3 Nekvalitní výkon činnosti Dozoru 

projektanta – činnost Zhotovitele 

nevedla v plném rozsahu ke konečnému 

vyřešení vzniklých problémů v souvislosti 

s Dokumentací z důvodů přičitatelných 

Zhotoviteli, anebo případy, kdy 

Zhotovitel nepostupuje při výkonu 

činnosti Dozoru projektanta s odbornou 

péčí. 

0,5 % 

z  celkové 

odměny za 

výkon Dozoru 

projektanta dle 

přílohy č. 4 

Smlouvy (dle 

předpokládanéh

o rozsahu 

hodin) za každý 

takový případ  

minimálně 5.000 Kč, 

maximálně 125.000 Kč 

za každý takový případ 

I Ostatní porušení smluvních povinností Zhotovitele 

I/1 Zhotovitel bez zbytečného odkladu 

neoznámil Objednateli jakékoliv 

zpoždění, překážky nebo opatření bránící 

řádnému pokračování nebo dokončení 

Díla nebo Části Díla.  

10.000 za 

každý případ 

 

I/2 Zhotovitel zapojí bez předchozího 

písemného souhlasu Objednatele 

Poddodavatele do zpracování osobních 

údajů dle Smlouvy, nebo Zhotovitel 

neposkytne Objednateli na jeho výzvu 

součinnost při žádosti o výkon práv 

subjektů dle GDPR ani do pěti (5) 

pracovních dnů od doručení výzvy 

Objednatele, nebo Zhotovitel v rozporu 

se Smlouvou neumožní Objednateli 

kontrolu dodržování povinností týkajících 

se zpracování osobních údajů dle 

Smlouvy, nebo Zhotovitel nesplní své 

povinnosti při ukončení zpracování 

osobních údajů dle odst. 13.3.7. 

0,1 % z Ceny 

Díla za každé 

porušení 

povinnosti 

minimálně 5.000 Kč, 

maximálně 40.000 Kč 

za jednotlivé porušení 

I/3 V rozporu se Smlouvou Zhotovitel v Díle 

zvýhodní nebo znevýhodní určité 

dodavatele nebo výrobky. 

10.000 Kč za 

každý případ 

zvýhodnění 

nebo 

znevýhodnění 

 

I/4 Zhotovitel sjedná s dalšími osobami, 

které se na jeho straně podílejí na 

realizaci Díla a jsou podnikateli, delší 

dobu splatnosti daňových dokladů, než je 

sjednána ve Smlouvě.  

 

1 % z Ceny Díla 

za každý případ 

minimálně 10.000 Kč, 

maximálně 200.000 Kč 

I/5 Zhotovitel je v prodlení s předložením 

smluvní dokumentace dle odst. 4.3 

Smlouvy  

2.000,- Kč za 

každý započatý 

den prodlení  

maximálně celkově 

100.000 Kč 

I/6 V rozporu se Smlouvou nezajistí 

provedení studentské exkurze dle odst. 

4.5.1 Smlouvy 

 

100.000,- Kč za 

každou 

neuskutečněnou 

exkurzi 
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I/7 Nepředloží Objednateli písemnou zprávu 

o konání studentské exkurze dle odst. 

4.5.5 Smlouvy 

2.000,- Kč za 

každý započatý 

den prodlení 

maximálně celkově 

100.000 Kč 

I/8 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle 

Smlouvy, v Nabídce Zhotovitele nebo 

učiněné v průběhu Řízení se ukáže 

nepravdivým, a to v podstatné části 

(zejména části, která má vztah k 

hodnocení nabídek na Veřejnou zakázku 

nebo ke kvalifikaci Zhotovitele v Řízení). 

100.000 Kč za 

každý případ 

nepravdivého 

prohlášení 

 

I/9 Zhotovitel postoupí nebo zastaví 

pohledávku nebo její část bez 

předchozího písemného souhlasu 

Objednatele. 

 

10 % 

z nominální 

hodnoty 

postoupené 

nebo zastavené 

pohledávky 

minimálně 20.000 Kč 

I/10 Zhotovitel porušil plán BOZP. 1 % z Ceny Díla 

za každý takový 

případ 

maximálně však ve 

výši 200.000 Kč za 

každý takový případ 


