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1. Identifikační údaje 

 

Název stavby: Výměna kolejnic v obvodu ST Most 
Místo stavby: Obvod ST Most (schéma viz Příloha č. 10). 

Provozní jednotka:      TO Bílina , TO Most, TO Obrnice, TO Louny, TO Žatec 

 

Místo vymezení staveniště: Místo stavby se nachází na pozemcích SŽDC, s.o. a ČD a.s. 

Přístup na staveniště kolejovou mechanizací je po pozemcích  SŽDC, 

s. o. a ČD a.s., nebo kolovou mechanizací po pozemních 

komunikacích. 
 

Zadavatel:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  

OŘ Ústí nad Labem - ST Most 
     

Zhotovitel:   Stavební práce budou provedeny dodavatelskou činností. 
 

Technický dozor:  ST Most - aparát 

Ing. Jiří Horák, vedoucí oddělení OJ a VJ , Správa tratí Most, 

tel.: 972 425 491, mobil: 602 155 923, e-mail: horak@szdc.cz 

Libor Opler, vedoucí provozu infrastruktury, Správa tratí Most,  

tel.: 972 425 658, mobil: 724 496 796, e-mail: opler@szdc.cz 

Pavel Verner, vedoucí provozu infrastruktury, Správa tratí Most,  

tel.: 9724 25579, mobil: 724 223 844, email: vernerp@szdc.cz 

Ing. Bc. Petr Střítezský, DiS., inženýr železniční dopravy, Správa tratí Most, 

  tel.: 972 425 570, mobil: 725 057 276, email:   stritezsky@szdc.cz 

 

ST Most – provozní jednotky (vedoucí TO) 

Karel Čapek, vedoucí provozního střediska tratí TO Most,  

tel.: 972 425 580, mobil: 724 022 433, e-mail: capekk@szdc.cz 

Jiří Pinkava, vedoucí provozního střediska tratí TO Bílina,  

tel.: 9724 25875, mobil: 724 005 650, email: pinkava@szdc.cz 

Pavel Ulbert, vedoucí provozního střediska tratí TO Chomutov 

tel.: 9724 26487, mobil: 606 625 145, email: ulbert@szdc.cz 

Pavel Šalanský, vedoucí provozního střediska tratí TO Obrnice,  

tel.: 9724 25579, mobil: 724328829, email: salansky@szdc.cz 

Václav Luncar, vedoucí provozního střediska tratí TO Oldřichov,  

tel.: 972 420 353, mobil: 606 611 243, email: luncar@szdc.cz 

František Lebduška, vedoucí provozního střediska tratí TO Žatec,  

tel.: 972 427 476, mobil: 724 496 764, email: lebduska@szdc.cz 

Pavel Černý, vedoucí provozního střediska tratí TO Kadaň,  

tel.: 9724 26653, mobil 725 057 270, email: cernyPav@szdc.cz 

Beran Tomáš, DiS., zástupce vedoucího provozu infrastruktury TO Louny 

tel.: 9724 28414, mobil:  725 852 453, email: berant@szdc.cz 
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Návrh udržovacích prací  

A. Identifikace místa opravy, popis stávajícího stavu zařízení, informace o PPK, 
požadavek na zpracování projektové dokumentace 

 

A.1  
název prováděných prací ( oprava, údržba, 

ošetřování, výměna, svařování, broušení ) 
Výměna kolejnic v obvodu ST Most 

A.2  
název mezistaničního úseku, žst nebo 

dopravny 

Trmice - Řehlovice, 1. a 2.TK  

Řehlovice - Úpořiny, 1. a 2.TK 

Bílina – České Zlatníky, 1.,0. a 2.TK 

Most – České Zlatníky, 1.TK 

Most – Obrnice, TK 

Vrbno – Chlumčany, 1.TK 

Chlumčany, 1.SK 

Žatec západ – Žabokliky, TK 

A.3  km poloha km od - do km  

A.4  číslo koleje, číslo výhybky   

A.4.1  koleje 
Viz A.2 

  

A.4.2  výhybky  

A.5  délka opravy (km, v.j.,)   

A.5.1  koleje 6,949 km koleje 

A.5.2  výhybky  

A.6  rozvinutá délka výhybek nebo konstrukcí   

A.6.1  výhybky  

A.6.2  konstrukce  

A.7  Další upřesňující údaje-vymezení ochranného pásma, chráněného území 

A.8 popis stávajícího stavu zařízení včetně stavebnětechnických a typových údajů 

Dvoukolejné tratě 130,131 slouží kromě osobní přepravy především k přepravě těžkých nákladních 

vlaků. Vzhledem ke kopcovitému terénu, kdy tratě 130 a 131 kopírují řeky Bíliny, je v celém úseku 

projektováno značné množství oblouků o menších poloměrech. Traťové úseky na tratích 130 a 131 jsou 

vesměs na železničním svršku s kolejnicemi tv. S49 na pražcích SB6 či SB8, rozdělení ,,u“ a „e“.  

Traťové úseky na jednokolejných tratích 123 a 126 jsou zpravidla na železničním svršku s 

kolejnicemi tv. S49, na pražcích SB6, rozdělení „d“.  

Mostecký úsek tratě 160 je jednokolejná tratě na žel. svršku s kolejnicemi tv. S49 s pražci SB8 nebo 

B91S. 

Tratě 130 a 131 jsou dvoukolejné tratě vybrané sítě s pravostranným provozem, elektrifikované 

stejnosměrnou trakční soustavou 3 000V. 
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Ostatní tratě jsou jednokolejná regionální tratě. Z úseků výměn kolejnic jsou pouze úseky tratí 126 

elektrifikované. 

Trať 081 - jednokolejná trať celostátní vybavená zab. zařízením s obousměrným provozem.  

Nejvyšší rychlosti :  

trať 130 - 80 km/hod 

trať 131,123 a 126 - 60 km/hod 

trať 160– 70 km/hod 

Provozní zatížení:  

trať 130,131 – 3.řád 

trať 123,126,160 – 4.řád 

Traťová třída zatížení: 

trať 130,131 – D4 

trať 123,126,160 – C3 ( pouze Most – Obrnice C4) 

Bude provedena souvislá výměna kolejnic, včetně opravy GPK strojně v místech, kde přípustný 

kolejnic nelze udržet běžnou údržbou z důvodu opotřebení kolejnic  dosahujících hodnot dle předpisu SŽDC 

S3 díl IV tab. 9 nebo se v kolejnicích vyskytuje velký počet defektoskopických vad a kontaktně únavových 

vad.  

Jedná se o výměnu kolejnic, které jsou vlivem stáří a projeté zátěže na hranici životnosti. 

A.9  požadavek na laboratorní rozbor kontaminace kolejového lože nebo zeminy 

A.9.1 kamenivo kolejového lože koleje 

A.9.2 kamenivo kolejového lože výhybek 

A.9.3 zemina 

A.10  vymezení staveniště a přístup na staveniště 

A.10.1 místo vymezení staveniště:  

Úseky železničních tratí dle bodu A.8. 

A.10.2 přístup na staveniště:  

kolejiště SŽDC s.o., 

A.11  požadavek na délku výlukového času 

Na provedení požadovaných prací objednány nepřetržité dle tabulky 1. Další výluky budou 

upřesněny s dodavatelem. 

A.12 požadavek na využití výlukového času (%): 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil realizaci prací tak, že budou probíhat minimálně 12 hodin 

denně včetně sobot a nedělí v případě nepřetržitých výluk trvajících déle než 36 hodin.  

U ostatních výluk předpokládáme využití nejméně 70% výlukových časů. 
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Tab.1 Výluky 

Úsek Výluka Datum výluky Od-Do 

          TO Most       

1.TK Bílina-Č.Zlatníky 7N srpen, září   

0.TK Bílina-Č.Zlatníky 7N srpen, září   

2.TK Bílina-Č.Zlatníky 3N srpen, září   

1.TK Č.Zlatníky-Most 7N srpen, září   

                 TO Bílina       

1. TK Řehlovice - Trmice 5N září   

2.TK Trmice – Řehlovice 5N září   

1.TK Úpořiny – Řehlovice 5N 20. - 24. 5. 2019 7.30 5N 17.00 

2.TK Řehlovice – Úpořiny 3N  září   

                TO Obrnice       

TK Obrnice-České Zlatníky 3N 13. - 15. 5. 2019 7.30 3N 17.00 

TK Obrnice-Most 3N 16. - 18. 5. 2019 7.30 3N 17.00 

              TO Louny        

1.SK žst.Chlumčany 3N srpen   

TK Vrbno nad Lesy - Chlumčany 5N srpen   

               TO  Žatec       

Žabokliky-Žatec západ 8N 24. - 31. 5. 2019 8.10 8N 16.00 

A.13 požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury 

A.13.1 kabelové trasy objednatele:  

SSZT, SEE, ČD Tel. 

A.13.2 ostatní sítě objednatele 

A.13.3 kabelové trasy slaboproudé 

A.13.4 kabelové trasy silnoproudé 

 

A.13.5 plyn 

A.13.6 voda 

A.13.7 jiné 

A.14 informace o PPK  

Zajišťovací značky jsou osazeny v úseku Trmice – Řehlovice - Úpořiny,1.TK. 

V ostatních úsecích chybí nebo je nelze použít. 

A.15 požadavek na zpracování projektové dokumentace podle př. S3 díl III 

Vzhledem k charakteru prací projektová dokumentace není vyžadována. 

Nejpozději do 14 dnů od uvedení díla do provozu dodavatel zpracuje a předá poklady pro pasportní 

evidenci železničního svršku v rozsahu dle přílohy č.1 „Opatření SŽDC k vedení pasportní evidence 

železničního svršku“ č.j. 4200/05-OP. Formuláře k vyplnění budou předány dodavateli k vyplnění 

v elektronické podobě 
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B. Soupis požadovaných prací, těžených nebo doplňovaných hmot, dodávky 
materiálu 

B.1  popis objednatelem požadovaných prací nebo výkonů 

B.1.1 Souvislá výměna kolejnic  

Požadujeme vyměnit defektoskopicky vadné kolejnice za kolejnice nové.  

Kolejnice třídy 49E1 R260 ( 29 ks po 75 m ), 49E1 R350 HT ( 42 ks po 120 m )  

a 60E2 R350 HT ( 4 ks po 120 m) zadavatel objednal u výrobce a budou dodány do žst. Duchcov 

do 31.3.2018. 

Další kolejnice třídy 49E1 R350 HT (27 ks po 120 m ) zadavatel objedná u výrobce a budou dodány 

do žst. Duchcov do 30.6.2018. 

Kolejnici S49 užitou na vložku do úseku Bílina – České Zlatníky, 1.TK v délce celkem 4 m dodá 

TO Most ze svých zásob. 

Vyzískané kolejnice zhotovitel po dohodě se stavebním dozorem sveze do sousední železniční 

stanice a rozřeže na kolejnice k dalšímu využití v dohodnutých délkách a na šrotové v délkách do 6 m.  

Likvidaci šrotových kolejnic si zajistí objednatel u smluvní firmy, kolejnice vyzískávané ze stavby 

budou objednatelem označeny před zahájením prací.  

Zhotovitel dále provede opětovné zřízení BK dle předpisu S3/2 s úpravou UT i v úsecích navazující 

BK vždy v dl.50m na obě strany.  

V úsecích SVK budou vyměněny pryžové podložky pod patou kolejnice a svěrkové komplety ŽS3  

za nové ŽS4 v rozsahu dle výkazu výměr, 

Zhotovitel provede i demontáž a opětovnou montáž ukolejnění trakčních stožárů a návěstidel, 

přípustné je navaření konce drátu na svěrku ŽS4. 

Rozsah prací vyplývá z výkazu výměr ( viz rozpočet k ocenění ) 

B.1.2 Úprava GPK koleje 

Zhotovitel provede v rozsahu dle výkazu výměr strojní podbití včetně doplnění štěrkového lože a 

dynamické stabilizace. 

V podbíjených úsecích provede zřízení žlábků pod patou kolejnic a nadvýšení kolejového lože 

dle S3/2. 

Rozsah prací vyplývá z výkazu výměr ( viz rozpočet k ocenění ) 

B.1.3 Poloměry a převýšení v dotčených obloucích 

Dodavateli budou předány příslušné nákresné přehledy železničního svršku ve formátu pdf. 

B.1.4 Přejezdy 

V úsecích budou provedeny opravy 3 ks železničních přejezdů v rozsahu dle výkazu výměr. 

Nutné uzavírky těchto přejezdů a případně dalších přejezdů vyvolané technologií opravných prací 

v jejich okolí si zajistí dodavatel. 

B.1.5 popis požadovaných prací- odvětví zabezpečovací techniky 

Dodavatel provede práce dle výkazu výměr – odpojení a zpětné připojení lan propojovacích 

stykových transformátorů a demontáže a montáže počítačů náprav.   

Zadavatel (SZT) v případě potřeby provede odpojení a zpětné připojení lan propojovacích stykových 

transformátorů. PZS budou vypnuta ze závislostí na kolejových obvodech. Veškeré zabezpečovací 

zařízení nesmí být v průběhu prací poškozeno. 
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B.1.6 popis požadovaných prací- odvětví elektrotechniky 

 vypnutí a zapnutí TV 

 zajištění pracovišť proti úrazu elektrickým proudem 

 pantografická zkouška úseků po propracování 

B.1 soupis dodávek materiálu dodávaných zhotovitelem: 

Doprava materiálu dodavatele na stavbu není oceněna samostatně v rozpočtu.  

Materiál dodavatele uchazeč ocení včetně dopravy na staveniště a dalších svých nákladů  

tzv. firemní cenou. 

B.2  soupis dodávek materiálu dodávaných z vlastních zásob objednatele 

Složení materiálu zadavatele z oběhových vozů na meziskládku a doprava na stavbu jsou oceněny 

samostatně v rozpočtu ve výkaze výměr a uchazeč je ocení. Pražcové kotvy budou připraveny v areálu TO 

Most v žst. Most 

Případné další přesuny jsou v rámci stavby a dodavatel si je zahrne do položek prací. 

Užité kolejnice zadavatel přepraví na místo stavby svými prostředky. 

Tab.2 Kolejnice a pražcové kotvy( všechny zajišťuje zadavatel ) 

Popis Množství (ks ) 

Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 49 E1 délky 75 metrů 27,000 

          TO Most   

1.TK Bílina-Č.Zlatníky , P.P., km 35,508_vada 402C  P.P._  vložka  4  4,000 

1.TK Bílina-Č.Zlatníky, L.P.+P.P., km 35,660-35,725 1,733 

1.TK Bílina-Č.Zlatníky, P.P., km 39,175-39,482 4,093 

Mezisoučet 9,826 

              TO Louny    

1.SK žst.Chlumčany, L.P.+P.P., km 92,525-92,600 2,000 

1.SK žst.Chlumčany, L.P.+P.P., km 93,014-93,089 2,000 

TK Vrbno nad Lesy - Chlumčany, L.P.+ P.P., km 89,590-89,995 10,800 

Mezisoučet 14,800 

               TO  Žatec   

Žabokliky-Žatec západ, L.P+P.P., km 200,981-201,037 1,493 

Mezisoučet 1,493 

Zaokrouhlení            0,881 0,881 

Součet 27,000 

Kolejnicové pásy R350HT tv. 60 E2 délky 120 metrů 4,000 

          TO Most  

1.TK Č.Zlatníky-Most,P.P., km 45,390-45,575 3,083 

Zaokrouhlení                    0,917 0,917 

Součet 4,000 

Kolejnicové pásy R350HT tv.49 E1 délky 120 metrů 69,000 

                 TO Most   

1.TK Bílina-Č.Zlatníky, L.P., km 35,100-35,480 3,167 

1.TK Č.Zlatníky-Most,P.P., km 44,650-45,005 2,958 

0.TK Bílina-Č.Zlatníky,L.P., km 38,220-38,960 6,167 

0.TK Bílina-Č.Zlatníky,L.P., km 39,050-39,380 5,500 

2.TK Bílina-Č.Zlatníky,P.P., km 37,500-37,805 2,542 

Mezisoučet 20,334 

                 TO Bílina   

1. TK Řehlovice - Trmice, Pp km  2,900 - 3,050 1,250 

1.TK Úpořiny – Řehlovice,Pp km  12,420-13,100 5,667 

1.TK Úpořiny – Řehlovice,Lp km  11,790-12,320 4,417 

1.TK Úpořiny – Řehlovice,Pp km  11,120-11,550 3,583 

2.TK Trmice – Řehlovice,Lp km  4,360-4,630 2,250 

2.TK Trmice – Řehlovice,Pp km  4,730-5,080 2,917 

2.TK Trmice – Řehlovice,Lp km  5,350-5,750 3,333 
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2.TK Trmice – Řehlovice,Pp km  5,980-6,375 3,292 

2.TK Řehlovice – Úpořiny,P.p., km  8,960-9,310 2,917 

2.TK Řehlovice – Úpořiny,L.p., km  9,320-9,560 2,000 

Mezisoučet 31,626 

                TO Obrnice   

TK Obrnice-České Zlatníky, L.P.+P.P. , km 233,220-233,480 4,333 

TK Obrnice-Most, L.P+P.P. , km 118,950-119,125 2,917 

Mezisoučet 7,250 

               TO  Žatec   

Žabokliky-Žatec západ, P.P., km 199,583-199,617 0,283 

Žabokliky-Žatec západ, P.P., km 199,462-199,582 1,000 

Žabokliky-Žatec západ, L.P., km 199,804-199,965 1,342 

Žabokliky-Žatec západ, L.P., km 200,009-200,129 1,000 

Žabokliky-Žatec západ, P.P., km 200,164-200,462 2,483 

Žabokliky-Žatec západ, L.P., km 200,508-200,664 1,300 

Žabokliky-Žatec západ, L.P., km 200,689-200,846 1,308 

Mezisoučet 8,716 

Zaokrouhlení              1,074 1,074 

Součet 69,000 

Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8 2,000 

                 TO Most  

1.TK Č.Zlatníky-Most, km 45,385 2,000 

Pozn. Užité kotvy včetně nových šroubů a samojistích matic dodá SŽDC TO Most   

Součet 2,000 

Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový PB 3 25,000 

                 TO Most  

1.TK Č.Zlatníky-Most, km 45,385 25,000 

Pozn. Užité kotvy včetně nových šroubů a samojistích matic dodá SŽDC TO Most   

Součet 25,000 

 

Pozn. Plné popisy, poznámky a výkazy výměr jsou obsaženy v rozpočtu 

C. Požadavky na splnění stavebních odchylek a na stav zařízení po provedení prací 

C.1 požadavek na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací (ČSN  736360-2, odchylky 

svařování): 

ČSN 736360-2,tabulka 2,čl.6.2.2 (mezní stavební odchylky při přejímce prací užitým materiálem), 

C.2  požadavek na splnění technických a kvalitativních podmínek (TKP)  

Součástí zadávací dokumentace jsou Technické kvalitativní podmínky staveb SŽDC (dále TKP). 

TKP jsou pro zadavatele i dodavatele závazné, určují dodavateli podmínky pro provádění prací a budou 

tvořit část obsahu smlouvy o dílo. 

( TKP nejsou přiloženy - dodavatel si je může opatřit na vlastní náklady u SŽDC - TUDC, Italská 

45, Praha 2) 

C.3  požadavek na stav zařízení po provedení prací: 

D. Fotodokumentace 

D.1 fotodokumentace o stavu zařízení před opravou i po opravě) 

https://www.rajce.net/a15848801 

https://www.rajce.net/a15848801
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E. Společná ustanovení 

E.1 Demontáže a likvidace odpadu 

Vyzískaný drobný svrškový materiál, kolejnice, ostatní šrot a pražce předá dodavatel zdemontované 
protokolárně na příslušné TO (vhodné místo v obvodu traťmistrovského okrsku). 

Za případné ztráty během provádění prací a do předání zodpovídá dodavatel. 

E.2 Technologie 

Veškeré používané technologické postupy musí být schváleny pro SŽDC, dodavatel nebo jeho 

poddodavatel musí být oprávněn k jejich použití.  

E.3 Práce správ OŘ UNL 

OŘ UNL ohlásí stavbu Drážnímu úřadu (nebude žádáno o stavební povolení).  

OŘ UNL v případě potřeby zajistí  

 stavební dozor 

 vyjádření správců sítí 

 technické prohlídky a přezkoušení zařízení SSZT a SEE 

 vypnutí TV 

 vypnutí PZZ při práci v prostoru kolejových obvodů přejezdů 

 odstranění náletových porostů ( pouze v nezbytně nutném rozsahu ) 

 likvidaci ocelového odpadu po svozu ze staveniště na TO Most 

 pantografovou zkoušku 

 šuntovací zkouška po vložení nových kolejnic 

E.4 Doba a místo plnění zakázky 

Zahájení prací na zakázce : po nabytí účinnosti smlouvy  

Ukončení prací na zakázce :    30. 06. 2020 

Místo plnění :      TO Bílina, TO Most, TO Louny, TO Obrnice, TO Žatec 

F. Další informace  

Zakázka je údržbovými pracemi v hlavní činnosti.  

Upřesňující informace vám poskytnou pracovníci technického dozoru. 


