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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 ÚDAJE O STAVB Ě 

Název stavby: Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 
2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec 
Králové 

ISPROFIN/ISPROFOND 5003720018 

Druh stavby: Stavba dopravní infrastruktury - železnice 

Místo stavby 

Kraj: Pardubický, Královéhradecký  

Okres: Kraj Pardubický: Pardubice 

 Kraj Královéhradecký: Hradec Králové  

Obec s rozšířenou působností: Kraj Pardubický: Pardubice 

 Kraj Královéhradecký: Hradec Králové  

Obec s pověřeným obecním úřadem: Kraj Pardubický: Pardubice 

 Kraj Královéhradecký: Hradec Králové  

Obec: Kraj Pardubický: Opatovice nad Labem 

 Kraj Královéhradecký: Hradec Králové, Předměřice 
nad Labem, Praskačka, Světí, Všestary  

Katastrální území: Kraj Pardubický: Opatovice nad Labem, Pohřebačka 

 Kraj Královéhradecký: Březhrad, Plačice, Pražské 
Předměstí, Kukleny, Plotiště nad Labem, Plácky, 
Předměřice nad Labem, Věkoše, Pouchov, Slezské 
Předměstí, Světí, Bříza u Všestar, Všestary  

Místo stavby: stavební část:  
žkm 16,212 – 23,392 tratě Pardubice - Jaroměř 
žkm 29,692 – 26,960 tratě Velký Osek - Choceň  
žkm 0,000 – 0,809 tratě Hradec Králové - Turnov  
žkm 0,000 – 2,145 tratě Opatovice nad Labem-Pohřebačka 
– Odbočka Plačice (Plačická spojka)  

 technologická zařízení:   
žkm 14,862 – 26,745 tratě Pardubice - Jaroměř 
žkm 32,555 – 23,934 tratě Velký Osek - Choceň 
žkm 0,000 – 5,613 tratě Hradec Králové - Turnov 
žkm 0,000 – 3,644 tratě Opatovice nad Labem-Pohřebačka 
– Odbočka Plačice (Plačická spojka) 
   

Předmět dokumentace: Přípravná dokumentace (dokumentace pro rozhodnutí 
o umístění stavby) 



PŘÍPRAVNÁ DOKUMENTACE 
 
 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

MODERNIZACE TRATI HRADEC KRÁLOVÉ - PARDUBICE - 
CHRUDIM, 2. STAVBA, ZDVOUKOLEJNĚNÍ  

OPATOVICE NAD LABEM - HRADEC KRÁLOVÉ 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

 
8 

1.2 ÚDAJE O ŽADATELÍCH 

Žadatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

Jednající: Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem 

IČ: 70994234 

DIČ: CZ70994234 

Organizační jednotka: Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

Kontaktní osoba pro věci smluvní: Mgr. Lenka Dieguezová 

Kontaktní osoba ve věcech technických: paní Jitka Hubatková 

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr: Ing. Petr Očenáš  

 

Žadatel: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 
408, 502 00 Hradec Králové 

Zastoupený: MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem města 

IČ: 00268810 

Oprávněná osoba ve věcech technických: Ing. Jan Jirsa 

1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

Zhotovitel: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

Zastoupený: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva, 
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva,  
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedkyní 
představenstva 

IČ: 25793349 

DIČ: CZ25793349 

Živnostenské oprávnění: Projektová činnost ve výstavbě 

 Výkon zeměměřických činností 

 Geologické práce 

 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 

 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 

 

Zpracovatelský útvar: SUDOP PRAHA a.s., středisko 250, Hradecká 1151, 
500 03 Hradec Králové 3 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Daniel Filip 
č. autorizace 0601407 
obor Dopravní stavby a Mosty a inženýrské konstrukce 
E: daniel.filip@sudop.cz 
T: +420 605 229 078 
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Zpracovatelé: 

 Provozní soubory 

 zabezpečovací zařízení Ing. Petr Vrábel 
č. autorizace 0601910, obor Technologická zařízení staveb 

 sdělovací zařízení Ing. Oldřich Hora 
č. autorizace 0003806, obor Technologická zařízení staveb 

 dispečerská řídící technika (DŘT) Ing. Petr Poupa 
č. autorizace 0001407, obor Technologická zařízení staveb 

 silnoproudá technologie Ing. Miroslav Nezkusil 
č. autorizace 0009357, obor Technologická zařízení staveb 
Ing. Jiří Velebil 
č. autorizace 0005035 

 Stavební objekty 

 železniční spodek a svršek, nástupiště Ing. Pavel Utinek, DiS. 
č. autorizace 0602261, obor Dopravní stavby 

 železniční přejezdy Ing. Michal Babič 
č. autorizace 0007968, obor Dopravní stavby 

 mosty, propustky Ing. Jiří Jirásko 
č. autorizace 0602105, obor Mosty a inženýrské konstrukce 
Ing. Jana Sedláková 
č. autorizace 0601864, obor Mosty a inženýrské konstrukce 
Ing. Pavel Jiříček 
č. autorizace 0701539, obor Mosty a inženýrské konstrukce 
Ing. Petr Nehasil 
č. autorizace 0007140, obor Mosty a inženýrské konstrukce 
Ing. Radek Koiš 
č. autorizace 0601450, obor Mosty a inženýrské konstrukce 

 sdělovací sítě Ing. Helena Havlenová 
č. autorizace 1201458, obor Technologická zařízení staveb 

 elektrorozvodné sítě Ing. Miloš Martinec 
č. autorizace 0600782, obor Technologická zařízení staveb 
Ing. Jaroslav Lněnička 
č. autorizace 0701194, obor Technika prostředí staveb, 
elektrotechnická zařízení 

 vodovody a kanalizace Ing. Tomáš Laichter 
č. autorizace 0011968, obor Stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství 

 plynovody Ing. Petr Svoboda 
č. autorizace 0600721, obor Technika prostředí staveb, 
zdravotní technika a Technologická zařízení staveb  

 horkovody Ing. Josef Doležal 
č. autorizace 1002817, obor Stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství 

 pozemní komunikace Ing. Roman Petřík 
č. autorizace 0601882, obor Dopravní stavby 
Bc. Jiří Kuchař 
č. autorizace 0602407, obor Dopravní stavby, nekolejová 
doprava 
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 kabelovody a kolektory Ing. Michal Babič 
č. autorizace 0007968, obor Dopravní stavby 

 protihlukové stěny Ing. Markéta Hamplová 
č. autorizace 0008706, obor Dopravní stavby 

 pozemní stavební objekty Ing. Jana Kasová 
č. autorizace 0007831, obor Pozemní stavby 

 zastřešení nástupišť a podchodů Ing. Petr Nehasil 
č. autorizace 0007140, obor Mosty a inženýrské konstrukce 

 trakční a energetická zařízení Ing. Pavel Haušild 
č. autorizace 0008467, obor Technologická zařízení staveb 
Ing. Kateřina Švehlová 
č. autorizace 1101575, obor Technika prostředí staveb, 
elektrotechnická zařízení 

 ukolejnění kovových konstrukcí Ing. Pavel Haušild 
č. autorizace 0008467, obor Technologická zařízení staveb 

 rozvody vn, nn, osvětlení, EOV Jasoň Svoboda 
č. autorizace 0013378, obor Technologická zařízení staveb 

 vnější uzemnění  Ing. Miroslav Nezkusil 
č. autorizace 0009357, obor Technologická zařízení staveb 

 Souhrnné části 

 úředně oprávněný zeměměřický inženýr Ing. Jana Dvořáková 
č. úředního oprávnění 2203 

  Ing. Zbyněk Smáha 
č. úředního oprávnění 2336 

 geotechnický průzkum Ing. Jan Hrabánek 
č. autorizace 0011291, obor Geotechnika 

 hydrogeologické posouzení vlivu stavby na okolí 
Mgr. Ilona Levová 
Odborná způsobilost v hydrogeologii, inženýrské geologii a 
sanační geologii, č. 2222/2013 

 vliv stavby na životní prostředí Ing. Bc. Kateřina Hladká, Ph.D. 
č. autorizace 10606/ENV/06, 34743/ENV/10, Autorizovaná 
osoba pro zpracování dokumentace a posudku EIA 

 zásady zajištění požární ochrany Jan Rampas 
osvědčení odborné způsobilosti č. Š-140/95, technik PO 

 plán BOZP Ing. Radmila Šmeráková  
osvědčení odborné způsobilosti č. VUBP/296/PRE/2011 

 stáčecí stanoviště Jaroslav Polák 
č. autorizace 070061, obor technologická zařízení staveb 

Podzhotovitelé: GeoTec GS a.s. – geotechnický průzkum  

 VPÚ DECO PRAHA a.s. – projekční práce 

 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. – projekční práce 

 Mott MacDonald CZ, spol. s r. o. – projekční práce 
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 STOSMOL, s.r.o. – projekční práce 

 EKOREX-PROJEKT, spol. s r.o. – projekční práce 

 PEN projekty energetiky, s.r.o. – projekční práce  

2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

2.1 ZÍSKANÉ PODKLADY 

1) Zadávací dokumentace Přípravná dokumentace stavby „Modernizace trati Hradec Králové – 
Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové, 
Stavební správa východ, 2015, 

2) Studie proveditelnosti „Hradec Králové – Pardubice“, SUDOP PRAHA a.s., 04/2014, 
Aktualizace 05/2015, 

3) Studie proveditelnosti „Velký Osek – Hradec Králové – Choceň“, SUDOP PRAHA a.s., 
07/2015, 

4) Politika územního rozvoje ČR, 

5) ZÚR Královéhradeckého kraje,  

6) ZÚR Pardubického kraje, 

7) Územní plány obcí v rozsahu stavby, 

2.2 PROVEDENÉ PRŮZKUMY 

8) Geodetické zaměření stávajícího stavu, SUDOP PRAHA a.s., 11/2015, 

9) Zjištění stávajících sítí technické infrastruktury, SUDOP PRAHA a.s., 09/2015, 

10) Geotechnický a stavebně technický průzkum, GeoTec GS a.s., 12/2015, 

11) Doplňující inženýrskogeologický průzkum, Global – Geo, s.r.o., 06/2016,  

12) Hydrogeologické posouzení vlivu stavby na okolí, SUDOP PRAHA a.s., 08/2016, aktualizace 
06/2017 

13) Hluková studie, SUDOP PRAHA a.s., 09/2015 + 01/2016 + 06/2017, 

14) Dendrologický průzkum, SUDOP PRAHA a.s., 10/2015 + 01/2016 + 06/2017, 

15) Znalecký posudek č. 102-2 420/16, Zhodnocení aktuálního stavu stromů rostoucích 
v „Kaštance“ na ulici Opatovická v Hradci Králové, Ing. Jaroslav Kovařík Ph.D., 06/2016, 

16) Biologický průzkum, SUDOP PRAHA a.s., 10/2015, 

17) Rozptylová studie, SUDOP PRAHA a.s., 02/2016 + 06/2017, 

18) Energetický výpočet, STOSMOL, s.r.o., 10/2015, 

19) Korozní průzkum, SUDOP PRAHA a.s., 05/2016. 

3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

3.1 ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Místem železniční stavební části stavby je železniční trať v úseku ŽST Opatovice nad Labem-
Pohřebačka (včetně) – ŽST Hradec Králové hl. n. (včetně) na trati 031 Pardubice - Jaroměř, v ŽST 
Opatovice nad Labem-Pohřebačka zasahuje též na trať Opatovice nad Labem-Pohřebačka – Odbočka 
Plačice (Plačická spojka), v ŽST Hradec Králové hl. n. zasahuje do tratí 020 Velký Osek – Choceň a 041 
Hradec Králové – Turnov.  
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Začátek úprav železničního svršku na trati 031 je v km 16,077, začátek stavby je v km 16,212. 
Konec stavby na trati 031 je v km 23,392, konec úprav železničního svršku je v km 23,402. 

Začátek směrového a výškového vyrovnání železničního svršku na trati 020 je v km 29,760, 
začátek stavby je v km 29,692. Konec stavby na trati 020 je v km 26,960, konec směrového a výškového 
vyrovnání železničního svršku je v km 26,753. Poznámka: Směr trati 020 jde proti staničení.  

Začátek stavby na trati 041 je v km 0,000, konec stavby je v km 0,809, konec směrového a 
výškového vyrovnání železničního svršku je v km 0,842. 

Začátek stavby na Plačické spojce je v km 0,000, konec stavby je v km 2,145. Konec směrového 
a výškového vyrovnání železničního svršku je v km 2,200. 

Technologické profese přesahují před stavební začátek stavby v ŽST Opatovice nad Labem-
Pohřebačka do km 14,862 na trati 031, do ŽST Předměřice nad Labem do km 26,745 na trati 031, 
do ŽST Hradec Králové-Slezské předměstí do km 32,555 na trati 020, do Odbočky Plačice do km 23,934 
na trati 020 a do km 3,644 na Plačické spojce, do ŽST Všestary do km 5,613 na trati 041. 

Stavba se nachází v železničních stanicích Opatovice nad Labem-Pohřebačka a Hradec Králové 
hl.  n. převážně na stávajících pozemcích dráhy, mezi stanicemi jsou navrženy menší přeložky 
s minimalizací záborů mimodrážních pozemků. 

Stavební část stavby zasahuje do intravilánu obcí Opatovice nad Labem a Hradec Králové. 

Technologická část stavby zasahuje dále do intravilánu obcí Předměřice nad Labem, Světí a 
Všestary. 

Místem silniční části stavby v Opatovicích nad Labem je prostor mezi stávajícími silnicemi 
III/03324 a II/324 na pozemcích Pardubického kraje a převážně soukromých vlastníků.  

Místem silniční části stavby mimoúrovňových křížení v Hradci Králové je prostor mezi ulicemi 
Bezručova a Červený Dvůr na pozemcích města Hradec Králové a soukromých vlastníků; prostor ulic 
Kuklenská, Poděbradova, Opatovická na pozemcích města Hradec Králové a soukromých vlastníků; 
prostor ulic Honkova, Prokopa Holého, Purkyňova a Opatovická na pozemcích města Hradec Králové a 
SPÚ; prostor ulic Gočárova a Pražská na pozemcích města Hradec Králové, okolních firem a státních 
organizací a soukromých vlastníků.  

3.2 SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Kraj  Obec 
s rozší řenou 
působností (III. 
typu) 

Pověřená obec  
(II. typu) 

Obec 
(I. typu) 

Katastrální území  

Pardubický Pardubice Pardubice Opatovice nad Labem Opatovice nad Labem 

Pardubický Pardubice Pardubice Opatovice nad Labem Pohřebačka 

Královéhradecký Hradec Králové Hradec Králové Hradec Králové Březhrad 

Královéhradecký Hradec Králové Hradec Králové Hradec Králové Plačice 

Královéhradecký Hradec Králové Hradec Králové Hradec Králové Pražské Předměstí 

Královéhradecký Hradec Králové Hradec Králové Hradec Králové Kukleny 

Královéhradecký Hradec Králové Hradec Králové Hradec Králové Plotiště nad Labem 

Královéhradecký Hradec Králové Hradec Králové Hradec Králové Plácky 

Královéhradecký Hradec Králové Hradec Králové Předměřice nad Labem Předměřice nad Labem 

Královéhradecký Hradec Králové Hradec Králové Hradec Králové Věkoše 

Královéhradecký Hradec Králové Hradec Králové Hradec Králové Pouchov 
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Kraj  Obec 
s rozší řenou 
působností (III. 
typu) 

Pověřená obec  
(II. typu) 

Obec 
(I. typu) 

Katastrální území  

Královéhradecký Hradec Králové Hradec Králové Hradec Králové Slezské Předměstí 

Královéhradecký Hradec Králové Hradec Králové Světí Světí 

Královéhradecký Hradec Králové Hradec Králové Všestary Bříza u Všestar 

Královéhradecký Hradec Králové Hradec Králové Všestary Všestary 

3.3 DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAV ĚNOST ÚZEMÍ 

Stavba se nachází v koridoru a na plochách dopravní infrastruktury železnice dle ZÚR 
Královéhradeckého kraje. Okolní plochy, mimo obytnou, skladovou a průmyslovou zástavbu, jsou 
převážně zemědělsky obhospodařované. 

Stavba se nachází na plochách se způsobem využití pro dopravní infrastrukturu – železnice – 
dle platného územního plánu obcí Opatovice nad Labem, Hradec Králové, Předměřice nad Labem, Světí 
a Všestary. 

Části stavby se nacházejí v zastavěný územích obcí Opatovice nad Labem, Hradec Králové, 
Předměřice nad Labem, Světí, Všestary ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zastavěná 
území jsou vyznačena v územních plánech obcí. Ostatní části stavby leží mimo zastavěná území obcí. 

3.4 ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

3.4.1 Památková ochrana 

Stavba se nachází mimo chráněná území ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů (mimo památkovou rezervaci, mimo památkovou zónu, mimo zvláště 
chráněná území). 

Stavba nezasahuje do stávajících památkových rezervací ani památkových zón ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  

Stavba zasahuje do stávající kulturní památky č. 16153/6-4536 železniční stanice Hlavní nádraží 
– výpravní budova na Riegrově náměstí v Hradci Králové. V budově bude provedena rekonstrukce a 
úprava části interiéru pro umístění drážních technologií a pracoviště řízení provozu, bude zřízen výtah 
na fasádě ve dvoře budovy. Návrh úprav budovy včetně zastřešení přilehlých nástupišť byl konzultován a 
odsouhlasen NPÚ v Jaroměři Josefově.  

Další evidované kulturní památky v blízkosti stavby jsou pomník obětem I. a II. světové války 
v Opatovicích nad Labem (600 m od záměru) a pomník zaměstnancům pošty č.p. 915 na Riegrově 
náměstí v Hradci Králové. Památky nebudou stavbou dotčeny. 

V lokalitě pánované stavby se nenacházejí žádné archeologické památky evidované ve Státním 
archeologickém seznamu. 

Území, na kterém se stavba uskuteční, je nutné pokládat za území s archeologickými nálezy 
ve smyslu § 22 odst. 2, zákona č.20/1987 Sb. O státní památkové péči ve znění novely č.242/92Sb. 
Při zásazích do terénu může v tomto teritoriu dojít k narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a 
potom bude nezbytné provést záchranný archeologický průzkum.  

Z tohoto důvodu bude požadováno, aby investor v předstihu před zahájením stavebních prací 
uzavřel smlouvu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu s oprávněnou institucí. 
Zpráva o výsledcích záchranného archeologického výzkumu bude nedílnou součástí podkladů 
pro kolaudační řízení stavby. 
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3.4.2 Zvlášt ě chrán ěné území 

3.4.2.1 Zvlášt ě chrán ěná území 

Zvláště chráněná území přírody jsou definována zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění. 

Záměr nezasahuje do zvláště chráněných území. V bližším okolí stavby leží  

• PP Tůň u Hrobic (2,5 km od záměru) 

• PP Roudnička a Datlík (2,5 km od záměru) 

• PP Na Plachtě (3,5 km od záměru) 

3.4.2.2 Natura 2000 

Natura 2000 je soustava lokalit chránících nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodní 
stanoviště na území EU. Nejdůležitějšími právními předpisy EU v oblasti ochrany přírody jsou: 

- Směrnice Rady 79/409/EHS z 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků. 

- Směrnice Rady 92/43/EHS z 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin. 

V dotčeném území se nenachází žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast. Nejblíže 
záměru v km 18,8 nalezneme EVL Orlice a Labe. Vzdálenost od železniční trati činí 600 metrů.  

Podle stanoviska Krajského úřadu Královehradeckého kraje (30239/ZP/2015 – NA ze dne 
23.11.2015) nemůže mít předložený záměr významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani evropsky 
významné lokality. Stanovisko je doloženo v přílohách této dokumentace. 

3.4.3 Záplavové území 

Stavba kříží registrované vodoteče: bezejmennou (propustek žkm 16,649), Plačický potok (most 
žkm 17,288), Malý Labský náhon (most žkm 17,986), bezejmennou (propustek žkm 18,880), 
bezejmennou (propustek žkm 19,039), bezejmennou (propustek žkm 18,847), bezejmennou (most 
žkm 19,985).  

V rozsahu technologických zařízení kabelová trasa kříží na trati 031 vodoteče: Libišanský potok 
(žkm 15,394), bezejmennou (žkm 15,817), Malý Labský náhon (žkm 24,392), Velký Labský náhon 
(žkm 25,591), pravobřežní přítok Labe (žkm 26,197);  na trati 020 vodoteče Piletický potok (žkm 30,980) 
a řeku Labe (žkm 29,774); na trati 041 vodoteče Malý labský náhon (žkm 1,030) a bezejmennou 
(žkm 3,262);   křížené vodoteče jsou bez zásahu do koryta. 

Stavba leží ve vyhlášeném záplavovém území Plačického potoka, Labského náhonu, řeky Labe a 
Piletického potoka stanoveném dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění. Ohrožení 
stavby povodňovými stavy: 

Řeka Labe – v km staničení stavby cca žkm 29,774 (trať 020) překračuje stavba železničním 
mostem koryto Labe (ř. km cca 994,65), v tomto místě nebude stavební činnost zasahovat přímo 
do koryta toku resp. záplavového území – budou zde pokládány kabely zabezpečovacího zařízení, 
v místě kontaktu se záplavovým územím bude pokládka kabelů provedena na nosné konstrukci mostu 
(železničním svršku). 

Labský náhon – v záplavovém území Labského náhonu přímo leží úsek stavby staničení 
cca žkm 27,650 – 28,700 (trať 031) a žkm 22,1 - 23,33 (trať 031) v obvodu ŽST Hradec Králové hl. n. 

Piletický potok – v žkm cca 30,415 (trati 031) překračuje stavba železničním mostem koryto  
Piletického potoka (ř. km cca 1,3), v tomto místě nebude stavební činnost zasahovat přímo do koryta toku 
resp. záplavového území – budou zde pokládány kabely zabezpečovacího zařízení, v místě kontaktu 
se záplavovým územím bude pokládka kabelů provedena na nosné konstrukci mostu (železničním 
svršku)   
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Plačický potok – v žkm 17,288 překračuje stavba železničním mostem koryto Plačického potoka 
(ř. km cca 3,43) – bude provedena rekonstrukce mostního objektu. Záplavové území přiléhá také k náspu 
železniční tratě v délce cca 300 m na vtokové straně mostu. 

Ostatní vodoteče nemají vyhlášená záplavová území. 

Stavba neprochází rizikovým územím při přívalových srážkách (www.povis.cz). 

3.4.4 Vodohospodá řsky chrán ěná území 

3.4.4.1 Chrán ěná oblast p řirozené akumulace vod (CHOPAV) 

Stavba nezasahuje do CHOPAV. 

3.4.4.2 Ochranná pásma povrchových vodních zdroj ů (OPVZ) 

Stavba je v žkm cca 17,475 - 17,851 v kontaktu s PHO 1 Březhrad – Salma, vpravo trati 
(katastrální území Březhrad, parcela č. 85/1). 

Původně ochranné pásmo pro masokombinát SALMA Březhrad stanovené pro vodní zdroje BR-
1A, BR-2A, BR-3A a BR4. Ochranné pásmo bylo zrušeno vodoprávním úřadem Magistrátu Hradec 
Králové 30.7.2007 včetně platného povolení k nakládání s podzemními vodami. Vrty byly 
zakonzervovány, tzn. odkaleny, vydesinfikovány a uzavřeny, nebyly tamponovány – zasypány, to 
znamená možnost jejich využití v budoucnosti. S konzervací vrtů bylo provedeno odstranění technologie 
pro čerpání. Zdrojem vody pro tyto vrty je mělká podzemní voda. Zakonzervování vrtů bylo provedeno 
dle „Technického řešení a uzavření vrtů v prameništi Březhrad“ zpracované společností VES-CS s.r.o. 

V prostoru bývalého OPVZ není umístěna žádná plocha zařízení staveniště. 

3.4.4.3 Ochranná pásma podzemních vodních zdroj ů (OPVZ) 

Stavba nezasahuje do žádného ochranného pásma podzemního vodního zdroje. 

3.4.4.4 Ochranná pásma p řírodních lé čivých zdroj ů (OPPLZ) 

Stavba nezasahuje do žádného ochranného pásma přírodního léčivého zdroje. 

3.5 ÚDAJE O ODTOKOVÝCH POMĚRECH 

Odvodn ění během stavby 

Likvidace odpadních vod ze staveniště je součástí přípravy dodavatele stavby.  

Odtok do stávajících odvodňovacích zařízení je možný pouze za podmínky neznečistění a 
nepoškození využívaných zařízení, vodních zdrojů a pozemků. 

Výstavba a připojení staveništních sociálních zařízení jsou součástí přípravy dodavatele. 
Na stávající kanalizační síť je možno se připojit ve stávajících kanalizačních šachtách. 

Bude čerpána podzemní voda ze stavební jámy pro podjezd Gočárova do vsakovací jímky mimo 
stavební jámu. 

Dle aktuální výšky hladiny podzemní vody je možné čerpání podzemní vody ze stavební jámy 
pro podchod Kuklenská po nezbytně nutnou dobu. Voda bude případně čerpána do vsakovací jímky 
mimo stavební jámu podchodu. 

Odvodn ění po stavb ě 

V ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka zůstane stávající uzavřený systém odvodnění, 
srážková voda bude částečně svedena systémem trativodů do stávajících vodotečí a částečně bude 
vsakována. 



PŘÍPRAVNÁ DOKUMENTACE 
 
 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

MODERNIZACE TRATI HRADEC KRÁLOVÉ - PARDUBICE - 
CHRUDIM, 2. STAVBA, ZDVOUKOLEJNĚNÍ  

OPATOVICE NAD LABEM - HRADEC KRÁLOVÉ 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

 
16 

V traťovém úseku Opatovice nad Labem – Pohřebačka je navržen otevřený systém odvodnění 
na terén a do vsakovacích objektů. 

V ŽST Hradec Králové hl. n. je navržen uzavřený systém odvodnění trativody vedený převážně 
do vsakovacích objektů. Současně budou obnoveny dvě páteřní stoky zaústěné do veřejné kanalizace, 
správce však povolil odvedení pouze minimálního množství srážkových vod ze stanice.   

3.6 ÚDAJE O VYDANÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI 

3.6.1 Politika územního rozvoje ČR 

V politice územního rozvoje ve znění Aktualizace č. 1 je území obcí Hradec Králové a Pardubice 
označeno jako rozvojová oblast OB4: Území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajských měst Hradce 
Králové a Pardubic při spolupůsobení vedlejšího centra Chrudim. Jedná se o silnou dvojjadernou 
koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, z nichž značná část má mezinárodní význam. 
Rozvojově podporujícím faktorem je poloha Pardubic na I. tranzitním železničním koridoru, dálnice D11 
z Prahy do Hradce Králové s plánovaným pokračováním do Polska a perspektivní propojení rychlostní 
silnicí R35 s Olomoucí, které poskytne alternativu rychlého západovýchodního silničního spojení v ČR 
vedle dálnice D1. 

V části Koridory a plochy dopravní infrastruktury je vymezen železniční koridor ŽD2 Pardubice – 
Hradec Králové s vedením kapacitní dopravní cesty koridorem z důvodu vysoké intenzity osobní dopravy. 

3.6.2 Zásady územního rozvoje  

Zásady územního rozvoje Pardubického kraje z roku 2012 vymezují v záměru D102 koridor pro 
zdvoukolejnění tratě 031 v šířce 300 m včetně veřejné prospěšnosti stavby s odůvodněním zlepšení 
meziměstského železničního spojení, zlepšení vazeb krajských měst, intenzivní aglomerační doprava.  

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje z roku vymezují v záměru DZ2 koridor 
optimalizace a zdvoukolejnění tratě č. 031 Jaroměř - Hradec Králové hl. n. – Pardubice hl. n. se zvýšením 
traťové rychlosti na min. 120 km/hod, včetně odstranění míst s omezenou propustností v uzlu Hradec 
Králové. 

3.6.3 Územní plány  

Obec Opatovice nad Labem zpracovává nový územní plán s předpokladem dokončení v roce 
2016. 

Statutární město Hradec Králové zpracovává nový územní plán s předpokladem dokončení 
v roce 2017. Ve stávajícím územním plánu je železniční koridor vymezen. 

3.7 ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMN Ě PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, S CÍLI A ÚKOLY 
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

Při umísťování stavby bylo postupováno v souladu s § 90 zákona č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, v platném znění. Stavba je umisťována v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací. 
Stavba je umisťována v souladu se ZÚR Královéhradeckého a Pardubického kraje v koridoru 
pro dvoukolejnou železniční trať. Stavba je umisťována v souladu s územními plány obcí na plochách 
pro dopravní infrastrukturu – železnici. Stavba je navrhována v souladu s cíli a úkoly územního plánování 
dle § 18 Stavebního zákona, zejména s ohledem na rozvoj území. Dále byly sledovány požadavky 
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a zlepšení dopravní obslužnosti území. 

Zdvoukolejnění železniční tratě je navrženo podél stávající železniční tratě, jejíž poloha je 
v území obcí i mimo obce dlouhodobě stabilizovaná.  
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3.7.1 Politika územního rozvoje ČR 

Stavba je v souladu s politikou územního rozvoje ČR – zajištění dopravní infrastruktury 
pro dynamicky se rozvíjející oblast krajských měst Hradce Králové a Pardubic. 

3.7.2 Zásady územního rozvoje  

Stavba je v souladu se ZÚR Královéhradeckého kraje a se ZÚR Pardubického kraje. Realizace 
stavby je navržena na plochách pro dopravní infrastrukturu – železniční trať. 

3.7.3 Územní plány  

Stavba je v souladu s územními plány dotčených obcí Opatovice nad Labem a Hradec Králové. 
Realizace stavby je navržena na plochách pro dopravní infrastrukturu - železniční trať. 

Poznámka 

Podle § 36 odst. 5 zákona 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, jsou ZÚR závazné 
pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Záměry 
vymezené v ZÚR musí být zapracovány v ÚPD dotčených obcí a tím má být zajištěn soulad se ZÚR. 
Pokud není hierarchicky níže postavený nástroj územního plánování v souladu s nadřazeným, nelze 
podle něj v rozsahu nesouladu rozhodovat a stavební úřad k němu při posuzování záměru v územním 
řízení o umístění stavby podle § 90 odst. 1 SZ nepřihlíží. Na rozdíl od nástrojů územního plánování 
politika územního rozvoje (PÚR) a ZÚR, není územní plán povinným nástrojem. 

Zdroj: Metodické sdělení MMR k problematice výkladu ustanovení podle §18 odst. 5 i dalších ustanovení 
stavebního zákona a možnostem jejich využití při přípravě staveb veřejné dopravní infrastruktury. 

3.8 ÚDAJE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK Ů NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Stavba je navržena v souladu s platnými ZÚR Pardubického a Královéhradeckého kraje a 
s platnými územními plány dotčených obcí na plochách pro železniční a silniční dopravu. Stavba je 
v souladu s požadavky na využití území ve smyslu vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

3.9 ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů jsou uvedeny v části H Doklady, H.9 Zpráva 
o vypořádání stanovisek. 

3.10 SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 

Z hlediska dotčeného území nebyly pro stavbu využity výjimky ani úlevová řešení. 

3.11 SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH A PODMIŇUJÍCÍCH INVESTIC 

3.11.1 Související investice, koordinace 

Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chru dim, 1. stavba, zdvoukolejn ění úseku 
Stéblová – Opatovice nad Labem 

Investor: SŽDC s.o. 

Realizace: 2014 – 2015 

Souvislost: Železniční stavba navazuje na 1. stavbu zdvoukolejnění v ŽST Opatovice nad Labem-
Pohřebačka. 
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Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chru dim, 3. stavba, zdvoukolejn ění 
Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová 

Investor: SŽDC s.o. 

Fáze přípravy: přípravná dokumentace (DÚR) 

Předpoklad realizace: 2020 – 2022 

Souvislost: Předpokládá se souběžná realizace obou staveb na jednom rameni železniční tratě. 

Modernizace železni čního uzlu Pardubice 

Investor: SŽDC s.o. 

Fáze přípravy: DSP 

Předpoklad realizace: 2020 – 2022 

Souvislost: Předpokládá se souběžná realizace staveb na jednom rameni železniční tratě. 

Modernizace tra ťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Hradec Kr álové (mimo) 

Investor: SŽDC s.o. 

Fáze přípravy: DÚR 

Předpoklad realizace: 2025 – 2027 

Souvislost: Navazující stavba železniční tratě ve směru na Velký Osek 

Modernizace tra ťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týništ ě nad Orlicí (mimo)  

Investor: SŽDC s.o. 

Fáze přípravy: DÚR 

Předpoklad realizace: 2025 – 2027 

Souvislost: Navazující stavba železniční tratě ve směru na Choceň 

Revitalizace trati Hradec Králové – Jarom ěř – Trutnov 

Investor: SŽDC s.o. 

Realizace: 2016 

Souvislost: Úprava zabezpečovacího zařízení v úseku na Jaroměř  

Zkapacitn ění úseku Hradec Králové - Jarom ěř 

Investor: SŽDC s.o. 

Fáze přípravy: technická studie 

Předpoklad realizace: nebyl stanoven 

Souvislost: Navazující stavba ve směru na Jaroměř 

Revitalizace trati Hradec Králové – Ji čín - Turnov 

Investor: SŽDC s.o. 

Fáze přípravy: přípravná dokumentace (DÚR) 

Předpoklad realizace: nebyl stanoven 

Souvislost: Navazující stavba ve směru na Turnov 
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Návrh místního ovládání výhybek 

Investor: ČD, a.s., DKV Česká Třebová, provozní pracoviště Hradec Králové 

Fáze přípravy: dokumentace pro ohlášení stavby 

Předpoklad realizace: 2017 

Souvislost: Úprava ovládání výhybek ČD DKV v ŽST Hradec Králové hl. n. 

Křižovatka Koruna v Hradci Králové 

Investor: Statutární město Hradec Králové 

Realizace: 2016 

Souvislost: Úpravy Gočárovy třídy zasahují až pod železniční most 

AUPARK Hradec Králové 

Investor: HB Reavis 

Realizace: 2016 

Souvislost: Úpravy Gočárovy třídy, stavba v těsném sousedství ŽST Hradec Králové hl. n. 

I/35 Rekonstrukce nadjezdu Koutníkova v Hradci Král ové 

Investor: ŘSD ČR 

Fáze přípravy: studie 

Předpoklad realizace: nebyl stanoven 

Souvislost: Silniční most přes severní zhlaví ŽST Hradec Králové hl. n. 

3.11.2 Podmi ňující investice 

Trakční napájecí stanice Stéblová 

Investor: SŽDC s.o. 

Fáze přípravy: přípravné dokumentace (DÚR) 

Předpoklad realizace: 2020 

Souvislost: Nová TNS zajistí napájení celého ramene Pardubice – Hradec Králové. 

3.12 SEZNAM POZEMKŮ A STAVEB DOTČENÝCH UMÍSTĚNÍM STAVBY 

Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby je uveden v části I.2 Majetkoprávní část.  

3.13 MOŽNOSTI NAPOJENÍ STAVBY NA VE ŘEJNOU DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 

3.13.1 Veřejná dopravní infrastruktura 

Železniční infrastruktura 

Zájmové úseky železniční tratě jsou součástí celostátní železniční sítě. 

Trať Pardubice – Hradec Králové - Jaroměř je označena v knižním jízdním řádu 031 a 
v nákresném jízdním řádu 505C. V Pardubicích se železniční trať napojuje na I. tranzitní železniční 
koridor. V Hradci Králové se kříží železniční tratě Pardubice – Jaroměř a Velký Osek – Choceň a vychází 
železniční trať na Turnov. 
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Trať Velký Osek – Hradec Králové - Choceň je označena v knižním jízdním řádu 020, 
v nákresném jízdním řádu 505A. 

Trať Hradec Králové – Turnov je označena v knižním jízdním řádu 041, v nákresném jízdním 
řádu 511A. 

Trať Opatovice nad Labem-Pohřebačka – Odbočka Plačice (Plačická spojka) není v knižním 
jízdním řádu označena, v nákresném jízdním řádu je označena 505B. 

Na železniční trať jsou v rozsahu stavby připojeny železniční vlečky: 

V ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka: 

- Vlečka Elektrárny Opatovice, a.s., 

- Consortio Fashion Group s. r. o., Opatovice nad Labem. 

V ŽST Hradec Králové hl. n.: 

- DKV Česká Třebová, PP Hradec Králové, 

- TSS Hradec Králové, 

- Vlečka MTH Hradec Králové, 

- Vlečka ZVU a. s., 

- EMPLA s. r. o. Hradec Králové, 

- INPOZ s. r. o. Hradec Králové. 

V ŽST Předměřice nad Labem: 

- GNOL, 

- Vlečka NAPOS Předměřice nad Labem. 

V ŽST Hradec Králové Slezské Předměstí: 

- Ferona, a. s. vlečka Hradec Králové – Slezské předměstí. 

V úseku Hradec Králové hl. n. – Všestary: 

- Areál ČKD Hradec Králové. 

Silni ční infrastruktura 

Napojení stavby na silniční infrastrukturu je v ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka ze silnice 
II/324 a systémem místních komunikací, na zastávce Březhrad ze silnice I/37 a po ulici Březhradská, 
v ŽST Hradec Králové hl. n. ze silnice I/35 a systémem místních komunikací ulice Nádražní, 
Sladkovského, Haškova, S. K. Neumanna, Puškinova, Zamenhofova, Gočárova, Pražská, Za Škodovkou. 

Železniční tratě kříží v rozsahu stavební části stávající komunikace: 

- místní komunikace v Opatovicích nad Labem 

- silnici II/324 v Opatovicích nad Labem 

- místní komunikaci pro pěší v Hradci Králové Březhradě 

- místní komunikaci ulici Březhradskou v Hradci Králové Březhradě 

- místní komunikaci u Hornbachu v Hradci Králové Březhradě 

- místní komunikaci Nový Březhrad (u Tesca) v Hradci Králové Březhradě 

- místní komunikaci ulici Bezručovu v Hradci Králové Pražském Předměstí 
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- místní komunikaci Kuklenskou v Hradci Králové Pražském Předměstí 

- místní komunikaci Honkovu v Hradci Králové Pražském Předměstí 

- mimoúrovňově místní komunikaci Gočárovu třídu v Hradci Králové Pražském Předměstí  

- mimoúrovňově silnici I/35 (ulici Koutníkova) v Hradci Králové Pražském Předměstí 

- místní komunikaci ulici Na Důchodě v Hradci Králové Pražském Předměstí a Plotištích 

- místní komunikaci ulici U Fotochemy v Hradci Králové Pražském Předměstí a Pláckách 

- místní komunikaci ulici Kydlinovskou v Hradci Králové Pražském Předměstí a Pláckách. 

Stavební částí stavby budou dále přímo zasaženy stávající komunikace: 

- silnice III/03324 v Opatovicích nad Labem 

- místní komunikace Obvodní, Šeříková, U lesíka v Opatovicích nad Labem 

- místní komunikace Poděbradova, Červený Dvůr, Opatovická, v Hradci Králové Pražském 
Předměstí 

- místní komunikace Pražská třída v Hradci Králové Kuklenách 

- místní komunikace pro pěší mezi ulicemi Na Důchodě a U Fotochemy v Hradci Králové 
Pražském Předměstí a Pláckách. 

Železniční tratě kříží v rozsahu technologické části mimo stavební část stávající komunikace: 

- účelovou komunikaci polní cestu v Opatovicích nad Labem 

- místní komunikaci pro pěší a cyklisty v Opatovicích nad Labem 

- místní komunikaci pro pěší ulici U Náhona v Hradci Králové Plotištích a Pláckách 

- místní komunikaci ulici Maxe Malého v Hradci Králové Plotištích a Pláckách 

- místní komunikaci ulici Předměřickou v Hradci Králové Plotištích a Pláckách 

- účelovou komunikaci polní cestu v Hradci Králové Plotištích a Pláckách 

- místní komunikaci pro pěší v Hradci Králové Slezském Předměstí a Pouchově 

- silnici III/2997 ulici Pouchovskou  v Hradci Králové Slezském Předměstí a Pouchově 

- mimoúrovňově silnici III/29912 ulici Akademika Bedrny v Hradci Králové Věkoších 

- místní komunikaci ulici Kudrnovu v Hradci Králové Kuklenách 

- místní komunikaci ulici Pardubickou v Hradci Králové Kuklenách 

- místní komunikaci v Hradci Králové Plačicích 

- mimoúrovňově silnici II/333 ulici Kutnohorskou v Hradci Králové Plačicích 

- místní komunikaci ulici Husitskou v Hradci Králové Plotištích 

- místní komunikaci ulici Petra Jilemnického v Hradci Králové Plotištích 

- silnici I/33 ulici Náchodskou v Hradci Králové Plotištích 

- silnici III/32433 ve Světí. 

Říční infrastruktura 

Železniční trať kříží řeku Labe lokálně splavnou pro rekreační plavidla. Most přes řeku Labe 
zůstává ve stávajícím stavu. 
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3.13.2 Veřejná technická infrastruktura 

Železniční stavba používá drážní sdělovací sítě, záložní napájení zabezpečovacího zařízení 
z drážního trakčního vedení 3 kV. 

Napojení stavby na veřejnou technickou infrastrukturu zůstává stávající a doplňuje se o: 

- napojení veřejného osvětlení přeložky silnice III/03324 v Opatovicích nad Labem na stávající 
veřejné osvětlení obce, 

- zaústění odvodnění podchodu v žkm 17,490 v Hradci Králové Březhradu do veřejné kanalizace, 

- napojení trafostanice TS1 Březhrad VN kabelem na vzdušné vedení VN 35 kV ČEZ, 

- napojení veřejného osvětlení v podchodu Bezručova v Hradci Králové na stávající veřejné 
osvětlení obce, 

- napojení napájení čerpadla v podchodu Bezručova v Hradci Králové na stávající veřejnou 
distribuční síť ČEZ, 

- zaústění odvodnění podchodu Bezručova v Hradci Králové do veřejné kanalizace, 

- napojení veřejného osvětlení v podchodu Kuklenská v Hradci Králové na stávající veřejné 
osvětlení obce, 

- napojení napájení čerpadla v podchodu Kuklenská v Hradci Králové na stávající veřejnou 
distribuční síť ČEZ, 

- zaústění odvodnění podchodu Kuklenská v Hradci Králové do veřejné kanalizace, 

- napojení veřejného osvětlení v podchodu Honkova v Hradci Králové na stávající veřejné 
osvětlení obce, 

- napojení napájení čerpadla v podchodu Honkova v Hradci Králové na stávající veřejnou 
distribuční síť ČEZ, 

- zaústění odvodnění podchodu Honkova v Hradci Králové do veřejné kanalizace, 

- úpravu napojení napájení zabezpečovacího zařízení přejezdu km 24,864 ulice Předměřická 
v Hradci Králové na stávající veřejnou distribuční síť ČEZ, 

- úpravu napojení napájení zabezpečovacího zařízení přejezdu km 30,918 ulice Pouchovská 
v Hradci Králové na stávající veřejnou distribuční síť ČEZ, 

- napojení napájení zabezpečovacího zařízení přejezdu km 26,195 ulice Pardubická v Hradci 
Králové na stávající veřejnou distribuční síť ČEZ, 

- napojení napájení zabezpečovacího zařízení přejezdu trati 020 km 25,119 místní komunikace 
v Hradci Králové na stávající veřejnou distribuční síť ČEZ, 

- navýšení příkonu pro zabezpečovací zařízení přejezdu km 1,365 ulice Petra Jilemnického 
v Hradci Králové z veřejné distribuční sítě ČEZ. 

3.14 GEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Podrobně viz část H.1.1 Geotechnický a stavebnětechnický průzkum, H.1.2 Doplňující 
inženýrskogeologický průzkum pro umělé stavby, H.1.3 Hydrogeologické posouzení vlivu stavby na okolí. 

3.14.1 Geologická charakteristika 

Z regionálně-geologického hlediska se zájmové území trati nachází v oblasti České křídové 
pánve. Povrch území je překryt kvartérními pokryvnými útvary. 

Předkvartérní podklad 

Česká křídová pánev je budována svrchnokřídovými zpevněnými sedimentárními horninami. 
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Předkvartérní podklad je v převážné ploše zájmového území budovám zpevněnými sedimenty 
mezozoika - Březenským souvrstvím (coniac). Tvoří ho převážně vápnité jílovce a slínovce, místy s 
vložkami jemnozrnných glaukonitických pískovců. 

Kvartérní pokryv 

Kvartérní pokryv je převážně tvořen fluviálními terasovými štěrkopísčitými sedimenty řeky Labe. 
Mladší, holocenní uloženiny tvoří převážně fluviální hlinité až hlinitopísčité sedimenty hlavního říčního 
toku a jeho přítoků. Fluviální uloženiny jsou lokálně překryty eolickými sedimenty - vátými písky. Místy se 
vyskytují subrecentní až recentní slatiny a zemité slatiny, které vznikly vyplněním slepých ramen 
organickými materiály. 

Fluviální terasové sedimenty jsou rozšířené na celé ploše zájmového území a tvoří je převážně 
štěrkopísčité zeminy vyšší terasy řeky Labe.  

Výskyt fluviálních holocenních sedimentů je v zájmovém území vázán na hlavní říční tok řeky 
Labe a jeho přítoků. Sedimenty jsou většinou budovány písčitými, hlinitými a jílovitými náplavami s 
příměsí štěrků. 

V oblasti obce Březhrad jsou fluviální sedimenty překryty vátými písky, které vznikly eolickým 
transportem jemných frakcí z povrchu teras. Jsou charakteru stejnozrnných jemně až středně zrnitých 
písků. 

Navážky se většinou vyskytují v železničních stanicích, v zemních tělesech stávající železniční 
tratě a v oblasti stavebních objektů železničního spodku. 

Seismická aktivita 

Ve smyslu ČSN 73 0036 (která ukončila platnost 1.4.2010), nepatří zájmové území do 
seismických oblastí, není tedy potřeba uvažovat účinky zemětřesení. 

Podle mapy seismických oblastí ČR, obr. NA.1 ČSN EN 1998-1, spadá zájmové území do oblasti 
s referenčním zrychlením agR v rozmezí 0,08 - 0,10 g. 

Geodynamické jevy 

Dle záznamů České geologické služby nejsou v rozsahu zájmového území evidovány žádné 
svahové nestability. 

3.14.2 Geomorfologická charakteristika 

Z hlediska regionálního geomorfologického členění (Demek a kol., 1987) náleží zájmový traťový 
úsek Opatovice nad Labem - Hradec králové do následujících geomorfologických jednotek (od nejvyšší 
k nejnižší): 

Provincie: Česká vysočina 

Soustava (subprovincie): Česká tabule 

Podsoustava (oblast): Východočeská tabule 

Celek: Východolabská tabule 

Podcelek: Pardubická kotlina 

Okrsek: Královohradecká kotlina 

Pardubická kotlina 

Je erozní kotlina v povodí řeky Labe, založena ve slínovcích, jílovcích a prachovcích svrchní 
křídy, s pleistocenními říčními a eolickými sedimenty. Jedná se o převážně rovinný povrch 
středopleistocenních a mladopleistocenních říčních sedimentů Labe a jeho přítoků, místy překrytý 
sprašovými pokryvy a závějemi. 
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3.14.3 Hydrogeologická charakteristika 

Dle hydrologického členění prochází zájmové území stavby povodími (3. řádu) Labe od Orlice 
po Loučnou (1-03-01) a Labe od Metuje po Orlici (1-01-04). 

Úseky stavby se nacházejí v jednotlivých dílčích povodích: 

- Odpad ELNY Opatovice ČHP 1-03-01-0193 

- Odpad ELNY Opatovice ČHP 1-03-01-0191 

- Plačický potok ČHP 1-03-01-0170, 1-03-01-0150 

- Labský náhon ČHP 1-03-01-0080, 1-03-01-0060, 1-03-01-0040 

- Odvodnění pod Borovinkou ČHP 1-03-01-0090 

- Labe ČHP 1-03-01-0030, 1-01-04-0350, 1-01-04-0313 

- Piletický potok ČHP 1-01-04-0340 

- Melounka ČHP 1-03-01-0050 

Správcem povodí je Povodí Labe s.p. 

Trať se nachází v povodích kaprových vod (Labe střední a Labe hradecké) dle NV č. 71/2003 Sb. 
o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních 
živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod. 
 

Z hlediska hydrogeologické rajonizace spadá zájmové území, dle České geologické služby, 
do rajonu Labské křídy s číslem 4360, respektive Kvartéru Labe po Pardubice s číslem 1122. 

Propustnost kvartérních sedimentů je průlinová a kolísá v závislosti na faciálních změnách 
v zrnitostním složení uloženin, resp. v závislosti na obsahu jemnozrnné výplně štěrkopísčitých sedimentů. 

Propustnost hornin předkvartérního podkladu je vázána na rozpukání horninového masivu. 

3.14.4 Zdroje nerost ů 

Stavba nezasahuje do chráněných ložiskových území ani do výhradních ložisek nerostů. 

Nejbližší těžba probíhá ve Stéblové a v Čeperce, kde se těží štěrkopísek z vody. 

3.14.5 Podzemní voda 

Dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 5/2011 Sb. o vymezení hydrogeologických rajónů a útvarů 
podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a 
hodnocení stavu podzemních vod se prochází zájmové území stavby hydrogeologickými rajóny svrchní 
vrstvy 1121 – Kvartér Labe po Hradec Králové a 1122 – Kvartér Labe po Pardubice. Hydrogeologickými 
rajóny základních vrstev jsou 4360 – Labská křída. 

Propustnost kvartérních sedimentů je průlinová a kolísá v závislosti na faciálních změnách 
v zrnitostním složení uloženin, resp. v závislosti na obsahu jemnozrnné výplně štěrkopísčitých sedimentů. 
Propustnost hornin předkvartérního podkladu je vázána na rozpukání horninového masivu. 

3.14.6 Území pro zvláštní zásahy do zemské k ůry 

Nejsou. 

3.14.7 Poddolovaná území 

Dle podkladů získaných z Geofondu stavba nepřichází do přímého kontaktu s poddolovaným 
územím. 
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3.15 PŘÍSTUP NA STAVEBNÍ POZEMEK PO DOBU VÝSTAVBY, P ŘÍSTUPOVÉ TRASY 

Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby je možný z veřejných komunikací křižujících 
železniční trať a z komunikací vedoucích podél železniční tratě. 

Hlavní přístupové komunikace jsou silnice I/37, I/35, I/11, z nich odbočující komunikace silnice 
II/324, III/03324, místní komunikace přes přejezd v km 16,203 v Opatovicích nad Labem, místní 
komunikace podél železniční tratě mezi Opatovicemi nad Labem a Hradcem Králové, místní komunikace 
v Hradci Králové U Lesíka, Šeříková, Obvodní, Březhradská, U Náhonu, Rovná, Nový Březhrad, Tesco, 
Červený Dvůr, Bezručova, Kuklenská, Opatovická, Honkova, Gočárova, Pražská, Koutníkova, 
Na Důchodě, U Fotochemy, Kydlinovská, U Náhona, Maxe Malého, Předměřická, Akademika Bedrny, 
Pouchovská, SNP, Kudrnova, Pardubická, Husitská, Petra Jilemnického, silnice I/33 u ČKD, silnice 
III/32433 ve Světí, místní komunikace ve Všestarech, staveništní komunikace k trati a podél tratě. 

Podrobně viz část B.12 Zásady organizace výstavby. 

3.16 ZAJIŠTĚNÍ VODY A ENERGIÍ PO DOBU VÝSTAVBY 

Zajištění vody a energií na staveništi po dobu výstavby je součástí přípravy dodavatele stavby.  

Na stávající vodovodní a elektrorozvodnou síť je možno se připojit ve stávajících vodovodních 
šachtách a přípojných bodech pouze se souhlasem majitele a provozovatele dotčených sítí. Pro stavbu je 
možné využívat mobilní zdroje vody a elektrické energie. 

4 ÚDAJE O STAVB Ě 

4.1 NOVÁ STAVBA NEBO ZM ĚNA DOKONČENÉ STAVBY 

Stavba „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění 
Opatovice nad Labem – Hradec Králové“ zahrnuje modernizaci a zdvoukolejnění stávající železniční 
tratě. Jedná se o změnu dokončené stavby.   

4.2 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 

4.2.1 Základní charakteristika stavby 

Železniční trať Pardubice – Liberec byla postupně uváděna do provozu v letech 1857 - 1859. 
Město Hradec Králové bylo pevností, železniční trať procházela nezastavěnou krajinou. Již v době stavby 
jednokolejné železniční tratě se uvažovalo s budoucí dostavbou druhé koleje. V roce 1965 byl 
elektrifikován úsek z Pardubic do Hradce Králové, v roce 1993 z Hradce Králové do Jaroměře. 

Traťový úsek je součástí dráhy celostátní, jednokolejné, elektrifikované stejnosměrnou trakční 
soustavou 3 kV. Ve stavebně řešeném úseku jsou ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka a ŽST Hradec 
Králové hlavní nádraží.  

V ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka začíná tzv. Plačická spojka – železniční trať 
do Odbočky Plačice, kde se napojuje na trať 020 v úseku Hradec Králové – Chlumec nad Cidlinou.  

ŽST Hradec Králové hl. n. prochází zájmová trať 031 Pardubice - Jaroměř. V ŽST Hradec 
Králové hl. n. kříží trať 031 železniční trať 020 Choceň – Velký Osek. Z ŽST Hradec Králové hl. n. 
vychází železniční trať 041 na Turnov. 

Poznámka 1: Směr trati 020 je Choceň – Velký Osek. Staničení naproti tomu stoupá ve směru 
od Velkého Oseku do Chocně. Odpovědným geodetem investora bylo rozhodnuto ponechat stávající 
stav. 

Poznámka 2: V ŽST Hradec Králové hl. n. se kříží železniční tratě 020 Choceň – Velký Osek a 
031 Pardubice – Jaroměř. Jako hlavní staničení  ŽST Hradec Králové hl. n. bylo odpovědným geodetem 
investora určeno staničení trati 020 Choceň – Velký Osek. 
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Staničení železniční tratě 031 Pardubice - Jaroměř je v souběhu tratí přerušeno v úseku délky 
1,187 555 km, od km 21,857 776 (= km 27,390 586 tratě 021, na výhybce č. 9) do km 23,045 331 
(= km 28,586 913 tratě 021, výhybka č. 81). 

Traťová třída zatížení je D4. Maximální traťová rychlost je v ŽST Opatovice nad Labem-
Pohřebačka 100 km/h, v úseku Opatovice nad Labem-Pohřebačka – Hradec Králové 100 km/h, v ŽST 
Hradec Králové hl. n. 40 km/h.  

V řešeném úseku je 14 stávajících úrovňových veřejných přejezdů a 2 stávající úrovňové veřejné 
přechody. V úseku je několik nelegálních přechodů. V úseku je 7 stávajících železničních mostů, 
5 stávajících železničních propustků a 1 stávající lávka přes železniční trať. 

Stavba zahrnuje celkovou modernizaci stávající jednokolejné železniční tratě včetně ŽST 
Opatovice nad Labem-Pohřebačka a ŽST Hradec Králové hl. n. spojenou s novostavbou druhé traťové 
koleje v úseku mezi stanicemi. Mimo tento úsek stavba zahrnuje rekonstrukci traťového zabezpečovacího 
zařízení do ŽST Předměřice nad Labem, do ŽST Hradec Králové-Slezské předměstí, do Odbočky Plačice 
a do ŽST Všestary. Bude zřízena nová zastávka Březhrad. Součástí stavby jsou opatření k omezení 
dopadů účinku hluku z železniční dopravy, vyvolané úpravy pozemních komunikací a sítí technické 
infrastruktury, vyvolané úpravy oplocení pozemků, vyvolané demolice. 

Součástí stavby jsou čtyři mimoúrovňová křížení požadovaná městem Hradec Králové: podjezd 
Gočárova (rozšíření Gočárovy a Pražské třídy a rozšíření železničního mostu v žkm 27,533 
přes Gočárovu třídu), podchod Honkova (nový podchod pod železniční tratí pro pěší a cyklisty v ulici 
Honkova, přejezd zůstane zachován pro automobilovou dopravu), podchod Kuklenská (nový podchod 
pod železniční tratí pro pěší a cyklisty z ulice Poděbradova do ulice Kuklenská, přejezd zůstane zachován 
pro automobilovou dopravu), podchod Bezručova (náhrada stávajícího přechodu v žkm 20,601 
podchodem pod železniční tratí pro pěší a cyklisty). 

Železniční spodek a svršek 

V traťovém úseku Opatovice nad Labem – Hradec Králové bude přidána druhá kolej. Bude 
modernizován železniční svršek, stávající kolejnice a pražce budou odstraněny, kolejové lože bude 
odtěženo. Bude položeno nové kolejové lože, nové pražce a kolejnice. Ve stávající koleji bude provedena 
sanace konstrukce pražcového podloží, bude obnoveno odvodnění. Bude vybudováno nové těleso 
pro druhou kolej.  

Směrové vedení železniční tratě bude upraveno na rychlost 160 km/h při minimalizaci záborů 
pozemků soukromých vlastníků. Znamená to drobné přeložky stávající železniční tratě. Rychlost 
160 km/h je navržena včetně ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka, kde stavba naváže na již 
modernizovaný a zdvoukolejněný úsek Stéblová – Opatovice nad Labem. V ŽST Hradec Králové hl. n. je 
navržena rychlost 80 km/h ve stanici a do všech směrů vyjma Turnova (50 km/hod).  

V ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka dojde k rekonstrukci části kolejiště a k úpravě 
hradeckého zhlaví a Plačické spojky v souvislosti se zdvoukolejněním navazujícího traťového úseku. 
V ŽST Hradec Králové budou upravena jižní, střední a severní zhlaví a velká část kolejiště v souvislosti 
s výstavbou nového čtvrtého nástupiště. Stanice bude připravena na zdvoukolejnění ve směru 
od Pardubic (031), ve směru na Jaroměř (031) (výhled), ve směru od Chocně (020) a ve směru na Velký 
Osek (020) (schválená SP). Ve stanicích bude sanován železniční spodek včetně odvodnění 
pod modernizovanými kolejemi.  

V ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka bude upraveno napojení vlečky Consortio Fashion 
Group s.r.o., napojení vlečky Elektráren Opatovice, a.s. bylo provedeno v 1. stavbě zdvoukolejnění.  

V ŽST Hradec Králové hl. n. budou zrušeny vlečky EMPLA s.r.o., Nátěrové hmoty a účelové 
kolejiště SŽDC do Trakční měnírny, budou snesena kolejiště již zrušených vleček HACAR a.s., Staviva a 
Benzina 2. Budou upravena napojení vleček ZVÚ, INPOZ, ČD DKV Česká Třebová obvod depa a 
opravny vozů, účelové kolejiště SŽDC OŘ HK. Stavbou bude dále dotčen provoz na vlečce MTH Hradec 
Králové a na vlečkách navazujících na vlečky jmenované.       
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Nástupiště 

Všechna nástupiště jsou navržena v souladu s požadavky TSI. Výška všech nástupištních hran 
bude 550 mm nad TK. Na všechna nástupiště je navržen bezbariérový přístup. Nástupiště na zastávce 
Březhrad jsou navržena s prostorovou rezervou na možné budoucí prodloužení o 20 m. Všechna 
nástupiště budou osvětlena, vybavena informačním a orientačním systémem, rozhlasem. 

V ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka budou demontována stávající nástupiště a nebudou 
obnovena. Pro cestující budou sloužit dvě nové zastávky. V 1. stavbě zdvoukolejnění byla vybudována 
zastávka Opatovice nad Labem, která obslouží větší část obce Opatovice nad Labem a místní část 
Pohřebačka. Nově bude zřízena nová zastávka Březhrad v obvodu ŽST Opatovice nad Labem-
Pohřebačka s vnějšími nástupišti délky 110 m, která obslouží Březhrad, místní část města Hradec 
Králové. Přístup na nástupiště bude po samostatné komunikaci pro pěší z ulice Březhradská od přejezdu 
v km 17,855.  Na nástupištích budou zřízeny přístřešky pro cestující v úpravě antivandal. 

V ŽST Hradec Králové hl. n. bude zřízeno nové ostrovní nástupiště č. 4 mezi novými kolejemi č. 7 
a 11 délky 300 m. Přístup na nástupiště bude stávajícími podchody, které budou prodlouženy. Výstupy 
budou schodišti a bezbariérový přístup bude novým výtahem. Nástupiště bude zastřešeno v délce 206 m 
shodně se stávajícími nástupišti, budou zastřešeny výstupy z podchodu. 

Bude rekonstruováno stávající nástupiště č. 1a mezi novými kolejemi č. 8 a 10 na délku 170 m. 
Přístup na nástupiště č. 1a včetně bezbariérového zůstane stávající z nástupiště č. 1 a z plochy mezi 
výpravní budovou a budovou České pošty. Nástupiště bude nově zastřešeno v délce 120 m a zastřešení 
bude propojeno se stávajícím zastřešením nástupiště č. 1 před výpravní budovou. 

Bude zúženo stávající vnější nástupiště č. 1 před výpravní budovou o cca 10 cm tak, aby byla 
dosažena normová osová vzdálenost 4,75 m kolejí č. 4 a 6 a normová vzdálenost od kolejí k hranám 
stávajících nástupišť č. 1 a 2. Hrana bude upravena podle nového směrového vedení koleje č. 6. Délka 
nástupiště bude upravena na 200 m. Zastřešení zůstane stávající, hrana bude upravena dle směrového 
vedení koleje. 

Stávající ostrovní nástupiště č. 2 a 3 budou upravena včetně zastřešení podle nového směrového 
vedení kolejí, délky nástupišť budou 230 m a 220 m.  

Na nástupištích v ŽST Hradec Králové hl. n. budou umístěny mobilní plošiny pro bezbariérový 
přístup do vlaků. 

Železniční přejezdy a přechody 

V současném stavu leží v rozsahu stavební části stavby: 

- na trati 031 Pardubice - Jaroměř 8 úrovňových přejezdů v žkm 16,203 (místní komunikace 
Opatovice nad Labem); 16,419 (silnice II/324); 17,855 (ulice Březhradská); 18,743 (místní komunikace 
u Hornbachu); 19,409 (místní komunikace Nový Březhrad u Tesca); 20,984 (ulice Kuklenská); 21,620 
(ulice Honkova); 23,235 (ulice Na Důchodě) a dva úrovňové přechody v žkm 17,501 (Březhrad) a 20,601 
(ulice Bezručova); 

- na trati 020 Choceň - Velký Osek 3 úrovňové přejezdy v žkm 28,716 (ulice Na Důchodě); 
29,133 (ulice U Fotochemy); 29,340 (ulice Kydlinovská); 

- na vlečce INPOZ 2 úrovňové přejezdy v žkm 0,104 (ulice U Fotochemy); 0,317 (ulice 
Kydlinovská); 

- na Plačické spojce 1 úrovňový přejezd v žkm 2,037 (ulice U Náhonu). 

Ve stavbě jsou navrženy úpravy přejezdů a přechodů. 

Stávající dvoukolejný přejezd v žkm 16,203 (místní komunikace Opatovice nad Labem) bude 
směrově upraven podle nového vedení kolejí a bude rozšířen o chodník pro pěší. 
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U stávajícího dvoukolejného přejezdu v žkm 16,419 (silnice II/324) budou z obou stran stavebně 
upraveny křižovatky komunikací souběžných se železniční tratí. Silnice III/03324 bude přeložena a 
křižovatka oddálena. Křižovatka s místní komunikací bude stavebně upravena, bude zakázáno 
odbočování vlevo z přejezdu ze silnice II/324.  

Stávající úrovňový přechod v žkm 17,501 (Březhrad) bude zrušen a nahrazen podchodem 
pro pěší. 

Na stávající přejezd v žkm 18,743 (místní komunikace u Hornbachu) bude dopravní značkou 
omezen vjezd vozidel delších než 12 m. 

Stávající úrovňový přechod v žkm 20,601 (ulice Bezručova) bude zrušen a nahrazen podchodem 
pro pěší a cyklisty. 

Stávající přejezd v žkm 20,984 (ulice Kuklenská) bude po stavbě sloužit pouze 
pro automobilovou dopravu, v blízkosti bude vybudován podchod pro pěší a cyklisty z ulice Poděbradovy 
do ulice Kuklenské. Bude upravena přilehlá křižovatka ulic Kuklenská a Poděbradova. Z přejezdu bude 
zakázané odbočení vlevo do ulice Poděbradovy, jež bude v úseku u křižovatky jednosměrná 

Stávající přejezd v žkm 21,620 (ulice Honkova) bude po stavbě sloužit pouze pro automobilovou 
dopravu, paralelně bude vybudován podchod pro pěší a cyklisty. Bude upravena přilehlá křižovatka ulic 
Honkova, Opatovická, Purkyňova, Prokopa Holého. 

Stávající přejezd v žkm 23,235 (ulice Na Důchodě) bude přestavěn na trojkolejný. 

Stávající přejezd v žkm 28,716 (ulice Na Důchodě) bude přestavěn na dva přechody pro pěší - 
přes železniční trať 020 a v žkm 0,076 přes účelové kolejiště SŽDC OŘ HK. 

U stávajícího přejezdu v žkm 29,133 (ulice U Fotochemy) bude upraven vjezd do areálu Unipetrol 
a bude zakázáno odbočení vlevo na přejezd. 

Související stávající přejezd v žkm 0,104 (ulice U Fotochemy) bude zrušen (vlečková část). 

U stávajícího přejezdu v žkm 29,340 (ulice Kydlinovská) bude upravena křižovatka s vjezdem 
do areálu SignalMont, bude zakázáno odbočení vlevo z přejezdu do areálu. 

Související stávající přejezd v žkm 0,317 (ulice Kydlinovská) bude rekonstruován a jeho 
zabezpečovací zařízení bude svázáno s přejezd žkm 29,340. 

Stávající přejezdy budou upraveny na druhou kolej. Konstrukce přejezdu bude převážně 
celopryžová, na přejezdech s vysokým zatížením betonová. Přejezdy kromě vlečkového budou 
zabezpečeny v kategorii PZS 3ZBI většinou s celými závorami a kde konfigurace dovolí i s pozitivním 
bílým světlem. 

V ŽST Hradec Králové hl. n. jsou ve stávajícím stavu zřízeny služební přechody. Všechny 
stávající služební přechody budou zrušeny bez náhrady. 

Stávající nelegální přechody přes železniční trať budou zrušeny.  

Další přejezdy leží v části stavby, kde je navržena rekonstrukce zabezpečovacího zařízení. Dále 
jsou vypsány přejezdy, na kterých je navržena úprava zabezpečovacího zařízení bez stavebních úprav 
přejezdů: 

- na trati 031 Pardubice – Jaroměř v žkm 23,902 (ulice U Náhona); 24,239 (ulice Maxe Malého); 
24,864 (ulice Předměřická) 

- na trati 020 Choceň - Velký Osek v žkm 30,918 (ulice Pouchovská, silnice III/2997); 26,736 
(ulice Honkova/Kudrnova); 26,195 (ulice Pardubická); 25,119 (místní komunikace) 

- na trati 041 Hradec Králové - Turnov v žkm 1,168 (ulice Husitská); 1,365 (ulice Petra 
Jilemnického) 
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Mosty, propustky, zdi 

V současném stavu podporuje železniční trať 7 železničních mostů v žkm 17,288 (přes Plačický 
potok); 17,986 (přes Labský náhon); 19,985 (přes vodoteč); 27,533 (přes Gočárovu třídu); 27,834 
(poštovní tunel); 27,905 (příjezdový podchod pro cestující); 27,945 (zavazadlový - bezbariérový přístup 
na nástupiště - a odjezdový podchod pro cestující); 5 železničních propustků v žkm 16,649; 18,847; 
18,880; 19,039; 19,513; a 1 stávající služební lávka ZVÚ přes železniční trať v žkm 22,286. V žkm 23,036 
železniční trať překonává silniční nadjezd (ulice Koutníkova, silnice I/35). Z výpravní budovy vychází 
podél budovy pošty bývalý uhelný tunel.   

Stávající mosty a propustky budou modernizovány na dvoukolejnou železniční trať. 

Ve stavbě je navrženo vybudování nového podchodu pro pěší v žkm 17,490 náhradou za rušený 
přechod v Březhradu, vybudování nového podchodu pro pěší a cyklisty v žkm 20,632 v ulici Bezručova 
(podchod Bezručova) náhradou za rušený přechod, vybudování nového podchodu pro pěší a cyklisty 
v žkm 21,064 mezi ulicemi Kuklenská a Poděbradova (podchod Kuklenská) souběžně s ponechávaným 
přejezdem pro automobilovou dopravu, vybudování nového podchodu pro pěší a cyklisty v žkm 21,635 
v ulici Honkova (podchod Honkova) souběžně s ponechávaným přejezdem pro automobilovou dopravu. 
Součástí nového podchodu Kuklenská je lávka pro pěší na komunikaci křížící výstup z podchodu.  

Poznámka: Náhradou za přejezd ulice Kuklenská byl původně navrženo plnohodnotné 
mimoúrovňové křížení pro silniční dopravu a pro pěší podjezdem. Pro odpor občanů byl návrh změněn.   

Železniční most v žkm 27,533 přes Gočárovu třídu (podjezd Gočárova) bude rozšířen na nové 
uspořádání Gočárovy třídy pod mostem včetně navazujících zárubních zdí. Přestavba objektu je zásadní 
pro železniční i silniční dopravu, podmiňuje zásady organizace výstavby. Most bude budován 
po polovinách s omezeným železničním provozem a s úplnými uzavírkami silničního provozu 
pod mostem. Objízdné trasy podmiňují dobu a způsob realizace úrovňových přejezdů ve směru 
na Pardubice.  

Stávající podchody v ŽST Hradec Králové hl. n. budou prodlouženy na nové nástupiště č. 4. 
Výstup na nástupiště bude schodišti a výtahem. 

Na propustku v žkm 19,513 bude vybudována zábrana proti vniknutí zvěře do kolejiště.  

Nově bude vybudována opěrná zeď v žkm 29,443 – 29,754 pod druhou kolejí na výjezdu ze ŽST 
Hradec Králové hl. n.  

Nově bude zřízen návěstní krakorec v žkm 29,162. 

Na stávajícím silničním nadjezdu přes železniční trať budou upraveny zábrany proti dotyku. 

Stávající služební lávka ZVÚ přes trať bude částečně demolována. Na ponechané části budou 
upraveny zábrany proti dotyku a osvětlení. 

Stávající poštovní a uhelný tunel budou zrušeny.  

Sdělovací sítě 

Ve stavbě jsou řešeny kolize železniční stavby a mimoúrovňových křížení se stávajícími 
sdělovacími vedeními firem CETIN, T-Mobile, Telco Pro, ČD-Telematika, Dial Telecom, Magnalink, 
SŽDC, UPC, České Radiokomunikace. 

Elektrorozvodné sítě 

Ve stavbě jsou řešeny kolize železniční stavby a mimoúrovňových křížení se stávajícími 
elektrorozvodnými vedeními firem ČEZ DS, Statutární město Hradec Králové, CETIN, ZVÚ, Nátěrové 
hmoty. 
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Hydrotechnické objekty 

Ve stavbě je navržen monitoring hladiny podzemní vody v jímacích objektech (studních) 
v předpokládaném dosahu účinků stavby mimoúrovňových křížení podjezdu Gočárova, podchodu 
Honkova, podchodu Kuklenská a podchodu Bezručova. V případě prokázaného ovlivnění hladiny 
podzemní vody stavbou budou dotčené jímací objekty prohloubeny nebo nahrazeny. Jímací objekt 
v kolizi se stavbou podchodu Bezručova bude nahrazen na pozemku vlastníka. 

Kanalizace 

Ve stavbě jsou řešeny kolize železniční stavby se stávajícími kanalizacemi firmy VaK Hradec 
Králové, odvodnění drážních objektů a odvodnění objektů mimoúrovňových křížení.  

V ŽST Hradec Králové je navržena výměna páteřních stok v žkm 27,880 a 28,415 vedoucích 
pod železniční stanicí. 

Je navrženo odvodnění nového technologického objektu v ŽST Opatovice nad Labem-
Pohřebačka, podchodu v Březhradě, podchodu Bezručova, podchodu Kuklenská, podchodu Honkova, 
nového technologického objektu na jižním zhlaví ŽST Hradec Králové hl. n., podjezdu Gočárova, 
výtahové šachty podchodu v ŽST Hradec Králové hl. n. Odvodnění je navrženo převážně vsakováním. 
V ŽST Hradec Králové hl. n. jsou navrženy samostatné vsakovací objekty. 

Na stáčecím stanovišti firmy Nátěrové hmoty je navržena havarijní jímka. 

Vodovody 

Ve stavbě jsou řešeny kolize železniční stavby se stávajícími vodovody firmy VaK Hradec 
Králové, s vodovodními přípojkami SŽDC, ČD, RWE, a s vodovodem ZO ČZS Máj. 

Plynovody 

Ve stavbě jsou řešeny ochranami a přeložkami kolize železniční stavby s trasami VTL, STL a 
NTL plynovodů RWE. 

Horkovody 

Stavba se dostává do kolizí s horkovody Elektráren Opatovice, které zásobují teplem město 
Hradec Králové. Kolize jsou řešeny převážně ochranami, ale i přeložkami. V ulici Honkova je navržena 
úprava podzemního horkovodu kvůli kolizi s podchodem Honkova. Na výjezdu ze ŽST Hradec Králové hl. 
n. ve směru na Choceň podél areálu firmy SignalMont v žkm 29,440 - 29,584 je navržena přeložka 
nadzemního horkovodu kvůli kolizi s opěrnou zdí pod přidávanou druhou kolejí. 

V žkm cca 28,9 – 29,7 dochází k těsnému souběhu nadzemního vedení horkovodu se železniční 
tratí. Byla prostorově zaměřena místa největšího přiblížení a horkovod není v kolizi s průjezdním 
průřezem UIC GC.   

Produktovody 

Na stáčecím stanovišti firmy Nátěrové hmoty je navržen produktovod z místa stáčení do areálu 
Nátěrové hmoty. Produktovod je navržen ve výšce 4 m nad zemí se spádem do místa odběru, aby došlo 
k jeho vyprázdnění samospádem a nedocházelo k míchání různých stáčených chemických látek. 

Pozemní komunikace 

V Opatovicích nad Labem je navržena úprava křižovatky silnic II/324 a III/03324 u přejezdu v žkm 
16,419. Silnice III/03324 bude přeložena a křižovatka oddálena od přejezdu. Podél přeložky bude zřízena 
stezka pro pěší, s veřejným osvětlením. 
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V ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka bude zřízena přístupová komunikace k novému 
technologickému objektu SŽDC. 

V Hradci Králové Březhradu bude zřízena přístupová komunikace k novému objektu trafostanice 
TS1. 

V Hradci Králové bude upravena přístupová komunikace do zahrádkářských osad ZVÚ a 
Červený Dvůr dle nového směrového vedení železniční tratě. 

V Hradci Králové jsou navrženy přístupové komunikace do podchodu nahrazujícího stávající 
přechod v žkm 20,601 z ulic Bezručova a Červený Dvůr. 

V Hradci Králové je navržena úprava křižovatky ulic Kuklenská a Poděbradova u přejezdu žkm 
20,984. Dopravní obslužnost stávajících objektů zůstane zachována. Jsou navrženy přístupové 
komunikace do nového podchodu pro pěší a cyklisty. 

V Hradci Králové bude přeložena část ulice Opatovická kvůli přidání druhé koleje. Přeložka je 
navržena mezi stromořadím a chodníkem. 

V Hradci Králové je navržena úprava ulice Honkova a křižovatky ulic Honkova, Opatovická, 
Purkyňova a Prokopa Holého u přejezdu v žkm 21,618. Jsou navrženy přístupové komunikace do nového 
podchodu pro pěší a cyklisty vedoucího souběžně s ulicí Honkovou. Je navržena přeložka vnitřní 
komunikace v zahrádkářské osadě podél ulice Honkova.  

V Hradci Králové je navržena přístupová komunikace k novému technologickému objektu SŽDC 
na jižním zhlaví z ulice Nerudovy. 

V Hradci Králové je navrženo rozšíření Gočárovy a Pražské třídy včetně rozšíření železničního 
mostu. Budou upraveny nájezdy do areálů ZVÚ a RWE a přístupy do objektu Policie ČR a činžovního 
domu. 

V ŽST Hradec Králové na jižním zhlaví je navržena přístupová komunikace k novému objektu 
Elektrického předtápěcího zařízení (EPZ) z parkoviště areálu ZVÚ.   

V ŽST Hradec Králové na severním zhlaví je navržena komunikace k upravené rampě a výbušné 
koleji. 

V Hradci Králové je navržena úprava stezky pro pěší podél železniční tratě mezi ulicemi 
Na Důchodě a U Fotochemy. 

V Hradci Králové je navrženo zpevnění povrchu prašné komunikace z ulice U Fotochemy 
k areálu myčky ČD pro využití jako náhradní přístupové trasy z ulice Kydlinovské po dobu uzavírky 
přejezdu v ulici U Fotochemy. 

V Hradci Králové je navržena přístupová komunikace ke stáčecímu stanovišti firmy Nátěrové 
hmoty z ulice Kydlinovská. 

V Hradci Králové je navržena úprava komunikace do areálu Rozvodny ČEZ a Trakční měnírny 
SŽDC z ulice Kydlinovské pro návoz transformátorů v souvislosti se zrušením železniční vlečky. 

Na zastávce Hradec Králové zastávka je navržena úprava přístupu na zastávku v souvislosti 
s úpravou výstražníků zabezpečovacího zařízení přejezdu. 



PŘÍPRAVNÁ DOKUMENTACE 
 
 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

MODERNIZACE TRATI HRADEC KRÁLOVÉ - PARDUBICE - 
CHRUDIM, 2. STAVBA, ZDVOUKOLEJNĚNÍ  

OPATOVICE NAD LABEM - HRADEC KRÁLOVÉ 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

 
32 

Kabelovody 

V ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka bude zřízen kabelovod pro kabelovou trasu z nové 
technologické budovy pod kolejištěm stanice. 

V ŽST Hradec Králové hl. n. budou zřízeny kabelovody pod jižním a severním zhlavím, 
v nástupištích č. 1 a 4 s propojemi, a pod přístupovou komunikací na severním zhlaví.   

Kolektory 

V ŽST Hradec Králové hl. n. byly nalezeny stávající kolektory inženýrských sítí.  

V žkm 21,672 (ulice Purkyňova) podchází obě železniční tratě 020 a 031 kolektor Elektráren 
Opatovice (EOP). Kolektorem prochází horkovod, vodovod a nezjištěná sdělovací kabelová vedení. 
Kolektor je v dobrém stavu, bude zaizolován. Kolektor bude dále upraven v kolizi s podchodem Honkova. 

V žkm 27,503 (ulice Nerudova) podchází jižní zhlaví kolektor nezjištěného vlastníka.  Kolektorem 
prochází plynovod STL + NTL RWE, elektro NN CETIN, sdělovací CETIN, vodovod VaK HK. Kolektor je 
ve špatném stavu, zasahuje do železničního spodku. Bude zrušen, sítě budou přeloženy 
do samostatných protlaků pod železniční tratí. 

V žkm  28,050 za výpravní budovou podchází kolejiště kolektor s drážními kabely, bude zrušen, 
sítě přeloženy. 

V žkm 28,513 před nadjezdem Koutníkova podchází kolejiště kolektor s vodovodem ČD RSM, 
silovými kabely SŽDC OŘ SEE, sdělovacími kabely SŽDC OŘ HK SSZT. Kolektor bude upraven a 
zachován. 

V žkm 28,605 za nadjezdem Koutníkova podchází severní zhlaví kolektor se silovými kabely 
SŽDC OŘ SEE, sdělovacími kabely Telco Pro, sdělovacími kabely CETIN, vodovodem VaK HK. Kolektor 
je ve špatném stavu, zasahuje do železničního spodku. Bude zrušen, sítě budou přeloženy do 
samostatných protlaků. 

Protihlukové stěny 

Dle výsledků Hlukové studie bude okolí železniční tratě chráněno protihlukovými stěnami 
v úsecích žkm 16,253 – 16,264 vlevo (náhrada za demolovanou Spínací stanici Opatovice nad Labem), 
žkm 16,334 – 16,380 vlevo (Pohřebačka), žkm 16,347- 16,400 vpravo (před přejezdem), žkm 17,520 – 
17,600 vlevo (Březhrad), žkm 17,650 – 17,847 vpravo (Březhrad před přejezdem), žkm 17,864 – 17,940 
vlevo (Březhrad za přejezdem, žkm 21,239 – 21,297 vlevo (Hradec Králové, ulice Družstevní, žkm 21,654 
– 21,730 vpravo (Hradec Králové, ulice Honkova), žkm 29,368 – 29,405 vlevo (Hradec Králové, ulice 
Kydlinovská). Celková délka PHS je 644 m. 

Pozemní objekty budov 

V ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka bude vybudován nový technologický objekt, do kterého 
budou umístěny drážní technologie včetně trafostanice. Ve stávající výpravní budově budou provedeny 
úpravy po opuštění budovy. Bude vybudována nová trafostanice TS1 a objekt měniče pro napájení 
zabezpečovacího zařízení z trakce. 

V ŽST Hradec Králové bude vybudován nový technologický objekt na jižním zhlaví.  

Budou provedeny stavební úpravy stávající výpravní budovy (památkově chráněné), kdy 
do budovy budou umístěny drážní technologie včetně kabelových vedení a ovládání provozu, a bude 
upraveno rozmístění stávajících kanceláří. Ve dvoře výpravní budovy bude zřízen na fasádě výtah 
pro bezbariérový přístup do budovy. 
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Bude vybudováno zastřešení stáčecího stanoviště firmy Nátěrové hmoty na vlečce INPOZ v ulici 
Kydlinovská.  

Ve stavbě jsou řešeny úpravy oplocení a ohrazení dotčených stavbou. Je počítáno se zřízením 
provizorního oplocení během stavby a s následným vybudováním definitivního oplocení dle postupu 
výstavby. Podél železniční tratě v okolí dětského hřiště v ulici Poděbradova bude zřízeno ochranné 
oplocení k zabránění vběhnutí do tratě. Podél jírovcové aleje v ulici Opatovické bude zřízena ochranná 
zeď k zamezení vstupu do trati a k ozelenění lícové strany (do ulice Opatovické). 

Součástí objektů pozemních staveb je zřízení základů pod reléové domky v žkm 17,855; 18,743; 
19,409; 20,984; 23,235; 23,902; 24,239; 24,864 železniční trati Pardubice – Jaroměř, v žkm 30,918; 
29,340; 29,133; 28,720; 26,195; 25,119 železniční trati Choceň – Velký Osek, v žkm 1,168 a 5,580 
železniční trati Hradec Králové – Turnov, v žkm 2,040 Plačické spojky. Reléové domky jsou součástí 
dodávky zabezpečovacího zařízení. 

Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

V Hradci Králové Březhradě budou zastřešeny výstupy z nového podchodu v žkm 17,479. 

Na zastávce Březhrad budou na nástupištích zřízeny přístřešky pro cestující v rozsahu 
dle frekvence cestujících v úpravě antivandal. 

V Hradci Králové budou zastřešeny šikmé přístupové chodníky podchodů Bezručova, Kuklenská 
a Honkova. 

V ŽST Hradec Králové hl. n. bude zastřešeno nové ostrovní nástupiště č. 4 v délce 206 m shodně 
se sousedními nástupišti. Na nástupišti č. 4 budou zastřešeny schodiště a výtah z podchodů. Nově bude 
zastřešeno nástupiště č. 1a v délce 120 m a zastřešení bude propojeno se stávajícím zastřešením 
nástupiště č. 1. Stávající zastřešení nástupišť č. 1, 2 a 3 budou upravena dle nového směrového vedení 
kolejí. 

Orientační systém 

V ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka, na zastávce Březhrad a v ŽST Hradec Králové hl. n. 
bude osazen nový kompletní orientační systém pro cestující - tabule s názvem stanice, orientačních 
tabule se směry jízdy vlaků a čísly nástupiště, označení východu a bezbariérového přístupu, dále budou 
osazeny tabulky se zákazem vstupu na koncích nástupišť. Ve stanici Hradec Králové budou osazeny 
hlasové majáčky. 

Demolice 

Ve stavbě budou demolovány drážní objekty v kolizi se stavbou: Spínací stanice Opatovice nad 
Labem, v ŽST Hradec Králové hl. n. budova stavědla jih, budova stavědla sever, objekty EPZ, drážní 
objekty na jižním zhlaví v žkm 27,565 vlevo. 

Pro stavbu je nutný výkup a demolice nedrážních objektů obytných domů v žkm 18,746 vpravo 
(u Makra) a v žkm 20,592 vlevo (u přechodu Bezručova), dále pak pozemních objektů (chatka, kůlna, 
skleník) na zahradě u přechodu Bezručova a křídla budovy bývalého skladiště v ŽST Hradec Králové 
hl. n. za výpravní budovou.  

Vnější vybavení budov 

Na nástupiště budou osazeny prvky drobné architektury – lavičky, odpadkové koše, informační 
tabule. 

Na Pražské třídě budou osazeny prvky městského mobiliáře – zastávka MHD, odpadkové koše, 
lavičky, plakátovací plocha. 



PŘÍPRAVNÁ DOKUMENTACE 
 
 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

MODERNIZACE TRATI HRADEC KRÁLOVÉ - PARDUBICE - 
CHRUDIM, 2. STAVBA, ZDVOUKOLEJNĚNÍ  

OPATOVICE NAD LABEM - HRADEC KRÁLOVÉ 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

 
34 

Na dětském hřišti v ulici Poděbradova bude po stavbě podchodu rekonstruováno stávající hřiště, 
budou přemístěny stávající lavičky v kolizi s novým podchodem, budou vyjmuty a znovu osazeny herní 
prvky v kolizi s výstavbou nového podchodu.  

Trakční vedení železniční 

Podmiňující pro zajištění napájení je výstavba nové Trakční napájecí stanice (měnírny) Stéblová. 

Stávající trakční vedení bude demontováno. Bude vybudováno nové trakční vedení (stožáry 
se základy, trolejové vedení, zesilovací vedení), napěťová soustava zůstává stejnosměrná 3 kV. Připojení 
napájecího a zpětného vedení plánované Trakční měnírny Stéblová na zdvoukolejněnou trať bude 
realizováno ve 3. stavbě zdvoukolejnění. Bude zrušena Spínací stanice Opatovice nad Labem. 

Trakční vedení trolejbusové 

V podjezdu Gočárova a v navazujících rozšiřovaných úsecích tříd Gočárovy a Pražské bude 
upraveno stávající trakční trolejbusové vedení Dopravního podniku města Hradec Králové. Stávající 
vedení bude demontováno. Bude vybudováno nové trakční vedení, nové stožáry se základy. Budou 
využity i některé stávající stožáry a kotvení na budovách.      

Napájecí stanice – stavební část 

V ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka bude vybudována nová trafostanice TS1 Březhrad a 
objekt měniče pro napájení zabezpečovacího zařízení z trakce. 

V ŽST Hradec Králové hl. n. bude vybudován nový objekt měniče pro napájení zabezpečovacího 
zařízení z trakce na jižním a na severním zhlaví. Bude vybudován nový objekt elektrického předtápěcího 
zařízení na jižním zhlaví. Bude upraven objekt trafostanice TS1 vedle výpravní budovy.  

Elektrický ohřev výhybek 

V ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka bylo 7 ks výhybek zajištěno elektrickým ohřevem 
v 1. stavbě zdvoukolejnění, nově bude zajištěno dalších 13 ks výhybek zajištěno elektrickým ohřevem. 

V ŽST Hradec Králové hl. n. bude celkem 74 ks výhybek zajištěno elektrickým ohřevem.  

Elektrické předtápěcí zařízení 

V ŽST Hradec Králové hl. n. bude rekonstruováno elektrické předtápěcí zařízení (EPZ). Hlavní 
objekt EPZ bude na jižním zhlaví. Stojany EPZ jsou navrženy za zarážedly kusých kolejí č. 10 a č. 12, 
v ose mezi kolejí č. 6 a kolejí č. 8 u zarážedla koleje č. 8, za jižním koncem 2. nástupiště mezi kolejemi 2 
a 4, za jižním koncem 3. nástupiště za zarážedlem koleje č. 3, za jižním koncem 4. nástupiště 
za zarážedlem koleje č. 9, za severním koncem 4. nástupiště za zarážedlem kusé koleje č. 9a.   

Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

Pro zajištění napájení stávajících a nových objektů a technologických zařízení budou upravena 
stávající odběrná místa ze sítě ČEZ a zřízeno nové odběrné místo z VN rozvodu ČEZ.  

V Březhradě bude zřízena nová samostatná trafostanice s připojením na hladině 35 kV 
pro napájení objektů v ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka, další trafostanice bude zřízena v novém 
technologickém objektu. 

V ŽST Hradec Králové hl. n. budou využity stávající trafostanice a bude zřízena nová trafostanice 
jih v novém technologickém objektu. 

V obou stanicích a v traťovém úseku budou provedeny nutné kabelové rozvody. 
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 Venkovní osvětlení ve stanicích a zastávkách je řešeno výbojkovými svítidly na osvětlovacích 
stožárech výšky do 12 m, případně výbojkovými světlomety na osvětlovacích věžích trubkové konstrukce 
výšky do 20 m v ŽST Opatovice nad Labem a 25 m v ŽST Hradec Králové. Ovládání osvětlení je 
provozováno obsluhou v jednotlivých stanicích, v zastávkách probíhá ovládání automaticky soumrakovým 
spínačem. 

Stávající systém dálkového ovládání úsekových odpojovačů (DOÚO) bude nahrazen novým 
systémem DOÚO, který bude zapojen do DŘT za účelem zajištění ovládání z ED Pardubice. K novým 
pohonům bude položena nová ovládací kabelizace uložená do země v souladu s požadavky platných 
ČSN TNŽ a směrnic platných v síti SŽDC s.o. 

Ukolejnění kovových konstrukcí 

Navrhovaný stav řeší ochranu před úrazem elektrickým proudem ukolejněním vodivých 
konstrukcí v prostoru ohroženém trakčním vedením. Ukolejnění bude zřízeno podle ČSN 34 1500 ed.2 a 
ČSN EN 50122-1 ed.2 a bude provedeno převážně nepřímým ukolejněním zařízením omezujícím napětí. 
Rozsah řešení zahrnuje také úpravy ukolejnění stávajícího stavu v místech napojení na nové trakční 
vedení, provizorní ukolejnění a koordinaci vedení trakčních proudů během postupů výstavby. 

Uzemnění 

Je navrženo vnější uzemnění trafostanice TS1 35/0,4 kV Březhrad v ŽST Opatovice nad Labem-
Pohřebačka. V ŽST Hradec Králové hl. n. je navrženo vnější uzemnění objektu EPZ. Uzemnění dalších 
objektů jsou navržena v SO jednotlivých objektů. 

Ostatní stavební objekty 

Ve stavbě proběhne kácení mimolesní zeleně v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci stavby a 
pro ochranu drážních zařízení. Převážně jsou káceny jednotlivé dřeviny a keřovité porosty podél 
železniční tratě. V Hradci Králové bude nutné skácet 10 ks topolů podél železniční tratě u dětského hřiště 
v ulici Poděbradova u přejezdu ulice Kuklenská. Dále bude nutné skácet jednu řadu jírovcové aleje (45 
stromů) podél železniční tratě v ulici Opatovická a 1 strom z druhé řady.   

Ve stavbě budou realizovány náhradní výsadby předepsané orgány životního prostředí 
povolujícími kácení. Náhradní výsadby budou realizovány pouze na pozemcích dotčených obcí 
Opatovice nad Labem a Hradec Králové. Bude realizováno ozelenění ochranné bariéry v ulici 
Opatovická. 

Ve stavbě budou provedeny rekultivace ploch dlouhodobých dočasných záborů ZPF pro stavbu. 

Po stavbě budou rekonstruovány komunikace prokazatelně poškozené stavbou dle porovnání 
údajů pasportu komunikací zhotoveného před stavbou a skutečného stavu zjištěného po stavbě. 

Zabezpečovací zařízení 

Ve stavbě bude kompletně modernizováno zabezpečovací zařízení. 

Bude upravováno zařízení v úsecích Odbočka ELNA Opatovice nad Labem (včetně) – 
Předměřice nad Labem (mimo), Opatovice nad Labem – Odbočka Plačice (mimo), Hradec Králové-
Slezské předměstí (mimo) – Odbočka Plačice (mimo) a Hradec Králové hl. n. – Všestary (mimo). 

V ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka a v ŽST Hradec Králové hl. n. bude zřízeno staniční 
zabezpečovací zařízení 3. kategorie - elektronické stavědlo (včetně řídící části), které bude umožňovat 
začlenění do systému DOZ. Na Odbočce Plačice bude zachováno stávající zařízení. Odbočka ELNA 
Opatovice nad Labem bude stavbou zrušena, zařízení bude upraveno a začleněno pod nové elektronické 
stavědlo ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka. Na Odbočce Plačice, v ŽST Všestary, v ŽST 
Předměřice nad Labem a v ŽST Hradec Králové-Slezské předměstí bude zachováno stávající 
zabezpečovací zařízení, které bude navázáno na nově zřizovaná traťová zabezpečovací zařízení.  
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Zařízení bude se světelnými návěstidly, s třífázovými elektromotorickými přestavníky, 
s kolejovými obvody a s počítači náprav. Vnitřní část zařízení včetně klimatizace bude instalována 
do stavědlových ústředen v jednotlivých stanicích. 

V traťovém úseku Opatovice nad Labem-Pohřebačka – Hradec Králové hl. n. bude zřízeno 
traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie – trojznaký obousměrný elektronický automatický blok – 
se třemi prostorovými oddíly v obou směrech. V traťových úsecích Opatovice nad Labem-Pohřebačka – 
Odbočka Plačice, Odbočka Plačice – Hradec Králové hl. n., Hradec Králové hl. n. – Všestary, Hradec 
Králové hl. n. – Předměřice nad Labem a Hradec Králové hl. n. – Hradec Králové-Slezské předměstí 
bude zřízeno traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie – automatické hradlo bez návěstního bodu. 
V případě traťového úseku Hradec Králové hl. n. – Všestary bude instalováno automatické hradlo 
v provedení s vlečkou s uzamčením. 

Stavbou je upraveno nebo nahrazeno přejezdové zabezpečovací zařízení na dotčených 
přejezdech. 

Zařízení bude ovládáno z nové dopravní kanceláře v ŽST Hradec Králové hl. n. Případné 
ovládání ŽST Hradec Králové hl. n. z dispečerského sálu CDP Praha bude realizováno až spolu 
s přenesením ovládání dalších dopraven na úseku Velký Osek – Choceň. ŽST Opatovice nad Labem-
Pohřebačka bude ovládána z pracoviště úseku Pardubice hl. n. (mimo) – Hradec Králové hl. n. (mimo) na 
CDP Praha. Pro případ výpadku přenosové cesty bude zřízeno pracoviště pohotovostního výpravčího 
(dále jen „PPV“) v nové dopravní kanceláři v ŽST Hradec Králové hl. n. 

Zařízení bude připraveno na doplnění ETCS/ERTMS v samostatné stavbě. V této stavbě bude 
zajištěna pro daný účel dostatečná kapacita spojových cest v optickém kabelu, dosažitelnost všech 
informací z nově budovaných zařízení ve stavědlových ústřednách SZZ, příprava pro budoucí doplnění 
systému GSM-R, výstavba TZZ v systému EAB a v napájecích systémech bude zajištěna dostatečné 
výkonové rezervy i pro tento systém. 

Sdělovací zařízení 

V ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka bude upravena a doplněna místní metalická a optická 
kabelizace, jednotlivé objekty budou propojeny se sdělovacími místnostmi v nové technologické budově. 
Ve stanici budou osazeny venkovní telefonní objekty. 

V ŽST Hradec Králové hl. n. bude vybudována nová místní metalická a optická kabelizace, 
jednotlivé objekty budou propojeny s novými sdělovacími místnostmi ve výpravní budově a v nové 
technologické budově na jižním zhlaví. Ve stanici budou osazeny venkovní telefonní objekty. 

V ŽST Hradec Králové hl. n. a na zastávkách Březhrad, Hradec Králové zastávka, Hradec 
Králové-Kukleny a Plotiště nad Labem bude zřízeno rozhlasové zařízení pro informování cestujících. 

Rozhlasové zařízení pro posun bude demontováno, jeho funkce bude nahrazena výstavbou 
místních rádiových sítí v pásmu 150 MHz. 

V ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka a v ŽST Hradec Králové hl. n. budou instalovány nové 
telefonní zapojovače se záznamem hovorů a s funkcionalitou STOP GSM-R. 

Vybrané místnosti v objektech v ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka a v ŽST Hradec Králové 
hl. n. budou chráněny elektronickým zabezpečovacím systémem EZS. Ústředna EZS bude umístěna ve 
sdělovací místnosti. 

V ŽST Hradec Králové hl. n. je navržena kontrola pomocí IP kamerového systému, budou 
sledovány nástupištní hrany a zhlaví. IP kamery budou připojeny na dohledový a záznamový server. 
Dohledové pracoviště bude umístěno v dopravní kanceláři ŽST Hradec Králové hl. n. 

Pro dokumentování nehodových událostí na přejezdech z pohledu ochrany osob a majetku 
budou na železničních přejezdech v úseku Opatovice nad Labem-Pohřebačka – Hradec Králové hl. n. 
instalovány kamerové systémy se záznamem. 
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Pro spojení telekomunikačních a datových zařízení, přenosového systému, kamerového 
systému, rozhlasového zařízení a dalších technologických systémů v jednotlivých železničních stanicích 
bude v úseku Opatovice nad Labem-Pohřebačka – Hradec Králové hl. n. zřízen traťový metalický kabel, 
ochranné trubky HDPE barvy modré a černé, diagnostický optický kabel o kapacitě 48 vláken SM. 
Ukončení ve stanicích, s výpichy do požadovaných objektů. 

Pro spojení telekomunikačních a datových zařízení bude v úsecích Hradec Králové hl. n. – 
Předměřice nad Labem, Hradec Králové-Slezské Předměstí – Hradec Králové hl. n., Hradec Králové hl. 
n. – Odbočka Plačice, Hradec Králové hl. n. – Všestary, Opatovice nad Labem-Pohřebačka – Odbočka 
Plačice zřízen traťový metalický kabel a ochranné trubky HDPE barvy modré jeden černý pruh a černé 
jeden modrý pruh. Ukončení ve stanicích, s výpichy do požadovaných objektů. Instalace diagnostického 
optického kabelu (DOK) není v této stavbě řešena. 

V ŽST Hradec Králové hl. n. a na zastávce Březhrad bude zřízen nový informační hlasový a 
vizuální systém v celé železniční stanici. IS je moderní informační prostředek pro poskytování informací o 
vlakových spojích s aktuální situací v železniční stanici a přilehlých zastávkách ve vizuální a zvukové 
podobě. Systém je tvořen akustickou částí pro hlášení vlakových spojů a vizuální částí poskytující 
informace prostřednictvím digitálních informačních panelů a monitorů. 

Je navržena úprava traťového rádiového systému TRS na úseky Pardubice (včetně) – Opatovice 
nad Labem (včetně) a Opatovice nad Labem (mimo) – Jaroměř. Systém bude možné ovládat z CDP 
Praha a z PPV Hradec Králové, hovory budou zaznamenávány.  

V ŽST Hradec Králové hl. n. je navrženo vybudování nové místní rádiové sítě MRS v pásmu 
150 MHz na bázi IP. 

 Ve stavbě je navržena příprava pro budoucí vybudování rádiového systému GSM-R pro ETCS 
úrovně 2/3 v rozsahu návrhu umístění základnových stanic systému GSM-R, zajištění budoucího 
připojení BTS pomocí optického kabelu s připojením na nejbližší bod přenosového systému SDH, 
zajištění napájení stanice BTS s příslušným požadovaným příkonem. BTS je navržena v lokalitě 
Březhrad, výška stožáru 20 m. 

Ve stavbě je řešena výstavba nových hodinových, telefonních a datových rozvodů (strukturované 
kabeláže) v rámci železničních stanic a ve vybraných objektech (výpravní budova a technologické 
objekty) a provizorní stavy a demontáže. 

Pro přenos datových okruhů, telefonních okruhů, videosignálů a pro propojení TZ v řešených 
železničních stanicích a zastávce se navrhuje přenosové zařízení pomocí směrovačů a datových 
přepínačů. 

Předmětem provozních souborů DDTS ŽDC je zapojení určených technických zařízení do 
systému dálkové diagnostiky železniční infrastruktury. Veškeré přenosy a sběr dat budou navrženy v 
souladu s technickou specifikací TS 2/2008-ZSE. V ŽST Hradec Králové hl. n. bude vybudován systém 
DDTS ŽDC, technologické systémy budou dále připojeny na ED SŽDC Pardubice a na CDP Praha. 

V rámci stavby budou dovybaveny prostory CDP Praha: doplnění datové a telefonní 
strukturované kabeláže, instalace ovládacích terminálů včetně serveru pro spolupráci s InS dopravního 
klienta, nahrávání komunikace dopravních zaměstnanců a dispečerů. 

V ŽST Hradec Králové hl. n. bude zřízeno pracoviště pohotovostního výpravčího (PPV). 

Dispečerská řídící technika 

Na pracovišti ED SŽDC OŘ Hradec Králové budou doplněny potřebné komponenty podle nového 
stavu. 

V ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka budou v nových TS1 a v TS2 vybudovány podřízené 
stanice DŘT, které budou komunikovat s ED Hradec Králové. Do TS2 bude připojen technologický objekt 
DAK. 
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V ŽST Hradec Králové hl. n. bude ve stávající TS1 doplněna a rozšířena stávající podřízená 
stanice DŘT, v nových TS2, v TS3, v novém EPZ a ve stávající rekonstruované rozvodně NN budou 
vybudovány nové podřízené stanice DŘT, komunikující s ED Hradec Králové. Do TS1 bude připojen 
technologický objekt DAK sever a do TS2 DAK jih.    

Ve stávající TM Hradec Králové bude vybudována podřízená stanice DŘT a MRS. Bude 
komunikovat s ED Hradec Králové. 

Silnoproudá technologie 

V ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka v Březhradě je navržena nová trafostanice TS1 
35/0,4 kV, připojená zemním vedením svodem ze stožáru VN vedení 35 kV ČEZu. Pro potřeby napájení 
odběrů přímo v ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka  je navržena trafostanice TS2 35/0,4 kV v novém 
technologickém objektu. TS2 je napájena vedením 35 kV z TS1. V rozvodnách budou umístěny 
zálohované vlastní spotřeby. 

V ŽST Hradec Králové hl. n. je navrženo doplnění technologie v transformovně TS1 35/0,4 kV 
(HK-0654) o zasmyčkování rozvodu 35 kV v ŽST Hradec Králové s transformovnami TS2 a TS3. 
V transformovně TS2 35/0,4 kV (HK-1088/2) je navrženo doplnění rozvodny nn pro nové kabelové 
rozvody. Je navržena nová trafostanice TS3 35/0,4 kV v novém technologickém objektu na jižním zhlaví, 
v TS3 bude umístěná zálohovaná vlastní spotřeba.  

V ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka bude zřízen jeden a v ŽST Hradec Králové hl. n. dva 
(jižní a severní zhlaví) měniče pro napájení zabezpečovacího zařízení z trakčního vedení, měniče z 3 kV 
DC na 230 V DC. Objekty budou uzemněny. 

V ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka bude zřízen jeden a v ŽST Hradec Králové hl. n. dva 
(jižní a severní zhlaví) rozvaděče zajištěné sítě. 

Stávající elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) bude demontováno a bude vybudováno nové EPZ 
dle nové konfigurace kolejiště, celkem 6 ks. Nová technologie bude umístěna v novém objektu na jižním 
zhlaví. V objektu bude umístěná zálohovaná vlastní spotřeba.   

Ostatní technologická zařízení 

V ŽST Hradec Králové hl. n. bude zřízen nový výtah z prodlužovaného podchodu na nové 
nástupiště č. 4, který zajistí bezbariérový přístup. Na nástupištích č. 2, 3, 4 budou instalovány mobilní 
zdvihací plošiny pro umožnění nástupu do vlaků imobilním osobám.    

Na stáčecím stanovišti firmy Nátěrové hmoty bude instalována signalizace naplnění podzemní 
havarijní jímky, do které jsou svedeny úkapy a případné havárie při manipulacích na stáčecím stanovišti.  

Stáčecí stanoviště firmy Nátěrové hmoty 

Na vlečce INPOZ mezi areálem firmy Nátěrové hmoty a ulicí Kydlinovskou bude zřízeno venkovní 
stáčecí stanoviště chemických látek náhradou za stanoviště dotčené zdvoukolejněním. Umístění 
stanoviště bylo navrženo s ohledem na vyloučení interakce jiskření trakčního vedení a výparů 
vznikajících při stáčení, s ohledem na požárně nebezpečný prostor stanoviště, s ohledem na viditelnost 
návěstidla, s ohledem na přejezd vlečky na ulici Kydlinovská. Na stanovišti bude čerpací objekt 
s čerpadlem a produktovodem do areálu Nátěrové hmoty. Produktovod je navržen ve výšce 4 m 
nad zemí se spádem do místa odběru, aby došlo k jeho vyprázdnění samospádem a nedocházelo 
k míchání různých stáčených chemických látek. Stáčecí stanoviště bude zastřešené. V kolejišti je 
navržena záchytná ocelová vana, propojená potrubím s podzemní havarijní jímkou, zachytávající úkapy a 
případné havárie při manipulacích na stáčecím stanovišti. Naplnění jímky bude automaticky 
signalizováno na dispečink firmy Nátěrové hmoty. Obsah jímky bude vyprázdněn automobilovou 
cisternou. Ke stáčecímu stanovišti a havarijní jímce je navržena přístupová komunikace z ulice 
Kydlinovská. Areál je částečně oplocen podél ulice Kydlinovská s bránou na přístupové komunikaci. 
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4.2.2 Význam stavby 

Realizace stavby „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, 
zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové“ přinese benefity: 

- zvýšení kapacity železniční dopravní cesty, 

- zmírnění vlivu nepravidelností v dopravě,  

- zajištění spolehlivosti provozu,  

- zvýšení bezpečnosti provozu,  

- celkové zvýšení kvality železniční dopravní cesty, 

- zvýšení atraktivity železniční dopravy pro cestující (zvýšení traťové rychlosti a zkrácení jízdních 
dob). 

4.2.2.1 Zvýšení kapacity železni ční dopravní cesty 

Veřejnou osobní dopravu objednává Ministerstvo dopravy (expresy, rychlíky) a kraje (spěšné a 
osobní vlaky - tj. Pardubický a Královéhradecký kraj, resp. OREDO). Z projednání s těmito objednateli 
vyplynul výhledový rozsah dopravy, kdy ve špičce by za hodinu po trati Pardubice - Hradec Králové měly 
být vedeny dva páry projíždějících vlaků (R, Sp) a dva páry zastávkových vlaků (Os). Dopravně 
technologické prověření ukázalo, že tento počet vlaků není možné provézt po částečně dvoukolejné trati 
s jednokolejným úsekem Opatovice nad Labem - Hradec Králové hl. n., parametr využití praktické 
propustnosti by dosahoval zcela nereálných 145 %. Dvoukolejná trať má kapacitu dostatečnou. 

Dopravní model ve studii proveditelnosti prokázal, že zkrácení cestovních dob a zvýšení počtu 
vlaků v relaci Pardubice - Hradec Králové se velmi příznivě odrazí na počtech cestujících ve vlacích, 
z  cca 5 600 osob denně na cca 7 300 osob denně. Díky tomu byla prokázána socioekonomická efektivita 
projektu zdvoukolejnění této trati v celé délce a Ministerstvo dopravy tento projekt v září 2014 schválilo. 

4.2.2.2 Zmírn ění vlivu nepravidelností v doprav ě a zajišt ění spolehlivosti provozu 

Spolehlivost provozu, tedy dodržování jízdních řádů je při stejném počtu vlaků na dvoukolejné 
trati výrazně vyšší, než na jednokolejné trati, což se například negativně projevuje i na nyní výhradně 
jednokolejných tratích v Královéhradeckém kraji. Jde o vlivy: 

- jízda zpožděného vlaku na jednokolejné trati znamená zpožďování dalších, protisměrných 
vlaků. 

- při výlukách na jednokolejných tratích je vždy nutná náhrada vlaků autobusy, což přináší 
zpoždění vlaků. Oproti tomu na dvoukolejných tratích je možný i při stavebních pracek provoz 
alespoň po druhé koleji. 

- příznivější podmínky pro sestavu jízdního řádu na dvoukolejné trati oproti jednokolejné trati. 

4.2.2.3 Zvýšení bezpe čnosti provozu  

Bezpečnost železničního provozu je zajištěna kombinací technických zařízení a povinností 
uložených zaměstnancům (řízení provozu, strojvedoucím). Obecně ale platí, že při stejném rozsahu 
provozu znamená dvoukolejná trať menší riziko chyby lidského činitele. Navíc na trati bude realizován 
vyšší stupeň železničního zabezpečovacího zařízení, bude vyšší úroveň zabezpečení úrovňových 
přejezdů a vybrané úrovňové přejezdy budou nahrazeny mimoúrovňovými kříženími. 

4.2.2.4 Celkové zvýšení kvality železni ční dopravní cesty a zvýšení atraktivity železni ční 
dopravy pro cestující 

Současná traťová rychlost na trati je 100 km/h. Po modernizaci bude možná rychlost 160 km/h. 
Vyšší rychlost využijí všechny vlaky osobní přepravy, ale v různé míře. Na trati jsou dnes provozované 
osobní vlaky, které z důvodu blízkosti zastávek dosáhnou rychlosti v rozmezí 120 až 140 km/h. 
Projíždějící rychlíky v motorové trakci jsou dnes svými vozidly omezeny na 110 km/h, ale MD ČR 
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připravuje mj. i pro tuto trať pořízení nových rychlejších vozidel. Dále zde jezdí nezastavující spěšné 
vlaky v elektrické trakci, které rychlost 160 km/h využijí. 

Ke zkrácení cestovních dob ale především přispívá skutečnost, že protisměrné vlaky na sebe 
na dvoukolejce nemusí čekat, oproti při křižování na jednokolejné trati. Této výhody se částečně využívá 
již v jízdním řádu 2016 díky dvoukolejnému úseku Stéblová - Opatovice. 

Výsledkem modernizace celé trati Pardubice - Hradec Králové bude zkrácení cestovních dob 
pro projíždějící vlaky z 18 až 23 minuty na 14,5 až 16,5 minuty, pro zastavující vlaky z 26,5 min. 
na 23,5 min. 

4.2.3 Účelnost stavby 

Studie proveditelnosti Hradec Králové – Pardubice prokázala potřebu a ekonomickou efektivitu 
plného zdvoukolejnění železniční tratě mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Stavba „Modernizace trati 
Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec 
Králové“ je druhá ze souboru staveb modernizace a zdvoukolejnění mezi Pardubicemi a Hradcem 
Králové. Po dokončení zdvoukolejnění bude plně dosaženo cílů investice. 

4.3 TRVALÁ STAVBA 

Stavba „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění 
Opatovice nad Labem – Hradec Králové“ je trvalá stavba s životností plánovanou na desítky let. 

4.4 ÚDAJE O OCHRANĚ STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH P ŘEDPISŮ 

Stavba dráhy je chráněna ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., zákon o drahách, v platném znění. 
Okolo železniční tratě je ustanoveno ochranné pásmo dráhy v šířce 60 m od osy krajní koleje nebo 30 m 
od hranice obvodu dráhy.  

Výpravní budova v ŽST Hradec Králové hl. n. je chráněna ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

4.5 ÚDAJE O DODRŽENÍ TECHNICKÝCH POŽADAVK Ů NA STAVBY 

Hlavním předmětem stavby je stavba dráhy a na dráze, která spadá do působnosti speciálního 
drážního stavebního úřadu, ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. 
Obecné technické požadavky stanoví vyhláška č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah, ve znění 
pozdějších předpisů.  

Navržené řešení stavby dráhy splňuje technické požadavky na stavby, a to zejména v bodech: 

- technické podmínky členění železničních drah, 

- křížení drah s pozemní komunikací, 

- způsob označení křížení, 

- způsob zabezpečení přejezdu, 

- podmínky a rozsah technickobezpečnostní zkoušky a zkušebního provozu drah, 

- technické podmínky styku drah, 

- součásti dráhy celostátní, dráhy regionální a vlečky, 

- technické podmínky a požadavky pro stavbu dráhy celostátní, dráhy regionální, vlečky a 
pro stavby na těchto dráhách, 

- prostorové uspořádání, 

- traťové třídy zatížení, 

- geometrické uspořádání koleje, 

- uspořádání tělesa železničního spodku, 
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- uspořádání staveb železničního spodku, 

- uspořádání dopravních ploch, 

- podmínky stavby přejezdu, 

- technické parametry železničního svršku, 

- způsob označování tratě, 

- vybavenost železniční stanice a železniční zastávky, 

- uspořádání elektrických zařízení, 

- uspořádání zabezpečovacího zařízení, 

- uspořádání sdělovacího zařízení, 

- technické podmínky provozuschopnosti dráhy celostátní, dráhy regionální a vlečky. 

Navržené řešení částí stavby mimo stavbu dráhy a na dráze splňuje technické požadavky 
na stavby ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění., a 
to zejména v bodech: 

- připojení staveb na sítě technického vybavení, 

- oplocení pozemku, 

- mechanická odolnost a stabilita, 

- požární bezpečnost, 

- ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 

- ochrana proti hluku a vibracím, 

- bezpečnost při užívání, 

- úspora energie a tepelná ochrana, 

- odstraňování staveb, 

- zakládání staveb, 

- zábradlí, 

- ochrana před bleskem. 

Navržené řešení splňuje technické požadavky na výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. 
v platném znění. 

4.6 ÚDAJE O DODRŽENÍ OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVK Ů 
ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB 

Stavba jako dráha celostátní ve smyslu § 3a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 
pozdějších předpisů, je v subsystému Infrastruktura navržena v souladu s Nařízením komise EU 
č. 1300/2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního 
systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohynu a orientace 
(TSI PRM). 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Stávající úrovňový přechod v žkm 17,502 v Březhradě je nahrazen novým podchodem pro pěší 
s bezbariérovým přístupem šikmými chodníky. Nový podchod navazuje na stávající komunikace. 

Přístup na nástupiště v zastávce Březhrad je navržen s bezbariérovým přístupem šikmými 
chodníky a přes úrovňový přejezd. Přístup navazuje na stávající komunikace. 
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Stávající úrovňový přechod v žkm 20,602 ulice Bezručova je nahrazen novým podchodem 
pro pěší a cyklisty s bezbariérovým přístupem šikmými chodníky. Nový podchod navazuje na stávající 
komunikace. 

Stávající úrovňový přejezd v žkm 20,984 ulice Kuklenská je doplněn novým podchodem pro pěší 
a cyklisty s bezbariérovým přístupem šikmými chodníky. Nový podchod navazuje na stávající 
komunikace. 

Stávající úrovňový přejezd v žkm 21,620 ulice Honkova je doplněn novým podchodem pro pěší a 
cyklisty s bezbariérovým přístupem šikmými chodníky. Nový podchod navazuje na stávající komunikace. 

Přístup na nové nástupiště č. 4 v ŽST Hradec Králové hl. n. je navržen prodlouženými stávajícími 
podchody s bezbariérovým přístupem výtahem. Přístup na rekonstruované nástupiště č. 1a bude 
úrovňově ze stávajícího nástupiště č. 1. Pro usnadnění nástupu imobilních osob do vlaků budou na 
nástupištích v ŽST Hradec Králové hl. n. mobilní plošiny. 

Na všech komunikacích a nástupištích ve stavbě jsou navrženy hmatné prvky pro pohyb osob 
slabozrakých a nevidomých. 

Vybraná přejezdová zabezpečovací zařízení na přejezdech budou vybavena zvukovým 
zařízením pro pohyb osob nevidomých a slabozrakých. 

Informační panely na nástupištích budou osazeny akustickým zařízením pro osoby nevidomé a 
slabozraké. 

Pro drážní pracovníky bude zřízen nový výtah v rohu dvora výpravní budovy v ŽST Hradec 
Králové hl. n. pro bezbariérový přístup do upravovaných vnitřních částí budovy. 

4.7 ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů jsou uvedeny v části H Doklady, H.9 Zpráva 
o vypořádání stanovisek. 

4.8 ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z JINÝCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ 

Stavba je navržena v souladu s požadavky TSI, platné legislativy ČR a v souladu s požadavky 
platných technických norem. 

4.9 SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 

Při návrhu nebyly využity výjimky z platné legislativy EU (TSI) a ČR (zákony, vyhlášky, nařízení 
vlády, technické normy).  

Bylo dosaženo mezních hodnot dále zmiňovaných parametrů, byly ponechány stávající hodnoty, 
kde to legislativa umožňuje. 

Některé délky mezipřímých dosahují limitních hodnot (lokálně v místech komplikovaných 
výhybkových spojení, ČSN 73 6360-1, čl. 8.3.2) - projednáno a odsouhlaseno na pracovních poradách 
s odbornými složkami SŽDC. 

Sklony trativodů 3% (SŽDC, S4) na vybraných úsecích projednány a odsouhlaseny 
na pracovních poradách s odbornými složkami SŽDC.  

Stávající osové vzdálenosti v některých místech ve stanicích jsou menší než 4,75 m – viz 
jednotlivé statě v TZ (ČSN 73 6320). Projednáno a odsouhlaseno na poradách s odbornými složkami 
SŽDC. 

Napojení na stávající stav v místech stávající lávky a kolektorů nebude umožňovat průjezd 
sanační čističkou (ČSN 73 6320). Projednáno a odsouhlaseno na poradách s odbornými složkami SŽDC. 
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Stávající nástupiště č. 2 a 3 zůstanou zachována ve stávající poloze a parametrech, nebudou 
umožňovat průjezd sanační čističkou (ČSN 73 6320). Projednáno a odsouhlaseno na poradách se SŽDC, 
konzultováno s VÚŽ - autorizovaným certifikačním orgánem pro interoperabilitu. 

4.10 ÚDAJE O DOTČENÉ ŽELEZNIČNÍ DRÁZE 

Zájmové úseky železniční tratě jsou dle zákona o drahách č. 266/1994, v platném znění, součástí 
dráhy celostátní. 

Železniční trať CLS065 Pardubice os.n. – Hradec Králové hl. n. je celostátní dráha nezařazená 
do evropského železničního systému. Přesto stavba musí dle vyhlášení v úředním věstníku EU č. 356 
ze dne 12.12.2014 s platností od 1.1.2015 splňovat požadavky TSI. 

Trať Pardubice – Hradec Králové - Jaroměř je označena: 

- v knižním jízdním řádu číslem 031, 

- v nákresném jízdním řádu číslem 505C, 

- v seznamu tratí dle Směrnice GŘ SŽDC č. 30 - CLS065, 

- v prohlášení o dráze č. 580 00 v úseku Pardubice – Hradec Králové 

- v prohlášení o dráze č. 600 00 v úseku Hradec Králové - Jaroměř 

- TÚ 1612 Rosice nad Labem-jižní zhlaví (včetně) – Hradec Králové hl. n. (mimo), 

- TÚ 1601 Hradec Králové hl. n. (mimo) - Stará Paka (mimo). 

Trať Velký Osek – Choceň je označena: 

- v knižním jízdním řádu číslem 020, 

- v nákresném jízdním řádu číslem 505A, 

- v seznamu tratí dle Směrnice GŘ SŽDC č. 30 - CLS063, 

- v prohlášení o dráze č. 562 00 

- TÚ 1302 Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Miedzylesie (PKP) (mimo). 

Trať Hradec Králové – Turnov je označena: 

- v knižním jízdním řádu číslem 041, 

- v nákresném jízdním řádu číslem 511A, 

- v seznamu tratí dle Směrnice GŘ SŽDC č. 30 - CLS073 

- v prohlášení o dráze č. 491 00 

- TÚ 1631 Hradec Králové hl. n. (mimo) - Ostroměř (mimo). 

Trať Opatovice nad Labem – Odbočka Plačice je označena: 

- v knižním jízdním řádu není označena, pravidelná osobní doprava neprobíhá 

- v nákresném jízdním řádu je označena číslem 505B, 

- v seznamu tratí dle Směrnice GŘ SŽDC č. 30 - CLS064, 

- v prohlášení o dráze č. 581 00 

- TÚ 1304 Opatovice nad Labem (mimo) - Plačice (mimo). 
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4.11 NAVRHOVANÉ KAPACITY STAVBY 

Rozsah stavby 

rozsah úprav železničního svršku 

031 Pardubice – Jaroměř 

020 Velký Osek – Choceň 

041 Hradec Králové – Turnov 

Plačická spojka 

 

 

km 16,077 – 23,402  (7,325 km) 

km 26,753 – 29,760 (3,007 km) 

km 0,000 – 0,842 (0,842 km) 

km 0,000 – 2,200 (2,200 km)  

Rozsah stavby 

rozsah rekonstrukce železničního spodku 

031 Pardubice – Jaroměř 

020 Velký Osek – Choceň 

041 Hradec Králové – Turnov 

Plačická spojka 

 

 

km 16,212 – 23,392  (7,180 km) 

km 26,960 – 29,692 (2,732 km) 

km 0,000 – 0,809 (0,809 km) 

km 0,000 – 2,145 (2,145 km)  

Rozsah stavby 

rozsah technologické části 

031 Pardubice – Jaroměř 

020 Velký Osek – Choceň 

041 Hradec Králové – Turnov 

Plačická spojka 

 

 

km 14,862 – 26,745  (11,883 km) 

km 23,934 – 32,555 (8,621 km) 

km 0,000 – 5,613 (5,613 km) 

km 0,000 – 3,644 (3,644 km)  

Traťová rychlost 

ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka 

Opatovice nad Labem-Pohřebačka – Hradec 
Králové hl. n.  

ŽST Hradec Králové hl. n.  

 

160 km/hod 

160 km/hod 
 

80 km/hod 

Prostorová pr ůchodnost UIC GC 

Traťová t řída zatížení D4 

Zabezpečovací za řízení 

ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka 

Opatovice nad Labem-Pohřebačka – Hradec 
Králové hl. n. 

ŽST Hradec Králové hl. n. 

Hradec Králové hl. n. – Předměřice nad Labem 

Hradec Králové-Slezské předměstí - Hradec 
Králové hl. n. 

Hradec Králové hl. n. – Odbočka Plačice 

Hradec Králové hl. n. – Všestary 

Opatovice nad Labem – Odbočka Plačice 

3. kategorie typu: 

elektronické stavědlo 

automatický blok 
 

elektronické stavědlo 

automatické hradlo 

automatické hradlo 
 

automatické hradlo 

automatické hradlo 

automatické hradlo 
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Počet výhybek zabezpe čených SZZ 

ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka 

ŽST Hradec Králové hl. n. 

 

  24 ks 

119 ks 

Počet výhybek oh řívaných EOV 

ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka 

ŽST Hradec Králové hl. n. 

 

  13 ks 

  74 ks 

Sdělovací za řízení 

rozhlasové zařízení 

kamerový systém stanice 

kamerový systém přejezdy 

EZS 

DOK 48 vl. Opatovice nad Labem – Hradec 
Králové 

TK 15XN0,8 Opatovice nad Labem – Hradec 
Králové 

informační systém pro cestující 

Místní rádiové sítě (MRS) 

Traťový rádiový systém (TRS) 

Příprava pro systém GSM-R 

 

76 ks reproduktorů  

33 ks IP kamer 

12 ks IP kamer 

3 ks 

7200 m 
 

6795 m 
 

33 ks informačních panelů  

2 ks ZR 

2 ks ZR 

1 ks BTS (dle rádiového plánování) 

Silnoproudá technologie 

transformační stanice 35/0,4 kV 

rozvaděč zajištěné sítě 

měnič z trakce pro napájení zabzař. 

 

3 ks 

3 ks 

3 ks 

Železniční svršek 

zřízení nového svršku UIC 60 

zřízení nového svršku S 49 

zřízení užitého svršku S 49 

počet nových výhybek UIC 60 
 

počet nových výhybek S 49 
 

počet výhybek s EOV 
 

 

 22 450 m 

 3 350 m 

 1 000 m 

69 ks (Opatovice nad Labem-Pohřebačka, 
Hradec Králové) 

36 ks (Opatovice nad Labem-Pohřebačka, 
Hradec Králové) 

93 ks (Opatovice nad Labem-Pohřebačka 19 ks, 
Hradec Králové 74 ks) 

Železniční spodek 

úprava pláně se zhutněním 

svahování násypu 

svahování zářezu 

 

 161 000 m2 

 25 000 m2 

 18 000 m2 
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Nástupišt ě 

nová ostrovní nástupiště (dl. hrany 300 m) 

nová vnější nástupiště (dl. hrany 110 m) 

rekonstruovaná nástupiště (dl. hrany 170 m) 

vyrovnání hrany nástupiště (dl. 200 m) 

vyrovnání hrany nástupiště (dl. 230 m) 

vyrovnání hrany nástupiště (dl. 220 m) 

celkem délka nástupištní hrany 

 

1 ks – dvě hrany (Hradec Králové hl. n.) 

2 ks (Březhrad) 

2 ks (Hradec Králové hl. n.) 

1 ks (Hradec Králové hl. n.) 

2 ks (Hradec Králové hl. n.) 

2 ks (Hradec Králové hl. n.) 

2220 m 

Železniční přejezdy 

rekonstrukce úrovňových přejezdů 

změna přejezdu/přechodu na mimoúrovň. křížení 

změna přejezdu na přechod 

 

13 ks 

2 ks 

1 ks 

Mosty, propustky 

nové železniční mosty - podchody 

rekonstrukce železničních mostů 

prodloužení podchodů 

zrušení mostů 

rekonstrukce železničních propustků 

zábrany proti dotyku 

nové opěrné zdi 

rekonstruované zárubní zdi 

návěstní krakorec 

 

4 ks 

4 ks (včetně rozšíření přes Gočárovu třídu) 

2 ks 

2 ks (poštovní a uhelný tunel) 

5 ks 

2 ks 

1 ks 

2 ks 

1 ks 

Ochrany, p řeložky a nové sd ělovací sít ě  

sdělovací CETIN 

sdělovací Telco Pro 

sdělovací T-Mobile 

ČD-Telematika 

SŽDC 

Dial Telecom 

Magnalink 

České radiokomunikace 

UPC 

  

12x 

6x 

3x 

4x 

6x 

1x 

1x 

2x 

1x 
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Ochrany, p řeložky a nové elektrorozvodné sít ě  

NN ČEZ DS vzdušné 

VO Opatovice nad Labem 

NN ČEZ DS zemní 

VN ČEZ DS vzdušné 

VO Hradec Králové 

VN ČEZ DS zemní 

NN CETIN zemní 

Osvětlení jiné 

Přípojka NN pro čerpadlo Hradec Králové 

  

1x 

2x 

7x 

1x 

8x 

3x 

3x 

2x (ZVÚ, Nátěrové hmoty) 

4x 

Ochrany, p řeložky a nová trubní vedení 

kanalizace VaK Hradec Králové 

kanalizace Hradec Králové 

kanalizace ostatní 

vodovod VaK Hradec Králové 

plynovod VTL RWE DS 

plynovod STL RWE DS 

plynovod NTL RWE DS 

horkovod EOP 

produktovod Nátěrové hmoty 

 

3x 

4x  

1x 

6x 

1x 

3x 

3x 

8x 

1x 

Pozemní komunikace 33x 

Protihlukové objekty 9 úseků, celkem 644 m 

Pozemní objekty budov 

nová technologická budova 

nový objekt DAK 

nový objekt EPZ 

nová samostatná trafostanice 

zastavěná plocha nových objektů 

obestavěný prostor nových objektů 

úpravy v  budovách  

oplocení celkem délka 

 

2 ks 

3 ks 

1 ks (Hradec Králové) 

1 ks (TS 1 Hradec Králové Březhrad) 

592 m2 (221,55+248,85+3x13,93+26,14+53,30) 

3482 m3 (1245,5+1617,3+3x56,94+133,13+314,8) 

3 ks (1x Opatovice VB + 2 x HK VB + TS1) 

3479 m 

Individuální protihluková opat ření 0 

Zastřešení nástupiš ť 

nové zastřešení 

celková plocha 

 

2 ks 

2422 m2 (1498 + 924) 
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Přístřešky na nástupištích 

nové přístřešky počet 

celková plocha 

 

2 ks 

32 m2 

Orienta ční systém 2x (z. Březhrad, ŽST Hradec Králové hl. n.) 

Demolice 

objekty drážní 

objekty fyzických osob 

objekty právnických osob 

 

6x 

2x 

1x 

Trakční vedení 

montáž a úprava TV celkem 

demontáž TV celkem 

stejnosměrná 3 kV 

41,7 km 

38,2 km 

Rozvody VN, NN, osv ětlení, DOÚO 

přípojka VN  

přípojka NN  

venkovní osvětlení SŽDC 
 

DOÚO ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka 

DOÚO ŽST Hradec Králové hl. n. 

DOÚO TM Hradec Králové 

 

1 x nová + 2x stávající 

1 x nová + 23x stávající 

3 x (ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka, 
zastávka Březhrad, ŽST Hradec Králové 
hl. n.) 

10 ks nových 

18 ks nových 

7 ks nových  

  

Spot řeba elektrické energie 

železniční doprava z trakčního vedení 

železniční doprava z trakčního vedení 

ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka 

zastávka Březhrad 

ŽST Hradec Králové hl. n. 

přejezdová zabezpečovací zařízení samostatná 

 

15 622 MWh/rok (pro celé rameno) 

  4 690 MWh/rok (pro 2. stavbu) 

 870 MWh/rok 

 86 MWh/rok 

 9 580 MWh/rok 

 303 MWh/rok 



MODERNIZACE TRATI HRADEC KRÁLOVÉ - PARDUBICE - 
CHRUDIM, 2. STAVBA, ZDVOUKOLEJNĚNÍ 
OPATOVICE NAD LABEM - HRADEC KRÁLOVÉ 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

PŘÍPRAVNÁ DOKUMENTACE 

 
 

 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

 
49 

Zábor celkem 

trvalý celkem  

dočasný nad 1 rok celkem  

dočasný do 1 roku celkem  

 

trvalý SŽDC 

dočasný nad 1 rok SŽDC 

dočasný do 1 roku SŽDC 

 

trvalý Statutární město Hradec Králové 

dočasný nad 1 rok Statutární město HK 

dočasný do 1 roku Statutární město HK 

 

35 950 m2 

 57 413 m2 

 29 606 m2 

 

31 803 m2 

 46 841 m2 

 26 393 m2 

 

  4 147 m2 

 10 572 m2 

 3 213 m2 

z toho zábor ZPF 

trvalý  

dočasný nad 1 rok  

 

trvalý SŽDC 

dočasný nad 1 rok SŽDC 

 

trvalý Statutární město Hradec Králové 

dočasný nad 1 rok Statutární město HK 

 

13 874 m2 

14 141 m2 

 

11 505 m2 

11 583 m2 

 

 2 369 m2 

 2 558 m2 

z toho zábor LPF 

trvalý 

dočasný nad 1 rok 

dočasný do 1 roku 

 

 0 m2 

 0 m2 

 0 m2 

  

Úspora pracovních sil 8,736 ŽST Hradec Králové hl. n.  

0,0  ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka 

  

4.12 ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY 

4.12.1 Potřeby a spot řeby médií a hmot 

4.12.1.1 Elektrická energie 

Stavba při svém provozu spotřebovává elektrickou energii na provoz drážních vozidel a na 
provoz drážních zařízení. 

Celková spotřeba na provoz drážních vozidel 4 690 MWh/rok 

Celková spotřeba na ostatní elektrická zařízení 10 839 MWh/rok 
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Celkem 15 529 MWh/rok 

4.12.1.2 Teplo a teplá užitková voda 

Během svého provozu stavba nenárokuje spotřebu tepla ani teplé užitkové vody nad rámec 
současného stavu. 

4.12.1.3 Celková spot řeba vody 

Během svého provozu stavba nenárokuje spotřebu vody nad rámec současného stavu. 

Voda bude používána pouze na údržbu odvodňovacího systému a na zavlažování vegetace na 
svazích násypu. 

4.12.2 Splaškové vody 

Během provozu stavby nebudou vznikat splaškové vody nad rámec současného stavu. 

4.12.3 Hospoda ření s deš ťovou vodou 

Maximální množství dešťových vod bude řešeno vsakováním. Ostatní dešťové vody budou 
odvedeny systémem drážních příkopů do trvalých a občasných vodotečí shodně se stávajícím stavem. 
V ŽST Hradec Králové hl. n. bude srážková voda odvedena systémem trativodů z kolejiště 
do vsakovacích objektů. V minimálním množství bude v ŽST Hradec Králové hl. n. srážková voda, kterou 
nelze vsakovat, odvedena do stávající kanalizace. 

4.12.4 Celkové produkované množství a druhy odpad ů a emisí 

Provozem stavby nevznikají odpady.  

Provozem stavby nevznikají emise, trať je elektrifikovaná. 

4.12.5 Požadavky na kapacity ve řejných sítí komunika čních vedení ve řejné komunika ční sít ě 

Během svého provozu stavba nenárokuje kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné 
komunikační sítě. Stavba využívá neveřejnou drážní síť. 

4.12.6 Požadavky na kapacity elektronického komunik ačního za řízení veřejné komunika ční sít ě 

Během svého provozu stavba nenárokuje kapacity elektronického komunikačního zařízení 
veřejné komunikační sítě. Stavba využívá neveřejnou drážní síť. 

4.13 ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY 

Dále uvedené údaje jsou orientační, budou upřesňovány v dalších fázích projektu a přípravy 
stavby. 

4.13.1 Časové údaje o realizaci stavby 

Zahájení stavby se předpokládá v 1.10.2021. 

Realizace stavby se předpokládá od 1.10.2021 do 20.12.2024. 

4.13.2 Členění na etapy 

Podrobně viz část B.12 Zásady organizace výstavby. 

Celá stavba je rozdělena na 12 stavebních postupů, rozdělených v případě potřeby dále 
na etapy. 
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Stavební postup 0 (SP 0)  (01/2022 – 03/2023) 

Zahrnuje činnosti na kabelových trasách, TV a dalších objektech, nezávislé na výlukách. Dále 
obsahuje projekci staničního zabezpečovacího zařízení (SZZ) a začátek jeho výroby. V období 
přípravných prací bude postaveno nové nástupiště 4 včetně prodloužení podchodů a výstupů z nich. 
Dojde k rekonstrukci příčných hlubinných kanalizačních stok a stavbě kabelovodu v ŽST Hradec Králové 
hl. n. 

Stavební postup 1 (SP 1)  (04/2023) 

Zahrnuje práce na východní části jižního zhlaví a osobní skupiny ŽST Hradec Králové hl. n. 
včetně stavby první poloviny nového mostu v km 27,533 (22,013). 

Stavební postup 2 (SP 2)  (05/2023) 

Pokračování činností na mostě v km 27,533 (22,013) a ve východní části jižního zhlaví a osobní 
skupiny ŽST Hradec Králové hl. n (koleje 4, 6 a přilehlé hrany nástupišť 1, 2, 1a). Zřízení liché části 
budoucí odbočky Březhrad. 

Stavební postup 3 (SP 3)  (05/2023) 

Pokračování činností na mostě v km 27,533 (22,013), ve východní části jižního zhlaví a východní 
části osobní skupiny ŽST Hradec Králové hl. n. Rekonstrukce mezistaničního úseku Opatovice nad 
Labem-Pohřebačka – Hradec Králové. Zřízení sudé skupiny odbočky Březhrad a rekonstrukce části 
mostu v km 17,288 pod lichou skupinou ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka. 

Stavební postup 4 (SP 4)  (06/2023 – 10/2023) 

Pokračování činností na mostě v km 27,533 (22,013), dokončení východní části jižního zhlaví a 
východní část osobní skupiny ŽST Hradec Králové hl. n. Rekonstrukce mezistaničního úseku Opatovice 
nad Labem-Pohřebačka – Hradec Králové a  liché skupiny ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka 

Stavební postup 5 (SP 5)  (10/2023 – 12/2023) 

Aktivace definitivního SZZ východní části jižního zhlaví a východní část osobní skupiny ŽST 
Hradec Králové hl. n. Aktivace definitivního TZZ mezistaničního úseku Opatovice nad Labem-Pohřebačka 
– Hradec Králové. Aktivace definitivního SZZ ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka. Dočasné napojení 
osecké trati do koleje 1 ŽST Hradec Králové hl. n. 

Stavební postup 6 (SP 6)  (12/2023 – 02/2024) 

Demolice západní části mostu v km 27,533 (22,013) a západní části jižního zhlaví ŽST Hradec 
Králové hl. n. 

Stavební postup 7 (SP 7)  (03/2024 – 07/2024) 

Stavba západní části mostu v km 27,533 (22,013) a západní části jižního zhlaví ŽST Hradec 
Králové hl. n. 

Stavební postup 8 (SP 8)  (08/2024) 

Dokončení západní části mostu v km 27,533 (22,013). Rekonstrukce západní části jižního zhlaví 
a týnišťské skupiny severního zhlaví ŽST Hradec Králové hl. n. 

Stavební postup 9 (SP 9)  (08/2024) 

Dokončení západní části jižního zhlaví včetně napojení osecké trati a týnišťské skupiny severního 
zhlaví ŽST Hradec Králové hl. n. 

Stavební postup 10 (SP 10)  (09/2024) 

Rekonstrukce předměřické skupiny severního zhlaví ŽST Hradec Králové hl. n. 

Stavební postup 11 (SP 11)  (10/2023 – 12/2024) 

Rekonstrukce všestarské skupiny severního zhlaví ŽST Hradec Králové hl. n., severního zhlaví 
nákladní skupiny a přilehlých manipulačních kolejí. 
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5 ZDŮVODNĚNÍ STAVBY A JEJÍHO UMÍST ĚNÍ 

5.1 ZDŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI STAVBY 

Železniční trať Pardubice – Hradec Králové spojuje dvě krajská města, každé s cca 100 000 
obyvateli. Slouží též k napojení Hradce Králové na trať Praha – Pardubice – Brno / Olomouc. Trať je 
zatížena silnou osobní dopravou. V nákladní dopravě je trať v úseku u ŽST Opatovice nad Labem-
Pohřebačka využívána pro zásobování Elektráren Opatovice uhlím, u ŽST Hradec Králové hl. n. 
pro dopravu automobilů ze závodu Škoda Auto v Kvasinách. Kromě těchto dvou dominantních 
pravidelných nákladních přeprav jsou významné sezónní nákladní dopravy ad hoc. V obou stanicích 
probíhá nákladní doprava na vlečkách. Trať slouží pro odklony z koridorové tratě Pardubice – Kolín. 

Současná kapacita jednokolejné trati je vyčerpána a její kapacita nevyhovuje požadavkům 
objednatele dopravy v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.  

Pro zvýšení kapacity tratě je nezbytné její zdvoukolejnění, včetně úprav všech stavebních a 
technologických částí. Současně je třeba zvýšit i maximální traťovou rychlost a rychlosti ve vybraných 
kolejových spojkách. Přínos zdvoukolejnění úseku bude patrný především v oblasti kvality železniční 
osobní dopravy. Umožní totiž zavést pravidelnou intervalovou dopravu s taktem 30 minut, při využití 
míjení protijedoucích vlaků na dvoukolejné trati.  

Z hlediska bezpečnosti a plynulosti železničního provozu je ve stanici a v mezistaničních úsecích 
nezbytné realizovat nové zabezpečovací zařízení. Pro nové zabezpečovací zařízení a pro splnění všech 
jeho funkcí je nutné vybudovat též nové sdělovací zařízení s návaznostmi do stávajícího stavu. 

5.2 ZHODNOCENÍ VYUŽITELNOSTI DOSAVADNÍHO DLOUHODOBÉ HO HMOTNÉHO 
MAJETKU 

Základní přehled o stavu dosavadního majetku byl získán z podkladů správců a doplněn 
prohlídkami na místě v průběhu zpracování projektu. Jen malou část staveb a zařízení lze využít i 
po úpravách po stavbě. Na základě zhodnocení současného technického stavu bylo navrženo technické 
řešení jednotlivých PS a SO, aby splňovalo požadavky na rekonstrukci tratě dle Směrnice č. 30.  

Traťový úsek je v současném stavu jednokolejný, s kolejovým roštem S 49 a R 65. Výhybky jsou 
převážně na dřevěných pražcích. Traťová rychlost do 100 km/hod. 

Technický stav a další použitelnost železničního svršku byl stanoven na základě zhodnocení 
současného technického stavu. Stávající železniční svršek je do hlavních kolejí nepoužitelný, bude 
v minimálním množství využit ve vedlejších kolejích, převážně však bude předán správci. 

Výjimkou je materiál z konce 1. stavby zdvoukolejnění v ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka, 
která byla realizována v letech 2014 – 2015. Kolej bude směrově upravena dle nového stavu a vyjmutý 
materiál bude využit na provizorní stavy a po stavbě bude předán správci k dalšímu využití. 

Nástupiště v ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka se budou demontovat, použitelné prvky 
stávajících nástupišť budou předány správci. Rovněž tak prvky z rekonstruovaného nástupiště č. 1a 
v ŽST Hradec Králové hl. n. 

Železniční přejezdy a přechody se budou kompletně rekonstruovat a některé nahrazovat 
mimoúrovňovými kříženími, stávající použitelné části budou předány správci. 

Železniční mosty a propustky se budou kompletně rekonstruovat, stávající konstrukce budou po 
zpracování odvezeny na skládku a k výkupu druhotných surovin. 

Materiál z demolic budov bude odvezen na skládku a k výkupu druhotných surovin.  

Demontované prvky trakčního vedení budou odvezeny na skládku a k výkupu druhotných 
surovin.  

Demontované prvky technologií budou odvezeny na skládku a k výkupu druhotných surovin. 
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5.3 ÚDAJE O VYŠŠÍCH KVALITATIVNÍCH TECHNICKÝCH A TE CHNOLOGICKÝCH 
PARAMETRECH STAVBY 

Železniční svršek v obou kolejích bude nový tvaru UIC 60 na betonových pražcích, traťová 
rychlost v celém úseku včetně ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka bude 160 km/hod, v ŽST Hradec 
Králové hl. n. 80 km/hod. Na začátku dvoukolejného úseku stavba navazuje na modernizovaný 
dvoukolejný úsek Stéblová – Opatovice nad Labem, na výjezdech ze ŽST Hradec Králové hl. n. bude 
modernizovaná trať zapojena do stávajících stavů s výhledem na modernizaci a zdvoukolejnění trati 
Velký Osek – Choceň a na minimálně rekonstrukci tratí na Jaroměř a na Ostroměř. 

Bude přehutněna zemní plán, provedena nová konstrukce pražcového podloží, nové odvodnění, 
nové kolejové lože. 

Bude vybudováno nová ostrovní nástupiště č. 4 a rekonstruováno nástupiště č. 1a  v ŽST Hradec 
Králové hl. n., budou vybudována nová vnější nástupiště v zastávce Březhrad, všechna s výškou 
nástupištní hrany 550 mm nad TK, s bezbariérovým přístupem a se značením pro nevidomé. Přístupy 
na všechna nástupiště budou bezbariérové. 

Přejezdy budou nové, pryžové, se sníženou hlučností přejíždějících vozidel. Všechny přejezdy 
budou nově zabezpečeny zařízením PZS 3ZBI elektronického typu s celými závorami. Stávající přechod 
v Březhradě a v Hradci Králové v ulici Bezručova bude nahrazen podchodem, stávající přejezdy v ulici 
Kuklenská a Honkově budou doplněny podchody pro pěší a cyklisty. 

Bude přestavěn a rozšířen podjezd Gočárova.  

Po rekonstrukci budou stávající mosty a propustky splňovat požadavky na přechodnost D4 a 
prostorovou průchodnost ZGC UIC.  

Nové technologické objekty, úprava stávající výpravní budovy v ŽST Hradec Králové hl. n. a nové 
technologické domky umožní bezpečné umístění a provozování technologických zařízení. 

Nová zastřešení nástupišť a nové přístřešky pro cestující ochrání cestující před nepříznivými 
povětrnostními vlivy. 

Nové trakční vedení zvýší spolehlivost napájení hnacích vozidel. 

Nový elektrický ohřev výhybek zvýší spolehlivost a provozuschopnost výhybek za mrazu a 
sněžení. 

Nové přípojky VN a NN zajistí napájení elektrických zařízení ve stanici a zastávkách. 

Nové osvětlení ve stanicích a zastávkách umožní přístupnost i v době snížené viditelnosti. 

Provoz na železniční trati bude řízen z CDP Praha, ve stanici ŽST Hradec Králové hl. n. z nového 
dispečerského pracoviště. 

Ve dvoukolejném úseku bude nové traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie typu soustředěný 
elektronický autoblok, v navazujících úsecích typu automatické hradlo. Zvýší se bezpečnost, spolehlivost 
a kapacita železničního provozu. Přejezdy budou nově zabezpečeny zařízením PZS 3ZBI elektronického 
typu s celými závorami.  

Pro informovanost cestujících bude instalováno nové rozhlasové zařízení a informační systém 
pro cestující ve stanici a zastávkách.  

K ochraně objektů ve stanici bude instalován kamerový systém. 

Objekty budou dále chráněny EZS. 

Ve stavbě bude provedena příprava pro budoucí nasazení GSM-R. 

Dispečerská řídící technika bude doplněna zavedením systému dálkové diagnosticky 
technologických systémů železniční dopravní cesty.  

Zdrojem napájení elektrických zařízení ve stanici bude VN 35 kV ČEZ Distribuce, zvýší se 
spolehlivost dodávky elektrické energie a sníží se náklady.  
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5.4 ZDŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ STAVBY 

Umístění stavby je dáno současnou polohou železniční tratě, ke které se přikládá druhá kolej. 
Návrh trasy je optimalizován s ohledem na dosažení požadované rychlosti, s ohledem na maximální 
využití drážního pozemku a s ohledem na minimalizaci zásahů do soukromých pozemků a nemovitostí.  

V ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka je pro druhou kolej využita kolej Plačické spojky. 
V mezistaničním úseku od žkm 18,4 do žkm 21,1 se druhá kolej přidává převážně vlevo ve směru 
staničení (západním směrem od stávající), od žkm 21,1 do žkm  21,6 vpravo ve směru staničení 
(západním směrem od stávající a od žkm 21,6 do ŽST Hradec Králové vlevo ve směru staničení. 
Ke zvýšení traťové rychlosti se zvětšuje poloměr oblouku v žkm 20,2 – 20,8.  

Nová vnější nástupiště zastávky Březhrad jsou umístěna vstřícně u kolejí č. 1 a 2, u přejezdu 
ulice Březhradská, je zajištěna dobrá dostupnost ze stávající zástavby a bezbariérový přístup. Nové 
ostrovní nástupiště č. 4 v ŽST Hradec Králové hl. n. je umístěno mezi novými kolejemi č. 7 a 11, 
rekonstruované nástupiště č. 1a je umístěno mezi novými kolejemi č. 8 a 10. 

Poloha nákladní rampy na severním zhlaví je upravena dle směrového vedení kolejí č. 16 a 18, 
přičemž kolej č. 16 je navržena pro odstavování vozů s výbušným nákladem.   

Železniční přejezdy zůstávají ve stávajících polohách. Železniční přechod v žkm 17,501 
v Březhradě bude nahrazen podchodem, železniční přechod v žkm 20,602 ulice Bezručova bude 
nahrazen podchodem, železniční přejezd v žkm 20,984 ulic Kuklenská bude doplněn podchodem, 
železniční přejezd žkm 21,620 ulice Honkova bude doplněn podchodem, železniční přejezd žkm 28,720 
ulice Na Důchodě bude nahrazen přechodem. 

Mosty a propustky zůstávají většinou ve stávajících polohách s drobnými posuny propustků 
dle stávajícího vedení vodotečí a s příčnými posuny na přeložkách dle nového směrového vedení tratě. 
Nový podchod v Březhradě navazuje na stávající komunikace na obou stranách železniční tratě. Nový 
podchod Bezručova je umístěn mimo osu komunikace Bezručova, aby v budoucnu neznemožňoval 
vybudování podjezdu pod železniční tratí. Podchod Kuklenská je situován mezi ulice Kuklenská a 
Poděbradova ve směru většinového pohybu cyklistů a pěších s ohledem na minimalizaci zásahu do 
dětského hřiště. Podchod Honkova je bezkolizně umístěn podél ulice Honkovy severním směrem, bylo 
prověřováno i umístění jižním směrem, které by ale vyžadovalo zaslepení ulice Opatovické. Podjezd 
Gočárova bude rozšířen ve stávající poloze s úpravami ulic Gočárova a Kuklenská. 

Silnice III/03324 v Opatovicích nad Labem bude přeložena s oddálením nevyhovující polohy 
křižovatky se silnicí II/324 u přejezdu žkm 16,402. Na opačné straně přejezdu je navržena úprava 
křižovatky místní komunikace se silnicí II/324.  

Stávající přístupová komunikace do zahrádkářských osad ZVÚ a Červený Dvůr v Hradci Králové 
zůstane zachována a bude upravena dle nového vedení železniční tratě. Nová komunikace pro pěší a 
cyklisty do podchodu Bezručova je navržena z ulice Bezručova do ulice Červený Dvůr. Nová komunikace 
pro pěší a cyklisty do podchodu Kuklenská je navržena z ulice Poděbradovy do ulice Kuklenské. Je 
navržena úprava křižovatky ulic Kuklenské a Poděbradovy v blízkosti přejezdu s částečným 
zjednosměrměním ulice Poděbradovy. Je navržena přeložka ulice Opatovické v úseku kolize 
se zdvoukolejněním železniční tratě. Nová komunikace pro pěší a cyklisty do podchodu Honkova je 
navržena z ulice Prokopa Holého do ulice Honkova. Je navržena úprava křižovatky ulic Honkova, 
Opatovická, Purkyňova a Prokopa Holého. Je navržena změna stávající komunikace ulice Na Důchodě 
na komunikaci pro pěší na přejezdu železniční tratě Choceň – Velký Osek, je navržena úprava stávající 
komunikace ulice Na Důchodě na komunikaci na přejezdu železniční tratě Pardubice – Jaroměř. 
U železničního přejezdu ulice U Fotochemy bude upravena křižovatka ulice U Fotochemy a vjezdu 
do areálu firmy Unipetrol. Je navrženo zpevnění povrchu prašné komunikace z ulice U Fotochemy 
k areálu myčky ČD pro využití jako náhradní přístupové trasy z ulice Kydlinovské po dobu uzavírky 
přejezdu v ulici U Fotochemy. U přejezdu železniční tratě a vlečky ulice Kydlinovské bude upravena 
křižovatka ulice Kydlinovské a vjezdu do areálu firmy SignalMont. Z ulice Kydlinovské bude zřízena 
komunikace k přesunutému stáčecímu stanovišti firmy Nátěrové hmoty. Z ulice Kydlinovské bude 
upravena stávající přístupová komunikace do areálu Rozvodny firmy ČEZ DS a Trakční napájecí stanice 
SŽDC pro návoz transformátorů.  
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Pozemní komunikace k drážním objektům jsou dány polohou obsluhovaných objektů. 

Rozsah a umístění protihlukových stěn jsou dány výsledky Hlukové studie. 

Nová technologická budova v ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka je umístěna cca do středu 
stanice s dobrou dostupností z veřejné komunikace. Nový objekt měniče proudu z trakčního vedení 
pro záložní napájení zabezpečovacího zařízení je umístěn dle možností trakčního vedení a 
dle požadavků na uzemnění objektu. Nová drážní trafostanice TS1 v Březhradě je umístěna do blízkosti 
vzdušného vedení 35 kV ČEZ DS s dostupností z veřejné komunikace. Nová technologická budova 
v ŽST Hradec Králové hl. n. je umístěna na jižním zhlaví stanice dle potřeb zabezpečovacího zařízení 
na drážním pozemku. Nové objekty měničů proudu z trakčního vedení pro záložní napájení 
zabezpečovacího zařízení jsou umístěny na jižním a severním zhlaví dle možností trakčního vedení a 
dle požadavků na uzemnění objektu. Nový objekt EPZ je umístěn na jižním zhlaví v blízkosti stojanů EPZ 
dle prostorových možností ve stanici a dle požadavků na uzemnění objektu. 

Reléové domky jsou umístěny u přejezdů pokud možno na drážním pozemku a 
mimo požadované rozhledové prostory pozemních komunikací. 

Přístřešky na nástupištích na zastávce Březhrad jsou umístěny přibližně v jedné třetině délky 
nástupiště převládajícího směru příchodu cestujících. 

Přípojky VN a NN jsou vedeny od nebližších zdrojů nejkratší cestou na drážní pozemek a 
po drážním pozemku do místa spotřeby. 

6 ČLENĚNÍ STAVBY NA PROVOZNÍ SOUBORY A STAVEBNÍ 
OBJEKTY 

70 PS a 420 SO 

Vysvětlivka 

PS a SO řady 20, 21, 22, 23, 24 ,25 ,26, 27, 99, 230 – investor stavby SŽDC, s.o. 

PS a SO řady 210, 220 – investor stavby Statutární m ěsto Hradec Králové 

PS a SO řady 200 – investor stavby 50% SŽDC, s.o. a 50%  Statutární m ěsto Hradec Králové 

 

PS a SO řady 20, 21, 22, 23, 24 ,25 ,26, 27, 99 – investor přípravné dokumentace (DÚR) 
SŽDC, s.o.  

PS a SO řady 200, 210, 220, 230 – investor přípravné dokumentace (DÚR) Statutární m ěsto 
Hradec Králové 

 

D TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

 D.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

 D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení 

 PS 20-21-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, stani ční zabezpečovací za řízení (SZZ) 

 PS 22-21-01 ŽST Hradec Králové hl. n., stani ční zabezpečovací za řízení (SZZ) 

 PS 22-21-02 ŽST Hradec Králové hl. n., DKV Hradec Králové, úprava zabezpe čovacího 
zařízení 

 D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení 

 PS 21-21-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., tra ťové 
zabezpečovací za řízení (TZZ) 
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 PS 23-21-01 Hradec Králové hl. n. - P ředměřice nad Labem, tra ťové zabezpe čovací za řízení 
(TZZ) 

 PS 25-21-01 Hradec Králové hl. n. - Odbo čka Plačice, tra ťové zabezpe čovací za řízení (TZZ) 

 PS 24-21-01 Hradec Králové-Slezské p ředměstí - Hradec Králové hl. n., tra ťové 
zabezpečovací za řízení (TZZ) 

 PS 26-21-01 Hradec Králové hl. n. - Všestary, tra ťové zabezpe čovací za řízení (TZZ) 

 PS 27-21-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Odbo čka Plačice, tra ťové zabezpe čovací 
zařízení (TZZ) 

 D.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

 PS 99-21-01 Pardubice - Hradec Králové, dálkové ov ládání zabezpe čovacího za řízení 

 PS 99-21-02 Pardubice - Hradec Králové, pracovišt ě pohotovostního výprav čího (PPV) 

 D.2 Železniční sdělovací zařízení 

 D.2.1 Místní kabelizace 

 PS 20-22-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, místní kabelizace 

 PS 22-22-01 ŽST Hradec Králové hl. n., místní kabe lizace 

 D.2.2 Rozhlasové zařízení 

 PS 20-22-02 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, zastávka B řezhrad, rozhlasové za řízení 

 PS 22-22-02 ŽST Hradec Králové hl. n., rozhlasové zařízení 

 PS 24-22-02 Hradec Králové-Slezské p ředměstí - Hradec Králové hl. n., zastávka Hradec 
Králové zastávka, rozhlasové za řízení 

 PS 25-22-02 Hradec Králové hl. n. - Odbo čka Plačice , zastávka Hradec Králové-Kukleny, 
rozhlasové za řízení 

 PS 26-22-02 Hradec Králové hl. n. - Všestary, zast ávka Plotišt ě nad Labem, rozhlasové 
zařízení 

 D.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení 

 PS 20-22-03 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, telefonní zapojova č 

 PS 22-22-03 ŽST Hradec Králové hl. n., telefonní z apojova č 

 D.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS) 

 PS 20-22-04 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, EZS 

 PS 20-22-05 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, kamerový systém 

 PS 21-22-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., kamerový systém na 
železničních p řejezdech 

 PS 22-22-04 ŽST Hradec Králové hl. n., EZS 

 PS 22-22-05 ŽST Hradec Králové hl. n., kamerový sy stém 

 D.2.5 Dálkový kabel, dálkový optický kabel, závěsný optický kabel 

 PS 21-22-02 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., DOK a TK 

 PS 23-22-01 Hradec Králové hl. n. - P ředměřice nad Labem, HDPE a TK 

 PS 24-22-01 Hradec Králové-Slezské p ředměstí - Hradec Králové hl. n., HDPE a TK 

 PS 25-22-01 Hradec Králové hl. n. - Odbo čka Plačice , HDPE a TK 
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 PS 26-22-01 Hradec Králové hl. n. - Všestary, HDPE  a TK 

 PS 27-22-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Odbo čka Plačice, HDPE a TK 

 D.2.7 Informační systém pro cestující 

 PS 20-22-06 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, zastávka B řezhrad, informa ční systém 
pro cestující 

 PS 22-22-06 ŽST Hradec Králové hl. n., informa ční systém pro cestující 

 D.2.8 Traťové radiové spojení 

 PS 22-22-07 ŽST Hradec Králové hl. n., TRS, MRS 

 PS 99-22-03 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové, GSM-R 

 D.2.9 Jiná sdělovací zařízení 

 PS 20-22-07 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, sd ělovací za řízení 

 PS 22-22-08 ŽST Hradec Králové hl. n., sd ělovací za řízení 

 PS 99-22-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., p řenosový systém a 
TDS 

 PS 99-22-02 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové, DDTS ŽDC 

 PS 99-22-04 CDP Praha, vybavení dispe čerského sálu 

 PS 99-22-05 Pardubice – Hradec Králové, pracovišt ě pohotovostního výprav čího 

 D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 

 D.3.1 Dispečerská řídící technika + DDTS ŽDC 

 PS 20-23-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, TS1 35/0,4 kV, DŘT 

 PS 20-23-02 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, TS2 35/0,4 kV, DŘT 

 PS 22-23-01 ŽST Hradec Králové hl. n., TS1 35/0,4k V (HK-0654), dopln ění DŘT 

 PS 22-23-02 ŽST Hradec Králové hl. n., TS2 35/0,4k V (HK-1088/2), dopln ění DŘT 

 PS 22-23-03 ŽST Hradec Králové hl. n., TS3 35/0,4k V, DŘT 

 PS 22-23-04 ŽST Hradec Králové hl. n, EPZ, D ŘT 

 PS 22-23-05 ŽST Hradec Králové hl. n., D ŘT 

 PS 22-23-06 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec K rálové, dopln ění DŘT 

 PS 99-23-01 ŽST Hradec Králové hl. n., ED SŽDC O Ř Hradec Králové, dopln ění DŘT 

 D.3.3 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic 

 PS 22-23-08 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec K rálové, stejnosm ěrná část 3 kV DC, 
dopln ění technologie 

 PS 22-23-09 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec K rálové, stejnosm ěrná část 3 kV DC, 
vazba napaje čů 

 D.3.4 Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic 

 PS 20-23-03 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, SpS Opatovice nad Labem, demontáž 
technologie 

 D.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn 

 PS 20-23-04 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, TS1 35/0,4 kV, technologie 



PŘÍPRAVNÁ DOKUMENTACE 
 
 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

MODERNIZACE TRATI HRADEC KRÁLOVÉ - PARDUBICE - 
CHRUDIM, 2. STAVBA, ZDVOUKOLEJNĚNÍ  

OPATOVICE NAD LABEM - HRADEC KRÁLOVÉ 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

 
58 

 PS 20-23-05 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, TS1 35/0,4 kV, vlastní spot řeba 

 PS 20-23-06 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, TS2 35/0,4 kV, technologie 

 PS 20-23-07 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, TS2 35/0,4 kV, vlastní spot řeba 

 PS 22-23-10 ŽST Hradec Králové hl. n., TS1 35/0,4k V (HK-0654), dopln ění technologie 

 PS 22-23-12 ŽST Hradec Králové hl. n., TS3 35/0,4k V, technologie 

 PS 22-23-13 ŽST Hradec Králové hl. n., TS3 35/0,4k V, vlastní spot řeba 

 D.3.8 Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení 

 PS 20-23-08 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, měnič pro napájení zabezpe čovacího 
zařízení 

 PS 20-23-09 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, rozvad ěč zajišt ěné sít ě 

 PS 22-23-14 ŽST Hradec Králové hl. n, m ěnič pro napájení zabezpe čovacího za řízení 

 PS 22-23-15 ŽST Hradec Králové hl. n, rozvad ěč zajišt ěné sít ě 

 PS 22-23-16 ŽST Hradec Králové hl. n - sever, m ěnič pro napájení zabezpe čovacího za řízení 

 PS 22-23-17 ŽST Hradec Králové hl. n - sever, rozv aděč zajišt ěné sít ě 

 D.3.9 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) 

 PS 22-23-18 ŽST Hradec Králové hl. n, EPZ, technol ogie 

 PS 22-23-19 ŽST Hradec Králové hl. n, EPZ, vlastní  spot řeba 

 D.4 Ostatní technologická zařízení 

 D.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory 

 PS 22-24-01 ŽST Hradec Králové hl. n., výtah na ná stupišt ě č. 4 

 D.4.2 Měření a regulace, automatický systém řízení, elektrická požární signalizace 

 PS 22-24-11 ŽST Hradec Králové hl. n., stá čecí stanovišt ě Nátěrové hmoty, MaR - signalizace 
napln ění podzemní jímky 

E STAVEBNÍ ČÁST 

 E.1 Inženýrské objekty 

 E.1.1 Železniční spodek a svršek 

 SO 20-31-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, železni ční svršek 

 SO 20-31-01.01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, železni ční svršek, následná úprava 
GPK 

 SO 20-31-11 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, železni ční spodek 

 SO 20-31-11.01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, železni ční spodek, demolice 
nástupiš ť 

 SO 20-31-02 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, vlečka č. 2373 (CFG), úpravy 

 SO 21-31-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční svršek 

 SO 21-31-01.01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční 
svršek, následná úprava GPK 

 SO 21-31-11 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční spodek 
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 SO 21-31-11.01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční 
spodek, provizorní komunikace 

 SO 21-31-11.02 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční 
spodek, za řízení staveništ ě a deponie hmot 

 SO 22-31-01 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční svršek 

 SO 22-31-01.01 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční svršek, následná úprava GPK 

 SO 22-31-11 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční spodek 

 SO 22-31-11.01 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční spodek, demolice stav ědla sever 

 SO 22-31-11.02 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční spodek, demolice objekt ů EPZ 

 SO 22-31-02 ŽST Hradec Králové hl. n., vle čka č. 4215 (ZVU), úpravy 

 SO 22-31-03 ŽST Hradec Králové hl. n., vle čka č. 4214 (EMPLA), demolice 

 SO 22-31-04 ŽST Hradec Králové hl. n., vle čka č. 4218 (NH), úpravy 

 SO 22-31-05 ŽST Hradec Králové hl. n., vle čka č. 4218 (INPOZ), úpravy 

 SO 22-31-06 ŽST Hradec Králové hl. n., DKV Česká T řebová, p.o. HK (obvod depa), úpravy  

 SO 22-31-07 ŽST Hradec Králové hl. n., DKV Česká T řebová, p.o. HK (opravna voz ů), úpravy 

 SO 22-31-08 ŽST Hradec Králové hl. n., ú čelové kolejišt ě ŠZDC (měnírna), demolice 

 SO 22-31-09 ŽST Hradec Králové hl. n., vle čka HACAR, demolice 

 SO 22-31-10 ŽST Hradec Králové hl. n., stá čecí stanovišt ě Nátěrové hmoty, záchytná 
kolejová vana 

 SO 22-31-12 ŽST Hradec Králové hl. n., ú čelové kolejišt ě ŠZDC, úpravy kolejišt ě OŘ HK 
Elektroúsek 

 SO 22-31-13 ŽST Hradec Králové hl. n., ú čelové kolejišt ě ŠZDC, úpravy kolejišt ě OŘ HK 
Deponie 

 SO 23-31-01 Hradec Králové hl. n. - P ředměřice nad Labem, úprava izolovaných styk ů 

 SO 24-31-01 Hradec Králové-Slezské p ředměstí - Hradec Králové hl. n., úprava izolovaných 
styk ů 

 SO 25-31-01 Hradec Králové hl. n. - Odbo čka Plačice, úprava izolovaných styk ů 

 SO 26-31-01 Hradec Králové hl. n. - Všestary, úpra va izolovaných styk ů 

 SO 27-31-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Odbo čka Plačice, železni ční svršek 

 SO 27-31-01.01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Odbo čka Plačice, železni ční svršek, 
následná úprava GPK 

 SO 27-31-11 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Odbo čka Plačice, železni ční spodek 

 SO 99-31-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n. - P ředměřice, výstroj 
a značení trati 

 SO 99-31-02 Hradec Králové-Slezské p ředměstí - Odbo čka Plačice, výstroj a zna čení trati 

 SO 99-31-03 Hradec Králové hl. n. - Všestary, výst roj a zna čení trati 

 SO 99-31-04 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Odbo čka Plačice, výstroj a zna čení trati 

 E.1.2 Nástupiště 

 SO 20-32-02 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, zastávka B řezhrad, nová vn ější 
nástupišt ě 
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 SO 22-32-02 ŽST Hradec Králové hl. n., nové ostrov ní nástupišt ě č. 4 

 SO 22-32-03 ŽST Hradec Králové hl. n., rekonstrukc e stávajícího nástupišt ě č. 1a 

 SO 22-32-04 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava stáv ajícího nástupišt ě č. 1 

 SO 22-32-05 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava stáv ajícího nástupišt ě č. 2 

 SO 22-32-06 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava stáv ajícího nástupišt ě č. 3 

 SO 22-32-07 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava stáv ajících nákladních ramp 

 E.1.3 Železniční přejezdy 

 ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka 

 SO 20-33-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, železni ční přejezd ev. km 16,203, 
místní komunikace, část SŽDC 

 SO 20-33-02 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, železni ční přejezd ev. km 16,203, 
místní komunikace, část Obec Opatovice nad Labem 

 SO 20-33-03 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, železni ční přejezd ev. km 16,419, 
silnice II/324, část SŽDC 

 SO 20-33-04 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, železni ční přejezd ev. km 16,419, 
silnice II/324, část Pardubický kraj 

 SO 20-33-05 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, železni ční přejezd ev. km 16,419, 
silnice II/324, část Obec Opatovice nad Labem 

 SO 20-33-06 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, železni ční přejezd ev. km 16,419, 
silnice II/324, část Kovo Kameník 

 SO 20-33-07 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd 
ev. km 17,855, ulice B řezhradská, část SŽDC 

 SO 20-33-08 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd 
ev. km 17,855,  ulice B řezhradská , část Statutární m ěsto Hradec Králové 

 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n. 

 SO 21-33-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd 
ev. km 18,743, místní komunikace, část SŽDC 

 SO 21-33-02 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd 
ev. km 18,743, místní komunikace, část Statutární m ěsto Hradec Králové 

 SO 21-33-03 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd 
ev. km 19,409, ulice Nový B řezhrad, část SŽDC 

 SO 21-33-04 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd 
ev. km 20,984, ulice Kuklenská, část SŽDC 

 SO 21-33-05 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd 
ev. km 20,984, ulice Kuklenská, část Statutární m ěsto Hradec Králové 

 ŽST Hradec Králové hl. n. 

 SO 22-33-01 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd ev. km 21,620, ulice Honkova, 
část SŽDC 

 SO 22-33-02 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd ev. km 23,235 trat ě Hradec 
Králové - Jarom ěř, ulice Na D ůchod ě, část SŽDC 

 SO 22-33-03 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd ev. km 23,235 trat ě Hradec 
Králové - Jarom ěř, ulice Na D ůchod ě, část ČD 
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 SO 22-33-04 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd ev. km 28,720 trat ě Hradec 
Králové - Týništ ě nad Orlicí - úprava na p řechod, ulice Na D ůchod ě, část SŽDC 

 SO 22-33-05 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd ev. km 28,720 trat ě Hradec 
Králové - Týništ ě nad Orlicí - úprava na p řechod, ulice Na D ůchod ě, část ČD 

 SO 22-33-06 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd ev. km 28,720 trat ě Hradec 
Králové - Týništ ě nad Orlicí - úprava na p řechod, ulice Na D ůchod ě, část 
Statutární m ěsto Hradec Králové  

 SO 22-33-07 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd km 0,076 v ú čelovém kolejišti 
SŽDC OŘ Hradec Králové, ulice Na D ůchod ě, část SŽDC 

 SO 22-33-08 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd km 0,156 v ú čelovém kolejišti 
SŽDC OŘ Hradec Králové, ú čelová komunikace, část SŽDC 

 SO 22-33-09 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd km 0,189 koleje ČD DKV Česká 
Třebová, ú čelová komunikace, část ČD 

 SO 22-33-10 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd ev. km 29,133, ulice 
U Fotochemy, část SŽDC 

 SO 22-33-11 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd ev. km 29,133, ulice 
U Fotochemy, část Statutární m ěsto Hradec Králové 

 SO 22-33-12 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd ev. km 29,133, ulice 
U Fotochemy, část INPOZ 

 SO 22-33-13 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd ev. km 29,133, ulice 
U Fotochemy, část UNIPETROL 

 SO 22-33-14 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd ev. km 29,340, ulice Kydlinovská, 
část SŽDC 

 SO 22-33-15 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd ev. km 29,340, ulice Kydlinovská, 
část Statutární m ěsto Hradec Králové 

 SO 22-33-16 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd vle čky INPOZ ev. km 0,315, ulice 
Kydlinovská, část INPOZ 

 SO 22-33-17 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd vle čky INPOZ ev. km 0,315, ulice 
Kydlinovská, část Statutární m ěsto Hradec Králové 

 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odbočka Plačice 

 SO 27-33-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Odbo čka Plačice, železni ční přejezd ev. 
km 2,040, místní komunikace, část SŽDC 

 SO 27-33-02 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Odbo čka Plačice, železni ční přejezd ev. 
km 2,040, místní komunikace, část Statutární m ěsto Hradec Králové 

 E.1.4 Mosty, propustky, zdi 

 E.1.4.1 Železniční mosty 

 SO 20-34-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, železni ční most ev. km 17,288 p řes 
Plačický potok 

 SO 20-34-02 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, železni ční most km 17,479 - podchod 
pro p ěší 

 SO 20-34-03 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, železni ční most ev. km 17,986 p řes 
Labský náhon 
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 SO 21-34-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční most ev. 
km 19,985 p řes vodote č 

 SO 22-34-01 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční most ev. km 27,533 p řes Gočárovu t řídu, 
rozší ření 

 SO 22-34-02 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční most - ev. km 27,834 - poštovní tunel 

 SO 22-34-03 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční most - ev. km 27,905 - p říjezdový 
podchod pro cestující  

 SO 22-34-04 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční most - ev. km 27,945 - zavazadlový a 
odjezdový podchod pro cestující 

 SO 22-34-05 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční most ev. km 27,533 p řes Gočárovu t řídu, 
ochranná konstrukce proti podzemní vod ě 

 SO 210-34-01 Hradec Králové podchod Honkova, želez niční most v žkm 21,610, podchod 
pro p ěší a cyklisty, část SŽDC 

 SO 210-34-02 Hradec Králové podchod Honkova, želez niční most v žkm 21,635, podchod 
pro p ěší a cyklisty, část Statutární m ěsto Hradec Králové 

 SO 210-34-03 Hradec Králové podchod Honkova, želez niční most v žkm 21,635, podchod 
pro p ěší a cyklisty, odvodn ění pod mostem, jímka 

 SO 220-34-03 Hradec Králové podchod Kuklenská, žel ezniční most v žkm 21,064, podchod 
pro p ěší a cyklisty, část SŽDC 

 SO 220-34-04 Hradec Králové podchod Kuklenská, žel ezniční most v žkm 21,064, podchod 
pro p ěší a cyklisty, část Statutární m ěsto Hradec Králové 

 SO 220-34-05 Hradec Králové podchod Kuklenská, žel ezniční most v žkm 21,064, podchod 
pro p ěší a cyklisty, odvodn ění pod mostem, jímka 

 SO 230-34-01 Hradec Králové podchod Bezru čova, železni ční most v žkm 20,632, podchod 
pro p ěší a cyklisty, část SŽDC 

 SO 230-34-02 Hradec Králové podchod Bezru čova, železni ční most v žkm 20,632, podchod 
pro p ěší a cyklisty, část Statutární m ěsto Hradec Králové 

 SO 230-34-02.01 Hradec Králové podchod Bezru čova, železni ční most v žkm 20,632, 
podchod pro p ěší a cyklisty, demolice pozemních objekt ů 

 SO 230-34-03 Hradec Králové podchod Bezru čova, železni ční most v žkm 20,632, podchod 
pro p ěší a cyklisty, odvodn ění pod mostem, jímka 

 E.1.4.2 Železniční propustky 

 SO 20-34-21 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, železni ční propustek ev. km 16,649 
přes vodote č 

 SO 21-34-21 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční 
propustek ev. km 18,847 p řes vodote č 

 SO 21-34-22 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční 
propustek ev. km 18,880 p řes vodote č 

 SO 21-34-23 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční 
propustek ev. km 19,039 p řes vodote č 

 SO 21-34-24 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční 
propustek ev. km 19,513 p řes vodote č 
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 E.1.4.3 Silniční mosty 

 SO 22-34-31 ŽST Hradec Králové hl. n., silni ční most p řes tra ť v žkm 23,036 na silnici I/35, 
zábrany proti dotyku 

 SO 22-34-32 ŽST Hradec Králové hl. n., uhelný tune l u výpravní budovy 

 E.1.4.5 Lávky pro pěší 

 SO 22-34-51 ŽST Hradec Králové hl. n., lávka pro p ěší p řes tra ť v žkm 22,286, zábrany proti 
dotyku 

 E.1.4.6 Opěrné zdi 

 SO 22-34-61 ŽST Hradec Králové hl. n., op ěrná zeď v km 29,443 - 29,754 

 E.1.4.7 Zárubní zdi 

 SO 200-34-71 Hradec Králové podjezd Go čárova, Pražská t řída, zárubní zdi 

 SO 200-34-72 Hradec Králové podjezd Go čárova, Go čárova t řída, zárubní zdi 

 E.1.4.8 Návěstní lávky a krakorce 

 SO 22-34-81 ŽST Hradec Králové hl. n., náv ěstní krakorec v km 29,162 

 E.1.5 Ostatní inženýrské objekty 

 E.1.5.1 Sdělovací sítě 

 SO 21-35-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace 
CETIN v km 17,278   

 SO 21-35-02 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace 
CETIN v km 17,706  

 SO 21-35-03 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace 
CETIN v km 17,890 

 SO 21-35-04 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace 
CETIN v km 20,927 

 SO 21-35-05 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace 
České radiokomunikace v km 17,886 

 SO 22-35-01 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabe lizace CETIN v km 21,350 

 SO 22-35-02 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabe lizace CETIN v km 21,512 

 SO 22-35-03 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabe lizace Telco Pro v km  21,718 

 SO 22-35-04 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabe lizace CETIN v km 27,503 

 SO 22-35-05 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabe lizace T-Mobile v km 28,593 a 28,595 

 SO 22-35-06 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabe lizace CETIN v km  28,605 

 SO 22-35-07 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabe lizace Telco Pro v km  28,605 

 SO 22-35-08 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabe lizace Telco Pro  v km  29,351 

 SO 22-35-09 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabe lizace CETIN v km 29,407 

 SO 22-35-10 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabe lizace Telco Pro v km  29,407 

 SO 22-35-11 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabe lizace CETIN v km 29,510 - 29,760 
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 SO 22-35-12 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabe lizace Telco Pro v km 29,716 

 SO 22-35-13 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabe lizace T-Mobile v km 29,716 

 SO 22-35-14 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabe lizace České radiokomunikace v km 
29,738 

 SO 22-35-15 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabe lizace UPC v km 29,738 

 SO 22-35-16 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabe lizace CETIN v km 29,507 - 29,547 

 SO 99-35-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové-Slezské p ředměstí, úprava 
DOK ČD-Telematika  

 SO 99-35-02 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové-Slezské p ředměstí, úprava 
DK SŽDC 

 SO 200-35-01 Hradec Králové podjezd Go čárova, ochrana sd ělovacího vedení Telco Pro 

 SO 200-35-02 Hradec Králové podjezd Go čárova, ochrana sd ělovacího vedení Dial Telecom 

 SO 200-35-03 Hradec Králové podjezd Go čárova, ochrana sd ělovacího vedení T-Mobile 

 SO 200-35-04 Hradec Králové podjezd Go čárova, ochrana sd ělovacího vedení Magnalink 

 SO 200-35-05 Hradec Králové podjezd Go čárova, p řeložka sd ělovacího vedení MK SŽDC 

 SO 200-35-06 Hradec Králové podjezd Go čárova, úprava kabelizace CETIN 

 SO 210-35-01 Hradec Králové podchod Honkova, p řeložka sd ělovacího vedení ČD-
Telematika 

 SO 210-35-02 Hradec Králové podchod Honkova, p řeložka DK SŽDC 

 SO 210-35-03 Hradec Králové podchod Honkova, p řeložka sd ělovacího vedení MK SŽDC 

 SO 220-35-04 Hradec Králové podchod Kuklenská, och rana sd ělovacího vedení CETIN 

 SO 220-35-05 Hradec Králové podchod Kuklenská, p řeložka sd ělovacího vedení ČD-
Telematika 

 SO 220-35-06 Hradec Králové podchod Kuklenská, p řeložka sd ělovacího vedení DK SŽDC 

 SO 230-35-01 Hradec Králové podchod Bezru čova, úprava DOK ČD-Telematika 

 SO 230-35-02 Hradec Králové podchod Bezru čova, úprava DK SŽDC 

 E.1.5.2 Elektrorozvodné sítě 

 SO 20-35-51 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, přeložka vzdušného vedení NN ČEZ 
DS přes silnici  III/03324 

 SO 20-35-53 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, VO Obec Opatovice nad Labem podél 
přeložky silnice III/03324 

 SO 20-35-54 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, úprava VO Obec Opatovice nad 
Labem u p řejezdu v km 16,402 

 SO 20-35-55 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, úprava zemního vedení NN ČEZ DS u 
přejezdu v km 16,402 

 SO 21-35-51 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., úprava zemního 
vedení NN ČEZ DS v km 18,439 

 SO 21-35-53 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., úprava vzdušného 
vedení VN ČEZ DS v km 19,225 

 SO 21-35-55 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., úprava VO TS 
Hradec Králové v km 20,608 
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 SO 21-35-56 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., úprava zemního 
vedení NN ČEZ DS v km 20,610 

 SO 21-35-62 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., úprava VO TS 
Hradec Králové v km 21,337 

 SO 21-35-63 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., úprava zemního 
vedení NN ČEZ DS v km 21,339 

 SO 21-35-66 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., úprava zemního 
vedení NN ČEZ DS v km 21,602 

 SO 21-35-67 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., p řeložka zemního 
vedení NN ČEZ DS v km 21,008 

 SO 22-35-51 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava zemn ích vedení VN ČEZ DS v km 21,722 

 SO 22-35-53 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava zemn ího vedení NN CETIN v km 27,499 

 SO 22-35-54 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava zemn ího vedení NN CETIN v km 27,503 

 SO 22-35-59 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava VO T S Hradec Králové v km 28,734 v ulici Na 
Důchod ě 

 SO 22-35-60 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava zemn ího vedení NN ČEZ DS v km 29,148 
v ulici U Fotochemy 

 SO 22-35-62 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava zemn ího vedení VN ČEZ DS v km 29,353 
ulice Kydlinovská 

 SO 22-35-63 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava VO T S Hradec Králové v km 29,357 ulice 
Kydlinovská 

 SO 22-35-65 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava VO T S Hradec Králové komunikace do 
Rozvodny ČEZ a TM SŽDC v HK Pláckách 

 SO 22-35-66 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava osv ětlení na lávce ZVÚ v km 22,286 

 SO 22-35-68 ŽST Hradec Králové hl. n., stá čecí stanovišt ě Nátěrové hmoty, ovládání 
čerpadla, osv ětlení, uzemn ění 

 SO 22-35-69 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava VO v  ulici U Fotochemy 

 SO 200-35-51 Hradec Králové podjezd Go čárova, ve řejné osv ětlení TS HK v podjezdu 

 SO 200-35-52 Hradec Králové podjezd Go čárova, úprava ve řejného osv ětlení TS HK 

 SO 200-35-53 Hradec Králové podjezd Go čárova, p řípojka NN pro osv ětlení technologického 
objektu čerpání a pro čerpadla odvodn ění pod mostem 

 SO 200-35-56 Hradec Králové podjezd Go čárova, Pražská t řída, ochrana zemního vedení NN 
CETIN 

 SO 200-35-57 Hradec Králové podjezd Go čárova, Go čárova t řída, ochrana zemního vedení 
VN ČEZ 

 SO 210-35-51 Hradec Králové podchod Honkova, p řeložka ve řejného osv ětlení TS HK 

 SO 210-35-52 Hradec Králové podchod Honkova, ve řejné osv ětlení TS HK v podchodu 

 SO 210-35-53 Hradec Králové podchod Honkova, p řípojka NN pro čerpadla odvodn ění 
podchodu 

 SO 220-35-61 Hradec Králové podchod Kuklenská, ve řejné osv ětlení TS HK v podchodu 

 SO 220-35-62 Hradec Králové podchod Kuklenská, p řípojka NN pro čerpadla odvodn ění 
podchodu 
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 SO 230-35-54 Hradec Králové podchod Bezru čova, ve řejné osv ětlení TS HK v podchodu 

 SO 230-35-55 Hradec Králové podchod Bezru čova, p řípojka NN pro čerpadla odvodn ění 
podchodu 

 E.1.5.3 Hydrotechnické objekty 

 SO 200-81-01 Hradec Králové podjezd Go čárova, úprava studní 

 SO 210-81-01 Hradec Králové podchod Honkova, úprav a studní 

 SO 220-81-01 Hradec Králové podchod Kuklenská, úpr ava studní 

 SO 230-81-01 Hradec Králové podchod Bezru čova, úprava studní 

 E.1.6 Potrubní vedení 

 E.1.6.1 Kanalizace 

 SO 20-36-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, deš ťová kanalizace pro nový 
technologický  objekt SŽDC 

 SO 20-36-02 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, odvodn ění podchodu v km 17,490 

 SO 22-36-01 ŽST Hradec Králové hl. n., p řeložka kanalizace VaK HK v km 21,645 

 SO 22-36-02 ŽST Hradec Králové hl. n., p řeložka kanalizace v km 21,818 

 SO 22-36-03 ŽST Hradec Králové hl. n., p řeložka kanalizace RSM v km 28,400 

 SO 22-36-04 ŽST Hradec Králové hl. n., deš ťová kanalizace 

 SO 22-36-05 ŽST Hradec Králové hl. n., p řeložka kanalizace RSM v km 28,785 

 SO 22-36-06 ŽST Hradec Králové hl. n., deš ťová kanalizace pro nový technologický objekt 
SŽDC 

 SO 22-36-07 ŽST Hradec Králové hl. n., odvodn ění podchodu v km 27,945 

 SO 22-36-08 ŽST Hradec Králové hl. n., p řeložka p řípojky kanalizace VaK HK v km 21,818 

 SO 22-36-09 ŽST Hradec Králové hl. n., stá čecí stanovišt ě Nátěrové hmoty, podzemní 
havarijní jímka a propojovací potrubí 

 SO 22-36-10 ŽST Hradec Králové hl. n., vým ěna páte řních stok ev. žkm 27,880 a 28,145 

 SO 22-36-51 ŽST Hradec Králové hl. n., vsakovací o bjekty 

 SO 200-36-01 Hradec Králové podjezd Go čárova, železni ční most ev. žkm 27,533 p řes 
Gočárovu t řídu, deš ťová kanalizace 

 SO 200-36-02 Hradec Králové podjezd Go čárova, železni ční most ev. žkm 27,533 p řes 
Gočárovu t řídu, odvodn ění pod mostem, technologie 

 SO 210-36-01 Hradec Králové podchod Honkova, odvod nění podchodu, technologie 

 SO 220-36-08 Hradec Králové podchod Kuklenská, odv odn ění podchodu 

 SO 230-36-01 Hradec Králové podchod Bezru čova, odvodn ění podchodu 

 SO 230-36-04 Hradec Králové podchod Bezru čova, ulice Bezru čova, p řeložka kanalizace VaK 
HK DN 300  

 E.1.6.2 Vodovody 

 SO 22-36-11 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava vodo vodu VaK HK v km 21,645 

 SO 22-36-12 ŽST Hradec Králové hl. n., p řeložka vodovodu VaK HK v km 28,600 
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 SO 22-36-13 ŽST Hradec Králové hl. n., p řeložka vodovodní p řípojky SŽDC v km 28,750 - 
28,970 

 SO 22-36-14 ŽST Hradec Králové hl. n., p řeložka vodovodní p řípojky RWE v km 27,500 

 SO 22-36-15 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava vodo vodu ČD RSM v km 28,513 

 SO 22-36-16 ŽST Hradec Králové hl. n., p řeložka vodovodu VaK HK DN 200 v km 29,363 
v ulici Kydlinovská 

 SO 22-36-17 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava vodo vodu ČD RSM v rušeném uhelném 
tunelu 

 SO 25-36-11 Hradec Králové hl. n. - Odbo čka Plačice, úprava vodovodu v ZO ČZS Máj 

 SO 210-36-11 Hradec Králové podchod Honkova, p řeložka vodovodu VaK HK DN 300 

 SO 220-36-13 Hradec Králové podchod Kuklenská, p řeložka vodovodu VaK HK DN 200 

 E.1.6.3 Plynovody 

 SO 20-36-21 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, přeložka STL plynovodu RWE 
v km 17,358 v ulici Obvodní 

 SO 20-36-22 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, přeložka STL plynovodu RWE 
v km 17,480, k řižovatka ulic Še říková a U lesíka 

 SO 21-36-21 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., ochrana VTL 
plynovodu RWE v km 19,795 

 SO 21-36-23 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., p řeložka NTL 
plynovodu RWE v km 21,106 - 21,300 v ulici Opatovic ká 

 SO 22-36-21 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., p řeložka NTL 
plynovodu RWE v km 27,503 

 SO 22-36-22 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., p řeložka STL 
plynovodu RWE v km 27,503 

 SO 22-36-23 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., p řeložka NTL 
plynovodu RWE v km 21,018 

 E.1.6.4 Teplovody a horkovody 

 SO 22-36-31 ŽST Hradec Králové hl. n., ochrana a r ozší ření podzemního vedení horkovodu 
2 x DN 350, ž.km 21,667    

 SO 22-36-32 ŽST Hradec Králové hl. n., ochrana pod zemního vedení horkovodu 2 x DN 350, 
ž.km 27,208 

 SO 22-36-33 ŽST Hradec Králové hl. n., ochrana nad zemního horkovodu 2 x DN 700 podél 
mostu I/35, ž.km 28,563  

 SO 22-36-34 ŽST Hradec Králové hl. n., ochrana nad zemního vedení horkovodu 2 x DN 250, 
km 28,807 

 SO 22-36-35 ŽST Hradec Králové hl. n., ochrana nad zemního vedení horkovodu 2 x DN 700 
v soub ěhu s železni ční tratí, ž. km 28,925 - 29,325  

 SO 22-36-36 ŽST Hradec Králové hl. n., p řeložka a ochrana nadzemního vedení horkovodu 
2 x DN 600 v soub ěhu s železni ční tratí, ž. km 29,440 - 29,584 

 SO 22-36-37 ŽST Hradec Králové hl. n., ochrana pod zemního vedení pod tratí 2 x DN 100, 
ž.km 29,539 
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 SO 210-36-31 Hradec Králové podchod Honkova, ulice  Honkova, úprava podzemního vedení 
horkovodu 2x DN 350 

 E.1.6.5 Produktovody 

 SO 22-36-41 ŽST Hradec Králové hl. n., stá čecí stanovišt ě Nátěrové hmoty, potrubní trasa 
produktovodu stá čení 

 E.1.8 Pozemní komunikace 

 SO 20-38-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, úprava k řižovatky silnic II/324 a 
III/03324 u přejezdu v ev. km 16,419 

 SO 20-38-02 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, stezka pro p ěší podél p řeložky silnice 
III/03324 u přejezdu v ev. km 16,419 

 SO 20-38-03 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, přístupová komunikace k novému 
provoznímu objektu SŽDC 

 SO 20-38-04 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, přístupová komunikace k TS1 

 SO 21-38-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., úprava p řístupové 
komunikace do zahrádká řských osad ZVU a Červený Dv ůr v Hradci Králové 

 SO 21-38-03 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., p řeložka ulice 
Opatovická v Hradci Králové 

 SO 22-38-01 ŽST Hradec Králové hl. n., úpravy míst ních komunikací u železni čního 
přejezdu ev. km 21,618 

 SO 22-38-02 ŽST Hradec Králové hl. n., p řístupová komunikace k novému technologickému 
objektu SŽDC na jižním zhlaví 

 SO 22-38-03 ŽST Hradec Králové hl. n., komunikace a zpevn ěné plochy (komunikace k 
ramp ě a k výbušné koleji) 

 SO 22-38-04 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava komu nikace pro p ěší od ulice Na D ůchod ě 
do ulice U Fotochemy 

 SO 22-38-05 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava komu nikace do areálu TM Hradec Králové 

 SO 22-38-06 ŽST Hradec Králové hl. n., p řístupová komunikace k novému objektu EPZ na 
jižním zhlaví 

 SO 22-38-07 ŽST Hradec Králové hl. n., stá čecí stanovišt ě Nátěrové hmoty, p řístupová 
komunikace 

 SO 22-38-08 ŽST Hradec Králové hl. n., p řístupová komunikace do ulice U Fotochemy 

 SO 24-38-01 Hradec Králové-Slezské p ředměstí - Hradec Králové hl. n., zastávka Hradec 
Králové zastávka, úprava p řístupové komunikace na nástupišt ě 

 SO 200-38-01 Hradec Králové podjezd Go čárova, úprava Pražské a Go čárovy t řídy 

 SO 200-38-02 Hradec Králové podjezd Go čárova, úprava komunikací pro p ěší a cyklisty 

 SO 200-38-03 Hradec Králové podjezd Go čárova, Go čárova t řída, úprava p řístupu do SUDOP 
Office 

 SO 200-38-04 Hradec Králové podjezd Go čárova, Pražská t řída, úprava p řístupu do areálu 
ZVÚ 

 SO 200-38-06 Hradec Králové podjezd Go čárova, Pražská t řída, úprava p řístupu do areálu 
RWE 

 SO 200-38-07 Hradec Králové podjezd Go čárova, Pražská t řída, přístup do areálu SŽDC 
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 SO 200-38-21 Hradec Králové podjezd Go čárova, vodorovné dopravní zna čení 

 SO 200-38-22 Hradec Králové podjezd Go čárova, svislé dopravní zna čení 

 SO 200-38-31 Hradec Králové podjezd Go čárova, dopravn ě inženýrská opat ření (během 
výstavby) 

 SO 210-38-01 Hradec Králové podchod Honkova, p řístupové komunikace pro p ěší a cyklisty 
k podchodu 

 SO 210-38-02 Hradec Králové podchod Honkova, úprav a vnit řní komunikace v zahrádká řské 
osad ě 

 SO 210-38-03 Hradec Králové podchod Honkova, komun ikace v podchodu pro p ěší a 
cyklisty 

 SO 220-38-11 Hradec Králové podchod Kuklenská, p řístupové komunikace pro p ěší a 
cyklisty k podchodu 

 SO 220-38-12 Hradec Králové podchod Kuklenská, kom unikace v podchodu pro p ěší a 
cyklisty 

 SO 230-38-01 Hradec Králové podchod Bezru čova, p řístupové komunikace pro p ěší a 
cyklisty k podchodu 

 SO 230-38-03 Hradec Králové podchod Bezru čova, úprava ulice Červený Dv ůr 

 SO 230-38-04 Hradec Králové podchod Bezru čova, úprava p řístupu na pozemek 

 SO 230-38-05 Hradec Králové podchod Bezru čova, komunikace v podchodu pro p ěší a 
cyklisty 

 E.1.9 Kabelovody, kolektory 

 SO 20-39-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, kabelovod 

 SO 22-39-01 ŽST Hradec Králové hl. n., kabelovod v  nástupišti č. 1 

 SO 22-39-02 ŽST Hradec Králové hl. n., kabelovod v  nástupišti č. 4 

 SO 22-39-03 ŽST Hradec Králové hl. n., kabelovod n a jižním zhlaví   

 SO 22-39-04 ŽST Hradec Králové hl. n., kabelovod n a severním zhlaví  

 SO 22-39-05 ŽST Hradec Králové hl. n., kabelovod p od p řístupovou komunikací severní 
zhlaví 

 SO 22-39-11 ŽST Hradec Králové hl. n., ochrana a ú prava kolektoru EOP pod kolejišt ěm 
v km 21,672 (ulice Purky ňova) 

 SO 22-39-12 ŽST Hradec Králové hl. n., zrušení kol ektoru pod kolejišt ěm v km 27,503 (ulice 
Nerudova) 

 SO 22-39-13 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kole ktoru SŽDC pod kolejišt ěm v km 28,513 
(před nadjezdem Koutníkova) 

 SO 22-39-14 ŽST Hradec Králové hl. n., zrušení kol ektoru pod kolejišt ěm v km 28,605 (za 
nadjezdem Koutníkova) 

 SO 22-39-15 ŽST Hradec Králové hl. n., zrušení kol ektoru pod kolejišt ěm v km 28,050 (za 
výpravní budovou) 

 E.1.10 Protihlukové objekty 

 SO 20-40-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, PHS v km 16,253 - 16,264 a v km 
16,334 - 16,380 vlevo 
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 SO 20-40-02 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, PHS v km 17,520 - 17,600 vlevo 

 SO 20-40-03 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, PHS v km 16,347 - 16,400 vpravo 

 SO 20-40-04 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, PHS v km 17,650 - 17,847 vpravo 

 SO 20-40-05 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, PHS v km 17,864 - 17,940 vlevo 

 SO 21-40-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., PHS v km 21,239 -
21,297 vlevo 

 SO 22-40-01 ŽST Hradec Králové hl. n., PHS v km 21 ,654 - 21,730 vpravo 

 SO 22-40-02 ŽST Hradec Králové hl. n., PHS v km 29 ,368 - 29,405 vlevo 

 E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů 

 E.2.1 Pozemní objekty budov 

 SO 20-51-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, nový technologický objekt 

 SO 20-51-02 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, stavební úpravy výpravní budovy 

 SO 20-51-03 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, úpravy oplocení 

 SO 20-51-04 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, základy RD u p řejezdu v km 17,855 

 SO 21-51-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., úpravy oplocení 

 SO 21-51-02 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., ochranné oplocení 
u dětského h řišt ě 

 SO 21-51-03 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., základy RD u 
přejezdu v km 18,743 

 SO 21-51-04 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., základy RD u 
přejezdu v km 19,409 

 SO 21-51-05 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., ochranná ze ď podél 
jírovcové aleje v km 21,280 - 21,620 

 SO 21-51-06 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., základy RD u 
přejezdu v km 20,984 

 SO 22-51-01 ŽST Hradec Králové hl. n., nový techno logický objekt jižní zhlaví 

 SO 22-51-02 ŽST Hradec Králové hl. n., stavební úp ravy výpravní budovy 

 SO 22-51-03 ŽST Hradec Králové hl. n., úpravy oplo cení 

 SO 22-51-05 ŽST Hradec Králové hl. n., stá čecí stanovišt ě Nátěrové hmoty, zast řešení 

 SO 22-51-07 ŽST Hradec Králové hl. n., stá čecí stanovišt ě Nátěrové hmoty, oplocení 

 SO 22-51-08 ŽST Hradec Králové hl. n., základy RD u přejezdu v km 23,235 a p řechodu v km 
28,720 

 SO 23-51-01 Hradec Králové hl. n. - P ředměřice nad Labem, základy RD u p řejezdu v km 
23,902 

 SO 23-51-02 Hradec Králové hl. n. - P ředměřice nad Labem, základy RD u p řejezdu v km 
24,239 

 SO 23-51-03 Hradec Králové hl. n. - P ředměřice nad Labem, základy RD u p řejezdu v km 
24,864 

 SO 24-51-01 Hradec Králové-Slezské p ředměstí - Hradec Králové hl. n., základy RD u 
přejezdu v km 30,918 
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 SO 24-51-02 Hradec Králové-Slezské p ředměstí - Hradec Králové hl. n., základy RD u 
přejezdu v km 29,340 

 SO 24-51-03 Hradec Králové-Slezské p ředměstí - Hradec Králové hl. n., základy RD u 
přejezdu v km 29,133 

 SO 24-51-04 Hradec Králové-Slezské p ředměstí - Hradec Králové hl. n., úpravy oplocení 

 SO 25-51-01 Hradec Králové hl. n. - Odbo čka Plačice, základy RD u p řejezdu v km 26,195 

 SO 25-51-02 Hradec Králové hl. n. - Odbo čka Plačice, základy RD u p řejezdu v km 25,119 

 SO 26-51-01 Hradec Králové hl. n. - Všestary, zákl ady RD u p řejezdu v km 1,168 

 SO 26-51-02 Hradec Králové hl. n. - Všestary, zákl ady RD v ŽST Všestary v km 5,580 

 SO 27-51-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Odbo čka Plačice, základy RD u p řejezdu 
v km 2,040 

 SO 200-51-01 Hradec Králové podjezd Go čárova, Pražská t řída, úprava oplocení areálu ZVÚ 

 SO 200-51-02 Hradec Králové podjezd Go čárova, Pražská t řída, úprava oplocení areálu RWE 

 SO 200-51-03 Hradec Králové podjezd Go čárova, Go čárova t řída, úprava oplocení 
kancelá řské budovy 

 SO 200-51-04 Hradec Králové podjezd Go čárova, Go čárova t řída, úprava oplocení bytových 
domů 

 SO 210-51-02 Hradec Králové podchod Honkova, úprav a oplocení v ulici Honkova 

 SO 230-51-02 Hradec Králové podchod Bezru čova, úprava oplocení v ulici Bezru čova 

 SO 230-51-03 Hradec Králové podchod Bezru čova, úprava oplocení v ulici Červený Dv ůr 

 E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

 SO 20-52-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, zast řešení výstup ů z podchodu 
pro p ěší v km 17,479 

 SO 20-52-02 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, zastávka B řezhrad, p řístřešky na 
nástupištích 

 SO 22-52-01 ŽST Hradec Králové hl. n., zast řešení nástupišt ě č. 4 

 SO 22-52-02 ŽST Hradec Králové hl. n., zast řešení výtahu na nástupišti č. 4 

 SO 22-52-04 ŽST Hradec Králové hl. n., zast řešení části nástupišt ě č. 1a 

 SO 22-52-05 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava stáv ajícího zast řešení na nástupišti č. 1 

 SO 22-52-06 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava stáv ajícího zast řešení na nástupišti č. 2 

 SO 22-52-07 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava stáv ajícího zast řešení na nástupišti č. 3 

 SO 210-52-01 Hradec Králové podchod Honkova, zast řešení výstup ů z podchodu 

 SO 220-52-01 Hradec Králové podchod Kuklenská, zas třešení výstup ů z podchodu 

 SO 230-52-01 Hradec Králové podchod Bezru čova, zast řešení výstup ů z podchodu 

 E.2.4 Orientační systém 

 SO 20-54-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, orienta ční systém 

 SO 20-54-02 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, zastávka B řezhrad, orienta ční systém 

 SO 22-54-01 ŽST Hradec Králové hl. n., orienta ční systém 
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 E.2.5 Demolice 

 SO 20-55-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, demolice Spínací stanice Opatovice 
nad Labem 

 SO 21-55-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., demolice domu 
v km 18,476 vpravo 

 SO 21-55-02 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., demolice domu 
v km 20,592 vlevo 

 SO 22-55-01 ŽST Hradec Králové hl. n., demolice st avědla jih 

 SO 22-55-03 ŽST Hradec Králové hl. n., demolice dr ážních objekt ů v km 27,565 vlevo  

 SO 22-55-05 ŽST Hradec Králové hl. n., demolice části objektu skladu  

 E.2.14 Vnější vybavení budov 

 SO 22-60-01 ŽST Hradec Králové hl. n., drobná arch itektura na nástupišti č. 4 

 SO 22-60-02 ŽST Hradec Králové hl. n., drobná arch itektura na nástupišti č. 1a 

 SO 200-60-01 Hradec Králové podjezd Go čárova, m ěstský mobiliá ř 

 SO 220-60-02 Hradec Králové podchod Kuklenská, úpr ava dětského h řišt ě "U trat ě" ulice 
Poděbradova 

 E.3 Trakční a energetická zařízení 

 E.3.1 Trakční vedení 

 SO 20-61-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, trak ční vedení 

 SO 21-61-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., trak ční vedení  

 SO 22-61-01 ŽST Hradec Králové hl. n., trak ční vedení SŽDC 

 SO 22-61-02 ŽST Hradec Králové hl. n., trak ční vedení ČD 

 SO 22-61-03 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec K rálové, úprava p řipojení napájecího 
vedení 

 SO 22-61-04 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec K rálové, úprava p řipojení zp ětného 
vedení 

 SO 22-61-05 ŽST Hradec Králové hl. n., netypové br ány trak čního vedení 

 SO 25-61-01 Hradec Králové hl. n. - Odbo čka Plačice, trak ční vedení 

 SO 27-61-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Odbo čka Plačice, trak ční vedení 

 SO 200-61-01 Hradec Králové podjezd Go čárova, trolejbusové trak ční vedení 

 E.3.2 Napájecí stanice - stavební část 

 SO 20-62-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, nová trafostanice TS1 B řezhrad 

 SO 20-62-02 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, objekt DAK 

 SO 22-62-01 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava traf ostanice TS1 

 SO 22-62-02 ŽST Hradec Králové hl. n., objekt DAK jih 

 SO 22-62-03 ŽST Hradec Králové hl. n., objekt DAK sever 

 SO 22-62-04 ŽST Hradec Králové hl. n., objekt EPZ jih 
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 E.3.4 Elektrický ohřev výhybek 

 SO 20-64-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, elektrický oh řev výhybek 

 SO 22-64-01 ŽST Hradec Králové hl. n., elektrický ohřev výhybek 

 E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení 

 SO 22-65-01 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabe lového rozvodu EPZ 

 E.3.6 Rozvody vvn, vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

 SO 20-66-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, přípojka VN 35 kV do TS1 

 SO 20-66-02 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, přípojka VN 35 kV do TS2 

 SO 20-66-03 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, venkovní rozvody nn a osv ětlení 

 SO 20-66-04 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, dálkové ovládání odpojova čů 

 SO 20-66-06 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, SpS Opatovice nad Labem, náv ěst 
N50 

 SO 20-66-07 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, železni ční most v km 17,490 - podchod 
pro p ěší - elektroinstalace 

 SO 21-66-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., zastávka B řezhrad 
venkovní rozvody nn a osv ětlení 

 SO 21-66-02 Opatovice nad Labem-Poh řebačka – Hradec Králové hl. n., p řípojka NN 
pro zabezpe čovací za řízení v km 17,855 

 SO 21-66-03 Opatovice nad Labem-Poh řebačka – Hradec Králové hl. n., p řípojka NN 
pro zabezpe čovací za řízení v km 18,743 

 SO 21-66-04 Opatovice nad Labem-Poh řebačka – Hradec Králové hl. n., p řípojka NN 
pro zabezpe čovací za řízení v km 19,409  

 SO 21-66-05 Opatovice nad Labem-Poh řebačka – Hradec Králové hl. n., p řípojka NN 
pro zabezpe čovací za řízení v km 20,984 

 SO 22-66-01 ŽST Hradec Králové hl. n., venkovní ro zvody nn a osv ětlení 

 SO 22-66-02 ŽST Hradec Králové hl. n., venkovní ro zvody vn 

 SO 22-66-03 ŽST Hradec Králové hl. n., dálkové ovl ádání odpojova čů 

 SO 22-66-04 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava podc hodů pro cestující, elektroinstalace 

 SO 22-66-05 ŽST Hradec Králové hl. n., kabelové ro zvody vn, napájení zabezpe čovacího 
zařízení 

 SO 22-66-06 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava stáv ajícího napájení DKV 

 SO 22-66-08 ŽST Hradec Králové hl. n., p řípojka NN pro zabezpe čovací za řízení v km 23,235 

 SO 22-66-09 ŽST Hradec Králové hl. n., systém p ředtáp ění hnacích vozidel 

 SO 22-66-10 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec K rálové, úprava dálkového ovládání 
úsekových odpojova čů 

 SO 22-66-11 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec K rálové, náv ěst N50 

 SO 22-66-12 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava zemn ího vedení SŽDC v rušeném uhelném 
tunelu 

 SO 23-66-01 Hradec Králové hl. n. - P ředměřice nad Labem, p řípojka NN pro zabezpe čovací 
zařízení v km 23,902 
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 SO 23-66-02 Hradec Králové hl. n. - P ředměřice nad Labem, p řípojka NN pro zabezpe čovací 
zařízení v km 24,239 

 SO 23-66-03 Hradec Králové hl. n. - P ředměřice nad Labem, p řípojka NN pro zabezpe čovací 
zařízení v km 24,864 

 SO 24-66-01 Hradec Králové-Slezské p ředměstí - Hradec Králové hl. n., p řípojka NN 
pro zabezpe čovací za řízení v km 30,918 

 SO 24-66-02 Hradec Králové hl. n. - P ředměřice nad Labem, p řípojka NN pro zabezpe čovací 
zařízení v km 29,340 

 SO 24-66-03 Hradec Králové hl. n. - P ředměřice nad Labem, p řípojka NN pro zabezpe čovací 
zařízení v km 29,133 

 SO 25-66-01 Hradec Králové hl. n. - Odbo čka Plačice, p řípojka NN pro zabezpe čovací 
zařízení v km 26,195 

 SO 25-66-02 Hradec Králové hl. n. - Odbo čka Plačice, p řípojka NN pro zabezpe čovací 
zařízení v km 25,119 

 SO 26-66-01 Hradec Králové hl. n. - Všestary, p řípojka NN pro zabezpe čovací za řízení v km 
1,168 

 SO 26-66-02 Hradec Králové hl. n. - Všestary, p řípojka NN pro zabezpe čovací za řízení v km 
1,365 

 SO 27-66-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Odbo čka Plačice, p řípojka NN 
pro zabezpe čovací za řízení v km 2,040 

 E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí 

 SO 20-67-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, ukolejn ění vodivých konstrukcí  

 SO 21-67-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka – Hradec Králové hl. n., ukolejn ění 
vodivých konstrukcí 

 SO 22-67-01 ŽST Hradec Králové hl. n., ukolejn ění vodivých konstrukcí SŽDC 

 SO 22-67-02 ŽST Hradec Králové hl. n., ukolejn ění vodivých konstrukcí ČD 

 SO 25-67-01 Hradec Králové hl. n. - Odbo čka Plačice, ukolejn ění vodivých konstrukcí 

 SO 27-67-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Odbo čka Plačice, ukolejn ění vodivých 
konstrukcí 

 E.3.8 Vnější uzemnění 

 SO 20-68-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, TS1 35/0,4 kV, vn ější uzemn ění 

 SO 22-68-01 ŽST Hradec Králové hl. n, EPZ, vn ější uzemn ění 

 E.4 Ostatní stavební objekty 

 SO 99-80-01 Odstran ění mimolesní zelen ě primární 

 SO 99-83-01 Náhradní výsadby 

 SO 99-83-01.01 Náhradní výsadby, odstran ění mimolesní zelen ě sekundární 

 SO 99-82-01 Terénní úpravy a rekultivace 

 SO 99-84-01 Zabezpečení veřejných zájm ů 

 SO 200-80-01 Hradec Králové podjezd Go čárova, odstran ění mimolesní zelen ě 

 SO 200-83-01 Hradec Králové podjezd Go čárova, náhradní výsadba 
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 SO 200-82-01 Hradec Králové podjezd Go čárova, terénní úpravy a rekultivace 

 SO 200-84-01 Hradec Králové podjezd Go čárova, zabezpe čení veřejných zájm ů  

 SO 210-80-01 Hradec Králové podchod Honkova, odstr anění mimolesní zelen ě 

 SO 210-83-01 Hradec Králové podchod Honkova, náhra dní výsadba 

 SO 210-82-01 Hradec Králové podchod Honkova, terén ní úpravy a rekultivace 

 SO 210-84-01 Hradec Králové podchod Honkova, zabez pečení ve řejných zájm ů  

 SO 220-80-02 Hradec Králové podchod Kuklenská, ods tran ění mimolesní zelen ě 

 SO 220-83-02 Hradec Králové podchod Kuklenská, náh radní výsadba 

 SO 220-82-02 Hradec Králové podchod Kuklenská, ter énní úpravy a rekultivace 

 SO 220-84-02 Hradec Králové podchod Kuklenská, zab ezpečení veřejných zájm ů  

 SO 230-80-01 Hradec Králové podchod Bezru čova, odstran ění mimolesní zelen ě 

 SO 230-83-01 Hradec Králové podchod Bezru čova, náhradní výsadba  

 SO 230-84-01 Hradec Králové podchod Bezru čova, zabezpe čení veřejných zájm ů 

7 ČLENĚNÍ PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE 
Dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 a dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006, 

Změna č. 1 (04/2012). 

A Průvodní zpráva 

B Souhrnná část 

B.1 Souhrnná technická zpráva 

B.2 Provozní a dopravní technologie 

B.3 Vliv stavby na životní prostředí 

B.4 Odolnost a zabezpečení stavby 

B.4.4 Energetické výpočty 

B.4.5 Protikorozní ochrana 

B.4.7 Stáčecí stanoviště Nátěrové hmoty, souhrnná dokumentace 

B.5 Odpadové hospodářství 

B.6 Zásady zajištění požární ochrany stavby 

B.11 Graf dynamického průběhu rychlostí 

B.12 Organizace výstavby 

C Situace stavby 

C.1 Přehledná situace oblasti stavby 

C.2 Koordinační situace stavby 

C.3 Architektonické řešení stavby 

C.4 Mapové podklady v oblasti životního prostředí 
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D Technologická část 

D.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení 

D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení 

D.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

D.2 Železniční sdělovací zařízení 

D.2.1 Místní kabelizace  

D.2.2 Rozhlasové zařízení 

D.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení 

D.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS) 

D.2.5 Dálkový kabel, dálkový optický kabel 

D.2.7 Informační systém pro cestující 

D.2.8 Traťové radiové spojení 

D.2.9 Jiná sdělovací zařízení  

D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 

D.3.1 Dispečerská řídící technika 

D.3.3 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic 

D.3.4 Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic 

D.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn 

D.3.8 Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení 

D.3.9 Elektrická předtápěcí zařízení 

D.4 Ostatní technologická zařízení 

D.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory 

D.4.2 Měření a regulace, automatický systém řízení, elektrická požární signalizace 

E Stavební část 

E.1 Inženýrské objekty 

E.1.1 Železniční spodek a svršek 

E.1.2 Nástupiště 

E.1.3 Železniční přejezdy a přechody 

E.1.4 Mosty, propustky, zdi 

E.1.4.1 Železniční mosty 

E.1.4.2 Železniční propustky 

E.1.4.3 Silniční mosty 

E.1.4.5 Lávky pro pěší 

E.1.4.6 Opěrné zdi 
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E.1.4.7 Zárubní zdi 

E.1.4.8 Návěstní lávky a krakorce 

E.1.5 Ostatní inženýrské objekty 

E.1.5.1 Sdělovací sítě 

E.1.5.2 Elektrorozvodné sítě 

E.1.5.3 Hydrotechnické objekty 

E.1.6 Potrubní vedení 

E.1.6.1 Kanalizace 

E.1.6.2 Vodovody 

E.1.6.3 Plynovody 

E.1.6.4 Teplovody a horkovody 

E.1.6.5 Produktovody 

E.1.8 Pozemní komunikace 

E.1.9 Kabelovody, kolektory 

E.1.10 Protihlukové objekty 

E.2 Pozemní stavební objekty 

E.2.1 Pozemní objekty budov  

E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

E.2.4 Orientační systém 

E.2.5 Demolice 

E.2.14 Vnější vybavení budov 

E.3 Trakční a energetická zařízení 

E.3.1 Trakční vedení 

E.3.2 Napájecí stanice – stavební část 

E.3.4 Elektrický ohřev výhybek 

E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení 

E.3.6 Rozvody vvn, vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí 

E.3.8 Vnější uzemnění 

E.4 Ostatní stavební objekty  

F neobsazeno 

G Náklady a ekonomické hodnocení 

G.1 Náklady 

G.1.1 Celkové náklady stavby 

G.1.2 Dílčí náklady - stavební část 
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G.1.3 Dílčí náklady - technologická část 

G.2 Ekonomické hodnocení  

H Doklady 

H.1 Provedené průzkumy 

H.1.1 Geotechnický a stavebnětechnický průzkum 

H.1.2 Doplňující inženýrskogeologický průzkum pro umělé objekty 

H.1.3 Hydrogeologické posouzení vlivu stavby na okolí  

H.2 Souhlasy s řešením odchylným od norem a předpisů, udělené výjimky z předpisů, využití 
úlevových parametrů - neobsazeno 

H.3 Soulad navrhované stavby se záměry územního plánování 

H.4 Závazná stanoviska dotčených orgánů 

H.5 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

H.6 Stanoviska vlastníků dotčených pozemků a staveb 

H.7 Doklady o projednání během projektu 

H.8 Doklady o projednání se zadavatelem a odbornými útvary zadavatele 

H.9 Zpráva o vypořádání závazných stanovisek dotčených orgánů 

H.10 Situace stávajících inženýrských sítí 

I Geodetická dokumentace 

I.1 Technická zpráva 

I.2 Majetkoprávní část 

I.3 Geodetické a mapové podklady 

 

8 PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍK Ů A SPRÁVCŮ 
D TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

 D.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

 D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení 

 PS 20-21-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, stani ční zabezpečovací za řízení (SZZ) – 
SŽDC, s.o. 

 PS 22-21-01 ŽST Hradec Králové hl. n., stani ční zabezpečovací za řízení (SZZ) – SŽDC, s.o. 

 PS 22-21-02 ŽST Hradec Králové hl. n., DKV Hradec Králové, úprava zabezpe čovacího 
zařízení – SŽDC, s.o. 

 D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení 

 PS 21-21-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., tra ťové 
zabezpečovací za řízení (TZZ) – SŽDC, s.o. 

 PS 23-21-01 Hradec Králové hl. n. - P ředměřice nad Labem,  tra ťové zabezpe čovací za řízení 
(TZZ) – SŽDC, s.o. 
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 PS 25-21-01 Hradec Králové hl. n. - Odbo čka Plačice,  tra ťové zabezpe čovací za řízení (TZZ) – 
SŽDC, s.o. 

 PS 24-21-01 Hradec Králové-Slezské p ředměstí - Hradec Králové hl. n., tra ťové 
zabezpečovací za řízení (TZZ) – SŽDC, s.o. 

 PS 26-21-01 Hradec Králové hl. n. - Všestary,  tra ťové zabezpe čovací za řízení (TZZ) 

 PS 27-21-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Odbo čka Plačice, tra ťové zabezpe čovací 
zařízení (TZZ) – SŽDC, s.o. 

 D.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

 PS 99-21-01 Pardubice - Hradec Králové, dálkové ov ládání zabezpe čovacího za řízení – 
SŽDC, s.o. 

 PS 99-21-02 Pardubice - Hradec Králové, pracovišt ě pohotovostního výprav čího (PPV)  – 
SŽDC, s.o. 

 D.2 Železniční sdělovací zařízení 

 D.2.1 Místní kabelizace 

 PS 20-22-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, místní kabelizace  – SŽDC, s.o. 

 PS 22-22-01 ŽST Hradec Králové hl. n., místní kabe lizace  – SŽDC, s.o. 

 D.2.2 Rozhlasové zařízení 

 PS 20-22-02 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, zastávka B řezhrad, rozhlasové za řízení 
– SŽDC, s.o. 

 PS 22-22-02 ŽST Hradec Králové hl. n., rozhlasové zařízení – SŽDC, s.o. 

 PS 24-22-02 Hradec Králové-Slezské p ředměstí - Hradec Králové hl. n., zastávka Hradec 
Králové zastávka, rozhlasové za řízení – SŽDC, s.o. 

 PS 25-22-02 Hradec Králové hl. n. - Odbo čka Plačice , zastávka Hradec Králové-Kukleny, 
rozhlasové za řízení – SŽDC, s.o. 

 PS 26-22-02 Hradec Králové hl. n. - Všestary, zast ávka Plotišt ě nad Labem, rozhlasové 
zařízení – SŽDC, s.o. 

 D.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení 

 PS 20-22-03 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, telefonní zapojova č – SŽDC, s.o. 

 PS 22-22-03 ŽST Hradec Králové hl. n., telefonní z apojova č – SŽDC, s.o. 

 D.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS) 

 PS 20-22-04 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, EZS – SŽDC, s.o. 

 PS 20-22-05 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, kamerový systém  – SŽDC, s.o. 

 PS 21-22-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., kamerový systém na 
železničních p řejezdech  – SŽDC, s.o. 

 PS 22-22-04 ŽST Hradec Králové hl. n., EZS  – SŽDC, s.o. 

 PS 22-22-05 ŽST Hradec Králové hl. n., kamerový sy stém  – SŽDC, s.o. 

 D.2.5 Dálkový kabel, dálkový optický kabel, závěsný optický kabel – SŽDC, s.o. 

 PS 21-22-02 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., DOK a TK  – 
SŽDC, s.o. 

 PS 23-22-01 Hradec Králové hl. n. - P ředměřice nad Labem, HDPE a TK  – SŽDC, s.o. 
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 PS 24-22-01 Hradec Králové-Slezské p ředměstí - Hradec Králové hl. n., HDPE a TK  – 
SŽDC, s.o. 

 PS 25-22-01 Hradec Králové hl. n. - Odbo čka Plačice , HDPE a TK  – SŽDC, s.o. 

 PS 26-22-01 Hradec Králové hl. n. - Všestary, HDPE  a TK – SŽDC, s.o. 

 PS 27-22-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Odbo čka Plačice, HDPE a TK  – SŽDC, s.o. 

 D.2.7 Informační systém pro cestující 

 PS 20-22-06 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, zastávka B řezhrad, informa ční systém 
pro cestující  – SŽDC, s.o. 

 PS 22-22-06 ŽST Hradec Králové hl. n., informa ční systém pro cestující  – SŽDC, s.o. 

 D.2.8 Traťové radiové spojení 

 PS 22-22-07 ŽST Hradec Králové hl. n., TRS, MRS  – SŽDC, s.o. 

 PS 99-22-03 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové, GSM-R  – SŽDC, s.o. 

 D.2.9 Jiná sdělovací zařízení 

 PS 20-22-07 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, sd ělovací za řízení – SŽDC, s.o. 

 PS 22-22-08 ŽST Hradec Králové hl. n., sd ělovací za řízení – SŽDC, s.o. 

 PS 99-22-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., p řenosový systém a 
TDS – SŽDC, s.o. 

 PS 99-22-02 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové, DDTS ŽDC  – SŽDC, s.o. 

 PS 99-22-04 CDP Praha, vybavení dispe čerského sálu  – SŽDC, s.o. 

 PS 99-22-05 Pardubice – Hradec Králové, pracovišt ě pohotovostního výprav čího  – SŽDC, s.o. 

 D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 

 D.3.1 Dispečerská řídící technika + DDTS ŽDC 

 PS 20-23-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, TS1 35/0,4 kV, DŘT – SŽDC, s.o. 

 PS 20-23-02 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, TS2 35/0,4 kV, DŘT – SŽDC, s.o. 

 PS 22-23-01 ŽST Hradec Králové hl. n., TS1 35/0,4k V (HK-0654), dopln ění DŘT – SŽDC, s.o. 

 PS 22-23-02 ŽST Hradec Králové hl. n., TS2 35/0,4k V (HK-1088/2), dopln ění DŘT – SŽDC, s.o. 

 PS 22-23-03 ŽST Hradec Králové hl. n., TS3 35/0,4k V, DŘT – SŽDC, s.o. 

 PS 22-23-04 ŽST Hradec Králové hl. n, EPZ, D ŘT – SŽDC, s.o. 

 PS 22-23-05 ŽST Hradec Králové hl. n., D ŘT – SŽDC, s.o. 

 PS 22-23-06 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec K rálové, dopln ění DŘT – SŽDC, s.o. 

 PS 99-23-01 ŽST Hradec Králové hl. n., ED SŽDC O Ř Hradec Králové, dopln ění DŘT – 
SŽDC, s.o. 

 D.3.3 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic 

 PS 22-23-08 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec K rálové, stejnosm ěrná část 3 kV DC, 
dopln ění technologie  – SŽDC, s.o. 

 PS 22-23-09 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec K rálové, stejnosm ěrná část 3 kV DC, 
vazba napaje čů – SŽDC, s.o. 
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 D.3.4 Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic 

 PS 20-23-03 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, SpS Opatovice nad Labem, demontáž 
technologie  – SŽDC, s.o. 

 D.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn 

 PS 20-23-04 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, TS1 35/0,4 kV, technologie  – SŽDC, s.o. 

 PS 20-23-05 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, TS1 35/0,4 kV, vlastní spot řeba – 
SŽDC, s.o. 

 PS 20-23-06 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, TS2 35/0,4 kV, technologie  – SŽDC, s.o. 

 PS 20-23-07 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, TS2 35/0,4 kV, vlastní spot řeba – 
SŽDC, s.o. 

 PS 22-23-10 ŽST Hradec Králové hl. n., TS1 35/0,4k V (HK-0654), dopln ění technologie  – 
SŽDC, s.o. 

 PS 22-23-12 ŽST Hradec Králové hl. n., TS3 35/0,4k V, technologie  – SŽDC, s.o. 

 PS 22-23-13 ŽST Hradec Králové hl. n., TS3 35/0,4k V, vlastní spot řeba – SŽDC, s.o. 

 D.3.8 Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení 

 PS 20-23-08 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, měnič pro napájení zabezpe čovacího 
zařízení – SŽDC, s.o. 

 PS 20-23-09 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, rozvad ěč zajišt ěné sít ě – SŽDC, s.o. 

 PS 22-23-14 ŽST Hradec Králové hl. n, m ěnič pro napájení zabezpe čovacího za řízení – 
SŽDC, s.o. 

 PS 22-23-15 ŽST Hradec Králové hl. n, rozvad ěč zajišt ěné sít ě – SŽDC, s.o. 

 PS 22-23-16 ŽST Hradec Králové hl. n - sever, m ěnič pro napájení zabezpe čovacího za řízení 
– SŽDC, s.o. 

 PS 22-23-17 ŽST Hradec Králové hl. n - sever, rozv aděč zajišt ěné sít ě – SŽDC, s.o. 

 D.3.9 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) 

 PS 22-23-18 ŽST Hradec Králové hl. n, EPZ, technol ogie  – SŽDC, s.o. 

 PS 22-23-19 ŽST Hradec Králové hl. n, EPZ, vlastní  spot řeba – SŽDC, s.o. 

 D.4 Ostatní technologická zařízení 

 D.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory 

 PS 22-24-01 ŽST Hradec Králové hl. n., výtah na ná stupišt ě č. 4 – SŽDC, s.o. 

 D.4.2 Měření a regulace, automatický systém řízení, elektrická požární signalizace 

 PS 22-24-11 ŽST Hradec Králové hl. n., stá čecí stanovišt ě Nátěrové hmoty, MaR - signalizace 
napln ění podzemní jímky  – Nátěrové hmoty, s.r.o. 

E STAVEBNÍ ČÁST 

 E.1 Inženýrské objekty 

 E.1.1 Železniční spodek a svršek 

 SO 20-31-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, železni ční svršek  – SŽDC, s.o. 
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 SO 20-31-01.01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, železni ční svršek, následná úprava 
GPK – SŽDC, s.o. 

 SO 20-31-11 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, železni ční spodek  – SŽDC, s.o. 

 SO 20-31-11.01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, železni ční spodek, demolice 
nástupiš ť – nebude 

 SO 20-31-02 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, vlečka č. 2373 (CFG), úpravy  – 
Consortio Fashion Group, s.r.o. 

 SO 21-31-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční svršek  – 
SŽDC, s.o. 

 SO 21-31-01.01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční 
svršek, následná úprava GPK  – SŽDC, s.o. 

 SO 21-31-11 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční spodek  – 
SŽDC, s.o. 

 SO 21-31-11.01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční 
spodek, provizorní komunikace  – nebude 

 SO 21-31-11.02 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční 
spodek, za řízení staveništ ě a deponie hmot – nebude 

 SO 22-31-01 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční svršek  – SŽDC, s.o. 

 SO 22-31-01.01 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční svršek, následná úprava GPK  – 
SŽDC, s.o. 

 SO 22-31-11 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční spodek  – SŽDC, s.o. 

 SO 22-31-11.01 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční spodek, demolice stav ědla sever  – 
nebude 

 SO 22-31-11.02 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční spodek, demolice objekt ů EPZ – 
nebude 

 SO 22-31-02 ŽST Hradec Králové hl. n., vle čka č. 4215 (ZVU), úpravy  – ZVÚ a.s. 

 SO 22-31-03 ŽST Hradec Králové hl. n., vle čka č. 4214 (EMPLA), demolice  – nebude 

 SO 22-31-04 ŽST Hradec Králové hl. n., vle čka č. 4218 (NH), úpravy  – Nátěrové hmoty, s.r.o. 

 SO 22-31-05 ŽST Hradec Králové hl. n., vle čka č. 4218 (INPOZ), úpravy  – INPOZ a.s. 

 SO 22-31-06 ŽST Hradec Králové hl. n., DKV Česká T řebová, p.o. HK (obvod depa), úpravy  – 
SŽDC, s.o.  

 SO 22-31-07 ŽST Hradec Králové hl. n., DKV Česká T řebová, p.o. HK (opravna voz ů), úpravy  
– SŽDC, s.o. 

 SO 22-31-08 ŽST Hradec Králové hl. n., ú čelové kolejišt ě ŠZDC (měnírna), demolice  – 
nebude 

 SO 22-31-09 ŽST Hradec Králové hl. n., vle čka HACAR, demolice  – nebude 

 SO 22-31-10 ŽST Hradec Králové hl. n., stá čecí stanovišt ě Nátěrové hmoty, záchytná 
kolejová vana  – Nátěrové hmoty, s.r.o. 

 SO 22-31-12 ŽST Hradec Králové hl. n., ú čelové kolejišt ě ŠZDC, úpravy kolejišt ě OŘ HK 
Elektroúsek  – SŽDC, s.o. 

 SO 22-31-13 ŽST Hradec Králové hl. n., ú čelové kolejišt ě ŠZDC, úpravy kolejišt ě OŘ HK 
Deponie  – SŽDC, s.o. 
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 SO 23-31-01 Hradec Králové hl. n. - P ředměřice nad Labem, úprava izolovaných styk ů – 
SŽDC, s.o. 

 SO 24-31-01 Hradec Králové-Slezské p ředměstí - Hradec Králové hl. n., úprava izolovaných 
styk ů – SŽDC, s.o. 

 SO 25-31-01 Hradec Králové hl. n. - Odbo čka Plačice, úprava izolovaných styk ů – 
SŽDC, s.o. 

 SO 26-31-01 Hradec Králové hl. n. - Všestary, úpra va izolovaných styk ů – SŽDC, s.o. 

 SO 27-31-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Odbo čka Plačice, železni ční svršek  – 
SŽDC, s.o. 

 SO 27-31-01.01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Odbo čka Plačice, železni ční svršek, 
následná úprava GPK  – SŽDC, s.o. 

 SO 27-31-11 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Odbo čka Plačice, železni ční spodek  – 
SŽDC, s.o. 

 SO 99-31-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n. - P ředměřice, výstroj 
a značení trati  – SŽDC, s.o. 

 SO 99-31-02 Hradec Králové-Slezské p ředměstí - Odbo čka Plačice, výstroj a zna čení trati  – 
SŽDC, s.o. 

 SO 99-31-03 Hradec Králové hl. n. - Všestary, výst roj a zna čení trati  – SŽDC, s.o. 

 SO 99-31-04 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Odbo čka Plačice, výstroj a zna čení trati  – 
SŽDC, s.o. 

 E.1.2 Nástupiště 

 SO 20-32-02 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, zastávka B řezhrad, nová vn ější 
nástupišt ě – SŽDC, s.o. 

 SO 22-32-02 ŽST Hradec Králové hl. n., nové ostrov ní nástupišt ě č. 4 – SŽDC, s.o. 

 SO 22-32-03 ŽST Hradec Králové hl. n., rekonstrukc e stávajícího nástupišt ě č. 1a – 
SŽDC, s.o. 

 SO 22-32-04 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava stáv ajícího nástupišt ě č. 1 – SŽDC, s.o. 

 SO 22-32-05 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava stáv ajícího nástupišt ě č. 2 – SŽDC, s.o. 

 SO 22-32-06 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava stáv ajícího nástupišt ě č. 3 – SŽDC, s.o. 

 SO 22-32-07 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava stáv ajících nákladních ramp  – SŽDC, s.o. 

 E.1.3 Železniční přejezdy 

 ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka 

 SO 20-33-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, železni ční přejezd ev. km 16,203, 
místní komunikace, část SŽDC  – SŽDC, s.o. 

 SO 20-33-02 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, železni ční přejezd ev. km 16,203, 
místní komunikace, část Obec Opatovice nad Labem  – Obec Opatovice nad 
Labem 

 SO 20-33-03 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, železni ční přejezd ev. km 16,419, 
silnice II/324, část SŽDC  – SŽDC, s.o. 

 SO 20-33-04 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, železni ční přejezd ev. km 16,419, 
silnice II/324, část Pardubický kraj  – Pardubický kraj 
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 SO 20-33-05 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, železni ční přejezd ev. km 16,419, 
silnice II/324, část Obec Opatovice nad Labem  – Obec Opatovice nad Labem 

 SO 20-33-06 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, železni ční přejezd ev. km 16,419, 
silnice II/324, část Kovo Kameník  – Kovo Kameník s.r.o. 

 SO 20-33-07 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd 
ev. km 17,855, ulice B řezhradská, část SŽDC  – SŽDC, s.o. 

 SO 20-33-08 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd 
ev. km 17,855, ulice B řezhradská, část Statutární m ěsto Hradec Králové  – 
Statutární město Hradec Králové 

 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n. 

 SO 21-33-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd 
ev. km 18,743, místní komunikace, část SŽDC  – SŽDC, s.o. 

 SO 21-33-02 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd 
ev. km 18,743, místní komunikace, část Statutární m ěsto Hradec Králové  – 
Statutární město Hradec Králové 

 SO 21-33-03 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd 
ev. km 19,409,  ulice Nový B řezhrad, část SŽDC  – SŽDC, s.o. 

 SO 21-33-04 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd 
ev. km 20,984, ulice Kuklenská, část SŽDC  – SŽDC, s.o. 

 SO 21-33-05 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd 
ev. km 20,984, ulice Kuklenská, část Statutární m ěsto Hradec Králové  – 
Statutární město Hradec Králové 

 ŽST Hradec Králové hl. n. 

 SO 22-33-01 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd ev. km 21,620, ulice Honkova, 
část SŽDC  – SŽDC, s.o. 

 SO 22-33-02 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd ev. km 23,235 trat ě Hradec 
Králové - Jarom ěř, ulice Na D ůchod ě, část SŽDC  – SŽDC, s.o. 

 SO 22-33-03 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd ev. km 23,235 trat ě Hradec 
Králové - Jarom ěř, ulice Na D ůchod ě, část ČD – ČD, a.s. 

 SO 22-33-04 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd ev. km 28,720 trat ě Hradec 
Králové - Týništ ě nad Orlicí - úprava na p řechod, ulice Na D ůchod ě, část SŽDC  
– SŽDC, s.o. 

 SO 22-33-05 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd ev. km 28,720 trat ě Hradec 
Králové - Týništ ě nad Orlicí - úprava na p řechod, ulice Na D ůchod ě, část ČD – 
ČD, a.s. 

 SO 22-33-06 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd ev. km 28,720 trat ě Hradec 
Králové - Týništ ě nad Orlicí - úprava na p řechod, ulice Na D ůchod ě, část 
Statutární m ěsto Hradec Králové  – Statutární město Hradec Králové 

 SO 22-33-07 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd km 0,076 v ú čelovém kolejišti 
SŽDC OŘ Hradec Králové, ulice Na D ůchod ě, část SŽDC  – SŽDC, s.o. 

 SO 22-33-08 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd km 0,156 v ú čelovém kolejišti 
SŽDC OŘ Hradec Králové, ú čelová komunikace, část SŽDC  – SŽDC, s.o. 

 SO 22-33-09 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd km 0,189 koleje ČD DKV Česká 
Třebová, ú čelová komunikace, část ČD – ČD, a.s. 



MODERNIZACE TRATI HRADEC KRÁLOVÉ - PARDUBICE - 
CHRUDIM, 2. STAVBA, ZDVOUKOLEJNĚNÍ 
OPATOVICE NAD LABEM - HRADEC KRÁLOVÉ 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

PŘÍPRAVNÁ DOKUMENTACE 

 
 

 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

 
85 

 SO 22-33-10 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd ev. km 29,133, ulice 
U Fotochemy, část SŽDC  – SŽDC, s.o. 

 SO 22-33-11 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd ev. km 29,133, ulice 
U Fotochemy, část Statutární m ěsto Hradec Králové  – Statutární město Hradec 
Králové 

 SO 22-33-12 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd ev. km 29,133, ulice 
U Fotochemy, část INPOZ  – INPOZ spol. s r.o. 

 SO 22-33-13 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd ev. km 29,133, ulice 
U Fotochemy, část UNIPETROL  – UNIPETROL, a.s. 

 SO 22-33-14 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd ev. km 29,340, ulice Kydlinovská, 
část SŽDC  – SŽDC, s.o. 

 SO 22-33-15 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd ev. km 29,340, ulice Kydlinovská, 
část Statutární m ěsto Hradec Králové  – Statutární město Hradec Králové 

 SO 22-33-16 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd vle čky INPOZ ev. km 0,315, ulice 
Kydlinovská, část INPOZ  – INPOZ spol. s r.o. 

 SO 22-33-17 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd vle čky INPOZ ev. km 0,315, ulice 
Kydlinovská, část Statutární m ěsto Hradec Králové  – Statutární město Hradec 
Králové 

 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odbočka Plačice 

 SO 27-33-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Odbo čka Plačice, železni ční přejezd ev. 
km 2,040, místní komunikace, část SŽDC  – SŽDC, s.o. 

 SO 27-33-02 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Odbo čka Plačice, železni ční přejezd ev. 
km 2,040, místní komunikace, část Statutární m ěsto Hradec Králové  – 
Statutární město Hradec Králové 

 E.1.4 Mosty, propustky, zdi 

 E.1.4.1 Železniční mosty 

 SO 20-34-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, železni ční most ev. km 17,288 p řes 
Plačický potok  – SŽDC, s.o. 

 SO 20-34-02 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, železni ční most km 17,479 - podchod 
pro p ěší – SŽDC, s.o. 

 SO 20-34-03 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, železni ční most ev. km 17,986 p řes 
Labský náhon  – SŽDC, s.o. 

 SO 21-34-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční most ev. 
km 19,985 p řes vodote č – SŽDC, s.o. 

 SO 22-34-01 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční most ev. km 27,533 p řes Gočárovu t řídu, 
rozší ření – SŽDC, s.o. 

 SO 22-34-02 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční most - ev. km 27,834 - poštovní tunel  – 
nebude 

 SO 22-34-03 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční most - ev. km 27,905 - p říjezdový 
podchod pro cestující  – SŽDC, s.o. 

 SO 22-34-04 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční most - ev. km 27,945 - zavazadlový a 
odjezdový podchod pro cestující  – SŽDC, s.o. 

 SO 22-34-05 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční most ev. km 27,533 p řes Gočárovu t řídu, 
ochranná konstrukce proti podzemní vod ě – Statutární město Hradec Králové 
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 SO 210-34-01 Hradec Králové podchod Honkova, želez niční most v žkm 21,610, podchod 
pro p ěší a cyklisty, část SŽDC  – SŽDC, s.o. 

 SO 210-34-02 Hradec Králové podchod Honkova, želez niční most v žkm 21,635, podchod 
pro p ěší a cyklisty, část Statutární m ěsto Hradec Králové  – Statutární město 
Hradec Králové 

 SO 210-34-03 Hradec Králové podchod Honkova, želez niční most v žkm 21,635, podchod 
pro p ěší a cyklisty, odvodn ění pod mostem, jímka  – Statutární město Hradec 
Králové 

 SO 220-34-03 Hradec Králové podchod Kuklenská, žel ezniční most v žkm 21,064, podchod 
pro p ěší a cyklisty, část SŽDC  – SŽDC, s.o. 

 SO 220-34-04 Hradec Králové podchod Kuklenská, žel ezniční most v žkm 21,064, podchod 
pro p ěší a cyklisty, část Statutární m ěsto Hradec Králové  – Statutární město 
Hradec Králové 

 SO 220-34-05 Hradec Králové podchod Kuklenská, žel ezniční most v žkm 21,064, podchod 
pro p ěší a cyklisty, odvodn ění pod mostem, jímka  – Statutární město Hradec 
Králové 

 SO 220-34-01 Hradec Králové podjezd Kuklenská, žel ezniční most v žkm 21,003 p řes ulici 
Kuklenskou  – SŽDC, s.o. 

 SO 220-34-02 Hradec Králové podjezd Kuklenská, žel ezniční most v žkm 21,003 p řes ulici 
Kuklenskou, ochranná konstrukce proti podzemní vod ě a zárubní zdi  – 
Statutární město Hradec Králové 

 SO 230-34-01 Hradec Králové podchod Bezru čova, železni ční most v žkm 20,632, podchod 
pro p ěší a cyklisty, část SŽDC  – SŽDC, s.o. 

 SO 230-34-02 Hradec Králové podchod Bezru čova, železni ční most v žkm 20,632, podchod 
pro p ěší a cyklisty, část Statutární m ěsto Hradec Králové  – Statutární město 
Hradec Králové 

 SO 230-34-02.01 Hradec Králové podchod Bezru čova, železni ční most v žkm 20,632, 
podchod pro p ěší a cyklisty, demolice pozemních objekt ů – nebude 

 SO 230-34-03 Hradec Králové podchod Bezru čova, železni ční most v žkm 20,632, podchod 
pro p ěší a cyklisty, odvodn ění pod mostem, jímka  – Statutární město Hradec 
Králové 

 E.1.4.2 Železniční propustky 

 SO 20-34-21 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, železni ční propustek ev. km 16,649 
přes vodote č – SŽDC, s.o. 

 SO 21-34-21 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční 
propustek ev. km 18,847 p řes vodote č – SŽDC, s.o. 

 SO 21-34-22 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční 
propustek ev. km 18,880 p řes vodote č – SŽDC, s.o. 

 SO 21-34-23 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční 
propustek ev. km 19,039 p řes vodote č – SŽDC, s.o. 

 SO 21-34-24 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční 
propustek ev. km 19,513 p řes vodote č – SŽDC, s.o. 

 E.1.4.3 Silniční mosty 

 SO 22-34-31 ŽST Hradec Králové hl. n., silni ční most p řes tra ť v žkm 23,036 na silnici I/35, 
zábrany proti dotyku  – ŘSD ČR 
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 SO 22-34-32 ŽST Hradec Králové hl. n., uhelný tune l u výpravní budovy  – nebude 

 E.1.4.5 Lávky pro pěší 

 SO 22-34-51 ŽST Hradec Králové hl. n., lávka pro p ěší p řes tra ť v žkm 22,286, zábrany proti 
dotyku  – ZVÚ a.s. 

 E.1.4.6 Opěrné zdi 

 SO 22-34-61 ŽST Hradec Králové hl. n., op ěrná zeď v km 29,443 - 29,754  – SŽDC, s.o. 

 E.1.4.7 Zárubní zdi 

 SO 200-34-71 Hradec Králové podjezd Go čárova, Pražská t řída, zárubní zdi  – Statutární město 
Hradec Králové 

 SO 200-34-72 Hradec Králové podjezd Go čárova, Go čárova t řída, zárubní zdi  – Statutární 
město Hradec Králové 

 E.1.4.8 Návěstní lávky a krakorce 

 SO 22-34-81 ŽST Hradec Králové hl. n., náv ěstní krakorec v km 29,162  – SŽDC, s.o. 

 E.1.5 Ostatní inženýrské objekty 

 E.1.5.1 Sdělovací sítě 

 SO 21-35-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace 
CETIN v km 17,278  – CETIN a.s. 

 SO 21-35-02 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace 
CETIN v km 17,706  – CETIN a.s. 

 SO 21-35-03 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace 
CETIN v km 17,713  – CETIN a.s. 

 SO 21-35-04 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace 
CETIN v km 20,927  – CETIN a.s. 

 SO 21-35-05 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., úprava kabelizace 
České radiokomunikace v km 17,886  – České radiokomunikace, a.s. 

 SO 22-35-01 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabe lizace CETIN v km 21,350  – CETIN a.s. 

 SO 22-35-02 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabe lizace CETIN v km 21,512  – CETIN a.s. 

 SO 22-35-03 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabe lizace Telco Pro v km  21,718  – Telco 
Pro Services, a.s. 

 SO 22-35-04 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabe lizace CETIN v km 27,503  – CETIN a.s. 

 SO 22-35-05 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabe lizace T-Mobile v km 28,593 a 28,595  – 
T-Mobile Czech Republic a.s. 

 SO 22-35-06 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabe lizace CETIN v km  28,605  – CETIN a.s. 

 SO 22-35-07 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabe lizace Telco Pro v km  28,605  – Telco 
Pro Services, a.s. 

 SO 22-35-08 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabe lizace Telco Pro v km  29,351  – Telco 
Pro Services, a.s. 

 SO 22-35-09 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabe lizace CETIN v km 29,407  – CETIN a.s. 
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 SO 22-35-10 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabe lizace Telco Pro v km  29,407  – Telco 
Pro Services, a.s. 

 SO 22-35-11 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabe lizace CETIN v km 29,510 - 29,760  – 
CETIN a.s. 

 SO 22-35-12 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabe lizace Telco Pro v km 29,716  – Telco Pro 
Services, a.s. 

 SO 22-35-13 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabe lizace T-Mobile v km 29,716  – T-Mobile 
Czech Republic a.s. 

 SO 22-35-14 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabe lizace České radiokomunikace v km 
29,738 – České radiokomunikace, a.s. 

 SO 22-35-15 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabe lizace UPC v km 29,738  – UPC Česká 
republika s.r.o. 

 SO 22-35-16 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabe lizace CETIN v km 29,507 - 29,547  – 
CETIN a.s. 

 SO 99-35-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové-Slezské p ředměstí, úprava 
DOK ČD-Telematika  – ČD-Telematika a.s.  

 SO 99-35-02 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové-Slezské p ředměstí, úprava 
DK SŽDC – SŽDC, s.o. 

 SO 200-35-01 Hradec Králové podjezd Go čárova, ochrana sd ělovacího vedení Telco Pro  – 
Telco Pro Services, a.s. 

 SO 200-35-02 Hradec Králové podjezd Go čárova, ochrana sd ělovacího vedení Dial Telecom  – 
Dial Telecom a.s. 

 SO 200-35-03 Hradec Králové podjezd Go čárova, ochrana sd ělovacího vedení T-Mobile  – 
T-Mobile Czech Republic a.s. 

 SO 200-35-04 Hradec Králové podjezd Go čárova, ochrana sd ělovacího vedení Magnalink  – 
Magnalink a.s. 

 SO 200-35-05 Hradec Králové podjezd Go čárova, p řeložka sd ělovacího vedení MK SŽDC  – 
SŽDC, s.o. 

 SO 200-35-06 Hradec Králové podjezd Go čárova, úprava kabelizace CETIN  – CETIN a.s. 

 SO 210-35-01 Hradec Králové podchod Honkova, p řeložka sd ělovacího vedení ČD-
Telematika  – ČD-Telematika a.s. 

 SO 210-35-02 Hradec Králové podchod Honkova, p řeložka DK SŽDC  – SŽDC, s.o. 

 SO 210-35-03 Hradec Králové podchod Honkova, p řeložka sd ělovacího vedení MK SŽDC  – 
SŽDC, s.o. 

 SO 220-35-04 Hradec Králové podchod Kuklenská, och rana sd ělovacího vedení CETIN  – 
CETIN a.s. 

 SO 220-35-05 Hradec Králové podchod Kuklenská, p řeložka sd ělovacího vedení ČD-
Telematika  – ČD-Telematika a.s. 

 SO 220-35-06 Hradec Králové podchod Kuklenská, p řeložka sd ělovacího vedení DK SŽDC  – 
SŽDC, s.o. 

 SO 230-35-01 Hradec Králové podchod Bezru čova, úprava DOK ČD-Telematika  – ČD-
Telematika a.s. 

 SO 230-35-02 Hradec Králové podchod Bezru čova, úprava DK SŽDC  – SŽDC, s.o. 
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 E.1.5.2 Elektrorozvodné sítě 

 SO 20-35-51 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, přeložka vzdušného vedení NN ČEZ 
DS přes silnici  III/03324  – ČEZ Distribuce a.s. 

 SO 20-35-53 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, VO Obec Opatovice nad Labem podél 
přeložky silnice III/03324  – Obec Opatovice nad Labem 

 SO 20-35-54 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, úprava VO Obec Opatovice nad 
Labem u p řejezdu v km 16,402  – Obec Opatovice nad Labem 

 SO 20-35-55 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, úprava zemního vedení NN ČEZ DS u 
přejezdu v km 16,402  – ČEZ Distribuce a.s. 

 SO 21-35-51 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., úprava zemního 
vedení NN ČEZ DS v km 18,439  – ČEZ Distribuce a.s. 

 SO 21-35-53 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., úprava vzdušného 
vedení VN ČEZ DS v km 19,225  – ČEZ Distribuce a.s. 

 SO 21-35-55 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., úprava VO TS 
Hradec Králové v km 20,608  – Statutární město Hradec Králové 

 SO 21-35-56 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., úprava zemního 
vedení NN ČEZ DS v km 20,610  – ČEZ Distribuce a.s. 

 SO 21-35-62 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., úprava VO TS 
Hradec Králové v km 21,337  – Statutární město Hradec Králové 

 SO 21-35-63 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., úprava zemního 
vedení NN ČEZ DS v km 21,339  – ČEZ Distribuce a.s. 

 SO 21-35-66 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., úprava zemního 
vedení NN ČEZ DS v km 21,602  – ČEZ Distribuce a.s. 

 SO 21-35-67 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., p řeložka zemního 
vedení NN ČEZ DS v km 21,008  – ČEZ Distribuce a.s. 

 SO 22-35-69 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava VO v  ulici U Fotochemy 

 SO 22-35-51 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava zemn ích vedení VN ČEZ DS v km 21,722  – 
ČEZ Distribuce a.s. 

 SO 22-35-53 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava zemn ího vedení NN CETIN v km 27,499  – 
CETIN a.s. 

 SO 22-35-54 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava zemn ího vedení NN CETIN v km 27,503  – 
CETIN a.s. 

 SO 22-35-59 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava VO T S Hradec Králové v km 28,734 v ulici Na 
Důchod ě – Statutární město Hradec Králové 

 SO 22-35-60 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava zemn ího vedení NN ČEZ DS v km 29,148 
v ulici U Fotochemy  – ČEZ Distribuce a.s. 

 SO 22-35-62 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava zemn ího vedení VN ČEZ DS v km 29,353 
ulice Kydlinovská  – ČEZ Distribuce a.s. 

 SO 22-35-63 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava VO T S Hradec Králové v km 29,357 ulice 
Kydlinovská  – Statutární město Hradec Králové 

 SO 22-35-65 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava VO T S Hradec Králové komunikace do 
Rozvodny ČEZ a TM SŽDC v HK Pláckách  – Statutární město Hradec Králové 

 SO 22-35-66 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava osv ětlení na lávce ZVÚ v km 22,286  – ZVÚ 
a.s. 
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 SO 22-35-68 ŽST Hradec Králové hl. n., stá čecí stanovišt ě Nátěrové hmoty, ovládání 
čerpadla, osv ětlení, uzemn ění – Nátěrové hmoty a.s. 

 SO 200-35-51 Hradec Králové podjezd Go čárova, ve řejné osv ětlení TS HK v podjezdu  – 
Statutární město Hradec Králové 

 SO 200-35-52 Hradec Králové podjezd Go čárova, úprava ve řejného osv ětlení TS HK  – 
Statutární město Hradec Králové 

 SO 200-35-53 Hradec Králové podjezd Go čárova, p řípojka NN pro osv ětlení technologického 
objektu čerpání a pro čerpadla odvodn ění pod mostem  – Statutární město 
Hradec Králové 

 SO 200-35-56 Hradec Králové podjezd Go čárova, Pražská t řída, ochrana zemního vedení NN 
CETIN – CETIN a.s. 

 SO 200-35-57 Hradec Králové podjezd Go čárova, Go čárova t řída, ochrana zemního vedení 
VN ČEZ – ČEZ Distribuce a.s. 

 SO 210-35-51 Hradec Králové podchod Honkova, p řeložka ve řejného osv ětlení TS HK  – 
Statutární město Hradec Králové 

 SO 210-35-52 Hradec Králové podchod Honkova, ve řejné osv ětlení TS HK v podchodu  – 
Statutární město Hradec Králové 

 SO 210-35-53 Hradec Králové podchod Honkova, p řípojka NN pro čerpadla odvodn ění 
podchodu  – Statutární město Hradec Králové 

 SO 220-35-61 Hradec Králové podchod Kuklenská, ve řejné osv ětlení TS HK v podchodu  – 
Statutární město Hradec Králové 

 SO 220-35-62 Hradec Králové podchod Kuklenská, p řípojka NN pro čerpadla odvodn ění 
podchodu  – Statutární město Hradec Králové 

 SO 230-35-54 Hradec Králové podchod Bezru čova, ve řejné osv ětlení TS HK v podchodu  – 
Statutární město Hradec Králové 

 SO 230-35-55 Hradec Králové podchod Bezru čova, p řípojka NN pro čerpadla odvodn ění 
podchodu  – Statutární město Hradec Králové 

 E.1.5.3 Hydrotechnické objekty 

 SO 200-81-01 Hradec Králové podjezd Go čárova, úprava studní  – vlastníci dotčených studní 

 SO 210-81-01 Hradec Králové podchod Honkova, úprav a studní  – vlastníci dotčených studní 

 SO 220-81-01 Hradec Králové podchod Kuklenská, úpr ava studní  – vlastníci dotčených studní 

 SO 230-81-01 Hradec Králové podchod Bezru čova, úprava studní  – vlastníci dotčených studní 

 E.1.6 Potrubní vedení 

 E.1.6.1 Kanalizace 

 SO 20-36-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, deš ťová kanalizace pro nový 
technologický objekt SŽDC  – SŽDC, s.o. 

 SO 20-36-02 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, odvodn ění podchodu v km 17,490  – 
SŽDC, s.o. 

 SO 22-36-01 ŽST Hradec Králové hl. n., p řeložka kanalizace VaK HK v km 21,645  – VaK 
Hradec Králové a.s. 

 SO 22-36-02 ŽST Hradec Králové hl. n., p řeložka kanalizace v km 21,818  – IZOMAT 
stavebniny s.r.o. 
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 SO 22-36-03 ŽST Hradec Králové hl. n., p řeložka kanalizace RSM v km 28,400  – ČD a.s. 

 SO 22-36-04 ŽST Hradec Králové hl. n., deš ťová kanalizace  – SŽDC, s.o. 

 SO 22-36-05 ŽST Hradec Králové hl. n., p řeložka kanalizace RSM v km 28,785  – ČD a.s. 

 SO 22-36-06 ŽST Hradec Králové hl. n., deš ťová kanalizace pro nový technologický objekt 
SŽDC – SŽDC, s.o. 

 SO 22-36-07 ŽST Hradec Králové hl. n., odvodn ění podchodu v km 27,945  – SŽDC, s.o. 

 SO 22-36-08 ŽST Hradec Králové hl. n., p řeložka p řípojky kanalizace VaK HK v km 21,818  – 
VaK Hradec Králové a.s. 

 SO 22-36-09 ŽST Hradec Králové hl. n., stá čecí stanovišt ě Nátěrové hmoty, podzemní 
havarijní jímka a propojovací potrubí  – Nátěrové hmoty a.s. 

 SO 22-36-10 ŽST Hradec Králové hl. n., vým ěna páte řních stok ev. žkm 27,880 a 28,145  – 
SŽDC, s.o. 

 SO 22-36-51 ŽST Hradec Králové hl. n., vsakovací o bjekty  – SŽDC, s.o. 

 SO 200-36-01 Hradec Králové podjezd Go čárova, železni ční most ev. žkm 27,533 p řes 
Gočárovu t řídu, deš ťová kanalizace  – Statutární město Hradec Králové 

 SO 200-36-02 Hradec Králové podjezd Go čárova, železni ční most ev. žkm 27,533 p řes 
Gočárovu t řídu, odvodn ění pod mostem, technologie  – Statutární město Hradec 
Králové 

 SO 210-36-01 Hradec Králové podchod Honkova, odvod nění podchodu, technologie  – 
Statutární město Hradec Králové 

 SO 220-36-08 Hradec Králové podchod Kuklenská, odv odn ění podchodu  – Statutární město 
Hradec Králové 

 SO 230-36-01 Hradec Králové podchod Bezru čova, odvodn ění podchodu  – Statutární město 
Hradec Králové 

 SO 230-36-04 Hradec Králové podchod Bezru čova, ulice Bezru čova, p řeložka kanalizace VaK 
HK DN 300 – VaK Hradec Králové a.s.  

 E.1.6.2 Vodovody 

 SO 22-36-11 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava vodo vodu VaK HK v km 21,645  – VaK Hradec 
Králové a.s. 

 SO 22-36-12 ŽST Hradec Králové hl. n., p řeložka vodovodu VaK HK v km 28,600  – VaK 
Hradec Králové a.s. 

 SO 22-36-13 ŽST Hradec Králové hl. n., p řeložka vodovodní p řípojky SŽDC v km 28,750 - 
28,970 – SŽDC, s.o. 

 SO 22-36-14 ŽST Hradec Králové hl. n., p řeložka vodovodní p řípojky RWE v km 27,500  – 
RWE a.s. 

 SO 22-36-15 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava vodo vodu ČD RSM v km 28,513  – ČD a.s. 

 SO 22-36-16 ŽST Hradec Králové hl. n., p řeložka vodovodu VaK HK DN 200 v km 29,363 
v ulici Kydlinovská  – VaK Hradec Králové a.s. 

 SO 22-36-17 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava vodo vodu ČD RSM v rušeném uhelném 
tunelu  – ČD a.s. 

 SO 25-36-11 Hradec Králové hl. n. - Odbo čka Plačice, úprava vodovodu v ZO ČZS Máj – ZO 
ČZS Máj Hradec Králové 
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 SO 210-36-11 Hradec Králové podchod Honkova, p řeložka vodovodu VaK HK DN 300  – VaK 
Hradec Králové a.s. 

 SO 220-36-13 Hradec Králové podchod Kuklenská, p řeložka vodovodu VaK HK DN 200  – 
VaK Hradec Králové a.s. 

 E.1.6.3 Plynovody 

 SO 20-36-21 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, přeložka STL plynovodu RWE 
v km 17,358 v ulici Obvodní  – RWE DS a.s. 

 SO 20-36-22 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, přeložka STL plynovodu RWE 
v km 17,480, k řižovatka ulic Še říková a U lesíka  – RWE DS a.s. 

 SO 21-36-21 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., ochrana VTL 
plynovodu RWE v km 19,795  – RWE DS a.s. 

 SO 21-36-23 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., p řeložka NTL 
plynovodu RWE v km 21,106 - 21,300 v ulici Opatovic ká – RWE DS a.s. 

 SO 22-36-21 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., p řeložka NTL 
plynovodu RWE v km 27,503  – RWE DS a.s. 

 SO 22-36-22 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., p řeložka STL 
plynovodu RWE v km 27,503  – RWE DS a.s. 

 SO 22-36-23 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., p řeložka NTL 
plynovodu RWE v km 21,018  – RWE DS a.s. 

 E.1.6.4 Teplovody a horkovody 

 SO 22-36-31 ŽST Hradec Králové hl. n., ochrana a r ozší ření podzemního vedení horkovodu 
2 x DN 350, ž.km 21,667  – Elektrárny Opatovice a.s.    

 SO 22-36-32 ŽST Hradec Králové hl. n., ochrana pod zemního vedení horkovodu 2 x DN 350, 
ž.km 27,208  – Elektrárny Opatovice a.s. 

 SO 22-36-33 ŽST Hradec Králové hl. n., ochrana nad zemního horkovodu 2 x DN 700 podél 
mostu I/35, ž.km 28,563  – Elektrárny Opatovice a.s.  

 SO 22-36-34 ŽST Hradec Králové hl. n., ochrana nad zemního vedení horkovodu 2 x DN 250, 
km 28,807  – Elektrárny Opatovice a.s. 

 SO 22-36-35 ŽST Hradec Králové hl. n., ochrana nad zemního vedení horkovodu 2 x DN 700 
v soub ěhu s železni ční tratí, ž. km 28,925 - 29,325  – Elektrárny Opatovice a.s.  

 SO 22-36-36 ŽST Hradec Králové hl. n., p řeložka a ochrana nadzemního vedení horkovodu 
2 x DN 600 v soub ěhu s železni ční tratí, ž. km 29,440 - 29,584  – Elektrárny 
Opatovice a.s. 

 SO 22-36-37 ŽST Hradec Králové hl. n., ochrana pod zemního vedení pod tratí 2 x DN 100, 
ž.km 29,539  – Elektrárny Opatovice a.s. 

 SO 210-36-31 Hradec Králové podchod Honkova, ulice  Honkova, úprava podzemního vedení 
horkovodu 2x DN 350  – Elektrárny Opatovice a.s. 

 E.1.6.5 Produktovody 

 SO 22-36-41 ŽST Hradec Králové hl. n., stá čecí stanovišt ě Nátěrové hmoty, potrubní trasa 
produktovodu stá čení – Nátěrové hmoty a.s. 
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 E.1.8 Pozemní komunikace 

 SO 20-38-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, úprava k řižovatky silnic II/324 a 
III/03324 u přejezdu v ev. km 16,419  – Pardubický kraj 

 SO 20-38-02 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, stezka pro p ěší podél p řeložky silnice 
III/03324 u přejezdu v ev. km 16,419  – Obec Opatovice nad Labem 

 SO 20-38-03 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, přístupová komunikace k novému 
provoznímu objektu SŽDC  – SŽDC, s.o. 

 SO 20-38-04 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, přístupová komunikace k TS1  – SŽDC, 
s.o. 

 SO 21-38-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., úprava p řístupové 
komunikace do zahrádká řských osad ZVU a Červený Dv ůr v Hradci Králové  – 
Statutární město Hradec Králové 

 SO 21-38-03 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., p řeložka ulice 
Opatovická v Hradci Králové  – Statutární město Hradec Králové 

 SO 22-38-01 ŽST Hradec Králové hl. n., úpravy míst ních komunikací u železni čního 
přejezdu ev. km 21,618  – Statutární město Hradec Králové 

 SO 22-38-02 ŽST Hradec Králové hl. n., p řístupová komunikace k novému technologickému 
objektu SŽDC na jižním zhlaví  – SŽDC, s.o. 

 SO 22-38-03 ŽST Hradec Králové hl. n., komunikace a zpevn ěné plochy (komunikace k 
ramp ě a k výbušné koleji)  – SŽDC, s.o. 

 SO 22-38-04 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava komu nikace pro p ěší od ulice Na D ůchod ě 
do ulice U Fotochemy  – Statutární město Hradec Králové 

 SO 22-38-05 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava komu nikace do areálu TM Hradec Králové  – 
SŽDC, s.o. 

 SO 22-38-06 ŽST Hradec Králové hl. n., p řístupová komunikace k novému objektu EPZ na 
jižním zhlaví  – SŽDC, s.o. 

 SO 22-38-07 ŽST Hradec Králové hl. n., stá čecí stanovišt ě Nátěrové hmoty, p řístupová 
komunikace  – INPOZ a.s. 

 SO 22-38-08 ŽST Hradec Králové hl. n., p řístupová komunikace do ulice U Fotochemy  – 
Statutární město Hradec Králové 

 SO 24-38-01 Hradec Králové-Slezské p ředměstí - Hradec Králové hl. n., zastávka Hradec 
Králové zastávka, úprava p řístupové komunikace na nástupišt ě – SŽDC, s.o. 

 SO 200-38-01 Hradec Králové podjezd Go čárova, úprava Pražské a Go čárovy t řídy  – 
Statutární město Hradec Králové 

 SO 200-38-02 Hradec Králové podjezd Go čárova, úprava komunikací pro p ěší a cyklisty  – 
Statutární město Hradec Králové 

 SO 200-38-03 Hradec Králové podjezd Go čárova, Go čárova t řída, úprava p řístupu do SUDOP  
– Statutární město Hradec Králové Office 

 SO 200-38-04 Hradec Králové podjezd Go čárova, Pražská t řída, úprava p řístupu do areálu 
ZVÚ – ZVÚ a.s. 

 SO 200-38-06 Hradec Králové podjezd Go čárova, Pražská t řída, úprava p řístupu do areálu 
RWE – RWE a.s. 

 SO 200-38-07 Hradec Králové podjezd Go čárova, Pražská t řída, přístup do areálu SŽDC  – 
SŽDC, s.o. 
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 SO 200-38-21 Hradec Králové podjezd Go čárova, vodorovné dopravní zna čení – Statutární 
město Hradec Králové 

 SO 200-38-22 Hradec Králové podjezd Go čárova, svislé dopravní zna čení – Statutární město 
Hradec Králové 

 SO 200-38-31 Hradec Králové podjezd Go čárova, dopravn ě inženýrská opat ření (během 
výstavby)  – Statutární město Hradec Králové 

 SO 210-38-01 Hradec Králové podchod Honkova, p řístupové komunikace pro p ěší a cyklisty 
k podchodu  – Statutární město Hradec Králové 

 SO 210-38-02 Hradec Králové podchod Honkova, úprav a vnit řní komunikace v zahrádká řské 
osad ě – Státní pozemkový úřad 

 SO 210-38-03 Hradec Králové podchod Honkova, komun ikace v podchodu pro p ěší a 
cyklisty  – Statutární město Hradec Králové 

 SO 220-38-11 Hradec Králové podchod Kuklenská, p řístupové komunikace pro p ěší a 
cyklisty k podchodu  – Statutární město Hradec Králové 

 SO 220-38-12 Hradec Králové podchod Kuklenská, kom unikace v podchodu pro p ěší a 
cyklisty  – Statutární město Hradec Králové 

 SO 230-38-01 Hradec Králové podchod Bezru čova, p řístupové komunikace pro p ěší a 
cyklisty k podchodu  – Statutární město Hradec Králové 

 SO 230-38-03 Hradec Králové podchod Bezru čova, úprava ulice Červený Dv ůr – Statutární 
město Hradec Králové 

 SO 230-38-04 Hradec Králové podchod Bezru čova, úprava p řístupu na pozemek  – vlastník 
pozemku 

 SO 230-38-05 Hradec Králové podchod Bezru čova, komunikace v podchodu pro p ěší a 
cyklisty  – Statutární město Hradec Králové 

 E.1.9 Kabelovody, kolektory 

 SO 20-39-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, kabelovod  – SŽDC, s.o. 

 SO 22-39-01 ŽST Hradec Králové hl. n., kabelovod v  nástupišti č. 1 – SŽDC, s.o. 

 SO 22-39-02 ŽST Hradec Králové hl. n., kabelovod v  nástupišti č. 4 – SŽDC, s.o. 

 SO 22-39-03 ŽST Hradec Králové hl. n., kabelovod n a jižním zhlaví  – SŽDC, s.o. 

 SO 22-39-04 ŽST Hradec Králové hl. n., kabelovod n a severním zhlaví  – SŽDC, s.o. 

 SO 22-39-05 ŽST Hradec Králové hl. n., kabelovod p od p řístupovou komunikací severní 
zhlaví  – SŽDC, s.o. 

 SO 22-39-11 ŽST Hradec Králové hl. n., ochrana a ú prava kolektoru EOP pod kolejišt ěm 
v km 21,672 (ulice Purky ňova)  – Elektrárny Opatovice a.s. 

 SO 22-39-12 ŽST Hradec Králové hl. n., zrušení kol ektoru pod kolejišt ěm v km 27,503 (ulice 
Nerudova)  – SŽDC, s.o. 

 SO 22-39-13 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kole ktoru SŽDC pod kolejišt ěm v km 28,513 
(před nadjezdem Koutníkova)  – SŽDC, s.o. 

 SO 22-39-14 ŽST Hradec Králové hl. n., zrušení kol ektoru pod kolejišt ěm v km 28,605 (za 
nadjezdem Koutníkova)  – SŽDC, s.o. 

 SO 22-39-15 ŽST Hradec Králové hl. n., zrušení kol ektoru pod kolejišt ěm v km 28,050 (za 
výpravní budovou)  – SŽDC, s.o. 
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 E.1.10 Protihlukové objekty 

 SO 20-40-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, PHS v km 16,253 - 16,264 a v km 
16,334 - 16,380 vlevo  – SŽDC, s.o. 

 SO 20-40-02 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, PHS v km 17,520 - 17,600 vlevo  – 
SŽDC, s.o. 

 SO 20-40-03 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, PHS v km 16,347 - 16,400 vpravo  – 
SŽDC, s.o. 

 SO 20-40-04 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, PHS v km 17,650 - 17,847 vpravo  – 
SŽDC, s.o. 

 SO 20-40-05 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, PHS v km 17,864 - 17,940 vlevo  – 
SŽDC, s.o. 

 SO 21-40-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., PHS v km 21,239 -
21,297 vlevo  – SŽDC, s.o. 

 SO 22-40-01 ŽST Hradec Králové hl. n., PHS v km 21 ,654 - 21,730 vpravo  – SŽDC, s.o. 

 SO 22-40-02 ŽST Hradec Králové hl. n., PHS v km 29 ,368 - 29,405 vlevo  – SŽDC, s.o. 

 E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů 

 E.2.1 Pozemní objekty budov 

 SO 20-51-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, nový technologický objekt  – SŽDC, 
s.o. 

 SO 20-51-02 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, stavební úpravy výpravní budovy  – 
SŽDC, s.o. 

 SO 20-51-03 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, úpravy oplocení  – vlastníci pozemků 

 SO 20-51-04 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, základy RD u p řejezdu v km 17,855  – 
SŽDC, s.o. 

 SO 21-51-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., úpravy oplocení  – 
vlastníci pozemků 

 SO 21-51-02 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., ochranné oplocení 
u dětského h řišt ě – Statutární město Hradec Králové 

 SO 21-51-03 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., základy RD u 
přejezdu v km 18,743  – SŽDC, s.o. 

 SO 21-51-04 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., základy RD u 
přejezdu v km 19,409  – SŽDC, s.o. 

 SO 21-51-05 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., ochranná ze ď podél 
jírovcové aleje v km 21,280 - 21,620  – Statutární město Hradec Králové 

 SO 21-51-06 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., základy RD u 
přejezdu v km 20,984  – SŽDC, s.o. 

 SO 22-51-01 ŽST Hradec Králové hl. n., nový techno logický objekt jižní zhlaví  – SŽDC, s.o. 

 SO 22-51-02 ŽST Hradec Králové hl. n., stavební úp ravy výpravní budovy  – SŽDC, s.o. 

 SO 22-51-03 ŽST Hradec Králové hl. n., úpravy oplo cení  – vlastníci pozemků 

 SO 22-51-05 ŽST Hradec Králové hl. n., stá čecí stanovišt ě Nátěrové hmoty, zast řešení  – 
Nátěrové hmoty a.s. 
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 SO 22-51-07 ŽST Hradec Králové hl. n., stá čecí stanovišt ě Nátěrové hmoty, oplocení  – 
Nátěrové hmoty a.s. 

 SO 22-51-08 ŽST Hradec Králové hl. n., základy RD u přejezdu v km 23,235 a p řechodu v km 
28,720 – SŽDC, s.o. 

 SO 23-51-01 Hradec Králové hl. n. - P ředměřice nad Labem, základy RD u p řejezdu v km 
23,902 – SŽDC, s.o. 

 SO 23-51-02 Hradec Králové hl. n. - P ředměřice nad Labem, základy RD u p řejezdu v km 
24,239 – SŽDC, s.o. 

 SO 23-51-03 Hradec Králové hl. n. - P ředměřice nad Labem, základy RD u p řejezdu v km 
24,864 – SŽDC, s.o. 

 SO 24-51-01 Hradec Králové-Slezské p ředměstí - Hradec Králové hl. n., základy RD u 
přejezdu v km 30,918  – SŽDC, s.o. 

 SO 24-51-02 Hradec Králové-Slezské p ředměstí - Hradec Králové hl. n., základy RD u 
přejezdu v km 29,340  – SŽDC, s.o. 

 SO 24-51-03 Hradec Králové-Slezské p ředměstí - Hradec Králové hl. n., základy RD u 
přejezdu v km 29,133  – SŽDC, s.o. 

 SO 24-51-04 Hradec Králové-Slezské p ředměstí - Hradec Králové hl. n., úpravy oplocení  – 
vlastníci pozemků 

 SO 25-51-01 Hradec Králové hl. n. - Odbo čka Plačice, základy RD u p řejezdu v km 26,195  – 
SŽDC, s.o. 

 SO 25-51-02 Hradec Králové hl. n. - Odbo čka Plačice, základy RD u p řejezdu v km 25,119  – 
SŽDC, s.o. 

 SO 26-51-01 Hradec Králové hl. n. - Všestary, zákl ady RD u p řejezdu v km 1,168  – SŽDC, s.o. 

 SO 26-51-02 Hradec Králové hl. n. - Všestary, zákl ady RD v ŽST Všestary v km 5,580  – 
SŽDC, s.o. 

 SO 27-51-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Odbo čka Plačice, základy RD u p řejezdu 
v km 2,040  – SŽDC, s.o. 

 SO 200-51-01 Hradec Králové podjezd Go čárova, Pražská t řída, úprava oplocení areálu ZVÚ  
– ZVÚ a.s. 

 SO 200-51-02 Hradec Králové podjezd Go čárova, Pražská t řída, úprava oplocení areálu RWE  
– RWE a.s. 

 SO 200-51-03 Hradec Králové podjezd Go čárova, Go čárova t řída, úprava oplocení 
kancelá řské budovy  – vlastníci pozemků 

 SO 200-51-04 Hradec Králové podjezd Go čárova, Go čárova t řída, úprava oplocení bytových 
domů – vlastníci pozemků 

 SO 210-51-02 Hradec Králové podchod Honkova, úprav a oplocení v ulici Honkova  – vlastníci 
pozemků 

 SO 230-51-02 Hradec Králové podchod Bezru čova, úprava oplocení v ulici Bezru čova  – 
vlastníci pozemků 

 SO 230-51-03 Hradec Králové podchod Bezru čova, úprava oplocení v ulici Červený Dv ůr – 
vlastníci pozemků 

 E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

 SO 20-52-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, zast řešení výstup ů z podchodu 
pro p ěší v km 17,479  – SŽDC, s.o. 
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 SO 20-52-02 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, zastávka B řezhrad, p řístřešky na 
nástupištích  – SŽDC, s.o. 

 SO 22-52-01 ŽST Hradec Králové hl. n., zast řešení nástupišt ě č. 4 – SŽDC, s.o. 

 SO 22-52-02 ŽST Hradec Králové hl. n., zast řešení výtahu na nástupišti č. 4 – SŽDC, s.o. 

 SO 22-52-04 ŽST Hradec Králové hl. n., zast řešení části nástupišt ě č. 1a – SŽDC, s.o. 

 SO 22-52-05 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava stáv ajícího zast řešení na nástupišti č. 1 – 
SŽDC, s.o. 

 SO 22-52-06 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava stáv ajícího zast řešení na nástupišti č. 2 – 
SŽDC, s.o. 

 SO 22-52-07 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava stáv ajícího zast řešení na nástupišti č. 3 – 
SŽDC, s.o. 

 SO 210-52-01 Hradec Králové podchod Honkova, zast řešení výstup ů z podchodu  – Statutární 
město Hradec Králové 

 SO 220-52-01 Hradec Králové podchod Kuklenská, zas třešení výstup ů z podchodu  – 
Statutární město Hradec Králové 

 SO 230-52-01 Hradec Králové podchod Bezru čova, zast řešení výstup ů z podchodu  – 
Statutární město Hradec Králové 

 E.2.4 Orientační systém 

 SO 20-54-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, orienta ční systém  – SŽDC, s.o. 

 SO 20-54-02 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, zastávka B řezhrad, orienta ční systém  
– SŽDC, s.o. 

 SO 22-54-01 ŽST Hradec Králové hl. n., orienta ční systém  – SŽDC, s.o. 

 E.2.5 Demolice 

 SO 20-55-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, demolice Spínací stanice Opatovice 
nad Labem  – nebude 

 SO 21-55-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., demolice domu 
v km 18,476 vpravo  – nebude 

 SO 21-55-02 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., demolice domu 
v km 20,592 vlevo  – nebude 

 SO 22-55-01 ŽST Hradec Králové hl. n., demolice st avědla jih  – nebude 

 SO 22-55-03 ŽST Hradec Králové hl. n., demolice dr ážních objekt ů v km 27,565 vlevo  – 
nebude 

 SO 22-55-05 ŽST Hradec Králové hl. n., demolice části objektu skladu  – nebude  

 E.2.14 Vnější vybavení budov 

 SO 22-60-01 ŽST Hradec Králové hl. n., drobná arch itektura na nástupišti č. 4 – SŽDC, s.o. 

 SO 22-60-01 ŽST Hradec Králové hl. n., drobná arch itektura na nástupišti č. 1a – SŽDC, s.o. 

 SO 200-60-01 Hradec Králové podjezd Go čárova, m ěstský mobiliá ř – Statutární město Hradec 
Králové 

 SO 220-60-02 Hradec Králové podchod Kuklenská, úpr ava dětského h řišt ě "U trat ě" ulice 
Poděbradova  – Statutární město Hradec Králové 
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 E.3 Trakční a energetická zařízení 

 E.3.1 Trakční vedení 

 SO 20-61-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, trak ční vedení  – SŽDC, s.o. 

 SO 21-61-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., trak ční vedení  – 
SŽDC, s.o. 

 SO 22-61-01 ŽST Hradec Králové hl. n., trak ční vedení SŽDC  – SŽDC, s.o. 

 SO 22-61-02 ŽST Hradec Králové hl. n., trak ční vedení ČD – ČD, a.s. 

 SO 22-61-03 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec K rálové, úprava p řipojení napájecího 
vedení  – SŽDC, s.o. 

 SO 22-61-04 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec K rálové, úprava p řipojení zp ětného 
vedení  – SŽDC, s.o. 

 SO 22-61-05 ŽST Hradec Králové hl. n., netypové br ány trak čního vedení  – SŽDC, s.o. 

 SO 25-61-01 Hradec Králové hl. n. - Odbo čka Plačice, trak ční vedení  – SŽDC, s.o. 

 SO 27-61-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Odbo čka Plačice, trak ční vedení  – SŽDC, 
s.o. 

 SO 200-61-01 Hradec Králové podjezd Go čárova, trolejbusové trak ční vedení  – Statutární 
město Hradec Králové 

 E.3.2 Napájecí stanice - stavební část 

 SO 20-62-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, nová trafostanice TS1 B řezhrad  – 
SŽDC, s.o. 

 SO 20-62-02 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, objekt DAK  – SŽDC, s.o. 

 SO 22-62-01 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava traf ostanice TS1  – SŽDC, s.o. 

 SO 22-62-02 ŽST Hradec Králové hl. n., objekt DAK jih  – SŽDC, s.o. 

 SO 22-62-03 ŽST Hradec Králové hl. n., objekt DAK sever  – SŽDC, s.o. 

 SO 22-62-04 ŽST Hradec Králové hl. n., objekt EPZ jih  – SŽDC, s.o. 

 E.3.4 Elektrický ohřev výhybek 

 SO 20-64-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, elektrický oh řev výhybek  – SŽDC, s.o. 

 SO 22-64-01 ŽST Hradec Králové hl. n., elektrický ohřev výhybek  – SŽDC, s.o. 

 E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení 

 SO 22-65-01 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabe lového rozvodu EPZ  – SŽDC, s.o. 

 E.3.6 Rozvody vvn, vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

 SO 20-66-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, přípojka VN 35 kV do TS1  – SŽDC, s.o. 

 SO 20-66-02 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, přípojka VN 35 kV do TS2  – SŽDC, s.o. 

 SO 20-66-03 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, venkovní rozvody nn a osv ětlení  – 
SŽDC, s.o. 

 SO 20-66-04 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, dálkové ovládání odpojova čů – SŽDC, 
s.o. 
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 SO 20-66-06 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, SpS Opatovice nad Labem, náv ěst 
N50 – SŽDC, s.o. 

 SO 20-66-07 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, železni ční most v km 17,490 - podchod 
pro p ěší - elektroinstalace  – SŽDC, s.o. 

 SO 21-66-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., zastávka B řezhrad 
venkovní rozvody nn a osv ětlení  – SŽDC, s.o. 

 SO 21-66-02 Opatovice nad Labem-Poh řebačka – Hradec Králové hl. n., p řípojka NN 
pro zabezpe čovací za řízení v km 17,855  – SŽDC, s.o. 

 SO 21-66-03 Opatovice nad Labem-Poh řebačka – Hradec Králové hl. n., p řípojka NN 
pro zabezpe čovací za řízení v km 18,743  – SŽDC, s.o. 

 SO 21-66-04 Opatovice nad Labem-Poh řebačka – Hradec Králové hl. n., p řípojka NN 
pro zabezpe čovací za řízení v km 19,409  – SŽDC, s.o. 

 SO 21-66-05 Opatovice nad Labem-Poh řebačka – Hradec Králové hl. n., p řípojka NN 
pro zabezpe čovací za řízení v km 20,984  – SŽDC, s.o.  

 SO 22-66-01 ŽST Hradec Králové hl. n., venkovní ro zvody nn a osv ětlení  – SŽDC, s.o. 

 SO 22-66-02 ŽST Hradec Králové hl. n., venkovní ro zvody vn  – SŽDC, s.o. 

 SO 22-66-03 ŽST Hradec Králové hl. n., dálkové ovl ádání odpojova čů – SŽDC, s.o. 

 SO 22-66-04 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava podc hodů pro cestující, elektroinstalace  – 
SŽDC, s.o. 

 SO 22-66-05 ŽST Hradec Králové hl. n., kabelové ro zvody vn, napájení zabezpe čovacího 
zařízení – SŽDC, s.o. 

 SO 22-66-06 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava stáv ajícího napájení DKV  – ČD a.s. 

 SO 22-66-08 ŽST Hradec Králové hl. n., p řípojka NN pro zabezpe čovací za řízení v km 23,235  
– SŽDC, s.o. 

 SO 22-66-09 ŽST Hradec Králové hl. n., systém p ředtáp ění hnacích vozidel  – SŽDC, s.o. 

 SO 22-66-10 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec K rálové, úprava dálkového ovládání 
úsekových odpojova čů – SŽDC, s.o. 

 SO 22-66-11 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec K rálové, náv ěst N50  – SŽDC, s.o. 

 SO 22-66-12 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava zemn ího vedení SŽDC v rušeném uhelném 
tunelu  – SŽDC, s.o. 

 SO 23-66-01 Hradec Králové hl. n. - P ředměřice nad Labem, p řípojka NN pro zabezpe čovací 
zařízení v km 23,902  – SŽDC, s.o. 

 SO 23-66-02 Hradec Králové hl. n. - P ředměřice nad Labem, p řípojka NN pro zabezpe čovací 
zařízení v km 24,239  – SŽDC, s.o. 

 SO 23-66-03 Hradec Králové hl. n. - P ředměřice nad Labem, p řípojka NN pro zabezpe čovací 
zařízení v km 24,864  – SŽDC, s.o. 

 SO 24-66-01 Hradec Králové-Slezské p ředměstí - Hradec Králové hl. n., p řípojka NN 
pro zabezpe čovací za řízení v km 30,918  – SŽDC, s.o. 

 SO 24-66-02 Hradec Králové hl. n. - P ředměřice nad Labem, p řípojka NN pro zabezpe čovací 
zařízení v km 29,340  – SŽDC, s.o. 

 SO 24-66-03 Hradec Králové hl. n. - P ředměřice nad Labem, p řípojka NN pro zabezpe čovací 
zařízení v km 29,133  – SŽDC, s.o. 
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 SO 25-66-01 Hradec Králové hl. n. - Odbo čka Plačice, p řípojka NN pro zabezpe čovací 
zařízení v km 26,195  – SŽDC, s.o. 

 SO 25-66-02 Hradec Králové hl. n. - Odbo čka Plačice, p řípojka NN pro zabezpe čovací 
zařízení v km 25,119  – SŽDC, s.o. 

 SO 26-66-01 Hradec Králové hl. n. - Všestary, p řípojka NN pro zabezpe čovací za řízení v km 
1,168 – SŽDC, s.o. 

 SO 26-66-02 Hradec Králové hl. n. - Všestary, p řípojka NN pro zabezpe čovací za řízení v km 
1,365 – SŽDC, s.o. 

 SO 27-66-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Odbo čka Plačice, p řípojka NN 
pro zabezpe čovací za řízení v km 2,040  – SŽDC, s.o. 

 E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí 

 SO 20-67-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, ukolejn ění vodivých konstrukcí  – 
SŽDC, s.o.  

 SO 21-67-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka – Hradec Králové hl. n., ukolejn ění 
vodivých konstrukcí  – SŽDC, s.o. 

 SO 22-67-01 ŽST Hradec Králové hl. n., ukolejn ění vodivých konstrukcí SŽDC  – SŽDC, s.o. 

 SO 22-67-02 ŽST Hradec Králové hl. n., ukolejn ění vodivých konstrukcí ČD – ČD a.s. 

 SO 25-67-01 Hradec Králové hl. n. - Odbo čka Plačice, ukolejn ění vodivých konstrukcí  – 
SŽDC, s.o. 

 SO 27-67-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Odbo čka Plačice, ukolejn ění vodivých 
konstrukcí  – SŽDC, s.o. 

 E.3.8 Vnější uzemnění 

 SO 20-68-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, TS1 35/0,4 kV, vn ější uzemn ění – 
SŽDC, s.o. 

 SO 22-68-01 ŽST Hradec Králové hl. n, EPZ, vn ější uzemn ění – SŽDC, s.o. 

 E.4 Ostatní stavební objekty 

 SO 99-80-01 Odstran ění mimolesní zelen ě primární  – SŽDC, s.o. 

 SO 99-83-01 Náhradní výsadby  – vlastník pozemku 

 SO 99-83-01.01 Náhradní výsadby, odstran ění mimolesní zelen ě sekundární  – vlastník 
pozemku 

 

 SO 99-82-01 Terénní úpravy a rekultivace  – vlastník pozemku 

 SO 99-84-01 Zabezpečení veřejných zájm ů – vlastník komunikace 

 SO 200-80-01 Hradec Králové podjezd Go čárova, odstran ění mimolesní zelen ě – Statutární 
město Hradec Králové 

 SO 200-83-01 Hradec Králové podjezd Go čárova, náhradní výsadba  – Statutární město Hradec 
Králové 

 SO 200-82-01 Hradec Králové podjezd Go čárova, terénní úpravy a rekultivace  – vlastník 
pozemku 

 SO 200-84-01 Hradec Králové podjezd Go čárova, zabezpe čení veřejných zájm ů – Statutární 
město Hradec Králové  
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 SO 210-80-01 Hradec Králové podchod Honkova, odstr anění mimolesní zelen ě – Statutární 
město Hradec Králové 

 SO 210-83-01 Hradec Králové podchod Honkova, náhra dní výsadba  – Statutární město Hradec 
Králové 

 SO 210-82-01 Hradec Králové podchod Honkova, terén ní úpravy a rekultivace  – vlastník 
pozemku 

 SO 210-84-01 Hradec Králové podchod Honkova, zabez pečení veřejných zájm ů – Statutární 
město Hradec Králové  

 SO 220-80-02 Hradec Králové podchod Kuklenská, ods tran ění mimolesní zelen ě – Statutární 
město Hradec Králové 

 SO 220-83-02 Hradec Králové podchod Kuklenská, náh radní výsadba  – Statutární město 
Hradec Králové 

 SO 220-82-02 Hradec Králové podchod Kuklenská, ter énní úpravy a rekultivace  – vlastník 
pozemku 

 SO 220-84-02 Hradec Králové podchod Kuklenská, zab ezpečení veřejných zájm ů – Statutární 
město Hradec Králové  

 SO 230-80-01 Hradec Králové podchod Bezru čova, odstran ění mimolesní zelen ě – Statutární 
město Hradec Králové 

 SO 230-83-01 Hradec Králové podchod Bezru čova, náhradní výsadba  – Statutární město 
Hradec Králové  

 SO 230-84-01 Hradec Králové podchod Bezru čova, zabezpe čení veřejných zájm ů – Statutární 
město Hradec Králové 

9 SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKT Ů PRO MIMOÚROVŇOVÁ KŘÍŽENÍ  

9.1 200 PODJEZD GOČÁROVA 

E STAVEBNÍ ČÁST 

 E.1 Inženýrské objekty 

 E.1.4 Mosty, propustky, zdi 

 E.1.4.7 Zárubní zdi 

 SO 200-34-71 Hradec Králové podjezd Go čárova, Pražská t řída, zárubní zdi 

 SO 200-34-72 Hradec Králové podjezd Go čárova, Go čárova t řída, zárubní zdi 

 E.1.5 Ostatní inženýrské objekty 

 E.1.5.1 Sdělovací sítě 

 SO 200-35-01 Hradec Králové podjezd Go čárova, ochrana sd ělovacího vedení Telco Pro 

 SO 200-35-02 Hradec Králové podjezd Go čárova, ochrana sd ělovacího vedení Dial Telecom 

 SO 200-35-03 Hradec Králové podjezd Go čárova, ochrana sd ělovacího vedení T-Mobile 

 SO 200-35-04 Hradec Králové podjezd Go čárova, ochrana sd ělovacího vedení Magnalink 

 SO 200-35-05 Hradec Králové podjezd Go čárova, p řeložka sd ělovacího vedení MK SŽDC 
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 SO 200-35-06 Hradec Králové podjezd Go čárova, úprava kabelizace CETIN 

 E.1.5.2 Elektrorozvodné sítě 

 SO 200-35-51 Hradec Králové podjezd Go čárova, ve řejné osv ětlení TS HK v podjezdu 

 SO 200-35-52 Hradec Králové podjezd Go čárova, úprava ve řejného osv ětlení TS HK 

 SO 200-35-53 Hradec Králové podjezd Go čárova, p řípojka NN pro osv ětlení technologického 
objektu čerpání a pro čerpadla odvodn ění pod mostem 

 SO 200-35-56 Hradec Králové podjezd Go čárova, Pražská t řída, ochrana zemního vedení NN 
CETIN 

 SO 200-35-57 Hradec Králové podjezd Go čárova, Go čárova t řída, ochrana zemního vedení 
VN ČEZ 

 E.1.5.3 Hydrotechnické objekty 

 SO 200-81-01 Hradec Králové podjezd Go čárova, úprava studní 

 E.1.6 Potrubní vedení 

 E.1.6.1 Kanalizace 

 SO 200-36-01 Hradec Králové podjezd Go čárova, železni ční most ev. žkm 27,533 p řes 
Gočárovu t řídu, deš ťová kanalizace 

 SO 200-36-02 Hradec Králové podjezd Go čárova, železni ční most ev. žkm 27,533 p řes 
Gočárovu t řídu, odvodn ění pod mostem, technologie 

 E.1.8 Pozemní komunikace 

 SO 200-38-01 Hradec Králové podjezd Go čárova, úprava Pražské a Go čárovy t řídy 

 SO 200-38-02 Hradec Králové podjezd Go čárova, úprava komunikací pro p ěší a cyklisty 

 SO 200-38-03 Hradec Králové podjezd Go čárova, Go čárova t řída, úprava p řístupu do SUDOP 
Office 

 SO 200-38-04 Hradec Králové podjezd Go čárova, Pražská t řída, úprava p řístupu do areálu 
ZVÚ 

 SO 200-38-06 Hradec Králové podjezd Go čárova, Pražská t řída, úprava p řístupu do areálu 
RWE 

 SO 200-38-21 Hradec Králové podjezd Go čárova, vodorovné dopravní zna čení 

 SO 200-38-22 Hradec Králové podjezd Go čárova, svislé dopravní zna čení 

 SO 200-38-31 Hradec Králové podjezd Go čárova, dopravn ě inženýrská opat ření (během 
výstavby) 

 E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů 

 E.2.1 Pozemní objekty budov 

 SO 200-51-01 Hradec Králové podjezd Go čárova, Pražská t řída, úprava oplocení areálu ZVÚ 

 SO 200-51-02 Hradec Králové podjezd Go čárova, Pražská t řída, úprava oplocení areálu RWE 

 SO 200-51-03 Hradec Králové podjezd Go čárova, Go čárova t řída, úprava oplocení 
kancelá řské budovy 
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 SO 200-51-04 Hradec Králové podjezd Go čárova, Go čárova t řída, úprava oplocení bytových 
domů 

 E.2.14 Vnější vybavení budov 

 SO 200-60-01 Hradec Králové podjezd Go čárova, m ěstský mobiliá ř 

 E.3 Trakční a energetická zařízení 

 E.3.1 Trakční vedení 

 SO 200-61-01 Hradec Králové podjezd Go čárova, trolejbusové trak ční vedení 

 E.4 Ostatní stavební objekty 

 SO 200-80-01 Hradec Králové podjezd Go čárova, odstran ění mimolesní zelen ě 

 SO 200-83-01 Hradec Králové podjezd Go čárova, náhradní výsadba 

 SO 200-82-01 Hradec Králové podjezd Go čárova, terénní úpravy a rekultivace 

 SO 200-84-01 Hradec Králové podjezd Go čárova, zabezpe čení veřejných zájm ů  

9.2 210 PODCHOD HONKOVA  

E STAVEBNÍ ČÁST 

 E.1 Inženýrské objekty 

 E.1.4 Mosty, propustky, zdi 

 E.1.4.1 Železniční mosty 

 SO 210-34-01 Hradec Králové podchod Honkova, želez niční most v žkm 21,610, podchod 
pro p ěší a cyklisty, část SŽDC 

 SO 210-34-02 Hradec Králové podchod Honkova, želez niční most v žkm 21,635, podchod 
pro p ěší a cyklisty, část Statutární m ěsto Hradec Králové 

 SO 210-34-03 Hradec Králové podchod Honkova, želez niční most v žkm 21,635, podchod 
pro p ěší a cyklisty, odvodn ění pod mostem, jímka 

 E.1.5 Ostatní inženýrské objekty 

 E.1.5.1 Sdělovací sítě 

 SO 210-35-01 Hradec Králové podchod Honkova, p řeložka sd ělovacího vedení ČD-
Telematika 

 SO 210-35-02 Hradec Králové podchod Honkova, p řeložka DK SŽDC 

 SO 210-35-03 Hradec Králové podchod Honkova, p řeložka sd ělovacího vedení MK SŽDC 

 E.1.5.2 Elektrorozvodné sítě 

 SO 210-35-51 Hradec Králové podchod Honkova, p řeložka ve řejného osv ětlení TS HK 

 SO 210-35-52 Hradec Králové podchod Honkova, ve řejné osv ětlení TS HK v podchodu 

 SO 210-35-53 Hradec Králové podchod Honkova, p řípojka NN pro čerpadla odvodn ění 
podchodu 
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 E.1.5.3 Hydrotechnické objekty 

 SO 210-81-01 Hradec Králové podchod Honkova, úprav a studní 

 E.1.6 Potrubní vedení 

 E.1.6.1 Kanalizace 

 SO 210-36-01 Hradec Králové podchod Honkova, odvod nění podchodu, technologie 

 E.1.6.2 Vodovody 

 SO 210-36-11 Hradec Králové podchod Honkova, p řeložka vodovodu VaK HK DN 300 

 E.1.6.4 Teplovody a horkovody 

 SO 210-36-31 Hradec Králové podchod Honkova, ulice  Honkova, úprava podzemního vedení 
horkovodu 2x DN 350 

 E.1.8 Pozemní komunikace 

 SO 210-38-01 Hradec Králové podchod Honkova, p řístupové komunikace pro p ěší a cyklisty 
k podchodu 

 SO 210-38-02 Hradec Králové podchod Honkova, úprav a vnit řní komunikace v zahrádká řské 
osad ě 

 SO 210-38-03 Hradec Králové podchod Honkova, komun ikace v podchodu pro p ěší a 
cyklisty 

 E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů 

 E.2.1 Pozemní objekty budov 

 SO 210-51-02 Hradec Králové podchod Honkova, úprav a oplocení v ulici Honkova 

 E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

 SO 210-52-01 Hradec Králové podchod Honkova, zast řešení výstup ů z podchodu 

 E.4 Ostatní stavební objekty 

 SO 210-80-01 Hradec Králové podchod Honkova, odstr anění mimolesní zelen ě 

 SO 210-83-01 Hradec Králové podchod Honkova, náhra dní výsadba 

 SO 210-82-01 Hradec Králové podchod Honkova, terén ní úpravy a rekultivace 

 SO 210-84-01 Hradec Králové podchod Honkova, zabez pečení ve řejných zájm ů  

9.3 220 PODCHOD KUKLENSKÁ 

E STAVEBNÍ ČÁST 

 E.1 Inženýrské objekty 

 E.1.4 Mosty, propustky, zdi 

 E.1.4.1 Železniční mosty 

 SO 220-34-03 Hradec Králové podchod Kuklenská, žel ezniční most v žkm 21,064, podchod 
pro p ěší a cyklisty, část SŽDC 
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 SO 220-34-04 Hradec Králové podchod Kuklenská, žel ezniční most v žkm 21,064, podchod 
pro p ěší a cyklisty, část Statutární m ěsto Hradec Králové 

 SO 220-34-05 Hradec Králové podchod Kuklenská, žel ezniční most v žkm 21,064, podchod 
pro p ěší a cyklisty, odvodn ění pod mostem, jímka 

 E.1.5 Ostatní inženýrské objekty 

 E.1.5.1 Sdělovací sítě 

 SO 220-35-04 Hradec Králové podchod Kuklenská, och rana sd ělovacího vedení CETIN 

 SO 220-35-05 Hradec Králové podchod Kuklenská, p řeložka sd ělovacího vedení ČD-
Telematika 

 SO 220-35-06 Hradec Králové podchod Kuklenská, p řeložka sd ělovacího vedení DK SŽDC 

 E.1.5.2 Elektrorozvodné sítě 

 SO 220-35-61 Hradec Králové podchod Kuklenská, ve řejné osv ětlení TS HK v podchodu 

 SO 220-35-62 Hradec Králové podchod Kuklenská, p řípojka NN pro čerpadla odvodn ění 
podchodu 

 E.1.5.3 Hydrotechnické objekty 

 SO 220-81-01 Hradec Králové podchod Kuklenská, úpr ava studní 

 E.1.6 Potrubní vedení 

 E.1.6.1 Kanalizace 

 SO 220-36-08 Hradec Králové podchod Kuklenská, odv odn ění podchodu 

 E.1.6.2 Vodovody 

 SO 220-36-13 Hradec Králové podchod Kuklenská, p řeložka vodovodu VaK HK DN 200 

 E.1.8 Pozemní komunikace 

 SO 220-38-11 Hradec Králové podchod Kuklenská, p řístupové komunikace pro p ěší a 
cyklisty k podchodu 

 SO 220-38-12 Hradec Králové podchod Kuklenská, kom unikace v podchodu pro p ěší a 
cyklisty 

 E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů 

 E.2.1 Pozemní objekty budov 

 SO 220-51-01 Hradec Králové podjezd Kuklenská, úpr ava oplocení ulice Kuklenská 

 SO 220-51-02 Hradec Králové podjezd Kuklenská, úpr ava oplocení ulice Pod ěbradova 

 E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

 SO 220-52-01 Hradec Králové podchod Kuklenská, zas třešení výstup ů z podchodu 

 E.2.14 Vnější vybavení budov 

 SO 220-60-02 Hradec Králové podchod Kuklenská, úpr ava dětského h řišt ě "U trat ě" ulice 
Poděbradova 
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 E.4 Ostatní stavební objekty 

 SO 220-80-02 Hradec Králové podchod Kuklenská, ods tran ění mimolesní zelen ě 

 SO 220-83-02 Hradec Králové podchod Kuklenská, náh radní výsadba 

 SO 220-82-02 Hradec Králové podchod Kuklenská, ter énní úpravy a rekultivace 

 SO 220-84-02 Hradec Králové podchod Kuklenská, zab ezpečení veřejných zájm ů  

9.4 230 PODCHOD BEZRUČOVA 

E STAVEBNÍ ČÁST 

 E.1 Inženýrské objekty 

 E.1.4 Mosty, propustky, zdi 

 E.1.4.1 Železniční mosty 

 SO 230-34-01 Hradec Králové podchod Bezru čova, železni ční most v žkm 20,632, podchod 
pro p ěší a cyklisty, část SŽDC 

 SO 230-34-02 Hradec Králové podchod Bezru čova, železni ční most v žkm 20,632, podchod 
pro p ěší a cyklisty, část Statutární m ěsto Hradec Králové 

 SO 230-34-02.01 Hradec Králové podchod Bezru čova, železni ční most v žkm 20,632, 
podchod pro p ěší a cyklisty, demolice pozemních objekt ů 

 SO 230-34-03 Hradec Králové podchod Bezru čova, železni ční most v žkm 20,632, podchod 
pro p ěší a cyklisty, odvodn ění pod mostem, jímka 

 E.1.5 Ostatní inženýrské objekty 

 E.1.5.1 Sdělovací sítě 

 SO 230-35-01 Hradec Králové podchod Bezru čova, úprava DOK ČD-Telematika 

 SO 230-35-02 Hradec Králové podchod Bezru čova, úprava DK SŽDC 

 E.1.5.2 Elektrorozvodné sítě 

 SO 230-35-54 Hradec Králové podchod Bezru čova, ve řejné osv ětlení TS HK v podchodu 

 SO 230-35-55 Hradec Králové podchod Bezru čova, p řípojka NN pro čerpadla odvodn ění 
podchodu 

 E.1.5.3 Hydrotechnické objekty 

 SO 230-81-01 Hradec Králové podchod Bezru čova, úprava studní 

 E.1.6 Potrubní vedení 

 E.1.6.1 Kanalizace 

 SO 230-36-01 Hradec Králové podchod Bezru čova, odvodn ění podchodu 

 SO 230-36-04 Hradec Králové podchod Bezru čova, ulice Bezru čova, p řeložka kanalizace VaK 
HK DN 300  
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 E.1.8 Pozemní komunikace 

 SO 230-38-01 Hradec Králové podchod Bezru čova, p řístupové komunikace pro p ěší a 
cyklisty k podchodu 

 SO 230-38-03 Hradec Králové podchod Bezru čova, úprava ulice Červený Dv ůr 

 SO 230-38-04 Hradec Králové podchod Bezru čova, úprava p řístupu na pozemek 

 SO 230-38-05 Hradec Králové podchod Bezru čova, komunikace v podchodu pro p ěší a 
cyklisty 

 E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů 

 E.2.1 Pozemní objekty budov 

 SO 230-51-02 Hradec Králové podchod Bezru čova, úprava oplocení v ulici Bezru čova 

 SO 230-51-03 Hradec Králové podchod Bezru čova, úprava oplocení v ulici Červený Dv ůr 

 E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

 SO 230-52-01 Hradec Králové podchod Bezru čova, zast řešení výstup ů z podchodu 

 E.2.5 Demolice 

 SO 230-55-01 Hradec Králové podchod Bezru čova, demolice pozemních objekt ů 

 E.4 Ostatní stavební objekty 

 SO 230-80-01 Hradec Králové podchod Bezru čova, odstran ění mimolesní zelen ě 

 SO 230-83-01 Hradec Králové podchod Bezru čova, náhradní výsadba  

 SO 230-84-01 Hradec Králové podchod Bezru čova, zabezpe čení veřejných zájm ů 

10 SEZNAM DOKUMENTACE A PS A SO PRO STÁ ČECÍ STANOVIŠTĚ 

B SOUHRNNÁ ČÁST 

 B.4 Odolnost a zabezpečení stavby 

 B.4.7 Stáčecí stanoviště Nátěrové hmoty, souhrnná dokumentace 

 B.4.7.1 Stáčecí stanovišt ě Nátěrové hmoty, protokol o ur čení vn ějších vliv ů – prost ředí 
s nebezpe čím výbuchu 

 B.4.7.2 Stáčecí stanovišt ě Nátěrové hmoty, požárn ě bezpečnostní řešení 

 B.4.7.3 Stáčecí stanovišt ě Nátěrové hmoty, dopln ěk havarijního plánu 

 B.4.7.4 Stáčecí stanovišt ě Nátěrové hmoty, nový provozní řád 

D TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

 D.4 Ostatní technologická zařízení 

 D.4.2 Měření a regulace, automatický systém řízení 

 PS 22-24-11 ŽST Hradec Králové hl. n., stá čecí stanovišt ě Nátěrové hmoty, MaR - 
signalizace napln ění podzemní jímky 
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E STAVEBNÍ ČÁST 

 E.1 Inženýrské objekty 

 E.1.1 Železniční spodek a svršek 

 SO 22-31-10 ŽST Hradec Králové hl. n., stá čecí stanovišt ě Nátěrové hmoty, záchytná 
kolejová vana 

 E.1.5 Ostatní inženýrské objekty 

 E.1.5.2 Elektrorozvodné sítě 

 SO 22-35-68 ŽST Hradec Králové hl. n., stá čecí stanovišt ě Nátěrové hmoty, ovládání 
čerpadla, osv ětlení, uzemn ění 

 E.1.6 Potrubní vedení 

 E.1.6.1 Kanalizace 

 SO 22-36-09 ŽST Hradec Králové hl. n., stá čecí stanovišt ě Nátěrové hmoty, podzemní 
havarijní jímka a propojovací potrubí 

 E.1.6.5 Produktovody 

 SO 22-36-41 ŽST Hradec Králové hl. n., stá čecí stanovišt ě Nátěrové hmoty, potrubní trasa 
produktovodu stá čení 

 E.1.8 Pozemní komunikace 

 SO 22-38-07 ŽST Hradec Králové hl. n., stá čecí stanovišt ě Nátěrové hmoty, p řístupová 
komunikace 

 E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů 

 E.2.1 Pozemní objekty budov 

 SO 22-51-05 ŽST Hradec Králové hl. n., stá čecí stanovišt ě Nátěrové hmoty, zast řešení 

 SO 22-51-07 ŽST Hradec Králové hl. n., stá čecí stanovišt ě Nátěrové hmoty, oplocení 

11 PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM PROVOZNÍCH SOUBORŮ A STAVEBNÍCH 
OBJEKTŮ S PŘÍMOU VAZBOU NA PARAMETRY 
INTEROPERABILITY  

Železniční trať CLS065 Pardubice os.n. – Hradec Králové hl. n. je celostátní dráha nezařazená 
do evropského železničního systému. Přesto stavba musí dle vyhlášení v úředním věstníku EU č. 356 
ze dne 12.12.2014 s platností od 1.1.2015 splňovat požadavky TSI. Ve stupni projekt (DSP) bude 
provedeno ověření shody s TSI ve smyslu směrnice 2008/57/ES. 

Předběžný seznam PS a SO podléhajících posouzení shody s technickými specifikacemi 
interoperability. 

Subsystém „ řízení a zabezpe čení“ (CCS) 

 D.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

 D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení 

 PS 20-21-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, stani ční zabezpečovací za řízení (SZZ) 
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 PS 22-21-01 ŽST Hradec Králové hl. n., stani ční zabezpečovací za řízení (SZZ) 

 PS 22-21-02 ŽST Hradec Králové hl. n., DKV Hradec Králové, úprava zabezpe čovacího 
zařízení 

 D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení 

 PS 21-21-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., tra ťové 
zabezpečovací za řízení (TZZ) 

 PS 23-21-01 Hradec Králové hl. n. - P ředměřice nad Labem, tra ťové zabezpe čovací za řízení 
(TZZ) 

 PS 25-21-01 Hradec Králové hl. n. - Odbo čka Plačice, tra ťové zabezpe čovací za řízení (TZZ) 

 PS 24-21-01 Hradec Králové-Slezské p ředměstí - Hradec Králové hl. n., tra ťové 
zabezpečovací za řízení (TZZ) 

 PS 26-21-01 Hradec Králové hl. n. - Všestary, tra ťové zabezpe čovací za řízení (TZZ) 

 PS 27-21-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Odbo čka Plačice, tra ťové zabezpe čovací 
zařízení (TZZ) 

 D.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

 PS 99-21-01 Pardubice - Hradec Králové, dálkové ov ládání zabezpe čovacího za řízení 

 PS 99-21-02 Pardubice - Hradec Králové, pracovišt ě pohotovostního výprav čího (PPV) 

 D.2 Železniční sdělovací zařízení 

 D.2.1 Místní kabelizace 

 PS 20-22-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, místní kabelizace 

 PS 22-22-01 ŽST Hradec Králové hl. n., místní kabe lizace 

 D.2.5 Dálkový kabel, dálkový optický kabel, závěsný optický kabel 

 PS 21-22-02 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., DOK a TK 

 PS 23-22-01 Hradec Králové hl. n. - P ředměřice nad Labem, HDPE a TK 

 PS 24-22-01 Hradec Králové-Slezské p ředměstí - Hradec Králové hl. n., HDPE a TK 

 PS 25-22-01 Hradec Králové hl. n. - Odbo čka Plačice , HDPE a TK 

 PS 26-22-01 Hradec Králové hl. n. - Všestary, HDPE  a TK 

 PS 27-22-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Odbo čka Plačice, HDPE a TK 

 D.2.8 Traťové radiové spojení 

 PS 22-22-07 ŽST Hradec Králové hl. n., TRS, MRS 

 PS 99-22-03 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové, GSM-R 

Subsystém „energie“ (ENE) 

Subsystém Energie - technologická část 

 D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 

 D.3.3 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic 

 PS 22-23-08 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec K rálové, stejnosm ěrná část 3 kV DC, 
dopln ění technologie 
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 PS 22-23-09 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec K rálové, stejnosm ěrná část 3 kV DC, 
vazba napaje čů 

 D.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn 

 PS 20-23-04 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, TS1 35/0,4 kV, technologie 

 PS 20-23-05 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, TS1 35/0,4 kV, vlastní spot řeba 

 PS 20-23-06 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, TS2 35/0,4 kV, technologie 

 PS 20-23-07 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, TS2 35/0,4 kV, vlastní spot řeba 

 PS 22-23-10 ŽST Hradec Králové hl. n., TS1 35/0,4k V (HK-0654), dopln ění technologie 

 PS 22-23-12 ŽST Hradec Králové hl. n., TS3 35/0,4k V, technologie 

 PS 22-23-13 ŽST Hradec Králové hl. n., TS3 35/0,4k V, vlastní spot řeba 

 D.3.8 Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení 

 PS 20-23-08 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, měnič pro napájení zabezpe čovacího 
zařízení 

 PS 20-23-09 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, rozvad ěč zajišt ěné sít ě 

 PS 22-23-14 ŽST Hradec Králové hl. n, m ěnič pro napájení zabezpe čovacího za řízení 

 PS 22-23-15 ŽST Hradec Králové hl. n, rozvad ěč zajišt ěné sít ě 

 PS 22-23-16 ŽST Hradec Králové hl. n - sever, m ěnič pro napájení zabezpe čovacího za řízení 

 PS 22-23-17 ŽST Hradec Králové hl. n - sever, rozv aděč zajišt ěné sít ě 

 D.3.9 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) 

 PS 22-23-18 ŽST Hradec Králové hl. n, EPZ, technol ogie 

 PS 22-23-19 ŽST Hradec Králové hl. n, EPZ, vlastní  spot řeba 

Subsystém Energie - stavební část 

 E.3 Trakční a energetická zařízení 

 E.3.1 Trakční vedení 

 SO 20-61-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, trak ční vedení 

 SO 21-61-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., trak ční vedení  

 SO 22-61-01 ŽST Hradec Králové hl. n., trak ční vedení SŽDC 

 SO 22-61-02 ŽST Hradec Králové hl. n., trak ční vedení ČD 

 SO 22-61-03 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec K rálové, úprava p řipojení napájecího 
vedení 

 SO 22-61-04 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec K rálové, úprava p řipojení zp ětného 
vedení 

 SO 22-61-05 ŽST Hradec Králové hl. n., netypové br ány trak čního vedení 

 SO 25-61-01 Hradec Králové hl. n. - Odbo čka Plačice, trak ční vedení 

 SO 27-61-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Odbo čka Plačice, trak ční vedení 

 SO 200-61-01 Hradec Králové podjezd Go čárova, trolejbusové trak ční vedení 
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 E.3.4 Elektrický ohřev výhybek  

 SO 20-64-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, elektrický oh řev výhybek 

 SO 22-64-01 ŽST Hradec Králové hl. n., elektrický ohřev výhybek 

 E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení 

 SO 22-65-01 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava kabe lového rozvodu EPZ 

 E.3.6 Rozvody vvn, vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

 SO 20-66-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, přípojka VN 35 kV do TS1 

 SO 20-66-02 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, přípojka VN 35 kV do TS2 

 SO 20-66-03 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, venkovní rozvody nn a osv ětlení 

 SO 20-66-04 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, dálkové ovládání odpojova čů 

 SO 20-66-06 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, SpS Opatovice nad Labem, náv ěst 
N50 

 SO 20-66-07 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, železni ční most v km 17,490 - podchod 
pro p ěší - elektroinstalace 

 SO 21-66-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., zastávka B řezhrad 
venkovní rozvody nn a osv ětlení 

 SO 21-66-02 Opatovice nad Labem-Poh řebačka – Hradec Králové hl. n., p řípojka NN 
pro zabezpe čovací za řízení v km 17,855 

 SO 21-66-03 Opatovice nad Labem-Poh řebačka – Hradec Králové hl. n., p řípojka NN 
pro zabezpe čovací za řízení v km 18,743 

 SO 21-66-04 Opatovice nad Labem-Poh řebačka – Hradec Králové hl. n., p řípojka NN 
pro zabezpe čovací za řízení v km 19,409  

 SO 21-66-05 Opatovice nad Labem-Poh řebačka – Hradec Králové hl. n., p řípojka NN 
pro zabezpe čovací za řízení v km 20,984 

 SO 22-66-01 ŽST Hradec Králové hl. n., venkovní ro zvody nn a osv ětlení 

 SO 22-66-02 ŽST Hradec Králové hl. n., venkovní ro zvody vn 

 SO 22-66-03 ŽST Hradec Králové hl. n., dálkové ovl ádání odpojova čů 

 SO 22-66-04 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava podc hodů pro cestující, elektroinstalace 

 SO 22-66-05 ŽST Hradec Králové hl. n., kabelové ro zvody vn, napájení zabezpe čovacího 
zařízení 

 SO 22-66-06 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava stáv ajícího napájení DKV 

 SO 22-66-08 ŽST Hradec Králové hl. n., p řípojka NN pro zabezpe čovací za řízení v km 23,235 

 SO 22-66-09 ŽST Hradec Králové hl. n., systém p ředtáp ění hnacích vozidel 

 SO 22-66-10 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec K rálové, úprava dálkového ovládání 
úsekových odpojova čů 

 SO 22-66-11 ŽST Hradec Králové hl. n., TM Hradec K rálové, náv ěst N50 

 SO 22-66-12 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava zemn ího vedení SŽDC v rušeném uhelném 
tunelu 

 SO 23-66-01 Hradec Králové hl. n. - P ředměřice nad Labem, p řípojka NN pro zabezpe čovací 
zařízení v km 23,902 



PŘÍPRAVNÁ DOKUMENTACE 
 
 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

MODERNIZACE TRATI HRADEC KRÁLOVÉ - PARDUBICE - 
CHRUDIM, 2. STAVBA, ZDVOUKOLEJNĚNÍ  

OPATOVICE NAD LABEM - HRADEC KRÁLOVÉ 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

 
112 

 SO 23-66-02 Hradec Králové hl. n. - P ředměřice nad Labem, p řípojka NN pro zabezpe čovací 
zařízení v km 24,239 

 SO 23-66-03 Hradec Králové hl. n. - P ředměřice nad Labem, p řípojka NN pro zabezpe čovací 
zařízení v km 24,864 

 SO 24-66-01 Hradec Králové-Slezské p ředměstí - Hradec Králové hl. n., p řípojka NN 
pro zabezpe čovací za řízení v km 30,918 

 SO 24-66-02 Hradec Králové hl. n. - P ředměřice nad Labem, p řípojka NN pro zabezpe čovací 
zařízení v km 29,340 

 SO 24-66-03 Hradec Králové hl. n. - P ředměřice nad Labem, p řípojka NN pro zabezpe čovací 
zařízení v km 29,133 

 SO 25-66-01 Hradec Králové hl. n. - Odbo čka Plačice, p řípojka NN pro zabezpe čovací 
zařízení v km 26,195 

 SO 25-66-02 Hradec Králové hl. n. - Odbo čka Plačice, p řípojka NN pro zabezpe čovací 
zařízení v km 25,119 

 SO 26-66-01 Hradec Králové hl. n. - Všestary, p řípojka NN pro zabezpe čovací za řízení v km 
1,168 

 SO 26-66-02 Hradec Králové hl. n. - Všestary, p řípojka NN pro zabezpe čovací za řízení v km 
1,365 

 SO 27-66-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Odbo čka Plačice, p řípojka NN 
pro zabezpe čovací za řízení v km 2,040 

 E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí 

 SO 20-67-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, ukolejn ění vodivých konstrukcí  

 SO 21-67-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka – Hradec Králové hl. n., ukolejn ění 
vodivých konstrukcí 

 SO 22-67-01 ŽST Hradec Králové hl. n., ukolejn ění vodivých konstrukcí SŽDC 

 SO 22-67-02 ŽST Hradec Králové hl. n., ukolejn ění vodivých konstrukcí ČD 

 SO 25-67-01 Hradec Králové hl. n. - Odbo čka Plačice, ukolejn ění vodivých konstrukcí 

 SO 27-67-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Odbo čka Plačice, ukolejn ění vodivých 
konstrukcí 

 E.3.8 Vnější uzemnění 

 SO 20-68-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, TS1 35/0,4 kV, vn ější uzemn ění 

 SO 22-68-01 ŽST Hradec Králové hl. n, EPZ, vn ější uzemn ění 

 Subsystém „infrastruktura“ (INF) 

  E.1 Inženýrské objekty 

 E.1.1 Železniční spodek a svršek 

 SO 20-31-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, železni ční svršek 

 SO 20-31-11 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, železni ční spodek 

 SO 20-31-02 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, vlečka č. 2373 (CFG), úpravy 

 SO 21-31-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční svršek 
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 SO 220-31-01.01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční 
svršek, podjezd Kuklenská, provizorní koleje 

 SO 21-31-11 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční spodek 

 SO 21-31-11.01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční 
spodek, provizorní komunikace 

 SO 21-31-11.02 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční 
spodek, za řízení staveništ ě a deponie hmot 

 SO 22-31-01 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční svršek 

 SO 22-31-11 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční spodek 

 SO 22-31-02 ŽST Hradec Králové hl. n., vle čka č. 4215 (ZVU), úpravy 

 SO 22-31-03 ŽST Hradec Králové hl. n., vle čka č. 4214 (EMPLA), demolice 

 SO 22-31-04 ŽST Hradec Králové hl. n., vle čka č. 4218 (NH), úpravy 

 SO 22-31-05 ŽST Hradec Králové hl. n., vle čka č. 4218 (INPOZ), úpravy 

 SO 22-31-06 ŽST Hradec Králové hl. n., DKV Česká T řebová, p.o. HK (obvod depa), úpravy  

 SO 22-31-07 ŽST Hradec Králové hl. n., DKV Česká T řebová, p.o. HK (opravna voz ů), úpravy 

 SO 22-31-08 ŽST Hradec Králové hl. n., ú čelové kolejišt ě ŠZDC (měnírna), demolice 

 SO 22-31-09 ŽST Hradec Králové hl. n., vle čka HACAR, demolice 

 SO 22-31-10 ŽST Hradec Králové hl. n., stá čecí stanovišt ě Nátěrové hmoty, záchytná 
kolejová vana 

 SO 22-31-12 ŽST Hradec Králové hl. n., ú čelové kolejišt ě ŠZDC, úpravy kolejišt ě OŘ HK 
Elektroúsek 

 SO 22-31-13 ŽST Hradec Králové hl. n., ú čelové kolejišt ě ŠZDC, úpravy kolejišt ě OŘ HK 
Deponie 

 SO 23-31-01 Hradec Králové hl. n. - P ředměřice nad Labem, úprava izolovaných styk ů 

 SO 24-31-01 Hradec Králové-Slezské p ředměstí - Hradec Králové hl. n., úprava izolovaných 
styk ů 

 SO 25-31-01 Hradec Králové hl. n. - Odbo čka Plačice, úprava izolovaných styk ů 

 SO 26-31-01 Hradec Králové hl. n. - Všestary, úpra va izolovaných styk ů 

 SO 27-31-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Odbo čka Plačice, železni ční svršek 

 SO 27-31-11 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Odbo čka Plačice, železni ční spodek 

 SO 99-31-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n. - P ředměřice, výstroj 
a značení trati 

 SO 99-31-02 Hradec Králové-Slezské p ředměstí - Odbo čka Plačice, výstroj a zna čení trati 

 SO 99-31-03 Hradec Králové hl. n. - Všestary, výst roj a zna čení trati 

 SO 99-31-04 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Odbo čka Plačice, výstroj a zna čení trati 

 E.1.2 Nástupiště 

 SO 20-32-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, demolice nástupiš ť 

 SO 20-32-02 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, zastávka B řezhrad, nová vn ější 
nástupišt ě 

 SO 22-32-02 ŽST Hradec Králové hl. n., nové ostrov ní nástupišt ě č. 4 
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 SO 22-32-03 ŽST Hradec Králové hl. n., rekonstrukc e stávajícího nástupišt ě č. 1a 

 SO 22-32-04 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava stáv ajícího nástupišt ě č. 1 

 SO 22-32-05 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava stáv ajícího nástupišt ě č. 2 

 SO 22-32-06 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava stáv ajícího nástupišt ě č. 3 

 SO 22-32-07 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava stáv ajících nákladních ramp 

 E.1.3 Železniční přejezdy 

 ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka 

 SO 20-33-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, železni ční přejezd ev. km 16,203, 
místní komunikace, část SŽDC 

 SO 20-33-02 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, železni ční přejezd ev. km 16,203, 
místní komunikace, část Obec Opatovice nad Labem 

 SO 20-33-03 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, železni ční přejezd ev. km 16,419, 
silnice II/324, část SŽDC 

 SO 20-33-04 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, železni ční přejezd ev. km 16,419, 
silnice II/324, část Pardubický kraj 

 SO 20-33-05 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, železni ční přejezd ev. km 16,419, 
silnice II/324, část Obec Opatovice nad Labem 

 SO 20-33-06 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, železni ční přejezd ev. km 16,419, 
silnice II/324, část Kovo Kameník 

 SO 20-33-07 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd 
ev. km 17,855, ulice B řezhradská, část SŽDC 

 SO 20-33-08 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd 
ev. km 17,855,  ulice B řezhradská , část Statutární m ěsto Hradec Králové 

 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl. n. 

 SO 21-33-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd 
ev. km 18,743, místní komunikace, část SŽDC 

 SO 21-33-02 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd 
ev. km 18,743, místní komunikace, část Statutární m ěsto Hradec Králové 

 SO 21-33-03 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd 
ev. km 19,409,  ulice Nový B řezhrad, část SŽDC 

 SO 21-33-04 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd 
ev. km 20,984, ulice Kuklenská, část SŽDC 

 SO 21-33-05 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd 
ev. km 20,984, ulice Kuklenská, část Statutární m ěsto Hradec Králové 

 ŽST Hradec Králové hl. n. 

 SO 22-33-01 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd ev. km 21,620, ulice Honkova, 
část SŽDC 

 SO 22-33-02 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd ev. km 23,235 trat ě Hradec 
Králové - Jarom ěř, ulice Na D ůchod ě, část SŽDC 

 SO 22-33-03 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd ev. km 23,235 trat ě Hradec 
Králové - Jarom ěř, ulice Na D ůchod ě, část ČD 
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 SO 22-33-04 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd ev. km 28,720 trat ě Hradec 
Králové - Týništ ě nad Orlicí - úprava na p řechod, ulice Na D ůchod ě, část SŽDC 

 SO 22-33-05 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd ev. km 28,720 trat ě Hradec 
Králové - Týništ ě nad Orlicí - úprava na p řechod, ulice Na D ůchod ě, část ČD 

 SO 22-33-06 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd ev. km 28,720 trat ě Hradec 
Králové - Týništ ě nad Orlicí - úprava na p řechod, ulice Na D ůchod ě, část 
Statutární m ěsto Hradec Králové  

 SO 22-33-07 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd km 0,076 v ú čelovém kolejišti 
SŽDC OŘ Hradec Králové, ulice Na D ůchod ě, část SŽDC 

 SO 22-33-08 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd km 0,156 v ú čelovém kolejišti 
SŽDC OŘ Hradec Králové, ú čelová komunikace, část SŽDC 

 SO 22-33-09 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd km 0,189 koleje ČD DKV Česká 
Třebová, ú čelová komunikace, část ČD 

 SO 22-33-10 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd ev. km 29,128, ulice U 
Fotochemy, část SŽDC 

 SO 22-33-11 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd ev. km 29,128, ulice U 
Fotochemy, část Statutární m ěsto Hradec Králové 

 SO 22-33-12 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd ev. km 29,128, ulice U 
Fotochemy, část INPOZ 

 SO 22-33-13 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd ev. km 29,128, ulice U 
Fotochemy, část UNIPETROL 

 SO 22-33-14 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd ev. km 29,340, ulice Kydlinovská, 
část SŽDC 

 SO 22-33-15 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd ev. km 29,340, ulice Kydlinovská, 
část Statutární m ěsto Hradec Králové 

 SO 22-33-16 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd vle čky INPOZ ev. km 0,315, ulice 
Kydlinovská, část INPOZ 

 SO 22-33-17 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční přejezd vle čky INPOZ ev. km 0,315, ulice 
Kydlinovská, část Statutární m ěsto Hradec Králové 

 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odbočka Plačice 

 SO 27-33-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Odbo čka Plačice, železni ční přejezd ev. 
km 2,040, místní komunikace, část SŽDC 

 SO 27-33-02 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Odbo čka Plačice, železni ční přejezd ev. 
km 2,040, místní komunikace, část Statutární m ěsto Hradec Králové 

 E.1.4 Mosty, propustky, zdi 

 E.1.4.1 Železniční mosty 

 SO 20-34-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, železni ční most ev. km 17,288 p řes 
Plačický potok 

 SO 20-34-02 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, železni ční most km 17,479 - podchod 
pro p ěší 

 SO 20-34-03 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, železni ční most ev. km 17,986 p řes 
Labský náhon 
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 SO 21-34-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční most ev. 
km 19,985 p řes vodote č 

 SO 22-34-01 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční most ev. km 27,533 p řes Gočárovu t řídu, 
rozší ření 

 SO 22-34-02 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční most - ev. km 27,834 - poštovní tunel 

 SO 22-34-03 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční most - ev. km 27,905 - p říjezdový 
podchod pro cestující  

 SO 22-34-04 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční most - ev. km 27,945 - zavazadlový a 
odjezdový podchod pro cestující 

 SO 22-34-05 ŽST Hradec Králové hl. n., železni ční most ev. km 27,533 p řes Gočárovu t řídu, 
ochranná konstrukce proti podzemní vod ě 

 SO 210-34-01 Hradec Králové podchod Honkova, želez niční most v žkm 21,610, podchod 
pro p ěší a cyklisty, část SŽDC 

 SO 210-34-02 Hradec Králové podchod Honkova, želez niční most v žkm 21,635, podchod 
pro p ěší a cyklisty, část Statutární m ěsto Hradec Králové 

 SO 210-34-03 Hradec Králové podchod Honkova, želez niční most v žkm 21,635, podchod 
pro p ěší a cyklisty, odvodn ění pod mostem, jímka 

 SO 220-34-03 Hradec Králové podchod Kuklenská, žel ezniční most v žkm 21,064, podchod 
pro p ěší a cyklisty, část SŽDC 

 SO 220-34-04 Hradec Králové podchod Kuklenská, žel ezniční most v žkm 21,064, podchod 
pro p ěší a cyklisty, část Statutární m ěsto Hradec Králové 

 SO 220-34-05 Hradec Králové podchod Kuklenská, žel ezniční most v žkm 21,064, podchod 
pro p ěší a cyklisty, odvodn ění pod mostem, jímka 

 SO 230-34-01 Hradec Králové podchod Bezru čova, železni ční most v žkm 20,632, podchod 
pro p ěší a cyklisty, část SŽDC 

 SO 230-34-02 Hradec Králové podchod Bezru čova, železni ční most v žkm 20,632, podchod 
pro p ěší a cyklisty, část Statutární m ěsto Hradec Králové 

 SO 230-34-03 Hradec Králové podchod Bezru čova, železni ční most v žkm 20,632, podchod 
pro p ěší a cyklisty, odvodn ění pod mostem, jímka 

 E.1.4.2 Železniční propustky 

 SO 20-34-21 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, železni ční propustek ev. km 16,649 
přes vodote č 

 SO 21-34-21 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční 
propustek ev. km 18,847 p řes vodote č 

 SO 21-34-22 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční 
propustek ev. km 18,880 p řes vodote č 

 SO 21-34-23 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční 
propustek ev. km 19,039 p řes vodote č 

 SO 21-34-24 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., železni ční 
propustek ev. km 19,513 p řes vodote č 

 E.1.4.3 Silniční mosty 

 SO 22-34-31 ŽST Hradec Králové hl. n., silni ční most p řes tra ť v žkm 23,036 na silnici I/35, 
zábrany proti dotyku 
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 SO 22-34-32 ŽST Hradec Králové hl. n., uhelný tune l u výpravní budovy 

 E.1.4.5 Lávky pro pěší 

 SO 22-34-51 ŽST Hradec Králové hl. n., lávka pro p ěší p řes tra ť v žkm 22,286, zábrany proti 
dotyku 

 E.1.4.6 Opěrné zdi 

 SO 22-34-61 ŽST Hradec Králové hl. n., op ěrná zeď v km 29,443 - 29,754 

 E.1.4.7 Zárubní zdi 

 SO 200-34-71 Hradec Králové podjezd Go čárova, Pražská t řída, zárubní zdi 

 SO 200-34-72 Hradec Králové podjezd Go čárova, Go čárova t řída, zárubní zdi 

 E.1.4.8 Návěstní lávky a krakorce 

 SO 22-34-81 ŽST Hradec Králové hl. n., náv ěstní krakorec v km 29,162 

 E.1.10 Protihlukové objekty 

 SO 20-40-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, PHS v km 16,253 - 16,264 a v km 
16,334 - 16,380 vlevo 

 SO 20-40-02 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, PHS v km 17,520 - 17,600 vlevo 

 SO 20-40-03 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, PHS v km 16,347 - 16,400 vpravo 

 SO 20-40-04 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, PHS v km 17,650 - 17,847 vpravo 

 SO 20-40-05 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, PHS v km 17,864 - 17,940 vlevo 

 SO 21-40-01 Opatovice nad Labem-Poh řebačka - Hradec Králové hl. n., PHS v km 21,239 -
21,297 vlevo 

 SO 22-40-01 ŽST Hradec Králové hl. n., PHS v km 21 ,654 - 21,730 vpravo 

 SO 22-40-02 ŽST Hradec Králové hl. n., PHS v km 29 ,368 - 29,405 vlevo 

 E.2 Pozemní stavební objekty  

 E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

 SO 20-52-01 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, zast řešení výstup ů z podchodu 
pro p ěší v km 17,479 

 SO 20-52-02 ŽST Opatovice nad Labem-Poh řebačka, zastávka B řezhrad, p řístřešky na 
nástupištích 

 SO 22-52-01 ŽST Hradec Králové hl. n., zast řešení nástupišt ě č. 4 

 SO 22-52-02 ŽST Hradec Králové hl. n., zast řešení výtahu na nástupišti č. 4 

 SO 22-52-04 ŽST Hradec Králové hl. n., zast řešení části nástupišt ě č. 1a 

 SO 22-52-05 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava stáv ajícího zast řešení na nástupišti č. 1 

 SO 22-52-06 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava stáv ajícího zast řešení na nástupišti č. 2 

 SO 22-52-07 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava stáv ajícího zast řešení na nástupišti č. 3 

 SO 210-52-01 Hradec Králové podchod Honkova, zast řešení výstup ů z podchodu 

 SO 220-52-01 Hradec Králové podchod Kuklenská, zas třešení výstup ů z podchodu 
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 SO 230-52-01 Hradec Králové podchod Bezru čova, zast řešení výstup ů z podchodu 

Konec Průvodní zprávy. 

V Hradci Králové 11. 10. 2018  

Ing. Daniel Filip    

SUDOP PRAHA a.s.   

M: 605 229 078    

E: daniel.filip@sudop.cz  

  


