Pisemna zprava zadavatele
¢.j. 17527/2014-SSZ-UE

zpracovana dle § 85 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach v platném znéni (déle jen zakon)

a)

b)

c)

Identifikaéni udaje zadavatele, predmét vefejné zakazky a cena sjednana ve smlouvé

Zadavatel: Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statnl organizace,
Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00
zapsana v obchodnim rejstifku vedeném Mestskym soudem v Praze oddil A,
vlozka 48384, IC: 70994234, DIC: CZ 70994234
Odpovédny zastupce zadavatele: Ing. Lubor Hrubes
feditel Stavebni spravy zapad, na zakladé povéieni ¢. 1605 ze dne 13. 6. 2013

Nazev vefejné zakazky: ,,Modernizace trati Sevétin — Veseli nad LuzZnici, 1. &ast, Sevétin

Horusice - ZL ¢.1%

Predmét velejné zakazky:

Predmétem vefejné zakézky je provedeni dodatecnych stavebnich praci na SO 44-11-01 Dynin
— Horusice, Zelezni¢ni spodek na zakladé zjisténych skute¢nych geologickych a hydrologickych
pomer(, odliSnych od pfedpokladl projektu. Jednd se o odtéZeni zeminy se snizenou
konzistenci a jeji nahrazeni vrstvou lomového kamene o primémé tloustce 90 cm.

Cena vefejne zakazky: 9 416 001,30 K& (bez DPH)

Druh zadavaciho Fizeni
Jednaci fizeni bez uvefejnéni - stavebni prace

Identifikaéni Udaje vybraného uchazeée, popfipadé uchazeéu, je-li_ smlouva uzavirana

s vice osobami na strané uchazeée, odiivodnéni vybéru nejvhodnéjsi nabidky a uvedeni,
jaka cast vefejné zakazky ma byt plnéna prostfednictvim subdodavatele

Vybrany uchaze¢: Viamont DSP a.s.
Zeleznicarska 1385/29, Stiekov
Usti nad Labem — Stiekov
400 03

Odlvodnéni vybéru nejvhodnéjsi nabidky:

Jednalo se o vefejnou zakazku na dodate¢né stavebni prace, kterd byla zadavana postupem
v jednacim fizeni bez uvefejnéni podle § 34 odst. 5 pism. b) zakona & 137/2006 Sb., o
vefejnych zakazkach, (dale jen ,zakon"), za sou¢asného spinéni véech podminek stanovenych
v § 23 odst. 7 pism. a) zakona. V ramci zadavaciho fizenl tak nebyly pfedkladany nabidky,
zadavatel pouze v souladu se zakonem pofidil pisemny soupis takto zadanych stavebnich praci
véetné jejich ceny a odlvodnil nezbytnost jejich provedeni a na zakladé t&chto skutecnosti
rozhod| o zadani vefejné zakazky na dodate¢né stavebni prace stavajicimu zhotoviteli stavby.

Prostfednictvim subdodavatell bude plnéno 40% z hodnoty zakazky.




d)

g)

h)

Identifikacni tidaje vS8ech uchazeéu a jejich nabidkova cena

Pouze 1 uchazet.

Identifikaéni udaje zajemch &i uchazeéi, jez byli vylouéeni z iéasti v zadavacim Fizeni a
odavodnéni jejich vylouéeni

Z4adna nabidka nebyla vylouéena z ucasti v zadavacim fizeni.

Oduvodnéni__vylouéeni uchazeée, jehoZ nabidka obsahovala mimofadné nizkou
nabidkovou cenu

Zadna nabidka nebyla vylougena z diivodu, Ze by obsahovala mimofadné nizkou nabidkovou
cenu.

Divod pouziti soutéZniho dialogu, jednaciho fizeni s uvefejinénim &i jednaciho Fizeni bez
uverejnéni

Predmetem vefejné zakazky byly dodatetné stavebni prace, které nebyly obsaZeny
v plivodnich  zadavacich podminkach, jejich potfeba vznikla v disledku objektivné

nepfedvidatelnych okolnosti, byl nezbytné pro provedeni pivodnich stavebnich praci a
soucasné byly spinény i zbyvajici podminky stanovené v § 23 odst. 7 pism. a) zékona.

Davod zrugeni zadavaciho zafizeni

Zadavaci fizeni nebylo zrugeno.

V Praze dne 18. 11. 2014

Ing. Lubor Hrube$
feditel Stavebni spravy zapad
na zakladé povéfen| &. 1605 ze dne 13.6.2013
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace



