Pisemna zprava zadavatele
C.j. 1835/2015-SSZ-UE

zpracovana dle § 85 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach v platném zn&ni (dale jen zakon)

a)

b)

c)

Identifikaéni tidaje zadavatele, pfedmét verejné zakizky a cena sjednana ve smlouvé

Zadavatel: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace,
Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze oddil A,
vlozka 48384, 1C: 70994234, DIC: CZ 70994234
Odpovédny zastupce zadavatele: Ing. Lubor Hrubes
reditel Stavebni spravy zapad, na zakladé povéreni &. 1605 ze dne 13. 6. 2013

Nazev vefejné zakazky: ,,Modernizace trati Tabor — Sudoméfice u Tabora, ZL &.5 a &.8

Predmét velejné zakazky:

Predmetem vefejneé zakazky je provedeni dodatecnych stavebnich praci dle zmé&nového listu
¢5ac.8.

ZL €.5: Vychazi z postupné tvorby realizaéni dokumentace. Nové realizované zajisténi razby
tunelu pod ,Zelvou" nevyzaduje tvar a zaji§téni stavebni jamy tak, jak je navrZzeno
v dokumentaci pro vybér zhotovitele a umoZiiuje jednodussi a usporn&jsi feseni s citlivéjdim
zakomponovanim portalu tunelu do krajiny. Navrzené feseni spoéiva ve vyhloubeni svahované
stavebni jamy zajist&ne v podéiné ose stiikanym betonem a v &elné sténé vlastni konstrukce
L2elvy”.

ZL ¢&.8: Zdlvodu ukongeni vyroby kompaktniho rozvodového zafizeni typy CAIS bylo nutno
pristoupit k zajisténi nahradni dodavky alternativni technologie. Nové vybrana technologie
vyvolala zmény v SO 64-40-12.1

Cena vefejne zakazky: 1 566 020,- K& (bez DPH)

Druh zadavaciho Fizeni
Jednaci fizeni bez uvefejnén] - stavebni prace
Identifikaéni_udaje vybraného uchazeée, popfipadé uchazeéu, je-li smlouva uzavirana

s vice osobami na strané uchazece, odivodnéni vybéru nejvhodnéjsi nabidky a uvedeni,
jaka cast verejné zakazky ma byt plnéna prostrednictvim subdodavatele

Vybrany uchazeé&: OHL ZS, a.s.
BuresSova 938/17
Brno, Veveri
602 00

Odlivodnéni vybéru nejvhodnéjsi nabidky:

Jednalo se o vefejnou zakazku na dodate¢né stavebni prace, ktera byla zad&vana postupem
v jednacim fizeni bez uvefejnéni podle § 34 odst. 5 pism. b) zakona & 137/2006 Sb., o
vefejnych zakazkach, (dale jen ,zakon®), za sou¢asného spinéni véech podminek stanovenych
v § 23 odst. 7 pism. a) zakona. V rdmci zadavaciho fizeni tak nebyly predkladany nabidky,
zadavatel pouze v souladu se zdkonem pofidil pisemny soupis takto zadanych stavebnich praci



d)

e)

g)

h)

v€etné jejich ceny a odivodnil nezbytnost jejich provedeni a na zakladé t&chto skutednosti
rozhodl o zadani vefejné zakazky na dodatecné stavebni prace stavajicimu zhotoviteli stavby.

Prostfednictvim subdodavatelll bude pInéno 3% z hodnoty zakazky.

Identifikaéni Gdaje vSech uchazecl a jejich nabidkova cena

Pouze 1 uchazeé.

Identifika€ni tdaje zajemci &i uchazecu, jeZ byli vylou€eni z Géasti v zadavacim Fizeni a

oduvodnéni jejich vylouéeni

Zadna nabidka nebyla vylougena z Géasti v zadavacim Fizeni.

Oduvodnéni vylouéeni uchazete, jehoz nabidka obsahovala mimofadné nizkou
nabidkovou cenu

Zadna nabidka nebyla vyloudena z diivodu, Ze by obsahovala mimofadné nizkou nabidkovou
cenu.

Duvod pouziti soutéZniho dialogu, jednaciho fizeni s uvefejnénim &i jednaciho Fizeni bez
uverejnéni

Pfedmétem vefejné zakazky byly dodate¢né stavebni prace, které nebyly obsaZzeny
v plvodnich  zad&vacich podminkéch, jejich potfeba wvznikla v disledku objektivné
nepfedvidatelnych okolnosti, byl nezbytné pro provedeni plvodnich stavebnich praci a
soucasneé byly spinény i zbyvajici podminky stanovené v § 23 odst. 7 pism. a) zakona.

Davod zruseni zadavaciho zafizeni

Zadavacli fizeni nebylo zruseno.

V Praze dne 06. 02. 2015

Ing. Lubor Hru\t%—/

feditel Stavebni spravy zapad
na zakladé povéfeni &. 1605 ze dne 13.6.2013
Sprava Zelezni€ni dopravni cesty,
statni organizace



