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1. Úvod 
 

Stavba spočívá v zajištění komplexu staveb a technologických zařízení s cílem zamezení 
snižování rychlosti a s tím související prodloužení přepravní doby. Dále dojde k zajištění 
splnění parametrů interoperability, zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu, rekonstrukce 
stavebních a technologických částí v rozsahu daném Směrnicí GŘ č. 16/2005 (Zásady 
modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě ČR, č.j.: 3790/05-OP (dále „Směrnice GŘ 
č. 16/2005) a uvedení všech součástí infrastruktury do normového stavu, aby bylo zajištěno 
zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. 

Ve smyslu upřesnění objednatele na vstupní výrobní poradě konané dne 29. června 2018 jsou 
obě nové odbočky Cerhenice a Tatce dělící traťové úseky Velim – Pečky a Pečky – Poříčany 
uvažovány jako trvalé. V této věci zpracovatel obdržel oficiální dopis objednatele 
č. j. 21142/2018-SŽDC-SSZ-ÚT1-Frk ze dne 26. července 2018, kde byl potvrzen požadavek 
na řešení trvalých odboček v obou traťových úsecích stavby. 

Stavební postupy budou navrženy s ohledem na předem definované související stavby 
a s maximální snahou o co nejmenší omezování provozu na této velmi vytížené trati. 
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2. Provozně-technologické vyhodnocení současného stavu 

2.1 Traťový úsek Kolín – Poříčany – Český Brod 

Předmětem řešení je část tratě celostátní dráhy SŽDC číslo 501A v úseku Velim – Poříčany. 
Začátek tratě je v ŽST Česká Třebová (km 245,878), konec v ŽST Praha-Libeň (km 404,485). 
Řešená část tratě patří do obvodu OŘ Praha a je dálkově řízena z CDP Praha. 

Trať je v úseku Velim - Poříčany dvoukolejná a v úseku Poříčany - Český Brod tříkolejná, 
elektrifikovaná stejnosměrnou trakční soustavou s napětím 3 kV. Drážní doprava na trati je 
organizována a řízena podle předpisu SŽDC D1. 

 

Největší dovolená rychlost: 
Velim – Poříčany: 160 km/h, 
Poříčany – Český Brod: 130 km/h. 
  
 
Traťový úsek Velim – Český Brod 
Zábrzdná vzdálenost: 1 000 m, 
normativ délky vlaku nákladní dopravy: 639 m, 
normativ délky vlaku osobní dálkové dopravy: 220 m, 
normativ délky vlaku osobní zastávkové dopravy: 140 m, 
maximální traťové zatížení: D4 do rychlosti 120 km/h, jinak C3. 
 

 

2.2 Zařazení kolejí do řádů podle výsledného přepočteného provozního 
zatížení 

Data za rok 2016. 

 

Úsek Velim – Poříčany (2. kolej) 

Současné faktické vytížení:  25,19 mil. hrt 

Výsledné přepočtené vytížení: 36,81 mil. hrt  kolej 2. řádu 

 

Úsek Poříčany – Velim (1. kolej) 

Současné faktické vytížení:  22,01 mil. hrt 

Výsledné přepočtené vytížení: 32,14 mil. hrt  kolej 2. řádu 
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Úsek Poříčany – Český Brod (2. kolej) 

Současné faktické vytížení:  17,95 mil. hrt 

Výsledné přepočtené vytížení: 26,22 mil. hrt  kolej 3. řádu 

 

Úsek Poříčany – Český Brod (0. kolej) 

Současné faktické vytížení:  12,53 mil. hrt 

Výsledné přepočtené vytížení: 18,30 mil. hrt  kolej 3. řádu 

 

Úsek Český Brod – Poříčany (1. kolej) 

Současné faktické vytížení:  14,67 mil. hrt 

Výsledné přepočtené vytížení: 21,43 mil. hrt  kolej 3. řádu 

 

 

Úsek Sadská – Poříčany 

Současné faktické vytížení:  2,12 mil. hrt 

Výsledné přepočtené vytížení: 2,62 mil. hrt  kolej 5. řádu 
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3. Počty vlaků pro účely hlukové studie 
V následujících přehledech jsou uvedena data o průměrné (obvyklé) vlakové dopravě – 
nejedná se o hodnoty normativů/maxima! 

 

3.1 Rozsah dopravy v roce 2000 

Průměrná data za rok 2000 vycházejí z podkladů poskytnutých SŽDC O15. 

3.1.1 Úsek Velim – Pečky 

Druh soupravy Den (6:00 – 22:00) Noc (22:00 – 6:00) Celý den 

Ex, R 64 10 74 

Sp 4 0 4 

Os 31 11 42 

Sv 1 1 2 

Nex 8 7 15 

Rn, Pn, Sn, Mn 15 12 27 

Celkem vlaků 123 41 164 

 

3.1.2 Úsek Pečky – Poříčany 

Druh soupravy Den (6:00 – 22:00) Noc (22:00 – 6:00) Celý den 

Ex, R 64 10 74 

Sp 4 0 4 

Os 31 11 42 

Sv 1 1 2 

Nex 8 7 15 

Rn, Pn, Sn, Mn 15 12 27 

Celkem vlaků 123 41 164 
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3.1.3 Úsek Sadská – Poříčany 

Druh soupravy Den (6:00 – 22:00) Noc (22:00 – 6:00) Celý den 

R Sadská 4 0 4 

Os Sadská 20 6 26 

Nákladní vlaky 18 10 28 

Celkem vlaků 42 16 58 

 

3.1.4 Průměrné parametry typových vlaků pro rok 2000 

Druh soupravy Délka vlaku [m] Kotoučové brzdy [%] 

Ex, R 270 40 

Sp 200 50 

Os, Sv 80 100 

Os Sadská 75 0 

Nex 500 5 

Rn, Pn, Sn, Mn 470 0 

Nákladní vlaky 450 0 
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3.2 Stávající doprava 

Průměrná data za rok 2018 vycházejí z podkladů poskytnutých SŽDC O15. 

3.2.1 Úsek Velim – Pečky 

Druh soupravy Den (6:00 – 22:00) Noc (22:00 – 6:00) Celý den 

Ex 129 11 140 

R 55 5 60 

Sp 3 1 4 

Os 52 10 62 

Sv 2 2 4 

Nex 13 17 30 

Pn, Mn 8 10 18 

Celkem vlaků 262 56 318 

 

3.2.2 Úsek Pečky – Poříčany 

Druh soupravy Den (6:00 – 22:00) Noc (22:00 – 6:00) Celý den 

Ex 129 11 140 

R 55 5 60 

Sp 3 1 4 

Os 52 10 62 

Sv 2 0 2 

Nex 13 17 30 

Pn, Mn 8 10 18 

Celkem vlaků 262 54 316 
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3.2.3 Úsek Sadská – Poříčany 

Druh soupravy Den (6:00 – 22:00) Noc (22:00 – 6:00) Celý den 

R Sadská 29 4 33 

Sp 1 0 1 

Os Sadská 36 10 46 

Sv 1 0 1 

Nákladní vlaky 2 1 3 

Celkem vlaků 69 15 84 

 

3.2.4 Průměrné parametry typových vlaků pro stávající stav 

Druh soupravy Délka vlaku [m] Kotoučové brzdy [%] 

Ex 210 95 

R 130 60 

R Sadská 125 50 

Sp 170 70 

Os 100 100 

Os Sadská 30 0 

Sv 60 50 

Nex 370 20 

Pn, Mn 400 0 

Nákladní vlaky 400 0 
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3.3 Výhledová doprava 

3.3.1 Úsek Velim – Pečky 

Druh soupravy Den (6:00 – 22:00) Noc (22:00 – 6:00) Celý den 

Ex 152 10 162 

R 50 6 56 

Sp 30 2 32 

Os 54 10 64 

Sv 5 1 6 

Nex 30 20 50 

Pn 14 6 20 

Celkem vlaků 335 55 390 

 

3.3.2 Úsek Pečky – Poříčany 

Druh soupravy Den (6:00 – 22:00) Noc (22:00 – 6:00) Celý den 

Ex 152 10 162 

R 50 6 56 

Sp 30 2 32 

Os 54 10 64 

Sv 1 1 2 

Nex 30 20 50 

Pn 14 6 20 

Celkem vlaků 331 55 386 
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3.3.3 Úsek Sadská – Poříčany 

Druh soupravy Den (6:00 – 22:00) Noc (22:00 – 6:00) Celý den 

Os Sadská 38 10 48 

Nákladní vlaky 0 0 0 

Celkem vlaků 38 10 48 

 

 

3.3.4 Průměrné parametry typových vlaků pro výhledový stav 

Druh soupravy Délka vlaku [m] Kotoučové brzdy [%] 

Ex 170 100 

R 230 100 

Sp 200 100 

Os 140 100 

Os Sadská 80 100 

Sv 90 100 

Nex 600 100 

Pn, Mn 400 70 
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4. Navrhované úpravy 
 

Tato stavba je realizována za účelem zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu, dále pak 
zajištění parametrů interoperability. 

 

V ŽST Poříčany budou provedeny dílčí stavební úpravy a celková rekonstrukce stanice 
navazující na již realizované prodloužení podchodu a rekonstrukci nástupišť. Z důvodu 
zajištění viditelnosti návěstidel dojde k vybudování nové návěstní lávky, což si vynutí 
zkrácení některých kolejí. 

 

V mezistaničních úsecích Velim – Pečky a Pečky – Poříčany dojde k rekonstrukci 
železničního spodku a svršku (včetně sanace problematických úseků), zabezpečovacího 
a sdělovacího zařízení, mostních objektů, trakčního vedení, železničních přejezdů atd. Dále 
dojde ke vložení odboček Cerhenice v úseku Velim – Pečky a Tatce v úseku Pečky – 
Poříčany (obě odbočky bude při jízdě v odbočném směru možno pojíždět rychlostí 80 km/h; 
v případě využití variantní vlakové cesty v obou spojkách do odbočky je z důvodu krátké 
mezipřímé rychlost omezena na 50 km/h). 

Délka prostorových oddílů byla zejména optimalizována pro běžný provoz s cílem co 
nejkratších provozních intervalů, respektovány byly i stavy, kdy budou využívány odbočky 
pro operativní řízení provozu. 

Délky nástupišť na zastávkách budou sjednoceny na 220 metrů (v zastávce Cerhenice u koleje 
číslo 2 bude délka 225 metrů z důvodu zarovnání konců nástupišť). 

Schéma traťových úseků je součástí přílohy. 

 

V ŽST Pečky nedojde k žádným úpravám. 

 

Drážní stezky a zapuštěná kolejová lože jsou navrženy v projednaném rozsahu, nestandardní 
sklony v dopravnách (v kolejovém rozvětvení) nejsou navrhovány. 

V řešeném úseku bude na vybraných místech vybudován kamerový systém pro možnost 
dohlížení drážního provozu i pohybu cestujících, budou modernizovány a doplněny další 
sdělovací a zabezpečovací systémy, v potřebném rozsahu bude vybudováno osvětlení prostor 
pro cestující a pro provozování dráhy a drážní dopravy (bližší podrobnosti a konkrétní popis 
jsou uvedeny v příslušných částech dokumentace). 

 

Zabezpečovací zařízení 

Zabezpečovací a sdělovací zařízení bylo navrženo v rozsahu v souladu s požadavky dopravní 
technologie a dle projednání na výrobních poradách se zástupci za řízení provozu 
a se zástupci dopravců. 
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• Staniční 

V ŽST Poříčany je navrženo zřízení nového staničního zabezpečovací zařízení 3. kategorie, 
a to v rozsahu nezbytném i pro provoz bez ETCS. 

 
• Traťové 

Traťové zabezpečovací zařízení bude modernizováno s ohledem na rozdělení traťových úseků 
odbočkami. V traťových úsecích bude zachována zábrzdná vzdálenost 1000 metrů a kódování 
národního vlakového zabezpečovače. Délka prostorových oddílů byla zejména 
optimalizována pro běžný provoz s cílem co nejkratších provozních intervalů, respektovány 
byly i stavy, kdy budou využívány odbočky pro operativní řízení provozu. 

Přejezd číslo P4928 bude zrušen, na přejezdu P4931 přilehlém k zastávce Tatce bude doplněn 
samostatný jízdní pruh pro pěší a cyklisty. 

 

Výhledové nasazení ETCS 

U oddílových návěstidel je předpoklad zavedení nulové uvolňovací rychlosti. U vybraných 
dlouhých oddílů, poblíž dopraven a zastávek je navrženo dodatečné rozdělení – návrh je 
zřejmé z přiloženého schématu traťových úseků. 

 

4.1 Navrhované úpravy v ŽST Velim 

V ŽST Velim dojde k vybudování výtahů pro zajištění bezbariérového přístupu na ostrovní 
nástupiště a k přesunu návěstidla L1 z důvodu zajištění zábrzdné vzdálenosti k prvnímu 
oddílovému návěstidlu. 

 

Dále zde bude na základě smluvního požadavku investora zrušena nástupištní hrana u koleje 
číslo 2 (možné zvýšené rychlosti při jízdě po koleji číslo 4 nebylo posuzováno). 

Zrušení nástupištní hrany u koleje číslo 2 bude mít z vícero důvodů negativní dopad 
na propustnost tratě: 

• Bude omezena možnost předjetí kratšího nákladního vlaku. 

• Bude zkomplikováno případné budoucí předjíždění osobního vlaku spěšným vlakem, 
které může nastat ve výhledu. 

• Není technicky a technologicky řešena otázka obsluhy vlečky na železniční zkušební 
okruh – ve špičkách (doba mezi obsazením koleje jednotlivými vlaky může být 
v reálném provozu i kratší než 15 minut) nebude fakticky možné obsadit kolej číslo 4 
soupravou vyjíždějící z vlečky (výchozí technická prohlídka) 
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• Dojde k prodloužení jízdní doby všech vlaků, které nejsou v této ŽST předjížděny 
(mohly by být jinak vedeny po koleji číslo 2). 

 

4.2 Navrhované úpravy v ŽST Poříčany 

V ŽST Poříčany bude vybudováno nové elektronické staniční zabezpečovací zařízení. Budou 
provedeny dílčí stavební úpravy a celková rekonstrukce stanice navazující na již realizované 
prodloužení podchodu a rekonstrukci nástupišť. 

Výhybková spojka číslo 5/6 bude nově navržena pro jízdu v odbočném směru 
rychlostí 120 km/h. Dojde k zapojení koleje číslo 5 na obou zhlavích, prodloužení nástupiště 
u této koleje na 221 metrů a ke změně kategorie na dopravní kolej. Dále dojde k úpravě 
napojení OTV a zajištění vjezdových i odjezdových vlakových cest na kolej číslo 10 v nové 
podobě (původní kolej číslo 110). 

Pro zajištění bezpečnosti (odvratem) a zlepšení plynulosti provozu při posunu 
na českobrodském zhlaví bude doplněna kusá kolej 4a. 

Skok staničení bude přesunut z prostoru výhybek – nově bude na hranici českobrodského 
zhlaví a záhlaví (u hrotu krajní výhybky číslo 57): km 371,997 195 =  km  372,043 105. 

 

Zabezpečovací zařízení 

Z důvodu zajištění viditelnosti návěstidla Lc1 bude v části koleje (km 370,950 – 371,256) 
číslo 1 v sudém směru snížena rychlost na 80 km/h. 

Kvůli zajištění potřebné viditelnosti odjezdových návěstidel ve směru do ŽST Pečky/Sadská 
bude vybudována nová návěstní lávka, čímž dojde ke zkrácení některých kolejí. 

V kolejích, kde umístěním návěstidla ve větší než minimální vzdálenosti od místa ohrožení, 
které návěstidlo kryje, dojde k výraznému zkrácení užitečné délky koleje, budou umístěny 
dodatečné počítací body pro zajištění rychlejšího rozpadu postupně pojížděné jízdní cesty 
a též pro umožnění využití maximální délky koleje v každém směru. Tyto délky jsou 
ve schématu vyznačeny a nemusí odpovídat schématům zabezpečovacího zařízení (údaj 
o délce v těchto schématech vyjadřuje pouze rozdíl kilometrických poloh návěstidel 
dle staničené koleje – u ostatních zejména v případě vedení koleje v oblouku neodpovídá 
skutečné délce). 

Vjezd na obsazenou kolej bude zajištěn v případě kolejí číslo 5, 3, 4, 6 a 8. Přenos kódu 
národního zabezpečovače bude zajištěn pouze v kolejích, na nichž lze dosáhnout rychlosti 
vyšší jak 100 km/h (tzn. v kolejích číslo 1, 0 a 2). Pro zajištění bezpečného odjezdu vlaku 
od nástupiště budou ve směru do ŽST Pečky/Sadská v kolejích 5, 3, 6 a 8 doplněny opakovací 
předvěsti. 

Seřaďovací návěstidla jsou navržena v rozsahu požadovaném a stanoveném dle výrobních 
porad. Dále byla vybrána a doplněna některá seřaďovací návěstidla, která by mohla být 
využita pro vznik dalších oddílů v ETCS. 
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Kolej číslo 4a není ohraničena standardně seřaďovacím návěstidlem u námezníku, ale až 
před výhybkou číslo 45. Po dobu obsazení koleje číslo 4a nelze přestavovat výhybkovou 
spojku 46/48 do odbočného směru. 

 

Seznam a určení kolejí 

Koleje dopravní 

Kolej 
číslo 

Užitečná 
délka [m] 

Určení kolejí 

0 940 (1148*) 
Hlavní vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV v celé délce (bez 
možnosti nástupu a výstupu cestujících). 

1 622 (703*) Hlavní vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV v celé délce. 

1b 182 
Hlavní vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV v celé délce (bez 
možnosti nástupu a výstupu cestujících). 

1+1b 935 (1016*)  

2 
755 (1013* / 

904**) 
Hlavní vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV v celé délce. 

3 526 Vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV v celé délce. 

4 781 (876*) Vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV v celé délce. 

5 522 Vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV v celé délce. 

6 786 (834*) Vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV v celé délce. 

8 751 Vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej, TV v celé délce. 

10 273 
Kusá vjezdová a odjezdová kolej (ve směru Pečky a Sadská), bez 
TV (bez možnosti nástupu a výstupu cestujících). 

* - délka v sudém směru (od ŽST Pečky/ŽST Sadská) 

** - délka v lichém směru (od ŽST Český Brod) 

 

Koleje manipulační, obvod osobní nádraží 

Kolej 
číslo 

Užitečná 
délka [m] 

Určení kolejí 

4a 96 
Kusá pro objíždění (po dobu obsazení nelze stavět výhybkovou 
spojku číslo 46/48), odvratná, TV v celé délce. 

110 86 Kusá, OTV, bez TV. 
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Rychlosti kolejí 

Kolej č. Rychlost v km h-1 

0 130 
1 (125 – výhled. vk) / 120 (v130) / 115 (v100) 
2 (130 – výhled. vk) / 120 (v130) / 115 (v100) 

3, 4 80 
5 60 

6, 8 50 
10 40 

 
Uvedeny jsou rychlosti dle geometrických parametrů koleje, které v některých případech 
budou moci být (plně) využity až vlaky vedenými pod plným dohledem ETCS (například 
v koleji číslo 1 bude v sudém směru snížena rychlost z důvodu zajištění viditelnosti 
návěstidla). 
 
 
Rychlosti výhybek a kolejových spojek 

Výhybka/spojka číslo Rychlost v km h-1 

3 130 
5/6 120 

52/54, 53/55 100 
4, 9/12, 14, 43 80 

1/2, 7, 8/10, 11/13, 17, 41, 46/48, 
47/50, 49/51, 56/57 

60 

18, 19, 20 40 
Na ostatních výhybkách a výhybkových spojkách je rychlost omezena na 50 km/h. 

Uvedeny jsou konstrukční rychlosti výhybek, které nemusí odpovídat rychlostem uvedeným 
v závěrové tabulce (resp. v případě jízdy traťovou rychlostí omezení rychlostníky) a budou 
moci být plně využity až vlaky vedenými pod plným dohledem ETCS – jedná se zejména 
o výhybky číslo 3, 5/6 (obecně je však rychlost omezována ve všech vlakových cestách 
s výhybkami s různou rychlostí do odbočného směru dle rychlosti nejnižší). 

 

Všechny elektromotoricky stavěné výhybky (s výjimkou výhybek číslo 19 a 20 na koleji 
číslo ovládaných z PSt1 pro posun v rámci OTV) budou vybaveny elektrickým ohřevem 
výhybek (EOV), tj. výhybky číslo 1 – 18, 41 a 43 – 57 (celkem 34 výhybkových jednotek). 

 

Výhledové nasazení ETCS 

U vjezdových návěstidel je předpoklad zavedení nulové uvolňovací rychlosti, u návěstidel 
odjezdových a cestových lze uvažovat s možností využití nenulové uvolňovací rychlosti 
pro zajištění dojezdu vlaku k návěstidlu (uvolnění zadního námezníku, dojezd k nástupišti…). 
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S ohledem na dlouhé zhlaví a záhlaví stanice je doporučeno v rámci stavby ETCS zajistit 
rozdělení pomocí značek ETCS v prostoru vybraných seřaďovacích návěstidel, 
resp. u označníků tak, jak je naznačeno ve schématu stanice. 

 

4.3 Traťové rychlosti 

V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny rychlosti, které umožňuje trasování tratě. Tyto 
rychlosti jsou užity též pro zpracování Grafu dynamického průběhu rychlosti, který je 
součástí přílohy číslo 7. 

Díky lepšímu rozmístění rychlostníků bude ve směru od ŽST Český Brod prodloužen úsek 
osazený rychlostníky s vyšší traťovou rychlostí. 

S ohledem na problematické ukončování rychlostního profilu v ŽST Poříčany (kvůli umístění 
rychlostníků by došlo ke snížení rychlosti všech vlaků dříve, než je nezbytné) bude v úseku 
od km 355,464 před ŽST Velim po ŽST Poříčany zrušen rychlostní profil pro vozidla 
s aktivním naklápěním (I<270 mm). 

Z důvodu nevyjasněné problematiky VCO v migračním období je zatím projednáno, že 
rychlostní profil pro vozidla s aktivním naklápěním (I≤270 mm) nebude 
do spuštění výhradního provozu pod ETCS v Poříčany zaváděn (vyjma koleje číslo 0 budou 
rychlosti omezeny do 120 km/h). S koncem migračního období a zahájením výhradního 
provozu pod ETCS může být pak rychlostní profil I≤270 mm (pouze při využití ETCS) 
zaveden. 

Kolej číslo 1: 
Staničení [km] V [km.h-1] V130 [km.h-1] V150 [km.h-1] Vk [km.h-1] 

355,733 – 
370,530521 

160 160 160 160 

370,530521 – 
371,556478 

115 120 120 120* 

371,556478 – 
372,261 

130 130 130 130 

* - výhledově 125 km/h 
 

Kolej číslo 2 / 0: 
Staničení [km] V [km.h-1] V130 [km.h-1] V150 [km.h-1] Vk [km.h-1] 

355,733 – 
370,530521 

160 160 160 160 

370,530521 – 
371,556478 

120 130 130 130 

371,556478 – 
372,261 

130 130 130 130 
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Kolej číslo 2 (v ŽST Poříčany): 
Staničení [km] V [km.h-1] V130 [km.h-1] V150 [km.h-1] Vk [km.h-1] 

výh. č. 2 – 
369,902826 

130 130 130 130 

369,902826 – 
370,532402 

120 120 120 120 

370,532402 – 
371,563022 

115 120 120 120* 

371,563022 – 
372,261 

130 130 130 130 

* - výhledově 130 km/h 
 

4.4 Personální obsazení dopravními zaměstnanci a jejich úspora 

Ve věci řízení oblasti z CDP nedojde v cílovém stavu ke změnám – obě odbočky nebudou 
obsazeny a budou řízeny v rámci traťového úseku. 

 

4.5 Jízdní doby 

Vlivem stavby primárně nedojde ke změně jízdních dob – cílem stavby je zabránění jejich 
prodloužení z důvodu havarijního stavu. 

K částečné úspoře jízdních dob u některých vlaků dojde při přejezdu z 0. koleje na 1. kolej 
na pečeckém zhlaví, kde bude štíhlejší výhybková spojka číslo 5/6 místo původních 100 km/h 
nově pojížděna 120 km/h (v lichém směru, tj. od Prahy na Kolín, vlaky nevedenými 
pod plným dohledem ETCS pouze 110 km/h). 

Částečné zkrácení jízdních dob (pro vlaky nevedené pod plným dohledem ETCS) může 
přinést také výhodnější umístění rychlostníků na českobrodském záhlaví. 
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5.  Stanovení jednotlivých stavebních postupů, nároky na výluky 
a stanovení dopravních opatření při jednotlivých výlukách 
 

5.1 Hlavní zásady při stanovení dopravních opatření 

• Po dobu stavby je vhodné dále nenavyšovat rozsah provozu osobní i nákladní 
dopravy, a zejména nezavádět další pravidelné obraty v ŽST dotčených stavbou 
(např. prodloužením osobních vlaků dosud končících v ŽST Český Brod). 
Výlukové propustnosti a dopravní opatření odpovídají stávajícímu modelu jízdního 
řádu – v případě nutnosti lze propustnost navýšit větším svazkováním za cenu vyšších 
zpoždění. 

• Kolem pracovního místa a v místech případných provizorních propojení bude 
zavedena pomalá jízda v = 50 km/h. Omezení rychlosti kolem pracovního místa 
budou zaváděna jen po nezbytně nutnou dobu (jen v úseku, kde se skutečně pracuje 
a jen v období, kdy se pracuje; ne v celé koleji nebo mezistaničním úseku a po celý 
den). 

• Jízdní doby zohledňující pomalou jízdu (50 km/h) budou v daném období platnosti 
jízdního řádu uvažovány pro nejhorší kombinaci, i když v některých stavebních 
postupech nebo jejich částech může být pomalá jízda nezbytná pouze v části úseku. 
V zájmu nezhoršování dopadů na provoz na silně vytížené a místy i přetížené 
trati je bezpodmínečně nutné, aby technologie výstavby vyvolávala omezení 
(výluky, pomalé jízdy) co nejmenší, nikdy však ne větší než zde uvedené. 

• Konkrétnější dopravní opatření budou součástí výlukových rozkazů v závislosti 
na aktuální podobě jízdního řádu, průběhu souvisejících staveb atd., a to po projednání 
s jednotlivými dopravci a objednateli dopravy. V této dokumentaci jsou uvedena 
opatření pouze rámcová. 

• Některá omezení budou respektována již v rámci přípravy ročního jízdního řádu 
(například dvojkolejnost úseku Poříčany – Český Brod). Která vyvolaná omezení 
budou součástí ročního jízdního řádu a která budou řešena až výlukovými jízdními 
řády, rozhodne provozovatel dráhy. 

• U koleje číslo 0 v zastávce Klučov budou z obou stran vybudována provizorní 
nástupiště délky 10 metrů pro výstup a nástup cestujících z/do prvních dveří soupravy 
přes vyloučenou traťovou kolej. 

• V ŽST Poříčany bude rovněž vybudováno provizorní nástupiště u koleje číslo 0, které 
bude využito při výluce přilehlé staniční koleje. 

• Dílčí výraznější omezení (nad rámec základních výlukových stavů) budou přednostně 
konána v nočních výlukách, případně alespoň o volných dnech (soboty, neděle, 
svátky) a školních prázdninách. 



Velim – Poříčany, BC 

Strana  20 

• Pravidelná nákladní doprava v případě krátkodobé výluky (nad rámec běžných 
omezení) bude v případě nedostatečné kapacity vedena s náskokem nebo vyčká 
ukončení výluky. 

• U stavebních postupů s odklonovou vozbou přes ŽST Sadská a Nymburk bude nutné 
zajistit provozuschopnost a dostatečnou kapacitu na této odklonové trase (odklonová 
vozba by měla respektovat trasy vlaků pravidelné osobní dopravy) – tím se myslí 
zejména koordinace případných výlukových činností po dobu realizace odklonové 
vozby. 

• Nad rámec zadání na základě požadavku investora v souladu s připomínkou 
objednatele dálkové dopravy hradeckých rychlíků (faktický nesouhlas se souběhem 
výluk na obou relevantních odklonových trasách – ministerstvo dopravy nesouhlasí 
ani s náhradou rychlíků v části trasy prostředky náhradní dopravy, ani odklonovou 
vozbou s úvratí přes ŽST Kolín) byla provedena předběžná rámcová časová 
koordinace stavebních postupů se stavbami na rameni Praha – Lysá nad Labem – 
Nymburk tak, aby v případě výluk traťové koleje Poříčany – Sadská bylo možné vést 
rychlíky hradecké linky právě tudy (přes ŽST Praha-Vysočany a Lysá nad Labem). 

• V úseku Poříčany – Kolín je objednatelem dopravy vyjma letních prázdnin, kdy lze 
uvažovat náhradu všech osobních vlaků prostředky náhradní dopravy, požadováno 
zachování alespoň hodinového taktu osobních vlaků a vedení spěšných vlaků alespoň 
ve směru špičky (v prokladu s vlaky osobními s rozšířenou zastavovací politikou 
o Poříčany, Cerhenice a Velim). 

• V případě vedení většího počtu vlaků po odklonové trase přes ŽST Sadská lze 
ve zdůvodněných případech uvažovat náhradu osobních vlaků linky S12 na této trati 
prostředky náhradní dopravy. 

• Veškeré výluky nebo zastavení provozu je nutno, s ohledem na předpokládaný souběh 
staveb a výluk, koordinovat v rámci výlukových porad tak, aby činnosti vyžadující 
zastavení provozu probíhaly v maximální možné míře současně. Nasazení 
dostatečných kapacit musí být pro zhotovitele podmiňující – veškeré délky výluk musí 
být přinejmenším dodrženy, ideálně by měl být zhotovitel motivován ke krácení délky 
výluk. 

• Z pohledu cestujících přinese souběh prací v úsecích Poříčany – Velim a Praha-
Vysočany – Lysá nad Labem velké dopady. Proto je zapotřebí maximální pozornost 
věnovat informační kampani a marketingu, stejně jako zajištění maximální 
informovanosti o výlukových opatřeních a minimalizace dopadů výluk na nákladní 
i osobní dopravce (potažmo cestující). 

 

Stavební postupy a navržená dopravní opatření jsou součástí samostatné části dokumentace 
(B8 Zásady organizace výstavby). 
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5.2 Pomalé jízdy 

Pomalé jízdy (50 km/h) budou zavedeny kolem pracovního místa a v místech provizorních 
propojení. Omezení rychlosti kolem pracovního místa budou zaváděna jen po nezbytně 
nutnou dobu (jen v úseku, kde se skutečně pracuje a jen v období, kdy se pracuje; ne na celé 
koleji nebo v celém mezistaničním úseku a po celý den). 

Pomalé jízdy mohou být zavedeny také z důvodu zajištění viditelnosti provizorně umístěných 
návěstidel (uvažováno je snížení rychlosti v ŽST Poříčany směrem k odjezdovým 
návěstidlům ve směru Sadská a Pečky zhruba týden před začátkem přepínání 
zabezpečovacího zařízení, a to na 80 km/h). 

Ke snížení rychlosti (na 80 km/h) dojde také v ŽST Poříčany v koleji číslo 0 po dobu snížení 
převýšení (kvůli provizornímu nástupišti u této koleje). 

Jízdní řád pro roky ovlivněné výstavbou bude s těmito pomalými jízdami počítat – jízdní 
doby budou vypočteny dle rychlostního profilu, kde budou tyto jednotlivé pomalé jízdy 
a jejich souběhy zaneseny. Pro každý rok platnosti jízdního řádu bude uvažována nejhorší 
kombinace. 

5.3 Rámcový popis etapizace a dopadů na provoz 

Konkrétní dopady a opatření jsou uvedeny u jednotlivých stavebních postupů 
v části B.8 (Zásady organizace výstavby). Studijní výlukové nákresné jízdní řády pro základní 
stavy jsou přílohami této části dokumentace. 

 

1. rok (končí aktivací nového zabezpečovacího zařízení po stavebním postupu číslo 3): 

Drobné práce bez zásadních dopadů na provoz (ve druhé polovině JŘ omezený počet kolejí 
v ŽST Poříčany). 

Pomalá jízda přes část ŽST Poříčany v sudém směru včetně možnosti zastavení vlaku 
(přibližně 2 měsíce pouze čtyři dopravní koleje) – dojde k prodloužení jízdní doby zejména 
vlaků v sudém směru o 1,5 minuty. 

Konstrukce jízdního řádu na dvojkolejný provoz Poříčany – Český Brod (při výluce 1. nebo 
2. traťové koleje bude využíváno provizorní nástupiště u 0. traťové koleje). 

 

2. rok (končí po stavebním postupu číslo 8): 

Konstrukce jízdního řádu na dvojkolejný provoz Poříčany – Český Brod. Výrazně omezený 
provoz v ŽST Poříčany. 

Pomalá jízda přes celou ŽST Poříčany včetně možnosti zastavení vlaku – dojde k  
prodloužení jízdní doby o 2,0 minuty. 

Dále ve stavebním postupu číslo 6 (musí být bezpodmínečně konán pouze o letních 
prázdninách) proběhne vkládání a aktivace odboček – dojde k  prodloužení jízdní doby 
o 6,0 minut (včetně zastavení vlaku před omezujícím úsekem). Osobní vlaky v úseku Kolín – 
Poříčany budou nahrazeny prostředky náhradní dopravy. 
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Ve stavebním postupu číslo 8 započne sanace úseku Poříčany – Tatce a Velim – Cerhenice – 
dojde k prodloužení jízdní doby o 10,5 minuty (včetně zastavení před omezujícím úsekem). 

 

3. rok: 

Sanační práce ve dvojicích úseků (na obě strany od ŽST Pečky). 

Prodloužení jízdních dob až o 16 minut (po zvýšení rychlosti na 100 km/h v dokončené části 
prodloužení o přibližně 13,5 minuty). 

5.4 Náhradní doprava 

V případě odříkání regionálních vlaků osobní dopravy dojde k náhradě prostředky náhradní 
dopravy (autobusy, minibusy, případně nákladní automobily pro přepravu zavazadel), která 
bude organizována dle výlukového jízdního řádu na následujících trasách: 

• Kolín – Poříčany: Náhrada osobních vlaků linky S1 o letních prázdninách při vkládání 
odboček (také v nočních výlukách při zastavených provozech a ve stavebním postupu 
s jednokolejným provozem v úseku Kolín – Velim – Cerhenice a zároveň Tatce – 
Poříčany). Kromě zastávkové bude vedena i přímá linka obsluhující vybrané zastávky. 

• Poříčany – Sadská (–Nymburk): Náhrada osobních vlaků linky S12 při nepřetržité 
výluce traťové koleje, případně také při nedostatečné kapacitě pro odkloněné vlaky 
(v případě využívání tratě coby odklonové větším množstvím vlaků). 

• Praha – Nymburk: Případná náhrada rychlíků linky R10, pokud nebude zajištěna 
koordinace staveb tak, aby mohly být vedeny odklonem přes ŽST Praha-Vysočany 
a Lysá nad Labem. 

Níže je uvedeno vyčíslení nákladů na NAD dle dopisu číslo 50864/2017-SŽDC-GŘ-O6 
(termíny odpovídají harmonogramu výluk, v němž není zohledněn kalendář dní – například 
výluka číslo 2 musí být konána o víkendu): 
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Pøíloha è. 1

Schéma souèasného stavu ŽST Velim

Legenda:

Manipulaèní kolej

1

Dopravní kolej

V.B.

3

2

Vleèka

1

2 3

4

27

24

29

26

28

30

2. nástupištì - 312m

4

6

1. nástupištì - 256m

5

5a

4a

5

13

25

20

Kolín

1. nástupištì - 200m

5b

7

9

Peèky

6 8

9 2122

23

11

10

k
m
 

3
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,7

2
8
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m
 

3
5
5
,5

8
4

- neprovozovaná

Vleèka è. V1356 (WTD Velim)

- neprovozovaná

Vleèka è. V1038 (Cukrovar Cerhenice)

Býv. Cukrovar Cerhenice

- neprovozovaná

Vleèka è. 1025 (BKF servise a.s., vleèka Velim)

(Železnièní zkušební okruh Cerhenice)

Vleèka (zkušební dráha) è. 1384

L1km 356,550

876 m



Pøíloha è. 2

Legenda:

Manipulaèní kolej

Dopravní kolej

Vleèka

1

V.B.

3

2

1

2

1

2
3

5 6

4

41 43

40

42

44

2. nástupištì - 266m

4
1. nástupištì - 254m

5

4a
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20

38

31

Velim

1. nástupištì - 254m

5a
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3. nástupištì - 157m
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7
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7b

7

10

9

17

15

18 35

36

32

34

11ab

39

37ab
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3
6
4
,4

0
6

(pouze dopravní koleje a výhybky na nich)

Schéma souèasného stavu ŽST Peèky



Pøíloha è. 3

Legenda:

Manipulaèní kolej

Dopravní kolej

Vleèka

Schéma souèasného stavu ŽST Poøíèany

1

3

5 13

6

47 57

50

53

55

2

Peèky

5

1

2

9

41

48

51
0

±eský Brod

4

6

8

3

Sadská

10

112
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110

14

10 11

87

4 12 15
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19 20

1b
43

52 56

49 54

46

44

101

VB

SŽDC - koleje OTV

úèelové kolejištì

1. nástupištì - 115 m

2. nástupištì - 212 / 217 m

3. nástupištì - 204 / 206 m

4. nástupištì - 207 / 210 m

100 km/h



Pøíloha è. 4

Legenda:

Manipulaèní kolej

1

Dopravní kolej

V.B.

3

2

Vleèka

1

2 3

4

27

24

29

26

28

30

2. nástupištì - 312m

4

6

1. nástupištì - 256m

5

5a

4a

5

13

25

20
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7

9
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6 8

9 21 22

23

11

10

k
m
 

3
5
6
,7

2
8

k
m
 

3
5
5
,5

8
4

- neprovozovaná

Vleèka è. V1356 (WTD Velim)

- neprovozovaná

Vleèka è. V1038 (Cukrovar Cerhenice)

Býv. Cukrovar Cerhenice

- neprovozovaná

Vleèka è. 1025 (BKF servise a.s., vleèka Velim)

(Železnièní zkušební okruh Cerhenice)

Vleèka (zkušební dráha) è. 1384

Rušené

Schéma navrhovaných úprav ŽST Velim

km 356,492 L1

818 m



Pøíloha è. 5

Legenda:

Manipulaèní kolej

Dopravní kolej

Vleèka

1

3

5 13

6

47 57

50

53

2

Peèky

5

1

2

9

41

48

51
0

±eský Brod

4

6

8

3

Sadská 112

114

14

10 11

87

4 12 15

16

18

19 20

1b
43

52

56

49 54

46

44

101

VB

SŽDC - koleje OTV

úèelové kolejištì

2. nástupištì - 212 / 217 m

3. nástupištì - 204 / 206 m

4. nástupištì - 207 / 210 m

Schéma navrhovaných úprav ŽST Poøíèany

1. nástupištì - 221 m

10

110

4a

17

45

120 km/h

120 km/h

60 km/h

130 km/h 60 km/h
60 km/h

100 km/h

60 km/h100 km/h60 km/h60 km/h

80 km/h 80 km/h

60 km/h

60 km/h

60 km/h

60 km/h 80 km/h

výhybky (jiná než 50 km/h)

Konstrukèní rychlost v odboèném smìru

55

80 km/h

km 370,634
S5

km 370,634
S3

km 370,634
S1

km 370,634
S0

km 370,634
S2

km 370,634
S4

km 370,634
S6

km 370,676
S8

km 370,665
S10

km 370,921
Lc10

km 371,398
L8

km 371,398
L6

km 371,398
L4

km 371,380
L2

km 371,570
L0

km 371,570
L1b

km 371,256
Lc1

km 371,165
Lc3

km 371,165
Lc5

km 370,925
OPřS5

km 370,925
OPřS5

km 370,960
OPřS6

km 370,960
OPřS8

522 m

526 m

622 m

904 m

755 m

781 m

786 m

751 m

273 m

- osazený v rámci navrhovaných úprav

- k osazení v rámci stavby ETCS

a pro ETCS (např. pro vložení značky ETCS):

- počítací bod (příp. izolovaný styk) podstatný pro využití délky koleje

(703 m)

(1148 m)

(1013 m)

(876 m)

(834 m)

86 m

(904 m)

182 m (935 m)

96 m



1

22

ŽST Poříčany
1

220 m

220 m

225 m

220 m

1

2

ŽST Pečky

ŽST Pečky

ŽST Velim
1

2

km 364,461
2S

km  369,439
1-3694

km 364,970
2-3649

km 368,420
2-3685

km 365,570
2-3656

km 368,420
1-3684

km 368,420
1-3685

km 365,570
1-3656

km 367,170
1S

km 367,415
1-3675

km 366,410
1L

Cerhenice

Zastávka

km 366,410
2L

km 367,170
2S

km 367,415
2-3675

km  369,439
2-3694

km 368,420
2-3684

km 361,120
1-3611

km 359,160
1-3592

km 359,510
1L

km 357,100
2S

km 360,270
1S

km 358,505
1-3585

km 357,500
1-3575

km 357,100
1S

km 361,800
1-3618

km 358,150
1-3582

km 362,215
1L

km 359,510
2L

km 361,120
2-3611

km 360,270
2S

km 364,970
1-3649

km 364,461
1S

km 359,160
2-3592

km 361,800
2-3618

km 357,500
2-3575

km 362,215
2L

km 358,505
2-3585

km 358,150
2-3582

Příloha č. 6

Tatce

Zastávka

Schéma traťových úseků

Odbočka Cerhenice

Odbočka Tatce

- počítací bod nebo izolovaný styk podstatný pro ETCS (např. pro vložení značky ETCS):

- osazený v rámci navrhovaných úprav

- k osazení v rámci stavby ETCS
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k
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m
 3

6
8
,6

6
0

km 368,420
1L

km 368,420
2L

* - při jízdě variantní cestou (v obou spojkách do odbočného směru) rychlost omezena na 50 km/h



Legenda:

Pøíloha è. 7

15 16 17

- nákladní doprava

- Ex, R

- Sp, Os

Velim

Cerhenice z

Peèky

Poøíèany

355,8

363,1

366,4

359,3

371,1

Tatce z

15 16 17

11 12 13
Velim

Cerhenice z

Peèky

Poøíèany

355,8

363,1

366,4

359,3

371,1

Tatce z

11 12 13
záloha (10:50 - 13:10): 19,0 min

záloha (15:05 - 17:05): 15,5 min

Provezeny všechny dálkové vlaky a oba spìšné vlaky ve smìru špièky

Provezeny všechny dálkové vlaky a 5 vlakù nákladní dopravy.

b) 2hodinové sedlo

a) 2hodinová špièka

Studijní výlukový nákresný JØ - vkládání odboèek (PJ 50)

85 0 5
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Legenda:

Pøíloha è. 8

- nákladní doprava

- Ex, R

- Sp, Os

11 12 13

11 12 13

Velim

Cerhenice z

Peèky

Poøíèany

355,8

363,1

366,4

359,3

371,1

Tatce z

359,8Odb. Cerhenice

366,8Odb. Tatce

Provezeny všechny dálkové vlaky, jeden pár osobních vlakù a 1-2 páry nákladních vlakù za hodinu

Studijní výlukový nákresný JØ - sanace úsekù

- 2hodinové sedlo

66 1 4 2 0 3 7 0 4 8 6 9 2 5 02 5 9 2 6 9 1 6 0 4 5 1 6 9 3 9 8 7

0 5 8 5 0 4 7 11 4 8 0 3 6 9 4 4 7
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Omezení rychlosti

rychlost V   - nový stav

130

smìr Velim - Poøíèany

smìr Poøíèany - Velim

rychlost V   = V   - nový stav
150

Uvažované soupravy

rychlost V - stávající stav (dle rychlostníkù)

Ex, øada 380, 250 m, 500 t, Rk

Dynamická køivka (vlaky nevedené ETCS)

Os, øada 471 (zdvojená), 166 m, Rk

PØÍLOHA ±. 9: GRAF DYNAMICKÉHO PRÙBÌHU RYCHLOSTÍ pro vlaky vedené pod národním zabezpeèovaèem


