Pisemna zprava zada\{atele
¢.j. 7217/2015-SSZ-UE

zpracovana dle § 85 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach v platném znéni (dale jen zakon)

a)

b)

c)

Identifikaéni Gidaje zadavatele, pfedmét vefejné zakazky a cena sjednana ve smlouvé

Zadavatel: Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace,
Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze oddil A,
vlozka 48384, 1C: 70994234, DIC: CZ 70994234
Odpovédny zastupce zadavatele: Ing. Lubor Hrube$
feditel Stavebni spravy zapad, na zakladé povéreni ¢. 1605 ze dne 13. 6. 2013

Nézev verejné zakazky: ,,Modernizace trati Sevétin — Veseli nad Luznici, Il. &ast, tsek

Horusice — Veseli nad Luznici - ZL ¢.2“

Predmét verejné zakazky:

Zmena zaloZeni naspu po povodni tak, aby bylo mozne zagit prelozku trati bez zbyte¢ného
prodleni, opatfeni pfi zakladani mostnich objektl v trase pfelozky, Gprava délky pilot pfi
zakladani SO 45-22-04 tak, aby bylo zajisténo projektem pozadované vetknuti do skalniho
podloZi.

Cena verfejné zakazky: 17 729 861,38 K& (bez DPH)

Druh zadavaciho fizeni

Jednaci fizeni bez uvefejnéni - stavebni prace

Identifikaéni Gdaje vybraného uchazece, popfipadé uchazedél, je-li smlouva uzavirana
s vice osobami na strané uchazece, odlivodnéni vybéru nejvhodnéjdi nabidky a uvedeni,
jaka cast vefejné zakazky ma byt plnéna prostiednictvim subdodavatele

Vybrany uchazedé: EUROVIA CS a.s.
Narodni 10
Praha 1
11319

Odlvodnéni vybéru nejvhodnéisi nabidky:

Jednalo se o vefejnou zakazku na dodate¢né stavebni prace, ktera byla zadavana postupem
v jednacim fizeni bez uvefejnéni podle § 34 odst. 5 pism. b) zakona & 137/2006 Sb., o
vefejnych zakazkach, (dale jen ,zakon"), za souc¢asného spinéni viech podminek stanovenych
v § 23 odst. 7 pism. a) zékona. V ramci zadavactho fizeni tak nebyly pfedkladany nabidky,
zadavatel pouze v souladu se zadkonem pofidil pisemny soupis takto zadanych stavebnich praci
véetné jejich ceny a od(vodnil nezbytnost jejich provedeni a na zakladé t&chto skuteénosti
rozhod!| o zadani vefejné zakazky na dodatecné stavebni prace stavajicimu zhotoviteli stavby.

Prostfednictvim subdodavatelll bude pinéno 0% z hodnoty zakazky.




d)

f)

g)

h)

Identifikaéni idaje vSech uchazect a jejich nabidkova cena

Pouze 1 uchazed.

Identifikaéni udaje zajemcu ¢i uchazeéu, jez byli vylouéeni z tic¢asti v zadavacim Fizeni a
oduvodnéni jejich vylouéeni

Zadna nabidka nebyla vylou¢ena z U¢asti v zadavacim Fizeni.

Oduvodnéni vylouéeni uchazeée, jehoz nabidka obsahovala mimoradné nizkou
nabidkovou cenu

Zadna nabidka nebyla vylouéena z diivodu, Ze by obsahovala mimoiadné nizkou nabidkovou
cenu.

Divod pouziti soutéZzniho dialogu, jednaciho Fizeni s uvefejnénim ¢i jednaciho fizeni bez
uverejnéni

Predmétem vefejné =zakazky byly dodate¢né stavebni prace, které nebyly obsaZeny
v plvodnich  zadavacich podminkach, jejich potfeba vznikla v disledku objektivné
nepfedvidatelnych okolnosti, byl nezbytné pro provedeni plvodnich stavebnich praci a
soucasné byly splnény i zbyvajici podminky stanovené v § 23 odst. 7 pism. a) zakona.

Duvod zruseni zadavaciho zafizeni

Zadavaci fizeni nebylo zruseno.

V Praze dne 24. 04. 2015
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Ing. Lubor Hrubes \/ |
feditel Stavebni spravy zapad
na zakladé povéreni ¢. 1605 ze dne 13.6.2013
Sprava zZelezniéni dopravni cesty,

statni organizace
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