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NÁZEV AKCE, 
PŘEDMĚT JEDNÁNÍ 

"Zvýšení trak čního výkonu TNS, TNS Balabenka“ 
 
Vstupní porada k zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby 

DATUM 18.3.2016 

MÍSTO SUDOP PRAHA a.s. , Olšanská 1a, Praha 3 

ÚČASTNÍCI Dle prezenční listiny 

ZAZNAMENAL(A) Viz text  

TNS BALABENKA 

V úvodu vstupního jednání zástupce projektanta přívítal přítomné a rekapituloval harmonogram 
jednání. Dále byly diskutovány jednotlivé body zadání (zvláštní technické podmínky) a profesní vazby pro 
případ dislokace trakční měnírny do nové polohy. Z prezentovaných informací vyplynulo: 

Dislokace stávající TNS Balabenka do nové polohy 

V souladu se zadáním má v prvním kroku projektant prověřit možnost situování  TNS Balabenka 
v nové poloze a to na pozemcích p.č. 4031/10 a 4031/11 (ve vlastnictví SŽDC). V rámci dislokace je 
nutné prověřit či zajistit 

� trasování napájecích kabelů 22kV z rozvodny PREdistribuce Pražačka v souladu se závěry 
porady konané dne 21.5.2015 na PREdistribuce a.s. (viz příloha záznamu) 

� trasování silnoproudých, trakčních a sdělovacích rozvodů s využitím stávajících kabelovodů, 
kolektorů 

� zajistit stávající napájení CDP na úrovni 22kV 
� v rámci sdělovacího zařízení zajistit návaznosti optických kabelů, které jsou v současnosti 

situovány v kabelovém prostoru TNS pro potřeby CDP ! 
� ponechání stávajícího stavu STS 6kV a TS22/0,4kV v objektu vedle stávající TNS (kabelové 

vedení spojkovat) 

V rámci posouzení nové polohy bude dále třeba zohlednit funkční využití území a jeho vazbu na 
územní plán, stávající přístupové komunikace a eventuální prostorovou rezervu pro budoucí přechod na 
systém 25kV 50Hz. 

Zásady technického řešení nové TNS Balabenka 

Koncept stavebního řešení nové provozní budovy napájecí stanice bude řešen v souladu se stávající 
koncepcí nově rekonstruovaných napájecích stanic (TNS Nymburk, SpS Poříčany). Provozní budova, 
stanoviště transformátorů, domek ochran a pomocné zázemí (skladové prostory) budou navrženy ze žlb. 
prefabrikátů. Dle požadavku zástupce provozovatele a zadávací dokumentace (ZTP) bude sledováno 
obecně přístrojové vybavení technologické části dle nově rekonstruovaných TNS (Nymburk, Pečky). 

 

Zaznamenal: Ing. Miroslav Nezkusil 
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NÁZEV AKCE, 
PŘEDMĚT JEDNÁNÍ 

"Zvýšení trak čního výkonu TNS, TNS Balabenka“ 
 
Profesní porada k zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby 

DATUM 15.6.2016 

MÍSTO SUDOP PRAHA a.s. , Olšanská 1a, Praha 3 

ÚČASTNÍCI Dle prezenční listiny 

ZAZNAMENAL(A) Viz text  

TNS BALABENKA 

V úvodu jednání zástupce projektanta (hlavní inženýr projektu - HIP) rekapituloval rozpracovanost 
projektové dokumentace a konstatoval: 

� dne 23.5.2016 rozhodl investor zaslaným dopisem o výběru varianty umístění TNS Balabenka v nové 
poloze  

� v souvislosti s opožděním poskytnutí mapových podkladů ze strany SŽG, pracuje projektant prozatím 
s podklady neodpovídající TKP, předání finálních podkladů bylo avizováno do konce 06/2016. 

� v týdnu 20.6 – 24.6.2016 bude iniciována konzultace na MÚ Praha 8 ve věci podmínek a omezení pro 
budoucí umístění stavby 

� bude iniciováno jednání na PREdi ve věci chránění kabelového vedení 22kV v majetku SŽDC a 
implementaci ochran do realizace stavby PREdi včetně situování kabelových vedení 

Zaznamenal: Ing. Miroslav Nezkusil 

Sdělovací za řízení 

Kabelizace 

Nová TNS Balabenka se navrhuje připojit novým přípojným optickým kabelem 24 vláken SM do CDP 
Praha. Pro instalaci optického kabelu se mezi objekty navrhuje vybudovat dvě ochranné trubky HDPE. 
Sdělovací kabelizace bude uložena do nového a z části stávajícího kabelovodu (kolektoru). 

Na základě požadavku se navrhuje nový objekt TNS Balabenka propojit se stávajícím objektem 
transformovny PRE Pražačka. Propojení se navrhuje realizovat optickým kabel 12 vláken SM. Pro 
instalaci optického kabelu budou položeny dvě ochranné trubky HDPE. Trasa nové sdělovací kabelizace 
bude přiložena do trasy silnoproudého vedení.  

V obvodu nové TNS Balabenka budou položeny nové místní metalické kabely dle požadavků 
provozovatele. Například bude položen nový metalický kabel k přístupové brance v oplocení, pomocí 
kterého bude připojen přístupový terminál do obvodu nové TNS Balabenka. Dále v budou prostoru nové 
TNS Balabenka položeny nové HDPE trubky pro zafouknutí nových optických kabelů připojujících kamery 
nového kamerového systému. 

Po zprovoznění nové TNS Balabenka se navrhuje demontovat sdělovací kabelizaci a zařízení 
umístěné ve stávajícím objektu TM Balabenka. Při demolici stávajícího objektu TM Balabenka bude 
ochráněna stávající optická kabelizace vedoucí suterénem stávající TM do objektu CDP Praha. Stávající 
kabelizace bude ochráněna bez přerušení provozu a kabelizace. 

 

  

Zaznamenal: Ing. Pavel Roháč 
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Přenosový systém 

Z důvodů funkčnosti stávající TNS do doby zprovoznění nové TNS, navrhuje se vybavení nové TNS 
novým přenosovým zařízením a zařízením pro zajištění vazeb sousedních napájecích stanic. 

Z důvodů kompatibility se navrhuje přenosový systém SDH s přenosovou rychlostí STM-1. SDH bude 
připojeno mezi telekomunikační objekt Pernerova a SDH v CDP Praha. Přenosový systém bude doplněn 
přístupovým switchem pro připojení zařízení EZS, KS a IP telefonními přístroji (1x telefonní přípojka do 
služební telefonní sítě, 1x tel. př. ve funkci vytáčeného okruhu VE). 

Po zprovoznění nové TNS bude stávající SDH demontováno na další použití. 

Napájení SDH bude ze zálohované sítě vlastní spotřeby a pomocí usměrňovače převedeno z 230VAC na 
48VDC. Z důvodů prodloužení zálohování napájení bude usměrňovač doplněn o akubaterie o kapacitě 
cca 40Ah. 

Navrhuje se datové připojení stávající transformovny PRE Pražačka pomocí datových přepínačů 
propojených po novém OK vybudovaném v rámci této stavby 

EZS 

V nové TNS Balabenka bude vybudována elektrická zabezpečovací signalizace v obvyklém rozsahu pro 
modernizované TNS. Připojení na dálkový dohled bude přes InK v CDP Praha. 

Výstup z ústředny EZS bude opatřen moduly pro správu ústředny (ED SŽDC) a dohled na pracovišti 
DŽDC. 

Kamerový systém 

V nové TNS Balabenka bude vybudován nový kamerový systém v obvyklém rozsahu pro modernizované 
TNS. Kamerový systém bude v systému IP s lokálním nahráváním a dálkovým přístupem z ED SŽDC s.o. 
Zástupce investora zdůraznil zejména umístění kamer s dohledem na zařízení v nové TNS. Rozmístění 
kamer a určení dohledovaných zařízení bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace. 

Sdělovací zařízení 

V rámci Provozního souboru Sdělovací zařízení bude demontováno stávající sdělovací zařízení ve 
stávající TNS Balabenka. V nové TNS budou realizovány datové rozvody pro IP telefony a datové 
zásuvky. 

Ostatní 

V rámci tohoto provozního souboru bude vybudována vnitřní instalace pomocí strukturované kabeláže. 
Jedná se o datové zásuvky pro připojení dvou IP telefonů. Dále umístění autonomních hodin 
s přijímačem DCF s napájením 230V. 

Zaznamenal: Ing. Petr Poupa 

Připomínka SŽDC OŘ Praha SEE (p. Hlavinka) 

Hlasitou signalizaci zvonění telefonu i venku.   

DŘT 

V TNS Balabenka bude v 19“ skříních v místnosti dozorny umístěna hlavní telemetrická jednotka a 
průymyslové PC místního řídícího systému (MŘS) a dále průmyslový počítač pro ukládání dat 
z jednotlivých terminálů a ze systému DŘT. V místnosti dozorny bude umístěno dohledové pracoviště 
MŘS skládající se z monitoru, klávesnice a myši. PC MŘS bude v průmyslovém provedení s pasivním 
chlazením. Propojení PC místního řídícího systému a dohledového pracoviště bude prostřednictvím 
extenderů KVM. K hlavní telemetrické jednotce budou připojeny jednotlivé terminály z rozvoden NN a VN 
prostřednictvím optické kabelizace tvořené 2 vlákny v provedení SM a průmyslových switchů s rozhraním 
optika/ethernet. Komunikační protokol mezi jednotlivými rozvodnami a hlavní telemetrickou jednotkou 
bude IEC 61850. Terminály v jednotlivých rozvodnách budou vybaveny příslušným optickým rozhraním. 
Ovládácí skříň pro dálkové ovládání úsekových odpojovačů (DOÚO) bude připojena přes převodníky 
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optika/ethernet s telemetrickou jednotkou. Ovládací skříň návěsti 50 (NV50) budou připojeny s hlavní 
telemetrickou jednotkou metalickými kabely přes oddělovací relé. Hlavní telemetrická jednotka bude přes 
přenosový kanál Ethernet 10Mbit/s přenosového zařízení (budovaného v rámci sdělovacího zařízení 
stavby) komunikovat protokolem IEC 60870-5-104 s časovou značkou s řídící jednotkou 
v Elektrodispečinku Praha Křenovka. Jako záložní přenosová cesta bude použito schválené komunikační 
zařízení (GSM-R router). 

V ED Praha Křenovka dojde k úpravám programového vybavení. Bude provedena parametrizace 
řídící jednotky včetně nastavení a oživení komunikace s podřízenou stanicí v TNS. Dále bude provedeno 
rozšíření datových struktur stávajícího programového vybavení (doplnění grafických schémat, 
poruchových hlášení, povelových tabulek, komunikačních parametrů, zrušení stávající komunikační cesty 
ze stávající TNS atd.). 

Připomínka SŽDC OŘ Praha SEE (p. Hlavinka) 

Přidat datové zásuvky s možnosti připojení k síti intranet (velín). Signalizaci změn stavu technologie 
hlasitou houkačkou (pouze při místní obsluze).  

Připomínka SŽDC OŘ Praha SEE (p. Baše) 

Při profesní poradě ke zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby "Zvýšení 
trakčního výkonu TNS, TNS Balabenka" bylo jednáno o řešení přehledového zobrazení stavu silových 
prvků TM nezávislého na funkčnosti systému řídících PLC a MŘS. Žádám o doplnění zápisu a začlení 
tohoto požadavku do zpracovávané dokumentace. 

 

Zaznamenal: Tomáš Brada 

DDTS 

Předmětem provozního souboru DDTS ŽDC je zapojení určených technických zařízení do systému 
dálkové diagnostiky železniční infrastruktury. Veškeré přenosy a sběr dat bude navrženo v souladu 
s technickou specifikací TS 2/2008-ZSE „Dálková diagnostika technologických systémů železniční 
dopravní cesty“ (druhé vydání) a Gestorského výkladu k Technickým specifikacím SŽDC 2/2008 - ZSE 
druhé vydání. 

Z TNS Balabenka budou informace přenášeny na InK a na InS v CDP Praha a dále zobrazeny v ED 
Praha Křenovka na klientské stanici a na mobilních klientech. V rámci této stavby budou dodány dvě 
nová mobilní klientská pracoviště pro správu SEE a SSZT. 

V CDP Praha dojde k úpravám programového vybavení integračního serveru. Bude provedena 
parametrizace integračního serveru včetně nastavení a oživení komunikace s podřízenými stanicemi. 
Dále bude provedeno rozšíření datových struktur stávajícího programového vybavení (doplnění 
grafických schémat, poruchových hlášení, povelových tabulek, komunikačních parametrů atd.). 

Zaznamenal: Tomáš Brada 

Silnoproudá technologie trak čních napájecích stanic (m ěníren, trak čních transformoven) 

Koncept řešení TM Balabenka 

Přítomným byl představen návrh dispozičního řešení TM Balabenka. Technologie TM bude stavebně 
rozdělana do tří částí. Rozvodna 22 kV, rozvodna 3 kV včetně usměrňovačových transformátorů a 
usměrňovačů, rozvodna 6 kV a rozvaděč zpětných kabelů bude rozdělena na polovinu a každá polovina 
technologie bude umístěna v samostatném prostoru, ale elektricky propojena. Tyto části budou na levé a 
pravé straně objektu. Ve střední části objektu bude technologie společná pro obě části TM. Jedná se o 
vlastní spotřebu, velín DŘT, zdělovací techniku atd. S navrženým rozdělením a uspořádáním přítomní 
souhlasili. 

Rozvodna 22 kV 
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Navrhuje se rozváděč pro vnitřní prostředí, v kovově krytém provedení s přepážkami, s izolací živých 
částí vzduchem. Hlavní přípojnice 22 kV bude 3x podélně dělená. Přívodní pole a vývodní pole na trakční 
transformátory transformátory 22/6 kV, transformátory vlastní spotřeby včetně podélných spojek budou 
vybaveny vakuovými vypínači. Tyto prvky budou osazeny motorickými pohony pro možnost ústředního 
ovládání. Veškeré přívody a vývody budou vybaveny vývodovými uzemňovací s ručními pohony. Systém 
kontroly řízení a chránění bude realizován prostřednictvím ovládacích terminálů s integrovanými 
ochrannými funkcemi. Komunikace bude řešena komunikačním protokolem ve standardu IEC 61850 s 
napojením na DŘT po optickém vlákně. Vývody a přívody kabelů budou spodem skříní do kabelového 
prostoru. 

Trakční transformátory 

Navrhuje se 6 ks olejových hermetizovaných transformátorů s přirozeným vzduchovým chlazením o 
základním výkonu 5300 kVA, třída provozu V podle ČSN EN 50329 (jmenovitý výkon 6409 kVA) s 
převodem 23/2 x 2,5 kV. Transformátory budou instalovány na samostatných krytých stanovištích s 
odvodem ztrátového tepla přirozeným prouděním. Součástí každého stanoviště je i záchytná a havarijní 
jímka na 100 % objemu oleje. 

Rozvodna R3kV 

Trakční usměrňovač - budou navrženy diodové můstky v provedení skříňovém, vzduchem izolované, 
pro montáž do vnitřního prostředí. Součástí skříně jsou i přepěťové ochrany jak střídavé tak i 
stejnosměrné strany. Skříně budou instalovány společně v řadě se skříněmi napáječových vývodů. 
Součástí každého usměrňovače je i místní řídící terminál. Přívody a vývody budou vn kabely. 
Usměrňovače budou navrženy se jmenovitým trvalým proudem 1500 A s třídou provozu V podle ČSN EN 
50328. Jmenovité napětí 3 kV podle ČSN EN 50163. Odpojovače +pólu budou instalované v přívodních 
modulech polí s napáječovými vývody. 

Napáječové vývody - bude instalováno 20 vývodů a 2 rezervní rychlovypínač včetně zkušebního 
stanoviště, přípojnice +pólu bude v každé části podélně dělená a v podélné spojce budou imístěny zemní 
ochrany. Rychlovypínače budou instalovány na vozíku. Ve skříních budou instalovány ovládací terminály 
s integrovanými ochrannými funkcemi. Komunikace bude řešena komunikačním protokolem ve standardu 
IEC 61850 s napojením na DŘT po optické smyčce. Všechny napáječové vývody budou vybavené pro 
vazbu napáječů s odpovídajícími napáječovými vývody sousedních TNS (trakčních měnírnách) a SpS. 

Trakční usměrňovače a pole s napáječovými vývody budou tvořit kompaktní kovově krytý rozváděč se 
vzduchovou izolací pro montáž do vnitřního prostředí. Ovládací napětí bude 110 V DC jak pro 
usměrňovače tak pro napáječe. 

Omezovací tlumivky - v +pólu každého trakčního usměrňovače bude zapojená vzduchová tlumivka se 
zatížitelností odpovídající zatížitelnosti trakčního usměrňovače. Tlumivky budou instalované v 
samostatných uzavřených stanovištích s dveřmi. Vstupní dveře stání tlumivek budou vybaveny 
polohovými spínači. 

Rozvaděč zpětných kabelů - v rozváděči budou odpojovače -pólů trakčních usměrňovačů s 
motorickým pohonem a ve společném vývodu -pólu na trať bude jeden společný odpojovač s ručním 
pohonem. Rozvaděč bude instalován v prostoru TM v místnosti společně s ostatní technologií. Vývody 
budou kabely do kabelového prostoru. 

Zemní ochrana - bude navržena podle platné normy, kombinovaná zemní ochrana - proudová a 
napěťová. Zařízení chráněné proudovou ochranu bude izolovaně odděleno od ostatních uzemněných 
částí TNS - rám pod rozvaděč R 3 kV bude z kompozitního materiálu. 

Vlastní spotřeba 

Bude napájena ze dvou transformátorů 22/0,4 kV. Záložní napájení bude z transformátoru 6/0,4 kV, 
který bude umístěn ve venkovním kiosku 6 kV. Rozváděč střídavé vlastní spotřeby (ANG) bude sestaven 
ze tří polí. Transformátory vlastní spotřeby budou suché s přirozeným vzduchovým chlazením instalované 
v samostatných uzavřených stanovištích.  

Zabezpečení vývody 110 V DC a 230 V AC budou v rozvaděči ATJ/ATN. Vývody 110 V DC budou 
napájeny ze samostatně stojících tyristorových dobíječů. Vývody 230 V AC jsou napájeny ze samostatně 
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stojícího tyristorového střídače. V případě výpadku napájení jsou vývody 110 V DC a 230 V AC napájeny 
z akumulátorových baterií, které jsou imístěny v samostatné uzavřené místnosti. 

Připomínka SŽDC OŘ Praha SEE (p. Hlavinka) 

Akumulátory požadujeme s volným elektrolytem, akumulátorovnu dle ČSN EN 50272-2. 

 

 

 

 

Vazba napaječů 

V rámci tohoto provozního souboru je řešeno umístění, montáž a oživení rozvaděče vazby napaječů 
3kV DC včetně napojení na R3kV. Možné přechodové stavy nebo úpravy vazby napáječů v TNS jsou 
řešeny rozpočtovou položkou. V rámci nového stavu bude osazena skříň vazby napaječů RVN. 
Rozvaděč RVN bude instalován v hale technologie. Rozvaděč vazby napaječů bude osazen zavedenými 
moduly vazby napaječů v působnosti provozovatele OŘ Praha, napájecími zdroji, PLC, přechodovými 
svorkovnicemi, relé. 

Zaznamenal: Ing. Lukáš Franc 

D.3.6 Silnoproudá technologie elektrických stanic 6  kV, 50Hz pro napájení zabezpe čovacího 
zařízení (NTS, STS, TTS) 

Transformátory 22/6 kV - navrhují se dva transformátory 22/6 kV, každý o výkonu 400 kVA. 
Transformátory budou suché s přirozeným vzduchovým chlazením budou instalované v samostatných 
uzavřených stanovištích. Navrhuje se rozváděč 6 kV pro vnitřní prostředí, v kovově krytém provedení s 
přepážkami, s izolací živých částí vzduchem. Hlavní přípojnice 6 kV bude 1x podélně dělená. 

Přívodní pole od transformátorů 22/6 kV, vývodní pole na kabely 6 kV a podélné dělení budou 
vybaveny vypínači. Tyto prvky budou osazeny motorickými pohony 110 V DC pro možnost ústředního 
ovládání. Veškeré přívody a vývody budou vybaveny vývodovými uzemňovači. Odběr rozvodu 6 kV bude 
měřen pro potřeby SŽE. Měření bude dle platných připojovacích podmínek. Kompenzace kapacitního 
proudu kabelu 6 kV a rozlaďovací členy budou instalovány do kobek, jedná se o rozlaďovací filtry pro 11. 
a 13. harmonickou proudu a eliminaci kapacitních proudů kabelového rozvodu 6 kV, 50 Hz. Uvedené 
zařízení se skládá z vyhlazovací tlumivky a kondenzátoru. Zařízení je instalované ve všech fázích. 
Připojení ke kabelu je přes pojistkový odpínač s motorickým pohonem. 

Zaznamenal: Ing. Lukáš Franc 

E.3.6 Silnoproudé rozvody 

Přípojka vn 22kV  

Bude provedeno připojení TNS novým kabelovým  vedením vn 22kV z rozvodny R110kV PREdi 
Pražačka. Dimenze napájecího vedení bude odpovídat maximálnímu uvažovanému výkonu TNS 
Balabenka. Připojení bude provedeno 2x paralelním kabelovým vedením 3x 1xCXEKVCEY 1x240mm2. 

Při návrhu trasování napájecího vedení budou respektovány aktuální prostorové poměry v dané lokalitě, 
zejména bude zohledněna současná poloha železničních tratí, dále bude řešení navrženo tak, aby byly 
v rámci technických možností minimalizován vliv na případné budoucího využítí dané lokality.  

Kabelová přípojka bude v celé trase v majetku odběratele. 

Kabelové koncovky budou v R110kV PREdi Pražačka napojeny na přípojnice rozvaděče měření, který 
bude řešen jako nový a bude umístěn ve vyhrazených prostorách v budově R110kV 

Úprava rozvodu vn 22kV SŽDC s.o. 
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Stávající napájecí okruh vn 22kV TNS Balabenka – TS 22/0,4kV Balabenka, CDP – TNS Balabenka bude 
přepojen do nové TNS Balabenka. Kabelové vedení bude upraveno v rozsahu:  

- úsek TNS Balabenka (nová) – TS 22/0,4kV Balabenka bude realizován nové kabelové vedení. 

- úsek TNS Balabenka (nová) – CDP, nové kabelové vedení bude realizováno pouze v úseku 
z nové TNS do prostoru stávajícího spojkoviště v areálu stávající TNS, kde bude provedeno 
propojení na stávající kabel vn směr CDP pomocí kabelových spojek.  

- úsek TS 22/0,4kV Balabenka – CDP bude zachováno stávající kabelové vedení bez úpravy. 

Bude použito kabelové vedení typového řešení shodného se stávajícím stavem tj. 3x 1x AXEKVCEY 
120mm2. 

Postup výstavby bude respektovat požadavek na zachování provozu napájení CDP rozvodem 22kV po 
celou dobu výstavby nové TNS. 

Úprava rozvodu vn 6kV 50Hz SŽDC s.o. 

Zaústění veškeré kabelizace vn 6kV do TNS Balabenka bude provedeno přes venkovní rozpojovací 
kiosky umístěné v oploceném areálu nové TNS. Kiosky budou vzájemně propojeny, schéma zapojení 
bude stanoveno ze strany správce zařízení OŘ SEE Praha tak, aby odpovídalo provozním nárokům – 
bude poskytnuto projektantovi. Řešení bude zohledňovat i výhledové zapojení nového vývodu 6kV 50Hz 
směr budoucí StS Praha Malešice.  

Venkovní rozpínací kiosky budou vybaveny dálkově ovládanými motorovými pohony. Ovládání bude 
řešeno z ovládacího pultu v budově TNS a dále standardně v rámci systému DŘT. 

Stávající StS 0097 v areálu stávající TNS bude v novém stavu napájena kabelem 6kV 50Hz vedeným 
mezi TNS Balabenka – TNS Běchovice.  

Stávající rozpínací kiosek TTS 0392 na vývodu 6kV 50Hz směr TNS Roztoky u Prahy bude zrušen.  

Záložní napájení vlastní spotřeby nové TNS bude řešeno z rozvodu vn 6kV 50Hz. Dimenze 
transformátoru 6/0,4kV je stanovena na 25kVA. Transformátor bude umístěn ve venkovním kiosku 
v areálu nové TNS. 

Úprava DOÚO 

V nové TNS bude umístěn nový ovládací pult DOÚO – v rozsahu shodném se stávajícím stavem tj. 48ks 
odpojovačů (43 ovládaných + 5x rezerva). Napájení bude provedeno ze systému vlastní spotřeby TNS – 
napájecí sítí 230V AC 50Hz. Zařízení bude zapojeno do systému DŘT. 

Ovládací kabelizace bude v celém rozsahu řešena nová. Ve výjimečných případech, kdy by došlo ke 
zjištění že kabelovou trasu k pohonu nelze technicky realizovat aniž by zásadním způsobem bylo dotčeno 
stávajícího kolejové těleso lze provést spojkování na stávající kabelové vedení DOÚO. 

Stávající motorové pohony budou zachovány s výjimkou odpojovačů které budou v rámci předmětné 
stavby umístěny v nové poloze. Jedná se o pohony ovládané „pětižilovým“ ovládacím systémem. 

Úprava světelné návěsti pro elektrický provoz 

V nové TNS bude umístěn nový ovládací rozvaděč světelných návěstí s automatickou vazbou na 
technologii napaječů TNS. Napájení bude provedeno ze systému vlastní spotřeby TNS – napájecí sítí 
110V DC. Zařízení bude zapojeno do systému DŘT. 

V elektrických děleních v kolejišti budou instalována nová světelná návěstidla pro elektrický provoz. 
V případě stávajících návěstidel v kolejích Praha Libeň – Praha Holešovice (4x návěstidlo) a v koleji 
Praha Libeň – Praha Vysočany (2x návěstidlo) bude s výměnou v PD rovněž počítáno, nutnost tohoto 
opatření bude následně opětovně posouzena v dalším stupni projektové dokumentace. Celkem bude 
instalováno 11 párů návěstidel. V případě, že z prostorových, nebo jiných adekvátních důvodů nelze 
návěstidlo řešit standardně jako stožárové, bude navrženo návěstidlo umístěné na konstrukci trakčního 
vedení (břevno). 
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Úprava rozvodu nn a osvětlení 

V areálu nové TNS bude realizován rozvod nn výhradně v rozsahu napájení obslužného objektu, přípojky 
NN pro záložní napájení vlastní spotřeby z venkovního kisosku 6kV a případně napájení pohonu 
vjezdové brány (bude-li pohon instalován).  

Venkovní osvětlení v areálu bude řešeno ve stanoveném rozsahu tj. výhradně na zpevněných plochách 
určených pro přístup a příjezd k budově TNS a pro servisní činnost kolem budovy. Mimo zpěvněné 
plochy nebude osvětlení řešeno. Parametry osvětlení jsou stanoveny v souladu s ČSN EN 12 464-2, dle 
Tab. 1 – Obecné požadavky pro prostory, ref. č. 5.1.2. Em=10lx, Uo=0,4. Ovládání osvětlení bude řešeno 
v dílčím rozsahu automaticky, dále manuálně ovladači z provozních budov TNS a rovněž dálkově v rámci 
systému DŘT. Osvětlení bude řešeno výbojkovými svítidly na samostatných sklopných stožárech, 
případně svítidly na výložnících na fasádě budovy TNS. 

Ve stávajícím stavu je ze systému vlastní spotřeby TNS Balabenka napájen odběr venkovního osvětlení 
a EOV v odbočce Rokytka – dimenze 3x50A. Vývod bude přepojen do stávající TS 22/0,4kV Balabenka, 
v poli vývodů stávajícího hlavního rozvaděče bude využit rezervní pojistový odpínač. Stávající rozpínací 
pojistková skříň na tomto kabelovém vedení umístěná za oplocením areálu stávající TNS bude zrušena.  

Ve stávajícím stavu je ze systému vlastní spotřeby TNS Balabenka napájen odběr objektu BTS GSM-R, 
který je umístěn v areálu TNS  – dimenze 3x16A. Vývod bude rovněž přepojen do stávající TS 22/0,4kV 
Balabenka.  

Ve stávající trafostanici 22/0,4kV Balabenka bude provedena demontáž dvojice oddělovacíh 
transformátorů pro odběry mimo areál TNS (2x EOV) – po zrušení TNS ve stávajícím situování pozbývá 
oddělení potenciálů z technického hlediska významu. SŽDC s.o. zajistí ověřovacím měřením dimenzi 
stávajícícho maximálního výkonového zatížení stávající trafostanice 22/0,4kV Balabenka za účelem 
stanovení rozsahu úpravy trafostanice v rámci doplnění výše uvedených vývodů – výsledné parametry 
budou poskytnuty projektantovi.  

Doplnění informace ze strany SŽDC SŽE (p. Kubeček) 

Bylo provedeno ověřovací měření stávajícího maximálního výkonového zatížení stávající trafostanice 
22/0,4kV Balabenka a výsledné parametry byly předány projektantovi. 

Zaznamenal: Aleš Budský 

Trakční vedení 

Vzhledem na nové umístění Měnírny Balabenka (MR) bude navrženo nové kabelové vedení pro připojení 
napájecího vedení na TV 3kV. Kabely budou navrženy 6/10kV hliníkové 240 mm2 . 

Plus pól měnírny je připojen na TV takto: 

- směr Praha hl.n. koleje č. 601, 602,napaječe N43,N44- připojeny 2x2kabely, 
- směr nádraží TGM koleje č. 201, 202, napaječe N11,N12- připojeny 2x2kabely  
- směr žst. Libeň  koleje č.20,22-napaječ N0,N2 připojeny 2x3kabely, 
- směr žst. Libeň  koleje č.21,23 aDKV Libeň - napaječ N1, připojeny 4kabely,nově koleje 

č.21,23 - napaječ N1, připojeny 3kabely a samostatně TV DKV Libeň –napaječ N70 připojeny 
2 kabely pomocí nového odpojovače č. N170, 

- směr žst. Libeň  koleje č.104,108,110,- napaječ N21, N22, 23, připojeny 3x2kabely,  
- směr Praha Holešovice,- napaječ N31,N32 , připojeny 2x3kabely, 
- směr Praha Vysočany – napaječ N51, připojeny 3kabely, 
- směr Praha Vysočany – napaječ N52,N61,- připojeny 2x3kabely, 
- směr Praha hl.n. koleje č. 301, 302,napaječe N41,N42- připojeny 2x2kabely budou nově 

připojeny na TV odpojovači N141, N142 včetně 3A-3B příčného spínání umístěném na novém 
napájecím převěsu 57A-58A u nové budovy MR. Ostatní odpojovače a napájecí převěsy pro 
připojení MR Balabenka budou využity stávající. 
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Zpětné vedení  

Mínus pol měnírny  bude připojen ke kolejím kabelovým vedením takto: 

- 8x Al kabel 500 mm2 a dva nové rozvaděče s 16x 120CHBUpro připojení kolejí č. 301,302,401 
u nové MR, 

- 3x Al kabel 500 mm2 a nového rozvaděče s 6x120CHBU pro připojení ke koleji DKV Libeň, 
- 3x Al kabel 500 mm2 a nového rozvaděče s 6x120CHBU pro připojení ke koleji č.(23)103, 
- 7x Al kabel 500 mm2 a stávající rozvaděč s 12x120CHBU pro připojení ke koleji č(20)100, 

č.(21) 101,č.(22) 102. 
- 6x Al kabel 500 mm2 a nový rozvaděč s 12x 120CHBUpro připojení kolejí č. 104,108, 
- 2x Al kabel 500 mm2 a nový rozvaděč s 6x 120CHBUpro připojení kolejí č. 110. 

 Projektant TV zaslal nové schéma napájení a dělení připojení MR Balabenka pro odsouhlasení 
návrhu řazení napaječů 3kV.  

Zaznamenal: Ing. Jiří Straka 

Stavební část 

E.1.9 Kabelovody a kolektory 

Obecně : V rámci stávajících kabelovodů bude snaha o jejich využití, bude-li to stávající technický 
stav, jejich průchodnost a současná obsazenost umožňovat. Nebude-li možnost využit stávající 
kabelovody, budou navrženy kabelovody nové, v potřebných dimenzích dle požadavků zpracovatelů 
kabelových vedení.  

SO 190 TNS Balabenka, kabelovod 

Tento SO bude řešit požadavky na nové kabelovody v rámci napojení nového objektu TNS 

 

SO 191 TNS Balabenka, stavební úpravy stávajícího kolektoru v areálu CDP Praha 

Tento SO bude řešit stavební úpravy stávajícího kolektoru v rámci areálu CDP Praha.  

E.2.5 Demolice 

SO 250 TNS Balabenka, demolice 

V rámci demolic bude řešeno odstranění stávajícího objektu TM Balabenka. 

E.3 Trakční energetická zařízení 

SO 320 TNS Balabenka, napájecí stanice 

Jedná se o dvoupodlažní objekt. Technologie a zázemí budou umístěny v 1.NP. 1.PP je navrženo 
jako technologický prostor pro kabelová vedení. Vnitřní dispozice bude rozdělena dle požadavků a 
nároků silnoproudé technologie. U severozápadního průčelí jsou umístěny trafa a hlavní vstup do objektu 
TNS. Hlavní prostor je obsazen halami technologie, dále jsou v dispozici umístěny velín, sdělovací 
místnost, místnost baterií, sklad, denní místnost a šatna se sociálním zázemím. Vertikální komunikace 
bude zajištěna schodišti umožňující přístup na železobetonové rampy umístěné ze všech 4 světových 
stran. Z ramp bude přístup do 1.NP. Přístup z 1.NP do 1.PP (kabelového prostoru) bude přes otvory 
v podlaze 1.NP pomocí přístupových stupadel. V rámci porady byla vznesena připomínka na umístění i 
vnitřního spojovacího schodiště mezi 1.NP a 1.PP.  

 Přístup na plochou střechu bude řešen pomocí OK žebříku s ochranným košem.  

Nosná konstrukce TNS bude železobetonová montovaná. Předpokládá se použití prefabrikovaných 
prostorových buněk, z kterých bude objekt vyskládán. 

SO 321 TNS Balabenka, obslužný objekt 
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V návrhu bude uvažováno i s obslužným objektem, jako je tomu i na jiných již realizovaných TNS . 
Obslužný objekt bude složen max. ze tří prostorů, přičemž jeden bude sloužit pro parkování osobního 
vozidla a další dva pro uskladnění prostředků údržby. (zahradní náčiní atd.) 

Nosná konstrukce bude železobetonová montovaná. Předpokládá se použití prefabrikovaných 
prostorových buněk, z kterých bude objekt vyskládán. 

SO 323 TNS Balabenka, oplocení 

Tento SO řeší nové oplocení v rámci návrhu nového objektu TNS. Oplocení bude provedeno kolem 
celého areálu TNS Balabenka. U vjezdu do areálu budou osazeny posuvná vrata s elektrickým 
ovládáním. Vedle vrat bude osazena branka pro pěší . Dispoziční tvar oplocení kopíruje tvar hlavního 
objektu – bude provedeno kolem celého areálu do tvaru obdélníka. 

SO 324 TNS Balabenka, úprava oplocení u areálu CDP Praha 

Tento SO bude řešit demontáž stávajícího oplocení areálu TM u CDP Praha a vybudování oplocení 
nového ve stejné stopě a v technickém a materiálovém provedení, jako je nový stav oplocení kolem 
areálu CDP Praha. 

Připomínka SŽDC OŘ Praha SEE (p. Hlavinka) 

Přidat branku v oplocení u odpojovačů. Vrata dvoukřídlá bez elektrického pohonu. 

Zaznamenal: Ing. Martin Nápravník 

Ukolejn ění kovových konstrukcí 

� S ohledem na protikorozní ochranu bude veškeré zřizované ukolejnění provedeno jako ukolejnění 
nepřímé. Zařízení omezující napětí lze použít za splnění podmínek přílohy F ČSN EN 50122-1 ed. 2 a 
podmínky, že nebude propouštět v jiném směru než z chráněné konstrukce do zpětného 
kolejnicového vedení.  

� V místech se zvýšeným nebezpečím ve smyslu ČSN 34 1500 ed.2 bude provedena instalace zařízení 
omezujícího napětí (VLD-F) se zápalným napětím 250V a dvěma vodiči ke koleji. Toto řešení v tomto 
okamžiku již není požadováno normou, ale odpovídá požadavkům připravované směrnice k 
ukolejnění.  

� Ukolejnění řeší poruchové stavy, kdy se živá část vodivě propojí s částí chráněnou, neřeší proto 
přístupová a dotyková napětí na vodivých konstrukcích ve smyslu čl. 9.3 ČSN EN 50122-1 ed. 2. Tato 
jsou řešena měřením dotykových napětí v rámci jednotlivých SO zřizujících vodivé konstrukce, kde se 
mohou tato napětí vyskytovat (trakční podpěry, elektrická zařízení, kolejnice apod.). Pro případ, kdy 
nebude dodrženo dovolené dotykové napětí, budou v rámci jednotlivých SO navržena opatření v 
koordinaci s řešením protikorozní ochrany.  

� Svodiče přepětí budou vodivě spojeny s podpěrou, na níž budou nainstalovány. Podpěra bude v 
souladu s čl. 6.4 ČSN 34 1500 ed. 2 uzemněna na 10 Ohm a nepřímo ukolejněna přes zařízení 
omezující napětí, nejlépe na střed stykových transformátorů. Propojení svodiče s podpěrou a 
uzemnění podpěry je součástí SO trakce. 

� V rámci nového připojení zpětného vedení nám vzniknou nová místa neomezeného připojení. V těchto 
místech budeme měnit stávající stykové transformátory za nové. Stykové transformátory a zdvojování 
lan bude obsaženo v tomto SO. 

Zaznamenal: Ing. David Zrůst 
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NÁZEV AKCE, 
PŘEDMĚT JEDNÁNÍ 

„ Zvýšení trak čního výkonu TNS , TNS Balabenka “  

Závěrečná porada a projednání připomínek k zpracování záměru projektu a přípravné 
dokumentace výše uvedené stavby 

DATUM 7.10.2016 

MÍSTO SUDOP PRAHA a.s. , Olšanská 1a, Praha 3 

ÚČASTNÍCI Dle prezenční listiny 

ZAZNAMENAL(A) Viz text  

Předmětem jednání bylo projednání připomínek k přípravné dokumentaci stavby "Zvýšení trakčního 
výkonu TNS, TNS Balabenka“ a upřesnění údajů nutných k odevzdání přípravné dokumentace. Reakce 
na připomínky jsou zapracovány přímo v zaslaných stanoviscích jako odpovědi na jednotlivé body (viz 
příloha tohoto zápisu).  
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Stanoviska SŽDC, ČD a jiných odborných složek předložených zástupcem investora SŽDC SSZ 

(akceptovány byly připomínky obdržené k datu jejich avizovaného projednání, tedy k 7.10.2016) 

1) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, organizační 
jednotka Technický úsek oblast Praha, Oddělení ostatních staveb PHA II, Sokolovská 278, 
190 00 Praha 9 – s připomínkami obdrženými k 7.10.2016 

2) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Úsek modernizace dráhy, Odbor přípravy 
staveb O6, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – s připomínkami obdrženými k 7.10.2016 

3) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Úsek řízení provozu, Odbor operativního 
řízení a výluk O11, Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8 – s připomínkami obdrženými k 7.10.2016 

4) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Úsek řízení provozu, Odbor základního 
řízení O12, Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8 – s připomínkami obdrženými k 7.10.2016 

5) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Odbor traťového hospodářství O13, 
Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8 – bez připomínek 

6) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Odbor automatizace a elektrotechniky O14, 
Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8 – s připomínkami obdrženými k 7.10.2016 

7) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Odbor provozuschopnosti O15, Dlážděná 
1003/7, 110 00 Praha 1 – s připomínkami obdrženými k 7.10.2016 

8) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Úsek modernizace dráhy, Odbor strategie  
O26, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – k datu projednání připomínky nebyly obdrženy 

9) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Generální ředitelství, Odbor bezpečnosti a 
krizového řízení O30, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – s připomínkami obdrženými 
k 7.10.2016 

10) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 
170 00 Praha 7 – s připomínkami obdrženými k 7.10.2016 

11) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa železniční energetiky Hradec 
Králové, Riegrovo náměstí 914, 500 02 Hradec Králové – s připomínkami obdrženými 
k 7.10.2016 

12) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, TÚDC, Malletova 10, 190 00, Praha 9 – s 
připomínkami obdrženými k 7.10.2016 

13) ČD - Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 – s připomínkami obdrženými 
k 7.10.2016 

14) České dráhy, a.s., Odbor investic a veřejných zakázek - O3, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222 
110 15 Praha 1 – k datu projednání připomínky nebyly obdrženy 

15) České dráhy, a.s., Odbor správy nemovitostí O31, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 
Praha 1 – k datu projednání připomínky nebyly obdrženy 

16) RSM - Regionální správa majetku pro Prahu a Středočeský kraj, Ukrajinská 304, 101 00 Praha 
10 – k datu projednání připomínky nebyly obdrženy 

17) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa železniční geodézie Praha, 
Pracoviště Praha, Pod Výtopnou 645/8 186 00 Praha 8 – k datu projednání připomínky nebyly 
obdrženy 

Samostatná stanoviska a vypo řádání jejich p řipomínek je uvedeno dále 
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1) Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace, Stavební sprá va západ, organiza ční 
jednotka Technický úsek oblast Praha, Odd ělení ostatních staveb PHA II, Sokolovská 278, 
190 00 Praha 9 – s p řipomínkami obdrženými k 7.10.2016 

 
From: Fridrich Karel, Ing.  
Sent: Wednesday, August 31, 2016 10:59 AM 
To: Štros Jaroslav, Ing. 
Cc: Seidlová Lenka, Ing. 
Subject: RE: PD k připomínkám "Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Balabenka" 
 

Pěkný den, 
stavba neobsahuje svršek, spodek, nástupiště apod., tedy za mne bez připomínek. 
S pozdravem 
 
Karel Fridrich  
Správa železni ční dopravní cesty , státní organizace 
Stavební správa západ 
Sokolovská 278/1955, 190 00  PRAHA 9 
Tel.: 972 244 833, 602 269 052 
www.szdc.cz 
 
From: Seidlová Lenka, Ing.  
Sent: Wednesday, August 31, 2016 11:21 AM 
To: Štros Jaroslav, Ing. 
Subject: RE: PD k připomínkám "Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Balabenka" 
 

PD neobsahuje žádné umělé  stavby, tedy bez připomínek. Lenka 
 
Ing. Lenka Seidlová 
Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ 
úsek technický 
Sokolovská 278/1955, 190 00 PRAHA 9 
Tel.: 972 244 825 
Mobil: 606 708 805 
www.szdc.cz 
 
PD Zvýšení trak čního výkonu TNS Balabenka, provozní a dopravní tech nologie a organizace 
výstavby 
Zpracovatel: Ing. Petr Kuník (tel. 972 244 851) 
 
Část B.8 (B.12): 

1. Dle Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006 má být část označena jako B.12. 
2. Výluky kolejí a TV: Část zcela chybí, doplnit! Je třeba se zaměřit zejména na práce, které 

budou v některém mezistaničním úseku zcela zastavovat provoz (nebo i jen elektrický 
provoz). Takové práce mohou probíhat pouze v noční době. 

3. Doplnit harmonogram výstavby s vyznačením celkové doby trvání výstavby a s rozčleněním 
potřeby výluk do jednotlivých období. 

Bylo doplněno v rámci kapitoly organizace výstavby úměrně charakteru stavby. Způsob a rozsah 
zpracování byl konzultován s Ing. Kuníkem. 

Zaznamenal: Ing. Miroslav Nezkusil 

E.3.1: 
4. Ve schématu napájení a dělení chybí spojka 85/86 v ŽST Praha-Libeň. 

Bylo opraveno. 
Zaznamenal: Ing. Jiří Straka 



3/17 
 

Ostatní: 
5. Ve všech částech dokumentace jsou chybně uvedena čísla kolejí v ŽST Praha-Libeň. 

Bylo opraveno. 

6. S ohledem na dosavadní provozní zkušenosti doporučuji doplnit dělič TV mezi výhybky č.202 
a 204 na obvodě Sluncová (event. před výhybku č. 201 ze směru z koleje č. 402), aby mohlo 
být samostatně vylučováno TV 401. koleje a samostatně TV 402. koleje mezi obvodem 
Sluncová a odbočkou Balabenka. 

Byla navržena úprava schéma napájení a dělení připojení TM ke konferenčnímu projednání. 
Předložené schema napájení a dělení bylo přítomnými akceptováno. 

Zaznamenal: Ing. Jiří Straka 

From: Švejk Petr  
Sent: Monday, September 26, 2016 7:23 AM 
To: Štros Jaroslav, Ing. 
Subject: RE: PD k připomínkám "Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Balabenka" 
 

Ahoj, 
k technickému řešení sdělovacího zařízení nemám připomínek, k přemisťování BTS mám jednu připomínku: 
v případě, že v žst. Libeň a přilehlých traťových úsecích bude v době realizace přeložky BTS v provozu ETCS, 
je nutné počítat s výlukou zařízení ETCS. 

Přemístění BTS na objekt CDP s využitím stávající BTS pro vnitřní prostory CDP a školící 
místnost, budou doby výluky minimalizovány a tím i výluka zařízení ETCS. Výluka bude zmíněná 
v TZ. Bude doložen matematickým model radiového pokrytí v oblasti stávající TM Balabenka části 
D.2 . 

Zaznamenal: Ing. Petr Poupa 

S pozdravem 
 
Petr Švejk 
 
Správa železni ční dopravní cesty , státní organizace 
Stavební správa západ 
 
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 
Tel: 972 244 824 
Mobil: 602 659 870  
www.szdc.cz 

 

Váš dopis zn.:  
Ze dne:  
Naše zn.: /2016-SSZ-ÚŘ- 

Vyřizuje: Ing. Maršálek 
Telefon: 972 244 749 
Mobil: 720 983 231 
E-mail: MarsalekM@szdc.cz  

Datum:  22. 9. 2016 

 
Připomínky k PD „Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka“, zeleně jsou uvedeny připomínky 
 

A. Průvodní zpráva 
 

Str. 5, kap. A.3.7 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Bude doplněno  

Bude doplněno na základě jednání s DOSS 

Zaznamenal: Ing. Miroslav Nezkusil 
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B. Souhrnná část  
 
B.01 souhrnná technická zpráva 
 

Str. 2, kap. B.1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Chybí uvedený termín zpracování dendrologického průzkumu 

Finální dendrologický průzkum byl proveden v září a do dokumentace byl doplněn. 
Zaznamenal: Ing. Miloš Štolba 

Str. 6, kap. B.1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
Věta V souvislosti s likvidací odpadů je potřeba počítat s náklady na případné vzorkování a monitorování 
kontaminovaných částí objektů. 
 
Požadujeme přeformulovat na: V souvislosti s likvidací odpadů je potřeba ve fázi projektu počítat s náklady na 
případné vzorkování a monitorování kontaminovaných částí objektů. Upřesněno bude při vstupním jednání se 
zpracovatelem projektu. Případnému vzorkování budou přítomni pracovníci (specialisté ŽP) investora projektu. 

Projektant připomínku neakceptuje. Větou je myšleno vzorkování a monitorování kontaminovaných 
částí objektů dodavatelem stavby. Povinností dodavatele stavby (jako původce odpadu) je při předání 
odpadu osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady dokladovat 
protokoly o výsledcích zkoušek ne starší než 3 měsíce od data vypracování základního popisu 
odpadu. 

Zaznamenal: Ing. Miloš Štolba, Ing. Miroslav Nezkusil 

Str. 26, kap. B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  
 
Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Staveništěm budou pouze vlastní pozemky bez dalších záborů ploch. Stavba svým charakterem nevyžaduje 
související asanace, demolice v okolí staveniště nebo na cizích pozemcích. Stavba si však vyžádá kácení 
mimolesní zeleně. 
 
Ad související asanace – pokud neproběhlo vzorkování a monitorování případných kontaminovaných částí 
objektu, tak toto tvrzení, závěr, by bylo vhodné učinit až v projektu stavby. 

Vzorkování kontaminovaných částí objektu ropnými látkami není nutné provádět. Případný únik 
ropných látek je ve stávající TNS Balabenka smyslově zjistitelný. 

Zaznamenal: Ing. Miloš Štolba, Ing. Miroslav Nezkusil 

Str. 26, kap. B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  
 
Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy - Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková 
zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 142/2006 
Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. 
 
Špatně uvedená legislativa: … v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, v platném znění. 
Upozorňujeme na novelu NV  č. 217/2016 Sb., která mění některá ustanovení tohoto předpisu. 

Bylo opraveno. 
Zaznamenal: Ing. Miloš Štolba 

B.06 Vliv stavby na životní prostředí  
 
Str. 7, kap. 5.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 
- o stanovisko, podle § 45i odst. 1) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, bude 
zažádáno na Magistrátu hlavního města Prahy. 
 
Upozorňujeme, že zažádáno již bylo v létě 2016, aktuálně bylo 21. 9. Vydáno stanovisko, že záměr nemůže mít 
vliv na EVL nebo PO. 
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Vydané stanovisko bylo doplněno do dokumentace. 

Zaznamenal: Ing. Miloš Štolba 

Str. 8, kap. 5.6 Vliv na památné stromy 
Upozorňujeme, že záměru je blízko také strom v k. ú. Žižkov, konkrétně cedr ataský, situován JV od záměru, a 
taktéž by neměl být předmětnou stavbou dotčen. 

Cedr atlaský, nacházející se v k.ú. Vysočany (p.p.č.: 1919/1, v areálu tenisových kurtů při ulici Na 
Balkáně), byl do dokumentace doplněn. 

Zaznamenal: Ing. Miloš Štolba 

Str. 9, kap. 5.8 Vliv na mimolesní zeleň 
? Dendrologický průzkum 
Požadavkem ZTP bylo provedení dendrologického průzkumu, požadujeme uvedení informací o tomto průzkumu 
(termín + rozsah). Informace v příloze B.6 chybí, není zmíněno. 

Finální dendrologický průzkum byl proveden v září a do dokumentace byl doplněn. 

Zaznamenal: Ing. Miloš Štolba 

V Přehledu odpadů z jednotlivých PS/SO (příloha č. 2, str. 1) položka č. 9 Smýcené stromy a keře taktéž není 
kvantifikováno. 

Bylo doplněno. 

Zaznamenal: Ing. Miloš Štolba 

Str. 28, kap. VI Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
O vyjádření ústředního správního úřadu, z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, bude zažádáno. 
Požadujeme aktualizaci textu v tomto odstavci. O vyjádření již bylo zažádáno v létě 2016 a dne 9. 9. 2016 bylo 
MŽP rozhodnuto, že záměr nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona, a to v 
případě zachování výše uvedených parametrů a činností (viz žádost a její podklady z PD). 

Aktualizace textu byla provedena. Vyjádření MŽP bylo doplněno do dokumentace. 

Zaznamenal: Ing. Miloš Štolba 

Dokladová část H – kapitola ŽP – CHYBÍ, požadujeme dokumenty zkompletovat a odevzdat.   
Tato kapitola bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do samostatné podsložky 
dokladové části. Zde budou řazena následující vyjádření: k lokalitám NATURA 2000, vyjádření k EIA, 
rozhodnutí o povolení ke kácení, Stanovisko příslušného Oblastního ředitelství SŽDC ke kácení, další případné 
výjimky, atp. 

Připomínka nebyla akceptována - dokladová část bude obsahovat standardně požadované části dle 
příslušné směrnice. Stanoviska EIA, NATURA2000 a případná další stanoviska a vyjádření budou 
součásti přílohy „H.6 Závazná stanoviska dotčených orgánů“. Dle SoD není v této fázi zpracování 
dokumentace dokladová část vyžadována. 

Zaznamenal: Ing. Miroslav Nezkusil 

2) Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace, Úsek moderniz ace dráhy, Odbor 
přípravy staveb O6, Dlážd ěná 1003/7, 110 00 Praha 1 – s p řipomínkami obdrženými k s 
připomínkami obdrženými k 7.10.2016 

 
Reakce na připomínky byly zaslány individuálním záznamem 

Zaznamenal: Ing. Miroslav Nezkusil 

3) Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace, Úsek řízení provozu, Odbor 
operativního řízení a výluk O11, K řižíkova 552/2, 186 00 Praha 8 – s p řipomínkami 
obdrženými s p řipomínkami obdrženými k 7.10.2016 
 



6/17 
 

 
 

 

Bylo doplněno 

Zaznamenal: Ing. Miroslav Nezkusil 

 

Bylo doplněno a konzultováno s Ing. Těhníkem  

Zaznamenal: Ing. Miroslav Nezkusil 
 

4) Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace, Úsek řízení provozu, Odbor 
základního řízení O12, K řižíkova 552/2, 186 00 Praha 8 – s p řipomínkami obdrženými s 
připomínkami obdrženými k 7.10.2016 

 
Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologii byl doplněn ekvivalentně charakteru a 
rozsahu stavby. Obsah části byl konzultován s Ing. Louženským. 

Zaznamenal: Ing. Tomáš Kafka 

5) Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace, Odbor tra ťového hospodá řství O13, 
Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8 – bez p řipomínek 
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6) Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace, Odbor automat izace a elektrotechniky 
O14, Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8 – s p řipomínkami obdrženými k 7.10.2016 

 

 

 
Označení bylo opraveno 

Zaznamenal: Ing. Lukáš Franc 

 
Bylo doplněno 

Zaznamenal: Aleš Budský 

 
Nebylo akceptováno – není součástí zadání 

Zaznamenal: Ing. Miroslav Nezkusil 
7) Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace, Odbor provozu schopnosti O15, 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – s p řipomínkami obdrženými k 7.10.2016 
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8) Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace, Úsek moderniz ace dráhy, Odbor 
strategie  O26, Dlážd ěná 1003/7, 110 00 Praha 1 – k datu projednání p řipomínky nebyly 
obdrženy 

9) Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace, Generální ředitelství, Odbor 
bezpečnosti a krizového řízení O30, Dlážd ěná 1003/7, 110 00 Praha 1 – s p řipomínkami 
obdrženými k 7.10.2016 
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Bylo zapracováno 

Zaznamenal: Ing. Martin Bernas 

 
Bylo zapracováno 

Zaznamenal: Ing. Martin Bernas 

 
Bylo zapracováno 

Zaznamenal: Ing. Martin Bernas 

 
Bylo zapracováno 

Zaznamenal: Ing. Martin Bernas 

 
Specifikace samozavíračů není předmětem této fáze projektové dokumentace (jsme ve stupni 
přípravné dokumentace a podrobnější řešení bude upřesněno ve stupni projektu). 

Zaznamenal: Ing. Martin Bernas 
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Bylo zapracováno 

Zaznamenal: Ing. Martin Bernas 

 
Bylo zapracováno 

Zaznamenal: Ing. Martin Bernas 

 
Bylo zapracováno 

Zaznamenal: Ing. Martin Bernas 

 
Bylo zapracováno 

Zaznamenal: Ing. Martin Bernas 

 
Bylo opraveno 

Zaznamenal: Ing. Poupa 

 
Do TZ bude doplněno dle PBŘ stavby 

Zaznamenal: Jan Čapek 
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Za D.2, text bude doplněn do TZ. 

Zaznamenal: Ing. Roháč 

 
Bylo zapracováno 

Zaznamenal: Ing. Martin Nápravník 

 
Bylo zapracováno 

Zaznamenal: Ing. Martin Nápravník 
 

 
10) Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 – s p řipomínkami obdrženými k 7.10.2016 
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Bylo zohledněno v koncepci technického řešení stavby části E.1.6 a E.2.5. Problematika 
parkoviště není součástí technického řešení předmětné dokumentace. 

Zaznamenal: Ing. Pavel Zemler, Ing. Miroslav Nezkusil 
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V místě dozorny je umístěno průmyslové PC (dohledové pracoviště ochran vč. vizualizace) pro 
ukládání dat z jednotlivých ochranných terminálů a ze systému DŘT. 

Datové zásuvky řeší sdělovací zařízení nikoliv DŘT. 

Signalizace změn stavu technologie bude prostřednictvím signalizačního sloupku s LED svítidly 
(modrá, žlutá, červená, zelená) a houkačkou. Signalizační sloupek bude umístěn z boku na skříni 
DŘT. 

Přehledové zobrazení stavu silových prvků bude z dohledového pracoviště ochran vč. vizualizace, 
ze kterého bude možné vyčítat data z jednotlivých ochran v případě poruchy řídícího PLC 
prostřednictvím protokolu IEC 61850. Data z dohledového pracoviště ochran budou zobrazena na 
PC MŘS. Vizualizační panel nebude osazen. 

Zaznamenal: Tomáš Brada 

 

Bylo zapracováno 

Zaznamenal: Ing. Lukáš Franc 

 

 

Za část dokumentace D.2, není v rozporu s PD. 

Zaznamenal: Ing. Roháč 

Jedná se o požadavky na realizaci stavby jako podklad pro další stupeň dokumentace. 

Zaznamenal: Ing. Miroslav Nezkusil 

 

V další stupni dokumentace je nutno tuto připomínku znovu uvést. 

Zaznamenal: Ing. Miroslav Nezkusil 
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Bylo zapracováno 

Zaznamenal: Ing. Martin Bernas 

 
11) Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace, Správa železn iční energetiky Hradec 

Králové, Riegrovo nám ěstí 914, 500 02 Hradec Králové – s p řipomínkami obdrženými 
k 7.10.2016 
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V dalším stupni bude doložen výpočet dimenzování dekompenzační tlumivky 

Zaznamenal: Ing. Lukáš Franc 

 
V energetické bilanci bylo upřesněno.  

Zaznamenal: Miroslav Nezkusil, Ing. Milan Zedník 
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 Výše uvedené požadavky byly v koncepci technického řešení stavby zohledněny 

Zaznamenal: Ing. Lukáš Franc 

12) Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace, TÚDC, Malleto va 10, 190 00, Praha 
9 – s připomínkami obdrženými k 7.10.2016

 

 
Není v rozporu s PD. 

Zaznamenal: Ing. Roháč 
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13) ČD - Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Pra ha 3 – s p řipomínkami obdrženými 
k 7.10.2016 

 

 

Není v rozporu s PD. 

Zaznamenal: Ing. Roháč 

 
 
 
 
 
 
 
 

 







Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Generální ředitelství 

Dlážděná 1003/7 

110 00  PRAHA 1 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1  110 00 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234  

www.szdc.cz  1/3 

 

Váš dopis zn.: 143502016-SŽDC-SSZ-ÚT1-Štr 

Zde dne: 30. 8. 2016 

Naše zn.: 40403/2016-SŽDC-O6 

Vyřizuje: Ing. arch. Pavel Andršt 

Telefon: 972 244 493 

Mobil: 724 951 970 

E-mail: andrst@szdc.cz 

Datum: 22. 9. 2016 

 
Vyjádření k přípravné dokumentaci a záměru projektu včetně ekonomického hodnocení stavby  
„Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Balabenka“ 

K předložené přípravné dokumentaci a záměru projektu stavby „Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS 
Balabenka“, kterou zpracovala Společnost „SP+EŽ TNS Balabenka“, máme z hlediska našeho odboru ná-
sledující připomínky: 

 

1. Přípravná dokumentace (zpracovali Ing. Mathé a Ing. arch. Andršt) 

 V kapitole A.3.2 Průvodní zprávy je uvedeno, že je záměr umístěn v rámci plochy DZ (a částečně SP) 
dle územního plánu hl. m. Prahy. Z webové prezentace tohoto územního plánu ale vyplývá, že 
v návrhovém horizontu tohoto územního plánu se částečně jedná (napojením objektu na sítě technické-
ho vybavení území a komunikační síť, tedy mimo navrhovanou budovu) o plochu označenou jako NL – 
louky, pastviny. Plocha DZ je dle této prezentace pouze jako územní rezerva. Tuto problematiku doporu-
čujeme popsat podrobněji včetně zhodnocení přípustnosti zásahu do ploch jiného funkčního využití (SP 
zemnící sítí objektu). 

Zhodnocení bude doplněno na základě stanoviska DOOS „Institutu plánování a rozvoje hlavního města 
Prahy“ a odboru „Územního rozvoje Magistrátu hl.m. Prahy. 

Obecně konstatujeme, že respektujeme maximální snahu projektanta o soulad stavby s platným ÚPn 
HMP. V předložené dokumentaci však nelze dohledat popis úvah o nejvhodnější situováním nové TNS, 
není popsána požadovaná konzultace s územně příslušným SÚ, ani požadované zhodnocení z hlediska 
rozhledových poměrů z pozice strojvedoucích. 

Problematika byla projednávána se SÚ Praha 8, odbor dopravy a územního rozvoje, oddělení doprav-
ních staveb. Zástupce oddělení dopravních staveb Praha 8 vydá stanovisko k záměru na základě stano-
viska „Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy“ a odboru „Územního rozvoje Magistrátu hl.m. 
Prahy. Tato stanoviska nebyla doposud obdržena. 

Zhodnocení rozhledových poměrů bylo doplněno a je přílohou záznamu 

 Kapitolu A.4.5 doporučujeme upřesnit. Je nutno zohlednit skutečnost, že navrhovaná stavba je stavbou 
dráhy ve smyslu § 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách v platném znění. Z tohoto důvodu se na tuto 
stavbu nevztahují ani v textu uvedená (a již zrušená) vyhl. č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, ani aktuálně plat-
né Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a 
technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy), protože tato stavba 
nespadá do působnosti obecných stavebních úřadů (a dle § 194 zákona č. 183/2006 Sb. je obecné po-
žadavky na výstavbu pro stavbu dráhy oprávněno vydat pouze Ministerstvo dopravy). 

Bylo upřesněno 

SŽDC, Stavební správa západ 

Sokolovská 278/1955 

190 00  Praha 9 
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 V seznamu průzkumů postrádáme zhodnocení budovy stávající TNS Balabenka z hlediska přítomnosti 
nebezpečných odpadů a případných starých ekologických zátěží. Vzhledem ke skutečnosti, že případná 
přítomnost nebezpečných látek může výrazně ovlivnit náklady stavby, není možno tento průzkum přede-
psat až do dalšího stupně (jak je uvedeno v TZ u SO 250, který řeší tuto demolici). 

V rámci zpracované části dokumentace B.6 Vliv stavby na životní prostředí byly popsány druhy a množ-
ství odpadů vzniklých v SO 250. Množství nebezpečných odpadů bylo stanoveno na základě místního 
šetření projektanta a jeho zkušeností z obdobných staveb. Náklady na likvidaci možných nebezpečných 
látek (azbest, oleje atd v objemovém rozsahu dle velikosti objektu) byly zahrnuty do celkových nákladů 
SO 250. 

Zaznamenal: Ing. Miroslav Nezkusil 

 Doporučujeme opravit text na str. 25 STZ v kap. B.5 – ČD nejsou jedním z investorů stavby. 

Bylo upraveno 

Zaznamenal: Ing. Miroslav Nezkusil 

Souhrnný rozpočet (zpracoval Ing. Kudlík, tel. 725 887 998) 

 V jedničkových formulářích chybí sloupec na poslední rok realizace 2021, nutno doplnit nebo upravit 
smíšenou cenovou úroveň. 

V objektové skladbě není uváděn poslední rok realizace, ale rok, ve kterém je uvažováno hlavní čerpání 
prostředků. 

 Na formulářích „c“ se neshodují celkové náklady stavby (CND). Opravte. 

Bylo opraveno 

Zaznamenal: Ing. Miroslav Nezkusil 

 

2. Záměr projektu 

Záměr projektu mimo EH (zpracoval Ing. Horváth, tel. 972 235 367) 

 Předložený návrh ZP svojí strukturou neodpovídá aktuálnímu znění směrnice Ministerstva dopravy  
č. V – 2/2012. 

Bylo doplněno a opraveno dle přílohy č.1 směrnice MD č. V-2/2012 (změna č.4 s účinností od 
15.9.2015) 

 V záměru projektu (ZP) na str. 1 v bodě 1. Identifikační údaje projektu budou do tabulky doplněny u CÚ 
roky výstavby podle SR (pozn. dle formuláře 1). V rámci identifikačních údajů chybí vyplnění čísla projek-
tu ISPROFIN. 

Bylo doplněno 

 V ZP v části 12. Rozpis nákladů uvést v tabulce v řádku 12, stejnou finanční částku, jako v řádku 10. 
Řádek 11 (DPH) zůstane nevyplněn.  

Bylo opraveno 

 V orientační mapě se zakreslením projektu chybí vyznačení začátku a konce stavby.  

Bylo doplněno 

 Upozorňujeme, že jednotlivá prohlášení musí být podepsaná od příslušného subjektu.  

Bylo doplněno 

 Ve formuláři vzor 80 je potřeba doplnit do předepsaného formuláře předpokládané termíny přípravy a 
realizace stavby včetně měsíců. Dále zde chybí vyplněné číslo akce. 

Bylo doplněno a opraveno 
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 Ve formuláři vzor 81 chybí číslo akce. U uvedené smíšené CÚ je nutné doplnit roky výstavby (příprava a 
realizace stavby) podle SR (pozn. dle formuláře 1). Finanční částka u uvedené dotace  
ze strukturálních fondů EU bude pouze na realizaci stavby. Příprava bude hrazena z prostředků SFDI. 

Bylo doplněno a opraveno 

 Ve formuláři vzor 83 doplnit číslo akce. 

Bylo doplněno 

Zaznamenal: Ing. Miroslav Nezkusil 

Ekonomické hodnocení (zpracoval Ing. Měchura, tel. 601 567 060) 

 Str. č. 14, tabulce 3.4 – nejedná se o časové úspory z nákladní  dopravy, ale osobní dopravy – prosíme 
opravit. 

Bylo opraveno 

 Str. č. 6, kapitola 2.1 Investiční náklady – v tabulce Celkových investičních nákladů opravit z důvodů 
zaokrouhlování hodnotu ve třetím sloupci (2020) v „Celkem s rezervou“ na 265 274 tis. Kč. 

Bylo opraveno 

Zaznamenal: Ing. Markéta Rožníková 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Hofhanzl 
ředitel odboru přípravy staveb 

 



Viditelnost návěstidla 302L pro v=100km/h, t=7s

Viditelnost návěstidla 401ML pro v=100km/h, t=7s
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