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Název dokumentace   Stupeň příloha 

POV 

P E.3.1-07 
Odpovědný projektant Vypracoval Datum Počet listů 

Kamarád Vladimír Wlodaz Jiří 10.2019 3 přílohy 

 

 

Zadavatel, investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

                                 Oblastní ředitelství Olomouc 

                                 Nerudova 1, 772 58 Olomouc 
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PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
1.výluka      2020 Přerov - Nezamyslice  

 

Práce:  
Montážní vlak č.1 - mont. kardanů na výšku st.č. 2 – 8, výměna ramen st.č. 2 – 8, (7ks)  regulace 
TV 
 
Montážní vlak č.2 - mont. kardanů na výšku st.č. 9 – 12, výměna ramen st.č. 9 – 12, (7ks) regulace 
TV 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.výluka        2020 Přerov - Nezamyslice 
                          

Práce:  
Montážní vlak č.1 - mont. kardanů na výšku st.č. 13 – 19, výměna ramen st.č. 13 - 19, (7ks) 
regulace TV 
 
Montážní vlak č.2 - mont. kardanů na výšku st.č. 20 – 25, výměna ramen st.č. 20 – 25, (8ks) 
regulace TV 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.výluka        2020 Přerov - Nezamyslice 
 

                          

Práce:  
Montážní vlak č.1 - mont. kardanů na výšku st.č. 29 – 35, výměna ramen st.č. 29 – 35, (7ks) 
regulace TV 
 
Montážní vlak č.2 - mont. kardanů na výšku st.č. 36 – 40, výměna ramen st.č. 36 – 40, (7ks) 
regulace TV 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.výluka       2020 Přerov - Nezamyslice 
                          

Práce:  
Montážní vlak č.1 - mont. kardanů na výšku st.č. 41 – 44, 49 – 51 výměna ramen st.č. 41 - 44, 49 – 
51, (7ks) regulace TV 
 
Montážní vlak č.2 - mont. kardanů na výšku st.č. 52 – 56, výměna ramen st.č. 52 – 56, (7ks) 
regulace TV 
    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.výluka        2019  Přerov - Nezamyslice 
                          

Práce:  
Montážní vlak č.1 - mont. kardanů na výšku st.č. 57 – 63, výměna ramen st.č. 57 - 63, (7ks) 
regulace TV 
 
Montážní vlak č.2 - mont. kardanů na výšku st.č. 64 – 66, výměna ramen st.č. 64 – 66, (3ks) 
regulace TV 
                               výměna izolátorů v PB, výměna lana PB st.č.61 - 63 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6.výluka       2020   Přerov - Nezamyslice 
                          

Práce:  
Montážní vlak č.1 - výměna izolátorů v PB, výměna lana PB st.č.3 – 5, výměna kotvení st.č.9 a 
izolátorů v nástavcích 2ks 
         
Montážní vlak č.2 - výměna izolátorů v PB, výměna lana PB st.č.16 – 18, výměna kotvení st.č.12 a 
izolátorů v nástavcích 2ks 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.výluka      2020    Přerov - Nezamyslice 
                          

Práce:  
Montážní vlak č.1 - výměna izolátorů v PB, výměna lana PB st.č.31 – 33, výměna kotvení st.č.23 a 
izolátorů v nástavcích 2ks 
         
Montážní vlak č.2 - výměna kotvení st.č.38, 41 a izolátorů v nástavcích 4ks 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
8.výluka        2020  Přerov - Nezamyslice 
                          

Práce:  
Montážní vlak č.1 - výměna izolátorů v PB, výměna lana PB st.č.46 – 48, výměna kotvení st.č.53 a 
izolátorů v nástavcích 2ks 
 
Montážní vlak č.2 - výměna izolátorů v PB, výměna lana PB st.č.61 – 63, výměna kotvení st.č.56 a 
izolátorů v nástavcích 2ks 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
9.výluka        2020  Přerov - Nezamyslice 
                          

Práce:  
Montážní vlak č.1 – výměna izolátorů v ZV st.č. 1 – 18, celkem 22ks, výměna bet. čepic st.č. 
                                2, 6, 7, 8, 13, 14, 15 celkem 7ks 
 
Montážní vlak č.2 – výměna izolátorů v ZV st.č. 19 – 38, celkem 24ks, výměna bet. čepic st.č. 
                                19, 20, 21, 22, 29, 30, 34, 35, 36, 37 celkem 10ks 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
10.výluka       2020   Přerov - Nezamyslice 
                          

Práce:  
Montážní vlak č.1 – výměna izolátorů v ZV st.č. 39 – 66, celkem 25ks  
 
Montážní vlak č.2 – výměna bet. čepic st.č. 42,43,44,49,50,51,52,57,58,59,60,64,65,66, celkem 
14ks 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
11.výluka       2020   Přerov - Nezamyslice 
                          

Práce:  
Montážní vlak č.1 – regulace TV a laničkování, st.č. 1 - 12 
 
Montážní vlak č.2 – regulace TV a laničkování, st.č. 9 - 26 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
12.výluka       2020   Přerov - Nezamyslice 
                          

Práce:  
Montážní vlak č.1 – regulace TV a laničkování, st.č. 23 - 41 
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Montážní vlak č.2 – regulace TV a laničkování, st.č. 38 - 56 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
13.výluka       2020   Přerov - Nezamyslice 
                          

Práce:  
Montážní vlak č.1 – regulace TV a laničkování, st.č. 53 - 66 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

8/2019                                                                 Vypracoval: 


