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Pisemna zprava zadavatele
k vefejné zakazce

,Rekonstrukce staniénich koleji a vyhybek v ZST Strakonice”

- Zmeénovy list¢. 1 az 8 (ZL €. 1 aZ 8)

ledem na povinnost danou zadavateli § 85 zakona & 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve

znéni pozdgjsich pravnich predpisii (dale jen ,zakon"), zpracoval zadavatel tuto pisemnou zpravu o
zadani shora uvedené vefejné zakazky. Udaje o zadani pfedmétné vefejné zakazky jsou uvedeny

nize:

a)

b)

Identifikaéni idaje zadavatele, pfedmét vefejné zakazky a cena sjednana ve smlouvé

Zadavatel: Sprava Zelezniénl dopravni cesty, statnl organizace
se sidlem Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00
IC: 70994234, DIC: CZ 70994234
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze oddil A, vieZzka
48384,
zastoupena Ing. Luborem Hrubedem feditelem Stavebni spravy zapad, na zakladé
povéfeni €, 1605 ze dne 13.06.2013

Nazev vefejné zakazky: ,,Rekonstrukce staniénich koleji a vyhybek v ZST Strakonice® - ZL
¢.1az8

Piredmeét vefejné zakazky:

Pfedmétem zakazky je provedeni dodateénych stavebnich praci, jejichz potfeba vznikla
v disledku okolnosti, které zadavatel jednajicl s naleZitou pé&i nemohl pfedvidat, a tyto
dodateéné stavebni prace jsou nezbytné pro proveden( plivodnich stavebnich praci.

Predmétem zakazky je provedeni dodateénych stavebnich praci na Sesti stavebnich objektech
(SO) a navrh dopravniho opatieni, vychazejici z dodateénych pozadavkil RSD Jihogeského
kraje. U SO 102 Zeleznicni spodek je na zakladé geotechnického posouzeni téZené zeminy
v ZST Strakonice doporuéeno pro budovani vyztuZeného zemniho télesa pouzit material
charakteru hlinitého $térku, nebot t&Zzené zeminy nejsou z hlediska zrnitosti vhodné. V ramci SO
110 Zelezniéni most vkm 272,536 dochézl k odstranéni Zelezobetonové jimky. Dodatecné
stavebni prace u SO 101 Zelezniéni svriek jsou vyvolany tim, Ze sougasny stav Zeleznitniho
svréku kolejl €. 7, 9 neumozni bezporuchové fungovani navrzeného systému zabezpe&ovaciho
zaflzenl v kolejich a déle neni moZné napojeni stavajicich kolejovych pali na nové realizovany
stav. V ramci SO 103.1 Ostrovni nastupiété &. 1 jde o zajisténi bezpeéného nastupu a vystupu u
vlakll na rameni Plzefi - Ceské Budgjovice — Jihlava — Brno, véetn& moznosti jejich operativniho
kfizovani v ZST Strakonice a dale pak zajisténi bezpetného piistupu k viakiim smér Volary a
Bfeznice.

Cena sjednana ve smlouveé:

Cena dodate¢nych praci bez DPH je 13 467 064,- K¢ a je zapracovana do Dodatku ¢. 1 ke
Smlouvé ¢€.obj.: E618-S-1644/2014/5] uzaviené dne 04.04.2014 na zhotovenl stavby s nazvem
,Rekonstrukce staniénich kolejl a vyhybek v ZST Strakonice”.

Druh zadavaciho fizeni

Jednaci fizeni bez uvelejnéni - stavebni prace.



d)

e)

)

a)

h)

Identifikaéni tidaje vybraného uchazede, popiipadé uchazedu, je-li smlouva uzavirdna
s vice osobami na strané uchazece, odivodnéni vybéru nejvhodnéjsi nabidky a uvedeni,
jaka ¢ast veiejné zakazky ma byt plnéna prostiednictvim subdodavatele

Vybrany uchazeg:
Chladek & Tintéra, a.s., se sidlem Litoméfice, Nerudova 16, PSC 412 01

Odtvodnéni vybéru nabidky:

Jednalo se o vefgjnou zakazku na dodate¢né stavebni prace, ktera byla zadavana postupem
v jednacim fizeni bez uvefejnéni podle § 34 odst. 5 pism. b) zakona ¢. 137/2006 Sh., o vefejnych
zakazkach, (dale jen ,zakon"), za sou¢asného spinéni véech podminek stanovenych v § 23 odst,
7 pism. a) zékona. V ramci zadavaciho fizeni tak nebyly pfedkladany nabidky, zadavatel pouze
v souladu se zakonem pofidil pisemny soupis takto zadanych stavebnich praci véetné jejich ceny
a oddvodnil nezbytnost jejich provedeni a na zakladé téchto skutenostl rozhedl o zadani vefejné
zakazky na dodatetné stavebni prace stavajicimu zhotoviteli stavby.

Prostfednictvim subdodavatelli bude pinéno 0 % z hodnoty zakazky.

Identifikaéni Gidaje vSech uchazeéll a jejich nabidkova cena

Zakazka byla zadana v jednacim fizeni bez uvefejnéni jednomu uchazedi a to:

Chladek & Tintéra, a.s., se sidlem Litoméfice, Nerudova 16, PSC 412 01, IGO: 62743881.
Nabidkova cena pfedstavuje ¢astku 13 467 064,- K& bez DPH.

Identifikaéni tidaje zajemctl &i uchazeéil, jez byli vylouéeni z Géasti v zadavacim fizeni a
odlvodnéni jejich vylouéeni

Nebyl vyloucen zadny uchazed.

Odavodnéni vylouéeni uchazeée, jehoz nabidka obsahovala mimoradné nizkou
nabidkovou cenu

Nebyl vyloucen Zadny uchazeé, nabldka neobsahovala mimofadné nizkou nabidkovou cenu.

Diivod pouziti soutéZniho dialogu, jednaciho Fizeni s uvefejnénim &i jednaciho fizeni bez
uverejnéni

Timto zpilisobem jsou fedeny dodatecné stavebni prace, které nebyly obsaZeny v plvodnich
zadavacich podminkach, jejich potfeba vznikla v disledku okolnosti, které zadavatel jednajici
s naleZitou pé&d&i nemohl predvidat, a jsou nezbytné pro provedeni plvodnich stavebnich praci.
Dodate&né prace byly zadany témuz dodavateli a jsou zcela nezbytné pro dokonceni dila. Proto
byla zakéazka zadana postupem dle § 23 odst. 7 pism. a) zékona &.137/2006 Sh., o vefejnych
zakazkach, v platném znéni.

Davod zrudeni zadavaciho zafizeni

Zadavaci fizenf nebylo zruseno.

V Praze dne ..... 1 8 =08-.70%5. \\‘\}\&&

Ing. Lubor Hrubes

feditel Stavebnl spravy zapad

na zakladé povéreni &, 1605
Sprava Zelezniéni dopravni cesty,
statni organizace



