Pisemna zprava zadavatel_e
&.j. 15415/2015-SZDC-SSZ-UE

zpracovana dle § 85 zakona ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach v platném znéni (dale jen zakon)

a)

b)

c)

Identifika¢ni Gdaje zadavatele, pfedmét verejné zakazky a cena sjednana ve smlouvé

Zadavatel: Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace,
Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze oddil A,
viozka 48384, 1CO: 70994234, DIC: CZ 70994234
Odpovedny zastupce zadavatele: Ing. Lubor Hrube$
Feditel Stavebni spravy zapad, na zakladé povéfeni &. 1605 ze dne 13. 6. 2013

Nazev vefejné zakéazky: ,,Modernizace trati Sevétin — Veseli nad Luznici, 1. ¢ast, Sevétin

Horusice - ZL &.4%

Pfedmét vefejné zakazky:

Predmétem vefejné zakazky je provedeni dodate&nych stavebnich praci. Pii provadéni
hlubinneho zaloZeni mostu byla v pribéhu vrtani velkoprimérové piloty v hloubce od 18 m
zastizena vrstva tekutych pisk(. Tato vrstva zamezila dal$imu vrtani a neustale dotovala vrt
silnym pfitokem vody a pisku. Vzhledem k této skutednosti bylo vrtani piloty po dohodé s
geologem zastaveno (viz. SD str. 462163). Nasledné po dohodé s projektantem byla pilota
vystrojena vyztuzi, poteé betonovana a projektant SO upravil zplisob zaloZeni navysenim podtu
pilot a Upravou jejich délky.

Z duvodl slozitych geotechnickych pomér(i (Uroven artézského stropu), byl nutny vétsi
manipulacni prostor pro vrtaci mechanizaci. Z tohoto plyne nartst objemu odkopavek a zasypu.

S ohledem na skute¢né tézeny material v misté mostu do$lo ke zméné zasypového materialu
za operami a v jejich okoli. VytéZzeny material bude zlep$en, tim bude dosazeno lepsich
geotechnickych parametrl, doby konsolidace zasypl pod novou komunikaci a uspory
vysokopevnostni geotextilie.

Cena vefejné zakazky: 2 596 321,97 Ké& (bez DPH)

Druh zadavaciho fizeni

Jednaci fizeni bez uvefejnéni - stavebni prace

Identifikaéni lidaje vybraného uchazeée, popripadé uchazeéil, je-li smlouva uzavirana

s vice osobami na strané uchazeée, odiivodnéni vybéru nejvhodnéji nabidky a uvedeni,
iaka East verejné zakazky ma byt plnéna prostfednictvim subdodavatele

Vybrany uchazed: STRABAG Rail a.s.
Zeleznigarska 1385/29, Stiekov
Usti nad Labem — Stfekov
400 03




d)

e)

f)

g)

h)

Odlivodnéni vybéru nejvhodnéjsi nabidky:

Jednalo se o vefejnou zakazku na dodate¢né stavebni prace, ktera byla zadavana postupem
v jednacim fizeni bez uvefejnéni podle § 34 odst. 5 pism. b) zakona & 137/2006 Sb., o
vefejnych zakazkach, (dale jen ,zakon"), za sougasného spinéni véech podminek stanovenych
v § 23 odst. 7 pism. a) zakona. V ramci zadavaciho fizeni tak nebyly predkladany nabidky,
zadavatel pouze v souladu se zakonem pofidil pisemny soupis takto zadanych stavebnich praci
vCetné jejich ceny a odivodnil nezbytnost jejich provedeni a na zakladé t&chto skuteénosti
rozhodl o zadani vefejné zakazky na dodatedné stavebni prace stavajicimu zhotoviteli stavby.

Prostfednictvim subdodavatelli bude pInéno 100% z hodnoty zakazky.

Identifikacni tidaje vSech uchazeéil a jejich nabidkova cena

Pouze 1 uchazeé.

Identifikaéni daje zadjemcu &i uchazeéi, jez byli vylouéeni z iéasti v zadavacim Fizeni a
odiivodnéni jejich vylouéeni

Z&dna nabidka nebyla vylougena z ucasti v zadavacim Fizeni.

Oduvodnéni vylouéeni _uchazeée. jehoz nabidka obsahovala mimofadné nizkou
nabidkovou cenu

Zadna nabidka nebyla vylou€ena z divodu, Ze by obsahovala mimofadné nizkou nabidkovou
cenu.

Duvod pouziti soutézniho dialogu, jednaciho fizeni s uvefejnénim &i jednaciho fizeni bez
uverejnéni

Predmétem vefejne zakazky byly dodatené stavebni prace, které nebyly obsazeny
v pivodnich  zadavacich podminkach, jejich potfeba vznikla v dusledku objektivné
nepredvidatelnych okolnosti, byl nezbytné pro provedeni pivodnich stavebnich praci a
soucasneé byly spinény i zbyvajici podminky stanovené v § 23 odst. 7 pism. a) zakona.

Diivod zruseni zadavaciho zafrizeni

Zadavaci fizeni nebylo zruseno.

V Praze dne 11. 09. 2015

Ing. Lubor Hrubes v
feditel Stavebni spravy zapad |
na zakladé povéfeni ¢. 1605 ze dne 13.6.2013
Sprava Zelezniéni dopravni cesty,
statni organizace
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