Modernizace trati Tabor - Sudomérfice u Tabora— ZL & 10, 11, 12a 13
Pisemna zprava zadavatele

Pisemna zprava zadavatele

&.j.0 16352/2015-SZDC-SSZ-UE-Chr

zpracovana dle § 85 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach v platném znéni (dale jen zakon)

a)

b)

Identifikacni Gdaje zadavatele, pfedmét vefejné zakazky a cena sjiednana ve smlouvé

Zadavatel:  Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace,
Praha 1, Nové Mésto, Diazdéna 1003/7, PSC 110 00
zapsana v obchodnim rejstffku vedeném Méstskym soudem v Praze oddil A,
viozka 48384, 1CO: 70994234, DIC: CZ 70994234
Odpovédny zastupce zadavatele: Ing. Lubor Hrubes
feditel Stavebni spravy zapad, na zakladé povéfeni &. 1605 ze dne 13.06.2013

Nazev vefejné zakazky: ,,Modernizace trati Tabor — Sudomé¥ice u Tabora*

Predmét verejné zakazky:

Predmétem vefejné zakazky je provedeni dodate¢nych stavebnich praci na:

1.) SO 65-11-01: Chotoviny — Sudoméfice, Zelezni¢ni spodek — viz zménovy list &. 10

2.) SO 65-20-01: Chotoviny — Sudoméfice, Novy Zelezni¢ni most, pfemosténi dalnice D3
v km 91,301 — viz zmé&novy list &. 11

3.) SO 60-32-01: Tabor — Sudoméfice, dopravni opatieni — viz zménovy list &. 11

4.) SO 64-40-12.1: TT Chotoviny, rozvodna 110 kV a stanovisté transformatortl — stavebni
tpravy — viz zménovy list €. 12

5.) SO 65-30-01: Chotoviny — Sudoméfice, pfistupova cesta na stavenisté — viz zménovy list
& 13

Cena vefejné zakazky: 47.006.618,20 K¢ (bez DPH a bez rezervy)

Druh zadavaciho fizeni

Jednaci fizeni bez uvefejnéni - stavebni prace

ldentifikacni tdaje vybraného uchazece, popfipadé uchazeéil, je-li smlouva uzavirana
s vice osobami_na strané uchazeCe, odiivodnéni vybéru nejvhodnéjsi nabidky
a uvedeni, jaka ¢ast vefejné zakazky ma byt plnéna prostfednictvim subdodavatele

Vlybrany uchazeé: OHL 7S, a.s.
BureSova 938/17
602 00 Brno
ICO: 46342796

Odtvodnéni vybéru nejvhodnéigi nabidky:

Jednalo se o vefejnou zakazku na dodate¢né stavebni prace, ktera byla zadavana postupem
v jednacim fizeni bez uvefejnéni podle § 34 odst. 5 pism. b) zakona & 137/2006 Sb.,




d)

g)

h)

Modernizace trati Tabor - Sudomérice u Tabora— ZL ¢. 10, 11, 12a 13
Pisemnéa zprava zadavatele

o vefejnych zakazkach, (dale jen ,zékon"), za soucasného spinéni vSech podminek
stanovenych v § 23 odst. 7 pism. a) zakona. Vramci zadavaciho fizeni tak nebyly
pfedkladany nabidky, zadavatel pouze v souladu se zakonem pofidil pisemny soupis takto
zadanych stavebnich praci véetné jejich ceny a odlvodnil nezbytnost jejich provedeni
a na zakladé téchto skuteCnosti rozhodl o zadani vefejné zakazky na dodate¢né stavebni
prace stavajicimu zhotoviteli stavby.

Prostrednictvim subdodavaitell bude pinéno 63 % z hodnoty zakazky.

Identifikaéni tidaje vSech uchazedi a jejich nabidkova cena

Pouze 1 uchazed.

Identifikaéni Udaje zajemci &i uchazeéu, jez byli vylouéeni z tidasti v zadavacim Fizeni
a odlivodnéni jejich vylouéeni

Zadna nabidka nebyla vylougena z Gigasti v zadavacim fizeni.

Odivodnéni_vylouéeni uchazeée, jehoZ nabidka obsahovala mimoradné nizkou
nabidkovou cenu

Zadna nabidka nebyla vylou¢ena z dvodu, Ze by obsahovala mimoradné nizkou nabidkovou
cenu.

v s

Duvod pouziti soutéZniho dialogu, jednaciho fizeni s uverejnénim é&i jednaciho ¥izeni
bez uverejnéni

Pfedmétem vefejné zakazky byly dodatecné stavebni prace, které nebyly obsaZeny
v plvodnich zadavacich podminkach, jejichz potfeba vznikla v diisledku okolnosti, které
zadavatel jednajici s nalezitou pécl nemohl predvidat, a byly nezbytné pro provedeni
plvodnich stavebnich praci a soucasné byly splnény i zbyvajici podminky stanovené v § 23
odst. 7 pism. a) zakona. ‘

Dilvod zruseni zadavaciho zafizeni

Zadavaci fizeni nebylo zrugeno.

Zpracoval: Ing. Marek Chromcéak
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Ing. Lubor Hrubes
reditel Stavebni spravy zapad |
na zakladé poveéreni &. 1605 ze dne 13.06.2013
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace



